



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
 - ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- ๔.๒ สรุปข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
ในการติดตามแบบบูรณาการและประมาณราคางานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
และแนวทางการจัดทำแบบบูรณาการและประมาณราคางานก่อสร้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ๔.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ข้อมูลจากระบบ GFMS สิ้นสุดปีงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
- ๔.๔ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ
GFMS สิ้นสุดปีงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
- ๔.๕ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- ๔.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)
- ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างลงทุนรายการ
ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบบูรณาการและประมาณราคา
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) และผ่านระบบประชุมทางไกล
(Video Conferences) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ตามรายละเอียดดังแนบ

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม

-ไม่มี-

๔.๓ สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563								
งบรายจ่าย	งบประมาณสุทธิ ①	เป้าหมายตามมาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สะสมถึงไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63) ②		สำรองเงิน (บาท) ③	PO ④	ยอดเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.63		งบประมาณคงเหลือ ⑦
		หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ			หน่วย: ล้านบาท	เบิกจ่าย ⑤	
		หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท			หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท
รายจ่ายประจำ	820.0725	100	820.0725	8.3452	3.7449	790.0897	96.34	17.8927
งบบุคลากร	582.1362	100	582.1362	0.0000	0.0000	582.1362	100.00	0.0000
งบดำเนินงาน	64.6215	100	64.6215	0.0000	2.2878	55.6594	86.13	6.6743
งบอุดหนุน	104.5029	100	104.5029	0.2892	0.2496	100.5012	96.17	3.4629
งบรายจ่ายอื่น	68.8119	100	68.8119	8.0560	1.2075	51.7929	75.27	7.7555
รายจ่ายลงทุน	433.9606	100	433.9606	11.3414	128.5020	291.9200	67.27	2.1972
- ครุภัณฑ์	142.4921	100	142.4921	11.3414	24.8731	106.0429	74.42	0.2347
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	291.4685	100	291.4685	0.0000	103.6289	185.8771	63.77	1.9625
รวม	1,254.0331	100	1,254.0331	19.6866	132.2469	1,082.0097	86.28	20.0899
								ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ ③ สำรองเงิน หมายถึง การกั้นเงินแบบไม่มีหนี้								

จากข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

- มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๘๒,๐๐๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดสิบล้านสองล้านเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๘ **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๗๒

- มียอดสำรองเงิน (กั้นเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น ๑๙,๖๘๖,๖๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เช่น รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น

- มียอดวงเงิน PO ที่เป็นรายการกั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีแบบหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๑๓๒,๒๔๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

- มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น ๒๐,๐๘๙,๙๐๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ

- มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗๙๐,๐๘๙,๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๔ **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๓.๖๖

- มียอดสำรองเงิน (กั้นเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น ๘,๓๔๕,๒๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เช่น รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น

- มียอดวงเงิน PO ที่เป็นรายการกั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีแบบหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๑๒๘,๕๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

- มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น ๑๗,๘๙๒,๗๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

- มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๙๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗ **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๗๓

- มียอดสำรองเงิน (กันเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๑,๔๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เช่น รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง
- มียอดวงเงิน PO ที่เป็นรายการกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีแบบหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๓,๗๔๔,๙๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น ๒,๙๑๗,๒๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

๔.๔ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับที่	หน่วยงาน/สถานศึกษา	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 2563	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับ
1	วนศ.อ่างทอง	56,600,810	56,598,649.80	99.996%
2	คณะศิลปวิจิตร	19,430,794	19,415,682.53	99.922%
3	วนศ.สุพรรณบุรี	5,829,438	5,813,398.53	99.725%
4	วนศ.ลพบุรี	12,215,020	12,140,350.00	99.389%
5	วนศ.จันทบุรี	51,094,630	49,878,515.00	97.620%
6	วนศ.	19,320,969	17,800,871.11	92.132%
7	วนศ.นครราชสีมา	25,188,462	17,600,490.58	69.875%
8	วนศ.นครศรีธรรมราช	35,351,697	23,481,126.48	66.421%
9	วชศ.นครศรีธรรมราช	12,389,629	8,154,979.00	65.821%
10	วนศ.ร้อยเอ็ด	17,318,927	11,194,453.71	64.637%
11	วชศ.สุพรรณบุรี	7,493,502	4,406,422.00	58.803%
12	คณะศิลปศึกษา	13,549,683	6,683,734.40	49.328%
13	วนศ.เชียงใหม่	16,897,244	6,999,844.00	41.426%
14	วชศ.	5,118,273	2,079,969.94	40.638%
15	วนศ.พัทลุง	51,395,955	20,290,799.40	39.479%
16	สำนักงานอธิการบดี	24,307,074	9,338,346.70	38.418%
17	วนศ.กาฬสินธุ์	32,055,100	11,861,440.00	37.003%
18	วนศ.สุโขทัย	19,413,534	6,913,785.00	35.613%
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	8,989,943	1,267,139.00	14.095%
ผลรวมทั้งหมด		433,960,684	291,919,997.18	67.269%

๔.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค โดยจากการสรุปผลการใช้เบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค พบว่า

๑. ภาพรวมของการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย: บาท

ที่มาของงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กรอบวงเงินที่จัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการเบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓)	คิดเป็นร้อยละ	ยอดคงเหลือ
๑. งบดำเนินงานค่า สาธารณูปโภค	๑๑,๖๖๑,๖๔๑.๐๐	๑๑,๙๑๑,๐๓๘.๖๕	๑๐๒.๑๓	-๒๔๙,๓๙๗.๓๕
๒. งบเงินอุดหนุน โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่า จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐	๙,๕๐๕,๖๐๗.๐๐	๙,๓๒๘,๖๑๒.๕๕	๙๘.๑๓	๑๗๖,๙๙๔.๔๕
๓. เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก	๙,๒๒๐,๐๓๕.๕๐	๘,๑๔๒,๐๔๕.๑๑	๘๘.๓๐	๑,๐๗๗,๙๙๐.๓๙
๔. งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจัดสรร เพิ่มเติมจากโครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการ เรียนการสอน	๕,๑๐๔,๘๑๕.๐๐	๕,๑๖๒,๕๘๓.๑๘	๑๐๑.๑๓	-๕๗,๗๖๘.๑๘
รวมทั้งสิ้น	๓๕,๔๙๒,๐๙๘.๕๐	๓๓,๘๔๖,๒๒๕.๐๑	๙๕.๓๖	๑,๖๔๕,๘๗๓.๔๙

๒. จากตารางภาพรวมการจัดสรรและเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ ตามข้อ ๑ พบข้อสังเกตดังต่อไปนี้

- งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๑๓ เกินกว่ากรอบวงเงินที่จัดสรร ๒๔๙,๓๙๗.๓๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) โดยพบว่า มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเกินกว่าวงเงินงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค ที่ได้รับจัดสรร ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี โดยเบิกจ่ายเกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานเป็นค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน ๖๐๖,๑๒๖.๕๕ บาท (หกแสนหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)

- งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๑๓ เกินกว่ากรอบวงเงินที่จัดสรร ๕๗,๗๖๘.๑๘ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) โดยพบว่ามีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเกินกว่าวงเงินงบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓๕,๙๗๑,๖๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conferences)

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจ นวลอนงค์
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผศ.จูลชาติ อรัณยนาถ
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผศ. พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๖. ผศ.อุษาภรณ์ บุญเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๗. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๘. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๙. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๐. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร | กรรมการ |
| ๑๑. รศ.จินตนา สายทองคำ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กรรมการ |
| ๑๒. นายบัณฑิต เข้มทอง
แทนคณบดีคณะศิลปศึกษา | กรรมการ |
| ๑๓. นายกิตติ อรรถผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |

๑๔. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
๑๕. นายสมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
๑๖. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
๑๗. นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
๑๘. นางกัลยาณี ยังสังข์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
๑๙. นางสาวสมประสงค์ พ่วงพรหม
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
๒๐. นายจรูญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์
๒๑. นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
๒๒. นายสุรินทร์ วิลอนาโชคชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๓. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๒๔. นางแสงแข โคละทัต
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา
๒๕. นายภัทรชัย พ่วงแผน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
๒๖. นายสมชาย ปฐมฐานะกุล
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๗. นายวิจิต เพ็ชรดี
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
๒๘. นายสุรียา เล้าประเสริฐ

ผู้เข้าประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล

๑. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
๒. นายศุภรากร พานิชกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการและเลขานุการ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

๓. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย กรรมการ
๔. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี กรรมการ
๕. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา กรรมการ
๖. นางขวัญใจ พิมพ์มิล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ
๒. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการ
๓. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
๒. นายวรวุฒิ เลิศอุทัย คณะศิลปนาฏดุริยางค์
๓. นางสาวอนิชา จบกมลศึก คณะศิลปศึกษา
๔. นายณัฐพล แซมทอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์
๕. นายชาญสิทธิ์ ฤกษ์ผ่องศรี คณะศิลปศึกษา
๖. นายสุภักดิ์ เฉยเจริญ สำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งรายละเอียดของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๔/ว๓๗๗ เรื่องการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐสามารถ

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการ ๐เบิกจ่ายเงินของรัฐบาล

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(งบลงทุน)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขาธิการ ได้แจ้งรายละเอียดของบันทึกข้อความสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ วธ. ๐๘๐๑/๕๘๕๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้แจ้งชักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน) ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน) จำนวน ๔๘๘,๑๐๘,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยแปด สิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๒,๑๓๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๕๕,๙๗๑,๖๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยงานในสังกัดเริ่มดำเนินการรายการงบลงทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง ขึ้นตอนได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และให้กำหนดเงื่อนไข ในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ และได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของ รัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ได้” โดยขอให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทุกรายการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ แนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขาธิการ ได้แจ้งรายละเอียดของแนวทางการติดตามการใ้ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร งบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงกำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.วัตถุประสงค์ของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาและ อุปสรรค ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

๑.๒ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก การใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๓ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายในมิติต่างๆ โดยให้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑.๔ เพื่อกำกับติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ที่รัฐบาลกำหนด

๒. ขอบเขตของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นการติดตามและรายงานผล จากรายงานผลการเบิกจ่ายตามคู่มือและแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด หรือจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขต ดังนี้

๒.๑ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ และภารกิจ ของวิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน ประกอบด้วย

ก. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวมและ จำแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ข. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน ในภาพรวมและจำแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร

ค. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น ในภาพรวมและจำแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร

โดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และเปรียบเทียบลำดับการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน

๒.๒ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ แผนปฏิบัติการราชการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ และภารกิจ ของ วิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

ก. ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ข. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ค. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔

๒.๓ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค

ก. แหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน
- เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐
- เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ และ ร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

- เงินค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (กรณีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ)

ข. รายการค่าสาธารณูปโภคที่เบิกจ่าย ประกอบด้วย

- ค่าไฟฟ้า - ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ค่าน้ำประปา - ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพท์

ค. การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงานโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค กับ วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภค และแผนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

ง. การรายงานปัญหา/อุปสรรค ของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น สาเหตุของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เป็นไปตามแผนฯ เป็นต้น

๓. วิธีการ/เครื่องมือ ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๑. การติดตามและรายงานผลโดยการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดประชุมทุกเดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ ครั้ง

๓.๒. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ โดยรายงานผลการเบิกจ่ายพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เป็นรายไตรมาสต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๓.๓. การติดตามโดยใช้แบบฟอร์มติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด (ตามคู่มือการรายงานผลการเบิกจ่าย) ประกอบด้วย

- แบบฟอร์ม ติดตามความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์

- แบบฟอร์ม รายงานผลการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

- แบบฟอร์ม รายงานผลการเบิกจ่าย เงินรายได้

- แบบฟอร์ม รายงานผลการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

๔. ระยะเวลาและช่องทางในการส่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด

ก. การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด ให้หน่วยงานรายงาน **ทุกวันพุธ** โดยมีบันทึกข้อความรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการ คณบดี รับรองข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และ File ข้อมูล

ข. ช่องทางการรายงาน ได้แก่ Email: efficiency.planbpi@bpi.gmail.com และ line กลุ่มติดตามเร่งรัดงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารโปลงกลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๙๓๔,๐๒๐,๗๐๐ บาท (เก้าร้อยสามสิบสี่ล้านสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๙ ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๙๑ โดยมีวงเงินที่ ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ เป็นเงิน ๒๙๓,๔๔๕,๒๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น ๖๙๖,๙๒๖,๗๐๐ บาท (หกร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๓ ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๑๗ โดยมีวงเงินที่ ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ เป็นเงิน ๙๖,๕๗๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๒๓๗,๐๙๔,๐๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๓ ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๓๗ โดยมีวงเงินที่ ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ เป็นเงิน ๑๙๖,๘๖๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันฯ กำหนดไว้

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง ๑๙ หน่วยงาน โดยมีลำดับการเบิกจ่ายงบลงทุน ดังต่อไปนี้

๑. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ลำดับที่ ๑ ถึง ลำดับที่ ๕ มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ร้อยละ ๘๐ ของวงเงินงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ได้แก่

- (๑) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ ๙๙.๗๒
- (๒) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร้อยละ ๙๗.๘๓
- (๓) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร้อยละ ๙๖.๖๑
- (๔) วิทยาลัยนาฏศิลปปทุมธานี ร้อยละ ๘๔.๗๑
- (๕) วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยละ ๘๐.๔๗

๒. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๕๔.๖๓ มีจำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๖๓.๘๗

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๕๔.๖๓ มีจำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่

- (๑) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๕๑.๑๘
- (๒) คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๔๕.๘๓

- (๓) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๔๒.๕๘
- (๔) คณะศิลปศึกษา ร้อยละ ๔๒.๓๖
- (๕) วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๔๐.๖๔
- (๖) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๓๘.๖๗
- (๗) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ร้อยละ ๓๓.๐๕
- (๘) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๓๒.๓๔
- (๙) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ร้อยละ ๒๗.๙๔
- (๑๐) วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๒๕.๖๔
- (๑๑) สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๑๗.๖๙
- (๑๒) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ร้อยละ ๑๓.๒๘
- (๑๓) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร้อยละ ๘.๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าภาพรวมของผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนและต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กำหนด เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายที่มากขึ้น และหากมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขและรายงานให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

- ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๒๔๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้ อยู่ในระหว่างตรวจสอบความถูกต้องราคากลางปริมาณและราคาวัสดุก่อนนำส่งสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อรับรองราคากลางต่อไป

๒. คณะศิลปศึกษา

นายบัณฑิต เข้มทอง แทนคณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

- ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างตรวจสอบความถูกต้องราคากลาง ปริมาณและราคาวัสดุก่อนนำส่งสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อรับรองราคากลางต่อไป

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๐๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างตรวจสอบความถูกต้องราคากลาง ปริมาณและราคาวัสดุก่อนนำส่งสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อรับรองราคากลางต่อไป

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อุตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณการราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

- ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้วกำลังเตรียมดำเนินการจัดทำราคาท้องถิ่น

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๖๗,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รูปแบบรายการและจัดทำประมาณการราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าแสนสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่น

- ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ดังนี้

- ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม

- ก่อสร้างอาคารเรียนพื่นบ้าน (เริน โนราห์ หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

นางสาวสมประสงค์ พ่วงพรหม แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
- ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๑๖. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
- ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างติดตามรูปแบบรายการ และประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว

๒. มอบกองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเข้าพบผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อประสานงาน ในการเร่งออกแบบรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหาหรือแนวทางในการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาต่อไป

๕.๒ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานอธิการบดีจำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดสุดท้ายคาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

มอบหมายให้สำนักงานอธิการบดีเร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งงานได้ตามกำหนดต่อไป โดยหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๓ ติดตามผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๕.๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑.สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ มีจำนวน ๒ รายการ ขณะนี้ส่งมอบทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงบประมาณ

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ มีจำนวน ๓ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงบประมาณ ๑ รายการ รอส่งมอบพัสดุ ๑ รายการ และระหว่างดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ ๑ รายการ

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย รายการจอแอลอีดีคุณภาพ ขนาด ๔x๙ เมตร พร้อมระบบเสียง อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ครบกำหนดอุทธรณ์ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) และระบบแสงไฟแบบโคมLED และเครื่องควบคุมแสง อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ครบกำหนดอุทธรณ์ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักสำหรับห้องประชุม อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ มีจำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ๑ คัน ขณะนี้ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ไม่มี

๓. คณะศิลปศึกษา

นายบัณฑิต เข้มทอง แทนคณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศิลปศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ดนตรี และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ขณะนี้ นำส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายที่ฝ่ายการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และครุภัณฑ์สำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบของตามสัญญา

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ไม่มี

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปวิจิตร โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยขณะนี้ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกจ่าย

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ มีจำนวน ๑ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์โรงงาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกจ่าย

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ครุภัณฑ์สำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMS

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๑๕ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ได้รับไม่ตรงตามคุณลักษณะ จึงให้ผู้ขายดำเนินการแก้ไข

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ไม่มี

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ราชมงคลพร้อมธงยักษ์ ธงลิง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบ โดยครบกำหนดส่งมอบแต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน วิทยาลัยดำเนินการขอสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับแล้ว

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ไม่มี

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๑๖ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร โดยขณะนี้ นัดส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามที่ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาจ้าง จากกำหนดส่งมอบเดิม ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ออกไป ๑๕ วัน เนื่องจากต้องนำเข้าวัสดุจากประเทศอินเดีย ที่ประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ไม่มี

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๒๒ รายการ โดยเป็นรายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร ทั้งหมดอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการวงโยธวาทิต

๑ วง ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายคิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว ขณะนี้วิทยาลัยได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับไปยังผู้ขาย เพื่อจะได้ดำเนินการปรับตามสัญญาต่อไป และคาดว่าจะผู้รับจ้างจะจัดส่งของได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อ

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร ๕ รายการ ขณะนี้ขยายระยะเวลาการส่งมอบ ๔๕ วัน เนื่องจากผู้รับจ้างรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครุภัณฑ์รายการ บัมม่าน้ำอัดนมมิติ ๑ เครื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องรีดไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

๑๑. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จำนวน ๘ หุ่น บริษัทได้ส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยวิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับแล้ว

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ไม่มี

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความคืบหน้าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว และถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์กีฬา ๑ รายการ และ ครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโยน - ละคร ๒ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ

๒) รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ไม่มี

๓) รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ไม่มี

มติที่ประชุม

๑. รายการครุภัณฑ์ที่ถึงกำหนดส่งมอบแล้ว โดยขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อไป

๒. รายการครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดในสัญญาและมีหน่วยงานมีการดำเนินการแจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับตามสัญญาแล้ว หากมีผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาหรือขอวันค่าปรับตามสัญญา โดยมีเหตุจำเป็นต่างๆ ขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดโดยเคร่งครัดและรอบคอบ

๕.๓.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑.วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย

- ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ ขณะนี้บริษัทผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากรูปแบบบางรายการไม่ตรงตาม TOR โดยวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับแล้ว

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา ขณะนี้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยทางวิทยาลัยช่างศิลป์ได้มีการติดตามให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๒ ครั้งแล้ว

๒.วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงผลการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย

- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- อุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล ขณะนี้รอส่งมอบงาน

๓. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงผลการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปวิจิตร จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

- รายการปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้การเงินคณะตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน และงวดที่ ๓ รอคณะกรรมการตรวจการจ้างประชุมเพื่อตรวจรับงาน ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
- ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในคณะศิลปวิจิตร อาคารประติมากรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้การเงินคณะตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงผลการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๑ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงาน
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้ว และอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานในงวดที่ ๓

๕.วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว ผู้รับจ้างกำหนดจะส่งมอบงานในงวดที่ ๔ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
- ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ จำนวน ๑ จุด ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ ๑
- ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา ขณะนี้เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ แล้ว ผู้รับจ้างกำหนดจะส่งมอบงานในงวดที่ ๔ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
- ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยผู้รับจ้างจะส่งมอบวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว

๗.วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี ขณะนี้เบิกจ่าย งวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ ถึง งวดที่ ๔
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓
- ลาดยางถนน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ซ่อมแซมห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๘.วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน ๓ รายการดังนี้

- ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต เบิกจ่ายงบประมาณงานงวดที่ ๑ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ เทศคอนกรีตคาน และตีแบบพื้น ชั้นที่ ๒
- ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ โดยดำเนินการหล่อต่อม่อฐานรากรั้ว
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ดำเนินการทำเสา Footing (ฐานราก) และหล่อเสาต่อม่อ เสาเวที

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๖ และงวดที่ ๘ พร้อมกัน ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

- ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๑ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสร้างฐานรากได้ จำนวน ๒ จุด เนื่องจากจุดก่อสร้างอยู่ตรงบ่อเกรอะ ทำให้ต้องดำเนินการปรับแบบรูปรายการให้สามารถดำเนินการได้
- ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ เนื่องจากว่าเป็นการปรับปรุงห้องและซุ้มและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้ เนื่องจากพื้นที่จริงกับรูปแบบรายการไม่ตรงกันและมีรากฐานของอาคารเดิมอยู่ด้วย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ ๑ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่คณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติให้ขยายสัญญาถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

- ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น ขณะนี้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ ๑๑ โดยคาดว่าผู้รับจ้างสามารถส่งงานงวดที่ ๑๑ และ ๑๒ ได้ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งหากผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับเบิกจ่าย

๑๑.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

- รื้อถอนเสา – สายไฟแรงต่ำและติดตั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ พร้อมกัน โดยคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

๑๒.วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

- ปรับปรุงหอพักหญิง ขณะนี้รื้อส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ โดยอยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯมาตรวจรับงาน
- ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้เบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๑ แล้ว สำหรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานตามกำหนดเวลา

๑๓.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพิรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

- ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี , วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย ทางวิทยาลัยได้ดำเนินการทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดแล้ว
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมชุดควบคุม ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

- รายการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและดำเนินการตรวจรับงานแล้ววิทยาลัยได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ แล้วและได้ดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
- รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒๐ – ๒๑ เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานงวดที่ ๒๒ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ๑ งาน ขณะนี้เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ แล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

- รายการปรับปรุงห้องสุขาชายและหญิงอาคารเรียนวิชาสามัญ ชั้น ๒ และชั้น ๓ จำนวน ๑ รายการ ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- รายการงานซ่อมแซมปรับปรุงทางเดิน จำนวน ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

๑๖. คณะศิลปศึกษา

นายบัณฑิต เข้มทอง แทนคณบดีคณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปศึกษา จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

- รายการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- ติดตั้งแยกระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (ระบบแรงต่ำ) จำนวน ๑ งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในคณะศิลปศึกษา (ศาลายา) จำนวน ๑ งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- ติดตั้งระบบ LAN พร้อมปลั๊กไฟ จำนวน ๑ ระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

๑๗. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

- รายการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ศาลายา) จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ดำเนินการขอแจ้งเปลี่ยนใบเสนอราคา เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่าราคาต่ำลง
- รายการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละชั้นจำนวน ๑๑ ชั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- ปรับปรุงเครือข่ายภายในคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ศาลายา) จำนวน ๑ งาน ขณะนี้รอส่งมอบงาน
- ซ่อมแซมอาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๑๘. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงผลการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี รายการปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น ๑๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้รอครบกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๓.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการและการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

ก. งบเงินอุดหนุนมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเท่ากับ ๗๙,๗๑๕,๒๑๖.๔๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๘

งบรายจ่าย	โครงการ / รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	คงเหลือ (บาท)
งบเงินอุดหนุน	๑ โครงการ ๕ รายการ	๑๐๔,๓๕๔,๘๐๐	๓,๓๓๑,๗๐๔.๗๔	๗๙,๗๑๕,๒๑๖.๔๐	๒๑,๓๐๗,๘๗๙.๘๖

ข. ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเท่ากับ ๕๖,๖๓๖,๘๑๑.๘๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๑ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘,๙๐๙,๔๔๙ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๓,๑๙๕,๗๖๓.๐๔ บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๓๖,๒๕๒,๙๒๕.๐๑ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๙,๔๖๐,๗๖๐.๙๕ บาท

(๒) ค่าหนังสือเรียน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๒๔๔,๐๐๑ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๗,๘๓๙,๓๐๑.๕๓ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๔๐๔,๖๙๙ บาท

(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๑๕,๑๗๕ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๒,๘๑๗,๑๖๕.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๑๐ บาท

(๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๔๘๔,๔๒๕ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๑๒๘,๙๔๐.๗๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๔,๙๙๗,๙๒๐.๒๖ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๓๕๗,๕๖๔ บาท

(๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๒๖,๗๕๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๔,๗๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๕๙๗,๒๕๐.๐๐ บาท

ค. งบเงินรายจ่ายอื่นมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเท่ากับ ๔๔,๓๔๕,๔๖๐.๔๕ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๑

งบรายจ่าย	โครงการ / รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	คงเหลือ (บาท)
งบรายจ่ายอื่น	๘ โครงการ ๑๕ รายการ	๗๒,๖๗๓,๙๐๐	๓,๓๖๙,๗๘๘.๔๙	๔๔,๓๔๕,๔๖๐.๔๕	๒๔,๙๕๘,๖๕๑.๐๖

ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ต่ำกว่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรม / โครงการ ได้รับผลกระทบไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ได้ หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยน ระยะเวลาการดำเนินงาน รวมทั้งวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้ติดตามรายการงบรายจ่ายอื่นที่วงเงินงบประมาณคงเหลือและรายการที่ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแล้วแต่ยัง

ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ แผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ และวงเงินที่คงเหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการแล้ว เพื่อแจ้งค้ำวงเงินให้กองนโยบายและแผน รับทราบเพื่อบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ต่อไป

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ภายใต้งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายใต้งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๓ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดรายการติดตามการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ พ.ศ.62-พ.ศ.63 เป็นเงินทั้งสิ้น	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่ สภาอนุมัติ	เงินรายได้ ที่ สภาอนุมัติ			
1	สำนักงานอธิการบดี	6,946,520.00	6,801,492.94	-	-	-	-	725,895.00	619,160.04	7,672,415.00	7,420,652.98	251,762.02
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	8,041.23	-	-	-	-	753,600.00	646,809.34	765,600.00	654,850.57	110,749.43
3	คณะศิลปภาควิชาครุศาสตร์	311,155.00	44,378.64	-	-	-	-	458,310.00	0.00	769,465.00	44,378.64	725,086.36
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	11,000	-	-	-	-	162,197.50	149,392.91	174,197.50	160,392.91	13,804.59
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	507,206.76	1,922,460.00	1,463,098.72	2,945,200.00	1,522,437.65	1,338,674.00	1,177,512.93	6,792,654.00	4,670,256.06	2,122,397.94
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	281,800.00	129,518.38	711,900.00	700,658.56	322,200.00	0.00	165,384.00	136,498.76	1,481,284.00	966,675.70	514,608.30
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	108,570.00	658,470.00	139,358.56	-	-	177,500.00	177,500.00	944,540.00	425,428.56	519,111.44
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	142,352.10	705,075.00	705,075.00	363,700.00	241,522.98	166,138.00	165,642.78	1,458,113.00	1,013,069.88	445,043.12
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	316,480.00	835,885.00	686,685.00	-	-	677,662.00	595,490.00	1,830,027.00	1,598,655.00	231,372.00
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	286,240.00	173,958.89	674,625.00	663,417.99	-	-	1,039,327.00	507,128.52	2,000,192.00	1,344,505.40	655,686.60
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	253,195.33	200,000.00	182,122.25	-	-	371,760.00	293,725.36	825,240.00	729,042.94	96,197.06
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	286,240.00	273,663.88	579,495.00	636,380.19	164,000.00	0.00	838,750.00	550,367.17	1,868,485.00	1,460,411.24	408,073.76
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	379,001.31	418,830.00	338,452.15	-	-	818,515.00	806,282.92	1,627,945.00	1,523,736.38	104,208.62
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	218,600.00	203,656.56	349,200.00	349,200.00	405,615.00	318,890.20	398,835.00	398,834.71	1,372,250.00	1,270,581.47	101,668.53
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	218,600.00	218,585.39	537,795.00	436,971.60	-	-	300,000.00	299,516.24	1,056,395.00	955,073.23	101,321.77
16	วิทยาลัยช่างศิลป์	457,580.00	380,591.39	797,010.00	797,010.00	288,900.00	249,407.85	455,040.00	140,222.59	1,998,530.00	1,567,231.83	431,298.17
17	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	197,600.00	176,109.21	339,587.00	178,717.48	-	-	60,329.00	37,450.00	597,516.00	392,276.69	205,239.31
18	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	78,750.00	55,981.65	83,700.00	69,450.06	-	-	55,480.00	51,855.93	217,930.00	177,287.64	40,642.36
19	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	261,366.35	691,575.00	671,808.15	284,900.00	154,224.47	513,975.00	374,496.90	1,790,350.00	1,307,671.40	482,678.60
	รวม	11,485,635.00	10,445,150.01	9,505,607.00	8,018,405.71	4,774,515.00	2,486,483.15	9,477,371.50	7,127,887.10	35,243,128.50	27,682,178.52	7,560,949.98

โดยจากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พบว่า

๑. ทุกหน่วยงานยังมียอดเงินคงเหลือจากการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค โดยมีวงเงินคงเหลือรวม ๗,๑๒๗,๘๘๗.๑๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)

๒. มีหน่วยงานที่ใช้จ่ายใกล้เคียงวงเงินที่มีอยู่แล้ว โดยใช้จ่ายเกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงิน หน่วยงานต้องควบคุมการใช้จ่ายในช่วงเวลา ไตรมาสที่ ๔ ไม่ให้เกินวงเงินที่มีอยู่ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่

- คณะศิลปศึกษา
- คณะศิลปวิจิตร
- วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
- วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
- วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
- วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
- วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ หากไม่เพียงพอขอให้หน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสถาบันฯ จะไม่พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติมให้อีกตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแล้ว

๓. มีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อย กว่ากรอบวงเงินที่กำหนดมาก โดยเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของกรอบวงเงินค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่

- คณะศิลปนาฏดุริยางค์
- วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๔. มีหน่วยงานใช้จ่ายตามแผนและกรอบวงเงินที่มีอยู่เกณฑ์เฉลี่ยปกติ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ถึงร้อยละ ๘๐ ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๔ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่

- วิทยาลัยนาฏศิลป
- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
- วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
- วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
- วิทยาลัยช่างศิลป
- วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด

๒. มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๓. หน่วยงานที่เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ขอให้ดำเนินการควบคุมการใช้จ่ายงานและควบคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในช่วงไตรมาสที่ ๔ ให้เพียงพอตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร และหากไม่เพียงพอขอให้หน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ๆ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่อ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๗๙,๖๔๒,๗๙๓.๙๑ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๘ ของแผนการจัดเก็บเงินรายได้

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๕๓,๖๑๗,๖๕๑.๐๒ บาท (ห้าสิบบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบัดบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๕ จากแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้

๓. มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงกว่าความสามารถในการจัดเก็บได้ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง และวิทยาลัยนาฏศิลป์ระยองเอ็ด

โดยหน่วยงาน ๒ หน่วยงานในข้อ ๓ ได้ชี้แจงผลการจัดเก็บเงินรายได้ ทางหน่วยงานได้รับโอนเงินรายได้หลังเกินกว่าการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๔. มีหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ จากแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่กำหนด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเป้าหมายกำหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร้อยละ ๒๖.๖๒

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๓๗.๑๐

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๓๙.๑๔

วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๓๐.๗๓

วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๒๙.๖๑

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	① กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	② ผลการจัดเก็บรายได้	③ ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1-3)	④ จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 - 4	⑤ แผนการเบิกจ่าย (บาท) ค.ศ.62-ส.ศ.63	⑦ ผลการเบิกจ่าย (บาท) ค.ศ.62-ส.ศ.63	⑧ คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (7/1)*100 - 8	9 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (7/5)*100 - 9	10 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-7-10)	11 คิดเป็นร้อยละ 11/1)*100 - 11
1	สำนักงานอธิการบดี	12,098,250.00	9,647,710.92	-2,450,539.08	79.74	10,842,628.00	7,942,396.20	65.65	73.25	4,155,853.80	34.35
2	คณะศิลปศึกษา	11,172,275.00	11,007,080.00	-165,195.00	98.52	9,155,190.00	9,142,514.15	81.83	99.86	2,029,760.85	18.17
3	คณะศิลปวิจิตร	3,243,950.00	3,011,840.00	-232,110.00	92.84	2,630,037.50	2,064,821.59	63.65	78.51	1,179,128.41	36.35
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4,751,575.00	2,848,955.00	-1,902,620.00	59.96	1,485,950.00	1,401,376.00	29.49	94.31	3,350,199.00	70.51
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,573,475.00	14,913,631.65	1,340,156.65	109.87	12,477,540.00	13,145,406.10	96.85	105.35	428,068.90	3.15
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,307,675.00	4,153,253.00	845,578.00	125.56	3,142,291.00	2,335,472.46	70.61	74.32	972,202.54	29.39
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	3,550,200.00	3,706,570.00	156,370.00	104.40	2,883,450.00	1,618,236.28	45.58	56.12	1,931,963.72	54.42
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,322,750.00	3,044,657.90	-278,092.10	91.63	2,719,090.50	2,154,838.35	64.85	79.25	1,167,911.65	35.15
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	3,850,500.00	4,266,924.00	416,424.00	110.81	3,455,610.00	3,177,974.24	82.53	91.97	672,525.76	17.47
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี	3,798,750.00	4,144,173.00	345,423.00	109.09	3,256,452.00	2,232,440.34	58.77	68.55	1,566,309.66	41.23
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	3,719,750.00	3,768,759.27	49,009.27	101.32	3,719,750.00	2,221,796.39	59.73	59.73	1,497,953.61	40.27
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,755,205.00	5,166,412.00	-588,793.00	89.77	5,966,966.00	4,335,697.55	75.34	72.66	1,419,507.45	24.66
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,887,130.00	5,768,275.00	-1,118,855.00	83.75	6,542,774.00	4,822,255.63	70.02	73.70	2,064,874.37	29.98
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	5,040,000.00	5,748,634.40	708,634.40	114.06	4,998,855.00	2,885,821.28	57.26	57.73	2,154,178.72	42.74
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	3,976,700.00	4,220,293.80	243,593.80	106.13	3,069,635.00	2,613,080.20	65.71	85.13	1,363,619.80	34.29
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	2,682,422.00	3,090,095.00	407,673.00	115.20	1,938,000.00	1,742,742.46	64.97	89.92	939,679.54	35.03
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	2,548,200.00	3,097,010.86	548,810.86	121.54	2,421,800.00	1,001,360.07	39.30	41.35	1,546,839.93	60.70
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	708,575.00	620,700.00	-87,875.00	87.60	673,146.00	412,260.92	58.18	61.24	296,314.08	41.82
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	305,600.00	359,458.35	53,858.35	117.62	290,320.00	286,802.67	93.85	98.79	18,797.33	6.15
รวมทั้งสิ้น		94,292,982.00	92,584,434.15	-1,708,547.85	98.19	81,669,485.00	65,537,292.88	69.50	80.25	28,755,689.12	30.50

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้ทั้งสิ้น 92,584,434.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.19

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งสิ้น 65,537,292.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.50 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งสิ้น 65,537,292.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.25 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่อ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๙๒,๕๘๔,๔๓๔.๑๕ บาท (เก้าสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๙ ของแผนการจัดเก็บเงินรายได้

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๖๕,๕๓๗,๒๙๒.๘๘ บาท (หกสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๕ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้

มติที่ประชุม | มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นายวิจิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม

ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔



วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๔

ที่ วธ ๐๘๐๑/ ๖๕๕๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุง)

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๘๐๑/๖๑๒๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณงบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นและ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป และตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๖๑๑๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณแจ้งแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่องหน้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีเป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากรายจ่ายใด ควรดำเนินการ เพื่อก่องหน้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการบริหาร งบประมาณดังกล่าว โดยให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ให้ลงนามในสัญญา ก่องหน้ผูกพันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทุกรายการ ส่วนงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ลงนามในสัญญาก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามปรากฏตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

นางสาว โสภาสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แนวทางการบริหารงบประมาณ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุง)

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะประกาศใช้ บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน โดยสำนักงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้ผูกพัน ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น
๒. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของแต่ละแผนงานที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น
๓. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานบูรณาการ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น
๔. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น
๕. งบประมาณรายจ่ายกลาง จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง แต่ละรายการ
๖. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น

งบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต้องหักออกจากแผนงานและรายการในงบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายกลาง งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน แล้วแต่กรณี เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้บังคับแล้ว

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับในกรณีต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. งบลงทุน

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีล่วงแล้วไปพลางก่อน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณา งบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” โดยงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทุกรายการ ส่วนงบลงทุน รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๑.๒ ค่าอำนวยการก่อสร้าง ถ้าเป็นรายการใหม่ขอให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างจากงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการนั้นๆ โดยแจ้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างเมื่อทำ OP เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗ วัน

๑.๓ ค่าอำนวยการก่อสร้างของรายการงบบุคลากรเดิมหรือรายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กั้นเงินเหลื่อมปีไว้แล้ว ให้หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยงบประมาณงบบุคลากรเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ส่งขอให้หน่วยงานนั้นใช้งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานตนเอง

๒. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสำนักงบประมาณจะติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส

๒.๒ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินการขออนุมัติโครงการโดยให้ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ขออนุมัติโครงการเพื่อให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๓ เร่งรัดดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากช้ากว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะถือว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่าย อาจจะนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็น และมีความพร้อมในการดำเนินการ

๒.๔ เมื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้แจ้งงบประมาณเหลือจ่ายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบทุกไตรมาส เพื่อจะได้นำงบประมาณที่เหลือจ่ายจัดสรรให้กับหน่วยงานที่จัดทำคำขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป

๓. งบดำเนินงาน

๓.๑ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการ มีราคาสูงขึ้นแต่่งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยู่ในวงเงินที่ได้รับ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใช้งบประมาณโดยจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็น ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน / ที่ดิน ค่าเช่าบ้าน
๒. งบบริหาร
๓. งบโครงการ

๓.๒ รายจ่ายประจำให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงานจะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

สำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

๓.๔ ค่าสาธารณูปโภค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด ไม่เกิน ๖๐% ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๔.๑ ค่าไฟฟ้า ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

๓.๔.๒ ค่าโทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์ทางไกลและติดต่อโทรศัพท์มือถือ ให้กำหนดหมายเลข "๑๒๓๔" แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยเคร่งครัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๑๗๙๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องการป้องกันมิให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ราชการโทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว และมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การใช้โทรศัพท์ติดต่อระหว่างหน่วยงาน

โครงการฝึกอบรมสัมมนาที่ใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

๑. ขอให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการภายในส่วนราชการที่ตั้งของหน่วยงานโดยไม่ให้ออกไปจัดต่างจังหวัด ยกเว้นโครงการที่มีความจำเป็นให้จัดได้ไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง

๒. ถ้าหากการประชุมของท่านสามารถประชุมผ่าน vdo conference ได้ขอให้จัดประชุมผ่าน vdo conference เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปราชการ

๓. โครงการที่ส่วนกลางจัดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการจากงบประมาณของโครงการและไม่ให้ตัดโอนงบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในวันจัดโครงการสัมมนานั้นๆ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๒ สรุปข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในการติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สรุปข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในการติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พร้อมรองอธิการบดีนายอำนวยการ นวลอนงค์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จึงดำเนินการเข้าพบผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรและผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อติดตามและหารือแนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยสามารถสรุปข้อหารือได้ดังนี้

๑. การติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างจากสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา ของสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำแนกสถานะได้ดังนี้

สถานะของการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก. อยู่ระหว่างติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรม - ดำเนินการออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโยธา - ดำเนินการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) - เขียนแบบรูปรายการ - ประมาณราคา 	รวมทั้งสิ้น ๑๒ รายการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓. ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๔. ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 	ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อรายการให้สอดคล้องกับสถานที่ดำเนินการ

สถานะของการจัดทำแบบ รูปรายการและประมาณ ราคางานก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>๕. ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย</p> <p>๖. ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์</p> <p>๗. ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรง อาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี</p> <p>๘. ก่อสร้างอาคารเรียนพื่นบ้าน (เร็นโนราห์ หนึ่งสูง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง</p> <p>๙. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>๑๐. ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่าง ศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>๑๑. ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>๑๒. ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้อง จำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	
<p>ข. แบบรูปรายการดำเนินการ แล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดทำ ประมาณราคาโดยสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร</p>	<p>รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ ดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร</p>	

สถานะของการจัดทำแบบ รูปรายการและประมาณ ราคางานก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>๒. ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม</p> <p>๓. ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม</p> <p>๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัติ นาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>๖. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>๗. ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๘. ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง</p>	
<p>ค. กรณีให้หน่วยงานอื่นจัดทำ แบบรูปรายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของราคา</p>	<p>รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม</p> <p>๒. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม</p>	<p>๑. รายการที่ ๑ จัดส่งเอกสารให้ สำนักสถาปัตยกรรม พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของราคา วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. รายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ โดยยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สำนักสถาปัตยกรรม พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของราคา</p>

สถานะของการจัดทำแบบ รูปรายการและประมาณ ราคางานก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	หมายเหตุ
	๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐาน ประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	
ง. ดำเนินการจัดทำแบบรูป รายการและประมาณราคา เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำราคากลาง ท้องถิ่น	รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ ดังนี้ ๑. ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และ ชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๒. ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓. ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่ง ทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔. ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลัง อาคารเรียน ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้า วิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	เนื่องจากหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ ส่วนกลางไม่ต้องดำเนินการจัดทำ ราคากลางท้องถิ่น สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางท้องถิ่น อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางท้องถิ่น อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางท้องถิ่น อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางท้องถิ่น

๒. แนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้หารือแนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณ
ราคางานก่อสร้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และ
ทีมงานสถาปนิก ผู้จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา โดยได้ข้อสรุปแนวทางในการจัดทำแบบรูป
รายการและประมาณราคา ดังนี้

๑. การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคารายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จะเร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง
งานก่อสร้างให้เสร็จสิ้นไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคารายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในส่วนกลาง จะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน
รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

- หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในส่วนภูมิภาค การจัดทำคำของบประมาณ
งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารใหม่ หรือ การปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่มีวงเงินไม่เกิน
๕ ล้านบาท ให้หน่วยงานพิจารณาประสานงานหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด เป็นผู้จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง

- ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง จัดส่งรายละเอียดความต้องการ
งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาความเหมาะสม
จำเป็น และความสอดคล้องกับผังแม่บท ก่อนดำเนินการประสานให้สำนักสถาปัตยกรรม หรือหน่วยงานอื่น
จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา ต่อไป

๓. การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคารายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

- การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา ทั้งรายการอาคารใหม่ และรายการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับผังแม่บท (Master Plan) ของหน่วยงาน โดยประสานงาน
กับสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลพื้นที่และผังแม่บทของหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายการงบลงทุนค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไป

- ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง จัดส่งรายละเอียดความต้องการ
งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาความเหมาะสม
จำเป็น และความสอดคล้องกับผังแม่บท ก่อนดำเนินการประสานให้สำนักสถาปัตยกรรม หรือหน่วยงานอื่น
จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้นทันใช้ประกอบคำของบประมาณงบลงทุน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMS สิ้นสุด
ปีงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบรายจ่าย	งบประมาณสุทธิ ①	เป้าหมายตามมาตรฐานเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 สะสมถึงไตร มาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63) ②		สำรองเงิน (บาท) ③	PO ④	ยอดเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.63		งบประมาณคงเหลือ ⑦
		หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ			หน่วย: ล้านบาท	เบิกจ่าย ⑤	
รายจ่ายประจำ	820.0725	100	820.0725	8.3452	3.7449	790.0897	96.34	17.8927
งบบุคลากร	582.1362	100	582.1362	0.0000	0.0000	582.1362	100.00	0.0000
งบดำเนินงาน	64.6215	100	64.6215	0.0000	2.2878	55.6594	86.13	6.6743
งบอุดหนุน	104.5029	100	104.5029	0.2892	0.2496	100.5012	96.17	3.4629
งบรายจ่ายอื่น	68.8119	100	68.8119	8.0560	1.2075	51.7929	75.27	7.7555
รายจ่ายลงทุน	433.9606	100	433.9606	11.3414	128.5020	291.9200	67.27	2.1972
- ครุภัณฑ์	142.4921	100	142.4921	11.3414	24.8731	106.0429	74.42	0.2347
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	291.4685	100	291.4685	0.0000	103.6289	185.8771	63.77	1.9625
รวม	1,254.0331	100	1,254.0331	19.6866	132.2469	1,082.0097	86.28	20.0899

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๔ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMS สิ้นสุดปีงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับที่	หน่วยงาน/สถานศึกษา	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย.2563	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิที่ได้รับ
1	วนศ.อ่างทอง	56,600,810	56,598,649.80	99.996%
2	คณะศิลปวิจิตร	19,430,794	19,415,682.53	99.922%
3	วนศ.สุพรรณบุรี	5,829,438	5,813,398.53	99.725%
4	วนศ.ลพบุรี	12,215,020	12,140,350.00	99.389%
5	วนศ.จันทบุรี	51,094,630	49,878,515.00	97.620%
6	วนศ.	19,320,969	17,800,871.11	92.132%
7	วนศ.นครราชสีมา	25,188,462	17,600,490.58	69.875%
8	วนศ.นครศรีธรรมราช	35,351,697	23,481,126.48	66.421%
9	วษศ.นครศรีธรรมราช	12,389,629	8,154,979.00	65.821%
10	วนศ.ร้อยเอ็ด	17,318,927	11,194,453.71	64.637%
11	วษศ.สุพรรณบุรี	7,493,502	4,406,422.00	58.803%
12	คณะศิลปศึกษา	13,549,683	6,683,734.40	49.328%
13	วนศ.เชียงใหม่	16,897,244	6,999,844.00	41.426%
14	วษศ.	5,118,273	2,079,969.94	40.638%
15	วนศ.พัทลุง	51,395,955	20,290,799.40	39.479%
16	สำนักงานอธิการบดี	24,307,074	9,338,346.70	38.418%
17	วนศ.กาฬสินธุ์	32,055,100	11,861,440.00	37.003%
18	วนศ.สุโขทัย	19,413,534	6,913,785.00	35.613%
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	8,989,943	1,267,139.00	14.095%
ผลรวมทั้งหมด		433,960,684	291,919,997.18	67.269%

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๕ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	j กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	k ผลการจัดเก็บรายได้	l ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	m จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	n แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.62-ก.ย.63	p ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.62-ก.ย.63	q คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (7/1)*100 = 8	9 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการ เบิกจ่าย (7/5)*100 = 9	10 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-7=10)	11 คิดเป็น ร้อยละ 11/1)*100 = 11	12 กรอบวงเงินงบ สำรองจ่าย	ค่าขอใช้เงิน สำรองจ่าย	ที่เบิกจ่ายเงิน สำรองจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	สำนักงานอธิการบดี	12,098,250.00	14,558,915.34	2,460,665.34	120.34	12,098,250.00	9,187,542.82	75.94	75.94	2,910,707.18	24.06	604,912.00	-	-	-
2	คณะศิลปศึกษา	11,172,275.00	11,934,430.00	762,155.00	106.82	11,172,275.00	11,018,932.81	98.63	98.63	153,342.19	1.37	558,614.00	558,614.00	547,321.00	11,293.00
3	คณะศิลปวิจิตร	3,243,950.00	3,032,940.00	-211,010.00	93.50	3,243,950.00	2,743,953.61	84.59	84.59	499,996.39	15.41	162,197.50	-	-	-
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,019,470.00	2,596,391.00	-423,079.00	85.99	3,019,470.00	1,522,476.00	50.42	50.42	1,496,994.00	49.58	150,974.00	-	-	-
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,573,475.00	13,679,746.65	106,271.65	100.78	13,573,475.00	13,546,495.09	99.80	99.80	26,979.91	0.20	678,674.00	678,657.23	678,657.23	16.77
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,307,675.00	4,153,253.00	845,578.00	125.56	3,307,675.00	3,142,290.77	95.00	95.00	165,384.23	5.00	165,384.00	-	-	-
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	3,550,200.00	3,987,820.00	437,620.00	112.33	3,550,200.00	2,116,594.28	59.62	59.62	1,433,605.72	40.38	355,000.00	355,000.00	22,650.00	332,350.00
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,060,300.00	3,185,314.88	125,014.88	104.09	3,060,300.00	2,869,779.72	93.77	93.77	190,520.28	6.23	166,138.00	-	-	-
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	3,850,500.00	4,676,981.75	826,481.75	121.46	3,850,500.00	3,766,713.16	97.82	97.82	83,786.84	2.18	192,525.00	192,525.00	180,465.98	12,059
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	3,798,750.00	4,616,323.00	817,573.00	121.52	3,798,750.00	3,102,070.03	81.66	81.66	696,679.97	18.34	189,937.00	-	-	-
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	3,719,750.00	4,676,109.27	956,359.27	125.71	3,719,750.00	3,509,998.70	94.36	94.36	209,751.30	5.64	185,988.00	185,988.00	176,953.90	9,034.10
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,755,205.00	5,402,922.00	-352,283.00	93.88	5,755,205.00	5,323,879.55	92.51	92.51	431,325.45	7.49	287,760.00	224,910.00	224,910.00	62,850.00
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,887,130.00	6,354,713.00	-532,417.00	92.27	6,887,130.00	5,966,591.20	86.63	86.63	920,538.80	13.37	344,356.00	-	-	-
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	4,613,400.00	5,748,634.40	1,135,234.40	124.61	4,613,400.00	3,998,143.92	86.66	86.66	615,256.08	13.34	224,382.00	-	-	-
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	3,976,700.00	4,155,232.80	178,532.80	104.49	3,976,700.00	3,548,364.67	89.23	89.23	428,335.33	10.77	198,835.00	-	-	-
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	2,682,422.00	2,966,500.00	284,078.00	110.59	2,682,422.00	2,509,749.47	93.56	93.56	172,672.53	6.44	134,121.00	-	-	-
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	2,548,200.00	3,098,727.86	550,527.86	121.60	2,548,200.00	1,831,297.89	71.87	71.87	716,902.11	28.13	126,400.00	-	-	-
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	708,575.00	675,025.00	-33,550.00	95.27	708,575.00	621,461.78	87.71	87.71	87,113.22	12.29	35,429.00	-	-	-
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	305,600.00	372,138.35	66,538.35	121.77	305,600.00	290,319.40	95.00	95.00	15,280.60	5.00	15,280.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		91,871,827.00	99,872,118.30	8,000,291.30	108.71	91,871,827.00	80,616,654.87	87.75	87.75	11,255,172.13	12.25	4,776,906.50	2,195,694.23	1,830,958.11	427,602.89

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ทั้งสิ้น 99,872,118.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 108.60

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ 30 กันยายน 2563 ทั้งสิ้น 80,616,654.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.75 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถาบันฯ อนุมัติ

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ 30 กันยายน 2563 ทั้งสิ้น 80,616,654.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.75 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

จากตาราง สรุปการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติกรอบวงเงินรายได้ เป็นเงิน ๙๑,๘๗๑,๘๒๗.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) สำหรับใช้บริหารการศึกษาและภารกิจต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ใช้จ่ายตามแนวทางการบริหารเงินรายได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

๒. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต ทั้ง ๑๙ แห่ง มีผลการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๘๗๒,๑๑๘.๓๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าพันแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) โดยพบว่าจัดเก็บได้สูงกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๒๙๑.๓๐ บาท (แปดพันสองร้อยเก้าสิบล้านบาทสามสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๗๑

๒.๑. มีหน่วยงานที่ผลการจัดเก็บเงินรายได้ สูงกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ๑) สำนักงานอธิการบดี | ๒) คณะศิลปศึกษา |
| ๓) วิทยาลัยนาฏศิลป์ | ๔) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ |
| ๕) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | ๖) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง |
| ๗) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | ๘) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี |
| ๙) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | ๑๐) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี |
| ๑๑) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | ๑๒) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา |
| ๑๓) วิทยาลัยช่างศิลป์ | ๑๔) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช |

๒.๒ มีหน่วยงานที่มีผลการจัดเก็บเงินรายได้ ต่ำกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ๑) คณะศิลปวิจิตร | ๒) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ |
| ๓) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | ๔) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด |
| ๕) วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | |

๓. ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง ๑๙ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๖๑๖,๖๕๔.๘๗ บาท (แปดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบล้านเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่อธิการบดีอนุมัติ

๓.๑ มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวม คือ ร้อยละ ๘๗.๗๕ จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ๑) คณะศิลปศึกษา | ๒) วิทยาลัยนาฏศิลป์ | ๓) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ |
| ๔) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | ๕) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | ๖) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี |
| ๗) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | ๘) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา | ๙) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช |

๓.๒ มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวม คือ ร้อยละ ๘๗.๗๕ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

๑) สำนักงานอธิการบดี ๒) คณะศิลปวิจิตร ๓) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๔) วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ๕) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ๖) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ๗) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ๘) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ๙) วิทยาลัยช่างศิลป์ ๑๐) วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

๔. ยอดวงเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายเงินรายได้ ตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติ รวมทั้ง ๑๙ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๑,๒๕๕,๑๗๒.๑๓ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ

ทั้งนี้วงเงินคงเหลือที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสมตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย รายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๒๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดำเนินการ สํารวจและยืนยันยอดคงเหลือที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสม จากหน่วยงานในสังกัดต่อไป ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีที่ ๑ หน่วยงานสามารถจัดเก็บรายได้ไม่เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ผลการจัดเก็บเงินรายได้จริงของหน่วยงาน - ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน - งบสำรองจ่ายคงเหลือของหน่วยงาน = วงเงินคงเหลือที่นำส่งเป็นเงินสะสมของหน่วยงาน

กรณีที่ ๒ หน่วยงานสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่ากรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

กรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ ของหน่วยงาน - ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน - งบสำรองจ่ายคงเหลือ ของหน่วยงาน = วงเงินคงเหลือที่นำส่งเป็นเงินสะสมของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	①ที่จัดสรร	②ที่เบิกจ่าย	③ที่จัดสรร	④ที่เบิกจ่าย	⑤ที่จัดสรร	⑥ที่เบิกจ่าย	⑦ที่จัดสรร	⑧ที่เบิกจ่าย	⑨รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.62 -ก.ย.63 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ (%) ผลการ เบิกจ่าย	⑪ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่ สภานุมัติ	เงินรายได้ ที่ สภานุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	6,946,520.00	7,659,381.51	-	-	-	-	725,895.00	619,160.04	7,672,415.00	8,278,541.55	107.90	-606,126.55
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	9,041.23	-	-	-	-	753,600.00	646,809.34	765,600.00	655,850.57	85.66	109,749.43
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	311,155.00	44,378.64	-	-	-	-	150,974.00	0.00	462,129.00	44,378.64	9.60	417,750.36
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	11,968	-	-	-	-	162,197.50	157,203.32	174,197.50	169,171.67	97.11	5,025.83
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	578,881.24	1,922,460.00	1,920,616.54	3,275,500.00	3,275,500.00	1,338,674.00	1,338,406.64	7,122,954.00	7,113,404.42	99.87	9,549.58
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	281,800.00	281,799.74	711,900.00	711,899.36	322,200.00	322,200.00	165,384.00	165,384.00	1,481,284.00	1,481,283.10	100.00	0.90
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	108,570.00	658,470.00	524,399.81	-	-	177,500.00	177,500.00	944,540.00	810,469.81	85.81	134,070.19
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	223,200.00	705,075.00	705,075.00	363,700.00	344,423.64	166,138.00	165,642.78	1,458,113.00	1,093,917.78	75.02	364,195.22
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	316,480.00	835,885.00	811,963.41	-	-	677,662.00	665,602.98	1,830,027.00	1,794,046.39	98.03	35,980.61
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	286,240.00	199,321.54	674,625.00	663,417.99	-	-	1,039,327.00	717,885.09	2,000,192.00	1,580,624.62	79.02	419,567.38
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	253,479.63	200,000.00	200,000.00	-	-	371,760.00	376,749.36	825,240.00	830,228.99	100.60	-4,988.99
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	286,240.00	279,054.22	579,495.00	636,380.19	164,000.00	172,314.50	838,750.00	724,379.92	1,868,485.00	1,812,128.83	96.98	56,356.17
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	386,653.42	418,830.00	372,394.90	-	-	818,515.00	771,567.47	1,627,945.00	1,530,615.79	94.02	97,329.21
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	394,606.00	394,606.00	349,200.00	349,200.00	405,615.00	405,614.20	398,835.00	398,834.71	1,548,256.00	1,548,254.91	100.00	1.09
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	218,600.00	218,585.39	537,795.00	537,795.00	-	-	350,000.00	340,306.20	1,106,395.00	1,096,686.59	99.12	9,708.41
16	วิทยาลัยช่างศิลป์	457,580.00	386,500.55	797,010.00	797,010.00	288,900.00	288,900.00	455,040.00	266,041.36	1,998,530.00	1,738,451.91	86.99	260,078.09
17	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	197,600.00	183,984.41	339,587.00	339,086.28	-	-	60,329.00	41,195.00	597,516.00	564,265.69	94.44	33,250.31
18	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	78,750.00	78,745.00	83,700.00	87,565.92	-	-	55,480.00	55,480.00	217,930.00	221,790.92	101.77	-3,860.92
19	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	296,407.78	691,575.00	671,808.15	284,900.00	353,630.84	513,975.00	513,896.90	1,790,350.00	1,482,112.83	82.78	308,237.17
	รวม	11,661,641.00	11,911,038.65	9,505,607.00	9,328,612.55	5,104,815.00	5,162,583.18	9,220,035.50	8,142,045.11	35,492,098.50	33,846,225.01	95.36	1,645,873.49

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์/แผนงานทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 9 ต.ค.2563	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ต.ค.63	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (16) 9 ต.ค.2563
สำนักงาน อธิการบดี	จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อม ระบบเสียง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	8,700,000	✓		22-29 ก.ค.63			กิจการร่วมค้า KING & ICE		8,300,000.00	1			7015185131				ระหว่างการจัดทำบัญชีข้อมูลทรัพย์สินของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง)	
สำนักงาน อธิการบดี	ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่อง ควบคุมแสง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	2,641,400	✓		22-30 ก.ค.63			บจก.อะคูสติค แอนด์ โลโก้ ตั้ง ชีส์เต็ม (ประเทศไทย)		1,438,530.00	1			7015185131				ระหว่างการจัดทำบัญชีข้อมูลทรัพย์สินของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง)	
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปินธรรม อาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์	1	งาน	3,241,800	✓		17-25 ส.ค.63			บจก.วงศ์สพัต	29 ก.ย.63 - 26 ม.ค.64	3,239,198.47	3	งวดที่ 1: 7 พ.ย.63 งวดที่ 2: 17 ส.ค.63 งวดที่ 3: 26 ม.ค.64	งวดที่ 1: 971,759.5 งวดที่ 2: 1,295,679.47 งวดที่ 3: 971,759.5	7015185131			3,239,198.47	ส่งมอบพื้นที่ 29 ก.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	
สำนักงาน อธิการบดี	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานทั่วไปขนาด ก.57*ล.66.5* ส.87 ซม.	15	ตัว	70,620	✓			ใบสั่งซื้อ เลขที่ 58/2563	21 ก.ย.63	บจก.ดีเฟอว์ดี เมท	21 ก.ย.63 - 20 พ.ย.63	70,620.00	1	20 พ.ย.63	70,620.00	7015175768			70,620	ระหว่างส่งมอบพัสดุ	
สำนักงาน อธิการบดี	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	1	ตัว	5,885	✓			ใบสั่งซื้อ เลขที่ 58/2563	21 ก.ย.63	บจก.ดีเฟอว์ดี เมท	21 ก.ย.63 - 20 พ.ย.63	5,885.00	1	20 พ.ย.63	5,885.00	7015175768			5,885	ระหว่างส่งมอบพัสดุ	
สำนักงาน อธิการบดี	เก้าอี้ทำงานทั่วไป ขนาด ก.57*ล.60*ส.89 ซม.	10	ตัว	37,450	✓			ใบสั่งซื้อ เลขที่ 58/2563	21 ก.ย.63	บจก.ดีเฟอว์ดี เมท	21 ก.ย.63 - 20 พ.ย.63	37,450.00	1	20 พ.ย.63	37,450.00	7015175768			37,450	ระหว่างส่งมอบพัสดุ	
คณะศิลปศึกษา	รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	1	คัน	5,898,989	✓		17/มิ.ย./ 2563 - 3/ ก.ค./2563	2/2563	ง11 ส.ค.2563	อุ เชิดชัย อุตสาหกรรม	11 ส.ค.2563-7 มี.ค.2564	5,898,989	1	7 ก.พ.2564	5,898,989	7014939805			5,898,989.00	เข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถบัสพร้อมทั้ง เลือกตัวอย่างสีผ้ามาขึ้น สีเบาะเก้าอี้ วัสดุภายใน และล้อลายสีตัวถัง เมื่อ 1 ต.ค.63 แล้ว แซลซี นำเข้ามาจาก ดปท.ประมาณ ปลายเดือน ต.ค.63	
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์	1	งาน	366,582	✓			12/2563	10/ส.ค./2563	เจริญทอง	2/ส.ค./2563-30/ ก.ย./2563	366,582.00	1	30/ก.ย./2563	366,582.00	7014953864			366,582.00	บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการนำเอาที่อยู่ที่ 11 ต.ค. 2563 (บริษัทฯแจ้งว่าจะดำเนินการพร้อมศิลปศึกษา) แจ้งสิทธิ์เรียกค่าปรับไปแล้วเมื่อ 2 ต.ค.63	
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งแยกระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (ระบบแรงต่ำ)	1	งาน	440,000	✓			13/2563	10/ส.ค./2563	1555 นิซ	2/ส.ค./2563-24/ ก.ย./2563	440,000.00	1	24/ก.ย./2563	440,000.00	7014931219	24/ก.ย./2563	1/ต.ค./2563	440,000	ส่งเบิกจ่ายที่การเงิน สมศ.แล้ว เมื่อ 8/ต.ค.63	
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไม้กัน easy pass ทางเข้า-ทางออก	1	งาน	95,230	✓			10/2563	25/ส.ค./2563	คอลลี โซลูชั่น	25/ส.ค./ 2563-24/ก.ย./ 2563	95,230.00	1	24/ก.ย./2563	95,230.00	7015019617	24/ก.ย./2563	1/ต.ค./2563	95,230	ส่งเบิกจ่ายที่การเงิน สมศ.แล้ว เมื่อ 8/ต.ค.63	
คณะศิลปศึกษา	ปูพื้นลามิเนตเวที	1	งาน	56,175	✓			วธ 0804/พส. 800	22/ก.ย./2563	เอส ที เอ็ม ซี	22/ก.ย./63-22/ ต.ค./63	56,175.00	1	22/ต.ค./2563	56,175.00	7015213541			56,175	รอส่งมอบ อยู่ระหว่าง บริษัทฯจัดเตรียมของเพื่อ ดำเนินการ	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	คัน	7,355,000	✓		27/เม.ย./ 2563	ก.พ. 63	17-06-2563	บริษัท ธนบุรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด	17-06-2563 ถึง 15-09-2563	7,355,000	1	15-ก.ย.-63	7,355,000	7014687767			7,355,000.00	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 มี.ย.2563 อยู่ ระหว่างคู่สัญญาดำเนินการตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ศาลายา)	1	งาน	366,582	✓			022/2563	14/9/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เจริญ ทอง อีเล็คท ริค	14/09/2563อ ถึง 24/10/2563	366,582	1	24/10/2563	366,582	7015196507			366,582.00	อยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
วศ.	กระเบื้องหน้า (ซีริค ปัดทอง) นางกานัล วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	อัน	42,000	✓			คร.3/2563	13 เม.ย. 63	ร้านสิน จอมทอง เท ร็ดตั้ง	13 เม.ย. - 11 ส.ค. 63	42,000	1	11 ส.ค.63	42,000	7014330800	31 ส.ค.63	31 ส.ค.63	42,000	ตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร เบิกจ่าย เนื่องจากรายการชุดไทยที่ใช้สำหรับ ต้อนรับพระราชคันศุภหรือแขกของรัฐบาล ส่ง มอบครุภัณฑ์ (เนื่องจากเป็นสัญญาเดียวกัน เลขที่สัญญา คร.3/2563 จำนวน 14 รายการ)	
วศ.	เก็บกอลมตุ้มตั้ง A โลหะชุบทอง ประดับเพชร เทียม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	16	อัน	56,000	✓			คร.3/2563	13 เม.ย. 63	ร้านสิน จอมทอง เท ร็ดตั้ง	13 เม.ย. - 11 ส.ค. 63	56,000	1	11 ส.ค.63	56,000	7014330800	31 ส.ค.63	31 ส.ค.63	56,000	ตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร เบิกจ่าย เนื่องจากรายการชุดไทยที่ใช้สำหรับ ต้อนรับพระราชคันศุภหรือแขกของรัฐบาล ส่ง มอบครุภัณฑ์ (เนื่องจากเป็นสัญญาเดียวกัน เลขที่สัญญา คร.3/2563 จำนวน 14 รายการ)	
วศ.	ชุดไทยที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราชคันศุภหรือ แขกของรัฐบาล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	ชุด	270,000	✓			คร.3/2563	13 เม.ย. 63	ร้านสิน จอมทอง เท ร็ดตั้ง	13 เม.ย. - 11 ส.ค. 63	270,000	1	11 ส.ค.63	270,000	7014330800	30-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63	270,000	อยู่ระหว่างการรับคืนครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์ ไม่ตรงตามรายละเอียดครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ คาด ว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 30 ต.ค. 63	
วศ.	ชุดนางยืนเครื่อง (นางสุพรรณผัดดา) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	50,000	✓			คร.3/2563	13 เม.ย. 63	ร้านสิน จอมทอง เท ร็ดตั้ง	13 เม.ย. - 11 ส.ค. 63	50,000	1	11 ส.ค.63	50,000	7014330800	31 ส.ค.63	31 ส.ค.63	50,000	ตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร เบิกจ่าย เนื่องจากรายการชุดไทยที่ใช้สำหรับ ต้อนรับพระราชคันศุภหรือแขกของรัฐบาล ส่ง มอบครุภัณฑ์ (เนื่องจากเป็นสัญญาเดียวกัน เลขที่สัญญา คร.3/2563 จำนวน 14 รายการ)	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์/ลักษณะทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 9 ต.ค.2563	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ต.ค.63	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (16) 9 ต.ค.2563
วนศ.เชียงใหม่	ชุดพื่อณาง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	74,000	✓			1/2563	17 มีนาคม 2563	บจก.หอมมัน เมือง	เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563	74,000	1	17 กรกฎาคม 2563	74,000	7014156718			74,000.00		ขยายเวลาการส่งมอบ 45 วัน (เนื่องจากได้รับ ผลกระทบโควิด-19) กำหนดส่งมอบภายใน 29 สิงหาคม 2563ครบกำหนดขยายระยะเวลาส่งมอบ งานแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบ แจ้งสงวนสิทธิ์ คำปรับและทำหนังสือติดตามเร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง แล้ว
วนศ.เชียงใหม่	ชุดยีนเครื่องนาง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	4	ชุด	200,000	✓			1/2563	17 มีนาคม 2563	บจก.หอมมัน เมือง	เริ่มต้นวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2563	200,000	1	17 กรกฎาคม 2563	200,000	7014156718			200,000		ขยายเวลาการส่งมอบ 45 วัน (เนื่องจากได้รับ ผลกระทบโควิด-19) กำหนดส่งมอบภายใน 29 สิงหาคม 2563ครบกำหนดขยายระยะเวลาส่งมอบ งานแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบ แจ้งสงวนสิทธิ์ คำปรับและทำหนังสือติดตามเร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง แล้ว
วนศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 มูลค่างบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 มูลค่างบประมาณ 46,160,000 บาท	1	หลัง	8,655,000	✓			10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ ทิพย์		27,000,000 ปี 2563 มูลค่า งบประมาณ 8,655,000 บาท ปี 2564 มูลค่า งบประมาณ 18,345,000 บาท	12	งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	7014871128			8,655,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
วนศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	เวที	1,100,000	✓			8/2563	15/5/2563	บริษัท แควคคอน สตรัคชั่น จำกัด	เริ่มต้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2563	1,100,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.ค. 63 งวดที่ 2: 16 ส.ค. 63 งวดที่ 3: 15 ก.ย. 63	งวดที่ 1: 330,000 งวดที่ 2: 440,000 งวดที่ 3: 330,000	7014538768	งวดที่ 1: 29 ก.ค.63 งวดที่ 2: 24 ก.ย.63	งวดที่ 1: 7 ส.ค.63 งวดที่ 2: 24 ก.ย.63	330,000.00	770,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว บริษัทแจ้งขอส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้ว กำหนดตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) วันที่ 14 ตุลาคม 2563
วนศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารศรียาศิไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณทั้งสิ้น 95,888,900 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 21,000,000 บาท ปี 2563 มูลค่างบประมาณ 19,896,900 บาท ปี 2564 มูลค่างบประมาณ 54,992,000 บาท	1	หลัง	19,896,900	✓		20 ต.ค. 61-21 ม.ค. 62	4/2562	26-ก.พ.-62	บ.เกียรติกิจ ภพ จำกัด	1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.64	92,627,718.86		งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62 งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62 งวดที่ 3 : 7 ส.ค. 62 งวดที่ 4 : 11 ก.ย. 62 งวดที่ 5 : 16 ต.ค. 62 งวดที่ 6 : 20 พ.ย. 62 งวดที่ 7 : 25 ธ.ค. 62 งวดที่ 8 : 29 ม.ค. 63 งวดที่ 9 : 4 มี.ค. 63 งวดที่ 10 : 8 เม.ย. 63 งวดที่ 11 : 13 พ.ย. 63 งวดที่ 12 : 17 มิ.ย. 63 งวดที่ 13 : 22 ก.ค. 63 งวดที่ 14 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 15 : 30 ก.ย. 63 งวดที่ 16 : 4 พ.ย. 63 งวดที่ 17 : 3 ม.ค. 64	งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75 งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74 งวดที่ 5 : 3,356,109.94 งวดที่ 6 : 3,356,109.94 งวดที่ 7 : 4,314,998.50 งวดที่ 8 : 4,314,998.50 งวดที่ 9 : 4,314,998.50 งวดที่ 10 : 4,314,998.50 งวดที่ 11 : 4,314,998.50 งวดที่ 12 : 4,314,998.50 งวดที่ 13 : 6,232,775.61 งวดที่ 14 : 6,232,775.61 งวดที่ 15 : 9,445,052.27 งวดที่ 16 : 14,383,328.32 งวดที่ 17 : 14,383,328.32	7014293504	งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 13 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 5 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 16 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 29 ม.ค.63 งวดที่ 8 : 2 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 21 เม.ย. 63 งวดที่ 10 : 13 ก.ค. 63 งวดที่ 11 : 21 ส.ค. 63 งวดที่ 12 : 21 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 21 ส.ค. 63	งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 18 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 6 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 18 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 4 ก.พ.63 งวดที่ 8 : 1 พ.ค. 63 งวดที่ 9 : 1 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 17 ก.ค. 63 งวดที่ 11 : 28 ส.ค. 63 งวดที่ 12 : 28 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 28 ส.ค. 63	3,261,439.77	16,635,460.23	อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 14-15 และรอ เงินงบประมาณเพื่อจะได้นำเงินเบิกจ่ายงวดที่ 12-15 เนื่องจากงวดที่ 12 เงินไม่เพียงพอต่อการ เบิกจ่าย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยงาน (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์/แผนงานทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 9 ต.ค.2563	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ต.ค.63	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (16) 9 ต.ค.2563
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,739,000	✓		2-8 เม.ย. 63	11/2563	17-เม.ย.-63	พจก.ปิ่นรัก คอนสตรัคชั่น	27 เม.ย. -23 เม.ย. 63	3,739,000.00		งวดที่ 1 15 เม.ย. 63 งวดที่ 2 4 ส.ค. 63 งวดที่ 3 23 ก.ย. 63	งวดที่ 1: 1,121,700.00 งวดที่ 2: 1,121,700.00 งวดที่ 3: 1,494,600.00	7014366933			3,739,000.00		อยู่ในขั้นตอนแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตาม รูปแบบรายการที่ปรับปรุงซึ่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากกว่าเป็นการปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อ เดิมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่ สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้เนื่องจากพื้นที่ จริงกับรูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคาร เดิมอยู่ด้วยจึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื่องจากกล่าวอยู่ใน งวดงานที่ 1 ขณะได้รับรูปแบบรายการที่ ปรับเปลี่ยน เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน ซึ่ง สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่ เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้มาตอนใกล้ จะหมดสัญญาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถ พิจารณาขยายเวลาให้ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะ พิจารณาเป็นลลดหรือค้ำปรับต่อไป
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพืช วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,082,000	✓		26 ก.พ.-9 มี.ค. 63	9/2563	17-เม.ย.-63	พจก.วี.เอส.ซี. การโยธา	27 เม.ย. -23 เม.ย. 63	3,082,000.00	2	งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62 งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62	งวดที่ 1: 1,232,800.00 งวดที่ 2: 1,849,200.00	7014366927			3,082,000.00		อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถดำเนินการรากได้ฐาน รากอยู่ตรงบ่อเกาะ จำนวน 2 จุด จึงมีความ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญา สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเวลา 78 วัน
วนศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เวที	1,724,000	✓		20-25 มี.ค. 63	11/2563	17-เม.ย.-63	พจก.นครชัย ฮาร์ด	18 เม.ย. - 15 ส.ค. 63	1,724,000.00	1	15-ส.ค.-63	1,724,000.00	7014366930			1,724,000.00		อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างตาม รูปแบบรายการ สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 63 แต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้ จนถึงวันที่ 9 ก.ย. 63 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลัง ดำเนินการ และวิทยาลัยฯ ได้สิทธิ์การเรียกค้ำปรับ
วนศ.ร้อยเอ็ด	วงโยชวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	1	วง	4,835,400	✓		19 ก.พ. 63	EB07/2563	11/9/63	พจก.เอ.ซี.ชัย มิวสิค (2518)	11/9/63	4,800,000	1	10/11/63	4,800,000	7015124559			4,800,000.00		- อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา รอการส่งมอบ
วนศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	เวที	1,527,800	✓		28 มี.ค. 63	EB05/2563	17/04/63	พจก.ไอริช เอเนจียีริง	14 ส.ค. 63	1,527,800	3	งวดที่ 1: 31 พ.ค. 63 งวดที่ 2: 15 ก.ค. 63 งวดที่ 3: 14 ส.ค. 63	งวดที่ 1: 534,730 งวดที่ 2: 534,730 งวดที่ 3: 458,340	7014408512	งวดที่ 1: 24 ก.ค. 63	งวดที่ 1: 3 ส.ค. 63	993,070.00	534,730.00	- อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา รอการส่งมอบ
วนศ.ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทพ สถิตย์	1	งาน	202,500	✓			2/2563	21/9/63	ร้านกฤษณา ก่อสร้าง	21/10/63	202,500		21 ต.ค. 63	202,500	7015290809	9 ต.ค. 63		202,500.00		- อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่ง มอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้าน กล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	หลัง	12,498,000	✓			สจ.01/2563	27 มี.ค.63	บริษัท อวริณดิษฐ์ เนี้ยจ่ากิด	27 มี.ค.63 - 21 เม.ค.64	12,498,000	8 ม.ค. 43	งวดที่ 1: 26 พ.ค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600	7014314588	-	-	12,498,000.00		ขณะนี้วิทยาลัยฯได้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้ส่ง งวดงาน ซึ่งคาดว่าจะส่งงวดงานที่1-3 และเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563
วนศ.กาฬสินธุ์	ชุดทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	ชุด	80,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญชน ทรัพย์สินนคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	80,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	80,000	7014443556	6-ต.ค.-63	6-ต.ค.-63	80,000		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.กาฬสินธุ์	ชุดมโหรี วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	7	ชุด	350,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญชน ทรัพย์สินนคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	350,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	350,000	7014443556	6-ต.ค.-63	6-ต.ค.-63	350,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.กาฬสินธุ์	ชุดระบำไก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	8	ชุด	56,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญชน ทรัพย์สินนคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	56,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	56,000	7014443556	6-ต.ค.-63	6-ต.ค.-63	56,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.กาฬสินธุ์	ชุดเสนายักษ์ (ศีรษะยักษ์โขน) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	4	ชุด	200,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญชน ทรัพย์สินนคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	200,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	200,000	7014443556	6-ต.ค.-63	6-ต.ค.-63	200,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.กาฬสินธุ์	ชุดเสนาลิง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	4	ชุด	200,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญชน ทรัพย์สินนคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	200,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	200,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	200,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.กาฬสินธุ์	ชุดหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	12	ชุด	354,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญชน ทรัพย์สินนคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	354,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	354,000	7014443556	6-ต.ค.-63	6-ต.ค.-63	354,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการเบิกจ่าย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	ชนิด หน้ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เฉพาะ (10)	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะ (11)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 9 ต.ค.2563	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ต.ค.63	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (16) 9 ต.ค.2563
วนศ.ภาพลิษฐ์	ชุดหมอลำหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	12	ชุด	294,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	294,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	294,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	294,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	1	ชุด	35,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	35,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	35,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	35,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	ชุดนาง (รำจายกึ่งไม่เงินทอง) วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	6	ชุด	294,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	294,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	294,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	294,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	ชุดพระชนมายุ (รำปะเลง) วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	8	ชุด	600,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	600,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	600,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	600,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	ชุดพระชนมายุ (พระลอ) วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	1	ชุด	60,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	60,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	60,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	60,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	2	หน่วย	30,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	30,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	30,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	30,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	พระขรรค์โลหะ(แบบปิดลาย) วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	6	เล่ม	18,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	18,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	18,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	18,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	ม้าแข่ง พร้อมแสร วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	12	หน่วย	30,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	30,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	30,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	30,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	รถเก๋งยี่ห้อ (ลองก๊อดทองแปะประดับเพชรเทียม) วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	8	ชุด	176,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	176,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	176,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	176,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	หอ วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	30	เล่ม	42,000	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์คนตรี	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	42,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	42,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	42,000.00		คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
วนศ.ภาพลิษฐ์	ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต์ วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	1	แห่ง	14,946,400	✓			ป01/2563	1-พ.ค.-63	บ.ร้อยเอ็ด แลนด์ จำกัด	1 พ.ค.63 ถึง 10 มี.ค.64	14,946,200	10 งวด	งวดที่ 1: 14 มิ.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 13 ส.ค.63 งวดที่ 4: 13 ก.ย.63 งวดที่ 5: 13 ต.ค.63 งวดที่ 6: 12 พ.ย.63 งวดที่ 7: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 11 ม.ค.64 งวดที่ 9: 10 ก.พ.64 งวดที่ 10: 10 มี.ค.64	งวดที่ 1: 1,494,620 งวดที่ 2: 1,494,620 งวดที่ 3: 1,494,620 งวดที่ 4: 1,494,620 งวดที่ 5: 1,494,620 งวดที่ 6: 1,494,620 งวดที่ 7: 1,494,620 งวดที่ 8: 1,494,620 งวดที่ 9: 1,494,620 งวดที่ 10: 1,494,620	7014459339	งวดที่ 1:4 ส.ค.63 งวดที่ 2:14 ก.ย.63	งวดที่ 1:10 ส.ค.63 งวดที่ 2:14 ก.ย.63	11,957,120.00	2,989,280.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 ดีแบบเทศาขึ้น 3 อาคารบ้านพักครู 12 ยูนิต์
วนศ.ภาพลิษฐ์	ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	1	แห่ง	5,011,300	✓			ป03/2563	29-เม.ย.-63	บ.กล้านภูมิ วิศวกรรม จำกัด	29 เม.ย.63 ถึง 25 ต.ค.63	5,011,300	5 งวด	งวดที่ 1: 14 มิ.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 13 ส.ค.63 งวดที่ 4: 13 ก.ย.63 งวดที่ 5: 13 ต.ค.63	งวดที่ 1: 1,252,825 งวดที่ 2: 1,252,825 งวดที่ 3: 1,002,260 งวดที่ 4: 1,002,260 งวดที่ 5: 501,130	7014441080	งวดที่ 1:3 ส.ค.63	งวดที่ 1:10 ส.ค.63	3,758,475.00	1,252,825.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 ดีแบบเทศาและเสา
วนศ.ภาพลิษฐ์	ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปภาพลิษฐ์ ตำบลภาพลิษฐ์ อำเภอเมืองภาพลิษฐ์ จังหวัดภาพลิษฐ์	1	เวที	1,652,000	✓			ป04/2563	8-พ.ย.-63	บ.ทวีคูณ คอนกรีต ชั้น	8 พ.ค.63 ถึง 4 ก.ย.63	1,652,000	3 งวด	งวดที่ 1: 6 ก.ค.63 งวดที่ 2: 5 ส.ค.63 งวดที่ 3: 4 ก.ย.63	งวดที่ 1: 660,800 งวดที่ 2: 660,800 งวดที่ 3: 330,400	7014478897	งวดที่ 1: 8 ต.ค.63		1,652,000.00		ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 ลงวันที่ 8 ต.ค.63 คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ 16 ต.ค.63
วนศ.จันทรบุรี	ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทรบุรี ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเมืองจันทรบุรี จังหวัดจันทรบุรี	1	เวที	1,800,000	✓			กบ.3/2563	3-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด พรพ ลการช่าง	03/04/2563และ 01/08/2563	1,800,000	3 งวด	งวดที่ 1: 13 พ.ค. 63 งวดที่ 2: 22 มิ.ย. 63 งวดที่ 3: 1 ส.ค. 63	งวดที่ 1 : 540,000 งวดที่ 2 : 540,000 งวดที่ 3 : 720,000	7014275763	งวดที่ 1 : 26 ส.ค 63 งวดที่ 2 : 10 ก.ย. 63	งวดที่ 1 : 26 ส.ค 63 งวดที่ 2 : 11 ก.ย. 63	720,000	1,080,000.00	ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่30 ตุลาคม 63
วนศ.จันทรบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมร้านอาหาร	1	งาน	490,000	✓			จ136/2563	28-ก.ย.-63	นายพิภพ สหิ โต	29/09/2563และ 27/11/2563	490,000	2 งวด	งวดที่ 1: 28 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 27 พ.ย. 63	งวดที่ 1 : 245,000 งวดที่ 2 : 245,000	7015237582			490,000		ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 28 ต.ค.63
วนศ.พิทลุง	ราชรถพระองค์ยกยี่ง วิทยาลัยนาฏศิลปพิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	2	คัน	800,000	✓		26 ต.ค. 62	ส04/2563	16 มี.ค. 63	บริษัท เดอะ แลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด	16 มี.ค. - 13 ส.ค. 63	800,000	1	18 ส.ค. 63	800,000	7014623534			800,000.00		ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานในเดือนพฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เฉพาะ (1)	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะ (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 9 ต.ค.2563	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ต.ค.63	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (16) 9 ต.ค.2563	
วศ.พิทลุง	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ พิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง งบประมาณทั้งสิ้น 54,450,000 บาท	1	หลัง	40,724,500	✓			168/2562	23 ส.ค. 63	บจก.ทวีทยา ก่อสร้าง	23 ส.ค. 62 - 16 ต.ค. 63	ปี 61 = 8,603,129.60 ปี 62 = 2,025,500 ปี 63 = 38,859,370.40	ปี 61 = 4 งวด ปี 62 = 1 งวด ปี 63 = 9 งวด	งวดที่ 1 : 22 ก.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ต.ค. 62 งวดที่ 3 : 21 พ.ย. 62 งวดที่ 4 : 21 ธ.ค. 62 งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 63 งวดที่ 6 : 19 ก.พ. 63 งวดที่ 7 : 20 มี.ค. 63 งวดที่ 8 : 19 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 18 มิ.ย. 63 งวดที่ 11 : 18 ก.ค. 63 งวดที่ 12 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 16 ก.ย. 63 งวดที่ 14 : 16 ต.ค. 63	งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 งวดที่ 4 : 2,474,400 งวดที่ 5 : 2,474,400 งวดที่ 6 : 2,969,280 งวดที่ 7 : 3,345,388.80 งวดที่ 8 : 2,959,382.40 งวดที่ 9 : 2,919,792 งวดที่ 10 : 4,305,456 งวดที่ 11 : 3,513,648 งวดที่ 12 : 4,884,465.60 งวดที่ 13 : 6,002,894.40 งวดที่ 14 : 6,804,600	ปี 63 เลขที่ PO 7014159808 ปี 63 เลขที่ PO 7014552741	งวดที่ 1 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 : 14 ก.พ. 63 งวดที่ 4 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 5 : 23 มิ.ย. 63 งวดที่ 6 : 24 ก.ย. 63 งวดที่ 7 : 4 ส.ค. 63 งวดที่ 8 : 24 ก.ย. 63	งวดที่ 1 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 2 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 3 : 20 ก.พ. 63 งวดที่ 4 : 26 พ.ค. 63 งวดที่ 5 : 2 ก.ค. 63 งวดที่ 6 : 28 ก.ย. 63 งวดที่ 7 : 6 ส.ค. 63 งวดที่ 8 : 28 ก.ย. 63	28,430,856.00	10,428,514.40	ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดถัดไป คืองวดงาน ที่ 9 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563	
วศ. นครราชสีมา	ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	เวที	1,578,000	✓		18-24 มี.ค.63	ส.53/2563	14 เม.ย.63	หจก.ภรภัทร คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป	15 เม.ย.-12 ส.ค.63	1,578,000	3 กวด	งวดที่ 1 : 8 มี.ย.63 งวดที่ 2 : 23 ก.ค.63 งวดที่ 3 : 12 ส.ค.63	งวดที่ 1 : 710,100 งวดที่ 2 : 631,200 งวดที่ 3 : 236,700	7014338828	งวดที่ 1 : 13 ก.ค.63	งวดที่ 1 : 23 ก.ค.63	867,900.00	710,100.00	คาดว่าจะส่งมอบงาน กวดที่ 2 และกวดที่ 3 (สุดท้าย) ภายในเดือนตุลาคม 2563 (คิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563)	
วศ. นครราชสีมา	ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อม โรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	7,635,000	✓		31 มี.ค.-3 เม.ย.63	ส.65/2563	5 พ.ค.63	บ.บุญเรือง จก.	6 พ.ค.63 - 30 ม.ค.64	7,635,000	6 กวด	งวดที่ 1 : 14 มี.ย.63 งวดที่ 2 : 29 ก.ค.63 งวดที่ 3 : 7 ก.ย.63 งวดที่ 4 : 22 ต.ค.63 งวดที่ 5 : 11 ธ.ค.63 งวดที่ 6 : 30 ม.ค.64	งวดที่ 1 : 916,200 งวดที่ 2 : 916,200 งวดที่ 3 : 1,221,600 งวดที่ 4 : 1,221,600 งวดที่ 5 : 1,679,700 งวดที่ 6 : 1,679,700	7014466811	งวดที่ 1 : 23 ก.ย.63	งวดที่ 1 : 25 ก.ย.63	6,718,800.00	916,200.00	คาดว่าจะส่งมอบงาน กวดที่ 2 และกวดที่ 3 ภายใน เดือนตุลาคม 2563	
วศ.	ทุนประดิษฐ์กรรมรูปบุคคลครึ่งตัว วิทยาลัยช่าง ศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	8	ทุน	336,966	✓		3-14/เม.ย/ 2563	5/2563	15 เม.ย 2563	บ.เค.เอส. อินดิสทีท เท รคิง จ.	15 เม.ย 2563-14 มี.ย 2563	336,966.00	1	14 มี.ย 2563	336,966.00	7014385413						บริษัทส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ 10 ส.ค 2563/วิทยาลัยฯ แจ้งขอส่งงานสิทธิการเรียก ค่าปรับ/คณะกรรมการตรวจรับแล้ว แจ้งว่าครุภัณฑ์ ดังกล่าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการ แก้ไขต่อไป/วิทยาลัยส่งหนังสือแจ้งบริษัท เรื่อง ครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป/วันที่ 18 ก.ย.63 วิทยาลัยฯได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่อง ขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ เชิญ คณะกรรมการประชุม 24 ก.ย 63 เพื่อดำเนินการ ต่อไป/แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ต.ค 63
วศ.	ปรับปรุงห้องเรียนอาคารที่ฐานศิลปะ วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	1,166,257	✓		10-17/มี.ค/ 2563	2/2563	28 เม.ย 2563	บ.เอ็น วี. ผลัดภัณฑ์ คอนกรีต จ.	29 เม.ย 2563 - 6 ส.ค 2563	1,166,257.00	3 กวด	งวดที่ 1 : 28 พ.ค 63 งวดที่ 2 : 27 มิ.ย.63 งวดที่ 3 : 6 ส.ค.63	งวดที่ 1 : 349,877.10 งวดที่ 2 : 349,877.10 งวดที่ 3 : 466,502.80	7014428742	งวดที่ 1 : 8 มี.ย 63		1,166,257.00		วิทยาลัยดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 ส.ค 63/ แจ้งเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค 63	
วศ.	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	1,014,279	✓		10-17/มี.ค/ 2563	3/2563	28 เม.ย 2563	บ.เอ็น วี. ผลัดภัณฑ์ คอนกรีต จ.	29 เม.ย 2563 - 26 ส.ค 2563	1,014,279.00	1 กวด	งวดที่ 1 : 12 มี.ย.63 งวดที่ 2 : 26 ส.ค.63	งวดที่ 1 : 405,711.60 งวดที่ 2 : 608,567.40	7014428741	งวดที่ 1 : 26 มี.ย 63	งวดที่ 1 : 8 ก.ค.63	608,567.40	405,711.60	แจ้งเรียกค่าปรับ/เร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค 63	
วศ.	ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปลูกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	923,000	✓		10-17/มี.ค/ 2563	1/2563	9 เม.ย 2563	บ.หงษ์ทอง การช่าง จ.	10 เม.ย 2563-7 ส.ค 2563	923,000.00	1 กวด	งวดที่ 1 : 24 พ.ค.63 งวดที่ 2 : 7 ส.ค.63	งวดที่ 1 : 369,200 งวดที่ 2 : 553,800	7014307913			923,000.00		วิทยาลัยดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับ วันที่ 13 ส.ค 63/ แจ้งเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค 63	
วศ.สุพรรณบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 34,400,000 บาท	1	หลัง	5,499,480	✓		14 พ.ค.63	EB.(จ)1/2563	18 มี.ย.63	สมบูรณ์ พัฒนา ก่อสร้าง (1970)	19 มี.ย.63/ 11 ก.ย.64	34,500,000	ปี 63 มี 4 กวด ปี 64 มี 8 งวด รวมทั้ง 12 กวด	งวดที่ 1 : 22 ส.ค.63 งวดที่ 2 : 27 ก.ย.63 งวดที่ 3 : 31 ต.ค.63 งวดที่ 4 : 5 ธ.ค.63 งวดที่ 5 : 9 ม.ค.64 งวดที่ 6 : 13 ก.พ.64 งวดที่ 7 : 20 มี.ค.64 งวดที่ 8 : 24 เม.ย.64 งวดที่ 9 : 29 พ.ค.64 งวดที่ 10 : 9 ก.ค.64	งวดที่ 1 : 1,035,500 งวดที่ 2 : 1,380,500 งวดที่ 3 : 1,725,000 งวดที่ 4 : 1,725,000 งวดที่ 5 : 1,725,000 งวดที่ 6 : 1,725,000 งวดที่ 7 : 1,725,000 งวดที่ 8 : 1,725,000 งวดที่ 9 : 1,725,000 งวดที่ 10 : 3,450,000 งวดที่ 11 : 6,900,000 งวดที่ 12 : 9,660,000	7014828766	งวดที่ 1 : 22 ก.ย.63 งวดที่ 2 : 22 ก.ย. 63	งวดที่ 1 : 25 ก.ย. 63 งวดที่ 2 : 25 ก.ย. 63	3,084,480.00	2,415,000.00	เบิกจ่ายแล้ว กวดที่ 2 ส่วนกวดที่ 3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา	
วศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่าง ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหม คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,440,000	✓		23-มี.ค.-63	1/2563	17 เม.ย. 63	หจก.กอบัญ ทวีทวีวิทยการ โยธา	17 เม.ย. 63 - 25 ส.ค. 63	1,440,000	3 กวด	งวดที่ 1 : 27 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 11 ก.ค. 63 งวดที่ 3 : 25 ส.ค. 63	งวดที่ 1 : 432,000 งวดที่ 2 : 432,000 งวดที่ 3 : 576,000	7014365869	งวดที่ 1 : 24 ก.ย. 63	งวดที่ 1 : 30 ก.ย. 63	1,008,000.00	432,000.00	เบิกจ่ายแล้ว กวดที่ 1 เนื่องจากปริมาณงานงวดที่ 1 มีปัญหาโครงสร้าง หลังคาไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ คณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรพิจารณาให้ ผู้รับจ้างทำ Shop Drawing ส่งให้วิศวกรตรวจสอบ ก่อนแก้ไข จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อในการส่งมอบ งานงวดที่ 2 ล่าช้า	
วศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	6,740,000	✓		18-มี.ค.-63	4/2563	23 เม.ย. 63	หจก. ชุมพร ตั้งฮวดหลี	23 เม.ย. 63 - 19 พ.ย. 63	6,740,000	5 กวด	งวดที่ 1 : 23 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 7 ก.ค. 63 งวดที่ 3 : 21 ส.ค. 63 งวดที่ 4 : 5 ต.ค. 63 งวดที่ 5 : 19 พ.ย. 63	งวดที่ 1 : 674,000 งวดที่ 2 : 1,348,000 งวดที่ 3 : 1,348,000 งวดที่ 4 : 1,348,000 งวดที่ 5 : 2,022,000	7014380294	งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 29 พ.ค. 63 งวดที่ 3 : 31 ก.ค. 63 งวดที่ 4 : 24 ก.ย. 63	งวดที่ 1 : 4 มี.ย. 63 งวดที่ 2 : 4 มี.ย. 63 งวดที่ 3 : 10 ส.ค. 63 งวดที่ 4 : 30 ก.ย. 63	2,022,000.00	4,718,000.00	เบิกจ่ายแล้ว กวดที่ 4 ส่วนกวดที่ 5 อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 9 ต.ค.2563	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ต.ค.63	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (16) 9 ต.ค.2563
วชศ. นครศรีธรรมราช	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและ ปั้มน้ำ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แท่ง	659,000	✓		7-เม.ย.-63	6/2563	29 เม.ย. 63	บริษัท ตรี คูลิ่งเซ็น เตอร์ จำกัด	29 เม.ย. 63- 28 ก.ค. 63	659,000	1 งวด	งวดที่ 1 : 28 ก.ค. 63	งวดที่ 1 : 659,000	7014445137			659,000.00		เนื่องจากบริษัท ติดปัญหาของช่างประกอบระบบ น้ำดื่ม RO มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงทำ ไม่เกิดความล่าช้า คาดว่าจะส่งมอบงานได้ ประมาณวันที่ 20 ต.ค. 2563

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อขอจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/รอ ลงนามในสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	เก้าอี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	24	ตัว	51,900								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	เก้าอี้สำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตัว	6,100								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	เก้าอี้สำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตัว	3,000								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพา สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	5,000								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	ชุดเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	69,300								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	ชุด	35,000								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ตู้	8,000								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	4	ตู้	13,700								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	โต๊ะทำงานโล่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	ตัว	34,500								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	บันไดหยิบหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ตัว	6,000								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	รถเข็นหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	6,000								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	สแตนสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สืบค้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	อัน	20,000								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	13. กล้องเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ชุด	125,000								✓		
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุม ผู้บริหาร (BPI-Meeting) สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	400,000.00			✓							

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร งนามในสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	โต๊ะปิงปอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	โต๊ะ	30,000	✓									
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องเคลื่อนบัตร A3 คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	10,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เก็บของบานเลื่อน ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	30,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 1.20ม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	25,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด1.20 ม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	25,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ตู้ลิ้นชักเกอร์แบบ 4 ช่อง คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตู้	16,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เหล็กบานเปิด 2 บาน คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	27,500					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เอกสาร 15 ล้นชัก คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตู้	12,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	โต๊ะทำงานอาจารย์พร้อมเก้าอี้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	10	ชุด	100,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	พัดลมติดผนัง 16 นิ้วสำหรับห้องพักอาจารย์ (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	เครื่อง	21,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว สำหรับห้องปฏิบัติงาน (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	เครื่อง	21,900					✓					
คณะศิลปวิจิตร	พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 30 นิ้วสำหรับห้อง ปฏิบัติงาน (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	150,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	รถเข็น 4 ล้อ ขนาดกลาง (ขนาดไม่น้อยกว่า 61 x 91 ซม.) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	7,000					✓					

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสิ่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร งนามในสัญญา
คณะศิลปวิจิตร	รถเข็น 4 ล้อ ขนาดใหญ่ (ขนาดไม่น้อยกว่า 76.5 x 117 ซม.) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	17,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ชั้นวางกระดาษ A1 ขนาด 8 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชั้น	17,500					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ชั้นวางของเหล็กชุบสี ขนาด 5 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	อัน	32,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	110,000	✓									
คณะศิลปวิจิตร	โทรทัศน์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	อัน	35,000	✓									
คณะศิลปวิจิตร	กระดานอนุกรมประสงค์ (กรีนบอร์ด) 7 ชั้น เลื่อนสไลด์ ขนาด 1.25 x 6 เมตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	70,000	✓									
คณะศิลปวิจิตร	เก้าอี้ขาเหล็กแบบเบาะกลมไม้ ปรับขึ้นลงและล็อคได้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	ตัว	51,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องบดเคสลับ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	60,000	✓									
คณะศิลปวิจิตร	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	80	ชุด	120,000	✓									
คณะศิลปวิจิตร	จอภาพอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	160,000	✓									
คณะศิลปวิจิตร	โต๊ะความร้อน ระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้า คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	100,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	โต๊ะปฏิบัติงานเครื่องเคสลับดินเผา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ชุด	180,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	แป้นหมุนเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	40,000					✓					

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร งนามในสัญญา
คณะศิลปวิจิตร	กรรไกรตัดเหล็กเส้นแบบ 2 ขา ขนาด 42 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	อัน	20,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพับเหล็กแผ่น 4 ฟุต คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	91,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ถังตีเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	อัน	22,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	20,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ปากกาจับเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	อัน	8,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	สว่านโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 26mm. 3 ระบบ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	22,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	9	เครื่อง	270,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	110,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์ Multifunction สี แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ขนาด A4 และ A3 (คุณภาพระดับสูงสำหรับงานสถาปัตยกรรมความละเอียดสูงอยู่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	60,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์ ตัดสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	90,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (คุณภาพระดับสูงสำหรับงานสถาปัตยกรรมความละเอียดสูงอยู่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	30,000					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	เครื่อง	62,300					✓					
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์วัด 3 มิติ (คุณภาพระดับสูงสำหรับงานสถาปัตยกรรมความละเอียดสูงอยู่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	60,000					✓					

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร งนามในสัญญา
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	เครื่อง	37,500					✓					
คณะศิลปวิจิตร	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	14	ชุด	53,200					✓					
วนศ.	เก้าอี้พนักพิงสูง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	55,000						✓				
วนศ.	รถเข็น วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	คัน	22,500						✓				
วนศ.	เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	19,000							✓			
วนศ.	บันไดติดล้อ 15 ชั้น รุ่น พับเก็บไม้ได้ วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตัว	120,000						✓				
วนศ.	จอ LED TV ระบบทัชสกรีน ขนาด 65 นิ้วพร้อม อุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	496,500						✓				
วนศ.	ชุดลำโพงคอลัมน์พร้อมแอมป์ขยาย 2,000 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	94,200						✓				
วนศ.	เลเซอร์โปรเจ็คเตอร์ 6000 Ansi พร้อมงาน ติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	499,000						✓				
วนศ.	ตู้จัดเก็บเครื่องดนตรี แบบบิวอิน ขนาด 60x750x280 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตู้	267,500							✓			
วนศ.	สุทสาถสำหรับการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	30	ตัว	60,000						✓				
วนศ.	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2KVA วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	2	เครื่อง	24,000						✓				
วนศ.	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	20	เครื่อง	50,000						✓				
วนศ.	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	20,000							✓			

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร งนามในสัญญา
วนศ.ร้อยเอ็ด	กำแพงปี วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	10	อัน	5,000	✓									
วนศ.ร้อยเอ็ด	ฉาบเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ลู	1,200	✓									
วนศ.ร้อยเอ็ด	วงปีพาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	วง	290,000	✓									
วนศ.ร้อยเอ็ด	ขออีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	20	คัน	50,000	✓									
วนศ.ร้อยเอ็ด	โปงลาง 7 เสียง คีย์ Am วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	20	ผืน	300,000	✓									
วนศ.ร้อยเอ็ด	โปงลาง 7 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ชุด	16,000	✓									
วนศ.ร้อยเอ็ด	พัดแบบไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ตัว	45,000	✓									
วนศ.ร้อยเอ็ด	พัดไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ตัว	50,000	✓									
วนศ.ร้อยเอ็ด	เครื่องเสียงสนามชุดเล็กพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ชุด	150,000	✓									
วนศ.สุโขทัย	ผ้าปูโต๊ะ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	งาน	480,500				✓						
วนศ.สุโขทัย	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	เครื่อง	445,000				✓						
วนศ.สุโขทัย	เครื่องคนละลายพร้อมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	6	เครื่อง	114,000				✓						
วนศ.สุโขทัย	เครื่องขึงไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	เครื่อง	43,000				✓						
วนศ.สุโขทัย	ชุดสาริตการติดคีนนิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	เครื่อง	7,200				✓						

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อของจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร งนามในสัญญา
วนศ.กาฬสินธุ์	เสื้อดอกกลมายดอก คละขนาด วิทยาลัยนาฏ ศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30	ตัว	15,000		✓								
วนศ.กาฬสินธุ์	พินโปรง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	ตัว	55,000		✓								
วนศ.กาฬสินธุ์	แคนแปด พร้อมกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	เต้า	70,000		✓								
วนศ.กาฬสินธุ์	โหวด 5 เสียงพร้อมกล่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	ตัว	10,000		✓								
วนศ.ลพบุรี	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	18,200				✓						
วนศ.ลพบุรี	MIXER 8 CHANNAL MIC / 2 AUX / EFECT วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	16,500				✓						
วนศ.ลพบุรี	POWER AMP 2 CHANNAL กำลังวัตต์ไม่ น้อยกว่า 80 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	1	เครื่อง	22,500				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องเล่นวิทยุเทปและซีดี วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	6	เครื่อง	24,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	ตู้แอมป์พิน วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	50,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	ตู้แอมป์พินเบส วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	60,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	ไมโครโฟน ชนิดคาร์ดิอยด์ แบบสาย วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8	ตัว	36,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	ลำโพงชาวดอกล้อมมี รับกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบ ศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ใบ	14,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	แลกคัสโพลีกราฟเครื่องเสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	4,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	สายไมโครโฟน แบบบาลานซ์ (สเตอริโอ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ม้วน	7,000				✓						

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อขอจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร ลงนามในสัญญา
วนศ.ลพบุรี	สายลำโพง ขนาด 1.50 MM วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ม้วน	2,500				✓						
วนศ.ลพบุรี	อุปกรณ์ต่อพ่วง พรอมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ชุด	16,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องบีมลม ประกอบมอเตอร์ 220V ขนาด ความจุถังลม 260 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	1	เครื่อง	43,500				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	เครื่อง	92,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	เครื่อง	90,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	เครื่อง	88,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	15,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	4	เครื่อง	17,200				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	เครื่อง	30,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	เครื่อง	7,500				✓						
วนศ.ลพบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10	เครื่อง	25,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office Professional 2019 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10	ชุด	120,000				✓						
วนศ.ลพบุรี	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	ชุด	11,400				✓						
วนศ.ลพบุรี	ตู้เก็บเอกสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	หลัง	10,400				✓						

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร งนามในสัญญา
วศ.นครราชสีมา	โป่งกลางไม่ไฟ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ชุด	7,000	✓	✓								
วศ.นครราชสีมา	โป่งกลางเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ชุด	8,000	✓	✓								
วศ.นครราชสีมา	ฟิล์มเบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ตัว	13,000	✓	✓								
วศ.นครราชสีมา	ฟิล์มโปร่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	5	ตัว	20,000	✓	✓								
วศ.นครราชสีมา	ฟิล์มไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ตัว	12,000	✓	✓								
วศ.นครราชสีมา	หมวกกะโหล่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ชุด	15,000	✓	✓								
วศ.	ตู้เหล็ก 15 ชั้น วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	4	ตู้	20,400						✓				
วศ.	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	10	ตู้	33,000						✓				
วศ.	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	10	ตู้	35,000						✓				
วศ.	เก้าอี้เลคเชอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	240	ตัว	216,000						✓				
วศ.	ชุดเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมจอรับภาพ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	3	ชุด	100,500						✓				
วศ.	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไมยางพาราขาเหล็ก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	150	ชุด	210,000						✓				
วศ.	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	20,000						✓				
วศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	150,000						✓				

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อขอจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร งนามในสัญญา
วขศ.	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	7	เครื่อง	105,000						✓				
วขศ.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	54,000						✓				
วขศ.	ชุดกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	200,000						✓				
วขศ.สุพรรณบุรี	ชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	110,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	ตู้เก็บสารสนเทศหอสมุด วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ตู้	35,800			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	ตู้เก็บอุปกรณ์ประกอบพิธีครอบครุศิลปปะอาคาร ศิลปะไทย วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	50,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด (มอก.) ขนาด วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	ตู้	16,500			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	10	ตู้	35,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อนซ้อนตู้เหล็ก 1 ประตู 4 ลื่นชัก วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ตู้	13,200			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	พัดลมตั้งพื้น วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6	เครื่อง	18,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	19,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	อ่างล้างจาน พร้อมภาคว่าง วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	อัน	11,800			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	เครื่อง	127,500			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	5	เครื่อง	91,000			✓							

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อขอจ้าง	6. ติดต่อผู้รับจ้าง ให้เข้ามาเสนอ ราคา	7. ทำรายงานผล การเสนอราคา	8. ขออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	9. ประกาศผลผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	10. ทำสัญญา/ร ลงนามในสัญญา
วขศ.สุพรรณบุรี	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	10,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	ชาหยั่งวาดรูป วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	10	ตัว	42,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	ชั้นตากกระดาษ 35 ชั้น วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ตัว	71,800			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการสอน วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	ใบ	88,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	โต๊ะdraฟงาน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	2	โต๊ะ	12,300			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	แท่นจับชิ้นงาน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	ชิ้น	6,400			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	แท่นตัดแผ่นสังกะสี วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	แท่น	47,900			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	แป้นหมุนอลูมิเนียม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	20	ชุด	13,800			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	แผ่นชาร์ตและขาหยั่งสำหรับใส่สื่อการสอน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	ชุด	20,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	หัวพ่นไฟเบอร์เนอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	4	ชุด	14,400			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	หุ่นโครงกระดูก 180 ซม. วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	9,500			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	หุ่นโครงกระดูกกล้ามเนื้อ วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	14,500			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	18,000			✓							
วขศ.สุพรรณบุรี	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	8,600			✓							

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ข. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	1. ทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	2. กำหนด คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	3. อยู่ระหว่าง กำหนด รายละเอียดและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	4. ขอบความ เห็นชอบใน TOR	5. ทำรายงานขอ ซื้อของจ้าง	6. ร่างประกาศ เชิญชวน	7. วิจารณ์ TOR และร่างประกาศ เชิญชวน (ขึ้นอยู่กับ วงเงิน)	8. ทำประกาศ เชิญชวน	9. เสนอราคาใน ระบบ	10. พิจารณาผล การเสนอราคา	11. รายงานผล การพิจารณา	12. ขออนุมัติ สั่งซื้อสิ่งจ้าง	13. ประกาศผู้ ชนะในการเสนอ ราคา	14. รอลงครุฑ 7 วันทำการ	15. ทำสัญญา/ร ลงนามในสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	2,328,000			✓												
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับ บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	6,000,000			✓												
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,342,000			✓												
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบันทึกการสอน ห้องเรียนวิชาการ (ทฤษฎี) ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน 6 ห้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,222,700			✓												
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ สำหรับ ให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง (หอสมุดกลาง , หอสมุดคณะ 3 แห่ง , หอสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง ,และโครงการ บัณฑิตศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	1,104,000			✓												
สำนักงาน อธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	#####			✓												
สำนักงาน อธิการบดี	คอมพิวเตอร์สำนักงาน(All In One) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	23,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	เครื่อง	154,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	110,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	32,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	130,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	700,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	17	เครื่อง	510,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	30,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบ Godex Ez1100 plus สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	15,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	8,900									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	8,900									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	27,000									✓						
สำนักงาน อธิการบดี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	58,000									✓						

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการ
และประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ประเภทบ ลงทุน (3)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิง ขนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (16)
สำนักงาน อธิการบดี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	1,242,400	✓			รูปแบบรายและประมาณการราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้ง คณะกรรมการ TOR
คณะศิลปศึกษา	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	15,000,000	✓			รูปแบบรายและประมาณการราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนด ราคากลางท้องถิ่น
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	หลัง	3,700,000	✓			อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณการราคา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	12,000,000	✓			- อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 70% - อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 50 % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน ปลายเดือนตุลาคม 2563
คณะศิลปวิจิตร	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	17,700,000	✓			อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ - ออกแบบสถาปัตยกรรม 50% - ออกแบบวิศวกรรมโยธา 50% - ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 50%
คณะศิลปวิจิตร	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	407,800			✓	ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วนศ.	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	แห่ง	9,500,000	✓			อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม (ความคืบหน้า 70 %)
วนศ.	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	9,763,000	✓			อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม (70 %)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ประเภทบ ลงทุน (3)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (16)
วนศ.	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,342,000	✓			อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม (70 %)
วนศ.	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	8,000,000	✓			อยู่ระหว่างการกำหนดคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)
วนศ. นครศรีธรรมราช	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓			อยู่ระหว่างการประมาณราคา (ความคืบหน้า 90 %)
วนศ. นครศรีธรรมราช	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	500,000		✓		รูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนด ราคากลางท้องถิ่น ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 10
วนศ.ร้อยเอ็ด	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,567,000	✓			ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
วนศ.สุโขทัย	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารดริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓			- อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ - ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80% - ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า 90% - ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า 100% '- อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 100 % '- อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 50 % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิง ขนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (16)
วนศ.กาฬสินธุ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	✓			อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณการราคา
วนศ.ลพบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	✓			- อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ - ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80% - ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า 80% - ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า(งานระบบ) ความคืบหน้า 50% - อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 50 % - อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 50 % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน พฤศจิกายน 2563
วนศ.จันทบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แห่ง	2,500,000	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
วนศ.จันทบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แห่ง	300,000			✓	ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา
วนศ.พัทลุง	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,780,000	✓			เนื่องจากประมาณราคาที่สำนักสถาปัตยกรรมจัดทำสูง กว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงต้องมีการประชุม คณะกรรมการจัดทำราคากลางเพื่อตัดสินใจว่าจะยื่นราคา หรือว่าจะปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อนที่จะ ส่งให้อธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาต่อไป
วนศ.พัทลุง	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารเรียนพืชมาน (เรือนโอร่าห์ หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,850,000	✓			อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 10%
วนศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนาม ชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม (ความคืบหน้าประมาณ 60%)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ประเภทบ ลงทุน (3)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (16)
วนศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม (ความคืบหน้าประมาณ 60%)
วนศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,000,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม (ความคืบหน้าประมาณ 60%)
วนศ.นครราชสีมา	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	หลัง	6,500,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรมความคืบหน้าประมาณ 80%
วชศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	6,000,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม (ความคืบหน้าประมาณ 50%)
วชศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	3,000,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม (ความคืบหน้าประมาณ 50%)
วชศ. นครศรีธรรมราช	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,300,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 50 % (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน)
วชศ. นครศรีธรรมราช	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่าย ผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,500,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 50 % (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)