



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารโปลงกลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูล
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

ก.๒ วิธี E-bidding

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน (รายการค่างานสื่อ
เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.63)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค. 63)		PO	ยอดเบิกจ่าย ณ 4 ธ.ค.63		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตามมาตรฐานการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน	ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่ายฯและยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		
		หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท		หน่วย: ร้อยละ	เบิกจ่าย		ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ.	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	814.0725	293.0661	36.00	208.5649	25.62	3.7124	108.4751	13.32	184.5910	22.68	100.0898	12.29
งบบุคลากร	588.5039	211.8614		146.9160			94.1310	15.99	117.7304		52.7850	
งบดำเนินงาน	40.8057	14.6901		15.3615		0.9018	6.2327	15.27	8.4574		9.1288	
งบอุดหนุน	103.3129	37.1926		27.5247		1.9239	6.0447	5.85	31.1479		21.4800	
งบรายจ่ายอื่น	81.4500	29.3220		18.7627		0.8867	2.0667	2.54	27.2553		16.6960	
รายจ่ายลงทุน	488.1087	97.6217	20.00	184.6497	37.83	51.3830	32.6785	6.69	64.9432	13.31	151.9712	31.13
- ครุภัณฑ์	152.1371	30.4274		87.3790		17.3674	2.5715	1.69	27.8559		84.8075	
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335.9716	67.1943		97.2707		34.0156	30.1070	8.96	37.0873		67.1637	
รวม	1,302.1812	416.6980	32.00	393.2146	30.20	55.0954	141.1536	10.84	275.5444	21.16	252.0610	19.36

จากข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๑๔๑,๑๕๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๔

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ คิดเป็น ร้อยละ ๒๒.๖๘

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม**ขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๘๔,๕๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นพันบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๕.๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๒๙

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม**ขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๒๕๒,๐๖๑,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น ๑๐๘,๔๗๕,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๒ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๑๖

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม**ขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๒๗๕,๕๔๔,๔๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๐.๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๓๖

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม**ขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๘๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๕๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๙

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๑

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม**ขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๖๔,๙๔๓,๒๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

**๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน (รายการค่าหนังสือเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๐๘,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดพันบาท) ให้กับวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด โดย ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๓ ดังแนบ และขอให้วิทยาลัยในสังกัดนำเสนอผลการก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามลำดับ

หน่วยงาน	งบค่าหนังสือเรียน สุทธิ (ข้อมูลจาก ระบบ GFMS ๓ 4 ร.ค.63)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (ข้อมูล จากระบบ GFMS ๓ 4 ร.ค.63)	เบิกจ่ายสะสม (ข้อมูลจาก ระบบ GFMS ๓ 4 ร.ค.63)	งบคงเหลือ
วนศ.	612,000.00			612,000.00
วนศ.เชียงใหม่	254,000.00	254,000.00		0.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	206,000.00		17,290.00	188,710.00
วนศ.อ่างทอง	242,000.00			242,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	249,000.00		186,000.00	63,000.00
วนศ.สุโขทัย	251,000.00	188,558.88		62,441.12
วนศ.กาฬสินธุ์	270,000.00			270,000.00
วนศ.ลพบุรี	235,000.00			235,000.00
วนศ.จันทบุรี	235,000.00			235,000.00
วนศ.พัทลุง	287,000.00	189,566.00		97,434.00
วนศ.สุพรรณบุรี	231,000.00			231,000.00
วนศ.นครราชสีมา	166,000.00	64,587.00		101,413.00
วษศ.	389,000.00	47,530.80		341,469.20
วษศ.สุพรรณบุรี	101,000.00			101,000.00
วษศ.นครศรีธรรมราช	80,000.00			80,000.00
รวม	3,808,000.00	744,242.68	203,290.00	2,860,467.32

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ คณะศิลปศึกษา (ศาลายา)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจ นวลอนงค์
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายจิรพจน์ จีงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยษนา
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๖. สุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๗. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๘. ผศ.เด่น หวานจริง
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๙. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร | กรรมการ |
| ๑๐. ผศ.นพคุณ สุกประเสริฐ
แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา | กรรมการ |
| ๑๒. นายกิตติ อรรถผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |
| ๑๓. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช | กรรมการ |
| ๑๔. นายสมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง | กรรมการ |

๑๕. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	กรรมการ
๑๖. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	กรรมการ
๑๗. นางศิริภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๘. นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	กรรมการ
๒๐. นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	กรรมการ
๒๑. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	กรรมการ
๒๒. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	กรรมการ
๒๓. นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำพล แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์	กรรมการ
๒๔. นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	กรรมการ
๒๕. นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	กรรมการ
๒๖. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๒๗. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๒๘. นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๒๙. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ	กรรมการ
๓๐. นายวิชิต เพ็ชรดี หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล	กรรมการและเลขานุการ
๓๑. นายสุรียา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล

๑. นางกษมา ประสงค์เจริญ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. ผศ.พหลยुท กนิษฐบุตร รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
๒. ผศ.ภุรี วงศ์วิเชียร กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. นางสาวนปภา ชูเกียรติ กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
๔. นายธนพรรณณ์ ต่ายคำ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิชญา ดำนิล คณะศิลปศึกษา
๒. นายบัณฑิต เข้มทอง คณะศิลปศึกษา
๓. นายวรวิทย์ เลิศอุทัย คณะศิลปนาฏดุริยางค์
๔. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา วิทยาลัยนาฏศิลป์
๕. นายสมชาย ปฐมฐานะกุล ทน.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการได้แจ้งเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดนโยบายการก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ่ สำหรับใช้รองรับการจัดการศึกษา การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และรองรับกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความจำเป็นต้องใช้หอประชุมขนาดใหญ่ในการจัดกิจกรรม โดยกำหนดจัดทำค่าของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดทำค่าของงบประมาณอาคารหอประชุม ดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงกำหนดใช้ชื่อ “อาคารนิทรรศน์วิศิษฐ์ศิลป์”

๒. ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เตรียมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะวิชา และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มอบหมายนายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดี เตรียมการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยที่คณะกรรมการมีองค์ประกอบ ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่งตั้งกรรมการฯ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้บริหารของหน่วยงานเตรียมทำ SAR ผลการดำเนินงานของผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอเรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๒.๑ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายอำนวยการ นวลอนงค์ เป็นรองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณบดีทุกคณะวิชาผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายแผน และงบประมาณ โดยมีหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ทำหน้าที่คณะกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ประสาน เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณของแต่ละปีงบประมาณ ตลอดจนติดตาม ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้ง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตาม มาตรการฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยสาระสำคัญของมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ ภาพรวม ร้อยละ ๓๒ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๐

ไตรมาสที่ ๒ ภาพรวม ร้อยละ ๕๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕

ไตรมาสที่ ๓ ภาพรวม ร้อยละ ๗๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕

ไตรมาสที่ ๔ ภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้น ให้ถือว่าดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามไตรมาสแล้ว

๒. การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Front Load) โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือให้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นสำคัญ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข วาระที่ ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกัน เหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไข เป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๑๓๓,๖๒๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสาม ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๒ **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๒ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๘๘ โดยมีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม**ขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๒๘๘,๗๙๙,๗๐๔ บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น ๑๐๒,๙๐๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๗ **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๖๓ โดยมีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม**ขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๑๙๖,๖๐๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๓๐,๗๒๒,๑๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๙ **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๗๑ โดยมีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม**ขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๖๖,๘๙๙,๖๐๐ บาท (หกสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ **ไม่รวม**วงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ การจัดทำแบบรูปายการปฏิรูปทัศนพื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคิตศาลา

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็นค่าก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีจะมีการจัดแสดงต่างๆ เป็นการแสดงการแจ้ง ประกอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ จะต้องมีส่วนร่วมการแสดงตามเกณฑ์ในหลักสูตร จึงใช้เวทีนี้ในการจัดการแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ในด้านนาฏศิลป์ ดนตรี นั้น เพื่อให้เวทีกลางแจ้ง มีความสมบูรณ์ พร้อมสำหรับจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการปฏิรูปทัศนพื้นที่บริเวณ หน้าสังคิตศาลา โดยให้กำหนดแบบรูปายการที่มีมาตรฐานและปริมาณงาน ที่ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ออกแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยในที่ประชุมหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งได้ร่วมอภิปรายเรื่องกำหนดแบบรูปายการการปฏิรูปทัศนพื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคิตศาลา ในรายละเอียดของการกำหนดแบบรูปายการ ทั้งสภาพพื้นที่ตั้งของเวที ในหน่วยงานแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาความร้อน ฯลฯ

มติที่ประชุม ผลสรุปจากอภิปรายการจัดทำแบบรูปายการปฏิรูปทัศนพื้นที่สนามหน้าบริเวณสังคิตศาลา กำหนดแนวทางการจัดทำแบบรูปายการปฏิรูปทัศนพื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคิตศาลาดังนี้

๑. หน่วยงานที่มีพื้นที่สนามหน้าสังคิตศาลาเป็นพื้นดิน ให้พิจารณาปูพื้นสนามหญ้าจริง พร้อมทั้งจัดทำระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และปฏิรูปทัศนโดยรอบพื้นที่

๒. หน่วยงานที่มีพื้นที่สนามหน้าสังคิตศาลาเป็นพื้นคอนกรีต ให้พิจารณาใช้หญ้าเทียมแบบที่สามารถม้วนเก็บได้ปูพื้นแทนการใช้สนามหญ้าจริง รวมทั้งพิจารณาจัดหาที่นั่งชมการแสดงแบบที่เคลื่อนย้ายได้

๕.๒ การกำหนดชื่อเวทีสังคิตศาลาของวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็นค่าก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีจะมีการจัดแสดงต่างๆ เป็นการแสดงการแจ้ง ประกอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ จะต้องมีส่วนร่วมการแสดงตามเกณฑ์ในหลักสูตร จึงใช้เวทีนี้ในการจัดการแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ในด้านนาฏศิลป์ ดนตรี นั้น โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดให้ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มีการดำเนินกิจกรรมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีสังคิตศาลา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัด ดังนั้น เพื่อให้เวทีสังคิตศาลาของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีชื่อที่เหมาะสม สำหรับใช้จัดกิจกรรม ที่ประชุมจึงพิจารณากำหนดชื่อเวทีสังคิตศาลาของวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง

มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อเวทีสังคิตศาลา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดทุกแห่ง ดังนี้

- (๑) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ใช้ชื่อ “สังคิตภิรมย์”
- (๒) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ใช้ชื่อ “นฤตยาลัย”
- (๓) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ใช้ชื่อ “สังคิตศาลานาตยวิจิตร”
- (๔) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ใช้ชื่อ “บูรพาภิรมย์”
- (๕) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ใช้ชื่อ “ลานศิลป์ถิ่นทักษิณา”
- (๖) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ใช้ชื่อ “ลานยางทอง”
- (๗) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ใช้ชื่อ “สังคิตศาลากาฬสินธุ์”
- (๘) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ใช้ชื่อ “ลานลีลาวดี”

- (๙) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ใช้ชื่อ “บำเพ็ญธรณีศาลา”
- (๑๐) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ใช้ชื่อ “สุนารีรังสรรค์ สังคีตศาลา”
- (๑๑) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ใช้ชื่อ “ลานมกเหลัน มกหัว”
- (๑๒) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ใช้ชื่อ “ลานสังคีตศาลายา”

๒. ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่งดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ชื่อเวที เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดชื่อเวทีสังคีตศาลา

๕.๓ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๕ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง)

๒. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง)

๓. ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น ๑๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ส่งมอบพื้นที่เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะศิลปศึกษา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ขณะนี้กำหนดเข้าตรวจการดำเนินงานครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน ๕ รายการ ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนด วิทยาลัยดำเนินการบอกเลิกสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน

๒. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามรูปแบบรายการที่ปรับปรุงซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ เนื่องจากว่าเป็นการปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้ เนื่องจากพื้นที่จริงกับรูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื่องจากงวดค่าจ้างอยู่ในงวดงานที่ ๑ ขณะได้รับรูปแบบรายการที่ปรับเปลี่ยน เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้รับมาตอนใกล้จะหมดสัญญาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถพิจารณาขยายเวลาให้ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณากรณีลดหรือตัดค่าปรับต่อไป โดยขณะนี้ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงาน

๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๑ เนื่องจากฐานรากไม่สามารถดำเนินการได้โดยจุดของฐานรากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จำนวน ๒ จุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นเวลา ๗๘ วัน

๓. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ และวิทยาลัยฯ ได้สิทธิ์การเรียกค่าปรับ

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน ๑ วง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา และรอการส่งมอบตามกำหนด

๒. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน ๑ เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา และรอการส่งมอบงานงวดที่ ๓

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการตอกเสาเข็มเยื้องหนีศูนย์กลางทำให้วิศวกรผู้กำหนดแบบรูปรายการและผู้ตรวจการจ้างเกรงว่าจะรับน้ำหนักตัวอาคารไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทำให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับแก้โดยการตอกเสาเข็มเพิ่มบริเวณใต้คานที่มีการเยื้องหนีศูนย์กลางของเสาเข็ม โดยขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการตามรายละเอียดงานงวดที่ ๑ กำหนดได้ โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในกลางเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน ๑๙ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน - ละคร จำนวน ๑๖ รายการ ขณะนี้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย

๒. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ ทีแบบเทคนิคชั้น ๓ อาคารบ้านพักครู ๑๒ ยูนิต

๓. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๒

๔. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน ๑ เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ ๓ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จำนวน ๑ งาน ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ได้ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง จำนวน ๒ คัน ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งขอปรับแก้ไขงานงวดที่ ๑๐ เนื่องจากไม่สามารถรื้อแบบแก้ไขงานตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น ๒ ได้ จึงขอปรับแก้ งานงวดเพื่อให้สามารถส่งมอบงานงวดถัดไปได้ คืองานงวดที่ ๑๐ คาดว่าจะส่งมอบงาน ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเนื่องจากมีพายุฝน ทำให้ก่อสร้างไม่ได้ตามกำหนดระยะเวลา คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๒. วิทยาลัยช่างศิลป์

นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. ทุนประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จำนวน ๘ ทุน บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยฯ จึงส่งหนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อมาวิทยาลัยฯ ได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔. ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากนั้นบริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเลื่อนปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเลื่อนปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้ เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๑ เนื่องจากปริมาณงานงวดที่ ๑ มีปัญหาโครงสร้างหลังคาไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ คณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรพิจารณาให้ผู้รับจ้างทำ Shop Drawing ส่งให้วิศวกรตรวจสอบก่อนแก้ไข จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อในการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้า และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และส่งมอบงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

๕.๔.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้า ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

ก. รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ ๑ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการจัดทำสัญญา ๑ รายการ

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๒๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน ๔ รายการ อยู่ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะเสนอราคา ๑ รายการ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑๙ รายการ

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ๓ รายการ อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา ๑๘ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ ๘ รายการ

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๒๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน ๗ รายการ อยู่ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ๑๐ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ๕ รายการ และอยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๑ รายการ

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

ผศ.นพคุณ สุตประเสริฐ แทนคนบตีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา ๓ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการทำสัญญา ๑๑ รายการ

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๔๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๔๐ รายการ

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คนบตีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ๑ รายการ และทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMS ๕ รายการ

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๒ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๒ รายการ

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อัทธามผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๔ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำสัญญา และรอลงนามในสัญญา

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๖๒ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๑๖ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลเสนอราคา ๓๑ รายการ และประกาศผลผู้ชนะแล้ว ๒ รายการ

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายโครงการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ รายการ โดยทุกรายการลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจองเงินในระบบ GFMS

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๒๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) และประกาศเชิญชวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน) ๑๙ รายการ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคณะกรรมการพิจารณาผลเสนอประกาศเชิญชวนใหม่ อยู่ในขั้นตอนแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ๕ รายการ และประกาศผลผู้ชนะแล้ว ๑ รายการ

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายโครงการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๓๒ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายโครงการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำรายการขอซื้อขอจ้าง

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๓๙ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๓ รายการ อยู่ในขั้นตอนเสนอราคาในระบบ ๒๓ รายการ และอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลเสนอราคา ๑๓ รายการ

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายโครงการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๘ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๖๘ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนจัดทำร่างประกาศเชิญชวน

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพืระนุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายโครงการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๔๘ รายการ อยู่ในขั้นตอนพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนทำประกาศเชิญชวน ๔๖ รายการ โดยครุภัณฑ์ดนตรี ทำประกาศเชิญชวน วันที่ ๖ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะเสนอราคาในระบบ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และจะดำเนินการพิจารณาราคาและรายงานผลเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ชรกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการทำสัญญาและรอลงนามในสัญญา

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๕๔ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนจัดทำร่างประกาศเชิญชวน

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๕๔ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๓ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการทำสัญญาและรอลงนามในสัญญา

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๘๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนเสนอราคาในระบบ ๖๙ รายการ และอยู่ในขั้นตอนทำสัญญาและรอลงนามในสัญญา ๑๐ รายการ

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับจ้างให้มาเสนอราคา ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ๑๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา ๖ รายการ และอยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา ๑๓ รายการ

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๒๑ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำร่างประกาศเชิญชวน

๑๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๙ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๑๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๑๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR ๘ รายการ และอยู่ในขั้นตอนเสนอราคาในระบบ ๒ รายการ ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๗. วิทยาลัยช่างศิลป์

นางศิริภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยช่างศิลป์ ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนติดต่อให้ผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จำนวน ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข. รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ครุภัณฑ์สำนักงาน ทุกรายการอยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ครุภัณฑ์ดนตรี โดยอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๒ รายการ และจองเลข PO ในระบบ GFMS แล้ว ๑ รายการ

๓. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร จำนวน ๓๔ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โรงงาน โดยจองเลข PO ในระบบ GFMS แล้ว ๒๘ รายการ และอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย ๖ รายการ

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยเบิกจ่ายแล้วทุกรายการ

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพริษาช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๘ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์กีฬาอยู่ในขั้นตอนทำสัญญาและรอลงนามในสัญญา และครุภัณฑ์ดนตรีอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน ๒๘ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

นางกัลยาณี ยิ่งสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์สำนักงาน ขณะนี้รอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑๓ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทำสัญญาและรอลงนามในสัญญาทุกรายการ

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑๗ รายการ ครุภัณฑ์ดนตรี ขณะนี้รอส่งมอบครุภัณฑ์ตามกำหนดทุกรายการ

๑๒. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑๗ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามกำหนด ทุกรายการ

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๙ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามกำหนด ๖ รายการ และอยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา ๓ รายการ

มติที่ประชุม

1. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงให้เสร็จสิ้นถึงขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อส่งจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทุกรายการ
๒. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งจองเลข PO ในระบบ GFMS ให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๔.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแบบบูรณาการและประมาณราคารายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแบบบูรณาการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

- ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๒๔๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณราคา ความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๖๐

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

ผศ.นพคุณ สุตประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

- ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐ การประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ ๕๐ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ ๕๐ และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ ๕๐

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๐๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายคิวงค์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๐

- ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคาท้องถิ่น ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๖๗,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๕ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๕ และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ และดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐ และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ ๕๐ และดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ ๕๐ การดำเนินการประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

นายสาทิธ แทนบุญ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน

- ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างทำสัญญา / รอลงนามในสัญญา

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้

- ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับแบบรูปรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางท้องถิ่นโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

- ก่อสร้างอาคารเรียนพื่นบ้าน (เรินโนรา หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

- ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความเป็นหนี้ ร้อยละ ๖๐

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้

- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความเป็นหนี้ ร้อยละ ๙๐

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความเป็นหนี้ ร้อยละ ๘๐

- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความเป็นหนี้ ร้อยละ ๘๐

๑๖. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความเป็นหนี้ ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

- ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความเป็นหนี้ ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่ผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว

๒. รายการสิ่งก่อสร้างที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อได้รับผู้รับจ้างแล้ว ให้หน่วยงานกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามวงงานที่กำหนด และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามวงงานตามสัญญา

๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

- ๑) งบดำเนินงาน
- ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
- ๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก
- ๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติม

โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน โครงการสนับสนุน การ จัดการศึกษาฯ รายการค่าจัด การเรียนการสอน	งบอุดหนุน โครงการสนับสนุน การ จัดการศึกษาฯ รายการค่าจัด การเรียนการสอน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
วงเงินที่ จัดสรร	๔,๐๐๗,๕๙๐.๐๐	๕,๐๕๔,๔๙๐.๐๐	๒๖๐,๖๙๗.๐๐	๑๓,๘๓๘,๓๒๕.๐๐	๒๓,๑๖๑,๑๐๒.๐๐
วงเงินที่ เบิกจ่าย	๑,๕๐๕,๕๒๖.๖๔	๒๔๕,๒๑๖.๔๕	๒๖๐,๖๙๖.๕๑	๑,๐๕๕,๖๖๙.๘๖	๓,๐๖๗,๑๐๙.๔๖
คงเหลือ	๒,๕๐๒,๐๖๓.๓๖	๔,๘๐๙,๒๗๓.๕๕	๐.๔๙	๑๒,๗๘๒,๖๕๕.๑๔	๒๐,๐๙๓,๙๙๒.๕๔

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้

อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒,๖๙๓,๘๒๓.๓๑ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒,๖๑๓,๓๔๕.๙๒ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๒ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒,๖๑๓,๓๔๕.๙๒ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๙ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นายวิจิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม

ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สະสมถึง ไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)			แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สัสมถึงไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 63)		PO	ยอดเบิกจ่าย ณ 4 ธ.ค.63		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรฐานฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการ เบิกจ่ายฯและยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน	
								เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ.				
	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	814.0725	293.0661	36.00	208.5649	25.62	3.7124	108.4751	13.32	184.5910	22.68	100.0898	12.29	
งบบุคลากร	588.5039	211.8614		146.9160			94.1310	15.99	117.7304		52.7850		
งบดำเนินงาน	40.8057	14.6901		15.3615		0.9018	6.2327	15.27	8.4574		9.1288		
งบอุดหนุน	103.3129	37.1926		27.5247		1.9239	6.0447	5.85	31.1479		21.4800		
งบรายจ่ายอื่น	81.4500	29.3220		18.7627		0.8867	2.0667	2.54	27.2553		16.6960		
รายจ่ายลงทุน	488.1087	97.6217	20.00	184.6497	37.83	51.3830	32.6785	6.69	64.9432	13.31	151.9712	31.13	
- ครุภัณฑ์	152.1371	30.4274		87.3790		17.3674	2.5715	1.69	27.8559		84.8075		
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335.9716	67.1943		97.2707		34.0156	30.1070	8.96	37.0873		67.1637		
รวม	1,302.1812	416.6980	32.00	393.2146	30.20	55.0954	141.1536	10.84	275.5444	21.16	252.0610	19.36	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการของเงิน (6)	จำนวน (7)	ประเภท (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ	(2) วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา(ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 4 ธ.ค.63	ยอดเบิกจ่าย ณ 4 ธ.ค.63	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด 23 พ.ย.2563	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด 4 ธ.ค.2563
สำนักงาน อธิการบดี	จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อม ระบบเสียง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	8,700,000	✓		22-29 ก.ค.63			กิจการร่วมค้า KING & ICE		8,300,000.00	1								ระหว่างการจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด 23 พ.ย.2563	ระหว่างการจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด 4 ธ.ค.2563
สำนักงาน อธิการบดี	ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่อง ควบคุมแสง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	2,641,400	✓		22-30 ก.ค.63			นจก.อะคูสติค แอนด์ โอลด์ ดิง ซีเอสเอ็ม (ประเทศไทย)		1,438,530.00	1								ระหว่างการจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด 23 พ.ย.2563	ระหว่างการจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด 4 ธ.ค.2563
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มวิวัฒน์ธรรม อาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์	1	งาน	3,241,800	✓		17-25 ส.ค.63			นจก.วงศศพัทธ์	29 ก.ย.63 - 26 ม.ค.64	3,239,198.47	3	งวดที่ 1: 7 พ.ย.63 งวดที่ 2: 17 ธ.ค.63 งวดที่ 3: 26 ม.ค.64	งวดที่ 1: 971,759.5 งวดที่ 2: 1,295,679.47 งวดที่ 3: 971,759.5	7015185131			3,239,198.47	ส่งมอบพื้นที่ 29 ก.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญา	ส่งมอบพื้นที่ 29 ก.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญา	
คณะศิลปศึกษา	รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	1	คัน	5,898,989	✓		17/มี.ย./ 2563 - 3/ ก.ค./2563	2/2563	11 ส.ค.2563	อู๋ เชิดชัย อุตสาหกรรม	11 ส.ค.2563-7 มี.ค.2564	5,898,989	1	7 ก.พ.2564		5,898,989	7014939805			5,898,989.00	เข้าตรวจการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563	เข้าตรวจการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563 อยู่ระหว่างการติดตามครั้งที่ 3
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ศาลายา)	1	งาน	366,582	✓			022/2563	14/9/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เจริญ ทอง อีเล็คทริค	14/09/2563 ถึง 24/10/2563	366,582	1	24/10/2563		366,582	7015196507	24/10/2563	24/10/2563	366,582.00	ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการลง PO	ดำเนินการส่งมอบในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
วทศ.เชียงใหม่	การแสดงขลุ่ยกรวย วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	1	ชุด	490,000	✓																ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนด แจ้งบอกเลิกสัญญา เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนใหม่	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก. หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
วทศ.เชียงใหม่	ชุดพ้องใจ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	75,000	✓																ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนด แจ้งบอกเลิกสัญญา เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนใหม่	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก. หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
วทศ.เชียงใหม่	ชุดพ้องใจ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	60,000	✓																ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนด แจ้งบอกเลิกสัญญา เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนใหม่	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก. หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
วทศ.เชียงใหม่	ชุดพ้องใจ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	74,000	✓																ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนด แจ้งบอกเลิกสัญญา เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนใหม่	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก. หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
วทศ.เชียงใหม่	ชุดพ้องใจ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	4	ชุด	200,000	✓																ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนด แจ้งบอกเลิกสัญญา เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนใหม่	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก. หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
วทศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,160,000 บาท	1	หลัง	8,655,000	✓			10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ ทิพย์	1 ส.ค. 2563- 29 ก.ย. 2564	27,000,000 ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,655,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท	12	งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	7014871128			8,655,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนธันวาคม 2563	
วทศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,739,000	✓		2-8 เม.ย. 63	11/2563	17-เม.ย.-63	หจก. มีนรัช คอนสตรัคชั่น	27 เม.ย. -23 เม.ย. 63	3,739,000.00		งวดที่ 1: 15 เม.ย. 63 งวดที่ 2: 4 ส.ค. 63 งวดที่ 3: 23 ก.ย. 63	งวดที่ 1: 1,121,700.00 งวดที่ 2: 1,121,700.00 งวดที่ 3: 1,494,600.00	7014366933			3,739,000.00	อยู่ในขั้นตอนแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามรูปแบบ รายการที่ปรับปรุงซึ่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากกว่า เป็นการปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคาร เพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถ ดำเนินการตามรูปแบบได้เนื่องจากพื้นที่จึงจึงกับ รูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ ด้วยจึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื่องจากดังกล่าวอยู่ใน งวดงานที่ 1 ขณะได้รับรูปแบบรายการที่ปรับเปลี่ยน เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งสัญญาสิ้นสุด วันที่ 23 กันยายน 2563 แต่เนื่องจากรูปแบบที่ ปรับเปลี่ยนทั้งได้มาตอนใกล้จะหมดสัญญาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถพิจารณาขยายเวลา ให้ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นลดหรือ งดค่าปรับต่อไป ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ	อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามรูปแบบ รายการที่ปรับปรุงซึ่งเป็นงานงวดที่ 1 (เนื่องจากว่า เป็นการปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคาร เพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถ ดำเนินการตามรูปแบบได้เนื่องจากพื้นที่จึงจึงกับ รูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ ด้วยจึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ ซึ่งเนื่องจากดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ 1 ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่ เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนทั้งได้มาตอนใกล้จะ หมดสัญญาแล้ว)	
วทศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,082,000	✓		26 ก.พ.-9 มี.ค. 63	9/2563	17-เม.ย.-63	หจก. วี.เอส.ซี. การโยธา	27 เม.ย.63 -10 ธ.ค. 63	3,082,000.00	2	งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 10 ธ.ค. 63	งวดที่ 1: 1,232,800.00 งวดที่ 2: 1,849,200.00	7014366927			3,082,000.00	อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถดำเนินการกรอกได้ฐาน รากอยู่ตรงนอกกระจะ จำนวน 2 จุด จึงมีความ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลัง ดำเนินการตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุด วันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติ ให้ขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้ สิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2563 ดังนั้นวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวม เป็นเวลา 78 วัน ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือแจ้ง ให้เร่งดำเนินการ	อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถดำเนินการกรอกได้ฐาน รากอยู่ตรงนอกกระจะ จำนวน 2 จุด จึงมีความ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลัง ดำเนินการตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุด วันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติ ให้ขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้ สิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2563 ดังนั้นวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวม เป็นเวลา 78 วัน ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือแจ้ง ให้เร่งดำเนินการ	
วทศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เวที	1,724,000	✓		20-25 มี.ค. 63	11/2563	17-เม.ย.-63	หจก. นครชัย อวธา	18 เม.ย. - 9 ก.ย. 63	1,724,000.00	1	9-ก.ย.-63	1,724,000.00	7014366930			1,724,000.00	อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างตาม รูปแบบรายการ สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 63 แต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้จนถึง วันที่ 9 ก.ย. 63 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลัง ดำเนินการ และวิทยาลัยฯ ได้สิทธิการเรียกค่าปรับ	อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างตาม รูปแบบรายการ สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 63 แต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้จนถึง วันที่ 9 ก.ย. 63 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ และ วิทยาลัยฯ ได้สิทธิการเรียกค่าปรับ	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการของเงิน (6)	จำนวน (7)	ประเภท งบประมา ที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันลงนามใน ใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 4 ธ.ค.63	ยอดเบิกจ่าย ณ 4 ธ.ค.63	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด 23 พ.ย.2563	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด 4 ธ.ค.2563
วท.ร้อยเอ็ด	วงโยธาวิเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	วง	✓		19 ก.พ. 63	EB07/2563	11 ก.ย.63	พจก.เอเชีย ทวีล (2518)	11 ก.ย.63 - 9 ม.ค.64	4,800,000	1	9 ม.ค.64	4,800,000	7015124559			4,800,000.00		- อยู่ขั้นตอนบริหารสัญญา รอการส่งมอบ	- รอการส่งมอบภายใน 9 ม.ค.64 (คณะกรรมการมีมติขยายเวลาการส่งมอบจำนวน 60 วัน จาก 10 พ.ย. 2563 เป็นวันที่ 9 ม.ค.2564)
วท.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	เวที	✓		28 มี.ค. 63	EB05/2563	17 เม.ย.63	พจก.ไอริช แอนจิ.เดียริง	17 เม.ย.63-14 ส.ค.63	1,527,800	3	งวดที่ 1: 31 พ.ค. 63 งวดที่ 2: 15 ก.ค. 63 งวดที่ 3: 14 ส.ค. 63	งวดที่ 1: 534,730 งวดที่ 2: 534,730 งวดที่ 3: 458,340	7014408512	งวดที่ 1: 24 ก.ค. 63 งวดที่ 2: 13 พ.ย. 63	งวดที่ 1: 3 ส.ค. 63 งวดที่ 2: 18 พ.ย. 63	458,340.00	1,069,460.00	- อยู่ขั้นตอนบริหารสัญญา รอการส่งมอบ งวดที่ 3	- รอการส่งมอบงวดที่ 3 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (รายการที่ขยายส่งมอบงานไปยังผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค.63)
วท.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนและเครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	หลัง	✓			สจ.01/2563	27 มี.ค.63	บริษัทอรุณดี เอ็นจิเนียริ่ง	27 มี.ค.63 - 21 ม.ค.64	12,498,000	8 ม.ค. 43	งวดที่ 1: 26 พ.ค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600	7014314588	งวดที่ 1: 3 ธ.ค.63	งวดที่ 1: 3 ธ.ค.63	12,498,000.00		เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องดนตรีเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนและเครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 /ตรวจรับวันที่ 3 ธันวาคม 2563	
วท.กาฬสินธุ์	ชุดหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	80,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	80,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	80,000		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดนอนราตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	7	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	350,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	350,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	350,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดระบำไท่ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	8	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	56,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	56,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	56,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดเสนาบดี (ศิริระบำไท่) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	4	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	200,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	200,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	200,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดเสนาบดี วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	4	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	200,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	200,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	200,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดหมอลำชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	12	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	354,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	354,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	354,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดหมอลำหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	12	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	294,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	294,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	294,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	35,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	35,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	35,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดนาง (ราษฎร์ใจไม่เงินทอง) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	6	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	294,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	294,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	294,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดพระเชษฐา (รำเปล่ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	8	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	600,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	600,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	600,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดพระเชษฐา (พระลอ) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	60,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	60,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	60,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	หน่วย	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	30,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	30,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	30,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	พระขรรค์โลหะ (แบบปิดลาย) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	6	เล่ม	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	18,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	18,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	18,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ผ้าแพ่ง พร้อมเส้ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	12	หน่วย	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	30,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	30,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	30,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ชุดเกล้ายอด (ลวักปิดทองแปะประชันเพชรเทียม) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	8	ชุด	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	176,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	176,000	7014443556	6-ค.ค.-63	6-ค.ค.-63	176,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	หมวก วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30	เล่ม	✓			ส54/2563	29-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ทรัพย์นคร	29 เม.ย.63 ถึง 26 ส.ค.63	42,000	1 งวด	26-ส.ค.-63	42,000	7014443556	26-ส.ค.-63	26-ส.ค.-63	42,000.00		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาฬสินธุ์ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
วท.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	แห่ง	✓			ป01/2563	1-พ.ค.-63	บ.ร้อยเอ็ด แลนด์ จำกัด	1 พ.ค.63 ถึง 10 มี.ค.64	14,946,200	10 งวด	งวดที่ 1: 14 มี.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 13 ส.ค.63 งวดที่ 4: 13 ก.ย.63 งวดที่ 5: 13 ต.ค.63 งวดที่ 6: 12 พ.ย.63 งวดที่ 7: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 11 ม.ค.64 งวดที่ 9: 10 ก.พ.64 งวดที่ 10: 10 มี.ค.64	งวดที่ 1: 1,494,620 งวดที่ 2: 1,494,620 งวดที่ 3: 1,494,620 งวดที่ 4: 1,494,620 งวดที่ 5: 1,494,620 งวดที่ 6: 1,494,620 งวดที่ 7: 1,494,620 งวดที่ 8: 1,494,620 งวดที่ 9: 1,494,620 งวดที่ 10: 1,494,620	7014459339	งวดที่ 1: 4 ส.ค.63 งวดที่ 2: 14 ก.ย.63	งวดที่ 1: 10 ส.ค.63 งวดที่ 2: 14 ก.ย.63	11,957,120.00	2,989,080.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 ดีแบบเทศาขึ้น 3 อาคารบ้านพักครู 12 ยูนิต	ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 30 พ.ย.63
วท.กาฬสินธุ์	ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	แห่ง	✓			ป03/2563	29-เม.ย.-63	บ.กล้าบุญ วิศวกรรม จำกัด	29 เม.ย.63 ถึง 23 ม.ค.64	5,011,300	5 งวด	งวดที่ 1: 14 มี.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 13 ส.ค.63 งวดที่ 4: 13 ก.ย.63 งวดที่ 5: 13 ต.ค.63	งวดที่ 1: 1,252,825 งวดที่ 2: 1,252,825 งวดที่ 3: 1,002,260 งวดที่ 4: 1,002,260 งวดที่ 5: 501,130	7014441080	งวดที่ 1: 3 ส.ค.63 งวดที่ 2: 6 พ.ย.63	งวดที่ 1: 10 ส.ค.63 งวดที่ 2: 6 พ.ย.63	2,505,650.00	2,505,650.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2	เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว (3 ธ.ค.63) ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 (4 ธ.ค.63) บัดนี้การก่อสร้างได้หมดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63 ผู้รับจ้างได้ขยายสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับมีมติขยายสัญญา 90 วัน เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบการก่อสร้าง 19 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านที่ดิน ทรัพย์สินพยานหลักฐานเนื่องจากพื้นที่ของหน่วยงานนำทำให้งานก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างได้ก่อให้เกิดความล่าช้า

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการของเงิน (6)	จำนวน (7)	ประเภท (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.2)	ชื่อผู้สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 4 ธ.ค.63	ยอดเบิกจ่าย ณ 4 ธ.ค.63	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรวม ในกระบวนการใด 23 พ.ย.2563	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรวม ในกระบวนการใด 4 ธ.ค.2563
วศ.จันทบุรี	ก่อสร้างเวทีกลาง เรียงวิทยาสถาปัตยกรรม ศาลากลางใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	เวที	1,800,000	✓		ก.3/2563	3-เม.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด พีพร กลางช่าง	03/04/2563และ 01/08/2563	1,800,000	3 งวด	งวดที่ 1 : 13 พ.ค. 63 งวดที่ 2: 22 มิ.ย. 63 งวดที่ 3: 1 ส.ค. 63	งวดที่ 1 : 540,000 งวดที่ 2 : 540,000 งวดที่ 3 : 720,000	7014275763	งวดที่ 1 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 10 ก.ย. 63	งวดที่ 1 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 11 ก.ย. 63	720,000	1,080,000.00	เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่เดือนธันวาคม 63 (รายการนี้วิทยาลัยขอแจ้งล่วงหน้าถึงอธิบดีก่อน)	เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในเดือนธันวาคม 63 (รายการนี้วิทยาลัยขอแจ้งล่วงหน้าถึงอธิบดีก่อน)	
วศ.จันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร	1	งาน	490,000	✓		จ136/2563	28-ก.ย.-63	นายพิภพ สุทธิ โต	29/09/2563และ 27/11/2563	490,000	2 งวด	งวดที่ 1 : 28 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 27 พ.ย. 63	งวดที่ 1 : 245,000 งวดที่ 2 : 245,000	7015237582	งวดที่ 1 : 28 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 26 พ.ย. 63	งวดที่ 1 : 30 ต.ค. 63 งวดที่ 2 : 2 ธ.ค. 63	245,000	245,000.00	เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ภายในวันที่ 27 พ.ย.63	ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
วศ.พิทลุง	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ พิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง งบประมาณทั้งสิ้น 54,450,000 บาท	1	หลัง	40,724,500	✓				23 ส.ค. 63	บจก.ทรัพย์ ก่อสร้าง	23 ส.ค. 62 - 28 พ.ย.63	ปี 61 = 8,603,129.60 ปี 62 = 2,025,500 ปี 63 =38,859,370.40	ปี 61 = 4 งวด ปี 62= 1 งวด ปี 63= 9 งวด	งวดที่ 1 : 22 ก.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ต.ค. 62 งวดที่ 3 : 21 พ.ย. 62 งวดที่ 4 : 21 ธ.ค. 62 งวดที่ 5 : 20 ก.พ. 63 งวดที่ 6 : 19 ก.พ. 63 งวดที่ 7 : 20 มี.ค. 63 งวดที่ 8 : 19 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 18 มิ.ย. 63 งวดที่ 11 : 18 ก.ค. 63 งวดที่ 12 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 16 ก.ย. 63 งวดที่ 14 : 16 ต.ค. 63	งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 งวดที่ 4 : 2,474,400 งวดที่ 5 : 2,474,400 งวดที่ 6 : 2,969,280 งวดที่ 7 : 3,345,388.80 งวดที่ 8 : 3,959,382.40 งวดที่ 9 : 2,919,792 งวดที่ 10 : 4,305,456 งวดที่ 11 : 3,513,648 งวดที่ 12 : 4,884,465.60 งวดที่ 13 : 6,002,894.40 งวดที่ 14 : 6,804,600	ปี 63 เลขที่ PO 7014159808 ปี 63 เลขที่ PO 7014552741	งวดที่ 1 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 : 11 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 : 14 ก.พ. 63 งวดที่ 4 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 5 : 23 มิ.ย. 63 งวดที่ 6 : 24 ก.ค. 63 งวดที่ 7 : 4 ส.ค. 63 งวดที่ 8 : 24 ก.ย. 63 งวดที่ 9 : 26 ต.ค. 63	งวดที่ 1 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 2 : 17 ธ.ค. 63 งวดที่ 3 : 20 ก.พ. 63 งวดที่ 4 : 26 พ.ค. 63 งวดที่ 5 : 2 ก.ค. 63 งวดที่ 6 : 28 ก.ย. 63 งวดที่ 7 : 6 ส.ค. 63 งวดที่ 8 : 28 ก.ย. 63 งวดที่ 9 : 11 พ.ย. 63	25,511,064.00	13,348,306.40	ผู้รับจ้างแจ้งมอบงานงวดที่ 10 เนื่องจากไม่สามารถมอบงานในงวดที่ 10 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือช่างก่อสร้างในท้องถิ่น ทำให้ผู้รับจ้างต้องจ้างช่างฝีมือช่างก่อสร้างจากต่างจังหวัดมาช่วยทำงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบงานงวดที่ 10 ได้ โดยผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 10 คืองวดงานที่ 10 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563	ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดที่ 10 คืองวดงานที่ 10 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 (ซึ่งรายการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วศ.พิทลุง ได้รับหนังสือขออนุญาตจากผู้รับจ้างเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือช่างก่อสร้างในท้องถิ่น ทำให้ผู้รับจ้างต้องจ้างช่างฝีมือช่างก่อสร้างจากต่างจังหวัดมาช่วยทำงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบงานงวดที่ 10 ได้ โดยผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 10 คืองวดงานที่ 10 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563)
วศ.นครราชสีมา	ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	7,635,000	✓		31 มี.ค.-3 เม.ย.63	ส.65/2563	5 พ.ค.63	น.บุญเจือ จก.	6 พ.ค.63 - 30 ม.ค.64	7,635,000	6 งวด	งวดที่ 1 : 14 มิ.ย.63 งวดที่ 2 : 29 ก.ค.63 งวดที่ 3 : 7 ก.ย.63 งวดที่ 4 : 22 ต.ค.63 งวดที่ 5 : 11 ธ.ค.63 งวดที่ 6 : 30 ม.ค.64	งวดที่ 1 : 916,200 งวดที่ 2 : 916,200 งวดที่ 3 : 1,221,600 งวดที่ 4 : 1,221,600 งวดที่ 5 : 1,679,700 งวดที่ 6 : 1,679,700	7014466811	งวดที่ 1 : 23 ก.ย.63	งวดที่ 1 : 25 ก.ย.63	6,718,800.00	916,200.00	ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนด เนื่องจากมีเหตุฝน ทำให้ก่อสร้างไม่ได้ตามกำหนดระยะเวลา คาดว่าจะส่งมอบงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 2 (และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563)
วศ.	ทุนประคองการบูรณะอาคารเรียน วิทยาลัยช่าง ศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	8	ทุน	336,966	✓		3-14/เม.ย/ 2563	5/2563	15 เม.ย 2563	น.เจ.เอส. อิมพีเรียล เท รอสต์ จ.	15 เม.ย 2563-14 มิ.ย 2563	336,966.00	1	14 มิ.ย 2563	336,966.00	7014385413			336,966.00		บริษัทส่งเอกสารส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ 10 ส.ค. 2563 /วิทยาลัยฯ แจ้งขอส่งมอบสิทธิการเรียกค่าปรับ/คณะกรรมการตรวจรับแล้ว แจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวส่งมอบแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขต่อไป/วิทยาลัยฯส่งหนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป/วันที่ 18 ก.ย.63 วิทยาลัยฯได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ เชิญคณะกรรมการประชุม 24 ก.ย. 63 เพื่อดำเนินการต่อไป/แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานต่อไป/แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ต.ค. 63/แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงาน วันที่ 30 พ.ย. 63 ครึ่งที่ 3	
วศ.	ปรับปรุงห้องเรียนอาคารที่ฐานศิลปะ วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	1,166,257	✓		10-17/มี.ค/ 2563	2/2563	28 เม.ย 2563	น.เอ็น วี. ผลัดกันท์ คอนกรีต จ.	29 เม.ย 2563 - 6 ส.ค 2563	1,166,257.00	3 งวด	งวดที่ 1 : 28 พ.ค 63 งวดที่ 2 : 27 มิ.ย.63 งวดที่ 3 : 6 ส.ค.63	งวดที่ 1 : 349,877.10 งวดที่ 2 : 349,877.10 งวดที่ 3 : 466,502.80	7014428742	งวดที่ 1 : 8 มิ.ย 63		1,166,257.00	วิทยาลัยดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 ส.ค. 63/ แจ้งแจ้งรถงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค. 63	วิทยาลัยดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 ส.ค. 63/ แจ้งแจ้งรถงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค. 63	
วศ.	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	1,014,279	✓		10-17/มี.ค/ 2563	3/2563	28 เม.ย 2563	น.เอ็น วี. ผลัดกันท์ คอนกรีต จ.	29 เม.ย 2563 - 26 ส.ค 2563	1,014,279.00	1 งวด	งวดที่ 1 : 12 มิ.ย.63 งวดที่ 2: 26 ส.ค.63	งวดที่ 1 : 405,711.60 งวดที่ 2: 608,567.40	7014428741	งวดที่ 1 : 26 มิ.ย 63	งวดที่ 1 : 8 ก.ค.63	608,567.40	405,711.60	แจ้งเรียกค่าปรับ/แจ้งรถงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค. 63	แจ้งเรียกค่าปรับ/แจ้งรถงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค. 63
วศ.	ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปลูกสร้างทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	923,000	✓		10-17/มี.ค/ 2563	1/2563	9 เม.ย 2563	น.พงษ์ทอง การช่าง จ.	10 เม.ย 2563-7 ส.ค 2563	923,000.00	1 งวด	งวดที่ 1 : 24 พ.ค.63 งวดที่ 2: 7 ส.ค.63	งวดที่ 1 : 369,200 งวดที่ 2: 553,800	7014307913			923,000.00	วิทยาลัยดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับ วันที่ 13 ส.ค. 63/ แจ้งแจ้งรถงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค. 63/ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 วันที่ 3 พ.ย. 63 /ส่งมอบสิทธิการเรียกค่าปรับ วันที่ 9 พ.ย. 63/คณะกรรมการตรวจรับงาน วันที่ 8 ธ.ค. 63	วิทยาลัยดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับ วันที่ 13 ส.ค. 63/ แจ้งแจ้งรถงานปรับปรุง วันที่ 9 ต.ค. 63/ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 วันที่ 3 พ.ย. 63 /ส่งมอบสิทธิการเรียกค่าปรับ วันที่ 9 พ.ย. 63/คณะกรรมการตรวจรับงาน วันที่ 8 ธ.ค. 63	
วศ.สุพรรณบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ศาลาใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,600,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 34,400,000 บาท	1	หลัง	5,499,480	✓		14 พ.ค.63	EB.(จ)1/2563	18 มิ.ย.63	สมบูรณ์ พัฒนา ก่อสร้าง (1970)	19 มิ.ย.63/ 11 ก.ย.64	34,500,000	ปี 63 มี 4 งวด ปี 64 มี 8 งวด รวมทั้งหมด 12 งวด	งวดที่ 1: 22 ส.ค.63 งวดที่ 2: 27 ก.ย.63 งวดที่ 3: 31 ต.ค.63 งวดที่ 4: 5 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 9 ม.ค.64 งวดที่ 6: 13 ก.พ.64 งวดที่ 7: 20 มี.ค.64 งวดที่ 8: 24 เม.ย.64 งวดที่ 9: 29 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 ก.ค.64 งวดที่ 11: 7 ส.ค.64	งวดที่ 1 : 1,035,500 งวดที่ 2 : 1,380,500 งวดที่ 3 : 1,725,000 งวดที่ 4 : 1,725,000 งวดที่ 5 : 1,725,000 งวดที่ 6 : 1,725,000 งวดที่ 7 : 1,725,000 งวดที่ 8 : 1,725,000 งวดที่ 9 : 1,725,000 งวดที่ 10 : 3,450,000 งวดที่ 11 : 6,900,000 งวดที่ 12 : 9,660,000	7014828766	งวดที่ 1 : 22 ก.ย.63 งวดที่ 2 : 22 ก.ย. 63 งวดที่ 3 : 29 ต.ค.63	งวดที่ 1 : 25 ก.ย. 63 งวดที่ 2 : 25 ก.ย. 63 งวดที่ 3 : 9 พ.ย.63	1,359,480.00	4,140,000.00	ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงวดที่ 4 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2563	ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม 2563
วศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่อนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,440,000	✓		23-มี.ค.-63	1/2563	17 เม.ย. 63	ทก.กอบกู้ ทรัพย์การ โยธา	17 เม.ย. 63 - 25 ส.ค. 63	1,440,000	3 งวด	งวดที่ 1 : 27 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 11 ก.ค. 63 งวดที่ 3 : 25 ส.ค. 63	งวดที่ 1 : 432,000 งวดที่ 2 : 432,000 งวดที่ 3 : 576,000	7014365869	งวดที่ 1 : 24 ก.ย. 63	งวดที่ 1 : 30 ก.ย. 63	1,008,000.00	432,000.00	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 เนื่องจากปริมาณงานงวดที่ 1 มีปัญหาโครงสร้างเหล็กคานไม้เป็นไปตามรูปแบบรายการคณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรพิจารณาให้ผู้รับจ้างทำ Shop Drawing ส่งให้วิศวกรตรวจสอบเงื่อนไขข้อใด ทั้งสิ้น และเริ่มเข้ามาทำงานต่อเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 ขณะนี้เริ่มมอบส่งค่า แต่เนื่องจากส่งมอบงวดที่ 2 ล่าช้า และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 20 พ.ย. 63 งวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 16 ธ.ค. 63	ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และมีผู้รับจ้างได้ทำหนังสือมอบสิทธิการเรียกค่าปรับในกรณีที่ยังไม่มีเงื่อนไขข้อใด ทั้งสิ้น และเริ่มเข้ามาทำงานต่อเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 ขณะนี้เริ่มมอบส่งค่า แต่เนื่องจากส่งมอบงวดที่ 2 ล่าช้า และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 16 ธ.ค. 63

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

30/11/2563

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (ครุภัณฑ์/ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) สำหรับรายงานในตาราง ตผ.3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน
EMAIL: EFFICIENCY.PLANBPI@GMAIL.COM

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
Update ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2563

ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

1. อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
6. อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา
7. อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
8. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง
9. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
10. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
11. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 11 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จงบงเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)
Update ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2563

ครุภัณฑ์ (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง
6. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
7. วิจัย TOR และร่างประกาศเชิญชวน
8. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
9. อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
10. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)
11. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
12. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
13. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
14. อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
15. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
16. ทำสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 16 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding)

Update ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2563

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยระบุสถานะตาม ข้อ ก-จ (ขั้นตอนนี้เวลาทำนรายงานในตาราง ตผ.3 ให้พิมพ์ข้อความตามขั้นตอน ก-จ แล้วระบุความคืบหน้าเป็น % ได้เลยนะครับ)

ขั้นตอน	ความคืบหน้า (ระบุเป็น %)
ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม	
ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา	
ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)	
ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ง. อยู่ระหว่างรออิบติลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา	
จ. อื่น (โปรดระบุ)	

2. รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น
3. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
5. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
6. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
7. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR
8. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
9. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
10. อยู่ระหว่างการวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
11. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
12. อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
13. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding) (ต่อ)

Update ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2563

14. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
15. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
16. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
17. รออุทธธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการออุทธธรณ์)
18. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
19. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-7 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างของท่าน *เลยขั้นตอนที่ 19* แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโดยคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน..... เป็นต้น

สำนักงานอธิการบดี




ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. ๒๕๖๓)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.๒๕๖๓)	ความคืบหน้า
สำนักงาน อธิการบดี	กล้องเก็บอุปรกรณ์แบบมีล้อเลื่อน สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ชุด	125,000	✓													ขั้นตอนที่ 8: ระหว่างดำเนินการขอ อนุมัติสั่งซื้อ	ขั้นตอนที่ 8: ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ สั่งซื้อ	
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุม ผู้บริหาร (BPI-Meeting) สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	400,000.00	✓		ใบสั่งจ้าง เลขที่ 9/2564	12 พ.ย.63	บจก.คิง แอ็ด วานซ์ อื่น โนเวชั่น	12 พ.ย.63 - 10 ก.พ.64	390,000.00	2	งวดที่ 1: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 2: 10 ก.พ.64	งวดที่ 1: 156,000 งวดที่ 2: 234,000				ขั้นตอนที่ 11: ระหว่างจัดทำสัญญา/ ข้อตกลง	ระหว่างส่งมอบ	
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร (BI) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	300,000.00	✓													ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR)	







ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชี้แจง ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	2,328,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	6,000,000	✓	23 พ.ย.63 - 14 ธ.ค.63	ขั้นตอนที่ 7: ครบกำหนดพิจารณาร่าง TOR แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลฯ และเสนอขออนุมัติประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคาวันที่ 15 ธ.ค.63	
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,282,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบันทึกการสอน ห้องเรียนวิชาการ (ทฤษฎี) ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน 6 ห้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,222,700	✓	6-15 พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 11: ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะแล้ว ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ครบกำหนดอุทธรณ์ 3 ธ.ค.63)	
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ สำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง(หอสมุดกลาง , หอสมุดคณะ 3 แห่ง , หอสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง ,และโครงการบัณฑิตศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,104,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	
สำนักงาน อธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,718,600.00	✓		ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	ขั้นตอนที่ 3: ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	
สำนักงาน อธิการบดี	โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	600,000	✓	17-30 พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 8: ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคาวันที่ 1 ธ.ค.63	ขั้นตอนที่ 8: ระหว่างยกเลิกการประกวดราคาฯ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ตามที่ไป	(๒) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
สำนักงาน อธิการบดี	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Office) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	44	ชุด	500,000	✓		9-16 ต.ค.63	สัญญาซื้อ ขายเลขที่ 4/2564	24 พ.ย.63	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต	บริษัทจำกัด	24 พ.ย.63 - 22 ก.พ.64	440,000.00	1	22 ก.พ.64	440,000.00	7015420050			440,000.00	ระหว่างลงนามสัญญา (ปิดลงนาม สัญญา 24 พ.ย.63)	ระหว่างส่งมอบ
สำนักงาน อธิการบดี	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	22	ชุด	83,600	✓		9-16 ต.ค.63	สัญญาซื้อ ขายเลขที่ 4/2564	24 พ.ย.63	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต	บริษัทจำกัด	24 พ.ย.63 - 22 ก.พ.64	81,400.00	1	22 ก.พ.64	81,400.00	7015420050			81,400.00	ระหว่างลงนามสัญญา (ปิดลงนาม สัญญา 24 พ.ย.63)	ระหว่างส่งมอบ
สำนักงาน อธิการบดี	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	ชุด	84,000	✓		9-16 ต.ค.63	สัญญาซื้อ ขายเลขที่ 4/2564	24 พ.ย.63	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต	บริษัทจำกัด	24 พ.ย.63 - 22 ก.พ.64	81,000.00	1	22 ก.พ.64	81,000.00	7015420050			81,000.00	ระหว่างลงนามสัญญา (ปิดลงนาม สัญญา 24 พ.ย.63)	ระหว่างส่งมอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพบบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	1,242,400	✓			ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาผลประกวดราคาฯ	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้ ผู้รับจ้างวันที่ 15 ธ.ค.63)

คณะศิลปศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามประมาณ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ (3) วัตถุประสงค์ (11)	ช่วงเวลา ประกาศ (คำมี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุมความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า
คณะศิลปศึกษา	ตุ๊กตาบ้านเรือน สำหรับใส่เครื่องแต่งกาย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ตัว	10,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	เก้าอี้ไม้ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ตัว	18,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	เก้าอี้ยาว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ตัว	15,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	เก้าอี้สำนักงาน คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ตัว	35,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	13,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	ชุดโซฟาปรับแขน พร้อมโต๊ะกลาง คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	3	ชุด	60,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ตัวโอชาเหล็ก 10-12 ที่นั่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	40,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	ชุดรับแขกไม้ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	16,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	โซฟาปรับแขน คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	18,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	ตู้ลิ้นแอก 18 ช่อง คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ตู้	8,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	ตู้ลิ้นแอก คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	ตู้	16,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	ตู้ใส่รองเท้า คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	ตู้	21,800	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ตู้	11,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	โต๊ะประชุม คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3	ตัว	8,400	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	30,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	โต๊ะหมู่บูชา คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	7,500	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	พาทิชั้น ขนาด 200*200 ซม. คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12	ชุด	120,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	โถเคี่ยม แทนบรยาย คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	ตัว	45,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อให้ผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	▲
คณะศิลปศึกษา	เครื่องกรองน้ำ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	40,000	✓		25พ.ย. 2563-15ธ.ค. 2563	40,000	1				15 ธ.ค.2563	40,000				ขั้นตอนที่ 8: ขออนุมัติสั่งซื้อ	รอส่งมอบ	▲
คณะศิลปศึกษา	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	50,200	✓		25พ.ย. 2563-15ธ.ค. 2563	50,200	1				15 ธ.ค.2563	50,200				ขั้นตอนที่ 8: ขออนุมัติสั่งซื้อ	รอส่งมอบ	▲

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า	
คณะศิลปศึกษา	เครื่องซึกผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	18,000	✓		25พ.ย. 2563-15ธ.ค. 2563	18,000	1			1	15 ธ.ค.2563	18,000				ขั้นตอนที่ 8: ขออนุมัติสั่งซื้อ	รอส่งมอบ	▲	
คณะศิลปศึกษา	ตู้เย็นขนาด 13 คิวปกติ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	ตู้	92,500	✓		25พ.ย. 2563-15ธ.ค. 2563	92,500	1			1	15 ธ.ค.2563	92,500					ขั้นตอนที่ 8: ขออนุมัติสั่งซื้อ	รอส่งมอบ	▲
คณะศิลปศึกษา	เตาอบไมโครเวฟ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	6	เครื่อง	57,000	✓		25พ.ย. 2563-15ธ.ค. 2563	57,000	1			1	15 ธ.ค.2563	57,000					ขั้นตอนที่ 8: ขออนุมัติสั่งซื้อ	รอส่งมอบ	▲
คณะศิลปศึกษา	เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล ขนาด 500 กิโลกรัม คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	14,000	✓		3/2564	25/พ.ย./2563	ยอดเจริญกิจ	25พ.ย.2563-15 ธ.ค.2563	13,870	1		13,870					ขั้นตอนที่ 8: ขออนุมัติสั่งซื้อ	รอส่งของ	▲
คณะศิลปศึกษา	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120 x 180 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ตัว	11,000	✓		2/2564	18/พ.ย./2563	ยอดเจริญกิจ	18 พ.ย. 2563-8 ธ.ค.2563	10,400	1		10,400					ขั้นตอนที่ 8: ขออนุมัติสั่งซื้อ	รอส่งของ	▲
คณะศิลปศึกษา	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120 x 240 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ตัว	13,000	✓		2/2564	18/พ.ย./2563	ยอดเจริญกิจ	18 พ.ย. 2563-8 ธ.ค.2563	10,400	1		10,400					ขั้นตอนที่ 8: ขออนุมัติสั่งซื้อ	รอส่งของ	▲
คณะศิลปศึกษา	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	6	ตัว	30,000	✓		5/2564	25/พ.ย./2563	ยอดเจริญกิจ	25พ.ย.2563-15 ธ.ค.2563	29,982	1		29,982					ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อของจ้าง	รอส่งของ	▲
คณะศิลปศึกษา	ไมโครโฟน Shure SM58 คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	ตัว	16,000	✓		5/2564	25/พ.ย./2563	ยอดเจริญกิจ	25พ.ย.2563-15 ธ.ค.2563	16,000	1		16,000					ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อของจ้าง	รอส่งของ	▲
คณะศิลปศึกษา	ไมโครโฟน สำหรับกลอง Drumkit Shure คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	20,000	✓		5/2564	25/พ.ย./2563	ยอดเจริญกิจ	25พ.ย.2563-15 ธ.ค.2563	20,000	1		20,000					ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อของจ้าง	รอส่งของ	▲












ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา












๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)


๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขบวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
คณะศิลปศึกษา	กระดานอัจฉริยะ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ตัว	320,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
คณะศิลปศึกษา	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ตัว	19,300	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
คณะศิลปศึกษา	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	272,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
คณะศิลปศึกษา	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม 150 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3	จอ	72,900	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
คณะศิลปศึกษา	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม 180 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	35,200	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
คณะศิลปศึกษา	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม 200 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	45,500	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
คณะศิลปศึกษา	จอร์รับภาพ พร้อมขาแขวนติดตั้งขนาดเส้น ทแยงมุม 120 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	6,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
คณะศิลปศึกษา	ฉากกลับแล คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	บาน	15,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	ชุดบายศรีสู่ขวัญ (แบบร้อยเอ็ด) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12	ชุด	180,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	ชุดพलयขุมพล คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	20,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	ชุดฟ้อนลาวดวงเดือน (แบบ ข) ชาย 6 ชุด หญิง 6 ชุด คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12	ชุด	84,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
คณะศิลปศึกษา	ชุดระบำกรับ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12	ชุด	180,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	ชุดระบำกวาง คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	6	ชุด	33,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	ชุดระบำพรีตน์ (แบบ ข) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	9	ชุด	135,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	เทริดพระ (ขัดขาดรี) คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3	ศีรษะ	27,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	พลอง-ไม้สั้น คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	3,200	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	อุบะ-ดอกไม้ทัด คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	13	ชุด	2,600	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	
คณะศิลปศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	22,000	✓		ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค. 2563	
คณะศิลปศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	22	เครื่อง	55,000	✓		ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค. 2563	
คณะศิลปศึกษา	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro 64 bit คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ลิขสิทธิ์	3,800	✓		ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค. 2563	
คณะศิลปศึกษา	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สำหรับดนตรี คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	50	ลิขสิทธิ์	1,000,000	✓		ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค. 2563	
คณะศิลปศึกษา	ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ระบบ	3,400,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จะลงนามในสัญญา ในวันที่ 18 ธ.ค. 2563	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (๖)	จำนวน (๗) ‘	หน่วยนับ (๘) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (๙)	(๑) วัตถุประสงค์เชิง คุณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (๑๑)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
คณะศิลปศึกษา	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	36,000	✓		ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค. 2563	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ ตามที่ไป (1)	วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง (2)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
คณะศิลปศึกษา	ตู้เก็บใบไม้ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ตู้	12,000		✓		วธ.0804/พส. 1111	27/พ.ย./2563	พีแอร์คอร์ ปอเจชั่น	ห้างหุ้นส่วน จำกัด	27พ.ย.2563-27 ธ.ค.2563	12,000	1	27 ธ.ค.2563	12,000	7015413751				อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	รอส่งมอบ
คณะศิลปศึกษา	ระนาดเอกวางตัดแกะสลักลงรักปิดทอง พร้อม ผืน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	42,000		✓		31/2564	10/พ.ย./2563	ร้านสุวรรณ สังคีต	บุคคลธรรมดา	10 พ.ย. 2563 - 8 ก.พ.2564	42,000	1	8 ก.พ. 2564	42,000	7015355701				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
คณะศิลปศึกษา	รางระนาดทุ้มวางตัดแกะสลักลงรักปิดทอง พร้อมผืน คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	39,000		✓		31/2564	10/พ.ย./2563	ร้านสุวรรณ สังคีต	บุคคลธรรมดา	10 พ.ย. 2563 - 8 ก.พ.2564	38,000	1	8 ก.พ. 2564	38,000	7015355701				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	15,000,000	✓			อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้าประมาณ 60%	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

















ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการมรดก (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามประมาณ ประมาณ (บาท) (9)	✓ วัตถุประสงค์ (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 22-24 แผ่น/ครั้ง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	77,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	26,000	✓		09/2564	18/11/2563	บริษัท ทีแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด	18/11/2563-3/12/2563	26,000.00	1	3/12/2563	26,000.00	7015430783	3/12/2563	3/12/2563	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	60,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ถังขยะใบใหญ่แบบแยกชนิดขยะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	36	ใบ	45,000	✓		06/2564	13/11/2563	บริษัท มาสเตอร์ พาร์เทนเนอร์ โกลด์ จำกัด	13/11/2563-3/12/2563	45,000.00	1	3/12/2563	45,000	7015430750	3/12/2563	3/12/2563	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ถังขยะเล็ก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	60	ใบ	18,000	✓		07/2564	13/11/2563	บริษัท มาสเตอร์ พาร์เทนเนอร์ โกลด์ จำกัด	13/11/2563-3/12/2563	18,000	1	3/12/2563	18,000	7015430754	3/12/2563	3/12/2563	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ตู้ทำน้ำร้อนและน้ำเย็น คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	เครื่อง	60,000	✓		08/2564	18/11/2563	บริษัท ทีแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด	18/11/2563-3/12/2563	60,000	1	3/12/2563	60,000	7015430778	3/12/2563	3/12/2563	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวปิด คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	เครื่อง	58,800	✓		05/2564	13/11/2563	ร้านสหทรัพย์	13/11/2563-3/12/2563	58,800	1	3/12/2563	58,800	7015430764	3/12/2563	3/12/2563	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เตารีดไอน้ำ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	25,000	✓		02/2564	13/11/2563	ร้านเทพประทาน	13/11/2563-14/12/2563	25,000	1	14-ธ.ค.-63	25,000				ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เตาอบไมโครเวฟ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	เครื่อง	38,000	✓		04/2564	13/11/2563	ร้านสหทรัพย์	13/11/2563-3/12/2563	38,000	1	3-ธ.ค.-63	38,000	7015429082	3/12/2563	3/12/2563	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	หม้อหุงข้าว 10 ลิตรระบบไฟฟ้า คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	หม้อ	10,000	✓		03/2564	13/11/2563	ร้านเทพประทาน	13/11/2563-14/12/2563	10,000	1	14-ธ.ค.-63	10,000				ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งล้อเลื่อน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	110,000	✓		01/2564	13/11/2563	ร้านเทพประทาน	13/11/2563-14/12/2563	110,000	1	14-ธ.ค.-63	110,000				ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ตู้เก็บยา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ตู้	2,000	✓			10/11/2563	บริษัท มาสเตอร์ มีส ซีนีส พาร์ท โกลด์ จำกัด	10/11/2563-25/11/2563	2,000	1	25-พ.ย.-63	2,000				ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เตียงพยาบาล คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	เตียง	30,000	✓		10/2564	18/11/2563	บริษัท มาสเตอร์ พาร์เทนเนอร์ โกลด์ จำกัด	18/11/2563-3/12/2563	30,000	1	3/12/2563	30,000	7015430762	3/12/2563	3/12/2563	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ลำโพงช่วยสอนแบบลากจูง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	7	เครื่อง	35,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	โต๊ะปิงปอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	โต๊ะ	30,000	✓													ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (พิมพ์ สแตน ซาล เน้า แพทซ์ ด้วย PDF) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	27,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	





ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (๖)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขบวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	นางในราชสำนักแบบ ก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	200,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	สิงพญา(ศรีษะมียอด)หนุมานครองเมืองแบบ ก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	เสนายักษ์(ศรีษะโล้น)แบบ ข คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	240,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	เสนาลิงและลิบแปดมงกุฎแบบ ข คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพบบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	3,700,000	✓			อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณ การราคา	อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณ การราคา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,000,000	✓			ก.อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ออกแบบสถาปัตยกรรม ความสำเร็จ 80% อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความสำเร็จ 70 %	ก.อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความสำเร็จ 80%ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความสำเร็จ 70 %

คณะศิลปวิจิตร







ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	✓ (3) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า
คณะศิลปวิจิตร	เก้าอี้ขาเหล็กแบบเบาะกลมไม้ ปรับขึ้นลงและ ล็อคได้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	ตัว	51,000	✓		18/2564	23 พย 2563	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	23 พย 63 ถึง 23 ธค 63	49,800.00	1						ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างทำรายงานขอ ซื้อขອງ	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว กำลังจะไปจองเลข PO	
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์ Multifunction สี แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ขนาด A4 และ A3 (คุณภาพระดับสูงสำหรับงาน สถาปัตยกรรมความละเอียดสูงอยู่นอก มาตรฐานครุภัณฑ์) คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	60,000	✓		17/2564	17 พย 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไปรวาย เดอวีซีพหลาย	17 พย 63 ถึง 17 ธค 63	60,000.00	1						ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMS	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว กำลังจะไปจองเลข PO	
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์ ดัดสติกเกอร์พร้อมติดตั้ง คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	90,000	✓		17/2564	17 พย 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไปรวาย เดอวีซีพหลาย	17 พย 63 ถึง 17 ธค 63	90,000.00	1						ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMS	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว กำลังจะไปจองเลข PO	
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (คุณภาพระดับสูงสำหรับงานสถาปัตยกรรม ความละเอียดสูงอยู่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	30,000	✓		17/2564	17 พย 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไปรวาย เดอวีซีพหลาย	17 พย 63 ถึง 17 ธค 63	30,000.00	1						ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMS	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว กำลังจะไปจองเลข PO	
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 30 นิ้ว Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	เครื่อง	62,300	✓		17/2564	17 พย 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไปรวาย เดอวีซีพหลาย	17 พย 63 ถึง 17 ธค 63	62,300.00	1						ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMS	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว กำลังจะไปจองเลข PO	
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์วัด 3 มิติ (คุณภาพระดับสูงสำหรับ งานสถาปัตยกรรมความละเอียดสูงอยู่นอก มาตรฐานครุภัณฑ์) คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	60,000	✓		17/2564	17 พย 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไปรวาย เดอวีซีพหลาย	17 พย 63 ถึง 17 ธค 63	60,000.00	1						ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMS	ขั้นตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว กำลังจะไปจองเลข PO	



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิง คุณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบ ติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็ว ของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	550,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ประกาศวันที่ 4 ธ.ค. 2563)	
คณะศิลปวิจิตร	กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	1,260,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ TOR	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ ตาม บัญชี (1)	วัตถุประสงค์ เฉพาะ (2)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องเคลือบบัตร A3 คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	10,000		✓		2/2564	16 ตค 63	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 25 พย 63	5,290.01	1	25 พย 2563	5,290.01	7015408280	17 พย 2563	17 พย 2563	5,290.01	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เก็บของบานเลื่อน ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	30,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทจำกัด	9 พย 63 ถึง 24 ธค 63	30,000.00	1			7015365857				จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 1.20ม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	25,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทจำกัด	9 พย 63 ถึง 24 ธค 63	25,000.00	1			7015365857				จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 1.20ม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	25,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทจำกัด	9 พย 63 ถึง 24 ธค 63	24,500.00	1			7015365857				จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	ตู้ล็อกเกอร์แบบ 4 ช่อง คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตู้	16,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทจำกัด	9 พย 63 ถึง 24 ธค 63	13,000.00	1			7015365857				จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เหล็กบานเปิด 2 บาน คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	27,500		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทจำกัด	9 พย 63 ถึง 24 ธค 63	27,500.00	1			7015365857				จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เอกสาร 15 ชั้น ชั้นเก็บเอกสาร 1 ชั้น ชั้น ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตู้	12,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทจำกัด	9 พย 63 ถึง 24 ธค 63	8,600.00	1			7015365857				จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	โต๊ะทำงานอาจารย์พร้อมเก้าอี้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	10	ชุด	100,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทจำกัด	9 พย 63 ถึง 24 ธค 63	100,000.00	1			7015365857				จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	พัดลมติดผนัง 16 นิ้วสำหรับห้องพักอาจารย์ (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	เครื่อง	21,000		✓		5/2564	16 ตค 63	บริษัท เลิศ สกุล จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 5 ธค 63	20,100.00	1	5 ธค 2563	20,100.00	7015408949	27 พย 2563	27 พย 2563	20,100.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว สำหรับห้องปฏิบัติการ (พร้อมติดตั้ง) คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	เครื่อง	21,900		✓		5/2564	17 ตค 63	บริษัท เลิศ สกุล จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 15 พย 63	20,640.00	1	5 ธค 2563	20,640.00	7015408949	27 พย 2563	27 พย 2563	20,640.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	พัดลมดูดสาหรณติดผนัง 30 นิ้วสำหรับห้อง ปฏิบัติการ (พร้อมติดตั้ง) คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	150,000		✓		5/2564	18 ตค 63	บริษัท เลิศ สกุล จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 15 พย 63	132,000.00	1	5 ธค 2563	132,000.00	7015408949	27 พย 2563	27 พย 2563	132,000.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	รถเข็น 4 ล้อ ขนาดกลาง (ขนาดไม่น้อยกว่า 61 x 91 ซม.) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	7,000		✓		2/2564	16 ตค 63	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 25 พย 63	3,310.00	1	25 พย 2563	3,310.00	7015408280	17 พย 2563	17 พย 2563	3,310.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	รถเข็น 4 ล้อ ขนาดใหญ่ (ขนาดไม่น้อยกว่า 76.5 x 117 ซม.) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	17,000		✓		2/2564	16 ตค 63	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 25 พย 63	9,390.00	1	25 พย 2563	9,390.00	7015408280	17 พย 2563	17 พย 2563	9,390.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	ชั้นวางกระดาษ A1 ขนาด 8 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	5	ชั้น	17,500		✓		10/2564	11 พย 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอลดี พีที เอ็นจี เยียร์ริง	ห้างหุ้นส่วน จำกัด	11 พย 63 ถึง 11 ธค 63	17,494.50	1	11 ธค 2563	17,494.50	7015409045	27 พย 2563	27 พย 2563	17,494.50	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	ชั้นวางของเหล็กขมสี ขนาด 5 ชั้น คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชั้น	32,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทย พัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทจำกัด	9 พย 63 ถึง 24 ธค 63	18,000.00	1			7015365857				จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	110,000		✓		1/2564	15 ตค 63	บริษัท เวลด์ ลอฟท์ จำกัด	บริษัทจำกัด	15 ตค 63 ถึง 14 ธค 63	109,140.00	1	14 ธค 63	109,140.00	7015364669	1 ธค 63	1 ธค 63		จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	โทรโข่ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	อัน	35,000		✓		1/2564	15 ตค 63	บริษัท เวลด์ ลอฟท์ จำกัด	บริษัทจำกัด	15 ตค 63 ถึง 14 ธค 63	13,375.00	1	14 ธค 63	13,375.00	7015364669	1 ธค 63	1 ธค 63		จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	กระดานอนุกรมประสงค์ (กรีนบอร์ด) 7 ชั้น เลื่อน สไลด์ ขนาด 1.25 x 6 เมตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	70,000		✓		6/2564	21 ตค 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด พีพี. คอมเมอร์เชียล	ห้างหุ้นส่วน จำกัด	21 ตค 63 ถึง 20 พย 63	65,890.60	1	20 พย 2563	65,890.60	701536444	13 พย 2563	13 พย 2563	65,890.60	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องบดเคสลับ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	60,000		✓		7/2564	21 ตค 63	บริษัท เอสพี เค.กวางขวาง จำกัด	บริษัทจำกัด	21 ตค 63 ถึง 20 พย 63	58,850.00	1	20 พย 2563	58,850.00	7015409021	18 พย 2563	18 พย 2563	58,850.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	80	ชุด	120,000		✓		พ.ย.-64	11 พย 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอลดี พีที เอ็นจี เยียร์ริง	ห้างหุ้นส่วน จำกัด	11 พย 63 ถึง 11 ธค 63	119,840.00	1	11 ธค 2563	119,840.00	7015409054	27 พย 2563	27 พย 2563	119,840.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ
คณะศิลปวิจิตร	จากฟลัจจะโต๊ะเพื่อการเรียนการสอน ขนาดไม่ น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	160,000		✓		15/2564	16 พย 63	บริษัท โบนญ ไซลูชั่นส์ จำกัด	บริษัทจำกัด	16 พย 63 ถึง 16 ธค 63	158,880.00	1	16 ธค 2563	158,880.00	7015408286	24 พย 2563	24 พย 2563	158,880.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะ

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามทรงบน ประมาณ (บาท) (9)	วิธีปฏิบัติ ตามที่ไป (1)	วิธีเฉพาะ ที่จะแจ้ง (2)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	ประเภท ของ คู่สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
คณะศิลปวิจิตร	โต๊ะความร้อน ระบบฮีดเดอร์ไฟฟ้า คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	100,000		✓		8/2564	22 ตค 63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค แมชชีนเนอร์ แอนด์ สตีล เวิร์ค	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	22 ตค 63 ถึง 20 มค 64	74,793.00	1			7015368997			178,690.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ขั้นตอนที่ 13 จองเลข PO ในระบบ GFMS อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	โต๊ะปฏิบัติงานเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ชุด	180,000		✓		7/2564	21 ตค 63	บริษัท เอสพี เค การช่าง จำกัด	บริษัทจำกัด	21 ตค 63 ถึง 20 พย 63	178,690.00	1	20 พย 2563	178,690.00	7015409021	18 พย 2563	18 พย 2563	178,690.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	เบ้นหมุนเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	40,000		✓		7/2564	21 ตค 63	บริษัท เอสพี เค การช่าง จำกัด	บริษัทจำกัด	21 ตค 63 ถึง 20 พย 63	39,590.00	1	20 พย 2563	39,590.00	7015409021	18 พย 2563	18 พย 2563	39,590.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	กรรไกรตัดเหล็กเส้นแบบ 2 ขา ขนาด 42 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	อัน	20,000		✓		3/2564	16 ตค 63	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 15 พย 63	19,902.00	1	15 พย 63	19,902.00	7015369921	11 พย 63	11 พย 63	19,902.00	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพับเหล็กแผ่น 4 ฟุต คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	91,000		✓		3/2564	16 ตค 63	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 15 พย 63	89,559.00	1	15 พย 63	89,559.00	7015369921	11 พย 63	11 พย 63	89,559.00	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	ถังตีเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	อัน	22,000		✓		3/2564	16 ตค 63	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 15 พย 63	21,400.00	1	15 พย 63	21,400.00	7015369921	11 พย 63	11 พย 63	21,400.00	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	20,000		✓		3/2564	16 ตค 63	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 15 พย 63	19,367.00	1	15 พย 63	19,367.00	7015369921	11 พย 63	11 พย 63	19,367.00	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	ปากกาจับเหล็ก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	อัน	8,000		✓		3/2564	16 ตค 63	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 15 พย 63	7,490.00	1	15 พย 63	7,490.00	7015369921	11 พย 63	11 พย 63	7,490.00	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	ส่วนโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 26mm. 3 ระบบ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	22,000		✓		3/2564	16 ตค 63	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	บริษัทจำกัด	16 ตค 63 ถึง 15 พย 63	21,400.00	1	15 พย 63	21,400.00	7015369921	11 พย 63	11 พย 63	21,400.00	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	9	เครื่อง	270,000		✓		4/2564	16 ตค 63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปรวาย เดอรัชัพพลาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	16 ตค 63 ถึง 30 พย 63	286,974.00	1	30 พย 63	286,974.00	7015409612	24 พย 63	24 พย 63	286,974.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	110,000		✓		4/2564	16 ตค 63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปรวาย เดอรัชัพพลาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	16 ตค 63 ถึง 30 พย 63	116,630.00	1	30 พย 63	116,630.00	7015409612	24 พย 63	24 พย 63	116,630.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	เครื่อง	37,500		✓		4/2564	16 ตค 63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปรวาย เดอรัชัพพลาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	16 ตค 63 ถึง 30 พย 63	38,520.00	1	30 พย 63	38,520.00	7015409612	24 พย 63	24 พย 63	38,520.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ
คณะศิลปวิจิตร	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	14	ชุด	53,200		✓		4/2564	16 ตค 63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปรวาย เดอรัชัพพลาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	16 ตค 63 ถึง 30 พย 63	55,426.00	1	30 พย 63	55,426.00	7015409612	24 พย 63	24 พย 63	55,426.00	จองเลข PO ในระบบ GFMS	อยู่ระหว่างส่งการเงินคดะ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	17,700,000	✓			อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม 50% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา 50% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 50%	อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 100% ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง 50% ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา 15%
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	407,800			✓	ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยนาฏศิลป์














ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา














๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)














๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔














ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS











ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขบวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	10	เครื่อง	324,000	✓		ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณา	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	
วนศ.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	10	เครื่อง	402,000	✓		ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณา	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	
วนศ.	ชุดเครื่องเสียงอาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	1,728,400	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.	ระบบแสงสว่าง อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	2,024,500	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.	Clash Cymbals 20" วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คู่	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	Double French Horns วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	คัน	250,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	กระจัดปีขนาดกลาง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	กระจัดปีขนาดเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	กระจัดปีขนาดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	กรับพวง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	อัน	10,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	กรับเสภา วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	สำหรับ	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	กลองชาตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คู่	24,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	กลองทิมปานี (Timpani) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	1,200,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชัดเจน ครบถ้วน	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.	กลองโนรา วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	ลูก	16,500	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	กลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ลูก	35,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	กลองสะบัดชัย (ใหญ่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	ใบ	45,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ขิมสี่ล้อประดับมุกไฟ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตัว	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	แคนเจ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เต้า	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ฆ้องคู่โนรา วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ราง	18,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ฉาบเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	คู่	10,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ฉาบใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	คู่	6,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ฉิ่งลงหิน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	คู่	5,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ซอสามสายเพียงออไม้มะเกลือทวนฝักมุกไฟ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	80,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ซอสามสายหลิบทันไม้มะเกลือทวนฝักมุกไฟ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	80,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	แซกโซโฟน เทนเนอร์ (Tenor Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	แซกโซโฟน อัลโต (Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	90,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชัดเจน	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.	ดับเบิลเบส (Double Bass) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	คัน	200,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	ทรัมเป็ต บีแฟล็ต (Bb Trumpet) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	2	คัน	160,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	ทับบา วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	7,500	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ทูบา คอนเสิร์ต (Tuba concert) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	คัน	300,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	เทเนอร์ ทรอมโบน คีย์ บีแฟล็ต Tenor Bb/ F Trombone วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	130,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	โทนซาตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คู่	24,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	เบสกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Bass Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ปี่จุมสำหรับ 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	9,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	พิณน้ำเต้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	4,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	พิณโปร่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	55,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	มาริมบา (Marimba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	500,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	แมนโดลิน (ชนิดไฟฟ้า) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ตัว	18,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ไม้มดลูก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	คู่	2,100	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.	ยูโฟเนียม (Euphonium) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	คัน	300,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ โหม่งกลี้อประกอบเร ซิ่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	วง	250,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ไวบราโฟน (Vibraphones) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ราง	400,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) (ครั้งที่ 2)	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	โหม่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ใบ	20,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	โหวด 5 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตัว	5,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	อังกะลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ดับ	64,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	แอ็คคordion (ขนาดกลาง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ตัว	25,000	✓		ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดไทยจิตรลดา (ชุดไทยที่ใช้สำหรับต้อนรับพระ ราชอาคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	26	ชุด	338,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนายักษ์ (ศิริชะโลน) แบบ ก (พระเกตุ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนายักษ์ (ศิริชะโลน) แบบ ก (พระจันทร์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนายักษ์ (ศิริชะโลน) แบบ ก (พระ พลหัทธิน) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนายักษ์ (ศิริชะโลน) แบบ ก (พระพิฆเนศ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.	ชุดเสนาียภัณฑ์ (ศิระชะโล้น) แบบ ก (พระพิรุณ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนาียภัณฑ์ (ศิระชะโล้น) แบบ ก (พระพุท) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนาียภัณฑ์ (ศิระชะโล้น) แบบ ก (พระไพ ศรพนธ์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนาียภัณฑ์ (ศิระชะโล้น) แบบ ก (พระมหาชัย) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนาียภัณฑ์ (ศิระชะโล้น) แบบ ก (พระราหู) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนาียภัณฑ์ (ศิระชะโล้น) แบบ ก (พระวินาย) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	ชุดเสนาียภัณฑ์ (ศิระชะโล้น) แบบ ก (พระวิรุณปักข์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)	
วนศ.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอ กสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแควี่ (พร้อมโดยสาร) พร้อมหลังคา รถบรรทุก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	1,057,400	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างการร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.	กล้องวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อาคาร หอพักชายและหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	256,800	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 4: อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	
วนศ.	กล้องวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อาคาร หอสมุดและสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	294,300	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 4: อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามทรงบง ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ ตาม ที่ไป (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วนศ.	เก้าอี้พนักพิงสูง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	55,000		✓		จพ.13/2564	17 พ.ย. 63	บริษัท เอ็มเค คอินเตอร์ เนชั่นแนล (1991) จำกัด	บริษัท	17 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63	50,000.03	1	2 ธ.ค. 63	50,000.03	7015413768	26 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	50,000.03	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	รถเข็น วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	คัน	22,500		✓		จพ.7/2564	4 พ.ย. 63	บริษัท เคเจ เพอร์เฟ็ค จำกัด	บริษัท	4 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63	21,400.00	1	19 พ.ย. 63	21,400.00	7015419761	12 พ.ย. 63	12 พ.ย. 63	21,400.00	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ธ.ค. 63)
วนศ.	บันไดติดล้อ 15 ชั้น พับเก็บไม่ได้ วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตัว	120,000		✓		จพ.6/2564	12 พ.ย. 63	บริษัท เคเจ เพอร์เฟ็ค จำกัด	บริษัท	12 พ.ย. 63 - 13 ธ.ค. 63	119,840.00	1	13 ธ.ค. 63	119,840.00	7015413795	27 พ.ย. 63		119,840.00	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	จอ LED TV ระบบทัชสกรีน ขนาด 65 นิ้วพร้อม อุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	496,500		✓		จพ.11/2564	17 พ.ย. 63	บริษัท เอ็นพี ไอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด	บริษัท	17 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63	481,500	1	2 ธ.ค. 63	481,500	7015398982	30 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	481,500	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	ชุดลำโพงคอลัมน์พร้อมแอมป์ขยาย 2,000 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	94,200		✓		จพ. 14/2564	26 พ.ย. 63	บริษัท อคา เซีย อินเตอร์ เทค จำกัด	บริษัท	26 พ.ย. 63 - 11 ธ.ค. 63	87,000	1	11 ธ.ค. 63	87,000	7015425419			87,000	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรองมอบครุภัณฑ์
วนศ.	เลเซอร์โปรเจ็คเตอร์ 6000 Ansi พร้อมงาน ติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	499,000		✓		จพ.12/2564	17 พ.ย. 63	พจก. ซีทีเอ็น จีเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส	พจก.	17 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63	498,620	1	2 ธ.ค. 63	498,620	7015413269	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	498,620	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	ตู้จัดเก็บเครื่องดนตรี แบบบิวีน ขนาด 60x750x280 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตู้	267,500		✓		จพ.5/2564	พ.ย.-63	นายจำน กุลลาบ	บุคคล	11 พ.ย. 63 - 26 ธ.ค. 63	267,500.00	1	26-ธ.ค.-63	267,500.00	7015399403			267,500.00	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรองมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด 121.8X53.4X183 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	4	ตู้	36,000		✓		จพ. 1/2564	13-พ.ย.-63	บริษัท เอ็มเค คอินเตอร์ เนชั่นแนล (1991) จำกัด	บริษัท	13 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63	35,738	1	28-พ.ย.-63	35,738	7015413773	26-พ.ย.-63	26-พ.ย.-63	35,738	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	20,000		✓		จพ.9/2564	3-พ.ย.-63	บริษัท เคเจ เพอร์เฟ็ค จำกัด	บริษัท	3 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63	19,153	1	18-พ.ย.-63	19,153	7015399538	12-พ.ย.-63	12-พ.ย.-63	19,153	อยู่ระหว่างการทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์ เลือก	(3) วัตถุประสงค์ เจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	แห่ง	9,500,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	9,763,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,342,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	8,000,000	✓			อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ	อยู่ในขั้นตอนที่ 13 อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63)

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่













ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.เชียงใหม่	ชุดม้า 2 ตัว พร้อมศิระ และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ชุดระบำกีนรีว่อนออกมโนราห์นุชาลัย วิทยาลัย นาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	7	ชุด	350,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ชุดราชสีห์ 2 ตัว พร้อมศิระ และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ชุดลิบซน 10 ตัว พร้อมศิระ อาวุธ และ เครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	600,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ชุดลิบแปดมงกุฎ 10 ตัว พร้อมศิระ อาวุธ และ เครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	600,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ชุดลิบรด 10 ตัว พร้อมศิระ อาวุธ และ เครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	800,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ชุดสุครีพ พร้อมศิระ อาวุธ และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ชุดหนุมาน พร้อมศิระ อาวุธ และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ชุดองคต พร้อมศิระ อาวุธ และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	ธงนำทัพ ยักษ์,ลิง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	1	ชุด	12,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน)	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม 2563)	
วนศ.เชียงใหม่	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	คัน	1,364,000	✓		ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.เชียงใหม่	รถมินิบัส ขนาด 21 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1	คัน	2,660,000	✓		ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า
วนศ. นครศรีธรรมราช	เสานมดมันต้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ค.	23,800	✓													ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เสาวอลเลย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ค.	20,000	✓													ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เก้าอี้สนามอัลลอยด์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ตัว	35,200	✓													ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ป้ายบอกทาง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	30,000	✓													ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อของจ้าง	







ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขบวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	20	ตัว	460,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	10	เครื่อง	300,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวตา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	15,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	51	เครื่อง	127,500	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	5	ตัว	41,500	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Network Video Recorder แบบ 32 ช่อง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ตัว	125,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ขั้นตอนที่ 5: ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์ เลือก	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏ ศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓			อยู่ระหว่างการประมาณราคา ความคืบหน้าคิดเป็น ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการประมาณราคา ความคืบหน้าคิดเป็น ร้อยละ 90
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	500,000		✓		รูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 70	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มี อำนาจอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 50

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง














ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขออนุมัติไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.อ่างทอง	ชุดนยวิก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	70,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	ชุดถาซีแดง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	55,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	ชุดวายุเวก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	70,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	ชุดอสุรผัด วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	60,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	รชนาทพิไชยรักษ์แบบปักกลาย วิทยาลัยนาฏ ศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	อัน	6,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	รชนาทพิลึงแบบปักกลาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	อัน	6,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	นางรื่น วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	16,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	นางโรย วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	16,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	บรรลัยกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	80,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	พระพรหม วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	75,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	พระเพื่อน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	16,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	พระแพง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	16,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	ระบำครุฑตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง	10	ชุด	500,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ สำคัญ ที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.อ่างทอง	ระบำครุฑตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	60,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	โรงพิธีสี่เหลี่ยม วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	35,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	โรงพิธีสี่เต่า วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	35,000	✓	16-25พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 13: ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	รถ 3 ล้อไฟฟ้า 2 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	คัน	48,500	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์(กำหนดTORในวันที่ 25 พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	รถโพล์คลิฟท์ ไฟลเลอร์ ใหม่ Diesel 2.5 Ton วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	คัน	320,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์(กำหนดTORในวันที่ 25 พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ(มินิบัส) ขนาด 24 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	คัน	3,500,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์(กำหนดTORในวันที่ 25 พ.ย.63)	
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2	เครื่อง	34,000	✓	12-23พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่(เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา)	
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	เครื่อง	23,000	✓	12-23พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่(เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา)	
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	51	เครื่อง	1,122,000	✓	12-23พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่(เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา)	
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2	เครื่อง	44,000	✓	12-23พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่(เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา)	
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	3	เครื่อง	48,000	✓	12-23พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่(เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา)	
วนศ.อ่างทอง	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2	เครื่อง	16,000	✓	12-23พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่(เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา)	
วนศ.อ่างทอง	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	เครื่อง	75,000	✓	12-23พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่(เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา)	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ (1) วัตถุประสงค์ ตามที่ไป	วัตถุประสงค์ (2) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วศ.อ่างทอง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2	เครื่อง	86,800		✓	1-30 พ.ย.63	ใบสั่งซื้อ 3/2564	24-พ.ย.63	บ้านอภิชาติ แอร์	ร้าน	24พ.ย.-1ธ.ค.63	80,000	1 งาน	1-ธ.ค.-63	80,000	7015395990	30-พ.ย.-63	30-พ.ย.-63		ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
วศ.อ่างทอง	ตู้บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	หลัง	27,500		✓	1-30 พ.ย.63	ใบสั่งซื้อ 6/2564	27-พ.ย.63	บ.มีทูจี	บริษัท จำกัด	27พ.ย.-4ธ.ค.63	25,000	1 งาน	4-ธ.ค.-63	25,000	7015406054				ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.อ่างทอง	ตู้บานเลื่อนพื้น วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	หลัง	27,500		✓	1-30 พ.ย.63	ใบสั่งซื้อ 6/2564	27-พ.ย.63	บ.มีทูจี	บริษัท จำกัด	27พ.ย.-4ธ.ค.63	25,000	1 งาน	4-ธ.ค.-63	25,000	7015406054				ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.อ่างทอง	เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมลำโพง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10	เครื่อง	60,000		✓	1-30 พ.ย.63	ใบสั่งซื้อ 5/2564	27-พ.ย.63	บ.มีทูจี	บริษัท จำกัด	27พ.ย.-4ธ.ค.63	60,000	1 งาน	4-ธ.ค.-63	60,000	7015406047				ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.อ่างทอง	ไม้คัลอย วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	12	ชุด	17,500		✓	1-30 พ.ย.63	ใบสั่งซื้อ 4/2564	27-พ.ย.63	บ.มีทูจี	บริษัท จำกัด	27พ.ย.-4ธ.ค.63	17,400	1งาน	4-ธ.ค.-63	17,400	7015405706				ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.อ่างทอง	กรับพวง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	อัน	5,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	2,500	1งาน	29-ธ.ค.-64	2,500	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	กล่องตะโพน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	30,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	17,000	1งาน	29-ธ.ค.-64	17,000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ซลิมเพียงออ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	เลา	8,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	7,500	1งาน	29-ธ.ค.-64	7,500	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ห้องวงเล็กพร้อมลูกห้อง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10	วง	160,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	140,000	1งาน	29-ธ.ค.-64	140,000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ห้องวงใหญ่พร้อมลูกห้อง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10	วง	170,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	140,000	1งาน	29-ธ.ค.-64	140,000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ตั้ง (ไขในวงเครื่องสาย มโหรี) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10	คู่	5,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	4,000	1งาน	29-ธ.ค.-64	4,000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ตั้ง (ไขในวงปี่พาทย์) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10	คู่	7,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	4000	1งาน	29-ธ.ค.-64	4000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ตะโพนไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	ใบ	50,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	40,000	1งาน	29-ธ.ค.-64	40,000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ปี่ชวา วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	เลา	16,500	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	12,500	1งาน	29-ธ.ค.-64	12,500	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ปี่ใน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	เลา	16,500	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	12,500	1งาน	29-ธ.ค.-64	12,500	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ระนาดทุ้มเหล็กพร้อมตีนระนาดทุ้มเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ราง	63,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	35,000	1งาน	29-ธ.ค.-64	35,000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	ระนาดเอกเหล็กพร้อมตีนระนาดเอกเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ราง	53,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	35,000	1งาน	29-ธ.ค.-64	35,000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)
วศ.อ่างทอง	วงกลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	วง	45,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	บ.เอกสิทธิ์ การดนตรี	บริษัท จำกัด	1ธ.ค.63-29ธ.ค.64	30,000	1งาน	29-ธ.ค.-64	30,000	7015413822				พิจารณาผลการเสนอราคา	ทำสัญญาแล้ว(รอส่งมอบครุภัณฑ์)

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	✓ วัตถุประสงค์ (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า
วนศ.ร้อยเอ็ด	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	เครื่อง	44,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อ สิ่งจ้าง	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	เครื่อง	8,900	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อ สิ่งจ้าง	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 30,000 BTU (พร้อมติดตั้ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	10	เครื่อง	402,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับการส่ง มอบ	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	กล่องวาง,กล่องคืมพร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ชุด	37,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	กำแพงปี วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	10	อัน	5,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	จานเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คู่	1,200	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	วงพิณพาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	วง	290,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	ซอด้วง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	20	คัน	50,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	โปงลาง 7 เสียง คีย์ Am วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	20	คัน	300,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	โปงลาง 7 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	2	ชุด	16,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	พัดแบบไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ตัว	45,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	พัดไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ตัว	50,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲
วนศ.ร้อยเอ็ด	เครื่องเสียงสามชุดเล็กพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ชุด	150,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนการจัดหา ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนที่ 11: อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	▲














ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา




๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.ร้อยเอ็ด	แซดโซโฟน เทเนอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	ตัว	200,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.ร้อยเอ็ด	แซดโซโฟน อัลโต วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	ตัว	180,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ตู้แอมป์ ขยายพิน เบลไฟฟ้า (สำหรับงาน เผยแพร่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ตัว	49,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ตู้แอมป์ ขยายพินไฟฟ้า (สำหรับงานเผยแพร่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ตัว	78,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	ตู้	200,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ตู้แอมป์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ตู้	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.ร้อยเอ็ด	เครื่องประดับเพชรชุดมโนราห์เล่นน้ำ วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	7	ชุด	140,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดฉายพราหมพร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดกว้างทองพร้อมเครื่องประดับและศรีษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดกุ่มภรณ์เครื่องประดับพร้อมศรีษะ อาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดชุดใหม่ไทยอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	20	ชุด	318,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดตรีเมฆ พร้อมเครื่องประดับ ศรีษะ อาวุธ และ รุ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดทศกัณท์ พร้อมเครื่องประดับ ศรีษะ อาวุธ และรุ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	80,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสัมมนาพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องประดับศีรษะและ อาวรุท วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดอินทรีชุดพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวรุท วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 5: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ (1) วัตถุประสงค์ ตามที่ไป	วัตถุประสงค์ (๒) วัตถุประสงค์ ที่จะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดวงโยธาทิด ประกอบด้วย เสื้อสูท กางเกง เอี๊ยม คราสีญาสักขสถามีน ปลอกแขน ผ้า คลุมไหล่หรือเอว หมวก2แบบ คราประดับหน้า หมวก พู่กันนก รองเท้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	70	ชุด	350,000		✓		จจ01/2564													อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง	ลงนามในสัญญาแล้ว
วนศ.ร้อยเอ็ด	สแตงวางโป้คดนตรีพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	51	ชุด	255,000		✓		จจ02/2564													อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง	ลงนามในสัญญาแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,567,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ 18 พ.ย.63	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย










ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา













๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)












๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (๗)	หน่วยนับ (๘)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (๙)	(๑) วัตถุประสงค์ ขบวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (๑๑)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.สุโขทัย	กลองโนรา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้าน กล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ลูก	5,500	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	กลองมิ่งคละ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	10	ใบ	10,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	กลองยาวหน้า 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	20	ลูก	38,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	กลองสองหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	ลูก	18,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	ซิมคางหม วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้าน กล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	20	ตัว	200,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	แคนแปดพร้อมกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	10	เต้า	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	ซอคู่หนังตะลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	ราง	7,600	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	ซอฆมสลิมพร้อมขาตั้งแกะลาย (นั่งตี) วิทยาลัย นาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ชุด	18,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	ซอดวงพื้นบ้านภาคใต้ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	คัน	5,500	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชัดเจน	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.สุโขทัย	โหม่งสามใบ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ชุด	7,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	โหวด 7 เสียง พร้อมกลอง วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	10	ตัว	15,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	อังกฤษ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้าน กล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	4	ตัว	64,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลการ เสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	ขั้นตอนข้อ 16: ทำสัญญาแล้ว/รอการส่งมอบ	
วนศ.สุโขทัย	เครื่องพระสำอาง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	การแส	85,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดขอมสบาดโขลญลำพง วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ชุด	11,700	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดขุนสามชน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	ชุด	85,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดนางพมผาศ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ชุด	45,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดนางเสื่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ชุด	34,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดพระเจ้าชัยวรมัน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	ชุด	23,200	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดพระยาลิไท วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ชุด	42,500	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดพ่อขุนบางกลางหาว วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ชุด	42,500	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดพ่อขุนบาลเมือง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	ชุด	42,500	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขออนุมัติไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.สุโขทัย	ชุดพอชนผาเมือง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	ชุด	42,500	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดพอชนรามคำแหง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	ชุด	85,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดพอชนศรีอินทราทิตย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	ชุด	127,500	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดระบำไก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแสดง	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ชุดระบำนกยูง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแสดง	80,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ระบำชุดเชียงแสน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแสดง	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ระบำชุดทวาราวดี (แบบ ก) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแสดง	160,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ระบำชุดลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแสดง	175,000	✓		อยู่ขั้นตอนข้อ 6 วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ระบำชุดศรีวิชัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแสดง	120,000	✓		อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	ระบำชุดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแสดง	120,000	✓		อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนข้อ 8: ทำประกาศเชิญชวน	
วนศ.สุโขทัย	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	คัน	1,364,000	✓		ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 7: วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(2) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	
วนศ.สุโขทัย	ผ้าปูโต๊ะ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	งาน	480,500		✓				ร้านสำเนียงผ้าปูโต๊ะ	ร้าน	30-พ.ย.-63		1	30-พ.ย.-63							อยู่ขั้นตอนข้อ 9 รอลงนามในสัญญา	อยู่ขั้นตอนข้อ 9 ลงนามในสัญญา / รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	เครื่องคนละลายพร้อมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	6	เครื่อง	114,000		✓																อยู่ขั้นตอนข้อ 9 รอลงนามในสัญญา	อยู่ขั้นตอนข้อ 9 ลงนามในสัญญา / รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	เครื่องขึงไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	เครื่อง	43,000		✓																อยู่ขั้นตอนข้อ 9 รอลงนามในสัญญา	อยู่ขั้นตอนข้อ 9 ลงนามในสัญญา / รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	ชุดสารคัดกรองคัลลินนิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	เครื่อง	7,200		✓																อยู่ขั้นตอนข้อ 9 รอลงนามในสัญญา	อยู่ขั้นตอนข้อ 9 ลงนามในสัญญา / รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	กล่องชุด วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	ชุด	150,000	✓																	อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และ รายงานผลการเสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	อยู่ขั้นตอนข้อ 14 ลงนามในสัญญา/ รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	ตัว	100,000	✓																	อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และ รายงานผลการเสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	อยู่ขั้นตอนข้อ 14 ลงนามในสัญญา/ รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	คู่มือมีกิตาร วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	เครื่อง	100,000	✓																	อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และ รายงานผลการเสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	อยู่ขั้นตอนข้อ 14 ลงนามในสัญญา/ รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	คู่มือมีกิตารเบส วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	เครื่อง	60,000	✓																	อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และ รายงานผลการเสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	อยู่ขั้นตอนข้อ 14 ลงนามในสัญญา/ รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	คู่มือมีคีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	เครื่อง	60,000	✓																	อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และ รายงานผลการเสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	อยู่ขั้นตอนข้อ 14 ลงนามในสัญญา/ รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [จังหวัดสุโขทัย]	1	ตัว	60,000	✓																	อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าเสนอราคาในระบบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563 และ รายงานผลการเสนอราคา 24-28 พฤศจิกายน 2563	อยู่ขั้นตอนข้อ 14 ลงนามในสัญญา/ รอการส่งมอบ
วนศ.สุโขทัย	ชุดวงโยธวาทิต (เครื่องแต่งกายชุดวงโยธวาทิต) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	40	ชุด	222,600		✓				บริษัท แมคส์ ไซท์ มาร์ ชซิ่ง ซอปล จำกัด	บริษัท											อยู่ขั้นตอนข้อ 7 ทำประกาศเชิญชวน	อยู่ขั้นตอนข้อ 9 ลงนามในสัญญา / รอการส่งมอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓			1.อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อยู่ ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 95% ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า 95% ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า 100% ขั้นตอน ข อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 100 % ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 80 % คาดว่าจะดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน ธันวาคม 2563	1.อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อยู่ ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 95% ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า 95% ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า 100% ขั้นตอน ข อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 100 % ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 80 % คาดว่าจะดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน ธันวาคม 2563

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์










ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	✔ วัตถุประสงค์ (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า
วนศ.กาฬสินธุ์	โต๊ะทำงานไม้ 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	ตัว	40,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	กระดานไวท์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	15	แผ่น	30,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	เก้าอี้เหล็กเซอร์ไม วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	150	ตัว	105,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	ตู้เก็บเอกสาร 15 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	4	หลัง	20,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	9	หลัง	67,500	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	โต๊ะทำงาน ไม้ พร้อมลิ้นชัก 2 ชั้น พร้อมเก้าอี้ สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3	ชุด	16,500	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3	ชุด	15,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	แท่นโชว์เอกสารตั้งโต๊ะ A4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	อัน	6,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	สแตนด์เอกสาร ขนาด A4 วิทยาลัยนาฏ ศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	20	อัน	5,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.กาฬสินธุ์	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ระบบ เซ็นเซอร์ CMOS ฟูลเฟรม ความละเอียด 30.4 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์เสริม วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	เครื่อง	130,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดและครุภัณฑ์ลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์(TOR) ครั้งที่ 2 เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลง เพราะผู้ค้ารายแรกไม่ สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ ต้องยกเลิกหาผู้ ค้าใหม่ขั้นที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนด	
วนศ.กาฬสินธุ์	ชุดอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทาง อากาศ พร้อมอุปกรณ์เสริม วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	เครื่อง	80,000	✔													ขั้นตอนที่ 10: อยู่ในขั้นตอนทำ สัญญา/รอลงนามในสัญญา	รายละเอียดและครุภัณฑ์ลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์(TOR) ครั้งที่ 2 เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลง เพราะผู้ค้ารายแรกไม่ สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ ต้องยกเลิกหาผู้ ค้าใหม่ขั้นที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนด	














ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา




๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขบวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.กาฬสินธุ์	กลองตุ้ม วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	4	ใบ	32,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	กลองหางและกลองตี๋พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ชุด	44,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	ขาตั้งโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	ชุด	15,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	คอนเสิร์ต สแนร์ดรัม วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	2	ใบ	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่	
วนศ.กาฬสินธุ์	คาร์เน็ต Bb วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่	
วนศ.กาฬสินธุ์	คีย์บอร์ดไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	2	ตัว	300,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่	
วนศ.กาฬสินธุ์	แคนเก่าพร้อมกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	10	เต้า	90,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	ซออีสานพร้อมกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	ตัว	35,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	บาริโตน แซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่	
วนศ.กาฬสินธุ์	โปงลาง 6 เสียง 13 ลูก วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30	ผืน	420,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	โปงลาง 7 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	4	ผืน	64,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	โปงลางหมากกะโหล่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	5	ผืน	75,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	โปงลางเหล็ก 6 เสียง 13 ลูก วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3	ผืน	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิง คุณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.กาฬสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3	เครื่อง	66,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	23	เครื่อง	506,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	
วนศ.กาฬสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลด้านกราฟิก และมัลติมีเดียระดับสูง โปรเซสเซอร์แบบ 8-core ระบบปฏิบัติการ OSX พร้อมโปรแกรมประยุกต์ ลิขสิทธิ์แท้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	เครื่อง	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ รายการ (1) วัตถุประสงค์ รายการ (2) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วศ.กาฬสินธุ์	รถเข็นรถบรรทุกประชิด วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	คัน	300,000	✓		จ4/2564	10-พ.ย.-63	บริษัท ฮีตัน ฟอรัย จำกัด		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	300,000	1	10-ธ.ค.-63	300,000	7015355028				อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	แท่นรับรางวัล วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	แท่น	10,000	✓		จ6/2564	13/11/2563	ร้านกาฬสินธุ์ ฟิตเนส		13/11/2563- 13/12/2563	10,000.00	1							อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เครื่องเค้นวงรี วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	ชิ้น	11,700	✓		จ6/2564	13/11/2563	ร้านกาฬสินธุ์ ฟิตเนส		13/11/2563- 13/12/2563	11,700.00	1							อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เครื่องวัดกำลังหลังและขาแบบตัวเลข วิทยาลัย นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ตัว	5,400	✓		จ6/2564	13/11/2563	ร้านกาฬสินธุ์ ฟิตเนส		13/11/2563- 13/12/2563	5,400.00	1							อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบตัวเลข วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ตัว	6,500	✓		จ6/2564	13/11/2563	ร้านกาฬสินธุ์ ฟิตเนส		13/11/2563- 13/12/2563	6,500.00	1							อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบตัวเลข วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ตัว	8,500	✓		จ6/2564	13/11/2563	ร้านกาฬสินธุ์ ฟิตเนส		13/11/2563- 13/12/2563	8,500.00	1							อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เครื่องวัดแรงบีบมือแบบเข็ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ตัว	4,500	✓		จ6/2564	13/11/2563	ร้านกาฬสินธุ์ ฟิตเนส		13/11/2563- 13/12/2563	4,500.00	1							อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	จักรยานออกกำลังกาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	คัน	14,900	✓		จ6/2564	13/11/2563	ร้านกาฬสินธุ์ ฟิตเนส		13/11/2563- 13/12/2563	14,900.00	1							อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	จักรยานเล่นปั่นออกกำลังกาย วิทยาลัยนาฏ ศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	คัน	25,900	✓		จ6/2564	13/11/2563	ร้านกาฬสินธุ์ ฟิตเนส		13/11/2563- 13/12/2563	25,900.00	1							อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา/รองนาม ในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	กรับเสภา วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	5	ลำรับ	25,000	✓		จ15/2564	10-พ.ย.-63	ร้านพิศวรรณ การดนตรี		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	25,000	1	10-ธ.ค.-63	25,000	7015354254				อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	โหม-รำมะนามโหรี วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	4	ชุด	32,000	✓		จ15/2563	10-พ.ย.-63	ร้านพิศวรรณ การดนตรี		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	32,000	1	10 ธ.ค.63	32,000	7015354254				อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เวทีกลอดประกอบสำเร็จรูป ประกอบด้วย ขนาด 122 ซม. X 122 ซม. ขนาดความสูง 20 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	5	ตัว	35,000	✓		จ13/2564	10-พ.ย.-63	ร้านพิศวรรณ การดนตรี		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	35,000	1	10-ธ.ค.-63	35,000	7015355843				อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เวทีกลอดประกอบสำเร็จรูป ประกอบด้วย ขนาด 122 ซม. X 122 ซม. ขนาดความสูง 40 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	5	ตัว	35,000	✓		จ13/2564	10-พ.ย.-63	ร้านพิศวรรณ การดนตรี		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	35,000	1	10-ธ.ค.-63	35,000	7015355843				อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เวทีกลอดประกอบสำเร็จรูป ประกอบด้วย ขนาด 122 ซม. X 122 ซม. ขนาดความสูง 80 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	ตัว	70,000	✓		จ13/2564	10-พ.ย.-63	ร้านพิศวรรณ การดนตรี		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	70,000	1	10-ธ.ค.-63	70,000	7015355843				อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	เสื้อคอกลมลายดอก คละขนาด วิทยาลัยนาฏ ศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30	ตัว	15,000	✓		จ1/2564	10-พ.ย.-63	ร้านใบเฟิร์น		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	15,000	1	10-ธ.ค.-63	15,000	7015354246				อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	พินโป๊วรั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	ตัว	55,000	✓		จ14/2564	10-พ.ย.-63	นางนิภาพร วงศ์แช		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	55,000	1	10-ธ.ค.-63	55,000	7015348297				อยู่ระหว่างรองนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	แคนแปด พร้อมกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	เต้า	70,000	✓		จ14/2564	10-พ.ย.-63	นางนิภาพร วงศ์แช		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	70,000	1	10-ธ.ค.-63	70,000	7015348297				อยู่ระหว่างรองนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.กาฬสินธุ์	โหมด 5 เสียงพร้อมกล่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	10	ตัว	10,000	✓		จ14/2564	10-พ.ย.-63	นางนิภาพร วงศ์แช		10 พ.ย.63 ถึง 10 ธ.ค.63	10,000	1	10-ธ.ค.-63	10,000	7015348297				อยู่ระหว่างรองนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	✓			(ง) อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณการราคา	อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณ การราคา

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี













ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา










๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)














๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔














ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS








ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	ตู้เก็บเอกสารประดับบานเลื่อนกระจก ด้านหน้า 2 บาน (ขนาด 118.5*40.6*87.8 ซม.) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	หลัง	31,200	✓	17 - 26 พ.ย. 63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 3 -15 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	กระดานไวท์บอร์ดแบบล้อเลื่อน มีล้อ 2 หน้า 80 X 120 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	9	บอร์ด	50,400	✓	17 - 26 พ.ย. 63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 3 -15 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	ตู้เก็บซอง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	หลัง	26,000	✓	17 - 26 พ.ย. 63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 3 -15 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	6	เครื่อง	216,000	✓	17 - 26 พ.ย. 63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 3 -15 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	เครื่อง	102,400	✓	17 - 26 พ.ย. 63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 3 -15 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	โต๊ะทำงาน ระดับ 7 - 9 พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	13	ชุด	96,200	✓	17 - 26 พ.ย. 63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 3 -15 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	กล่องเก็บเครื่องดนตรี (ซอด้วง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	6,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กล่องเก็บเครื่องดนตรี (ซอสามสาย) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	7,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กล่องเก็บเครื่องดนตรี (ซออู้) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	7,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กลองเทเนอร์ มาร์ชซิ่ง (Marching Tenor Drum or Marching Toms Drum) ชุด 6 ใบ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ชุด	300,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ลูก	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กลองสนร์คอนเสิร์ต (Concert Snare Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชี้แจง ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	กลองสนร์มาร์ชชิ่ง (Marching Snare Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	160,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กลองใหญ่คอนเสิร์ต ขนาด 36 นิ้ว (Concert Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	130,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 16 นิ้ว (Marching Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	55,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 18 นิ้ว (Marching Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 20 นิ้ว (Marching Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	65,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10	ตัว	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	คอนเสิร์ตทูบา (Concert Tuba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	600,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ฉาบคอนเสิร์ต ขนาด 18 นิ้ว (Concert Cymbal) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	คู่	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ฉาบร้าว 20 นิ้ว (Suspended Cymbal) พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	35,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขอยื่นไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Cash 16 นิ้วพร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Cash 18 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Chaina 18 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Hihat 14 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คู่	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Right 22 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับเดินแถว 18 นิ้ว (Marching Cymbals) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คู่	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ดับเบิลเฟรนช์ฮอร์น (Double French Horn) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	300,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	เทเนอร์แซ็กโซโฟน (Tenor Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	400,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	เทเนอร์ทรอมโบน คีย์ บีแฟล็ต (Tenor Bb / F Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	100,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	บาริโตนแซ็กโซโฟน (Baritone Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	350,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	บีแฟล็ต คลาริเน็ต (Bb Clarinet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คัน	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	บีแฟล็ต ทรัมเป็ต (Bb Trumpet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ตัว	320,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	เบสทรอมโบน (Bass Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	400,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชัดเจน	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	เปียโนไฟฟ้า (Electric Piano) ชนิดมีโพงในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	ตัว	450,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	พิณโป่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเล ชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ตัว	100,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คัน	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชซิ่งทูบา (Marching Tuba) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	400,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชซิ่งบาริโตน (Marching Baritone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชซิ่งเมลโลโฟน (Marching Mellophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชซิ่งยูโฟเนียม (Marching Euphonium) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	250,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	มาริมบา (Marimba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	500,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ไวบราโฟน (Vibraphone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	400,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	สแตนด์วางโน้ตเพลง (Music Stand) วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	50	ตัว	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	รามะนามุสลิม (ใหญ่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ใบ	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	180,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 7: อยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.ลพบุรี	ชุดผู้บรรเลง กลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	30	ชุด	45,000	✓	23-30พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 7-17 ธ.ค.63)	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชี้แจง ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	ชุดผู้บรรเลง เลือไทย+ผาคาด (ข้าราชการแบบ โบราณ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบ ศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ชุด	20,000	✓	23-30พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 7-17 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	ชุดสูท (วงดนตรีสากล) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	30	ชุด	120,000	✓	23-30พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 7-17 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	มังกรกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเล ชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ชุด	85,000	✓	23-30พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 7-17 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	ระบำย่องหงัด วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8	ชุด	500,000	✓	23-30พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 7-17 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	ระบำวีระชัยยักษ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8	ชุด	480,000	✓	23-30พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 7-17 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	ระบำวีระชัยลิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8	ชุด	480,000	✓	23-30พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 7-17 ธ.ค.63)	
วนศ.ลพบุรี	หมากรุกคน วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเล ชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ชุด	610,000	✓	23-30พ.ย.63	ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบในTOR	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำงาน (ระหว่างวันที่ 7-17 ธ.ค.63)	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ รายการ (1)	วิธีเฉพาะ เจาะจง (2)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วศ.ลพบุรี	MIXER 8 CHANNAL MIC / 2 AUX / EFFECT วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	16,500		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	16,500.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	16,500.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	POWER AMP 2 CHANNAL กำลังวัตต์ไม่ น้อยกว่า 80 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	1	เครื่อง	22,500		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	22,500.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	22,500.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	เครื่องเล่นวิทยุเทปและซีดี วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	6	เครื่อง	24,000		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	24,000.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	24,000.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	ตู้แอมป์พีเอ็น วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	50,000		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	50,000.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	50,000.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	ตู้แอมป์พีเอ็นเบส วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	60,000		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	60,000.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	60,000.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	ไมโครโฟน ชนิดคาร์ตคอย แบบสาย วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8	ตัว	36,000		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	36,000.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	36,000.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	ลำโพงขาคอคล้องมีม ริมกำลังวัตต์ไม่ต่ำกว่า 80 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเล ชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ใบ	14,000		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	14,000.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	14,000.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	แลคส์ใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	4,000		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	4,000.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	4,000.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	สายไมโครโฟน แบบบาลานซ์ (สเตอริโอ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ม้วน	7,000		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	7,000.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	7,000.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	สายลำโพง ขนาด 1.50 MM วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ม้วน	2,500		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	2,500.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	2,500.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	อุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ชุด	16,000		✓		6/2564	10 พ.ย. 63	บริษัทสุจินดา มิวสิค จำกัด	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.- 10 ธ.ค. 63	16,000.00	1 งวด	10 ธ.ค. 63	16,000.00	7015357299				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	เครื่อง	92,000		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	88,000.00	1 งวด	10 ม.ค.64	88,000.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	88,000	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	เครื่อง	90,000		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	90,000.00	1 งวด	10 ม.ค.64	90,000.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	90,000	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	เครื่อง	88,000		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	88,000.00	1 งวด	10 ม.ค.64	88,000.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	88,000	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	15,000		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	15,000.00	1 งวด	10 ม.ค.64	15,000.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	15,000	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	4	เครื่อง	17,200		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	17,200.00	1 งวด	10 ม.ค.64	17,200.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	17,200	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	เครื่อง	30,000		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	30,000.00	1 งวด	10 ม.ค.64	30,000.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	30,000	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	เครื่อง	7,500		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	7,500.00	1 งวด	10 ม.ค.64	7,500.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	7,500	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10	เครื่อง	25,000		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	25,000.00	1 งวด	10 ม.ค.64	25,000.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	25,000	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office Professional 2019 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10	ชุด	120,000		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	120,000.00	1 งวด	10 ม.ค.64	120,000.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	120,000	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสัทธิการใช้งานประเภท คัดสั่งมาจาก โรงงาน (OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	ชุด	11,400		✓		12/2564	10 พ.ย. 63	มานิตวิทยา	บริษัท จำกัด	10 พ.ย.63 - 10 ม.ค.64	114,000.00	1 งวด	10 ม.ค.64	114,000.00	7015358316	1 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63	114,000	รอส่งมอบงาน	รอเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	✓			1.อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความสำเร็จ 80% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความสำเร็จ 80% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความสำเร็จ 50% ขั้นตอน ข อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความสำเร็จ 50 % ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความสำเร็จ 50 % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน พฤศจิกายน 2563	1.อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความสำเร็จ 80% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความสำเร็จ 80% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความสำเร็จ 60% ขั้นตอน ข อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความสำเร็จ 60 % ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความสำเร็จ 60 % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน มกราคม 2564

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี


















ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	✓	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้พลาสติก วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	200	ตัว	80,000	✓		ค1/2564		บริษัท เพอร์นิเจอร์ เอทส์เส็ท จันทบุรี จำกัด		80,000							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ชั้นเหล็กวางเอกสาร แบบเหล็กฉาก วิทยาลัย นาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	6	ชุด	22,200	✓		ค1/2564		บริษัท เพอร์นิเจอร์ เอทส์เส็ท จันทบุรี จำกัด		22,200							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (20 ที่นั่ง) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	28,900	✓		ค1/2564		บริษัท เพอร์นิเจอร์ เอทส์เส็ท จันทบุรี จำกัด		28,900							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะหมู่ 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	8,500	✓		ค2/2564		ร้านวิชัย ราชินต์ สิงขรภัณฑ์		8,500							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะหมู่ 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	16,500	✓		ค2/2564		ร้านวิชัย ราชินต์ สิงขรภัณฑ์		16,500							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	บอร์ดทำเนียบบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	บอร์ด	15,000	✓		ค14/2564		ร้านลิ่งค์ 2554		15,000							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ปั้มน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	เครื่อง	16,000	✓		ค5/2564	1-ธ.ค.-63	บริษัท สมชาย พาณิชย์ สตีล จันทบุรี จำกัด	1/ธ.ค./2563และ 16/ธ.ค./2563	16,000		16-ธ.ค.-63	16,000				ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ตู้ยา วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ตู้	13,000	✓		ค6/2564	1-ธ.ค.-63	บริษัท เพอร์นิเจอร์ เอทส์เส็ท จันทบุรี จำกัด	1/ธ.ค./2563และ 16/ธ.ค./2563	13,000		16-ธ.ค.-63	13,000				ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	3	เครื่อง	16,500	✓		ค8/2564		บริษัท สโด้ล โปร จำกัด		16,500							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ระบบไม้ค้ำประชม วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	100,000	✓		ค8/2564		บริษัท สโด้ล โปร จำกัด		100,000							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ระบบสายสัญญาณ/สายไฟ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	50,000	✓		ค8/2564		บริษัท สโด้ล โปร จำกัด		50,000							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ไวเลสไมค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	4	ชุด	21,600	✓		ค8/2564		บริษัท สโด้ล โปร จำกัด		21,600							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	4	ถัง	18,600	✓		ค10/2564		ร้านสิริโลหะภัณฑ์		18,600							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ส้วานไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ตัว	4,100	✓		ค12/2563		บริษัท สมชาย พาณิชย์ สตีล จันทบุรี จำกัด		4,100							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	กล่องยาวขนาด 8 - 9 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	50	ใบ	50,000	✓		ค16/2564		ร้านลูกยอด		50,000							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	รางระนาดทุ้มเหล็กไม้ระขีดประกอบไม้พุด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ราง	60,000	✓		ค16/2564		ร้านลูกยอด		60,000							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	
วนศ.จันทบุรี	รางระนาดเอกเหล็กไม้ระขีดประกอบไม้พุด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ราง	55,000	✓		ค16/2564		ร้านลูกยอด		55,000							ขั้นตอนที่ 10: รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	














ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา














๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)












๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔












ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS














ก.๒ วิธี E-bidding













หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขบวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	ชุดรับแขก 6 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ชุด	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยกาฯ ขนาด กว้าง 600 x ลึก 600 x สูง 1140 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	11,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้ทำงานรองผู้อำนวยกาฯ ขนาด กว้าง 600 x ลึก 600 x สูง 1140 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ตัว	55,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้รวมทรง A วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	200	ตัว	184,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้นักเรียน ขนาด กว้าง 520 x ลึก 535 x สูง 835 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	11	ตัว	33,300	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้นักเรียน ขนาด กว้าง 625 x ลึก 760 x สูง 850 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,134	ตัว	4,468,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้รับรอง ขนาด กว้าง 410 x ลึก 550 x สูง 1010 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	12	ตัว	102,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม ขนาด กว้าง 600 x ลึก 600 x สูง 950 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	6	ตัว	52,200	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานผู้อำนวยกาฯ ขนาด กว้าง 600 x ลึก 540 x สูง 950 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ตัว	17,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานรองผู้อำนวยกาฯ ขนาด กว้าง 600 x ลึก 540 x สูง 950 มม. วิทยาลัย นาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	ตัว	85,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 560 x ลึก 610 x สูง 820 มม. วิทยาลัยนาฏ ศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	68	ตัว	530,400	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เก้าอี้ห้องสมุด ขนาด กว้าง 450 x ลึก 460 x สูง 850 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	27	ตัว	137,700	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ ขนาด กว้าง 3525 x ลึก 1660 x สูง 1100 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	97,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	









หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการรบบลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ตามที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด กว้าง 3250 x ลึก 910 x สูง 1100 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	60,700	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	เคาน์เตอร์บริหารยืมคืนหนังสือ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	16,500	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ชั้นวางหนังสือแบบมีฝาหลัง วางหนังสือได้ 6 ระดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ตู้	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ชั้นหนังสือแบบ 1 หน้า 1 ช่วง ขนาด กว้าง 925 x ลึก 281 x สูง 1969 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	ตัว	125,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โซฟาปรับแขก 1 ที่นั่ง ขนาด กว้าง 850 x ลึก 690 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	6	ชุด	88,200	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โซฟาปรับแขก 3 ที่นั่ง ขนาด กว้าง 2030 x ลึก 690 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	ชุด	320,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก ขนาด กว้าง 464 x ลึก 616 x สูง 1320 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	6	ตู้	54,300	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เก็บเอกสารเดี่ยบบานเปิด ขนาด กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 834 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ตู้	19,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เก็บเอกสารบนโถง-ล่างบานเปิด ขนาด กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1608 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	15	ตู้	211,500	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจก ขนาด กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1221 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	ตู้	253,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด กว้าง 900 x ลึก 450 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	3	ตู้	16,500	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ขนาด กว้าง 6700 x ลึก 2136 x สูง 2370 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	803,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เก็บเอกสารสูงล่างบานทึบ-บนบานกระจก ขนาด กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1995 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ตู้	180,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขบวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	ตู้โซฟ Built-in ขนาด กว้าง 2700 x ลึก 600 x สูง 2600 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตู้	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เสริมโต๊ะทำงานผู้อำนวยการ ขนาด กว้าง 2000 x ลึก 600 x สูง 660 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตู้	54,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เสริมโต๊ะทำงานรองผู้อำนวยการ ขนาด กว้าง 2000 x ลึก 600 x สูง 660 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ตัว	270,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด กว้าง 91.5 ลึก 45.7 สูง 183 ซม วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ตู้	9,400	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ตู้เอกสารเหล็กสำหรับใส่แฟ้ม 4 ชั้น สีเทา วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	3	ตู้	21,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะกลางรับแขก ขนาด กว้าง 1040 x ลึก 535 x สูง 420 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	9	ตัว	50,600	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ ขนาด กว้าง 2400 x ลึก 1000 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	40,900	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะทำงานรองผู้อำนวยการ ขนาด กว้าง 2000 x ลึก 1000 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ตัว	192,500	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่าย ขนาด กว้าง 1600 x ลึก 750 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ตัว	39,800	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ตัวเสริม) ขนาด กว้าง 1200 x ลึก 600 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	44	ตัว	308,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (แถว) ขนาด กว้าง 2400 x ลึก 600 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	12	ตัว	193,200	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิง ปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะประชุมย่อย ขนาด กว้าง 1800 x ลึก 1200 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	33,700	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะประชุมย่อย ขนาด กว้าง 2400 x ลึก 1200 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	26,100	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะห้องรับแขก ขนาด กว้าง 640 x ลึก 535 x สูง 420 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	4	ตัว	16,100	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาด กว้าง 1800 x ลึก 900 x สูง 750 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	9	ตัว	135,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ถาดคีบบอร์ด ขนาด กว้าง 650 x ลึก 320 x สูง 19 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	95	อัน	152,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	ที่วาง CPU ล้อเลื่อน ขนาด กว้าง 225 x ลึก 500 x สูง 305 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	95	ตัว	152,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	แผ่นบังตา ขนาด กว้าง 1000 x ลึก 0.7 x สูง 350 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	68	แผ่น	129,200	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	แผ่นบังตา ขนาด กว้าง 1300 x ลึก 0.7 x สูง 350 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แผ่น	2,100	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 10: อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค. 63)	
วนศ.จันทบุรี	กระเบื้องกลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	Electronic Machine RHYM วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ตัว	100,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	Electronic Pecussioc วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	เครื่อง	50,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วย (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	กล่องชุด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	200,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	กล่องชุดไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	4	ชุด	600,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	กล่องใหญ่เดินแถว 22 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ใบ	80,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	กีตาร์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	100,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	100,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	คอกก่า วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	70,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ฉาบเดินแถว วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	คู่	25,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ตุ้ลาโพงซิมเบส 18 นิ้วมีเพาเวอร์ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ใบ	300,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ตุ้ลาโพงเสียงแหลม 12 นิ้ว มีเพาเวอร์ในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ใบ	180,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เบลโลล่า 27 คีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	8	ตัว	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เบลโลล่า 32 คีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	8	ตัว	54,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เปียโนไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	250,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิง ชนบททั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	เมโลเดียน 23 คีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	16	ตัว	40,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	สแนร์กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ใบ	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	สแนร์มาร์ชชิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ใบ	80,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	หุฟ่งสำหรับแกะเพลงและซ้อมกลองชุดไฟฟ้า แบบไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ชุด	12,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	อัฟไฟท์เบียร์โน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	3	หลัง	1,050,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	อีเลคโทน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	เครื่อง	250,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ใบ	160,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	แอมป์เบส วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ใบ	240,000	✓		ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ชุดนางยีนเครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ชุด	325,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 4: อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	
วนศ.จันทบุรี	ชุดพระแขนสั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ชุด	250,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 4: อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	
วนศ.จันทบุรี	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	คัน	1,364,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	เครื่อง	20,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิง คุณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	เครื่องกระจายสัญญาณ Internet แบบ MESH Wifi จำนวน 3 โหนด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	13	เครื่อง	299,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	เครื่อง	44,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	47	เครื่อง	1,410,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	7	เครื่อง	154,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	4	เครื่อง	32,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	เครื่อง	27,000	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	47	เครื่อง	117,500	✓		ขั้นตอนที่ 15: ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ขั้นตอนที่ 15: อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(2) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วนศ.จันทบุรี	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก งาน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	เครื่อง	17,000		✓		ว15/2564	1-ธ.ค.-63	บริษัท ดี แอด วานซ์ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท จำกัด	1/ธ.ค./2563และ 16/ธ.ค./2563	17,000	1	16-ธ.ค.-63	17,000	7015427262				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	Smart TV 60 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบมีล้อเลื่อน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	เครื่อง	40,000		✓		ค3/2564	18-พ.ย.-63	บริษัท เดอะเบสท์ อีเล็คทริค ซิสเต็มส์ จำกัด	บริษัท จำกัด	18/พ.ย./2563 และ 23/พ.ย./ 2563	40,000		23-พ.ย.-63	39,773.00	7015427113	23-พ.ย.-63	1-ธ.ค.-63	39,773.00	ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วนศ.จันทบุรี	แท่นชาร์ตแบตเตอรี่ พร้อมแบตเตอรี่ สำหรับ กล้องดิจิตอล Sony A7 mark II วิทยาลัยนาฏ ศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	10,000		✓		ค4/2564	1-ธ.ค.-63	บริษัท ดี แอด วานซ์ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท จำกัด	1/ธ.ค./2563และ 16/ธ.ค./2563	10,000		16-ธ.ค.-63	10,000	7015427262				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	LED par 54 x 6W (2 in 1) วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	22	ชุด	58,900		✓		ค7/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	58,894	1	24-ธ.ค.-63	58,894	7015423955				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	DMX Distributor 1-in-6 out เครื่องขยาย สัญญาณ DMX วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ชุด	8,000		✓		ค7/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	8,000	1	24-ธ.ค.-63	8,000	7015423955				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	LED Follow shot 440w วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ชุด	110,000		✓		ค7/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	110,000	1	24-ธ.ค.-63	110,000	7015423955				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	LED multipar outdoor18x12w W4 in 1 RGBW/ with rack วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	32	ชุด	156,800		✓		ว8/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	156,800	1	24-ธ.ค.-63	156,800	7015425633				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	LED moving head spot 300 w วิทยาลัยนาฏ ศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ชุด	100,000		✓		ค7/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	100,000	1	24-ธ.ค.-63	100,000	7015423955				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	LED moving head wash Zoom 19x12 W4 in 1 RGBW/ with rack วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	6	ชุด	115,800		✓		ค8/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	115,800	1	24-ธ.ค.-63	115,800	7015425633				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	LED multipar indoor 18x12w วิทยาลัยนาฏ ศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	24	ชุด	90,000		✓		ค7/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	90,000	1	24-ธ.ค.-63	90,000	7015423955				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	LED strobe wash 1000 w วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	4	ชุด	54,000		✓		ค7/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	54,000	1	24-ธ.ค.-63	54,000	7015423955				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	Lighting console Quartz วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	53,500		✓		ค8/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	53,500	1	24-ธ.ค.-63	53,500	7015425633				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	Moving head beam 350 w with rack วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	4	ชุด	107,000		✓		ค8/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	107,000	1	24-ธ.ค.-63	107,000	7015425633				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	Rain cover (moving head) แผ่นกันฝน ไต้ไฟพริ้งฮีดแบบแขวน วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	ชุด	8,000		✓		ค8/2564	24-พ.ย.-63	บริษัท สโตนส์ โพร จำกัด	บริษัท จำกัด	24/พ.ย./2563 และ 24/ธ.ค./ 2563	8,000	1	24-ธ.ค.-63	8,000	7015425633				ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	พัดลมไอน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัด ใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	ตัว	175,900		✓		ค11/2564	1-ธ.ค.-63	ร้านพลอยแสง โหล่ตั้งเจ้า	ร้าน	1/ธ.ค./2563และ 6/ธ.ค./2563	175,900	1	6-ธ.ค.-63	175,900	7015424806	3-ธ.ค.-63	3-ธ.ค.-63	175,900	ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วนศ.จันทบุรี	เดินที่ลุกเสื่อ แบบ 10 คน วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	หลัง	60,000		✓		ค13/2564		ร้านพีโอ สปอร์ต	ร้าน	16/พ.ย./2563 และ 1/ธ.ค./2563	60,000	1	1-ธ.ค.-63	60,000	7015424805	1-ธ.ค.-63	1-ธ.ค.-63	60,000	ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ.จันทบุรี	ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แห่ง	2,500,000	✓			พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 4 ธ.ค.63)
วนศ.จันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แห่ง	300,000			✓	ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา	ทำสัญญาแล้ว

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง














ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา








๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชัดเจน	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.พัทลุง	คีย์บอร์ด (Keyboard) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	เครื่อง	300,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 17 ธ.ค. 63	
วนศ.พัทลุง	ตู้แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	ตู้	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 17 ธ.ค. 63	
วนศ.พัทลุง	ฟลุต วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	คัน	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 8: ทำประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 17 ธ.ค. 63	
วนศ.พัทลุง	สแตนด์วางโน้ต วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20	ตัว	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 17 ธ.ค. 63	
วนศ.พัทลุง	ฟ่อนภูไทสามเฒ่า ออกมวยโบราณ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20	ชุด	160,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	กลดสีต่าง ๆ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	4	หน่วย	8,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ชุด	35,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	เครื่องสำอาง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ชุด	35,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	เครื่องสูง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	14	อัน	280,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	โคมบัว วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	30	คู่	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	ชุดยักษ์แบบมียอด มโนธร เปาวนาสุร มาริศ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	ชุด	210,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	ชุดระบำพุมนมเฝ้าไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	18	ชุด	129,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	ชุดวงโยทวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	30	ชุด	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชี้แจง ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.พัทลุง	ชุดเสนาย์กีฬ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	10	ชุด	550,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	ตั้งวางเครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	2	คู่	12,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	เตียง	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	ปัญญาเหรียญเพชรโลหะชุดทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์ พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	8	หัว	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	รัดเกล้าเปลว วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	6	ชุด	162,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	หนังสือ ยักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	ตัว	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.พัทลุง	หนังสือ ลิง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	ตัว	30,000	✓		ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	ขั้นตอนที่ 6: ร่างประกาศเชิญชวน	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ ตามทั่วไป (1)	วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง (2)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วศ.พัทลุง	ตู้จัดเก็บวัสดุและแฟ้มเอกสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ตู้	15,000		✓		16/2564	2 ธ.ค. 63	นายสมพงศ์ ศศิธร	บุคคลธรรมดา	2 ธ.ค. 63 - 16 ม.ค. 64	15,000	1	16 ม.ค. 64	15,000	7015418398				อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างใหม่เสนอราคา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	ชุดโซฟาวันแขก วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ชุด	23,100		✓		5/2564	13 พ.ย. 63	ร้านจวงสวัสดิ์	บุคคลธรรมดา	13 พ.ย. - 13 ธ.ค. 63	22,000	1	13 ธ.ค. 63	22,000	7015365792				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	ตู้	12,000		✓		5/2564	13 พ.ย. 63	ร้านจวงสวัสดิ์	บุคคลธรรมดา	13 พ.ย. - 13 ธ.ค. 63	10,400	1	13 ธ.ค. 63	10,400	7015365792				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กพร้อมเก้าอี้และที่วาง CPU ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	ชุด	13,500		✓		5/2564	13 พ.ย. 63	ร้านจวงสวัสดิ์	บุคคลธรรมดา	13 พ.ย. - 13 ธ.ค. 63	11,100	1	13 ธ.ค. 63	11,100	7015365792				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กพร้อมเก้าอี้และที่วาง CPU ขนาด 80 x 60 x 75 ซม. สำหรับนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	40	ชุด	92,000		✓		5/2564	13 พ.ย. 63	ร้านจวงสวัสดิ์	บุคคลธรรมดา	13 พ.ย. - 13 ธ.ค. 63	92,000	1	13 ธ.ค. 63	92,000	7015365792				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	เครื่อง	6,800		✓		7/2564	23 พ.ย. 63	หจก. ทวีกิจ เซ็นเตอร์	หจก.	23 พ.ย. 28 พ.ย. 63	6,590	1	28 พ.ย. 63	6,590	7015240990	30 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	6,590	ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วศ.พัทลุง	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี แบบติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	เครื่อง	28,500		✓		8/2564	23 พ.ย. 63	หจก. ทวีกิจ เซ็นเตอร์	หจก.	23 พ.ย. 28 พ.ย. 63	17,270	1	28 พ.ย. 63	17,270	7015424810	30 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	17,270	ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วศ.พัทลุง	ป้ายโครงเหล็ก ขนาด 2.4 x 3.60 มีเสา 4 นิ้ว สูง 1.50 ม. ป้ายชายพร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ชุด	17,500		✓		9/2564	23 พ.ย. 63	ร้านซอฟต์แวร์ ปรีน โฆษณา	บุคคลธรรมดา	23 พ.ย. - 23 ธ.ค. 63	17,500	1	23 ธ.ค. 63	17,500	7015240991				ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	เครื่อง	3,900		✓		10/2564	23 พ.ย. 63	ร้านคลังวิทยา	บุคคลธรรมดา	23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 63	3,900	1	8 ธ.ค. 63	3,900	7015402452	3 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 63	3,900	ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วศ.พัทลุง	เครื่องวัดอุณหภูมิด้านหน้าผาก ระบบ Infrared วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	เครื่อง	2,100		✓		10/2564	23 พ.ย. 63	ร้านคลังวิทยา	บุคคลธรรมดา	23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 63	2,100	1	8 ธ.ค. 63	2,100	7015402452	3 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 63	2,100	ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วศ.พัทลุง	เมลसन (ขนาด 220 x 52 x 14 ซม.) น้ำหนัก 5.49 กก. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ชุด	2,200		✓		10/2564	23 พ.ย. 63	ร้านคลังวิทยา	บุคคลธรรมดา	23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 63	2,200	1	8 ธ.ค. 63	2,200	7015402452	3 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 63	2,200	ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วศ.พัทลุง	กริ่งหวง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	5	อัน	5,000		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	5,000	1	26 ม.ค. 64	5,000	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	กล่องชาตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ตู้	12,000		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	12,000	1	26 ม.ค. 64	12,000	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	ชุดเบาะรอง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	เสา	4,800		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	4,800	1	26 ม.ค. 64	4,800	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	ชุดหมอน วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	เสา	4,800		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	4,800	1	26 ม.ค. 64	4,800	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	เครื่องจิ้งหะไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	5	ตัว	20,000		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	20,000	1	26 ม.ค. 64	20,000	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	ช่องงูย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ชุด	6,000		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	6,000	1	26 ม.ค. 64	6,000	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	บิวา วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	เสา	9,900		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	9,900	1	26 ม.ค. 64	9,900	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	บีนอก วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	เสา	6,600		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	6,600	1	26 ม.ค. 64	6,600	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	บีนอ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	5	เสา	16,500		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	16,500	1	26 ม.ค. 64	16,500	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	บีนอญ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	เสา	15,000		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	15,000	1	26 ม.ค. 64	15,000	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วศ.พัทลุง	ระนาดทุ้มแกะลายลงรักปิดทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ราง	55,000		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยาภรณ์	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	55,000	1	26 ม.ค. 64	55,000	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ รายการไป (1)	วิธีเฉพาะ เจาะจง (2)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วนศ.พัทลุง	ระนาดเอกและกลองแขกปี๊ดทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ราง	55,000		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยากร	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	55,000	1	26 ม.ค. 64	55,000	7015402451				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	อุปกรณ์เทียบเสียงเครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ตัว	3,500		✓		ส13/2564	27 พ.ย. 63	ร้านศุภยากร	บุคคลธรรมดา	27 พ.ย. 63 - 26 ม.ค. 64	3,500	1	26 ม.ค. 64	3,500	7015402451				ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	กรวยจราจร วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20	กรวย	5,000		✓		11/2564	23 พ.ย. 63	ร้านคลังวิทยา	บุคคลธรรมดา	23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 63	5,000	1	8 ธ.ค. 63	5,000	7015240992	3 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 63	5,000	ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	ป้ายไฟ 2 ระบบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ป้าย	9,500		✓		11/2564	23 พ.ย. 63	ร้านคลังวิทยา	บุคคลธรรมดา	23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 63	9,500	1	8 ธ.ค. 63	9,500	7015240992	3 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 63	9,500	ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	ผังกั้นจราจร วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	5	แผง	10,000		✓		11/2564	23 พ.ย. 63	ร้านคลังวิทยา	บุคคลธรรมดา	23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 63	10,000	1	8 ธ.ค. 63	10,000	7015240992	3 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 63	10,000	ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	เวทิวางเครื่องดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	24	ชุด	72,000	✓																ร่างประกาศเชิญชวน	ร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.พัทลุง	เสื่อกี๊สะท้อนแสง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	10	ตัว	3,500		✓		11/2564	23 พ.ย. 63	ร้านคลังวิทยา	บุคคลธรรมดา	23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 63	3,500	1	8 ธ.ค. 63	3,500	7015240992	3 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 63	3,500	ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	ชุด	147,900		✓		15/2564	2 ธ.ค. 63	เอกหงส์ เซอร์วิส	บุคคลธรรมดา	2 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64	147,900	1	1 ม.ค. 64	147,900	7015415943				รอลงนามในสัญญา	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	เครื่อง	90,000		✓		12/2564	23 พ.ย. 63	วอร์คอมพิวเตอร์	บริษัท จำกัด	23 พ.ย. 63 - 23 ธ.ค. 63	86,970	1	23 ธ.ค. 63	86,970	7015240993				ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	เครื่อง	15,000		✓		12/2564	23 พ.ย. 63	วอร์คอมพิวเตอร์	บริษัท จำกัด	23 พ.ย. 63 - 23 ธ.ค. 63	14,800	1	23 ธ.ค. 63	14,800	7015240993				ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	เครื่อง	4,300		✓		12/2564	23 พ.ย. 63	วอร์คอมพิวเตอร์	บริษัท จำกัด	23 พ.ย. 63 - 23 ธ.ค. 63	4,290	1	23 ธ.ค. 63	4,290	7015240993				ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	4	เครื่อง	23,200		✓		12/2564	23 พ.ย. 63	วอร์คอมพิวเตอร์	บริษัท จำกัด	23 พ.ย. 63 - 23 ธ.ค. 63	14,240	1	23 ธ.ค. 63	14,240	7015240993				ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	เครื่อง	7,500		✓		12/2564	23 พ.ย. 63	วอร์คอมพิวเตอร์	บริษัท จำกัด	23 พ.ย. 63 - 23 ธ.ค. 63	6,600	1	23 ธ.ค. 63	6,600	7015240993				ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	เครื่อง	36,000		✓		12/2564	23 พ.ย. 63	วอร์คอมพิวเตอร์	บริษัท จำกัด	23 พ.ย. 63 - 23 ธ.ค. 63	28,000	1	23 ธ.ค. 63	28,000	7015240993				ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	ตุ้มชั่งเหล็ก 15 สันชั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ตุ้	4,100		✓		5/2564	13 พ.ย. 63	ร้านจงสวัสดิ์	บุคคลธรรมดา	13 พ.ย. - 12 ธ.ค. 63	3,200	1	13 ธ.ค. 63	3,200	7015365792				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	ตุ้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ด้านล่างที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ตุ้	5,400		✓		5/2564	13 พ.ย. 63	ร้านจงสวัสดิ์	บุคคลธรรมดา	13 พ.ย. - 12 ธ.ค. 63	5,400	1	13 ธ.ค. 63	5,400	7015365792				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	ตุ้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ตุ้	6,700		✓		5/2564	13 พ.ย. 63	ร้านจงสวัสดิ์	บุคคลธรรมดา	13 พ.ย. - 12 ธ.ค. 63	4,900	1	13 ธ.ค. 63	4,900	7015365792				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ.พัทลุง	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,780,000	✓			ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคาท้องถิ่นจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง	ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคาท้องถิ่นจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
วนศ.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนราห์ หนึ่งสูง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,850,000	✓			อยู่ระหว่างการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจาก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดทำประมาณราคา	อยู่ระหว่างการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจาก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดทำประมาณราคา

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี




ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ความทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.สุพรรณบุรี	เมโลดเบียน ขนาดมีลิ้มนิ้ว 32 คีย์ 1 ชุด (30ตัว) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	60,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	คัน	1,364,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ชุด	160,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	ชุด	150,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	เครื่อง	440,000	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	21	เครื่อง	52,500	✓		ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ ตาม ที่ไป (1)	วัตถุประสงค์ เฉพาะ (2)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วนศ.สุพรรณบุรี	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบบดท่อ ขนาด 2 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ ค่าติดตั้ง อุปกรณ์ การติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	5	เครื่อง	135,000		✓		ข.3/2564	17 พ.ย.63	บริษัท ชัย สุวรรณวิสต์ดี จำกัด	บริษัท	18 พ.ย.63 - 2 ธ.ค.63	135,000	1	2 ธ.ค.63	135,000	7015373552	2 ธ.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 24-105 และ 70-200 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	138,000		✓		ข.6/2564	17 พ.ย.63	บริษัท วิษ เวนเดอร์ จำกัด	บริษัท	17 พ.ย.63 - 17 ธ.ค.63	138,000	1	17ธ.ค.63	138,000	7015373882	17ธ.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	ชุดไฟส่องสว่างแบบ LED และฉากสำหรับงาน ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	54,000		✓		ข.6/2564	17 พ.ย.63	บริษัท วิษ เวนเดอร์ จำกัด	บริษัท	17 พ.ย.63 - 17 ธ.ค.63	54,000	1	17ธ.ค.63	54,000	7015373882	17ธ.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) กระดานอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	เครื่อง	315,000		✓		ข.4/2564	17 พ.ย.63	บริษัท วิษ เวนเดอร์ จำกัด	บริษัท	18 พ.ย.63 - 17 ธ.ค.63	315,000	1	17ธ.ค.63	315,000	7015373548	17ธ.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	เครื่องขยายเสียงแบบแยกชิ้นได้ 2 โชน พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	35,000		✓		ข.5/2564	17 พ.ย.63	ร้าน อายุกา	ร้าน	18 พ.ย.63 - 17 ธ.ค.63	35,000	1	17ธ.ค.63	35,000	7015373886	17ธ.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	กระบังหน้า (ยี่กรปิดทอง) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6	อัน	42,000		✓		19/2564	17 พ.ย.63	น.ส.ธนิดา จันทร์นิมิ	บุคคลธรรมดา	18 พ.ย.63-18 ม.ค.63	42,000	1	18 ม.ค.63	42,000	7015373870	18 ม.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	ชุดพระ (ยอดนวม) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ศีรษะ	34,000		✓		19/2564	17 พ.ย.63	น.ส.ธนิดา จันทร์นิมิ	บุคคลธรรมดา	18 พ.ย.63-18 ม.ค.63	34,000	1	18 ม.ค.63	34,000	7015373870	18 ม.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	ชุดสิ่งพญา (ศีรษะมียอดและโสน ตัวโขนพาสี) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	65,000		✓		19/2564	17 พ.ย.63	น.ส.ธนิดา จันทร์นิมิ	บุคคลธรรมดา	18 พ.ย.63-18 ม.ค.63	62,000	1	18 ม.ค.63	62,000	7015373870	18 ม.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	ชุดศรีขยสิงห์ตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8	ชุด	80,000		✓		19/2564	17 พ.ย.63	น.ส.ธนิดา จันทร์นิมิ	บุคคลธรรมดา	18 พ.ย.63-18 ม.ค.63	80,000	1	18 ม.ค.63	80,000	7015373870	18 ม.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	ชุดศรีขยสิงห์ตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	25,000		✓		19/2564	17 พ.ย.63	น.ส.ธนิดา จันทร์นิมิ	บุคคลธรรมดา	18 พ.ย.63-18 ม.ค.63	25,000	1	18 ม.ค.63	25,000	7015373870	18 ม.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
วนศ.สุพรรณบุรี	ศีรษะทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ศีรษะ	22,000		✓		19/2564	17 พ.ย.63	น.ส.ธนิดา จันทร์นิมิ	บุคคลธรรมดา	18 พ.ย.63-18 ม.ค.63	22,000	1	18 ม.ค.63	22,000	7015373870	18 ม.ค.63			ทำสัญญา/รองลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนาม ชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณ การราคา	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณ การราคา
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณ การราคา	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณ การราคา
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,000,000	✓			อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณ การราคา	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณ การราคา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา











ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7)	หน่วย นับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ชี้แจง ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วนศ.นครราชสีมา	Bb Clarinet วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ตัว	100,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.นครราชสีมา	Bb Trumpet วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ตัว	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.นครราชสีมา	Bb/F tenor Trombone วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	70,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.นครราชสีมา	Eb Alto Saxophone วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	90,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.นครราชสีมา	Marching Baritone วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	4	ตัว	600,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.นครราชสีมา	Marching Mellophone วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	4	ตัว	600,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.นครราชสีมา	Marching Tuba วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ตัว	600,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.นครราชสีมา	Tenor Saxophone วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	120,000	✓		ขั้นตอนที่ 4: ขอความเห็นชอบใน TOR	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
วนศ.นครราชสีมา	ชุดระบำวานรพงศ์ พร้อมเครื่องประดับ และศิระชะ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	18	ชุด	1,080,000	✓	16-25 พ.ย. 63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ (16 พ.ย. - 25 พ.ย.63)	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 63)	
วนศ.นครราชสีมา	ชุดระบำสุรพงศ์ พร้อมเครื่องประดับและศิระชะ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	10	ชุด	750,000	✓	16-25 พ.ย. 63	ขั้นตอนที่ 9: เสนอราคาในระบบ (16 พ.ย. - 25 พ.ย.63)	ขั้นตอนที่ 14: อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 63)	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วนศ.นครราชสีมา	ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	หลัง	6,500,000	✓			อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ (ค.อยู่ระหว่างประมาณ การราคา คืบหน้าแล้วประมาณ 90%)	อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ (ค.อยู่ระหว่างประมาณ การราคา คืบหน้าแล้วประมาณ 90%)

วิทยาลัยช่างศิลป์







ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)	ความคืบหน้า
วชศ.	คูเหล็ก 15 ล้นซึก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	4	ค.	20,400	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามา เสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้ เข้ามาเสนอราคา	
วชศ.	คูเหล็กบานเลื่อนกระจก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	10	ค.	33,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามา เสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้ เข้ามาเสนอราคา	
วชศ.	คูเหล็กบานเลื่อนทึบ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	10	ค.	35,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามา เสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้ เข้ามาเสนอราคา	
วชศ.	เก้าอี้เลคเชอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	240	ตัว	216,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามา เสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้ เข้ามาเสนอราคา	
วชศ.	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไมยางพาราขนาดใหญ่ วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	150	ชุด	210,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามา เสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้ เข้ามาเสนอราคา	
วชศ.	ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	200,000	✓													ขั้นตอนที่ 6: ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามา เสนอราคา	ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้ เข้ามาเสนอราคา	


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (๖)	จำนวน (๗) ‘	หน่วยนับ (๘) ‘	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (๙)	(๑) วัตถุประสงค์เชิง ปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (๑๑)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)	ความคืบหน้า
วชศ.	รถไฟฟ้า 14 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	คัน	530,000	✓		ขั้นตอนที่ 1: ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนที่ 3: อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์(TOR)	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงเงิน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ รายการ (1) วัตถุประสงค์ รายการ (2) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วชศ.	ชุดเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมจอรับภาพ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	3	ชุด	100,500	✓		6/2564	2 ธ.ค 2563	บ.ดีสเทค อินเตอร์เทร (ประเทศไทย) จ.	บริษัทจำกัด	2 ธ.ค 2563-13 ม.ค 2564	100,489.05		13 ม.ค 2564	100,489.05	7015420862				ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วชศ.	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	20,000	✓		7/2564	2 ธ.ค 2563	บ.เอสแอลพี เมดิคอล จ.	บริษัทจำกัด	2 ธ.ค 2563-2 มี.ค 2564	20,000.00		2 มี.ค 2564	20,000.00	7015421069				ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วชศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	150,000	✓		3/2564	30 พ.ย 2563	บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ.	บริษัทจำกัด	30 พ.ย 2563-14 ม.ค 2564	149,800.00		14 ม.ค 2564	149,800.00	7015421085				ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วชศ.	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	7	เครื่อง	105,000	✓		3/2564	30 พ.ย 2563	บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ.	บริษัทจำกัด	30 พ.ย 2563-14 ม.ค 2564	104,860.00		14 ม.ค 2564	104,860.00	7015421085				ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วชศ.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	54,000	✓		3/2564	30 พ.ย 2563	บ.ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ.	บริษัทจำกัด	30 พ.ย 2563-14 ม.ค 2564	53,500.00		14 ม.ค 2564	53,500.00	7015421085				ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	วัตถุประสงค์ (1)	วิธีเฉพาะเจาะจง (3)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วชศ.สุพรรณบุรี	ชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	110,000		✓		นข.3/2564	17 ธ.ค.63	พีพี เฟอริตี เทค	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	110,000	1	17 ธ.ค.63	110,000	7015369167				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	ตู้เก็บสารสนเทศหอสมุด วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ตู้	35,800		✓		นข.5/2564	17 ธ.ค.63	อิจจรา	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	35,800	1	17 ธ.ค.63	35,800	7015370164				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	ตู้เก็บอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมครุศิลป์อาคาร ศิลปะไทย วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	50,000		✓		3/2564	16 ม.ค.64	พรศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 16 ม.ค.64	50,000	1	16 ม.ค.64	50,000	7015370181				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด (มอก.) ขนาด วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	ตู้	16,500		✓		นข.5/2564	17 ธ.ค.63	อิจจรา	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	16,500	1	17 ธ.ค.63	16,500	7015370164				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	10	ตู้	35,000		✓		นข.5/2564	17 ธ.ค.63	อิจจรา	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	35,000	1	17 ธ.ค.63	35,000	7015370164				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อนซ้อนตู้เหล็ก 1 ประตู 4 ลิ้นชัก วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ตู้	13,200		✓		นข.5/2564	17 ธ.ค.63	อิจจรา	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	13,200	1	17 ธ.ค.63	13,200	7015370164				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	พัดลมตั้งพื้น วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	6	เครื่อง	18,000		✓		9/2564	24 พ.ย.63	อายุการ	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 24 พ.ย.63	17,940	1	24 พ.ย.63	17,940	7015371963	24 พ.ย.63	2 ธ.ค.63	17,940	รอส่งมอบ	ส่งเบิกจ่าย
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแข็ง วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	19,000		✓		8/2564	17 ธ.ค.63	ชัยสุวรรณ วัสดุ	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	19,000	1	17 ธ.ค.63	19,000	7015370196				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	อ่างล้างจาน พร้อมถาดวาง วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	อัน	11,800		✓		2/2564	17 ธ.ค.63	อิจจรา	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	11,800	1	17 ธ.ค.63	11,800	7015370173				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องมิลล์ดีมีเดียไปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	เครื่อง	127,500		✓		นข.2/2564	17 ธ.ค.63	ไมโคร ซิส เต็ม คอร์เปอร์ เรชั่น	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	127,500	1	17 ธ.ค.63	127,500	7015368159				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก เซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	5	เครื่อง	91,000		✓		10/2564	17 ธ.ค.63	อายุการ	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	91,000	1	17 ธ.ค.63	91,000	7015371967				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องขึงน้ำหนักระบบดิจิตอล วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	10,000		✓		12/2564	17 ธ.ค.63	กิจโกศลภูมิ คชนนเดอร์	บริษัท	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	10,000	1	17 ธ.ค.63	10,000	7015371652	2 ธ.ค.63	2 ธ.ค.63	10,000	รอส่งมอบ	ส่งเบิกจ่าย
วชศ.สุพรรณบุรี	ขาตั้งวงาครูป วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	10	ตัว	42,000		✓		11/2564	17 ธ.ค.63	เฟรมเซอร์วิส	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	42,000	1	17 ธ.ค.63	42,000	7015371959				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	ชั้นตากกระดาษ 35 ชั้น วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ตัว	71,800		✓		นข.4/2564	1 ม.ค.64	ดีพีเค แมชชีนเนอรี แอนด์ สตีล เวิร์ค	หจก.	18 พ.ย.63 / 1 ม.ค.64	47,900	1	1 ม.ค.64	47,900	7015368196				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการสอน วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	ใบ	88,000		✓		นข.6/2564	16-ม.ค.-64	พรศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 16 ม.ค.64	88,000	1	16-ม.ค.-64	88,000	7015371309				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	โต๊ะตรวจงาน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	2	โต๊ะ	12,300		✓		5/2564	17 ธ.ค.63	สนใจมีข	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	9,400	1	17 ธ.ค.63	9,400	7015370186				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	แท่นจับชิ้นงาน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	ชิ้น	6,400		✓		7/2564	17 ธ.ค.63	ชัยสุวรรณ วัสดุ	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	6,400	1	17 ธ.ค.63	6,400	7015370195				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	แท่นตัดแผ่นสังกะสี วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แท่น	47,900		✓		นข.4/2564	1 ม.ค.64	ดีพีเค แมชชีนเนอรี แอนด์ สตีล เวิร์ค	หจก.	18 พ.ย.63 / 1 ม.ค.64	71,262	1	1 ม.ค.64	71,262	7015368196				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	เบ้าหมุนอลูมิเนียม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	20	ชุด	13,800		✓		6/2564	17 ธ.ค.63	ฉันทินทิ คราฟท์	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	13,800	1	17 ธ.ค.63	13,800	7015370189				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	แผ่นชาร์ตและขาตั้งสำหรับใส่สื่อการสอน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	ชุด	20,000		✓		นข.6/2564	16 ม.ค.64	พรศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์	ร้านค้า	18 พ.ย.63 / 16 ม.ค.64	20,000	1	16 ม.ค.64	20,000	7015371309				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	หัวพันไฟเบอร์เนออร์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	4	ชุด	14,400		✓		4/2564	17 ธ.ค.63	คัลน ดีไซน์	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	14,400	1	17 ธ.ค.63	14,400	7015370185				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	หุ่นโครงกระดูก 180 ซม. วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	9,500		✓		12/2564	17 ธ.ค.63	กิจโกศลภูมิ คชนนเดอร์	บริษัท	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	9,500	1	17 ธ.ค.63	9,500	7015371652	2 ธ.ค.63	2 ธ.ค.63	9,500	รอส่งมอบ	ส่งเบิกจ่าย
วชศ.สุพรรณบุรี	หุ่นโครงกระดูกกล้ามเนื้อ วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	14,500		✓		12/2564	17 ธ.ค.63	กิจโกศลภูมิ คชนนเดอร์	บริษัท	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	14,500	1	17 ธ.ค.63	14,500	7015371652	2 ธ.ค.63	2 ธ.ค.63	14,500	รอส่งมอบ	ส่งเบิกจ่าย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบบุคลากร (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ของงาน	(๒) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	18,000		✓		บข.1/2564	17 ธ.ค.63	ไมโคร ซิส เต็ม คอร์เปอร์ เรชั่น	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	18,000	1	17 ธ.ค.63	18,000	7015368821				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	8,600		✓		บข.1/2564	17 ธ.ค.63	ไมโคร ซิส เต็ม คอร์เปอร์ เรชั่น	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	8,600	1	17 ธ.ค.63	8,600	7015368821				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	เครื่อง	116,000		✓		บข.1/2564	17 ธ.ค.63	ไมโคร ซิส เต็ม คอร์เปอร์ เรชั่น	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	116,000	1	17 ธ.ค.63	116,000	7015368821				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	12,000		✓		บข.1/2564	17 ธ.ค.63	ไมโคร ซิส เต็ม คอร์เปอร์ เรชั่น	บจก.	18 พ.ย.63 / 17 ธ.ค.63	12,000	1	17 ธ.ค.63	12,000	7015368821				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์ เลือก	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วชศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	6,000,000	✓			อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (ความคืบหน้าประมาณ 80%)	อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า 80%
วชศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	3,000,000	✓			อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (ความคืบหน้าประมาณ 80%)	อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า 80%

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	วิธีปฏิบัติ ตามที่ไป (1) วิธีปฏิบัติ (2) วิธีเฉพาะ เจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	ประเภท ของ สัญญา (12.4)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย. 2563)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค. 2563)
วษศ. นครศรีธรรมราช	เก้าอี้ปฏิบัติงานศิลปะปรับระดับได้ ความสูงไม่ น้อยกว่า 50 ซม. ปรับระดับได้ 25 ซม. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	100	ตัว	180,000	✓	30-ค.ค.-63	สญ .1/2564 (จ้าง)	18-พ.ย.-63	นายอนาวิต คงขวย	บุคคลธรรมดา	18 พ.ย. 63 - 16 ก.พ. 64	180,000.00	1 กวด	16-ก.พ.-64	งวดที่ 1 : 180,000	7015377247				อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วษศ. นครศรีธรรมราช	โต๊ะวางงานสีเก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 60 ซม. ล. สูง 70 ซม. ลึก 42 ซม. วิทยาลัยช่าง ศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	20	ตัว	398,000	✓	30-ค.ค.-63	สญ.1/2564 (ซื้อ)	18-พ.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด บางกอกกู๊ด เวิร์ด	ห้างหุ้นส่วน จำกัด	18 พ.ย. 63 - 17 ม.ค. 64	310,300.00	1 กวด	17-ม.ค.-64	งวดที่ 1 : 310,300	7015374993				อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วษศ. นครศรีธรรมราช	แท่นพิมพ์ไม้วีดีตัดเพลส เบอร์ W6 ขนาด 80x122 ซม. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แท่น	108,000	✓	30-ค.ค.-63	สญ.2/2564 (ซื้อ)	18-พ.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซี.พี.เค. แมชชีนเนอรี แอนด์ สตีล เวิร์ด	ห้างหุ้นส่วน จำกัด	18 พ.ย. 63 - 18 มี.ค. 64	108,000.00	1 กวด	18-มี.ค.-64	งวดที่ 1 : 108,000	7015378258				อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา	รอส่งมอบครุภัณฑ์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบงบ ประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(2) วิธีคัดเลือก	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.2563)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.2563)
วชศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,300,000	✓			อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 50 % (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน)	อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 50 % (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน)
วชศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่าย ผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,500,000	✓			อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 50 % (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน)	อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 50 % (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน (รายการ
ค่าหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าหนังสือเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(กรณีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง)
Update ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

1. อยู่ระหว่างฝ่ายวิชาการสำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียนของครู/อาจารย์ในแต่ละรายวิชา ให้ครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหนังสือที่วิทยาลัยจะทำการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
3. ส่งรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมดที่ผ่านจากที่ประชุมจาก คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายให้สถาบันฯ (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย) ประกาศก่อนที่จะทำจากจัดซื้อ
4. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้างหนังสือเรียน
5. อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา
6. อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
7. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้างหนังสือเรียน
8. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
9. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
10. ลงนามในสัญญาแล้ว
11. จอเงินในระบบ GFMIS และอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบหนังสือเรียน
12. อยู่ระหว่างตรวจรับหนังสือเรียน
13. อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
14. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

**ตารางติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน
(รายการค่าหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)**

ลำดับ	หน่วยงาน	งบค่าหนังสือเรียน สุทธิ (ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS ณ 4 ธ.ค.63)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (ข้อมูล จากระบบ GFMIS ณ 4 ธ.ค.63)	เบิกจ่ายสะสม (ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS ณ 4 ธ.ค.63)	งบคงเหลือ	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน
2	วนศ.	612,000.00			612,000.00	การซื้อหนังสือเรียนของ วนศ แบ่งออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ - ภาควิชาศิลปสากล อยู่ในขั้นตอนที่ 9 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 8 ธ.ค.63) - ภาควิชาดุริยางค์ไทย อยู่ในขั้นตอนที่ 5 อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา - ภาควิชานาฏศิลป์ไทย อยู่ในขั้นตอนที่ 5 อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา
3	วนศ.เชียงใหม่	254,000.00	254,000.00		0.00	เบิกจ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนที่ 14)
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	206,000.00		17,290.00	188,710.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างหนังสือเรียน (ขั้นตอนที่ 7)
5	วนศ.อ่างทอง	242,000.00			242,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบหนังสือเรียน (ขั้นตอนที่ 11)
6	วนศ.ร้อยเอ็ด	249,000.00		186,000.00	63,000.00	รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เหลือ
7	วนศ.สุโขทัย	251,000.00	188,558.88		62,441.12	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (ขั้นตอนที่ 13)
8	วนศ.กาฬสินธุ์	270,000.00			270,000.00	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (ขั้นตอนที่ 9)
9	วนศ.ลพบุรี	235,000.00			235,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ คาดว่าส่งมอบภายในวันที่ 18 ธ.ค. 63 (ขั้นตอนที่ 11)
10	วนศ.จันทบุรี	235,000.00			235,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ขั้นตอนที่ 13)
11	วนศ.พัทลุง	287,000.00	189,566.00		97,434.00	จองเงินในระบบ GFMIS แล้วและอยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบหนังสือเรียน (ขั้นตอนที่ 11)

**ตารางติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน
(รายการค่าหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)**

ลำดับ	หน่วยงาน	งบค่าหนังสือเรียน สุทธิ (ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS ณ 4 ธ.ค.63)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (ข้อมูล จากระบบ GFMIS ณ 4 ธ.ค.63)	เบิกจ่ายสะสม (ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS ณ 4 ธ.ค.63)	งบคงเหลือ	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน
12	วนศ.สุพรรณบุรี	231,000.00			231,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ คาดว่าส่งมอบวันที่ 7 ธันวาคม 2563 (ขั้นตอนที่ 11)
13	วนศ.นครราชสีมา	166,000.00	64,587.00		101,413.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ขั้นตอนที่ 13)
14	วชศ.	389,000.00	47,530.80		341,469.20	หนังสือเรียนทั้งหมด 7 รายการ 1.ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 5,767.20 บาท 2.หลักภาษาและการใช้ภาษา (ม.6) จำนวน 6,977.60 บาท 3.หลักการใช้ภาษา (ม.5) จำนวน 6,656.00 บาท 4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 4,770.40 บาท 5.Studen Workbook 4 จำนวน 6,500.00 บาท 6.Studen Workbook 5 จำนวน 4,450.00 บาท 7.คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 10,680.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,801.20 บาท จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 63 อยู่ระหว่างรอส่งมอบหนังสือ (ขั้นตอนที่ 11)
15	วชศ.สุพรรณบุรี	101,000.00			101,000.00	อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้างหนังสือเรียน เนื่องจาก รอราคารายการหนังสือเรียน ศิลปะอีก 1 รายการ (ขั้นตอนที่ 4)
16	วชศ.นครศรีธรรมราช	80,000.00			80,000.00	อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้างหนังสือเรียน (ขั้นตอนที่ 4)
รวม		3,808,000.00	744,242.68	203,290.00	2,860,467.32	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ค.ศ.63 -พ.ย..63 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	1,800,000.00	1,124,089.71	-	-	-	-	2,005,443.00	0	3,805,443.00	1,124,089.71	29.54	2,681,353.29
2	คณะศิลปศึกษา	6,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00	0	1,806,000.00	1,000.00	0.06	1,805,000.00
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	12,000.00	1,926.00	-	-	-	-	183,715.00	0	195,715.00	1,926.00	0.98	193,789.00
4	คณะศิลปวิจิตร	6,000.00	969	-	-	-	-	195,720.00	5,851.15	201,720.00	6,820.57	3.38	194,899.43
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	293,160.00	3,428.85	972,360.00	0	-	-	1,536,200.00	249,538.09	2,801,720.00	252,966.94	9.03	2,548,753.06
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	100,900.00	19,516.48	344,370.00	103402.23	260,697.00	260,696.51	232,215.00	140,328.23	938,182.00	523,943.45	55.85	414,238.55
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	0	295,530.00	81,195.20	-	-	261,305.00	0	665,405.00	81,195.20	12.20	584,209.80
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	111,600.00	17723.48	333,210.00	176,399.81	-	-	415,900.00	0	860,710.00	194,123.29	22.55	666,586.71
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	158,240.00	154,342.50	344,205.00	170,125.85	-	-	490,400.00	56,463.24	992,845.00	380,931.59	38.37	611,913.41
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	143,120.00	42,269.56	325,125.00	137,125.80	-	-	1,214,308.00	170,485.69	1,682,553.00	349,881.05	20.79	1,332,671.95
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	126,740.00	86,506.84	330,795.00	0	-	-	612,453.00	72,758.55	1,069,988.00	159,265.39	14.88	910,722.61
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	143,120.00	107,241.20	287,325.00	143,895.48	-	-	949,425.00	0	1,379,870.00	251,136.68	18.20	1,128,733.32
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	149,950.00	8,356.84	315,675.00	186,345.80	-	-	1,609,025.00	103,834.23	2,074,650.00	298,536.87	14.39	1,776,113.13
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	224,300.00	0	432,285.00	0	-	-	1,079,516.00	327,406.13	1,736,101.00	327,406.13	18.86	1,408,694.87
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	109,300.00	0	332,430.00	0	-	-	443,870.00	195,378.50	885,600.00	195,378.50	22.06	690,221.50
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	109,300.00	13,291.94	211,080.00	115,763.47	-	-	312,340.00	129,892.40	632,720.00	258,947.81	40.93	373,772.19
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	253,790.00	166,163.27	361,770.00	0	-	-	248,202.00	175,926.76	863,762.00	342,090.03	39.60	521,671.97
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	78,750.00	4,535.88	93,930.00	54,478.00	-	-	99,760.00	0	272,440.00	59,013.88	21.66	213,426.12
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	78,750.00	65,667.86	74,400.00	0	-	-	69,158.00	0	222,308.00	65,667.86	29.54	156,640.14
	รวม	4,013,590.00	1,817,029.83	5,054,490.00	1,168,731.64	260,697.00	260,696.51	13,758,955.00	1,627,862.97	23,087,732.00	4,874,320.95	21.11	18,213,411.05

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สถานบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - พ.ย.63	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - พ.ย.63	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สถานบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	16,359,550.00	1,733,559.22	-14,625,990.78	10.60	1,025,540.00	707,775.00	4.33	69.01	15,651,775.00	95.67
2	คณะศิลปศึกษา	13,471,200.00	1,749,605.00	-11,721,595.00	12.99	1,706,790.00	869,600.00	6.46	50.95	12,601,600.00	93.54
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	18,040.00	-3,896,360.00	0.46	236,000.00	89,551.15	2.29	37.95	3,824,848.85	97.71
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,674,300.00	94,500.00	-3,579,800.00	2.57	304,000.00	291,450.00	7.93	95.87	3,382,850.00	92.07
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	17,524,000.00	1,043,636.67	-16,480,363.33	5.96	2,786,120.00	508,373.09	2.90	18.25	17,015,626.91	97.10
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,644,300.00	0.00	-4,644,300.00	-	438,900.00	307,434.75	6.62	70.05	4,336,865.25	93.38
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,226,100.00	61,930.00	-5,164,170.00	1.19	766,800.00	160,160.00	3.06	20.89	5,065,940.00	96.94
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,159,000.00	106,568.00	-4,052,432.00	2.56	123,368.00	0.00	-	-	4,159,000.00	100.00
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	5,888,000.00	55,116.25	-5,832,883.75	0.94	600,010.00	536,368.24	9.11	89.39	5,351,631.76	90.89
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,609,500.00	137,791.60	-5,471,708.40	2.46	519,120.00	230,541.20	4.11	44.41	5,378,958.80	95.89
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,895,300.00	206,096.69	-5,689,203.31	3.50	182,500.00	130,834.23	2.22	71.69	5,764,465.77	97.78
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	7,617,900.00	154,234.00	-7,463,666.00	2.02	1,055,174.00	542,026.32	7.12	51.37	7,075,873.68	92.88
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	8,233,140.00	401,040.00	-7,832,100.00	4.87	7,821,483.00	559,404.69	6.79	7.15	7,673,735.31	93.21
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,795,160.00	759,723.60	-7,035,436.40	9.75	876,949.00	698,482.08	8.96	79.65	7,096,677.92	91.04
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,877,400.00	668,180.80	-4,209,219.20	13.70	577,750.00	378,636.33	7.76	65.54	4,498,763.67	92.24
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	4,086,800.00	95,845.00	-3,990,955.00	2.35	248,982.40	248,982.40	6.09	100.00	3,837,817.60	93.91
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,674,400.00	424,468.00	-3,249,932.00	11.55	456,092.00	307,927.51	8.38	67.51	3,366,472.49	91.62
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,455,200.00	2,500.00	-1,452,700.00	0.17	30,745.00	22,980.00	1.58	74.74	1,432,220.00	98.42
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	65,902.44	-357,259.56	15.57	0.00	0.00	-	#DIV/0!	423,162.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		124,528,812.00	7,778,737.27	- 116,750,074.73	6.25	19,756,323.40	6,590,526.99	5.29	33.36	117,938,285.01	94.71

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ทั้งสิ้น 7,778,737.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.25

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งสิ้น 6,590,526.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถานบันฯ อนุมัติ

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งสิ้น 6,590,526.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.36 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)