



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
- ๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
- ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
 - ๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่)

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกผันเดิม)

๕.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564													
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบที่ได้รับจัดสรร)	เป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สอดคล้องไตรมาสที่ 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)			แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอดคล้องไตรมาสที่ 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)		PO	ยอดเบิกจ่าย ณ 8 ก.พ.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตามมาตรการฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่ายฯและยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน	
								เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณตาม พรบ. (งบที่ได้รับจัดสรร)				
	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	814.0725	464.0213	57.00	407.0364	50.00	5.0484	234.7373	28.83	229.2840	28.17	172.2991	21.17	
งบบุคลากร	588.5039			294.0849	49.97		195.4401	33.21			98.6448	16.76	
งบดำเนินงาน	40.8057			26.0919	63.94	0.7277	12.7697	31.29			13.3222	32.65	
งบอุดหนุน	103.3129			45.2094	43.76	1.1453	20.3661	19.71			24.8433	24.05	
งบรายจ่ายอื่น	81.4500			41.6502	51.14	3.1754	6.1614	7.56			35.4888	43.57	
รายจ่ายลงทุน	488.1087	219.6489	45.00	359.1689	73.58	96.2489	87.3153	17.89	132.3336	27.11	271.8536	55.70	
- ครุภัณฑ์	152.1371			152.1371	100.00	51.0385	36.0116	23.67			116.1255	76.33	
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335.9716			207.0318	61.62	45.2104	51.3037	15.27			155.7281	46.35	
รวม	1,302.1812	703.1778	54.00	766.2053	58.84	101.2973	322.0526	24.73	381.1252	29.27	444.1527	34.11	

จากข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๓๒๒,๐๕๒,๖๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสอง ล้านห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๓

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ คิดเป็น ร้อยละ ๒๙.๒๗

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๓๘๑,๑๒๕,๒๔๘ บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๘๔ คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๑๑

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๔๔๔,๑๕๒,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น ๒๓๔,๗๓๗,๓๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๓

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗ คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๑๗

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๒๒๙,๒๘๔,๐๒๕ บาท (สองร้อยยี่สิบล้านเก้าพันสองแสนแปดหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๐.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๑๗

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๑๗๒,๒๙๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๘๗,๓๑๕,๓๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๑๑

๔.๑ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 8 ก.พ.64	ร้อยละการ เบิกจ่าย เทียบงบสุทธิ
1	วชศ.	1,694,600.00	918,083.81	54.18
2	วนศ.นครศรีธรรมราช	74,276,400.00	38,025,390.54	51.19
3	วนศ.จันทบุรี	28,389,340.00	13,775,067.00	48.52
4	วนศ.เชียงใหม่	12,077,400.00	3,778,400.00	31.28
5	วชศ.สุพรรณบุรี	19,608,520.00	4,845,022.00	24.71
6	วนศ.นครราชสีมา	10,739,100.00	2,521,700.00	23.48
7	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,674,200.00	766,150.00	20.85
8	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,330,600.00	3,131,500.00	20.43
9	วนศ.ลพบุรี	42,775,380.00	5,191,253.31	12.14
10	วนศ.สุโขทัย	20,420,285.00	2,281,485.00	11.17
11	สำนักงานอธิการบดี	29,240,780.00	3,138,864.85	10.73
12	คณะศิลปปริฉัตร	22,206,350.00	1,898,898.11	8.55
13	วนศ.พัทลุง	23,040,580.00	1,420,460.00	6.17
14	วนศ.กาฬสินธุ์	22,696,750.00	1,246,300.00	5.49
15	วนศ.สุพรรณบุรี	24,343,500.00	1,132,000.00	4.65
16	วนศ.อ่างทอง	7,107,000.00	323,000.00	4.54
17	วนศ.	48,567,000.00	1,748,606.39	3.60
18	คณะศิลปศึกษา	21,928,275.00	727,268.80	3.32
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,610,300.00	445,800.00	2.40
ผลรวมทั้งหมด		446,726,360.00	87,315,249.81	19.55

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.อ่างทอง	1,698,765.00	16,050.00	902,427.02	780,287.98
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	235,765.00		235,765.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	98,710.00		98,710.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,158,700.00	16,050.00	561,532.02	581,117.98
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	205,590.00		6,420.00	199,170.00
วนศ.ลพบุรี	1,347,579.00	0.00	835,912.53	511,666.47
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	81,014.00		81,014.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	79,550.00		79,550.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,017,750.00		660,348.53	357,401.47
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	169,265.00		15,000.00	154,265.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.จันทบุรี	1,632,965.00	0.00	1,046,787.99	586,177.01
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	235,000.00		235,000.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	92,690.00		92,690.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,112,250.00		657,097.99	455,152.01
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	193,025.00		62,000.00	131,025.00
วนศ.นครราชสีมา	1,068,907.00	0.00	687,326.34	381,580.66
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	64,587.00		64,587.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	48,350.00		48,350.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	829,600.00		574,389.34	255,210.66
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	126,370.00			126,370.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1,646,935.00	0.00	1,073,252.00	573,683.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	198,600.00		198,600.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	96,250.00		79,720.00	16,530.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,150,650.00		724,928.00	425,722.00
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	201,435.00		70,004.00	131,431.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.กาฬสินธุ์	1,743,980.00	0.00	1,363,104.35	380,875.65
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	269,940.00		269,940.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	80,000.00		80,000.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,203,750.00		895,164.35	308,585.65
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	190,290.00		118,000.00	72,290.00
วนศ.เชียงใหม่	2,396,254.00	0.00	1,716,690.03	679,563.97
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	254,000.00		254,000.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	100,530.00		100,530.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,830,434.00		1,299,770.03	530,663.97
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	211,290.00		62,390.00	148,900.00
วนศ.สุโขทัย	1,692,463.88	0.00	1,285,203.31	407,260.57
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	188,558.88		188,558.88	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	96,490.00		96,490.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,195,350.00		858,590.43	336,759.57
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	212,065.00		141,564.00	70,501.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.สุพรรณบุรี	1,706,432.20	26,750.00	885,198.40	794,483.80
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	230,987.20		230,987.20	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	99,060.00		99,060.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,168,100.00	26,750.00	555,151.20	586,198.80
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	208,285.00			208,285.00
วษศ.สุพรรณบุรี	618,247.00	8,805.03	338,992.54	270,449.43
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	37,072.00		37,072.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,100.00		16,100.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	517,100.00	8,805.03	285,820.54	222,474.43
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	47,975.00			47,975.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1,634,942.00	60,000.00	859,616.94	715,325.06
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	53,862.00		53,862.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	86,280.00		86,280.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,309,830.00	60,000.00	676,701.94	573,128.06
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	184,970.00		42,773.00	142,197.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วชศ.นครศรีธรรมราช	740,557.30	0.00	436,787.04	303,770.26
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	24,897.30		24,897.30	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,710.00		13,570.00	4,140.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	659,950.00		378,319.74	281,630.26
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	38,000.00		20,000.00	18,000.00
วณศ.พิทลุง	2,282,221.00	0.00	1,220,227.00	1,061,994.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	189,566.00		189,566.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	131,740.00		131,740.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,685,990.00		898,921.00	787,069.00
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	274,925.00			274,925.00
วณศ.	4,786,677.00	1,001,449.50	3,083,177.61	702,049.89
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	555,697.00	102,697.00	453,000.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	301,160.00		301,160.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	3,301,200.00	898,752.50	2,319,517.61	82,929.89
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	628,620.00		9,500.00	619,120.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วชศ.	1,601,296.20	32,218.20	762,887.79	806,190.21
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	52,301.20	6,500.00	45,801.20	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	89,470.00		89,470.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,274,750.00	25,718.20	619,616.59	629,415.21
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	184,775.00		8,000.00	176,775.00
รวม	33,491,100.00	1,145,272.73	16,525,090.89	15,820,736.38
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	6,484,000.00	109,197.00	2,562,650.58	3,812,152.42
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,200,000.00	0.00	1,413,420.00	786,580.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	19,473,000.00	1,036,075.73	11,993,369.31	6,443,554.96
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,334,100.00	0.00	555,651.00	4,778,449.00

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.63 - ม.ค.64 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	3,498,000.00	2,125,477.27	-	-	-	-	2,005,443.00	216,891.13	5,503,443.00	2,342,368.40	42.56	3,161,074.60
2	คณะศิลปศึกษา	6,000.00	3,995.10	-	-	-	-	1,800,000.00	0	1,806,000.00	3,995.10	0.22	1,802,004.90
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	6,000.00	2,889.00	-	-	-	-	164,473.00	0	170,473.00	2,889.00	1.69	167,584.00
4	คณะศิลปวิจิตร	6,000.00	3,877	-	-	-	-	195,720.00	6,509.19	201,720.00	10,386.57	5.15	191,333.43
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	293,160.00	8,980.24	972,360.00	813,281.10	-	-	1,536,200.00	461,101.39	2,801,720.00	1,283,362.73	45.81	1,518,357.27
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	100,900.00	61,681.43	344,370.00	271,967.92	323,454.00	323,453.51	207,238.00	140,328.23	975,962.00	797,431.09	81.71	178,530.91
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	0	295,530.00	226,856.67	-	-	261,305.00	0	665,405.00	226,856.67	34.09	438,548.33
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	111,600.00	70,504.71	333,210.00	330,482.02	-	-	728,510.00	104,112.14	1,173,320.00	505,098.87	43.05	668,221.13
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	158,240.00	155,613.50	344,205.00	341,486.93	-	-	430,295.00	185,417.36	932,740.00	682,517.79	73.17	250,222.21
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	143,120.00	91,430.89	325,125.00	304,898.35	-	-	1,120,327.75	276,465.03	1,588,572.75	672,794.27	42.35	915,778.48
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	126,740.00	110,931.10	96,500.00	0	-	-	756,480.00	168,297.81	979,720.00	279,228.91	28.50	700,491.09
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	143,120.00	111,995.70	287,325.00	269,048.53	-	-	949,425.00	155,754.38	1,379,870.00	536,798.61	38.90	843,071.39
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	149,950.00	149,644.46	315,675.00	305,703.99	-	-	1,609,025.00	134,820.58	2,074,650.00	590,169.03	28.45	1,484,480.97
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	195,300.00	132,829.77	432,285.00	0	-	-	1,002,486.00	616,034.64	1,630,071.00	748,864.41	45.94	881,206.59
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	109,300.00	106,745.35	332,430.00	134,989.03	-	-	443,870.00	199,703.50	885,600.00	441,437.88	49.85	444,162.12
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	109,300.00	98,744.48	211,080.00	198,049.34	-	-	312,340.00	129,892.40	632,720.00	426,686.22	67.44	206,033.78
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	253,790.00	210,283.06	361,770.00	200,501.13	-	-	248,202.00	245,955.57	863,762.00	656,739.76	76.03	207,022.24
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	78,750.00	51,173.33	93,930.00	85,668.48	-	-	88,075.00	11,235.00	260,755.00	148,076.81	56.79	112,678.19
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	78,750.00	78,750.00	74,400.00	58,755.74	-	-	69,158.00	0	222,308.00	137,505.74	61.85	84,802.26
	รวม	5,676,590.00	3,575,546.77	4,820,195.00	3,541,689.23	323,454.00	323,453.51	13,928,572.75	3,052,518.35	24,748,811.75	10,493,207.86	42.40	14,255,603.89

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ม.ค.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ม.ค.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,832,010.00	5,410,832.91	-10,421,177.09	34.18	4,206,036.00	3,269,476.53	20.65	77.73	12,562,533.47	79.35
2	คณะศิลปศึกษา	13,128,950.00	6,372,576.00	-6,756,374.00	48.54	4,462,400.00	2,330,617.14	17.75	52.23	10,798,332.86	82.25
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	1,014,693.00	-2,899,707.00	25.92	790,400.00	284,554.92	7.27	36.00	3,629,845.08	92.73
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,289,450.00	644,200.00	-2,645,250.00	19.58	1,158,500.00	627,450.00	19.07	54.16	2,662,000.00	80.93
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	14,722,575.00	4,482,731.67	-10,239,843.33	30.45	5,042,274.00	2,902,324.95	19.71	57.56	11,820,250.05	80.29
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,144,750.00	1,323,075.00	-2,821,675.00	31.92	1,358,040.00	677,346.70	16.34	49.88	3,467,403.30	83.66
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,226,100.00	617,580.00	-4,608,520.00	11.82	1,243,600.00	521,224.77	9.97	41.91	4,704,875.23	90.03
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,642,550.00	1,069,967.00	-2,572,583.00	29.37	865,770.00	626,870.81	17.21	72.41	3,015,679.19	82.79
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	5,565,900.00	933,553.75	-4,632,346.25	16.77	2,075,635.00	1,594,762.61	28.65	76.83	3,971,137.39	71.35
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,609,500.00	1,308,191.60	-4,301,308.40	23.32	1,524,910.97	685,873.25	12.23	44.98	4,923,626.75	87.77
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,895,300.00	379,522.69	-5,515,777.31	6.44	1,689,948.00	544,459.03	9.24	32.22	5,350,840.97	90.76
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	7,130,234.00	394,532.00	-6,735,702.00	5.53	2,200,860.00	1,141,404.86	16.01	51.86	5,988,829.14	83.99
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,848,675.00	2,508,600.00	-5,340,075.00	31.96	2,153,514.00	1,562,668.38	19.91	72.56	6,286,006.62	80.09
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,024,860.00	1,619,777.12	-5,405,082.88	23.06	2,182,060.00	1,286,966.68	18.32	58.98	5,737,893.32	81.68
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,877,400.00	1,150,776.60	-3,726,623.40	23.59	1,612,850.00	1,034,549.73	21.21	64.14	3,842,850.27	78.79
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,585,300.00	377,095.00	-3,208,205.00	10.52	915,035.00	555,670.00	15.50	60.73	3,029,630.00	84.50
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,102,525.00	850,678.00	-2,251,847.00	27.42	1,085,642.00	566,066.32	18.25	52.14	2,536,458.68	81.75
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,333,100.00	85,500.00	-1,247,600.00	6.41	276,980.00	96,009.21	7.20	34.66	1,237,090.79	92.80
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	175,281.86	-247,880.14	41.42	20,500.00	0.00	-	-	423,162.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		116,296,741.00	30,719,164.20	- 85,577,576.80	26.41	34,864,954.97	20,308,295.89	17.46	58.25	95,988,445.11	82.54

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ได้ทั้งสิ้น 30,719,164.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.41

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งสิ้น 20,308,295.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.46 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งสิ้น 20,308,295.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.25 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้มาประชุม

๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๓. นายจิรพจน์ จีงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยธาดา รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๖. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๗. นายสุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๘. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๙. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๐. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร	กรรมการ
๑๑. รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์	กรรมการ
๑๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา	กรรมการ
๑๓. นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์	กรรมการ
๑๔. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	กรรมการ

๑๕. นายสุรินทร์ วิลานาโชคชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑๖. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๑๗. นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑๘. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ	กรรมการ
๑๙. นายวิจิต เพ็ชรดี หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นายสุรียา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

๑. นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	กรรมการ
๒. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	กรรมการ
๓. นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๔. นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕. นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๖. นายจำเริญ แก้วเพ็ญกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	กรรมการ
๗. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	กรรมการ
๘. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	กรรมการ
๙. นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	กรรมการ
๑๐. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	กรรมการ

๑๑. นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์
กรรมการ
๑๒. นางขวัญใจ พิมพ์มิล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
๑๓. นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
กรรมการ
- ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)**
๑. ผศ.เด่น หวานจริง
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
๒. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
กรรมการ
๓. นายธนพรรณณ์ ต่ายคำ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบัณฑิต เข้มทอง
คณะศิลปศึกษา
๒. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา
วิทยาลัยนาฏศิลป์
๓. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
๔. นายวรวุฒิ เลิศอุทัย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโปลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๒๓๔, ๕๓๔, ๖๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๑

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๙๙

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๘๒, ๑๖๓, ๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๐.๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๑๙

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๕๘, ๖๘๐, ๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น ๑๗๔, ๙๕๐, ๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๙

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๕๑

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๑๘, ๑๖๐, ๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๕.๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๔.๑๓

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๓๓,๖๕๙,๓๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๕๙,๖๒๙,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๒

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๗.๗๘

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๓๗,๙๙๒,๗๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันเก้าร้อยสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๖๑

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๒๕,๐๒๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

**ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อ
มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตาม
แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด**

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ วินิจฉัยให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการจัดหาในครั้งต่อไป

๒. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้ลงนามสัญญาแล้ว

๓. ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น ๑๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ส่งมอบพื้นที่เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการ รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ขณะนี้เข้าตรวจการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ๓ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน ๕ รายการ ขณะนี้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้าง บริษัทห่อหมั่นเมืองจำกัดแล้ว และวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน

๒. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง คาดว่าไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ เนื่องจากก่อนหน้านี้การปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้มีปัญหาอุปสรรคคือพื้นที่จริงหน้างานกับรูปแบบไม่เท่ากัน และส่วนต่อเติมอาคารมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ ๑ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพิ่งได้มาสิ้นสุดสัญญาพอดี

๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง คาดว่าไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญาางานงวดที่ ๑ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการจัดทำฐานรากได้ สาเหตุจากฐานรากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จำนวน ๒ จุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องรอปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถดำเนินการจัดทำงวดที่ ๑ ต่อได้ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการตามสัญญา

๓. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ เวที ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นางศิริภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน ๑ วง ขณะนี้รอการส่งมอบภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ มีมติขยายเวลาการส่งมอบจำนวน ๖๐ วัน จาก ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ เวที ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้คาดว่าจะขอขยายเงินกัน เหลือมีปี ๒๕๖๓ ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้ทำหนังสือเร่งส่งมอบงาน

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน เหลือมีปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ ทำการก่อสร้างคานรับพื้นชั้น ๓ เสาชั้น ๓ พื้นสำเร็จชั้น ๓ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ ๔ ฉาบปูน ทำลวดบัว ติดตั้งบัว ค.ส.ล และงานอื่นๆในหมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน เหลือมีปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน ๑ เวที ขณะนี้ผู้รับจ้างได้จะส่งมอบ งานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๖๔ อยู่ระหว่างเรียนเชิญคณะกรรมการฯ จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร มาดำเนินการตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวด สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงิน

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง หนังสือขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการขัดแย้ง ทำให้ ผู้รับจ้างต้องรอกการแก้ไขรูปแบบรายการจากสำนักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ ๔๓ วัน ทำให้ สัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓) และขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือจากผู้รับจ้างในการขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-๑๙ โดยวิทยาลัยฯ ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ลดค่าปรับเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ วัน และต่อมาผู้รับจ้างทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์เรื่องแบบฝ่าเพดานห้องประชุมชั้น ๒ เนื่องจากกระทบจากการปรับรูปแบบขัดแย้ง ตอนต้น โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ ลดค่าปรับลงเป็นจำนวน ๑๖ วัน และต่อมาผู้รับจ้างแจ้งว่าพบปัญหาระบบสุขภาพ ภายนอกตัวอาคารไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่ทำระบบดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้ วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้าง อาคารวิทยบริการ ที่ประชุมมีมติให้ตัดงานเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น ๒ ออก และจัดทำระบบสุขภาพแทนทำให้ ผู้รับจ้างได้วันลดค่าปรับอีก ๒๐ วัน รวมวันลดค่าปรับที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น ๕๒ วัน)

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รายการก่อสร้าง

อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง งวดที่ ๔ , ๕ และงวดที่ ๖ (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายเจริญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จำนวน ๘ หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยฯ จึงส่งหนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อมาวิทยาลัยฯ ได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน

๒. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัทฯ ขอส่งงานงวดที่ ๑ เอกสารลงวันที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓, แจ้งผู้ควบคุมเพื่อประชุมตรวจรับงาน งวดที่ ๑/เชิญคณะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓/บริษัทฯ ขอส่งงานงวดที่ ๒ เอกสารลงวันที่ ๔ ม.ค ๖๔, แจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒

๓. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัทฯ ขอส่งงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เอกสารลงวันที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓ ,แจ้งผู้คุมงานเพื่อประชุมตรวจรับงาน/เชิญคณะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ /ส่งเบิกงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) มีค่าปรับ ๘๓ วันเป็นเงิน ๘๕,๑๘๕.๒๔ บาท

๔. ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากนั้นบริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเชิญคณะกรรมการตรวจรับงาน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งบริษัทฯ แก้ไขงานบางส่วน/เชิญคณะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ /ส่งเบิกงวดที่ ๑,๒ (งวดสุดท้าย) มีค่าปรับ ๙๘ วันเป็นเงิน ๙๐,๔๕๔.๐๐ บาท

๑๓. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ไม่มีเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่าย (งวดที่ ๑ -๔) เรียบร้อยแล้ว

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้จำนวนเงินค่าปรับครบร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินค่าจ้าง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่วิทยาลัยฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และเริ่มเข้ามาทำงานต่อเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิเชต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. กล้องเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน อยู่ระหว่างส่งมอบ

๒. ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริหาร (BPI-Meeting) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ก.๒ วิธี E – Bidding

๑. พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคา ๑๙ ม.ค.๖๔

๒. พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ระหว่างลงนามสัญญา (นัดลงนามสัญญา ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔) บริษัทฯ ปิดทำการ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้การลงนามสัญญาล่าช้า

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ ๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ Tor เพิ่มเติม เพื่อพิจารณารายละเอียดขอบเขตของงานและปริมาณงาน

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. พัฒนาระบบบันทึกการสอน ห้องเรียนวิชาการ(ทฤษฎี) ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน ๖ ห้องเรียน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

๒. ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริหาร (BPI-Meeting) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เบิกจ่ายแล้ว

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อีก ๒๐ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

- ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๒๔๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ ๓ ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจาก สเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ใหม่

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๑๙ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งของ
- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๙ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายในอยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

- โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สักขั้นตอนที่ ๘: อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ลำโพงช่วยสอนแบบลากจูง ขั้นตอนที่ ๑๑: ลงนามในสัญญาแล้ว
- โต๊ะป้องกันอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
- เครื่องพิมพ์ Wifi (พิมพ์สแกนทำสำเนาแฟกซ์ด้วย PDF

ก.๒ วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๔๐ รายการ ขั้นตอนที่ ๖: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๓ รายการ อยู่ระหว่างการจัดหาเอกสารส่งเบิก

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ

๑. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ๘๐% อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า ๗๐ %

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม ขั้นตอนที่ ๑๔ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (วันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์ ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

๒. กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้งขั้นตอนที่ ๓ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๓๖ รายการ อยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐% ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ๑๐๐ % อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ๘๐ % อยู่ระหว่างประมาณการราคา ๕๐ %

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๐๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อัทธผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ชุดเครื่องเสียงอาคารเรียนสามัญ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๒. ระบบแสงสว่าง อาคารเรียนสามัญ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๓. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๑๒ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๔. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น (พรอ้มโดยสาร) พรอ้มหลังคารถบรรทุก อยู่ระหว่างการร่างประกาศเชิญชวน

๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๔๖ รายการ อยู่ระหว่างจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้า ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ลงนามในสัญญาแล้ว

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑.รายการครุภัณฑ์ ๑๙ รายการอยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญาบริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด

๒.รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังอยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๖ รายการ จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผูกพันเดิม)

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๒. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๘ รายการอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๒๕ รายการอยู่ระหว่างทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ (ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒)

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการอยู่ระหว่างทำประกาศเชิญชวน

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. รายการครุภัณฑ์ ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
๒. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๒ รายการอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงงบประมาณทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น

- รายการปรับปรุงห้องสมุดอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รายการผูกพันเดิม)

- รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม งบประมาณทั้งสิ้น ๙๕,๘๘๘,๙๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙,๘๘๖,๙๐๐ บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๔,๙๙๒,๐๐๐บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ ๑๖ เรียบร้อยแล้วขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงวดที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย) คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. รถโฟล์คคิฟท์ฟิลเลอร์ ใหม่ Diesel ๒.๕ Tonอยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ(มินิบัส) ขนาด ๒๔ ที่นั่งอยู่ระหว่างร่างที่ TOR ครั้งที่ ๒
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการอยู่ระหว่างประกาศe-biddig ครั้งที่ ๒

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. รายการครุภัณฑ์ ๒๙ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๒๙ รายการอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๖ รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา และอีก ๒๖ รายการลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

๒. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๔๒ รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา และอีก ๓ รายการอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และอีก ๖ รายการอยู่ระหว่างบริหารสัญญา และอีก ๑๓ รายการอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๖๗,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพيرانุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๑๙ รายการอยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ผู้ขายคือห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ คาดว่าจะทำสัญญา ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งมอบ ๑๒๐ วัน

๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ อยู่ขั้นตอนข้อ ๖ วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

๑. ผ้า màn อาคารวิทยบริการ ๑ รายการอยู่ขั้นตอนข้อ ๙ ลงนามในสัญญา /รอการส่งมอบ

๒. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๒๑ รายการอยู่ขั้นตอนข้อ ๑๔ ลงนามในสัญญา/รอการส่งมอบ

๓. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๑ รายการรอการส่งมอบครุภัณฑ์

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๓๑ รายการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังจองเงินในระบบ GFMIS

๑. ครุภัณฑ์ ๓๒ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๔๐ รายการอยู่ระหว่างเนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ระหว่างวันที่ ๔ -๘ มกราคม ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. ครุภัณฑ์ ๑๔ รายการอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๘๖๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.๑ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ๘๐% ก.๒ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ๘๐% ก.๓ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า ๕๐%

ขั้นตอน ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ๕๐ %

ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า ๕๐ % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔,๘๔๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ ๒) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๑๐๖.๖๙ บาท รอส่งมอบงาน (งวดที่๓)

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์ ๓ รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๔๖ รายการอยู่ขั้นตอนลงนามในสัญญา

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

๑. ครุภัณฑ์ ๓๒ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ และอีก ๑๐ รายการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

๑. ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน ๑ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๒๐ รายการอยู่ขั้นตอนรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

๑. ครุภัณฑ์ ๑๔ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ในขณะที่จัดทำราคาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการตกแต่งอาคารวิทยบริการ วนศ. พัทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้ำซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้ำซ้อนกันไปยังสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการ

- ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนรา หนึ่งสูง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าร้อยละ ๑๐

๑๕.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๑๔ รายการอยู่ขั้นตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และอีก ๔ รายการอยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ

๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ อยู่ขั้นตอนวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

๑. ครุภัณฑ์ ๖ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

- ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

๑๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๘ รายการอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๖๓ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔)

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. ครุภัณฑ์ ๒ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ (ค.อยู่ระหว่างประมาณการราคา คืบหน้าแล้วประมาณ ๙๐ %)

๑๗. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

๑. ครุภัณฑ์ ๕ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

๑๘. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพ์มล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. ครุภัณฑ์ ๓ รายการอยู่ขั้นตอนส่งเบิกจ่าย

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๕ %

- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๕ %

ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รายการผูกพันเดิม)

- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาทเบิกจ่ายงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๕ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๑๙. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. ครุภัณฑ์ ๓ รายการอยู่ขั้นตอนรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๒ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐ % ก.๓ ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ๑๐๐ %

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐%

ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ๙๕%

- ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๒ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐ % ก.๓ ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ๑๐๐ %

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐%

ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ๙๙%ง. อยู่ระหว่างดำเนินการรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

๒. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่ เป็นผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว

๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๒,๐๔๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๓๐๑,๑๖๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๘๘๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เบิกจ่ายให้กับนักเรียนและหักล้างเงินยืมตามหนังสือ ที่ วธ ๐๘๐๕/๓๒๖๕ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๓ เรื่อง ขอส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๓๐๑,๑๖๐ บาท คงเหลือ ๘๘๐ บาท

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๘๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๘๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เนื่องจากปิดเรียนตามสถานการณ์โควิด ๑๙ คาดว่าจะเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘,๙๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๘๖,๒๘๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒,๖๘๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๘,๙๒๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๘,๗๑๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยแล้ว เหลือเงินจำนวน ๒๑๐ บาท

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๒,๐๔๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๖,๔๙๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๕,๕๕๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และได้ทำหนังสือแจ้งงบประมาณเหลือจ่ายให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ วธ๐๘๑๐/๑๓๘๔ ลว ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖,๙๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๖,๒๕๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๗๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑,๗๑๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๑,๗๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๑,๕๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๘๑,๕๖๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร

เนื่องจากวิทยาลัยปิดสถานการณ์โควิด ๑๙

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๒,๙๐๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๒,๖๙๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๒,๑๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑๓๑,๗๔๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๔๒๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๑๗๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๙,๐๖๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๑๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๘๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๔๘,๓๕๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๒,๕๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๓. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๙,๔๗๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๓๘๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๘๘,๐๙๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกจ่าย ๑,๓๘๐

บาท คืนเงินยืม ๘๘,๐๙๐ บาท เนื่องจากวิทยาลัยฯ ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้นักเรียนไม่สามารถติดต่อขอรับเงินได้ และจะดำเนินการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๒๓๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๗,๑๓๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑๗,๗๑๐ บาท

- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๖๙๐ บาท

- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็กระดับชั้น ปวช. มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๗ คน ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ครบทั้ง ๗๗ คน

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือค่านั่งเรียนอุปกรณ์การเรียนระบบ GFMS และจะดำเนินการโอนวงเงินคงเหลือดังกล่าวกลับมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อบริหารงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสำหรับเป็นรายการที่ดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน โครงการ สนับสนุนการจัด การศึกษาฯ รายการค่าจัด การเรียนการสอน	งบอุดหนุน โครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาฯ รายการค่าจัด การเรียนการสอน (เพิ่มเติม)	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
วงเงินที่ จัดสรร	๔,๐๐๗,๕๙๐.๐๐	๔,๘๒๐,๑๙๕.๐๐	๒๖๐,๖๙๗.๐๐	๑๓,๔๕๙,๒๑๙.๗๕	๒๒,๕๔๗,๗๐๑.๗๕
วงเงินที่ เบิกจ่าย	๒,๗๕๙,๕๓๘.๓๔	๑,๙๐๙,๐๗๖.๕๘	๒๖๐,๖๙๗.๐๐	๒,๖๖๐,๓๙๔.๖๖	๗,๕๘๙,๗๐๖.๐๙
คงเหลือ	๑,๒๔๘,๐๕๑.๖๖	๒,๙๑๑,๑๑๘.๔๒	๐	๑๐,๗๙๘,๘๒๕.๐๙	๑๔,๙๕๗,๙๙๕.๖๖

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒๐,๕๓๕,๖๘๔.๘๖ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๒ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๑๓,๗๓๗,๔๐๕.๔๑ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๐ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๑๓,๗๓๗,๔๐๕.๔๑ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๒ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิจิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบที่ได้รับจัดสรร)	เป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สะสมถึงไตรมาสที่ 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สะสมถึงไตรมาสที่ 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)		PO	ยอดเบิกจ่าย ณ 8 ก.พ.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมาย ตามมาตรการฯ และยอด เบิกจ่ายปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการ เบิกจ่ายฯและยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน	
							เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ. (งบที่ ได้รับจัดสรร)				
	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	814.0725	464.0213	57.00	407.0364	50.00	5.0484	234.7373	28.83	229.2840	28.17	172.2991	21.17
งบบุคลากร	588.5039			294.0849	49.97		195.4401	33.21			98.6448	16.76
งบดำเนินงาน	40.8057			26.0919	63.94	0.7277	12.7697	31.29			13.3222	32.65
งบอุดหนุน	103.3129			45.2094	43.76	1.1453	20.3661	19.71			24.8433	24.05
งบรายจ่ายอื่น	81.4500			41.6502	51.14	3.1754	6.1614	7.56			35.4888	43.57
รายจ่ายลงทุน	488.1087	219.6489	45.00	359.1689	73.58	96.2489	87.3153	17.89	132.3336	27.11	271.8536	55.70
- ครุภัณฑ์	152.1371			152.1371	100.00	51.0385	36.0116	23.67			116.1255	76.33
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335.9716			207.0318	61.62	45.2104	51.3037	15.27			155.7281	46.35
รวม	1,302.1812	703.1778	54.00	766.2053	58.84	101.2973	322.0526	24.73	381.1252	29.27	444.1527	34.11

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 8 ก.พ.64	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณสุทธิ
1	วชศ.	1,694,600.00	918,083.81	54.18
2	วณศ.นครศรีธรรมราช	74,276,400.00	38,025,390.54	51.19
3	วณศ.จันทบุรี	28,389,340.00	13,775,067.00	48.52
4	วณศ.เชียงใหม่	12,077,400.00	3,778,400.00	31.28
5	วชศ.สุพรรณบุรี	19,608,520.00	4,845,022.00	24.71
6	วณศ.นครราชสีมา	10,739,100.00	2,521,700.00	23.48
7	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,674,200.00	766,150.00	20.85
8	วณศ.ร้อยเอ็ด	15,330,600.00	3,131,500.00	20.43
9	วณศ.ลพบุรี	42,775,380.00	5,191,253.31	12.14
10	วณศ.สุโขทัย	20,420,285.00	2,281,485.00	11.17
11	สำนักงานอธิการบดี	29,240,780.00	3,138,864.85	10.73
12	คณะศิลปวิจิตร	22,206,350.00	1,898,898.11	8.55
13	วณศ.พัทลุง	23,040,580.00	1,420,460.00	6.17
14	วณศ.กาฬสินธุ์	22,696,750.00	1,246,300.00	5.49
15	วณศ.สุพรรณบุรี	24,343,500.00	1,132,000.00	4.65
16	วณศ.อ่างทอง	7,107,000.00	323,000.00	4.54
17	วณศ.	48,567,000.00	1,748,606.39	3.60
18	คณะศิลปศึกษา	21,928,275.00	727,268.80	3.32
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,610,300.00	445,800.00	2.40
ผลรวมทั้งหมด		446,726,360.00	87,315,249.81	19.55

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน(ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 8 ก.พ.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 8 ก.พ.64	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด 13 ม.ค.2564	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด 8 ก.พ.2564	
สำนักงาน อธิการบดี	จอแอลซีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อม ระบบเสียง สถาบันผลิตฟิล์มเคลือบ ศาล ศาลาอา อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	8,700,000	✓														คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติฯ รับผิดชอบโดยคณะกรรมการประกวดราคาครั้งนี้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการจัดหาในครั้งต่อไป	ระหว่างดำเนินการพิจารณาและยึดคณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)	
สำนักงาน อธิการบดี	ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่อง ควบคุมแสง สถาบันผลิตฟิล์มเคลือบ ศาล ศาลาอา อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	2,641,400	✓	สัญญาซื้อ ขายเลขที่ 6/2564	9 ธ.ค.63	บจก.อะคูสติก แอนด์ โสตติ้ง ซิส เต็ม (ประเทศไทย)	9 ธ.ค.63 - 9 มี.ค.64	1,438,530.00	1	9 มี.ค.64	1,438,530.00	7015612655						ลงนามสัญญาแล้ว	ระหว่างส่งมอบพัสดุ
วทศ.เชียงใหม่	การแสดงชุดยกทรง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ศาลาหลายา อ่าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	1	ชุด	490,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญธนทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	441,450	3	25 พฤษภาคม 2564	441,450	7015658205					"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ อยู่ระหว่างรอผลประมูล 7 วันทำการ สิ้นสุดระยะเวลาประมูล วันที่ 11 มกราคม 2564	"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะเสนอราคาใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	
วทศ.เชียงใหม่	ชุดฟ้อนเงิง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ศาลาหลายา อ่าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	75,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญธนทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	72,000	3	25 พฤษภาคม 2564	72,000	7015658205					"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ อยู่ระหว่างรอผลประมูล 7 วันทำการ สิ้นสุดระยะเวลาประมูล วันที่ 11 มกราคม 2564	"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะเสนอราคาใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	
วทศ.เชียงใหม่	ชุดฟ้อนโต วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ศาลาหลายา อ่าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	60,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญธนทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	48,000	3	25 พฤษภาคม 2564	48,000	7015658205					"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ อยู่ระหว่างรอผลประมูล 7 วันทำการ สิ้นสุดระยะเวลาประมูล วันที่ 11 มกราคม 2564	"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะเสนอราคาใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	
วทศ.เชียงใหม่	ชุดฟ้อนผาง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ศาลาหลายา อ่าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	74,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญธนทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	68,325	3	25 พฤษภาคม 2564	68,325	7015658205					"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ อยู่ระหว่างรอผลประมูล 7 วันทำการ สิ้นสุดระยะเวลาประมูล วันที่ 11 มกราคม 2564	"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะเสนอราคาใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	
วทศ.เชียงใหม่	ชุดยี่นเครื่องนาง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ศาลาหลายา อ่าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	4	ชุด	200,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญธนทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	180,225	3	25 พฤษภาคม 2564	180,225	7015658205					"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ อยู่ระหว่างรอผลประมูล 7 วันทำการ สิ้นสุดระยะเวลาประมูล วันที่ 11 มกราคม 2564	"แจ้งยกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะเสนอราคาใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	
วทศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ศาลาหลายา อ่าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,160,000 บาท	1	หลัง	8,655,000	✓	10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทรัพย์	1 ส.ค. 2563- 29 ก.ย. 2564	27,000,000 ปี 2563 ผูกพัน งบประมาณ 8,655,000 บาท ปี 2564 ผูกพัน งบประมาณ 18,345,000 บาท	12	งวดที่ 1: 9 ก.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	7015650241	งวดที่ 1: 4 ม.ค.64	งวดที่ 1: 25 ม.ค. 64	7,053,688.00	1,601,312.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนมกราคม 2564	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ***เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด วัสดุเงิน แก้ไขสัญญา ทำให้ มีการปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท)***	
วทศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ศาล ท่าเรือ อ่าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,739,000	✓	11/2563	17-เม.ย.-63	หจก.บี.เอช.ซี. การ โยธา	27 เม.ย.-23 เม.ย. 63	3,739,000.00	3	งวดที่ 1: 15 มี.ย. 63 งวดที่ 2: 4 ส.ค. 63 งวดที่ 3: 23 ก.ย. 63	งวดที่ 1: 1,121,700.00 งวดที่ 2: 1,121,700.00 งวดที่ 3: 1,494,600.00	7014366933			3,739,000.00		ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากก่อนหน้ามีการปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงห้อง ประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถ ดำเนินการตามรูปแบบได้มีปัญหาลงสมัครคืนพื้นที่จึงทำงานกับรูปแบบใหม่ เท่านั้น และส่วนต่อเติมอาคารปรากฏของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทำให้ ความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื่องจาก ดังกล่าวอยู่ในงวดวันที่ 1 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่ เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้มาสิ้นสุดสัญญาพอดี	คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากก่อนหน้ามีการปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงห้อง ประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถ ดำเนินการตามรูปแบบได้มีปัญหาลงสมัครคืนพื้นที่จึงทำงานกับรูปแบบใหม่ เท่านั้น และส่วนต่อเติมอาคารปรากฏของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทำให้ ความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื่องจาก ดังกล่าวอยู่ในงวดวันที่ 1 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่ เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้มาสิ้นสุดสัญญาพอดี	
วทศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ศาลท่าเรือ อ่าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,082,000	✓	9/2563	17-เม.ย.-63	หจก.บี.เอช.ซี. การ โยธา	27 เม.ย.63-10 ธ.ค. 63	3,082,000.00	2	งวดที่ 1 : 29 พ.ค.63 งวดที่ 2 : 10 ธ.ค.63	งวดที่ 1: 1,232,800.00 งวดที่ 2: 1,849,200.00	7014366927			3,082,000.00		ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญาจ้างงวดที่ 1 เนื่องจากก่อนหน้า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการจัดทำฐานรากได้ สาเหตุจากฐานรากอยู่ตรง เกาะ จำนวน 2 จุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งมีความ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถดำเนินการจัดทำ งวดที่ 1 ต่อได้ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้ สิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการ ดำเนินการก่อสร้างให้ สิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2563 สิ้นวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แจ้ง ส่งงานสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการตาม สัญญา	คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญาจ้างงวดที่ 1 เนื่องจากก่อนหน้า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการจัดทำฐานรากได้ สาเหตุจากฐาน รากอยู่ตรงเกาะ จำนวน 2 จุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ รูปแบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วเสร็จ จึงจะ สามารถดำเนินการจัดทำงวดที่ 1 ต่อได้ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการ ดำเนินการก่อสร้างให้ สิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2563 สิ้นวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แจ้ง ส่งงานสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการตาม สัญญา	
วทศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายในละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ศาล บ้านกล้วย อ่าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	หลัง	12,498,000	✓	สจ.01/2563	27 มี.ค.63	บริษัทอรรถสิทธิ์เฮ็นจ์ เบียร์จำกัด	27 มี.ค.63 - 21 เม.ค.64	12,498,000	8	งวดที่ 1: 26 พ.ค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600	7014314588	งวดที่ 1: 3 ธ.ค.63	งวดที่ 1: 3 ธ.ค.63	10,373,340.00	2,124,660.00	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ส่งแผนงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่ง กาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง ตาม บันทึกข้อความ ที่ วอ 0810/1371 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตามบันทึกข้อความ ที่ วอ 0810/1371 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 1: 1,124,820 เบิกจ่าย แล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 2-8 คาดว่าจะส่งมอบเบิกจ่ายตามแผน ที่ผู้รับจ้างกำหนดไว้ดังนี้ งวดที่ 2: 999,840 แผนส่งมอบ มกราคม 2564 งวดที่ 3: 1,249,800 แผนส่งมอบ กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 4: 1,249,800 แผนส่งมอบ กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 5: 1,249,800 แผนส่งมอบ มีนาคม 2564 งวดที่ 6: 1,874,700 แผนส่งมอบ มีนาคม 2564 งวดที่ 7: 2,249,640 แผนส่งมอบ เมษายน 2564 งวดที่ 8: 2,499,600 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 คาดว่าจะขอขยายเงินเพิ่มเมื่อมีปี 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2564 ขณะนี้ ได้ทำหนังสือเร่งส่งมอบงาน	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ส่งแผนงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่ง กาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง ตาม บันทึกข้อความ ที่ วอ 0810/1371 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตามบันทึกข้อความ ที่ วอ 0810/1371 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 1: 1,124,820 เบิกจ่าย แล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 2-8 คาดว่าจะส่งมอบเบิกจ่ายตามแผน ที่ผู้รับจ้างกำหนดไว้ดังนี้ งวดที่ 2: 999,840 แผนส่งมอบ มกราคม 2564 งวดที่ 3: 1,249,800 แผนส่งมอบ กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 4: 1,249,800 แผนส่งมอบ กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 5: 1,249,800 แผนส่งมอบ มีนาคม 2564 งวดที่ 6: 1,874,700 แผนส่งมอบ มีนาคม 2564 งวดที่ 7: 2,249,640 แผนส่งมอบ เมษายน 2564 งวดที่ 8: 2,499,600 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 **คาดว่าจะขอขยายเงินเพิ่มเมื่อมีปี 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2564	
วทศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 คูณ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ศาลาฟลีนซ์ อ่าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	แห่ง	14,946,400	✓	ป01/2563	1-พ.ค.-63	บ.ร้อยเอ็ด แลนด์ จำกัด	1 พ.ค.63 ถึง 10 มี.ค.64	14,946,400	10	งวดที่ 1: 14 มี.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 13 ส.ค.63 งวดที่ 4: 13 ก.ย.63 งวดที่ 5: 13 ต.ค.63 งวดที่ 6: 12 พ.ย.63 งวดที่ 7: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 11 ม.ค.64 งวดที่ 9: 10 ก.พ.64 งวดที่ 10: 10 มี.ค.64	งวดที่ 1: 1,494,620 งวดที่ 2: 1,494,620 งวดที่ 3: 1,494,620 งวดที่ 4: 1,494,620 งวดที่ 5: 1,494,620 งวดที่ 6: 1,494,620 งวดที่ 7: 1,494,620 งวดที่ 8: 1,494,620 งวดที่ 9: 1,494,620 งวดที่ 10: 1,494,620	7014459339	งวดที่ 1:4 ส.ค.63 งวดที่ 2:14 ก.ย.63 งวดที่ 3:30 พ.ย.63	งวดที่ 1:10 ส.ค.63 งวดที่ 1:24 ก.ย.63 งวดที่ 3: 24 ธ.ค.63	10,462,480.00	4,483,920.00	เบิกจ่ายงวดที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 ทำการก่อสร้าง ค่าปรับที่ขึ้น 3 แสน 3 หมื่นหกพันบาทถ้วนหน้า และเห พันออนกรีดเสริมเหล็ก	อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 4 (5 ก.พ.64) คาดว่าจะตรวจรับงานในวันที่ 16 ก.พ.64 และผู้รับจ้างทำแผนการดำเนินงานที่เหลือดังนี้ งวดที่ 5-6 คาดการณ์การเบิกจ่ายภายใน มีนาคม 2564 งวดที่ 7-8 การเบิกจ่าย ภายใน เมษายน 2564 งวดที่ 9-10 การเบิกจ่ายภายใน พฤษภาคม 2564	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนกำกับ (11)	วันที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เริ่ม สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน(ตามจริง) (14)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 8 ก.พ.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 8 ก.พ.64	ระบุมูลค่ากว่าหมื่นบาทในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด 13 ม.ค.2564	ระบุมูลค่ากว่าหมื่นบาทในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด 8 ก.พ.2564
วศ.กาฬสินธุ์	ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	แห่ง	5,011,300	✓	ป03/2563	29-เม.ย.-63	บ.กล้านภูมิวิศวกรรม จำกัด	29 เม.ย.63 ถึง 23 ม.ค.64	5,011,300	5	งวดที่ 1 : 14 มิ.ย.63 งวดที่ 2 : 14 ก.ค.63 งวดที่ 3 : 13 ส.ค.63 งวดที่ 4 : 13 ก.ย.63 งวดที่ 5 : 13 ต.ค.63	งวดที่ 1 : 1,252,825 งวดที่ 2 : 1,252,825 งวดที่ 3 : 1,002,260 งวดที่ 4 : 1,002,260 งวดที่ 5 : 501,130	7014441080	งวดที่ 1:3 ส.ค.63 งวดที่ 2: 6 พ.ย.63 งวดที่ 3: 4 ต.ค.63	งวดที่ 1:10 ส.ค.63 งวดที่ 2: 6 พ.ย.63 งวดที่ 3: 24 ต.ค.63	1,503,390.00	3,507,910.00	เบิกจ่ายงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 ว่างงาน ทำ ลาป่วย คิดตั้งบัญชี ส.ล. และงานอื่นๆในหน่วยงานหนึ่งและลดคงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอเบิกจ่ายงวดที่ 4 และส่งงานงวดสุดท้าย (1 ก.พ.64) คาดว่าจะตรวจรับวันที่ 16 ก.พ.64
วศ.พิบูลย์	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์พิบูลย์ ตำบลความระพาว อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิบูลย์ งบประมาณทั้งสิ้น 54,450,000 บาท	1	หลัง	40,724,500	✓	168/2562	23 ส.ค. 63	บ.จก.ทรัพย์ก่อสร้าง	23 ส.ค. 62 - 28 พ.ย.63	฿ 61 = 8,603,129.60 ฿ 62 = 2,025,500 ฿ 63 = 38,859,370.40	฿ 61 = 4 งวด ฿ 62 = 1 งวด ฿ 63 = 9 งวด	งวดที่ 1 : 22 ก.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ต.ค. 62 งวดที่ 3 : 21 พ.ย. 62 งวดที่ 4 : 21 ธ.ค. 62 งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 63 งวดที่ 6 : 19 ก.พ. 63 งวดที่ 7 : 20 มี.ค. 63 งวดที่ 8 : 19 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 18 มิ.ย. 63 งวดที่ 11 : 18 ก.ค. 63 งวดที่ 12 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 13 : 16 ก.ย. 63 งวดที่ 14 : 16 ต.ค. 63	งวดที่ 1 : 1,885,492.80 งวดที่ 2 : 2,474,400 งวดที่ 3 : 2,474,400 งวดที่ 4 : 2,474,400 งวดที่ 5 : 2,474,400 งวดที่ 6 : 2,969,280 งวดที่ 7 : 3,345,388.80 งวดที่ 8 : 2,959,382.40 งวดที่ 9 : 2,919,792 งวดที่ 10 : 4,305,456 งวดที่ 11 : 3,513,648 งวดที่ 12 : 4,884,465.60 งวดที่ 13 : 6,002,894.40 งวดที่ 14 : 6,804,600	฿ 63 เลขที่ PO 7014159808 ฿ 63 เลขที่ PO 7014552741	งวดที่ 1 : 11 ส.ค. 62 งวดที่ 2 : 11 ส.ค. 62 งวดที่ 3 : 14 ก.พ. 63 งวดที่ 4 : 19 พ.ค. 63 งวดที่ 5 : 23 มิ.ย. 63 งวดที่ 6 : 24 ส.ค. 63 งวดที่ 7 : 4 ส.ค. 63 งวดที่ 8 : 24 ก.ย. 63 งวดที่ 9 : 26 ต.ค. 63	งวดที่ 1 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 17 ส.ค. 63 งวดที่ 3 : 20 ก.พ. 63 งวดที่ 4 : 26 พ.ค. 63 งวดที่ 5 : 2 ก.ค. 63 งวดที่ 6 : 28 ก.ย. 63 งวดที่ 7 : 6 ส.ค. 63 งวดที่ 8 : 28 ก.ย. 63 งวดที่ 9 : 11 พ.ย. 63	12,807,494.40	26,051,876.00	ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดที่ 13 และงวดสุดท้าย พร้อมกัน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (ซึ่งสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 โดยวิทยาลัยฯได้รับหนังสือ ขอขยายเวลาจากผู้บริหารจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการชดเชย ทำให้ผู้รับ จ้างต้องรอการแก้ไขรูปแบบรายการจากสำนักสภาปัตยกรรม โดย วิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ 43 วัน ทำ ให้สัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่ 28 พ.ย. 63) และขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือ จากผู้บริหารจ้างในการขอส่งมอบสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 โดยวิทยาลัยฯ ได้นำเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ลดค่าปรับเป็น จำนวนทั้งสิ้น 16 วัน และต่อมาผู้บริหารจ้างทางหนังสือขอส่งมอบสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบร่างที่ประชุมมีมติ 2 เนื่องจากงบจากการปรับแบบขี้นดัดแปลงแล้ว โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ ลดค่าปรับลงเป็นจำนวน 16 วัน และต่อมาผู้บริหารจ้างแจ้งว่าพบปัญหาปริมาณสมาชิกภายนอกอาคาร ไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่ทราบ ดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้ วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ที่ ประชุมมีมติให้ลดงานเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 2 ออก และจัดหาระบบ สมาชิกภายนอกอาคารให้ผู้บริหารจ้างได้รับลดค่าปรับอีก 20 วัน รวมวันลดค่าปรับที่ผู้ รับจ้างได้รับทั้งสิ้น 52 วัน)	ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดที่ 13 และงวดสุดท้าย พร้อมกัน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (ซึ่งสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 โดยวิทยาลัยฯได้รับหนังสือ ขอขยายเวลาจากผู้บริหารจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการชดเชย ทำให้ผู้รับ จ้างต้องรอการแก้ไขรูปแบบรายการจากสำนักสภาปัตยกรรม โดย วิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ 43 วัน ทำ ให้สัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่ 28 พ.ย. 63) และขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือ จากผู้บริหารจ้างในการขอส่งมอบสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 โดยวิทยาลัยฯ ได้นำเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ลดค่าปรับเป็น จำนวนทั้งสิ้น 16 วัน และต่อมาผู้บริหารจ้างทางหนังสือขอส่งมอบสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบร่างที่ประชุมมีมติ 2 เนื่องจากงบจากการปรับแบบขี้นดัดแปลงแล้ว โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ ลดค่าปรับลงเป็นจำนวน 16 วัน และต่อมาผู้บริหารจ้างแจ้งว่าพบปัญหาปริมาณสมาชิกภายนอกอาคาร ไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่ทราบ ดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้ วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ที่ประชุมมีมติให้ ลดงานเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 2 ออก และจัดหาระบบสมาชิก ภายนอกอาคารให้ผู้บริหารจ้างได้รับลดค่าปรับอีก 20 วัน รวมวันลดค่าปรับที่ผู้ รับจ้างได้รับทั้งสิ้น 52 วัน)
วศ. นครราชสีมา	ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	7,635,000	✓	ส.65/2563	5 พ.ค.63	บ.บุญเรือง จ.ก.	6 พ.ค.63 - 30 ม.ค.64	7,635,000	6 งวด	งวดที่ 1: 14 มิ.ย.63 งวดที่ 2: 29 ก.ค.63 งวดที่ 3: 7 ก.ย.63 งวดที่ 4: 22 ต.ค.63 งวดที่ 5: 11 ส.ค.63 งวดที่ 6: 30 ม.ค.64	งวดที่ 1: 916,200 งวดที่ 2: 916,200 งวดที่ 3: 1,221,600 งวดที่ 4: 1,221,600 งวดที่ 5: 1,679,700 งวดที่ 6: 1,679,700	7014466811	งวดที่ 1 : 23 ก.ย.63 งวดที่ 2 : 25 พ.ย.63 งวดที่ 3 : 8 ต.ค.63	งวดที่ 1 : 25 ก.ย.63 งวดที่ 2 : 3 ต.ค.63 งวดที่ 3 : 22 ส.ค.63	4,581,000.00	3,054,000.00	งวดที่ 4 , 5 และงวดที่ 6 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564	งวดที่ 4 , 5 และงวดที่ 6 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือน มีนาคม 2564
วศ.	ทุนประเดิมการปรับปรุงอาคารหลัง วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	8	ทุน	336,966	✓	5/2563	15 เม.ย 2563	บ.เค.เอส.อินส์สตีร์ เทรตติ้ง จ.	15 เม.ย 2563-14 มิ.ย 2563	336,966.00	1	14 มิ.ย 2563	336,966.00	7014385413	งวดที่ 1 : 23 ก.ย.63 งวดที่ 2 : 25 พ.ย.63 งวดที่ 3 : 8 ต.ค.63			บริษัทส่งเอกสารส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ 10 ส.ค 2563 /วิทยาลัยฯ แจ้ง ขอส่งมอบสิทธิการเรียกค่าปรับ/คณะกรรมการตรวจรับแล้ว แจ้งว่าครุภัณฑ์ ดังกล่าวขาดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยฯ หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ขาด ให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปวันที่ 18 ก.ย.63 วิทยาลัยฯได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่องขอแจ้งแจ้งเรื่องการแก้ไข ชิ้นงาน วิทยาลัยฯ เชิญคณะกรรมการประชุม 24 ก.ย 63 เพื่อดำเนินการ ต่อไป/แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ต.ค 63/แจ้งแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงาน วันที่ 30 พ.ย.63 ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน	บริษัทส่งเอกสารส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ 10 ส.ค 2563 /วิทยาลัยฯ แจ้ง ขอส่งมอบสิทธิการเรียกค่าปรับ/คณะกรรมการตรวจรับแล้ว แจ้งว่าครุภัณฑ์ ดังกล่าวขาดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยฯ หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ขาด ให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปวันที่ 18 ก.ย.63 วิทยาลัยฯได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่องขอแจ้งแจ้งเรื่องการแก้ไข ชิ้นงาน วิทยาลัยฯ เชิญคณะกรรมการประชุม 24 ก.ย 63 เพื่อดำเนินการ ต่อไป/แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ต.ค 63/แจ้งแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงาน วันที่ 30 พ.ย.63 ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน	
วศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่าง ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลหนองหญ้า อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,440,000	✓	1/2563	17 เม.ย. 63	หจก.กอบบุญทวี ทรัพยากรโยธา	17 เม.ย. 63 - 25 ส.ค. 63	1,440,000	3	งวดที่ 1 : 27 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 11 ก.ค. 63 งวดที่ 3 : 25 ส.ค. 63	งวดที่ 1 : 432,000 งวดที่ 2 : 432,000 งวดที่ 3 : 576,000	7014365869	งวดที่ 1 : 24 ก.ย. 63 งวดที่ 2 : 18 ม.ค. 64	งวดที่ 1 : 30 ก.ย. 63 งวดที่ 2 : 25 ม.ค. 64	576,000.00	864,000.00	ขณที่จำนวนเงินค่าปรับครบร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้าง เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63 ทางวิทยาลัยฯได้ส่งหนังสือแจ้งผู้บริหารจ้างเรียบร้อยแล้ว และผู้บริหาร จ้างได้ทำหนังสือขอมอบสิทธิการปรับให้แก่วิทยาลัยฯโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และเริ่มเข้ามาทำงานต่อเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2564 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2564	ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายในวันที่ 19 ก.พ. 2564 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2564


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)


๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จ่ายเงิน-วิธีเฉพาะเจาะจง










สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เฉพาะเจาะจง (9) หรือ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
สำนักงาน อธิการบดี	กล่องเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ชุด	125,000	✓		ใบสั่งจ้าง เลขที่ 25/2564	7 ธ.ค.63	นางสาวพร ทิไล มนต์ธนา นชาติ	7 ธ.ค.63 - 7 มี.ค.64	125,000.00	1	7 มี.ค.64	125,000.00	ระหว่างส่งมอบ	ระหว่างส่งมอบ	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เฉพาะเจาะจง (9) หรือ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	60,000	✓		11/2564	ธ.ค.-63	นางสาวนพดา พิรกิจ	2/12/2563- 1/1/2564	76,000.00	1	1/1/2564	76,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก	





















วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช









หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	✓ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ. นครศรีธรรมราช	TV Touch Screen ขนาด 65 นิ้ว วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	190,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	20,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก เซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	เครื่อง	36,400	✓										อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เก้าอี้กรรมการวอลเลย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ตัว	9,500	✓	4-ก.พ.-64									อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอ ราคา	ทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	โต๊ะเทเบิลเทนนิส วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	3	โต๊ะ	20,000	✓	4-ก.พ.-64									อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอ ราคา	ทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องชั่งน้ำหนัก วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	5,600	✓	4-ก.พ.-64									อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอ ราคา	ทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เบาะยิมนาสติกฮัดฟองน้ำ 1.2 x 2 วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	หลัง	18,800	✓	4-ก.พ.-64									อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอ ราคา	ทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เสामัดมินตัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	23,800	✓	4-ก.พ.-64									อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอ ราคา	ทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เสาวอลเลย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	20,000	✓	4-ก.พ.-64									อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอ ราคา	ทำรายงานผลการเสนอราคา	

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เฉพาะเจาะจง (9) หรือ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.อ่างทอง	รถโฟล์คสฟัท ไฟลเลอร์ ใหม่ Diesel 2.5 Ton วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	คัน	320,000	✓	1-30 ธ.ค.63									ติดต่อผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา	ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจาก ครุภัณฑ์ไม่มีจำหน่าย	

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	วัตถุประสงค์ (9) ระบุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.ร้อยเอ็ด	กล่องแยกประกอบลายเรซินหัวท้าย วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คู่	40,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	กล่องชุดพื้นบ้านอีสานพร้อมขาตั้ง วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	55,500	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ซิมคางหมู หล็กเกลียว วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ตัว	35,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	แคนเก่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	เต้า	12,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	แคนเจ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	เต้า	12,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	แคนแปด ขนาดใหญ่พิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	เต้า	12,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ห้องมอญวงใหญ่ปิดทองร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อม ลูกซ่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	วง	129,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ปั้นลูกคำ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	เลา	6,600	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	โปงลาง 7 เสียง พร้อมขาตั้งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ชุด	59,400	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	โปงลาง ไม้มะหาด 7 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ผืน	45,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ผืนระนาดทุ้ม (ชนิดพิเศษ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	ผืน	60,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ผืนระนาดเอก (ชนิดพิเศษ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ผืน	54,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	พิดเบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	2	ตัว	30,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	พิดไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ตัว	20,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ลูกเป็งบาง (7ลูก) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	1	ชุด	18,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	วงมโหรีอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	1	วง	98,400	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	โหวด 5 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	10	ตัว	5,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	โหวด 7 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	10	ตัว	7,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	เบาะยิมนาสติกยงพารา 12x2 เมตร หนา 6 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	เบาะ	7,000	✓										อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	กล่องหาง,กล่องตุ้มพร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ชุด	37,000	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอ ราคา	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	✓ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.ร้อยเอ็ด	ค่าพดบี่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	10	อัน	5,000	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	งานเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ค.	1,200	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	วงบี่พาทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	วง	290,000	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ขออีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	20	คัน	50,000	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	โป่งกลาง 7 เสียง คีย์ Am วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	20	ผืน	300,000	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	โป่งกลาง 7 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ชุด	16,000	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	พิดเบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ตัว	45,000	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
วนศ.ร้อยเอ็ด	พิดไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ตัว	50,000	✓										อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อของจ้าง	

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เฉพาะเจาะจง (9) หรือ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วศ. นครราชสีมา	จัดซื้อเครื่องปั้นน้ำพร้อมค่าติดตั้งและเรือถอน	2	เครื่อง	37,400	✓										เงินเหลือจ่าย		

วิทยาลัยช่างศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เฉพาะเจาะจง (9) หรือ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วชศ.	พัฒนาตั้งโต๊ะ	6	เครื่อง	20,700	✓										เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและ แผนที่ วธ 08.1.02/19 ลงวันที่ 19 ม.ค.2564		





ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)








๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จ่ายเงิน-วิธี E-bidding

















สำนักงานอธิการบดี







หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	2,328,000	✓	6-18 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2564	15 ก.พ.64	บจก.ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	15 ก.พ.64 - 13 ก.ย.64	1,726,964.85	3	งวดที่ 1: 2 เม.ย.64 งวดที่ 2: 15 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 13 ก.ย.64	งวดที่ 1: 431,741.21 งวดที่ 2: 604,437.70 งวดที่ 3: 690,785.94	ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอ ราคา 19 ม.ค.64	ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามสัญญา (นัดลงนาม 15 ก.พ.64)	
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	5,282,000	✓	5-10 ก.พ.64									ระหว่างแก้ไข TOR (แต่งตั้ง คณะกรรมการ Tor เพิ่มเติม เพื่อ พิจารณารายละเอียดขอบเขตของงาน และปริมาณงาน)	ระหว่างพิจารณา TOR (ครบกำหนด 10 ก.พ.64) (ปัญหา/อุปสรรค: จัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงานล่าช้า)	
สำนักงาน อธิการบดี	การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ สำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง (หอสมุดกลาง , หอสมุดคณะ 3 แห่ง , ห้องสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง และโครงการ บัณฑิตศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,104,000	✓	8-19 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2564	10 ก.พ.64	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต	11 ก.พ.64 - 10 ก.ค.64	1,103,935.00	1	10 ก.ค.64	1,103,935.00	ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอ ราคา 20 ม.ค.64	ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามสัญญา (นัดลงนาม 10 ก.พ.64)	
สำนักงาน อธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และ ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	7,718,600.00	✓	24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซี เน็ตเวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 22 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอ ราคา 15 ม.ค.64	ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามสัญญา (นัดลงนาม 11 ก.พ.64)	

คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปศึกษา	กระดานอัจฉริยะ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ตัว	320,000	✓	28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564									ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิด ข้อผิดพลาด จากสเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (ใหม่)	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 ก.พ.2564)	
คณะศิลปศึกษา	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ตัว	19,300	✓	28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564									ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิด ข้อผิดพลาด จากสเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (ใหม่)	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 ก.พ.2564)	
คณะศิลปศึกษา	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	272,000	✓	28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564									ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิด ข้อผิดพลาด จากสเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (ใหม่)	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 ก.พ.2564)	
คณะศิลปศึกษา	จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง มุม 150 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3	จอ	72,900	✓	28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564									ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิด ข้อผิดพลาด จากสเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (ใหม่)	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 ก.พ.2564)	
คณะศิลปศึกษา	จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง มุม 180 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	35,200	✓	28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564									ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิด ข้อผิดพลาด จากสเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (ใหม่)	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 ก.พ.2564)	
คณะศิลปศึกษา	จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง มุม 200 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	45,500	✓	28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564									ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิด ข้อผิดพลาด จากสเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (ใหม่)	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 ก.พ.2564)	
คณะศิลปศึกษา	จอร์นภาพ พร้อมขาแขวนติดผนังขนาดเส้น แวงมุม 120 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	6,000	✓	28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564									ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิด ข้อผิดพลาด จากสเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (ใหม่)	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 ก.พ.2564)	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์






หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณประโยชน์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ระบบบริหารงานห้องสมุด คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ระบบ	554,500	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	กล่องกันกระแทกอย่างดีสำหรับเก็บขลุ่ย เพียงออและขลุ่ยหลิบ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ใบ	4,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	กล่องแล็คเก็บแคน 7 มีหูหิ้ว คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	กล่อง	10,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	กล่องแล็คเก็บแคน 8 มีหูหิ้ว คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	กล่อง	12,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	กล่องแล็คเก็บแคน 9 มีหูหิ้ว คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	กล่อง	15,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	กล่องแล็คเก็บแคน 7 มีหูหิ้ว คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	กล่อง	10,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	กล่องแล็คเก็บแคน 8 มีหูหิ้ว คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	กล่อง	12,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	กล่องแล็คเก็บแคน 9 มีหูหิ้ว คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	กล่อง	15,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ขลุ่ยเพียงออ เมตาตงขลุ่ยมณฑลของ เทวทัต วีเมียม คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เลา	7,500	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ขลุ่ยวาซุโครมาติก (คีย์ Bb)(สามารถใช้ได้ทั้ง ระบบเสียงไทยและระบบโครมาติก ในเลา เดียวกัน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เลา	6,500	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ขลุ่ยวาซุโครมาติก(คีย์ C) (สามารถใช้ได้ทั้ง ระบบเสียงไทยและระบบโครมาติก ในเลา เดียวกัน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เลา	6,500	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ขลุ่ยหลิบ ไม้ดัดงขอมบนล่างทอง คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	1	เลา	7,500	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ชาตั้งกีตาร์ (มีคอรับ) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	ตัว	2,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ชาตั้งกีตาร์ (มีคอรับ) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	ตัว	2,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ขิมสายคางหนู 7 หย่อง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	คู่	47,500	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	เครื่องให้จังหวะ Metronome คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	ชิ้น	7,500	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิญชวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ชุดพญายักษ์(ศรีษะมียอด)รามสูร คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	150,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ชุดพระยืนเครื่อง ผู้หญิง (แขนสั้น) แบบ ข คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	130,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	นางในราชสำนักแบบ ก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	200,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	สิงพญา(ศรีษะมียอด)หนุมานครองเมืองแบบ ก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	150,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	เสนายักษ์(ศรีษะโล้น)แบบ ข คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	240,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	เสนาสิงและลิบแปดมงกุฎแบบ ข คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	120,000	✓										อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนใน ระบบ 09/02/2564	

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบ ติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็ว ของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	550,000	✓										อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (วันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์ 4 ม.ค. 2564)	อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาเซ็น สัญญา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564	
คณะศิลปวิจิตร	กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	1,260,000	✓										อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ TOR	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ TOR	

วิทยาลัยนาฏศิลป์















หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.	ชุดเครื่องเสียงอาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,728,400	✓										อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	
วนศ.	ระบบแสงสว่าง อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	2,024,500	✓										อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	
วนศ.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น (พร้อมโดยสาร) พร้อมหลังคา รถบรรทุก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	1,057,400	✓										อยู่ระหว่างการร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระหว่างวันที่ 2-10 ก.พ. 64)	
วนศ.	กล้องวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อาคารหอพักชายและหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	256,800	✓										อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	
วนศ.	กล้องวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อาคารหอสมุดและสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	294,300	✓										อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่


หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.เชียงใหม่	รพำนำห์พ ยัักษ์,ลััง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	1	ชุด	12,000	✓		9/2564	8 มกราคม 2564	บริษัท เดอะ แลนด ออฟ อาร์ท จำกัด	9 ม.ค. 2564- 8 พ.ค. 2564	8,000.00	3	งวดที่ 1 = 9 มีนาคม 2564 งวดที่ 2 = 8 เมษายน 2564 งวดที่ 3 = 8 พฤษภาคม 2564	8,000.00	อยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญา	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564	

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการมลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องแชก ไม้ซิงซัน คัดพิเศษ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คู่	66,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องตะโพนพร้อมขา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	20,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องตะโพนพร้อมขาประกอบไม้พุด วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	55,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องตุ๊ก 3 ใบ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	33,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องหัด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คู่	30,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องยาวอีสาณพร้อมเครื่องประกอบจังหวัด ชุด ใหญ่ ประกอบด้วย กล่องยาว 12 ใบ กล่องตุ้ม 2 ใบ ฉาบใหญ่ 2 คู่ ฉาบเล็ก 2 คู่ โหม่ง 1 ใบ จิ้ง 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	ชุด	35,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องสองหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ใบ	18,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ซิมคางหมู ไม้ซิงซัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ตัว	24,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องดนตรีอีสาณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	137,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ซ้องมุลิมพร้อมขาตั้งแกะลายแบบนั่งดี วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	ชุด	18,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ซ้องวงเล็กมโหรี ไม้ซิงซัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	29,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ซ้องวงใหญ่มโหรี ไม้ซิงซัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	29,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ฉาบ Ingriss ขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ไม้ดี และกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	13,500	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ซอเสื่อหุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คัน	30,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ตะโพนไทย เท้าธรรมดา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ลูก	16,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ทับโนรา วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	6,500	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	โพนรำมะนา เบญจรงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	15,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	มีกลางไม้ซิงซันประกอบเรซิ่น วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เลา	6,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ท่าประกาศเชิญชวน	ท่าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	✓ (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบบความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบบความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปีชงไม้ชิงชันประกอบเรซิ่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เลา	6,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปีนอกต้นไม้ชิงชันประกอบเรซิ่น วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เลา	6,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปีนอกไม้ชิงชันประกอบเรซิ่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เลา	6,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ระฆังราวสีเงิน พร้อมขาตั้งและกระเป่า วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	6,500	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ระนาดทุ้มโหรี ไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ราง	29,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ระนาดเอกมโหรี ไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ราง	29,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	วงปีพาทย์มอญเครื่องคู่ ประกอบ ไม้พุด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	วง	500,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	10	ตัว	320,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	20	ตัว	460,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	10	เครื่อง	300,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	15,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	51	เครื่อง	127,500	✓	9 - 18 ก.พ. 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	
วนศ. นครศรีธรรมราช	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	5	ตัว	41,500	✓	9 - 18 ก.พ. 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	
วนศ. นครศรีธรรมราช	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Network Video Recorder แบบ 32 ช่อง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ตัว	125,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564									ทำประกาศเชิญชวน	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง








หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.อ่างทอง	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ(มินิบัส) ขนาด 24 ที่ นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	คัน	3,500,000	✓										ร่างที่ TOR ครั้งที่ 2	ประกาศผู้ชนะในวันที่ 5 ก.พ.64(รอ อุทธรณ์ 7 วันทำการ)	

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด



วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	✓ (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.กาฬสินธุ์	Alto Saxophone วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	4	ตัว	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	Bass Trombone วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	C ทรมเป็ต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	Drumset วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ชุด	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	Music Stand วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	50	ตัว	175,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	Tenor saxophon วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	กลองคองก่า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3	ใบ	60,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	คอนเสิร์ต สแนร์ดรัม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ใบ	50,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	คาริเน็ต Bb วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	ดีย์บอร์ดไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	300,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	บารีโตน แซกโซโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	ยูโพนเนียม คอนเสิร์ต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	
วนศ.กาฬสินธุ์	ฮีแฟลท คลาริเน็ต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	200,000	✓	8-10 ก.พ.64									อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ	พิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (3 วัน)	


วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิญชวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชชิงเมลโลโฟน (Marching Mellophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	150,000	✓										เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64	อยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่)	
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชชิงยูโฟเนียม (Marching Euphonium) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	250,000	✓										เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64	อยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่)	
วนศ.ลพบุรี	มาริมบา (Marimba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	500,000	✓										เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64	อยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่)	
วนศ.ลพบุรี	ไวบราโฟน (Vibarphone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	400,000	✓										เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64	อยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่)	
วนศ.ลพบุรี	สแตนด์วางโน้ตเพลง (Music Stand) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	50	ตัว	150,000	✓										เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64	อยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่)	
วนศ.ลพบุรี	รามะนามสลิม (ใหญ่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ใบ	40,000	✓										เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64	อยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่)	
วนศ.ลพบุรี	อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	180,000	✓										เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64	อยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่)	

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.จันทบุรี	ชุดนางยีนเครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ชุด	325,000	✓		กอ.5/2564	20-ม.ค.-64	นายนิธิ เศอภพิพัฒน์						อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.จันทบุรี	ชุดพระแขนสั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ชุด	250,000	✓		กอ.5/2564	20-ม.ค.-64	นายนิธิ เศอภพิพัฒน์						อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิญชวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.สุพรรณบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	21	เครื่อง	52,500	✓										ทำประกาศเชิญชวน	พิจารณาผลการเสนอราคา ยกเลิก ประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา ดอนนี้อยู่ขั้นตอนการ กำหนดคุณลักษณะ TOR	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณแหล่ง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบันทึกการสอน ห้องเรียนวิชาการ (ทฤษฎี) ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน 6 ห้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	994,000	✓		6-15 พ.ย.63	สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2564	14 ธ.ค.63	บจก.ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	14 ธ.ค.63 - 13 พ.ค.64	994,000.00	3	งวดที่ 1: 28 ม.ค.64 งวดที่ 2: 13 เม.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ค.64	งวดที่ 1: 248,500 งวดที่ 2: 347,900 งวดที่ 3: 397,600	7015446397			ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุม ผู้บริหาร (BPI-Meeting) สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	400,000.00		✓		ใบสั่งจ้าง เลขที่ 9/2564	12 พ.ย.63	บจก.คิง แอ็ด วานซ์ อื่น โนวชั่น	12 พ.ย.63 - 10 ก.พ.64	390,000.00	2	งวดที่ 1: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 2: 10 ก.พ.64	งวดที่ 1: 156,000 งวดที่ 2: 234,000	7015457406	งวดที่ 1: 7 ธ.ค.63	งวดที่ 1: 14 ธ.ค.63	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 อยู่ห่างส่งมอบ งานงวดที่ 2	งวดที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการของทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณแหล่ง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
คณะศิลปศึกษา	เก้าอี้ไม้ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ตัว	18,000		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	18,000	1	13 ก.พ.2564	18,000	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	เก้าอี้ยาว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ตัว	15,000		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	15,000	1	13 ก.พ.2564	15,000	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	13,000		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	13,000	1	13 ก.พ.2564	13,000	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	ชุดโซฟาปรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	3	ชุด	60,000		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	60,000	1	13 ก.พ.2564	60,000	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	ชุดรับแขกไม้ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	16,000		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	16,000	1	13 ก.พ.2564	16,000	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	โซฟาปรับแขก คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	18,000		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	18,000	1	13 ก.พ.2564	18,000	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	โต๊ะประชุม คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3	ตัว	8,400		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	8,400	1	13 ก.พ.2564	8,400	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	30,000		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	30,000	1	13 ก.พ.2564	30,000	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	โต๊ะหมู่บูชา คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	7,500		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	7,500	1	13 ก.พ.2564	7,500	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	โถเดี่ยว แท่นบรรยาย คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	ตัว	45,000		✓		7/2564	15 ธ.ค.2563	ยอดเจริญกิจ	15 ธ.ค.2563- 13 ก.พ.2564	45,000	1	13 ก.พ.2564	45,000	7015482031			รอส่งของ	รอส่งของ

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณแหล่ง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก เซล ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งล้อเลื่อน คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	110,000		✓		01/2564	13/11/2563	ร้านเทพ ประทาน	13/11/2563- 14/12/2563	110,000	1	14-ธ.ค.-63	110,000	70154488218	11/12/2563	11/12/2563	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ลำโพงช่วยสอนแบบลากจูง คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	7	เครื่อง	35,000		✓		13/2564	8/01/2564	ร้าน สหทรัพย์	8/1/2564- 23/1/2564	35,000	1	23-ม.ค.-64	35,000	701580120	23/1/2564	23/1/2564	ลงนามในสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณแหล่ง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เก็บของบานเลื่อน ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	30,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 พย 63 - 24 ธค 63	30,000.00	1	24 ธค 2563		7015499567	16 ธ.ค. 2563	16 ธ.ค. 2563	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะฯ	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 1.20ม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	25,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 พย 63 - 24 ธค 63	25,000.00	1	24 ธค 2563	25,000.00	7015499567	16 ธ.ค. 2563	16 ธ.ค. 2563	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะฯ	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 1.20ม. คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	25,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 พย 63 - 24 ธค 63	24,500.00	1	24 ธค 2563	24,500.00	7015499567	16 ธ.ค. 2563	16 ธ.ค. 2563	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะฯ	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	ตู้ลิ้นชักแบบ 4 ช่อง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตู้	13,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 พย 63 - 24 ธค 63	13,000.00	1	24 ธค 2563	13,000.00	7015499567	16 ธ.ค. 2563	16 ธ.ค. 2563	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะฯ	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เหล็กบานเปิด 2 บาน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	27,500		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 พย 63 - 24 ธค 63	27,500.00	1	24 ธค 2563	27,500.00	7015499567	16 ธ.ค. 2563	16 ธ.ค. 2563	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะฯ	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตู้	8,600		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 พย 63 - 24 ธค 63	8,600.00	1	24 ธค 2563	8,600.00	7015499567	16 ธ.ค. 2563	16 ธ.ค. 2563	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะฯ	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	โต๊ะทำงานอาจารย์พร้อมเก้าอี้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ชุด	100,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 พย 63 - 24 ธค 63	100,000.00	1	24 ธค 2563	100,000.00	7015499567	16 ธ.ค. 2563	16 ธ.ค. 2563	อยู่ระหว่างส่งการเงินคณะฯ	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	ชั้นวางของเหล็กขมสี ขนาด 5 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชั้น	18,000		✓		9/2564	9 พย 63	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 พย 63 - 24 ธค 63	18,000.00	1	24 ธค 2563	18,000	7015499567	16 ธ.ค. 2563	16 ธ.ค. 2563	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	เก้าอี้ขาเหล็กแบบเบาะกลมไม้ ปรับขึ้นลงและล็อคได้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	ตัว	51,000		✓		18/2564	23 พย 2563	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	23 พย 63 - 23 ธค 63	49,800.00	1	23 ธ.ค. 2563	49,800.00	7015621045	12 ม.ค. 2564	12 ม.ค. 2564	คณะกรรมการจะตรวจรับครุภัณฑ์ที่ส่งมอบในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งการเงินคณะฯ

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการมอบทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณแหล่ง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิญชวนทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.อ่างทอง	กรับพวง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	อัน	5,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	2,500	1งาน	29-ม.ค.-64	2,500	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	กลองตะโพน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	17,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	17,000	1งาน	29-ม.ค.-64	17,000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ซอเพียงออ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	เลา	8,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	7,500	1งาน	29-ม.ค.-64	7,500	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ซอวงเล็กพร้อมลูกซอ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10	วง	140,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	140,000	1งาน	29-ม.ค.-64	140,000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ซอวงใหญ่พร้อมลูกซอ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10	วง	140,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	140,000	1งาน	29-ม.ค.-64	140,000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ฉิ่ง (ใช้ในวงเครื่องสาย มโหรี) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10	คู่	4,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	4,000	1งาน	29-ม.ค.-64	4,000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ฉิ่ง (ใช้ในวงมโหรี) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง	10	คู่	4,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	4000	1งาน	29-ม.ค.-64	4000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ตะโพนไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	ใบ	40,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	40,000	1งาน	29-ม.ค.-64	40,000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ปี่ชวา วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	เลา	12,500	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	12,500	1งาน	29-ม.ค.-64	12,500	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ปี่ใน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	เลา	12,500	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	12,500	1งาน	29-ม.ค.-64	12,500	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ระนาดทุ้มเหล็กพร้อมพื้นระนาดทุ้มเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ราง	35,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	35,000	1งาน	29-ม.ค.-64	35,000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	ระนาดเอกเหล็กพร้อมพื้นระนาดเอกเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ราง	35,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	35,000	1งาน	29-ม.ค.-64	35,000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)
วนศ.อ่างทอง	วงกลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	วง	30,000	✓		9-13 พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 1/2564	1-ธ.ค.-63	น.เอกสิทธิ์ การดนตรี	1ธ.ค.63-29ม.ค. 64	30,000	1งาน	29-ม.ค.-64	30,000	7015413822	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว(จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย)

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการของทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณแหล่ง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิญชวนทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.จันทบุรี	เคาน์เตอร์รับรถจักรยานยนต์ ขนาด กว้าง 3525 x ลึก 1660 x สูง 1100 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลลัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	97,000	✓			ค2/2564	14-ม.ค.-64	บริษัท เฟอร์นิเจอร์เอาท์เล็ทจันทบุรี จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 14 ก.พ./2564	97,000	1	14-ก.พ.-64	97,000	7015595335			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (20 ที่นั่ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลลัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	28,900		✓		ค1/2564	15-ม.ค.-64	บริษัท เฟอร์นิเจอร์เอาท์เล็ทจันทบุรี จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 14 ก.พ./2564	28,900	1	14-ก.พ.-64	28,900	7015595335			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะหมู่ 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลลัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	8,500		✓		ค2/2564	14-ม.ค.-64	บริษัท เฟอร์นิเจอร์เอาท์เล็ทจันทบุรี จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 14 ก.พ./2564	8,500	1	14-ก.พ.-64	8,500	7015595335			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะหมู่ 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลลัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	16,500		✓		ค2/2564	14-ม.ค.-64	บริษัท เฟอร์นิเจอร์เอาท์เล็ทจันทบุรี จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 14 ก.พ./2564	16,500	1	14-ก.พ.-64	16,500	7015595335			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	บอร์ดทำเนียบบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลลัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	บอร์ด	15,000		✓		ค14/2564	11-ม.ค.-64	ร้านสังข์ 2554	11/ม.ค./2564 และ 1/ก.พ./2564	15,000	1	1-ก.พ.-64	15,000	7015658339			ลงนามในสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลลัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	4	ถัง	18,600		✓		ค10/2564		ร้านสิริโลหะภัณฑ์	9/ธ.ค./2563และ 24/ธ.ค./2563	18,600	1	24-ธ.ค.-63	18,600	7015449223	24-ธ.ค.-63	29-ธ.ค.-63	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
วนศ.จันทบุรี	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลลัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	คัน	1,364,000	✓			กบ1/2564	16-ธ.ค.-63	บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (๑๙๗๒) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	16/ธ.ค./2563 และ 14 ก.พ./2564	1,364,000	1	14-ก.พ.-64	1,364,000	7015471038			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยช่างศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณแหล่ง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิญชวนทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วทศ.	เก้าอี้เอดเจอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	240	ตัว	216,000		✓		13/2564	21 ธ.ค 2563	บ.คิงเทเบิล จ.	21 ธ.ค 2563-4 ก.พ 2564	213,600.00		4 ก.พ 2564	213,600.00	7015585492	22 ม.ค 2564	22 ม.ค 2564	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	ส่งเบิกแล้ว 4 ก.พ 64

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบบุคลากร (๖)	จำนวน (๗)	หน่วยนับ (๘)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณธรรมทั่วไป	(3) รหัส เลขที่งบประมาณ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับ บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	6,000,000	✓		23 พ.ย.63 - 14 ธ.ค.63	สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564	20 ม.ค.64	บจก.ซอฟต์ส แควร์ 1999	20 ม.ค.64 - 13 ธ.ค.64	5,980,000.00	3	งวดที่ 1: 20 เม.ย.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000 งวดที่ 3: 2,392,000	7015620789			ระหว่างลงนามสัญญา (ปิดลงนามสัญญา 20 ม.ค. 64) **บริษัท มิตรภาพ 4-31 ม.ค.64 เนื่องจากการ ระบอบของโรคโควิด 19ทำให้การลงนามสัญญา ล่าช้า**	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (ปัญหาอุปสรรค: บริษัท มิตรภาพ 4-31 ม.ค.64 เนื่องจากการระบอบของโรคโควิด 19 ทำให้การลงนามสัญญาล่าช้า)
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	300,000.00		✓		ใบสั่งจ้าง เลขที่ 35/2564	18 ธ.ค.63	บจก.ทรินทิเทค	18 ธ.ค.63 - 15 ส.ค.64	300,000.00	2	งวดที่ 1: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 15 ส.ค.64	งวดที่ 1: 120,000 งวดที่ 2: 180,000	7015487444			ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	600,000	✓		25 ธ.ค.63 - 5 ม.ค.64	สัญญาซื้อขาย 13/2564	1 ก.พ.64	บจก.ซีเคียวร์ เซอร์ฟ	1 ก.พ.64 - 29 มิ.ย.64	551,050.00	1	29 มิ.ย.64	551,050.00	7015676607			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ครบกำหนด 20 ม.ค.64)	ระหว่างส่งมอบ

คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	(3) รหัส เลขประจำตัว เลขประจำตัว	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันท้องถิ่น นาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
คณะศิลปศึกษา	จากลับแล คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	บาน	15,000	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	15,000.00	1	23 มี.ค.2564	15,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	ชุดนายศรีสุขวัย (แบบร้อยเอ็ด) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12	ชุด	180,000	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	167,000.00	1	23 มี.ค.2564	167,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	ชุดพลาซงพหล คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	20,000	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	20,000.00	1	23 มี.ค.2564	20,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	ชุดพ็อนลาวดวงเดือน (แบบ ข) ชาย 6 ชุด หญิง 6 ชุด คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12	ชุด	84,000	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	84,000.00	1	23 มี.ค.2564	84,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	ชุดระบำกรับ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12	ชุด	180,000	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	180,000.00	1	23 มี.ค.2564	180,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	ชุดระบำกวาง คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	6	ชุด	33,000	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	33,000.00	1	23 มี.ค.2564	33,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	ชุดระบำนพรัตน์ (แบบ ข) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	9	ชุด	135,000	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	135,000.00	1	23 มี.ค.2564	135,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	ชุดระบำท้าว (ชุดชาติศรี) คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3	ศีรษะ	27,000	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	27,000	1	23 มี.ค.2564	27,000	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	พลอง-ไม้สั้น คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	3,200	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	3,000.00	1	23 มี.ค.2564	3,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	อุเบ-ดอกไม้หัด คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	13	ชุด	2,600	✓		13-25 พ.ย. 2563	2/2564	22 ธ.ค.2563	น.ส.พัชรา เลี้ยงสอน	23 ธ.ค. 2563- 22 มี.ค.2564	2,000.00	1	23 มี.ค.2564	2,000.00	7015560984			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	22,000	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 ม.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต	12 ม.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	21,400	1	12 พ.ค.2564	21,400	7015574987			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	22	เครื่อง	55,000	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 ม.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต	12 ม.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	55,000	1	12 พ.ค.2564	55,000	7015574987			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro 64 bit คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ลิขสิทธิ์	3,800	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 ม.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต	12 ม.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	3,800	1	12 พ.ค.2564	3,800	7015574987			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สำหรับดนตรี คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	50	ลิขสิทธิ์	1,000,000	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 ม.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต	12 ม.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	1,000,000	1	12 พ.ค.2564	1,000,000	7015574987			รอส่งของ	รอส่งของ
คณะศิลปศึกษา	ระบบบริหารจัดการอินเตอร์เนต คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ระบบ	3,400,000	✓		10-18 พ.ย. 2563	1/2563	18/พ.ย/2563	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต	18/ธ.ค./2563 - 17/ เม.ย./2564	3,379,356	1	17 เม.ย. 2564	3,379,356	7015477913			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	36,000	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 ม.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต	12 ม.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	32,393	1	12 พ.ค.2564	32,393	7015574987			รอส่งของ	รอส่งของ

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยเงิน (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
คณะศิลปปริจตร	โต๊ะความร้อน ระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้า คณะศิลปปริจตร ตามศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	74,793		✓		8/2564	22 ตค 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดี.พี.เค แมชชีนเนอรี่ แอนด์ สตีลเวิร์ด	22 ตค 63 - 20 มค 64	74,793.00	1			7015368997	20 ม.ค. 2564	20 ม.ค. 2564	อยู่ขั้นตอนที่ 13 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจเอกสารเบิกจ่าย

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงหน (6)	จำนวน (7)	หน่วยเงิน (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณธรรมทั่วไป	(3) รหัส เลขที่งบประมาณ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระพฤตหัตถ์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระพิฆเนศ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระพิรุณ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระพุท) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระโพศรพณ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระมหาชัย) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระราหู) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระวิญญ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระวิรุณเพ็ชร์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณประโยชน์	(3) รหัส เลขที่งานจ้าง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	แซดโซโฟน เทเนอรั วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	ตัว	200,000	✓														อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา)
วนศ.ร้อยเอ็ด	แซดโซโฟน อัลโต วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	ตัว	180,000	✓														อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ตู้แอมป์ ขยายพิน เบลไฟฟ้า (สำหรับงาน เผยแพร่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ตัว	49,000	✓														อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ตู้แอมป์ ขยายพินไฟฟ้า (สำหรับงานเผยแพร่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ตัว	78,000	✓														อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	4	ตัว	200,000	✓														อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ตู้แอมป์เบสไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ตัว	120,000	✓														อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา	ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา)

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณธรรมทั่วไป	(3) รหัส เลขที่งบประมาณ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.สุโขทัย	ระบาชุดคทพวี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแส	175,000	✓		14-18 ธ.ค 63	สข.05/2564	30-พ.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ธน ทรัพย์ ดนตรี จำกัด	13 ม.ค.-13 พ.ค. 64	169,995	1	13-พ.ค.-64	169,995	7015608134			-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ได้ผู้ขาย คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ ใน วงเงิน 1,526,395.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 35,005.00 บาท คาดว่าจะทำสัญญา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564 กำหนดส่งมอบ 120 วัน	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.สุโขทัย	ระบาชุดครวีชัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	การแส	120,000	✓		14-18 ธ.ค 63	สข.05/2564	30-พ.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ธน ทรัพย์ ดนตรี จำกัด	13 ม.ค.-13 พ.ค. 64	120,000	1	13-พ.ค.-64	120,000	7015608134			-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ได้ผู้ขาย คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ ใน วงเงิน 1,526,395.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 35,005.00 บาท คาดว่าจะทำสัญญา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564 กำหนดส่งมอบ 120 วัน	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.สุโขทัย	ระบาชุดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	การแส	120,000	✓		14-18 ธ.ค 63	สข.05/2564	30-พ.ย.-63	ห้างหุ้นส่วน สามัญ ธน ทรัพย์ ดนตรี จำกัด	13 ม.ค.-13 พ.ค. 64	120,000	1	13-พ.ค.-64	120,000	7015608134			-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ได้ผู้ขาย คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ ใน วงเงิน 1,526,395.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 35,005.00 บาท คาดว่าจะทำสัญญา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564 กำหนดส่งมอบ 120 วัน	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.สุโขทัย	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัย นาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	คัน	1,364,000	✓		30ธ.ค.63-18 ม.ค.64	สข.06/2564	3-ก.พ.-64	- บริษัทโตโยต้า เอ็กเซลเลนท์ จำกัด	3 ก.พ.-4 เม.ย.64	1,364,000	1	4-เม.ย.-64	1,364,000	7015697471			ประกาศประกวดราคา E-bidding วันที่ 9-13 ธันวาคม 2563(5วันทำการ) กำหนดยื่นข้อเสนอใบเสนอราคา วันที่ 28 ธันวาคม 2563 (12วันทำการ)พิจารณาผล วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อ เสนอใบเสนอราคา วิทยาลัยฯได้ดำเนินการยกเลิก ประกาศประกวดราคา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และดำเนินการประกาศประกวดราคา ครั้งที่2 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอใบเสนอราคา วันที่ 19 มกราคม 2564 พิจารณาผล วันที่ 20-22 มกราคม 2564 คาดว่าจะทำสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม 2564	ลงนามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 06/2564 ลง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณศัพท์ (3) รหัส เลขที่งบประมาณ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ยื่น ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.ลพบุรี	ตู้เก็บเอกสารกระดาษเคลื่อนกระจก ด้านหน้า 2 บาน (ขนาด 118,5*40,6*87,8 ซม.) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	หลัง	31,200	✓	17 - 26 พ.ย. 63	14/2564	24 ธ.ค 63	หจก.กิตติเครื่องเย็บ	24 ธ.ค.63-24 มี.ค.64	26,000.00	1 งวด	24-มี.ค.-64	26,000	7015504303			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	กระดานไวท์บอร์ดแบบล้อเลื่อน มีล้อ 2 หน้า 80 X 120 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	9	บอร์ด	50,400	✓	17 - 26 พ.ย. 63	14/2564	24 ธ.ค 63	หจก.กิตติเครื่องเย็บ	24 ธ.ค.63-24 มี.ค.64	32,400.00	1 งวด	24-มี.ค.-64	32,400	7015504303			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ตู้เก็บข้อ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	หลัง	26,000	✓	17 - 26 พ.ย. 63	14/2564	24 ธ.ค 63	หจก.กิตติเครื่องเย็บ	24 ธ.ค.63-24 มี.ค.64	18,400.00	1 งวด	24-มี.ค.-64	18,400	7015504303			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	6	เครื่อง	216,000	✓	17 - 26 พ.ย. 63	14/2564	24 ธ.ค 63	หจก.กิตติเครื่องเย็บ	24 ธ.ค.63-24 มี.ค.64	153,000.00	1 งวด	24-มี.ค.-64	153,000	7015504303			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	เครื่อง	102,400	✓	17 - 26 พ.ย. 63	14/2564	24 ธ.ค 63	หจก.กิตติเครื่องเย็บ	24 ธ.ค.63-24 มี.ค.64	72,268.00	1 งวด	24-มี.ค.-64	72,268	7015504303			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	โต๊ะทำงาน ระดับ 7 - 9 พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	13	ชุด	96,200	✓	17 - 26 พ.ย. 63	14/2564	24 ธ.ค 63	หจก.กิตติเครื่องเย็บ	24 ธ.ค.63-24 มี.ค.64	83,200.00	1 งวด	24-มี.ค.-64	83,200	7015504303			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ชุดผู้บรรยาย กลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	30	ชุด	45,000	✓	23-30พ.ย.63	13/2564	22-ธ.ค.-63	บ้านครุฟ้อน	22 ธ.ค.63 - 22มี.ค.64	44,700.00	1 งวด	22-มี.ค.-64	44,700	7015490880			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ชุดผู้บรรยาย เสื้อไทย+ผ้าคาด (ข้าราชการแบบโบราณ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ชุด	20,000	✓	23-30พ.ย.63	13/2564	22-ธ.ค.-63	บ้านครุฟ้อน	22 ธ.ค.63 - 22มี.ค.64	19,800.00	1 งวด	22-มี.ค.-64	19,800	7015490880			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ชุดสูท (วงดนตรีสากล) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	30	ชุด	120,000	✓	23-30พ.ย.63	13/2564	22-ธ.ค.-63	บ้านครุฟ้อน	22 ธ.ค.63 - 22มี.ค.64	116,700.00	1 งวด	22-มี.ค.-64	116,700	7015490880			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	มังกรกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ชุด	85,000	✓	23-30พ.ย.63	13/2564	22-ธ.ค.-63	บ้านครุฟ้อน	22 ธ.ค.63 - 22มี.ค.64	84,900.00	1 งวด	22-มี.ค.-64	84,900	7015490880			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ระบำย่องหงัด วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8	ชุด	500,000	✓	23-30พ.ย.63	13/2564	22-ธ.ค.-63	บ้านครุฟ้อน	22 ธ.ค.63 - 22มี.ค.64	463,200.00	1 งวด	22-มี.ค.-64	463,200	7015490880			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ระบำระฆังยักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8	ชุด	480,000	✓	23-30พ.ย.63	13/2564	22-ธ.ค.-63	บ้านครุฟ้อน	22 ธ.ค.63 - 22มี.ค.64	471,200.00	1 งวด	22-มี.ค.-64	471,200	7015490880			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ระบำระฆังเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8	ชุด	480,000	✓	23-30พ.ย.63	13/2564	22-ธ.ค.-63	บ้านครุฟ้อน	22 ธ.ค.63 - 22มี.ค.64	471,200.00	1 งวด	22-มี.ค.-64	471,200	7015490880			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	หมากรูกคน วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ชุด	610,000	✓	23-30พ.ย.63	13/2564	22-ธ.ค.-63	บ้านครุฟ้อน	22 ธ.ค.63 - 22มี.ค.64	588,000.00	1 งวด	22-มี.ค.-64	588,000	7015490880			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณธรรมทั่วไป	(3) รหัส เลขที่งบประมาณ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.จันทบุรี	แผ่นบังตา ขนาด กว้าง 1000 x ลึก 0.7 x สูง 350 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	68	แผ่น	129,200	✓			กบ.2/2564	14-ม.ค.-64	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 15 มี.ค./2564	54,400.00	1	15-มี.ค.-64	54,400	7015658339			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	แผ่นบังตา ขนาด กว้าง 1300 x ลึก 0.7 x สูง 350 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แผ่น	2,100	✓			กบ.2/2564	14-ม.ค.-64	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 15 มี.ค./2564	950.00	1	15-มี.ค.-64	950	7015658339			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	กลองยาวขนาด 8 - 9 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	50	ใบ	50,000		✓		ค16/2564	17-ธ.ค.-63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุกยอด	17/ธ.ค./2563และ 17มี.ค./2564	50,000	1	17-มี.ค.-64	50,000	7015449221	15-ม.ค.-64	15-ม.ค.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
วนศ.จันทบุรี	รางระนาดทุ้มเหล็กไม่มีระวีดประกอบไม้พุด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ราง	60,000		✓		ค16/2564	17-ธ.ค.-63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุกยอด	17/ธ.ค./2563และ 17มี.ค./2564	60,000		17-มี.ค.-64	60,000	7015449221			ลงนามในสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	รางระนาดเอกเหล็กไม่มีระวีดประกอบไม้พุด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ราง	55,000		✓		ค16/2564	17-ธ.ค.-63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุกยอด	17/ธ.ค./2563และ 17มี.ค./2564	55,000		17-มี.ค.-64	55,000	7015449221			ลงนามในสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยเงิน (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณธรรมทั่วไป	(3) รหัส เลขที่งบประมาณ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.นครราชสีมา	ชุดระบาวานรหงศ์ พร้อมเครื่องประดับ และศิระ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	18	ชุด	1,080,000	✓		16-25 พ.ย. 63	ส.19/2564	22 ธ.ค.63	นายธานี เสียง สอน	23 ธ.ค.63 - 21 พ.ค.64	979,000.00	1	21 พ.ค.64	979,000	7015516813			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.นครราชสีมา	ชุดระบาสุรหงศ์ พร้อมเครื่องประดับและศิระ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	10	ชุด	599,000	✓		16-25 พ.ย. 63				23 ธ.ค.63 - 21 พ.ค.64	700,000.00	1	22 มี.ค.64	700,000	7015516813			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน

วิทยาลัยช่างศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณธรรมทั่วไป	(3) รหัส เลขที่งบประมาณ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วชศ.	รถไฟฟ้า 14 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	คัน	530,000	✓		23 ธ.ค 2563-30 ธ.ค 2563	1/2564	18 ม.ค 2564	ม.รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ.(มหาชน)	18 ม.ค 2564-3 มี.ค 2564	429,365.00	429,365.00	3 มี.ค 2564	429,365	7015698029			อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อสิ่งจ้าง	ลงนามในสัญญาแล้ว / รอเอกสารจัดทำ หลักฐานเพื่อวาง PO

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี	(3) รหัส เลขประจำ งาน	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วชศ. นครศรีธรรมราช	แท่นพิมพ์ไม้วัดตัดเพลส เบอร์ W6 ขนาด 80x122 ซม. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แท่น	108,000		✓	30 ค.ค. 63	สญ.2/2564 (ชื่อ)	18 พ.ย. 63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี แอนด์ สตีลเวิร์ด	18 พ.ย. 63 - 18 มี.ค. 64	108,000.00	1 งวด	18 มี.ค. 64	งวดที่ 1 : 108,000	7015378258			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน **รายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่)**

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงศูนย์รักศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	1,090,000	✓		4-12 พ.ย.63	สัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ 5/2564	2 ธ.ค.63	บจก.เวสต์ ลอฟท์	15 ธ.ค.63 - 13 เม.ย.64	1,090,000.00	2	งวดที่ 1: 12 ก.พ.64 งวดที่ 2: 13 เม.ย.64	งวดที่ 1: 490,500 งวดที่ 2: 599,500	7015459799	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศาลพระภูมิ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ (วังหน้า)	1	งาน	230,600														เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและ แผนที่ ๖๘ 08.1.02/19 ลงวันที่ 19 ม.ค.2564

คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	15,000,000	✓												ค.อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม	ค.อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัสดุประเภท เขียนขึ้นทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	3,700,000	✓												ง. อยู่ระหว่างรออินตีสกลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณการราคา	ง. อยู่ระหว่างรออินตีสกลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,000,000	✓												ก.อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80%ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 70 %	ก.อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80%ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่าง ประมาณการราคา ความคืบหน้า 70 %

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัสดุประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	17,700,000	✓												อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 100% ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง 80% ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา 50%	อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 100% ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง 100% ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา 90%
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	407,800		✓											อยู่ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างกำหนดกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างกำหนดกำหนดรายละเอียดและคุณ ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัสดุประเภท เขียนขึ้นทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	แห่ง	9,500,000	✓												อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณการราคา (70 %)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	9,763,000	✓												อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณการราคา (70 %)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,342,000	✓												อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณ การราคา (70 %)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างประมาณการราคา (70 %)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	8,000,000	✓				4-ม.ค.-64	บริษัท โท เทลควอลิตี้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	18 ม.ค.64 - 15 ส.ค. 64	7,485,000	4	งวดที่ 1: 27 เม.ย. 64 งวดที่ 2: 6 มิ.ย. 64 งวดที่ 3: 16 ก.ค. 64 งวดที่ 4: 15 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1,871,250 งวดที่ 2: 1,497,000 งวดที่ 3: 1,871,250 งวดที่ 4: 2,245,500	7015686618	อยู่ในขั้นตอนที่ 19 ลงนามในสัญญาแล้ว	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓												รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคา กลางท้องถิ่น	รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	500,000	✓												ทำรายงานขอซื้อของจ้าง	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วคาน้ำและคาน้ำข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,567,000	✓		03/11/2563- 10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มี.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419	ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓								งวดที่ 1: 15 พ.ค.64 งวดที่ 2: 29 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 29 ก.ค.64 งวดที่ 4: 28 ส.ค.64 งวดที่ 5: 27 ก.ย.64 งวดที่ 6: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 7: 26 พ.ย.64 งวดที่ 8: 26 ธ.ค.64 งวดที่ 9: 25 ม.ค.65 งวดที่ 10: 24 ก.พ.65 งวดที่ 11: 26 มี.ค.65 งวดที่ 12: 25 เม.ย.65 งวดที่ 13: 9 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 24 ก.ค.65	งวดที่ 1: 2,280,000 งวดที่ 2: 3,906,400 งวดที่ 3: 4,970,400 งวดที่ 4: 3,511,200 งวดที่ 5: 2,986,800 งวดที่ 6: 3,040,000 งวดที่ 7: 2,599,200 งวดที่ 8: 5,548,000 งวดที่ 9: 6,422,000 งวดที่ 10: 8,474,000 งวดที่ 11: 9,317,600 งวดที่ 12: 8,869,200 งวดที่ 13: 8,983,200 งวดที่ 14: 5,092,000		รูปแบบรายการอยู่ระหว่างอธิบดีกรมศิลปากร ลงนาม คาด ว่าดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน มกราคม 2564	ได้รูปแบบรายการแล้วและได้ดำเนินการจัดรูปแบบรายการ/ประมาณ ราคา ปร.4-6 ให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ วธ.0810/40 วันที่ 18 มกราคม 2564 -อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคากลางห้องต้นศาลเสร็จสิ้นภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 -ได้ดำเนินการจัดทำแผน ให้สถาบันฯทราบแล้วทางไลน์เครือข่าย กองแผน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้ 1.รูปแบบรายการ(แบบก่อสร้าง) ได้รับ วันที่ 13 ม.ค.64 2.ประมาณราคา ปร.4-6 ได้รับ วันที่ 13 ม.ค.64 3.ประมาณราคาห้องต้น ศาลว่าได้ วันที่ 20 ก.พ.64 4.กำหนดรายละเอียด TOR คาดกำหนด วันที่ 20 ก.พ. 64 5.ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง คาดประกาศ วันที่ 20-22 ก.พ.64 6.ศาลลงนามสัญญาวันที่ 31 มี.ค. 64 7.ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงาน จำนวน 480 วัน 8.กำหนดการแบ่งงวดงาน จำนวน 14 งวด

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รับผิดชอบ เงินอุดหนุน (3) รับผิดชอบ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	✓	8 ก.พ. - 10 มี.ค.64										รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลางท้องถิ่น	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
วนศ.กาฬสินธุ์	ปรับปรุงสนามหน้าเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์กาฬสินธุ์	1	งาน	450,000													เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและ แผนที่ ๖๘ 0801.02/739 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2563

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัสดุประเภท เขียนตามทัพอากาศ (3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	✓											1.อยู่ในขั้นตอนการคิดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อยู่ ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบ สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80% ก.2ออกแบบวิศวกรรม โยธา ความคืบหน้า 80% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า 60% ขั้นตอน ข อยู่ระหว่าง เขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 60 % ขั้นตอน ค. อยู่ ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 60 % คาดว่าจะดำเนินการประกาศประกวดราคาได้ เดือน มกราคม 2564	1.อยู่ในขั้นตอนการคิดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจาก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า 80% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า 80% ขั้นตอน ข อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 80 % ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 80 % คาดว่าจะดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน มกราคม 2564

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครบถ้วนตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.จันทบุรี	ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แห่ง	2,161,400	✓			กอ.6/2564		บริษัท มังสุรีย์ จำกัด	09/12/2563และ 27/04/2564	2,161,400	3	งวดที่ 1 : 6 ก.พ. 64 งวดที่ 2 : 18 มี.ค. 64 งวดที่ 3 : 27 เม.ย. 64	งวดที่ 1 : 648,420 งวดที่ 2 : 648,420 งวดที่ 3 : 864,560	7015555652	ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดงานที่ 1 คาดว่าจะ ส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ภายใน 15 ม.ค.64
วนศ.จันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แห่ง	300,000		✓		จ1/2564	1-ธ.ค.-63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด พีรพ ลการช่าง	02/12/2563และ 01/03/2564	300,000	1	1-มี.ค.-64	300,000	7015428047	ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัสดุประเภท เขียนตามทัพอิม	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.พัทลุง	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,780,000	✓												ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคาท้องถิ่นจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ในขณะ ที่จัดทำราคาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดพัทลุง ได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการตกแต่ง อาคารวิทยบริการ วนศ พัทลุง มีหลายรายการเกิดการ เข้าชื้อกับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่เข้าชื้อ กันไปยังสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการ	ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการจัดทำ ราคาท้องถิ่นจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง แต่ในขณะที่ยังจัดทำราคาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการ ตกแต่งอาคารวิทยบริการ วนศ พัทลุง มีหลายรายการเกิดการเข้าชื้อ กับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้ง ขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่เข้าชื้อกันไปยังสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อ แก้ไขรูปแบบรายการ โดยขณะนี้วิทยาลัยฯได้รับแบบแก้ไขแล้ว อยู่ ระหว่างทำราคากลาง
วนศ.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้ในบ้าน (เงินในราห์ หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,850,000	✓												อยู่ระหว่างการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดทำประมาณราคา	อยู่ระหว่างการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ไป เฉพาะเจาะจง (3) วัตถุประสงค์ (11)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครบถ้วนตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนาม ชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓											อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณการ การราคา	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจาก สำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณการราคา
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓											อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณการ การราคา	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจาก สำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ระหว่างประมาณการราคา
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,000,000	✓											อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ. นครราชสีมา	ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	หลัง	6,500,000	✓												อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ (ค.อยู่ระหว่างประมาณ การราคา คืบหน้าแล้วประมาณ 90%)	รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น ปัญหา/อุปสรรค: อยู่ระหว่างปรับแก้รายการ ปริมาณงานและราคา BOQ (คณะกรรมการประชุม วันที่ 4 ก.พ.64)

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	6,000,000	✓												อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรม ศิลปากร ความก้าวหน้า 95%	ค.อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า 95%
วชศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	3,000,000	✓												อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรม ศิลปากร ความก้าวหน้า 95%	ค.อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า 96%

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัสดุประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วชศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประถมศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,300,000	✓												ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนัก สถาปัตยกรรม 100% ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 % ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม 100% ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม 95%	ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม 100% ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 % ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม 100% ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม 100% ง. อยู่ระหว่างดำเนินการอธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณ การราคา
วชศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่าย ผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,500,000	✓												ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนัก สถาปัตยกรรม 100% ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 % ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม 100% ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม 99% ง. อยู่ระหว่างดำเนินการอธิบดีลงนามในรูปแบบรายการ และประมาณการราคา	ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม 100% ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 % ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม 100% ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม 100% ง. อยู่ระหว่างดำเนินการอธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณ การราคา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกผันเดิม)

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รับผิดชอบ เชิงปริมาณที่ไว้ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 27,000,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,655,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 18,345,000 บาท	1	หลัง	1,065,000	✓		10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ทิพย์	เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2564	27,000,000 ปี 2563 ผูกพัน งบประมาณ 8,655,000 บาท งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 1,095,000 ปี 2564 ผูกพัน งบประมาณ 18,345,000 บาท งวดที่ 5: 1,065,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	12	งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	PO ปี 63 ▶ 7014871128 PO ปี 64 ▶	งวดที่ 1 : 4 มกราคม 64	งวดที่ 1 : 25 มกราคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน มกราคม 2564	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีการ ปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งบเงิน แก้ไขสัญญา ทำให้มีการปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท)

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รั้งประกาศ เชิญชวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารศรียางศไทย 5 ชั้น วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 95,888,900 บาท งบประมาณปี 2562 จำนวน 21,000,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 19,896,900 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 54,992,000 บาท	1	หลัง	54,992,000	✓	20 ธ.ค. 61-21 ม.ค. 62	4/2562	26-ก.พ.-62	บจก.(บริษัท จำกัด)	1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.64	92,627,718.86		งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62 งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62 งวดที่ 3 : 7 ส.ค. 62 งวดที่ 4 : 11 ก.ย. 62 งวดที่ 5 : 16 ต.ค. 62 งวดที่ 6 : 20 พ.ย. 62 งวดที่ 7 : 25 ธ.ค. 62 งวดที่ 8 : 29 ม.ค. 63 งวดที่ 9 : 4 มี.ค. 63 งวดที่ 10 : 8 เม.ย. 63 งวดที่ 11 : 13 พ.ย. 63 งวดที่ 12 : 17 มิ.ย. 63 งวดที่ 13 : 22 ก.ค. 63 งวดที่ 14 : 26 ส.ค. 63 งวดที่ 15 : 30 ก.ย. 63 งวดที่ 16 : 4 พ.ย. 63 งวดที่ 17 : 3 ม.ค. 64	งวดที่ 1 : 1,111,852.95 งวดที่ 2 : 2,310,646.75 งวดที่ 3 : 2,636,760.41 งวดที่ 4 : 3,288,987.74 งวดที่ 5 : 3,356,109.94 งวดที่ 6 : 3,356,109.94 งวดที่ 7 : 4,314,998.50 งวดที่ 8 : 4,314,998.50 งวดที่ 9 : 4,314,998.50 งวดที่ 10 : 4,314,998.50 งวดที่ 11 : 4,314,998.50 งวดที่ 12 : 4,314,998.50 งวดที่ 13 : 6,232,775.61 งวดที่ 14 : 6,232,775.61 งวดที่ 15 : 9,445,052.27 งวดที่ 16 : 14,383,328.32 งวดที่ 17 : 14,383,328.32	7013046268 7014293504 7015361088	งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 22 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 13 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 5 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 16 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 29 ม.ค.63 งวดที่ 8 : 2 เม.ย. 63 งวดที่ 9 : 21 เม.ย. 63 งวดที่ 10 : 13 ก.ค. 63 งวดที่ 11 : 21 ส.ค. 63 งวดที่ 12 : 21 ต.ค. 63 งวดที่ 13 : 21 ส.ค. 63 งวดที่ 14 : 2 ต.ค. 63 งวดที่ 15 : 2 ต.ค. 63 งวดที่ 16 : 7 ธ.ค. 63	งวดที่ 1 : 7 มิ.ย. 62 งวดที่ 2 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 3 : 25 ก.ค.62 งวดที่ 4 : 18 ก.ย.62 งวดที่ 5 : 6 พ.ย.62 งวดที่ 6 : 18 ธ.ค.62 งวดที่ 7 : 4 ก.พ.63 งวดที่ 8 : 1 พ.ค. 63 งวดที่ 9 : 1 พ.ค. 63 งวดที่ 10 : 17 ก.ค. 63 งวดที่ 11 : 28 ส.ค. 63 งวดที่ 12 : 28 ต.ค. 63 งวดที่ 13 : 28 ส.ค. 63 งวดที่ 14 : 9 ต.ค. 63 งวดที่ 15 : 9 ต.ค. 63 งวดที่ 16 : 9 ธ.ค. 63	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ 16 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลัง ดำเนินการงวดที่ 17 (งวดสุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 17 ได้ ประมาณปลายเดือนมกราคม 2564	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ 16 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการ ตรวจรับงานงวดที่ 17 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วนศ.ลพบุรี	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,964,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,700,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,783,800 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 27,480,200 บาท	1	หลัง	18,193,080	✓	26 - 29 พ.ค.63			จักรราช คอนสตรัคชั่น	1 ก.ค.63-21 เม.ย.65	8,700,000	20 งวด (ปี63=1 งวด) ปี64=12งวด ปี65=7งวด	งวดที่ 1 : 29 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 8 ต.ค.63 งวดที่ 3 : 12 พ.ย.63 งวดที่ 4 : 17 ธ.ค.63 งวดที่ 5 : 21 ม.ค.64 งวดที่ 6 : 25 ก.พ.64 งวดที่ 7 : 27 มี.ค.64 งวดที่ 8 : 26 เม.ย.64 งวดที่ 9 : 26 พ.ค.64 งวดที่ 10: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 25 ก.ค.64 งวดที่ 12: 24 ส.ค.64 งวดที่ 13: 23 ก.ย.64 งวดที่ 14: 23 ต.ค.64 งวดที่ 15: 22 พ.ย.64 งวดที่ 16: 22 ธ.ค.64 งวดที่ 17: 21 ม.ค.65 งวดที่ 18: 20 ก.พ.65 งวดที่ 19: 21 มี.ค.65 งวดที่ 20: 21 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 1,498,920 งวดที่ 2 : 1,498,920 งวดที่ 3 : 1,498,920 งวดที่ 4 : 1,498,920 งวดที่ 5 : 1,498,920 งวดที่ 6 : 2,498,200 งวดที่ 7 : 2,498,200 งวดที่ 8 : 2,498,200 งวดที่ 9 : 2,498,200 งวดที่ 10: 2,498,200 งวดที่ 11: 2,498,200 งวดที่ 12: 2,498,200 งวดที่ 13: 2,498,200 งวดที่ 14: 2,498,200 งวดที่ 15: 2,498,200 งวดที่ 16: 2,498,200 งวดที่ 17: 2,997,840 งวดที่ 18: 3,497,480 งวดที่ 19: 3,497,480	7014836240 7015330108 7015685185	งวดที่ 1: 31 ส.ค. 63 งวดที่ 2: 7 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 25 ม.ค. 64	งวดที่ 1: 10 ก.ย. 63 งวดที่ 2: 22 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 3 ก.พ.64 งวดที่ 4: 3 ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 2) การก่อสร้าง จึงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 293,106.69 บาท รอส่งมอบงาน (งวดที่3) และงวดที่ 4	(งวดที่ 2) การก่อสร้างจึงมีงานลด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 293,106.69 บาท รอส่งมอบงาน งวดที่ 5 รอเบิกจ่าย งวดที่ 3และ 4

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่วัดได้	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 13 ม.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,500,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,450,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 28,050,000 บาท	1	หลัง	9,575,520	✓		EB.(จ)1/2563	18 มี.ย.63	สมบูรณ์พัฒนา ก่อสร้าง (1970)	19 มี.ย.63/ 11 ก.ย.64	34,500,000	ปี 63 = 4 งวด ปี 64 = 8 งวด รวม 12 งวด	งวดที่ 1: 22 ส.ค.63 งวดที่ 2: 27 ก.ย.63 งวดที่ 3: 31 ต.ค.63 งวดที่ 4: 5 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 9 ม.ค.64 งวดที่ 6: 13 ก.พ.64 งวดที่ 7: 20 มี.ค.64 งวดที่ 8: 24 เม.ย.64 งวดที่ 9: 29 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 ก.ค.64 งวดที่ 11: 7 ส.ค.64 งวดที่ 12: 11 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่ 3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000 งวดที่ 11: 6,900,000 งวดที่ 12: 9,660,000	7014828766	งวดที่ 1: 22 ก.ย.63 งวดที่ 2: 29 ก.ย.63 งวดที่ 3: 29 ต.ค.63 งวดที่ 4: 9 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 13 ม.ค.64 งวดที่ 6: 25 ม.ค.64	งวดที่ 1: 25 ก.ย.63 งวดที่ 2: 25 ก.ย.63 งวดที่ 3: 5 พ.ย.63 งวดที่ 4: 15 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 20 ม.ค.64 งวดที่ 6: 28 ม.ค.64	เบิกจ่ายงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว คาด ว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 5 ภายในเดือน มกราคม 2564	ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 6 วันที่ 29 ม.ค.64

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.อ่างทอง	1,698,765.00	16,050.00	902,427.02	780,287.98
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	235,765.00		235,765.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	98,710.00		98,710.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,158,700.00	16,050.00	561,532.02	581,117.98
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	205,590.00		6,420.00	199,170.00
วนศ.ลพบุรี	1,347,579.00	0.00	835,912.53	511,666.47
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	81,014.00		81,014.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	79,550.00		79,550.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,017,750.00		660,348.53	357,401.47
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	169,265.00		15,000.00	154,265.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.จันทบุรี	1,632,965.00	0.00	1,046,787.99	586,177.01
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	235,000.00		235,000.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	92,690.00		92,690.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,112,250.00		657,097.99	455,152.01
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	193,025.00		62,000.00	131,025.00
วนศ.นครราชสีมา	1,068,907.00	0.00	687,326.34	381,580.66
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	64,587.00		64,587.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	48,350.00		48,350.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	829,600.00		574,389.34	255,210.66
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	126,370.00			126,370.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1,646,935.00	0.00	1,073,252.00	573,683.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	198,600.00		198,600.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	96,250.00		79,720.00	16,530.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,150,650.00		724,928.00	425,722.00
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	201,435.00		70,004.00	131,431.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.กาฬสินธุ์	1,743,980.00	0.00	1,363,104.35	380,875.65
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	269,940.00		269,940.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	80,000.00		80,000.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,203,750.00		895,164.35	308,585.65
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	190,290.00		118,000.00	72,290.00
วนศ.เชียงใหม่	2,396,254.00	0.00	1,716,690.03	679,563.97
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	254,000.00		254,000.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	100,530.00		100,530.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,830,434.00		1,299,770.03	530,663.97
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	211,290.00		62,390.00	148,900.00
วนศ.สุโขทัย	1,692,463.88	0.00	1,285,203.31	407,260.57
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	188,558.88		188,558.88	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	96,490.00		96,490.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,195,350.00		858,590.43	336,759.57
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	212,065.00		141,564.00	70,501.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.สุพรรณบุรี	1,706,432.20	26,750.00	885,198.40	794,483.80
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	230,987.20		230,987.20	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	99,060.00		99,060.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,168,100.00	26,750.00	555,151.20	586,198.80
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	208,285.00			208,285.00
วษศ.สุพรรณบุรี	618,247.00	8,805.03	338,992.54	270,449.43
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	37,072.00		37,072.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,100.00		16,100.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	517,100.00	8,805.03	285,820.54	222,474.43
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	47,975.00			47,975.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1,634,942.00	60,000.00	859,616.94	715,325.06
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	53,862.00		53,862.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	86,280.00		86,280.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,309,830.00	60,000.00	676,701.94	573,128.06
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	184,970.00		42,773.00	142,197.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วชศ.นครศรีธรรมราช	740,557.30	0.00	436,787.04	303,770.26
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	24,897.30		24,897.30	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,710.00		13,570.00	4,140.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	659,950.00		378,319.74	281,630.26
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	38,000.00		20,000.00	18,000.00
วนศ.พิทลุง	2,282,221.00	0.00	1,220,227.00	1,061,994.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	189,566.00		189,566.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	131,740.00		131,740.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,685,990.00		898,921.00	787,069.00
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	274,925.00			274,925.00
วนศ.	4,786,677.00	1,001,449.50	3,083,177.61	702,049.89
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	555,697.00	102,697.00	453,000.00	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	301,160.00		301,160.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	3,301,200.00	898,752.50	2,319,517.61	82,929.89
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	628,620.00		9,500.00	619,120.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วชศ.	1,601,296.20	32,218.20	762,887.79	806,190.21
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	52,301.20	6,500.00	45,801.20	
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	89,470.00		89,470.00	
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,274,750.00	25,718.20	619,616.59	629,415.21
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	184,775.00		8,000.00	176,775.00
รวม	33,491,100.00	1,145,272.73	16,525,090.89	15,820,736.38
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	6,484,000.00	109,197.00	2,562,650.58	3,812,152.42
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,200,000.00	0.00	1,413,420.00	786,580.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	19,473,000.00	1,036,075.73	11,993,369.31	6,443,554.96
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,334,100.00	0.00	555,651.00	4,778,449.00

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.63 - ม.ค.64 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	3,498,000.00	2,125,477.27	-	-	-	-	2,005,443.00	216,891.13	5,503,443.00	2,342,368.40	42.56	3,161,074.60
2	คณะศิลปศึกษา	6,000.00	3,995.10	-	-	-	-	1,800,000.00	0	1,806,000.00	3,995.10	0.22	1,802,004.90
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	6,000.00	2,889.00	-	-	-	-	164,473.00	0	170,473.00	2,889.00	1.69	167,584.00
4	คณะศิลปวิจิตร	6,000.00	3,877	-	-	-	-	195,720.00	6,509.19	201,720.00	10,386.57	5.15	191,333.43
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	293,160.00	8,980.24	972,360.00	813,281.10	-	-	1,536,200.00	461,101.39	2,801,720.00	1,283,362.73	45.81	1,518,357.27
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	100,900.00	61,681.43	344,370.00	271,967.92	323,454.00	323,453.51	207,238.00	140,328.23	975,962.00	797,431.09	81.71	178,530.91
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	0	295,530.00	226,856.67	-	-	261,305.00	0	665,405.00	226,856.67	34.09	438,548.33
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	111,600.00	70,504.71	333,210.00	330,482.02	-	-	728,510.00	104,112.14	1,173,320.00	505,098.87	43.05	668,221.13
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	158,240.00	155,613.50	344,205.00	341,486.93	-	-	430,295.00	185,417.36	932,740.00	682,517.79	73.17	250,222.21
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	143,120.00	91,430.89	325,125.00	304,898.35	-	-	1,120,327.75	276,465.03	1,588,572.75	672,794.27	42.35	915,778.48
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	126,740.00	110,931.10	96,500.00	0	-	-	756,480.00	168,297.81	979,720.00	279,228.91	28.50	700,491.09
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	143,120.00	111,995.70	287,325.00	269,048.53	-	-	949,425.00	155,754.38	1,379,870.00	536,798.61	38.90	843,071.39
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	149,950.00	149,644.46	315,675.00	305,703.99	-	-	1,609,025.00	134,820.58	2,074,650.00	590,169.03	28.45	1,484,480.97
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	195,300.00	132,829.77	432,285.00	0	-	-	1,002,486.00	616,034.64	1,630,071.00	748,864.41	45.94	881,206.59
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	109,300.00	106,745.35	332,430.00	134,989.03	-	-	443,870.00	199,703.50	885,600.00	441,437.88	49.85	444,162.12
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	109,300.00	98,744.48	211,080.00	198,049.34	-	-	312,340.00	129,892.40	632,720.00	426,686.22	67.44	206,033.78
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	253,790.00	210,283.06	361,770.00	200,501.13	-	-	248,202.00	245,955.57	863,762.00	656,739.76	76.03	207,022.24
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	78,750.00	51,173.33	93,930.00	85,668.48	-	-	88,075.00	11,235.00	260,755.00	148,076.81	56.79	112,678.19
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	78,750.00	78,750.00	74,400.00	58,755.74	-	-	69,158.00	0	222,308.00	137,505.74	61.85	84,802.26
	รวม	5,676,590.00	3,575,546.77	4,820,195.00	3,541,689.23	323,454.00	323,453.51	13,928,572.75	3,052,518.35	24,748,811.75	10,493,207.86	42.40	14,255,603.89

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ม.ค.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ม.ค.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,832,010.00	5,410,832.91	-10,421,177.09	34.18	4,206,036.00	3,269,476.53	20.65	77.73	12,562,533.47	79.35
2	คณะศิลปศึกษา	13,128,950.00	6,372,576.00	-6,756,374.00	48.54	4,462,400.00	2,330,617.14	17.75	52.23	10,798,332.86	82.25
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	1,014,693.00	-2,899,707.00	25.92	790,400.00	284,554.92	7.27	36.00	3,629,845.08	92.73
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,289,450.00	644,200.00	-2,645,250.00	19.58	1,158,500.00	627,450.00	19.07	54.16	2,662,000.00	80.93
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	14,722,575.00	4,482,731.67	-10,239,843.33	30.45	5,042,274.00	2,902,324.95	19.71	57.56	11,820,250.05	80.29
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,144,750.00	1,323,075.00	-2,821,675.00	31.92	1,358,040.00	677,346.70	16.34	49.88	3,467,403.30	83.66
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,226,100.00	617,580.00	-4,608,520.00	11.82	1,243,600.00	521,224.77	9.97	41.91	4,704,875.23	90.03
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,642,550.00	1,069,967.00	-2,572,583.00	29.37	865,770.00	626,870.81	17.21	72.41	3,015,679.19	82.79
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	5,565,900.00	933,553.75	-4,632,346.25	16.77	2,075,635.00	1,594,762.61	28.65	76.83	3,971,137.39	71.35
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,609,500.00	1,308,191.60	-4,301,308.40	23.32	1,524,910.97	685,873.25	12.23	44.98	4,923,626.75	87.77
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,895,300.00	379,522.69	-5,515,777.31	6.44	1,689,948.00	544,459.03	9.24	32.22	5,350,840.97	90.76
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	7,130,234.00	394,532.00	-6,735,702.00	5.53	2,200,860.00	1,141,404.86	16.01	51.86	5,988,829.14	83.99
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,848,675.00	2,508,600.00	-5,340,075.00	31.96	2,153,514.00	1,562,668.38	19.91	72.56	6,286,006.62	80.09
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,024,860.00	1,619,777.12	-5,405,082.88	23.06	2,182,060.00	1,286,966.68	18.32	58.98	5,737,893.32	81.68
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,877,400.00	1,150,776.60	-3,726,623.40	23.59	1,612,850.00	1,034,549.73	21.21	64.14	3,842,850.27	78.79
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,585,300.00	377,095.00	-3,208,205.00	10.52	915,035.00	555,670.00	15.50	60.73	3,029,630.00	84.50
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,102,525.00	850,678.00	-2,251,847.00	27.42	1,085,642.00	566,066.32	18.25	52.14	2,536,458.68	81.75
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,333,100.00	85,500.00	-1,247,600.00	6.41	276,980.00	96,009.21	7.20	34.66	1,237,090.79	92.80
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	175,281.86	-247,880.14	41.42	20,500.00	0.00	-	-	423,162.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		116,296,741.00	30,719,164.20	- 85,577,576.80	26.41	34,864,954.97	20,308,295.89	17.46	58.25	95,988,445.11	82.54

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ได้ทั้งสิ้น 30,719,164.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.41

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งสิ้น 20,308,295.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.46 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งสิ้น 20,308,295.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.25 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)