



### ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
ณ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)  
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

#### ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
- ๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
- ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
  - ๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการเงินเหลือจ่าย)

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)

๕.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๕.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
ณ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)  
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

มติที่ประชุม

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔**

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้  
จ่ายงบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม  
-ไม่มี-



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สอดคล้อง ใตริมาสต์ 3 (ค.ค.63-มิ.ย.64)			แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอดคล้อง ใตริมาสต์ 3 (ค.ค.63-มิ.ย.64)		PO ณ 30 มิ.ย.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน	ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่ายฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน	
		หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ		หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท		หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>814,072,500.00</b>	<b>651,258,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>633,598,750.00</b>	<b>77.83</b>	<b>7,790,215.58</b>	<b>548,942,170.87</b>	<b>67.43</b>	<b>102,315,829.13</b>	<b>12.57</b>	<b>84,656,579.13</b>	<b>10.40</b>
งบบุคลากร	588,503,900.00			442,189,800.00	75.14		441,683,830.28	75.05			505,969.72	0.09
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			37,131,350.00	91.00	3,319,938.66	29,822,086.91	73.08			7,309,263.09	17.91
งบอุดหนุน	103,312,900.00			80,686,100.00	78.10	1,853,172.50	52,060,922.28	50.39			28,625,177.72	27.71
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			73,591,500.00	90.35	2,617,104.42	25,375,331.40	31.15			48,216,168.60	59.20
<b>รายจ่ายลงทุน</b>	<b>488,108,700.00</b>	<b>317,270,655.00</b>	<b>65.00</b>	<b>433,016,200.00</b>	<b>88.71</b>	<b>149,892,241.35</b>	<b>188,679,564.84</b>	<b>38.66</b>	<b>128,591,090.16</b>	<b>26.34</b>	<b>244,336,635.16</b>	<b>50.06</b>
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	31,956,250.64	99,767,912.67	65.58			52,369,187.33	34.42
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			280,879,100.00	83.60	117,935,990.71	88,911,652.17	26.46			191,967,447.83	57.14
<b>รวม</b>	<b>1,302,181,200.00</b>	<b>1,002,679,524.00</b>	<b>77.00</b>	<b>1,066,614,950.00</b>	<b>81.91</b>	<b>157,682,456.93</b>	<b>737,621,735.71</b>	<b>56.65</b>	<b>265,057,788.29</b>	<b>20.35</b>	<b>328,993,214.29</b>	<b>25.26</b>

จากข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

**๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๗๓๗,๖๒๑,๗๓๕.๗๑ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๕**

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗ คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๓๕ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๕๗,๗๘๘.๒๙ บาท (สองร้อยหกสิบล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๑.๙๑ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๒๖ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๘,๙๙๓,๒๑๔.๒๙ บาท (สามร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

**๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๕๔๘,๙๔๒,๑๗๐.๘๗ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๓**

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า **ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๕๗ โดยผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๓๑๕,๘๒๙.๑๓ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทสิบสามสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๔๐ โดยผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๖๕๖,๕๗๙.๑๓ บาท (แปดสิบล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสามสตางค์)

**๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๘๘,๖๗๙,๕๖๔.๘๔ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๖**

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า **ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๓๔ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๕๙๑,๐๙๐.๑๖ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทสิบหกสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๘.๗๑ คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๖ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๓๓๖,๖๓๕.๑๖ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทสิบหกสตางค์)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ **ไม่รวม**วงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

จึงเรียนมาเพื่อเสนอในที่ประชุมทราบ



๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

**ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
(ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564)

ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
2	วณศ.อ่างทอง	6,136,300.00	6,120,435.00	99.74
3	วณศ.จันทบุรี	22,632,513.00	22,139,919.00	97.82
4	วณศ.นครศรีธรรมราช	73,994,380.00	54,305,918.86	73.39
5	วณศ.นครราชสีมา	9,668,527.00	5,841,540.00	60.42
6	วณศ.ร้อยเอ็ด	15,195,300.00	6,272,200.00	41.28
7	วณศ.เชียงใหม่	29,261,280.00	11,970,400.00	40.91
8	วณศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	8,001,496.00	35.57
9	สำนักงานอธิการบดี	29,280,946.00	10,381,740.56	35.46
10	วชศ.สุพรรณบุรี	38,223,520.00	13,470,022.00	35.24
11	วณศ.ลพบุรี	45,346,548.00	14,331,541.31	31.60
12	คณะศิลปศึกษา	22,068,759.00	6,910,867.80	31.32
13	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	874,150.00	26.62
14	วณศ.สุโขทัย	20,385,280.00	5,171,880.00	25.37
15	วณศ.	48,164,411.00	9,838,137.39	20.43
16	วณศ.สุพรรณบุรี	23,937,500.00	3,867,500.00	16.16
17	วณศ.พัทลุง	23,077,972.00	3,436,860.00	14.89
18	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	3,022,408.11	13.49
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,505,800.00	1,140,800.00	6.16
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>		<b>475,649,623.00</b>	<b>188,679,564.84</b>	<b>39.67</b>











๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกผันเดิม)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๕.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกรายการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (งบตามพรบ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
งบเงิน อุดหนุน	๑ โครงการ ๕ รายการ	๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐	๑,๘๕๓,๑๗๒.๕๐	๕๒,๐๖๐,๙๒๒.๒๘	๔๙,๓๙๘,๘๐๕.๖๒
งบรายจ่ายอื่น	๔ โครงการ ๑๖ รายการ	๘๑,๔๕๐,๐๐๐	๒,๖๑๗,๑๐๔.๔๒	๒๕,๓๗๕,๓๓๑.๔๐	๕๖,๐๗๔,๖๖๘.๖๒

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๖๐,๙๒๒.๒๘ บาท  
(ทำสิบสองล้านหกหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) มียอดใบสั่งซื้อจำนวน ๑,๘๕๓,๑๗๒.๕๐ บาท  
(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือจำนวน ๔๙,๓๙๘,๘๐๕.๖๒ บาท  
(สี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๓๗๕,๓๓๑.๔๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสตางค์) มียอดใบสั่งซื้อจำนวน ๒,๖๑๗,๑๐๔.๔๒ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่บาทสี่สิบบสตางค์) คงเหลือจำนวน ๕๓,๔๕๗,๕๖๔.๑๘ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทสิบบแปดสตางค์)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**๕.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ  
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)**

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกรายการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่า

หน่วย : บาท

รายการ	งบสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๕,๒๕๐,๕๐๐.๐๐	-	๓,๖๓๕,๑๐๐.๐๐	๑,๖๑๕,๔๐๐.๐๐
ค่าหนังสือเรียน	๙,๕๑๔,๔๐๐.๐๐	๑,๔๙๘,๖๒๗.๓๐	๕,๒๕๒,๑๗๑.๖๓	๒,๗๖๓,๖๐๑.๐๗
ค่าอุปกรณ์การเรียน	๓,๑๔๗,๑๐๐.๐๐	-	๒,๔๖๗,๓๗๕.๐๐	๖๗๙,๗๒๕.๐๐
ค่าจัดการเรียนการสอน	๒๘,๐๐๗,๓๐๐.๐๐	๒๘๗,๓๙๐.๒๐	๒๓,๘๖๒,๘๘๘.๖๘	๓,๘๕๗,๐๒๑.๑๒
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕,๓๓๔,๑๐๐.๐๐	๖๗,๑๕๕.๐๐	๒,๖๘๒,๓๒๔.๐๕	๒,๕๘๔,๖๒๐.๙๕
รวม	๕๑,๒๕๓,๔๐๐.๐๐	๑,๘๕๓,๑๗๒.๕๐	๓๗,๘๙๙,๘๕๙.๓๖	๑๑,๕๐๐,๓๖๘.๑๔









ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔



รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

**ผู้มาประชุม**

- |   |                  |
|---|------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์<br>อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์         | ประธานกรรมการ    |
| ๒. นายจิรพจน์ จีงบรรเจิดศักดิ์<br>รองอธิการบดี                    | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผศ.จุลชาติ อรัณยนาค<br>รองอธิการบดี                            | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร<br>รองอธิการบดี                           | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน<br>รองอธิการบดี                        | รองประธานกรรมการ |
| ๖. นายสุรัตน์ จงดา<br>ผู้ช่วยอธิการบดี                            | กรรมการ          |
| ๗. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร<br>ผู้ช่วยอธิการบดี                        | กรรมการ          |
| ๘. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง<br>ผู้ช่วยอธิการบดี                    | กรรมการ          |
| ๙. ผศ.เด่น ทวานจริง<br>ผู้ช่วยอธิการบดี                           | กรรมการ          |
| ๑๐. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ<br>คณบดีคณะศิลปวิจิตร                     | กรรมการ          |
| ๑๑. รศ.จินตนา สายทองคำ<br>คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์                | กรรมการ          |
| ๑๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม<br>คณบดีคณะศิลปศึกษา                | กรรมการ          |
| ๑๓. นายกิตติ อรรถผล<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์                | กรรมการ          |
| ๑๔. นางวาสนา บุญญาพิทักษ์<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี | กรรมการ          |

๑๕. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑๖. นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑๗. นายวิชิต เพ็ชรดี ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นายสุรียา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
<b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b>	
๑. นายบัณฑิต เข้มทอง	คณะศิลปศึกษา
๒. นายวิสุทธิ์ จั๊ยมมา	วิทยาลัยนาฏศิลป์
๓. นายวรวิทย์ เลิศอุทัย	คณะศิลปนาฏดุริยางค์
<b>ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)</b>	
๑. นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	กรรมการ
๒. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	กรรมการ
๓. รศ.สมภาพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๔. นายศุภรกร พาณิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕. นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๖. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	กรรมการ
๗. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	กรรมการ
๘. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	กรรมการ
๙. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	กรรมการ
๑๐. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	กรรมการ
๑๑. นายจรูญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ปะ	กรรมการ

๑๒. นางขวัญใจ พิมพ์พิมล กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๑๓. นางอารีย์ สีลาพันธุ์ กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

**ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)**

๑. ผศ.อำนวยการ นวลอนงค์ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ
๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๓. นางสาวนปภา ชูเกียรติ กรรมการ  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
๔. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน กรรมการ  
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
๕. นายธนพรรณณ์ ต่ายคำ ผู้ช่วยเลขานุการ

f

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.**

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธาน การประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

**๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ**

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารโปลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม**

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

### ๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๕๗๑,๗๓๒,๒๕๖.๖๔ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบลบาทหกสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๑

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๙

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๔๓๐,๙๔๗,๒๖๗.๓๖ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๑.๙๑ คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๐๐

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๔๙๔,๘๘๒,๖๙๓.๓๖ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น ๔๒๓,๔๐๐,๒๔๐.๘๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสี่แสนสองร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๑

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๙

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๒๒๗,๘๕๗,๗๕๙.๒๐ บาท (สองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทแปดสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๘๒

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๒๑๐,๑๙๘,๕๐๙.๒๐ บาท (สองร้อยสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบบาทแปดสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๑๔๘,๓๓๒,๐๑๕.๘๔ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นสองพันห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๙

- ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๑

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๑๖๘,๙๓๘,๖๓๙.๑๖ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเก้าบาท สิบหกสตางค์)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

**มติที่ประชุม** รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

**๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)**

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

**ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 6พ.ค.2564)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 6 พ.ค. 2564	ผลการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณ สุทธิ (ร้อยละ)
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
2	วนศ.จันทบุรี	22,150,453.00	20,959,459.00	94.62
3	วนศ.นครศรีธรรมราช	74,149,200.00	53,845,418.86	72.62
4	วนศ.อ่างทอง	6,136,300.00	3,541,435.00	57.71
5	วนศ.เชียงใหม่	18,734,480.00	8,956,120.00	47.81
6	วชศ.สุพรรณบุรี	23,058,520.00	8,295,022.00	35.97
7	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,292,600.00	5,401,400.00	35.32
8	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	6,910,867.80	31.53
9	วนศ.นครราชสีมา	10,739,100.00	3,062,800.00	28.52
10	วนศ.ลพบุรี	42,554,748.00	11,833,341.31	27.81
11	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	874,150.00	26.62
12	วนศ.กาฬสินธุ์	22,503,821.00	4,915,496.00	21.84
13	สำนักงานอธิการบดี	28,725,158.00	5,282,711.56	18.39
14	วนศ.สุโขทัย	20,385,280.00	3,645,485.00	17.88
15	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	2,600,721.11	11.61
16	วนศ.พัทลุง	23,077,972.00	2,636,852.00	11.43
17	วนศ.	48,310,161.00	2,266,187.39	4.69
18	วนศ.สุพรรณบุรี	24,343,500.00	1,132,000.00	4.65
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,540,300.00	590,800.00	3.19
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>		<b>447,897,133.00</b>	<b>148,332,015.84</b>	<b>33.12</b>

งบลงทุนทั้งสิ้น ๑๔๘,๓๓๒,๐๑๕.๘๔ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๙ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดังนี้

**กลุ่มที่ ๑** หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณได้เกินกว่าร้อยละ ๕๐ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๙๔.๖๒

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๒.๖๒

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ร้อยละ ๕๗.๗๑

**กลุ่มที่ ๒** หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๓๓.๑๒) แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๔๗.๘๑

๒. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๓๕.๙๗

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๓๕.๓๒

**กลุ่มที่ ๓** หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๓๓.๑๒) จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ตามลำดับ

#### **มติที่ประชุม**

๑. รับทราบ

๒. ให้หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายอยู่ในกลุ่มที่ ๓ ต่ำกว่าภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๓๓.๑๒ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นและดำเนินการจองเงินในระบบ (ทำ PO) ให้เรียบร้อยและรายการที่ ก่อหนี้ผูกพันโดยเร่งเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนโดยเร็ว

#### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา**

**๕.๑ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขาธิการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

##### **๑. สำนักงานอธิการบดี**

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

##### **๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่**

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๕ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แก้วไขสัญญา ทำให้มีการปรับลดงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๘๘,๖๘๘ บาท (เดิม ๑,๘๙๐,๐๐๐ ปรับลดเป็น ๑,๖๐๑,๓๑๒ บาท)

### ๓. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายคิวงค์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้แจ้งหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับร้อยละ ๑๐ แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างส่งหนังสือยืนยันดำเนินการจนแล้วเสร็จ และยินดีเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

### ๔. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับหนังสือเรื่องแผนงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง จากบริษัท อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนีย จำกัด (คู่สัญญา) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องแผนดำเนินการก่อสร้าง ฯ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จึงขอขยายระยะเวลาเงินกันหล่อมปี ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๒๔,๘๒๐ เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ จำนวน ๙๙๙,๘๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ จำนวน ๑,๘๗๔,๗๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๗ จำนวน ๒,๒๔๙,๖๔๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๘ จำนวน ๒,๔๙๙,๖๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

- ผลการดำเนินการ งบประมาณตามสัญญา จำนวน ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวด เป็นเงิน ๓,๓๗๔,๔๖๐ บาท

ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเรื่องค่าปรับเกิน ๑๐% ไปยังผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างได้ทำหนังสือยืนยันขอดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ ตามหนังสือ บริษัท อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนีย จำกัด ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

### ๕. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ ๕ ผู้รับจ้างทำหนังสือขอขยายสัญญา ๔๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับมีมติให้ขยายสัญญา ๔๐ วัน คาดว่างวดที่ ๕-๖ จะส่งมอบงาน และเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๗-๘ จะส่งมอบงาน และเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๙-๑๐ จะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายใน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

### ๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง งวดที่ ๔ , ๕ และงวดที่ ๖ (สุดท้าย) คณะกรรมการนัดตรวจรับงาน วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เริ่มค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ วันละ ๗,๖๓๕ บาท)



### **มติที่ประชุม**

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวงงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามวงงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

### **๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)**

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### **๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS**

##### **๑. สำนักงานอธิการบดี**

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

##### **ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินวิธี E-bidding**

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการอยู่ระหว่างลงนามสัญญา (นัดลงนาม ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

##### **๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์**

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

##### **ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินวิธี E-bidding**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๓๑ รายการอยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

##### **๓. คณะศิลปวิจิตร**

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

##### **ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินวิธี E-bidding**

- รายการครุภัณฑ์การศึกษา ๑ รายการคณะศิลปวิจิตร ได้แจ้งหนังสือมติคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรื่อง วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ให้บริษัททราบ อยู่ระหว่างรอหนังสือจากบริษัทฯตอบกลับ และจะประกาศร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ครั้งที่ ๓ โดยประมาณ สัปดาห์ที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

#### **๔. วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี**

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี ดังนี้

##### **ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินวิธี E-bidding**

- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๔๐ รายการประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเชียมิวสิค(๒๕๑๘) อุทธรณ์ (อช. ๒) และวิทยาลัยได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)

#### **๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี**

นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

##### **ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินวิธี E-bidding**

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการตอนนี้อยู่ขั้นตอนระหว่าง

๑. ประกาศเชิญชวน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. เสนอราคาในระบบวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. รายงานผลการพิจารณา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕. ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๗. คาดว่าจะจองเงินในระบบภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

#### **มติที่ประชุม**

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้น และจองเงินในระบบให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

**๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)**

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

##### **๑. สำนักงานอธิการบดี**

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

##### **ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และ ๒ และ ๓ และดำเนินการตามสัญญา

##### **ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๘ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และส่งมอบ

##### **๒. คณะศิลปวิจิตร**

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตรได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

**ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

- รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารคณะศิลปวิจิตร ๑ รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

**๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์**

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๘ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

**๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์**

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

**ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๔๓ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒๗ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

**๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่**

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

**ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๓ รายการทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

**๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช**

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

**ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๕ รายการและรายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑ รายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๒๑ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

**๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง**

รศ.สมภาพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ดังนี้

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาด ๒๔ ที่นั่งรอตรวจงานงวดที่ ๓ ตามสัญญา

**๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย**

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๑๙ รายการทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

**๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์**

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ดังนี้

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๑๓ รายการทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

**๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี**

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ดังนี้

**ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์เครื่องดนตรี รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ และเบิกจ่ายเงิน

**๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี**

นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

**ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

- รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ รายการอยู่ระหว่างตรวจรับเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และนำส่งเอกสารเบิกจ่ายการเงินวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๑๔ รายการอยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ขั้นตอนรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา ระยะเวลา ๓๐ วัน

**๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง**

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ดังนี้

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๑๙ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ และเบิกจ่าย

**๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา**

นายพงศกร ทิพย์สุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

**ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๑ รายการอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

**ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๑ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

### ๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

#### **ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายและครุภัณฑ์เครื่องดนตรี อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

#### **มติที่ประชุม**

๑. ให้หน่วยงานติดตามงบลงทุนที่ครบกำหนดส่งมอบให้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามกำหนดในสัญญาและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

### **๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่)**

#### **๑. คณะศิลปศึกษา**

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR แล้วอยู่ระหว่างรอวิจารณ์ ๕- ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

#### **๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์**

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ ขณะนี้ได้รับแบบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ครบ ซึ่งจะได้รับราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรมในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้เมื่อได้รับแบบแล้วคณะศิลปนาฏดุริยางค์ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ลงนามคำสั่งคณะกรรมการร่าง TOR พิจารณาประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับงาน และผู้คุมงานที่ได้ร่างไว้แล้วได้แบบแล้ว

- ประกาศเชิญชวน ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ( ๕ วันทำการ)

- ยื่นข้อเสนอราคา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- พิจารณาผลการเสนอราคา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ประกาศการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ(รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ)

๑๔ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ดำเนินการลงนาม/ทำสัญญา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ดำเนินการกันเงินในระบบ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน ได้รับแบบแล้วคณะศิลปนาฏดุริยางค์ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ประกาศเผยแพร่ ๑๑ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๑๒ วันทำการ)

- ยื่นเสนอราคา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๑ วันทำการ)

- พิจารณาผลภายใน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๕ วันทำการ)

- ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
- รออูทรณ์ ๗-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๗ วันทำการ)
- ทำสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
- จอเงิน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

### **๓. คณะศิลปวิจิตร**

ผศ.ชยากร เรืองจำรุณ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างพิจารณาทบทวนราคากลาง ให้มีความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากราคากลางที่คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง กำหนดราคากลาง คำนวณไว้มีระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง คาดว่าจะประกาศร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ โดยประมาณ สัปดาห์ที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๐๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากราคากลางที่คณะกรรมการ พิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง กำหนดราคากลางคำนวณไว้มีระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน ตามแนวทางและวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คาดว่าจะประกาศร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ โดยประมาณ สัปดาห์ที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

### **๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์**

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)

- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (วันที่ ๒๗ เมษายน - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างรอออูทรณ์ ๗ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) จอเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน

- จัดทำที่เก็บถังขยะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย

### **๕. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช**

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้

- รายการปรับปรุงห้องสมุด ขณะนี้ได้จัดทำสัญญา และจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ ส่งมอบงานตามสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

- รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ขณะนี้กำลังดำเนินการ

๑. ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. เสนอราคาในระบบ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๗ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. รายงานผลการพิจารณา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕. ขออนุมัติสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖. รออุทธรณ์ (๗ วันทำการ) วันที่ ๑๘ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗. คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ประมาณวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

๘. คาดว่าจะกันเงินในระบบภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

### **๖. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด**

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

### **๗. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย**

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล อยู่ระหว่าง

๑. รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. อนุมัติราคากลางท้องถิ่น (วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

๓. ขอความเห็นชอบ TOR (วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

๔. ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

๕. ร่างประกาศเชิญชวน (วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

๖. วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน (ขึ้นอยู่กับวงเงิน) (วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔)

๗. ทำประกาศเชิญชวน (วันที่ ๕ เมษายน - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) วงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท ตามระเบียบ ๒๐ วันทำการ

๘. เสนอราคาในระบบ (วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๙. พิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑๐. รายงานผลการพิจารณา (วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑๑. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) นาเสนอสถาบันฯ อธิการบดีอนุมัติ

๑๒. ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา (วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) การสั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง

๑๓. รออุทธธรณ์ ๗ วันทำการ (วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ๑๔. ทาสัญญา/รอลงนามในสัญญา (วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)

#### ๘. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (๒๓ เมษายน ๒๕๖๔) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๑
- ปรับพื้นที่ และวางผังกำหนดตำแหน่งอาคาร
- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมหนังสือรับรองผลการเจาะสำรวจชั้นดิน
- ตอกเสาเข็ม และทดสอบเสาเข็ม พร้อมหนังสือรับรองผล

#### ๙. วิทยาลัยนาฏศิลปปทุมธานี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปปทุมธานี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปปทุมธานี ดังนี้

- รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร อยู่ระหว่างในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ชั้นตอน
  - ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.๑ออกแบบสถาปัตยกรรม ความสำเร็จ ๙๐% ก.๒ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความสำเร็จ ๙๐% ก.๓ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความสำเร็จ ๙๐%
  - ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความสำเร็จ ๙๐ % ชั้นตอน
  - ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความสำเร็จ ๙๐ % คาดว่าจาดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

#### ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน ๑ เบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ได้ภายใน ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

#### ๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้

- ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้ามาทำสัญญา ซึ่งหวังระยะเวลาการเซ็นสัญญาระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนรา หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ซึ่งทางโยธาฯได้แจ้งมาว่าเนื่องจากงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยไม้เนื้อแข็ง



แผ่นไม้ฉลุจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการสำรวจหาร้านในพื้นที่เพื่อจัดทำราคากลางโดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งหากวิทยาลัยฯ ได้รับราคากลางตามกำหนดก็จะเร่งดำเนินการขึ้นประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๕ วันทำการตามระยะเวลาเร็วที่สุดที่ดำเนินการได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง egp) ซึ่งจะเสนอราคาได้ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และทำการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๑ วันทำการจากปกติใช้เวลาในการพิจารณา ๓ วันทำการ) โดยจะทำให้สามารถประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และรออุทธรณ์ ๗ วันทำการหลังจากประกาศผู้ชนะตามระเบียบพัสดุ (๑๐ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยจะสามารถเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้ามาทำสัญญาอย่างรวดเร็วที่สุดได้ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

### **๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี**

นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนและรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่าง

๑. ประกาศวิจารณ์วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. ประกาศเชิญชวน วันที่ ๖-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. เสนอราคาในระบบวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔. พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕. รายงานผลการพิจารณา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖. ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๗. รออุทธรณ์ (๗ วันทำการ) วันที่ ๒๑- ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
๘. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
๙. คาดว่าจะจองเงินในระบบภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่าง

๑. ประกาศวิจารณ์วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. ประกาศเชิญชวน วันที่ ๕-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. เสนอราคาในระบบวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔. พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕. รายงานผลการพิจารณา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖. ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๗. รออุทธรณ์ (๗ วันทำการ) วันที่ ๒๐- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๘. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
๙. คาดว่าจะจองเงินในระบบภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) อยู่ขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจัดทำ PO ในระบบ วงเงินที่เซ็นตั้งสัญญา ๑,๖๙๐,๐๐๐.- บาท เงินคงเหลือ ๓๑๐,๐๐๐.-

### ๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้

- รายการปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

### ๑๔. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๖ %

- รายการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่าง รออุทธรณ์ (๗ วันทำการ) สิ้นสุดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม

๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะกันเงินในระบบภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

### ๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว

- ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในขณะนี้วิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างรับทราบและได้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณงานได้ประมาณ ๑๐% คาดว่าจะสามารถส่งงานงวดที่ ๑ พร้อมกับงวดที่ ๒ ปัญหา อุปสรรคโครงการปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแผนงานส่งงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๖๔ แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ เนื่องจากประสบปัญหา ดังนี้

๑. ในระยะเวลาดังกล่าวมีฝนตกชุกเกือบทุกวัน ทำให้การทำงานได้ไม่เต็มเวลา

๒. บริเวณพื้นที่หน้างานไม่ตรงกับรูปแบบการก่อสร้าง ในส่วนของโครงสร้างฐานราก ไม่สามารถขุดดินและทางานได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง (ฐานรากติดท่อระบายน้ำ) ซึ่งทางวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้การทำงานล่าช้า

๓. ประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายคนงานในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙

**มติที่ประชุม**

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

**๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกผันเดิม)**

**๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่**

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๔ เบิกจ่ายงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๕ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

**๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี**

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๗๘๓,๘๐๐ บาท ผูกผันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗,๔๘๐,๒๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอน (งวดที่ ๒) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๑๐๖.๖๙ บาท รอส่งมอบงวดที่ ๗

**๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี**

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ ๘ แล้ว

**มติที่ประชุม**

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

**๕.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)**

นายวิชิต เท้ชเรติ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

งบรายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
งบเงินอุดหนุน	๑ โครงการ ๕ รายการ	๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐.๐๐	๑,๕๓๓,๐๓๐.๔๕	๓๙,๕๐๓,๘๙๘.๓๒	๖๒,๒๗๕,๙๗๑.๒๓
งบรายจ่ายอื่น	๔ โครงการ ๑๖ รายการ	๘๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๓๒,๒๓๙.๐๐	๑๙,๖๖๗,๖๔๔.๗๕	๕๗,๘๕๐,๑๑๖.๒๕

#### จากข้อมูลพบว่า

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๓,๘๙๘.๓๒ บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๔
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๖๗,๖๔๔.๗๕ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๕

#### มติที่ประชุม

รับทราบและผู้นับผิดชอบ โครงการ และรายการค่าใช้จ่าย ให้เร่งรัดดำเนินกิจกรรมโครงการในช่วง ไตรมาสที่ ๒ - ๓ และ ๔ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จรวมทั้ง เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นตามแผนการใช้จ่ายเงินกำหนดไว้

#### ๕.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๑,๒๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) แบ่งเป็น

๑. ค่าจัดการเรียนการสอนจำนวน จำนวน ๒๘,๐๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
๒. ค่าหนังสือเรียนจำนวน ๙,๕๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน ๓,๑๔๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๕,๓๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

๕. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในภาพรวมจำนวน ๒๕,๗๒๕,๙๓๐.๔๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) แบ่งเป็นผลการเบิกจ่ายค่าจัดการเรียนการสอนจำนวน ๑๙,๖๘๖,๑๖๙.๒๗ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทห้าสตางค์) ค่าหนังสือเรียนจำนวน ๒,๖๖๕,๓๔๗.๕๘ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทห้าสตางค์) ค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน ๑,๓๔๒,๘๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน ๒,๐๒๑,๕๓๘.๕๕ บาท (สองล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยงานในสังกัด ดังรายละเอียด ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๕๑๔,๒๖๒.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๑,๓๔๘,๓๕๖.๒๕ บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๕,๑๑๑,๓๓๑.๒๒ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๓,๐๕๔,๕๗๔.๕๓ บาท
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๔๙,๕๑๖.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๗,๐๙๕.๐๐ บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๒,๖๐๙,๐๖๒.๑๐ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๔๓๓,๓๕๘.๙๐ บาท
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๐๒,๙๑๖.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๔๗๐,๑๖๐.๑๘ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๕๘๒,๗๕๕.๘๒ บาท
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๘๖,๖๑๔.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๒๗๒,๓๗๔.๖๖ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒,๒๑๔,๒๓๙.๓๔ บาท
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๕๑,๐๑๖.๘๘ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๘๕๒,๐๓๘.๖๒ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๔๙๘,๙๗๘.๒๖ บาท
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๖๐,๘๗๕.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๗๔๓,๔๙๕.๓๙ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๕๑๗,๓๗๙.๖๑ บาท
๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๕๒,๓๙๐.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๙๐๑,๑๕๕.๒๓ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๓๕๑,๒๓๔.๗๗ บาท
๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๐๖,๓๕๖.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๒๔๓,๑๖๓.๖๘ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๓๖๓,๑๙๒.๓๒ บาท
๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๖๖,๐๑๒.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๘๘๘.๐๗ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๗๔๕,๑๒๓.๙๓ บาท
๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๗๗,๑๘๘.๐๐ บาท
  - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
  - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๒,๑๖๙,๒๕๒.๔๙ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒,๒๐๗,๙๔๕.๕๑ บาท
๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๗๖,๔๕๐.๒๐ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๑๘,๗๒๕.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๔๗๔,๖๒๓.๓๗ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๗๘๓,๑๐๑.๘๓ บาท

**๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา** ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๗๖,๒๓๓.๐๐ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๕๓,๙๔๔.๔๑ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๑๒๒,๒๘๘.๕๙ บาท

**๑๓. วิทยาลัยช่างศิลป์** ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๖๑,๙๕๕.๒๐ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๘,๘๕๔.๒๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๒๙๑.๓๑ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๘๓๒,๘๐๙.๖๙ บาท

**๑๔. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี** ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๑๓,๑๒๓.๐๐ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๖๐๕,๙๑๙.๑๒ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๔๐๗,๒๐๓.๘๘ บาท

**๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช** ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๙๓๗.๓๐ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๗๐๕,๗๓๐.๕๕ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๔๖๔,๒๐๖.๗๕ บาท

### **ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า**

๑. งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น ๕๑,๒๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท

๒. ผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น ๒๕,๗๒๕,๙๓๐.๔๐ บาท

๓. งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๒๓,๙๙๔,๔๓๙.๑๕ บาท

### **มติที่ประชุม**

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

๒. เรงรัดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในงวดที่ ๑ เรงดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

### **๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

## ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ค.ศ.63 - เม.ย. 64 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)			
1	สำนักงานอธิการบดี	3,498,000.00	2,832,326.19	-	-	-	-	2,005,443.00	552,566.25	5,503,443.00	3,384,892.44	61.50	2,118,550.56
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	6,986.99	-	-	-	-	1,800,000.00	1,938.22	1,812,000.00	8,925.21	0.49	1,803,074.79
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	12,000.00	6,741.00	-	-	-	-	81,432.00	0	93,432.00	6,741.00	7.21	86,691.00
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	5,252.58	-	-	-	-	195,720.00	11,386.60	207,720.00	16,639.18	8.01	191,080.82
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	23,046.66	1,452,170.00	813,281.10	-	-	1,377,891.00	1,296,980.97	3,416,381.00	2,133,308.73	62.44	1,283,072.27
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	201,800.00	94,703.40	515,253.00	423,235.59	323,454.00	323,453.51	180,060.00	180,060.00	1,220,567.00	1,021,452.50	83.69	199,114.50
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	114,659.80	295,530.00	176,603.18	-	-	238,276.00	200,545.21	642,376.00	491,808.19	76.56	150,567.81
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	124,132.02	333,210.00	332,622.02	-	-	728,510.00	243,222.83	1,284,920.00	699,976.87	54.48	584,943.13
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	218,562.61	516,255.90	476,040.32	-	-	457,890.00	378,063.44	1,290,625.90	1,072,666.37	83.11	217,959.53
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	286,240.00	136,593.01	483,527.00	325,001.23	-	-	914,707.00	578,854.26	1,684,474.00	1,040,448.50	61.77	644,025.50
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	123,386.50	96,500.00	19,327.39	-	-	756,480.00	297,618.59	1,106,460.00	440,332.48	39.80	666,127.52
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	286,240.00	118,512.97	419,153.00	282,299.68	-	-	823,005.00	456,310.70	1,528,398.00	857,123.35	56.08	671,274.65
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	149,644.46	463,858.00	348,872.07	-	-	1,412,126.00	544,103.07	2,175,884.00	1,042,619.60	47.92	1,133,264.40
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	227,533.25	432,285.00	289,400.58	-	-	1,030,900.00	647,836.89	1,853,785.00	1,164,770.72	62.83	689,014.28
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	218,600.00	106,745.35	332,430.00	289,632.67	-	-	443,870.00	443,870.00	994,900.00	840,248.02	84.46	154,651.98
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	218,600.00	106,194.12	211,080.00	285,577.41	-	-	595,000.00	284,518.86	1,024,680.00	676,290.39	66.00	348,389.61
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	482,580.00	371,586.59	521,218.00	347,721.85	-	-	248,202.00	245,955.57	1,252,000.00	965,264.01	77.10	286,735.99
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	157,500.00	55,705.87	137,036.00	86,446.13	-	-	73,424.00	18,725.00	367,960.00	160,877.00	43.72	207,083.00
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	157,500.00	89,134.10	121,272.00	74,400.00	-	-	69,158.00	30,630.07	347,930.00	194,164.17	55.81	153,765.83
	<b>รวม</b>	<b>7,721,610.00</b>	<b>4,911,447.47</b>	<b>6,330,777.90</b>	<b>4,570,461.22</b>	<b>323,454.00</b>	<b>323,453.51</b>	<b>13,432,094.00</b>	<b>6,413,186.53</b>	<b>27,807,935.90</b>	<b>16,218,548.73</b>	<b>58.32</b>	<b>11,589,387.17</b>



### ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

- มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ สูงเกิน ๕๐ % แต่ไม่เกิน ๗๐ % ทั้งสิ้น ๘ หน่วยงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๐๒๔,๖๘๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗๖,๒๙๐.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ %

๒. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๓๔๗,๙๓๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๔,๑๖๔.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๑ %

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๓,๔๑๖,๓๘๑.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๑๓๓,๓๐๘.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๔ %

๔. สำนักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕,๕๐๓,๔๔๓.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๓๘๔,๘๙๒.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๐ %

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๒๘๔,๙๒๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖๙๙,๙๗๖.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๘ %

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๖๘๔,๔๗๔.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๐,๔๔๘.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๗ %

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๕๒๘,๓๙๘.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘๕๗,๑๒๓.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๘ %

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๘๕๓,๗๘๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๖๔,๗๗๐.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๓ %

- มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ สูงเกิน ๗๐ % ทั้งสิ้น ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๒๒๐,๕๖๗.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๒๑,๔๕๒.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๙ %

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๒๙๐,๖๒๕.๙๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๗๒,๖๖๖.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๑ %

๓. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙๖๕,๒๖๔.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๐ %

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘๔๐,๒๔๘.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๖ %

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖๔๒,๓๗๖.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๑,๘๐๘.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๖ %

### มติที่ประชุม

๑.รับทราบ

๒.ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๓.หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ ๗๐ ให้ควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด

### **๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕๐,๔๒๕,๑๒๙.๘๒ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๗ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๓๙,๔๒๓,๑๘๒.๙๙ บาท (สามสิบล้านเก้าพันสี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบสองบาทเก้าสิบบเก้าสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๑ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๓๙,๔๒๓,๑๘๒.๙๙ บาท (สามสิบล้านเก้าพันสี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบสองบาทเก้าสิบบเก้าสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๗ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - เม.ย.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - เม.ย.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,688,010.00	7,794,318.51	-7,893,691.49	49.68	6,088,773.00	5,174,323.20	32.98	84.98	10,513,686.80	67.02
2	คณะศิลปศึกษา	10,921,430.00	7,974,915.00	-2,946,515.00	73.02	6,484,171.00	4,790,709.62	43.87	73.88	6,130,720.38	56.13
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	1,160,438.00	-2,753,962.00	29.65	1,318,500.00	927,838.00	23.70	70.37	2,986,562.00	76.30
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,628,630.00	2,106,800.00	-521,830.00	80.15	1,112,300.00	1,107,326.00	42.13	99.55	1,521,304.00	57.87
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	14,117,805.00	6,607,261.67	-7,510,543.33	46.80	7,068,720.00	5,595,181.89	39.63	79.15	8,522,623.11	60.37
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,601,200.00	1,815,741.00	-1,785,459.00	50.42	2,043,000.00	1,423,970.68	39.54	69.70	2,177,229.32	60.46
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,765,510.00	2,484,510.00	-2,281,000.00	52.14	4,428,311.00	1,206,602.83	25.32	27.25	3,558,907.17	74.68
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,313,065.00	1,607,936.40	-1,705,128.60	48.53	1,599,990.00	1,528,856.45	46.15	95.55	1,784,208.55	53.85
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,877,635.00	1,897,070.75	-2,980,564.25	38.89	2,862,500.00	2,607,706.08	53.46	91.10	2,269,928.92	46.54
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,861,275.00	1,700,691.60	-3,160,583.40	34.98	2,010,050.97	1,633,493.07	33.60	81.27	3,227,781.93	66.40
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,107,705.00	2,066,570.69	-3,041,134.31	40.46	4,852,320.00	1,500,401.52	29.38	30.92	3,607,303.48	70.62
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,926,720.00	2,396,325.00	-3,530,395.00	40.43	2,472,288.00	2,893,694.08	48.82	117.05	3,033,025.92	51.18
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,266,975.00	3,833,027.00	-2,433,948.00	61.16	3,023,979.00	2,854,973.24	45.56	94.41	3,412,001.76	54.44
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	6,090,840.00	2,247,995.52	-3,842,844.48	36.91	3,171,704.00	1,878,872.36	30.85	59.24	4,211,967.64	69.15
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,037,080.00	1,253,174.20	-2,783,905.80	31.04	1,811,400.00	1,800,406.23	44.60	99.39	2,236,673.77	55.40
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,068,740.00	1,500,945.00	-1,567,795.00	48.91	1,500,000.00	1,218,018.18	39.69	81.20	1,850,721.82	60.31
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,102,525.00	1,327,004.00	-1,775,521.00	42.77	1,535,302.00	906,411.32	29.22	59.04	2,196,113.68	70.78
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,112,080.00	402,185.00	-709,895.00	36.17	413,470.00	268,302.56	24.13	64.89	843,777.44	75.87
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	248,220.48	-174,941.52	58.66	271,004.00	106,095.68	25.07	39.15	317,066.32	74.93
	รวมทั้งสิ้น	103,824,787.00	50,425,129.82	-53,399,657.18	48.57	54,067,782.97	39,423,182.99	37.97	72.91	64,401,604.01	62.03

## มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน  
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม  
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม  
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สหสมถึง ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.63-มิ.ย.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สหสมถึง ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.63-มิ.ย.64)		PO ณ 30 มิ.ย.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่ายฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน	
							เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. (งบที่ได้รับ จัดสรร)				
	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>814,072,500.00</b>	<b>651,258,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>633,598,750.00</b>	<b>77.83</b>	<b>7,790,215.58</b>	<b>548,942,170.87</b>	<b>67.43</b>	<b>102,315,829.13</b>	<b>12.57</b>	<b>84,656,579.13</b>	<b>10.40</b>
งบบุคลากร	588,503,900.00			442,189,800.00	75.14		441,683,830.28	75.05			505,969.72	0.09
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			37,131,350.00	91.00	3,319,938.66	29,822,086.91	73.08			7,309,263.09	17.91
งบอุดหนุน	103,312,900.00			80,686,100.00	78.10	1,853,172.50	52,060,922.28	50.39			28,625,177.72	27.71
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			73,591,500.00	90.35	2,617,104.42	25,375,331.40	31.15			48,216,168.60	59.20
<b>รายจ่ายลงทุน</b>	<b>488,108,700.00</b>	<b>317,270,655.00</b>	<b>65.00</b>	<b>433,016,200.00</b>	<b>88.71</b>	<b>149,892,241.35</b>	<b>188,679,564.84</b>	<b>38.66</b>	<b>128,591,090.16</b>	<b>26.34</b>	<b>244,336,635.16</b>	<b>50.06</b>
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	31,956,250.64	99,767,912.67	65.58			52,369,187.33	34.42
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			280,879,100.00	83.60	117,935,990.71	88,911,652.17	26.46			191,967,447.83	57.14
<b>รวม</b>	<b>1,302,181,200.00</b>	<b>1,002,679,524.00</b>	<b>77.00</b>	<b>1,066,614,950.00</b>	<b>81.91</b>	<b>157,682,456.93</b>	<b>737,621,735.71</b>	<b>56.65</b>	<b>265,057,788.29</b>	<b>20.35</b>	<b>328,993,214.29</b>	<b>25.26</b>

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล  
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)



**ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
(ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564)

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ใน ระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
2	วนศ.อ่างทอง	6,136,300.00	6,120,435.00	99.74
3	วนศ.จันทบุรี	22,632,513.00	22,139,919.00	97.82
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	73,994,380.00	54,305,918.86	73.39
5	วนศ.นครราชสีมา	9,668,527.00	5,841,540.00	60.42
6	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,195,300.00	6,272,200.00	41.28
7	วนศ.เชียงใหม่	29,261,280.00	11,970,400.00	40.91
8	วนศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	8,001,496.00	35.57
9	สำนักงานอธิการบดี	29,280,946.00	10,381,740.56	35.46
10	วชศ.สุพรรณบุรี	38,223,520.00	13,470,022.00	35.24
11	วนศ.ลพบุรี	45,346,548.00	14,331,541.31	31.60
12	คณะศิลปศึกษา	22,068,759.00	6,910,867.80	31.32
13	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	874,150.00	26.62
14	วนศ.สุโขทัย	20,385,280.00	5,171,880.00	25.37
15	วนศ.	48,164,411.00	9,838,137.39	20.43
16	วนศ.สุพรรณบุรี	23,937,500.00	3,867,500.00	16.16
17	วนศ.พัทลุง	23,077,972.00	3,436,860.00	14.89
18	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	3,022,408.11	13.49
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,505,800.00	1,140,800.00	6.16
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>		<b>475,649,623.00</b>	<b>188,679,564.84</b>	<b>39.67</b>

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ก)	รายการงบประมาณ (ก)	จำนวน (7)	จำนวน (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	ชื่อสัญญา	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง	จำนวน งวดตาม สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เลขที่ PO ในระบบ GFMS	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง)	มูลค่า PO ทั้งใน (บาท) ณ 30 มิ.ย.64	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 30 มิ.ย.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.64	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด 6 พ.ค.2564	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด 30 มิ.ย.2564
สำนักงาน อธิการบดี	จอแอลซีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	8,700,000	✓	22-29 ก.ค. 63	สัญญาชื่อ หมายเลขที่ 18/2564	28 เม.ย.64	บจก.บ้านรัก	29 เม.ย.64 - 27 ก.ค.64	7,281,400.00	1		7,281,400.00	7016049242			7,281,400.00	7,281,400.00	-	ลงนามสัญญา 28 เม.ย.64 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
วศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บ พืชศร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,082,000	✓	26 ก.พ.-9 มิ.ค. 63	9/2563	17-เม.ย.-63	นจก.วี.เอส.ซี. การโยธา	27 เม.ย.63 -10 ธ.ค. 63	3,082,000.00	2	งวดที่ 1 : 29 พ.ค.63 งวดที่ 2 : 10 ธ.ค.63	งวดที่ 1: 1,232,800.00 งวดที่ 2: 1,849,200.00	7014366927			3,082,000.00	3,082,000.00	-	ขณะที่วิทยาลัยฯ ได้แจ้งหนังสือพร้อม 10 ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างส่ง หนังสือยืนยันดำเนินการจนแล้วเสร็จ และยื่นตีเลียบปรับโดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และวิทยาลัยฯ แจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามสัญญา	ขณะที่ผู้รับจ้างยังคงดำเนินการก่อสร้างและยังยืนยันดำเนินการจนแล้ว เสร็จโดยยื่นตีเลียบปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น คาดว่าส่งมอบ งานงวดที่ 1 ได้ประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
วศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	หลัง	12,498,000	✓	-	สจ.01/2563	27 มี.ค.63	บริษัทอรรถเดช เอ็นจิเนียริ่งจำกัด	27 มี.ค.63 - 21 มค.64	12,498,000	8	งวดที่ 1: 26 พ.ค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ธ.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600	7014314588	งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 3: 25 มี.ค.64 งวดที่ 4: 30 เม.ย.64 งวดที่ 5: 27 พ.ค.64	งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 3: 29 มี.ค.64 งวดที่ 4: 7 พ.ค.64 งวดที่ 5: 2 มิ.ย.64	12,498,000.00	6,623,940.00	5,874,060.00	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับหนังสือเรื่องแผนงานก่อสร้างอาคารเก็บ เครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง จากบริษัท อรรถเดช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คู่สัญญา) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่องแผนดำเนินการก่อสร้าง ฯ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จึงขอ ขยายระยะเวลาเงินที่เหลือมี 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 งวดที่ 1 จำนวน 1,124,820 เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 2 จำนวน 999,840 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 3: 1,249,800 เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 2 เมษายน 2564 งวดที่ 4: 1,249,800 ผู้รับจ้างส่งมอบ วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจการจ้าง นัดตรวจการจ้าง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ศาลเบิกจ่ายวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 งวดที่ 5: 1,249,800 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 งวดที่ 6: 1,874,700 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 งวดที่ 7: 2,249,640 แผนส่งมอบ มิถุนายน 2564 งวดที่ 8: 2,499,600 แผนส่งมอบ มิถุนายน 2564 * เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 งวด เป็นเงิน 3,374,460 บาท ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขงเรื่องค่าปรับคืน 10% ไปยังผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างได้ทำหนังสือยืนยันขอดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ ตาม หนังสือ บริษัท อรรถเดช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับหนังสือเรื่องแผนงานก่อสร้างอาคาร เก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการ แสดง จากบริษัท อรรถเดช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คู่สัญญา) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่องแผนดำเนินการก่อสร้าง ฯ วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย จึงขอขยายระยะเวลา เงินที่เหลือมี 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 งวดที่ 1 จำนวน 1,124,820 เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 2 จำนวน 999,840 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 3: 1,249,800 เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 2 เมษายน 2564 งวดที่ 4: 1,249,800 ผู้รับจ้างส่งมอบ วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจการจ้าง นัดตรวจการจ้าง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เบิกจ่ายวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 งวดที่ 5: จำนวน 1,249,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 8 มิถุนายน 2564 งวดที่ 6: ส่งมอบงาน เดือน กรกฎาคม 2564 งวดที่ 7: ส่งมอบงาน เดือน กรกฎาคม 2564 งวดที่ 8: ส่งมอบงาน เดือน สิงหาคม 2564
วศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	แห่ง	14,946,400	✓		ป01/2563	1-พ.ค.-63	บ.ร้อยเอ็ด แลนด์ จำกัด	1 พ.ค.63 ถึง 10 มิ.ค.64	14,946,400	10	งวดที่ 1: 14 มิ.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 13 ส.ค.63 งวดที่ 4: 13 ก.ย.63 งวดที่ 5: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 6: 12 พ.ย.63 งวดที่ 7: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 11 ม.ค.64 งวดที่ 9: 10 ก.พ.64 งวดที่ 10: 10 มิ.ค.64	งวดที่ 1: 1,494,620 งวดที่ 2: 1,494,620 งวดที่ 3: 1,494,620 งวดที่ 4: 1,494,620 งวดที่ 5: 1,494,620 งวดที่ 6: 1,494,620 งวดที่ 7: 1,494,620 งวดที่ 8: 1,494,620 งวดที่ 9: 1,494,620 งวดที่ 10: 1,494,620	7014459339	งวดที่ 1:4 ส.ค.63 งวดที่ 2:14 ก.ย.63 งวดที่ 3:30 พ.ย.63 งวดที่ 4: 5 ก.พ.64 งวดที่ 5-6: 7 มิ.ย.64 งวดที่ 7-8: 7 พ.ค.64	งวดที่ 1:10 ส.ค.63 งวดที่ 1:24 ก.ย.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 17 ก.พ.64 งวดที่ 5-6:27 พ.ค.64 งวดที่ 7-8:23 มิ.ย.64	14,946,400.00	2,989,280.00	11,957,120.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 5-6 คาดว่างวดที่ 5-6 จะส่งมอบงานภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ถ้าส่งทำหนังสือส่งมอบงาน) งวดที่ 7-8 จะ ส่งมอบงาน และเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2564 งวดที่ 9-10 จะส่ง มอบงานและเบิกจ่ายภายใน 23 มิถุนายน 2564	เบิกจ่ายงวดงานที่ 7-8 เรียบร้อยแล้ว (28 มิ.ย.64) ส่งมอบงานที่ 9 เรียบร้อยแล้ว (2 ก.ค.64) คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ 16 ก.ค.64 งานงวดสุดท้าย คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 ส.ค.64 (ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 3 ครั้ง ขยายสัญญาครั้งที่ 1 จำนวน 65 วัน ขยายสัญญาครั้งที่ 2 จำนวน 40 วัน ขยายสัญญาครั้งที่ 3 จำนวน 45 วัน และสิ้นสุด สัญญาวันที่ 7 ส.ค.64)

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

**ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding**

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS  
(วิธี E-bidding)  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31
2. คณะศิลปวิจิตร	1
3. วนศ.ลพบุรี	40
<b>รวม</b>	<b>72</b>

คณะศิลปนาฏดุริยางค์






หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) •	รายการขบวน (6)	จำนวน (7)	หน่วย นับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์/ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงาน ที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 30 มี.ย.2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110519	แผนประกอบการแสดง แคน7 คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	4,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	4,500	1	6-ก.ย.-64	4,500	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110776	แผนประกอบการแสดง แคน 8 คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	5,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	4,000	1	6-ก.ย.-64	4,000	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110215	แผนประกอบการแสดง แคน 9 คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	6,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	6,500	1	6-ก.ย.-64	6,500.00	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110896	แผนประกอบการแสดง แคน7 คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	4,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	4,500	1	6-ก.ย.-64	4,500.00	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110897	จนเนอร์ เทียมเสียงtune คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	5	ชิ้น	9,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	7,500	1	6-ก.ย.-64	7,500	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110775	จนเนอร์ เทียมเสียงtune คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	5	ชิ้น	9,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	7,500	1	6-ก.ย.-64	7,500	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110357	ฉิ่งลงหิน (ปีพาทย์) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	คู่	12,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	4,500	1	6-ก.ย.-64	4,500	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110165	ขอลูไม่มีเกล็ดเกร็ดพริ้มย้อมคันทวนถม ทอง พร้อมกล่องกันกระแทกอย่างดี คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	2	คันทวน	111,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	100,000	1	6-ก.ย.-64	100,000	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110779	ขอลูไม่มีเกล็ดเกร็ดพริ้มย้อม คันทวนถมทองพร้อมกล่องกันกระแทก อย่างดี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	คันทวน	157,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	125,000	1	6-ก.ย.-64	125,000	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110895	โทน – รัมมะนา ไม้เนื้อแข็งเกร็ดพริ้มย้อม พร้อมกล่องกันกระแทกอย่างดี คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	คู่	15,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	15,000	1	6-ก.ย.-64	15,000	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110518	พิดเบสไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บพิด เบสไฟฟ้า) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	15,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	15,000	1	6-ก.ย.-64	15,000	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110166	พิดไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บพิดไฟฟ้า) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	10,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	10,000	1	6-ก.ย.-64	10,000	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110517	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	10,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอสวยบาง พลี ช่างเจียม ไพโรรมาน	7/6/2564- 6/9/2564	10,000	1	6-ก.ย.-64	10,000	อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ(6 พ.ค.2564)	รอส่งมอบงานตามสัญญา	



คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) •	รายการขบงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.1)	วันเดือนปีที่เขียนสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปวิจิตร	1800837018110170	กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตามลต.ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	1,260,000	✓										ได้แจ้งหนังสือติดคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรื่อง วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 ในบริษัททราน อยู่ระหว่างรอหนังสือจากบริษัทฯ คอบกกลับ และจะประกาศร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ครั้งที่ 3 โดยประมาณ สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป	คณะศิลปวิจิตร ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษากระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนหน้าเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและหน้าเว็บไซต์คณะฯ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64, กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 64 ถึงวันที่ 6 กค.64, กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูลในวันที่ 1 กค.64, กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 7 กค.64 และกำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 8 กค.64, คณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจสอบเอกสารพร้อมสรุปผลการพิจารณาโดยเร็ว 3 วันทำการ ประมาณวันที่ 9-13 กค.64, เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ในวันที่ 13 กค.64, ขึ้นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ 13 กค.64, เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 14-22 กค.64 แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาทำสัญญา จัดทำสัญญาในระบบ e-GP และผูกพันสัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO กั้นเงิน โดยประมาณวันที่ 23 กค.64	

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี











หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) •	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิญชวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงาน ที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 30 มี.ย.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	1800837018110574	ร้านนามุสลิม (ใหญ่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ใบ	40,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเชียมิวสิค(2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต่ยื่นเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง (รอผล พิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเชียมิวสิค(2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต่ยื่นเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง (รอผล พิจารณา)	
วนศ.ลพบุรี	1800837018110811	อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	180,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเชียมิวสิค(2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต่ยื่นเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง (รอผล พิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเชียมิวสิค(2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต่ยื่นเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง (รอผล พิจารณา)	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

**ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว**

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS  
และครบกำหนดส่งมอบแล้ว  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ
1. สำนักงานอธิการบดี	4
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	9
3. วนศ	2
4. วนศ.ร้อยเอ็ด	25
<b>รวม</b>	<b>40</b>



สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณใน ระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ที่ไป	(2) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120017	พัฒนาระบบ Office Automation ( Assignment, Tracking information) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,726,965	✓		6-18 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2564	15 ก.พ.64	บจก.ทูเฟล โลส์ เม็ดเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	15 ก.พ.64 - 13 ก.ย.64	1,726,964.85	3	งวดที่ 1: 1 เม.ย.64 งวดที่ 2: 15 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 13 ก.ย.64	งวดที่ 1: 431,741.21 งวดที่ 2: 604,437.70 งวดที่ 3: 690,785.94	7015752385	งวดที่ 1: 1 เม.ย.64	งวดที่ 1: 7 เม.ย.64	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 ระหว่าง ดำเนินงานตามสัญญา (งวดที่ 2-3)	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 ผู้รับจ้างขอ ส่งมอบงานวันที่ 17 ก.ค. 64 เนื่องจากระบบ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120013	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,081,000	✓		22 มี.ค.64 - 6 เม.ย.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2564	5 พ.ค.64	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต	5 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64	5,000,000.00	3	งวดที่ 1: 19 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 2 ก.ย.64 งวดที่ 3: 31 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,250,000 งวดที่ 2: 1,750,000 งวดที่ 3: 2,000,000	7016149490	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64	ระหว่างลงนามสัญญา (ปิดลงนาม 5 พ.ค.64)	งวดที่ 1 ตรวจรับแล้ว รอเอกสารเบิกจ่าย คณะกรรมการตรวจรับเพื่อส่งเบิกจ่าย
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120008	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓		24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซี เน็ทเวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	งวดที่ 1 รอใบตรวจรับพัสดุและมติ คณะกรรมการ ปัญหาและอุปสรรค: คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว เพื่อปรับแผน รายละเอียดการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถ ส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ทันเวลา
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110532	ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร (BI) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	300,000.00		✓		ใบสั่งซื้อ เลขที่ 35/2564	18 ธ.ค.63	บจก.ทรินเทค	18 ธ.ค.63 - 15 ส.ค.64	300,000.00	2	งวดที่ 1: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 15 ส.ค.64	งวดที่ 1: 120,000 งวดที่ 2: 180,000	7015487444	งวดที่ 1 : 25 มิ.ย. 64		ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	งวดที่ 1 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	(2) วัตถุประสงค์เชิง	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110773	โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	60,000		✓		17/2564	15/3/2564	นายที่ศักดิ์ อัครวงษ์	15/3/2564-14/5/2564	60,000.00	1	14/5/2564	60,000.00	7015948524	14/5/2564	14/5/2564	ทำสัญญาแล้ว	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110899	ชุดคลุกยกเตียงแบบ ก ผ้าไหมพัสตร์ คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	50,000	✓			1/2564	12/3/2564	BK บ้านโชน	12/3/2564-10/6/2564	50,000	1	10/6/2564	50,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110783	ชุดนางยืนเครื่อง แบบ ข คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	100,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโชน	12/3/2564-10/6/2564	100,000	1	10/6/2564	100,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110782	ชุดพญายักษ์(ศีรษะมียอด)รามสูร คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	130,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโชน	12/3/2564-10/6/2564	130,000	1	10/6/2564	130,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110898	ชุดพระยืนเครื่อง ผู้หญิง (แขนสั้น) แบบ ข คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	130,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโชน	12/3/2564-10/6/2564	130,000	1	10/6/2564	130,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110358	นางในราชสำนักแบบ ก คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	180,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโชน	12/3/2564-10/6/2564	180,000	1	10/6/2564	180,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110522	สิงพญา(ศีรษะมียอด)หนุมานครองเมืองแบบ ก คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	130,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโชน	12/3/2564-10/6/2564	130,000	1	10/6/2564	130,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110781	เสนาย์ยักษ์(ศีรษะโล้น)แบบ ข คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	220,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโชน	12/3/2564-10/6/2564	220,000	1	10/6/2564	220,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
คณะศิลปปาฏดุริยางค์	1800837018110219	เสนาสิงและลิ้นแม่ดมงกุฎแบบ ข คณะศิลปปาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	110,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโชน	12/3/2564-10/6/2564	110,000	1	10/6/2564	110,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เลขที่ สัญญาที่ไป	(2) วัตถุประสงค์ เลขที่ สัญญา	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ.	1800837018120010	ชุดเครื่องเสียงอาคารเรียนสามัญ วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,724,000	✓			คร.12/2564	25 มี.ค. 64	บริษัท พีวีน ฟาร์อีสท์ จำกัด	26 มี.ค. - 24 พ.ค. 64	1,724,000.00	1	24 พ.ค. 64	1,724,000.00	7015917527	9 มิ.ย. 64	15 มิ.ย. 64	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การทำเอกสารเบิกจ่าย (ส่งล่าช้ากว่ากำหนด วันส่งมอบ เนื่องจากขอขยายเวลา 15 วัน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย)
วนศ.	1800837018120016	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบะสูงไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ (พร้อม โดยสาร) พร้อมหลังคารถบรรทุก วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	946,150	✓			คร.2/2564	26-มี.ค.-64	บริษัท เข่ง กลการ จำกัด	27 มี.ค. - 24 มิ.ย. 64	946,150	1	24-มิ.ย.-64	946,150	7015948256	24 มิ.ย.64		จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบ ครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ (คณะกรรมการไต่ถามบริษัทดำเนินการแก้ไข ในบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย คาดว่าจะแล้ว เสร็จวันที่ 15 ก.ค. 64)

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด





หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เลขที่ เอกสารที่ไป	(3) วัตถุประสงค์ เลขที่ เอกสาร	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837018110026	ยอดนาคะบูชา ตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ยอด	15,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB04/2564	24 ก.พ. 64	บ. 6 กุมภาพันธ์ จำกัด	24 ก.พ.64 - 24 มิ.ย.64	14,720.00	1	24 มิ.ย. 64	14,270.00	7016009327			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

**ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว  
แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบ  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ
1. สำนักงานอธิการบดี	3
2. วนศ	12
3. วนศ.นครศรีธรรมราช	12
4. วนศ.ร้อยเอ็ด	25
5. วนศ.กาฬสินธุ์	6
6. วนศ.สุพรรณบุรี	4
<b>รวม</b>	<b>62</b>

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5) *	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย. 2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120001	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับ บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	5,980,000	✓		23 พ.ย.63 - 14 ธ.ค.63	สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564	20 ม.ค.64	บจก.ซอฟต์แวร์ แควร์ 1999	20 ม.ค.64 - 13 ค.ค.64	5,980,000.00	3	งวดที่ 1: 20 เม.ย.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 ค.ค.64	งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000 งวดที่ 3: 2,392,000	7015620789	ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120015	การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อสารสนเทศสาม มิติ สำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง (ห้องสมุดกลาง , ห้องสมุดคณะ 3 แห่ง , ห้องสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง ,และโครงการ บัณฑิตศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	1,104,000	✓		8-19 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2564	10 ก.พ.64	บจก.เค.เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต	11 ก.พ.64 - 10 ก.ค.64	1,103,935.00	1	10 ก.ค.64	1,103,935.00	7015729340	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110A52	จัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก ผลงานวิชาการ (Turnitin) *ค่าบริการในการ ใช้งานเป็นรายปี โครงการบัณฑิตศึกษา			360,908		✓		ใบสั่งซื้อ เลขที่ 22/2564	23 มี.ย. 64	บจก.บูค โปรโมชัน เซอร์วิส	23 มี.ย.64 ถึง 23 ก.ค. 64	313,722.00	1	23 ก.ค. 64	343,722.00	7016282663		ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

วิทยาลัยนาฏศิลป์



วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) *	รายการขงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณที่ไป	(3) วัตถุประสงค์เชิง	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ยื่นนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์(ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110265	กลองแขก ไม้ชิงชัน คัดพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คู่	59,400	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	59,400.00	1	24-ก.ค.-64	59,400.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110430	กลองตะโพนพร้อมขา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	18,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	18,000.00	1	24-ก.ค.-64	18,000.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110018	กลองตะโพนพร้อมขาประกอบไม้ทศ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	ชุด	49,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	49,500.00	1	24-ก.ค.-64	49,500.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110875	กลองทัด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คู่	27,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	27,000.00	1	24-ก.ค.-64	27,000.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110395	กลองยาวสี่สานพร้อมเครื่องประกอบจังหวะ ชุดใหญ่ ประกอบด้วย กลองยาว 12 ใบ กลองคุ่ม 2 ใบ ฉาบใหญ่ 2 คู่ ฉาบเล็ก 2 คู่ โหม่ง 1 ใบ ถึง 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	31,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	31,500.00	1	24-ก.ค.-64	31,500.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110263	เครื่องดนตรีอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	123,300	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	123,300.00	1	24-ก.ค.-64	123,300.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110051	ฆ้องมโหรีพร้อมขาตั้งแกะลายแบบดั้งเดิม วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	ชุด	18,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	16,200.00	1	24-ก.ค.-64	16,200.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110433	ฉาบ Ingrass ขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ไม้ดี และกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	13,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	12,150.00	1	24-ก.ค.-64	12,150.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110397	ตะโพนไทย เพาะธรรมดา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ลูก	16,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	14,400.00	1	24-ก.ค.-64	14,400.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110737	โหม่งระฆัง เมลจรงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	15,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	13,500.00	1	24-ก.ค.-64	13,500.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110267	ระฆังราวสีเงิน พร้อมขาตั้งและกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	2	ชุด	6,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26-มี.ค.-64	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	5,850.00	1	24-ก.ค.-64	5,850.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110262	วงปีพาทย์มอญเครื่องคู่ ประกอบ ไม้ทศ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	วง	450,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26-มี.ค.-64	บ.กูด ดีดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	450,000.00	1	24-ก.ค.-64	450,000.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5) *	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ยื่นนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837018110527	ชุดสัมภาระพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837018110A10	ชุดแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องประดับศีรษะ และอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	140,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	140,000	7015993683	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837018110911	ชุดอินทรีชุดพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5) *	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนวงเงินตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามวงเงินที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837018110304	ชุดพระไพโรศรพจน์ พร้อมศรัทธาและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓		8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะเนก รนต์โอโซมิวัลลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837018110455	ชุดพระมงกุฎ พร้อมศรัทธาและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓		8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะเนก รนต์โอโซมิวัลลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837018110456	ชุดพระลบ พร้อมศรัทธาและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓		8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะเนก รนต์โอโซมิวัลลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837018110060	ชุดพระอรชุน พร้อมศรัทธาและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓		8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะเนก รนต์โอโซมิวัลลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837018110136	ชุดรามสูรย์ พร้อมศรัทธาและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓		8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะเนก รนต์โอโซมิวัลลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837018110061	ชุดอินทรีชิต พร้อมศรัทธาและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓		8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะเนก รนต์โอโซมิวัลลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5) *	รายการขงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รั้งประกาศเชิญชวนทั่วไป	(3) รั้งเลขที่แจ้ง	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันทีลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนวงงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามวงงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย. 2564)
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837018110799	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ชุด	160,000	✓		ข.4/2564	ข.4/2564	18 พ.ค.64	บริษัท วิษเวเนเตอร์ จำกัด	18 พ.ค.64-17 ก.ค.64	158,800.00	1	17 ก.ค.64	158,800.00	7016129788	ขณะนี้กำลังดำเนินการ 1.ประกาศเชิญชวน วันที่ 30 เม.ย. 64-5 พ.ค.64 2.เสนอราคาในระบบวันที่ 6 พ.ค.64 3.พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 7 พ.ค.64 4.รายงานผลการพิจารณา วันที่ 12 พ.ค.64 5. ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ 14 พ.ค.64 6. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 1 มี.ย.64 7.คาดว่าจะจ่ายเงินในระบบภายในวันที่ 1 มี.ย. 2564	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837018110542	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบปรับมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	ชุด	150,000	✓		ข.4/2564	ข.4/2564	18 พ.ค.64	บริษัท วิษเวเนเตอร์ จำกัด	18 พ.ค.64-17 ก.ค.64	148,800.00	1	17 ก.ค.64	148,800.00	7016129788	ขณะนี้กำลังดำเนินการ 1.ประกาศเชิญชวน วันที่ 30 เม.ย. 64-5 พ.ค.64 2.เสนอราคาในระบบวันที่ 6 พ.ค.64 3.พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 7 พ.ค.64 4.รายงานผลการพิจารณา วันที่ 12 พ.ค.64 5. ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ 14 พ.ค.64 6. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 1 มี.ย.64 7.คาดว่าจะจ่ายเงินในระบบภายในวันที่ 1 มี.ย. 2564	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837018110196	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	เครื่อง	440,000	✓		ข.4/2564	ข.4/2564	18 พ.ค.64	บริษัท วิษเวเนเตอร์ จำกัด	18 พ.ค.64-17 ก.ค.64	438,000.00	1	17 ก.ค.64	438,000.00	7016129788	ขณะนี้กำลังดำเนินการ 1.ประกาศเชิญชวน วันที่ 30 เม.ย. 64-5 พ.ค.64 2.เสนอราคาในระบบวันที่ 6 พ.ค.64 3.พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 7 พ.ค.64 4.รายงานผลการพิจารณา วันที่ 12 พ.ค.64 5. ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ 14 พ.ค.64 6. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 1 มี.ย.64 7.คาดว่าจะจ่ายเงินในระบบภายในวันที่ 1 มี.ย. 2564	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837018110374	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	21	เครื่อง	52,500	✓		ข.4/2564	ข.4/2564	18 พ.ค.64	บริษัท วิษเวเนเตอร์ จำกัด	18 พ.ค.64-17 ก.ค.64	46,200.00	1	17 ก.ค.64	46,200.00	7016129788	ขณะนี้กำลังดำเนินการ 1.ประกาศเชิญชวน วันที่ 30 เม.ย. 64-5 พ.ค.64 2.เสนอราคาในระบบวันที่ 6 พ.ค.64 3.พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 7 พ.ค.64 4.รายงานผลการพิจารณา วันที่ 12 พ.ค.64 5. ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ 14 พ.ค.64 6. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 1 มี.ย.64 7.คาดว่าจะจ่ายเงินในระบบภายในวันที่ 1 มี.ย. 2564	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา



**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน **รายการที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว รายการผูกผันใหม่ และรายการ  
เงินเหลือจ่าย)**

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**  
**รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่**  
**ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564**

หน่วยงานในสังกัด	รายการตาม พรบ.งบประมาณ		เงินเหลือจ่าย		รวม
	จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS	จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS	
1. สำนักงานอธิการบดี			1	1	2
2. คณะศิลปศึกษา		1		1	2
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์		2			2
4. คณะศิลปวิจิตร		2			2
5. วนศ	4				4
6. วนศ.นครศรีธรรมราช	2				2
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	1			1	2
9. วนศ.สุโขทัย	1				1
10. วนศ.กาฬสินธุ์	1				1
11. วนศ.ลพบุรี		1			1
12. วนศ.จันทบุรี			1		1
13. วนศ.พัทลุง		2			2
14. วนศ.สุพรรณบุรี	3				3
15. วนศ.นครราชสีมา	1			1	2
16. วนศ.สุพรรณบุรี	1	1			2
17. วนศ.นครศรีธรรมราช	2				2
<b>รวม</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>

สำนักงานอธิการบดี



คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญาใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 20011	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและ คอมพิวเตอร์ภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	15,000,000	✓		12-27 พ.ค. 2564	1/2564											ประกาศร่าง TOR แล้วอยู่ระหว่างวงวิจารณ์ 5-7 พ.ค. 2564	-คณะกรรมการพิจารณาผล ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เซ็นพร้อมแล้วเมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2564 -เอกสารรายงานผลการพิจารณาอยู่ฝ่ายพัสดุ เพื่อรอการ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนำเสนอผู้บริหารต่อไป - เนื่องจาก คณะศิลปศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ ว.89 และได้มี ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการ SMEs และไม่สามารถ คลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ อยู่ระหว่างกรณีนี้อยู่อีกฝ่าย ฝั่ง ego ดำเนินการแก้ไขในระบบฯ - วันที่ 29/6/2564 ประธานไปยังกรมนักวิชาการฝ่าย ego แล้ว ได้รับแจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
คณะศิลปศึกษา	เงินเหลือจ่าย	18008370184 10028	ติดตั้งวางท่อประปา คณะศิลปศึกษา			149,985																คณะศิลปศึกษา ได้ขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย จากงบลงทุน (ที่ต้นสังกัดสร้าง) เป็น งบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ตามหนังสือที่ วธ ๐๘๐๔/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ แต่ถูกตี เอกสารกลับและได้รับแจ้งด้วยว่าจำเป็นต้องดำเนินการจัดจ้างโดย การทำสัญญา วันที่ 5 พ.ค. 2564 การประสานส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ยืนยัน ด้วยว่าจากราคาติดตั้งวางท่อประปา เป็นค่าบริการด้าน สาธารณูปโภค ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ตาม ว 260 ลว. 5 มิ.ย. 2561 และใบแจ้งราคาค่าติดตั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อรายการหรือค่าใช้จ่ายได้ (โดยถือปฏิบัติตามนี้ทั่วประเทศ)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

process3.gprocurement.go.th/eGPIrOnline/secured/IRO/0001

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
Thai Government Procurement

6 กรกฎาคม 2564  
สุกฤต สุกฤตติโก - หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

### ตรวจสอบรายการแบบแจ้ง

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้ง นายสุกฤต สุกฤตติโก

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบแจ้ง 032 - แบบแจ้งกรณีประกาศเชิญชวน / ประกาศผู้ชนะไม่ได้ (สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

เลขที่แบบแจ้ง 64061775

สถานะแบบแจ้ง ดำเนินการแก้ไข

1 → 2 → 3 → 4

1 แจ้งปัญหา 21/06/2564

2 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 23/06/2564

3 ดำเนินการแก้ไข 23/06/2564

4 ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ	หัวข้อ	วันที่	รายละเอียด
1	วันที่แจ้งปัญหา	21/06/2564	
2	วันที่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง	23/06/2564	
3	วันที่ดำเนินการแก้ไข	23/06/2564	เอกสารแนบเพิ่มเติม <a href="#">เอกสารแนบ</a>
4	วันที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		

ผู้ดูแลระบบส่งคืนแก้ไข : 21/06/2564 เปลี่ยนแปลงผู้ชนะเป็นใคร ที่วงเงินเท่าไรคะ รบกวนรบกวนในแบบแจ้งด้วยนะคะ ขอขอบคุณ [เอกสารแนบ](#)

กลับสู่หน้าหลัก

Type here to search

20:45 5/7/2564

คณะศิลปนาฏดุริยางค์



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มสัมและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10006	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อม ครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ศาลากลางอำเภอเมืองพิษณุ ภณ จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	3,700,000	✓					บริษัทไอ ทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด		3,288,000	1						ขณะนี้ได้รับแบบเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับราคากลาง จากสำนักสภาวิทยุกรรมในวันที่ 28 เม.ย 2564 ทั้งนี้เมื่อได้รับ แบบแล้วคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินการส่งต่อไปที่ 1. ลงนามคำสั่งสั่งคณะกรรมการร่าง TOR พิจารณาประกวด ราคา คณะกรรมตรวจรับงาน และผู้คุมงานที่ได้รับไว้แล้วได้ แบบแล้ว 2.ประกาศเชิญชวน 3-7 พ.ค.2564 (5วันทำการ) 3.ยื่นข้อเสนอราคา10 พ.ค.2564 4.พิจารณาผลภายในเสนอราคา 12 พ.ค.2564 5.ประกาศการพิจารณาและออกใบสั่งจ้าง 13พ.ค.2564และ(รอ ลุลหุรณ 7วันทำการ)14-24พ.ค.2564 6.ดำเนินการลงนาม/ทำสัญญา 26 พ.ค.2564 7.ดำเนินการการเงินในระบบ 28 พ.ค.2564	ลงนามใบสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้างานไม่ได้เนื่องจาก สถานการณ์ของโควิด)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 20001	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและ ตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ ศาลากลาง อำเภอพิษ ณุภณ จังหวัดนครปฐม	1	แผง	12,000,000	✓														ได้รับแบบแล้ว 1.ดำเนินการประกาศเชิญชวนภายในวันที่ 10 พ.ค.64 2.ประกาศเผยแพร่ 11-26 พ.ค.64(12วันทำการ) 3.ยื่นเสนอราคา 27 พ.ค.64(1วันทำการ) 4.พิจารณาผลภายใน 28 พ.ค.-3 มิ.ย.64 (5วันทำการ) 5.ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา 4 มิ.ย.64 6.รอลุลหุรณ 7-16 มิ.ย.64(7วันทำการ) 7.ทำสัญญา 17 มิ.ย.64 8.ลงเงิน 18 มิ.ย.64	ได้รับแบบแล้ว 1.ดำเนินการประกาศเชิญชวนภายในวันที่ 10 พ.ค.64 2.ประกาศเผยแพร่ 11-26 พ.ค.64(12วันทำการ) 3.ยื่นเสนอราคา 27 พ.ค.64(1วันทำการ) 4.พิจารณาผลภายใน 28 พ.ค.-3 มิ.ย.64 (5วันทำการ) 5.ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา 11 มิ.ย.64 6.รอลุลหุรณ 14-22 มิ.ย.64(7วันทำการ) 7.ทำสัญญา 5 ก.ค. 64 8.ลงเงิน 7 ก.ค. 64

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วย (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 20012	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	17,700,000	✓														อยู่ระหว่างโศดณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคา กลางงานก่อสร้างพิจารณาตามราคากลางที่มีความเป็น ปัจจุบัน เนื่องจากราคากลางที่คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ของงานก่อสร้าง กำหนดราคากลางคำนวณไว้มีระยะเวลาเกิน 30 วัน ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คาดว่าจะประกาศร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ โดยประมาณ สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2564 ต่อไป	คณะศิลปวิจิตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 30 มิ.ย.64, เงินระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.64, จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอ ราคาทำสัญญาภายใน 7 วันทำการ (จ้างสัญญาตรวจสอบ สัญญา), จัดทำสัญญาในระบบ e-GP ทุกพันสัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO ขึ้นเงิน ประมาณ วันที่ 20 กค.64
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10011	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐาน ประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	407,800	✓		1/2564	29 มิ.ย. 64	บริษัทเพ็ญรัก ออกแบบ จำกัด	30 มิ.ย. 64 ถึง 27 กย. 64	398,272.96	1		27 กย.64	398,272.96				อยู่ระหว่างโศดณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคา กลางงานก่อสร้างพิจารณาตามราคากลางที่มีความเป็น ปัจจุบัน เนื่องจากราคากลางที่คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ของงานก่อสร้าง กำหนดราคากลางคำนวณไว้มีระยะเวลาเกิน 30 วัน ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คาดว่าจะประกาศร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ โดยประมาณ สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2564 ต่อไป	คณะศิลปวิจิตรได้แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา ทำสัญญา ในวันที่ 30 มิ.ย.64 อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาในระบบ e-GPและ ทุกพัน สัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO ขึ้นเงิน ประมาณวันที่ 2-6 กค.64

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ตามสัญญา	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/วัน ที่โอนใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญาใบ สั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วศ.	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10012	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	9,500,000	✓		คร.17/2564	มิ.ย.-64	บริษัท 1555 มีข จำกัด	1 ก.ค. 64 - 26 ม.ค. 65	8,367,690.71	7	งวดที่ 1: 30 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 29 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 28 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 27 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 27 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 26 ม.ค. 64	งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14	7016312750			อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน	
วศ.	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10001	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลป์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	9,763,000	✓		คร.16/2564	มิ.ย.-64	บริษัท โอบ เอ็มจีเนียร์ริ่ง จำกัด	21 มิ.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	9,750,000	7	งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 18 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 16 ม.ค. 64	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000	7016260929			อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (วันที่ 27 เม.ย. - 7 พ.ค. 64)	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน	
วศ.	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10014	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,342,000	✓		คร.15/2564	พ.ค.-64	บริษัท โอบ เอ็มจีเนียร์ริ่ง จำกัด	31 พ.ค. - 26 ธ.ค. 64	7,280,000	7	งวดที่ 1: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 26 ธ.ค. 64	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800	7016189521			อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. - 11 พ.ค. 64)	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ ปรึกษากับทางสถาปนิกในการเลือกวัสดุบางประเภท เช่น วัสดุ ซ่อมแซมพื้นและผนัง คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 29 ก.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	
วศ.	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10007	ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,485,000	✓			4-ม.ค.-64	บริษัท โท เทิลควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	18 ม.ค.64 - 15 ส.ค. 64	7,485,000	4	งวดที่ 1: 27 เม.ย. 64 งวดที่ 2: 6 มิ.ย. 64 งวดที่ 3: 16 ก.ค. 64 งวดที่ 4: 15 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1,871,250 งวดที่ 2: 1,497,000 งวดที่ 3: 1,871,250 งวดที่ 4: 2,245,500	7015686618	งวดที่ 1: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 3: 28 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 16 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 16 มิ.ย. 64 งวดที่ 3: 5 ก.ค. 64	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน	งวด 1 และงวด 2 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 23 มิ.ย. 64 งวด 3 ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างการทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่า จะส่งเอกสารเบิกจ่ายวันที่ 15 ก.ค. 64 งวด 4 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) *	หน่วยนับ (8) *	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด สัญญา/ใบ สั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
ว.ศ. นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 20010	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓		21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564	13/2564	23-มิ.ย.-64	กิจการรวมค่า รักรัษ สิ่งแวดล้อม 5	24 มิ.ย. 2564 - 16 ก.ย.2565	57,330,000.00	14 งวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900.00 งวดที่ 2 : 2,579,850.00 งวดที่ 3 : 2,579,850.00 งวดที่ 4 : 2,579,850.00 งวดที่ 5 : 2,579,850.00 งวดที่ 6 : 2,866,500.00 งวดที่ 7 : 2,866,500.00 งวดที่ 8 : 3,439,800.00 งวดที่ 9 : 3,439,800.00 งวดที่ 10 : 3,439,800.00 งวดที่ 11 : 3,439,800.00 งวดที่ 12 : 5,733,000.00 งวดที่ 13 : 8,599,500.00 งวดที่ 14 : 11,466,000.00	7016298870			ขณะนี้กำลังดำเนินการ 1.ประกาศเชิญชวน วันที่ 21 เม.ย. - 5 พ.ค. 64 2.เสนอราคาในระชม วันที่ 6 พ.ค. 64 3.พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 7 - 14 พ.ค. 64 4.รายงานผลการพิจารณา วันที่ 17พ.ค. 64 5. ขอลงบัญชีสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา วันที่ 17 พ.ค.64 6. รอลงตรวจ (7 วันทำการ) วันที่ 18- 26 พ.ค.64 7. คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ประมาณวันที่ 9 มิ.ย. 64 8. คาดว่าจะกันเงินในระบบภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2564	ขณะนี้ได้ดำเนินการทำสัญญาและส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และดำเนินการจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
ว.ศ. นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10017	ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	389,980	✓		16 - 25 ก.พ. 2564	11/2564	30-เม.ย.-64	หก. พ.ม.ณ ก่อสร้าง	7 พ.ค. 2564- 5 มิ.ย. 64	389,980.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 21 พ.ค. 2564 งวดที่ 2 : 5 มิ.ย. 2564	งวดที่ 1 : 116,994 งวดที่ 2 : 272,986	7016080178			ขณะนี้ได้จัดทำสัญญา และจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อย แล้ว ส่งมอบที่ก่อสร้างวันที่ 7 พ.ค. 2564 งวดที่ 1 ส่งมอบงาน ตามสัญญาวันที่ 21 พ.ค. 2564 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ส่งมอบ งานวันที่ 5 มิ.ย. 2564	ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญา และบริษัทฯ ใด ทำหนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับไปแล้ว

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ รายการไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/วัน ที่ลงนามในใบ สั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มสัญญาและ สิ้นสุดตาม สัญญาใบ สั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10018	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้าง ทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓		03/11/2563 - 10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท มีกเอ็มมาฟ เกิดตั้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง <b>ปัญหาและอุปสรรค:</b> เนื่องจากยังไม่ขออนุมัติกรมศิลปากรในการก่อสร้างรั้ว ทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการหารือกับกรมศิลปากร จึงไม่สามารถกำหนดวันในการขยายสัญญา การก่อสร้างรั้วด้าน ทิศตะวันตก (ด้านข้าง) กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 งวดที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
วนศ.ร้อยเอ็ด	เงินเหลือจ่าย	18008370184 10030	ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วนศ. ร้อยเอ็ด			496,700	✓		จจ05/2564		24 มิ.ย. 64	นายประเสริฐ เรืองชัย	24 มิ.ย. 64 - 24 ก.ค. 64	496,700	1	24-ก.ค.-64	496,700	7016345018			รอส่งมอบ	

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๑)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (๒)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (๕) *	รายการงบบุคลากร (๖)	จำนวน (๗) *	หน่วยนับ (๘) *	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(๑) วัตถุประสงค์ รายการไป	(๓) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (๑๑)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๑)	วันเดือนปีที่ เซ็น สัญญา/วันที่ โอนใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๒)	ชื่อสัญญา (๑๒.๓)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญาใบ สั่งซื้อสั่งจ้าง (๑๒.๔)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (๑๒.๕)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (๑๒.๖)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๗)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (๑๒.๘)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (๑๒.๙)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (๑๓)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (๑๔)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.๒๕๖๔)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.๒๕๖๔)
วนศ.สุโขทัย	งบประมาณ พร.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	18008370184 20006	ก่อสร้างอาคารศูนย์กลาง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	5 เม.ย-5 พ.ค.๖๔	สจ.1/2564	17-มิ.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	17 มิ.ย.๖๔-10 ค.ค.๖๕	66,880,000	20 งวด (ปี๖๔=9 งวด) ปี๖๕=11งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.๖๔ งวดที่ 2: 31 ส.ค.๖๔ งวดที่ 3: 15 ก.ย.๖๔ งวดที่ 4: 15 ต.ค.๖๔ งวดที่ 5: 14 พ.ย.๖๔ งวดที่ 6: 14 ธ.ค. ๖๔ งวดที่ 7: 13 ม.ค.๖๕ งวดที่ 8: 12 ก.พ.๖๕ งวดที่ 9: 14 มี.ค.๖๕ งวดที่ 10: 13 เม.ย.๖๕ งวดที่ 11: 28 เม.ย.๖๕ งวดที่ 12: 28 พ.ค.๖๕ งวดที่ 13: 27 มิ.ย.๖๕ งวดที่ 14: 12 ก.ค.๖๕ งวดที่ 15: 27 ก.ค.๖๕ งวดที่ 16: 11 ส.ค.๖๕ งวดที่ 17: 26 ส.ค.๖๕ งวดที่ 18: 10 ก.ย.๖๕ งวดที่ 19: 25 ก.ย.๖๕ งวดที่ 20: 10 ต.ค.๖๕	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315			1. รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. อนุมัติราคากลางท้องถิ่น (วันที่ 25 มีนาคม 2564) 3. ขอความเห็นชอบ TOR (วันที่ 30 มีนาคม 2564) 4. ทำรายงานขอซื้อของจ้าง (วันที่ 30 มีนาคม 2564) 5. ว่างประกาศเชิญชวน (วันที่ 30 มีนาคม 2564) 6. ว่าง TOR และร่างประกาศเชิญชวน (ขึ้นอยู่กับวงเงิน) (วันที่ 30 มีนาคม-2 เมษายน 2564) 7. ว่างประกาศเชิญชวน (วันที่ 5 เมษายน -26 เมษายน 2564) วงเงินเกิน 50 ล้านบาท ตามระเบียบ 20 วันทำการ 8. เสนอราคาในระบบ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) 9. ว่างงานและการเสนอราคา (วันที่ 7 พฤษภาคม 2564) 10. รายงานผลการพิจารณา (วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) 11. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) นำเสนอ สถาปนิก อธิการบดีอนุมัติ 12. ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา (วันที่ 20 พฤษภาคม 2564)การสั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง 13. รอลงครุภัณฑ์ 7 วันทำการ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 14. ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา (วันที่ 2 มิถุนายน 2564)	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการเตรียมการก่อสร้าง	

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๑)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (๒)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (๕) *	รายการลงหนี้ (๖)	จำนวน (๗) *	หน่วยนับ (๘) *	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(๑) วัตถุประสงค์ รายการไป	(๓) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (๑๑)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๑)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๒)	ชื่อสัญญา (๑๒.๓)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มส่งและ สิ้นสุดตาม สัญญาใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (๑๒.๘)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (๑๒.๙)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (๑๒.๑๐)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๑๑)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (๑๒.๑๒)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (๑๒.๑๓)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (๑๓)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (๑๔)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.๒๕๖๔)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.๒๕๖๔)
ว.ศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 20003	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	✓		8 ก.พ. - 10 มี.ค.๖๔	ป41/2564	23-เม.ย.-64	ม.พรอสเพอร์ ไพโรธรัม จำกัด	24 เม.ย.๖๔ ถึง 16 ส.ค.๒๕๖๔	ปี 2564 =14,000,000 ปี 2565 = 45,501,615.32	ปี 64 = 6 งวด ปี 65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มี.ย.๖๔ งวดที่ 2: 22 ก.ค.๖๔ งวดที่ 3: 21 ส.ค.๖๔ งวดที่ 4: 20 ก.ย.๖๔ งวดที่ 5: 20 ต.ค.๖๔ งวดที่ 6: 19 พ.ย.๖๔ ปี 2565 งวดที่ 7: 19 ธ.ค.๖๔ งวดที่ 8: 18 ม.ค.๖๕ งวดที่ 9: 17 ก.พ.๖๕ งวดที่ 10 :18 มี.ค.๖๕ งวดที่ 11 :17 เม.ย.๖๕ งวดที่ 12 :17 พ.ค.๖๕ งวดที่ 13 :16 มิ.ย.๖๕ งวดที่ 14 :16 ก.ค.๖๕ งวดที่ 15 :16 ส.ค.๖๕	ปี 2564 งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77 ปี 2565 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10 : 3,570,096.92 งวดที่ 11 : 4,165,113.07 งวดที่ 12 : 4,165,113.07 งวดที่ 13 : 5,950,161.53 งวดที่ 14 : 5,950,161.53 งวดที่ 15 : 8,925,242.29	PO 2564 ==> 7016022410			ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (23 เม.ย.๖๔) อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา งวดที่ 1 -ปรับพื้นที่ และวางผังกำหนดตำแหน่ง อาคาร -เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมหนังสือรับรองผลการเจาะ สำรวจชั้นดิน -ตอกเสาเข็ม - ทดสอบเสาเข็ม พร้อมหนังสือ รับรองผล	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (23 เม.ย.๖๔) อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา งวดที่ 1 -ปรับพื้นที่ และวางผังกำหนดตำแหน่ง อาคาร -เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมหนังสือรับรองผลการเจาะ สำรวจชั้นดิน -ตอกเสาเข็ม - ทดสอบเสาเข็ม พร้อมหนังสือ รับรองผล

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๑)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วัน เดือน ปีที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบ สั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบ สั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ.ลพบุรี	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 20007	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อม โรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	✓													1.อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตย์กรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อนุมัติร่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตย์กรรม ความคืบหน้า 90% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า 90% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า 90% ขั้นตอน ข. อนุมัติร่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 90 % ขั้นตอน ค. อนุมัติร่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 90 % _ คาดว่าดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือนพ.ค. 64	อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.- 12 ก.ค. 64	

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยงาน (8)	งบประมาณ หรือเงิน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประเภท สัญญา จ้างไป	(3) รหัสประเภท จ้าง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญาใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วทศ.จันทบุรี	เงินเหลือจ่าย	18008370184 10031	ปรับปรุงต่อเติมห้องโถงระเบียงชั้น 4 อาคารเรียนรวม	1	งาน	482,060			จน2/2564	8 มิ.ย 64	นามประเสริฐ เรือเพื่อ	8 มิ.ย 64 - 8 ก.ค. 64	482,060	1	8 ก.ค. 64	482,060	7016231513				ขณที่อู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงและต่อเติมงาน ดังกล่าว	

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญาใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ.พิทลุง	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10021	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและ ครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์พิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	1	หลัง	9,780,000	✓														โครงการตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง อยู่ในขั้นตอนเรียกผู้ชนะการเสนอราคา เข้ามาทำสัญญา ซึ่งช่วงระยะเวลาการเป็นสัญญาะหว่างวันที่ 11-19 พ.ค. 64	โครงการตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญา เนื่องจากผู้ชนะการประกวดราคาขายแรกแจ้งขอสละสิทธิ์การลง นามในสัญญาเพราะสถานการณ์โควิด วิทยาลัยฯจึงเรียกผู้เสนอ ราคารายถัดไปมาลงนามในสัญญา
วนศ.พิทลุง	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10015	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เงิน ในราห์ หนึ่งล่ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ พิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอ เมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	1	หลัง	9,850,000	✓														ขณะนี้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน(เงินในราห์ หนึ่งล่ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง อยู่ระหว่างจัดพักราคากลางจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิทลุง ซึ่งทางโยธาฯได้ แจ้งมาว่าเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบด้วยไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด จำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการสำรวจหาบ้านในพื้นที่เพื่อ จัดพักราคากลางโดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 เม.ย. 64 ซึ่ง หาวิทยาลัยฯได้รับราคากลางตามกำหนดก็จะเร่งดำเนินการยื่น ประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 64 (5วันทำการ ตามระยะเวลาเร็วที่สุดที่ดำเนินการได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างogp) ซึ่งจะเสนอราคาได้ในวันที่ 5 พ.ค. 64 และทำการพิจารณาผล การประกวดราคาในวันที่ 6 พ.ค.64 (1 วันทำการจากปกติใช้เวลา ในการพิจารณา 3 วันทำการ) โดยจะทำให้สามารถประกาศผู้ ชนะการเสนอราคาได้ในวันที่ 7 พ.ค. 64 และรออุทธรณ์ 7 วัน ทำการหลังจากประกาศผู้ชนะตามระเบียบพัสดุ (10 -18 พ.ค. 64) โดยจะสามารถเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้ามาทำสัญญา อย่างไร้ที่สะดุดได้ในวันที่ 19 พ.ค. 64	ขณะนี้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน(เงินในราห์ หนึ่งล่ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา แต่ เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากในต้นแบบเดิม จึงทำให้ไม่สามารถเรียกผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญาได้

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด สัญญา/ใบ สั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด สัญญา/ใบ สั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10003	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัติ นาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓		จ.6/2564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินทีส์ อินสตีชัน	19 มิ.ย.64- 13 ก.พ.65	8,300,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,245,000.- งวดที่ 2: 1,245,000.- งวดที่ 3: 1,245,000.- งวดที่ 4: 1,660,000.- งวดที่ 5: 1,660,000.- งวดที่ 6: 1,245,000.-	7016265786			ขณะนี้กำลังดำเนินการ 1.ประกาศจ้างในวันที่ 27 เม.ย.- 2 พ.ค.64 2564 2.ประกาศเชิญชวน วันที่ 6-12 พ.ค.64 3.เสนอราคาในขบวนวันที่ 13 พ.ค.64 4.พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 14-18 พ.ค.64 5.รายงานผลการพิจารณา วันที่ 19 พ.ค.64 6.ขอมัติจัดจ้าง วันที่ 20 พ.ค.64 7. รอลูทอร์น (7 วันทำการ) วันที่ 21- 1 มิ.ย.64 8. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 2 มิ.ย.64 9.คาดว่าจะจ่ายเงินในระบบภายในวันที่ 2 มิ.ย. 2564	อยู่ระหว่างวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10019	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓		จ.652564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินทีส์ อินสตีชัน	19 มิ.ย.64- 13 ก.พ.65	7,900,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,185,000.- งวดที่ 2: 1,185,000.- งวดที่ 3: 1,185,000.- งวดที่ 4: 1,580,000.- งวดที่ 5: 1,580,000.- งวดที่ 6: 1,185,000.-	7016247971			ขณะนี้กำลังดำเนินการ 1.ประกาศจ้างในวันที่ 26 เม.ย.- 1 พ.ค.64 2564 2.ประกาศเชิญชวน วันที่ 5-11 พ.ค.64 3.เสนอราคาในขบวนวันที่ 12 พ.ค.64 4.พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 13-17 พ.ค.64 5.รายงานผลการพิจารณา วันที่ 18 พ.ค.64 6. ขอมัติจัดจ้าง วันที่ 19 พ.ค.64 7. รอลูทอร์น (7 วันทำการ) วันที่ 20- 31 พ.ค.64 8. คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 1 มิ.ย.64 9.คาดว่าจะจ่ายเงินในระบบภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2564	อยู่ระหว่างวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10016	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	1,690,000	✓		ส.2/2564	26 เม.ย.64	บริษัท อินทีส์ อินสตีชัน	27 เม.ย.64-27 ก.ค.64	1,690,000.00	3 งวด	งวดที่ 1: 26 พ.ค.64 งวดที่ 2: 27 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 27 ก.ค.64	งวดที่ 1: 422,500.- งวดที่ 2: 591,500.- งวดที่ 3: 676,000.- ,	7016043872	งวดที่ 1: 16 มิ.ย.64	งวดที่ 1: 16 มิ.ย.64	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวด ที่ 2 และ 3 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 <u>ปัญหาและอุปสรรค:</u> สาเหตุที่มีการส่งมอบงานงวดที่ 2 ล่าช้า เนื่องจากต้องรอมแ่ง ไฟฟ้าจากต่างประเทศส่งมา ให้กับบริษัท		

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญาใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วนศ. นครราชสีมา	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10008	ปรัมนิ่งหอพักชาย วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	1	หลัง	5,344,800	✓		12-26 พ.ค. 64	ส.30/2564	26 เม.ย.64	จักรทวิคอน สตรัคชัน	27 เม.ย.64 - 23 ก.ย.64	5,344,800.00	4	งวดที่ 1 : 5 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 15 ก.ค.64 งวดที่ 3 : 24 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 ก.ย.64	งวดที่ 1 : 534,480 บาท งวดที่ 2 : 1,068,960 บาท งวดที่ 3 : 1,870,680 บาท งวดที่ 4 : 1,870,680 บาท	7016028299	งวดที่ 1 : 7 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 7 มิ.ย.64	งวดที่ 1 : 10 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 10 มิ.ย.64	รอส่งมอบงาน	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 ส่วนงวดที่ 3 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตาม สัญญา
วนศ. นครราชสีมา	เงินเหลือจ่าย	18008370184 10029	ติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณเวที กลางแจ้งของ วนศ.นครราชสีมา			84,627	✓			3.45/2564	6-ก.ค.-64		6 ก.ค.64 - 13 ก.ค.64	84,000.00	1	13-ก.ค.-64	84,000					ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2564

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10005	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	6,000,000	✓		15-16 มิ.ย. 64	EB.(จ) 2/2564	15 ก.ค.2564	คัมประสิทธิ์	16 ก.ค.64/ 12 พ.ย.64	5,173,000.00	4	งวดที่ 1: 14 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ย.64 งวดที่ 4: 12	งวดที่ 1: 517,000.00.- งวดที่ 2: 1,034,600.00.- งวดที่ 3: 2,069,200.00.- งวดที่ 4: 1,551,900.00.-				อยู่ระหว่างประมาณราคากลางท้องถิ่น	รอลงนามในสัญญา
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10004	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	หลัง	2,190,000	✓		21-26 เม.ย.64	EB.(จ) 1/2564	17 ต.ค.63	พี.อาร์.อาร์ ก่อสร้าง (1995)	18 พ.ค.64- 15 ส.ค.64	2,190,000.00	3	งวดที่ 1: 16 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 16 ก.ค.64 งวดที่ 3: 15 ส.ค.64	งวดที่ 1 : 657,000.- งวดที่ 2: 657,000.- งวดที่ 3: 876,000.-	7016127368			ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอลงรณ (7 วันทำการ) สิ้นสุดวันที่ 14 พค.64 คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 18 พ.ค.64 คาดว่าจะกินเงินในระบบภายในวันที่ 18 พ.ค. 2564	เนื่องจากการปรับปรุงห้องน้ำใน ส่วนที่ต่อเติมใหม่ไปติดกับส่วน ฐานรากเดิมของอาคาร ทำให้ปรับรูปแบบรายการบางส่วน ทำ ให้งานล่าช้ากว่ากำหนด คาดว่า จะส่งมอบงวดงานที่ 1 ได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	ชื่อบริษัท/ เงินเหลือจ่าย (2)	รหัส งบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ รายการไป	(3) วัตถุประสงค์ รายการ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็น สัญญา/วันที่ โอนใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบ สั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)
วชศ. นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10009	ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,115,000	✓		04 มี.ค. 64	3/2564	1 เม.ย. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด โชคดี สัมพันธ์	1 เม.ย. 64 - 30 ก.ค. 64	1,115,000.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 31 พ.ค. 64 งวดที่ 2 : 30 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 334,500 งวดที่ 2 : 780,500	7015950825			ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว	คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ และผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ในวันที่ 30 ก.ค. 64 <u>ปัญหาและอุปสรรค:</u> เนื่องจากมีวัสดุบางรายการผู้รับจ้างไม่สามารถหาได้ภายใน จังหวัด จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานได้
วชศ. นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ พ.ศ. 2564	18008370184 10013	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้อง จำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,294,000	✓		02 มี.ค. 64	2/2564	26 มี.ค. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ชมพร ดีงชาติพลี	26 มี.ค. 64 - 24 ก.ค. 64	1,294,000.00	4 งวด	งวดที่ 1 : 25 เม.ย. 64 งวดที่ 2 : 25 พ.ค. 64 งวดที่ 3 : 24 มิ.ย. 64 งวดที่ 4 : 24 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 258,800 งวดที่ 2 : 258,800 งวดที่ 3 : 323,500 งวดที่ 4 : 452,900	7015922998			ในขณะนี้อยู่ภายใต้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรูปแบบรายการ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างรับทราบและได้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมี ปริมาณงานได้ประมาณ 10% คาดว่าจะสามารถส่งงานงวดที่ 1 พร้อมกันงวดที่ 2 <u>ปัญหา อุปสรรค</u> โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องจำหน่าย ผลงานนักเรียน นักศึกษา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 กำหนดแผนงานส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 25 เม.ย. 64 แต่ผู้รับ จ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ในวันที่ 30 ก.ค. 64 <u>ปัญหาและอุปสรรค:</u> การทำงานล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี มี สถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 ทำให้คนงานไม่สามารถเข้า ทำงานได้เต็มที่ และมีรายการก่อสร้างบางรายการไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ จึงมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทำให้งาน ล่าช้า	

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (*รายการผูกผันเดิม*)

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5) *	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ประโยชน์ ตามทั่วไป	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)
วนศ.เชียงใหม่	1800837018420005	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินก่อสร้างตามสัญญา 26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,366,312 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท	1	หลัง	18,345,000	✓	10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทิพย์	เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2564	26,711,312 ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,655,000 บาท งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 1,095,000 ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	12	งวดที่ 1: 9 ส.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	PO II 63 ▶ 7014871128 PO II 64 ▶ 7015908098 (7,815,000)	งวดที่ 1 : 4 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 3: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 4 : 31 มี.ค. 64 งวดที่ 5 : 6 พ.ค. 64	งวดที่ 1 : 25 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 3: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 4 : 9 เม.ย. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 4 เบิกจ่ายงวดที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 5 เบิกจ่ายงวดที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (5) *	รายการขงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ รายการไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)
วนศ.ลพบุรี	1800837018420004	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,964,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,700,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,783,800 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 27,480,200 บาท	1	หลัง	20,984,880	✓	22/2563	26 มี.ย.63	จักรราช คอน สตรัคชั่น	1 ก.ค.63-21 เม.ย.65	8,700,000	20 งวด (ปี63=1 งวด ปี64=12งวด ปี65=7งวด)	งวดที่ 1 : 29 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 8 ค.ค.63 งวดที่ 3 : 12 พ.ย.63 งวดที่ 4 : 17 ธ.ค.63 งวดที่ 5 : 21 ม.ค.64 งวดที่ 6 : 25 ก.พ.64 งวดที่ 7 : 27 มี.ค.64 งวดที่ 8 : 26 เม.ย.64 งวดที่ 9 : 26 พ.ค.64 งวดที่ 10: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 25 ก.ค.64 งวดที่ 12: 24 ส.ค.64 งวดที่ 13: 23 ก.ย.64 งวดที่ 14: 23 ต.ค.64 งวดที่ 15: 22 พ.ย.64 งวดที่ 16: 22 ธ.ค.64 งวดที่ 17: 21 ม.ค.65 งวดที่ 18: 20 ก.พ.65 งวดที่ 19: 21 มี.ค.65 งวดที่ 20: 21 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 1,498,920 งวดที่ 2 : 1,498,920 งวดที่ 3 : 1,498,920 งวดที่ 4 : 1,498,920 งวดที่ 5 : 1,498,920 งวดที่ 6 : 2,498,200 งวดที่ 7 : 2,498,200 งวดที่ 8 : 2,498,200 งวดที่ 9 : 2,498,200 งวดที่ 10: 2,498,200 งวดที่ 11: 2,498,200 งวดที่ 12: 2,498,200 งวดที่ 13: 2,498,200 งวดที่ 14: 2,498,200 งวดที่ 15: 2,498,200 งวดที่ 16: 2,498,200 งวดที่ 17: 2,997,840 งวดที่ 18: 3,497,480 งวดที่ 19: 3,497,480 งวดที่ 20: 4,996,400	PO 2563==> 7014836240 PO 2564 ==> 7015330108 7015685185	งวดที่ 1: 31 ส.ค. 63 งวดที่ 2: 7 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 5: 19 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 19 มี.ค. 64 งวดที่ 7: 12 พ.ค. 64	งวดที่ 1: 10 ก.ย. 63 งวดที่ 2: 22 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 3 ก.พ.64 งวดที่ 4: 3 ก.พ.64 งวดที่ 5: 2 เม.ย.64 งวดที่ 6: 2 เม.ย.64 งวดที่ 7: 20 พ.ค.64	งวดที่ 1: 1,498,920 งวดที่ 2: 1,205,813.31 งวดที่ 3: 1,498,920 งวดที่ 4: 1,498,920 งวดที่ 5: 1,498,920 งวดที่ 6: 2,498,200 งวดที่ 7: 2,498,200	(งวดที่ 2) การก่อสร้างจึงมีงานลดคิดเป็น เงินทั้งสิ้น 293,106.69 บาท รอลงมอบงวดที่ 7	รอลงมอบงวดที่ 8 งวดที่ 9 คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 15 ก.ค. 64 ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องด้วยการทำงานที่ตามกัยระหว่างงวด งานทำให้ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า และด้วย สถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างส่งงานพร้อมกัน 2 งวด เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการค้าเชื่อไวรัสโค โรนา 2019



วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) *	รายการงบทดลอง (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/รายการเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837018420009	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลศรีโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 34,500,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,450,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 28,050,000 บาท	1	หลัง	29,000,520	✓	EB.(จ) 1/2563	18 มี.ย.63	สมบูรณ์พัฒนา ก่อสร้าง (1970)	19 มี.ย.63/ 11 ก.ย.64	34,500,000	ปี 63 = 4 งวด ปี 64 = 8 งวด รวม 12 งวด	งวดที่ 1: 22 ส.ค.63 งวดที่ 2: 27 ก.ย.63 งวดที่ 3: 31 ต.ค.63 งวดที่ 4: 5 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 9 ม.ค.64 งวดที่ 6: 13 ก.พ.64 งวดที่ 7: 20 มี.ค.64 งวดที่ 8: 24 เม.ย.64 งวดที่ 9: 29 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 ก.ค.64 งวดที่ 11: 7 ส.ค.64 งวดที่ 12: 11 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่ 3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000 งวดที่ 11: 6,900,000 งวดที่ 12: 9,660,000	ปี 2563==> 7014828766 (งวดที่1-4)  ปี 2564==> 70153697616 (งวดที่ 5-8)  ปี 2564==> 7015911501 (งวดที่ 9 และ10)	งวดที่ 1: 22 ก.ย.63 งวดที่ 2: 22 ก.ย.63 งวดที่ 3 : 29 ต.ค.63 งวดที่ 4 : 9 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 13 ม.ค.64 งวดที่ 6: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 7: 10 ก.พ.64 งวดที่ 8: 18 มี.ค. 64 งวดที่ 9: 11 พ.ค.64 งวดที่ 10: 7 มี.ย.64	งวดที่ 1: 25 ก.ย.63 งวดที่ 2: 25 ก.ย.63 งวดที่ 3: 5 พ.ย.63 งวดที่ 4: 15 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 20 ม.ค.64 งวดที่ 6: 28 ม.ค.64 งวดที่ 7: 17 ก.พ.64 งวดที่ 8: 22 มี.ค.64 งวดที่ 9: 14 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 มี.ย.64	งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000	เบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ 8	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 10 ส่วนงวดที่ 11 อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญา

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

### งบเงินอุดหนุน

{ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๔}

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ①	งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร ②	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท) ③	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท) ④	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณตาม พรบ. ⑤	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร ⑥	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) ⑦	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) ⑧
<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>									
1800836001500001	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000.00	14,250,000.00	-	7,881,725.00	41.48	55.31	11,118,275.00	6,368,275.00
1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	4,500,000.00	3,375,000.00	-	2,371,810.00	52.71	70.28	2,128,190.00	1,003,190.00
1800836001500003	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000.00	5,625,000.00	-	1,969,875.00	26.27	35.02	5,530,125.00	3,655,125.00
<b>รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>31,000,000.00</b>	<b>23,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>12,223,410.00</b>	<b>39.43</b>	<b>52.57</b>	<b>18,776,590.00</b>	<b>11,026,590.00</b>
<b>การบริการสังคม</b>									
1800836002500001	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000.00	1,125,000.00	-	273,707.96	18.25	24.33	1,226,292.04	851,292.04
1800836002500002	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,475,000.00	1,856,200.00	-	1,663,944.96	67.23	89.64	811,055.04	192,255.04
<b>รวมผลผลิตการบริการสังคม</b>		<b>3,975,000.00</b>	<b>2,981,200.00</b>	<b>-</b>	<b>1,937,652.92</b>	<b>48.75</b>	<b>65.00</b>	<b>2,037,347.08</b>	<b>1,043,547.08</b>
<b>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>									
1800843005500001	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,578,700.00	5,250,500.00	-	3,635,100.00	65.16	69.23	1,943,600.00	1,615,400.00
1800843005500002	ค่าหนังสือเรียน	12,040,500.00	9,514,400.00	1,498,627.30	5,252,171.63	43.62	55.20	5,289,701.07	2,763,601.07
1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,529,500.00	3,147,100.00	-	2,467,375.00	69.91	78.40	1,062,125.00	679,725.00
1800843005500004	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,855,100.00	28,007,300.00	287,390.20	23,862,888.68	59.87	85.20	15,704,821.12	3,857,021.12
1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,334,100.00	5,334,100.00	67,155.00	2,682,324.05	36.57	50.29	4,584,620.95	2,584,620.95
<b>รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>		<b>68,337,900.00</b>	<b>51,253,400.00</b>	<b>1,853,172.50</b>	<b>37,899,859.36</b>	<b>55.46</b>	<b>73.95</b>	<b>28,584,868.14</b>	<b>11,500,368.14</b>
<b>รวม</b>		<b>103,312,900.00</b>	<b>77,484,600.00</b>	<b>1,853,172.50</b>	<b>52,060,922.28</b>	<b>50.39</b>	<b>67.19</b>	<b>49,398,805.22</b>	<b>23,570,505.22</b>

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)
- ③ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 เทียบกับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.2564
- ⑧ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.2564

## งบรายจ่ายอื่น

{ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๔}

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร-PO-ผล การเบิกจ่าย)
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>									
1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,000,000.00	1,500,000.00	7,808.92	350,175.40	17.51	23.35	1,642,015.68	1,142,015.68
1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,500,000.00	1,875,000.00	34,000.00	379,681.40	15.19	20.25	2,086,318.60	1,461,318.60
1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000.00	-	-	-	-	-	630,000.00	-
1800836001700004	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	750,000.00	-	332,329.40	33.23	44.31	667,670.60	417,670.60
<b>รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>6,130,000.00</b>	<b>4,125,000.00</b>	<b>41,808.92</b>	<b>1,062,186.20</b>	<b>17.33</b>	<b>25.75</b>	<b>5,026,004.88</b>	<b>3,021,004.88</b>
<b>การบริการสังคม</b>									
1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	3,856,000.00	-	3,402,360.60	85.06	88.24	597,639.40	453,639.40
1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	850,000.00	-	533,646.43	53.36	62.78	466,353.57	316,353.57
1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	2,000,000.00	1,159,500.00	132,519.50	529,951.95	26.50	45.71	1,337,528.55	497,028.55
1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000.00	2,250,000.00	77,808.00	462,568.00	15.42	20.56	2,459,624.00	1,709,624.00
1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	878,000.00	-	397,530.00	39.75	45.28	602,470.00	480,470.00
1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000.00	1,500,000.00	-	641,419.66	32.07	42.76	1,358,580.34	858,580.34
1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	15,000,000.00	10,040,500.00	1,418,668.00	3,379,011.33	22.53	33.65	10,202,320.67	5,242,820.67
1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000.00	200,000.00	-	-	-	-	400,000.00	200,000.00
1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่21	2,000,000.00	1,910,000.00	-	132,500.00	6.63	6.94	1,867,500.00	1,777,500.00
1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000.00	750,000.00	-	309,400.00	30.94	41.25	690,600.00	440,600.00
1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000.00	4,246,000.00	-	1,392,628.00	24.35	32.80	4,327,372.00	2,853,372.00
1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	2,000,000.00	700,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	700,000.00
<b>รวมผลผลิตการบริการสังคม</b>		<b>39,120,000.00</b>	<b>28,340,000.00</b>	<b>1,628,995.50</b>	<b>11,181,015.97</b>	<b>28.58</b>	<b>39.45</b>	<b>26,309,988.53</b>	<b>15,529,988.53</b>

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร-PO-ผล การเบิกจ่าย)
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
<b>โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>									
1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	10,000,000.00	7,509,600.00	946,300.00	4,405,005.00	44.05	58.66	4,648,695.00	2,158,295.00
<b>โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น</b>									
1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	6,200,000.00	4,650,000.00	-	238,020.00	3.84	-	5,961,980.00	4,411,980.00
<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21</b>									
1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	15,500,000.00	11,625,000.00	-	7,977,021.73	51.46	68.62	7,522,978.27	3,647,978.27
<b>โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0</b>									
1800843022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4,500,000.00	3,375,000.00	-	512,082.50	11.38	-	3,987,917.50	2,862,917.50
<b>รวม</b>		<b>81,450,000.00</b>	<b>59,624,600.00</b>	<b>2,617,104.42</b>	<b>25,375,331.40</b>	<b>31.15</b>	<b>42.56</b>	<b>53,457,564.18</b>	<b>31,632,164.18</b>

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอตส์ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)
- ③ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.2564 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 เทียบกับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.2564
- ⑧ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.2564



### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
( ค่าเครื่องแบบนักเรียน )**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500001	53,000.00			53,000.00
วนศ.	1800843005500001	983,250.00		450,000.00	533,250.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500001	354,600.00		308,250.00	46,350.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	332,100.00			332,100.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500001	382,500.00		333,000.00	49,500.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500001	346,050.00		289,350.00	56,700.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500001	357,750.00		313,650.00	44,100.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500001	331,650.00		292,950.00	38,700.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500001	276,300.00			276,300.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500001	307,350.00		303,750.00	3,600.00
วนศ.พัทลุง	1800843005500001	440,550.00		406,800.00	33,750.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	332,550.00		290,700.00	41,850.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500001	216,450.00		212,850.00	3,600.00
วชศ.	1800843005500001	342,900.00		342,900.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	92,700.00			92,700.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	100,800.00		90,900.00	9,900.00
<b>รวม</b>		<b>5,250,500.00</b>	<b>-</b>	<b>3,635,100.00</b>	<b>1,615,400.00</b>

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ค่าน้ำหนังสือเรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ-ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500002	44,527.42			44,527.42
วนศ.	1800843005500002	1,922,394.00	1,151,082.00	555,697.00	215,615.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500002	720,474.00		720,474.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	497,659.00		307,859.00	189,800.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500002	740,114.00		657,259.00	82,855.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500002	654,888.00		654,886.00	2
วนศ.สุโขทัย	1800843005500002	653,887.88		442,555.88	211,332.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500002	685,037.00	279,668.00	269,940.00	135,429.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500002	430,568.00		363,685.80	66,882.20
วนศ.จันทบุรี	1800843005500002	638,579.00		638,579.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500002	790,087.00		189,566.00	600,521.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	678,895.20		230,987.20	447,908.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500002	347,019.00		64,587.00	282,432.00
วชศ.	1800843005500002	433,301.20	67,877.30	45,801.20	319,622.70
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	140,072.00		37,072.00	103,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	136,897.30		73,222.55	63,674.75
<b>รวม</b>		<b>9,514,400.00</b>	<b>1,498,627.30</b>	<b>5,252,171.63</b>	<b>2,763,601.07</b>

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500003	83,610.00			83,610.00
วนศ.	1800843005500003	631,950.00		454,160.00	177,790.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500003	212,240.00		190,850.00	21,390.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	194,710.00		83,600.00	111,110.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500003	220,210.00		201,880.00	18,330.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500003	205,110.00		170,670.00	34,440.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500003	207,960.00		193,080.00	14,880.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500003	179,480.00		166,740.00	12,740.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500003	161,940.00		79,550.00	82,390.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500003	189,760.00		188,840.00	920
วนศ.พัทลุง	1800843005500003	276,530.00		265,150.00	11,380.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	206,560.00		191,590.00	14,970.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500003	116,680.00		112,910.00	3,770.00
วชศ.	1800843005500003	177,100.00		115,455.00	61,645.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	39,790.00		16,100.00	23,690.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	43,470.00		36,800.00	6,670.00
<b>รวม</b>		<b>3,147,100.00</b>	<b>-</b>	<b>2,467,375.00</b>	<b>679,725.00</b>

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
( ค่าจัดการเรียนการสอน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ-ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500004	250,471.00	14,144.00	102,500.00	133,827.00
วนศ.	1800843005500004	4,900,568.00	91,752.50	4,843,880.72	-35,065.22
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500004	2,400,044.00		2,209,525.10	190,518.90
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	1,846,905.00	120,000.00	1,323,414.10	403,490.90
วนศ.อ่างทอง	1800843005500004	1,774,075.00	9,780.00	1,418,781.95	345,513.05
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500004	1,706,378.00		1,642,152.37	64,225.63
วนศ.สุโขทัย	1800843005500004	1,768,853.00		1,479,611.36	289,241.64
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500004	1,731,757.00		1,694,529.12	37,227.88
วนศ.ลพบุรี	1800843005500004	1,457,175.00		1,219,667.33	237,507.67
วนศ.จันทบุรี	1800843005500004	1,606,193.00		1,221,128.59	385,064.41
วนศ.พัทลุง	1800843005500004	2,399,352.00		1,889,412.49	509,939.51
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	1,704,882.00	13,375.00	1,192,433.14	499,073.86
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500004	1,177,427.00		975,465.29	201,961.71
วชศ.	1800843005500004	1,806,245.00	38,338.70	1,316,369.75	451,536.55
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	660,785.00		551,837.12	108,947.88
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	816,190.00		782,180.25	34,009.75
<b>รวม</b>		<b>28,007,300.00</b>	<b>287,390.20</b>	<b>23,862,888.68</b>	<b>3,857,021.12</b>

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ-ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500005	56,937.00			56,937.00
วนศ.	1800843005500005	1,076,100.00	45,060.00	742,032.65	289,007.35
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500005	362,158.00	7,095.00	212,373.00	142,690.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	331,542.00		130,620.00	200,922.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500005	369,715.00	15,000.00	86,720.00	267,995.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500005	348,449.00		201,000.00	147,449.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500005	362,566.00		230,338.00	132,228.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500005	324,466.00		264,705.00	59,761.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500005	280,373.00		121,640.00	158,733.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500005	324,130.00		62,640.00	261,490.00
วนศ.พัทลุง	1800843005500005	470,679.00		276,316.00	194,363.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	353,563.00		202,909.00	150,654.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500005	218,657.00		46,978.00	171,679.00
วชศ.	1800843005500005	302,409.00		34,022.40	268,386.60
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	79,776.00		37,910.00	41,866.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	72,580.00		32,120.00	40,460.00
<b>รวม</b>		<b>5,334,100.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>2,682,324.05</b>	<b>2,584,620.95</b>

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ต.ค.63 - มิ.ย.64 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	4,455,793.02	3,903,576.60	-	-	-	-	2,005,443.00	552,566.25	6,461,236.02	4,456,142.85	68.97	2,005,093.17
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	8,985.30	-	-	-	-	575,500.00	6,156.13	587,500.00	15,141.43	2.58	572,358.57
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	143,432.00	45,771.22	-	-	-	-	81,432.00	0	224,864.00	45,771.22	20.36	179,092.78
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	8,667.00	-	-	-	-	195,720.00	14,305.03	207,720.00	22,972.03	11.06	184,747.97
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	324,518.29	1,452,170.00	1,452,170.00	-	-	1,377,891.00	1,297,846.97	3,416,381.00	3,074,535.26	89.99	341,845.74
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	201,800.00	163,716.47	515,253.00	423,235.59	323,454.00	323,453.51	180,060.00	180,060.00	1,220,567.00	1,090,465.57	89.34	130,101.43
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	217,140.00	114,659.80	456,653.00	220,839.10	-	-	238,276.00	238,276.00	912,069.00	573,774.90	62.91	338,294.10
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	147,915.51	532,222.50	464,524.31	-	-	728,510.00	243,222.83	1,483,932.50	855,662.65	57.66	628,269.85
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	316,119.64	516,255.90	497,219.86	-	-	701,780.00	562,770.46	1,534,515.90	1,376,109.96	89.68	158,405.94
10	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	286,240.00	286,240.00	483,527.00	448,553.12	-	-	914,707.00	578,854.26	1,684,474.00	1,313,647.38	77.99	370,826.62
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	191,233.10	96,500.00	19,327.39	-	-	756,480.00	505,685.48	1,106,460.00	716,245.97	64.73	390,214.03
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	286,240.00	198,717.95	419,153.00	417,399.57	-	-	823,005.00	456,310.70	1,528,398.00	1,072,428.22	70.17	455,969.78
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	170,558.18	463,858.00	509,097.07	-	-	1,412,126.00	544,103.07	2,175,884.00	1,223,758.32	56.24	952,125.68
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	376,589.82	646,293.60	353,425.26	-	-	1,030,900.00	669,932.39	2,067,793.60	1,399,947.47	67.70	667,846.13
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	218,600.00	243,924.07	493,465.00	433,205.83	-	-	443,870.00	443,870.00	1,155,935.00	1,120,999.90	96.98	34,935.10
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	218,600.00	218,565.66	315,428.00	288,001.29	-	-	595,000.00	339,236.32	1,129,028.00	845,803.27	74.91	283,224.73
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	482,580.00	461,414.28	521,218.00	420,428.35	-	-	248,202.00	245,955.57	1,252,000.00	1,127,798.20	90.08	124,201.80
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	157,500.00	132,442.23	137,036.00	136,773.40	-	-	73,424.00	29,960.00	367,960.00	299,175.63	81.31	68,784.37
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	157,500.00	97,888.47	121,272.00	74,400.00	-	-	69,158.00	30,630.07	347,930.00	202,918.54	58.32	145,011.46
	รวม	8,919,405.02	7,411,503.59	7,170,305.00	6,158,600.14	323,454.00	323,453.51	12,451,484.00	6,939,741.53	28,864,648.02	20,833,298.77	72.18	8,031,349.25

จากตารางพบว่า : 1. มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ 75 จำนวน 8 หน่วยงานดังนี้ สำนักงานอธิการบดี/ วิทยาลัยนาฏศิลป์/ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย/วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์/ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง/ วิทยาลัยช่างศิลป์/ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - มิ.ย.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - มิ.ย.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%) ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,688,010.00	10,574,892.15	-5,113,117.85	67.41	9,408,498.00	7,099,952.66	45.26	75.46	8,588,057.34	54.74
2	คณะศิลปศึกษา	10,921,430.00	7,987,865.00	-2,933,565.00	73.14	6,484,171.00	6,076,695.57	55.64	93.72	4,844,734.43	44.36
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	2,039,307.00	-1,875,093.00	52.10	2,590,460.00	930,756.43	23.78	35.93	2,983,643.57	76.22
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,628,630.00	3,433,115.00	804,485.00	130.60	1,808,966.00	1,445,652.06	55.00	79.92	1,182,977.94	45.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	14,117,805.00	10,787,211.67	-3,330,593.33	76.41	9,839,011.00	8,054,880.47	57.05	81.87	6,062,924.53	42.95
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,601,200.00	1,986,267.00	-1,614,933.00	55.16	2,503,860.00	1,705,573.77	47.36	68.12	1,895,626.23	52.64
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,765,510.00	2,581,610.00	-2,183,900.00	54.17	4,428,311.00	1,855,361.83	38.93	41.90	2,910,148.17	61.07
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,313,065.00	1,627,586.40	-1,685,478.60	49.13	2,183,474.00	1,528,856.45	46.15	70.02	1,784,208.55	53.85
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,877,635.00	2,740,215.25	-2,137,419.75	56.18	3,364,450.00	3,227,388.42	66.17	95.93	1,650,246.58	33.83
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,861,275.00	2,025,691.60	-2,835,583.40	41.67	3,329,590.97	2,053,802.06	42.25	61.68	2,807,472.94	57.75
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,107,705.00	2,336,520.69	-2,771,184.31	45.75	4,852,320.00	2,041,318.83	39.97	42.07	3,066,386.17	60.03
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,926,720.00	2,453,825.00	-3,472,895.00	41.40	4,264,935.00	3,757,457.27	63.40	88.10	2,169,262.73	36.60
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,266,975.00	4,444,945.00	-1,822,030.00	70.93	5,953,626.00	3,887,337.12	62.03	65.29	2,379,637.88	37.97
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	6,090,840.00	2,897,957.18	-3,192,882.82	47.58	4,970,064.00	2,154,632.27	35.37	43.35	3,936,207.73	64.63
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,037,080.00	2,336,694.60	-1,700,385.40	57.88	2,908,056.00	2,259,470.61	55.97	77.70	1,777,609.39	44.03
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,068,740.00	1,738,395.00	-1,330,345.00	56.65	1,600,000.00	1,510,585.24	49.22	94.41	1,558,154.76	50.78
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,102,525.00	2,140,401.00	-962,124.00	68.99	1,966,942.00	1,086,371.32	35.02	55.23	2,016,153.68	64.98
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,112,080.00	478,825.00	-633,255.00	43.06	413,470.00	459,487.84	41.32	111.13	652,592.16	58.68
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	401,765.68	-21,396.32	94.94	271,004.00	174,490.35	41.23	64.39	248,671.65	58.77
รวมทั้งสิ้น		103,824,787.00	65,013,090.22	- 38,811,696.78	62.62	73,141,208.97	51,310,070.57	49.42	70.15	52,514,716.43	50.58

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ทั้งสิ้น 65,013,090.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.62

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งสิ้น 51,310,070.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.42 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 70.15 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 52,514,716.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.58

3. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ 3 หน่วยงาน ดังนี้ - วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ผลการจัดเก็บเงินรายได้ 2,740,215.25 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,227,388.42 บาท เบิกจ่ายเกินไป 487,173.17 บาท

- วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ผลการจัดเก็บเงินรายได้ 2,025,691.60 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,053,802.06 บาท เบิกจ่ายเกินไป 28,110.46 บาท

- วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลการจัดเก็บเงินรายได้ 2,453,825.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,757,457.27 บาท เบิกจ่ายเกินไป 1,303,632.27 บาท

4. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ 5 หน่วยงาน ดังนี้ คณะศิลปวิจิตร /วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)