



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่าย
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๓ มาตรการช่วยเหลือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินก้อนเลื่อนปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
- ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
 - ๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
 - ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
 - ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่)

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒.๔ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)

๕.๒.๕.๑ ครุภัณฑ์

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS

ข. จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒.๕.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS

ข. จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๔.๒ งบรายจ่ายอื่น

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

ค. ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิงหาคม ๒๕๖๔)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

| | |
|---|----------------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายจิรพจน์ จี้งบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๖. นายสุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๗. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๘. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๙. ผศ.เด่น หวานจริง ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๐. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปะวิจิตร | กรรมการ |
| ๑๑. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๑๓. นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๑๔. นายวิชิต เพ็ชรดี ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕. นายสุรียา เล้าประเสริฐ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

- | | |
|--|---------|
| ๑. รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กรรมการ |
| ๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นายกิตติ อุตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |
| ๔. นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๕. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ |
| ๖. รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | กรรมการ |
| ๗. นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | กรรมการ |
| ๘. นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | กรรมการ |
| ๙. นายจำเริญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| ๑๐. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี | กรรมการ |
| ๑๑. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๒. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | กรรมการ |
| ๑๓. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี | กรรมการ |
| ๑๔. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา | กรรมการ |
| ๑๕. นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ | กรรมการ |
| ๑๖. นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | กรรมการ |
| ๑๗. นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

- | | |
|---|------------------|
| ๓. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนปภา ชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | กรรมการ |

๓. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
๔. นายธนพรธน์ ต่ายคำ
๕. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา ๒๐๑๙

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือดังนี้

มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมรับทราบ

๒. มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ศึกษารายละเอียดของหนังสือฉบับดังกล่าว โดยหากมีข้อสงสัยหรือปัญหา ในการดำเนินงานให้สอบถามแนวทางการปฏิบัติ ไปยัง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต่อไป

๔.๒ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๘๔๗,๒๐๘,๔๓๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๙๔ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๙๗๒,๗๗๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายบรยายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๖๒๖,๑๒๓,๑๕๕.๙๙ บาท (หกร้อย ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๑ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๐๙ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๙๔๙,๓๔๔.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทหนึ่งสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๘๕,๒๗๔.๐๑ บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๙ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๕๔.๗๑ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๗,๐๒๓,๔๒๕.๙๙ บาท (สองร้อยหกสิบล้าน สองหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

๔.๓ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

| ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564) | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|
| ลำดับที่ | หน่วยงานในสังกัด | งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564 | ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง |
| 1 | วชศ. | 1,584,586.00 | 1,581,748.81 | 99.82 |
| 2 | วนศ.จันทบุรี | 23,116,513.00 | 22,621,979.00 | 97.86 |
| 3 | วนศ.อ่างทอง | 6,936,500.00 | 6,120,435.00 | 88.24 |
| 4 | วนศ.นครศรีธรรมราช | 73,994,380.00 | 54,305,918.86 | 73.39 |
| 5 | วนศ.นครราชสีมา | 9,668,527.00 | 5,925,540.00 | 61.29 |
| 6 | วชศ.สุพรรณบุรี | 37,655,620.00 | 21,027,022.00 | 55.84 |
| 7 | วนศ.เชียงใหม่ | 29,254,980.00 | 16,290,400.00 | 55.68 |
| 8 | วนศ.กาฬสินธุ์ | 22,493,821.00 | 10,726,820.17 | 47.69 |
| 9 | สำนักงานอธิการบดี | 30,530,039.00 | 13,893,647.56 | 45.51 |
| 10 | วนศ.ร้อยเอ็ด | 15,675,300.00 | 6,768,900.00 | 43.18 |
| 11 | วชศ.นครศรีธรรมราช | 3,283,200.00 | 1,391,750.00 | 42.39 |
| 12 | วนศ.ลพบุรี | 45,346,548.00 | 16,829,741.31 | 37.11 |
| 13 | วนศ. | 47,660,427.00 | 16,801,637.39 | 35.25 |
| 14 | คณะศิลปศึกษา | 21,918,774.00 | 6,910,867.80 | 31.53 |
| 15 | วนศ.สุพรรณบุรี | 22,557,200.00 | 5,926,800.00 | 26.27 |
| 16 | วนศ.สุโขทัย | 20,525,398.00 | 5,311,998.00 | 25.88 |
| 17 | วนศ.พัทลุง | 22,392,572.00 | 3,436,860.00 | 15.35 |
| 18 | คณะศิลปวิจิตร | 22,399,453.00 | 3,022,408.11 | 13.49 |
| 19 | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 18,505,800.00 | 2,190,800.00 | 11.84 |
| ผลรวมทั้งหมด | | 475,499,638.00 | 221,085,274.01 | 46.50 |

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๘๕,๒๗๔.๐๑ บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนเรียบร้อยแล้วครบทุกรายการ มี ๑ หน่วยงานได้

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๖.๕๐) จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๙๗.๘๖ (คงเหลือรายการเงินเหลือจ่าย ๑ รายการ)

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ร้อยละ ๘๘.๒๔ (คงเหลือรายการเงินเหลือจ่าย ๔ รายการ)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๓.๓๙

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ร้อยละ ๖๑.๒๙

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๕๕.๘๔

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๕๕.๖๘

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๔๗.๖๙

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๖.๕๐) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ตามลำดับ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. ให้หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายอยู่ในกลุ่มที่ ๓ ต่ำกว่าภาพรวมของการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๔๕.๐๕ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นและดำเนินการจองเงินในระบบ (ทำ PO) ให้เรียบร้อยและรายการที่ ก่อหนี้ผูกพันโดยเร่งเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๑.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. คณบดีคณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะศิลปศึกษา จำนวน ๙ รายการ ดังนี้อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์

๒. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ รายการ ดังนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปพนบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพนบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างรอรหัสงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และวงเงิน

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจำนวน ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีจำนวน ๗ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)

๘. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๙. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อกับผู้ค้า เพื่อเสนอราคา

มติที่ประชุม

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในขั้นตอนจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ
๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๑.๑ **ครุภัณฑ์**

ข. วิธี E-bidding

๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๒. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ตั้งนี้อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อัดถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์จำนวน ๘ รายการอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๘. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ๑ รายการ อยู่ระหว่าง ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อกับผู้ค้า เพื่อเสนอราคา

๕.๑.๒ **ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่)**

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการขุดเจาะและปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปั้ม อัดแรงดัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีจำนวน ๑ รายการตั้งนี้อยู่ในระหว่าง จัดทำแบบบูรณาการจากกรมทรัพยากรของจังหวัดสุพรรณบุรี (ความคืบหน้าประมาณ ๕๐%)

๒. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ขณะนี้มีรูปแบบและรายการประกอบแบบ (BOQ) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น

๕.๑.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่)

ข. วิธี E-bidding

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพัก สำนักสถาปัตยกรรมแจ้งการออกแบบอยู่ในระหว่างการออกแบบโครงสร้างและระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลน้ำจะเสร็จเรียบร้อยประมาณปลายกันยายน ๖๔ (จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประมาณกันยายน ๒๕๖๔)

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ KVA อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) แบบบูรณาการเสร็จแล้ว ๑๐๐% อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน แล้วจะนำเสนอให้อธิบดี กรมศิลปากร ลงนามต่อไป

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการปรับปรุงอาคารอำนวยการอยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความสำเร็จประมาณ ๓๐%

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรูญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยามอยู่ระหว่างการออกแบบบูรณาการโดยคณะศิลปวิจิตร

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ให้เร่งติดตามรูปแบบให้แล้วเสร็จ

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

รายการปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) เบิกจ่ายแล้วปัญหาและอุปสรรค: งวดที่ ๑ : เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากทางบริษัทส่งเอกสารไม่ครบ

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ครุภัณฑ์ โตะหมูปูชา (ชุดใหญ่) ไม่สัก เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กังสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ไปแล้ว และคาดว่าจะสามารถมอบของได้ประมาณวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์แล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับ ปัญหาและอุปสรรค: ในการตรวจรับครุภัณฑ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเดินทางมาในวันตรวจรับได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ ดังนี้ รอส่งมอบงานตามสัญญา

๓. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ในขั้นตอนผู้ขายเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ รายการ ดังนี้
 รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ ๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถส่งของได้เนื่องจากผู้รับจ้างมาจากพื้นที่เสี่ยง

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์ปลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ รายการดังนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกผันใหม่)

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ปลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ รายการดังนี้ อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกผันใหม่)

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

๑. คณะศิลปศึกษา ๑ รายการ จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๒ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)

๓. คณะศิลปวิจิตร ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๔ รายการ งวด ๑ ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ งวด ๒-๗ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา

๕. วนศ.นครศรีธรรมราช ๑ รายการ อยู่ขั้นตอนการหาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และดำเนินการจัดทำคำสั่ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ คณะกรรมการที่อยู่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับพัสดุได้ วิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องหากรรมการที่อยู่ในจังหวัดที่ตั้งมาดำเนินการตรวจรับแทน และอีก ๑ รายการ ขณะนี้ได้ดำเนินการตามสัญญาอยู่ขั้นตอนเจาะสำรวจชั้นดินและวางผัง

๖. วนศ.ร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยมีความคืบหน้าดังนี้ ๑. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่ ๒. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนงวดที่ ๒ (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วด้านหน้า)จึงคาดว่าจะส่งมอบได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๗. วนศ.สุโขทัย ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ ๑

๘. วนศ.กาฬสินธุ์ ๑ รายการ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว งานงวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ งาน งวดที่ ๓-๔ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๙. วนศ.พัทลุง ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และส่งมอบงาน

๑๐. วนศ.สุพรรณบุรี ๒ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง

๑๑. วนศ.นครราชสีมา ๑ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๒. วนศ.สุพรรณบุรี ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๑๓. **วชศ.นครศรีธรรมราช** ๑ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และอีก ๑ รายการได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

๕.๒.๔ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกผันเดิม)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๑ รายการ ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๖-๗ เบิกจ่ายงวดที่ ๖-๗ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๘-๑๒ - งวดที่ ๘-๑๐ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนสิงหาคม - งวดที่ ๑๑ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในกลางเดือนกันยายน - งวดที่ ๑๒ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ๑ รายการ รอส่งมอบงานงวดที่ ๘

๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑๑ ส่วนงวดที่ ๑๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญา

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒.๔ รายการเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)

ก. ครุภัณฑ์

๑. สำนักงานอธิการบดี ๖ รายการ กำลังดำเนินการขอจัดซื้อ

๒. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๔ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ๔ รายการ ทำใบสั่งซื้อวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕.๒.๔ รายการเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. สำนักงานอธิการบดี ๑ รายการ กำลังดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ๑ รายการ ทำสัญญาจ้างวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ๑ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ๑ รายการ อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งจ้าง

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๒๑,๘๓๖,๗๘๕.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๙,๑๖๓,๒๑๕.๐๐ บาท

๒. การบริการสังคม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๙๗๒,๖๙๕.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๒,๖๒๐,๐๐๖.๙๒ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๕๒,๖๘๘.๐๘ บาท

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๘,๓๓๗,๙๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๔๓,๔๘๙,๐๖๖.๖๙ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๒๒,๘๔๘,๘๓๓.๓๑ บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๑๐,๕๙๕.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๗,๙๕๕,๘๕๘.๖๑ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓๕,๓๕๔,๗๓๖.๓๙ บาท

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

| ลำดับ | หน่วยงาน | ① ที่จัดสรร | ② ที่เบิกจ่าย | ③ ที่จัดสรร | ④ ที่เบิกจ่าย | ⑤ ที่จัดสรร | ⑥ ที่เบิกจ่าย | ⑦ ที่จัดสรร | ⑧ ที่เบิกจ่าย | ⑨ รวมค่า | ⑩ รวมเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย | C ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ |
|-------|--------------------------------|--------------|---------------|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน | งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน | งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม) | งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม) | เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ | เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ | สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท) | ตั้งแต่ ต.ค.63 - ก.ค.64 เป็นเงินทั้งสิ้น | | |
| 1 | สำนักงานอธิการบดี | 5,304,793.00 | 4,662,451.98 | - | - | - | - | 2,005,443.00 | 552,566.25 | 7,310,236.00 | 5,215,018.23 | 71.34 | 2,095,217.77 |
| 2 | คณะศิลปศึกษา | 12,000.00 | 8,985.30 | - | - | - | - | 575,500.00 | 134,319.44 | 587,500.00 | 143,304.74 | 24.39 | 444,195.26 |
| 3 | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 143,432.00 | 62,174.32 | - | - | - | - | 81,432.00 | 0 | 224,864.00 | 62,174.32 | 27.65 | 162,689.68 |
| 4 | คณะศิลปวิจิตร | 12,000.00 | 8,667.00 | - | - | - | - | 121,041.00 | 15,924.98 | 133,041.00 | 24,591.98 | 18.48 | 108,449.02 |
| 5 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ | 586,320.00 | 423,076.36 | 2,038,605.00 | 2,038,605.00 | 1,136,374.00 | 1,136,373.47 | 1,331,756.00 | 1,298,188.97 | 5,093,055.00 | 4,896,243.80 | 96.14 | 196,811.20 |
| 6 | วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | 201,800.00 | 201,800.00 | 515,253.00 | 469,512.99 | 323,454.00 | 323,453.51 | 180,060.00 | 180,060.00 | 1,220,567.00 | 1,174,826.50 | 96.25 | 45,740.50 |
| 7 | วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | 217,140.00 | 114,659.80 | 456,653.00 | 276,612.99 | - | - | 238,276.00 | 238,276.00 | 912,069.00 | 629,548.79 | 69.02 | 282,520.21 |
| 8 | วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | 223,200.00 | 175,001.54 | 532,222.50 | 464,524.31 | - | - | 728,510.00 | 243,222.83 | 1,483,932.50 | 882,748.68 | 59.49 | 601,183.82 |
| 9 | วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | 316,480.00 | 316,119.64 | 726,540.00 | 556,663.23 | - | - | 701,780.00 | 605,483.79 | 1,744,800.00 | 1,478,266.66 | 84.72 | 266,533.34 |
| 10 | วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | 286,240.00 | 286,240.00 | 483,527.00 | 483,380.28 | - | - | 914,707.00 | 802,371.68 | 1,684,474.00 | 1,571,991.96 | 93.32 | 112,482.04 |
| 11 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | 253,480.00 | 197,642.40 | 96,500.00 | 19,327.39 | - | - | 756,480.00 | 613,591.41 | 1,106,460.00 | 830,561.20 | 75.06 | 275,898.80 |
| 12 | วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี | 286,240.00 | 212,966.04 | 419,153.00 | 417,399.57 | - | - | 823,005.00 | 533,631.33 | 1,528,398.00 | 1,163,996.94 | 76.16 | 364,401.06 |
| 13 | วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | 299,900.00 | 294,031.20 | 563,858.00 | 535,065.99 | - | - | 1,412,126.00 | 645,783.88 | 2,275,884.00 | 1,474,881.07 | 64.80 | 801,002.93 |
| 14 | วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | 390,600.00 | 389,460.61 | 646,293.60 | 416,171.03 | - | - | 1,030,900.00 | 680,980.14 | 2,067,793.60 | 1,486,611.78 | 71.89 | 581,181.82 |
| 15 | วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี | 218,600.00 | 218,395.64 | 493,465.00 | 438,583.92 | - | - | 443,870.00 | 443,870.00 | 1,155,935.00 | 1,100,849.56 | 95.23 | 55,085.44 |
| 16 | วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา | 218,600.00 | 218,565.66 | 315,428.00 | 299,220.67 | - | - | 595,000.00 | 410,518.70 | 1,129,028.00 | 928,305.03 | 82.22 | 200,722.97 |
| 17 | วิทยาลัยช่างศิลป์ | 482,580.00 | 462,162.21 | 521,218.00 | 493,380.71 | - | - | 268,338.00 | 245,955.57 | 1,272,136.00 | 1,201,498.49 | 94.45 | 70,637.51 |
| 18 | วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | 157,500.00 | 133,474.94 | 137,036.00 | 136,773.40 | - | - | 73,424.00 | 33,705.00 | 367,960.00 | 303,953.34 | 82.60 | 64,006.66 |
| 19 | วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช | 157,500.00 | 103,323.95 | 121,272.00 | 74,400.00 | - | - | 69,158.00 | 31,630.07 | 347,930.00 | 209,354.02 | 60.17 | 138,575.98 |
| | รวม | 9,768,405.00 | 8,489,198.59 | 8,067,024.10 | 7,119,621.48 | 1,459,828.00 | 1,459,826.98 | 12,350,806.00 | 7,710,080.04 | 31,646,063.10 | 24,778,727.09 | 78.30 | 6,867,336.01 |

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

- มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สูงเกิน ๗๕ % ทั้งสิ้น ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕,๐๙๓,๐๕๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๘๙๖,๒๔๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๔ %

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๖๘๔,๔๗๔.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๗๑,๙๙๑.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๒ %

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๒๒๐,๕๖๗.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๗๔,๘๒๖.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕ %

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๗๔๔,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๗๘,๒๖๖.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๒ %

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๑๐๖,๔๖๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘๓๐,๕๖๑.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๖ %

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๕๒๘,๓๙๘.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๖๓,๙๙๖.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๖ %

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๑๒๙,๐๒๘.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๒๘,๓๐๕.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๒ %

๘. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๒๗๒,๑๓๖.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๐๑,๔๙๘.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๕ %

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๑๕๕,๙๓๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๐๐,๘๔๙.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๓ %

๑๐. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๓๖๗,๙๖๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๓,๙๕๓.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ %

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด
๒. หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ ๗๕ ให้ความควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด
๓. ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๗๕,๐๕๘,๕๕๖.๙๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๔ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕๘,๖๗๙,๙๘๘.๔๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๔ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕๘,๖๗๙,๙๘๘.๔๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๔ (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดสิบบาทห้าสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๓ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | 1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท) | 2 ผลการจัดเก็บรายได้ | 3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3) | 4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4 | 5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.ค.64 | 6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.ค.64 | 7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ | 8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8 | 9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9) | 10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10 |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|
| 1 | สำนักงานอธิการบดี | 15,688,010.00 | 10,983,719.15 | -4,704,290.85 | 70.01 | 6,888,773.00 | 7,726,931.30 | 49.25 | 112.17 | 7,961,078.70 | 50.75 |
| 2 | คณะศิลปศึกษา | 10,921,430.00 | 11,081,500.00 | 160,070.00 | 101.47 | 8,609,730.00 | 6,801,539.05 | 62.28 | 79.00 | 4,119,890.95 | 37.72 |
| 3 | คณะศิลปวิจิตร | 2,420,820.00 | 2,229,647.00 | -191,173.00 | 92.10 | 2,011,172.00 | 1,732,876.88 | 71.58 | 86.16 | 687,943.12 | 28.42 |
| 4 | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 2,628,630.00 | 3,433,115.00 | 804,485.00 | 130.60 | 2,007,536.00 | 1,644,222.00 | 62.55 | 81.90 | 984,408.00 | 37.45 |
| 5 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ | 13,435,105.00 | 10,951,736.67 | -2,483,368.33 | 81.52 | 10,847,006.00 | 8,805,682.54 | 65.54 | 81.18 | 4,629,422.46 | 34.46 |
| 6 | วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | 3,601,200.00 | 3,381,856.00 | -219,344.00 | 93.91 | 2,503,860.00 | 1,971,587.17 | 54.75 | 78.74 | 1,629,612.83 | 45.25 |
| 7 | วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช | 4,765,510.00 | 2,653,085.00 | -2,112,425.00 | 55.67 | 5,191,611.00 | 2,030,775.83 | 42.61 | 39.12 | 2,734,734.17 | 57.39 |
| 8 | วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | 3,313,065.00 | 1,968,661.40 | -1,344,403.60 | 59.42 | 2,326,842.00 | 1,956,755.43 | 59.06 | 84.09 | 1,356,309.57 | 40.94 |
| 9 | วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | 4,877,635.00 | 2,898,015.53 | -1,979,619.47 | 59.41 | 3,991,950.00 | 3,807,548.69 | 78.06 | 95.38 | 1,070,086.31 | 21.94 |
| 10 | วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี | 4,861,275.00 | 2,499,416.60 | -2,361,858.40 | 51.41 | 3,631,980.97 | 2,306,825.42 | 47.45 | 63.51 | 2,554,449.58 | 52.55 |
| 11 | วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | 5,107,705.00 | 2,730,820.69 | -2,376,884.31 | 53.46 | 4,852,320.00 | 2,437,112.14 | 47.71 | 50.23 | 2,670,592.86 | 52.29 |
| 12 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | 5,926,720.00 | 2,971,950.00 | -2,954,770.00 | 50.14 | 4,665,480.00 | 4,148,471.95 | 70.00 | 88.92 | 1,778,248.05 | 30.00 |
| 13 | วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | 6,266,975.00 | 4,514,342.00 | -1,752,633.00 | 72.03 | 5,953,626.00 | 4,422,340.71 | 70.57 | 74.28 | 1,844,634.29 | 29.43 |
| 14 | วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | 6,090,840.00 | 4,740,188.58 | -1,350,651.42 | 77.82 | 5,437,069.00 | 2,239,300.02 | 36.77 | 41.19 | 3,851,539.98 | 63.23 |
| 15 | วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี | 4,037,080.00 | 2,563,081.00 | -1,473,999.00 | 63.49 | 3,835,226.00 | 2,479,612.01 | 61.42 | 64.65 | 1,557,467.99 | 38.58 |
| 16 | วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา | 3,068,740.00 | 1,858,580.00 | -1,210,160.00 | 60.56 | 1,900,000.00 | 1,777,695.47 | 57.93 | 93.56 | 1,291,044.53 | 42.07 |
| 17 | วิทยาลัยช่างศิลป์ | 3,102,525.00 | 2,357,479.00 | -745,046.00 | 75.99 | 1,908,146.00 | 1,598,504.60 | 51.52 | 83.77 | 1,504,020.40 | 48.48 |
| 18 | วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | 1,112,080.00 | 808,725.00 | -303,355.00 | 72.72 | 413,470.00 | 573,932.84 | 51.61 | 138.81 | 538,147.16 | 48.39 |
| 19 | วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช | 423,162.00 | 432,638.28 | 9,476.28 | 102.24 | 402,004.00 | 218,274.35 | 51.58 | 54.30 | 204,887.65 | 48.42 |
| | รวมทั้งสิ้น | 101,648,507.00 | 75,058,556.90 | -26,589,950.10 | 73.84 | 77,377,801.97 | 58,679,988.40 | 57.73 | 75.84 | 42,968,518.60 | 42.27 |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น กิจกรรมค่าจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นายวิจิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม

ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

| สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------|---|------------------|
| งบรายจ่าย | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 | เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สอดคล้อง ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.63-ก.ย.64) | | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอดคล้อง ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.63-ก.ย.64) | | PO ณ 31 ส.ค.64 | ยอดเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 | | ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน | | ผลต่างระหว่างแผนการ เบิกจ่ายฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | เบิกจ่าย | ร้อยละการ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ตาม พรบ. | | | | |
| | หน่วย: บาท | หน่วย: บาท | หน่วย: ร้อยละ | หน่วย: บาท | หน่วย: ร้อยละ | หน่วย: บาท | หน่วย: บาท | หน่วย: ร้อยละ | หน่วย: บาท | หน่วย: ร้อยละ | หน่วย: บาท | หน่วย: ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 814,072,500.00 | 814,072,500.00 | 100.00 | 814,072,500.00 | 100.00 | 9,300,326.18 | 701,563,035.02 | 86.18 | 112,509,464.98 | 13.82 | 112,509,464.98 | 13.82 |
| งบบุคลากร | 588,503,900.00 | | | 588,503,900.00 | 100.00 | - | 542,091,841.16 | 92.11 | | | 46,412,058.84 | 7.89 |
| งบดำเนินงาน | 40,805,700.00 | | | 40,805,700.00 | 100.00 | 4,411,508.78 | 43,199,566.33 | 105.87 | | | - 2,393,866.33 | -5.87 |
| งบอุดหนุน | 103,312,900.00 | | | 103,312,900.00 | 100.00 | 2,479,239.00 | 77,119,371.08 | 74.65 | | | 26,193,528.92 | 25.35 |
| งบรายจ่ายอื่น | 81,450,000.00 | | | 81,450,000.00 | 100.00 | 2,409,578.40 | 39,152,256.45 | 48.07 | | | 42,297,743.55 | 51.93 |
| รายจ่ายลงทุน | 488,108,700.00 | 488,108,700.00 | 100.00 | 488,108,700.00 | 100.00 | 216,868,518.09 | 232,049,016.42 | 47.54 | 256,059,683.58 | 52.46 | 256,059,683.58 | 52.46 |
| - ครุภัณฑ์ | 152,137,100.00 | | | 152,137,100.00 | 100.00 | 32,921,743.64 | 108,801,397.47 | 71.52 | | | 43,335,702.53 | 28.48 |
| - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 335,971,600.00 | | | 335,971,600.00 | 100.00 | 183,946,774.45 | 123,247,618.95 | 36.68 | | | 212,723,981.05 | 63.32 |
| รวม | 1,302,181,200.00 | 1,302,181,200.00 | 100.00 | 1,302,181,200.00 | 100.00 | 226,168,844.27 | 933,612,051.44 | 71.70 | 368,569,148.56 | 28.30 | 368,569,148.56 | 28.30 |

จากข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๙๓๓,๖๑๒,๐๕๑.๔๔ บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทสี่สิบลีสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๐ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯมี **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๓๐ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖๘,๕๖๙,๑๔๘.๕๖ บาท (สามร้อยหกสิบบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบกสตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๗๐๑,๕๖๓,๐๓๕.๐๒ บาท (เจ็ดร้อยเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามสิบบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๘ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯมี **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๘๒ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๕๐๙,๔๖๔.๙๘ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๔๙,๐๑๖.๔๒ บาท (สองร้อยสามสิบลีสองล้านสี่หมื่นเก้าพันสิบบาทสี่สิบลีสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๔ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯมี **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๕๒.๔๖ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๕๙,๖๘๓.๕๘ บาท (สองร้อยห้าสิบลีหกล้านห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ **ไม่รวม**วงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

จึงเรียนมาเพื่อเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

| ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564) | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|---|--|---|
| ลำดับที่ | หน่วยงานในสังกัด | งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค.2564 (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ในระบบ GFMS ณ 31 ส.ค.2564 ณ (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 9 ส.ค. 64 | ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบ งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค. 64 | เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ระหว่างวันที่ 9 ส.ค. 64 และ 31 ส.ค.64 |
| 1 | วชศ. | 1,584,586.00 | 1,581,748.81 | 99.82 | 99.82 | เบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ |
| 2 | วศศ.จันทบุรี | 23,116,513.00 | 22,621,979.00 | 97.86 | 97.86 | ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 2 คงเดิม) |
| 3 | วศศ.อ่างทอง | 7,110,690.00 | 6,390,435.00 | 88.24 | 89.87 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 3 คงเดิม) |
| 4 | วศศ.นครศรีธรรมราช | 74,192,380.00 | 54,305,918.86 | 73.39 | 73.20 | ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่ ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเนื่องจากได้รับ จัดสรร เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม 1 รายการ (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 4 คงเดิม) |
| 5 | วศศ.นครศรีธรรมราช | 3,283,200.00 | 2,168,150.00 | 42.39 | 66.04 | ลำดับที่การเบิกจ่ายขยับขึ้นจากลำดับที่ 11 มาเป็นลำดับที่ 5 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.65 |
| 6 | วศศ.เชียงใหม่ | 29,254,980.00 | 18,720,400.00 | 55.68 | 63.99 | ลำดับที่การเบิกจ่ายขยับขึ้นจากลำดับที่ 7 มาเป็นลำดับที่ 6 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.31 |
| 7 | วศศ.นครราชสีมา | 9,868,527.00 | 5,925,540.00 | 61.29 | 60.04 | ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่ ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเนื่องจากได้รับ จัดสรร เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม 1 รายการ (ลำดับที่การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 5 มาเป็น ลำดับที่ 7) |
| 8 | วศศ.กาฬสินธุ์ | 22,493,821.00 | 13,106,884.78 | 47.69 | 58.27 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.58 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 8 คงเดิม) |
| 9 | วศศ.สุพรรณบุรี | 37,655,620.00 | 21,111,522.00 | 55.84 | 56.06 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 6 มาเป็น ลำดับที่ 9) |
| 10 | วศศ.ร้อยเอ็ด | 16,011,400.00 | 7,948,900.00 | 43.18 | 49.65 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.47 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 10 คงเดิม) |
| 11 | วศศ. | 47,405,262.00 | 19,047,137.39 | 35.25 | 40.18 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายขยับขึ้นจากเดิมอยู่ลำดับที่ 13 มาเป็นลำดับที่ 11) |
| 12 | สำนักงานอธิการบดี | 37,307,979.00 | 14,185,925.36 | 45.51 | 38.02 | ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเนื่องจากได้รับ จัดสรร เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม 2 รายการ (ลำดับที่การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 9 มา เป็นลำดับที่ 12) |
| 13 | วศศ.ลพบุรี | 45,346,548.00 | 16,829,741.31 | 37.11 | 37.11 | ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (ลำดับที่การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 12 มาเป็นลำดับที่ 13) |
| 14 | คณะศิลปศึกษา | 20,301,188.00 | 6,910,867.80 | 31.53 | 34.04 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 14 คงเดิม) |
| 15 | วศศ.สุพรรณบุรี | 22,557,200.00 | 7,171,800.00 | 26.27 | 31.79 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 15 คงเดิม) |
| 16 | วศศ.สุโขทัย | 20,549,398.00 | 5,311,998.00 | 25.88 | 25.85 | ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่ ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเนื่องจากได้รับ จัดสรร เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม 1 รายการ (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 16 คงเดิม) |
| 17 | วศศ.พัทลุง | 22,392,572.00 | 3,436,860.00 | 15.35 | 15.35 | ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 17 คงเดิม) |
| 18 | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 14,796,800.00 | 2,250,800.00 | 11.84 | 15.21 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายขยับขึ้นจากเดิมอยู่ลำดับที่ 19 มาเป็นลำดับที่ 18) |
| 19 | คณะศิลปวิจิตร | 20,270,974.00 | 3,022,408.11 | 13.49 | 14.91 | ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 (ลำดับที่ การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 18 มาเป็น ลำดับที่ 19) |
| ผลรวมทั้งหมด | | 475,499,638.00 | 232,049,016.42 | 46.50 | 48.80 | ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 |

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๔๙,๐๑๖.๔๒ บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่บาท สี่สิบสองสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๐ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วครบทุกรายการ มี ๑ หน่วยงานได้

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๖.๕๐) จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๙๗.๘๖
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ร้อยละ ๘๙.๘๗
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๓.๒๐
๔. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๖๖.๐๔
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๖๓.๙๙
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ร้อยละ ๖๐.๐๔
๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๕๘.๒๗
๘. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๕๖.๐๖
๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๔๙.๖๕

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๖.๕๐) จำนวน ๙ หน่วยงาน ตามลำดับ

กลุ่มที่ ๔ หน่วยงานที่มีร้อยละของผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการเบิกจ่ายระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓.๖๕
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐.๕๘
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๓๑
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๔๗
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๕๒
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔.๙๓
๗. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๓๗
๘. คณะศิลปศึกษา ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๕๑
๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๓
๑๐. คณะศิลปะจิตร ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๔๒
๑๑. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๒๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง | วันเดือนปีที่ เขียนสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง | ชื่อคู่สัญญา | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง | จำนวน งวดงาน ตามสัญญา | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) | ยอดเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด 27 ก.ค.2564 | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด 31 ส.ค.2564 |
|----------------------------|--|-----------|--------------|---|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|--|---|---|---|---|
| สำนักงาน อธิการบดี | จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง สถาบันพัฒนา ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 8,700,000 | ✓ | สัญญาซื้อ ขายเลขที่ 18/2564 | 28 เม.ย.64 | บจก.บ้านรัก | 29 เม.ย.64 - 27 ก.ค.64 | 7,281,400 | 1 | 27 ก.ค. 64 | 7,281,400.00 | 7016049242 | 23 ส.ค.64 | 25 ส.ค.64 | - | ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน ออกไปอีก 40 วัน จาก เดิมวันที่ 27 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 5 ก.ย. 64 เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่อง |
| วนศ. นครศรีธรรมราช | ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้อง เก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 3,082,000 | ✓ | 9/2563 | 17-เม.ย.-63 | ทจก.วี.เอส.ซี. การโยธา | 27 เม.ย.63 - 10 ธ.ค. 63 | 3,082,000 | 2 | งวดที่ 1 : 29 พ.ค.63 งวดที่ 2 : 10 ธ.ค.63 | งวดที่ 1: 1,232,800 งวดที่ 2: 1,849,200 | 7014366927 | งวดที่ 1: 16 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 20 ส.ค. 64 | งวดที่ 1: 27 ก.ค. 64 | งวดที่ 1: 1,232,800 | ได้ดำเนินการรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก กรมการฝึกหัดช่างที่ส่งมอบงานมา ไม่สามารถเดินทางมา ตรวจรับงานได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คาดว่าสามารถ เบิกจ่ายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และประมาณได้นำมาส่งมอบงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2564 | ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนแจ้งกรมการตรวจรับงานใน พื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรมการชุดเดิมพำนัก อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับ งานได้ คาดว่าสามารถตรวจรับงานได้ประมาณวันที่ 9 กันยายน 2564 |
| วนศ.สุโขทัย | ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1 | หลัง | 12,498,000 | ✓ | สจ.01/2563 | 27 มี.ค.63 | บริษัทอรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียจังก์ด | 27 มี.ค.63 - 21 มค.64 | 12,498,000 | 8 | งวดที่ 1: 26 พ.ค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64 | งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600 | 7014314588 | งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 2:25 ม.ค.64 งวดที่ 3: 25 มี.ค.64 งวดที่ 4: 30 เม.ย.64 งวดที่ 5: 27 พ.ค.64 | งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 2: 29 ม.ค.64 งวดที่ 3: 29 มี.ค.64 งวดที่ 4: 7 พ.ค.64 งวดที่ 5: 2 มี.ย.64 | งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 | เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 5 รอกการส่งมอบงวดที่ 6,7,8 งวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบ ก.ค.64 งวดที่ 7 และ 8 คาดว่าจะส่งมอบ ส.ค.64 | รอกการส่งมอบงวดที่ 6,7,8 งวดที่ 6 คาดส่งมอบ ส.ค.64 งวดที่ 7,8 คาดส่งมอบ ก.ย.64 |

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๘๘,๑๐๘,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๒,๑๓๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๓๕,๙๗๑,๖๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS (ไม่มี)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

ข. วิธี E-bidding (ไม่มี)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๑๔๒ รายการ)

| สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว (วิธี E-bidding) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| หน่วยงานในสังกัด | ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา (รายการ) | ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา (รายการ) | รวม (รายการ) |
| สำนักงานอธิการบดี | | 4 | 4 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 31 | | 31 |
| คณะศิลปวิจิตร | | 1 | 1 |
| วนศ. | 13 | | 13 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 12 | | 12 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 41 | | 41 |
| วนศ.ลพบุรี | | 40 | 40 |
| รวม | 97 | 45 | 142 |

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๑๔๒ รายการ)

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๙๗ รายการ

| สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS (วิธี E-bidding) และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 | | |
|--|-------------|----------|
| หน่วยงานในสังกัด | จำนวนรายการ | หมายเหตุ |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 31 | |
| วนศ | 13 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 12 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 41 | |
| รวม | 97 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | ✓ | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|---|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| คณะศิลป ศึกษา | 1800837018110775 | จนเนอร์ เทียนเสียงนอก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 5 | ชิ้น | 9,000 | ✓ | | 2/2564 | 7/6/2564 | ขอสงวน ลิขสิทธิ์ ชาวไทย | 7/6/2564- 6/9/2564 | 7,500.00 | 1 | 6-ก.บ.-64 | 7,500.00 | 7016455458 | | | | รอส่งมอบงานตามสัญญา | รอส่งมอบงานตามสัญญา |
| คณะศิลป ศึกษา | 1800837018110357 | จิ้งลอนหิน (ปีพาทย์) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 10 | คู่ | 12,000 | ✓ | | 2/2564 | 7/6/2564 | ขอสงวน ลิขสิทธิ์ ชาวไทย | 7/6/2564- 6/9/2564 | 4,500.00 | 1 | 6-ก.บ.-64 | 4,500.00 | 7016455458 | | | | รอส่งมอบงานตามสัญญา | รอส่งมอบงานตามสัญญา |
| คณะศิลป ศึกษา | 1800837018110165 | ขอสงวนลิขสิทธิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 2 | คัน | 100,000 | ✓ | | 2/2564 | 7/6/2564 | ขอสงวน ลิขสิทธิ์ ชาวไทย | 7/6/2564- 6/9/2564 | 100,000.00 | 1 | 6-ก.บ.-64 | 100,000.00 | 7016455458 | | | | รอส่งมอบงานตามสัญญา | รอส่งมอบงานตามสัญญา |
| คณะศิลป ศึกษา | 1800837018110779 | ขอสงวนลิขสิทธิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร | 2 | คัน | 146,000 | ✓ | | 2/2564 | 7/6/2564 | ขอสงวน ลิขสิทธิ์ ชาวไทย | 7/6/2564- 6/9/2564 | 125,000.00 | 1 | 6-ก.บ.-64 | 125,000.00 | 7016455458 | | | | รอส่งมอบงานตามสัญญา | รอส่งมอบงานตามสัญญา |
| คณะศิลป ศึกษา | 1800837018110895 | โทนา - รามะนา ไม่ถือลิขสิทธิ์ พร้อมกล่องกันกระแทกอย่างดี คณะศิลป ศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | คู่ | 15,500 | ✓ | | 2/2564 | 7/6/2564 | ขอสงวน ลิขสิทธิ์ ชาวไทย | 7/6/2564- 6/9/2564 | 15,000.00 | 1 | 6-ก.บ.-64 | 15,000.00 | 7016455458 | | | | รอส่งมอบงานตามสัญญา | รอส่งมอบงานตามสัญญา |
| คณะศิลป ศึกษา | 1800837018110518 | ฟิล์มสีไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บฟิล์มสีไฟฟ้า) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 15,000 | ✓ | | 2/2564 | 7/6/2564 | ขอสงวน ลิขสิทธิ์ ชาวไทย | 7/6/2564- 6/9/2564 | 15,000.00 | 1 | 6-ก.บ.-64 | 15,000.00 | 7016455458 | | | | รอส่งมอบงานตามสัญญา | รอส่งมอบงานตามสัญญา |
| คณะศิลป ศึกษา | 1800837018110166 | ฟิล์มสีไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บฟิล์มสีไฟฟ้า) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 10,000 | ✓ | | 2/2564 | 7/6/2564 | ขอสงวน ลิขสิทธิ์ ชาวไทย | 7/6/2564- 6/9/2564 | 10,000.00 | 1 | 6-ก.บ.-64 | 10,000.00 | 7016455458 | | | | รอส่งมอบงานตามสัญญา | รอส่งมอบงานตามสัญญา |
| คณะศิลป ศึกษา | 1800837018110517 | ฟิล์มสีไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บฟิล์มสีไฟฟ้า) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 1 | ชุด | 10,000 | ✓ | | 2/2564 | 7/6/2564 | ขอสงวน ลิขสิทธิ์ ชาวไทย | 7/6/2564- 6/9/2564 | 10,000.00 | 1 | 6-ก.บ.-64 | 10,000.00 | 7016455458 | | | | รอส่งมอบงานตามสัญญา | รอส่งมอบงานตามสัญญา |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | ✓ | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|---|---|
| วนศ. | 1800837018110728 | ชุดไทยจิตรลดา (ชุดไทยที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราช อาคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 26 | ชุด | 338,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 338,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 338,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 338,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110388 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระเกศ) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 1 | ชุด | 111,000.00 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 111,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 111,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 111,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110604 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระจันทร์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110005 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระพุทธรูป) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110605 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระพิฆเนศ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110385 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระพิรุณ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110386 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระพุท) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110046 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระโพศธรณ์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110863 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระมหาชัย) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110249 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระราหู) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110250 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระวิฆเนศ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018110387 | ชุดเสนาอักษร (ศิริชะโลม) แบบ ก (พระวิฆเนศ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 110,000 | ✓ | คร.3/2564 | 21-ธ.ค.-63 | นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ | 22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64 | 110,000.00 | 1 | 20-ก.ค.-64 | 110,000.00 | 7015498374 | 19-ก.ค.-64 | 21-ก.ค.-64 | 110,000 | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ 1 ก.ย. 64) | |
| วนศ. | 1800837018120016 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอบสูงไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขึ้นเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลคัน (พร้อมโดยสาร) พร้อมหลังคาครอบบรรทุก วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 1 | คัน | 946,150 | ✓ | คร.2/2564 | 26-มี.ค.-64 | บริษัท แซ่ ก๊กการ จำกัด | 27 มี.ค. - 24 มี.ย. 64 | 946,150.00 | 1 | 24-มี.ย.-64 | 946,150.00 | 7015948256 | 24 มี.ย.64 | | | อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ (คณะกรรมการให้ทาง บริษัทดำเนินการแก้ไขในบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ครั้งที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 23 ส.ค. 64) | ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ (คณะกรรมการให้ทางบริษัทดำเนินการแก้ไขใน บางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ครั้งที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 ก.ย. 64) | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการรบบงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | ✓ (1) อนุมัติ เชิญชวนทั่วไป | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800837018110527 | ชุดสัมพัทธ์พร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 130,000 | ✓ | 4/03/2564 - 11/03/2564 | EB05/2564 | 8 เม.ย. 64 | ร้านคนแคสท์ | 8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64 | 130,000.00 | 2 | งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64 | 130,000.00 | 7015993683 | | | | รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64) | รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800837018110A10 | ชุดแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 140,000 | ✓ | 4/03/2564 - 11/03/2564 | EB05/2564 | 8 เม.ย. 64 | ร้านคนแคสท์ | 8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64 | 140,000.00 | 2 | งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64 | 140,000.00 | 7015993683 | | | | รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64) | รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800837018110911 | ชุดอินทรีขีดพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | ชุด | 130,000 | ✓ | 4/03/2564 - 11/03/2564 | EB05/2564 | 8 เม.ย. 64 | ร้านคนแคสท์ | 8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64 | 130,000.00 | 2 | งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64 | 130,000.00 | 7015993683 | | | | รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64) | รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| สำนักงาน อธิการบดี | 1800837018120017 | พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 1,726,965 | ✓ | 6-18 ม.ค.64 | สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2564 | 15 ก.พ.64 | บจก.ยูเทล โลจิสติกส์ เน็ดเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ | 15 ก.พ.64 - 13 ก.ย.64 | 1,726,964.85 | 3 | งวดที่ 1: 1 เม.ย.64 งวดที่ 2: 15 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 13 ก.ย.64 | งวดที่ 1: 431,741.21 งวดที่ 2: 604,437.70 งวดที่ 3: 690,785.94 | 7015752385 | งวดที่ 1: 1 เม.ย.64 งวดที่ 2: 18 ส.ค. 64 | งวดที่ 1: 7 เม.ย.64 งวดที่ 2: 18 ส.ค. 64 | งวดที่ 1: 431,741.21 | งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองระบบ ก่อนส่งเบิกจ่าย | งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองระบบ ก่อนส่งเบิกจ่าย |
| สำนักงาน อธิการบดี | 1800837018120001 | พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับ บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 5,980,000 | ✓ | 23 พ.ย.63 - 14 ส.ค.63 | สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564 | 20 ม.ค.64 | บจก.ซอฟต์แวร์ แควร์ 1999 | 20 ม.ค.64 - 17 ต.ค.64 | 5,980,000.00 | 3 | งวดที่ 1: 20 เม.ย.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 17 ต.ค.64 | งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000 งวดที่ 3: 2,392,000 | 7015620789 | งวดที่ 1 : 20 เม.ย. 64 งวดที่ 2 : 31 ส.ค. 64 | งวดที่ 1 : 4 มิ.ย. 64 | งวดที่ 1: 1,794,000 | งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว ปัญหาและอุปสรรค: งวดที่ 1 : ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากแก้ไขให้ตรงตาม TOR | งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : รับหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 |
| สำนักงาน อธิการบดี | 1800837018120013 | พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 5,000,000 | ✓ | 22 มี.ค.64 - 6 เม.ย.64 | สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2564 | 5 พ.ค.64 | บจก.เค.เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต | 5 พ.ค.64 - 31 ส.ค.64 | 5,000,000.00 | 3 | งวดที่ 1: 19 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 2 ก.ย.64 งวดที่ 3: 31 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 1,250,000 งวดที่ 2: 1,750,000 งวดที่ 3: 2,000,000 | 7016149490 | งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64 | งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64 | งวดที่ 1: 1,250,000 | งวดที่ 1: เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2: บริษัทนัดประชุมขอรายละเอียดดำเนินงาน 13สค64 งวดที่ 3 : ระหว่างส่งมอบงาน 31 ส.ค.64 | งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างส่งเบิก |
| สำนักงาน อธิการบดี | 1800837018120008 | ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับ อำนวยการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ระบบ | 7,225,000 | ✓ | 24 ส.ค.63 - 14 ม.ค.64 | สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564 | 11 ก.พ.64 | บจก.เอ็นซีซี เน็ทเวิร์ค | 11 ก.พ.64 - 8 ส.ค.64 | 7,225,000.00 | 3 | งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000 | 7015746083 | งวดที่ 1: 1 มิ.ย. 64 | งวดที่ 1: 23 มิ.ย. 64 | งวดที่ 1: 1,806,250 | งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว ปัญหาและอุปสรรค: งวดที่ 1 ส่งงานล่าช้าเนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการปรับแผนรายละเอียด การดำเนินงาน | งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการขงงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพที่ไป | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| คณะศิลปวิจิตร | 1800837018110170 | กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 | ชุด | 795,000 | ✓ | | 2/2564 | 30 ก.ค. 64 | บริษัท แอล วานซ์ แมชชีน เนอริ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด | 30 ก.ค.64- 28 ต.ค. 64 | 795,000.00 | 1 | 28 ต.ค. 64 | 795,000.00 | 7016470378 | | | อยู่ในขั้นตอนผู้ขายเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินเดือนกันยายน 2564 | อยู่ในขั้นตอนผู้ขายเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ได้ในวันที่ 8 กันยายน 2564 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110696 | บาริโตนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 350,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 345,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 345,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110697 | บีแฟลต คลาริเน็ต (Bb Clarinet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 120,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 120,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 120,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110698 | บีแฟลต ทรัมเป็ต (Bb Trumpet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | ตัว | 320,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 320,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 320,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110813 | เบสทรอมโบน (Bass Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ตัว | 400,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 390,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 390,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110573 | เปียโนไฟฟ้า (Electric Piano) ชนิดมีโคงในตู้ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 3 | ตัว | 450,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 450,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 450,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110312 | พิณโป่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 20 | ตัว | 100,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 100,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 100,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110695 | ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | คัน | 120,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 120,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 120,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110308 | มาร์ชชิงทูบา (Marching Tuba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 400,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 398,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 398,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110569 | มาร์ชชิงบาริโตน (Marching Baritone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 150,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 145,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 145,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110462 | มาร์ชชิงเมลโลโฟน (Marching Mellophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 150,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 150,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 150,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110570 | มาร์ชชิงยูโฟเนียม (Marching Euphonium) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 250,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 245,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 245,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110463 | มาริมบา (Marimba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 500,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 498,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 498,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110143 | ไวบราโฟน (Vibraphone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 1 | ตัว | 400,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 400,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 400,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110311 | สแตนด์วางโน้ตเพลง (Music Stand) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 50 | ตัว | 150,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 140,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 140,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110574 | รามะนาฆสลิม (ใหญ่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 4 | ใบ | 40,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 40,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 40,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018110811 | อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ตัว | 180,000 | ✓ | 17 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 | 16/2564 | 30-ก.ค.-64 | บริษัทลพบุรี สรรแกวส์ แควร์ จำกัด | 30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64 | 180,000.00 | 1 งวด | 27-พ.ย.-64 | 180,000.00 | 7016462883 | | | | รอส่งมอบงาน | รอส่งมอบงาน |

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่) (๒๒ รายการ)

| สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 | | | |
|---|---|---|-----------------|
| หน่วยงานในสังกัด | ยังไม่จ่ายเงิน ในระบบ GFMS (รายการ) | จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว (รายการ) | รวม (รายการ) |
| คณะศิลปศึกษา | | 1 | 1 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | | 2 | 2 |
| คณะศิลปวิจิตร | | 2 | 2 |
| วนศ. | | 3 | 3 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | | 2 | 2 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | | 1 | 1 |
| วนศ.สุโขทัย | | 1 | 1 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | | 1 | 1 |
| วนศ.ลพบุรี | 1 | | 1 |
| วนศ.พัทลุง | | 2 | 2 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | | 2 | 2 |
| วนศ.นครราชสีมา | | 1 | 1 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | | 2 | 2 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | | 1 | 1 |
| รวม | 1 | 21 | 22 |

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่) (๒๒ รายการ)

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS มีจำนวน ๑ รายการ

| สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่ ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 | | |
|--|-------------|----------|
| หน่วยงานในสังกัด | จำนวนรายการ | หมายเหตุ |
| วนศ.ลพบุรี | 1 | |
| รวม | 1 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงชนวนทั่วไป | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14) | จำนวน เงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018420007 | ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตามทะเลขุมศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท | 1 | หลัง | 13,860,000 | ✓ | 28 มี.ย. 64 - 12 ก.ค.64 | 17/2564 | 1-ก.ย.-64 | กิจการร่วมค้า เลิศธีระ สิริ | 1 ก.ย.64- 25 พ.ย.65 | 13,860,000 | 10 งวด ปีงบประมาณ 64 = 3 งวด | งวดที่ 1 : 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2 : 25 ธ.ค.64 งวดที่ 3 : 18 ก.พ.65 งวดที่ 4 : 30 มี.ค.65 งวดที่ 5 : 9 พ.ค.65 งวดที่ 6 : 18 มิ.ย.65 งวดที่ 7 : 28 ก.ค.65 งวดที่ 8 : 6 ก.ย.65 งวดที่ 9 : 16 ต.ค.65 งวดที่ 10: 25 พ.ย.65 | งวดที่ 1 : 4,176,600 งวดที่ 2 : 4,176,600 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10: 6,264,240 | | | | | รอเซ็นสัญญา | เซ็นสัญญาวันที่ 1 ก.ย.64 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่ไป (3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|---|
| คณะศิลปศึกษา | 1800837018420011 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปศึกษา ตามลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | แห่ง | 12,890,000 | ✓ | 12-27 พ.ค. 2564 | 1/2564 | 9 ส.ค.2564 | 1555 ปีช | 16 ส.ค.2564 - 13 มี.ค.2565 | 12,890,000.00 | 7 | งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 3: 13 พ.ย. 64 งวดที่ 4: 13 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 12 ม.ค. 65 งวดที่ 6: 11 ก.พ. 65 งวดที่ 7: 13 มี.ค. 65 | งวดที่ 1: 1,546,800.- งวดที่ 2: 1,546,800.- งวดที่ 3: 1,546,800.- งวดที่ 4: 1,933,500.- งวดที่ 5: 1,933,500.- งวดที่ 6: 1,933,500.- งวดที่ 7: 2,449,100.- | 7016511180 | | | จองเงินในระบบ GFMS แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา | บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจาก ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑลไม่อนุญาตให้เข้า พื้นที่เพราะไม่เป็นไปตามประกาศจังหวัด นครปฐมฉบับที่ 75/2564 และ 80/2564 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) รหัส เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| คณะศิลปภา วดุริยางค์ | 1800837018410006 | ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะ ศิลปภาวดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | หลัง | 3,288,000 | ✓ | | 1/2564 | 28 /6/64 | บริษัทไอ ทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด | 28 มี.ย 64- 26 ต.ค.64 | 3,288,000 | 4 | งวดที่ 1: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 27 ต.ค. 64 | งวดที่ 1: 657,000 งวดที่ 2: 657,000 งวดที่ 3: 657,000 งวดที่ 4: 1,317,000 | 7016427288 | | | | ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด) | คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 1 งวดก่อนสิ้น ปีงบประมาณ 2564 |
| คณะศิลปภา วดุริยางค์ | 1800837018420001 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปภาวดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | แห่ง | 8,760,000 | ✓ | | 2/2564 | 9 /7/64 | บริษัท1555 มีคจำกัด | 9 ก.ค.64- 5 ม.ค.65 | 8,760,000 | 6 | งวดที่ 1: 8 สค 64 งวดที่ 2: 7 กย 64 งวดที่ 3: 7 ตค 64 งวดที่ 4: 6 พย 64 งวดที่ 5: 6 ธค 64 งวดที่ 6: 5 มค 64 | งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000 | 7016427838 | | | | ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด) | ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) รหัส เลขประจำตัว | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|---|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| คณะปริจจกร | 1800837018420012 | ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจัดการ ภาฟพิมพ์ และ เครื่อง เคลือบสีแผ อาคาร 7 ชั้น คณะปริจจกร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 1 | หลัง | 15,988,000 | ✓ | | ก.พ.-64 | 23072564 | บริษัท สจจดี จำกัด | 23 ส.ค. 64 ถึง 19 พ.ค. 65 | 15,988,000.00 | 8 | งวดที่ 1: 21 กย.64 งวดที่ 2: 21 ตค.64 งวดที่ 3: 20 พย.64 งวดที่ 4: 4 มค.65 งวดที่ 5: 18 กพ.65 งวดที่ 6: 20 มีค.65 งวดที่ 7: 19 เมย.65 งวดที่ 8: 19 พค.65 | งวดที่ 1: 1,279,040.- งวดที่ 2: 2,129,040.- งวดที่ 3: 1,918,560.- งวดที่ 4: 2,558,080.- งวดที่ 5: 2,558,080.- งวดที่ 6: 2,238,320.- งวดที่ 7: 2,558,080.- งวดที่ 8: 1,598,800.- | 7016474940 | | | เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์ ขยายเวลาก่อสร้างและหนังสือขอเข้าพื้นที่ ทำงาน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้รับจ้างขอเข้าพื้นที่ ทำงานในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป อยู่ ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาและปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าวต่อไป | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างประสานงานกับทางอำเภอ เรื่องเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง | |
| คณะปริจจกร | 1800837018410011 | ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะปริจจกร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | แห่ง | 398,273 | ✓ | | 1/2564 | 29 มี.ย. 64 | บริษัทเพ็ญวิ ออกแบม จำกัด | 30 มี.ย. 64 ถึง 27 ก.ย. 64 | 398,272.96 | 1 | 27 ก.ย. 64 | 398,272.96 | 7016378150 | | | ขณะนี้บริษัทได้เข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ (อยู่ ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) | ผู้รับจ้างได้ติดตั้งฐานประติมากรรมและเตรียม ติดตั้งผลงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในวันที่ 15 กันยายน 2564 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) รหัส เลขประจำตัว | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันเดือนปีที่ สิ้นสุดสัญญา/ วันเดือนปีที่ โอนในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|
| วนศ. | 1800837018410012 | ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 1 | แห่ง | 8,367,691 | ✓ | | คร.17/2564 | มี.ย.-64 | บริษัท 1555 บิซ จำกัด | 1 ก.ค. 64 - 26 ม.ค. 65 | 8,367,690.71 | 7 | งวดที่ 1: 30 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 29 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 28 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 27 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 27 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 26 ม.ค. 65 | งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14 | 7016312750 | | | งวด 1 สุ่มมอบงานสำเร็จเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 (มีสถานที่ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) ผู้รับจ้างขอเข้า ทำงานวันที่ 2 ส.ค. 64 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 29 ส.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงาน ที่กำหนดในสัญญา | งวด 1 สุ่มมอบงานสำเร็จเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 (มีสถานที่ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงาน ที่กำหนดในสัญญา | |
| วนศ. | 1800837018410001 | ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลป์สากล วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | หลัง | 9,750,000 | ✓ | | คร.16/2564 | มี.ย.-64 | บริษัท โอเน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 21 มี.ย. 64 - 16 ม.ค. 65 | 9,750,000 | 7 | งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 18 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 16 ม.ค. 65 | งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000 | 7016260929 | | | งวด 1 สุ่มมอบงานสำเร็จเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 (มีสถานที่ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 19 ส.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงาน ที่กำหนดในสัญญา | งวด 1 สุ่มมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้คุมงาน ตรวจรายละเอียดของงาน งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงาน ที่กำหนดในสัญญา | |
| วนศ. | 1800837018410014 | ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | หลัง | 7,280,000 | ✓ | | คร.15/2564 | พ.ค.-64 | บริษัท โอเน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 31 พ.ค. 64 - 26 ส.ค. 64 | 7,280,000 | 7 | งวดที่ 1: 9 มี.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 26 ธ.ค. 64 | งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800 | 7016189521 | | | งวด 1 สุ่มมอบงานสำเร็จเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 (มีสถานที่ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 28 ส.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงาน ที่กำหนดในสัญญา | งวด 1 สุ่มมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้คุมงาน ตรวจรายละเอียดของงาน งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงาน ที่กำหนดในสัญญา | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) รหัส เลขประจำ ตัว | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|
| วนศ. นครศรีธรรมราช | 1800837018420010 | ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท | 1 | หลัง | 15,200,000 | ✓ | 21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564 | 13/2564 | 23-ธ.ย.-64 | กิจการร่วมค้า วิเศษ สิ่งแวดล้อม 5 | 24 ธ.ย. 2564 - 16 ก.ย. 2565 | 57,330,000.00 | 14 งวด | งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65 | งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000 | 7016298870 | | | ขณะนี้ได้ดำเนินการตามสัญญาอยู่ขั้นตอนจะ สำรวจขั้นต้นและวางผัง | ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญางวด งานที่ 1 อยู่ขั้นตอนการออกเสาเข็ม | |
| วนศ. นครศรีธรรมราช | 1800837018410017 | ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | แห่ง | 389,980 | ✓ | 16 - 25 ก.พ. 2564 | 11/2564 | 30-เม.ย.-64 | พจก. พ.ม.ณิ ก่อสร้าง | 7 พ.ค. 2564- 5 มิ.ย. 64 | 389,980.00 | 2 งวด | งวดที่ 1 : 21 พ.ค. 2564 งวดที่ 2 : 5 มิ.ย. 2564 | งวดที่ 1 : 116,994 งวดที่ 2 : 272,986 | 7016080178 | งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 20 ก.ค. 64 | | อยู่ขั้นตอนการภาคและการตรวจรับวัสดุ และดำเนินการจัดทำคำสั่ง เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 คณะกรรมการที่อยู่กรุงเทพฯ ไม่ สามารถเดินทางมาตรวจรับวัสดุได้ วิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องหากกรรมการที่อยู่ในจังหวัดที่ตั้งมา ดำเนินการตรวจรับแทน คาดว่าจะตรวจรับงาน ได้ประมาณวันที่ 6 กันยายน 2564 | อยู่ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจ รับวัสดุ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการที่อยู่กรุงเทพฯ ไม่สามารถ เดินทางมาตรวจรับวัสดุได้ วิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องหากกรรมการที่อยู่ในจังหวัดที่ตั้งมา ดำเนินการตรวจรับแทน คาดว่าจะตรวจรับงาน ได้ประมาณวันที่ 6 กันยายน 2564 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) รหัส เลขที่แจ้ง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|--|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800837018410018 | ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศ ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ตำบลโน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | แท่ง | 2,089,000 | ✓ | 03/11/2563- 10/11/2563 | EB01/2564 | 9 ส.ค. 63 | บริษัท บีกเอ็มมาร์ เค็ดดิง จำกัด | 9 ส.ค. 63 - 7 มี.ย. 64 | 2,089,000 | 3 | งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มี.ย. 64 | งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600 | 7015583419 | งวดที่ 1: 27 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 1 ก.ย.64 | | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยความ คืบหน้าดังนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรายการใหม่ กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันที่ 16 ส.ค.64 ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจาก ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วด้านหน้า) จึง คาดว่าจะส่งมอบได้ภายใน 30 ก.ย.64 | งวดที่ 1 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยความ คืบหน้าดังนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรายการใหม่ กำลังดำเนินการก่อสร้างรั้วด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ ระหว่างการปรับปรุงแบบรายการใหม่ 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.64 อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากส่งมอบจะ เกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วด้านหน้า) จึงคาดว่าจะส่ง มอบได้ภายในวันที่ 30 กันยายน งวดที่ 3 ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) รหัส เลขประจำตัว ประชาชน | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| วนศ.สุโขทัย | 1800837018420006 | ก่อสร้างอาคารศรีราชวงศ์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท | 1 | หลัง | 15,200,000 | ✓ | 5 เม.ย-5พ.ค. 64 | สง.1/2564 | 17-ก.ย.-64 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางภัทร คอนสตรัคชั่น | 17-ก.ย.-64-10-ค.ค.65 | 66,880,000 | 20 งวด (ปี64-9 งวด) ปี65-11 งวด) | งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ค.ค.65 | งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200 | ปี 64 ==> 7016281315 | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ 1 ปัญหาและอุปสรรค: การส่งงวดงานที่1และ2 ไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้การทำงานล่าช้าจากแผนที่กำหนดไว้ |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) รหัสประกาศ เชิญชวนทั่วไป | (3) รหัส เลขประจำตัว | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปี ที่ สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800837018420003 | ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท | 1 | หลัง | 14,000,000 | ✓ | | 8 ก.พ. - 10 มี.ค.64 | ป41/2564 | 23-เม.ย.-64 | บ.พรอสเพอร์ ไพโรจน์ จำกัด | 24 เม.ย.64 ถึง 16 ส.ค.65 | ปี 2564 =14,000,000 ปี 2565 = 45,501,615.32 | ปี64 = 6 งวด ปี65 = 9 งวด | ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มี.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64 ปี 2565 งวดที่ 7: 19 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 ม.ค.65 งวดที่ 9: 17 ก.พ.65 งวดที่ 10: 18 มี.ค.6 งวดที่ 11: 17 เม.ย.65 งวดที่ 12: 17 พ.ค.65 งวดที่ 13: 16 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 16 ก.ค.65 งวดที่ 15: 16 ส.ค.65 | PO 2564 ==> 7016022410 | งวดที่ 1: 16 ก.ค.64 งวดที่ 2: 13 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 29 ก.ค.64 งวดที่ 2: 18 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 2,248,324.17 งวดที่ 2: 2,380,064.61 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ 2 ส.ค.64 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 - หล่อคอนกรีตฐานราก, เสาคอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน้ำฟ้า แล้วเสร็จ - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำ (ใต้ดิน) พร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆแล้วเสร็จ ==> งานงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน เดือน ส.ค.64 ==> งานงวดที่ 3-4 คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในเดือน ก.ย.64 | 1.เบิกจ่ายงวดที่ 2 วันที่ 23 ส.ค.64 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - วางระบบพื้น Post tension ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - เทคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาค ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้ว เสร็จ 3.ผู้รับจ้าง ส่งงวดงานที่ 3 เสร็จวันที่ 30 ส.ค.64 - เทคคอมกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาค ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้ว เสร็จ 4.งวดงานที่ 4 คาดว่าจะส่งเงิน วันที่ 20 ก.ย.64 และเบิกจ่ายภายในวันที่ 27 ก.ย.64 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) รหัส เลขที่แจ้ง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| วนศ.พิทลุง | 1800837018410021 | ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบล ความเมตตา อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง | 1 | หลัง | 9,637,000 | ✓ | 8 - 21 เม.ย. 64 | ส76/2564 | 15 ก.ค. 64 | พจก. สิงหา20 | 16 ก.ค. 64 - 10 ก.พ. 65 | 9,637,000 | 10 | งวดที่ 1 : 14 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4 : 23 ต.ค. 64 งวดที่ 5 : 12 พ.ย. 64 งวดที่ 6 : 2 ส.ค. 64 งวดที่ 7 : 22 ส.ค. 64 งวดที่ 8 : 6 ม.ค. 65 งวดที่ 9 : 21 ม.ค. 65 งวดที่ 10 : 10 ก.พ. 65 | งวดที่ 1 : 963,700 งวดที่ 2 : 963,700 งวดที่ 3 : 674,590 งวดที่ 4 : 770,960 งวดที่ 5 : 1,060,070 งวดที่ 6 : 770,960 งวดที่ 7 : 770,960 งวดที่ 8 : 1,445,550 งวดที่ 9 : 963,700 งวดที่ 10 : 1,252,810 | 7016409606 | | | | รอส่งมอบงานงวดที่ 1 ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่ง ดำเนินการเพื่อส่งมอบในช่วงกลางเดือน กันยายน64 | รอส่งมอบงานงวดที่ 1 ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่ง ดำเนินการเพื่อส่งมอบในช่วงกลางเดือนกันยายน 64 จำนวน 1 งวด |
| วนศ.พิทลุง | 1800837018410015 | ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มบ้าน (เงินในราห์ หนึ่ง ลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบลความ เมตตา อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง | 1 | หลัง | 9,310,000 | ✓ | 17 - 24 พ.ค. 64 | ส75/2564 | 14 ก.ค. 64 | บจก.สตุล เข้าสี่ซิ่ง ดี เวลลอปเมนท์ | 15 ก.ค. 64 - 11 มี.ค. 65 | 9,310,000 | 8 | งวดที่ 1 : 28 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 27 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 27 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 26 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 26 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 25 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 19 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 11 มี.ค. 65 | งวดที่ 1 : 931,000 งวดที่ 2 : 931,000 งวดที่ 3 : 931,000 งวดที่ 4 : 1,210,300 งวดที่ 5 : 1,117,200 งวดที่ 6 : 1,396,500 งวดที่ 7 : 1,210,300 งวดที่ 8 : 1,582,700 | 7016409424 | | | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | โครงการก่อสร้างเงินในเรา หนึ่งลุง ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการก่อสร้าง ตามแบบเดิม ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ ให้แก่ผู้รับจ้างได้ ซึ่งอยู่ระหว่างรูปแบบ รายการปรับแก้ไขจากสำนักสถาปัตยกรรม โดย วิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดติดตามรูปแบบรายการไปยัง สำนักสถาปัตยกรรมแล้ว แจ้งว่าสามารถ ดำเนินการส่งมอบรายการที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แล้วให้แก่วิทยาลัยฯได้ไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2564 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) รหัส เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|---|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800837018410003 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี | 1 | หลัง | 8,300,000 | ✓ | | จ.6/2564 | 18 มิ.ย.64 | บริษัท อินทีส์ อินสติกชัน | 19มิ.ย.64- 13ก.พ.65 | 8,300,000.00 | 6 งวด | งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65 | งวดที่ 1: 1,245,000.- งวดที่ 2: 1,245,000.- งวดที่ 3: 1,245,000.- งวดที่ 4: 1,660,000.- งวดที่ 5: 1,660,000.- งวดที่ 6: 1,245,000.- | 7016265786 | งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 1,245,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตาม สัญญาจ้างงวดที่ 1 ทางผู้รับจ้างแจ้งว่า รอวัสดุ เปลี่ยนหลังคา เนื่องจากโควิด 19 ทำใ้รับวัสดุ ล่าช้า แต่รับจ้าง จะส่งมอบงานทั้ง 2 งวด ภายในวันที่ 27 เดือน กันยายน 2564 ตาม สัญญาจ้าง | เบิกจ่ายงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการในงวดที่ 2 คาดว่าจะ สามารถส่งมอบงานได้เป็นไปตามงวด |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800837018410019 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุเคราะห์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | หลัง | 7,900,000 | ✓ | | จ.652564 | 18 มิ.ย.64 | บริษัท อินทีส์ อินสติกชัน | 19มิ.ย.64- 13ก.พ.65 | 7,900,000.00 | 6 งวด | งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65 | งวดที่ 1: 1,185,000.- งวดที่ 2: 1,185,000.- งวดที่ 3: 1,185,000.- งวดที่ 4: 1,580,000.- งวดที่ 5: 1,580,000.- งวดที่ 6: 1,185,000.- | 7016247971 | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตาม สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 และงวดที่ที่ 2 จะส่งมอบงาน ตามงานตามงวดในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตามสัญญา จ้าง | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่ไป | (3) รหัส เลขประจำตัว | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (13) (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| วนศ.นครราชสีมา | 1800837018410008 | ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | หลัง | 5,344,800 | ✓ | | 12-26 มี.ค.64 | ส.30/2564 | 26 เม.ย.64 | จักรทวีคอน สจ.วิเศษ | 27 เม.ย.64 - 23 ก.ย.64 | 5,344,800.00 | 4 | งวดที่ 1 : 5 มี.ย.64 งวดที่ 2 : 15 ก.ค.64 งวดที่ 3 : 24 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 ก.ย.64 | งวดที่ 1 : 534,480 งวดที่ 2 : 1,068,960 งวดที่ 3 : 1,870,680 งวดที่ 4 : 1,870,680 | 7016028299 | งวดที่ 1: 7 มี.ย.64 งวดที่ 2: 7 มี.ย.64 | งวดที่ 1: 10 มี.ย.64 งวดที่ 2: 10 มี.ย.64 | งวดที่ 1 : 534,480 งวดที่ 2 : 1,068,960 | งวดที่ 1 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดย งวดที่ 3 ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนด เนื่องจากสถานะโควิด-19 (จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด) ทำให้ผู้ประกอบการเข้า มาดำเนินงานไม่ได้ โดยคาดว่าจะงวดที่ 3 และ งวดที่ 4 (สุดท้าย) จะสามารถส่งมอบงานได้ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2564 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุหน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) รหัส เลขประจำวง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|---|--|---|---|--|
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800837018410005 | ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลวีรใหญ่ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | หลัง | 5,173,000 | ✓ | 15-16 มิ.ย.64 | EB.(จ) 2/2564 | 15 ก.ค.2564 | คุ้มประสิทธิ์ | 16 ก.ค.64/ 12 พ.ย.64 | 5,173,000.00 | 4 | งวดที่ 1: 14 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ย.64 งวดที่ 4: 12 พ.ย.64 | งวดที่ 1: 517,000.00.- งวดที่ 2: 1,034,600.00.- งวดที่ 3: 2,069,200.00.- งวดที่ 4: 1,551,900.00.- | 7016398026 | | | เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ขณะนี้ ผู้รับจ้างมีแผนงานที่ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 | |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800837018410004 | ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลวีรใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | หลัง | 2,190,000 | ✓ | 21-26 เม.ย. 64 | EB.(จ) 1/2564 | 17 พ.ค.63 | พี.อาร์.อาร์ ก่อสร้าง (1995) | 18 พ.ค.64- 15 ส.ค.64 | 2,190,000.00 | 3 | งวดที่ 1: 16 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 16 ก.ค.64 งวดที่ 3: 15 ส.ค.64 | งวดที่ 1 : 657,000.- งวดที่ 2: 657,000.- งวดที่ 3: 876,000.- | 7016127368 | งวดที่ 1: 29 ก.ค.64 งวดที่ 2: 26 ส.ค.64 งวดที่ 3: 26 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 6 ส.ค.64 | งวดที่ 1 : 657,000.- | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 ส่วนงวดที่ 2 และ 3 ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 26 ส.ค.64 ขณะนี้อยู่ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับซึ่งคาดว่าจะ ตรวจรับงานได้ในวันที่ 10 ก.ย.64 หมายเหตุ ทางวิทยาลัยแจ้งสิทธิ์เรียก ค่าปรับงวดที่ 2 และ 3 ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.64 จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) รหัส เลขที่แจ้ง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|--|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| วชศ. นครศรีธรรมราช | 1800837018410009 | ปรับปรุงและต่อเติมอาคารพระตำหนัก วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | 1 | หลัง | 1,115,000 | ✓ | 04 มี.ค. 64 | 3/2564 | 1 เม.ย. 64 | ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไชยดี สัมพันธ | 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ค. 64 | 1,115,000.00 | 2 งวด | งวดที่ 1 : 31 พ.ค. 64 งวดที่ 2 : 30 ก.ค. 64 | งวดที่ 1 : 334,500 งวดที่ 2 : 780,500 | 7015950825 | | | | ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 และได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้ง สิทธิ์การเรียกค่าปรับเรียบร้อยแล้ว | ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ในวันที่ 10 ก.ย. 64 ปัญหาและอุปสรรค: ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงาน ตามกำหนดได้ เนื่องจากวัสดุก่อสร้างบางชนิด ต้องสั่งผลิตจากโรงงานในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งานล่าช้าและไม่สามารถส่งงานตาม กำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างได้ |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการงบบุคลากร (6) | จำนวน (7) | หน้าม้วน (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) รับผิดชอบ ผูกพันทำไป | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800837018420005 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ค่าขอย้าย อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินก่อสร้างตามสัญญา 26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,366,312 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท | 1 | หลัง | 18,345,000 | ✓ | 10/2563 | 31/7/2563 | ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ทิพย์ | เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2564 | 26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,366,312 บาท งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 1,095,000 ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท งวดที่ 5: 1,065,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000 | 12 | งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64 | งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000 | วงเงินก่อสร้าง 26,711,312 บาท ปี 2563 PO 7015650241 งวดที่ 1-5 (บางส่วน) 8,366,312 บาท ปี 2564 งวดที่ 5 - 8 PO 7015908098 7,815,000 บาท ปี 2564 งวดที่ 9-12 PO 7016373308 10,530,000 บาท | งวดที่ 1 : 4 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 3: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 4 : 31 มี.ค. 64 งวดที่ 5 : 6 พ.ค. 64 งวดที่ 6 : 13 ก.ค. 64 งวดที่ 7 : 13 ก.ค. 64 งวดที่ 8 : 18 ส.ค. 64 | งวดที่ 1 : 25 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 3: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 4 : 9 เม.ย. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ค. 64 งวดที่ 6 : 15 ก.ค. 64 งวดที่ 7 : 15 ก.ค. 64 งวดที่ 8 : 18 ส.ค. 64 | งวดที่ 1 : 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 | ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 6-7/เบิกจ่ายงวดที่ 6-7 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 8-12 - งวดที่ 8-10 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายใน เดือนสิงหาคม - งวดที่ 11 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายใน กลางเดือนกันยายน - งวดที่ 12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายใน กำหนดสัญญา 29 กันยายน 2564 | ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 8 /เบิกจ่ายงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 9-12 - งวดที่ 9-10 กำหนดส่งมอบงานภายใน 10 กันยายน 2564 - งวดที่ 11 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายใน กลางเดือนกันยายน งวดที่ 12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนด สัญญา 29 กันยายน 2564 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| วนศ.ลพบุรี | 1800837018420004 | ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,964,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,700,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,783,800 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 27,480,200 บาท | 1 | หลัง | 20,984,880 | ✓ | 22/2563 | 26 มี.ย.63 | จักรราช คอน สตรัคชั่น | 1 ก.ค.63-21 เม.ย.65 | 8,700,000 | 20 งวด (ปี63=1 งวด ปี64=12งวด ปี65=7งวด) | งวดที่ 1 : 29 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 8 ต.ค.63 งวดที่ 3 : 12 พ.ย.63 งวดที่ 4 : 17 ธ.ค.63 งวดที่ 5 : 21 ม.ค.64 งวดที่ 6 : 25 ก.พ.64 งวดที่ 7 : 27 มี.ค.64 งวดที่ 8 : 26 เม.ย.64 งวดที่ 9 : 26 พ.ค.64 งวดที่ 10: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 25 ก.ค.64 งวดที่ 12: 24 ส.ค.64 งวดที่ 13: 23 ก.ย.64 งวดที่ 14: 23 ต.ค.64 งวดที่ 15: 22 พ.ย.64 งวดที่ 16: 22 ธ.ค.64 งวดที่ 17: 21 ม.ค.65 งวดที่ 18: 20 ก.พ.65 งวดที่ 19: 21 มี.ค.65 งวดที่ 20: 21 เม.ย.65 | งวดที่ 1 : 1,498,920 งวดที่ 2 : 1,498,920 งวดที่ 3 : 1,498,920 งวดที่ 4 : 1,498,920 งวดที่ 5 : 1,498,920 งวดที่ 6 : 2,498,200 งวดที่ 7 : 2,498,200 งวดที่ 8 : 2,498,200 งวดที่ 9 : 2,498,200 งวดที่10: 2,498,200 งวดที่11: 2,498,200 งวดที่12: 2,498,200 งวดที่13: 2,498,200 งวดที่14: 2,498,200 งวดที่15: 2,498,200 งวดที่16: 2,498,200 งวดที่17: 2,997,840 งวดที่18: 3,497,480 งวดที่19: 3,497,480 งวดที่20: 4,996,400 | PO 2563==> 7014836240 PO 2564 ==> 7015330108 7015685185 7016358032 | งวดที่ 1: 31 ส.ค. 63 งวดที่ 2: 7 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 5: 19 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 19 มี.ค. 64 งวดที่ 7: 12 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 19 ก.ค. 64 | งวดที่ 1: 10 ก.ย. 63 งวดที่ 2: 22 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 3 ก.พ.64 งวดที่ 4: 3 ก.พ.64 งวดที่ 5: 2 เม.ย.64 งวดที่ 6: 2 เม.ย.64 งวดที่ 7: 20 พ.ค.64 งวดที่ 8: 30 ก.ค. 64 | งวดที่ 1: 1,498,920 งวดที่ 2: 1,205,813.31 งวดที่ 3: 1,498,920 งวดที่ 4: 1,498,920 งวดที่ 5: 1,498,920 งวดที่ 6: 2,498,200 งวดที่ 7: 2,498,200 งวดที่ 8: 2,498,200 | รอส่งมอบงานงวดที่ 9 | มีอุปสรรคและอุปสรรค: เนื่องด้วยการก่อสร้างมีงานที่คาบ เกี่ยวระหว่างงวดงานทำให้ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า | งวดที่ 9 และ 10 รอเบิกจ่าย งวดที่ 11 รอส่งมอบงาน มีอุปสรรคและอุปสรรค: เนื่องด้วยการก่อสร้างมีงานที่คาบ เกี่ยวระหว่างงวดงานทำให้ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน้าม้วน (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อ คู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800837018420009 | ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,500,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,450,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 28,050,000 บาท | 1 | หลัง | 29,000,520 | ✓ | EB.(จ) 1/2563 | 18 มิ.ย.63 | สมบูรณ์ พัฒนา ก่อสร้าง (1970) | 19 มิ.ย.63/ 11 ก.ย.64 | 34,500,000 | ปี 63 = 4 งวด ปี 64 = 8 งวด รวม 12 งวด | งวดที่ 1: 22 ส.ค.63 งวดที่ 2: 27 ก.ย.63 งวดที่ 3: 31 ต.ค.63 งวดที่ 4: 5 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 9 ม.ค.64 งวดที่ 6: 13 ก.พ.64 งวดที่ 7: 20 มี.ค.64 งวดที่ 8: 24 เม.ย.64 งวดที่ 9: 29 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 ก.ค.64 งวดที่ 11: 7 ส.ค.64 งวดที่ 12: 11 ก.ย.64 | งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่ 3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000 งวดที่ 11: 6,900,000 งวดที่ 12: 9,660,000 | ปี 2563==> 7014828766 (งวด ที่1-4) ปี 2564==> 701559302 (งวดที่ 5-8) ปี 2564==> 7015911501 (งวด ที่ 9 และ10) | งวดที่ 1: 22 ก.ย.63 งวดที่ 2: 22 ก.ย.63 งวดที่ 3: 29 ต.ค.63 งวดที่ 4: 9 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 13 ม.ค.64 งวดที่ 6: 25 ม.ค.64 งวดที่ 7: 10 ก.พ.64 งวดที่ 8: 18 มี.ค.64 งวดที่ 9: 11 พ.ค.64 งวดที่ 10: 7 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 16 ก.ค.64 งวดที่ 12: 30 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 25 ก.ย.63 งวดที่ 2: 25 ก.ย.63 งวดที่ 3: 5 พ.ย.63 งวดที่ 4: 15 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 20 ม.ค.64 งวดที่ 6: 28 ม.ค.64 งวดที่ 7: 17 ก.พ.64 งวดที่ 8: 22 มี.ค.64 งวดที่ 9: 14 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 20 ก.ค.64 งวดที่ 12: 31 ส.ค.64 | งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่ 3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000 งวดที่ 11: 6,900,000 | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 11 ส่วนงวดที่ 12 อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่กำหนดใน สัญญา | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย) |

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย (๓๐ รายการ)

| สรุปรายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| หน่วยงานในสังกัด | ครุภัณฑ์ | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | รวม (รายการ) |
| | ยังไม่จองเงิน ในระบบ GFMS (รายการ) | จองเงินในระบบ GFMS แล้ว (รายการ) | ยังไม่จองเงิน ในระบบ GFMS (รายการ) | จองเงินในระบบ GFMS แล้ว (รายการ) | |
| สำนักงานอธิการบดี | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| คณะศิลปศึกษา | 1 | | | | 1 |
| คณะศิลปวิจิตร | 2 | | | | 2 |
| วนศ. | 2 | | | | 2 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | | | 1 | | 1 |
| วนศ.อ่างทอง | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 2 | | | 1 | 3 |
| วนศ.สุโขทัย | 1 | | | | 1 |
| วนศ.จันทบุรี | | | | 1 | 1 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | | | | 1 | 1 |
| วนศ.นครราชสีมา | | | 1 | | 1 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | | 2 | | | 2 |
| รวม | 12 | 10 | 3 | 5 | 30 |

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย (๓๐ รายการ)

๕.๕.๕.๑ ครุภัณฑ์ (๒๒ รายการ)

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (๑๒ รายการ)

| สรุปรายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์) - ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 | |
|--|--|
| หน่วยงานในสังกัด | ยังไม่จองเงิน ในระบบ GFMS (รายการ) |
| สำนักงานอธิการบดี | 2 |
| คณะศิลปศึกษา | 1 |
| คณะศิลปวิจิตร | 2 |
| วนศ. | 2 |
| วนศ.อ่างทอง | 2 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 2 |
| วนศ.สุโขทัย | 1 |
| รวม | 12 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ทั่วไป | (3) รหัส เลขประจำวง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงิน ตามงวดงาน ที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่ง มอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวน เงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 1800837018110A67 | switch POE | 97 | เครื่อง | 5,092,500 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคากำหนดเสนอราคารันที่ 3 ก.ย.64 หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |
| สำนักงานอธิการบดี | 1800837018110A68 | access point | 229 | เครื่อง | 1,685,440 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคากำหนดเสนอราคารันที่ 3 ก.ย.64 หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณทั่วไป | (3) รหัสเลขประจำตัว | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|-------------------------------|--|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| คณะศิลปศึกษา | 1800837018110A66 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง | 13 | ตัว | 492,414 | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ใต้แก่ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| คณะศิลปวิจิตร | 1800837018110A78 | ครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น | 10 | เครื่อง | 27,606 | | ✓ | | 34/2564 | 24 ส.ค.64 | บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด | 24 ส.ค.64 ถึง 31 ส.ค.64 | 27,606.00 | 1 | 31 ส.ค.64 | 27,606.00 | | | | | | อยู่ระหว่างลงในระบบ e-GP และไปจองเลข PO หมายเลข=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) | |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800837018110A79 | พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง | 4 | เครื่อง | 21,400 | | ✓ | | 34/2564 | 24 ส.ค.64 | บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด | 24 ส.ค.64 ถึง 31 ส.ค.64 | 21,400.00 | 1 | 31 ส.ค.64 | 21,400.00 | | | | | | อยู่ระหว่างลงในระบบ e-GP และไปจองเลข PO หมายเลข=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|-------------------------------|---|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| วนศ. | 1800837018110A71 | ป้มน้ำชุดส่งขึ้นอาคาร สารสนเทศ | 1 | ระบบ | 117,700 | ✓ | | จ. 13/2564 | จ. 13/2564 | 26-ส.ค.-64 | บริษัท วายเอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด | 27 ส.ค. 64 - 10 ก.ย. 64 | 117,700.00 | 1 | 10-ก.ย.-64 | 117,700.00 | | | | | | ลงนามในสัญญาแล้ว อู่ระหว่างรอส่งมอบงาน หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |
| วนศ. | 1800837018110A72 | ป้มน้ำชุดส่งขึ้นอาคารและชุดส่งลงอาคารหอพักนักเรียนชาย | 1 | ระบบ | 339,110 | ✓ | | จ. 12/2564 | จ. 12/2564 | 26-ส.ค.-64 | บริษัท วายเอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด | 27 ส.ค. 64 - 10 ก.ย. 64 | 399,110.00 | 1 | 10-ก.ย.-64 | 399,110.00 | | | | | | ลงนามในสัญญาแล้ว อู่ระหว่างรอส่งมอบงาน หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|
| วนศ.อ่างทอง | 1800837018110A76 | อุปกรณ์จัดทำสื่อการสอนภาคศรียางคศิลป์ระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี | 1 | ชุด | 76,000 | | ✓ | 13-31 ส.ค.64 | ใบสั่งซื้อที่ 89/2564 | 1 ก.ย. 64 | บ.มีทูลี | 2-16 ก.ย.64 | 76,000.00 | 1 | 16 ก.ย.64 | 76,000.00 | | | | | | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800837018110A77 | ห้องการเรียนการสอนออนไลน์ภาควิชาศึกษาทั่วไป | 1 | ระบบ | 56,190 | | ✓ | 13-31 ส.ค.64 | ใบสั่งซื้อที่ 90/2564 | 1 ก.ย. 64 | บ.มีทูลี | 2-16 ก.ย.64 | 56,190.00 | 1 | 16 ก.ย.64 | 56,190.00 | | | | | | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) * | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800837018110A69 | switch POE | 5 | เครื่อง | 262,500 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่างการกำหนดคุณสมบัติ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800837018110A70 | access point | 10 | เครื่อง | 73,600 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่างการกำหนดคุณสมบัติ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) | (1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณทั่วไป | (3) รหัสเลขประจำวง | ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.9) | จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|
| วนศ.สุโขทัย | 1800837018110A75 | เมะยิมมาสดัก | 4 | เมะ | 24,000 | | ✓ | | ข.349/2564 | 26-ส.ค.-64 | นายรับเสด็จสิงห์ขงศ์ | 26 ส.ค. 64 - 15 ก.ย. 64 | 24,000.00 | 1 | 15-ก.ย.-64 | 24,000.00 | | | | | | รอการส่งมอบ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) | |

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย (๓๐ รายการ)

๕.๕.๕.๑ ครุภัณฑ์ (๒๒ รายการ)

ข. จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว (๑๐ รายการ)

| สรุปรายการเงินเหลือจ่ายงบประมาณ (ครุภัณฑ์) - จอนเงินในระบบ GFMIS แล้ว ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 | |
|---|--|
| หน่วยงานในสังกัด | จอนเงินในระบบ GFMIS แล้ว (รายการ) |
| สำนักงานอธิการบดี | 3 |
| วณศ.อ่างทอง | 5 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 2 |
| รวม | 10 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (9) วัตถุประสงค์ | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวน เงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|
| สำนักงานอธิการบดี | 1800837018110A54 | ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) | | | 350,000 | ✓ | | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 92/2564 | 16 ส.ค. 64 | บริษัท อินโน เวทไฟ โซลูชัน อินทีเกรชั่น | 16 ส.ค. 64 - 13 ม.ค. 65 | 350,000.00 | 3 | งวดที่ 1 : 15 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 5 ค.ค. 64 งวดที่ 3 : 13 ม.ค. 65 | งวดที่ 1: 52,500.- งวดที่ 2: 122,500.- งวดที่ 3: 175,000.- | 7016588408 | | | | หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | งวดที่ 1 : รอการส่งมอบงาน |
| สำนักงานอธิการบดี | 1800837018110A64 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (ICT Spec) | 20 | เครื่อง | 400,000 | ✓ | | 30/2564 | 16/8/2564 | บจก.เอส วาย โซลูชัน | 16 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | 400,000.00 | 1 | 30-ก.ย.-64 | 400,000.00 | 7016549314 | | | | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการ ขอจัดซื้อส่งฝ่ายพัสดุฯ หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/339 ลงวันที่ 29 ก.ค.2564) | รอการส่งมอบ |
| สำนักงานอธิการบดี | 1800837018110A65 | ระบบ Zoom Solution Licenses จำนวน 100 License | 100 | License | 485,000 | ✓ | | 31/2564 | 16/8/2564 | บจก.เจพี ยู ไนท์ | 16 ส.ค. 64 - 15 ก.ย. 64 | 485,000.00 | 1 | 15-ก.ย.-64 | 485,000.00 | 7016546253 | | | | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการ ขอจัดซื้อส่งฝ่ายพัสดุฯ หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/339 ลงวันที่ 29 ก.ค.2564) | รอการส่งมอบ |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) • | รายการขงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (9) วัตถุประสงค์ | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวน เงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|
| วนศ.อ่างทอง | 1800837018110A61 | โต๊ะประชุมขนาด 650x150x75 ซม. | 41 | ตัว | 151,700 | ✓ | 2-13 ส.ค.64 | สัญญาเลขที่ 7/2564 | 9 ส.ค.64 | บ.พีทีเฟอริต เทค | 10 ส.ค.64- 8ก.ย.64 | 151,700.00 | 1 | 8 ก.ย.64 | 151,700.00 | 7016562775 | | | ทำใบสั่งซื้อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800837018110A62 | เก้าอี้สำนักงาน | 80 | ตัว | 192,000 | ✓ | 2-13 ส.ค.64 | สัญญาเลขที่ 7/2564 | 9 ส.ค.64 | บ.พีทีเฟอริต เทค | 10 ส.ค.64- 8ก.ย.64 | 192,000.00 | 1 | 8 ก.ย.64 | 192,000.00 | 7016562775 | | | ทำใบสั่งซื้อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800837018110A63 | เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง | 1 | ตัว | 6,500 | ✓ | 2-13 ส.ค.64 | สัญญาเลขที่ 7/2564 | 9 ส.ค.64 | บ.พีทีเฟอริต เทค | 10 ส.ค.64- 8ก.ย.64 | 6,500.00 | 1 | 8 ก.ย.64 | 6,500.00 | 7016562775 | | | ทำใบสั่งซื้อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | รอส่งมอบครุภัณฑ์ | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800837018110A73 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2 | เครื่อง | 5,000 | ✓ | 13-31 ส.ค.64 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/2564 | 24 ส.ค.64 | หจก.พัฒนา คอม | 25-31 ส.ค.64 | 5,000.00 | 1 | 27 ส.ค.64 | 5,000.00 | 7016663491 | 27 ส.ค.64 | 27 ส.ค.64 | | ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800837018110A74 | pen mouse | 10 | อัน | 25,000 | ✓ | 13-31 ส.ค.64 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/2564 | 24 ส.ค.64 | หจก.พัฒนา คอม | 25-31 ส.ค.64 | 25,000.00 | 1 | 27 ส.ค.64 | 25,000.00 | 7016663491 | 27 ส.ค.64 | 27 ส.ค.64 | | ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564 | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (9) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวน เงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
| วศ.สุพรรณบุรี | 1800837018110A59 | แม่ปั้นประดิษฐานรูปปั้น วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | ชุด | 96,000 | ✓ | 6 ส.ค.64 | 42/2564 | 9 ส.ค.64 | ร้านเฟรม เซอร์วิส | 10 ส.ค.64- 21 ก.ย.64 | 96,000.00 | 1 | 21 ก.ย..64 | 96,000.00 | 7016537413 | | | | อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันกวดพัฒนาศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | อยู่ระหว่างการส่งมอบ |
| วศ.สุพรรณบุรี | 1800837018110A60 | แท่นปั้นลอยตัวเฉพาะบุคคลหมุนได้ วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 | ชุด | 36,000 | ✓ | 6 ส.ค.64 | 42/2564 | 9 ส.ค.64 | ร้านเฟรม เซอร์วิส | 10 ส.ค.64- 21 ก.ย.64 | 36,000.00 | 1 | 21 ก.ย..64 | 36,000.00 | 7016537413 | | | | อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันกวดพัฒนาศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | อยู่ระหว่างการส่งมอบ |

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย (๓๐ รายการ)

๕.๒.๕.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๘ รายการ)

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (๓ รายการ)

| สรุปรายการเงินเหลือจ่ายงบประมาณ (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 | |
|---|--|
| หน่วยงานในสังกัด | ยังไม่จองเงิน ในระบบ GFMS (รายการ) |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1 |
| วนศ.อ่างทอง | 1 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1 |
| รวม | 3 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (3) รหัส เลขที่เงิน เลขที่ | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงิน ตามงวดงาน ที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวน เงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| วนศ. นครศรีธรรมราช | 1800837018410037 | ปรับปรุงห้องสโมสรมักศึกษา | 1 | งาน | 198,000 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (3) ร้อย เลขทศนิยม | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงิน ตามงวดงาน ที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวน เงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| วนศ.อ่างทอง | 1800837018410038 | ติดตั้งมีเตอร์หอพักนักศึกษา | 1 | งาน | 12,000 | ✓ | 13-31 ส.ค.64 | ใบสั่งจ้างที่ 88/2564 | 1 ก.ย. 64 | นายเดชา ภูมิ ฉวี | 2-8 ก.ย.64 | 12,000.00 | 1 | 8 ก.ย.64 | 12,000.00 | | | | | | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (3) ร้อย เลขทศนิยม | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงิน ตามงวดงาน ที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวน เงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| วนศ.นครราชสีมา | 1800837018410039 | ปรับปรุงระบบถังน้ำดี อาคารเอนกประสงค์ | 1 | งาน | 200,000 | ✓ | 25 - 27 ส.ค. 64 | จ.77/2564 | 31 ส.ค.64 | ดี เอ เอ็นจี เนียร์ (2014) | 1-15 ก.ย.64 | 20,000.00 | 1 | 15 ก.ย.64 | 200,000.00 | 7016672886 | | | | | รอส่งมอบงาน หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (3) รหัส เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------------|--|--|---|--------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|
| สำนักงานอธิการบดี | 1800837018410027 | ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า-ออก บริเวณแนวรั้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (พื้นที่ติดกับ โรงเรียนวัดโกสินทร์สันโกษวรวิเวศ ศาลายา) กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน | 388,176 | ✓ | | | สัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ 20/2564 | 20-ส.ค.-64 | บริษัท เควี เอ็นจีเนียริง 2501 จำกัด | 20 ส.ค. 64- 4 ต.ค. 64 | 388,175.05 | 1 | 4 ต.ค. 64 | 388,175.05 | 7016589975 | | | | อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจัด จ้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ปัญหาและอุปสรรค: มีปัญหาด้านสภาพ อากาศ เนื่องจากมีฝนตก ส่งผลให้ ปฏิบัติงานไม่สะดวก | |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ' , | หน่วยนับ (8) ' , | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (3) ร้อย เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| วศ.อ่างทอง | 1800837018410034 | ปรับปรุงห้องเทพูซิดเป็นห้องประชุมวิทยานาฏศิลป์อ่างทอง 1 | | | 450,000 | ✓ | 2-13 ส.ค.64 | สัญญาเลขที่ 8/2564 | 10 ส.ค.64 | นายเฉลิมพล พลเสน | 11 ส.ค.64-9ก.ย.64 | 450,000.00 | 3 | งวดที่ 1: 20 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 30 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 9 ก.ย.64 | งวดที่ 1: 135,000 งวดที่ 2: 135,000 งวดที่ 3: 180,000 | 7016557131 | งวดที่ 1: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 26 ส.ค. 64 | งวดที่ 1: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 26 ส.ค. 64 | งวดที่ 1: 135,000 งวดที่ 2: 135,000 | ทำสัญญาจ้างวันที่ 16 สิงหาคม หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่าย ตามหนังสือ สถาบันกัลยาพัฒนาศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 แล้ว เหลือส่งมอบ งานงวดสุดท้าย ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานเป็นไป ตามสัญญา |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ' , | หน่วยนับ (8) ' , | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (3) รหัส เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|
| วศ.ร้อยเอ็ด | 1800837018410032 | ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น (อาคารเทศบาล) ประชุมวิทยานุกูลร้อยเอ็ด | | | 480,000 | ✓ | | จจ06/2564 | 20 ส.ค.64 | นายประเสริฐ เรืองชัย | 20 ส.ค. 64 - 19 ก.ย. 64 | 480,000.00 | 1 | 19-ก.ย.-64 | 480,000.00 | 7016589590 | 30 ส.ค. 64 | 31 ส.ค. 64 | | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่าย ตามหนังสือ สถาบัน��ตพัฒนาศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่าย ตามหนังสือ สถาบัน��ตพัฒนาศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (3) รหัส เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อคู่สัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|
| วนศ.จันทบุรี | 1800837018410033 | ก่อสร้างหลังคาคลุมโรงอาหาร ประชุมวิทยาลัยศิลปจันทบุรี | | | 484,000 | ✓ | จน3/2564 | จบ3/2564 | 4 ส.ค.64 | นายประเสริฐ เชื้อเพื่อ | 4 ส.ค. 64 - 22ก.ย. 64 | 484,000.00 | 1 | 22-ก.ย.-64 | 484,000.00 | 7016482839 | | | | ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่าย ตามหนังสือ สถาบันกัลยาณ์ฟิลิปปินส์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3) | รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) • | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) | หน่วยนับ (8) | งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท) | (3) รหัส เฉพาะเจาะจง | ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11) | เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1) | วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2) | ชื่อสัญญา (12.3) | วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8) | จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9) | จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11) | จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12) | เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13) | วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13) | วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14) | จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564) | ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|---|
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800837018410036 | จ้างเหมาติดตั้งค้ายักษ์บนถนนบริเวณลาน เอนกประสงค์ | 1 | งาน | 428,000 | ✓ | จ.51/2564 | 19 ส.ค.64 | บริษัท ไทย ทันวา เอ็นจิ เนียริง จำกัด | 19 ส.ค.64 - 3 ก.ย.64 | 428,000.00 | 1 | 3 ก.ย.64 | 428,000.00 | 7016588691 | 3-ก.ย.-64 | 3-ก.ย.-64 | | อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งซื้อจ้าง บริษัทจะ เข้ามาลงนามภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และเข้าดำเนินการติดตั้งค้ายักษ์ โดยเร่งด่วน หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่าย ตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่าย ตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564) | |

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๓ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

| สรุปรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|--------------------|
| หน่วยงานในสังกัด | ครุภัณฑ์ | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | รวมครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | | รวมครุภัณฑ์ และ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง+ วิธี E-bidding) | |
| | วิธีเฉพาะเจาะจง | | วิธี E-bidding | | รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ | | รายการผูกพันเดิม (วิธี E-bidding) | | วิธีเฉพาะเจาะจง | | วิธี E-bidding | | | | | |
| | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) |
| | 1. คณะศิลปศึกษา | 9 | 437,600 | | | | | | | | | 9 | 437,600 | 0 | - | 9 |
| 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 2 | 92,000 | 1 | 3,000,000 | | | | | | | 2 | 92,000 | 1 | 3,000,000 | 3 | 3,092,000 |
| 3. คณะศิลปวิจิตร | 12 | 1,786,500 | 1 | 550,000 | | | | | | | 12 | 1,786,500 | 1 | 550,000 | 13 | 2,336,500 |
| 4. วนศ. | 1 | 500,000 | 1 | 5,000,000 | | | | | | | 1 | 500,000 | 1 | 5,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 5. วนศ.เชียงใหม่ | | | 8 | 2,107,200 | | | | | | | 0 | - | 8 | 2,107,200 | 8 | 2,107,200 |
| 6. วนศ.นครศรีธรรมราช | | | 1 | 1,358,000 | | | | | 1 | 42,130,000 | 0 | - | 2 | 43,488,000 | 2 | 43,488,000 |
| 7. วนศ.อ่างทอง | | | | | | | 1 | 12,000,000 | | | 0 | - | 1 | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 |
| 8. วนศ.ร้อยเอ็ด | | | 1 | 1,358,000 | | | 1 | 832,300 | | | 0 | - | 2 | 2,190,300 | 2 | 2,190,300 |
| 9. วนศ.สุโขทัย | 1 | 445,000 | | | | | | | 1 | 51,680,000 | 1 | 445,000 | 1 | 51,680,000 | 2 | 52,125,000 |
| 10. วนศ.กาฬสินธุ์ | 6 | 724,000 | | | | | | | 1 | 45,501,700 | 6 | 724,000 | 1 | 45,501,700 | 7 | 46,225,700 |
| 11. วนศ.ลพบุรี | 3 | 297,000 | | | | | | | 2 | 69,923,200 | 3 | 297,000 | 2 | 69,923,200 | 5 | 70,220,200 |
| 12. วนศ.พัทลุง | 1 | 36,000 | 1 | 1,375,000 | | | | | | | 1 | 36,000 | 1 | 1,375,000 | 2 | 1,411,000 |
| 13. วนศ.สุพรรณบุรี | 6 | 628,900 | | | 1 | 490,000 | 1 | 7,000,000 | | | 7 | 1,118,900 | 1 | 7,000,000 | 8 | 8,118,900 |
| 14. วนศ.นครราชสีมา | | | | | | | 1 | 5,000,000 | | | 0 | - | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 15. วชศ. | | | | | | | 1 | 8,000,000 | | | 0 | - | 1 | 8,000,000 | 1 | 8,000,000 |
| 16. วชศ.สุพรรณบุรี | 4 | 482,100 | | | | | 1 | 2,700,000 | | | 4 | 482,100 | 1 | 2,700,000 | 5 | 3,182,100 |
| 17. วชศ.นครศรีธรรมราช | 5 | 380,200 | 11 | 1,424,700 | 1 | 497,000 | | | | | 6 | 877,200 | 11 | 1,424,700 | 17 | 2,301,900 |
| รวม | 50 | 5,809,300 | 25 | 16,172,900 | 2 | 987,000 | 6 | 35,532,300 | 5 | 209,234,900 | 52 | 6,796,300 | 36 | 260,940,100 | 88 | 267,736,400 |

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์ (๗๕ รายการ)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

| รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง) | | |
|--|-----------------|-------------------|
| หน่วยงานในสังกัด | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) |
| คณะศิลปศึกษา | 9 | 437,600 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 2 | 92,000 |
| คณะศิลปวิจิตร | 12 | 1,786,500 |
| วนศ. | 1 | 500,000 |
| วนศ.สุโขทัย | 1 | 445,000 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 6 | 724,000 |
| วนศ.ลพบุรี | 3 | 297,000 |
| วนศ.พัทลุง | 1 | 36,000 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 6 | 628,900 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 4 | 482,100 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 5 | 380,200 |
| รวม | 50 | 5,809,300 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน ช่วยเหลือ (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการงบประมาณ (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วัตถุประสงค์เฉพาะ | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | เครื่องขัดพื้นแบบเดินตาม คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 เครื่อง | 200,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ บริษัท พี.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | โต๊ะเก้าอี้พนักเปลี่ยนชุดใหญ่ คณะศิลปศึกษา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 6 ชุด | 36,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ บริษัท พี.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | โต๊ะเก้าอี้พนักเปลี่ยนชุดเล็ก คณะศิลปศึกษา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 15 ชุด | 52,500 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ บริษัท พี.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | เตารีดไอน้ำหม้อต้ม พร้อมโต๊ะรองรีด คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 ชุด | 15,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ บริษัท พี.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | เครื่องขยายเสียงแบบสเปซยาค คณะศิลปศึกษา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 3 ชุด | 14,100 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ บริษัท พี.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ลำโพงชนิดแอมป์ขยายเสียงในตัว 15 นิ้ว คณะ ศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 1 ชุด | 70,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ บริษัท พี.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | สายรวมสัญญาณ Multicore 12 ช่อง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 ชุด | 10,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ บริษัท พี.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | ชุดนักเรียนสากลชาย คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 ชุด | 20,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ นายพิชัย เชื้อบุญมี |
| คณะศิลปศึกษา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | ชุดนักเรียนสากลหญิง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 5 ชุด | 20,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR) | 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอ ราคาได้แก่ นายพิชัย เชื้อบุญมี |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------|--|---|
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA รุ่น EMX-5016CF คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ ตาบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 ตัว | 80,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ได้รับใบเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างทำ รายงานขอซื้อขอจ้าง |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ไมโครโฟน TASCAM รุ่น TM180 สีดำพร้อมขา คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ ตาบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 ตัว | 12,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ได้รับใบเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างทำ รายงานขอซื้อขอจ้าง |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ | หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------|----------------|---|---------------------|---|--|
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบติดเพดาน (พร้อม ติดตั้ง) ระดับ XGA ขนาด 3,000 Ansi Lumens คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 1 | ชุด | 27,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | เครื่องตัดโค้งเนกประสงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าและการ ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เครื่อง | 182,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | เดาเผาไฟฟ้า (ขนาด 50x50x70 เซนติเมตร) คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เดา | 250,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | เดาเผาไฟฟ้า (ขนาด 35x40x35เซนติเมตร) คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | เดา | 190,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | จอภาพอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 185,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | ชุดผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและสื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 490,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | โต๊ะเขียนแบบศิลปะไทย ขนาด 100x60x80 (กว้างxยาวx ลึก) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 7 | ตัว | 56,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | ตู้ชั้นวางกระดาษ 14 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 5,500 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | ชุดอุปกรณ์เขียนแบบ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 100 | ชุด | 70,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | หุ่นกายวิภาคมา (โครงกระดูกมาจริง) พร้อมแท่นและ อุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 | ชุด | 150,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมการประสานงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม | 7 | ชุด | 91,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ชุดไม้ประชุมแบบแยกส่วนแบบพกพา พร้อมการติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 4 | ชุด | 90,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------|--|---|---|
| วนศ. | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | Double French Horns วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 2 | คัน | 500,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลืจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|---|---------------------|--|---|
| วนศ.สุโขทัย | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ | บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว วิทยาลัย นาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 2 เครื่อง | 445,000 | ✓ | อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) เรียบร้อยแล้ว 3.รอการจัดสรรงบประมาณ |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ | หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------|----------------|---|---------------------|---|--|
| วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | เครื่อง | 54,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | คีย์บอร์ด (Keyboard) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 100,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | เบสกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Bass Guita) วิทยาลัยนาฏ ศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 100,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ตัว | 70,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | กลองชุด (Drum set) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2 | ชุด | 150,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50 | ชุด | 250,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ | หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (9) วัตถุประสงค์เฉพาะ | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------|----------------|---|-----------------------|---|--|
| วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | โต๊ะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 60 | ตัว | 150,000 | ✓ | ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง | ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง |
| วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | เก้าอี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 60 | ตัว | 123,000 | ✓ | ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง | ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง |
| วนศ.ลพบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ตุ้ล้าโพง 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว มีช่องเสียบ USB เล่น mp3 พร้อมหน้าจอแสดงผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | 2 | ตู้ | 24,000 | ✓ | ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง | ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------|--|---|
| วนศ.พัทลุง | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | เบาะฝึกยิมนาสติก วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควน มะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 6 แผ่น | 36,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการงบประมาณ (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (9) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 เครื่อง | 210,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ |
| วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | ตู้แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนาม ชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 ตู้ | 70,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ |
| วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ดนตรี | ตู้แอมป์เบส วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 ตู้ | 70,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ |
| วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 เครื่อง | 240,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ |
| วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 8 เครื่อง | 20,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ |
| วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 เครื่อง | 18,900 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (9) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | ขาหยั่งไม่ตั้งภาพ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 22 ตัว | 61,600 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ |
| วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ และ T-Slide พร้อมติดตั้ง สอดคล้องกับขนาดของโต๊ะ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 13 ตัว | 123,500 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ |
| วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | แป้นหมุนไฟฟ้า ชนิดปรับทิศทางและความเร็วได้ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 ชุด | 227,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ |
| วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การเกษตร | เครื่องสูบน้ำ ชนิด Summers Pump ขนาดมอเตอร์ 7.5 แรงม้า 380 โวลต์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 เครื่อง | 70,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ | หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------|----------------|---|---------------------|--|--|
| วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | ขาหยั่งวาดรูปไม้ ปรับระดับได้ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | 33 | ชุด | 70,000 | ✓ | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | ขาตั้งรูปแบบมีฐานเหลี่ยม วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | 24 | ตัว | 40,000 | ✓ | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ การศึกษา | หุ่นปูนพลาสติก วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 18 | ชุด | 38,500 | ✓ | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | ตู้ล็อกเกอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 | ตู้ | 52,000 | ✓ | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | ตู้เสื้อผ้า วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | ตู้ | 179,700 | ✓ | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา | ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียด ลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหา ผู้ค้า เพื่อเสนอราคา |

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์ (๗๕ รายการ)

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

| รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding) | | |
|---|-----------------|-------------------|
| หน่วยงานในสังกัด | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1 | 3,000,000 |
| คณะศิลปวิจิตร | 1 | 550,000 |
| วนศ. | 1 | 5,000,000 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 8 | 2,107,200 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1 | 1,358,000 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1 | 1,358,000 |
| วนศ.พัทลุง | 1 | 1,375,000 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 11 | 1,424,700 |
| รวม | 25 | 16,172,900 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ ทั่วไป | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 ระบบ | 3,000,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ขบตามพรบ/เงิน เหลืจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| คณะศิลปวิจิตร | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 10 เครื่อง | 550,000 | ✓ | อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและอยู่ระหว่างกำหนด คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลืจาย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป | ระบุมความก้าวน้าว่าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุมความก้าวน้าว่าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| วนศ. | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 1 ระบบ | 5,000,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการงบประมาณ (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ ทั่วไป | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ชุดเครื่องเสียง สำหรับโรงละครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ชุด | 1,200,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง |
| วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 5 ชุด | 140,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง |
| วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ | โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 3 เครื่อง | 54,600 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง |
| วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ | บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (จออัจฉริยะ) พร้อมเครื่องขยายเสียง ,ไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด วิทยาลัยนาฏ ศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 2 ชุด | 600,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง |
| วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ไมโครโฟน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 2 ตัว | 2,600 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง |
| วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | ตุ้ล้าโพงช่วยสอน แบบลาก พร้อมแอมป์ และช่อง USB Mp3 Cd ไมล์ลอย วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบล หายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 7 ชุด | 70,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง |
| วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | วิทยุสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 6 เครื่อง | 12,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง |
| วนศ.เชียงใหม่ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | อุปกรณ์ตัดความถี่เสียง Corss Over พร้อมติดตั้ง (กลางแจ้ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ชุด | 28,000 | ✓ | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ | หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------|----------------|---|---------------------------------|--|---|
| วนศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอมกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | 1 | คัน | 1,358,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลืจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 คัน | 1,358,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบตามพรบ/เงิน เหลืจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ | หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์เชิง คุณภาพ | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------|----------------|---|--------------------------------|--|---|
| วนศ.พิทลุง | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง | 1 | คัน | 1,375,000 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง |

- ๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๕.๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่) (๘ รายการ)
- ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๒ รายการ)

| รายการรงบลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ (วิธีเฉพาะเจาะจง) | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| หน่วยงานในสังกัด | จำนวน รายการ | งบประมาณ (บาท) |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1 | 490,000 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1 | 497,000 |
| รวม | 2 | 987,000 |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลืจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------|--|---|
| วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน) | ขุดเจาะและปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และปั้มอัดแรงดัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 แห่ง | 490,000 | ✓ | อยู่ในระหว่างจัดทำแบบปรายการจากกรมทรัพยากรของจังหวัด สุพรรณบุรี (ความคืบหน้าประมาณ 50%) | อยู่ในระหว่างจัดทำแบบปรายการจากกรมทรัพยากรของจังหวัด สุพรรณบุรี (ความคืบหน้าประมาณ 60%) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบประมาณ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (3) วิธีเฉพาะเจาะจง | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------|---|---|
| วชศ.นครศรีธรรมราช | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน) | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | 1 แห่ง | 497,000 | ✓ | รายการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ขณะนี้ไม่มีรูปแบบ และรายการประกอบแบบ (BOQ) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น | รายการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ขณะนี้ไม่มีรูปแบบ และรายการประกอบแบบ (BOQ) เรียบร้อยแล้ว |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ | หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์ ทั่วไป | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|---|--|---|-------------|----------------|---|----------------------------|--|--|
| วนศ.อ่างทอง | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่) | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน) | ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท | 1 | หลัง | 12,000,000 | ✓ | สำนักสถาปัตยกรรมแจ้งการออกแบบอยู่ในระหว่างการออกแบบ โครงสร้างและระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลน่าจะเสร็จเรียบร้อยประมาณปลาย กันยายน 64 (จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประมาณกันยายน 2564) | อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนัก สถาปัตยกรรม) ความคืบหน้าประมาณ 70% |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | งบตามพรบ/เงิน เหลืจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์เชิง คุณภาพ | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| วนศ.ร้อยเอ็ด | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน) | เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด | 1 แห่ง | 832,300 | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| วนศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน) | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 แห่ง | 7,000,000 | ✓ | แบบรูปรายการเสร็จแล้ว 100% อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน แล้วจะนำเสนอให้อธิบดี กรมศิลปากร ลงนามต่อไป | แบบรูปรายการเสร็จแล้ว 100% อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 15 ก.ย. 64 แล้วจะนำเสนอให้อธิบดี กรมศิลปากร ลงนามต่อไป |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั่วไป | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|
| วนศ.นครราชสีมา | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน) | ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา | 1 แห่ง | 5,000,000 | ✓ | อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 30% | อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 75% |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์เชิง คุณภาพ | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| วชศ. | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน) | ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | 1 แห่ง | 8,000,000 | ✓ | อยู่ในระหว่างจัดทำแบบปรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร | อยู่ในระหว่างจัดทำแบบปรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร |

| หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E) | ชบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2) | ประเภทงบ ลงทุน (3) | ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4) | รายการลงทุน (6) | จำนวน (7) ‘ หน่วยนับ (8) ‘ | งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9) | (1) วัตถุประสงค์เชิง คุณภาพ | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (11 ส.ค.64) | ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64) |
|----------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| วชศ.สุพรรณบุรี | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน) | ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยาม วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 แห่ง | 2,700,000 | ✓ | อยู่ระหว่างการออกแบบรูปรายการโดยคณะศิลปวิจิตร | อยู่ระหว่างรอการยืนยันราคากลางที่คณะศิลปวิจิตรส่งไปที่สำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร |

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย | จำนวน โครงการ / รายการ | งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | คงเหลือ (งบตามพรบ-PO- ผลการเบิกจ่าย) |
|-------------------|------------------------------|---|------------------|---------------|--|
| งบเงิน อุดหนุน | ๑ โครงการ ๕ รายการ | ๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐ | ๒,๔๗๙,๒๓๙ | ๗๗,๑๑๙,๓๗๑.๐๘ | ๒๓,๗๑๔,๒๘๙.๙๒ |

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๑๑๙,๓๗๑.๐๘ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) มียอดใบสั่งซื้อจำนวน ๒,๔๗๙,๒๓๙ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือจำนวน ๒๓,๗๑๔,๒๘๙.๙๒ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564

| รหัสงบประมาณ | ชื่อรายการ | งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 | งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค.64 | ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. | ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค.64 | งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) | งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) ณ 31 ส.ค.64 |
|--|--|--|---|--|--------------------------------|---|--|---|--|
| | | ❶ | ❸ | ❷ | ❹ | ❺ | ❽ | ❾ | ❶❶ |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | |
| 1800836001500001 | เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | - | 15,883,930.00 | 83.60 | 83.60 | 3,116,070.00 | 3,116,070.00 |
| 1800836001500002 | เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | - | 3,794,090.00 | 84.31 | 84.31 | 705,910.00 | 705,910.00 |
| 1800836001500003 | เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | - | 7,068,385.00 | 94.25 | 94.25 | 431,615.00 | 431,615.00 |
| รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม | | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | - | 26,746,405.00 | 86.28 | 86.28 | 4,253,595.00 | 4,253,595.00 |
| การบริการสังคม | | | | | | | | | |
| 1800836002500001 | เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | 1,500,000.00 | 1,187,680.00 | 52,490.00 | 1,129,149.96 | 75.28 | 95.07 | 318,360.04 | 6,040.04 |
| 1800836002500002 | เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม | 2,475,000.00 | 2,472,695.00 | - | 1,871,494.96 | 75.62 | 75.69 | 603,505.04 | 601,200.04 |
| รวมผลผลิตการบริการสังคม | | 3,975,000.00 | 3,660,375.00 | 52,490.00 | 3,000,644.92 | 75.49 | 81.98 | 921,865.08 | 607,240.08 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | |
| 1800843005500001 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 5,578,700.00 | 4,532,850.00 | - | 4,259,101.00 | 76.35 | 93.96 | 1,319,599.00 | 273,749.00 |
| 1800843005500002 | ค่าหนังสือเรียน | 12,040,500.00 | 8,083,774.00 | 1,151,082.00 | 6,918,639.93 | 57.46 | 85.59 | 3,970,778.07 | 14,052.07 |
| 1800843005500003 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 3,529,500.00 | 2,781,990.00 | - | 2,724,895.00 | 77.20 | 97.95 | 804,605.00 | 57,095.00 |
| 1800843005500004 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 39,855,100.00 | 49,938,382.00 | 1,224,559.00 | 30,605,120.18 | 76.79 | 61.29 | 8,025,420.82 | 18,108,702.82 |
| 1800843005500005 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 7,334,100.00 | 3,000,904.00 | 51,108.00 | 2,864,565.05 | 39.06 | 95.46 | 4,418,426.95 | 85,230.95 |
| รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | 68,337,900.00 | 68,337,900.00 | 2,426,749.00 | 47,372,321.16 | 69.32 | 69.32 | 18,538,829.84 | 18,538,829.84 |
| รวม | | 103,312,900.00 | 102,998,275.00 | 2,479,239.00 | 77,119,371.08 | 74.65 | 74.87 | 23,714,289.92 | 23,399,664.92 |

หมายเหตุ

- ❶ งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ❸ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง
- ❷ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 ส.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ❹ เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 ส.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ❺ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 ส.ค.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ❽ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 ส.ค.64 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ❾ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ส.ค.64

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ข. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836001500001 | 2,370,450.00 | | | 2,370,450.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836001500001 | 1,140,770.00 | | 1,025,850.00 | 114,920.00 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836001500001 | 360,100.00 | | 296,500.00 | 63,600.00 |
| คณะศิลปปริฉัตร | 1800836001500001 | 97,850.00 | | 97,850.00 | |
| วนศ. | 1800836001500001 | 199,225.00 | | 198,225.00 | 1,000.00 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836001500001 | 1,310,115.00 | | 970,315.00 | 339,800.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836001500001 | 28,000.00 | | 28,000.00 | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836001500001 | 28,000.00 | | 21,000.00 | 7,000.00 |
| วนศ.พัทลุง | 1800836001500001 | 12,887,140.00 | | 12,688,940.00 | 198,200.00 |
| วชศ. | 1800836001500001 | 113,350.00 | | 99,250.00 | 14,100.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836001500001 | 465,000.00 | | 458,000.00 | 7,000.00 |
| รวม | | 19,000,000.00 | - | 15,883,930.00 | 3,116,070.00 |

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836001500002 | 4,500,000.00 | | 3,794,090.00 | 705,910.00 |
| รวม | | 4,500,000.00 | - | 3,794,090.00 | 705,910.00 |

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836001500003 | 6,140.00 | | | 6,140.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836001500003 | 959,310.00 | | 949,185.00 | 10,125.00 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836001500003 | 223,680.00 | | 173,680.00 | 50,000.00 |
| คณะศิลปวิจารณ์ | 1800836001500003 | 177,875.00 | | 127,750.00 | 50,125.00 |
| วนศ. | 1800836001500003 | 598,435.00 | | 598,435.00 | |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836001500003 | 438,155.00 | | 438,155.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836001500003 | 231,440.00 | | 125,440.00 | 106,000.00 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836001500003 | 548,680.00 | | 548,680.00 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836001500003 | 634,060.00 | | 634,060.00 | |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836001500003 | 448,470.00 | | 448,470.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836001500003 | 660,950.00 | | 660,950.00 | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836001500003 | 506,875.00 | | 496,750.00 | 10,125.00 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836001500003 | 542,470.00 | | 542,470.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800836001500003 | 432,150.00 | | 302,150.00 | 130,000.00 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836001500003 | 409,980.00 | | 409,980.00 | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836001500003 | 258,155.00 | | 250,055.00 | 8,100.00 |
| วชศ. | 1800836001500003 | 161,725.00 | | 161,725.00 | |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836001500003 | 179,450.00 | | 118,450.00 | 61,000.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836001500003 | 82,000.00 | | 82,000.00 | |
| รวม | | 7,500,000.00 | - | 7,068,385.00 | 431,615.00 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002500001 | 1,094,200.00 | 39,990.00 | 1,054,209.96 | 0.04 |
| วณศ.เชียงใหม่ | 1800836002500001 | 16,040.00 | | 16,040.00 | |
| วณศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002500001 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| วณศ.นครราชสีมา | 1800836002500001 | 9,440.00 | | 9,440.00 | |
| วชศ. | 1800836002500001 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002500001 | 8,000.00 | | 1,960.00 | 6,040.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002500001 | 25,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| รวม | | 1,187,680.00 | 52,490.00 | 1,129,149.96 | 6,040.04 |

ผลผลิต: การบริการสังคม

(เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002500002 | 455,995.00 | | 301,534.96 | 154,460.04 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002500002 | 96,000.00 | | 67,200.00 | 28,800.00 |
| คณะศิลปปริฉัตร | 1800836002500002 | 221,000.00 | | 176,900.00 | 44,100.00 |
| วณศ. | 1800836002500002 | 39,000.00 | | 39,000.00 | |
| วณศ.เชียงใหม่ | 1800836002500002 | 12,600.00 | | 12,600.00 | |
| วณศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002500002 | 31,100.00 | | 29,470.00 | 1,630.00 |
| วณศ.อ่างทอง | 1800836002500002 | 55,500.00 | | 38,620.00 | 16,880.00 |
| วณศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002500002 | 113,400.00 | | 87,608.00 | 25,792.00 |
| วณศ.สุโขทัย | 1800836002500002 | 111,800.00 | | 66,800.00 | 45,000.00 |
| วณศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002500002 | 222,900.00 | | 194,100.00 | 28,800.00 |
| วณศ.ลพบุรี | 1800836002500002 | 292,700.00 | | 229,700.00 | 63,000.00 |
| วณศ.จันทบุรี | 1800836002500002 | 146,700.00 | | 103,260.00 | 43,440.00 |
| วณศ.พัทลุง | 1800836002500002 | 54,200.00 | | 40,700.00 | 13,500.00 |
| วณศ.สุพรรณบุรี | 1800836002500002 | 134,500.00 | | 95,370.00 | 39,130.00 |
| วณศ.นครราชสีมา | 1800836002500002 | 44,700.00 | | 44,654.00 | 46 |
| วชศ. | 1800836002500002 | 285,500.00 | | 232,700.00 | 52,800.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002500002 | 91,500.00 | | 64,200.00 | 27,300.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002500002 | 63,600.00 | | 47,078.00 | 16,522.00 |
| รวม | | 2,472,695.00 | - | 1,871,494.96 | 601,200.04 |

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)**

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800843005500001 | | | | |
| วนศ. | 1800843005500001 | 846,000.00 | | 842,670.00 | 3,330.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800843005500001 | 290,700.00 | | 290,700.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500001 | 269,550.00 | | 269,550.00 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800843005500001 | 336,150.00 | | 336,150.00 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800843005500001 | 290,250.00 | | 290,250.00 | |
| วนศ.สุโขทัย | 1800843005500001 | 301,950.00 | | 301,950.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800843005500001 | 292,950.00 | | 272,700.00 | 20,250.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800843005500001 | 239,850.00 | | 239,850.00 | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800843005500001 | 258,300.00 | | 258,300.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800843005500001 | 406,800.00 | | 406,800.00 | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500001 | 290,700.00 | | 288,450.00 | 2,250.00 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800843005500001 | 212,850.00 | | 200,700.00 | 12,150.00 |
| วชศ. | 1800843005500001 | 342,900.00 | | 107,131.00 | 235,769.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500001 | 72,900.00 | | 72,900.00 | |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500001 | 81,000.00 | | 81,000.00 | |
| รวม | | 4,532,850.00 | - | 4,259,101.00 | 273,749.00 |

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าหนังสือเรียน)**

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800843005500002 | 0.42 | | | 0.42 |
| วนศ. | 1800843005500002 | 1,706,779.00 | 1,151,082.00 | 555,697.00 | |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800843005500002 | 720,474.00 | | 720,474.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500002 | 333,059.00 | | 333,059.00 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800843005500002 | 739,009.00 | | 739,009.00 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800843005500002 | 654,888.00 | | 654,886.00 | 2 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800843005500002 | 442,555.88 | | 442,555.88 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800843005500002 | 549,608.00 | | 549,608.00 | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800843005500002 | 363,686.00 | | 363,685.80 | 0.2 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800843005500002 | 638,579.00 | | 638,579.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800843005500002 | 661,566.00 | | 654,018.00 | 7,548.00 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500002 | 678,509.20 | | 678,509.20 | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800843005500002 | 294,217.00 | | 294,217.00 | |
| วชศ. | 1800843005500002 | 127,823.20 | | 121,322.50 | 6,500.70 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500002 | 91,992.00 | | 91,992.00 | |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500002 | 81,028.30 | | 81,027.55 | 0.75 |
| รวม | | 8,083,774.00 | 1,151,082.00 | 6,918,639.93 | 14,052.07 |

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)**

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800843005500003 | | | | |
| วนศ. | 1800843005500003 | 580,060.00 | | 569,260.00 | 10,800.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800843005500003 | 186,350.00 | | 186,350.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500003 | 170,440.00 | | 170,440.00 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800843005500003 | 202,780.00 | | 202,780.00 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800843005500003 | 170,900.00 | | 170,900.00 | |
| วนศ.สุโขทัย | 1800843005500003 | 189,520.00 | | 189,520.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800843005500003 | 166,740.00 | | 160,520.00 | 6,220.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800843005500003 | 151,580.00 | | 151,580.00 | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800843005500003 | 174,090.00 | | 174,090.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800843005500003 | 265,150.00 | | 265,150.00 | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500003 | 191,590.00 | | 190,920.00 | 670 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800843005500003 | 112,910.00 | | 108,930.00 | 3,980.00 |
| วชศ. | 1800843005500003 | 150,880.00 | | 115,455.00 | 35,425.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500003 | 34,730.00 | | 34,730.00 | |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500003 | 34,270.00 | | 34,270.00 | |
| รวม | | 2,781,990.00 | - | 2,724,895.00 | 57,095.00 |

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าจัดการเรียนการสอน)**

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800843005500004 | 434,431.00 | | 132,500.00 | 301,931.00 |
| วนศ. | 1800843005500004 | 9,451,998.00 | 352,752.50 | 5,520,390.80 | 3,578,854.70 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800843005500004 | 3,921,764.00 | | 2,681,055.44 | 1,240,708.56 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500004 | 2,734,252.00 | 60,000.00 | 1,642,563.29 | 1,031,688.71 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800843005500004 | 4,138,023.00 | 349,083.00 | 2,316,613.83 | 1,472,326.17 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800843005500004 | 3,318,125.00 | | 2,170,898.37 | 1,147,226.63 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800843005500004 | 3,269,007.00 | 63,820.00 | 2,151,310.93 | 1,053,876.07 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800843005500004 | 2,520,510.00 | | 2,021,535.92 | 498,974.08 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800843005500004 | 2,588,322.00 | 60,500.00 | 1,408,400.67 | 1,119,421.33 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800843005500004 | 2,880,360.00 | 229,225.00 | 1,768,095.92 | 883,039.08 |
| วนศ.พัทลุง | 1800843005500004 | 3,601,009.00 | | 2,372,383.73 | 1,228,625.27 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500004 | 3,258,755.00 | 74,925.25 | 1,732,983.11 | 1,450,846.64 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800843005500004 | 2,275,622.00 | | 1,179,614.41 | 1,096,007.59 |
| วชศ. | 1800843005500004 | 2,836,867.00 | 34,253.25 | 1,835,227.86 | 967,385.89 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500004 | 1,437,107.00 | | 749,232.65 | 687,874.35 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500004 | 1,272,230.00 | | 922,313.25 | 349,916.75 |
| รวม | | 49,938,382.00 | 1,224,559.00 | 30,605,120.18 | 18,108,702.82 |

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)**

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800843005500005 | | | | |
| วนศ. | 1800843005500005 | 847,120.00 | 40,000.00 | 807,092.65 | 27.35 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800843005500005 | 219,468.00 | | 219,468.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500005 | 209,543.00 | | 130,620.00 | 78,923.00 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800843005500005 | 110,280.00 | | 106,000.00 | 4,280.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800843005500005 | 201,000.00 | | 199,000.00 | 2,000.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800843005500005 | 230,338.00 | | 230,338.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800843005500005 | 264,705.00 | | 264,705.00 | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800843005500005 | 177,748.00 | 11,108.00 | 166,640.00 | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800843005500005 | 62,640.00 | | 62,640.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800843005500005 | 276,316.00 | | 276,316.00 | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500005 | 208,285.00 | | 208,285.00 | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800843005500005 | 61,528.00 | | 61,528.00 | |
| วชศ. | 1800843005500005 | 59,023.00 | | 59,022.40 | 0.6 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800843005500005 | 40,790.00 | | 40,790.00 | |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800843005500005 | 32,120.00 | | 32,120.00 | |
| รวม | | 3,000,904.00 | 51,108.00 | 2,864,565.05 | 85,230.95 |

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ ดำเนินงาน) | รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|--|------------------|---|-------------------|---|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|---|--|---|
| ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1800836001500001 | เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 19,000,000.00 | จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปวิจิตร / คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลปพัทลุง | 19,000,000.00 | ภาคการศึกษาที่ 2/63- ตัดโอน ร.ศ. 63- เม.ย. 64 ภาคการศึกษาที่ 1/64 ตัดโอน ก.ค.-ก.ย. 64 | *ตัดโอนงบประมาณให้กับ คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปวิจิตร /คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์/วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 492 คน ดังนี้ - ตัดโอนค่าอาหารและค่าที่พัก จำนวน 492 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,880,000 บาท - ตัดโอนค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่บุตรข้าราชการ จำนวน 139 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,147,475 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,027,475 บาท ภาคการศึกษา 2/2563 กองกิจการนักเรียนนักศึกษาดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีคณะและวิทยาลัย ได้รับงานงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา 4,500 บาท 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ 10,700 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 30,375 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 44,050 บาท 5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 1,000 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลป์ 200 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 90,825 บาท. ดำเนินการทำขออนุมัติตั้งเงินเรียบร้อยแล้ว ภาคการศึกษา 1/2564 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ตัดโอนค่าที่พัก 2 เดือนๆ ละ 500 บาท (มิ.ย.-ก.ค.) เป็นเงิน 788,000 บาท 2. ตัดโอนค่าอาหาร 2 เดือนๆ ละ 3,000 บาท (มิ.ย.-ก.ค.) เป็นเงิน 3,072,000 บาท 3. ตัดโอนค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 165 คน เป็นเงิน 1,535,100 บาท 4. ดำเนินการตัดโอนค่าที่พักและค่าอาหาร 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้กับคณะและวิทยาลัยในสังกัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 3,291,000 บาท | - | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,883,930 บาท คณะ/วิทยาลัยยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง 198,200 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าที่พักค่าอาหาร 56,000 บาท ค่าเล่าเรียน 21,600 บาท คินเงิน 120,600 บาท 2. คณะศิลปศึกษา 114,920 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าที่พักค่าอาหารเดือน ก.ย. 108,000 บาท คินเงิน 6,920 บาท 3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 63,600 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าที่พักค่าอาหารเดือน ก.ย. 63,000 บาท คินเงิน 600 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์ คินเงิน 1,000 บาท 5. วนศ.นครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าที่พักค่าอาหารเดือนก.ย. 329,000คินเงิน 10,800 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลป์ 14,100 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าที่พักค่าอาหารเดือน ก.ย. 13,100 บาท คินเงิน 1,000 บาท 7.วศ.นครศรีธรรมราช คินเงิน 7,000 บาท 8. วนศ.สุพรรณบุรี 7,000 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าที่พักค่าอาหารเดือน ก.ย. 6,000 บาท คินเงิน 1,000 บาท | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1-4 เป็นจำนวนเงิน 19,000,000 บาท เงินคงเหลือในระบบที่ได้รับจัดสรรทั้ง 4 งวด จำนวน 3,116,070 บาท ดังนี้ - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 596,700 บาท - คณะ/วิทยาลัยส่งคินเงิน จำนวน 148,920 บาท - งบคงเหลือใน GF สถาบัน 2,370,450 บาท (ข้อมูลในระบบ GF ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) | กองกิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา |
| 2 | 1800836001500002 | เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 4,500,000.00 | 1. เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับจัดสรรทุนในระหว่างปี 2561 – 2563 | ทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายเก่า | 4,268,640 | 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 | 1. ผู้รับทุนปี 2561 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 200,500 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 29 คน เป็นเงิน 1,271,920 บาท 3. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 13 คน เป็นเงิน 782,180 บาท 4. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 20 คน เป็นเงิน 877,020 บาท 5. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 8 คน เป็นเงิน 488,350 บาท | - | 3,619,970.00 | 648,670.00 | กองบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | | 2. จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รายใหม่) | จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายใหม่ จำนวน 2 ราย | 231,360 | มีนาคม - กันยายน 2564 | 1. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 117,210 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 56,910 บาท | - | 174,120.00 | 57,240.00 | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน) | รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|-------|------------------|---|-------------------|---|---|-------------------------------|--|--|---|---------------|---|--|
| 3 | 1800836001500003 | เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็ก ยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 7,500,000 | จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นเรียนดี ทุนศิลปะเด่นทุนสาขาขาดแคลน (สาขาศึกษาศิลปะไทย) ระดับปริญญาตรี 2 ภาคการศึกษา (2/63 และ 1/64) | จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ(เรียนดี ศิลปะเด่น)ให้กับ คณะ 3 ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งและ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง | 6,816,800 | ภาคการศึกษาที่ 2/63- ตัดโอน ม.ค. 64 ภาคการศึกษาที่ 1/64- ตัดโอน มิ.ย.64 | - ดำเนินการตัดโอน ภาคการศึกษาที่ 2/63 จำนวน 282 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,949,850 บาท ติดตามผลการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบคงเหลือของภาคเรียนที่2/63 เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการไม่สามารถเบิกได้ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 20,250 บาท ดังนี้ 1.คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 10,125 บาท 2.วนศ.ลพบุรี จำนวน 1 รายเป็นเงิน 10,125 บาท และคณะศิลปวิจิตร ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 10,125 บาท (รอเบิกจ่าย) - ดำเนินการตัดโอนภาคการศึกษาที่ 1/64 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวนทั้งสิ้น 304 ราย ดังนี้ - ตัดโอนเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,424,600 บาท - ตัดโอนเป็นค่าหน่วยกิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,400 ติดตามผลการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบคงเหลือ ของภาคเรียนที่ 1/64 เนื่องจากนักศึกษาจ่ายค่าเทอม 20% โอนเงินไป 8,100 บาท รวมผลการเบิกจ่าย ของเทอม ภาคเรียนที่ 2/63 จำนวนเงิน 1,919,475 บาท และภาคเรียนที่ 1/64จำนวนเงิน 2,646,900 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,566,375 บาท | | 4,566,375 บาท | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 - 3 เป็นจำนวนเงิน 7,500,000 บาท โดยดำเนินการแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตัดโอน ของภาคการศึกษาที่ 2/63 และภาคการศึกษาที่ 1/64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,566,375 บาท 2. กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตัดโอน ของภาคการศึกษาที่ 2/63 และภาคการศึกษา 1/64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 167,010 บาท 3.กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตัดโอน (ครั้งที่1)เป็นเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท ดำเนินการตัดโอน(ครั้งที่2) เป็นเงิน 1,893,000 บาท รวมดำเนินการตัดโอนทั้งสิ้น 3 กิจกรรมเป็นเงิน 7,465,510 บาท (ข้อมูลคงเหลือในระบบ GF ณ วันที่ 31 ส.ค.64 คงเหลือ 425,475 บาท) เนื่องจากมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 5 แห่งอยู่ในช่วงระหว่างการเบิกจ่าย ดังนี้ 1.คณะศิลปวิจิตร เบิกจ่ายวันที่ 30/ส.ค./64 เป็นเงิน 40,000 บาท 2.คณะศิลปนาฏดุริยางค์ อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย วันที่ 3/ก.ย/64 เป็นเงิน 50,000 บาท 3.วนศ.นครศรีธรรมราช อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย วันที่ 3/ก.ย/64 เป็นเงิน 106,000 บาท 4.วนศ.พัทลุง อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย วันที่ 3/ก.ย/64 เป็นเงิน 130,000 บาท 5.วชศ.สุพรรณบุรี จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ 10/ก.ย/64 เป็นเงิน 61,000 บาท จำนวนเงินคงเหลือของเทอม 2/63 เนื่องจากเป็นบุตร | กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา |
| | | | | 2. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี | จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง | 295,900 | ภาคการศึกษาที่ 2/63- ตัดโอน ม.ค.64 ภาคการศึกษาที่ 1/64- ตัดโอน มิ.ย.64 | - ดำเนินการตัดโอนทุนผู้พิการระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2/63 จำนวน 12 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 74,850 บาท - ดำเนินการตัดโอนทุนผู้พิการระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1/64 จำนวน เป็นค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน เป็นจำนวนเงิน 92,160 บาท | | 167,010 บาท | | |
| | | | | 3. จัดสรรทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสระดับปริญญาตรี และทุนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสระดับพื้นฐานและประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ตัดโอนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ | 1. จัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง 2. จัดสรรทุนให้กับนักเรียน ผู้พิการระดับพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับ วิทยาลัย 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง | 387,300 | 1. สำรองและพิจารณา มิ.ย. 64 2. ตัดโอน ก.ค.64 | กองกิจการฯขออนุมัติปรับแผนกิจกรรมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ โดยนำเงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ 1และ 2 มาเพิ่มให้กิจกรรมที่ 3 จัดสรรทุนให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท (ตัดโอนเมื่อวันที่ 21 ก.ค 64) ดำเนินการตัดโอนครั้งที่ 2 จำนวน 225 ทุน (ตัดโอนเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893,000 บาท รวมการตัดโอนครั้งที่ 1และ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,722,000 บาท | เนื่องจากสถานการณ์ covid 19ทำให้ คณะ/วิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการเบิกจ่ายได้ | 2,335,000 บาท | ข้าราชการ จำนวน 2 ราย 20,250 บาท และคณะศิลปวิจิตรยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน 1 ราย 10,125 บาทและคงเหลือของเทอม 1/64 เนื่องจากนักศึกษาจ่ายค่าเทอม 20% โอนเงินไป 8,100บาท | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ ดำเนินงาน) | รายละเอียดของการทำงานแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| ผลผลิต: การบริการทางสังคม | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 180083600250001 | เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1,500,000 | 1. ประชาสัมพันธ์ 2. รับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็ก 3. ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็ก 4. จัดทำสูจิบัตร 5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็ก 6. ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็ก | ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ติดป้ายไว้นิตยสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ (Website) โลก (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ - ลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงานและขนย้ายผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ - จัดลงทะเบียนรับผลงานตามอายุ - แยกระดับผลงานตามระดับอายุ จำนวน 5 ระดับ และขนย้ายผลงานศิลปกรรมในวันตัดสิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 5 ระดับ • ระดับอายุ 5 - 8 ปี • ระดับอายุ 9-12 ปี • ระดับอายุ 13-16 ปี • ระดับอายุ 17-20 ปี • ระดับอายุ 21-25 ปี จัดทำแบบฟอร์มประเมินโครงการ | 100,000 150,000 190,000 120,000 935,000 5,000 | เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 | ดำเนินการแล้ว ย้ายผลงาน ตัดโอนเงินเป็นค่าขนส่งผลงานไปกลับ และค่าจ้างเหมารับผลงานศิลปกรรม 6 แห่ง จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการรับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็ก ค่าส่งเวลา 1. จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ 2. ไปประกาศนียบัตร 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานฯ 4. ค่าจัดเลี้ยงประชุมวันตัดสิน 5. ค่าจัดทำโล 1. เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 53 รางวัล 2. เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 2 รางวัล 3. จัดทำปกผ้าใหม่ 215 เล่ม 4. จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงกรกฎาคม | - - - - - - | 94,082.96 1. 48,000 บาท (เบิกจ่าย 7 มิ.ย. 64) 2. 87,440 บาท (เบิกจ่ายภายใน 10 ส.ค. 64) 3. 6,975 บาท 4. 8,400 บาท รวม 150,815 บาท 1. 29,924 บาท 2. 14,766 บาท 3. 76,000 บาท 4. 11,780 บาท 5. 43,549 บาท รวม 176,019 บาท 119,733 | 5,917.04 -815 บาท (ส่วนเกิน 815 บาท นำล้งจ่ายกับกิจกรรมที่ 1) 13,981 267 291,709.50 | ศ.เด่น หวานจริง ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 5 | 180083600250002 | เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2,475,000 | 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุน 3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน 4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัย การเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน 5. การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม 6. การให้ทุนด้านการเรียนการสอน งบประมาณ 300,000 บาท | ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 13 แห่ง งบประมาณ 97,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตัดโอนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตัดโอนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 5 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 14 แห่ง จำนวน 40 ทุน งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท - งวดที่ 1 (30%) เดือน พ.ย. 63 จำนวน 540,000 บาท - งวดที่ 2 (40%) เดือน มี.ค. 64 จำนวน 720,000 บาท - งวดที่ 3 (30%) เดือน พ.ค. 64 จำนวน 540,000 บาท ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 6 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 9 แห่ง จำนวน 16 ทุน พ.ย. 63 งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท | 5,000 184,300 153,000 32,700 1,800,000 300,000 | ก.พ. - ก.ย. 64 วันที่ 28-29 พ.ย. 63 เดือน ส.ค. 64 วันที่ 22-23 ก.ค. 64 พ.ย. 63-ก.ย. 64 เดือน พ.ย. 63 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 ก.พ. 64 ใช้งบประมาณจำนวน 1,050 บาท, ครั้งที่ 2/2564 23 ก.พ. 64 จำนวน 1,120 บาท, ครั้งที่ 3/2564 4 มิ.ย. 64 จำนวน 1,120 บาท จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 และส่งคืนเงินกองนโยบายและแผนแล้ว จำนวน 2,305 บ. จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 27,100 บาท) 9 พ.ย. 63 ตัดโอนเงินงวดที่ 1 (30%) จำนวน 540,000 บาท 2 เม.ย. 64 ตัดโอนเงินงวดที่ 2 (40%) จำนวน 720,000 บาท 11 ส.ค. 64 ตัดโอนเงินงวดที่ 3 (30%) จำนวน 540,000 บาท 17 พ.ย. 63 ตัดโอนเงินทุน จำนวน 300,000 บาท | - - - - - - - - - - | 3,290.00 181,994.96 60,150.00 27,100.00 1,800,000.00 300,000.00 | 1,710.00 0.00 92,850.00 5,600.00 0.00 0.00 | กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่าย ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และ ตำราวิชาการ ฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ ดำเนินงาน) | รายละเอียดของการทำงานแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
|--|------------------|---|-------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---|--|--|------------|--|--|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1800843005500001 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมงบประมาณ 68,337,900 บาท | 5,578,700.00 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 5,197,500บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 53,000 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 578,700 บาท | 4,532,850.00 | จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน | - | | 4,259,101.00 | 273,749.00 | ศศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | |
| | 1800843005500002 | | 12,040,500.00 | ค่าหนังสือเรียน | ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง <u>ภาคการศึกษาที่ 2/63</u> - ม.ปลาย, ปวช. ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 2,671,848 บาท (ร้อยละ 100) <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 6,798,025 บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 44,527 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 1,384,994 บาท | 8,083,774.00 | จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน | - | ผลเบิกจ่าย 6,918,639.93 บาท PO 1,151,082 บาท | | 14,052.07 | | |
| | 1800843005500003 | | 3,529,500.00 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง <u>ภาคการศึกษาที่ 2/63</u> - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 1,481,060 บาท (ร้อยละ 100) <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 1,629,400 บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 36,640 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 248,330 บาท | 2,781,990.00 | จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน | - | | 2,724,895.00 | 57,095.00 | | |
| | 1800843005500004 | | 39,855,100.00 | ค่าจัดการเรียนการสอน | ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง <u>ภาคการศึกษาที่ 2/63</u> - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 16,848,300 บาท (ร้อยละ 100) - ตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดเป็นค่าอำนวยความสะดวกก่อสร้าง จำนวน 1,452,000 บาท - ตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,365,575 บาท <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 8,341,425 บาท (ร้อยละ 45) - ตัดโอน ส.ศ. 64 จำนวน 10,195,075 บาท (ร้อยละ 55) - จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมให้หน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง เพิ่มเติมจำนวน 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) งบประมาณ 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) | 49,938,382.00 | จัดกิจกรรมตามแผนของหน่วยงาน | เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 2,250,105 บาท และตัดโอนไปยังหน่วยงานตามวงเงินที่ขอเปลี่ยนแปลง | ขณะนี้ตัดโอนงบประมาณในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วคิดเป็นร้อยละ 45 รอกการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน ร้อยละ 55 | ผลเบิกจ่าย 30,605,120.18 บาท PO 1,224,559 บาท | | 18,108,702.82 | |
| | 1800843005500005 | | 7,334,100.00 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง <u>ภาคการศึกษาที่ 2/63</u> - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 3,076,880 บาท (ร้อยละ 100) <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 2,200,283 บาท (ร้อยละ 65) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 56,937 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 2,250,105 บาท - ตัดโอน ส.ศ. 64 จำนวน 1,184,767 บาท (ร้อยละ 35) | 3,000,904.00 | จัดกิจกรรมตามแผนของหน่วยงาน | | ขณะนี้ตัดโอนงบประมาณในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วคิดเป็นร้อยละ 65 รอกการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน ร้อยละ 35 | ผลเบิกจ่าย 2,864,565.05 บาท PO 51,108 บาท | | 85,230.95 | |

สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564

| รหัสงบประมาณ | ชื่อรายการ | งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ① | งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค.64 (บาท) ③ | ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) ④ | เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) ⑤ | ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. ⑥ | ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค.64 ⑧ | งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย) ⑨ | งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 31 ส.ค.64 ⑩⑪ |
|---|--|--|--|--|---|--|---|---|--|
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | |
| 1800836001700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 2,000,000.00 | 655,200.00 | 35,200.00 | 606,259.32 | 30.31 | 92.53 | 1,358,540.68 | 13,740.68 |
| 1800836001700002 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล | 2,500,000.00 | 2,200,000.00 | 111,568.00 | 940,393.40 | 37.62 | 42.75 | 1,448,038.60 | 1,148,038.60 |
| 1800836001700003 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 630,000.00 | - | - | - | - | - | 630,000.00 | - |
| 1800836001700004 | ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 560,271.78 | 56.03 | 56.03 | 439,728.22 | 439,728.22 |
| รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม | | 6,130,000.00 | 3,855,200.00 | 146,768.00 | 2,106,924.50 | 34.37 | 54.65 | 3,876,307.50 | 1,601,507.50 |
| การบริการสังคม | | | | | | | | | |
| 1800836002700001 | ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม | 4,000,000.00 | 3,908,047.00 | - | 3,859,846.35 | 96.50 | 98.77 | 140,153.65 | 48,200.65 |
| 1800836002700002 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ | 1,000,000.00 | 979,449.00 | - | 701,576.43 | 70.16 | 71.63 | 298,423.57 | 277,872.57 |
| 1800836002700003 | ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ | 2,000,000.00 | 806,472.00 | - | 758,471.45 | 37.92 | 94.05 | 1,241,528.55 | 48,000.55 |
| 1800836002700004 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 3,000,000.00 | 1,525,400.00 | - | 766,446.00 | 25.55 | 50.25 | 2,233,554.00 | 758,954.00 |
| 1800836002700005 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ | 1,000,000.00 | 746,760.00 | - | 632,910.00 | 63.29 | 84.75 | 367,090.00 | 113,850.00 |
| 1800836002700006 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 783,419.66 | 39.17 | 39.17 | 1,216,580.34 | 1,216,580.34 |
| 1800836002700007 | ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย | 15,000,000.00 | 5,244,560.00 | 120,268.00 | 5,004,291.33 | 33.36 | 95.42 | 9,875,440.67 | 120,000.67 |
| 1800836002700008 | ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือ ผู้นำต่างประเทศ | 400,000.00 | - | - | - | - | - | 400,000.00 | - |
| 1800836002700009 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใน ศตวรรษที่21 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 95,000.00 | 579,979.50 | 29.00 | 29.00 | 1,325,020.50 | 1,325,020.50 |
| 1800836002700010 | ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม | 1,000,000.00 | 367,808.00 | - | 367,808.00 | 36.78 | 100.00 | 632,192.00 | - |
| 1800836002700011 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | 5,720,000.00 | 3,419,969.00 | 106,022.40 | 2,833,825.00 | 49.54 | 82.86 | 2,780,152.60 | 480,121.60 |
| 1800836002700012 | ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สีเสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก | 2,000,000.00 | 627,910.00 | 627,910.00 | - | - | - | 1,372,090.00 | - |
| รวมผลผลิตการบริการสังคม | | 39,120,000.00 | 21,626,375.00 | 949,200.40 | 16,288,573.72 | 41.64 | 75.32 | 21,882,225.88 | 4,388,600.88 |

| รหัสงบประมาณ | ชื่อรายการ | งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 | งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค.64 (บาท) 3 | ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) 4 | เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) 5 | ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. 6 | ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค.64 8 | งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย) 9 | งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 31 ส.ค.64 1 1 |
|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | | | | | | | | | |
| 1800837010700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,033,450.00 | 6,892,075.00 | 68.92 | 68.92 | 2,074,475.00 | 2,074,475.00 |
| โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น | | | | | | | | | |
| 1800837019700001 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 185,160.00 | 4,049,004.00 | 65.31 | 65.31 | 1,965,836.00 | 1,965,836.00 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | |
| 1800843020700001 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 | 95,000.00 | 9,278,526.73 | 59.86 | 59.86 | 6,126,473.27 | 6,126,473.27 |
| โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 | | | | | | | | | |
| 1800843022700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | - | 537,152.50 | 11.94 | 11.94 | 3,962,847.50 | 3,962,847.50 |
| รวม | | 81,450,000.00 | 61,681,575.00 | 2,409,578.40 | 39,152,256.45 | 48.07 | 63.47 | 39,888,165.15 | 20,119,740.15 |

หมายเหตุ

- 1** งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 3** งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง
- 4** ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 ส.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- 5** เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 ส.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- 6** ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 ส.ค.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- 8** ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 ส.ค.64 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง มีหน่วยเป็นร้อยละ
- 9** งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ส.ค.64
- 1 1** งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ส.ค.64

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๔.๒ งบรายจ่ายอื่น

ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836001700001 | 86,953.00 | 28,000.00 | 51,984.20 | 6,968.80 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836001700001 | 68,727.00 | | 68,726.00 | 1 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836001700001 | 31,930.00 | 7,200.00 | 21,600.00 | 3,130.00 |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800836001700001 | 49,255.00 | | 49,245.00 | 10 |
| วนศ. | 1800836001700001 | 31,930.00 | | 31,488.92 | 441.08 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836001700001 | 25,845.00 | | 25,845.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836001700001 | 30,713.00 | | 30,400.00 | 313 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836001700001 | 41,870.00 | | 41,870.00 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836001700001 | 55,340.00 | | 55,340.00 | |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836001700001 | 23,418.00 | | 23,348.00 | 70 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836001700001 | 51,670.00 | | 51,670.00 | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836001700001 | 49,255.00 | | 49,255.00 | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836001700001 | 18,546.00 | | 18,546.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800836001700001 | 24,878.00 | | 24,877.20 | 0.8 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836001700001 | 16,600.00 | | 16,330.00 | 270 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836001700001 | 34,364.00 | | 34,364.00 | |
| วชศ. | 1800836001700001 | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836001700001 | 10,306.00 | | 7,770.00 | 2,536.00 |
| รวม | | 655,200.00 | 35,200.00 | 606,259.32 | 13,740.68 |

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836001700002 | 930,000.00 | | 616,123.40 | 313,876.60 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836001700002 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| วนศ.พัทลุง | 1800836001700002 | 970,000.00 | 111,568.00 | 324,270.00 | 534,162.00 |
| รวม | | 2,200,000.00 | 111,568.00 | 940,393.40 | 1,148,038.60 |

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836001700003 | | | | |
| รวม | | - | - | - | - |

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836001700004 | 394,620.00 | | 98,730.00 | 295,890.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836001700004 | 28,360.00 | | 13,634.38 | 14,725.62 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836001700004 | 34,360.00 | | 15,180.00 | 19,180.00 |
| คณะศิลปวิจารณ์ | 1800836001700004 | 44,840.00 | | 54,385.00 | -9,545.00 |
| วนศ. | 1800836001700004 | 25,385.00 | | 14,960.00 | 10,425.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836001700004 | 36,440.00 | | 23,821.00 | 12,619.00 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836001700004 | 44,860.00 | | 42,200.00 | 2,660.00 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836001700004 | 34,660.00 | | 25,885.00 | 8,775.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836001700004 | 40,965.00 | | 32,865.00 | 8,100.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836001700004 | 43,660.00 | | 20,320.00 | 23,340.00 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836001700004 | 40,965.00 | | 39,905.00 | 1,060.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836001700004 | 31,685.00 | | 31,685.00 | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836001700004 | 32,885.00 | | 25,015.00 | 7,870.00 |
| วนศ.พัทลุง | 1800836001700004 | 42,485.00 | | 42,484.40 | 0.6 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836001700004 | 37,685.00 | | 28,910.00 | 8,775.00 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836001700004 | 32,385.00 | | 21,954.00 | 10,431.00 |
| วชศ. | 1800836001700004 | 26,580.00 | | 7,463.00 | 19,117.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836001700004 | 27,180.00 | | 20,875.00 | 6,305.00 |
| รวม | | 1,000,000.00 | - | 560,271.78 | 439,728.22 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700001 | 770,604.00 | | 722,604.00 | 48,000.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836002700001 | 134,060.00 | | 134,060.00 | |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002700001 | 133,860.00 | | 133,860.00 | |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800836002700001 | 214,666.00 | | 214,665.75 | 0.25 |
| วนศ. | 1800836002700001 | 134,060.00 | | 134,060.00 | |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836002700001 | 175,992.00 | | 175,991.60 | 0.4 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700001 | 194,595.00 | | 194,595.00 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836002700001 | 122,000.00 | | 122,000.00 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700001 | 106,860.00 | | 106,860.00 | |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836002700001 | 121,000.00 | | 121,000.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700001 | 857,730.00 | | 857,730.00 | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836002700001 | 132,440.00 | | 132,440.00 | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836002700001 | 135,360.00 | | 135,360.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800836002700001 | 205,920.00 | | 205,920.00 | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700001 | 133,540.00 | | 133,540.00 | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836002700001 | 129,080.00 | | 129,080.00 | |
| วชศ. | 1800836002700001 | 61,980.00 | | 61,780.00 | 200 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700001 | 61,780.00 | | 61,780.00 | |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700001 | 82,520.00 | | 82,520.00 | |
| รวม | | 3,908,047.00 | - | 3,859,846.35 | 48,200.65 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700002 | 702,600.00 | | 488,549.43 | 214,050.57 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002700002 | 70,000.00 | | 7,200.00 | 62,800.00 |
| คณะศิลปปริฉัตร | 1800836002700002 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| วณศ.เชียงใหม่ | 1800836002700002 | 13,440.00 | | 13,440.00 | |
| วณศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700002 | 14,400.00 | | 14,400.00 | |
| วณศ.อ่างทอง | 1800836002700002 | 3,460.00 | | 3,460.00 | |
| วณศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700002 | 14,160.00 | | 13,336.00 | 824 |
| วณศ.สุโขทัย | 1800836002700002 | 9,136.00 | | 9,136.00 | |
| วณศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700002 | 14,400.00 | | 14,400.00 | |
| วณศ.ลพบุรี | 1800836002700002 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| วณศ.จันทบุรี | 1800836002700002 | 8,036.00 | | 8,036.00 | |
| วณศ.พัทลุง | 1800836002700002 | 17,280.00 | | 17,280.00 | |
| วณศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700002 | 2,180.00 | | 2,180.00 | |
| วณศ.นครราชสีมา | 1800836002700002 | 10,200.00 | | 10,190.00 | 10 |
| วชศ. | 1800836002700002 | 1,637.00 | | 1,637.00 | |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700002 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700002 | 11,520.00 | | 11,332.00 | 188 |
| รวม | | 979,449.00 | - | 701,576.43 | 277,872.57 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700003 | 806,472.00 | | 758,471.45 | 48,000.55 |
| รวม | | 806,472.00 | - | 758,471.45 | 48,000.55 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700004 | 925,482.00 | | 209,682.00 | 715,800.00 |
| วนศ. | 1800836002700004 | 98,494.00 | | 98,494.00 | |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836002700004 | 39,072.00 | | 39,072.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700004 | 43,956.00 | | 43,956.00 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836002700004 | 44,770.00 | | 39,354.00 | 5,416.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700004 | 47,212.00 | | 43,115.00 | 4,097.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836002700004 | 33,374.00 | | 33,374.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700004 | 37,444.00 | | 20,300.00 | 17,144.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836002700004 | 39,072.00 | | 39,072.00 | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836002700004 | 30,932.00 | | 30,932.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800836002700004 | 34,188.00 | | 34,188.00 | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700004 | 39,886.00 | | 39,886.00 | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836002700004 | 29,304.00 | | 20,000.00 | 9,304.00 |
| วชศ. | 1800836002700004 | 47,212.00 | | 40,121.00 | 7,091.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700004 | 24,420.00 | | 24,380.00 | 40 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700004 | 10,582.00 | | 10,520.00 | 62 |
| รวม | | 1,525,400.00 | - | 766,446.00 | 758,954.00 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700005 | 226,250.00 | | 176,000.00 | 50,250.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836002700005 | 39,790.00 | | 39,790.00 | |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002700005 | 39,790.00 | | 37,800.00 | 1,990.00 |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800836002700005 | 39,790.00 | | 39,780.00 | 10 |
| วนศ. | 1800836002700005 | 39,790.00 | | | 39,790.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836002700005 | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700005 | | | | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836002700005 | 90,000.00 | | 88,000.00 | 2,000.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700005 | 39,790.00 | | 20,000.00 | 19,790.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836002700005 | 36,400.00 | | 36,400.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700005 | | | | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836002700005 | 39,790.00 | | 39,770.00 | 20 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836002700005 | 39,790.00 | | 39,790.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800836002700005 | | | | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700005 | | | | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836002700005 | | | | |
| วชศ. | 1800836002700005 | | | | |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700005 | 39,790.00 | | 39,790.00 | |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700005 | 39,790.00 | | 39,790.00 | |
| รวม | | 746,760.00 | - | 632,910.00 | 113,850.00 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700006 | 800,400.00 | | 244,374.66 | 556,025.34 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836002700006 | 42,000.00 | | 28,500.00 | 13,500.00 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002700006 | 312,000.00 | | 6,000.00 | 306,000.00 |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800836002700006 | 60,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| วณศ.เชียงใหม่ | 1800836002700006 | 48,700.00 | | 33,700.00 | 15,000.00 |
| วณศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700006 | 40,200.00 | | 34,734.00 | 5,466.00 |
| วณศ.อ่างทอง | 1800836002700006 | 59,200.00 | | 29,780.00 | 29,420.00 |
| วณศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700006 | 115,700.00 | | 83,844.00 | 31,856.00 |
| วณศ.สุโขทัย | 1800836002700006 | 53,700.00 | | 29,822.00 | 23,878.00 |
| วณศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700006 | 81,700.00 | | 15,675.00 | 66,025.00 |
| วณศ.ลพบุรี | 1800836002700006 | 25,200.00 | | 14,200.00 | 11,000.00 |
| วณศ.จันทบุรี | 1800836002700006 | 55,200.00 | | 53,940.00 | 1,260.00 |
| วณศ.พัทลุง | 1800836002700006 | 35,200.00 | | 27,700.00 | 7,500.00 |
| วณศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700006 | 56,200.00 | | 28,050.00 | 28,150.00 |
| วณศ.นครราชสีมา | 1800836002700006 | 70,200.00 | | 40,350.00 | 29,850.00 |
| วชศ. | 1800836002700006 | 12,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700006 | 62,200.00 | | 31,720.00 | 30,480.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700006 | 70,200.00 | | 45,030.00 | 25,170.00 |
| รวม | | 2,000,000.00 | - | 783,419.66 | 1,216,580.34 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700007 | 2,637,510.00 | 120,268.00 | 2,397,241.33 | 120,000.67 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836002700007 | | | | |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002700007 | | | | |
| วนศ. | 1800836002700007 | 191,340.00 | | 191,340.00 | |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836002700007 | 288,130.00 | | 288,130.00 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836002700007 | 198,980.00 | | 198,980.00 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700007 | 154,140.00 | | 154,140.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700007 | 779,800.00 | | 779,800.00 | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836002700007 | | | | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836002700007 | 555,580.00 | | 555,580.00 | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700007 | | | | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836002700007 | 439,080.00 | | 439,080.00 | |
| รวม | | 5,244,560.00 | 120,268.00 | 5,004,291.33 | 120,000.67 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700008 | | | | |
| รวม | | - | - | - | - |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700009 | 285,000.00 | | 162,000.00 | 123,000.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836002700009 | 70,000.00 | | 31,612.84 | 38,387.16 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002700009 | 70,000.00 | | | 70,000.00 |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800836002700009 | 105,000.00 | | | 105,000.00 |
| วนศ. | 1800836002700009 | 105,000.00 | | | 105,000.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836002700009 | 105,000.00 | | 105,000.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700009 | 105,000.00 | | 95,000.00 | 10,000.00 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836002700009 | 105,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700009 | 105,000.00 | | 70,000.00 | 35,000.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836002700009 | 105,000.00 | | 44,166.66 | 60,833.34 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700009 | 105,000.00 | | | 105,000.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836002700009 | 105,000.00 | | | 105,000.00 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836002700009 | 105,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| วนศ.พัทลุง | 1800836002700009 | 105,000.00 | | | 105,000.00 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700009 | 105,000.00 | | | 105,000.00 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836002700009 | 105,000.00 | | | 105,000.00 |
| วชศ. | 1800836002700009 | 70,000.00 | | | 70,000.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700009 | 70,000.00 | | 7,200.00 | 62,800.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700009 | 70,000.00 | | | 70,000.00 |
| รวม | | 2,000,000.00 | 95,000.00 | 579,979.50 | 1,325,020.50 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700010 | | | | |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836002700010 | 80,100.00 | | 80,100.00 | |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วนศ. | 1800836002700010 | 43,500.00 | | 43,500.00 | |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700010 | | | | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836002700010 | 44,208.00 | | 44,208.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700010 | | | | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836002700010 | | | | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836002700010 | | | | |
| วนศ.พัทลุง | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700010 | | | | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วชศ. | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700010 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| รวม | | 367,808.00 | - | 367,808.00 | - |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700011 | 679,749.00 | | 632,249.00 | 47,500.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800836002700011 | 197,920.00 | 10,625.00 | 186,548.00 | 747 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 25,000.00 | 125,000.00 |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800836002700011 | 150,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 25,000.00 |
| วนศ. | 1800836002700011 | 150,000.00 | 30,000.00 | 59,990.00 | 60,010.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800836002700011 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700011 | 82,300.00 | | 53,246.00 | 29,054.00 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800836002700011 | 150,000.00 | 13,000.00 | 126,743.00 | 10,257.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| วนศ.สุโขทัย | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 105,418.00 | 44,582.00 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800836002700011 | 230,000.00 | | 230,000.00 | |
| วนศ.ลพบุรี | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| วนศ.จันทบุรี | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| วนศ.พัทลุง | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 149,600.00 | 400 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800836002700011 | 150,000.00 | 27,397.40 | 80,575.00 | 42,027.60 |
| วชศ. | 1800836002700011 | 100,000.00 | | 7,811.00 | 92,189.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 149,800.00 | 200 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800836002700011 | 150,000.00 | | 146,845.00 | 3,155.00 |
| รวม | | 3,419,969.00 | 106,022.40 | 2,833,825.00 | 480,121.60 |

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800836002700012 | 627,910.00 | 627,910.00 | | |
| รวม | | 627,910.00 | 627,910.00 | - | - |

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800837010700001 | 3,891,600.00 | 717,950.00 | 2,331,175.00 | 842,475.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800837010700001 | 304,000.00 | 65,000.00 | 239,000.00 | |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 238,500.00 | 65,500.00 |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วนศ. | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 168,000.00 | 136,000.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800837010700001 | 304,000.00 | 238,500.00 | | 65,500.00 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800837010700001 | 953,600.00 | | 888,600.00 | 65,000.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วนศ.พัทลุง | 1800837010700001 | 304,000.00 | 12,000.00 | 173,000.00 | 119,000.00 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800837010700001 | 290,800.00 | | 225,800.00 | 65,000.00 |
| วชศ. | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 238,000.00 | 66,000.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800837010700001 | 304,000.00 | | 239,000.00 | 65,000.00 |
| รวม | | 10,000,000.00 | 1,033,450.00 | 6,892,075.00 | 2,074,475.00 |

โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800837019700001 | 136,400.00 | 135,000.00 | | 1,400.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800837019700001 | 930,000.00 | | 921,600.00 | 8,400.00 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800837019700001 | 200,000.00 | | 187,200.00 | 12,800.00 |
| วนศ. | 1800837019700001 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800837019700001 | 600,000.00 | | 595,364.00 | 4,636.00 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800837019700001 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800837019700001 | 800,000.00 | | 794,850.00 | 5,150.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800837019700001 | 400,000.00 | | 200,600.00 | 199,400.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800837019700001 | 200,000.00 | | 160,230.00 | 39,770.00 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800837019700001 | 400,000.00 | 10,080.00 | 30,600.00 | 359,320.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800837019700001 | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800837019700001 | 800,000.00 | 40,080.00 | 750,560.00 | 9,360.00 |
| วนศ.พัทลุง | 1800837019700001 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800837019700001 | 133,600.00 | | 8,000.00 | 125,600.00 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800837019700001 | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| รวม | | 6,200,000.00 | 185,160.00 | 4,049,004.00 | 1,965,836.00 |

**โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21)**

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800843020700001 | 3,083,489.00 | | 399,692.00 | 2,683,797.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800843020700001 | 773,251.00 | | 544,370.23 | 228,880.77 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800843020700001 | 418,727.00 | | 313,727.00 | 105,000.00 |
| คณะศิลปปริฉัตร | 1800843020700001 | 375,823.00 | | 305,813.00 | 70,010.00 |
| วนศ. | 1800843020700001 | 442,486.00 | | 251,660.00 | 190,826.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800843020700001 | 820,072.00 | | 688,760.00 | 131,312.00 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800843020700001 | 814,907.00 | | 462,968.40 | 351,938.60 |
| วนศ.อ่างทอง | 1800843020700001 | 652,066.00 | | 440,340.00 | 211,726.00 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800843020700001 | 872,869.00 | | 651,362.00 | 221,507.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800843020700001 | 779,092.00 | | 561,122.10 | 217,969.90 |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800843020700001 | 1,576,146.00 | | 1,156,747.00 | 419,399.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800843020700001 | 655,466.00 | 60,000.00 | 362,520.00 | 232,946.00 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800843020700001 | 773,205.00 | | 519,540.00 | 253,665.00 |
| วนศ.พัทลุง | 1800843020700001 | 693,208.00 | | 580,028.00 | 113,180.00 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800843020700001 | 646,162.00 | | 382,340.00 | 263,822.00 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800843020700001 | 591,871.00 | | 363,269.00 | 228,602.00 |
| วชศ. | 1800843020700001 | 577,232.00 | 35,000.00 | 430,340.00 | 111,892.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800843020700001 | 473,062.00 | | 418,062.00 | 55,000.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800843020700001 | 480,866.00 | | 445,866.00 | 35,000.00 |
| รวม | | 15,500,000.00 | 95,000.00 | 9,278,526.73 | 6,126,473.27 |

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0)

| หน่วยงานในสังกัด | รหัสงบประมาณ | งบสุทธิที่ได้รับ (บาท) | ใบสั่งซื้อ /สัญญา | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64 (บาท) | งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| สบศ (สำนักงานอธิการบดี) | 1800843022700001 | 1,034,795.00 | | 66,990.00 | 967,805.00 |
| คณะศิลปศึกษา | 1800843022700001 | 436,900.00 | | 27,900.00 | 409,000.00 |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 1800843022700001 | 657,840.00 | | 7,290.00 | 650,550.00 |
| คณะศิลปวิจิตร | 1800843022700001 | 131,970.00 | | 11,970.00 | 120,000.00 |
| วนศ. | 1800843022700001 | 522,700.00 | | 62,700.00 | 460,000.00 |
| วนศ.เชียงใหม่ | 1800843022700001 | 436,480.00 | | 36,480.00 | 400,000.00 |
| วนศ.นครศรีธรรมราช | 1800843022700001 | 38,760.00 | | 38,760.00 | |
| วนศ.อ่างทอง | 1800843022700001 | 41,040.00 | | 40,425.00 | 615 |
| วนศ.ร้อยเอ็ด | 1800843022700001 | 279,330.00 | | 39,330.00 | 240,000.00 |
| วนศ.สุโขทัย | 1800843022700001 | 19,500.00 | | 19,500.00 | |
| วนศ.กาฬสินธุ์ | 1800843022700001 | 263,100.00 | | 13,100.00 | 250,000.00 |
| วนศ.ลพบุรี | 1800843022700001 | 34,200.00 | | 34,080.00 | 120 |
| วนศ.จันทบุรี | 1800843022700001 | 274,057.00 | | 30,210.00 | 243,847.00 |
| วนศ.พัทลุง | 1800843022700001 | 25,118.00 | | 25,117.50 | 0.5 |
| วนศ.สุพรรณบุรี | 1800843022700001 | 32,490.00 | | 32,370.00 | 120 |
| วนศ.นครราชสีมา | 1800843022700001 | 25,650.00 | | 25,650.00 | |
| วชศ. | 1800843022700001 | 70,000.00 | | | 70,000.00 |
| วชศ.สุพรรณบุรี | 1800843022700001 | 116,380.00 | | 16,380.00 | 100,000.00 |
| วชศ.นครศรีธรรมราช | 1800843022700001 | 59,690.00 | | 8,900.00 | 50,790.00 |
| รวม | | 4,500,000.00 | - | 537,152.50 | 3,962,847.50 |

| รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564) | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|---|---|--|
| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน) | รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1800836001700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2,000,000 | 1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา | มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยการคัดเลือกงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง ประมาณ เดือน เมษายน 64 | 600,000 | เม.ย.64 | ดำเนินการขออนุมัติเดือนงบประมาณไปยัง กองกลาง ฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 - มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 16 หน่วยงาน เป็นเงิน 554,275.12บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 2 หน่วยงาน คณะศิลปปนาฎฯ เป็นเงิน 10,330 บาท (คำร้องดูอุปกรณ์ จัดพิมพ์รูปเล่ม) รน.ศ.นศ.ศ.ร. เป็นเงิน 313 บาท (คำร้องดูอุปกรณ์) | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 | 554,275.12 บาท | *หมายเหตุ คณะศิลปปนาฎดุริยางค์ และ วงดนตรีวงมโหรีฯ อยู่ในช่วงดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วสุด เป็นเงิน 10,643 บาท และ นำส่งเงินคืน 35,081.88 บาท | กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | |
| | | | | 2. โครงการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | พัฒนากระบวนการและการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดอภิปรายเรื่องแนวทางปรับปรุงแผน การจัดกิจกรรม แผนการใช้เงินรายรายได้ค่าบำรุงกิจกรรมฯ และทบทวนการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ การรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำและการนำเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบดูแลการบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง (จัดโครงการผ่านระบบ Video Conference) | 450,000 | 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 | 1. การดำเนินงานโครงการ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ได้รับอนุมัติปรับแผนกิจกรรม และขอเงินไว้จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อย 2 จัดพิมพ์คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) เรียบร้อยแล้ว 3. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการขออนุมัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) เรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการส่งจ้างตรวจแก้ไขข้อมูล ทุกรูปเล่มคู่มือหลักสูตรฯ | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 | 42,980 บาท | 407,020 บาท | *หมายเหตุ เงินไว้ปรับปรุงคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 35,000 บาท (ประเมินราคาโรงพิมพ์ เป็นเงิน 28,000 บาท จะคงเหลือ 7,000 บาท ประสานกองแผนแล้วว่าจะเงินส่วนนี้ งานแผนจะดึงเงินคืนเองถ้าต้องการใช้เงินส่วนนี้) และนำส่งเงินคืนไปแล้ว 372,020 บาท | |
| | | | | 3. โครงการปฐมนิเทศ | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาของ 3 คณะ จัดโดยผ่านระบบ Conference ณ โรงละครวังหน้า และคัดเลือกงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง | 50,000 | มิ.ย. 64 | กำหนดการจัดโครงการ วันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งมีกรเตรียมการ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการจัดทำป้ายและติดตั้งประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 2 ป้าย) และได้มีนโยบายให้เลื่อนไปจัดในช่วงรับปริญญา แต่เนื่องจากเลื่อนพิธีรับปริญญา จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 | 2,204.20 บาท | 47,795.80 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด) *หมายเหตุ ดึงเงินคืนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจากหน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง 34,750 บาท | | |
| | | | | 4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง | 50,000 | มิ.ย.64 | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง รับชมทาง Face book page สถาบัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 | ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ) | 50,000 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด) | | |
| | | | | 5. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และคีตศิลป์ | จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีการอบรมทักษะด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการร่วมแสดงและการเรียน การสอน ได้ใช้ความสามารถและทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ในการช่วยเหลือนงานในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ และเป็นกำลังเสริมการอนุรักษ์ และการสืบทอดด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ของผู้เชี่ยวชาญ | 350,000 | เม.ย. 64 | ได้จัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินการคัดเลือกตามประกาศเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดให้จัดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็น Clip VDO การแสดง การบรรเลงเพลง หรือการขับร้อง ผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะวิทยลัย แยกตามสาขา และมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์(ไทย) กลางเดือนมีนาคมในส่วนของการฝึกอบรม คาดว่าจะจัดช่วงเดือน เม.ย-พ.ค ทั้งนี้ต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอนุมัติที่ประชุมของคณะกรรมการ - ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ วันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 40 คน เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 | 6,800 บาท | 343,200 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด) | | |
| | | | | 6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา | มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยคัดเลือกงบประมาณให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง | 500,000 | ก.ค.64 | ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 และได้ทำหนังสือขออนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว ไปยังกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 | - | 500,000 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด) | | |
| 2 | 1800836001700002 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2,500,000 | 1. จัดท้าวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ | ดำเนินงานจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) | 520,000 | เดือน ธ.ค.63-ก.ย. 64 | จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 แล้วจำนวน 1 ฉบับ | การตีพิมพ์เล่มวารสารล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากขาดบทความที่มีคุณภาพมาลงวารสารให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 281,511.40 | 238,488.60 | กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสารวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม | |
| | | | | 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ | 300,000 | เดือน ม.ค.-ก.ย. 64 | แจ้งส่งคืนงบประมาณแล้ว 300,000 บาท | สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ และแจ้งคืนงบประมาณกับกองนโยบายและแผนแล้ว จำนวน 300,000 บาท | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | 3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ | | | | | | | | | |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1: การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ | ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 1 ให้กับคณะศิลปปนาฎดุริยางค์ (ก.พ. 64) งบประมาณ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 300,000 | วันที่ 21 ส.ค. 2564 | ตัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ คณะศิลปปนาฎดุริยางค์ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 จำนวน 300,000 บาท | สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ คณะศิลปปนาฎดุริยางค์คืนเงินงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 | 0.00 | 300,000.00 | | |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 2: การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 2 ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง งบประมาณ 520,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 520,000 | 13-14 ส.ค. 64 | ตัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ วนศ.พัทลุงแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 | | 520,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | 4. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 4 ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง (เม.ย.) งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 500,000 | 13-14 ส.ค. 64 | ตัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ วนศ.พัทลุงแล้ว เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 จำนวน 450,000 บาท และเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,112 บาท | | 460,112.00 | 39,888.00 | | |
| | | | | 5. จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤตชัย พงษ์หาญ และนายณัฐวุฒิ ทองกร | 360,000 | ค.ศ. 63-มี.ค. 64 | เบิกจ่ายค่าจ้างเดือนค.ศ.63-ส.ค.64 และอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่เหลือ | | 325,000.00 | 35,000.00 | | |
| 3 | 1800836001700003 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 630,000 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน | มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน แก่นักเรียนนักศึกษา โดยคัดเลือกงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง | 630,000 | - | ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 และได้ทำหนังสือขออนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว ไปยังกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 | เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 | - | 630,000 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด) | กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ) | รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
|-------------------------------|------------------|--|-------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 4 | 1800836001700004 | ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1,000,000 | 1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับอุดมศึกษา | ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในหน่วยงานในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนฤมิตรศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี และโครงการบัณฑิตศึกษา | | | | | | | กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา | |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 | ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนฤมิตรศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และโครงการบัณฑิตศึกษา | 337,680 | พ.ศ. - มี.ย. 64 | หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรแล้ว ตามวันในกำหนดการที่ปรากฏในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 | - | ตัดโอนไปแล้ว 337,680 บาท เบิกจ่ายแล้ว | ยอดเท่ากับที่คณะ/วิทยาลัยส่งคืน | | |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 2: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 | ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจำนวน 17 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนฤมิตรศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ | 204,000 | มี.ย. - ก.ค. 64 | หน่วยงานในสังกัด คณะและวิทยาลัยทั้ง 17 แห่ง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว | สถานการณ์โควิด ในระลอกใหม่ | ตัดโอน 204,000 บาท และ เบิกจ่ายแล้ว | ยอดเท่ากับที่คณะ/วิทยาลัยส่งคืน | | |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 3: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 | ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน | 55,200 | ส.ค.64 | ดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้กำหนดรูปแบบการประเมินในรูปแบบออนไลน์ จึงส่งผลให้ไม่มีกรใช้ใบบางค่าใช้จ่าย เช่น พานะเดินทงกรรมการ หรือค่าที่พักกรรมการ ประกอบกับมาตรการของรัฐบาล ที่ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน ทนทานั้น จึงลดจำนวนผู้เข้าร่วม | - | อนุมัติค่าใช้จ่ายจำนวน 27,800 บาท | 27,400.00 | | |
| | | | | 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งบประมาณ 175,240 บาท | ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2 ให้กับหน่วยงานในสังกัดทั้ง 13 แห่ง งบประมาณ 104,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ | 175,240 | พ.ศ.64 | ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 อยู่ในระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่าย และติดตตามการเบิกจ่ายจากส่วนที่ตัดโอนให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าที่พักในโครงการดังกล่าว | - | เบิกค่าใช้จ่าย 69,940 บาท + ตัดโอน 104,100 บาท | 1200 + ยอดที่วิทยาลัยส่งคืน | | |
| | | | | 3. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ งบประมาณ 227,880 บาท | ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับหน่วยงานในสังกัด 38,600 บาท และดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ | 227,880 | 19 - 20 ก.พ. 64 | อยู่ในระหว่างกรอนุมัติหลักการ โดยยังไม่ได้อนุมัติดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามกำหนดการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | สถานการณ์โควิด 19 | ยังไม่มีกรเบิกจ่าย | 227,880.00 | | |
| ผลผลิต: การบริการสังคม | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1800836002700001 | ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 4,000,000 | 1. การแสดงผลงานกรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 2,411,270 | 5 - 6 เมษายน 2564 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่น่านดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 | - | 2,343,116.60 | 68,153.40 | กลุ่มศิลปวัฒนธรรม | |
| | | | | 2. คำขณส่งผลงานนิทรรศการสำหรับจัดแสดงในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ตัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร | 155,000 | | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - การจัดแสดงผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่น่านดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยนฤมิตรศิลปการศิลป์ | - | 154,999.75 | 0.25 | | |
| | | | | 3. การแสดงผลงานนิทรรศการผลงานทางศิลปศิลป์ ตรียางคศิลป์ และทัศนศิลป์ | ตัดโอนงบประมาณให้กับ รนศ.ภาพศิลป์ (เจ้าภาพ) | 857,730 | | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่น่านดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 | - | 857,730.00 | - | | |
| | | | | 4. กิจกรรมที่ 4 จัดงานบุคลการ | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คนได้แก่ 1 นางนฤมล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2 นายเจริญเสถียร ปิ่นมณีวิชา (กองกิจการนักเรียนฯ) 3 นางสาวจิตรวดี คันทวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการฯ) | 576,000 | ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2564) 1. นางนฤมล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายสังจา วงศาโรจน์ แทน นายเจริญเสถียร ปิ่นมณีวิชา (กน.) ลาออก เม.ย. 3. นางสาวจิตรวดี คันทวงศ์ (กว.) | - | 504,000.00 | 72,000 | | ส่งคืนแล้ว 24,000 ค่าจ้างเหมาบุคลากรเดือนก.ย. 48,000 |
| 6 | 1800836002700002 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ตรียางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1,000,000 | 1. โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | ดำเนินโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 63 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา | 300,000 | พ.ศ.64 | ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 63 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย 204,734.67 บาท จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปให้หน่วยงานในสังกัด 80,120 บาท | 15,145.33 | กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา | |
| | | | | 2. โครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ | ดำเนินโครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10-12 ธ.ค. 63 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา | 300,000 | พ.ศ.64 | ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 - 12 ธ.ค. 63 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย 203,594 บาท จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปให้หน่วยงานในสังกัด 67,280 บาท | 29,126.00 | | |
| | | | | 3. โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ไทย | ตัดโอนให้กับคณะศิลปปนาฏดุริยางคศิลป์ดำเนินการโครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย | 70,000 | พ.ศ.64 | ดำเนินการจนการจัดสรรงบประมาณแล้วตามหนังสือขออนุมัติตัดโอนตามหนังสือที่ รว 0801.03/337 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 | - | - | 70,000.00 | | |
| | | | | 4. โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ | | | | | | | | | |
| | | | | 4.1 โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิต) เดือน พ.ศ. 64 | ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิต) เดือน พ.ศ. 64 | 114,400 | พ.ศ.64 | ดำเนินงานในเดือน พ.ศ. 64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 | - | - | 114,400.00 | | |
| | | | | 4.2 โครงการแนะนำแนวทางและวิพากษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิต) เดือน มี.ย. 64 | ดำเนินโครงการแนะนำแนวทางและวิพากษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิต) เดือน มี.ย. 64 | 135,600 | มี.ย.64 | ดำเนินงานในเดือน มี.ย. 64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 | - | - | 135,600.00 | | |
| | | | | 5. โครงการมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทัศนศิลป์ และการออกแบบ จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ | | | | | | | | | |
| | | | | 5.1 อบรมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคณะกรรมการดำเนินงานร่างสูตร | จัดสรรงบประมาณดำเนินงานอบรมคณะกรรมการดำเนินงานร่างสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64 | 26,300 | เม.ย.64 | ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ศ. 64 งบประมาณที่จัดสรร 26,300 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 26,300 บาท | - | 26,300.00 | - | | |
| | | | | 5.2 สัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร | จัดสรรงบประมาณดำเนินงานสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64 | 53,700 | เม.ย.64 | ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13-14 พ.ศ. 64 งบประมาณที่จัดสรร 53,700 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 53,700 บาท | - | 53,700.00 | - | | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน) | รายละเอียดของารดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|-------|------------------|---|-------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|------------------|--|
| 7 | 1800836002700003 | ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ นครศรี ศิดศศิลป์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2,000,000 | 1. การประกวดนาฏศิลป์ นครศรี ศิดศศิลป์แห่งชาติ | จัดการประกวดนาฏศิลป์ นครศรี ศิดศศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 | 1,424,000 | กรกฎาคม 2564 | 1. เนื่องจากกรมแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อการรวมตัวเพื่อเป็นที่กีดกันส่งผลงานประกวดของสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสินการประกวด จึงให้มีการเลื่อนการประกวดออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2. รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมติดตามงานฯ ค่าจ้างบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์และเกียรติบัตร ค่าจ้างทำป้ายไวโอล และค่าจ้างทำแบบครอบ 3. ได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 353,029 บาท | - | 238,971.45 | 1,185,028.55 | กลุ่มศิลปวัฒนธรรม |
| | | | | 2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัชร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. น.ส.พัชญาณี เนตรนุช (กองกลาง) 3. นายรัชชชัย กัลปนารถ (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) | 576,000 | ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2564) 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัชร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. น.ส.พัชญาณี เนตรนุช (กองกลาง) 3. นายรัชชชัย กัลปนารถ (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) | - | 519,500.00 | 56,500 | ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 8,500 ค่าจ้างเหมาบุคลากรเดือน.ย. 48,000 |
| 8 | 1800836002700004 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 3,000,000 | 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก | 200,000 | 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว | - | 200,000.00 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | | 2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก) | อนุมัติบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก | 150,000 | 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการขออนุมัติบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 8 คน ซึ่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | - | 103,578.00 | 46,422.00 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | | 3. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 635,000 | เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว | - | 635,000.00 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | | 4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคลสายสนับสนุนของกลุ่มตรวจสอบภายใน | เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก (กรมบัญชีกลาง) | 46,100 | เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564 | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว เนื่องจากกรมบัญชีกลางขอเลื่อนการอบรมออกไปยังไม่มีกำหนด (กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งว่าไม่ดำเนินการแล้ว) | การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ | - | 46,100.00 | กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| | | | | 5. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ดำเนินการจัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้เกษียณราชการ จำนวน 48 ราย | 72,000 | วันที่ 11 มิถุนายน 2564 | ไม่ส่งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 ใบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 | - | 71,904.00 | 96.00 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | | 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ" | ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ" | 185,000 | เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564 | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว (ฝ่ายแผนฯและผู้ประชาสัมพันธ์แจ้งว่าไม่ดำเนินการแล้ว) | การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ | - | 185,000.00 | ฝ่ายแผนฯและผู้ประชาสัมพันธ์ |
| | | | | 7. โครงการการทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ดำเนินการจัดโครงการการทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 390,000 | เดือนสิงหาคม 2564 | ดำเนินการในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2564 | - | 34,200.00 | 355,800.00 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | | 8. โครงการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ดำเนินการจัดโครงการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 382,000 | เดือนสิงหาคม 2564 | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว | - | 382,000.00 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | | 9. โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ดำเนินการจัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 599,918 บาท | 600,000 | เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 | ดำเนินการจัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์จำนวน 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 3 แห่ง ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณที่ติดอั้น 599,918 บาท หน่วยงานในสังกัดทั้ง 15 แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | - | 556,764.00 | 43,236.00 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | | 10. โครงการพัฒนาทักษะการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (OD) | ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (OD) | 339,900 | เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว | ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว | - | 339,900.00 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 9 | 1800836002700005 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ตรียางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1,000,000 | 1. ประชุมหรือบริการวิชาการ งบประมาณ 43,780 บาท | จัดให้มีการดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 และจะมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เดือน ส.ค. 64 | 43,780 | ค.ศ. 63 / ส.ค.64 | จัดให้มีการดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 | - | ดำเนินการเบิกจ่ายการจัดประชุมแล้วเสร็จ งบประมาณ จำนวน 525 บาท | 43,255.00 | กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| | | | | 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม | ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 39,790 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 716,220 บาท | 716,220 | ค.ศ. 63-พ.ศ. 64 | ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้วตามหนังสือขออนุมัติติดโอนงบประมาณฯ ที่ รว 0801.03/960 ลงวันที่ 2 พ.ย. 63 มีสถานศึกษาที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1.วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 งบ.ที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 2.วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 25-26 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 20,000 บาท 3.วนศ.สท.บุรีรัมย์ จัดเมื่อ 12-16 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,770 บาท ส่งคืน 20 บาท 4. คณะศิลปวิจิตร จัดเมื่อ 14 ส.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดเมื่อ 3-4 เม.ย 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 36,400 บาท คงเหลือส่งคืนสถาบัน 3,390 บาท 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จัดเมื่อ 17-19 มี.ค. 64 และ 1 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดเมื่อ 4 - 5 มี.ค 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 13-14 ก.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท | - | 295,120.00 | 421,100.00 | |
| | | | | 3. ลูกจ้างเหมารายเดือน | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร 1. นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ (ค.ศ.-ส.ค. 63) 2. นายจุฑาท รัตนวราหะ (ม.ศ. - ก.ย. 64) | 240,000 | ค.ศ. 63-ก.ย. 64 | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร โดยเบิกจ่ายถึงเดือน ส.ค.. 2564 | - | 176,000.00 | 64,000.00 | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ) | รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
|-------|------------------|--|-------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------|------------------|--|--|
| 10 | 1800836002700006 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2,000,000 | 1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1 | จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1 | 5,000 | 26 มกราคม 2564 | ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | - | 385.00 | 4,615.00 | กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม | |
| | | | | 2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทพวน ในการนำองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ งบประมาณ 230,000 บาท (ดำเนินการแล้ว ขออนุมัติจำนวน 199,740 บาท) | ตัดโอนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 83,440 บาท 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 7,480 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 8,080 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 4,480 4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 7,480 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 7,480 6 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 7,480 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 5,280 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 5,280 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 8,080 10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 4,480 11 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 5,280 12 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 4,480 13 วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา 8,080 | 200,940 | 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 | ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | - | 199,740.00 | 1,200.00 | | |
| | | | | 3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ งบประมาณ 280,000 บาท (ดำเนินการแล้ว ขออนุมัติจำนวน 256,060 บาท) | ตัดโอนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 125,160 บาท 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 11,220 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 12,120 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 6,720 4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 11,220 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 11,220 6 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 11,220 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 7,920 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 7,920 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 12,120 10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 6,720 11 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 7,920 12 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 6,720 13 วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา 12,120 | 256,060 | 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 | ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | - | 256,060.00 | - | | |
| | | | | 4. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2 | จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2 | 5,000 | 9 กุมภาพันธ์ 2564 | ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | - | 1,215.00 | 3,785.00 | | |
| | | | | 5. ประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้ | จัดประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้ | 57,000 | กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 64 | อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อประสานคณะกรรมการพิจารณาบทความ | - | - | 57,000.00 | | |
| | | | | 6. ให้อาจารย์จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน | ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน | 153,000 | กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | - | 153,000.00 | - | | |
| | | | | 7. ให้อาจารย์จัดการความรู้ ด้านการวิจัย | ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน | 130,000 | กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | - | 130,000.00 | - | | |
| | | | | 8. ให้อาจารย์จัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน | 166,000 | กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | - | 166,000.00 | - | | |
| | | | | 9. ให้อาจารย์จัดการศึกษา ด้านสายสนับสนุน | ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน | 36,000 | กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | - | 36,000.00 | - | | |
| | | | | 10. ให้อาจารย์จัดการความรู้ ของนักศึกษา | ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ของนักศึกษา ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน | 218,000 | กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | - | 218,000.00 | - | | |
| | | | | 11. การนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY | จัดสัมมนาการนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY | 373,000 | กำหนดจัดเดือน กรกฎาคม 64 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม | - | 373,000.00 | | |
| | | | | 12. จัดทำวารสารการจัดการความรู้ | จัดทำวารสารการจัดการความรู้ | 100,000 | กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 64 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | - | 100,000.00 | | |
| | | | | 13. โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินโครงการ | 300,000 | กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 65 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | - | - | 300,000.00 | | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน) | รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|-------|------------------|--|-------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| 11 | 1800836002700007 | ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วภาคเหนือไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 15,000,000 | 1. การจัดการแสดง 4 ภูมิภาคเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ | ติดต่องบประมาณให้กับคณะศิลปปฏฐาจารย์ คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง จัดการแสดง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามราชสุริยวงศ์ | 12,000,000 | ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564 | 1. ติดต่องบประมาณให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดง 4 ภูมิภาค เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์ จำนวน 11 แห่ง 2. ผลการดำเนินงาน คือ จัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ - งานพิธีเปิดเวทีสังคีตศาลาของคณะวิทยาลัย จำนวน ๕ ครั้ง - งานดูสวนทิวและงาน OTOP ของที่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาากลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - งานนมัสการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา - งานงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) - งานยอยคือฟ้า อยู่ยามระคโลกในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - งานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ครบ ๑๑๖ ปี ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 3. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 โดยสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว | - | 2,607,050.00 | 9,392,950.00 | กลุ่มศิลปวัฒนธรรม |
| | | | | 2. การจัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง | ดำเนินการจัดทำทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง | 2,000,000 | ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 | 1. จัดจ้างทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง ลงนามในสัญญาแล้ว ในราคา 1,964,000 บาท 2. ส่งงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | - | 1,964,000.00 | 36,000.00 | โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว |
| | | | | 3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม | | | | | | | | |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการแสดง | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการแสดงเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย" | 30,000 | วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการ คุณพระช่วย ออกอากาศในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 | - | 24,000.00 | 6,000.00 | โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์การแสดง ณ สถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการแสดงเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "โต๊ะข่าวบันเทิง" | 9,400 | วันที่ 9 ธันวาคม 2563 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการ โต๊ะข่าวบันเทิง ออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2564 | - | 9,100.00 | 300.00 | โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วภาคเหนือไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบรรณสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) | 1. จัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วภาคเหนือไทย 2. ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดง โดยการจัดงานโฆษณาส่งประชาสัมพันธ์ | 360,600 | ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564 | 1. ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วภาคเหนือไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบรรณสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดแสดงของคณะวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ได้ทำการส่งงานในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงิน 80,000 บาท ส่วนการส่งงานงวดสุดท้าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ไม่สามารถจัดการแสดงได้ จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ผู้รับจ้างจึงไม่เบิกเงินในงวดสุดท้าย | - | 219,739.33 | 140,260.67 | ส่งคืน โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 20,260 คงเหลือ 120,000.67 |
| | | | | 4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ดำเนินการจัดทำแบบบันทึกเสียง บันทึกวีดิทัศน์การสาธิตทำว่า และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | 600,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | 1. จัดทำแบบบันทึกเสียงและวีดิทัศน์การสาธิตทำว่า รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การฝึกซ้อม การแสดง และบรรยายการจัดโครงการ และนำมาตัดต่อเป็นวีดิทัศน์ 2. ทำการส่งมอบงานแล้ว 4 งวด เบิกเงิน 180,402 บาท เหลือส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 120,268 บาท (PO) | - | 300,670.00 | 299,530.00 | ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว |
| 12 | 1800836002700008 | ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 400,000 | การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ | 400,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | ยังไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีการมาเยือนของผู้นำต่างประเทศ | - | - | 200,000.00 | กลุ่มศิลปวัฒนธรรม |
| | | | | | | | | | | | โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 200,000 บาท | |
| 13 | 1800836002700009 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2,000,000 | 1. พัฒนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นำเรียน นักศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 10 คน | 1,820,000 | เม.ย.64 | ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายตามหนังสือที่ รว 0801.03/644 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และขออนุมัติดำเนินการตัดโอนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เป็นค่าใช้จ่ายครูภาษาอังกฤษ ตามหนังสือที่ รว 0801.03/669 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เงินจำนวน 1,715,000 บาท | - | - | 1,820,000.00 | กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย |
| | | | | 2. พนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร 1 คน -นางสาววรรุทัย วิโมกเกษม | 180,000 | ค.ศ. 63-ก.ย. 64 | เบิกจ่ายถึงเดือน ส.ค. 2564 | - | 162,500.00 | 17,500.00 | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| 14 | 1800836002700010 | ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1,000,000 | 1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ | ติดต่อเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท | 360,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | สถานศึกษาในสังกัดได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 13 แห่ง และไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 5 แห่ง (วน.ศ.ลบ. / วน.ศ.จ.บ. / วน.ศ.ส.พ. / วน.ศ.ภ.ศ. / วน.ศ.น.ศ.) ได้นำส่งคืนงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว | - | 249,400 | 110,600 | กลุ่มศิลปวัฒนธรรม |
| | | | | 2. จัดเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย | จัดกิจกรรม/ติดต่อเงินงบประมาณสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย | 400,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | ติดต่อเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาดำเนินการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในงาน "ICONSIAAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY อยุธยาพัฒนาสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง" ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โอคอนสยาม งบประมาณ 60,100 บาท 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ถือกระหนกตามคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ หอเนียบรัฐบาล งบประมาณ 20,500 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดการแสดงการแสดง สี่ เสียง เรือง ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๔ วิชาประวัติศาสตร์ไทย (H1 ๕๑๐๕) มาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย แต่จังหวัดขอยกเลิกการแสดงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีค่าใช้จ่ายดำเนินการไปแล้ว 16,808 บาท | - | 97,408 | 302,592 | ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว |
| | | | | 3. สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ | ติดต่อเงินงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ | 240,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | ติดต่อเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อสนับสนุนการและเข้าร่วมการประกวด "การต่อต้านทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563" จำนวน 3,000 บาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดรถบรรทัดไทยร่วมสมัยของ (รอบรองชนะเลิศ) จำนวน 43,500 บาท ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลพิเศษ "ดนตรีไทยดีเด่น" และรางวัลพิเศษ "ดนตรีสากลดีเด่น" ทั้งนี้ เบิกจ่าย 18,000 บาท นำส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 25,500 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีสากล การประกวดวงโออวาทิตา จำนวน 54,000 บาท ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากเป็นการประกวดออนไลน์ จึงนำเงินส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 54,000 บาท | - | 21,000 | 219,000 | ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ) | รายละเอียดของารดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | | | |
|---|------------------|--|-------------------|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|--|--|--|
| 15 | 1800836002700011 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเปิดตัวศูนย์ฯ สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 5,720,000 | 1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 150,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ | ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 150,000 บาท | 2,700,000 | ตุลาคม , ธันวาคม 2563 เมษายน , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม 2564 | สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแผนครบทั้ง 6 พระองค์ 1.1 กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 หรือกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 1.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเดือนเมษายน 2564 1.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 1.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณมวดีสุทนต์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 1.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 1.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 | - | 2,149,678.40 | 550,321.60 | กลุ่มศิลปวัฒนธรรม | | | |
| | | | | 2. จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ | | | | | | | | | | | |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสี่ภาค) | ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคพื้นสู่ (เจ้าภาพงานสี่ภาค) | 80,000 | 5 - 6 เมษายน 2564 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบันเทิงพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 | - | 80,000 | - | | | | |
| | | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำสูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสี่ภาค) | จัดทำสูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสี่ภาค) | 120,000 | | จัดทำรูปเล่มสูจิบัตรมหกรรมศิลปวัฒนธรรม "เบิกฟ้าบันเทิงพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" จำนวน 800 เล่ม เรียบร้อยแล้ว | - | 119,840 | 160.00 | | | | |
| 16 | 1800836002700012 | ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อมส.ชุดวังหน้ารำลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2,000,000 | 3. จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย | จัดกิจกรรมตัดโอนเงินงบประมาณสำหรับจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย | 2,070,000 | ตุลาคม , ธันวาคม 2563 เมษายน , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม 2564 | 1. ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดการบรรเลงดนตรีไทยพื้นเมือง เข้าร่วมงานวันมูสลิมนิสิตกร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 30,000 บาท 1.2 คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน "พรมไม่จางอร่าม สานหลวง ร. 9" ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 47,920 บาท 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่วางแผนไว้ได้ คือ กิจกรรมนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ (จัดโดยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม) | - | 77,920 | 1,992,080 | กลุ่มศิลปวัฒนธรรม | | | |
| | | | | 4. จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายศธรรม เมฆลา (กลุ่มประกันฯ) 2. น.ส.สุพัตยา ตรีการศุกร (ศูนย์รักศิลป์) 3. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) | 750,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2564) 1. นายศธรรม เมฆลา (กลุ่มประกันฯ) 2. น.ส.สุพัตยา ตรีการศุกร (ศูนย์รักศิลป์) 3. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) | - | 512,409 | 237,591 | | | | |
| | | | | 1. กิจกรรมที่ 1 การแสดงนิทรรศการ วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า | ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วันหน้ารำลึก | 500,000 | สิงหาคม 2564 | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19 ทำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางภาครัฐ จึงไม่สามารถจัดการแสดง แสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วันหน้ารำลึก ได้ ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. การจัดทำสารคดี ชุด วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า จำนวน 400,000 บาท 2. การบันทึกเสียงประกอบการแสดง จำนวน 227,910 บาท | - | 400,000 | 100,000 | | | | |
| 2. กิจกรรมที่ 2 การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วันหน้ารำลึก | | 1,500,000 | | | - | 227,910 | 1,272,090 | | | | | | | | |

| รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564) | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|---|---|-------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------|------------------|---|--|
| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ) | รายละเอียดของงบดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1800837010700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้เห็นมาตรฐานและทันสมัย | 10,000,000 | 1. การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ตัดโอนเงินงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 หน่วยงานๆ ละ 250,000 บาท | 4,500,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | 1. ตัดโอนเงินงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 239,000 บาท รวม 4,302,000 บาท 2. ทุกสถานศึกษาดำเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยผ่านการนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินแห่งชาติ รอบ ๕๐% แล้ว สำหรับการนำเสนอผลงานรอบ 80% มีผลงานบางหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้การร่วมตัวคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมากกว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทางภาครัฐกำหนด ดังนั้น จึงให้ดำเนินการในส่วนที่ทำได้ตามที่ได้นำเสนอแนวคิดและคำแนะนำของคณะกรรมการ แต่ขอให้อยู่ในข้อปฏิบัติของแต่ละจังหวัดหรือของแต่ละสถานศึกษา | - | 4,161,800 | 338,200 | กลุ่มศิลปวัฒนธรรม | |
| | | | | 2. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย | จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย | 500,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | ตรวจรับและเบิกจ่ายเครื่องดนตรีแล้ว | - | 496,000 | 4,000 | | |
| | | | | 3. จัดทำชุดโขน - ละคร | จัดทำชุดโขน - ละคร | 670,000 | กุมภาพันธ์ 2564 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคา 670,000 บาท และวาง PO แล้ว (ผู้รับจ้างชวยเวลา 60 วัน) | - | 670,000 | - | | |
| | | | | 4. การแสดงผลเพร็พรีวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย | 1. ตัดโอนงบประมาณให้กับ วนศ.ภาคสิบสี่ (เจ้าภาพงานสี่ภาค) 2. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ | 649,600 80,400 | 5 - 6 เมษายน 2564 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 จัดทำเล่มรายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นฏศิลป์ภาคสิบสี่ระดับชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว | - | 649,600 75,650 | - 4,750 | | |
| | | | | 5. กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD จุดพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และการแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์ | ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดทำ DVD บันทึกผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และทัศนศิลป์ | 540,000 | กรกฎาคม - กันยายน 2564 | ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด แห่งละ 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ DVD บันทึกผลงานสร้างสรรค์สถานศึกษาละ 20 ชุด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 30,000 | | 510,000 | |
| | | | | 6. กิจกรรมที่ 6 จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์ | ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดพิมพ์รูปเล่มผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และทัศนศิลป์ | 630,000 | | ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด แห่งละ 35,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รูปเล่มผลงานสร้างสรรค์สถานศึกษาละ 20 เล่ม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 35,000 | | 595,000 | |
| | | | | 7. กิจกรรมที่ 7 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน | ดำเนินติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ จำนวน ๔ รอบ ได้แก่ รอบ 10% รอบ 30% (วงหน้า) รอบ 50% (VDO Con.) และรอบ 80% (โรละตรงวงหน้า) | 270,000 | ธันวาคม 2563 . มีนาคม และ สิงหาคม 2564 | - ดำเนินการพิจารณานำเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ รอบ0% เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2564 - ดำเนินการพิจารณานำเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ รอบ50% เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 - เลื่อนการนำเสนอผลงานรอบ 80% ในรูปแบบออนไลน์ ออกไปก่อน เพราะมีผลงานบางหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้การร่วมตัวคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมากกว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 | - | 8,700 | | 261,300 | |
| | | | | 8. ค่าจ้างเนมาบุคลากร | ดำเนินการจ้างเนมาบุคลากร จำนวน 10 คน ได้แก่ 1. นายยุทธ โททวี (โรละตรง) 2. น.ส.ณิชา ช่างสิทธิ์โชค (โครงการบัณฑิต) 3. น.ส.กรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายประเมษฐ์ ปุณณะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นายสมศักดิ์ หัตถิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางประคอง ชลาภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 7. นางมศาย กลิ่นกาศิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 8. นายวีโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 9. นายวีระชัย มีบ่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 10. นางณฤมล ชินสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) | 2,160,000 | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | ดำเนินการจ้างเนมาบุคลากร จำนวน 10 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2564) 1. นายยุทธ โททวี (โรละตรง) 2. น.ส.กรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายประเมษฐ์ ปุณณะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประคอง ชลาภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางมศาย กลิ่นกาศิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นายวีโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 7. นายวีระชัย มีบ่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 8. นางณฤมล ชินสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 9. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ 10. ว่าที่ร้อยตรี ประดิษฐ พรหมบุตร | - | 1,798,775 | | 361,225 | |
| โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ชั้น | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 180087019700001 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ชั้น | 6,200,000 | 1. ตัดโอนให้สถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) | ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รว 0801.03/501 ลงวันที่ 20พ.ค. 2654 สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท | 5,600,000 | มี.ย. - พ.ค.64 | คณะศิลปศึกษา ขอเพิ่ม อนุมัติขอจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/728 ลงวันที่ 6 ส.ค. 64 จำนวน 400,000 บาท วศ.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเพิ่ม อนุมัติขอจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/728 ลงวันที่ 6 ส.ค.64 จำนวน 400,000 บาท วศ.สพบุรี ขอจัดสรรเพิ่มตามหนังสือ ที่ รว 0812/447 ลงวันที่ 11 ส.ค. 64 จำนวน 150,000 บาท งบประมาณ วงที่ 2 ไตรมาส 4 ตามหนังสือที่ รว 0801/4715 ลงวันที่ 5 ส.ค. 64 จำนวน 1,550,000 บาท คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ขอ อนุมัติจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว0801.03/752 ลงวันที่ 17 ส.ค.64 จำนวน 200,000 บาท วศ.อ่างทอง (เพิ่ม) อนุมัติจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/752 ลงวันที่ 17 ส.ค. 64 จำนวน 400,000 บาท วศ.เชียงใหม่ (เพิ่ม) อนุมัติจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว0801.03/752 ลงวันที่ 17 ส.ค.64 จำนวน 200,000 บาท คณะศิลปศึกษา ขอเพิ่ม อนุมัติขอจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/792 ลงวันที่ 25 ส.ค. 64 จำนวน 130,000 บาท วิทยาลัยนาฏศิลป์ ขอ อนุมัติขอจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/792 ลงวันที่ 25 ส.ค. 64 จำนวน 200,000 บาท | - | - | 5,600,000.00 | กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา | |
| | | | | 2. ค่าจัดแสดงผลงานโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คณะ 1 ชั้น กระทรง ทำเนียบ และสถานที่ภายนอก | จัดแสดงผลงาน เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากโครงการ | 600,000 | มี.ย.64 | ดำเนินการจัดทำหนังสือปรับปรุงประมาณโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามมติที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 | - | - | 600,000.00 | | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน) | รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแค่กิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|---|------------------|---|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|--|-------------------------|---------------|--|---------------------|
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1800843020700001 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 15,500,000 | 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ | จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 140,000 บาท | 6,300,000 | ค.ศ. 63-ก.ย. 64 | ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 เดือน เดือนละ 35,000 บาท รวม 2,520,000 บาท จัดสรรงบประมาณ เพิ่มตามหนังสือที่ วอ 0801.03/338 ลงวันที่ 1 เม.ย. 64 จำนวน 1 เดือน เดือนละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 630,000 บาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องจัดสรร จำนวน 5 เดือน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอประมาณวงที่ 2 ไตรมาส 4 1. คณะศิลปศึกษา งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 3. คณะศิลปวิจิตร งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 4. วนศ.ลพบุรี งบประมาณที่จัดสรร 140,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 60,000 บาท 5. วศศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 6. วนศ.จันทบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 7. วนศ. งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 8. วนศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 240,000 บาท 9. วนศ.พัทลุง งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 160,000 บาท 10. วนศ.นครราชสีมา งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 140,000 บาท 11. วนศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 12. วนศ.ร้อยเอ็ด งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 13. วนศ.สุโขทัย งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 173,387.10 บาท 14. วศศ. งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 15. วนศ.อ่างทอง งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 168,000 บาท 16. วนศ.เชียงใหม่ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,000 บาท 17. วนศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 18. วนศ.กาฬสินธุ์ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 95,967 บาท | 2,937,354.10 | 3,362,645.90 | กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา | |
| | | | | 2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 15 แห่ง รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท | 2,000,000 | 8 มี.ค. 64 | ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 2,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติติดโอนงบประมาณฯ ที่ วอ 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง งบประมาณที่จัดสรร 147,440 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 147,440 บาท 2. วนศ.ร้อยเอ็ด งบประมาณที่จัดสรร 59,680 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 59,680 บาท 3. วนศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 109,840 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 109,840 บาท 4. วศศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 76,580 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,580 บาท 5. วนศ.เชียงใหม่ งบประมาณที่จัดสรร 80,660 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 79,680 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 980 บาท 6. วศศ. งบประมาณที่จัดสรร 76,580 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 52,820 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 23,760 บาท 7. วนศ.นครราชสีมา งบประมาณที่จัดสรร 59,680 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 59,680 บาท 8. วนศ. งบประมาณที่จัดสรร 76,660 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,660 บาท 9. วนศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 146,500 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 131,186.90 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 15,313.10 บาท 10. วนศ.สุโขทัย งบประมาณที่จัดสรร 75,360 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,360 บาท 11. วนศ.ลพบุรี งบประมาณที่จัดสรร 75,040 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,040 บาท 12. วนศ.อ่างทอง งบประมาณที่จัดสรร 75,340 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,099.50 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 240.50 บาท 13. วนศ.จันทบุรี งบประมาณที่จัดสรร 77,960 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 77,960 บาท 14. วนศ.กาฬสินธุ์ งบประมาณที่จัดสรร 791,260 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 791,260 บาท 15. วนศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 76,140 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,140 บาท | 1,964,426.40 | 35,573.60 | | |
| | | | | 3. โครงการค่ายศิลปะ | จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 35,000 บาท | 630,000 | พ.ย. 63 - ส.ค. 64 | ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 630,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติติดโอนงบประมาณฯ ที่ วอ 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 23-24 พ.ย. 63 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 2. คณะศิลปวิจิตร จัดเมื่อ 11 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,993 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 7 บาท 3. วศศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อ 18 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 4. วศศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อ ก.พ 64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 5. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อ มี.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 6. วนศ.สุโขทัย จัดเมื่อ 3-4 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,450 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 550 บาท 7. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 1-6 มี.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 8. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อ 15-19 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 9. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 18 - 24 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท | 279,443.00 | 350,557.00 | | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน) | รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแค่กิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|-------|------------------|--|-------------------|---|--|-----------------------------|------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|---|
| 19 | 1800843020700001 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 15,500,000 | 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ | จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จัดสรรงบประมาณตามจำนวนของนักเรียน นักศึกษา แต่ละแห่ง รวมงบประมาณ 3,000,000 บาท | 3,000,000 | ก.พ. - มี.ค.64 | ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 3,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณฯ ที่ รว 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง จัดเมื่อวันที่ 18-20 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 226,320 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 226,320 บาท 2. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 219,600 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 193,758 บาท คงเหลือ งบประมาณส่งคืนสถาบัน 25,842 บาท 3. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อวันที่ 20-21ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 174,480 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 174,780 บาท 4. วนศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 26-27 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 40,160 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 40,160 บาท 5. วนศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อเดือน มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 67,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 55,150 บาท คงเหลือ งบประมาณส่งคืนสถาบัน 12,770 บาท 6. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อเดือน ก.พ. 64 งบ. ที่จัดสรร 192,000 บาท งบ. ที่ใช้จ่าย 192,000 บาท 7. วนศ. จัดเมื่อวันที่ 2-3 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 133,440 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 130,360 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 940 บาท 8. วนศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อ 19-20 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 171,360 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 171,360 บาท 9. วนศ.อุทัยธานี จัดเมื่อ 25 ก.พ.และ 2 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 180,960 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 179,762 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 1,198 บาท 10. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 27-28 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 168,480 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 168,310 บาท คงเหลือ งบประมาณส่งคืนสถาบัน 170 บาท 11. วนศ.อ่างทอง จัดเมื่อ 27-28 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 198,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 196,900 บาท คงเหลือ งบประมาณส่งคืนสถาบัน 1,100 บาท 12. วนศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อ 20 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 215,520 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 215,520 บาท 13. คณะศิลปปริวรรต จัดเมื่อ 22-23 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 57,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 57,920 บาท 14. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 6,8,10 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 63,200 บาท งบประมาณที่จ่าย 63,200 บาท 15. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 29-31 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 180,720 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 122,800 บาท 16. วนศ.นครราชสีมา จัดเมื่อ 3 - 4 เมษายน 2564 งบประมาณที่จัดสรร 134,640 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 133,995 บาท คงเหลืองบประมาณ 645 บาท 17. วนศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อ 7 - 8 เมษายน 2564 งบประมาณที่จัดสรร 174,240 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 174,240 บาท คงเหลืองบประมาณ 645 บาท 18. วนศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อ 20 มี.ค. 2564 งบประมาณที่จัดสรร 215,520 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 215,520 บาท | - | 2,188,300.00 | 811,700.00 | กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา |
| | | | | 5. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบประกาศวิชาชีพครู | ตัดโอนให้สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง ตามรายหัวนักศึกษาแต่ละแห่ง 1.คณะศิลปศึกษา 2.วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 3.วิทยาลัยนาฏศิลป์ 4.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 5.วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 6.วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 7.วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 8.วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 9.วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 10.วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 11.วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 12.วิทยาลัยนาฏศิลป์อุทัยธานี 13.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 14.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | 1,126,000 | เม.ย 64 | อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการตามแผนในเดือนเมษายน 64 จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แต่ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการตัดโอนงบประมาณได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ไตรมาส 4 | - | - | 1,126,000.00 | |
| | | | | 6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี | จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท | 2,000,000 | ก.พ. - มี.ค.64 | ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 2,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณฯ ที่ รว 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อเดือน ธ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 43,099 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 326,402 บาท คงเหลือส่งคืน สถาบัน 10,452 บาท 2. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อ ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 127,960 งบประมาณที่ใช้จ่าย 127,960 บาท 3. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 4 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 147,165 งบประมาณที่ใช้จ่าย 11,500 บาท 4. วนศ.นครศรีธรรมราชจัดเมื่อ 26 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 25,546 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 16,900 บาท คงเหลือส่งคืน สถาบัน 8,646 บาท 5. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 5 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 41,577 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 41,577 บาท 6. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 8-9 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 111,594 งบประมาณที่ใช้จ่าย 3,770 บาท 7. วนศ.อ่างทอง จัดเมื่อ 18-19 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 30,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 30,000 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 15-16 ก.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 122,931 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 122,931 บาท | - | 816,705.00 | 1,183,295.00 | |
| | | | | 7. พนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรนอก 3 อัตรา | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายฤกษ์ธรรม ชาวประดิษฐ์ 2. นายนิพนธ์ ธรรมานนท์ 3. นายธนากร หนูเชื้อเวียง | 444,000 | ก.ค. 63 - ก.ย.64 | ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน (เบิกจ่ายถึงเดือน ส.ค. 2564) 1. นายฤกษ์ธรรม ชาวประดิษฐ์ 2. นายนิพนธ์ ธรรมานนท์ 3. นายธนากร หนูเชื้อเวียง | - | 326,825.00 | 117,175.00 | |

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)

| ลำดับ | รหัสงบประมาณ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณรวม (บาท) | กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน) | รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม | งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท) | ระยะการดำเนินการ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม | ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) | ผลการเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|---|------------------|---|-------------------|--|---|-------------------------------|------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|---|
| โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1800843022700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 | 4,500,000 | 1. โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา | กิจกรรมการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนใน ศตวรรษที่ 21 วิทยุ ในสถานศึกษาสังกัดทั้ง 15 แห่ง | 1,500,000 | พ.ศ.64 | ดำเนินการจัดทำโครงการ (อบรม Video Conference) เมื่อวันที่ 24-25 พ.ศ. 2564และ 27 พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ใช้จ่าย 66,900 บาท จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง 571,110 บาท | - | 512,082.50 | 987,917.50 | กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| | | | | 2. โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา | กิจกรรมการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนใน ศตวรรษที่ 21 ให้อาจารย์ ในสถานศึกษาสังกัดทั้ง 18 แห่ง | 1,000,000 | พ.ศ.64 | เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จึงปรับเป็นการอบรมออนไลน์(อบรม Video Conference) โดยรวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมที่ 1 เหลืองบประมาณสงคืน 1,000,000 บาท | - | - | 1,000,000.00 | |
| | | | | 3. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ | จัดสรรงบประมาณ ตามรายหัว ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง | 2,000,000 | พ.ศ.64 | ตามแนบจะดำเนินการติดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เดือนพ.ศ.64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการติดโอนงบประมาณได้เนื่องจากผู้ว่ารงบประมาณจัดสรรในวอที่ 2 ไตรมาส 4 | - | - | 2,000,000.00 | |

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564

| ลำดับ | หน่วยงาน | ① ที่จัดสรร | ② ที่เบิกจ่าย | ③ ที่จัดสรร | ④ ที่เบิกจ่าย | ⑤ ที่จัดสรร | ⑥ ที่เบิกจ่าย | ⑦ ที่จัดสรร | ⑧ ที่เบิกจ่าย | ⑨ รวมค่า | ⑩ รวมเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย | ⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ |
|-------|-------------------------------|--------------|---------------|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน | งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน | งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม) | งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม) | เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ | เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ | สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท) | ตั้งแต่ ต.ค.63 - ส.ค.64 เป็นเงินทั้งสิ้น | | |
| 1 | สำนักงานอธิการบดี | 5,304,793.00 | 4,882,044.66 | - | - | - | - | 2,005,443.00 | 552,566.25 | 7,310,236.00 | 5,434,610.91 | 74.34 | 1,875,625.09 |
| 2 | คณะศิลปศึกษา | 12,000.00 | 10,750.80 | - | - | - | - | 575,500.00 | 215,952.61 | 587,500.00 | 226,703.41 | 38.59 | 360,796.59 |
| 3 | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 143,432.00 | 75,193.55 | - | - | - | - | 81,432.00 | 0 | 224,864.00 | 75,193.55 | 33.44 | 149,670.45 |
| 4 | คณะศิลปวิจิตร | 12,000.00 | 9,636.42 | - | - | - | - | 121,041.00 | 16,580.54 | 133,041.00 | 26,216.96 | 19.71 | 106,824.04 |
| 5 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ | 586,320.00 | 461,030.31 | 2,038,605.00 | 2,038,605.00 | 1,136,374.00 | 1,136,373.47 | 1,331,756.00 | 1,298,188.97 | 5,093,055.00 | 4,934,197.75 | 96.88 | 158,857.25 |
| 6 | วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | 201,800.00 | 201,800.00 | 870,693.00 | 581,514.93 | 323,454.00 | 323,453.51 | 180,060.00 | 180,060.00 | 1,576,007.00 | 1,286,828.44 | 81.65 | 289,178.56 |
| 7 | วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช | 217,140.00 | 114,659.80 | 456,653.00 | 337,714.29 | - | - | 238,276.00 | 238,276.00 | 912,069.00 | 690,650.09 | 75.72 | 221,418.91 |
| 8 | วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | 223,200.00 | 190,300.89 | 569,828.75 | 468,804.31 | - | - | 728,510.00 | 243,222.83 | 1,521,538.75 | 902,328.03 | 59.30 | 619,210.72 |
| 9 | วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | 316,480.00 | 316,119.64 | 931,540.00 | 732,837.73 | - | - | 701,780.00 | 605,483.79 | 1,949,800.00 | 1,654,441.16 | 84.85 | 295,358.84 |
| 10 | วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | 286,240.00 | 286,240.00 | 677,130.00 | 511,514.92 | - | - | 914,707.00 | 802,371.68 | 1,878,077.00 | 1,600,126.60 | 85.20 | 277,950.40 |
| 11 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | 253,480.00 | 215,186.28 | 96,500.00 | 19,327.39 | 245,000.00 | 64,846.00 | 756,480.00 | 613,591.41 | 1,351,460.00 | 912,951.08 | 67.55 | 438,508.92 |
| 12 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี | 286,240.00 | 215,554.39 | 580,276.00 | 417,399.57 | 160,000.00 | 0 | 823,005.00 | 623,392.80 | 1,849,521.00 | 1,256,346.76 | 67.93 | 593,174.24 |
| 13 | วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | 299,900.00 | 294,031.20 | 644,970.00 | 539,367.40 | 100,000.00 | 0 | 1,100,894.00 | 645,783.88 | 2,145,764.00 | 1,479,182.48 | 68.94 | 666,581.52 |
| 14 | วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | 390,600.00 | 389,460.61 | 646,293.60 | 416,171.03 | - | - | 1,030,900.00 | 709,868.57 | 2,067,793.60 | 1,515,500.21 | 73.29 | 552,293.39 |
| 15 | วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี | 218,600.00 | 218,395.64 | 690,365.00 | 665,390.80 | 184,000.00 | 0 | 443,870.00 | 443,870.00 | 1,536,835.00 | 1,327,656.44 | 86.39 | 209,178.56 |
| 16 | วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา | 218,600.00 | 218,565.66 | 442,965.00 | 312,238.38 | - | - | 410,600.00 | 410,518.70 | 1,072,165.00 | 941,322.74 | 87.80 | 130,842.26 |
| 17 | วิทยาลัยช่างศิลป์ | 482,580.00 | 466,261.07 | 716,100.00 | 562,580.80 | - | - | 268,338.00 | 245,955.57 | 1,467,018.00 | 1,274,797.44 | 86.90 | 192,220.56 |
| 18 | วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | 157,500.00 | 135,321.57 | 189,721.00 | 188,490.38 | 197,600.00 | 0 | 73,424.00 | 37,450.00 | 618,245.00 | 361,261.95 | 58.43 | 256,983.05 |
| 19 | วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช | 157,500.00 | 117,144.65 | 121,272.00 | 74,400.00 | - | - | 69,158.00 | 31,630.07 | 347,930.00 | 223,174.72 | 64.14 | 124,755.28 |
| | รวม | 9,768,405.00 | 8,817,697.14 | 9,672,912.35 | 7,866,356.93 | 2,346,428.00 | 1,524,672.98 | 11,855,174.00 | 7,914,763.67 | 33,642,919.35 | 26,123,490.72 | 77.65 | 7,519,428.63 |

จากตารางพบว่า : 1. มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ 75 จำนวน 8 หน่วยงานดังนี้ วิทยาลัยนาฏศิลป์/ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี /วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย/ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ /วิทยาลัยช่างศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564

178

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | 1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท) | 2 ผลการจัดเก็บรายได้ | 3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3) | 4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4 | 5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ส.ค.64 | 6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ส.ค.64 | 7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7 | 8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8 | 9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9) | 10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10 |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|
| 1 | สำนักงานอธิการบดี | 15,688,010.00 | 14,441,309.15 | -1,246,700.85 | 92.05 | 6,888,773.00 | 8,112,505.47 | 51.71 | 117.76 | 7,575,504.53 | 48.29 |
| 2 | คณะศิลปศึกษา | 10,921,430.00 | 11,715,760.00 | 794,330.00 | 107.27 | 10,392,366.00 | 7,454,465.54 | 68.26 | 71.73 | 3,466,964.46 | 31.74 |
| 3 | คณะศิลปวิจิตร | 2,420,820.00 | 2,292,707.00 | -128,113.00 | 94.71 | 2,011,172.00 | 1,908,556.44 | 78.84 | 94.90 | 512,263.56 | 21.16 |
| 4 | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | 2,628,630.00 | 3,461,840.00 | 833,210.00 | 131.70 | 2,035,966.00 | 1,808,378.39 | 68.80 | 88.82 | 820,251.61 | 31.20 |
| 5 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ | 13,435,105.00 | 12,666,856.67 | -768,248.33 | 94.28 | 12,591,536.00 | 9,257,397.54 | 68.90 | 73.52 | 4,177,707.46 | 31.10 |
| 6 | วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | 3,601,200.00 | 3,804,647.00 | 203,447.00 | 105.65 | 2,503,860.00 | 2,064,616.77 | 57.33 | 82.46 | 1,536,583.23 | 42.67 |
| 7 | วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | 4,765,510.00 | 3,889,005.00 | -876,505.00 | 81.61 | 5,181,611.00 | 2,176,960.83 | 45.68 | 42.01 | 2,588,549.17 | 54.32 |
| 8 | วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | 3,313,065.00 | 3,352,861.40 | 39,796.40 | 101.20 | 2,513,010.00 | 2,398,480.66 | 72.39 | 95.44 | 914,584.34 | 27.61 |
| 9 | วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | 4,877,635.00 | 4,392,748.03 | -484,886.97 | 90.06 | 4,166,950.00 | 3,981,920.74 | 81.64 | 95.56 | 895,714.26 | 18.36 |
| 10 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี | 4,257,200.00 | 4,019,096.60 | -238,103.40 | 94.41 | 3,938,870.97 | 2,549,661.59 | 59.89 | 64.73 | 1,707,538.41 | 40.11 |
| 11 | วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | 5,107,705.00 | 5,569,123.69 | 461,418.69 | 109.03 | 4,852,320.00 | 2,614,046.75 | 51.18 | 53.87 | 2,493,658.25 | 48.82 |
| 12 | วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | 5,926,720.00 | 4,902,665.00 | -1,024,055.00 | 82.72 | 5,219,528.00 | 4,511,289.35 | 76.12 | 86.43 | 1,415,430.65 | 23.88 |
| 13 | วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | 6,266,975.00 | 6,173,559.00 | -93,416.00 | 98.51 | 5,953,626.00 | 4,777,193.04 | 76.23 | 80.24 | 1,489,781.96 | 23.77 |
| 14 | วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | 6,090,840.00 | 4,740,188.58 | -1,350,651.42 | 77.82 | 5,437,069.00 | 2,403,838.45 | 39.47 | 44.21 | 3,687,001.55 | 60.53 |
| 15 | วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี | 4,037,080.00 | 3,504,567.00 | -532,513.00 | 86.81 | 3,835,226.00 | 2,642,184.14 | 65.45 | 68.89 | 1,394,895.86 | 34.55 |
| 16 | วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา | 3,068,740.00 | 2,941,370.00 | -127,370.00 | 95.85 | 2,700,000.00 | 1,903,221.27 | 62.02 | 70.49 | 1,165,518.73 | 37.98 |
| 17 | วิทยาลัยช่างศิลป์ | 2,683,375.00 | 2,281,715.00 | -401,660.00 | 85.03 | 2,462,946.00 | 2,133,574.60 | 79.51 | 86.63 | 549,800.40 | 20.49 |
| 18 | วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | 1,112,080.00 | 808,725.00 | -303,355.00 | 72.72 | 413,470.00 | 636,369.62 | 57.22 | 153.91 | 475,710.38 | 42.78 |
| 19 | วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช | 423,162.00 | 434,660.88 | 11,498.88 | 102.72 | 402,004.00 | 240,490.35 | 56.83 | 59.82 | 182,671.65 | 43.17 |
| รวมทั้งสิ้น | | 100,625,282.00 | 95,393,405.00 | - 5,231,877.00 | 94.80 | 83,500,303.97 | 63,575,151.54 | 63.18 | 76.14 | 37,050,130.46 | 36.82 |

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ทั้งสิ้น 95,393,405.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.80

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งสิ้น 63,575,151.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.18 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 76.14 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 37,050,130.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.282

3. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ 14 หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี /คณะศิลปศึกษา /คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)