



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
- ๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๕.๓.๑ ครุภัณฑ์
 - ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
 - ข. วิธี E-bidding
 - ๕.๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่)
 - ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
 - ข. วิธี E-bidding

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ๖.๑ การติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

[illegible]

มติที่ประชุม

[illegible]

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๑. นายกิตติ อรรถผล	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์	
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
๒. รศ.จินตนา สายทองคำ	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์	
๓. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศึกษา	
๔. ผศ.บุญพาด ชั่งกะมะโน	กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปวิจารณ์	
๕. นายกิตติ อรรถผล	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์	
๖. นางกษมา ประสงค์เจริญ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	
๗. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	
๘. รศ.สมภพ เขียวมณี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	
๙. นายไพโรจน์ มหาบุตร	กรรมการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	
๑๐. นางพีรานุช รุ่งศรี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	
๑๑. นายจำเริญ แก้วเพ็ชร	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	
๑๒. นายลิขิต สุนทรสุข	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	
๑๓. นายวัฒนพล เทียนทอง	กรรมการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	
๑๔. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	

๑๕. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	กรรมการ
๑๖. นายพงศกร ทิพย์สุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	กรรมการ
๑๗. นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์	กรรมการ
๑๘. นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	กรรมการ
๑๙. นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๒๐. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๒๑. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๒๒. นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๒๓. นางสาวนปภา ชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๒๔. นายวิจิต เพ็ชรดี ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล	กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นายสุริยา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายธนพรรณณ์ ต่ายคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วม

ประชุม

- กรรมการ
- นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 - ผศ.อำนวยการ นวลอนงค์
 - ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
 - ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
 - ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร
 - นายสุรัตน์ จงดา
 - นางสาวสาริตา ประทีปช่วง
 - ผศ.เด่น หวานจริง
 - นางสาวอัมรินทร์เกตุ พงศ์เพ็ชร
 - นายวิสุทธิ จั๊ยมมา
 - นายกฤตเขมณัฐ สาระทิพย์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มีประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

จากข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๑,๐๒๓,๗๘๙,๘๙๗.๕๓ บาท (หนึ่งพันยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบลบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๓๘ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๓๙๑,๓๐๒.๔๗ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบลบาทสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสองบาทสี่สิบลบาทเจ็ดสตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๗๖๓,๓๐๒,๙๕๓.๔๑ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสามล้านสามแสนสองพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๖.๒๔ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๗๖๙,๕๔๖.๕๙ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๒๖๐,๔๘๖,๙๔๔.๑๒ บาท (สองร้อยหกสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๗ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๖๓ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๖๒๑,๗๕๕.๘๘ บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564)

8

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย.2564 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ใน ระบบ GFMIS ณ 14 ก.ย.2564 ณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค. 64	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย. 64	เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 64 และ 14 ก.ย.64
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82	99.82	เบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ
2	วนศ.อ่างทอง	7,110,690.00	7,006,825.00	89.87	98.54	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 3 มาเป็นลำดับที่ 2 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.67
3	วนศ.จันทบุรี	23,116,513.00	22,621,979.00	97.86	97.86	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 2 มาเป็นลำดับที่ 3 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
4	วชศ.สุพรรณบุรี	37,610,620.00	32,304,522.00	56.06	85.89	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 9 มาเป็นลำดับที่ 4 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.83
5	วนศ.เชียงใหม่	29,254,980.00	23,850,400.00	63.99	81.53	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 6 มาเป็นลำดับที่ 5 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.54
6	วนศ.นครศรีธรรมราช	74,192,380.00	54,305,918.86	73.20	73.20	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 4 มาเป็นลำดับที่ 6 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
7	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	2,168,150.00	66.04	66.04	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 5 มาเป็นลำดับที่ 7 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
8	วนศ.ร้อยเอ็ด	16,011,400.00	10,095,600.00	49.65	63.05	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 10 มาเป็นลำดับที่ 8 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.40
9	วนศ.นครราชสีมา	9,868,527.00	5,925,540.00	60.04	60.04	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 7 มาเป็นลำดับที่ 9 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
10	วนศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	13,106,884.78	58.27	58.27	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 8 มาเป็นลำดับที่ 10 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
11	วนศ.ลพบุรี	45,346,548.00	21,826,141.31	37.11	48.13	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 13 มาเป็นลำดับที่ 11 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.02
12	สำนักงานอธิการบดี	37,352,979.00	16,540,363.06	38.02	44.28	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 12 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.26
13	วนศ.	47,405,262.00	20,596,137.39	40.18	43.45	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 11 มาเป็นลำดับที่ 13) ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.27
14	คณะศิลปศึกษา	20,301,188.00	6,910,867.80	34.04	34.04	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 14 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
15	วนศ.สุพรรณบุรี	22,557,200.00	7,599,800.00	31.79	33.69	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 15 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90
16	วนศ.สุโขทัย	20,549,398.00	5,335,998.00	25.85	25.97	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 16 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12
17	วนศ.พัทลุง	22,392,572.00	3,436,860.00	15.35	15.35	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 17 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
18	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	14,796,800.00	2,250,800.00	15.21	15.21	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 18 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
19	คณะศิลปปริวรรต	20,270,974.00	3,022,408.11	14.91	14.91	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 19 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ผลรวมทั้งหมด		475,499,638.00	260,486,944.12	48.80	54.78	▲ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๒๖๐,๔๘๖,๙๔๔.๑๒ บาท (สองร้อยหกสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบลบาทสิบสองสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๘ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนเรียบร้อยแล้วครบทุกรายการ มี ๑ หน่วยงานได้

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันฯ (ร้อยละ ๕๔.๗๘) จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร้อยละ ๙๘.๕๔

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร้อยละ ๙๗.๘๖

๓. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๙๕.๘๙

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร้อยละ ๘๑.๕๓

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๓.๒๐

๖. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๖๖.๐๔

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๖๓.๐๕

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ร้อยละ ๖๐.๐๔

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๕๘.๒๗

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันฯ (ร้อยละ ๕๔.๗๘) จำนวน ๙ หน่วยงาน ตามลำดับ

กลุ่มที่ ๔ หน่วยงานที่มีร้อยละของผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการเบิกจ่ายระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ มีจำนวน ๙ หน่วยงานได้แก่

๑. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๙.๘๓

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗.๕๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๓.๔๐

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑.๐๒

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๖๗

๖. สำนักงานอธิการบดี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๒๖

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๒๗

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๙๐

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

๔.๓ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว เมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใช้บังคับ สำนักงบประมาณจึงกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด จัดสรรให้ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

๒. งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดสรรให้ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ งบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้กำหนดแนวทางการบริหาร งบประมาณ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบลงทุน

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะประกาศใช้บังคับ ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อ จัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

โดยงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ทุก รายการ ส่วนงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๑.๒ ค่าอำนวยการก่อสร้าง ถ้าเป็นรายการใหม่ขอให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างจากงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการนั้นๆ โดยแจ้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างเมื่อทำ PO เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗ วัน

๒. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสำนักงบประมาณจะติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส

๒.๒ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินการขออนุมัติหลักการโครงการโดยให้ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ขออนุมัติหลักการโครงการ เพื่อให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒.๓ เร่งรัดดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากช้ากว่าแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะถือว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่าย อาจจะนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็น และมีความพร้อมในการดำเนินการ

๒.๔ เมื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้แจ้งงบประมาณเหลือจ่ายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบทุกไตรมาส เพื่อจะได้นำงบประมาณที่เหลือจ่ายจัดสรรให้กับหน่วยงานที่จัดทำคำขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป

๓. งบดำเนินงาน

๓.๑ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการ มีราคาสูงขึ้นต่างงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพอยู่ในวงเงินที่ได้รับ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใช้งบประมาณ โดยจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็น ดังนี้

๑. รายการจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน / ที่ดิน ค่าเช่าบ้าน

๒. งบบริหาร

๓. งบโครงการ

๓.๒ รายการจ่ายประจำให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของงบดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ภารกิจหน่วยงานจะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

๓.๒.๑ สำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

๓.๔ ค่าสาธารณูปโภค

๓.๔.๑ ค่าไฟฟ้า ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

๓.๔.๒ ค่าโทรศัพท์ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยเคร่งครัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๑๗๙๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องการป้องกันมิให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ราชการโทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว และมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การใช้โทรศัพท์ติดต่อระหว่างหน่วยงาน

๔. โครงการฝึกอบรมสัมมนาที่ใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

๔.๑ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการภายในส่วนราชการที่ตั้งของหน่วยงานโดยไม่ให้ออกไปจัดต่างจังหวัด ยกเว้นโครงการที่มีความจำเป็นให้จัดได้ไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง

๔.๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ดังนั้นหากการประชุมของท่านสามารถประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ขอให้จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปราชการ

๔.๓ โครงการที่ส่วนกลางจัดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการจากงบประมาณของโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการเสนอขออนุมัติและตัดโอนงบประมาณไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายในการเดินทางและให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลางทราบเพื่อขออนุมัติตัดโอนก่อนวันจัดโครงการสัมมนานั้น ๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๔ แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว และเมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวประกาศบังคับใช้การใช้จ่ายเงิน และการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงกำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน
ส่วนที่ ๑ : การประเมินผล มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก การใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายในมิติต่าง ๆ โดยให้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๔ เพื่อกำกับติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๓. ขอบเขตของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นการติดตามและรายงานผลจากรายงานผลการเบิกจ่ายตามคู่มือและแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด หรือจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขต ดังนี้

๓.๑ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ และภารกิจของ วิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน ประกอบด้วย

ก. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบลงทุน รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวม และจำแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ข. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน ในภาพรวมและจำแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร

ค. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น ในภาพรวมและจำแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรรโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด แผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเปรียบเทียบลำดับการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน

๓.๒ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ และภารกิจ ของวิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

ก. ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ข. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ค. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕

๓.๓ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค

ก. แหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน

- เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐

- เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ และ ร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

- เงินค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (กรณีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ)

ข. รายการค่าสาธารณูปโภคที่เบิกจ่าย ประกอบด้วย

- ค่าไฟฟ้า - ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- ค่าน้ำประปา - ค่าไปรษณีย์

- ค่าโทรศัพท์

ค. การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงานโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค กับวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภค และแผนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

ง. การรายงานปัญหา/อุปสรรค ของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น สาเหตุของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เป็นไปตามแผนฯ เป็นต้น

๔. วิธีการ/เครื่องมือ ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๑ การติดตามและรายงานผลผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดประชุมทุกเดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ครั้ง

๔.๒ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ โดยรายงานผลการเบิกจ่ายพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เป็นรายไตรมาสต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๔.๓ การติดตามโดยใช้แบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด (ตามคู่มือการรายงานผลฯ) ประกอบด้วย

๔.๓.๑ แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน

๔.๓.๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

๔.๓.๓ แบบรายงานผลการเบิกจ่าย เงินรายได้

๔.๓.๔ แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

๔.๔ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ BI ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๕. ระยะเวลาและช่องทางในการส่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด

ก. การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ รายงาน **ทุกวันพุธ** โดยมีบันทึกข้อความรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการ คณบดี รับรองข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และแฟ้มข้อมูล (File)

ข. การรายงานผลแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ และแบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลเดือนละ ๑ ครั้ง โดยส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓-๕ วัน ทั้งในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูล (File)

ค. ช่องทางการรายงานผล ได้แก่ Email: efficiency.planbpi@bpi.gmail.com และ line กลุ่มติดตามเร่งรัดงบประมาณ

๖. ขั้นตอนในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๒ จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๓ กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (การสร้างเครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๔ หน่วยงานในสังกัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานผลที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามหัวข้อที่ ๔)

๖.๕ หน่วยงานในสังกัดจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระยะเวลาที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามหัวข้อที่ ๕)

๖.๖ กองนโยบายและแผนโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล สรุป ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๗ ประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

๖.๘ จัดทำรายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๙ หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๗. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ก. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณและแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ

ค. บุคลากรผู้รายงานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย และให้ความร่วมมือในการรายงานผล

ง. มีการสื่อสารข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ชัดเจนและเหมาะสม และต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบ แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายฤตเดชเมธรัฐ สารทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กังสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงาน ซึ่งนัดตรวจรับงานวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพิรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง รอการส่งมอบงวดที่ ๖,๗,๘ งวดที่ ๖ คาดส่งมอบ สิงหาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๗,๘ คาดส่งมอบ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. รายการเงินกันเหลื่อมปีของสำนักงานอธิการบดีขอให้เร่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จเรียบร้อย

๒. รายงานเงินกันเหลื่อมปีของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่ คาดว่าผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าสัญญากำหนดแต่ ส่งมอบทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๙๓ ให้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและแจ้งความประสงค์ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด ในการคิดค่าปรับร้อยละ ๐ ให้หน่วยงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างประชุมพิจารณาและเสนอผลพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่สอดคล้องกับมาตรการกำหนด เสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด และให้แก้ไขสัญญาแนบท้ายให้กำหนดอัตราค่าปรับ ตามมาตรการฯ กำหนด

- คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับ ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามระเบียบและมาตรการฯที่กำหนด

- ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๘๘,๑๐๘,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๒,๑๓๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่น เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๓๕,๙๗๑,๖๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS (ไม่มี)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

ข. วิธี E-bidding (ไม่มี)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๗ รายการ

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS (วิธี E-bidding) และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี	1	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31	
วนศ	1	
วนศ.นครศรีธรรมราช	12	
วนศ.ร้อยเอ็ด	32	
รวม	77	

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ๓๑ รายการขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์มาครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ แต่คณะกรรมการตรวจรับให้ผู้รับจ้างแก้ไขครุภัณฑ์ ในส่วนลายของทวนขอที่กลับด้านจึงให้ร้านค้าไปแก้ไขลาย

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำเอกสารเบิกจ่าย

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ๑๒ รายการอยู่ระหว่างได้แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ และได้ทำหนังสือเร่งรัดการส่งมอบของแล้ว คาดว่าจะสามารถมอบของได้ประมาณวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายไพโรจน์ มหาอุตร แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ๓๒ รายการอยู่ระหว่างผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิการลดค่าปรับ เงื่อนไขเป็นตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๖๔๓

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ รายการ

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว (วิธี E-bidding) แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	3	
2. คณะศิลปปริจิตร	1	
3. วนศ.ลพบุรี	40	
รวม	44	

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเฉลิมณัฐ สาระทิพย์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน เหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่าง

งวดที่ ๑ : เบิกจ่ายแล้ว

งวดที่ ๒ : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะส่งเบิกภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

- พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ ๒

งวดที่ ๑ : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๒ : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๓ : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา

งวดที่ ๑ : เบิกจ่ายแล้ว

งวดที่ ๒ : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะส่งเบิกภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

๒. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชั่งคะมะโน แทนคนบตีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ รายการดังนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

มติที่ประชุม

๑) รายการครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้วขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบ และเร่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกรณีที่ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าสัญญา กำหนดแต่ ส่งมอบทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๔๓ ให้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและแจ้งความประสงค์ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด ในการคิดค่าปรับร้อยละ ๐ ให้หน่วยงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างประชุมพิจารณาและเสนอผลพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่สอดคล้องกับมาตรการกำหนด เสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด และให้แก้ไขสัญญาแนบท้ายให้กำหนดอัตราค่าปรับ ตามมาตรการฯกำหนด

- คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับ ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามระเบียบและมาตรการฯที่กำหนด

- ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบให้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาที่กำหนด

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่)

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (ไม่มี)

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว มีจำนวน ๒๑ รายการ

สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <u>รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่</u> ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
คณะศิลปศึกษา	1	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	
คณะศิลปปริจิตร	2	
วนศ.	3	
วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
วนศ.สุโขทัย	1	
วนศ.กาฬสินธุ์	1	
วนศ.ลพบุรี	1	
วนศ.พัทลุง	2	
วนศ.สุพรรณบุรี	2	
วนศ.นครราชสีมา	1	
วชศ.สุพรรณบุรี	1	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
รวม	21	

๑. คณะศิลปศึกษา ๑ รายการ บริษัทฯ คณะฯ จะดำเนินการปรับปรุงงาน-งวดเงิน ที่สามารถดำเนินการได้และไม่ขัดต่อประกาศของรัฐบาลและอำเภอ เพราะรายการที่ต้องใช้คนเข้าทำงานในพื้นที่ทางอำเภอยังไม่อนุญาต

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๒ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)

๓. คณะศิลปปริจิตร ๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างผู้รับจ้างประสานงานกับทางอำเภอ เรื่องเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง และอีก ๑ รายการ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งฐานประติมากรรมและเตรียมติดตั้งผลงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานได้ทันกำหนด จึงได้จัดทำหนังสือขอเงินไว้เบิกเหลือมปีเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะศิลปปริจิตร เลขที่ ๐๘๐๒/๕๙๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๓ รายการ งวด ๑ ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ งวด ๒-๓ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑ รายการ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ ๑ อยู่ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม และอีก ๑ รายการขณะนี้นัดตรวจรับงานวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยความคืบหน้าดังนี้ ๑. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ ๒. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ ๑ ก.ย.๖๔ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ส่วนงวดที่ ๒ (เนื่องจากส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน) จึงคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ ๑ ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีการเพิ่มความยาวของเสาเข็มตามผลการทดสอบดินทำให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสั่งเสาเข็มเพิ่มและลักษณะตอกเสาเข็มเป็นลักษณะเจาะทำให้ใช้เวลามากกว่าเดิม เป็นสาเหตุของการส่งงวดงานไม่เป็นไปตามสัญญาตามงวดงานที่กำหนดไว้ (ขอเงินเพิ่มปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๑-๙)

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

๑. เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๓ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - วางระบบพื้น Post tension ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - เทคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

๓. ผู้รับจ้าง ส่งงวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๔ ตรวจรับ วันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔๔. คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๓. ผู้รับจ้าง ส่งงวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๔ คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ ๗ ก.ย.๖๔

๔. งวดงานที่ ๔ คาดว่าจะส่งเงิน วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๔

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี ๑ รายการ รอส่งมอบงาน

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ๑ รายการ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเลื่อนการส่งมอบงานจากปลายเดือนกันยายน เป็นต้นเดือนตุลาคม เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขนส่งครุภัณฑ์ และอีก ๑ รายการโครงการก่อสร้างเรโนราห์ หนึ่งสูง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้รับรูปแบบรายการปรับปรุงแก้ไขจากสำนักสถาปัตยกรรมเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้เข้ารับจ้างทำงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และอีก ๑ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ งวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ๑ รายการ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยงวดที่ ๓ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดเนื่องจากสถานะโควิด-๑๙ (จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด) ทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการไม่ได้ โดยคาดว่าจะงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (สุดท้าย) จะสามารถส่งมอบงานได้ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ ขณะนี้ ผู้รับจ้างมีแผนงานที่ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ๑ รายการ รอตตรวจรับงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๕.๒.๔ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกผันเดิม) (๒ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๑ รายการ ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๙-๑๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๙-๑๐ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑๑-๑๒ - งวดที่ ๑๑ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายใน ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ - งวดที่ ๑๒ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ปัญหาและอุปสรรค: - งวดที่ ๑ เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แก้ไขสัญญา ทำให้มีการปรับลดงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๘๘,๖๘๘ บาท(เดิม ๑,๘๙๐,๐๐๐ ปรับลดเป็น ๑,๖๐๑,๓๑๒ บาท) - งวดที่ ๖-๑๒ ปรับแก้ไขรายละเอียดวงงาน และแก้ไขสัญญา

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ๑ รายการ เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ รอเบิกจ่าย งวดที่ ๑๒ รอส่งมอบงาน

มติที่ประชุม

๑) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้วขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกรณีนี้ที่ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาล่าช้ากว่าสัญญากำหนด และต้องดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๙๓ ให้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและแจ้งความประสงค์ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนดในการคิดค่าปรับร้อยละ ๐ ให้หน่วยงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างประชุมพิจารณาและเสนอผลพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่สอดคล้องกับมาตรการกำหนด เสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด และให้แก้ไขสัญญาแนบท้ายให้กำหนดอัตราค่าปรับ ตามมาตรการฯกำหนด

- คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับ ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามระเบียบและมาตรการฯที่กำหนด

๒) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบให้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาที่กำหนด

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย

๕.๕.๕.๑ ครุภัณฑ์

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (๔ รายการ)

๑. สำนักงานอธิการบดี ๒ รายการ ประกาศผู้ชนะ ๑๓ ก.ย. ๖๔ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการพิจารณา ๗ วัน

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ๒ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

ข. จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๑๓ รายการ)

๑. สำนักงานอธิการบดี ๕ รายการ อยู่ระหว่างรอการส่งมอบงาน

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ๑ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๒ รายการ อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ

๔. คณะศิลปศึกษา ๑ รายการ อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๒ รายการ อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย

๖. คณะศิลปวิจิตร ๒ รายการ อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (๑ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑ รายการ อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อของจ้าง

ข. จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๔ รายการ)

๑. สำนักงานอธิการบดี ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาปัญหาและอุปสรรค: มีปัญหาด้านสภาพอากาศ เนื่องจากมีฝนตก ส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ๑ รายการ รอส่งมอบงาน

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ๑ รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจองเงินในระบบให้เรียบร้อย

๒. รายการงบลงทุนที่จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้รีบดำเนินการและส่งมอบงานให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพัน สองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์ (๗๕ รายการ)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

๑. คณะศิลปศึกษา ๙ รายการ อยู่ในขั้นตอนที่ ๙ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พี.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๒ รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ได้รับใบเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อของจ้าง

๓. คณะศิลปวิจิตร ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างจัดหาแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๑ รายการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ๑ รายการ รอการจัดสรรงบประมาณ

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ๖ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ๓ รายการ ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ๑ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๖ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๑๐. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๔ รายการ อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา

๑๑. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ๕ รายการ อยู่ระหว่างครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อกับผู้ค้า เพื่อเสนอราคา

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๑ รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๒. คณะศิลปวิจิตร ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๘ รายการ อยู่ระหว่างเสนอเชิญชวน

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างเสนอเชิญชวน

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๙. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

มติที่ประชุม ให้เร่งดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และเมื่อสำนักงานงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยให้เร่งดำเนินการทำสัญญา และดำเนินการตามสัญญาต่อไป

๕.๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๒ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ รอลงนามในสัญญา

๒. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ๑ รายการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ข. วิธี E-bidding (๖ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่างออกแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม) ขึ้นออกแบบโครงสร้าง ไฟฟ้าและสุขาภิบาล)

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๑ อยู่ในขั้นตอนให้อธิบดีกรมศิลปากรลงนามในรูปแบบรายการและประมาณราคา เนื่องจากอธิบดีไปตรวจราชการ คาดว่าจะได้รับเอกสาร ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ๑ รายการ อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความเป็นไปได้ประมาณ ๗๕%

๕. วิทยาลัยช่างศิลป ๑ รายการ อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๖. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ อยู่ระหว่างรอการยืนยันราคากลางที่คณะศิลปวิจิตร
ส่งไปที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

มติที่ประชุม

๑. รายการสิ่งก่อสร้างที่รูปแบบรายการยังไม่เรียบร้อยให้เร่งดำเนินการประสานหน่วยงาน
ผู้ออกแบบให้ดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒. รายการสิ่งก่อสร้างที่มีรูปแบบรายการ สมบูรณ์ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนให้เสร็จ
สิ้น และเมื่อสำนักงานงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยให้เร่ง
ดำเนินการทำสัญญา และดำเนินการตามสัญญาต่อไป

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๒๗,๘๙๕,๐๖๐.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๓,๑๐๔,๙๔๐.๐๐ บาท

๒. การบริการสังคม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๓,๒๕๙,๕๓๔.๙๒ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๗๑๕,๔๖๕.๐๘ บาท

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๘,๓๓๗,๙๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๕๒,๘๔๑,๙๒๒.๐๔ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๔๙๖,๐๖๙.๙๖ บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๑๐,๕๙๕.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๓,๙๙๖,๕๑๖.๙๖ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๑๙,๕๗๘,๔๗๘.๐๔ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๔.๒ งบรายจ่ายอื่น

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๙๐๗,๕๘๒.๘๕ บาท (สี่สิบสอง ล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) มียอด ใบสั่งซื้อจำนวน ๓,๖๒๔,๘๗๗.๔๕ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) คงเหลือจำนวน ๓๔,๙๑๗,๕๓๙.๗๐ บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๒,๕๘๐,๒๙๕.๕๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๒,๕๘๐,๒๙๕.๕๐ บาท

๒. การบริการสังคม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๙,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๑๗,๐๗๘,๕๔๒.๑๒ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๒๑,๐๐๗,๓๕๗.๘๘ บาท

๓. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๗,๒๖๗,๘๒๕.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๒,๗๓๒,๑๗๕.๐๐ บาท

๔. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ ๑ ชิ้น

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๔,๖๕๗,๕๑๓.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๔๒,๔๘๗.๐๐ บาท

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่

สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๑๐,๕๓๖,๒๕๔.๗๓ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๔,๙๖๓,๗๔๕.๒๗ บาท

๖. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๗๘๗,๑๕๒.๕๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๓,๗๑๒,๘๔๗.๕๐ บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๒,๙๐๗,๕๘๒.๘๕ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๓๘,๕๔๒,๔๑๗.๑๕ บาท

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. กรณีงบรายจ่ายอื่นๆ ที่เป็นงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ เช่นโครงการส่งเสริมเด็กดนตรีไทย ๑ ชิ้น หากมีงบประมาณคงเหลือให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรม และใช้จ่ายงบประมาณในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สถานบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ค.ศ.63 - ส.ศ..64 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	5,304,793.00	4,919,984.55	-	-	-	-	2,005,443.00	552,566.25	7,310,236.00	5,472,550.80	74.86	1,837,685.20
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	10,750.80	-	-	-	-	575,500.00	216,829.61	587,500.00	227,580.41	38.74	359,919.59
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	143,432.00	75,193.55	-	-	-	-	81,432.00	0	224,864.00	75,193.55	33.44	149,670.45
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	10,599.42	-	-	-	-	121,041.00	17,577.56	133,041.00	28,176.98	21.18	104,864.02
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	581,214.55	2,818,862.00	2,659,333.76	1,136,374.00	1,136,373.47	1,331,756.00	1,299,206.97	5,873,312.00	5,676,128.75	96.64	197,183.25
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	201,800.00	201,800.00	870,693.00	619,946.28	323,454.00	323,453.51	180,060.00	180,060.00	1,576,007.00	1,325,259.79	84.09	250,747.21
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	217,140.00	114,659.80	456,653.00	337,714.29	-	-	238,276.00	238,276.00	912,069.00	690,650.09	75.72	221,418.91
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	204,901.58	569,828.75	471,158.31	750,000.00	552,320.25	728,510.00	243,222.83	2,271,538.75	1,471,602.97	64.78	799,935.78
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	316,119.64	931,540.00	779,887.23	-	-	701,780.00	605,483.79	1,949,800.00	1,701,490.66	87.26	248,309.34
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	286,240.00	286,240.00	677,130.00	603,941.98	-	-	914,707.00	802,371.68	1,878,077.00	1,692,553.66	90.12	185,523.34
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	217,754.28	96,500.00	19,327.39	245,000.00	64,846.00	756,480.00	613,591.41	1,351,460.00	915,519.08	67.74	435,940.92
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	286,240.00	215,554.39	580,276.00	417,399.57	160,000.00	0	823,005.00	623,392.80	1,849,521.00	1,256,346.76	67.93	593,174.24
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	294,031.20	644,970.00	541,287.40	100,000.00	96,620.25	1,100,894.00	645,783.88	2,145,764.00	1,577,722.73	73.53	568,041.27
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	389,460.61	646,293.60	435,200.26	-	-	1,030,900.00	720,916.32	2,067,793.60	1,545,577.19	74.75	522,216.41
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	218,600.00	218,395.64	690,365.00	690,365.00	184,000.00	87,955.96	443,870.00	443,870.00	1,536,835.00	1,440,586.60	93.74	96,248.40
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	218,600.00	218,565.66	442,965.00	312,238.38	163,955.00	157,174.88	595,000.00	410,518.70	1,420,520.00	1,098,497.62	77.33	322,022.38
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	482,580.00	467,806.07	716,100.00	635,113.80	-	-	268,338.00	245,955.57	1,467,018.00	1,348,875.44	91.95	118,142.56
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	157,500.00	135,321.57	189,721.00	188,939.38	197,600.00	141,176.91	73,424.00	41,195.00	618,245.00	506,632.86	81.95	111,612.14
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	157,500.00	146,055.85	121,272.00	74,400.00	-	-	69,158.00	31,630.07	347,930.00	252,085.92	72.45	95,844.08
	รวม	9,768,405.00	9,024,409.16	10,453,169.35	8,786,253.03	3,260,383.00	2,559,921.23	12,039,574.00	7,932,448.44	35,521,531.35	28,303,031.86	79.68	7,218,499.49

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

- มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ สูงเกิน ๗๕ % ทั้งสิ้น ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕,๘๗๓,๓๑๒.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๖๗๖,๑๒๘.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๔ %

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๘๗๘,๐๗๗.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๙๒,๕๕๓.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๒ %

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๕๗๖,๐๐๗.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๒๕,๒๕๙.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๙ %

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๙๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๐๑,๔๙๐.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๖ %

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๔๒๐,๕๒๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๙๘,๔๙๗.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๓ %

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๔๖๗,๐๑๘.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๔๘,๘๗๕.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๕ %

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๕๓๖,๘๓๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๔๐,๕๘๖.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๔ %

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๑๒,๐๖๙.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๙๐,๖๕๐.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๒

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด
๒. ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๗,๕๙๔,๒๒๔.๓๕ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๙ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖๗๗๕๖๙๕๗.๕๔ บาท (หกสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้านห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖๗๗๕๖๙๕๗.๕๔ บาท (หกสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้านห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๔ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.ย.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.ย.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%) ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,688,010.00	15,115,735.15	-572,274.85	96.35	6,888,773.00	8,179,625.47	52.14	118.74	7,508,384.53	47.86
2	คณะศิลปศึกษา	10,921,430.00	11,800,960.00	879,530.00	108.05	10,921,430.00	8,275,768.47	75.78	75.78	2,645,661.53	24.22
3	คณะศิลปวิจิตร	2,420,820.00	2,297,037.00	-123,783.00	94.89	2,011,172.00	2,089,523.46	86.31	103.90	331,296.54	13.69
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,628,630.00	3,491,840.00	863,210.00	132.84	2,628,630.00	1,999,818.39	76.08	76.08	628,811.61	23.92
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,435,105.00	12,715,051.67	-720,053.33	94.64	13,435,105.00	10,920,235.19	81.28	81.28	2,514,869.81	18.72
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,601,200.00	3,919,996.00	318,796.00	108.85	2,503,860.00	2,243,445.77	62.30	89.60	1,357,754.23	37.70
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,765,510.00	3,892,605.00	-872,905.00	81.68	5,181,611.00	2,346,660.83	49.24	45.29	2,418,849.17	50.76
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,313,065.00	3,352,861.40	39,796.40	101.20	2,513,010.00	2,553,164.66	77.06	101.60	759,900.34	22.94
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,877,635.00	4,594,001.78	-283,633.22	94.19	4,166,950.00	4,113,810.74	84.34	98.72	763,824.26	15.66
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,257,200.00	4,019,096.60	-238,103.40	94.41	3,938,870.97	2,549,661.59	59.89	64.73	1,707,538.41	40.11
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,107,705.00	5,607,773.69	500,068.69	109.79	4,328,112.00	2,822,387.36	55.26	65.21	2,285,317.64	44.74
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,926,720.00	5,324,790.00	-601,930.00	89.84	5,630,384.00	4,701,677.85	79.33	83.51	1,225,042.15	20.67
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,266,975.00	6,441,379.00	174,404.00	102.78	5,953,626.00	4,871,893.04	77.74	81.83	1,395,081.96	22.26
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	6,090,840.00	4,939,643.18	-1,151,196.82	81.10	6,088,710.00	2,403,838.45	39.47	39.48	3,687,001.55	60.53
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,037,080.00	3,504,567.00	-532,513.00	86.81	3,835,226.00	2,642,184.14	65.45	68.89	1,394,895.86	34.55
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,068,740.00	2,945,080.00	-123,660.00	95.97	2,700,000.00	1,948,571.27	63.50	72.17	1,120,168.73	36.50
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	2,683,375.00	2,312,221.00	-371,154.00	86.17	2,549,206.00	2,160,524.60	80.52	84.75	522,850.40	19.48
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,112,080.00	881,925.00	-230,155.00	79.30	413,470.00	686,675.91	61.75	166.08	425,404.09	38.25
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	437,660.88	14,498.88	103.43	402,004.00	247,490.35	58.49	61.56	175,671.65	41.51
รวมทั้งสิ้น		100,625,282.00	97,594,224.35	-3,031,057.65	96.99	86,090,149.97	67,756,957.54	67.34	78.70	32,868,324.46	32.66

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด
๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิจิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)														
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สสมถึง ไตรมาสที่ 4 (ค.ค.63-ก.ย.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สสมถึง ไตรมาสที่ 4 (ค.ค.63-ก.ย.64)		สำรองเงิน (กับเงินแบบไม่มีหนี้) ณ 30 ก.ย.64	PO ณ 30 ก.ย.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการ เบิกจ่ายและยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		
								เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ตาม พรบ.					
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	814,072,500.00	814,072,500.00	100.00	814,072,500.00	100.00	166,110.00	12,319,172.11	805,027,858.93	98.89	9,044,641.07	1.11	9,044,641.07	1.11	
งบบุคลากร	588,503,900.00			588,503,900.00	100.00		-	592,008,424.61	100.60			-	3,504,524.61	-0.60
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			40,805,700.00	100.00		7,154,696.46	66,978,719.23	164.14			-	26,173,019.23	-64.14
งบอุดหนุน	103,312,900.00			103,312,900.00	100.00	166,110.00	1,690,697.25	97,177,215.76	94.06				6,135,684.24	5.94
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			81,450,000.00	100.00		3,473,778.40	48,863,499.33	59.99				32,586,500.67	40.01
รายจ่ายลงทุน	488,108,700.00	488,108,700.00	100.00	488,108,700.00	100.00	6,777,940.00	173,447,957.68	290,987,615.50	59.62	197,121,084.50	40.38	197,121,084.50	40.38	
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	6,777,940.00	15,535,084.00	127,723,575.78	83.95				24,413,524.22	16.05
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			335,971,600.00	100.00		157,912,873.68	163,264,039.72	48.59				172,707,560.28	51.41
รวม	1,302,181,200.00	1,302,181,200.00	100.00	1,302,181,200.00	100.00	6,944,050.00	185,767,129.79	1,096,015,474.43	84.17	206,165,725.57	15.83	206,165,725.57	15.83	
หมายเหตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายการสำรองเงินจำนวน 3 รายการ														
1. Switich POE จำนวน 97 เครื่อง เครื่องละ 52,500 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,092,500 บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)														
2. Access Point จำนวน 229 เครื่อง เครื่องละ 7,360 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,685,440 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)														
3. งบเงินอุดหนุนรายการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 166,110 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)														
ยอดเงินที่สำรองเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,944,050 บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)														
หมายเหตุ รายการที่ 1 และ 2 เป็นงบลงทุน ซึ่งสถาบันฯ ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางวันที่ 22 ก.ย.64														

จากข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๑,๐๙๖,๐๑๕,๔๗๔.๔๓ บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มี **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๘๓ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๑๖๕,๗๒๕.๕๗ บาท (สองร้อยหกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบลบาทเจ็ดสตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๘๐๕,๐๒๗,๘๕๘.๙๓ บาท (แปดร้อยห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลบาทเก้าสิบลบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มี **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๑.๑๑ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๔๔,๖๔๑.๐๗ บาท (เก้าล้านสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๒๙๐,๙๘๗,๖๑๕.๕๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาทห้าบาทห้าสิบลบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๒ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มี **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๓๘ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๑๒๑,๐๘๔.๕๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบลบาทเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทห้าสิบลบาทสตางค์)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ **ไม่รวม** วงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

โดยสถาบันฯ มีรายการสำรองเงิน (ก้นเงินแบบไม่มีหนี้) ๓ รายการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๙๔๔,๐๕๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) ได้แก่

๑. Switch POE จำนวน ๙๗ เครื่อง เครื่องละ ๕๒,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๙๒,๕๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. Access Point จำนวน ๒๒๙ เครื่อง เครื่องละ ๗,๓๖๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๕,๔๔๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๓. งบเงินอุดหนุนรายการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๑๑๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ รายการที่ ๑ และ ๒ เป็นงบลงทุน ซึ่งสถาบันฯ ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๔

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 ก.ย.2564)						
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 30 ก.ย.2564 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ใน ระบบ GFMS ณ 30 ก.ย.2564 ณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย. 64	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 ก.ย. 64	เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ระหว่างวันที่ 14 ก.ย.64 และ 30 ก.ย.64
1	วนศ.นครราชสีมา	9,868,527.00	9,866,900.00	60.04	99.98	▲ เบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 9 เป็นลำดับที่ 1 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.94
2	วนศ.จันทบุรี	23,116,513.00	23,105,979.00	97.86	99.95	▲ เบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 3 มาเป็นลำดับที่ 2 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09
3	วนศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82	99.82	■ เบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 1 เป็นลำดับที่ 3
4	วนศ.อ่างทอง	7,110,690.00	7,094,825.00	98.54	99.78	▲ เบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 2 เป็นลำดับที่ 4 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24
5	วนศ.เชียงใหม่	29,254,980.00	26,550,400.00	81.53	90.76	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 5 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.23
6	วนศ.สุพรรณบุรี	37,610,620.00	32,436,522.00	85.89	86.24	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 4 เป็นลำดับที่ 6 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35
7	วนศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	2,502,650.00	66.04	76.23	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 7 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.19
8	วนศ.นครศรีธรรมราช	74,192,380.00	54,893,898.86	73.20	73.99	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 6 เป็นลำดับที่ 8 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79
9	วนศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	16,081,965.55	58.27	71.50	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 10 เป็นลำดับที่ 9 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.23
10	วนศ.ลพบุรี	45,346,548.00	31,114,341.31	48.13	68.61	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 11 เป็นลำดับที่ 10 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.48
11	วนศ.ร้อยเอ็ด	16,011,400.00	10,431,700.00	63.05	65.15	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 8 เป็นลำดับที่ 11 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10
12	สำนักงานอธิการบดี	37,352,979.00	20,007,648.99	44.28	53.56	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 12 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.28
13	วนศ.	47,405,262.00	23,018,296.07	43.45	48.56	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 13 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.11
14	วนศ.สุพรรณบุรี	22,557,200.00	10,029,800.00	33.69	44.46	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 15 เป็นลำดับที่ 14 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.77
15	คณะศิลปศึกษา	20,301,188.00	6,910,867.80	34.04	34.04	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 14 เป็นลำดับที่ 15 ยอดการเบิกจ่ายคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
16	วนศ.สุโขทัย	20,549,398.00	5,335,998.00	25.97	25.97	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 16 คงเดิม ยอดการเบิกจ่ายคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
17	คณะศิลปวิจิตร	20,270,974.00	3,866,414.11	14.91	19.07	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 19 เป็นลำดับที่ 17 ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16
18	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	14,796,800.00	2,720,800.00	15.21	18.39	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 18 คงเดิม ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.18
19	วนศ.พัทลุง	22,392,572.00	3,436,860.00	15.35	15.35	■ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 17 เป็นลำดับที่ 19 ยอดการเบิกจ่ายคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ผลรวมทั้งหมด		475,499,638.00	290,987,615.50	54.78	61.20	▲ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.41

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๒๙๐,๙๘๗,๖๑๕.๕๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาท) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๐ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนเรียบร้อยแล้วครบทุกรายการ มี ๔ หน่วยงานได้

๑. วนศ.นครราชสีมา ร้อยละ ๙๘.๙๘ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)
๒. วนศ.จันทบุรี ร้อยละ ๙๙.๙๕ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)
๓. วชศ. ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)
๔. วนศ.อ่างทอง ร้อยละ ๙๙.๗๘ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันฯ

(ร้อยละ ๖๑.๒๐) จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วนศ.เชียงใหม่ ร้อยละ ๙๐.๗๖
๒. วชศ.สุพรรณบุรี ร้อยละ ๘๖.๒๔
๓. วชศ.นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๖.๒๓
๔. วนศ.นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๓.๙๙
๕. วนศ.กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๗๑.๕๐
๖. วนศ.ลพบุรี ร้อยละ ๖๘.๖๑
๗. วนศ.ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๖๕.๑๕

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันฯ

(ร้อยละ ๕๔.๗๘) จำนวน ๘ หน่วยงาน ตามลำดับ

กลุ่มที่ ๔ หน่วยงานที่มีร้อยละของผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการเบิกจ่ายระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีจำนวน ๙ หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงของร้อยละการเบิกจ่ายเพิ่มสูงสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่

๑. วนศ.นครราชสีมา ร้อยละ ๓๙.๙๔
๒. วนศ.ลพบุรี ร้อยละ ๒๐.๔๘
๓. วนศ.กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๑๓.๒๓
๔. วนศ.สุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๐.๗๗
๕. วชศ.นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๑๐.๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563	(1) วัสดุประเภทเชื้อเพลิงหัวไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ชื่อคู่สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	จำนวนงวด งานตาม สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด 30 ก.ย.2564
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโซนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	หลัง	15,000,000	✓	-	สจ.01/2563	27 มีค.63	บริษัทอรุณดิษฐ์เอ็นจิ เนียจจำกัด	27 มีค.63 - 21 มค.64	12,498,000	8	งวดที่ 1: 26 พค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600	7014314588	งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 2:25 ม.ค.64 งวดที่ 3: 25 มี.ค.64 งวดที่ 4: 30 เม.ย..64 งวดที่ 5: 27 พ.ค.64 งวดที่ 6: 23 ก.ย.64 งวดที่ 7 :29 ก.ย.64	งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 2: 29 ม.ค.64 งวดที่ 3: 29 มี.ค.64 งวดที่ 4: 7 พ.ค.64 งวดที่ 5: 2 มิ.ย.64 งวดที่ 6: 23 ก.ย. 64 งวดที่ 7 :30 ก.ย. 64	งวดที่ 7 เบิกจ่าย แล้ววันที่ 30 ก.ย. 64 งวดที่ 8 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากผู้รับเหมาทำงานไม่เสร็จตาม สัญญาางวดงานที่กำหนดไว้



ส่วนราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โทร. ๐๕๕-๖๑๑๘๒๐

ที่ วธ ๐๘๑๐/๑๒๙๑

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายเงินกันเบิกเหลือในปีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้หมด ของงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละครฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่องเดิม

ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓ ประเภทงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน ละคร เครื่องดนตรี และวัสดุประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สิบห้าล้านบาทถ้วน-) และได้รับการกำหนดรูปแบบรายการจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน ๑๕,๑๔๒,๕๐๐.-บาท (-สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ที่ ๒๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลางท้องถิ่น งานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี และวัสดุประกอบการแสดง จำนวน ๑ งาน ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน ละคร เครื่องดนตรี และวัสดุประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช. โดยประมาณราคากลางท้องถิ่นฯ งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๒๕,๐๐๐.-บาท (-สิบห้าล้านบาทสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ สจ.๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยนางพริมา ชุรงค์ศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นาฏศิลปสุโขทัย ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตามคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๓๒๙/๒๕๖๑ ข้อ ๒ (๒.๑) และ (๒.๒) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ ผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง บ้านกร่าง อำเภอ/เขต เมื่อพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โดยนายธณสร หงส์ศรีพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พล.

/๐๐๔๘๘๓...

๐๐๔๘๘๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนนทัยสัญญาฯ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง รับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโซน ละคร เครื่องดนตรี และวัสดุประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในวงเงิน ๑๒,๔๙๘,๐๐๐.-บาท (-สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๓๐๐ วัน กำหนดสิ้นสุดการดำเนินการก่อสร้าง ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘ งวดงานตาม

รายละเอียดงวดงาน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๔,๘๒๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการรื้ออาคารเดิม ปรับพื้นที่และขนย้ายสิ่งกีดขวางในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเจาะสำรวจวิเคราะห์ชั้นดิน โดยวิธี Boring Test พร้อมหนังสือรับรองแล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางตำแหน่งเสาเข็มและตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งระบบสุขาภิบาลและงานท่อใต้ดิน แล้วเสร็จประมาณ ๕๐%
- ดำเนินการหล่อฐานราก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ- ดำเนินการหล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ดำเนินการหล่อคานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๙,๘๔๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการ งานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการหล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการหล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการเทคอนกรีตโครงสร้างบันได ชั้นที่ ๑ - ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการ งานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการหล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการหล่อคาน ค.ส.ล. โครงหลังคา แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาและส่วนประกอบทั้งหมดพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- ดำเนินการมุงหลังคาแล้วเสร็จประมาณ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จประมาณ ๕๐%
- ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น ๑ แล้วเสร็จประมาณ ๕๐%
- ดำเนินการติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จประมาณ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๔,๗๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการทาสีผนังต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการทาสีผนังทั้งหมด แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๔๙,๖๔๐.๐๐ บาท (-สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- ติดตั้ง Switch และโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
- งานทาสี แล้วเสร็จประมาณ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ทั้งหมด
- งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดและเก็บวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง ขนย้ายเศษวัสดุอื่นๆ ที่เกิดจากการ

ทำงานของผู้รับจ้างและให้ขนทิ้งออกนอกพื้นที่ แล้วเสร็จทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการก่อสร้าง

การส่งมอบงาน

ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๒๔,๘๒๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจการจ้างในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดเงินเต็มจำนวน

/ตรวจการจ้าง...

ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๙๙,๘๔๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจการจ้างในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้าง รายละเอียด ดังนี้

-ค่าจ้างเป็นเงิน ๙๔๙,๘๔๘.-บาท (-เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน-)

-ค่าปรับ เป็นเงิน ๔๙,๙๙๒.-บาท (-สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน-)

ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจการจ้างในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้าง รายละเอียด ดังนี้

-ค่าจ้างเป็นเงิน ๕๑๒,๔๑๘.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน-)

-ค่าปรับ ๗๓๗,๓๘๒.-บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน-)

ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจการจ้างในวันที่ ๗ พฤษภาคม เบิกจ่ายค่าจ้าง รายละเอียด ดังนี้

-ค่าจ้างเป็นเงิน ๗๙๙,๘๗๒.-บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-)

-ค่าปรับ ๔๔๙,๙๒๘.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน-)

ส่งมอบงานงวดที่ ๕ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจการจ้างในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้าง รายละเอียด ดังนี้

-ค่าจ้างเป็นเงิน ๘๖๒,๓๖๒.-บาท (-แปดแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-)

-ค่าปรับ เป็นเงิน ๓๘๗,๔๓๘.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-)

ส่งมอบงานงวดที่ ๖ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๘๗๔,๗๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ตรวจรับและเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๘๗๔,๗๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

ส่งมอบงานงวดที่ ๗ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๒๔๙,๖๔๐.๐๐ บาท (-สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตรวจรับและเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ในการนี้ ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบงานงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ในวงเงินตามงวดงาน เป็นเงิน ๒,๔๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ทำให้งบประมาณในการกันเงินเบิกเหลื่อมปีไม่สามารถเบิกจ่ายต่อไปได้

ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนแจ้งการเบิกจ่ายเงินกันเบิกเหลื่อมปีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้หมดของงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโซนละครฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอความกรุณาพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณในการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างในงวดงานที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางพิรณัฐ รุ่งศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๗๒ รายการ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒

หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	๗
คณะศิลปศึกษา	๒
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	๒
คณะศิลปวิจิตร	๒
วนศ.	๓
วนศ.เชียงใหม่	๑
วนศ.นครศรีธรรมราช	๑๓
วนศ.ร้อยเอ็ด	๓๓
วนศ.สุโขทัย	๑
วนศ.กาฬสินธุ์	๑
วนศ.ลพบุรี	๑
วนศ.พัทลุง	๒
วนศ.สุพรรณบุรี	๒
วชศ.สุพรรณบุรี	๑
วชศ.นครศรีธรรมราช	๑
รวม	๗๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพที่ไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ข้อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับ บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,980,000	✓		23 พ.ย.63 - 14 ธ.ค.63	สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564	20 ม.ค.64	บจก.ซอฟต์แวร์ แควร์ 1999	20 ม.ค.64 - 17 ต.ค.64	5,980,000.00	3	งวดที่ 1: 20 เม.ย.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 17 ต.ค.64	งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000 งวดที่ 3: 2,392,000	7015620789	งวดที่ 1 : 20 เม.ย. 64 งวดที่ 2 : 31 ส.ค. 64	งวดที่ 1 : 4 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 16 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓		22 มี.ค.64 - 6 เม.ย.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2564	5 พ.ค.64	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต	5 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64	5,000,000.00	3	งวดที่ 1: 19 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 2 ก.ย.64 งวดที่ 3: 31 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,250,000 งวดที่ 2: 1,750,000 งวดที่ 3: 2,000,000	7016149490	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1,250,000 งวดที่ 2: 1,750,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และ ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓		24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซี เน็ตเวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1: 1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ปัญหาและอุปสรรค: งวดที่ 2 คณะกรรมการมีมติในที่ประชุม ให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขระบบ เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า-ออก บริเวณแนวรั้วสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ (พื้นที่ติดกับโรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา) กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน			385,000		✓		สัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ 20/2564	20-ส.ค.-64	บริษัท เควี เอ็น จิเนียร์ 2501 จำกัด	20 ส.ค. 64 ถึง 4 ต.ค. 64	385,000.00	1	4 ต.ค. 64	385,000.00	7016589975				อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)			350,000		✓		ใบสั่งซื้อ เลขที่ 92/2564	16 ส.ค. 64	บริษัท อินโน เวทีฟ โซลูชั่น อินทีเกรชั่น	16 ส.ค. 64 ถึง 13 ม.ค. 65	350,000.00	3	งวดที่ 1 : 15 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 5 ต.ค. 64 งวดที่ 3 : 13 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 52,500.- งวดที่ 2: 122,500.- งวดที่ 3: 175,000.-	7016588408	งวดที่ 1: 13 ก.ย. 64	งวดที่ 1 : 16 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 52,500	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	switch POE	97	เครื่อง	5,092,500	✓															ส่งหนังสือขอทราบไปยังกรมบัญชีกลาง วันที่ 22 ก.ย. 64 ต้อง รออุทธรณ์ประมาณ 60 วัน
สำนักงานอธิการบดี	access point	229	เครื่อง	1,685,440	✓															ส่งหนังสือขอทราบไปยังกรมบัญชีกลาง วันที่ 22 ก.ย. 64 ต้อง รออุทธรณ์ประมาณ 60 วัน

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,890,000	✓		12-27 พ.ค. 2564	1/2564	9 ต.ค.2564	1555 ปีข	16 ต.ค.2564 - 13 มี.ค.2565	12,890,000.00	7	งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 3: 13 พ.ย. 64 งวดที่ 4: 13 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 12 ม.ค. 65 งวดที่ 6: 11 ก.พ. 65 งวดที่ 7: 13 มี.ค. 65	งวดที่ 1: 1,546,800.- งวดที่ 2: 1,546,800.- งวดที่ 3: 1,546,800.- งวดที่ 4: 1,933,500.- งวดที่ 5: 1,933,500.- งวดที่ 6: 1,933,500.- งวดที่ 7: 2,449,100.-	7016511180				งวดที่ 1: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้บริษัทเข้าดำเนินการล่าช้า และบริษัทได้มีหนังสือขอเข้าดำเนินการในวันที่ 20 ก.ย. 2564
คณะศิลปศึกษา	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	13	ตัว	492,414		✓		23/2564	9 ก.ย. 2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต	10 ก.ย.2564 - 6 ก.พ. 2565	492,414.00	1	6-ก.พ.-65	492,414.00	7016755501				รอส่งมอบสินค้า 6 ก.พ.2565 เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสั่ง สินค้าจากต่างประเทศ

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัสดุประเภท เขียนขึ้นทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลป นาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	3,288,000	✓			1/2564	28 /6/64	บริษัทไอทีเอ็ม เทคโนโลยีจำกัด	28 มี.ย 64- 26 ต.ค.64	3,288,000	4	งวดที่ 1: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 27ต.ค. 64	งวดที่ 1: 657,000 งวดที่ 2: 657,000 งวดที่ 3: 657,000 งวดที่ 4: 1,317,000	7016427288				คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 8 ต.ค.2564 ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด 19 ทำให้ จำกัดจำนวนของคนที่จะเข้าพื้นที่มาทำงาน ทำให้งานที่จะส่ง มอบไม่เป็นไปตามแผนและส่งผลการเบิกจ่าย
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,760,000	✓			2/2564	9 /7/64	บริษัท1555ปิก จำกัด	9 ก.ค.64- 5 ม.ค.65	8,760,000	6	งวดที่ 1: 8 สค 64 งวดที่ 2: 7 กย 64 งวดที่ 3: 7 ตค 64 งวดที่ 4: 6 พย 64 งวดที่ 5: 6 ธค 64 งวดที่ 6: 5 มค 64	งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000	7016427838				มีการดำเนินงานในบางส่วนของงานไปบ้างแล้ว แต่เนื่องจาก สถานการณ์ของโควิด 19 ทำให้จำกัดจำนวนของจำนวนคน ที่จะเข้าทำงาน จึงทำให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด 19 ทำให้ จำกัดจำนวนของคนที่จะเข้าพื้นที่มาทำงาน ทำให้งานที่จะส่ง มอบไม่เป็นไปตามแผนและส่งผลการเบิกจ่าย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ต.ค.2564)
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	15,988,000	✓			ก.พ.-64	23072564	บริษัท สุวงศ์ จำกัด	23 ส.ค. 64 ถึง 19 พ.ค. 65	15,988,000.00	8	งวดที่ 1: 21 กย.64 งวดที่ 2: 21 ตค.64 งวดที่ 3: 20 พย.64 งวดที่ 4: 4 มค.65 งวดที่ 5: 18 กพ.65 งวดที่ 6: 20 มีค.65 งวดที่ 7: 19 เมย.65 งวดที่ 8: 19 พค.65	งวดที่ 1: 1,279,040.- งวดที่ 2:1,279,040.- งวดที่ 3:1,918,560.- งวดที่ 4: 2,558,080.- งวดที่ 5: 2,558,080.- งวดที่ 6: 2,238,320.- งวดที่ 7: 2,558,080.- งวดที่ 8: 1,598,800.-	7016474940			กันเงินเหลือมียอด 15,988,000 บาท ตั้งแตงวดที่ 1 ถึงงวด ที่ 8 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างประสานงานกับทางอำเภอเพื่อเข้า พื้นที่ทำงาน	
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	แห่ง	398,273		✓		1/2564	29 มิย. 64	บริษัทเพ็ญรัก ออกแบบ จำกัด	30 มิ.ย. 64 ถึง 27 ก.ย. 64	398,272.96	1	27 ก.ย..64	398,272.96	7016378150			กันเงินเหลือมียอด 398,272.96 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่ง มอบงาน โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานในวันที่ 6 ต.ค.64 และคณะศิลปวิจิตรนัดคณะกรรมการตรวจรับงานในวันที่ 6 ต.ค.64	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	✓ (1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	✓ (3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,367,690.71	✓			คร.17/2564	ฉ.ย.-64	บริษัท 1555 มีช จำกัด	1 ก.ค. 64 - 26 ม.ค. 65	8,367,690.71	7	งวดที่ 1: 30 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 29 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 28 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 27 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 27 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 26 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14	7016312750				งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 28 ต.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดใน สัญญา
วนศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลป์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	9,750,000	✓			คร.16/2564	ฉ.ย.-64	บริษัท โอเบ เอนจิเนียริง จำกัด	21 ฉ.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	9,750,000	7	งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 18 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 16 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000	7016260929				งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) และงานไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ จึงให้ดำเนินการ ปรับแก้ไข คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 18 ต.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดใน สัญญา
วนศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	7,280,000	✓			คร.15/2564	พ.ค.-64	บริษัท โอเบ เอนจิเนียริง จำกัด	31 พ.ค 64. - 26 ธ.ค. 64	7,280,000	7	งวดที่ 1: 9 ฉ.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 26 ธ.ค. 64	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800	7016969914	งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 21 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,019,200	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 27 ต.ค. 64 งวด 3-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดใน สัญญา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) รหัสประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
วนศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินก่อสร้างตามสัญญา 26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,366,312 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท	1	หลัง	18,345,000	✓			10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ทิพย์	เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2564	26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพัน งบประมาณ 8,655,000 บาท งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 1,095,000 ปี 2564 ผูกพัน งบประมาณ 18,345,000 บาท งวดที่ 5: 1,065,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	12	งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค.64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย.64 งวดที่ 9: 20 ก.ค.64 งวดที่ 10: 19 ส.ค.64 งวดที่ 11: 8 ก.ย.64 งวดที่ 12: 29 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	วงเงินก่อสร้าง 26,711,312 บาท ----- ปี 2563 PO 7015650241 งวดที่ 1-5 (บางส่วน) 8,366,312 บาท ----- ปี 2564 งวดที่ 5 - 8 PO 7015908098 7,815,000 บาท ----- ปี 2564 งวดที่ 9-12 PO 7016373308 10,530,000 บาท	งวดที่ 1: 4 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 3: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 4: 31 มี.ค. 64 งวดที่ 5: 6 พ.ค. 64 งวดที่ 6: 13 ก.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ก.ค. 64 งวดที่ 8: 18 ส.ค. 64 งวดที่ 9: 3 ก.ย. 64 งวดที่ 10: 3 ก.ย. 64 งวดที่ 11: 9 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 3: 10 มี.ค.64 งวดที่ 4: 9 เม.ย. 64 งวดที่ 5: 17 พ.8. 64 งวดที่ 6: 15 ก.ค. 64 งวดที่ 7: 15 ก.ค. 64 งวดที่ 8: 18 ส.ค. 64 งวดที่ 9: 10 ก.ย. 64 งวดที่ 10: 10 ก.ย. 64 งวดที่ 11: 21 ก.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,00 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 11 งวดที่ 12 ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 คณะกรรมการกำหนดตรวจรับงาน วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ต.ค.2564)
วนศ.นครศรีธรรมราช	กล่องแชก ไม้อิงขึ้น คัดพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คู่	59,400	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	59,400.00	1	24-ก.ค.-64	59,400.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	กล่องตะโพนพร้อมขา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	18,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	18,000.00	1	24-ก.ค.-64	18,000.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	กล่องตะโพนพร้อมขาประกอบไม้พุด วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	49,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	49,500.00	1	24-ก.ค.-64	49,500.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	กล่องหัด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	2	คู่	27,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	27,000.00	1	24-ก.ค.-64	27,000.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	กล่องยววิสาณพร้อมเครื่องประกอบจังหวัด ชุดใหญ่ ประกอบด้วย กล่องยาว 12 ใบ กลองตม 2 ใบ ฉาบ ใหญ่ 2 คู่ ฉาบเล็ก 2 คู่ โหม่ง 1 ใบ ฉิ่ง 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	31,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	31,500.00	1	24-ก.ค.-64	31,500.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตาม สัญญา ขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาทำมติค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 ตามหนังสือ กค. (กวก) 0405.2/ว 693 ลง.6 ส.ค. 64 ก่อนตรวจรับพัสดุ และดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายต่อไป
วนศ.นครศรีธรรมราช	เครื่องดนตรีอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	123,300	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	123,300.00	1	24-ก.ค.-64	123,300.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	ห้องมุสลิมพร้อมขาตั้งแกะลายแบบวังคีศ วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	18,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	16,200.00	1	24-ก.ค.-64	16,200.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	ฉาบ Ingrass ขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ไม้ตีและ กระเป๋้า วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	2	ชุด	13,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	12,150.00	1	24-ก.ค.-64	12,150.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตาม สัญญา ขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาทำมติค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 ตามหนังสือ กค. (กวก) 0405.2/ว 693 ลง.6 ส.ค. 64 ก่อนตรวจรับพัสดุ และดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายต่อไป
วนศ.นครศรีธรรมราช	ตะโพนไทย เท้าธรรมลา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ลูก	16,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	14,400.00	1	24-ก.ค.-64	14,400.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	โพนร่ำมเขนา เบญจรงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	15,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	13,500.00	1	24-ก.ค.-64	13,500.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	ระฆังราวสีเงิน พร้อมขาตั้งและกระเป๋้า วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	6,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26-มี.ค.-64	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	5,850.00	1	24-ก.ค.-64	5,850.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตาม สัญญา ขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาทำมติค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 ตามหนังสือ กค. (กวก) 0405.2/ว 693 ลง.6 ส.ค. 64 ก่อนตรวจรับพัสดุ และดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายต่อไป
วนศ.นครศรีธรรมราช	วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ ประกอบ ไม้พุด วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	450,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26-มี.ค.-64	บ.กูด ดีดี ชีฟ ฟลาย แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 ก.ค. 64	450,000.00	1	24-ก.ค.-64	450,000.00	7015915835				ส่งมอบของเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขาย ดำเนินการแก้ไข
วนศ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓		21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564	13/2564	23-มี.ย.-64	กิจการร่วมค้า รักษาสีงแวดล้อม 5	24 มี.ย. 2564 - 16 ก.ย.2565	จำนวนเงินตามสัญญา 57,330,000 ปี 64 = 15,200,000 บาท ปี 65 = 42,133,000 บาท	14 งวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000	7016298870			ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 1 อยู่ ขั้นตอนการออกเสาเข็มคอนกรีตได้ประมาณ 50%	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ต.ค.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ทางเครื่องหมอลำหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ชุด	35,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB04/2564	24 ก.พ. 64	บ. 6 กุมภาพันธ์ จำกัด	24 ก.พ.64 - 24 มี.ย.64	35,000.00	1	24 มี.ย. 64	35,000.00	7016009327				ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกรายการ อยู่ระหว่างการตรวจรับ ปัญหาและอุปสรรค: ในการตรวจรับครุภัณฑ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเดินทางเดินทางมาในวันตรวจรับได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้ม)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ยอดนาครบุษบา ตัวเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ยอด	15,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB04/2564	24 ก.พ. 64	บ. 6 กุมภาพันธ์ จำกัด	24 ก.พ.64 - 24 มี.ย.64	14,720.00	1	24 มี.ย. 64	14,270.00	7016009327				ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกรายการ อยู่ระหว่างการตรวจรับ ปัญหาและอุปสรรค: ในการตรวจรับครุภัณฑ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเดินทางเดินทางมาในวันตรวจรับได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้ม)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดวิทยุจ่าบั้งพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การลดงดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 698
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสดาบพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	45,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	45,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	45,000	7015993683				รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การลดงดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 699
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสหัสเดชะพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การลดงดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 700
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสหัสราสุรพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	140,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	140,000	7015993683				รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การลดงดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 701
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสัมพาทีพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การลดงดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 702
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	140,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	140,000	7015993683				รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การลดงดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 703
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดอินทรีชิตพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓		4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การลดงดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 704
วนศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓		03/11/2563-10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท บิ๊กเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มี.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419	งวดที่ 1: 27 ส.ค.64	งวดที่ 1: 1 ก.ย.64	งวดที่ 1: 626,700	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 2 โดยมี ความคืบหน้าดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน) จึงคาดว่าจะต้องมีการกันเหลื่อมปี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	กระความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารศรียางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓		5 เม.ย-5พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา 66,880,000 บาท مبلغ 64 = 15,200,000 บาท مبلغ 65 = 51,680,000 บาท	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315				1.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญางวดที่1 (หยุด ดำเนินการก่อสร้างชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัยได้รับผลกระทบอุทกภัย พื้นที่ก่อสร้างอาคารศรียางค์ สากล มีน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ 2.วิทยาลัยฯได้ดำเนินการจัดทำเงินไว้เบิกเหลือมปี 2564 แล้ว งวดที่ 1-9 เป็นเงิน จำนวน 15,200,000.00 บาท แล้ว ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับผลกระทบอุทกภัย พื้นที่ก่อสร้างอาคารศรียางค์สากล มี น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ระดับที่สูงจึงทำให้ ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราวจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะ ปกติ ปัจจุบัน (วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ปริมาณน้ำในพื้นที่ ก่อสร้างลดลงจนหมดแล้ว แต่พื้นดินยังเป็นโคลนและชั้นดิน อ่อนด้วยทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ข้อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
วนศ.ภาพลีนธุ์	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	✓		8 ก.พ. - 10 มี.ค.64	ป41/2564	23-เม.ย.-64	บ.พรอสเพอร์ ไพฑธรม์ จำกัด	24 เม.ย.64- 16 ส.ค.64	จำนวนเงินตามสัญญา = 59,501,615.32 บาท ปี 64 =14,000,000 บาท ปี 65 = 45,501,615.32 บาท	ปี64 = 6 งวด ปี65 = 9 งวด	<u>ปี 2564</u> งวดที่ 1: 07 มี.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64 <u>ปี 2565</u> งวดที่ 7: 19 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 ม.ค.65 งวดที่ 9: 17 ก.พ.65 งวดที่ 10 :18 มี.ค.65 งวดที่ 11 :17 เม.ย.65 งวดที่ 12 :17 พ.ค.65 งวดที่ 13 :16 มิ.ย.65 งวดที่ 14 :16 ก.ค.65 งวดที่ 15 :16 ส.ค.65	<u>ปี 2564</u> งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77 <u>ปี 2565</u> งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10 : 3,570,096.92 งวดที่ 11 : 4,165,113.07 งวดที่ 12 : 4,165,113.07 งวดที่ 13 : 5,050,163.52	PO 2564 ==> 7016022410	 งวดที่ 1: 16 ก.ค.64 งวดที่ 2: 13 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 30 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 ก.ย.64	 งวดที่ 1: 29 ก.ค.64 งวดที่ 2: 18 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 17 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 7 ต.ค.64	 งวดที่ 1: 2,248,324.17 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77	 - เทศคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ชั้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 3.คณะกรรมการติดตามงาน งวดที่ 4 วันที่ 7 ต.ค.64 4.คาดว่าจะเบิกจ่าย งวดที่ 4 ภายในวันที่ 12 ต.ค. 2564

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัสดุประเภท เชิงพาณิชย์ไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ต.ค.2564)
วนศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	✓		28 มี.ย. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เลิศธีระ สิริ	1 ก.ย.64- 25 พ.ย.65	13,860,000.00	10 งวด ปีงบ 64 = 3 งวด	งวดที่ 1: 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4: 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6: 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7: 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8: 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9: 16 ต.ค. 65 งวดที่ 10: 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 4,176,600 งวดที่ 2 : 4,176,600 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10: 6,264,240	7016680245				งวดที่ 1 รอส่งมอบงาน กันเงินไว้ 3 งวดงาน ยอด13,572,520.00 บาท

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัสดุประเภท เชิงซ้อนทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุนความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
วนศ.พัทลุง	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตามลควนมะพร้าว อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,637,000	✓		8 - 21 เม.ย. 64	ส76/2564	15 ก.ค. 64	หจก. สิงหา20	16 ก.ค. 64 - 10 ก.พ. 65	9,637,000	10	งวดที่ 1 : 14 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4 : 23 ต.ค. 64 งวดที่ 5 : 12 พ.ย. 64 งวดที่ 6 : 2 ธ.ค. 64 งวดที่ 7 : 22 ธ.ค. 64 งวดที่ 8 : 6 ม.ค. 65 งวดที่ 9 : 21 ม.ค. 65 งวดที่ 10 : 10 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 963,700 งวดที่ 2 : 963,700 งวดที่ 3 : 674,590 งวดที่ 4 : 770,960 งวดที่ 5 : 1,060,070 งวดที่ 6 : 770,960 งวดที่ 7 : 770,960 งวดที่ 8 : 1,445,550 งวดที่ 9 : 963,700 งวดที่ 10 : 1,252,810	7016409606				ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดที่ ๕ , ๖ , ๗ และ งวดที่ ๙ จำนวน ๔ งวดงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดย คณะกรรมการจะตรวจรับงานในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
วนศ.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรือนเ็นราห์ หนึ่งลง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตามลควนมะพร้าว อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,310,000	✓		17 - 24 พ.ค. 64	ส75/2564	14 ก.ค. 64	มจก.สตูลเฮาส์ ซิง ดีเวลลอป เมนต์	15 ก.ค. 64 - 11 มี.ค. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 28 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 27 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 27 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 26 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 26 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 25 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 19 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 11 มี.ค. 65	งวดที่ 1 : 931,000 งวดที่ 2 : 931,000 งวดที่ 3 : 931,000 งวดที่ 4 : 1,210,300 งวดที่ 5 : 1,117,200 งวดที่ 6 : 1,396,500 งวดที่ 7 : 1,210,300 งวดที่ 8 : 1,582,700	7016409424				ขณะนีอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวด งาน ปัญหาและอุปสรรค: โครงการก่อสร้างเรือนเ็นราห์ หนึ่งลง ขณะนี วิทยาลัยฯประสบปัญหา เรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า โดย วิทยาลัยฯได้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งเป็น ช่วงหน้าฝนของทางภาคใต้ ทำให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้า ไปด้วย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัสดุประเภท เชิงพาณิชย์ไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ คณะครู วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	8,300,000	✓			จ.6/2564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินทีดี อินสตัคชั่น	19มิ.ย.64- 13ก.พ.65	8,300,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,245,000.- งวดที่ 2: 1,245,000.- งวดที่ 3: 1,245,000.- งวดที่ 4: 1,660,000.- งวดที่ 5: 1,660,000.- งวดที่ 6: 1,245,000.-	7016265786	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,245,000 งวดที่ 2: 1,245,000	เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบวันที่ 16 ต.ค.64 หมายเหตุ: กู้เงินเหลือในปี จำนวน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 3-6 เป็นเงิน 5,810,000.-
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์ วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	7,900,000	✓			จ.652564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินทีดี อินสตัคชั่น	19มิ.ย.64- 13ก.พ.65	7,900,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,185,000.- งวดที่ 2: 1,185,000.- งวดที่ 3: 1,185,000.- งวดที่ 4: 1,580,000.- งวดที่ 5: 1,580,000.- งวดที่ 6: 1,185,000.-	7016247971	งวดที่ 1: 27 ก.ย.64	งวดที่ 1: 27 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,185,000	เบิกจ่ายงวดที่ 1 สำหรับงวดที่ 2 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 16 ต.ค.64 ที่ล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเพิ่มลดงานก่อสร้าง ส่วน งวดที่ 3 ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายภายใน 22 ต.ค. 64 หมายเหตุ: กู้เงินเหลือในปี จำนวน 5 งวดตั้งแต่งวดที่ 2-6 เป็น เงิน 6,715,000.-

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
วชศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่าง ศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	5,173,000	✓		15-16 มี.ย.64	EB.(จ)2/2564	15 ก.ค.2564	คัมประดิษฐ์	16 ก.ค.64/ 12 พ.ย.64	5,173,000.00	4	งวดที่ 1: 14 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ย.64 งวดที่ 4: 12 พ.ย.64	งวดที่ 1: 517,000.00.- งวดที่ 2: 1,034,600.00.- งวดที่ 3: 2,069,200.00.- งวดที่ 4: 1,551,900.00.-	7016398026				ผู้รับจ้าง มีแผนที่จะส่งมอบงานพร้อมกัน 2 งวด คือ งวดที่ 1 - 2 ปลายเดือนตุลาคม 2564 และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงิน ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัสดุประเภท เชือกขานทั่วไป	(3) วัสดุ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 4 ต.ค.2564</u>)
วชศ.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัย ช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,115,000	✓		04 มี.ค. 64	3/2564	1 เม.ย. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด โชคดี สัมพันธ์	1 เม.ย. 64 - 30 ก.ค. 64	1,115,000.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 31 พ.ค. 64 งวดที่ 2 : 30 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 334,500 งวดที่ 2 : 780,500	7015950825	งวดที่ 1: 13 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 20 ก.ย. 64	งวดที่ 1 : 334,500	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 ทางวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งรายงานขอเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือมีจำนวนเงิน 780,500 บาท ของงวด ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 12 ต.ค.64

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๓ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

สรุปรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)																
หน่วยงานในสังกัด	ครุภัณฑ์				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						รวมครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง				รวมครุภัณฑ์ และ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง+ วิธี E-bidding)	
					รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่				รายการผูกพันเดิม (วิธี E-bidding)		วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี E-bidding			
	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี E-bidding									
	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
1. คณะศิลปศึกษา	9	437,600									9	437,600	0	-	9	437,600
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000	1	3,000,000							2	92,000	1	3,000,000	3	3,092,000
3. คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500	1	550,000							12	1,786,500	1	550,000	13	2,336,500
4. วนศ.	1	500,000	1	5,000,000							1	500,000	1	5,000,000	2	5,500,000
5. วนศ.เชียงใหม่			8	2,107,200							0	-	8	2,107,200	8	2,107,200
6. วนศ.นครศรีธรรมราช			1	1,358,000					1	42,130,000	0	-	2	43,488,000	2	43,488,000
7. วนศ.อ่างทอง							1	12,000,000			0	-	1	12,000,000	1	12,000,000
8. วนศ.ร้อยเอ็ด			1	1,358,000			1	832,300			0	-	2	2,190,300	2	2,190,300
9. วนศ.สุโขทัย	1	445,000							1	51,680,000	1	445,000	1	51,680,000	2	52,125,000
10. วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000							1	45,501,700	6	724,000	1	45,501,700	7	46,225,700
11. วนศ.ลพบุรี	3	297,000							2	69,923,200	3	297,000	2	69,923,200	5	70,220,200
12. วนศ.พัทลุง	1	36,000	1	1,375,000							1	36,000	1	1,375,000	2	1,411,000
13. วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900			1	490,000	1	7,000,000			7	1,118,900	1	7,000,000	8	8,118,900
14. วนศ.นครราชสีมา							1	5,000,000			0	-	1	5,000,000	1	5,000,000
15. วชศ.							1	8,000,000			0	-	1	8,000,000	1	8,000,000
16. วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100					1	2,700,000			4	482,100	1	2,700,000	5	3,182,100
17. วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200	11	1,424,700	1	497,000					6	877,200	11	1,424,700	17	2,301,900
รวม	50	5,809,300	25	16,172,900	2	987,000	6	35,532,300	5	209,234,900	52	6,796,300	36	260,940,100	88	267,736,400

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

1. อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง
6. อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา
7. อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
8. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
9. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
10. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
11. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 11 แล้วให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)

ครุภัณฑ์ (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง
6. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
7. วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
8. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
9. อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
10. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)
11. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
12. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
13. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
14. อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
15. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
16. ทำสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 16 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร โดยระบุสถานะตาม ข้อ ก-จ (ขั้นตอนนี้เวลาทำนารายงานในตาราง ตผ.3 ให้พิมพ์
ข้อความตามขั้นตอน ก-จ แล้วระบุความคืบหน้าเป็น % ได้เลยนะครับ)

ขั้นตอน	ความคืบหน้า (ระบุเป็น %)
ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม	
ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา	
ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)	
ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ง. อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา	
จ. อื่น (โปรดระบุ)	

2. รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น
3. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
5. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
6. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
7. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR
8. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
9. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
10. อยู่ระหว่างการวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
11. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
12. อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
13. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding) (ต่อ)

14. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
15. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
16. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
17. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
18. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
19. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-7 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างของท่าน เลยขั้นตอนที่ 19 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโดยคาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน..... เป็นต้น

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
คณะศิลปศึกษา	9	437,600
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000
คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500
วนศ.	1	500,000
วนศ.สุโขทัย	1	445,000
วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000
วนศ.ลพบุรี	3	297,000
วนศ.พัทลุง	1	36,000
วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900
วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100
วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200
รวม	50	5,809,300

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	ประเภทบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการงบลงทุน (๕)	จำนวน (7) ' หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	คู่ (3) เฉพาะเจาะ จง	ช่วงเวลา การประก าศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ข้อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างของทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างของทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ต.ค.64)
คณะศิลปวิจิตร	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	ชุด	91,000	✓			บริษัท ดี.เอ.จี. ซิสเต็มส์ จำกัด		91,000.00	1		91,000.00	อยู่ในตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	อยู่ในตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
คณะศิลปวิจิตร	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดไม้ประชุมแบบแยกส่วนแบบพกพา พร้อมการติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	4	ชุด	90,000	✓			บริษัท ดี.เอ.จี. ซิสเต็มส์ จำกัด		90,000.00	1		90,000.00	อยู่ในตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	อยู่ในตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
วนศ.	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	Double French Horns วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	500,000	✓			หจก เพอร์คัชชั่น เฮ้าส์		497,000.00	1			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา
วนศ.สุโขทัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	2	เครื่อง	445,000	✓									อยู่ในขั้นตอนที่ 9 ==> 1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์(TOR) เปรียบร้อยแล้ว 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 4.รอการจัดสรรงบประมาณ	อยู่ในขั้นตอนที่ 9 ==> 1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์(TOR) เปรียบร้อยแล้ว 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 4.รอการจัดสรรงบประมาณ
วนศ.กาฬสินธุ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	เครื่อง	54,000	✓			ร้านเคชาวด อิเล็กทรอนิกส์						อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา (รอจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
วนศ.กาฬสินธุ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	คีย์บอร์ด (Keyboard) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	100,000	✓			บริษัท สาวิทร การ จำกัด						อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา (รอจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
วนศ.กาฬสินธุ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	เบสกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Bass Guita) วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	2	ตัว	100,000	✓			บริษัท สาวิทร การ จำกัด						อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา (รอจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
วนศ.กาฬสินธุ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	70,000	✓			บริษัท สาวิทร การ จำกัด						อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา (รอจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
วนศ.กาฬสินธุ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	กลองชุด (Drum set) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ชุด	150,000	✓			บริษัท สาวิทร การ จำกัด						อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา (รอจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
วนศ.กาฬสินธุ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	50	ชุด	250,000	✓			ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอท ที บี						อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามใน สัญญา (รอจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
วนศ.ลพบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	60	ตัว	150,000	✓			ร้านซิ่นสุข เฟอร์นิเจอร์			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
วนศ.ลพบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เก้าอี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	60	ตัว	123,000	✓			ร้านซิ่นสุข เฟอร์นิเจอร์			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
วนศ.ลพบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ตุ้ล้าโพง 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว มีช่องเสียบ USB เล่น mp3 พร้อมหน้าจอแสดงผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเล ชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตุ้	24,000	✓			บริษัท มานิต วิทยา จำกัด			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
วนศ.พัทลุง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เบาะฝึกยิมนาสติก วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควน มะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	6	แผ่น	36,000	✓									อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลง นามในสัญญาจ้าง โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทำ รายละเอียดแล้วเสร็จทุกขั้นตอน รอรับงบประมาณ จัดสรรและลงนามสัญญาได้เลย	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลง นามในสัญญาจ้าง โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทำ รายละเอียดแล้วเสร็จทุกขั้นตอน รอรับงบประมาณ จัดสรรและลงนามสัญญาได้เลย
วนศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	210,000	✓			วิซ เวนเดอร์ จำกัด			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	ตุ้แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ตุ้	70,000	✓			สุพรรณ มัลติสเคชั่นเนอรี่			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	ตุ้แอมป์เบส วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ตุ้	70,000	✓			สุพรรณ มัลติสเคชั่นเนอรี่			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	8	เครื่อง	240,000	✓			วิซ เวนเดอร์ จำกัด			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	8	เครื่อง	20,000	✓			วิซ เวนเดอร์ จำกัด			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	เครื่อง	18,900	✓			วิซ เวนเดอร์ จำกัด			1 งวด			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วชศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ขาหยั่งไม้ตั้งภาพ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	22	ตัว	61,600	✓									อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	ประเภทบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (๕)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	คู่ เฉพาะเจาะจง (๑๐)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ต.ค.64)
วชศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ และ T-Slide พร้อมติดตั้ง สอดคล้องกับขนาดของโต๊ะ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	13	ตัว	123,500	✓										อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา
วชศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แป้นหมุนไฟฟ้า ชนิดปรับทิศทางและความเร็วได้ วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	ชุด	227,000	✓										อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา
วชศ.สุพรรณบุรี	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ ชนิด Summers Pump ขนาดมอเตอร์ 7.5 แรงม้า 380 โวลต์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	70,000	✓										อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผล การเสนอราคา
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ขาหยั่งวาดรูปไม้ ปรับระดับได้ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	33	ชุด	70,000	✓										อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ชาตั่งรูปแบบมีฐานเหลี่ยม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	24	ตัว	40,000	✓										อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	หุ่นปูนปลาสเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	18	ชุด	38,500	✓										อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ตู้ล็อกเกอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	5	ตู้	52,000	✓										อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ตู้เสื้อผ้า วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	30	ตู้	179,700	✓										อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อผู้ดำเนินการเสนอ ราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	3,000,000
คณะศิลปปริจิตร	1	550,000
วนศ.	1	5,000,000
วนศ.เชียงใหม่	8	2,107,200
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	1,358,000
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	1,358,000
วนศ.พัทลุง	1	1,375,000
วชศ.นครศรีธรรมราช	11	1,424,700
รวม	25	16,172,900

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการงบลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ข้อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ต.ค.64)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	3,000,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง แล้วอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง แล้วอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
คณะศิลปวิจิตร	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนังหรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	550,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> ระหว่างกำหนดรายละเอียด และคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 4 ==> ระหว่างขอความเห็นชอบใน (TOR)
วนศ.	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
วนศ.เชียงใหม่	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดเครื่องเสียง สำหรับโรงละครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ วิทยาลัย นาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	1,200,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่	5	ชุด	140,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่	3	เครื่อง	54,600	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (จออัจฉริยะ) พร้อมเครื่องขยายเสียง , ไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	2	ชุด	600,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ไมโครโฟน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่	2	ตัว	2,600	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ตุลาลำโพงช่วยสอน แบบลาก พร้อมแอมป์ และช่อง USB Mp3 Cd ไม่สล็อต วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	7	ชุด	70,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	วิทยุสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่	6	เครื่อง	12,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	อุปกรณ์ตัดความถี่เสียง Corss Over พร้อมติดตั้ง (กลางแจ้ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	28,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน
วนศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คัน	1,358,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	1,358,000	✓	15 - 22 ก.ย. 64			บริษัท โตโยต้า ร้อยเอ็ด ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด		1,356,000.00	1	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> อยู่ระหว่างการประกาศ เชิญชวนในระบบ	อยู่ในขั้นตอนที่ 14 ==> ประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคาแล้ว อยู่หว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ
วนศ.พัทลุง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	คัน	1,375,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 และ 5 ==> อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และอยู่ ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียด TOR
วษศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	บอร์ดติดตั้งชั้นงาน พร้อมตะขอแขวนชั้นงาน ขนาด 1.20x2.00x0.40 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	34	ชุด	544,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วษศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชั้นงาน ขนาด 0.30x0.30x1.00 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	13	ชุด	37,700	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วษศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชั้นงาน ขนาด 0.25x0.25x0.80 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	14	ชุด	30,800	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วษศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชั้นงาน ขนาด 0.60x2.40x1.00 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	25,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ประเภทบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ต.ค.64)
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.60x1.20x0.60 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ชุด	21,600	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.50x0.50x0.80 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ชุด	17,600	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 1.20x2.40x0.40 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	15,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.30x9.00x0.05 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	14,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เสาไฟถนนสูง 7m. พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 200w วิทยาลัย ช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	8	ชุด	280,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200w. วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	14	ชุด	189,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)
วชศ.นครศรีธรรมราช	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เสาไฟถนนสูง 4 เมตร พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 100w. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	10	ชุด	250,000	✓								อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ ครุภัณฑ์)

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๒ รายการ)

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ (วิธีเฉพาะเจาะจง)		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000
วชศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000
รวม	2	987,000

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	ประเภทบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการบลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เขียนสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวน เงินตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ต.ค.64)
วนศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ขุดเจาะและปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และปั้มอัดแรงดัน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนาม ชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	490,000	✓				คชสิทธิ์ก่อสร้าง			1 งวด	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วชศ.นครศรีธรรมราช	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	497,000	✓								อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ข. วิธี E-bidding (๒ รายการ)

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ (วิธี E-bidding)		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
วนศ.อ่างทอง	1	12,000,000
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	832,300
วนศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000
วนศ.นครราชสีมา	1	5,000,000
วชศ.	1	8,000,000
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000
รวม	6	35,532,300

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

[illegible]

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงินเหลือ จ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ’	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ต.ค.64)
วนศ.อ่างทอง	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่าง ออกแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม) ขึ้นออกแบบ โครงสร้าง ไฟฟ้าและสุขาภิบาล)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่าง ออกแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม)ขึ้นออกแบบ โครงสร้าง ไฟฟ้าและสุขาภิบาล)
วนศ.ร้อยเอ็ด	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	832,300	✓	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด และคุณสมบัติของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด และคุณสมบัติเฉพาะ (TOR)
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคาร เรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	7,000,000	✓	อยู่ในขั้นตอนให้อธิบดีกรมศิลปากรลงนามในรูปแบบ รายการและประมาณราคา เนื่องจากอธิบดีไปตรวจ ราชการ คาดว่าจะได้รับเอกสาร 20 กันยายน 2564	รับแจ้งจากกรมศิลปากรว่าท่านอธิบดีกรมศิลปากรจะ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน ระยะเวลาดังกล่าวจะอนุมัติแต่เรื่องที่เร่งด่วนเท่านั้น ทาง สำนักสถาปัตยกรรมจึงขอเรื่องกลับมารอการแต่งตั้ง อธิบดีท่านใหม่เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ลงนามในรูปแบบรายการ และวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำราคากลางท้องถิ่นเชิญประชุม เตรียมร่างราคากลางเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ
วนศ.นครราชสีมา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 75%	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 90%
วชศ.	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓	อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ โดยสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร	แบบรูปรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งให้วิ ศกรจัดทำรายการ
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยาม วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓	คณะศิลปวิจิตรได้ดำเนินการออกแบบรูปรายการและ รายละเอียด พร้อมประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างรอการยืนยัน ราคากลาง จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร	อยู่ระหว่างการออกแบบรูปรายการโดยคณะศิลปวิจิตร

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ การติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมได้ติดต่องบประมาณให้กับสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์และพัฒนากาแสดงของแต่ละสถานศึกษา เนื่องด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID - 19) ยังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ กลุ่มศิลปวัฒนธรรมได้มอบแนวทางการดำเนินงาน โดยงดการนำเสนอผลงานรอบ ๘๐% (แบบออนไลน์) เนื่องจากจำเป็นต้องใช้การรวมตัวของคนอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาจำนวนมากกว่าข้อบังคับ แต่มิได้ให้หยุดกระบวนการคิดและการปฏิบัติ ให้ดำเนินการตามเนื้อหาในส่วนที่ดำเนินการได้ตามที่นำเสนอแนวคิด และตามคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว กลุ่มศิลปวัฒนธรรมจึงขอติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษา

กิจกรรมที่ ๕ บันทึก DVD ชุดพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และการแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์

กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำรูปเล่มองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์

ดังนั้น จึงขอให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

มติที่ประชุม

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.