



### ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ผ่านระบบ Zoom Meeting

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#### ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
- ๔.๒ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๓ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  - ๕.๑.๑ ครุภัณฑ์
    - ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
    - ข. วิธี E-bidding
  - ๕.๑.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่)
    - ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
    - ข. วิธี E-bidding

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS (ไม่มี)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกผันใหม่)

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒.๔ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกผันเดิม)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)

ก. ครุภัณฑ์

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๑ งบเงินอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

ค. ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

มติที่ประชุม

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการ  
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ผ่านระบบ Zoom Meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม  
-ไม่มี-



๔.๒ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)												
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สอดคล้อง ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.63-ก.ย.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอดคล้อง ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.63-ก.ย.64)		PO ณ 9 ส.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการ เบิกจ่ายฯและยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน	
							เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.				
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>814,072,500.00</b>	<b>814,072,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>814,072,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,978,633.75</b>	<b>626,123,155.99</b>	<b>76.91</b>	<b>187,949,344.01</b>	<b>23.09</b>	<b>187,949,344.01</b>	<b>23.09</b>
งบบุคลากร	588,503,900.00			588,503,900.00	100.00		491,824,151.56	83.57			96,679,748.44	16.43
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			40,805,700.00	100.00	2,375,767.40	33,838,728.21	82.93			6,966,971.79	17.07
งบอุดหนุน	103,312,900.00			103,312,900.00	100.00	2,122,147.35	67,945,858.61	65.77			35,367,041.39	34.23
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			81,450,000.00	100.00	3,480,719.00	32,514,417.61	39.92			48,935,582.39	60.08
<b>รายจ่ายลงทุน</b>	<b>488,108,700.00</b>	<b>488,108,700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>488,108,700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>224,145,282.70</b>	<b>221,085,274.01</b>	<b>45.29</b>	<b>267,023,425.99</b>	<b>54.71</b>	<b>267,023,425.99</b>	<b>54.71</b>
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	32,594,543.64	107,184,619.67	70.45			44,952,480.33	29.55
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			335,971,600.00	100.00	191,550,739.06	113,900,654.34	33.90			222,070,945.66	66.10
<b>รวม</b>	<b>1,302,181,200.00</b>	<b>1,302,181,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,302,181,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>232,123,916.45</b>	<b>847,208,430.00</b>	<b>65.06</b>	<b>454,972,770.00</b>	<b>34.94</b>	<b>454,972,770.00</b>	<b>34.94</b>



๔.๓ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564)				
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
2	วนศ.จันทบุรี	23,116,513.00	22,621,979.00	97.86
3	วนศ.อ่างทอง	6,936,500.00	6,120,435.00	88.24
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	73,994,380.00	54,305,918.86	73.39
5	วนศ.นครราชสีมา	9,668,527.00	5,925,540.00	61.29
6	วชศ.สุพรรณบุรี	37,655,620.00	21,027,022.00	55.84
7	วนศ.เชียงใหม่	29,254,980.00	16,290,400.00	55.68
8	วนศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	10,726,820.17	47.69
9	สำนักงานอธิการบดี	30,530,039.00	13,893,647.56	45.51
10	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,675,300.00	6,768,900.00	43.18
11	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	1,391,750.00	42.39
12	วนศ.ลพบุรี	45,346,548.00	16,829,741.31	37.11
13	วนศ.	47,660,427.00	16,801,637.39	35.25
14	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	6,910,867.80	31.53
15	วนศ.สุพรรณบุรี	22,557,200.00	5,926,800.00	26.27
16	วนศ.สุโขทัย	20,525,398.00	5,311,998.00	25.88
17	วนศ.พัทลุง	22,392,572.00	3,436,860.00	15.35
18	คณะศิลปวิจิตร	22,399,453.00	3,022,408.11	13.49
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,505,800.00	2,190,800.00	11.84
ผลรวมทั้งหมด		475,499,638.00	221,085,274.01	46.50







**๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๘๘,๑๐๘,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๒,๑๓๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๓๕,๙๗๑,๖๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

**๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS (ไม่มี)**

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

ข. วิธี E-bidding (ไม่มี)

**๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๑๕๓ รายการ)**

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ รายการ

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	
3. วนศ	13	
4. วนศ.นครศรีธรรมราช	12	
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	7	
<b>รวม</b>	<b>34</b>	

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๙ รายการ

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	4	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31	
3. คณะศิลปวิจิตร	1	
4. วนศ.ร้อยเอ็ด	43	
5. วนศ.ลพบุรี	40	
<b>รวม</b>	<b>119</b>	

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่) (๒๔ รายการ)**

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS มีจำนวน ๑ รายการ

สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่ ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. วนศ.ลพบุรี	1	
<b>รวม</b>	<b>1</b>	

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว มีจำนวน ๒๓ รายการ

สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่ ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปศึกษา	1	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	
3. คณะศิลปวิจิตร	2	
4. วนศ	4	
5. วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
6. วนศ.ร้อยเอ็ด	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
7. วนศ.สุโขทัย	1	
8. วนศ.กาฬสินธุ์	1	
9. วนศ.พัทลุง	2	
10. วนศ.สุพรรณบุรี	2	
11. วนศ.นครราชสีมา	1	
12. วชศ.สุพรรณบุรี	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
13. วชศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 2 รายการ
<b>รวม</b>	<b>23</b>	





๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่น  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๑ งบประมาณอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (งบตามพรบ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
งบเงิน อุดหนุน	๑ โครงการ ๕ รายการ	๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐	๒,๑๒๒,๑๔๗.๓๕	๖๗,๙๔๕,๘๕๘.๖๑	๓๓,๒๔๔,๘๙๕.๐๔

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๙๔๕,๘๕๘.๖๑ บาท (หกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) มียอดใบสั่งซื้อจำนวน ๒,๑๒๒,๑๔๗.๓๕ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือจำนวน ๓๓,๒๔๔,๘๙๕.๐๔ บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์)

ข. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ค. ผลการดำเนินงานงบประมาณอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบรายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (งบตามพรบ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
งบรายจ่ายอื่น	๔ โครงการ ๑๖ รายการ	๘๑,๔๕๐,๐๐๐	๓,๔๘๐,๗๑๙	๓๒,๕๑๔,๔๑๗.๖๑	๔๘,๔๕๔,๘๖๓.๓๙

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๑๔,๔๑๗.๖๑ บาท (สามสิบล้านสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) มียอดใบสั่งซื้อจำนวน ๓,๔๘๐,๗๑๙ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือจำนวน ๔๘,๔๕๔,๘๖๓.๓๙ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)







ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ผ่านระบบ (Zoom Meeting)

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๓. นายจิรพจน์ จีงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๔. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๖. นายสุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๗. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๘. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๙. ผศ.เด่น หวานจริง ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๐. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร	กรรมการ
๑๑. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๑๓. นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑๔. นายวิจิต เพ็ชรดี ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นายสุรียา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑. รศ.จินตนา สายทองคำ  
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ กรรมการ
๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  
คณบดีคณะศิลปศึกษา กรรมการ
๓. นายกิตติ อรรถผล  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรรมการ
๔. นางกษมา ประสงค์เจริญ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กรรมการ
๕. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
๖. รศ.สมภาพ เขียวมณี  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
๗. นายศุภรากร พานิชกิจ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการ
๘. นางพีรานุช รุ่งศรี  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย กรรมการ
๙. นายจำเริญ แก้วเพ็ญกร  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ กรรมการ
๑๐. นายลิขิต สุนทรสุข  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
๑๑. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี กรรมการ
๑๒. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง กรรมการ
๑๓. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี กรรมการ
๑๔. นายพงศกร ทิพย์สุขศรี  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา กรรมการ
๑๕. นายจรูญ หนองบัว  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ กรรมการ
๑๖. นางขวัญใจ พิมพิมล  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี กรรมการ
๑๗. นางอารีย์ สีลาพันธ์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
๑๘. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน  
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ กรรมการ

**ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)**

๓. ผศ.จุลชาติ อรัณยนาค รองอธิการบดี	รองประธานกรรมก
๒. นางสาวนปภา ชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๓. นายธนพรรธน์ ต่ายคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

f

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ****๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

**๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ**

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม**

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

**๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)**

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

**๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๘๓๐,๔๗๔,๖๔๑.๐๔ บาท (แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๘** เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯมี ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๒๒ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๗๐๖,๕๕๘.๙๖ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

**๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๖๑๖,๒๗๑,๓๓๑.๒๐ บาท (หกร้อยสิบบาทสี่แสนสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๐** เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯมี ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๒๔.๓๐ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๘๐๑,๑๖๘.๘๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

**๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๒๑๔,๒๐๓,๓๐๙.๘๔ บาท (สองร้อยสิบล้าน สามพันสามร้อยเก้าบาทแปดสิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๘** เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯมี ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๑๒ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๙๐๕,๓๙๐.๑๖ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสามพันเก้าแสนห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทสิบบาทสตางค์)

**ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)**

**มติที่ประชุม** รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

**๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)**

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564)				
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ในระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค. 2564	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบ งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง
1	วนศ.จันทบุรี	22,632,513.00	22,621,979.00	99.95
2	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
3	วนศ.อ่างทอง	6,136,300.00	6,120,435.00	99.74
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	73,994,380.00	54,305,918.86	73.39
5	วนศ.นครราชสีมา	9,668,527.00	5,925,540.00	61.29
6	วนศ.เชียงใหม่	29,261,280.00	16,290,400.00	55.67
7	วชศ.สุพรรณบุรี	38,223,520.00	20,370,022.00	53.29
8	สำนักงานอธิการบดี	29,280,946.00	13,549,925.56	46.28
9	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,195,300.00	6,768,900.00	44.55
10	วนศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	8,001,496.00	35.57
11	วนศ.	48,164,411.00	16,801,637.39	34.88
12	วนศ.ลพบุรี	45,346,548.00	14,331,541.31	31.60
13	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	6,910,867.80	31.53
14	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	874,150.00	26.62
15	วนศ.สุโขทัย	20,385,280.00	5,171,880.00	25.37
16	วนศ.สุพรรณบุรี	23,937,500.00	5,926,800.00	24.76
17	วนศ.พัทลุง	23,077,972.00	3,436,860.00	14.89
18	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	3,022,408.11	13.49
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,505,800.00	2,190,800.00	11.84
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>		<b>475,499,638.00</b>	<b>214,203,309.84</b>	<b>45.05</b>



ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผล การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๔,๒๐๓,๓๐๙.๘๔ บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสามพันสามร้อยเก้าบาท แปดสิบสี่สตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดังนี้

**กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วครบทุกรายการ มี ๓ หน่วยงานได้**

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๙๙.๙๕ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)
๒. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ร้อยละ ๙๙.๗๔ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

**กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๕.๐๕) จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่**

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๓.๓๙
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ร้อยละ ๖๑.๒๙
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๕๕.๖๗
๔. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๕๓.๒๙
๕. สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๔๖.๒๘

**กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๕.๐๕) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ตามลำดับ**

#### มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายอยู่ในกลุ่มที่ ๓ ต่ำกว่าภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๔๕.๐๕ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นและดำเนินการจองเงินในระบบ (ทำ PO) ให้เรียบร้อยและรายการที่ ก่อหนี้ผูกพันโดยตรงเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนโดยเร็ว

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

**๕.๑ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขาธิการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

##### **๑. สำนักงานอธิการบดี**

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน ออกไปอีก ๔๐ วันจากเดิมวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## ๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวกพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ได้ดำเนินการตรวจรับงานวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากกรรมการอีกหนึ่งท่านซึ่งอยู่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และประมาณได้น่าจะส่งมอบงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

## ๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ ๕ รอกการส่งมอบงวดที่ ๖,๗,๘ งวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๗ และ ๘ คาดว่าจะส่งมอบ สิงหาคม ๒๕๖๔

## ๔. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง เบิกจ่ายงวดที่ ๙ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะตรวจรับภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

## มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

## ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขาธิการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

### ๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

ข. วิธี E-bidding มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๒ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS  
(วิธี E-bidding)  
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31	
2. คณะศิลปวิจิตร	1	
3. วนศ.ลพบุรี	40	
<b>รวม</b>	<b>72</b>	

**๑. คณะบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์**

รศ.จินตนา สายทองคำ คณะบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๓๑ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

**๒. คณะศิลปวิจิตร**

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณะบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการอยู่ระหว่างคณะศิลปวิจิตร ได้จัดทำร่างเอกสารสัญญา และแจ้งหนังสือเชิญลงนามสัญญาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา, จัดทำสัญญาในระบบ e-GP และผูกพันสัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO กันเงิน โดยประมาณวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

**๓. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี**

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๔๐ รายการได้ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้น และจองเงินในระบบให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๒ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS  
และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา  
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	
3. วนศ	13	
4. วนศ.นครศรีธรรมราช	12	
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	25	
<b>รวม</b>	<b>52</b>	

**๑. สำนักงานอธิการบดี**

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

**๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์**

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว

**๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์**

นายกิตติ อตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๑๓ รายการอยู่ระหว่างการตรวจรับ

**๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช**

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๑๒ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

**๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด**

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒๕ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ปัญหาและอุปสรรค: ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีมติขยายสัญญาจำนวน ๔๕ วัน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว  
แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญา  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	5	
2. วนศ.ร้อยเอ็ด	25	
3. วนศ.กาฬสินธุ์	6	
<b>รวม</b>	<b>36</b>	

**๑. สำนักงานอธิการบดี**

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการอยู่ระหว่าง (งวดที่ ๑ ส่งงานล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการปรับแผนรายละเอียดการดำเนินงาน )

**๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด**

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒๕ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

**๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์**

นายจำเริญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๖ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

**มติที่ประชุม**

๑. ให้หน่วยงานติดตามงบลงทุนที่ครบกำหนดส่งมอบให้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามกำหนดในสัญญาและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการเงินเหลือจ่าย)

ก. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่+รายการเงินเหลือจ่าย  
ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	รายการเงินเหลือจ่าย
2. คณะศิลปศึกษา	1	
3. คณะศิลปวิจิตร	1	
4. วนศ.ลพบุรี	1	
<b>รวม</b>	<b>4</b>	

ข. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่  
ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	
2. คณะศิลปวิจิตร	1	
3. วนศ	4	
4. วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว
6. วนศ.สุโขทัย	1	
7. วนศ.กาฬสินธุ์	1	
8. วนศ.พัทลุง	2	
9. วนศ.สุพรรณบุรี	2	
10. วนศ.นครราชสีมา	1	
11. วชศ.สุพรรณบุรี	2	
12. วชศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
<b>รวม</b>	<b>21</b>	

**มติที่ประชุม**

## มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันเดิม  
ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว  
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. วนศ.เชียงใหม่	1	
2. วนศ.ลพบุรี	1	
3. วชศ.สุพรรณบุรี	1	
<b>รวม</b>	<b>3</b>	

**มติที่ประชุม**

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

**๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๑๘,๔๐๒,๙๒๐.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๔,๘๔๗,๐๘๐.๐๐ บาท

**๒. การบริการสังคม**

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๙๘๑,๒๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๒,๑๒๗,๑๙๖.๙๒ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๖๕๔,๐๐๓.๐๘ บาท

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๑,๒๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท
  - เบิกจ่ายสะสม ๔๒,๐๒๑,๑๓๖.๑๙ บาท
  - งบประมาณคงเหลือ ๗,๒๑๕,๔๐๔.๘๑ บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗๗,๔๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๒,๕๕๑,๒๕๓.๑๑ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๖๗๐,๔๓๙.๘๙ บาท

### มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การพิจารณาตำแหน่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ข้าราชการที่ต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๔๑ อัตรา ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี	จำนวน ๑	อัตรา
๒. คณะศิลปศึกษาศาสตร์	จำนวน ๑	อัตรา
๓. วิทยาลัยช่างศิลป์	จำนวน ๖	อัตรา
๔. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	จำนวน ๑	อัตรา
๕. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	จำนวน ๑	อัตรา
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์	จำนวน ๔	อัตรา
๗. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	จำนวน ๔	อัตรา
๘. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	จำนวน ๓	อัตรา
๙. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	จำนวน ๒	อัตรา
๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่	จำนวน ๒	อัตรา
๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	จำนวน ๔	อัตรา
๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	จำนวน ๑	อัตรา
๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	จำนวน ๑	อัตรา
๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี	จำนวน ๒	อัตรา
๑๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	จำนวน ๖	อัตรา
๑๖. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	จำนวน ๔	อัตรา

### มติที่ประชุม

รับทราบ มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงจะพิจารณาเป็นตำแหน่งครูต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน  
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม  
ผู้ตรวจสรุปการประชุม



ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม  
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙

**ด่วนที่สุด**

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๗๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้สรุปว่าการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราทายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

## ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๑.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพิสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพิสดุ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพิสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑.๑.๕ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๖ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ มีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครอบคลุมหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๓ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐


สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญาฯ ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

- ๔ -

**๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ**

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๒ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สอดคล้อง ใตริมาสที่ 4 (ต.ค.63-ก.ย.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอดคล้อง ใตริมาสที่ 4 (ต.ค.63-ก.ย.64)		PO ณ 9 ส.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่ายฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน	
							เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.				
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>814,072,500.00</b>	<b>814,072,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>814,072,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,978,633.75</b>	<b>626,123,155.99</b>	<b>76.91</b>	<b>187,949,344.01</b>	<b>23.09</b>	<b>187,949,344.01</b>	<b>23.09</b>
งบบุคลากร	588,503,900.00			588,503,900.00	100.00		491,824,151.56	83.57			96,679,748.44	16.43
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			40,805,700.00	100.00	2,375,767.40	33,838,728.21	82.93			6,966,971.79	17.07
งบอุดหนุน	103,312,900.00			103,312,900.00	100.00	2,122,147.35	67,945,858.61	65.77			35,367,041.39	34.23
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			81,450,000.00	100.00	3,480,719.00	32,514,417.61	39.92			48,935,582.39	60.08
<b>รายจ่ายลงทุน</b>	<b>488,108,700.00</b>	<b>488,108,700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>488,108,700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>224,145,282.70</b>	<b>221,085,274.01</b>	<b>45.29</b>	<b>267,023,425.99</b>	<b>54.71</b>	<b>267,023,425.99</b>	<b>54.71</b>
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	32,594,543.64	107,184,619.67	70.45			44,952,480.33	29.55
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			335,971,600.00	100.00	191,550,739.06	113,900,654.34	33.90			222,070,945.66	66.10
<b>รวม</b>	<b>1,302,181,200.00</b>	<b>1,302,181,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,302,181,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>232,123,916.45</b>	<b>847,208,430.00</b>	<b>65.06</b>	<b>454,972,770.00</b>	<b>34.94</b>	<b>454,972,770.00</b>	<b>34.94</b>



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๓ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล  
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

**ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
(ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564)

ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
2	วณศ.จันทบุรี	23,116,513.00	22,621,979.00	97.86
3	วณศ.อ่างทอง	6,936,500.00	6,120,435.00	88.24
4	วณศ.นครศรีธรรมราช	73,994,380.00	54,305,918.86	73.39
5	วณศ.นครราชสีมา	9,668,527.00	5,925,540.00	61.29
6	วชศ.สุพรรณบุรี	37,655,620.00	21,027,022.00	55.84
7	วณศ.เชียงใหม่	29,254,980.00	16,290,400.00	55.68
8	วณศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	10,726,820.17	47.69
9	สำนักงานอธิการบดี	30,530,039.00	13,893,647.56	45.51
10	วณศ.ร้อยเอ็ด	15,675,300.00	6,768,900.00	43.18
11	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	1,391,750.00	42.39
12	วณศ.ลพบุรี	45,346,548.00	16,829,741.31	37.11
13	วณศ.	47,660,427.00	16,801,637.39	35.25
14	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	6,910,867.80	31.53
15	วณศ.สุพรรณบุรี	22,557,200.00	5,926,800.00	26.27
16	วณศ.สุโขทัย	20,525,398.00	5,311,998.00	25.88
17	วณศ.พัทลุง	22,392,572.00	3,436,860.00	15.35
18	คณะศิลปปริจิตร	22,399,453.00	3,022,408.11	13.49
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,505,800.00	2,190,800.00	11.84
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>		<b>475,499,638.00</b>	<b>221,085,274.01</b>	<b>46.50</b>

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๑.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

## สรุปรายการครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปศึกษา	9	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	
3. คณะศิลปวิจิตร	12	
4. วนศ.สุโขทัย	1	
5. วนศ.กาฬสินธุ์	6	
6. วนศ.ลพบุรี	3	
7. วนศ.พัทลุง	1	
8. วนศ.สุพรรณบุรี	6	
9. วนศ.สุพรรณบุรี	4	
10. วนศ.นครศรีธรรมราช	15	
<b>รวม</b>	<b>59</b>	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องขัดพื้นแบบเดินตาม คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	200,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะเก้าอี้หมุนเปลือยชุดใหญ่ คณะศิลปศึกษา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	ชุด	36,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะเก้าอี้หมุนเปลือยชุดเล็ก คณะศิลปศึกษา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	ชุด	52,500	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เดารีดไอน้ำหม้อต้ม พร้อมโต๊ะรองรีด คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	15,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เครื่องขยายเสียงแบบสะพาย คณะศิลปศึกษา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	ชุด	14,100	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ลำโพงชนิดแอมป์ขยายเสียงในตัว 15 นิ้ว คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	70,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	สายรวมสัญญาณ Multicore 12 ช่อง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	10,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	ชุดนักเรียนสากลชาย คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	20,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปศึกษา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	ชุดนักเรียนสากลหญิง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	20,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA รุ่น EMX-5016CF คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	80,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ไมโครโฟน TASCAM รุ่น TM180 สีดำพร้อมขา คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	12,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปปริทัศน์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบติดเพดาน (พร้อม ติดตั้ง) ระดับ XGA ขนาด 3,000 Ansi Lumens คณะ ศิลปปริทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	27,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่รวมค่าติดตั้ง แต่ใน ค่าขอครุภัณฑ์เป็นราคาพร้อมค่าติดตั้งและการเดิน สายไฟ เนื่องจากต้องฝังฝ้าเพดานและเดินสายไฟ ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามร้านค้าว่า สามารถดำเนินการเนื่องจากโดนปรับลดวงเงิน งบประมาณลง 10,000 บาท ใช้ราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์
คณะศิลปปริทัศน์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	เครื่องตัดโค้งอเนกประสงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าและการ ติดตั้ง คณะศิลปปริทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	182,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	เตาเผาไฟฟ้า (ขนาด 50x50x70 เซนติเมตร) คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เตา	250,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	เตาเผาไฟฟ้า (ขนาด 35x40x35เซนติเมตร) คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เตา	190,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	จอภาพอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	185,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ชุดผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและสื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	490,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	โต๊ะเขียนแบบศิลปะไทย ขนาด 100x60x80 (กว้างxยาวx ลึก) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	ตัว	56,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ตู้ชั้นวางกระดาษ 14 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	5,500	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ชุดอุปกรณ์เขียนแบบ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	100	ชุด	70,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	หุ่นกายวิภาคมา (โครงกระดูกมาจริง) พร้อมแท่นและ อุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	150,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมการ ประสานงานคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	7	ชุด	91,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดไมโครโฟนแบบแยกส่วนแบบพกพา พร้อมการติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	90,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	
วนศ.สุโขทัย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว วิทยาลัย นาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	เครื่อง	445,000	✓	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	เครื่อง	54,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	คีย์บอร์ด (Keyboard) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	100,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	เบสกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Bass Guita) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	100,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	70,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	กลองชุด (Drum set) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ชุด	150,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	50	ชุด	250,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.ลพบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	60	ตัว	150,000	✓	ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รอรหัสงบประมาณปี 2565 และวงเงิน
วนศ.ลพบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	60	ตัว	123,000	✓	ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รอรหัสงบประมาณปี 2565 และวงเงิน
วนศ.ลพบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตุ้ล้าโพง 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว มีช่องเสียบ USB เล่น mp3 พร้อมหน้าจอแสดงผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตู้	24,000	✓	ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รอรหัสงบประมาณปี 2565 และวงเงิน
วนศ.พัทลุง	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เบาะฝึกยิมนาสติก วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	6	แผ่น	36,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	210,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	ตู้แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ตู้	70,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	ตู้แอมป์เบส วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ตู้	70,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8	เครื่อง	240,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8	เครื่อง	20,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	เครื่อง	18,900	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	ขาหยั่งไม้ตั้งภาพ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	22	ตัว	61,600	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ และ T-Slide พร้อมติดตั้ง สอดคล้องกับขนาดของโต๊ะ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	13	ตัว	123,500	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แป้นหมุนไฟฟ้า ชนิดปรับทิศทางและความเร็วได้ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	ชุด	227,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ ชนิด Summers Pump ขนาดมอเตอร์ 7.5 แรงม้า 380 โวลต์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	70,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ขาตั้งวาดรูปไม้ ปรับระดับได้ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	33	ชุด	70,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ขาตั้งรูปแบบมีฐานเหลี่ยม วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	24	ตัว	40,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	หุ่นปูนพลาสติกดีโอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	18	ชุด	38,500	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.30x0.30x1.00 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	13	ชุด	37,700	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.25x0.25x0.80 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	14	ชุด	30,800	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.60x2.40x1.00 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	25,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.60x1.20x0.60 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ชุด	21,600	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.50x0.50x0.80 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ชุด	17,600	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าว่าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 1.20x2.40x0.40 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	15,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	แท่นวางชิ้นงาน ขนาด 0.30x9.00x0.05 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	14,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เสาไฟถนนสูง 7m. พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 200w วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	8	ชุด	280,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200w. วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	14	ชุด	189,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เสาไฟถนนสูง 4 เมตร พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 100w. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	10	ชุด	250,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ตู้ล็อกเกอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	5	ตู้	52,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ตู้เสื้อผ้า วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	30	ตู้	179,700	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ๕.๑.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding

## สรุปรายการครุภัณฑ์ วิธี E-bidding

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	
2. คณะศิลปปริฉัตร	1	
3. วนศ.	2	
4. วนศ.เชียงใหม่	8	
5. วนศ.นครศรีธรรมราช	1	
6. วนศ.ร้อยเอ็ด	1	
7. วนศ.พัทลุง	1	
8. วนศ.นครศรีธรรมราช	1	
<b>รวม</b>	<b>16</b>	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ ทั่วไป	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	3,000,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	550,000	✓	อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	Double French Horns วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	500,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดเครื่องเสียง สำหรับโรงละครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	1,200,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	5	ชุด	140,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	3	เครื่อง	54,600	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (จออัจฉริยะ) พร้อมเครื่องขยายเสียง , ไมค์โครโฟน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด วิทยาลัยนาฏ ศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	2	ชุด	600,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ไมโครโฟน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	2	ตัว	2,600	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ตุ้ลาโพงช่วยสอน แบบลาก พร้อมแอมป์ และช่อง USB Mp3 Cd ไมล์ลอย วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบล หายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	7	ชุด	70,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	วิทยุสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	6	เครื่อง	12,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	อุปกรณ์ตัดความถี่เสียง Corss Over พร้อมติดตั้ง (กลางแจ้ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	28,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	
วนศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คัน	1,358,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ ทั่วไป	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
วนศ.ร้อยเอ็ด	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	1,358,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.พัทลุง	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก สูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควน มะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	คัน	1,375,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	บอร์ดติดตั้งชิ้นงาน พร้อมตะขอแขวนชิ้นงาน ขนาด 1.20x2.00x0.40 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	34	ชุด	544,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและ รายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๑.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

## สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. วนศ.สุพรรณบุรี	1	
2. วนศ.นครศรีธรรมราช	1	
<b>รวม</b>	<b>2</b>	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ขุดเจาะและปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และปั๊มอัดแรงดัน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	490,000	✓	อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรายการจากกรมทรัพยากรของ จังหวัดสุพรรณบุรี (ความคืบหน้าประมาณ 50%)	
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	497,000	✓	รายการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ขณะนี้มี รูปแบบและรายการประกอบแบบ (BOQ) เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้องถิ่น	



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๑.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่)

ข. วิธี E-bidding

## สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วิธี E-bidding

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. วนศ.อ่างทอง	1	
2. วนศ.ร้อยเอ็ด	1	
3. วนศ.สุพรรณบุรี	1	
4. วนศ.นครราชสีมา	1	
5. วนศ.	1	
6. วนศ.สุพรรณบุรี	1	
<b>รวม</b>	<b>6</b>	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงิน เหลือจ่าย (2)	ประเภทบ ลงทุน (3)	ประเภท ของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการบลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ ทั่วไป	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (17)
วนศ.อ่างทอง	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓	สำนักสถาปัตยกรรมแจ้งการออกแบบอยู่ระหว่างการ ออกแบบโครงสร้างและระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลน่าจะเสร็จ เรียบร้อยประมาณปลายกันยายน 64 (จะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างได้ประมาณกันยายน 2564)	
วนศ.ร้อยเอ็ด	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	1	แห่ง	832,300	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	7,000,000	✓	แบบรูปรายการเสร็จแล้ว 100% อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน แล้วจะนำเสนอให้อธิบดี กรมศิลปากร ลงนาม ต่อไป	
วนศ.นครราชสีมา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกระวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 30%	
วขศ.	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่าง ศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓	อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร	
วขศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมบ่อมยวม วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓	อยู่ระหว่างการออกแบบรูปรายการโดยคณะศิลปวิจิตร	

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

**๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว**

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS  
และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	
3. วนศ	13	
4. วนศ.นครศรีธรรมราช	12	
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	7	
<b>รวม</b>	<b>34</b>	

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5)•	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ขานทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์/ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110532	ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	300,000		✓	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 35/2564	18 ส.ค.63	บจก.ทริบีนี เทค	18 ส.ค.63 - 15 ส.ค.64	300,000.00	2	งวดที่ 1: 25 มี.ย.64 งวดที่ 2: 15 ส.ค.64	งวดที่ 1: 120,000 งวดที่ 2: 180,000	7015487444	งวดที่ 1: 25 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 30 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 120,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 1 : เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากทางบริษัทส่ง เอกสารไม่ครบ)	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว มีปัญหาและอุปสรรค: งวดที่ 1 : เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากทางบริษัทส่งเอกสารไม่ครบ

คณะศิลปนาฏดุริยางค์



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) *	หน่วยนับ (8) *	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิง ปริมาณทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
คณะศิลปภา ดุริยางค์	1800837018110773	โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก คณะศิลปภาดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	60,000	✓		17/2564	15/3/2564	นายทีศักดิ์ อัศวพงษ์	15/3/2564- 14/5/2564	60,000.00	1	14/5/2564	60,000.00	7015948524	14/5/2564	14/5/2564		ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการขงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ขงทุน	(3) วัตถุประสงค์ ขงเงิน	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปี ที่เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์/ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.	1800837018110728	ชุดไทยจิตรลดา (ชุดไทยที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราช สาส์นคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	26	ชุด	338,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	338,000	1	20-ก.ค.-64	338,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	338,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110388	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระเกศ) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	111,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	111,000	1	20-ก.ค.-64	111,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	111,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110604	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระจันทร์) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110005	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระอาทิตย์) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110605	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระพิฆเนศ) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110385	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระพิรุณ) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110386	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระพร) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110046	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระโพธิสัตว์) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110863	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระมหาชัย) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110249	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระราชน) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110250	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระวิมล) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018110387	ชุดเสนาอำภ (สีเขียว) แบบ ก (พระวิมล) วิทยาลัย นาฏศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิต	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64	21-ก.ค.-64	110,000	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วนศ.	1800837018120016	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอบกลบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น (พร้อมโดยสาว) พร้อมหลังคาบรรทุก วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ศาลากลางอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี	1	คัน	946,150	✓		คร.2/2564	26-มี.ค.-64	บริษัท เชน กมลกร จำกัด	27 มี.ค.64 - 24 มี.ย. 64	946,150	1	24-มี.ย.-64	946,150	7015948256	24 มี.ย.64			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบ ครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ ครุภัณฑ์ (คณะกรรมการโพธิ์ทางบริษัท ดำเนินการแก้ไขในบางส่วนที่ยัง ไม่เรียบร้อย ครั้งที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 23 ส.ค. 64)	อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ (คณะกรรมการ โพธิ์ทางบริษัทดำเนินการแก้ไขในบางส่วนที่ยัง ไม่เรียบร้อย ครั้งที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 23 ส.ค. 64)

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช



วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด



**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

**๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว**

**ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ**



**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว  
แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญา  
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	4	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31	
3. คณะศิลปวิจิตร	1	
4. วนศ.ร้อยเอ็ด	43	
5. วนศ.ลพบุรี	40	
<b>รวม</b>	<b>119</b>	

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ยื่น นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบ Office Automation ( Assignment, Tracking information) สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,726,965	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2564	15 ก.พ.64	บจก.ทูลเกล้า เปิดเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	15 ก.พ.64 - 13 ก.ย.64	1,726,964.85	3	งวดที่ 1: 1 เม.ย.64 งวดที่ 2: 15 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 13 ก.ย.64	งวดที่ 1: 431,741.21 งวดที่ 2: 604,437.70 งวดที่ 3: 690,785.94	7015752385	งวดที่ 1: 1 เม.ย.64	งวดที่ 1: 7 เม.ย.64	งวดที่ 1: 431,741.21	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : ระหว่างดำเนินการส่งมอบ (ผู้รับจ้างขอขยาย ระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 2)	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : ระหว่างส่งมอบ 18 ส.ค. 64
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,980,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564	20 ม.ค.64	บจก.ซอฟต์แวร์ แควร์ 1999	20 ม.ค.64 - 17 ต.ค.64	5,980,000.00	3	งวดที่ 1: 20 เม.ย.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 17 ต.ค.64	งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000 งวดที่ 3: 2,392,000	7015620789	งวดที่ 1 : 20 เม.ย. 64	งวดที่ 1 : 4 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,794,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 1 : สำงา ไม่เป็นไปตาม แผน เนื่องจากแก้ไขโครงสร้างตาม TOR)	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว ปัญหาและอุปสรรค: งวดที่ 1 : สำงา ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากแก้ไขโครงสร้างตาม TOR
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2564	5 พ.ค.64	บจก.เค.เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต	5 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64	5,000,000.00	3	งวดที่ 1: 19 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 2 ก.ย.64 งวดที่ 3: 31 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,250,000 งวดที่ 2: 1,750,000 งวดที่ 3: 2,000,000	7016149490	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,250,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : บริษัทขาดประจักษ์ขอรายละเอียดดำเนินงาน 13 ส.ค. 64) งวดที่ 3 : ระหว่างส่งมอบงาน 31 ธ.ค.64
สำนักงาน อธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับ อาชีวศึกษา สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซีเทค เวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 1 ส่งงานล่าช้าเนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการปรับแผนรายละเอียด การดำเนินงาน )	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว ปัญหาและอุปสรรค: งวดที่ 1 ส่งงานล่าช้าเนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการปรับแผนรายละเอียด การดำเนินงาน

คณะศิลปนาฏดุริยางค์



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ใช้เงินทั่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ทุนเนอร์ เทียมเสียงงูบone คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	ชิ้น	9,000	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	7,500	1	6-ก.ย.-64	7,500	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ทุนเนอร์ เทียมเสียงงูบone คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	ชิ้น	9,000	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	7,500	1	6-ก.ย.-64	7,500	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ตั้งลงหิน (บีพาทย์) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	คู่	12,000	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	4,500	1	6-ก.ย.-64	4,500	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ขอตั้งโต๊ะเก้าอี้เครื่องดนตรีเครื่อง กลองเครื่องระนาดอย่างดี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	คัน	111,000	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	100,000	1	6-ก.ย.-64	100,000	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ขอตั้งโต๊ะเก้าอี้เครื่องดนตรีเครื่อง คันทวนทองพร้อมกลองเครื่องระนาดอย่างดี คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	คัน	157,000	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	125,000	1	6-ก.ย.-64	125,000	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	โทบ – ราบะนา ไม่ใช้เครื่องดนตรีเครื่อง พร้อมกลองเครื่องระนาดอย่างดี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	คู่	15,500	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	15,000	1	6-ก.ย.-64	15,000	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ฟิล์มสไลด์ไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บฟิล์มสไลด์ไฟฟ้า) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	15,000	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	15,000	1	6-ก.ย.-64	15,000	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ฟิล์มไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บฟิล์มไฟฟ้า) คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	10,000	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	10,000	1	6-ก.ย.-64	10,000	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ฟิล์มไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บฟิล์มไฟฟ้า) คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	10,000	✓	2/2564	7/6/2564	ขอสายบางพลี ข้างเขียบไทร ริมนาน	7/6/2564- 6/9/2564	10,000	1	6-ก.ย.-64	10,000	7016455458				รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ใช้เงินทั่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
คณะศิลปวิจิตร	กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	1,260,000	✓	2/2564	30 กค 64	บริษัท แอดวานซ์ แมชชีนแอร์รี่ แอนด์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	30 กค 64 ถึง 28 คค 64	795,000.00	1	28 คค 64	795,000.00	7016470378				คณะศิลปวิจิตร ได้จัดทำร่างเอกสารสัญญา และแจ้งหนังสือเชิญลงนามสัญญาระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา, จัดทำสัญญาในระบบ e-GP และผูกพันสัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO กันเงิน โดยประมาณวันที่ 29 กค.64	อยู่ในขั้นตอนผู้ขายเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินเดือนกันยายน 2564



วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด





หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ใช้เงินทั่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสตาบุพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	45,000	✓	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	45,000	2	งวดที่ 2: 5 ก.ย.64	45,000	7015993683				รองสมอบ	รองสมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสตั๊ดชุดชะพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวธวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2: 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รองสมอบ	รองสมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสัทรฐพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวธวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	140,000	2	งวดที่ 2: 5 ก.ย.64	140,000	7015993683				รองสมอบ	รองสมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสัมพาทพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2: 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รองสมอบ	รองสมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวธวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	140,000	2	งวดที่ 2: 5 ก.ย.64	140,000	7015993683				รองสมอบ	รองสมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดลิ้นทรีดพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวธวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณเศาภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2: 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รองสมอบ	รองสมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64)

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี





**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกผันใหม่)

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS



**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่  
ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. วนศ.ลพบุรี	1	
<b>รวม</b>	<b>1</b>	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตามทะเลขบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	✓		28 มิ.ย. - 12 ก.ค.64													ประกาศผู้ชนะแล้ว วันที่ 16 ก.ค.64 รอลงครุภัณฑ์ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-23 ก.ค.64	รอเซ็นสัญญา

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกผันใหม่)

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่  
ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปศึกษา	1	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	
3. คณะศิลปวิจิตร	2	
4. วนศ	4	
5. วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
6. วนศ.ร้อยเอ็ด	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
7. วนศ.สุโขทัย	1	
8. วนศ.กาฬสินธุ์	1	
9. วนศ.พัทลุง	2	
10. วนศ.สุพรรณบุรี	2	
11. วนศ.นครราชสีมา	1	
12. วนศ.สุพรรณบุรี	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
13. วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 2 รายการ
<b>รวม</b>	<b>23</b>	

คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้อง	(3) รหัส เลขทางเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	15,000,000	✓		12-27 พ.ค.2564	1/2564	9 ส.ค.2564	1555 ีซ	16 ส.ค.2564 - 13 มี.ค.2565	12,890,000.00	7	งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 3: 13 พ.ย. 64 งวดที่ 4: 13 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 12 ม.ค. 65 งวดที่ 6: 11 ก.พ. 65 งวดที่ 7: 13 มี.ค. 65	งวดที่ 1: 1,546,800.- งวดที่ 2: 1,546,800.- งวดที่ 3: 1,546,800.- งวดที่ 4: 1,933,500.- งวดที่ 5: 1,933,500.- งวดที่ 6: 1,933,500.- งวดที่ 7: 2,449,100.-	7016511180			1.ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 14 ก.ค. 2564 2.รออุทธรณ์ผล 7 วันทำการ 15-23 ก.ค. 2564 3.แจ้งลงนามในสัญญา 27 ก.ค. 2564 (10 วันทำการ) ตามที่ระบุในเอกสารประกวดราคาฯ 4.ลงนามในสัญญา วันที่ 9 ส.ค. 2564 (จอง PO) 5.เริ่มงาน 16 ส.ค. 2564 โดยครบกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564 และสามารถเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ ภายใน 30 ก.ย. 2564	จองเงินในระบบ GFMS แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ จะไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
คณะศิลปภา วศรีรังสรรค์	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะ ศิลปภาวศรีรังสรรค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	3,700,000	✓			1/2564	28 /6/64	บริษัทไอ ทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	28 มิ.ย 64- 26 ต.ค.64	3,288,000	4	งวดที่ 1: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 27 ต.ค. 64	งวดที่ 1: 657,000 งวดที่ 2: 657,000 งวดที่ 3: 657,000 งวดที่ 4: 1,317,000	7016427288				ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังไม่เข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)	ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังไม่เข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)
คณะศิลปภา วศรีรังสรรค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปภาวศรีรังสรรค์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,000,000	✓			2/2564	9 /7/64	บริษัท1555 มีจำกัด	9 ก.ค.64- 5 ม.ค.65	8,760,000	6	งวดที่ 1: 8 สค 64 งวดที่ 2: 7 กย 64 งวดที่ 3: 7 ตค 64 งวดที่ 4: 6 พย 64 งวดที่ 5: 6 ธค 64 งวดที่ 6: 5 มค 64	งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000	7016427838				ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังไม่เข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)	ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังไม่เข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)



คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้อง	(3) รหัส เลขทาง ประกาศ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
คณะศิลปปริจติ	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปปริจติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	17,700,000	✓			ก.พ.-64	23072564	บริษัท สจจดี จำกัด	23 สค 64 ถึง 19 พค 65	15,988,000.00	8	งวดที่ 1: 21 ก.ย.64 งวดที่ 2: 21 ต.ค.64 งวดที่ 3: 20 พ.ย.64 งวดที่ 4: 4 ม.ค.65 งวดที่ 5: 18 ก.พ.65 งวดที่ 6: 20 มี.ค.65 งวดที่ 7: 19 เม.ย.65 งวดที่ 8: 19 พ.ค.65	งวดที่ 1: 1,279,040.- งวดที่ 2: 1,279,040.- งวดที่ 3: 1,918,560.- งวดที่ 4: 2,558,080.- งวดที่ 5: 2,558,080.- งวดที่ 6: 2,238,320.- งวดที่ 7: 2,558,080.- งวดที่ 8: 1,598,800.-	7016474940			คณะศิลปปริจติ ได้จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง มาลงนามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ในวันที่ 14 ก.ค.64 อยู่ระหว่างรอลง นามในสัญญา ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในเขต พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้รับจ้างขอเข้า หลักประกันสัญญาไม่เรียบร้อยจะเข้ามาลง นามสัญญาภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564, จัดทำสัญญาในระบบ e-GP ผู้กั้นสัญญาใน ระบบ GFMSสร้าง PO กันเงิน ประมาณ วันที่ 30 ก.ค.64	เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์ ขยายเวลาก่อสร้างและหนังสือขอเข้าพื้นที่ ทำงาน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในเขต พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้รับจ้างขอเข้า ต้นไป อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง พิจารณาและปรึกษาหารือใน เรื่องดังกล่าวต่อไป	
คณะศิลปปริจติ	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะ ศิลปปริจติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	398,273		✓		1/2564	29 มี.ย. 64	บริษัทเพ็ญรัก ออกแบบ จำกัด	30 มี.ย. 64 ถึง 27 ก.ย. 64	398,272.96	1	27 ก.ย.64	398,272.96	7016378150			บริษัทเข้ามาปฏิบัติงาน	ขณะนีบริษัทได้เข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ (อยู่ ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)	

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไว้ไป	(3) วิธี เลขทางเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	แห่ง	9,079,666	✓		คร.17/2564	ม.ย.-64	บริษัท 1555 มีข จำกัด	1 ก.ค. 64 - 26 ม.ค. 65	8,367,690.71	7	งวดที่ 1: 30 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 29 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 28 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 27 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 27 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 26 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14	7016312750			จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ รอส่งมอบงาน	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) ผู้รับจ้างขอเข้า ทำงานวันที่ 2 ส.ค. 64 คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 29 ส.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานตามงวด งานที่กำหนดในสัญญา		
วนศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลป์สากล วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	9,750,000	✓		คร.16/2564	ม.ย.-64	บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	21 มี.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	9,750,000	7	งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 18 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 16 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000	7016260929			งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการปรึกษากับทางสถาปนิกในการ เลือกรีสตูดบางประเภท คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 19 ส.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานตามงวด งานที่กำหนดในสัญญา	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 19 ส.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานตามงวด งานที่กำหนดในสัญญา		
วนศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	7,280,000	✓		คร.15/2564	พ.ค.-64	บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	31 พ.ค 64. - 26 ธ.ค. 64	7,280,000	7	งวดที่ 1: 9 มี.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 26 ธ.ค. 64	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800	7016189521			งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการปรึกษากับทางสถาปนิกในการ เลือกรีสตูดบางประเภท เช่น รีสตูดซ่อมแซมพื้น และผนัง คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 29 ก.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานตามงวด งานที่กำหนดในสัญญา	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 28 ส.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานตามงวด งานที่กำหนดในสัญญา		
วนศ.	ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,485,000	✓			4-ม.ค.-64	บริษัท โท เทิลคอสตีส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	18 ม.ค.64 - 15 ส.ค. 64	7,485,000	4	งวดที่ 1: 27 เม.ย. 64 งวดที่ 2: 6 มี.ย. 64 งวดที่ 3: 16 ก.ค. 64 งวดที่ 4: 15 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1,871,250 งวดที่ 2: 1,497,000 งวดที่ 3: 1,871,250 งวดที่ 4: 2,245,500	7015686618	งวดที่ 1: 9 มี.ย. 64 งวดที่ 2: 9 มี.ย. 64 งวดที่ 3: 28 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 16 มี.ย. 64 งวดที่ 2: 16 มี.ย. 64 งวดที่ 3: 5 ก.ค. 64	งวดที่ 1: 1,871,250 งวดที่ 2: 1,497,000 งวดที่ 3: 1,871,250	งวด 1 และงวด 2 ดำเนินการส่งเอกสาร เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 23 มี.ย. 64 งวด 3 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 13 ก.ค. 64 งวด 4 อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานตามงวดงานที่ กำหนดในสัญญา	งวด 1 - 3 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว งวด 4 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน วันที่ 11 ส.ค. 64	

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (คำม) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓		21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564	13/2564	23-มี.ย.-64	กิจการร่วมค้า วิเศษ สิ่งแวดล้อม 5	24 มี.ย. 2564 - 16 ก.ย.2565	57,330,000.00	14 งวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1: 1,719,900.- งวดที่ 2: 2,579,850.- งวดที่ 3: 2,579,850.- งวดที่ 4: 2,579,850.- งวดที่ 5: 2,579,850.- งวดที่ 6: 2,866,500.- งวดที่ 7: 2,866,500.- งวดที่ 8: 3,439,800.- งวดที่ 9: 3,439,800.- งวดที่ 10: 3,439,800.- งวดที่ 11: 3,439,800.- งวดที่ 12: 5,733,000.- งวดที่ 13: 8,599,500.- งวดที่ 14: 11,466,000.-	7016298870			ขณะนี้ได้ดำเนินการตามสัญญาอยู่ขั้นตอนเจาะ สำรวจชั้นดินและวางผัง	ขณะนี้ได้ดำเนินการตามสัญญาอยู่ขั้นตอนเจาะ สำรวจชั้นดินและวางผัง	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	389,980	✓		16 - 25 ก.พ. 2564	11/2564	30-เม.ย.-64	ทจก. พ.มณเฑ ก่อสร้าง	7 พ.ค. 2564- 5 มิ.ย. 64	389,980.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 21 พ.ค. 2564 งวดที่ 2 : 5 มิ.ย. 2564	งวดที่ 1 : 116,994 งวดที่ 2 : 272,986	7016080178	งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 20 ก.ค. 64		ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญา และวิทยาลัยฯ ได้ทงหนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียก ค่าปรับไปแล้ว	อยู่ขั้นตอนการหาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และดำเนินการจัดทำคำสั่ง เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการที่อยู่ กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับพัสดุ ได้ วิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องหากรรมการที่อยู่ ในจังหวัดที่ตั้งมาดำเนินการตรวจรับแทน	

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบบุคลากร (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้อง	(3) รหัส เลขทางเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓		03/11/2563 - 10/11/2563	EB01/2564	9 ส.ค. 63	บริษัท บีทีเอ็มมาร์ เก็ตติ้ง จำกัด	9 ส.ค. 63 - 7 มิ.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง <b>ปัญหาและอุปสรรค:</b> เนื่องจากยังไม่ขออนุมัติ ต้นกรมศิลปากรในการก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการหารือกับกรมศิลปากร จึงไม่สามารถกำหนดวันในการขยายสัญญา การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 งวดที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยมีความ คืบหน้าดังนี้ 1. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรายการใหม่ 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันที่ 16 ส.ค.64 ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจาก ที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วด้านหน้า)จึง คาดว่าจะส่งมอบได้ภายใน 30 ก.ย.64



วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วิธี เลขที่เอกสาร	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓		5 เม.ย-5 พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	66,880,000	20 งวด (ปี64=9 งวด ปี65=11งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315				อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการ เตรียมการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ 1

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารนาคศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	✓	8 ก.พ. - 10 มี.ค.64	ป41/2564	23-เม.ย.-64	บ.พรอสเพอร์ ไพฑูริย์ จำกัด	24 เม.ย.64 ถึง 16 ส.ค.2565	ปี 2564 = 14,000,000 ปี 2565 = 45,501,615.32	ปี64 = 6 งวด ปี65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มี.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64  ปี 2565 งวดที่ 7: 19 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 ม.ค.65 งวดที่ 9: 17 ก.พ.65 งวดที่ 10: 18 มี.ค.65 งวดที่ 11: 17 เม.ย.65 งวดที่ 12: 17 พ.ค.65 งวดที่ 13: 16 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 16 ก.ค.65 งวดที่ 15: 16 ส.ค.65	ปี 2564 งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77  ปี 2565 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10: 3,570,096.92 งวดที่ 11: 4,165,113.07 งวดที่ 12: 4,165,113.07 งวดที่ 13: 5,950,161.53 งวดที่ 14: 5,950,161.53 งวดที่ 15: 8,925,242.29	PO 2564 ==> 7016022410				- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 - ปรับพื้นที่ และวางผังกำหนดตำแหน่งอาคาร - เจาะสำรวจชั้นดิน -ตกเสาเข็ม ทดสอบ เสาเข็ม พร้อมหนังสือรับรองผล - คณะกรรมการนัดตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 29 ก.ค.2564 - งวดที่ 2 และงวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบงาน พร้อมกันภายใน ก.ย.2564	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 2 ส.ค.64 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 - หล่อคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตมอดูลโฟม แล้วเสร็จ - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำ (ใต้ ดิน) พร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆแล้ว เสร็จ ==> งานงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในเดือน ส.ค.64 ==> งานงวดที่ 3-4 คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในเดือน ก.ย.64  ปัญหาและอุปสรรค: งานงวดที่ 1 งานตก เสาเข็มมีปัญหาชั้นดินของพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ สามารถตอกเสาเข็มตามรูปแบบรายการใน สัญญาจ้างได้ เพราะชั้นดินเป็นดินแข็ง จึงปรับ เปลี่ยนเป็นเสาเข็มแรงดันดีส์เพสซึม ราคา ก่อสร้างจริง จึงน้อยกว่าราคาตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน 131,740.44 -บาท

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.พัทลุง	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,637,000	✓	8 - 21 เม.ย. 64	ส76/2564	15 ก.ค. 64	ทจก. สิงหา20	16 ก.ค. 64 - 10 ก.พ. 65	9,637,000	10	งวดที่ 1 : 14 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4 : 23 ต.ค. 64 งวดที่ 5 : 12 พ.ย. 64 งวดที่ 6 : 2 ธ.ค. 64 งวดที่ 7 : 22 ธ.ค. 64 งวดที่ 8 : 6 ม.ค. 65 งวดที่ 9 : 21 ม.ค. 65 งวดที่ 10 : 10 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 963,700 งวดที่ 2 : 963,700 งวดที่ 3 : 674,590 งวดที่ 4 : 770,960 งวดที่ 5 : 1,060,070 งวดที่ 6 : 770,960 งวดที่ 7 : 770,960 งวดที่ 8 : 1,445,550 งวดที่ 9 : 963,700 งวดที่ 10 : 1,252,810	7016409606			จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะ เร่งดำเนินการเพื่อส่งมอบในช่วงกลางเดือน กันยายน64	
วนศ.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เร็นโนราห์ หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,310,000	✓	17 - 24 พ.ค. 64	ส75/2564	14 ก.ค. 64	นจก.สตูล เฮาส์ซิง ดี เวลลอปเม้นท์	15 ก.ค. 64 - 11 มี.ค. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 28 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 27 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 27 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 26 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 26 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 25 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 19 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 11 มี.ค. 65	งวดที่ 1 : 931,000 งวดที่ 2 : 931,000 งวดที่ 3 : 931,000 งวดที่ 4 : 1,210,300 งวดที่ 5 : 1,117,200 งวดที่ 6 : 1,396,500 งวดที่ 7 : 1,210,300 งวดที่ 8 : 1,582,700	7016409424			จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้อง (3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนาม ชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	8,300,000	✓		จ.6/2564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินทีดี อินสตีชัน	19มิ.ย.64- 13ก.พ.65	8,300,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,245,000.- งวดที่ 2: 1,245,000.- งวดที่ 3: 1,245,000.- งวดที่ 4: 1,660,000.- งวดที่ 5: 1,660,000.- งวดที่ 6: 1,245,000.-	7016265786			อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตาม สัญญาจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตาม สัญญาจ้างงวดที่ 1 ทางผู้รับจ้างแจ้งว่า รอวัสดุ เปลี่ยนหลังคา เนื่องจากโควิด 19 ทำให้รับ วัสดุล่าช้า แต่รับจ้าง จะส่งมอบงานทั้ง 2 งวด ภายในวันที่ 27 เดือน กันยายน 2564 ตาม สัญญาจ้าง	
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	7,900,000	✓		จ.652564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินทีดี อินสตีชัน	19มิ.ย.64- 13ก.พ.65	7,900,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,185,000.- งวดที่ 2: 1,185,000.- งวดที่ 3: 1,185,000.- งวดที่ 4: 1,580,000.- งวดที่ 5: 1,580,000.- งวดที่ 6: 1,185,000.-	7016247971			อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตาม สัญญาจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตาม สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 และงวดที่ 2 จะ ส่งมอบงานตามงวดในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตามสัญญาจ้าง+W36:AF36	



วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไว้ไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วนศ.มค.ราชสีมา	ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	หลัง	5,344,800	✓		12-26 มี.ค. 64	ส.30/2564	26 เม.ย.64	จักรทวิคอน สตรัคชัน	27 เม.ย.64 - 23 ก.ย.64	5,344,800.00	4	งวดที่ 1 : 5 มี.ย.64 งวดที่ 2 : 15 ก.ค.64 งวดที่ 3 : 24 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 ก.ย.64	งวดที่ 1 : 534,480.- งวดที่ 2 : 1,068,960.- งวดที่ 3 : 1,870,680.- งวดที่ 4 : 1,870,680.-	7016028299	งวดที่ 1 : 7 มี.ย.64 งวดที่ 2 : 7 มี.ย.64	งวดที่ 1 : 10 มี.ย.64 งวดที่ 2 : 10 มี.ย.64	งวดที่ 1 : 534,480 งวดที่ 2 : 1,068,960	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่าง ศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	5,173,000	✓	15-16 มี.ย. 64	EB.(จ) 2/2564	15 ก.ค.2564	คุ้มประดิษฐ์	16 ก.ค.64/ 12 พ.ย.64	5,173,000.00	4	งวดที่ 1: 14 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ย.64 งวดที่ 4: 12 พ.ย.64	งวดที่ 1: 517,000.- งวดที่ 2: 1,034,600.- งวดที่ 3: 2,069,200.- งวดที่ 4: 1,551,900.-	7016398026				เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564	เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
วชศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	2,190,000	✓	21-26 เม.ย.64	EB.(จ) 1/2564	17 ส.ค.63	พี.อาร์.อาร์ ก่อสร้าง (1995)	18 พ.ค.64- 15 ส.ค.64	2,190,000.00	3	งวดที่ 1: 16 มี.ย.64 งวดที่ 2: 16 ก.ค.64 งวดที่ 3: 15 ส.ค.64	งวดที่ 1 : 657,000.- งวดที่ 2: 657,000.- งวดที่ 3: 876,000.-	7016127368	งวดที่ 1: 29 ก.ค.64	งวดที่ 1: 6 ส.ค.64	งวดที่ 1 : 657,000.-	เนื่องจากการปรับปรุงห้องน้ำใน ส่วนที่ต่อเติม ใหม่ไปติดกับส่วนฐานรากเดิมของอาคาร ทำ ให้ปรับรูปแบบรายการบางส่วน ทำให้งาน ล่าช้ากว่ากำหนด คาดว่า จะส่งมอบงวดงานที่ 1 ได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วชศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประถมศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,115,000	✓		04 มี.ค. 64	3/2564	1 เม.ย. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด โชคดี สัมพันธ์	1 เม.ย. 64 - 30 ก.ค. 64	1,115,000.00	2 กวด	งวดที่ 1 : 31 พ.ค. 64 งวดที่ 2 : 30 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 334,500 งวดที่ 2 : 780,500	7015950825				คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ และผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ในวันที่ 30 ก.ค. 64 <b>ปัญหาและอุปสรรค:</b> ผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง งานตามกำหนดได้ เนื่องจากวัสดุก่อสร้างบาง ชนิด ต้องสั่งผลิตจากโรงงานในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ทำให้งานล่าช้าและไม่ สามารถส่งงานตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา จ้างได้	ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 และได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้ง สิทธิ์การเรียกค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
วชศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงมียามและต่อเติมห้องจำหน่าย ผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,294,000	✓		02 มี.ค. 64	2/2564	26 มี.ค. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ชุมพร ตั้งฮวดหลี	26 มี.ค. 64 - 24 ก.ค. 64	1,294,000.00	4 กวด	งวดที่ 1 : 25 เม.ย. 64 งวดที่ 2 : 25 พ.ค. 64 งวดที่ 3 : 24 มี.ย. 64 งวดที่ 4 : 24 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 258,800 งวดที่ 2 : 258,800 งวดที่ 3 : 323,500 งวดที่ 4 : 452,900	7015922998	งวดที่ 1 : 14 ก.ค. 64 งวดที่ 2 : 14 ก.ค. 64 งวดที่ 3 : 27 ก.ค. 64 งวดที่ 4 : 27 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 23 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 258,800 งวดที่ 2 : 258,800	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-2 แล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64 และตรวจรับงานงวดที่ 1-2 วันที่ 23 ก.ค. 64 ส่วนงวดที่ 3-4 ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงาน ได้ในวันที่ 30 ก.ค. 64 <b>ปัญหาและอุปสรรค:</b> การทำงานล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากในพื้นที่ อำเภอพรหมคีรี มีสถานการณ์โรคติดต่อโควิด- 19 ทำให้คนงานไม่สามารถเข้าทำงานได้เต็มที่ และมีปัญหาติดขัดการขนส่งวัสดุที่ส่งมาจาก โรงงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	งวดที่ 1-2 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 3-4 อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญ คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ในวันที่ 13 ส.ค. 64

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๔ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันเดิม  
ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. วนศ.เชียงใหม่	1	
2. วนศ.ลพบุรี	1	
3. วชศ.สุพรรณบุรี	1	
<b>รวม</b>	<b>3</b>	



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รั้ง ระยะ เข้า เรียน หรือ เข้า ไป เรียน แล้ว ไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุมอบงานที่ จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	ระบุมอบงานที่ จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
วศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ วงเงินก่อสร้างตามสัญญา 26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,366,312 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท	1	หลัง	18,345,000	✓	10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ทิพย์	เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2564	26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,655,000 บาท งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 1,095,000 ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท งวดที่ 5: 1,065,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	12	งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	วงเงินก่อสร้าง 26,711,312 บาท ----- ปี 2563 PO 7015650241 งวดที่ 1-5 (บางส่วน) 8,366,312 บาท ----- ปี 2564 งวดที่ 5 - 8 PO 7015908098 7,815,000 บาท ----- ปี 2564 งวดที่ 9-12 PO 7016373308 10,530,000 บาท	งวดที่ 1 : 4 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 3: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 4 : 31 มี.ค. 64 งวดที่ 5 : 6 พ.ค. 64 งวดที่ 6 : 13 ก.ค. 64 งวดที่ 7 : 13 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 25 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 3: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 4: 9 เม.ย. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ค. 64 งวดที่ 6 : 15 ก.ค. 64 งวดที่ 7 : 15 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 6-7เบิกจ่าย งวดที่ 6-7 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 8-12 - งวดที่ 8-10 คาดว่าสามารถส่งมอบงาน ได้ภายในเดือนสิงหาคม - งวดที่ 11-12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ ได้ภายในเดือนกันยายน <b>ปัญหาอุปสรรค:</b> - งวดที่ 1 เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับ เพิ่ม-ลด งวดเงิน แกไขสัญญา ทำให้มีการ ปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) - งวดที่ 6-12 ปรับแก้ไขรายละเอียดวง งาน และแก้ไขสัญญา	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 6-7เบิกจ่าย งวดที่ 6-7 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 8-12 - งวดที่ 8-10 คาดว่าสามารถส่งมอบงาน ได้ภายในเดือนสิงหาคม - งวดที่ 11-12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ ภายในกลางเดือนกันยายน - งวดที่ 12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ ภายในกำหนดสัญญา 29 กันยายน 2564 <b>ปัญหาอุปสรรค:</b> - งวดที่ 1 เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับ เพิ่ม-ลด งวดเงิน แกไขสัญญา ทำให้มีการ ปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) - งวดที่ 6-12 ปรับแก้ไขรายละเอียดวง งาน และแก้ไขสัญญา
วศ.ลพบุรี	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,964,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,700,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,783,800 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 27,480,200 บาท	1	หลัง	20,984,880	✓	22/2563	26 มี.ย.63	จักรราช คอน สตรัคชั่น	1 ก.ค.63-21 เม.ย.65	8,700,000	20 งวด (ปี63=1 งวด) ปี64=12งวด ปี65=7งวด	งวดที่ 1 : 29 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 8 ต.ค.63 งวดที่ 3 : 12 พ.ย.63 งวดที่ 4 : 17 ธ.ค.63 งวดที่ 5 : 21 ม.ค.64 งวดที่ 6 : 25 ก.พ.64 งวดที่ 7 : 27 มี.ค.64 งวดที่ 8 : 26 เม.ย.64 งวดที่ 9 : 26 พ.ค.64 งวดที่ 10: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 25 ก.ค.64 งวดที่ 12: 24 ส.ค.64 งวดที่ 13: 23 ก.ย.64 งวดที่ 14: 23 ต.ค.64 งวดที่ 15: 22 พ.ย.64 งวดที่ 16: 22 ธ.ค.64 งวดที่ 17: 21 ม.ค.65 งวดที่ 18: 20 ก.พ.65 งวดที่ 19: 21 มี.ค.65 งวดที่ 20: 21 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 1,498,920 งวดที่ 2 : 1,498,920 งวดที่ 3 : 1,498,920 งวดที่ 4 : 1,498,920 งวดที่ 5 : 1,498,920 งวดที่ 6 : 2,498,200 งวดที่ 7 : 2,498,200 งวดที่ 8 : 2,498,200 งวดที่ 9 : 2,498,200 งวดที่ 10: 2,498,200 งวดที่ 11: 2,498,200 งวดที่ 12: 2,498,200 งวดที่ 13: 2,498,200 งวดที่ 14: 2,498,200 งวดที่ 15: 2,498,200 งวดที่ 16: 2,498,200 งวดที่ 17: 2,997,840 งวดที่ 18: 3,497,480 งวดที่ 19: 3,497,480 งวดที่ 20: 4,996,400	PO 2563==> 7014836240 PO 2564 ==> 7015330108 7015685185 7016358032	งวดที่ 1 : 31 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 7 ต.ค. 63 งวดที่ 3 : 25 ม.ค. 64 งวดที่ 4 : 25 ม.ค. 64 งวดที่ 5 : 19 มี.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 มี.ค. 64 งวดที่ 7 : 12 พ.ค. 64 งวดที่ 8 : 19 ก.ค. 64	งวดที่ 1: 10 ก.ย. 63 งวดที่ 2: 22 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 3 ก.พ.64 งวดที่ 4: 3 ก.พ.64 งวดที่ 5: 2 เม.ย.64 งวดที่ 6: 2 เม.ย.64 งวดที่ 7: 20 พ.ค.64 งวดที่ 8: 30 ก.ค. 64	งวดที่ 1: 1,498,920 งวดที่ 2: 1,205,813.31 งวดที่ 3: 1,498,920 งวดที่ 4: 1,498,920 งวดที่ 5: 1,498,920 งวดที่ 6: 2,498,200 งวดที่ 7: 2,498,200 งวดที่ 8: 2,498,200	รอส่งมอบงวดที่ 8 ,งวดที่ 9 คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 23 ก.ค.64 <b>ปัญหาอุปสรรค:</b> เนื่องจากมีการก่อสร้าง มีงานที่คาบเกี่ยวระหว่างงวดงานทำให้ผู้รับ จ้างส่งงานล่าช้า และด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้รับจ้างส่งงานพร้อมกัน 2 งวด เพื่อ หลีกเลี่ยงและป้องกันการค้าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	รอส่งมอบงานงวดที่ 9  ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีการก่อสร้างมี งานที่คาบเกี่ยวระหว่างงวดงานทำให้ผู้รับจ้าง ส่งงานล่าช้า
วศ.สุพรรณบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,500,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,450,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 28,050,000 บาท	1	หลัง	29,000,520	✓	EB.(จ) 1/2563	18 มี.ย.63	สมบูรณ์ พัฒนาก่อสร้าง (1970)	19 มี.ย.63/ 11 ก.ย. 64	34,500,000	ปี 63 =4 งวด ปี 64 = 8 งวด รวม 12 งวด	งวดที่ 1: 22 ส.ค.63 งวดที่ 2: 27 ก.ย.63 งวดที่ 3: 31 ต.ค.63 งวดที่ 4: 5 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 9 ม.ค.64 งวดที่ 6: 13 ก.พ.64 งวดที่ 7: 20 มี.ค.64 งวดที่ 8: 24 เม.ย.64 งวดที่ 9: 29 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 ก.ค.64 งวดที่ 11: 7 ส.ค.64 งวดที่ 12: 11 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่ 3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000 งวดที่ 11: 6,900,000 งวดที่ 12: 9,660,000	ปี 2563==> 7014828766 (งวด ที่ 1-4) ปี 2564==> 701559302 (งวดที่ 5-8) ปี 2564==> 7015911501 (งวดที่ 9 และ 10)	งวดที่ 1: 22 ก.ย.63 งวดที่ 2: 22 ก.ย.63 งวดที่ 3 : 29 ต.ค.63 งวดที่ 4 : 9 ธ.ค.63 งวดที่ 5 : 13 ม.ค.64 งวดที่ 6 : 25 ม.ค. 64 งวดที่ 7: 10 ก.พ.64 งวดที่ 8 : 18 มี.ค. 64 งวดที่ 9: 11 พ.ค.64 งวดที่ 10: 7 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 16 ก.ค.64	งวดที่ 1: 25 ก.ย.63 งวดที่ 2: 25 ก.ย.63 งวดที่ 3: 5 พ.ย.63 งวดที่ 4: 15 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 20 ม.ค.64 งวดที่ 6: 28 ม.ค.64 งวดที่ 7: 17 ก.พ.64 งวดที่ 8: 22 มี.ค.64 งวดที่ 9: 14 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 20 ก.ค.64	งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่ 3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000 งวดที่ 11: 6,900,000	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 11 ส่วนงวดที่ 12 อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ กำหนดในสัญญา	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 11 ส่วนงวดที่ 12 อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ กำหนดในสัญญา

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

**๕.๒.๔ รายการเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)**

**ก. ครุภัณฑ์**

สรุปรายการเงินเหลือจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์)  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	6	
2. วนศ.อ่างทอง	3	
3. วชศ.สุพรรณบุรี	4	
<b>รวม</b>	<b>13</b>	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.8)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110A53	เครื่องอ่านบาร์โค้ด ชนิด 2 มิติ พร้อมแท่นวาง	1	เครื่อง	4,700	✓				ร้านกิจจอนันต์		รอจัดทำขออนุมัติจัดซื้อ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110A54	ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)			350,000	✓						หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110A55	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานกราฟิกแบบจอสัมผัส พร้อมปากกา (Two in one Notebook)	2	เครื่อง	85,579	✓						ศูนย์รักษาศิลป์ กำลังดำเนินการขอจัดซื้อส่งฝ่ายพัสดุฯ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110A56	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	1	เครื่อง	22,000	✓						ศูนย์รักษาศิลป์ กำลังดำเนินการขอจัดซื้อส่งฝ่ายพัสดุฯ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837018110A57	เครื่องสูบน้ำชนิด Summers Pump วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	เครื่อง	49,500	✓						อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837018110A58	เก้าอี้ประกอบชุดเบาะปรับเอนประติมากรรมนูน วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	80,500	✓						อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837018110A59	เบาะปรับเอนประติมากรรมนูน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	96,000	✓						อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837018110A60	แท่นปั้นลอยตัวเฉพาะบุคคลหมุนได้ วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	20	ชุด	36,000	✓						อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วศ.อ่างทอง	1800837018110A61	โต๊ะประชุมขนาด 650x150x75 ซม.	41	ตัว	151,700	✓	2-13 ส.ค.65			บ.พีพีเฟอร์นิเจอร์		ทำใบสั่งซื้อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วศ.อ่างทอง	1800837018110A62	เก้าอี้สำนักงาน	80	ตัว	192,000	✓	2-13 ส.ค.66			บ.พีพีเฟอร์นิเจอร์		ทำใบสั่งซื้อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วศ.อ่างทอง	1800837018110A63	เก้าอี้สำนักงานพนักผิงสูง	1	ตัว	6,500	✓	2-13 ส.ค.67			บ.พีพีเฟอร์นิเจอร์		ทำใบสั่งซื้อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110A64	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (ICT Spec)	20	เครื่อง	400,000	✓				บจก.เอส วาย โซลูชั่น	-	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการขอจัดซื้อส่งฝ่ายพัสดุฯ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/339 ลงวันที่ 29 ก.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110A65	ระบบ Zoom Solution Licenses จำนวน 100 License	100	License	485,000	✓				บจก.เจพี ยูไนท์	-	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการขอจัดซื้อส่งฝ่ายพัสดุฯ หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/339 ลงวันที่ 29 ก.ค.2564)

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

**๕.๒.๔ รายการเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)**

**ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**สรุปรายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	
2. วนศ.อ่างทอง	1	
3. วนศ.ร้อยเอ็ด	1	
4. วนศ.สุโขทัย	1	
5. วนศ.จันทบุรี	1	
6. วนศ.สุพรรณบุรี	1	
<b>รวม</b>	<b>6</b>	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS (5) •	รายการลงทุน (6)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(3) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงาน ที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 10 ส.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018410027	ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า-ออก บริเวณแนววิสาขามัน มณฑลพัฒน์ศิลป์ (พื้นที่ติดกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบรมนิวาสศาลายา) กองกลาง ฝ่ายพัสดุและ บริหารทรัพย์สิน	388,176	✓														อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837018410032	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น (อาคารเทพลีลา) ประชุม วิทยานุกูลศิลปร้อยเอ็ด	480,000	✓														อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน มณฑลพัฒน์ศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วนศ.จันทบุรี	1800837018410033	ก่อสร้างหลังคาคลุมโรงอาหาร ประชุมวิทยานุกูลศิลป จันทบุรี	484,000	✓		จบ3/2564	4 ส.ค.64	นายประเสริฐ เอื้อเพื่อ	4 ส.ค. 64 - 22ก.ย. 64	484,000	1			7016482839				ขณังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน มณฑลพัฒน์ศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วนศ.อ่างทอง	1800837018410034	ปรับปรุงห้องเทพพิชิตเป็นห้องประชุมวิทยานุกูลศิลป อ่างทอง 1	450,000	✓	2-13 ส.ค.64			นายเฉลิมพล พลเสม										ทำสัญญาจ้างวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน มณฑลพัฒน์ศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วนศ.สุโขทัย	1800837018410035	ซ่อมแซมกันสาดหลังคาชั้นที่ 1 ด้านหน้าและด้านหลัง อาคารวิทยบริการ	140,118	✓		พ.418/2564	2-ส.ค.-64	นายมานพ นันททรัพย์	17-ส.ค.-64	140,118	1	6-ส.ค.-64	140,118	3100024006	6-ส.ค.-64	6-ส.ค.-64	140,118	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน มณฑลพัฒน์ศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837018410036	จ้างเหมาติดตั้งดาข่ายกันบนบริเวณลานเอนกประสงค์	428,000	✓														อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งซื้อ บริษัทจะเข้ามาลงนามภายในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 และเข้าดำเนินการติดตั้งดาข่าย โดยเร่งด่วน หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน มณฑลพัฒน์ศิลป์ที่ วร 0801.02/334 ลงวันที่ 27 ก.ค.2564)

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

#### ๕.๓.๑ งบประมาณอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



## สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 9 ส.ค.64	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 9 ส.ค.64	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผล การเบิกจ่าย) ณ 9 ส.ค.64
		❶	❸	❷	❹	❺	❻	❽	❿
<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>									
1800836001500001	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	19,000,000.00	19,000,000.00	-	13,122,630.00	69.07	69.07	5,877,370.00	5,877,370.00
1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	4,500,000.00	4,500,000.00	-	3,335,260.00	74.12	74.12	1,164,740.00	1,164,740.00
1800836001500003	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่ เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000.00	7,500,000.00	-	5,378,895.00	71.72	71.72	2,121,105.00	2,121,105.00
<b>รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>31,000,000.00</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>21,836,785.00</b>	<b>70.44</b>	<b>70.44</b>	<b>9,163,215.00</b>	<b>9,163,215.00</b>
<b>การบริการสังคม</b>									
1800836002500001	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000.00	1,500,000.00	198,048.00	899,061.96	59.94	59.94	402,890.04	402,890.04
1800836002500002	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงาน สร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,475,000.00	2,472,695.00	-	1,720,944.96	69.53	69.60	754,055.04	751,750.04
<b>รวมผลผลิตการบริการสังคม</b>		<b>3,975,000.00</b>	<b>3,972,695.00</b>	<b>198,048.00</b>	<b>2,620,006.92</b>	<b>65.91</b>	<b>65.95</b>	<b>1,156,945.08</b>	<b>1,154,640.08</b>
<b>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>									
1800843005500001	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,578,700.00	5,000,000.00	-	4,262,431.00	76.41	85.25	1,316,269.00	737,569.00
1800843005500002	ค่าหนังสือเรียน	12,040,500.00	10,439,506.00	1,629,582.00	6,454,187.93	53.60	61.82	3,956,730.07	2,355,736.07
1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,529,500.00	3,281,170.00	-	2,735,695.00	77.51	83.38	793,805.00	545,475.00
1800843005500004	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,855,100.00	44,533,229.00	274,517.35	27,264,737.71	68.41	61.22	12,315,844.94	16,993,973.94
1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,334,100.00	5,083,995.00	20,000.00	2,772,015.05	37.80	54.52	4,542,084.95	2,291,979.95
<b>รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>		<b>68,337,900.00</b>	<b>68,337,900.00</b>	<b>1,924,099.35</b>	<b>43,489,066.69</b>	<b>63.64</b>	<b>63.64</b>	<b>22,924,733.96</b>	<b>22,924,733.96</b>
<b>รวม</b>		<b>103,312,900.00</b>	<b>103,310,595.00</b>	<b>2,122,147.35</b>	<b>67,945,858.61</b>	<b>65.77</b>	<b>65.77</b>	<b>33,244,894.04</b>	<b>33,242,589.04</b>

หมายเหตุ

- ❶ งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ❸ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง
- ❷ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 9 ส.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ❹ เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 9 ส.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ❺ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 9 ส.ค.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ❻ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 9 ส.ค.64 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ❽ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 9 ส.ค.64

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

#### ๕.๓.๑ งบประมาณอุดหนุน

ข. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
(เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500001	5,661,450.00			5,661,450.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001500001	924,770.00		917,850.00	6,920.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500001	297,100.00		307,300.00	-10,200.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836001500001	83,850.00		46,250.00	37,600.00
วนศ.	1800836001500001	158,225.00		157,225.00	1,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500001	981,115.00		970,315.00	10,800.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500001	28,000.00		28,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836001500001	21,000.00		21,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800836001500001	10,391,140.00		10,229,340.00	161,800.00
วชศ.	1800836001500001	86,350.00		85,350.00	1,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500001	367,000.00		360,000.00	7,000.00
<b>รวม</b>		<b>19,000,000.00</b>	-	<b>13,122,630.00</b>	<b>5,877,370.00</b>

**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
(เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500002	4,500,000.00		3,335,260.00	1,164,740.00
<b>รวม</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,335,260.00</b>	<b>1,164,740.00</b>

**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
(เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และ  
ผู้ด้อยโอกาส)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500003	1,899,140.00			1,899,140.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001500003	809,310.00		799,185.00	10,125.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500003	173,680.00		162,880.00	10,800.00
คณะศิลปปริทัศน์	1800836001500003	137,875.00		17,700.00	120,175.00
วนศ.	1800836001500003	419,435.00		408,635.00	10,800.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001500003	322,155.00		311,355.00	10,800.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	125,440.00		125,440.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836001500003	425,680.00		419,440.00	6,240.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001500003	498,060.00		480,780.00	17,280.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500003	335,470.00		335,470.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001500003	514,950.00		511,110.00	3,840.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001500003	397,875.00		387,750.00	10,125.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001500003	426,470.00		423,590.00	2,880.00
วนศ.พัทลุง	1800836001500003	302,150.00		302,150.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001500003	303,980.00		303,980.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836001500003	169,155.00		161,055.00	8,100.00
วชศ.	1800836001500003	79,725.00		68,925.00	10,800.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001500003	118,450.00		118,450.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	41,000.00		41,000.00	
<b>รวม</b>		<b>7,500,000.00</b>	-	<b>5,378,895.00</b>	<b>2,121,105.00</b>

**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
(เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002500001	1,406,520.00	178,048.00	850,161.96	378,310.04
วนศ.เชียงใหม่	1800836002500001	16,040.00		10,000.00	6,040.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002500001	15,000.00		15,000.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002500001	9,440.00		9,440.00	
วชศ.	1800836002500001	20,000.00	20,000.00		
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002500001	8,000.00		1,960.00	6,040.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500001	25,000.00		12,500.00	12,500.00
<b>รวม</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>198,048.00</b>	<b>899,061.96</b>	<b>402,890.04</b>

**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
(เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002500002	941,695.00		214,284.96	727,410.04
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002500002	67,200.00		67,200.00	
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002500002	176,900.00		176,900.00	
วนศ.	1800836002500002	39,000.00		39,000.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002500002	12,600.00		12,600.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500002	31,100.00		29,470.00	1,630.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002500002	40,200.00		38,620.00	1,580.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002500002	87,900.00		87,608.00	292
วนศ.สุโขทัย	1800836002500002	84,800.00		66,800.00	18,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002500002	170,100.00		170,100.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002500002	217,700.00		217,700.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002500002	104,400.00		103,260.00	1,140.00
วนศ.พัทลุง	1800836002500002	40,700.00		40,700.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002500002	95,500.00		95,370.00	130
วนศ.นครราชสีมา	1800836002500002	44,700.00		44,654.00	46
วชศ.	1800836002500002	205,400.00		205,400.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002500002	64,500.00		64,200.00	300
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500002	48,300.00		47,078.00	1,222.00
<b>รวม</b>		<b>2,472,695.00</b>	-	<b>1,720,944.96</b>	<b>751,750.04</b>

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
( ค่าเครื่องแบบนักเรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500001	381,200.00			381,200.00
วนศ.	1800843005500001	900,450.00		846,000.00	54,450.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500001	290,700.00		290,700.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	269,550.00		269,550.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500001	367,650.00		336,150.00	31,500.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500001	290,250.00		290,250.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500001	301,950.00		301,950.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500001	292,950.00		272,700.00	20,250.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500001	239,850.00		239,850.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500001	258,300.00		258,300.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500001	406,800.00		406,800.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	290,700.00		288,450.00	2,250.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500001	212,850.00		200,700.00	12,150.00
วชศ.	1800843005500001	342,900.00		107,131.00	235,769.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	72,900.00		72,900.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	81,000.00		81,000.00	
<b>รวม</b>		<b>5,000,000.00</b>	-	<b>4,262,431.00</b>	<b>737,569.00</b>



**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
( ค่าหนังสือเรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500002	2,354,627.42			2,354,627.42
วนศ.	1800843005500002	1,706,779.00	1,151,082.00	555,697.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500002	720,474.00		720,474.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	333,059.00		333,059.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500002	740,114.00		739,009.00	1,105.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500002	654,888.00		654,886.00	2
วนศ.สุโขทัย	1800843005500002	442,555.88		442,555.88	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500002	549,608.00		549,608.00	
วนศ.ลพบุรี	1800843005500002	363,686.00		363,685.80	0.2
วนศ.จันทบุรี	1800843005500002	638,579.00		638,579.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500002	661,566.00	472,000.00	189,566.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	678,509.20		678,509.20	
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500002	294,217.00		294,217.00	
วชศ.	1800843005500002	127,823.20	6,500.00	121,322.50	0.7
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	91,992.00		91,992.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	81,028.30		81,027.55	0.75
<b>รวม</b>		<b>10,439,506.00</b>	<b>1,629,582.00</b>	<b>6,454,187.93</b>	<b>2,355,736.07</b>

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500003	466,010.00			466,010.00
วนศ.	1800843005500003	603,570.00		580,060.00	23,510.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500003	186,350.00		186,350.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	170,440.00		170,440.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500003	212,440.00		202,780.00	9,660.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500003	170,900.00		170,900.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500003	189,520.00		189,520.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500003	166,740.00		160,520.00	6,220.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500003	151,580.00		151,580.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500003	174,090.00		174,090.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500003	265,150.00		265,150.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	191,590.00		190,920.00	670
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500003	112,910.00		108,930.00	3,980.00
วชศ.	1800843005500003	150,880.00		115,455.00	35,425.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	34,730.00		34,730.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	34,270.00		34,270.00	
<b>รวม</b>		<b>3,281,170.00</b>	-	<b>2,735,695.00</b>	<b>545,475.00</b>

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
( ค่าจัดการเรียนการสอน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500004	1,501,826.00		117,500.00	1,384,326.00
วนศ.	1800843005500004	8,430,791.00	91,752.50	5,066,825.64	3,272,212.86
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500004	3,292,924.00		2,529,034.50	763,889.50
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	2,734,252.00	60,000.00	1,540,761.99	1,133,490.01
วนศ.อ่างทอง	1800843005500004	2,914,873.00	85,020.00	1,556,096.95	1,273,756.05
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500004	2,557,049.00		1,857,102.37	699,946.63
วนศ.สุโขทัย	1800843005500004	2,919,148.00		1,895,436.43	1,023,711.57
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500004	2,436,861.00		1,739,401.28	697,459.72
วนศ.ลพบุรี	1800843005500004	2,324,783.00		1,408,400.67	916,382.33
วนศ.จันทบุรี	1800843005500004	2,501,390.00		1,468,874.51	1,032,515.49
วนศ.พัทลุง	1800843005500004	3,495,603.00		2,304,194.73	1,191,408.27
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	2,536,228.00	8,025.00	1,491,986.23	1,036,216.77
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500004	1,804,229.00		1,163,684.67	640,544.33
วชศ.	1800843005500004	2,744,236.00	29,719.85	1,601,620.37	1,112,895.78
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	1,117,426.00		625,637.12	491,788.88
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	1,221,610.00		898,180.25	323,429.75
<b>รวม</b>		<b>44,533,229.00</b>	<b>274,517.35</b>	<b>27,264,737.71</b>	<b>16,993,973.94</b>

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500005	872,170.00			872,170.00
วนศ.	1800843005500005	1,088,070.00	20,000.00	787,092.65	280,977.35
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500005	300,705.00		219,468.00	81,237.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	209,543.00		130,620.00	78,923.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500005	356,370.00		106,000.00	250,370.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500005	280,161.00		201,000.00	79,161.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500005	311,377.00		230,338.00	81,039.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500005	336,954.00		264,705.00	72,249.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500005	187,467.00		127,640.00	59,827.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500005	133,235.00		62,640.00	70,595.00
วนศ.พัทลุง	1800843005500005	381,722.00		276,316.00	105,406.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	286,512.00		208,285.00	78,227.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500005	96,671.00		46,978.00	49,693.00
วชศ.	1800843005500005	101,364.00		38,022.40	63,341.60
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	90,934.00		40,790.00	50,144.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	50,740.00		32,120.00	18,620.00
<b>รวม</b>		<b>5,083,995.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,772,015.05</b>	<b>2,291,979.95</b>

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

#### ๕.๓.๑ งบเงินอุดหนุน

ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)**

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
<b>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>												
1	1800836001500001	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19,000,000.00	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปวิจิตร /คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์โซโซทัย /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	19,000,000.00	ภาคการศึกษาที่ 2/63- ตัดโอน ธ.ศ. 63- เม.ย.64  ภาคการศึกษาที่ 1/64 ตัดโอน ก.ค.-ก.ย. 64	*ตัดโอนงบประมาณให้กับ คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปวิจิตร /คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์โซโซทัย /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์/วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 492 คน ดังนี้ - ตัดโอนค่าอาหารและค่าที่พัก จำนวน 492 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,880,000 บาท - ตัดโอนค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่บุตรข้าราชการ จำนวน 139 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,147,475 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,027,475 บาท  <b>ภาคการศึกษา 2/2563</b> กองกิจการนักเรียนนักศึกษาดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีคณะและวิทยาลัย ได้รายงานงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา 4,500 บาท 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ 10,700 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 30,375 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 44,050 บาท 5. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 1,000 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลป์ 200 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 90,825 บาท. ดำเนินการทำขออนุมัติตั้งเงินคืนเรียบร้อยแล้ว <b>ภาคการศึกษา 1/2564</b> ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ตัดโอนค่าที่พัก 2 เดือนๆ ละ 500 บาท (มี.ย.-ก.ค.) เป็นเงิน 788,000 บาท 2. ตัดโอนค่าอาหาร 2 เดือนๆ ละ 3,000 บาท (มี.ย.-ก.ค.) เป็นเงิน 3,072,000 บาท 3. ตัดโอนค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 165 คน เป็นเงิน 1,535,100 บาท 4. ดำเนินการตัดโอนค่าที่พักและค่าอาหาร 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้กับคณะและวิทยาลัยในสังกัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 3,291,000 บาท	-	ยอดตัดโอน 13,338,550 บาท เบิกจ่ายแล้ว 13,111,830 บาท คณะ/วิทยาลัยยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง 161,800 บาท 2. คณะศิลปศึกษา 6,920 บาท 3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 600 บาท 4. คณะศิลปวิจิตร 37,600 บาท 5.วนศ. 1,000 บาท 6.ว.นศ.นครศรีธรรมราช 10,800 บาท 7.วิทยาลัยช่างศิลป์ 1,000 บาท 8.ว.ศ.น.นครศรีธรรมราช 7,000 บาท  รวมยอดที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น 226,720 บาท	-งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1-4 เป็นจำนวนเงิน 19,000,000 บาท - เงินคงเหลือในระบบที่ได้รับจัดสรรทั้ง 4 งวด จำนวน 5,661,450 บาท (ข้อมูลในระบบ GF ณ วันที่ 9 ส.ค. 64) ในระบบยังไม่ตัดยอดตัดโอนค่าที่พักและค่าอาหาร. รอบที่ 2 จำนวน 3,291,000 บาท	กองกิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
2	1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4,500,000.00	1. เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับจัดสรรทุนในระหว่างปี 2561 - 2563	ทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายเก่า	4,268,640	1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64	1. ผู้รับทุนปี 2561 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 200,500 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 29 คน เป็นเงิน 1,271,920 บาท 3. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 13 คน เป็นเงิน 782,180 บาท 4. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 15 คน เป็นเงิน 632,310 บาท 5. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 4 คน เป็นเงิน 274,230 บาท	-	3,161,140.00	1,107,500.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
				2. จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รายใหม่)	จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายใหม่ จำนวน 2 ราย	231,360	มีนาคม - กันยายน 2564	1. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 117,210 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 56,910 บาท	-	174,120.00	57,240.00	

**รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)**

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	1800836001500003	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7,500,000	จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่นทุนสาขาขาดแคลน (สาขาศิลปะไทย) ระดับปริญญาตรี 2 ภาคการศึกษา (2/63 และ 1/64)	จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มี ความสามารถพิเศษทางศิลปะ(เรียนดี ศิลปะเด่น)ให้กับ คณะ 3 ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งและ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	6,816,800	ภาคการศึกษาที่ 2/63. ติดโอน ม.ค 64  ภาคการศึกษาที่ 1/64. ติดโอน มิ.ย.64	* ดำเนินการติดโอน ภาคการศึกษาที่ 2/63 จำนวน 282 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,949,850 บาท รายละเอียดการติดโอนภาคการศึกษาที่ 1/64 * <b>ดำเนินการติดโอนครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 จำนวน 189 ราย ดังนี้</b> - ติดโอนเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,220,400 บาท - ติดโอนเป็นค่าหน่วยกิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เป็นจำนวนเงิน 195,120 บาท * <b>ดำเนินการติดโอนครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 จำนวน 41 ราย ดังนี้</b> - ติดโอนเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 345,600 บาท - ติดโอนเป็นค่าหน่วยกิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เป็นจำนวนเงิน 15,840 บาท - ดำเนินการติดโอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 66 ราย เป็นค่าบำรุง การศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 826,200 บาท <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,603,160 บาท</b> * <b>ดำเนินการติดโอนครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 12 ราย เมื่อวันที่ 3 ส.ค 64</b> - ติดโอนเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,400 บาท - ติดโอนเป็นค่าหน่วยกิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เป็นจำนวนเงิน 19,440 บาท	-	4,604,850 บาท	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 - 3 เป็นจำนวนเงิน 7,500,000 บาท โดยดำเนินการแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการติดโอน ของภาค การศึกษาที่ 2/63 และภาคการศึกษาที่ 1/64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,604,850 บาท 2.กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการติดโอน ของภาค การศึกษาที่2/63 และภาคการศึกษา 1/64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 167,010 บาท 3.กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการติดโอน เป็นเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท รวมดำเนินการติดโอนทั้ง 3 กิจกรรมเป็นเงิน 5,600,860 บาท คงเหลือ 2,121,105 บาท (ข้อมูลคงเหลือในระบบ GF ณ วันที่ 9 ส.ค.64) เนื่องจากดำเนินการติดโอนทุนเรียนดีไปครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 64 และอยู่ระหว่าง ดำเนินการติดโอนเงินงวดที่ 3 คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการได้ภายในวันที่ 20 ส.ค.64	กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
				จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี	จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	295,900	ภาคการศึกษาที่ 2/63 ติดโอน ม.ค.64 ภาคการศึกษาที่ 1/64 ติดโอน มิ.ย.64	- ดำเนินการติดโอนทุนผู้พิการระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2/63 จำนวน 12 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 74,850 บาท - ดำเนินการติดโอนทุนผู้พิการระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1/64 จำนวน เป็นค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน เป็นจำนวนเงิน 92,160 บาท		167,010 บาท		
				จัดสรรทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสระดับปริญญาตรี และทุนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสระดับพื้นฐานและประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ติดโอนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	1. จัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง 2. จัดสรรทุนให้กับนักเรียน ผู้พิการระดับพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับ วิทยาลัย 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง	387,300	1. สำรองและพิจารณา มิ.ย. 64 2. ติดโอน ก.ค.64	กองกิจการฯ ขออนุมัติปรับแผนกิจกรรมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ โดยนำเงินคงเหลือ จากกิจกรรมที่ 1 และ 2 มาเพิ่มให้กิจกรรมที่ 3 จัดสรรทุนให้ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ พิการ จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท (ติดโอนเมื่อวันที่ 21 ก.ค 64) อยู่ระหว่างดำเนินการเงินที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 2 การจัดสรรทุนด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 คาดว่าจะติดโอนในวันที่ 20 ส.ค.64	เนื่องจากสถานการณ์ covid 19ทำให้ คณะ/วิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไป ดำเนินการเบิกจ่ายได้			

**รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)**

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
<b>ผลผลิต: การบริการทางสังคม</b>													
4	1800836002500001	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,500,000	1. ประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ติดป้ายไว้อินเทอร์เน็ต (Website) ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ (YouTube)	100,000	เดือนกุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการแล้ว	-	94,082.96	5,917.04	ผศ.เด่น หวานจริง ผู้ช่วยอธิการบดี	
				2. รับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็ก	- ลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงาน และขนย้ายผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ - จัดลงทะเบียนรับผลงานตามอายุ - แยกระดับผลงานตามระดับอายุ จำนวน 5 ระดับ และขนย้ายผลงานศิลปกรรมในวันตัดสิน	150,000	เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564	1. จัดจ้างเหมาลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงานและขนย้ายผลงาน 2. ตัดโอนเงินเป็นค่านขนส่งผลงานไปกลับ และค่าจ้างเหมารับผลงานศิลปกรรม 6 แห่ง 3. จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการรับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็กฯ 4. ค่าล่วงเวลา	-	1. 48,000 บาท (เบิกจ่าย 7 มิ.ย. 64) 2. 87,440 บาท (เบิกจ่ายภายใน 10 ส.ค. 64) 3. 6,975 บาท 4. 8,400 บาท รวม 150,815 บาท	-815 บาท (ส่วนเกิน 815 บาท นำส่งจ่ายกับกิจกรรมที่ 1)		
				3. ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็ก	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 5 ระดับ • ระดับอายุ 5 - 8 ปี • ระดับอายุ 9-12 ปี • ระดับอายุ 13-16 ปี • ระดับอายุ 17-20 ปี • ระดับอายุ 21-25 ปี	190,000	เดือนมิถุนายน 2564	1. จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ 2. ไปประกาศนียบัตร 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานฯ 4. ค่าจัดเลี้ยงประชุมวันตัดสิน 5. ค่าจัดทำโลโก้	-	1. 29,924 บาท 2. 14,766 บาท 3. 76,000 บาท 4. 11,780 บาท 5. 43,549 บาท รวม 176,019 บาท		13,981	
				4. จัดทำสูจิบัตร	จัดทำสูจิบัตร	120,000	เดือนกรกฎาคม 2564	จัดทำสูจิบัตร	-	119,733	267		
				5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็ก	การแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมแสดง	935,000	เดือนกรกฎาคม 2564	1. เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 53 รางวัล 2. เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 2 รางวัล 3. จัดทำปกผ้าไหม 215 เล่ม 4. จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ	-	1. 575,000.- (เบิกจ่ายภายใน 16 ส.ค.64) 2. 26,000.- (เบิกจ่ายภายใน 20 ส.ค. 64) 3. 39,990.- (เบิกจ่ายภายใน 10 ก.ย.64) 4. 2,300.50.- (เบิกจ่ายภายใน 20 ส.ค.64 )		291,709.50	
				6. ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็ก	จัดทำแบบฟอร์มประเมินโครงการ	5,000	เดือนกรกฎาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงกรกฎาคม	-	-	-		
5	1800836002500002	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,475,000	1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัยงานวิจัย	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	5,000	ก.พ. - ก.ย. 64	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 ก.พ. 64 ใช้งบประมาณจำนวน 1,050 บาท, ครั้งที่ 2/2564 23 ก.พ. 64 จำนวน 1,120 บาท, ครั้งที่ 3/2564 4 มิ.ย. 64 จำนวน 1,120 บาท		3,290.00	1,710.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่าย ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และ ตำราวิชาการ ฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม	
				2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุน	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 13 แห่ง งบประมาณ 97,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ	184,300	วันที่ 28-29 พ.ย. 63	จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4		181,994.96	2,305.04		
				3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตัดโอนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค	153,000	เดือน ส.ค. 64					153,000.00	
				4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตัดโอนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค	32,700	วันที่ 22-23 ก.ค. 64	จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 27,100 บาท)		27,100.00		5,600.00	
				5. การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 5 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 14 แห่ง จำนวน 40 ทุน งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท - งวดที่ 1 (30%) เดือน พ.ย. 63 จำนวน 540,000 บาท - งวดที่ 2 (40%) เดือน มี.ค. 64 จำนวน 720,000 บาท - งวดที่ 3 (30%) เดือน พ.ค. 64 จำนวน 540,000 บาท	1,800,000	พ.ย. 63-ก.ย. 64	9 พ.ย. 63 ตัดโอนเงินงวดที่ 1 (30%) จำนวน 540,000 บาท 2 เม.ย. 64 ตัดโอนเงินงวดที่ 2 (40%) จำนวน 720,000 บาท	รอการจัดสรรงบประมาณเพื่อตัดโอนเงินงวด 3 (30%) จำนวน 540,000 บาท เนื่องจากเงินที่มีอยู่ไม่พอตัดโอน	1,260,000.00		540,000.00	
				6 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน งบประมาณ 300,000 บาท	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 6 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 9 แห่ง จำนวน 16 ทุน พ.ย. 63 งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท	300,000	เดือน พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 ตัดโอนเงินทุน จำนวน 300,000 บาท		300,000.00		0.00	



**รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณปี 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)**

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของงบดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
<b>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>												
6	1800843005500001	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมงบประมาณ 68,337,900 บาท	5,578,700.00	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	<b>ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง</b> <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 5,197,500บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 53,000 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 578,700 บาท	5,000,000.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน	-	-	ผลเบิกจ่าย 4,262,431 บาท	737,569.00	ศศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	1800843005500002		12,040,500.00	ค่าหนังสือเรียน	<b>ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง</b> <u>ภาคการศึกษาที่ 2/63</u> - ม.ปลาย, ปวช. ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 2,671,848 บาท (ร้อยละ 100) <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 6,798,025 บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 44,527 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 1,384,994 บาท	10,439,506.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน	-	-	ผลเบิกจ่าย 6,454,187.93 บาท PO 1,629,582.00 บาท	2,355,736.07	
	1800843005500003		3,529,500.00	ค่าอุปกรณ์การเรียน	<b>ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง</b> <u>ภาคการศึกษาที่ 2/63</u> - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 1,481,060 บาท (ร้อยละ 100) <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 1,629,400 บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 36,640 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 248,330 บาท	3,281,170.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน	-	-	ผลเบิกจ่าย 2,735,695 บาท	545,475.00	
	1800843005500004		39,855,100.00	ค่าจัดการเรียนการสอน	<b>ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง</b> <u>ภาคการศึกษาที่ 2/63</u> - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 16,848,300 บาท (ร้อยละ 100) - ตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดเป็นค่าอำนาจการก่อสร้าง จำนวน 1,452,000 บาท - ตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,365,575 บาท <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 8,341,425 บาท (ร้อยละ 45) - ตัดโอน ส.ค. 64 จำนวน 10,195,075 บาท (ร้อยละ 55) - จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมให้หน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง เพิ่มเติมจำนวน 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) งบประมาณ 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	44,533,229.00	จัดกิจกรรมตามแผนของหน่วยงาน	เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 2,250,105 บาท และตัดโอนไปยังหน่วยงานตามวงเงินที่ขอเปลี่ยนแปลง	ขณะนี้ตัดโอนงบประมาณในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วคิดเป็นร้อยละ 45 รอกการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน ร้อยละ 55	ผลเบิกจ่าย 27,264,737.71 บาท PO 274,517.35 บาท	16,993,973.94	
	1800843005500005		7,334,100.00	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	<b>ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง</b> <u>ภาคการศึกษาที่ 2/63</u> - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 3,076,880 บาท (ร้อยละ 100) <u>ภาคการศึกษาที่ 1/64</u> - ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 2,200,283 บาท (ร้อยละ 65) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 56,937 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 2,250,105 บาท - ตัดโอน ส.ค. 64 จำนวน 1,184,767 บาท (ร้อยละ 35)	5,083,995.00	จัดกิจกรรมตามแผนของหน่วยงาน	-	-	ขณะนี้ตัดโอนงบประมาณในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วคิดเป็นร้อยละ 65 รอกการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน ร้อยละ 35	ผลเบิกจ่าย 2,772,015.05 บาท PO 20,000 บาท	2,291,979.95

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ส.ค.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ①	งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 9 ส.ค.64 (บาท) ③	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท) ④	เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท) ⑤	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. ⑥	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 9 ส.ค.64 ⑧	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย) ⑨	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 9 ส.ค.64 ⑩⑪
<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>									
1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,000,000.00	1,155,200.00	-	551,419.32	27.57	47.73	1,448,580.68	603,780.68
1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,500,000.00	2,200,000.00	-	788,873.40	31.55	35.86	1,711,126.60	1,411,126.60
1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000.00	630,000.00	-	-	-	-	630,000.00	630,000.00
1800836001700004	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	1,000,000.00	-	427,931.78	42.79	42.79	572,068.22	572,068.22
<b>รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>6,130,000.00</b>	<b>4,985,200.00</b>	<b>-</b>	<b>1,768,224.50</b>	<b>28.85</b>	<b>35.47</b>	<b>4,361,775.50</b>	<b>3,216,975.50</b>
<b>การบริการสังคม</b>									
1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	4,000,000.00	-	3,800,386.35	95.01	95.01	199,613.65	199,613.65
1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	979,449.00	-	680,046.43	68.00	69.43	319,953.57	299,402.57
1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	2,000,000.00	1,646,971.00	-	710,471.45	35.52	43.14	1,289,528.55	936,499.55
1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000.00	1,525,400.00	-	735,846.00	24.53	48.24	2,264,154.00	789,554.00
1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	746,760.00	-	491,180.00	49.12	65.77	508,820.00	255,580.00
1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000.00	2,000,000.00	-	755,919.66	37.80	37.80	1,244,080.34	1,244,080.34
1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	15,000,000.00	11,337,533.00	1,418,668.00	3,825,891.33	25.51	33.75	9,755,440.67	6,092,973.67
1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือ ผู้นำต่างประเทศ	400,000.00	200,000.00	-	-	-	-	400,000.00	200,000.00
1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใน ศตวรรษที่21	2,000,000.00	2,000,000.00	90,000.00	381,166.66	19.06	19.06	1,528,833.34	1,528,833.34
1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000.00	804,000.00	-	346,208.00	34.62	43.06	653,792.00	457,792.00
1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000.00	5,720,000.00	154,880.00	2,346,527.00	41.02	41.02	3,218,593.00	3,218,593.00
1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สีเสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>รวมผลผลิตการบริการสังคม</b>		<b>39,120,000.00</b>	<b>32,960,113.00</b>	<b>1,663,548.00</b>	<b>14,073,642.88</b>	<b>35.98</b>	<b>42.70</b>	<b>23,382,809.12</b>	<b>17,222,922.12</b>

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <b>1</b>	งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 9 ส.ค.64 (บาท) <b>3</b>	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท) <b>4</b>	เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท) <b>5</b>	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. <b>6</b>	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 9 ส.ค.64 <b>8</b>	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย) <b>9</b>	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 9 ส.ค.64 <b>1 1</b>
<b>โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>									
1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	10,000,000.00	10,000,000.00	1,588,380.00	6,041,695.00	60.42	60.42	2,369,925.00	2,369,925.00
<b>โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น</b>									
1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	6,200,000.00	6,200,000.00	161,900.00	1,241,314.00	20.02	20.02	4,796,786.00	4,796,786.00
<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21</b>									
1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	15,500,000.00	15,500,000.00	66,891.00	8,852,388.73	57.11	57.11	6,580,720.27	6,580,720.27
<b>โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0</b>									
1800843022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4,500,000.00	4,500,000.00	-	537,152.50	11.94	11.94	3,962,847.50	3,962,847.50
<b>รวม</b>		<b>81,450,000.00</b>	<b>74,145,313.00</b>	<b>3,480,719.00</b>	<b>32,514,417.61</b>	<b>39.92</b>	<b>43.85</b>	<b>45,454,863.39</b>	<b>38,150,176.39</b>

หมายเหตุ

- 1** งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 3** งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง
- 4** ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 9 ส.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- 5** เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ส.ค.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 9 ส.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- 6** ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 9 ส.ค.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- 8** ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 9 ส.ค.64 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง มีหน่วยเป็นร้อยละ
- 9** งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 9 ส.ค.64
- 1 1** งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 9 ส.ค.64

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

#### ๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์  
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700001	586,953.00		51,984.20	534,968.80
คณะศิลปศึกษา	1800836001700001	68,727.00		68,726.00	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700001	31,930.00			31,930.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836001700001	49,255.00		17,085.00	32,170.00
วนศ.	1800836001700001	31,930.00		31,488.92	441.08
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700001	25,845.00		25,845.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700001	30,713.00		30,400.00	313
วนศ.อ่างทอง	1800836001700001	41,870.00		41,870.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700001	55,340.00		55,340.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836001700001	23,418.00		23,348.00	70
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700001	51,670.00		51,670.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836001700001	49,255.00		49,255.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836001700001	18,546.00		18,546.00	
วนศ.พัทลุง	1800836001700001	24,878.00		24,877.20	0.8
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700001	16,600.00		15,250.00	1,350.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700001	34,364.00		34,364.00	
วชศ.	1800836001700001	3,600.00		3,600.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001700001	10,306.00		7,770.00	2,536.00
<b>รวม</b>		<b>1,155,200.00</b>	-	<b>551,419.32</b>	<b>603,780.68</b>

**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
**(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700002	930,000.00		512,623.40	417,376.60
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700002	300,000.00			300,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700002	970,000.00		276,250.00	693,750.00
<b>รวม</b>		<b>2,200,000.00</b>	-	<b>788,873.40</b>	<b>1,411,126.60</b>

**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
**ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700003	630,000.00			630,000.00
<b>รวม</b>		<b>630,000.00</b>	-	-	<b>630,000.00</b>



**ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**  
(ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700004	394,620.00		98,730.00	295,890.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001700004	28,360.00		1,959.38	26,400.62
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700004	34,360.00			34,360.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836001700004	44,840.00		43,460.00	1,380.00
วนศ.	1800836001700004	25,385.00			25,385.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700004	36,440.00		16,646.00	19,794.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700004	44,860.00		42,200.00	2,660.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001700004	34,660.00		14,960.00	19,700.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700004	40,965.00		22,440.00	18,525.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001700004	43,660.00		19,120.00	24,540.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700004	40,965.00		29,480.00	11,485.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001700004	31,685.00		21,260.00	10,425.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001700004	32,885.00		12,400.00	20,485.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700004	42,485.00		28,034.40	14,450.60
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700004	37,685.00		26,950.00	10,735.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700004	32,385.00		21,954.00	10,431.00
วชศ.	1800836001700004	26,580.00		7,463.00	19,117.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001700004	27,180.00		20,875.00	6,305.00
<b>รวม</b>		<b>1,000,000.00</b>	-	<b>427,931.78</b>	<b>572,068.22</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700001	862,557.00		674,604.00	187,953.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700001	134,060.00		134,060.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700001	133,860.00		122,400.00	11,460.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700001	214,666.00		214,665.75	0.25
วนศ.	1800836002700001	134,060.00		134,060.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700001	175,992.00		175,991.60	0.4
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	194,595.00		194,595.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002700001	122,000.00		122,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700001	106,860.00		106,860.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836002700001	121,000.00		121,000.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700001	857,730.00		857,730.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700001	132,440.00		132,440.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002700001	135,360.00		135,360.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700001	205,920.00		205,920.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	133,540.00		133,540.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700001	129,080.00		129,080.00	
วชศ.	1800836002700001	61,980.00		61,780.00	200
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	61,780.00		61,780.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	82,520.00		82,520.00	
<b>รวม</b>		<b>4,000,000.00</b>	-	<b>3,800,386.35</b>	<b>199,613.65</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700002	702,600.00		474,219.43	228,380.57
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700002	70,000.00			70,000.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002700002	80,000.00		80,000.00	
วณศ.เชียงใหม่	1800836002700002	13,440.00		13,440.00	
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700002	14,400.00		14,400.00	
วณศ.อ่างทอง	1800836002700002	3,460.00		3,460.00	
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700002	14,160.00		13,336.00	824
วณศ.สุโขทัย	1800836002700002	9,136.00		9,136.00	
วณศ.กาฬสินธุ์	1800836002700002	14,400.00		14,400.00	
วณศ.ลพบุรี	1800836002700002	5,000.00		5,000.00	
วณศ.จันทบุรี	1800836002700002	8,036.00		8,036.00	
วณศ.พัทลุง	1800836002700002	17,280.00		17,280.00	
วณศ.สุพรรณบุรี	1800836002700002	2,180.00		2,180.00	
วณศ.นครราชสีมา	1800836002700002	10,200.00		10,190.00	10
วชศ.	1800836002700002	1,637.00		1,637.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700002	2,000.00		2,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700002	11,520.00		11,332.00	188
<b>รวม</b>		<b>979,449.00</b>	-	<b>680,046.43</b>	<b>299,402.57</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700003	1,646,971.00		710,471.45	936,499.55
<b>รวม</b>		<b>1,646,971.00</b>	-	<b>710,471.45</b>	<b>936,499.55</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	** 1800836002700004	925,482.00		175,482.00	750,000.00
วนศ.	** 1800836002700004	98,494.00		98,494.00	
วนศ.เชียงใหม่	** 1800836002700004	39,072.00		39,072.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	** 1800836002700004	43,956.00		43,956.00	
วนศ.อ่างทอง	** 1800836002700004	44,770.00		39,354.00	5,416.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	** 1800836002700004	47,212.00		43,115.00	4,097.00
วนศ.สุโขทัย	** 1800836002700004	33,374.00		33,374.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	** 1800836002700004	37,444.00		23,900.00	13,544.00
วนศ.ลพบุรี	** 1800836002700004	39,072.00		39,072.00	
วนศ.จันทบุรี	** 1800836002700004	30,932.00		30,932.00	
วนศ.พัทลุง	** 1800836002700004	34,188.00		34,188.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	** 1800836002700004	39,886.00		39,886.00	
วนศ.นครราชสีมา	** 1800836002700004	29,304.00		20,000.00	9,304.00
วชศ.	** 1800836002700004	47,212.00		40,121.00	7,091.00
วชศ.สุพรรณบุรี	** 1800836002700004	24,420.00		24,380.00	40
วชศ.นครศรีธรรมราช	** 1800836002700004	10,582.00		10,520.00	62
<b>รวม</b>		<b>1,525,400.00</b>	-	<b>735,846.00</b>	<b>789,554.00</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700005	226,250.00		161,000.00	65,250.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700005	39,790.00		38,860.00	930
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700005	39,790.00			39,790.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002700005	39,790.00		39,780.00	10
วนศ.	1800836002700005	39,790.00			39,790.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700005	36,000.00		36,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700005				
วนศ.อ่างทอง	1800836002700005	90,000.00			90,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700005	39,790.00		20,000.00	19,790.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700005	36,400.00		36,400.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700005				
วนศ.ลพบุรี	1800836002700005	39,790.00		39,770.00	20
วนศ.จันทบุรี	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700005				
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700005				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700005				
วชศ.	1800836002700005				
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
<b>รวม</b>		<b>746,760.00</b>	-	<b>491,180.00</b>	<b>255,580.00</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700006	800,400.00		244,374.66	556,025.34
คณะศิลปศึกษา	1800836002700006	42,000.00		21,000.00	21,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700006	312,000.00		6,000.00	306,000.00
คณะศิลปปริทัศน์	1800836002700006	60,000.00		30,000.00	30,000.00
วณศ.เชียงใหม่	1800836002700006	48,700.00		33,700.00	15,000.00
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	40,200.00		34,734.00	5,466.00
วณศ.อ่างทอง	1800836002700006	59,200.00		29,780.00	29,420.00
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700006	115,700.00		63,844.00	51,856.00
วณศ.สุโขทัย	1800836002700006	53,700.00		29,822.00	23,878.00
วณศ.กาฬสินธุ์	1800836002700006	81,700.00		15,675.00	66,025.00
วณศ.ลพบุรี	1800836002700006	25,200.00		14,200.00	11,000.00
วณศ.จันทบุรี	1800836002700006	55,200.00		53,940.00	1,260.00
วณศ.พัทลุง	1800836002700006	35,200.00		27,700.00	7,500.00
วณศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	56,200.00		28,050.00	28,150.00
วณศ.นครราชสีมา	1800836002700006	70,200.00		40,350.00	29,850.00
วชศ.	1800836002700006	12,000.00		6,000.00	6,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	62,200.00		31,720.00	30,480.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	70,200.00		45,030.00	25,170.00
<b>รวม</b>		<b>2,000,000.00</b>	-	<b>755,919.66</b>	<b>1,244,080.34</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700007	7,598,893.00	1,418,668.00	1,218,841.33	4,961,383.67
คณะศิลปศึกษา	1800836002700007	307,360.00			307,360.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700007	228,550.00			228,550.00
วนศ.	1800836002700007	191,340.00		191,340.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700007	288,130.00		288,130.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002700007	198,980.00		198,980.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700007	154,140.00		154,140.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700007	779,800.00		779,800.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700007	595,680.00			595,680.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700007	555,580.00		555,580.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700007				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700007	439,080.00		439,080.00	
<b>รวม</b>		<b>11,337,533.00</b>	<b>1,418,668.00</b>	<b>3,825,891.33</b>	<b>6,092,973.67</b>



**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700008	200,000.00			200,000.00
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	-	-	<b>200,000.00</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่21)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700009	285,000.00		147,000.00	138,000.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700009	105,000.00		95,000.00	10,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700009	105,000.00	90,000.00		15,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700009	105,000.00		35,000.00	70,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700009	105,000.00		44,166.66	60,833.34
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700009	105,000.00		35,000.00	70,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700009	105,000.00		25,000.00	80,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วชศ.	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
<b>รวม</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>381,166.66</b>	<b>1,528,833.34</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700010	250,000.00			250,000.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700010	80,100.00		80,100.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700010	20,000.00		18,400.00	1,600.00
คณะศิลปปริทัศน์	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.	1800836002700010	43,500.00		43,500.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	20,000.00			20,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836002700010	210,400.00		44,208.00	166,192.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700010				
วนศ.ลพบุรี	1800836002700010				
วนศ.จันทบุรี	1800836002700010				
วนศ.พัทลุง	1800836002700010	20,000.00			20,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
<b>รวม</b>		<b>804,000.00</b>	-	<b>346,208.00</b>	<b>457,792.00</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700011	2,979,780.00		584,749.00	2,395,031.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700011	197,920.00		171,248.00	26,672.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700011	150,000.00		17,000.00	133,000.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002700011	150,000.00		100,000.00	50,000.00
วนศ.	1800836002700011	150,000.00	15,000.00	49,890.00	85,110.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700011	180,000.00		154,300.00	25,700.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	82,300.00		41,936.00	40,364.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700011	150,000.00		79,235.00	70,765.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700011	150,000.00		135,724.00	14,276.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700011	150,000.00		64,260.00	85,740.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700011	230,000.00		230,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700011	150,000.00	25,000.00	110,000.00	15,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700011	150,000.00		131,756.00	18,244.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700011	150,000.00		125,000.00	25,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	150,000.00		150,000.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700011	150,000.00		22,464.00	127,536.00
วชศ.	1800836002700011	100,000.00			100,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	150,000.00	89,880.00	59,920.00	200
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	150,000.00	25,000.00	119,045.00	5,955.00
<b>รวม</b>		<b>5,720,000.00</b>	<b>154,880.00</b>	<b>2,346,527.00</b>	<b>3,218,593.00</b>

**ผลผลิต: การบริการสังคม**  
(ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สีเสียง สื่อผสม ชุดวงนักร้อง)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700012	2,000,000.00			2,000,000.00
<b>รวม</b>		<b>2,000,000.00</b>	-	-	<b>2,000,000.00</b>

**โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน**  
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800837010700001	5,127,600.00	670,000.00	2,160,675.00	2,296,925.00
คณะศิลปศึกษา	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837010700001	239,000.00		238,500.00	500
คณะศิลปปริฉัตร	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.	1800837010700001	239,000.00		168,000.00	71,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.อ่างทอง	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800837010700001	239,000.00	238,500.00		500
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837010700001	888,600.00		888,600.00	
วนศ.ลพบุรี	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.จันทบุรี	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800837010700001	173,000.00		173,000.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800837010700001	225,800.00	201,880.00	23,920.00	
วชศ.	1800837010700001	239,000.00	239,000.00		
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	239,000.00		238,000.00	1,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	239,000.00	239,000.00		
<b>รวม</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>1,588,380.00</b>	<b>6,041,695.00</b>	<b>2,369,925.00</b>

**โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น**  
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800837019700001	2,066,400.00	135,000.00		1,931,400.00
คณะศิลปศึกษา	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
วณศ.เชียงใหม่	1800837019700001	400,000.00		221,564.00	178,436.00
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800837019700001	200,000.00			200,000.00
วณศ.อ่างทอง	1800837019700001	400,000.00		46,050.00	353,950.00
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800837019700001	400,000.00		200,600.00	199,400.00
วณศ.สุโขทัย	1800837019700001	200,000.00			200,000.00
วณศ.กาฬสินธุ์	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
วณศ.ลพบุรี	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
วณศ.จันทบุรี	1800837019700001	400,000.00		400,000.00	
วณศ.พัทลุง	1800837019700001	400,000.00	26,900.00	373,100.00	
วณศ.สุพรรณบุรี	1800837019700001	133,600.00			133,600.00
วณศ.นครราชสีมา	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
<b>รวม</b>		<b>6,200,000.00</b>	<b>161,900.00</b>	<b>1,241,314.00</b>	<b>4,796,786.00</b>

**โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843020700001	4,759,923.00	6,891.00	362,692.00	4,390,340.00
คณะศิลปศึกษา	1800843020700001	653,251.00		440,699.23	212,551.77
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800843020700001	418,727.00		313,727.00	105,000.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800843020700001	375,823.00		305,813.00	70,010.00
วนศ.	1800843020700001	321,660.00		251,660.00	70,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843020700001	680,620.00		509,640.00	170,980.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843020700001	692,969.00		462,968.40	230,000.60
วนศ.อ่างทอง	1800843020700001	517,340.00		440,340.00	77,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843020700001	701,725.00		675,883.00	25,842.00
วนศ.สุโขทัย	1800843020700001	656,598.00		561,122.10	95,475.90
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843020700001	1,396,106.00		1,156,747.00	239,359.00
วนศ.ลพบุรี	1800843020700001	523,520.00	60,000.00	362,520.00	101,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800843020700001	648,209.00		479,940.00	168,269.00
วนศ.พัทลุง	1800843020700001	618,760.00		558,760.00	60,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843020700001	530,340.00		382,340.00	148,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843020700001	473,269.00		363,269.00	110,000.00
วชศ.	1800843020700001	577,232.00		360,340.00	216,892.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843020700001	473,062.00		418,062.00	55,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843020700001	480,866.00		445,866.00	35,000.00
<b>รวม</b>		<b>15,500,000.00</b>	<b>66,891.00</b>	<b>8,852,388.73</b>	<b>6,580,720.27</b>



**โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0**  
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ 9 ส.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843022700001	4,009,252.00		66,990.00	3,942,262.00
คณะศิลปศึกษา	1800843022700001	27,900.00		27,900.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800843022700001	7,980.00		7,290.00	690
คณะศิลปปริฉัตร	1800843022700001	11,970.00		11,970.00	
วณศ.	1800843022700001	62,700.00		62,700.00	
วณศ.เชียงใหม่	1800843022700001	36,480.00		36,480.00	
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800843022700001	38,760.00		38,760.00	
วณศ.อ่างทอง	1800843022700001	41,040.00		40,425.00	615
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800843022700001	39,330.00		39,330.00	
วณศ.สุโขทัย	1800843022700001	19,500.00		19,500.00	
วณศ.กาฬสินธุ์	1800843022700001	31,350.00		13,100.00	18,250.00
วณศ.ลพบุรี	1800843022700001	34,200.00		34,080.00	120
วณศ.จันทบุรี	1800843022700001	30,210.00		30,210.00	
วณศ.พัทลุง	1800843022700001	25,118.00		25,117.50	0.5
วณศ.สุพรรณบุรี	1800843022700001	32,490.00		32,370.00	120
วณศ.นครราชสีมา	1800843022700001	25,650.00		25,650.00	
วชศ.	1800843022700001				
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843022700001	16,380.00		16,380.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843022700001	9,690.00		8,900.00	790
<b>รวม</b>		<b>4,500,000.00</b>	-	<b>537,152.50</b>	<b>3,962,847.50</b>

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ค. ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)													
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
<b>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>													
1	1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยการตัดโอนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง ประมาณ ในเดือนเมษายน 64	600,000	เม.ย.64	ดำเนินการขออนุมัติตัดโอนงบประมาณไปยัง กองกลาง ฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 - มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 14 หน่วยงาน เป็นเงิน 531,365.12 บาท อยู่ระหว่างดำเนินเบิกจ่าย 3 หน่วยงาน เป็นเงิน 33,833 บาท	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19)	531,365.12 บาท	68,634.88 บาท	* กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา	
				2. โครงการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	พัฒนากระบวนการและการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดอภิปรายเรื่องแนวทางการปรับปรุงแผน การจัดกิจกรรม แผนการใช้เงิน รายได้ค่าบำรุงกิจกรรมฯ และบทบาทการใช้งานระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ การรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบดูแลการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง (จัดโครงการผ่านระบบ Video Conference)	450,000	27-28 กุมภาพันธ์ 2564	1. การดำเนินงานโครงการ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการและสรุปผลการดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ได้รับอนุมัติปรับแผนกิจกรรม และขอกินเงินไว้จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อย 2 จัดพิมพ์คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) เรียบร้อยแล้ว 3. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และเตรียมการขออนุมัติจัดพิมพ์คู่มือดังกล่าว	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19)	42,980 บาท	407,020 บาท	* หมายเหตุ กั้นเงินไว้ปรับปรุงคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 35,000 บาท และนำส่งเงินคืน 372,020 บาท	
				3. โครงการปัจฉิมนิเทศ	จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาของ 3 คณะ จัดโดยผ่านระบบ Conference ณ โรงละครวังหน้า และตัดโอนงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง	50,000	มิ.ย. 64	กำหนดการจัดโครงการ วันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งมีการเตรียมการ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการจัดทำป้ายและติดตั้งประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 2 ป้าย) และได้มีนโยบายให้เลื่อนไปจัดในช่วงรับปริญญา แต่เนื่องจากเลื่อนพิธีรับปริญญา จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	2,204.20 บาท	47,795.80 บาท (นำส่งคืนทั้งหมด)* หมายเหตุ ค้างเงินคืนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจากหน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง 34,750 บาท		
				4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง	50,000	มิ.ย.64	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง รับชมทาง Face book page สถาบัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19)	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ)	50,000 บาท (นำส่งคืนทั้งหมด)		
				5. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์	จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีการอบรมทักษะด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นำความรู้และทักษะที่ได้จับไปใช้ในการร่วมแสดงและการเรียน การสอน ได้ใช้ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ในการช่วยเหลืองานในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ และเป็นกำลังเสริมการอนุรักษ์ และการสืบพอดด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ของผู้เชี่ยวชาญ	350,000	เม.ย. 64	ได้จัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินการคัดเลือกตามประกาศเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดให้จัดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็น Clip VDO การแสดง การบรรเลงเพลง หรือการขับร้อง ผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละ/วิทยาลัย แยกตามสาขา และมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของ สาขาขาดแคลน(คีตศิลป์ไทย) กลางเดือนมีนาคมในส่วนของการฝึกอบรม คาดว่าจะจัดช่วงเดือน เม.ย-พ.ค. ทั้งนี้ต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรอมติที่ประชุมของคณะกรรมการ - ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ วันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 40 คน เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19)	6,800 บาท	343,200 บาท (นำส่งคืนทั้งหมด)		
				6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยตัดโอนงบประมาณให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	500,000	ก.ค.64	ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ วงที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 และได้ทำหนังสือขอคืนเงินงบประมาณดังกล่าว ไปยังกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19) ทำให้หน่วยงานในสังกัด ทั้ง 17 แห่ง ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	-	500,000 บาท (นำส่งคืนทั้งหมด)		

## รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
2	1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมผู้มาตฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,500,000	1. จัดท้าวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ กิจกรรมย่อยที่ 1: การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ กิจกรรมย่อยที่ 2: การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5. จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินงานจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) สนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 1 ให้กับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ก.พ. 64) งบประมาณ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 2 ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง งบประมาณ 520,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 4 ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง (ม.ย.) งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฤกษ์ชัย ชาญหาญ และนายณัฐวุฒิ ทองกร	520,000 300,000 300,000 520,000 500,000 360,000	เดือน ธ.ค.63-ก.ย. 64 เดือน ม.ค.-ก.ย. 64 วันที่ 21 ส.ค. 2564 13-14 ส.ค. 64 13-14 ส.ค. 64 ต.ค. 63-มี.ค. 64	จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 แล้วจำนวน 1 ฉบับ แจ้งส่งคืนงบประมาณแล้ว 300,000 บาท จัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ คณะศิลปนาฏดุริยางค์แล้วเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 จัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ วนศ.พัทลุงแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างวางแผนการจัดการและกรของอนุมัติดำเนินงาน เบิกจ่ายค่าจ้างเดือน.ค.63-มี.ย.64 และอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่เหลือ	การตีพิมพ์เพิ่มวารสารล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากขาดบทความที่มีคุณภาพมาลงวารสารให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ	208,011.40 300,000.00 300,000.00 520,000.00 500,000.00 265,000.00	311,988.60 300,000.00 0.00 0.00 500,000.00 95,000.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
3	1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	630,000	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน แก่นักเรียนนักศึกษา โดยจัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง	630,000	-	ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 2 โครงการที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 และได้ทำหนังสือขอคืนเงินงบประมาณดังกล่าว ไปยังกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID 19) ทำให้หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่งไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	-	630,000 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)	กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
4	1800836001700004	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมย่อยที่ 2: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมย่อยที่ 3: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งบประมาณ 175,240 บาท 3. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ งบประมาณ 227,880 บาท	ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี และโครงการบัณฑิตศึกษา จัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และโครงการบัณฑิตศึกษา จัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจำนวน 16 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2 ให้กับหน่วยงานในสังกัดทั้ง 13 แห่ง งบประมาณ 104,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ จัดโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับหน่วยงานในสังกัด 38,600 บาท และดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ	337,680 204,000 55,200 175,240 227,880	พ.ค. - มิ.ย. 64 มิ.ย. - ก.ค. 64 ส.ค.64 ม.ค.64 19 - 20 ก.พ. 64	หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรแล้ว ตามวันในกำหนดการที่ปรากฏในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกำหนดการที่กำหนด ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่าย และติดตามการเบิกจ่ายจากส่วนที่ติดต่อให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าที่พักในโครงการดังกล่าว อยู่ในระหว่างการอนุมัติหลักการ โดยยังไม่ได้อนุมัติดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามกำหนดการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564	สถานการณ์โควิด ในระลอกใหม่	ตัดโอนไปแล้ว 337680 บาท เบิกจ่ายแล้ว ตัดโอน 204000 บาท มีการเบิกจ่ายในบางคณะ/วิทยาลัย ที่ดำเนินการประเมินแล้ว ยังไม่มีการเบิกจ่าย	- 55,200.00 1,200.00 227,880.00	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

## รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
<b>ผลผลิต: การบริการสังคม</b>												
5	1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4,000,000	1. การแสดงงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. ค่าขนส่งผลงานนิทรรศการสำหรับจัดแสดงในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3. การแสดงนิทรรศการผลงานทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 4. กิจกรรมที่ 4 จัดหมวกบุคลากร	ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร ตัดโอนงบประมาณให้กับ วนศ.ภาพศิลป์ (เจ้าภาพ) ดำเนินการจ้างหมวกบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1 นางนฤมล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2 นายเจริญเสถียร ปิ่นมณี (กองกิจการนักเรียนฯ) 3 นางสาวจิตราวีดี ต้นวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการฯ)	2,411,270 155,000 857,730 576,000	5 - 6 เมษายน 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ รุ่นแผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ รุ่นแผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ รุ่นแผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ดำเนินการจ้างหมวกบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนกรกฎาคม 2564) 1. นางนฤมล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายสังจา วงศาโรจน์ แทน นายเจริญเสถียร ปิ่นมณี (กน.) ลาออก เม.ย. 3. นางสาวจิตราวีดี ต้นวงศ์ (กว.)	-	2,331,656.60 154,999.75 857,730.00 456,000.00	79,613.40 0.25 - 120,000.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
6	1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. โครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3. โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลป์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ไทย 4. โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 4.1 โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา งบประมาณ 114,400 บาท 4.2 โครงการแนะนำแนวทางและวิพากษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา งบประมาณ 135,600 บาท 5. โครงการมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทัศนศิลป์ และการออกแบบ จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 5.1 อบรมคณะกรรมการดำเนินงานร่างสูตร 5.2 สัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร	ดำเนินโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 63 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลาฯ ดำเนินโครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10-12 ธ.ค. 63 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลาฯ ตัดโอนให้กับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ดำเนินการโครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลป์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ไทย ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา) เดือน พ.ศ. 64 ดำเนินโครงการแนะนำแนวทางและวิพากษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา) เดือน มิ.ย. 64 จัดสรรงบประมาณดำเนินงานอบรมคณะกรรมการดำเนินงานร่างสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64 จัดสรรงบประมาณดำเนินงานสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64	300,000 300,000 70,000 114,400 135,600 26,300 53,700	พ.ศ.64 พ.ศ.64 พ.ศ.64 พ.ศ.64 มิ.ย.64 เม.ย.64 เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 63 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 - 12 ธ.ค. 63 ดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณแล้วตามหนังสืออนุมัติตัดโอนตามหนังสือที่ วอ 0801.03/337 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ดำเนินงานในเดือน พ.ศ. 64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอวงงบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ดำเนินงานในเดือน มิ.ย. 64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอวงงบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ศ. 64 งบประมาณที่จัดสรร 26,300 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 26,300 บาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13-14 พ.ศ. 64 งบประมาณที่จัดสรร 53,700 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 53,700 บาท	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย 204,734.67 บาท จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางให้หน่วยงานในสังกัด 80,120 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย 203,594 บาท จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางให้หน่วยงานในสังกัด 67,280 บาท -	15,145.33 29,126.00 70,000.00 114,400.00 135,600.00 -	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7	1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์แห่งชาติ 2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ	จัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ดำเนินการจ้างหมวกบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัชระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. น.ส.พัชญาณี เนตรบุษ (กองกลาง) 3. นายธวัชชัย กัลปนารอด (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	1,424,000 576,000	กรกฎาคม 2564 ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	1. เนื่องจากกรณีแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อการรวมตัวเพื่อเป็นที่กวดวิชาที่ส่งผลงานการประกวดของสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสินการประกวด จึงให้มีการเลื่อนการประกวดออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2. รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมติดตามงาน ค่าจ้างบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลงทางกลาง ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์และเกียรติบัตร ค่าจ้างทำป้ายไวนิล และค่าจ้างทำแบครูป 3. ได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 353,029 บาท ดำเนินการจ้างหมวกบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนกรกฎาคม 2564) 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัชระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. น.ส.พัชญาณี เนตรบุษ (กองกลาง) 3. นายธวัชชัย กัลปนารอด (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	-	238,971.45 471,500.00	1,185,028.55 104,500.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
8	1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3,000,000	1. โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนระดับสูง	ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	200,000	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	200,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	อนุมัติบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	150,000	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการขออนุมัติบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 8 คน ซึ่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	103,578.00	46,422.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				3. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	635,000	เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	635,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคลสายสนับสนุน	เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก (กรมบัญชีกลาง)	46,100	เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว เนื่องจากงบผูกพันกลางขอเลื่อนการอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด (กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งว่าไม่ดำเนินการแล้ว)	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	-	46,100.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน
				5. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 48 ราย	72,000	วันที่ 11 มิถุนายน 2564	โล่มาส่งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 ใบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564	-	71,904.00	96.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ"	ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ"	185,000	เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แจ้งว่าไม่ดำเนินการแล้ว)	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	-	185,000.00	ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
				7. โครงการการท่าอากาศยานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดโครงการการท่าอากาศยานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	390,000	เดือนสิงหาคม 2564	ดำเนินการในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2564	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	34,200.00	355,800.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				8. โครงการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจัดโครงการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	382,000	เดือนสิงหาคม 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	382,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				9. โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการคัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 599,918 บาท	600,000	เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564	ดำเนินการคัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์จำนวน 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 3 แห่ง ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	560,364.00	39,554.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				10. โครงการพัฒนาทักษะการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (OD)	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (OD)	339,900	เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	339,900.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9	1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ตรียางศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. ประชุมหรือบริการวิชาการ งบประมาณ 43,780 บาท	จัดให้มีการดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และจะมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เดือน ส.ค. 64	43,780	ต.ค. 63 / ส.ค.64	จัดให้มีการดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563	-	ดำเนินการเบิกจ่ายการจัดประชุมแล้วเสร็จ งบประมาณจำนวน 525 บาท	43,255.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 39,790 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 716,220 บาท	716,220	ต.ค. 63-พ.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้วตามหนังสืออนุมัติคัดโอนงบประมาณฯ ที่ วอ 0801.03/960 ลงวันที่ 2 พ.ย. 63 มีสถานศึกษาที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1.วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 งบ.ที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 2.วศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 25-26 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 20,000 บาท 3. วศ.สท.จัดเมื่อ 12-16 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,770 บาท ส่งคืน 20 บาท 4. คณะศิลปวิจิตร จัดเมื่อ 14 ส.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดเมื่อ 3-4 เม.ย 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 36,400 บาท คงเหลือส่งคืนสถาบัน 3,390 บาท 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์บึงนาราง จัดเมื่อ 17-19 มี.ค. 64 และ 1 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดเมื่อ 4 - 5 มี.ค 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 13-14 ก.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท	-	295,120.00	421,100.00	
				3. ลูกจ้างเหมารายเดือน	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร 1. นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ (ต.ค.-ธ.ค. 63) 2. นายจตุพร รัตนวราหะ (ม.ค. - ก.ย. 64)	240,000	ต.ค. 63-ก.ย. 64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร โดยเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ค.. 2564	-	131,000.00	109,000.00	

## รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
10	180083600270006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1	จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1	5,000	26 มกราคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	-	385.00	4,615.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
				2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทพทว. ในการนำองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ งบประมาณ 230,000 บาท (ดำเนินการแล้ว ขออนุมัติจำนวน 199,740 บาท )	ตัดโอนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 83,440 บาท 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 7,480 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 8,080 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 4,480 4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 7,480 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 7,480 6 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 7,480 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี 5,280 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 5,280 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 8,080 10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 4,480 11 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 5,280 12 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 4,480 13 วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา 8,080	200,940	5 – 6 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	-	199,740.00	1,200.00		
				3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ งบประมาณ 280,000 บาท (ดำเนินการแล้ว ขออนุมัติจำนวน 256,060 บาท)	ตัดโอนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 125,160 บาท 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 11,220 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 12,120 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 6,720 4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 11,220 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 11,220 6 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 11,220 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี 7,920 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 7,920 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 12,120 10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 6,720 11 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 7,920 12 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 6,720 13 วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา 12,120	256,060	26 – 27 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	-	256,060.00	-	-	
				4. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2	จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2	5,000	9 กุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	-	1,215.00	3,785.00		
				5. ประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้	จัดประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้	57,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อประสานคณะกรรมการพิจารณาบทความ	-	-	57,000.00		
				6. ให้งบการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน	ตัดโอนงบการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	153,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	153,000.00	-		
				7. ให้งบการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย	ตัดโอนงบการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	130,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	130,000.00	-		
				8. ให้งบการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ตัดโอนงบการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	166,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	166,000.00	-		
				9. ให้งบการจัดการศึกษา ด้านสายสนับสนุน	ตัดโอนงบการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	36,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	36,000.00	-		
				10. ให้งบการจัดการความรู้ ของนักศึกษา	ตัดโอนงบการจัดการความรู้ ของนักศึกษา ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	218,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	218,000.00	-		
				11. การนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY	จัดสัมมนาการนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY	373,000	กำหนดจัดเดือน กรกฎาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม	-	373,000.00		
				12. จัดทำวารสารการจัดการความรู้	จัดทำวารสารการจัดการความรู้	100,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	100,000.00		
				13. โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และทัศนศิลป์	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินโครงการ	300,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		-	300,000.00		

## รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
11	1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วดินแดนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,000,000	1. การจัดกิจกรรม 4 ภูมิภาค เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์	ตัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปภาควิชาการศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง จัดการแสดง 4 ภูมิภาค เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์	12,000,000	ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564	1. ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดง 4 ภูมิภาค เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์ จำนวน 11 แห่ง งบประมาณรวม 4,849,930 บาท 2. ผลการดำเนินงาน คือ จัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ - งานพิธีเปิดเวทีเสวนาศาลาของแต่ละวิทยาลัย จำนวน ๕ ครั้ง - งานดูหุ่นและงาน OTOF ของตีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาากลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - งานนิมิตรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา - งานงานมหกรรมไปลาภ แพรวและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) - งานย่อยพิธีทำ อวยุยามรดกโลกในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - งานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ครบ ๑๑๖ ปี ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 3. แผนการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่ - วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 2 ครั้ง - คณะศิลปภาควิชาการศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง - คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ครั้ง 4. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากภาวะแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 1,111,290 บาท และจะดำเนินงานส่งคืนงบประมาณเพิ่มอีก จำนวน 1,131,590 บาท 5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่อยู่ส่วนกลาง กลุ่มศิลปวัฒนธรรมได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 2,190,570 บาท และจะดำเนินงานส่งคืนงบประมาณเพิ่มอีก จำนวน 6,091,090 บาท	-	2,607,050.00	9,392,950.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				2. การจัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง	ดำเนินการจัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง	2,000,000	ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564	1. จัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แสดง ลงนามในสัญญาแล้ว ในราคา 1,964,000 บาท 2. ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เบิกเงิน 785,600 3. ส่งมอบงานในงวดที่ 2 มีกำหนดส่งงานในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (ขอขยายระยะเวลา เนื่องจากผู้รับจ้างติดCovid)	-	1,964,000.00	36,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
				3. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน									
				กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแสดงโขนเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย"	ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแสดงโขนเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย"	30,000	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการ คุณพระช่วย ออกอากาศในวันที่ 13 ธันวาคม 2563	-	24,000.00	6,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
				กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ณ สถานีโทรทัศน์ทีวี3ช่อง 3	ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแสดงโขนเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "ใต้ช่อบั้งเหิง"	9,400	วันที่ 9 ธันวาคม 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการ ใต้ช่อบั้งเหิง ออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2564	-	9,100.00	300.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
				กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วดินแดนไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม (วัดพระแก้ววังหน้า)	1. จัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วดินแดนไทย 2. ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขน โดยการจ้างเหมาโฆษณาส่งประชาสัมพันธ์	360,600	ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564	1. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วดินแดนไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม (วัดพระแก้ววังหน้า) 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขนของแต่ละวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ได้ทำการส่งงานในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เบิกเงิน 80,000 บาท การส่งงานงวดสุดท้าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ไม่สามารถจัดการแสดงได้ จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ จึงไม่เบิกเงินในงวดสุดท้าย	-	339,939.33	20,660.67	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
				4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ดำเนินการจัดงานแบบที่ศึกษา บันทึกวิธีดำเนินการสาธิตทำว่า และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	600,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	1. จัดงานบันทึกเสียงและวีดิทัศน์การสาธิตทำว่า รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การฝึกซ้อม การแสดง และบรรยากาศการจัดโครงการ และนำมาตัดต่อเป็นวีดิทัศน์ 2. ทำการส่งมอบงานแล้ว จำนวน 4 งวด เบิกเงิน 180,402 บาท	-	300,470.00	299,530.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 297,700 บาท คงเหลือและสงคืน 1,830 บาท	
12	1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	400,000	การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ยังไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีการมาเยือนของผู้นำต่างประเทศ	-	-	200,000.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
											200,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 200,000 บาท	
13	1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 10 คน	1,820,000	ม.ย.64	ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายตามหนังสือที่ วธ 0801.03/644 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และขออนุมัติดำเนินการตัดโอนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เป็นค่าจ้างครูภาษาอังกฤษ ตามหนังสือที่ วธ 0801.03/669 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เงินจำนวน 1,715,000 บาท	-	-	1,820,000.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	
				2. พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร 1 คน -นางสาววรุณชัช วิโมกษเกษม	180,000	ค.ศ. 63-ก.ย. 64	เบิกจ่ายตั้งเดือน ก.ค. 2564	-	120,200.00	59,800.00	การศึกษา	



## รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
14	1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ และทัศนศิลป์	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท	360,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	สถานศึกษาในสังกัดได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ และทัศนศิลป์ รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 13 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนกันยายน 1 แห่ง (วนศ.พท.) 3. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 5 แห่ง (วนศ.ส.บ. / วนศ.จ.บ. / วนศ.ส.ท. / วนศ.ก.ส. / วนศ.น.ศ.) ได้นำส่งเงินงบประมาณและได้โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 80,000 บาท และจะส่งคืนเงินอีก 30,600 บาท	-	227,800	132,200.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม			
				2. จัดเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรม/ตัดโอนเงินงบประมาณสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย	400,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาดำเนินการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในงาน "ICONSIAI CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง" ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โคนอนสยาม งบประมาณ 60,100 บาท 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ถือกระทงติดตามคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล งบประมาณ 20,500 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดการแสดงการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๔ วิชาประวัติศาสตร์ไทย (H1 ๕๑๐๕) มาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดชวยภูมิการและแสดงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการไปแล้ว 16,808 บาท	-	97,408	302,592.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 36,500 บาท คงเหลือที่จะส่งคืน 266,092 บาท			
				3. สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	ตัดโอนงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	240,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ตัดโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อสนับสนุนการแสดงเข้าร่วมการประกวด "การต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563" จำนวน 3,000 บาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดรถเล่นดนตรีไทยร่วมสมัยรพท (รอบรองชนะเลิศ) จำนวน 43,500 บาท ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลพิเศษ "ดนตรีไทยดีเด่น" และรางวัลพิเศษ "ดนตรีสากลดีเด่น" ทั้งนี้ เบิกจ่าย 18,000 บาท นำส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 25,500 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีสากลสู่การประกวดวงโยธวาทิตา จำนวน 54,000 บาท ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากเป็นการประกวดออนไลน์ จึงนำเงินส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 54,000 บาท	-	21,000	219,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 79,500 บาท คงเหลือและส่งคืน 139,500 บาท			
15	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5,720,000	1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 150,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 150,000 บาท	2,700,000	ตุลาคม , ธันวาคม 2563 เมษายน , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม 2564	สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแผนครั้งที่ 6 พระองค์ 1.1 กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 หรือกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 1.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเดือนเมษายน 2564 1.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 1.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 1.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 1.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564	-	1,758,738	941,262.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม			
				2. จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสีภาค)	80,000	5 - 6 เมษายน 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564	-	80,000	-	-	-	-	
				กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำคู่มือโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสีภาค)	จัดทำคู่มือโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสีภาค)	120,000		จัดทำคู่มือคู่มือโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" จำนวน 800 เล่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	119,840	160,000	ส่งคืน	-	-	-
				3. จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรม/ตัดโอนเงินงบประมาณสำหรับจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	2,070,000	ตุลาคม , ธันวาคม 2563 เมษายน , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม 2564	1. ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา ดำเนินการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดการบรรเลงดนตรีไทยพื้นเมือง เข้าร่วมงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 30,000 บาท 1.2 คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน "พรรณไม้งามร่วม สานหลวง ร. 9" ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 47,920 บาท 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่วางแผนไว้ได้ คือ กิจกรรมนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ (จัดโดยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	-	77,920	1,992,080.00	จะส่งคืนงบประมาณต่อไป			
4. จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายทศธรรม เมขลา (กลุ่มประกันฯ) 2. น.ส.วสุเพ็ญ ศระการศุกร (ศูนย์วิจัยศิลป์) 3. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	750,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนกรกฎาคม 2564) 1. นายทศธรรม เมขลา (กลุ่มประกันฯ) 2. น.ส.วสุเพ็ญ ศระการศุกร (ศูนย์วิจัยศิลป์) 3. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	-	464,909	285,091.00	คืนเงินสำหรับจ้างบุคลากรเดือน ส.ค. - ก.ย.64 จำนวนเงิน 95,000 บาท คงเหลือ 190,091 บาท ส่งคืน							

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
16	1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมชุดวังหน้ารำลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. กิจกรรมที่ 1 การแสดงนิทรรศการ วันวาน วันนี ที่วังหน้า 2. กิจกรรมที่ 2 การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วังหน้ารำลึก	ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วังหน้ารำลึก	500,000	สิงหาคม 2564	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19 ทำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของทางภาครัฐ จึงไม่สามารถจัดจัดการแสดง แสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วังหน้ารำลึก ได้ ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ 1. การจัดทำสารคดี ชุด วันวาน วันนี ที่วังหน้า จำนวน 400,000 บาท 2. การบันทึกเสียงประกอบการแสดง จำนวน 227,910 บาท	-	-	500,000	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
						1,500,000			-	-	1,500,000	
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน												
17	1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแต่งให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	10,000,000	1. การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 3. จัดทำชุดโชว์ - ละคร 4. การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย 5. กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD ชุดพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และการแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์ 6. กิจกรรมที่ 6 จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์ 7. กิจกรรมที่ 7 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 8. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จัดทำชุดโชว์ - ละคร 1. ตัดโอนงบประมาณให้กับ วนศ.กาฬสินธุ์ (เจ้าภาพงานสัปดาห์) 2. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ	4,500,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	1. ตัดโอนเงินงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 239,000 บาท รวม 4,302,000 บาท 2. ทุกสถานศึกษาดำเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ - เพลงประกอบการแสดง - แต่งกายของนักแสดง/นักดนตรี - อุปกรณ์ประกอบการแสดง - ตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ (ขนาดจำลอง) โดยผ่านการนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินแห่งชาติ รอบ 50% แล้ว 3. เลื่อนการนำเสนอผลงานรอบ 80% แบบออนไลน์ไปก่อน เพราะมีผลงานบางหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้กรรมวิธีคอมพิวเตอร์และนักศึกษาจำนวนมากกว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของทางภาครัฐ โดยให้ดำเนินการในส่วนที่ทำได้ตามที่ได้นำเสนอแนวคิดและคำแนะนำของคณะกรรมการ แต่ขอให้อยู่ในข้อปฏิบัติของแต่ละจังหวัดของแต่ละสถานศึกษา	-	4,149,800	350,200	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
						500,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ตรวจรับเครื่องดนตรีแล้ว	-	496,000	4,000	
						670,000	2564	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคา 670,000 บาท และวาง PO แล้ว (ผู้รับจ้างขอขยายเวลา 60 วัน)	-	670,000	-	
						649,600	5 - 6 เมษายน 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564	-	649,600	-	
						80,400	ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564	- ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายพิจารณาบทความด้านนาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ - จัดประชุมของบรรณาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับเล่มรายงาน	-	27,700	52,700	
						540,000	กรกฎาคม - กันยายน 2564	ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด แห่งละ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564	-	-	540,000	
						630,000		ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด แห่งละ 35,000 บาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564	-	-	630,000	
						270,000	ธันวาคม 2563 , มีนาคม และ สิงหาคม 2564	- ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ รอบ 10% เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2564 - ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ รอบ 50% เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 - เลื่อนการนำเสนอผลงานรอบ 80% ในรูปแบบออนไลน์ ออกไปก่อน เพราะมีผลงานบางหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้กรรมวิธีคอมพิวเตอร์และนักศึกษาจำนวนมากกว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19	-	8,700	261,300	
						2,160,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 10 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนกรกฎาคม 2564) 1. นายยุทธ ไหวพริบ (โรจนคร) 2. น.ส.ณิชา ชานูสิทธิ์โชค (โครงการบัณฑิต) 3. น.ส.กรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายประเมษฐ์ บุญชะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นายสมศักดิ์ ทัดดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางประคอง ชลาบุภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 7. นางคมคาย กลิ่นภักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 8. นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 9. นายวีระชัย มีบ่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 10. นางณฤศ ชันสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)	-	1,628,275	531,725	
โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ขึ้น												
18	180087019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ขึ้น	6,200,000	1. ตัดโอนให้สถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 2. ค่าจัดแสดงผลงานโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คณะ 1 ขึ้น กระหรง ทำเนียบ และสถานที่ภายนอก	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ วส 0801.03/501 ลงวันที่ 20 พ.ศ. 2654 สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท	5,600,000	เม.ย - พ.ศ.64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 4,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติตัดโอนงบประมาณ ที่ วส 0801.03/501 ลงวันที่ 20 พ.ศ. 64 วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัด จำนวน 9 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 200,000 บาท วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 200,000 บาท	-	-	5,600,000.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
						600,000	มิ.ย.64	ดำเนินการจัดทำหนังสือปรับปรุงงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามมติที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานบุคลากรและรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	-	-	600,000.00	

## รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี ศิลป และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21												
19	1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลป และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,500,000	1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลป และทัศนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 140,000 บาท	6,300,000	ค.ศ. 63-ก.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 เดือน เดือนละ 35,000 บาท รวม 2,520,000 บาท จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมหนังสือที่ วอ 0801.03/338 ลงวันที่ 1 เม.ย. 64 จำนวน 1 เดือน เดือนละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 630,000 บาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องจัดสรร จำนวน 5 เดือน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรองประมาณงวดที่ 2 ไตรมาส 4 1. คณะศิลปศึกษา งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 3. คณะศิลปจิตร งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 4. วศ.ลพบุรี งบประมาณที่จัดสรร 140,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 60,000 บาท 5. วศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 6. วศ.จันทบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 7. วศ. งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 8. วศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 240,000 บาท 9. วศ.พัทลุง งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 160,000 บาท 10. วศ.นครราชสีมา งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 140,000 บาท 11. วศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 12. วศ.ร้อยเอ็ด งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 13. วศ.สุโขทัย งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 173,387.10 บาท 14. วศ. งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 15. วศ.อ่างทอง งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 168,000 บาท 16. วศ.เชียงใหม่ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,000 บาท 17. วศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 18. วศ.กาฬสินธุ์ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 95,967 บาท		2,937,354.10	3,362,645.90	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 15 แห่ง รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท	2,000,000	8 มี.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 2,000,000 บาท ตามหนังสืออนุมัติเดือนงบประมาณฯ ที่ วอ 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 ได้ดำเนินการในเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 แห่ง ดังนี้ 1. วศ.พัทลุง งบประมาณที่จัดสรร 147,440 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 147,440 บาท 2. วศ.ร้อยเอ็ด งบประมาณที่จัดสรร 59,680 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 59,680 บาท 3. วศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 109,840 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 109,840 บาท 4. วศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 76,580 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,580 บาท 5. วศ.เชียงใหม่ งบประมาณที่จัดสรร 80,660 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 79,680 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 980 บาท 6. วศ. งบประมาณที่จัดสรร 76,580 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 52,820 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 23,760 บาท 7. วศ.นครราชสีมา งบประมาณที่จัดสรร 59,680 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 59,680 บาท 8. วศ. งบประมาณที่จัดสรร 76,660 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,660 บาท 9. วศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 146,500 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 131,186.90 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 15,313.10 บาท 10. วศ.สุโขทัย งบประมาณที่จัดสรร 75,360 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,360 บาท 11. วศ.ลพบุรี งบประมาณที่จัดสรร 75,040 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,040 บาท 12. วศ.อ่างทอง งบประมาณที่จัดสรร 75,340 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,099.50 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 240.50 บาท 13. วศ.จันทบุรี งบประมาณที่จัดสรร 77,960 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 77,960 บาท 14. วศ.กาฬสินธุ์ งบประมาณที่จัดสรร 791,260 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 791,260 บาท 15. วศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 76,140 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,140 บาท		1,964,426.40	35,573.60	
				3. โครงการค่ายศิลปะ	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 35,000 บาท	630,000	พ.ย. 63 - ส.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 630,000 บาท ตามหนังสืออนุมัติเดือนงบประมาณฯ ที่ วอ 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 23-24 พ.ย. 63 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 2. คณะศิลปจิตร จัดเมื่อ 11 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,993 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 7 บาท 3. วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อ 18 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 4. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อ ก.พ 64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 5. วศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อ มี.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 6. วศ.สุโขทัย จัดเมื่อ 3-4 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,450 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 550 บาท 7. วศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 1-6 มี.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 8. วศ.จันทบุรี จัดเมื่อ 15-19 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 9. วศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 18 - 24 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท		279,443.00	350,557.00	

## รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
19	1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,500,000	4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จัดสรรงบประมาณตามจำนวนของนักเรียน นักศึกษา แต่ละแห่ง รวมงบประมาณ 3,000,000 บาท	3,000,000	ก.พ. - มี.ค.64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 3,000,000 บาท ตามหนังสืออนุมัติจัดซื้องบประมาณฯ ที่ วร 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง จัดเมื่อวันที่ 18-20 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 226,320 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 226,320 บาท 2. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 219,600 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 193,758 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 25,842 บาท 3. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อวันที่ 20-21ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 174,480 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 174,780 บาท 4. วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 26-27 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 40,160 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 40,160 บาท 5. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อเดือน มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 67,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 55,150 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 12,770 บาท 6. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อเดือน ก.พ. 64 งบ.ที่จัดสรร 192,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 192,000 บาท 7. วศ. จัดเมื่อวันที่ 2-3 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 133,940 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 130,360 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 940 บาท 8. วนศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อ 19-20 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 171,360 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 171,360 บาท 9. วนศ.สุโขทัย จัดเมื่อ 25 ก.พ.และ 2 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 180,960 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 179,762 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 1,198 บาท 10. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 27-28 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 168,480 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 168,310 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 170 บาท 11. วนศ.อ่างทอง จัดเมื่อ 27-28 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 198,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 196,900 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 1,100 บาท 12. วนศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อ 20 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 215,520 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 215,520 บาท 13. คณะศิลปวิจิตร จัดเมื่อ 22-23 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 57,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 57,920 บาท 14. คณะศิลปภาควิชาดุริยางค์ จัดเมื่อ 6,8,10 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 63,200 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 63,200 บาท 15. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 29-31 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 180,720 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 122,800 บาท 16. วนศ.นครราชสีมา จัดเมื่อ 3 - 4 เมษายน 2564 งบประมาณที่จัดสรร 134,640 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 133,995 บาท คงเหลืองบประมาณ 645 บาท 17. วนศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อ 7 - 8 เมษายน 2564 งบประมาณที่จัดสรร 174,240 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 174,240 บาท คงเหลืองบประมาณ 645 บาท 18. วนศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อ 20 มี.ค. 2564 งบประมาณที่จัดสรร 215,520 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 215,520 บาท				กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				5. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบประกาศวิชาชีพครู	จัดให้สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง ตามรายหัวนักศึกษาแต่ละแห่ง 1.คณะศิลปศึกษา 2.วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 3.วิทยาลัยนาฏศิลป์ 4.วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 5.วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 6.วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 7.วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 8.วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 9.วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 10.วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 11.วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 12.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 13.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 14.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	1,126,000	เม.ย 64	อยู่ระหว่างการจัดงานตามแผนในเดือนเมษายน 64 จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้องบประมาณได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ไตรมาส 4			1,126,000.00	
				6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท	2,000,000	ก.พ. - มี.ค.64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 2,000,000 บาท ตามหนังสืออนุมัติจัดซื้องบประมาณฯ ที่ วร 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อเดือน ธ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 43,099 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 326,402 บาท คงเหลือส่งคืนสถาบัน 10,452 บาท 2. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อ ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 127,960 งบประมาณที่ใช้จ่าย 127,960 บาท 3. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 4 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 147,165 งบประมาณที่ใช้จ่าย 11,500 บาท 4. วศ.นครศรีธรรมราชจัดเมื่อ 26 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 25,546 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 16,900 บาท คงเหลือส่งคืนสถาบัน 8,646 บาท 5. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 5 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 41,577 บาท งบประมาที่ใช้จ่าย 41,577 บาท 6. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 8-9 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 111,594 งบประมาณที่ใช้จ่าย 3,770 บาท 7. วนศ.อ่างทอง จัดเมื่อ 18-19 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 30,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 30,000 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 15-16 ก.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 122,931 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 122,931 บาท				
				7. พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3 อัตรา	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายฤกษ์ธรรม ชาวประดิษฐ์ 2. นายนิพนธ์ ทรราชานนท์ 3. นายอนาคาร หนูเชื้อเวียง	444,000	ค.ศ. 63 - ก.ย.64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน (เบิกจ่ายถึงเดือน ก.ค. 2564) 1. นายฤกษ์ธรรม ชาวประดิษฐ์ 2. นายนิพนธ์ ทรราชานนท์ 3. นายอนาคาร หนูเชื้อเวียง		289,825.00	154,175.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 ส.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามชื่ออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0												
20	1800843022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4,500,000	1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา	กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สอนใน ศตวรรษที่ 21 ให้ครู ในสถานศึกษาสังกัดทั้ง 15 แห่ง	1,500,000	พ.ศ.64	ดำเนินการจัดทำโครงการ (อบรม Video Conference ) เมื่อวันที่ 24-25 พ.ศ. 2564และ 27 พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ใช้จ่าย 66,900 บาท จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง 571,110 บาท	-	512,082.50	987,917.50	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สอนใน ศตวรรษที่ 21 ให้อาจารย์ ในสถานศึกษาสังกัดทั้ง 18 แห่ง	1,000,000	พ.ศ.64	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จึงปรับเป็นการอบรมออนไลน์(อบรม Video Conference ) โดยรวมกิจกรรมที่ 1และ 2 เป็นกิจกรรมที่ 1 เหลืองบประมาณส่งคืน 1,000,000 บาท	-	-	1,000,000.00	การศึกษา
				3. โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้	จัดสรรงบประมาณ ตามรายหัว ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง	2,000,000	พ.ศ.64	ตามแผนจะดำเนินการจัดอบรมงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เดือนพ.ศ.64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้เนื่องจากอยู่ระหว่างงบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ไตรมาส 4	-	-	2,000,000.00	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 6 สิงหาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ต.ค.63 - ก.ค.64 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	5,304,793.00	4,662,451.98	-	-	-	-	2,005,443.00	552,566.25	7,310,236.00	5,215,018.23	71.34	2,095,217.77
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	8,985.30	-	-	-	-	575,500.00	134,319.44	587,500.00	143,304.74	24.39	444,195.26
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	143,432.00	62,174.32	-	-	-	-	81,432.00	0	224,864.00	62,174.32	27.65	162,689.68
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	8,667.00	-	-	-	-	121,041.00	15,924.98	133,041.00	24,591.98	18.48	108,449.02
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	423,076.36	2,038,605.00	2,038,605.00	1,136,374.00	1,136,373.47	1,331,756.00	1,298,188.97	5,093,055.00	4,896,243.80	96.14	196,811.20
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	201,800.00	201,800.00	515,253.00	469,512.99	323,454.00	323,453.51	180,060.00	180,060.00	1,220,567.00	1,174,826.50	96.25	45,740.50
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	217,140.00	114,659.80	456,653.00	276,612.99	-	-	238,276.00	238,276.00	912,069.00	629,548.79	69.02	282,520.21
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	175,001.54	532,222.50	464,524.31	-	-	728,510.00	243,222.83	1,483,932.50	882,748.68	59.49	601,183.82
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	316,119.64	726,540.00	556,663.23	-	-	701,780.00	605,483.79	1,744,800.00	1,478,266.66	84.72	266,533.34
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	286,240.00	286,240.00	483,527.00	483,380.28	-	-	914,707.00	802,371.68	1,684,474.00	1,571,991.96	93.32	112,482.04
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	197,642.40	96,500.00	19,327.39	-	-	756,480.00	613,591.41	1,106,460.00	830,561.20	75.06	275,898.80
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	286,240.00	212,966.04	419,153.00	417,399.57	-	-	823,005.00	533,631.33	1,528,398.00	1,163,996.94	76.16	364,401.06
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	294,031.20	563,858.00	535,065.99	-	-	1,412,126.00	645,783.88	2,275,884.00	1,474,881.07	64.80	801,002.93
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	389,460.61	646,293.60	416,171.03	-	-	1,030,900.00	680,980.14	2,067,793.60	1,486,611.78	71.89	581,181.82
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	218,600.00	218,395.64	493,465.00	438,583.92	-	-	443,870.00	443,870.00	1,155,935.00	1,100,849.56	95.23	55,085.44
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	218,600.00	218,565.66	315,428.00	299,220.67	-	-	595,000.00	410,518.70	1,129,028.00	928,305.03	82.22	200,722.97
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	482,580.00	462,162.21	521,218.00	493,380.71	-	-	268,338.00	245,955.57	1,272,136.00	1,201,498.49	94.45	70,637.51
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	157,500.00	133,474.94	137,036.00	136,773.40	-	-	73,424.00	33,705.00	367,960.00	303,953.34	82.60	64,006.66
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	157,500.00	103,323.95	121,272.00	74,400.00	-	-	69,158.00	31,630.07	347,930.00	209,354.02	60.17	138,575.98
	รวม	9,768,405.00	8,489,198.59	8,067,024.10	7,119,621.48	1,459,828.00	1,459,826.98	12,350,806.00	7,710,080.04	31,646,063.10	24,778,727.09	78.30	6,867,336.01

จากตารางพบว่า : 1. มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ 75 จำนวน 10 หน่วยงานดังนี้ วิทยาลัยนาฏศิลป์/ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่/ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย / วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์/ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด/ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี/ วิทยาลัยช่างศิลป์/ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 6 สิงหาคม 2564

185

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.ค.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.ค.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%) ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,688,010.00	10,983,719.15	-4,704,290.85	70.01	6,888,773.00	7,726,931.30	49.25	112.17	7,961,078.70	50.75
2	คณะศิลปศึกษา	10,921,430.00	11,081,500.00	160,070.00	101.47	8,609,730.00	6,801,539.05	62.28	79.00	4,119,890.95	37.72
3	คณะศิลปวิจิตร	2,420,820.00	2,229,647.00	-191,173.00	92.10	2,011,172.00	1,732,876.88	71.58	86.16	687,943.12	28.42
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,628,630.00	3,433,115.00	804,485.00	130.60	2,007,536.00	1,644,222.00	62.55	81.90	984,408.00	37.45
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,435,105.00	10,951,736.67	-2,483,368.33	81.52	10,847,006.00	8,805,682.54	65.54	81.18	4,629,422.46	34.46
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,601,200.00	3,381,856.00	-219,344.00	93.91	2,503,860.00	1,971,587.17	54.75	78.74	1,629,612.83	45.25
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,765,510.00	2,653,085.00	-2,112,425.00	55.67	5,191,611.00	2,030,775.83	42.61	39.12	2,734,734.17	57.39
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,313,065.00	1,968,661.40	-1,344,403.60	59.42	2,326,842.00	1,956,755.43	59.06	84.09	1,356,309.57	40.94
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,877,635.00	2,898,015.53	-1,979,619.47	59.41	3,991,950.00	3,807,548.69	78.06	95.38	1,070,086.31	21.94
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,861,275.00	2,499,416.60	-2,361,858.40	51.41	3,631,980.97	2,306,825.42	47.45	63.51	2,554,449.58	52.55
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,107,705.00	2,730,820.69	-2,376,884.31	53.46	4,852,320.00	2,437,112.14	47.71	50.23	2,670,592.86	52.29
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,926,720.00	2,971,950.00	-2,954,770.00	50.14	4,665,480.00	4,148,471.95	70.00	88.92	1,778,248.05	30.00
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,266,975.00	4,514,342.00	-1,752,633.00	72.03	5,953,626.00	4,422,340.71	70.57	74.28	1,844,634.29	29.43
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	6,090,840.00	4,740,188.58	-1,350,651.42	77.82	5,437,069.00	2,239,300.02	36.77	41.19	3,851,539.98	63.23
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,037,080.00	2,563,081.00	-1,473,999.00	63.49	3,835,226.00	2,479,612.01	61.42	64.65	1,557,467.99	38.58
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,068,740.00	1,858,580.00	-1,210,160.00	60.56	1,900,000.00	1,777,695.47	57.93	93.56	1,291,044.53	42.07
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,102,525.00	2,357,479.00	-745,046.00	75.99	1,908,146.00	1,598,504.60	51.52	83.77	1,504,020.40	48.48
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,112,080.00	808,725.00	-303,355.00	72.72	413,470.00	573,932.84	51.61	138.81	538,147.16	48.39
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	432,638.28	9,476.28	102.24	402,004.00	218,274.35	51.58	54.30	204,887.65	48.42
รวมทั้งสิ้น		101,648,507.00	75,058,556.90	- 26,589,950.10	73.84	77,377,801.97	58,679,988.40	57.73	75.84	42,968,518.60	42.27

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้ทั้งสิ้น 75,058,556.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.84

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทั้งสิ้น 58,679,988.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.73 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 75.84 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 42,968,518.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.27

3. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ 2 หน่วยงาน ดังนี้ - วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ผลการจัดเก็บเงินรายได้ 2,898,015.53 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,807,548.69 บาท เบิกจ่ายเกินไป 909,533.16 บาท

- วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลการจัดเก็บเงินรายได้ 2,971,950.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,148,471.95 บาท เบิกจ่ายเกินไป 1,176,521.95 บาท

4. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ 5 หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี /วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

๒.๑ แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว  
งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น  
พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายการค่าจัดการ  
เรียนการสอน