



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปงบประมาณที่เหลือนำส่งคืนคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

๔.๓ ลำดับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่าย
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

-๒-

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่และรายการผูกพันเดิม)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการ
ใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบเสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการกำกับ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดย
สาระสำคัญของผลการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการตาม
ข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าว มีประเด็น ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน

กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ในกลุ่มกระทรวงที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจาก
น้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

๒. ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ

๒.๑ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วกรณีที่ต้อง
ดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคให้หน่วยรับงบประมาณ เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไป
ยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่เร่ง
ดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่ส่วนภูมิภาค

๒.๒ สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 ทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับผลกระทบใน ส่วนของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เริ่มการสั่งซื้อครุภัณฑ์ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้การ ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง โดยหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามมิให้การขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดทำให้ผู้รับ จ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งไม่สามารถตรวจรับงานในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดได้ตามแผนที่กำหนดตลอดจนโครงการฝึกอบรม สัมมนา การลงพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

๒.๓ ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วนทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่

๒.๔ มีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือแบบแสดง รายการ ปริมาณงานและราคา (ป.ร.๔) หรือแบบสรุปค่าก่อสร้าง (ป.ร.๕) หรือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้เร่งดำเนินการโอน จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ อย่างช้าภายใน ๑๕ วันหลังจากได้รับอนุมัติจัดสรร

๓.๒ หน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อน ดำเนินการ เช่นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการจัดซื้อจัด จ้างรูปแบบ และเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น โดยเมื่อได้รับงบประมาณจะดำเนินการได้ทันที

๓.๓ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด กำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดควรบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ รongรับ สถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา ปรับเปลี่ยนแบบการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)

๓.๔ กรณีมีผู้เสนอราคาเดียว หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงราย เดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ หรือกรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้ ดำเนินการซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้

๔. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้ จ่ายภาครัฐซึ่งจะช่วยสนับสนุนฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เห็นควร กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๔.๑ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของ ประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๒๑.๐๐	๒๒.๑๖	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๒๑.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๒๓.๐๐	๒๐.๔๕	๒๒.๐๐	๒๕.๙๘	๑๙.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๑๖.๐๐	๒๙.๑๙	๑๗.๐๐	๒๓.๕๐	๒๙.๐๐	๑๘.๓๕

๔.๒ เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๔.๓ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งนี้ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบ Zoom Meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผศ.อำนวย นวลอนงค์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๔. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๕. รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๖. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๗. นายกิตติ อรรถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |
| ๘. ผศ.บุญพาด ชังคะมะโน
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปวิจิตร | กรรมการ |
| ๙. นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ | กรรมการ |
| ๑๐. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๑. นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๑๒. นางภัสนันท์ สมนาค
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๑๓. นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๕. นายวิจิต เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล | กรรมการและเลขานุการ |

๑๖. นายธนพวรรณ ต่ายคำ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๑. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง

กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒. รศ.จินตนา สายทองคำ

กรรมการ

คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์

๓. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

กรรมการ

คณบดีคณะศิลปศึกษา

๔. นางกษมา ประสงค์เจริญ

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

๕. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

๖. รศ.สมภพ เขียวมณี

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

๗. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

๘. นางพีรานุช รุ่งศรี

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

๙. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

๑๐. นายลิขิต สุนทรสุข

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

๑๑. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

๑๒. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

๑๓. รศ.वासนา บุญญาพิทักษ์

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

๑๔. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

๑๕. นางขวัญใจ พิมพิมล

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

๑๖. นายศุภชัย ระเห็ดหาญ

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

๑๗. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา

วิทยาลัยนาฏศิลป์

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร

กรรมการ

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒. นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวทิน

กรรมการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา

๓. นางละออ แก้วสุวรรณ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

๔. นายสุริยา เล้าประเสริฐ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ การจัดสรรค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งการจัดสรรค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่มีรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอรับการจัดสรรค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ นั้น มีหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน ๑๔ หน่วยงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๓๘๔,๒๘๔ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) กองนโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีงบประมาณ จำนวน ๑,๑๙๔,๙๔๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) จึงไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนดังกล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ จำนวน ๓๕% เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด

มติที่ประชุม

- รับทราบการจัดสรรค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ค่าอำนวยการก่อสร้างที่สถาบันฯ จัดสรรให้ ๓๕ % สถาบันฯ มีนโยบายให้เบิกจ่ายค่าควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการกำหนดโดยให้เบิกจ่ายเฉพาะวันที่ทำงานจริงเท่านั้น

๔.๒ การปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งสรุปการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโซนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้จำนวน ๖๙๓,๒๔๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งในสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗ และ ๑๙ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑๗ การจ่ายค่าปรับระบุไว้ว่า จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนวันละ ๓๐๐ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ทั้งนี้ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฯ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม - รับทราบ การปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง

๔.๓ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564)

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่าย ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สะสมถึง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สะสมถึง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		PO ณ 9 ธ.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 9 ธ.ค.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมาย ตามมาตรการฯ และยอด เบิกจ่ายปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการ เบิกจ่ายฯและยอด เบิกจ่ายปัจจุบัน	
							เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ตาม พรบ.				
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	747,617,000.00	269,142,120.00	36.00	203,954,698.00	27.28	5,779,497.21	112,128,108.29	15.00	157,014,011.71	21.00	91,826,589.71	12.28
งบบุคลากร	562,195,400.00			140,548,800.00	25.00		93,546,011.92	16.64			47,002,788.08	8.36
งบดำเนินงาน	41,966,700.00			10,491,698.00	25.00	3,079,196.91	3,329,500.25	7.93			7,162,197.75	17.07
งบอุดหนุน	99,302,500.00			39,514,700.00	39.79	1,190,936.30	13,638,043.86	13.73			25,876,656.14	26.06
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00			13,399,500.00	30.35	1,509,364.00	1,614,552.26	3.66			11,784,947.74	26.69
รายจ่ายลงทุน	267,736,400.00	53,547,280.00	20.00	51,461,200.00	19.22	186,426,627.63	30,258,570.00	11.30	23,288,710.00	8.70	21,202,630.00	7.92
- ครุภัณฑ์	21,982,200.00			21,982,200.00	100.00	7,460,657.00	2,778,370.00	12.64			19,203,830.00	87.36
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	245,754,200.00			29,479,000.00	12.00	178,965,970.63	27,480,200.00	11.18			1,998,800.00	0.81
รวม	1,015,353,400.00	324,913,088.00	32.00	255,415,898.00	25.16	192,206,124.84	142,386,678.29	14.02	182,526,409.71	17.98	113,029,219.71	11.13

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๑๔๒,๓๘๖,๖๗๘.๒๙ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๒ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๗.๙๘ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๕๒๖,๔๐๙.๗๑ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๑.๑๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๐๒๙,๒๑๙.๗๑ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๑๑๒,๑๒๘,๑๐๘.๒๙ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๑.๐๐ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๐๑๔,๐๑๑.๗๑ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันหนึ่งหมื่นสี่พันสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๒.๒๘ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๑,๘๒๖,๕๘๙.๗๑ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๓๐,๒๕๘,๕๗๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๘.๗๐ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๘๘,๗๑๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๗.๙๒ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๒๐๒,๖๓๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวม วงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนด

๔.๔ ลำดับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธ.ค.64)				
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 9 ธ.ค.64	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับที่ได้รับจัดสรร
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย				
1	คณะศิลปศึกษา	437,600.00	397,600.00	90.86
2	วนศ.ลพบุรี	66,119,200.00	27,777,200.00	42.01
3	วนศ.เชียงใหม่	2,107,200.00	780,000.00	37.02
4	วนศ.สุพรรณบุรี	3,182,100.00	446,070.00	14.02
5	วนศ.นครศรีธรรมราช	2,301,900.00	231,700.00	10.07
6	วนศ.พัทลุง	1,411,000.00	36,000.00	2.55
7	วนศ.สุพรรณบุรี	8,118,900.00	110,000.00	1.35
8	วนศ.สุโขทัย	52,125,000.00	426,000.00	0.82
9	วนศ.กาฬสินธุ์	46,225,700.00	54,000.00	0.12
หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย				
10	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,092,000.00		0.00
10	คณะศิลปวิจิตร	2,336,500.00		0.00
10	วนศ.	8,000,000.00		0.00
10	วนศ.	5,500,000.00		0.00
10	วนศ.นครราชสีมา	5,000,000.00		0.00
10	วนศ.นครศรีธรรมราช	43,488,000.00		0.00
10	วนศ.ร้อยเอ็ด	2,190,300.00		0.00
10	วนศ.อ่างทอง	12,000,000.00		0.00
ผลรวมทั้งหมด		263,635,400.00	30,258,570.00	11.48

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๓๐,๒๕๘,๕๗๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๘ โดยสามารถจัดกลุ่มงบลงทุนได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายงบลงทุน ๙ หน่วยงาน

๑. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่

ลำดับที่ ๑ คณะศิลปศึกษา ร้อยละ ๙๐.๘๖

ลำดับที่ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ ร้อยละ ๔๒.๐๑

ลำดับที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร้อยละ ๓๗.๐๒

๒. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันจำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๔.๐๒

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันจำนวน ๕ หน่วยงาน

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘ หน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกันเงินเหลื่อมปี งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓๖ รายการ คงเหลือ ๔๖ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สารทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๑ รายการ และอีก ๒ รายการส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และอีก ๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน แผนการส่งมอบงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. สัญญาเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

๒. วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างทำหนังสือขออนุญาตก่อสร้างโครงการบางประเภท (อำเภอไม่อนุญาต)

๓. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราที่อำเภอกำหนด

๔. ผู้รับจ้างมีสิทธิในการขยายเวลา ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คิดเป็นเวลา ๑๐๐ วัน หากขยายเวลาการก่อสร้างจะสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (รอหนังสือการขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นสุดเหตุ)

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ ส่งเบิกงวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แผนการส่งมอบ ดังนี้
 - งวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบ ๒๐ ธันวาคม ๖๔
 - งวดที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบ ๑๒ มกราคม ๖๕
 - งวดที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๖๕
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ ๑ ที่ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด ๑๙ ทำให้ผู้จ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่ได้แล้ว และมีแผนการส่งมอบงานดังต่อไปนี้
 - งวดที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบ ๓๐ ธันวาคม ๖๔
 - งวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบ ๓๐ มกราคม ๖๕
 - งวดที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๖๕
 - งวดที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบ ๒๘ มีนาคม ๖๕
 - งวดที่ ๕ คาดว่าจะส่งมอบ ๓๐ เมษายน ๖๕
 - งวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบ ๒๙ พฤษภาคม ๖๕
- โครงการจัดทำสื่อการสอน ๒ รายการ เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชังคะมะโน รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะมีการห้ามขนแรงงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อสร้างได้แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๖๔ โดยขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีแผนการส่งมอบงานในแต่ละงวดดังต่อไปนี้
 - งวดที่ ๑ จะส่งมอบงานได้ประมาณปลายเดือน ธันวาคม ๖๔
 - งวดที่ ๒ จะส่งมอบงานได้ประมาณปลายเดือน มกราคม ๖๕
 - งวดที่ ๓ จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ๖๕
 - งวดที่ ๔ จะส่งมอบงานได้ประมาณต้นเดือน มีนาคม ๖๕
 - งวดที่ ๕ จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน เมษายน ๖๕
 - งวดที่ ๖ จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ๖๕
 - งวดที่ ๗ จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน มิถุนายน ๖๕
 - งวดที่ ๘ จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน กรกฎาคม ๖๕
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม อยู่ระหว่างงานพัสดุเตรียมเอกสารส่งการเงินคณะฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและส่งสถาบันฯ เบิกจ่ายต่อไป
 - จ้างเหมาค่าถ่ายวีดิทัศน์ และตัดต่อคลิปสื่อการสอน อยู่ระหว่างการเงินคณะฯ ตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อุตถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการงวด ๑ (ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid ๑๙) คาดว่าจะส่งมอบภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๖๔

- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม งวด ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๖๔ อยู่ระหว่างการดำเนินการงวด ๒ (ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid ๑๙) คาดว่าจะส่งมอบภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๖๔

- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม งวด ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๔ งวด ๒-๔ ตรวจรับงานแล้ววันที่ ๑ ธันวาคม ๖๔ อยู่ระหว่างปรับแก้ตามมติคณะกรรมการการตรวจรับงานและคาดว่าจะตรวจรับงานครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๖๔

- งานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๗ ธันวาคม ๖๔

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยผู้รับจ้างส่งมอบของเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขายดำเนินการแก้ไข และได้ทำหนังสือแจ้งให้เร่งดำเนินการ คาดว่าสามารถส่งมอบของได้ประมาณวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๖๔ และรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรวจรับงาน วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ ๒ โดยมีแผนการส่งมอบงานแต่ละงวดดังต่อไปนี้

งานงวดที่ ๒ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

งานงวดที่ ๓ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๔ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๕ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๖ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๗ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการรอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ ๒ วันที่ ๕ กันยายน ๖๔) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การลดราคาปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๖๙๓ ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๖๔ และก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตกเบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแบบแปลนฉบับแก้ไขจากสำนักสถาปัตยกรรม คาดว่าจะได้รับแบบแปลนภายในเดือนพฤศจิกายน ๖๔ การก่อสร้างงวดที่ ๒ โดยมี ความคืบหน้าดังนี้

๑. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่

๒. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ ๑ กันยายน ๖๔ การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วส่วนงวดที่ ๒ เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพินิจ รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากลแบบผูกพัน (๒๕๖๔-๒๕๖๕) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วและคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑,๒ ช่วงก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะตรวจรับ/เบิกจ่าย ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้รับผลกระทบ อุทกภัย พื้นที่ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล มีน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระดับที่สูงจึงทำให้ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว/ ปัจจุบันปริมาณน้ำในพื้นที่ก่อสร้างลดลงจนหมดแล้ว ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างได้ร้องขอการขยายเวลาสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาขอขยายสัญญาจ้าง

- ในวันตรวจรับงานงวดที่ ๑,๒ คณะกรรมการจะร่วมพิจารณาการขอขยายสัญญา ดังกล่าว

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น โดยมีสถานะความคืบหน้าดังนี้

๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๕ เรียบร้อย วันที่ ๗ ธันวาคม ๖๔
๒. อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการตามสัญญา งานงวดที่ ๖
 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
 - วางระบบพื้น Post tension ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
 - เทคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ชั้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
 - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็น และทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
 - เดินท่อระบบประปา และสุขาภิบาล ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
 - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
๓. แผนส่งมอบงาน งวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร งวดที่ ๑ รอส่งมอบงาน เงินยังขาดอีก ๒๘๗,๔๘๐ บาท

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒ รายการ คือ

- รายการตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ ดังนี้ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จจำนวน ๔ งวด พร้อมทั้งวิทยาลัยฯ มีการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่งวดงานที่ ๕ ๖ ๘ และ ๙ และผู้รับจ้างได้แจ้งจะส่งมอบงานเพิ่มงวดที่ ๗ จำนวน ๑ งวด ในช่วยปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนงวดงานที่ ๑-๔ และ ๑๐ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- รายการก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เร็นโนราห์ หนึ่งลุง) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ ๑-๓ ได้ล่วงเลยระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบพร้อมกันทีเดียวจำนวน ๓ งวดในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และงวดงานที่ ๔-๕ จะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส่วนงวดงานที่ ๖ ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งวดงานที่ ๗ ส่งมอบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และงวดสุดท้ายงวดงานที่ ๘ ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ปัญหาอุปสรรค : โครงการก่อสร้างเร็นโนราห์ หนึ่งลุง ขณะนี้วิทยาลัยฯประสบปัญหา เรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า โดยวิทยาลัยฯ ได้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งล่าช้าจากที่ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาแล้วจำนวน ๖๒ วัน ประกอบกับระยะเวลาที่ส่งมอบเป็นช่วงหน้าฝนของทางภาคใต้ จึงทำให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายใน ๑๗ ธันวาคม ๖๔

หมายเหตุ: กู้เงินกู้ยืมปี จำนวน ๔ งวด ตั้งแต่งวดที่ ๓-๖ เป็นเงิน ๕,๘๑๐,๐๐๐ บาท

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๒ เรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ ๓-๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ๑๗ ธันวาคม ๖๔ ที่ล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผลงานก่อสร้าง

หมายเหตุ : กู้เงินกู้ยืมปี จำนวน ๕ งวดตั้งแต่งวดที่ ๒ - ๖ เป็นเงิน ๖,๗๑๕,๐๐๐ บาท

๑๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพ์ผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ รายการปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับจ้างเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ผู้รับจ้างมีแผนที่จะส่งมอบงานพร้อมกัน ๒ งวด คือ งวดที่ ๓ - ๔ ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่มีการกู้เงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการเงินกู้ยืมปีฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปีให้โดยให้เบิกจ่ายเงินกู้ยืมปีฯ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

๑. คณะศิลปศึกษา นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการ อยู่ในรอส่งมอบงานตามสัญญา

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ตามช่วงเวลาตามสัญญา

๓. คณะศิลปวิจิตร ผศ.บุญพาด ชังคะมะโน รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างงานการเงินคณะฯ ตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ๑ รายการ อยู่ในรอส่งมอบงานตามสัญญา

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๕ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

๖. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นายศุภชัย ระเห็จหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการระบบบริหารจัดการเครือข่ายมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๓ รายที่ตรงตามหลักเกณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผล

๒. คณะศิลปวิจิตร ผศ.บุญพาด ชังคะมะโน รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนังหรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน (TOR) และคณะกรรมการตรวจรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามอยู่ชั้นตอนที่ ๓ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุทั้ง ๕ รายการ ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นายศิวพงศ์ กิ่งสกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ทำสัญญาแล้ว (สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕)

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๔

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ขณะนี้วิทยาลัยฯ เปิดซองพิจารณาผลแล้วในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๔ โดย ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเข้ามา วิทยาลัยฯ จึงยกเลิกประกาศเชิญชวนและดำเนินการแก้ไข TOR โดย คาดว่าจะประกาศเชิญชวนอีกครั้งในวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๔

๘. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นายศุภชัย ระเห็จหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงครุภัณฑ์การศึกษา ๘ รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน

มติที่ประชุม

- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และให้ลงนามในสัญญาพร้อมทั้งจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ KVA จองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ หมายเหตุ: ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ๕๕(๓) ๕๖(๒) (ซ) ๖๑ ๖๓ ๑๐๐

๒. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๖ ข้อ ๒๓(๓) ข้อ ๒๔(๓)

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ๒๒ ๒๔ ๒๕(๔) (๕) ๒๘ (๓) ๗๙ ๘๖ (๑)

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโขนละคร อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา (หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงชื่อรายการมาจากรายการชุดเจาะและปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และปั๊มอัดแรงดัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี)

๓. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นายศุภชัย ระเห็จหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิงอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและรอส่งมอบงาน

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นายศิวพงศ์ กังสกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง (รายการผูกพันเดิม) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญาโดยมีความคืบหน้าดังนี้ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ ๒

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารหอพัก (รายการผูกพันใหม่) อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม (ความคืบหน้า ๒๐%)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล (รายการผูกพันเดิม) อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามเนื้องานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑-๒ ช่วงก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะตรวจรับ/เบิกจ่าย ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น (รายการผูกพันเดิม) อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๕ เรียบร้อย วันที่ ๗ ธันวาคม ๖๔ อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการตามสัญญา งวดงานที่ ๖ โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร (รายการผูกพันเดิม) อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ รอส่งมอบงาน

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) (รายการปีเดียว) อยู่ขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารอำนวยการ (รายการปีเดียว) อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ ๙๕%

๘. วิทยาลัยช่างศิลป์ นายเจริญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร (รายการปีเดียว) แบบบูรณาการ มีความสมบูรณ์ ๙๐% เนื่องจากวิศวกรมีการปรับรูปแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้างหลังคาของอาคารใหม่/ วิศวกรขอคุณสมบัติจริง วันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ / อยู่ระหว่างวิศวกรปรับปรุงรูปแบบตามที่ได้เข้ามาดูสถานที่จริง

๙. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ (รายการปีเดียว) คณะศิลปวิจิตรได้ดำเนินการออกแบบรูปรายการและรายละเอียดพร้อมทั้งประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการยืนยันราคาสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. ให้นำหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และผูกพันใหม่) ตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จสิ้นเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมการนัดผู้รับจ้าง ทำสัญญาและจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่อไป

๒. ให้นำหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการและประมาณการราคาเร่งติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้างบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงความก้าวหน้างบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ค่าหนังสือเรียน ดังนี้

๑. รายการค่าหนังสือเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าหนังสือเรียน จำนวน ๑๑,๘๒๗,๕๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๑,๙๑๙,๔๖๙.๑๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๒. รายการค่าอุปกรณ์การเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๓,๔๙๓,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๑,๓๗๖,๗๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาท)

มติที่ประชุม

- รับทราบ ความก้าวหน้างบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่ายรายการค่าหนังสือเรียน และรายการค่าอุปกรณ์การเรียน

- ให้นำหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อที่สถาบันฯ จะสรุปยอดเงินคงเหลือและดำเนินการตั้งเงินคืนภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็น ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ๑) งบดำเนินงาน ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก ๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติมโดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ของหน่วยงานในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมของสถาบันฯ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒,๕๐๑,๒๓๓.๘๙ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๒. ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑ เมื่อเทียบกับค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูงสุด ๕ ลำดับแรกได้แก่

- ๓.๑ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๒๗.๐๕
- ๓.๒ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ ๒๑.๒๘
- ๓.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร้อยละ ๒๐.๒๔
- ๓.๔ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ร้อยละ ๑๙.๑๘
- ๓.๕ วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๑๘.๒๙

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.64 - ก.ย.65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	2,208,500.00	629,108.03	-	-	-	-	1,850,247.00	-	4,058,747.00	629,108.03	15.50	3,429,638.97
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	41,445.70	-	-	-	-	1,708,720.00	3,631.62	1,887,020.00	45,077.32	2.39	1,841,942.68
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	450,510.00	86,034.54	-	-	-	-	170,250.00	-	620,760.00	86,034.54	13.86	534,725.46
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	1,926.00	-	-	-	-	333,450.00	-	355,950.00	1,926.00	0.54	354,024.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	936,435.00	119,150.63	-	-	1,627,810.00	2,123.00	2,564,245.00	121,273.63	4.73	2,442,971.37
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	223,717.94	-	-	782,475.00	-	1,105,590.00	223,717.94	20.24	881,872.06
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	29,000.00	-	289,350.00	69,839.46	-	-	564,910.00	-	883,260.00	69,839.46	7.91	813,420.54
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	358,155.00	67,594.56	-	-	1,391,982.00	-	1,750,137.00	67,594.56	3.86	1,682,542.44
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	329,835.00	221,050.09	-	-	822,420.00	-	1,152,255.00	221,050.09	19.18	931,204.91
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	290,490.00	184,289.65	-	-	1,419,654.00	-	1,710,144.00	184,289.65	10.78	1,525,854.35
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	308,040.00	17,182.05	-	-	1,063,880.00	127,905.59	1,371,920.00	145,087.64	10.58	1,226,832.36
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	-	-	254,625.00	95,749.07	-	-	1,125,210.00	-	1,379,835.00	95,749.07	6.94	1,284,085.93
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	7,075.44	268,800.00	96,220.41	-	-	2,261,716.00	-	2,557,916.00	103,295.85	4.04	2,454,620.15
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	426,390.00	-	-	-	1,634,079.00	189,540.76	2,060,469.00	189,540.76	9.20	1,870,928.24
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	307,665.00	25,592.10	-	-	529,294.00	-	836,959.00	25,592.10	3.06	811,366.90
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	206,880.00	64,589.73	-	-	946,534.00	-	1,153,414.00	64,589.73	5.60	1,088,824.27
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	351,540.00	137,038.81	-	-	397,540.00	-	749,080.00	137,038.81	18.29	612,041.19
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	43,494.52	-	-	116,960.00	-	204,380.00	43,494.52	21.28	160,885.48
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา	-	-	85,560.00	46,934.19	-	-	87,928.00	-	173,488.00	46,934.19	27.05	126,553.81
	รวม	2,916,210.00	765,589.71	4,824,300.00	1,412,443.21	0.00	0.00	18,835,059.00	323,200.97	26,575,569.00	2,501,233.89	9.41	24,074,335.11

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙,๔๓๕,๓๙๐.๘๕ บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖,๔๑๕,๖๔๕.๗๒ บาท (หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) โดย

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๓ เมื่อเทียบกับแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้สะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย.๖๕

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม ๖๔ - พฤศจิกายน ๖๔ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ /วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช/วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี /วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด /วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.64 - ก.ย.65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.64 - ก.ย.65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,726,050.00	1,222,220.00	-14,503,830.00	7.77	1,093,505.00	1,132,411.00	7.20	103.56	14,593,639.00	92.80
2	คณะศิลปศึกษา	17,087,200.00	4,322,820.00	-12,764,380.00	25.30	2,844,290.00	862,064.99	5.05	30.31	16,225,135.01	94.95
3	คณะศิลปวิจิตร	3,334,500.00	617,768.00	-2,716,732.00	18.53	476,800.00	34,000.00	1.02	7.13	3,300,500.00	98.98
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,405,000.00	37,480.00	-3,367,520.00	1.10	349,000.00	289,276.94	8.50	82.89	3,115,723.06	91.50
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	18,556,200.00	64,610.00	-18,491,590.00	0.35	2,712,020.00	544,915.33	2.94	20.09	18,011,284.67	97.06
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	5,216,500.00	12,682.00	-5,203,818.00	0.24	1,457,975.00	160,747.85	3.08	11.03	5,055,752.15	96.92
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,649,100.00	80,000.00	-5,569,100.00	1.42	562,550.00	139,900.00	2.48	24.87	5,509,200.00	97.52
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	5,918,100.00	281,480.00	-5,636,620.00	4.76	426,206.00	196,212.00	3.32	46.04	5,721,888.00	96.68
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	6,704,200.00	154,499.75	-6,549,700.25	2.30	1,366,104.00	245,031.55	3.65	17.94	6,459,168.45	96.35
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	6,781,400.00	224,040.00	-6,557,360.00	3.30	1,642,430.00	901,319.98	13.29	54.88	5,880,080.02	86.71
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	7,284,700.00	39,100.00	-7,245,600.00	0.54	0.00	0.00		#DIV/0!	7,284,700.00	100.00
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	8,279,000.00	15,000.00	-8,264,000.00	0.18	1,040,842.00	720,186.89	8.70	69.19	7,558,813.11	91.30
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	9,701,950.00	44,785.00	-9,657,165.00	0.46	9,216,853.00	492,224.50	5.07	5.34	9,209,725.50	94.93
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	8,893,860.00	237,127.10	-8,656,732.90	2.67	1,181,484.00	175,817.09	1.98	14.88	8,718,042.91	98.02
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	5,104,200.00	614,482.00	-4,489,718.00	12.04	1,522,610.00	240,300.00	4.71	15.78	4,863,900.00	95.29
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	4,650,200.00	248,185.00	-4,402,015.00	5.34	100,000.00	92,883.60	2.00	92.88	4,557,316.40	98.00
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,975,400.00	1,044,060.00	-2,931,340.00	26.26	597,260.00	135,634.00	3.41	22.71	3,839,766.00	96.59
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,799,200.00	110,420.00	-1,688,780.00	6.14	427,310.00	52,720.00	2.93	12.34	1,746,480.00	97.07
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	349,106.00	64,632.00	-284,474.00	18.51	15,000.00	0.00	-	-	349,106.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		138,415,866.00	9,435,390.85	-128,980,475.15	6.82	27,032,239.00	6,415,645.72	4.64	23.73	132,000,220.28	95.36

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิจิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปงบประมาณที่เหลือนำส่งคืนคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีงบประมาณที่เหลือนำส่งคืนคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖,๙๓๔,๓๖๓ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ประกอบด้วย ดังนี้

๑. งบลงทุน จำนวน ๔,๐๙๕,๓๐๘ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดบาทถ้วน)
๒. งบดำเนินงาน จำนวน ๔,๘๑๙,๙๑๗ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๓. งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๕๔๖,๓๔๒ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
๔. งบรายจ่ายอื่น (งบยุทธศาสตร์) จำนวน ๕,๙๐๕,๑๗๖ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
๕. งบรายจ่ายอื่น (แผนงานพื้นฐาน) จำนวน ๕๖๗,๖๒๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

แนวทางการบริหารเงินงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์

๑. ในส่วนของงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นเมื่อดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้แจ้งส่งคืนมายังรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำกับดูแลโครงการ และให้รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำกับดูแลรวบรวมข้อมูลแล้วนำงบประมาณส่งคืนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เมื่อสิ้นไตรมาสทุกไตรมาส ในส่วนของไตรมาส ๔ ขอให้รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของไตรมาสที่ ๔ และส่งงบประมาณคงเหลือคืนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อที่กองนโยบายและแผนจะได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป

๒. งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๑ ในส่วนของค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ของภาคเรียนที่ ๒ ให้วิทยาลัยทั้ง ๑๕ แห่ง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะดำเนินการตั้งงบประมาณกลับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

๒.๒ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของภาคเรียนที่ ๑ ให้วิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดำเนินการตั้งงบประมาณกลับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๓.๑ ค่าสาธารณูปโภค

๓.๒ ขั้วเคลื่อนนโยบายของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๕

๓.๓ ขั้วเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	งบหน่วยงบฯ ส.ร.อ.	งบคงเหลือ
1	งบลงทุน	107,001,880	4,095,308
	รายการครุภัณฑ์	3,165,000	121,800
	รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน)	103,836,880	3,973,508
2	งบดำเนินงาน	65,363,210	4,819,917
	งบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,031,539	1,173,889
	งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	34,184,130	2,024,656
	งบดำเนินงานผลผลิตที่ 2 การบริการสังคม	29,147,541	1,621,372
3	งบเงินอุดหนุน	100,414,255	1,546,342
	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	4,500,000	166,110
	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,550,630	14,000
	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,465,510	-
	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,187,680	6,040
	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,372,535	6,340
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	68,337,900	1,353,852
4	งบรายจ่ายอื่น (งบยุทธศาสตร์)	36,200,000	5,905,176
	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	10,000,000	645,561
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	6,200,000	1,004,451
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	15,500,000	4,249,403
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4,500,000	5,761
5	งบรายจ่ายอื่น (แผนงานพื้นฐาน)	22,610,074	567,620
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	655,200	10,298
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,733,230	103,592
	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	341,599
	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,916,047	201
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	880,375	29,649
	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	814,472	1
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	766,548	102
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	694,220	80
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,332,300	80,220
	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	5,124,560	1
	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่21	1,457,480	601
	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	367,808	-
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,239,924	1,279
	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	627,910	-
รวมทั้งหมด			16,934,363

ลำดับที่	รายการ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	หมายเหตุ
1	ดับเบิลเฟรนช์ฮอร์น (DoubleFrench Horn) วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	300,000	295,000	5,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
2	กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 20 นิ้ว(Marching Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ ตำบล ทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	65,000	60,000	5,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
3	มาร์ชชิ่งบาร์โตน (MarchingBaritone) วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	150,000	145,000	5,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
4	มาร์ชชิ่งยูโฟเนียม (MarchingEuphonium) วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	250,000	245,000	5,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
5	บาร์โตนแซ็กโซโฟน (BaritoneSaxophone) วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	350,000	345,000	5,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
6	คอนเสิร์ตทูบา (Concert Tuba)วิทยาลัย นาฏศิลปบุรีรัมย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี	600,000	595,000	5,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
7	กลองเทเนอร์ มาร์ชชิ่ง (MarchingTenor Drum or Marching TomsDrum) ชุด 6 ใบ วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	300,000	290,000	10,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
8	สแตนด์วางโน้ตเพลง (MusicStand) วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	150,000	140,000	10,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
9	เบสทรอมโบน (Bass Trombone)วิทยาลัย นาฏศิลปบุรีรัมย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี	400,000	390,000	10,000	เบิกจ่ายช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือก ทำให้กระบวนการจัดซื้อล่าช้า
10	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20,984,880	20,691,773	293,107	งบประมาณผูกพันปี 2563- 2565 มีการปรับลดงานค่าเสาเข็ม ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 293,107 บาท ทำให้ งบประมาณต้องส่งคืนคลัง
11	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	13,860,000	13,572,520	287,480	งบประมาณผูกพันปี 2562- 2565 ทางวิทยาลัยไม่ได้กั้นเงินใน ระบบไว้ ทำให้งบประมาณตกไป เนื่องจากตามวงเงินในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 3 เป็นเงิน 13,572,520 บาท และได้ดำเนินการ จัดทำใบสั่งซื้อส่งจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 287,480 บาท จึงเป็นเหตุให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ วงเงินงบประมาณงวดที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถูกพับไปกองนโยบายและ แผนได้ดำเนินการประสานงานกับสำนักงบประมาณแล้ว

ลำดับที่	รายการ	งบหน่วยงาฯ สุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	หมายเหตุ
12	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โชนละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	14,000,000	7,603,470	131,740	งบประมาณผูกพันปี 2564- 2565 มีการปรับลดงานค่าเสาเข็ม ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 131,740.44 บาท ทำให้ งบประมาณต้องส่งคืนคลัง
13	ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้นวิทยาลัย นาฏศิลปนครศรีธรรมราชตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	54,992,000	51,730,819	3,261,181	งบประมาณผูกพันปี 2562- 2564 มีการปรับลดงานค่าเสาเข็ม ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3,261,181.14 บาท ทำให้ งบประมาณต้องส่งคืนคลัง
รวมงบประมาณที่ส่งคืนทั้งสิ้น				4,033,508	

ลำดับที่	รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	หมายเหตุ
1	งบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,031,539		857,650	1,173,889	
รวมงบประมาณที่ส่งคืนทั้งสิ้น					1,173,889	
2	งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	34,184,130			2,024,656	
	สบศ.	21,849,339.00	2,163,286.42	18,265,805.31	1,420,247.27	เปลี่ยนแปลงวันที่ 13 กันยายน 2564 จำนวน 2,950,630 บาท
	วนศ.อ่างทอง	585,920.00	220,420.00	365,358.73	141.27	
	วนศ.ลพบุรี	420,011.00		415,007.04	5,003.96	
	วนศ.จันทบุรี	359,020.00		357,460.83	1,559.17	
	วนศ.นครราชสีมา	282,120.00		277,758.46	4,361.54	
	วนศ.ร้อยเอ็ด	426,550.00		413,974.41	12,575.59	
	วนศ.สุโขทัย	381,000.00		345,852.24	35,147.76	
	วนศ.สุพรรณบุรี	423,517.00		423,516.49	0.51	
	วชศ.สุพรรณบุรี	157,550.00		120,691.12	36,858.88	
	วนศ.นครศรีธรรม	513,018.00		430,028.26	82,989.74	
	วชศ.นครศรีธรรม	147,640.00		147,639.15	0.85	
	วนศ.พัทลุง	508,860.00	54,500.00	405,264.82	49,095.18	
	วนศ.	1,290,197.00	653,877.00	636,320.00	-	
	วชศ.	296,790.00		268,707.58	28,082.42	
	คณะศิลปศึกษา	1,020,040.00	270,254.35	749,785.65	-	
	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1,074,000.00		781,799.13	292,200.87	
	คณะศิลปวิจารณ์	2,342,509.00	791,112.14	1,495,005.99	56,390.87	
3	งบดำเนินงานผลผลิตที่ 2 การบริการสังคม	29,147,541.00			1,621,371.68	
	สบศ.	8,496,584.50	685,300.00	6,496,974.02	1,314,310.48	เปลี่ยนแปลงวันที่ 13 กันยายน 2564 จำนวน 2,504,891 บาท
	วนศ.อ่างทอง	1,342,807.00		1,325,603.30	17,203.70	
	วนศ.ลพบุรี	1,106,346.00		1,081,604.49	24,741.51	
	วนศ.จันทบุรี	1,798,718.00	402,500.00	1,396,217.58	0.42	
	วนศ.นครราชสีมา	1,113,824.00		1,091,642.57	22,181.43	
	วนศ.ร้อยเอ็ด	1,212,608.00		1,212,489.67	118.33	
	วนศ.กาฬสินธุ์	1,145,199.00		1,137,709.00	7,490.00	
	วนศ.เชียงใหม่	1,007,110.00		1,007,110.00		
	วนศ.สุโขทัย	731,690.00		723,772.00	7,918.00	
	วนศ.สุพรรณบุรี	1,213,051.50		1,212,855.10	196.40	
	วชศ.สุพรรณบุรี	406,790.00		402,697.98	4,092.02	
	วนศ.นครศรีธรรม	681,006.00		626,787.20	54,218.80	
	วชศ.นครศรีธรรม	400,672.00		390,518.00	10,154.00	
	วนศ.พัทลุง	919,369.00		908,643.80	10,725.20	
	วนศ.	5,866,633.00	1,637,212.20	4,120,602.52	108,818.28	
	วชศ.	346,900.00		308,581.74	38,318.26	
	คณะศิลปศึกษา	968,633.00	176,234.35	792,049.21	349.44	
	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	275,600.00		275,373.95	226.05	
	คณะศิลปวิจารณ์	114,000.00		113,690.64	309.36	
รวมงบประมาณที่ส่งคืนทั้งสิ้น					3,646,028	

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	68,337,900	1,690,697	65,293,351	1,353,852	
สบศ.	306,531	-	150,000	156,531	
วนศ.อ่างทอง	5,526,242	-	5,518,418	7,824	
วนศ.ลพบุรี	3,521,186	599,986	2,921,200	0	
วนศ.จันทบุรี	4,013,969	-	4,013,969	0	
วนศ.นครราชสีมา	2,940,997	-	2,831,377	109,620	ค่าเครื่องแบบ
วนศ.ร้อยเอ็ด	4,635,163	-	4,633,157	2,006	
วนศ.กาฬสินธุ์	3,768,043	-	3,768,043	-	
วนศ.เชียงใหม่	5,338,756	-	5,338,756	-	
วนศ.สุโขทัย	4,433,371	-	4,404,730	28,641	
วนศ.สุพรรณบุรี	4,627,839	-	4,623,787	4,052	
วชศ.สุพรรณบุรี	1,677,519	-	1,608,858	68,661	
วนศ.นครศรีธรรม	3,716,844	-	3,590,647	126,197	ค่าเครื่องแบบ
วชศ.นครศรีธรรม	1,500,648	-	1,500,647	1	
วนศ.พัทลุง	5,210,841	-	5,091,602	119,239	เครื่องแบบ 111,690 หนังสือ 7,548
วนศ.	13,602,457	1,064,436	12,423,420	114,601	เครื่องแบบ 100,443 อุปกรณ์ 3,330 จัดการเรียนการสอน 10,800
วชศ.	3,517,493	26,275	2,874,740	616,478	จัดการเรียน 338,783 อุปกรณ์ 84,901 หนังสือ 6,500 เครื่องแบบ 186,293

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๒ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 10 มกราคม 2565)																		
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสมถึง ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.64-ธ.ค.64)				แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สะสม ถึง ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.64-ธ.ค.64)		ใบสั่งซื้อ (PO) ณ 10 ม.ค.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 10 ม.ค.65				การประเมินผลเทียบกับเกณฑ์มาตรการการคลังฯ				การประเมินผลเทียบกับเกณฑ์ แผนการเบิกจ่ายของ สถาบันฯ	
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย {เบิกจ่าย + ใบสั่งซื้อ (PO)}					เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ตาม พรบ.	เบิกจ่าย + ใบสั่งซื้อ (PO)	ร้อยละการ เบิกจ่าย+ ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบกับ งบประมาณ ตาม พรบ.	การเบิกจ่าย ยอดเบิกจ่าย-เป้าหมายการ เบิกจ่ายตามมาตรการการ คลังฯ		การใช้จ่าย ยอดเบิกจ่าย+PO-เป้าหมาย การใช้จ่ายตามมาตรการ การคลังฯ			
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท
รายจ่ายประจำ	747,617,000.00	254,189,780	34.00	264,133,086.10	35.33	203,954,698.00	27.28	7,026,097.88	175,763,421.85	23.51	182,789,519.73	24.45	- 78,426,358.15	-10.49	- 81,343,566.37	-10.88	- 28,191,276.15	-3.77
งบบุคลากร	562,195,400.00					140,548,800.00	25.00		144,050,734.74	25.62	144,050,734.74	25.62					3,501,934.74	0.62
งบดำเนินงาน	41,966,700.00					10,491,698.00	25.00	4,342,256.13	6,118,482.15	14.58	10,460,738.28	24.93					- 4,373,215.85	-10.42
งบอุดหนุน	99,302,500.00					39,514,700.00	39.79	887,093.70	21,895,020.38	22.05	22,782,114.08	22.94					- 17,619,679.62	-17.74
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					13,399,500.00	30.35	1,796,748.05	3,699,184.58	8.38	5,495,932.63	12.45					- 9,700,315.42	-21.97
รายจ่ายลงทุน	267,736,400.00	34,805,732	13.00	77,536,461.44	28.96	51,461,200.00	19.22	181,298,389.32	35,894,950.31	13.41	217,193,339.63	81.12	1,089,218.31	0.41	139,656,878.19	52.16	- 15,566,249.69	-5.81
- ครุภัณฑ์	21,982,200.00					21,982,200.00	100.00	3,160,774.00	7,586,395.00	34.51	10,747,169.00	48.89					- 14,395,805.00	-65.49
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	245,754,200.00					29,479,000.00	12.00	178,137,615.32	28,308,555.31	11.52	206,446,170.63	84.01					- 1,170,444.69	-0.48
รวม	1,015,353,400.00	304,606,020	30.00	346,032,438.72	34.08	255,415,898.00	25.16	188,324,487.20	211,658,372.16	20.85	399,982,859.36	39.39	- 92,947,647.84	-9.15	53,950,420.64	5.31	- 43,757,525.84	-4.31

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่า

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๒๑๑,๖๕๘,๓๗๒.๑๖ บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๕ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๑.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๙.๑๕ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๒,๙๔๗,๖๔๗.๘๔ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบลสตางค์)

๑.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อ (PO) ในภาพรวมสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๕.๓๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๙๕๐,๔๒๐.๖๔ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทหกสิบลสตางค์)

๑.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๔.๓๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓,๗๕๗,๕๒๕.๘๔ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้ากร้อยยี่สิบบาทแปดสิบลสตางค์)

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๑๗๕,๗๖๓,๔๒๑.๘๕ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทแปดสิบลสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๑ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๒.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๐.๔๙ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘,๔๒๖,๓๕๘.๑๕ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบลสตางค์)

๒.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำรวมใบสั่งซื้อ (PO) ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๐.๘๘ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๑,๓๔๓,๕๖๖.๓๗ บาท (แปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้ากร้อยหกสิบบาทสามสิบลสตางค์)

๒.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓.๗๗ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๙๑,๒๗๖.๑๕ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสิบห้าสตางค์)

๓.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๐.๔๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๙,๒๑๘.๓๑ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๓.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
รวมใบสั่งซื้อ (PO) สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๕๖.๑๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๖๖๘,๘๙๘.๑๙ บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)

๓.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๕.๘๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๖๖,๒๔๙.๖๙ บาท (สิบห้าล้าน ห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

๔.๓ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.65)						
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) ณ วันที่ 10 ม.ค.65	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 ม.ค.65	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบ งบที่ได้รับจัดสรร	หมายเหตุ
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย 12 หน่วยงาน						
1	วนศ.ร้อยเอ็ด	2,190,300.00		2,184,355.31	99.73	เบิกจ่ายครบทุกรายการ
2	วนศ.เชียงใหม่	2,107,200.00		2,089,000.00	99.14	เบิกจ่ายครบทุกรายการ
3	คณะศิลปศึกษา	437,600.00	40,000.00	397,600.00	90.86	
4	คณะศิลปวิจิตร	2,336,500.00	607,432.00	993,625.00	42.53	
5	วนศ.ลพบุรี	66,119,200.00	38,342,000.00	27,777,200.00	42.01	
6	วชศ.นครศรีธรรมราช	2,301,900.00	900,142.00	380,200.00	16.52	
7	วชศ.สุพรรณบุรี	3,182,100.00		446,070.00	14.02	
8	วนศ.สุพรรณบุรี	8,118,900.00		598,900.00	7.38	
9	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,092,000.00		92,000.00	2.98	
10	วนศ.พิจิตร	1,411,000.00		36,000.00	2.55	
11	วนศ.กาฬสินธุ์	46,225,700.00	45,751,615.32	474,000.00	1.03	
12	วนศ.สุโขทัย	52,125,000.00	51,680,000.00	426,000.00	0.82	
หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 5 หน่วยงาน						
1	วชศ.	8,000,000.00			0.00	
2	วนศ.	5,500,000.00	497,000.00		0.00	
3	วนศ.นครราชสีมา	5,000,000.00			0.00	
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	43,488,000.00	43,480,200.00		0.00	
5	วนศ.อ่างทอง	12,000,000.00			0.00	
ผลรวมทั้งหมด		263,635,400.00	181,298,389.32	35,894,950.31	13.62	

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๓๕,๘๙๔,๙๕๐.๓๑ บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๒ โดยสามารถจัดกลุ่มงบลงทุนได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๒ หน่วยงาน

๑) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่

ลำดับที่ ๑ วนศ.ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๘๘.๗๓ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

ลำดับที่ ๒ วนศ.เชียงใหม่ ร้อยละ ๙๙.๑๔ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

ลำดับที่ ๓ คณะศิลปศึกษา ร้อยละ ๙๐.๘๖

[illegible]

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๓ รายการ คงเหลือ ๓๙ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๑

สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 10 ม.ค.65)			
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปี งบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการ)	เบิกจ่ายแล้วครบทุกงวด (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 10 ม.ค.65) (รายการ)	คงเหลือ (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	12	5	7
คณะศิลปศึกษา	2	1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	2	2
คณะศิลปปริวรรต	3		3
วนศ.	5	2	3
วนศ.เชียงใหม่	1	1	0
วนศ.นครศรีธรรมราช	13	5	8
วนศ.ร้อยเอ็ด	33	25	8
วนศ.สุโขทัย	1		1
วนศ.กาฬสินธุ์	1	1	0
วนศ.ลพบุรี	1		1
วนศ.พัทลุง	2		2
วนศ.สุพรรณบุรี	2		2
วชศ.สุพรรณบุรี	1		1
วชศ.นครศรีธรรมราช	1	1	0
รวม	82	43	39

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	หมวด งบประมาณ (2)	รายการงบลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธ วิธีไป	(2) วัตถุประสงค์เลือก	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ เจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ วันที่ลงนาม ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็น สัญญา/ วันที่ลงนาม ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวด งาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่เป็นรายงานงาน ณ 8 ธ.ค.2564)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่เป็นรายงาน งาน ณ 10 ม.ค.2565)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 10 ม.ค.2565
สำนักงานอธิการบดี	งบลงทุน	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันผลิตฟิล์ม เคลือบ ตามตลาดยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓			24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	นวก.เอ็นซีซี เน็ทเวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1: 1 ธ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 ธ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ: ครมกำหนดส่งมอบงานวันที่ 8 ธ.ค. 64 แต่ ผู้รับจ้างยังชอชยมอบระยะเวลาสัญญา แต่ คณะกรรมการมีมติไม่อนุมัติ ปัญหาและอุปสรรค: งวดที่ 2 คณะกรรมการไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1
สำนักงานอธิการบดี	งบลงทุน	ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบ ออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)			350,000	✓				ใบสั่งซื้อ เลขที่ 92/2564	16 ส.ค. 64	บริษัท อินโน เวทพี โซลูชัน อินทีเกรชั่น	16 ส.ค. 64 - 13 ม.ค. 65	350,000.00	3	งวดที่ 1 : 15 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 5 ต.ค. 64 งวดที่ 3 : 13 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 52,500.- งวดที่ 2: 122,500.- งวดที่ 3: 175,000.-	7016588408	งวดที่ 1: 13 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 4 ต.ค. 64	งวดที่ 1: 16 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 11 ต.ค. 64	งวดที่ 1: 52,500 งวดที่ 2: 122,500	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2
สำนักงานอธิการบดี	งบลงทุน	switch POE สถาบันผลิตฟิล์มเคลือบ ตามตลาดยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	97	เครื่อง	5,092,500	✓																	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS (กึ่งแบบไม่มีหนี้)	
สำนักงานอธิการบดี	งบลงทุน	access point สถาบันผลิตฟิล์มเคลือบ ตามตลาดยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	229	เครื่อง	1,685,440	✓																	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS (กึ่งแบบไม่มีหนี้)	
สำนักงานอธิการบดี	งบรายจ่ายอื่น	จ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ระบบพื้นฐานตาม เกณฑ์การสอบเข้า(ภาษาอังกฤษระดับ บัณฑิตศึกษา)	1	งาน	100,000	✓				101/2564	8 ก.ย.64	นายมงคล กนกเพิ่มพูน	9 ก.ย.64- 6 ม.ค.65	100,000.00	1	6 ม.ค.65	100,000.00	7016815058	27-ธ.ค.-64	29-ธ.ค.-64		อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลงใบสั่งซื้อ	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	งบรายจ่ายอื่น	จ้างทำสื่อการเรียนการสอนด้านการศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	1	งาน	490,000	✓				105/2564	10 ก.ย.64	บริษัท สันติภาพรส การศึกษา จำกัด	10 ก.ย.64- 9 ธ.ค.64	490,000.00	1	9 ธ.ค.64	490,000.00	7016818606	9-ธ.ค.-64	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลงใบสั่งซื้อ	ผู้รับจ้างส่งมอบมาแล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบแล้วงานยังไม่ ถูกต้องตรงตามขอบเขตของงานจึงมีมติให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 30 วัน โดยคาดว่าจะผู้ รับจ้างจะดำเนินการส่งมอบงานภายใน วันที่ 8 มกราคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	งบรายจ่ายอื่น	จ้างเหมาออกแบบและติดตั้งตู้ลิ้นชักสื่อการ สอบรับเข้าปฏิบัติวิชาช่างไฟฟ้าและช่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า	1	งาน	478,825	✓				106/2564	15 ก.ย.64	บริษัท ฅญู คอมมูนิเคชั่น จำกัด	16 ก.ย.64- 13 ม.ค.65	478,825.00	2	งวดที่ 1: 14 พ.ย. 64 งวดที่ 2 : 13 ม.ค 65	งวดที่ 1: 191,530 งวดที่ 2 : 287,295	7016823372	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลงใบสั่งซื้อ	ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงาน 2 กวด พร้อมกัน ภายใน วันที่ 13 มกราคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปศึกษา	งบลงทุน	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปศึกษา ตามตลาดยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แพ่ง	12,890,000	✓			12-27 พ.ค. 2564	1/2564	9 ส.ค.64	1555 นิช	16 ส.ค.64 - 13 มี.ค.65	12,890,000.00	7	งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 3: 13 พ.ย. 64 งวดที่ 4: 13 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 12 ม.ค. 65 งวดที่ 6: 11 ก.พ. 65 งวดที่ 7: 13 มี.ค. 65	งวดที่ 1: 1,546,800.- งวดที่ 2: 1,546,800.- งวดที่ 3: 1,546,800.- งวดที่ 4: 1,933,500.- งวดที่ 5: 1,933,500.- งวดที่ 6: 1,933,500.- งวดที่ 7: 2,449,100.-	7016511180				1.สัญญาเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2564 และได้มี ประกาศเรียกจ้างแบบขยายเวลาก่อนวันรับเข้าใช้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 2.วันที่ 30 ส.ค. 2564 ผู้รับจ้าง ทำหนังสือขออนุญาต ก่อสร้างได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่อำเภอ กำหนด 3.วันที่ 24 พ.ย. 2564 ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ก่อสร้างได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ที่อำเภอกำหนด 4.ผู้รับจ้างมีสิทธิในการขยายเวลา ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จริง ตั้งแต่ 16 ส.ค. 2564 ถึง 23 พ.ย. 2564 คิดเป็นเวลา 100 วัน หากขยายเวลาก่อสร้างจะสิ้นสุด ณ วันที่ 21 มี.ย. 2565 (พอหนังสือการขยายเวลาก่อสร้างจะสิ้นสุด ณ ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดเหตุ) 5.อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่มีการส่งมอบงาน)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	งบลงทุน	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์ ตามตลาดยา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	3,288,000	✓				1/2564	28 /6/64	บริษัทไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	28 มี.ย 64- 26 ต.ค.64	3,288,000	4	งวดที่ 1: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 27ธ.ค. 64	งวดที่ 1: 657,600 งวดที่ 2: 657,600 งวดที่ 3: 657,600 งวดที่ 4: 1,315,200	7016427288	งวดที่ 1: 7 ต.ค.64	งวดที่ 1: 14 ต.ค.64	งวดที่ 1: 657,600	ส่งเบิกงวดที่ 1 วันที่ 25 ต.ค.2564 แผนการส่งมอบ ดังนี้ - งวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบ 30 ม.ค.65 - งวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบ 28 ก.พ.65 - งวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบ 27 มี.ค.65	หมายเหตุ: ผู้รับจ้างไม่สามารถนำเข้าวัสดุจาก ต่างประเทศได้ส่งผลให้งานเกิดความล่าช้าออกไปซึ่ง ทางคณะฯได้เชิญผู้รับจ้างเข้ามาประชุมหาแนวทาง แก้ปัญหาาร่วมกันเพื่อสามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายใน เดือนกุมภาพันธ์	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	งบลงทุน	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตามตลาดยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แพ่ง	8,760,000	✓				2/2564	9 /7/64	บริษัท1555นิค จำกัด	9 ก.ค.64- 5 ม.ค.65	8,760,000	6	งวดที่ 1: 8 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 7 ก.ย. 64 งวดที่ 3: 7 ต.ค. 64 งวดที่ 4: 6 พ.ย. 64 งวดที่ 5: 6 ธ.ค. 64 งวดที่ 6: 5 ม.ค. 64	งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000	7016427838				อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 1 ที่ล่าช้าเนื่องจาก สถานการณ์ของโควิด 19 ทำให้ผู้จ้างไม่สามารถเข้า พื้นที่ได้ เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ซึ่งขณะนีผู้รับจ้างสามารถ เข้าพื้นที่ได้แล้ว และมีแผนการส่งมอบงานดังต่อไปนี้ - งวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบ 30 ธ.ค.64 - งวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบ 30 ม.ค.65 - งวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบ 28 ก.พ.65 - งวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบ 30 มี.ค.65 - งวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบ 30 เม.ย.65 - งวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบ 30 พ.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 1 ที่ล่าช้าเนื่องจาก สถานการณ์ของโควิด 19 ทำให้ผู้จ้างไม่สามารถเข้า พื้นที่ได้ เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ซึ่งขณะนีผู้ รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่ได้แล้ว และทางคณะฯได้เชิญ ผู้รับจ้างพร้อมใจร่วมหาหน้การแก้ปัญหาโดยเข้ามาหารือเพื่อ แก้ปัญหาในการส่งมอบงานงวดที่ 1 และมีแผนการ ส่งมอบงานดังต่อไปนี้ - งวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบ 30 ม.ค.65 - งวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบ 28 ก.พ.65 - งวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบ 27 มี.ค.65 - งวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบ 27 เม.ย.65 - งวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบ 27 พ.ค.65 - งวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบ 27 มี.ย.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปวิจิตร	งบลงทุน	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่อง เคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตามตลาดยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	15,988,000	✓				ก.พ.-64	23072564	บริษัท สจ๊วต จำกัด	23 ส.ค. 64 - 19 พ.ค. 65	15,988,000.00	8	งวดที่ 1: 21 ก.ย.64 งวดที่ 2: 21 ต.ค.64 งวดที่ 3: 20 พ.ย.64 งวดที่ 4: 4 ม.ค.65 งวดที่ 5: 18 ก.พ.65 งวดที่ 6: 20 มี.ค.65 งวดที่ 7: 19 เม.ย.65 งวดที่ 8: 19 พ.ค.65	งวดที่ 1: 1,279,040 งวดที่ 2: 1,279,040 งวดที่ 3: 1,918,560 งวดที่ 4: 2,558,080 งวดที่ 5: 2,558,080 งวดที่ 6: 2,238,320 งวดที่ 7: 2,558,080 งวดที่ 8: 1,598,800	7016474940				สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้รับจ้างไม่ สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะว่ามีการกักกันเข้มงวดงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ที่ก่อสร้างได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.64 โดยขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างและมีแผนการส่งมอบงานในแต่ละงวด ดังต่อไปนี้ งวดที่ 1 จะส่งมอบงานได้ประมาณปลายเดือน ธ.ค.64 งวดที่ 2 จะส่งมอบงานได้ประมาณปลายเดือน ม.ค.65 งวดที่ 3 จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน ก.พ. 65 งวดที่ 4 จะส่งมอบงานได้ประมาณต้นเดือน มี.ค.65 งวดที่ 5 จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน เม.ย.65 งวดที่ 6 จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน พ.ค.65 งวดที่ 7 จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน มิ.ย.65 งวดที่ 8 จะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือน ก.ค.65	ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 1 งานก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 งานพัสดุได้จัดประชุมเชิญคณะกรรมการตรวจการ จ้างได้ตรวจงานงวดที่ 1 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานงวดที่ 1 เป็นไปโดยเรียบร้อยจ้าง และให้ผู้รับจ้างส่งงานในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างงานพัสดุเชิญคณะกรรมการ งวดที่ 1 สักการเงินคณะฯ เพื่อจะส่งเบิกงานเงินให้ผู้รับจ้าง ต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปวิจิตร	งบลงทุน	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ตามตลาดยา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แพ่ง	398,272.96	✓				1/2564	29 มี.ย. 64	บริษัทเพ็ญรัก ออกแบบ จำกัด	30 มี.ย 64 ถึง 27 ก.ย. 64	398,272.96	1	27 ก.ย..64	398,272.96	7016378150	17 พ.ย.64	17 พ.ย.64	อยู่ระหว่างงานพัสดุเชิญเอกสารส่งการเงินคณะฯเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องและส่งกลับงานเบิกจ่ายต่อไป	ส่งการเงินคณะฯ อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจสอบ ความถูกต้องและส่งเอกสารสถาบันงานเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	
คณะศิลปวิจิตร	งบรายจ่ายอื่น	จ้างเหมาคำถ่ายวีดิทัศน์ และตัดต่อคลิปสื่อ การสอน	1	งาน	120,000	✓				36/2564	16 กย.64	นายอาณานต์ สามารถพัฒน์	17 กย.64 ถึง วันที่ 16 ตค.64	120,000.00	1	16 ตค.64	120,000.00	7016966163	15-ต.ค.-64	15-ต.ค.-64	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	หมวด งบประมาณ (2)	รายการงบลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	(2) วัตถุประสงค์	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็น สัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวด ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 8 ธ.ค.2564)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 10 ม.ค.2565)	สถานะการจองเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 10 ม.ค.2565
วทศ.ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดสัมพัทธพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอสั่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานสิทธิ์การลงลดค่าปรับ เงื่อนไขเป็นไปตามหนังสือที่ กค (ทว) 0405.2 /ว 693 ผู้รับ จ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอสั่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานสิทธิ์การลงลดค่าปรับ เงื่อนไขเป็นไปตามหนังสือที่ กค (ทว) 0405.2 /ว 693 ผู้รับ จ้างจะส่งมอบในวันที่ 31 พ.ค.65	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วทศ.ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดเสื้อผ้าตัดเย็บพร้อมเครื่องประดับศีรษะและ อาวธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	140,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	140,000	7015993683				รอสั่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานสิทธิ์การลงลดค่าปรับ เงื่อนไขเป็นไปตามหนังสือที่ กค (ทว) 0405.2 /ว 693 ผู้รับ จ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย. 64.	รอสั่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานสิทธิ์การลงลดค่าปรับ เงื่อนไขเป็นไปตามหนังสือที่ กค (ทว) 0405.2 /ว 693 ผู้รับ จ้างจะส่งมอบในวันที่ 31 พ.ค.65	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วทศ.ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดอินทรีพร้อมเครื่องประดับศีรษะและ อาวธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอสั่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานสิทธิ์การลงลดค่าปรับ เงื่อนไขเป็นไปตามหนังสือที่ กค (ทว) 0405.2 /ว 693 ผู้รับ จ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอสั่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานสิทธิ์การลงลดค่าปรับ เงื่อนไขเป็นไปตามหนังสือที่ กค (ทว) 0405.2 /ว 693 ผู้รับ จ้างจะส่งมอบในวันที่ 31 พ.ค.65	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วทศ.ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างสิ่งทีศ ตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓			03/11/2563- 10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท บีเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มี.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419	งวดที่ 1: 27 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1 ก.ย.64	งวดที่ 1: 626,700	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอแบบแปลน ฉบับแก้ไขจากสำนักงานศิลปกรรม คาดว่าจะได้รับแบบ แปลนภายในเดือน พ.ย.64 การก่อสร้างงวดที่ 2 โดยมี โดยมี ความคืบหน้าดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการ ปรับรูปแบบรายการใหม่ 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงาน ในวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน)	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอแบบแปลน ฉบับแก้ไขจากสำนักงานศิลปกรรม คาดว่าจะได้รับแบบ แปลนภายในเดือน พ.ย.64 การก่อสร้างงวดที่ 2 โดยมี โดยมี ความคืบหน้าดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างจะ เข้าทำงานในวันที่ 15 ม.ค. 65 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับ งานวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน)	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1
วทศ.สุโขทัย	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารศิวียงศ์สาลาศ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓			5 เม.ย 64- 5พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ทางหุ้นส่วน จำกัดลำปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา 66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 บาท ปีงบ 65 = 51,680,000 บาท	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11 งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 1,533,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 2,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315	งวดที่ 1: 13 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 13 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 16 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600	งมผูกพัน (2564-2565) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -ขณะนี้อยู่รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1.2 ช่วงก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2564คาดว่าจะตรวจรับ/ เบิกจ่าย ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ปัญหาและอุปสรรค==>เนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัยเดิมเคยประสบ ภัยพิบัติ พื้นที่ก่อสร้างอาคาร ศิวียงศ์สาลาศ มีกำหนดวันส่งมอบในวันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบค่าดำเนินการ ก่อสร้างชั่วคราว/ ปัจจุบันบริษัทนำพื้นที่ก่อสร้างลดลง จนหมดแล้ว ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้รับจ้างได้ร้องขอการขยายเวลาสัญญาจ้างตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2564-วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างการพิจารณาขอขยายสัญญาจ้าง -ในวันตรวจรับงานงวดที่1.2 คณะกรรมการจะร่วมพิจารณา การขอขยายสัญญา ดังกล่าว	งมผูกพัน (2564-2565) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างส่งตรวจงาน งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 -ตรวจรับงานวันที่ 16 ธันวาคม 2564 -เบิกจ่าย งวดที่ 1และ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 -รวมเบิกจ่าย จำนวน 4,012,800.-บาท -คงเหลือ อีก 7 งวด จำนวน 11,187,200.- บาท -ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าส่งมอบงวด งานที่ 3.4 เดือนมกราคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2
วทศ.ลพบุรี	งบลงทุน	ก่อสร้างหอประชุมภัคเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลตระเคตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	หลัง	13,572,520	✓			28 มี.ย. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เลิศธีระ สิริ	1 ก.ย.64- 25 พ.ย.65	วงเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000.- - ปี 65 = 38,342,000.-	10 งวด	งวดที่ 1: 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4: 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6: 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7: 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8: 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9: 16 ต.ค. 65 งวดที่ 10: 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1: 4,176,600 งวดที่ 2: 4,176,600 งวดที่ 3: 5,220,200 งวดที่ 4: 5,220,200 งวดที่ 5: 5,220,200 งวดที่ 6: 5,220,200 งวดที่ 7: 5,220,200 งวดที่ 8: 5,220,200 งวดที่ 9: 6,264,240 งวดที่ 10: 6,264,240	PO 2564 ==> - 7016690245 PO 2565 ==> -7017060896 - 7017063432	งวดที่ 1: 7 ธ.ค. 64	งวดที่ 1: 17 ธ.ค. 64	งวดที่ 1: 4,176,160	งวดที่ 1 รอสั่งมอบงาน หมายเหตุ -เปิด PO ที่ 1 ปี 2564 งวดที่ 1-3 ยอด 13,572,520 บาท -เปิด PO ที่ 1 ปี 2565 งวดที่ 4-9 ยอด 32,365,240 บาท - เปิด PO ที่ 2 ปี 2565 งวดที่ 10 ยอด 5,976,760 บาท รวมกับเงิน PO ทั้ง 2 ปีงบประมาณ ยอด 51,914,520 บาท เงินยังขาดอีก 287,480 บาท	งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ -เปิด PO ที่ 1 ปี 2564 งวดที่ 1-3 ยอด 13,572,520 บาท -เปิด PO ที่ 1 ปี 2565 งวดที่ 4 - 9 ยอด 32,365,240 บาท - เปิด PO ที่ 2 ปี 2565 งวดที่ 10 ยอด 5,976,760 บาท รวมกับเงิน PO ทั้ง 2 ปีงบประมาณ ยอด 51,914,520 บาท เงินยังขาดอีก 287,480 บาท	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1
วทศ.พัทลุง	งบลงทุน	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควน มะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,637,000	✓			8 - 21 เม.ย. 64	ส76/2564	15 ก.ค. 64	พจก. สิงหา20	16 ก.ค. 64 - 10 ก.พ. 65	9,637,000	10	งวดที่ 1: 14 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 13 ก.ย. 64 งวดที่ 3: 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 23 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 12 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 2 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 22 ธ.ค. 64 งวดที่ 8: 6 ม.ค. 65 งวดที่ 9: 21 ม.ค. 65 งวดที่ 10: 10 ก.พ. 65	งวดที่ 1: 963,700 งวดที่ 2: 963,700 งวดที่ 3: 674,590 งวดที่ 4: 770,960 งวดที่ 5: 1,060,070 งวดที่ 6: 770,960 งวดที่ 7: 770,960 งวดที่ 8: 1,445,550 งวดที่ 9: 963,700 งวดที่ 10: 1,252,810	7016409606	งวดที่ 5: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 6: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 8: 17 พ.ย. 64 งวดที่ 9: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 7: 15 ธ.ค. 64	งวดที่ 5: 5 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 17 พ.ย. 64 งวดที่ 8: 5 ต.ค. 64 งวดที่ 9: 5 ต.ค. 64 งวดที่ 7: 23 ธ.ค. 64	งวดที่ 5: 1,060,070 งวดที่ 6: 770,960 งวดที่ 8: 1,445,550 งวดที่ 9: 963,700 งวดที่ 7: 770,960	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จจำนวน 4 งวด พร้อมทั้ง วิทยาลัยฯมีการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่งวดงานที่ 5 , 6 , 8 และ 9 และผู้รับจ้างได้แจ้งจะส่งมอบงานเพิ่มงวดที่ 7 จำนวน 1 งวด ในช่วยปลายเดือนธันวาคม 2564 ส่วน งวดงานที่ 1, 2 , 3 , 4 , และ 10 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบ ในต้นสัปดาห์ในเดือนมกราคม 2565	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จจำนวน 5 งวด พร้อม ทั้งวิทยาลัยฯมีการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่งวด งานที่ 5 , 6 , 8 , 9 และ 7 โดยผู้รับจ้างได้แจ้งจะส่งมอบ งานเพิ่มเดือนงวดที่ 1 , 2 , 3 , 4 , และ 10จำนวน 5 งวด ในช่วยปลายเดือนมกราคม 2565 โดยจะส่งมอบทีเดียว ในต้นสัปดาห์	เบิกจ่ายงวดที่ 5-9
วทศ.พัทลุง	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารเรียนที่นับาม (เรียนในราห์ หนึ่ง ลึง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควน มะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,310,000	✓			17 - 24 พ.ค. 64	ส75/2564	14 ก.ค. 64	บจก.สตูล เฮาส์ซิง ดี เวลลอปเม้นท์	15 ก.ค. 64 - 11 มี.ค. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 3: 27 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 5: 26 ธ.ค. 64 งวดที่ 6: 25 ม.ค. 65 งวดที่ 7: 19 ก.พ. 65 งวดที่ 8: 11 มี.ค. 65	งวดที่ 1: 931,000 งวดที่ 2: 931,000 งวดที่ 3: 931,000 งวดที่ 4: 1,210,300 งวดที่ 5: 1,117,200 งวดที่ 6: 1,396,500 งวดที่ 7: 1,210,300 งวดที่ 8: 1,582,700	7016409424				ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม งวดงาน โดยงวดงานที่ 1 , 2 , 3 ได้ส่งและระยะเวลาก การส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่ง มอบพร้อมกันทีเดียวจำนวน 3 งวดในช่วยต้นเดือน มกราคม 2565 และงวดงานที่ 4-5 จะส่งมอบงานได้ ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่วนงวดงานที่ 6 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2565 งวดงานที่ 7 ส่ง มอบภายในเดือนเมษายน 2565 และงวดสุดท้ายงวด งานที่ 8 ผู้รับจ้างจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลากการก่อสร้าง ออกไปถึงเดือนพฤษภาคม 2565 งวดงานที่ 7 ส่งมอบภายในเดือนเมษายน 2565 หมายเหตุ: โครงการก่อสร้างเรือนในรา หนึ่งลึง ขณะนี ้วิทยาลัยฯได้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่ง ล่าช้าจากที่ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาแล้ว จำนวน 62 วัน ประกอบด้วยระยะเวลาที่ส่งมอบเป็นช่วงหน้าฝนออกทาง ภาคใต้ จึงทำให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าไปด้วย	ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม งวดงาน โดยงวดงานที่ 1 , 2 , 3 ได้ส่งและระยะเวลาก การส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่ง มอบพร้อมกันทีเดียวจำนวน 3 งวดในช่วยต้นเดือน มกราคม 2565 และงวดงานที่ 4-5 จะส่งมอบงานได้ ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่วนงวดงานที่ 6 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2565 งวดงานที่ 7 ส่ง มอบภายในเดือนเมษายน 2565 และงวดสุดท้ายงวด งานที่ 8 ผู้รับจ้างจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลากการก่อสร้าง ออกไปถึงเดือนพฤษภาคม 2565 หมายเหตุ: โครงการก่อสร้างเรือนในรา หนึ่งลึง ขณะนี ้วิทยาลัยฯได้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่ง ล่าช้าจากที่ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาแล้ว จำนวน 62 วัน ประกอบด้วยระยะเวลาที่ส่งมอบเป็นช่วงหน้าฝนออกทาง ภาคใต้ จึงทำให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าไปด้วย	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วทศ.สุพรรณบุรี	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ คณะศรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	หลัง	8,300,000	✓			จ.6/2564	จ.6/2564	18 มี.ย.64	บริษัท อีพีที อินสตรัคชั่น	19 มี.ย.64 - 13 ก.พ.65	8,300,000	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,245,000.- งวดที่ 2: 1,245,000.- งวดที่ 3: 1,245,000.- งวดที่ 4: 1,660,000.- งวดที่ 5: 1,660,000.- งวดที่ 6: 1,245,000.-	7016265786	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 18 พ.ย.64	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 19 พ.ย.64	งวดที่ 1: 1,245,000 งวดที่ 2: 1,245,000 งวดที่ 3: 1,245,000	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ,2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการ เบิกจ่ายงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายใน 17 ธ.ค.64 ส่วนงวดที่ 5 และ 6 มีแผนการเบิกจ่ายตามงวด ในสัญญา หมายเหตุ: กับเงินเหลือมี จำนวน 4 งวด ตั้งแต่ววดที่ 3-6 เป็นเงิน 5,810,000.-	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ,2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการ เบิกจ่ายงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายใน 19 ม.ค.64 ส่วนงวดที่ 5 และ 6 มีแผนการเบิกจ่ายตาม งวดในสัญญา หมายเหตุ: กับเงินเหลือมี จำนวน 4 งวด ตั้งแต่ววดที่ 3-6 เป็นเงิน 5,810,000.-	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3
วทศ.สุพรรณบุรี	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	7,900,000	✓			จ.652564	จ.652564	18 มี.ย.64	บริษัท อีพีที อินสตรัคชั่น	19 มี.ย.64 - 13 ก.พ.65	7,900,000	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,185,000.- งวดที่ 2: 1,185,000.- งวดที่ 3: 1,185,000.- งวดที่ 4: 1,580,000.- งวดที่ 5: 1,580,000.- งวดที่ 6: 1,185,000.-	7016247971	งวดที่ 1: 27 ก.ย.64 งวดที่ 2: 10 พ.ย.64 งวดที่ 3: 23 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 27 ก.ย.64 งวดที่ 2: 10 พ.ย.64 งวดที่ 3: 27 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,185,000 งวดที่ 2: 1,185,000 งวดที่ 3: 1,185,000	เบิกจ่ายงวดที่ 1และ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการ เบิกจ่ายงวดที่ 3และ 4 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 17 ธ.ค.64 ส่วนงวดที่ 5 และ 6 มีแผนการเบิกจ่ายตามงวดในสัญญา ที่ล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเพิ่มผลงานก่อสร้าง หมายเหตุ: กับเงินเหลือมี จำนวน 5 งวดตั้งแต่ววดที่ 2-6 เป็นเงิน 6,715,000.-	เบิกจ่ายงวดที่ 1,2และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการ เบิกจ่ายงวดที่ 4คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 13 ม.ค.64 ส่วนงวดที่ 5 และ 6 มีแผนการเบิกจ่ายตามงวดในสัญญา หมายเหตุ: กับเงินเหลือมี จำนวน 5 งวดตั้งแต่ววดที่ 2-6 เป็นเงิน 6,715,000.-	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	หมวด งบประมาณ (2)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ประโยชน์ ทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์เลือก	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็น สัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวด ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 8 ธ.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงาน รายงาน ณ 10 ม.ค.2565)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 10 ม.ค.2565
วชศ.สุพรรณบุรี	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคสโอบต้นเฒ่า วิทยาชัย ข้างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	5,173,000	✓			15-16 ธ.ค.64	EB.(จ) 2/2564	15 ก.ค.2564	ศูนย์ประดิษฐ์	16 ก.ค.64 - 12 พ.ค.64	5,173,000	4	งวดที่ 1: 14 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 13 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ค.64 งวดที่ 4: 12 พ.ค.64	งวดที่ 1: 517,000.00.- งวดที่ 2: 1,034,600.00.- งวดที่ 3: 2,069,200.00.- งวดที่ 4: 1,551,900.00.-	7016398026	งวดที่ 1: 3 พ.ค. 64 งวดที่ 2: 2 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 5 พ.ค. 64 งวดที่ 2: 9 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 517,000 งวดที่ 2: 1,034,600	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 ผู้รับจ้าง มีแผนที่จะส่งมอบงานพร้อมกัน 2 งวด คือ งวดที่ 3-4 ปลายเดือนมกราคม 2565 และคาดว่าจะเบิก จ่ายเงินภายในกุมภาพันธ์ 2565	ผู้รับจ้าง มีแผนที่จะส่งมอบงานพร้อมกัน 2 งวด คือ งวด ที่3-4 ปลายเดือนมกราคม 2565 และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงิน ภายในกุมภาพันธ์ 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน
๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุป
ตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒
เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

สรุปรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)																
หน่วยงานในสังกัด	ครุภัณฑ์				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						รวมครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง				รวมครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง+ วิธี E-bidding)	
					รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่				รายการผูกพันเดิม (วิธี E-bidding)		วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี E-bidding			
	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี E-bidding									
	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
1. คณะศิลปศึกษา	9	437,600									9	437,600	0	-	9	437,600
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000	1	3,000,000							2	92,000	1	3,000,000	3	3,092,000
3. คณะศิลปวิจารณ์	12	1,786,500	1	550,000							12	1,786,500	1	550,000	13	2,336,500
4. วนศ.	1	500,000	1	5,000,000							1	500,000	1	5,000,000	2	5,500,000
5. วนศ.เชียงใหม่			8	2,107,200							0	-	8	2,107,200	8	2,107,200
6. วนศ.นครศรีธรรมราช			1	1,358,000					1	42,130,000	0	-	2	43,488,000	2	43,488,000
7. วนศ.อ่างทอง							1	12,000,000			0	-	1	12,000,000	1	12,000,000
8. วนศ.ร้อยเอ็ด			1	1,358,000	1	832,300					1	832,300	1	1,358,000	2	2,190,300
9. วนศ.สุโขทัย	1	445,000							1	51,680,000	1	445,000	1	51,680,000	2	52,125,000
10. วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000							1	45,501,700	6	724,000	1	45,501,700	7	46,225,700
11. วนศ.ลพบุรี	3	297,000							2	69,923,200	3	297,000	2	69,923,200	5	70,220,200
12. วนศ.พัทลุง	1	36,000	1	1,375,000							1	36,000	1	1,375,000	2	1,411,000
13. วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900			1	490,000	1	7,000,000			7	1,118,900	1	7,000,000	8	8,118,900
14. วนศ.นครราชสีมา							1	5,000,000			0	-	1	5,000,000	1	5,000,000
15. วชศ.							1	8,000,000			0	-	1	8,000,000	1	8,000,000
16. วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100					1	2,700,000			4	482,100	1	2,700,000	5	3,182,100
17. วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200	11	1,424,700	1	497,000					6	877,200	11	1,424,700	17	2,301,900
รวม	50	5,809,300	25	16,172,900	3	1,819,300	5	34,700,000	5	209,234,900	53	7,628,600	35	260,107,800	88	267,736,400

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

1. อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
6. อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา
7. อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
8. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
9. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
10. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
11. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 11 แล้วให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)

ครุภัณฑ์ (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง
6. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
7. วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
8. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
9. อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
10. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)
11. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
12. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
13. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
14. อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
15. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
16. ทำสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 16 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร โดยระบุสถานะตาม ข้อ ก-จ (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาทำนร่างงานในตาราง ตผ.3 ให้พิมพ์
ข้อความตามขั้นตอน ก-จ แล้วระบุความคืบหน้าเป็น % ได้เลยนะครับ)

ขั้นตอน	ความคืบหน้า (ระบุเป็น %)
ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม	
ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา	
ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)	
ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ง. อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา	
จ. อื่น (โปรดระบุ)	

2. รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น
3. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
5. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
6. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
7. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR
8. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
9. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
10. อยู่ระหว่างการวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
11. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
12. อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
13. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding) (ต่อ)

14. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
15. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
16. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
17. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
18. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
19. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-7 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างของท่าน เลยขั้นตอนที่ 19 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโดยคาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน..... เป็นต้น

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๒ รายการ จอเงินในระบบ GFMIS แล้ว ๗ รายการ และยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS ๑ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก) เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

รายการงบลงทุน-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินใน ระบบ GFMIS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปศึกษา	9	437,600		2	7
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000			2
คณะศิลปปริทัศน์	12	1,786,500	1	3	8
วนศ.	1	500,000		1	
วนศ.สุโขทัย	1	445,000			1
วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000		1	5
วนศ.ลพบุรี	3	297,000			3
วนศ.พัทลุง	1	36,000			1
วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900			6
วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100			4
วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200			5
รวม	50	5,809,300	1	7	42

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(3) วิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงาน ที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ เตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการ เตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (10 ม.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800837018110049	ชุดนักเรียนสากลชาย คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	20,000	✓			นายพิชัย เชื้อบุญมี	26 ต.ค.64 - 24 ม.ค.65	20,000.00	1	24 ม.ค.65	20,000.00	7017046014			รอส่งมอบตามสัญญา	รอส่งมอบตามสัญญา	จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปศึกษา	1800837018110050	ชุดนักเรียนสากลหญิง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	20,000	✓			นายพิชัย เชื้อบุญมี	26 ต.ค.64 - 24 ม.ค.65	20,000.00	1	24 ม.ค.65	20,000.00	7017046014			รอส่งมอบตามสัญญา	รอส่งมอบตามสัญญา	จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปวิจิตร	1800837018110055	เครื่องตัดโค้งอเนกประสงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าและการติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	182,000	✓	2/2565	8 ต.ค.64	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	182,000.00	1	7 ธ.ค.64	182,000.00	7017086533	29 พ.ย.64	29 พ.ย.64	บริษัทส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ 29 พ.ย.64 อยู่ระหว่างลงตรวจรับในระบบ e-GP	อยู่ระหว่างงานการเงินคณะตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปวิจิตร	1800837018110056	เตาเผาไฟฟ้า (ขนาด 50x50x70 เซนติเมตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เตา	250,000	✓	3/2565	8 ต.ค.64	บริษัท อินเดอร์คัลินส์ อินดัสตริส	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	248,026.00	1	7 ธ.ค.64	248,026.00	7017087431	25 พ.ย.64	25 พ.ย.64	อยู่ระหว่างงานพัสดุเตรียมเอกสารส่งการเงินคณะฯเพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างงานการเงินคณะตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปวิจิตร	1800837018110060	เตาเผาไฟฟ้า (ขนาด 35x40x35เซนติเมตร) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เตา	190,000	✓	3/2565	8 ต.ค.64	บริษัท อินเดอร์คัลินส์ อินดัสตริส	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	177,406.00	1	7 ธ.ค.64	177,406.00	7017087431	25 พ.ย.64	25 พ.ย.64	อยู่ระหว่างงานพัสดุเตรียมเอกสารส่งการเงินคณะฯเพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างงานการเงินคณะตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปวิจิตร	1800837018110063	หุ่นกายวิภาคมา (โครงกระดูกม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	150,000	✓			มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์		140,000.00	1		140,000.00				อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
วนศ.	1800837018110001	Double French Horns วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	500,000	✓	ตส 1/2565	2 พ.ย. 64	หจก เพอร์คัมซัน เข้าส์	2 พ.ย. 64 - 3 มี.ค. 65	497,000.00	1	3 มี.ค. 65	497,000.00	7017066368	24 ธ.ค. 64	7 ม.ค. 65	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
วนศ.ภาพลิ้นตุ้	1800837018110015	ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	50	ชุด	250,000	✓	จ.03/2565	26 ต.ค.64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอท ที บี	26 ต.ค.64 - 25 ธ.ค.64	250,000	1	25 ธ.ค.64	250,000	7017044366	24 ธ.ค.64	5 ม.ค. 65	อยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ (25 ธ.ค.64)	ส่งมอบครุภัณฑ์ และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 12 ม.ค.65	จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๒๕ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๗๒,๙๐๐ บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๙ รายการ จอเงินในระบบ GFMIS แล้ว ๙ รายการ และยังไม่จอเงินในระบบ GFMIS ๗ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ข) เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จอเงินใน ระบบ GFMIS (รายการ)	จอเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	3,000,000	1		
คณะศิลปปริจิตร	1	550,000	1		
วนศ.	1	5,000,000	1		
วนศ.เชียงใหม่	8	2,107,200			8
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	1,358,000		1	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	1,358,000			1
วนศ.พัทลุง	1	1,375,000	1		
วษศ.นครศรีธรรมราช	11	1,424,700	3	8	
รวม	25	16,172,900	7	9	9

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิง ทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการ เตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (10 ม.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 10 ม.ค.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018120006	ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	3,000,000	✓	15-พ.ย.-64	1/2565	7 ม.ค.2565	บริษัท เวลโฟนเเทค	10 ม.ค.65 - 10 พ.ค.65	2,999,210.00	1	10-พ.ค.-65	2,999,210.00		มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ตรงตาม หลักเกณฑ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล	ลงนามในสัญญาวันที่ 7 ม.ค.2565	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจารณ์	1800837018110066	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง คณะ ศิลปวิจารณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	10	เครื่อง	550,000	✓											อยู่ขั้นตอนที่ 4 ระหว่างขอความเห็นชอบใน(TOR) และคณะกรรมการ ตรวจรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของคู่กันท์	จัดทำร่างประกาศเชิญชวน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นประกาศเชิญชวน ในระบบช่วงวันที่ 12-21 ม.ค.65	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	1800837018120001	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียน สามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณสมบัติเฉพาะของคู่กันท์ (TOR)	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018120003	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก ไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	คัน	1,358,000	✓	26 ต.ค. 4 พ.ย. 2564	2/2565	26 พ.ย. 64	บ.โตโยต้านครศรี ธรรมราช จำกัด	27 พ.ย. 64 - 25 ม.ค. 65	1,350,200.00	1	25 ม.ค. 65	1,350,200.00	7017156281	ทำสัญญาแล้ว(สัญญาเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 25 ม.ค. 2565)	ทำสัญญาแล้ว(สัญญาเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 25 ม.ค. 2565) คาดว่าจะ ส่งมอบของได้ประมาณวันที่ 14 ม.ค. 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.พัทลุง	1800837018120005	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	คัน	1,375,000	✓											ขณะนี้วิทยาลัยฯเปิดซองพิจารณาผล แล้วในวันที่ 22 พ.ย. 64 โดยผลปรากฏ ว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเข้ามา วิทยาลัยฯ จึงยกเลิกประกาศเชิญชวนและ ดำเนินการแก้ไข TOR โดยคาดว่าจะ ประกาศเชิญชวนอีกครั้งในวันที่ 9 ธ.ค. 64	รอบที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา วิทยาลัยฯจึงได้ ดำเนินการประกาศใหม่อีกครั้ง รอบที่ 2 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอ ราคา วิทยาลัยฯ จึงประกาศยกเลิกการประกวด ราคา โดยจะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ใน รอบที่ 3 โดยคณะกรรมการฯ ให้ปรับปรุง รายละเอียดครุภัณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะของ คู่กันท์ เพื่อประกาศใหม่	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110030	บอร์ดติดตั้งขึ้นงาน พร้อมตะขอแขวนขึ้นงาน ขนาด 1.20x2.00x0.40 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่าง ศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	34	ชุด	544,000	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64	4/2565	27 ธ.ค. 64	บริษัท เพชรรัตน์ อินดัสตี จำกัด	27 ธ.ค. 64 - 25 ก.พ. 65	276,352	1 งวด	งวดที่ 1 : 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 276,352	7017279354	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110031	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.30x0.30x1.00 ม. (กว้างx ยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	13	ชุด	37,700	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64	5/2565	27 ธ.ค. 64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารามัญญ์ วิศวกรรม	27 ธ.ค. 64 - 25 ก.พ. 65	35,490	1 งวด	งวดที่ 1 : 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 35,490	7017318717	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110032	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.25x0.25x0.80 ม. (กว้างx ยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	14	ชุด	30,800	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64	5/2565	27 ธ.ค. 64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารามัญญ์ วิศวกรรม	27 ธ.ค. 64 - 25 ก.พ. 65	30,800	1 งวด	งวดที่ 1 : 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 30,800	7017318717	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110033	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.60x2.40x1.00 ม. (กว้างx ยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	25,000	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64	5/2565	27 ธ.ค. 64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารามัญญ์ วิศวกรรม	27 ธ.ค. 64 - 25 ก.พ. 65	17,880	1 งวด	งวดที่ 1 : 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 17,880	7017318717	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110034	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.60x1.20x0.60 ม. (กว้างx ยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ชุด	21,600	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64	5/2565	27 ธ.ค. 64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารามัญญ์ วิศวกรรม	27 ธ.ค. 64 - 25 ก.พ. 65	17,420	1 งวด	งวดที่ 1 : 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 17,420	7017318717	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110035	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.50x0.50x0.80 ม. (กว้างx ยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ชุด	17,600	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64	5/2565	27 ธ.ค. 64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารามัญญ์ วิศวกรรม	27 ธ.ค. 64 - 25 ก.พ. 65	14,300	1 งวด	งวดที่ 1 : 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 14,300	7017318717	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110036	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 1.20x2.40x0.40 ม. (กว้างx ยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	15,000	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64	5/2565	27 ธ.ค. 64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารามัญญ์ วิศวกรรม	27 ธ.ค. 64 - 25 ก.พ. 65	15,000	1 งวด	งวดที่ 1 : 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 15,000	7017318717	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110037	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.30x9.00x0.05 ม. (กว้างx ยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	14,000	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64	5/2565	27 ธ.ค. 64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารามัญญ์ วิศวกรรม	27 ธ.ค. 64 - 25 ก.พ. 65	6,500	1 งวด	งวดที่ 1 : 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 6,500	7017318717	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110038	เสาไฟถนนสูง 7m. พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 200w วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	8	ชุด	280,000	✓	9 ธ.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนรลงนามในสัญญา	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110039	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200w. วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	14	ชุด	189,000	✓	9 ธ.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนรลงนามในสัญญา	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110040	เสาไฟถนนสูง 4 เมตร พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 100w. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	10	ชุด	250,000	✓	9 ธ.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศ เชิญชวน	อยู่ในขั้นตอนรลงนามในสัญญา	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๑ รายการ ยังไม่ได้จ่อเงินในระบบ GFMS ๑ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ก) เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว (วิธีเฉพาะเจาะจง)					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่อเงินใน ระบบ GFMS (รายการ)	จ่อเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	832,300			1
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000	1		
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000		1	
รวม	3	1,819,300	1	1	1

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(3) รั้งเฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบความก้าวหน้าในการ เตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	ระบความก้าวหน้าใน การเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (10 ม.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 10 ม.ค.65
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837018410040	ปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโยนละคร วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	490,000	✓							1							อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอ ราคา	รอลงนามในสัญญา	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837018410001	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่าง ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	497,000	✓	26 พ.ย. 64	จ.1/2565	30 พ.ย. 64	นายทริศศักดิ์ ศรี เมือง	30 พ.ย. 64 - 30 มี.ค. 65	484,000	1	งวดที่ 1 : 30 มี.ค 65	งวดที่ 1 : 484,000	7017167083				อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและรอส่ง มอบงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงและรอส่งมอบงาน	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๔ รายการ ยังไม่จอเงินในระบบ GFMS ๕ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ข) เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ + ผูกพันเดิม (วิธี E-bidding)					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จอเงินใน ระบบ GFMS (รายการ)	จอเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000		1	
วนศ.อ่างทอง	1	12,000,000	1		
วนศ.สุโขทัย	1	51,680,000		1	
วนศ.กาฬสินธุ์	1	45,501,700		1	
วนศ.ลพบุรี	2	69,923,200		1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000	1		
วนศ.นครราชสีมา	1	5,000,000	1		
วชศ.	1	8,000,000	1		
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000	1		
รวม	10	243,934,900	5	4	1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป	ระบุความก้าวหน้าในการ เตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (10 ม.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 10 ม.ค.65
วนศ.อ่างทอง	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	1800837018420002	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓	อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนัก สถาปัตยกรรม (ความคืบหน้า 20%)	อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม (ความคืบหน้า 40%)	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	1800837018410004	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	แห่ง	7,000,000	✓	อยู่ขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR	ร่างประกาศเชิญชวน ในวันที่ 11 ม.ค.65	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.นครราชสีมา	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	1800837018410002	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนัก สถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 95%	อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง โดยสำนัก สถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 90%	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	1800837018410006	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่าง ศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓	แบบปรายการ มีความสมบูรณ์ 90% เนื่องจากวิศวกรมีการปรับรูปแบบ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา ของอาคารใหม่/ วิศวกรขอดูสถานที่จริง วันที่ 11 พ.ย.64 / อยู่ระหว่างวิศวกรปรับปรุง รูปแบบตามที่ได้เข้ามาดูสถานที่จริง	แบบปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างวิศวกรและ วิศวกรไฟฟ้าตรวจสอบแบบ/ในส่วนของสถาปัตย์อยู่ ระหว่างการประเมินราคา ส่วนของวิศวกรและวิศวกร ไฟฟ้าคาดว่าจะส่งประเมินราคาหลังปีใหม่	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	1800837018410005	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมปัอมยาม วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓	คณะศิลปวิจิตรได้ดำเนินการออกแบบรูป รายการและรายละเอียดพร้อมทั้งประมาณ ราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการยืนยัน ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นเดือน ธันวาคม 2564	คณะศิลปวิจิตรได้ดำเนินการออกแบบรูปรายการ และรายละเอียดพร้อมทั้งประมาณราคาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการยืนยันราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 10 มกราคม 2565)				
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	ใบสั่งซื้อ (PO) ณ 10 ม.ค.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 10 ม.ค.65	
			เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ตาม พรบ.
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ
งบอุดหนุน	99,302,500.00	887,093.70	21,895,020.38	22.05
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00	1,796,748.05	3,699,184.58	8.38

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙,๓๐๒,๕๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ๒๑,๘๙๕,๐๒๐.๓๘ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีใบสั่งซื้อ ๘๘๗,๐๙๓.๗๐ บาท (แปดแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๒ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔,๑๕๒,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๓,๖๙๙,๑๘๔.๕๘ บาท (สามล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าร้อยแปดสตางค์) มีใบสั่งซื้อ ๑,๗๙๖,๗๔๘.๐๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๘ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตามโครงการ/ผลผลิต และแยกตามหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๓

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

[illegible]

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 10 ม.ค.2565)

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1-2 - งวดที่ 1: 1 ต.ค.64 - งวดที่ 2: 18 ต.ค.64	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ2-PO-ผลการ เบิกจ่าย)
		①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม									
1800836001500001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	2,594,100.00	-	1,683,220.00	22.44	64.89	5,816,780.00	910,880.00
1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	2,122,600.00	-	428,580.00	17.14	20.19	2,071,420.00	1,694,020.00
1800836001500003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000	8,703,100.00	-	6,627,070.00	34.88	76.15	12,372,930.00	2,076,030.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		29,000,000	13,419,800.00	-	8,738,870.00	30.13	65.12	20,261,130.00	4,680,930.00
การบริการสังคม									
1800836002500001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,021,900.00	-	537,090.00	35.81	52.56	962,910.00	484,810.00
1800836002500002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	100,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	100,000.00
รวมผลผลิตการบริการสังคม		3,000,000.00	1,121,900.00	-	537,090.00	17.90	47.87	2,462,910.00	584,810.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา									
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
1800843005500001	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500	19,753,800.00	439,023.70	8,512,531.27	21.69	43.09	30,285,945.03	10,802,245.03
1800843005500002	ค่าหนังสือเรียน	11,827,500	4,501,300.00	424,170.00	2,565,941.11	21.69	57.00	8,837,388.89	1,511,188.89
1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000	1,763,500.00	-	1,271,008.00	36.39	72.07	2,221,992.00	492,492.00
1800843005500004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000			-	-	#DIV/0!	5,485,000.00	-
1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500	3,665,700.00	23,900.00	269,580.00	3.71	7.35	6,966,020.00	3,372,220.00
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		67,302,500.00	29,684,300.00	887,093.70	12,619,060.38	18.75	42.51	53,796,345.92	16,178,145.92
รวม		99,302,500.00	44,226,000.00	887,093.70	21,895,020.38	22.05	49.51	76,520,385.92	21,443,885.92

หมายเหตุ

- 1 งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ต.ค.64 + ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ต.ค.64
- 4 ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 10 ม.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- 5 เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 10 ม.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- 6 ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 10 ม.ค.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- 7 ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 10 ม.ค.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1+2 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- 9 งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 ม.ค.65
- 10 งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรครั้งที่1+2 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 ม.ค.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500001	57,510.00			57,510.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001500001	400,260.00		339,570.00	60,690.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500001	84,840.00		75,600.00	9,240.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836001500001	66,150.00		47,250.00	18,900.00
วนศ.	1800836001500001	174,300.00		120,960.00	53,340.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001500001	141,120.00		122,990.00	18,130.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500001	51,660.00		39,060.00	12,600.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001500001	202,020.00		148,890.00	53,130.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001500001	216,090.00		153,300.00	62,790.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500001	160,230.00		139,440.00	20,790.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001500001	249,270.00			249,270.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001500001	188,370.00		9,450.00	178,920.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001500001	202,230.00		176,610.00	25,620.00
วนศ.พัทลุง	1800836001500001	122,430.00		114,170.00	8,260.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001500001	140,910.00		105,840.00	35,070.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001500001	80,010.00		42,840.00	37,170.00
วชศ.	1800836001500001	18,900.00		9,450.00	9,450.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001500001	37,800.00		37,800.00	
รวม		2,594,100.00	-	1,683,220.00	910,880.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

(ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500002	2,122,600.00		428,580.00	1,694,020.00
รวม		2,122,600.00	-	428,580.00	1,694,020.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500003	14,000.00			14,000.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001500003	644,320.00		349,620.00	294,700.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500003	218,800.00		37,800.00	181,000.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836001500003	49,600.00		14,200.00	35,400.00
วนศ.	1800836001500003	94,800.00		82,450.00	12,350.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	766,640.00		322,000.00	444,640.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500003	14,000.00		14,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836001500003	14,000.00		12,000.00	2,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836001500003	6,608,240.00		5,610,450.00	997,790.00
วชศ.	1800836001500003	82,700.00		34,750.00	47,950.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	196,000.00		149,800.00	46,200.00
รวม		8,703,100.00	-	6,627,070.00	2,076,030.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทาง
ศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002500001	207,300.00		90,290.00	117,010.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002500001	46,550.00		19,950.00	26,600.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002500001	24,150.00		10,350.00	13,800.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836002500001	94,850.00		40,650.00	54,200.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500001	59,750.00		33,150.00	26,600.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002500001	48,300.00		20,700.00	27,600.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002500001	94,850.00		40,650.00	54,200.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002500001	35,600.00		22,800.00	12,800.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002500001	20,300.00		8,700.00	11,600.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002500001	113,750.00		88,150.00	25,600.00
วนศ.พัทลุง	1800836002500001	13,200.00		13,200.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002500001	26,400.00		26,400.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002500001	39,600.00		39,600.00	
วชศ.	1800836002500001	96,600.00		41,400.00	55,200.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002500001	100,700.00		41,100.00	59,600.00
รวม		1,021,900.00	-	537,090.00	484,810.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

(ผู้รับผิดชอบ: รองอธิการบดี ผศ.อำนวย นวลอนงค์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002500002	100,000.00			100,000.00
รวม		100,000.00	-	-	100,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าจัดการเรียนการสอน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500001	1,485,910.00		81,000.00	1,404,910.00
วนศ.	1800843005500001	3,221,950.00	303,840.00	1,349,541.05	1,568,568.95
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500001	1,200,790.00		703,414.74	497,375.26
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	1,203,780.00	90,000.00	332,247.46	781,532.54
วนศ.อ่างทอง	1800843005500001	1,249,130.00		579,208.70	669,921.30
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500001	1,090,640.00		468,603.53	622,036.47
วนศ.สุโขทัย	1800843005500001	1,395,330.00		865,351.51	529,978.49
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500001	1,081,560.00		676,797.36	404,762.64
วนศ.ลพบุรี	1800843005500001	941,260.00		530,606.16	410,653.84
วนศ.จันทบุรี	1800843005500001	961,940.00		407,258.07	554,681.93
วนศ.พัทลุง	1800843005500001	1,693,540.00		590,510.00	1,103,030.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	1,110,230.00	10,700.00	597,360.36	502,169.64
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500001	758,240.00		303,645.79	454,594.21
วชศ.	1800843005500001	1,219,800.00	34,483.70	540,094.26	645,222.04
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	502,400.00		217,329.25	285,070.75
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	637,300.00		269,563.03	367,736.97
รวม		19,753,800.00	439,023.70	8,512,531.27	10,802,245.03

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าน้ำหนังสือเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500002	1,511,188.00			1,511,188.00
วนศ.	1800843005500002	626,674.00	128,810.00	497,864.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500002	243,000.00		243,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	125,268.00		125,268.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500002	252,400.00	231,400.00	21,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500002	233,000.00		233,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500002	142,608.00		142,607.31	0.69
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500002	244,615.00		244,615.00	
วนศ.ลพบุรี	1800843005500002	208,811.00	63,960.00	144,851.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500002	201,000.00		201,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500002	286,565.00		286,565.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	222,679.00		222,679.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500002	70,405.00		70,405.00	
วชศ.	1800843005500002	72,148.00		72,147.80	0.2
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	50,660.00		50,660.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	10,279.00		10,279.00	
รวม		4,501,300.00	424,170.00	2,565,941.11	1,511,188.89

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500003	492,492.00			492,492.00
วนศ.	1800843005500003	263,750.00		263,750.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500003	90,930.00		90,930.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	84,280.00		84,280.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500003	105,490.00		105,490.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500003	73,910.00		73,910.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500003	91,480.00		91,480.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500003	80,750.00		80,750.00	
วนศ.ลพบุรี	1800843005500003	69,960.00		69,960.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500003	78,800.00		78,800.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500003	129,430.00		129,430.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	91,170.00		91,170.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500003	54,860.00		54,860.00	
วชศ.	1800843005500003	20,778.00		20,778.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	18,400.00		18,400.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	17,020.00		17,020.00	
รวม		1,763,500.00	-	1,271,008.00	492,492.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500005	758,275.00			758,275.00
วนศ.	1800843005500005	593,945.00			593,945.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500005	196,825.00		34,780.00	162,045.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	180,095.00		33,380.00	146,715.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500005	219,190.00		10,420.00	208,770.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500005	187,235.00		40,000.00	147,235.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500005	198,195.00		7,260.00	190,935.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500005	167,960.00		109,730.00	58,230.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500005	149,470.00		20,000.00	129,470.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500005	164,115.00			164,115.00
วนศ.พัทลุง	1800843005500005	269,680.00			269,680.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	189,965.00		11,160.00	178,805.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500005	122,850.00			122,850.00
วชศ.	1800843005500005	179,550.00	23,900.00	2,850.00	152,800.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	44,650.00			44,650.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	43,700.00			43,700.00
รวม		3,665,700.00	23,900.00	269,580.00	3,372,220.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 10 ม.ค.2565)

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1-2 - งวดที่ 1: 1 ต.ค.64 - งวดที่ 2: 18 ต.ค.64	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	งบคงเหลือ (บาท) (งบ ตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ2-PO-ผลการ เบิกจ่าย)
		①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม									
1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000	458,900.00		204,060.00	13.60	44.47	1,295,940.00	254,840.00
1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	50,000.00		-	-	-	1,000,000.00	50,000.00
1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	65,000.00		64,940.26	12.99	99.91	435,059.74	59.74
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		3,000,000.00	573,900.00	-	269,000.26	8.97	46.87	2,730,999.74	304,899.74
การบริการสังคม									
1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	3,000,000.00		1,000.00	0.03	0.03	2,999,000.00	2,999,000.00
1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำ ต่างประเทศ	200,000	100,000.00		-	-	-	200,000.00	100,000.00
1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,300,000.00		31,050.00	2.07	2.39	1,468,950.00	1,268,950.00
1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000	435,000.00		159,250.00	31.85	36.61	340,750.00	275,750.00
1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,500,000	1,212,000.00	24,519.05	144,000.00	9.60	11.88	1,331,480.95	1,043,480.95
1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใน ศตวรรษที่ 21	1,000,000	910,000.00		150,445.00	15.04	16.53	849,555.00	759,555.00
1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	500,000.00		-	-	-	500,000.00	500,000.00
1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1,231,500.00		24,200.00	1.61	1.97	1,475,800.00	1,207,300.00
1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	410,000.00		45,000.00	9.00	10.98	455,000.00	365,000.00
1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระ บรมวงศานุวงศ์	3,800,000	1,482,000.00		461,610.00	12.15	31.15	3,338,390.00	1,020,390.00
1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000	3,130,500.00	670,169.00	1,052,650.00	13.16	33.63	6,277,181.00	1,407,681.00
1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สีเสียง สื่อผสม ชุดวังหน้าวังลึก	1,000,000	108,000.00		54,000.00	5.40	50.00	946,000.00	54,000.00
รวมผลผลิตการบริการสังคม		23,000,000.00	13,819,000.00	694,688.05	2,123,205.00	9.23	15.36	20,182,106.95	11,001,106.95

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1-2 - งวดที่ 1: 1 ต.ค.64 - งวดที่ 2: 18 ต.ค.64	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	งบคงเหลือ (บาท) (งบ ตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ2-PO-ผลการ เบิกจ่าย)
		①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม									
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน									
1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	7,000,000	5,000,000.00	797,060.00	317,632.00	4.54	6.35	5,885,308.00	3,885,308.00
2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น									
1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000	-			-	#DIV/0!	3,000,000.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม									
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21									
1800830020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	3,707,400.00	305,000.00	989,347.32	16.76	26.69	4,608,052.68	2,413,052.68
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0									
1800830022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000	-			-	#DIV/0!	2,250,000.00	-
รวม		44,152,400.00	23,100,300.00	1,796,748.05	3,699,184.58	8.38	16.01	38,656,467.37	17,604,367.37

หมายเหตุ

- ①
- งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ②
- งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ต.ค.64 + ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ต.ค.64
- ④
- ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 10 ม.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤
- เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 10 ม.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥
- ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 10 ม.ค.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦
- ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 10 ม.ค.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1+2 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨
- งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 ม.ค.65
- ⑩
- งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรครั้งที่1+2 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 ม.ค.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
สู่มาตรฐานสากล

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700001	258,900.00		160,060.00	98,840.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700001	200,000.00		44,000.00	156,000.00
รวม		458,900.00	-	204,060.00	254,840.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700002	4,200.00			4,200.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001700002	6,665.00			6,665.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700002	4,100.00			4,100.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836001700002	3,750.00			3,750.00
วนศ.	1800836001700002	2,000.00			2,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700002	2,805.00			2,805.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700002	1,825.00			1,825.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001700002	2,350.00			2,350.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700002	3,575.00			3,575.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001700002	2,350.00			2,350.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700002	3,505.00			3,505.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001700002	2,280.00			2,280.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001700002	2,525.00			2,525.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700002	2,175.00			2,175.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700002	2,175.00			2,175.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700002	2,105.00			2,105.00
วชศ.	1800836001700002	1,615.00			1,615.00
รวม		50,000.00	-	-	50,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700003	65,000.00		64,940.26	59.74
รวม		65,000.00	-	64,940.26	59.74

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700001	487,560.00			487,560.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700001	76,260.00			76,260.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700001	76,260.00			76,260.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836002700001	129,760.00			129,760.00
วนศ.	1800836002700001	76,260.00			76,260.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700001	142,680.00			142,680.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	142,680.00			142,680.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700001	1,100,000.00			1,100,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700001	98,400.00			98,400.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700001	98,400.00			98,400.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700001	98,400.00			98,400.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700001	29,520.00			29,520.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700001	98,400.00			98,400.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700001	142,680.00		1,000.00	141,680.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	29,520.00			29,520.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700001	76,260.00			76,260.00
วชศ.	1800836002700001	29,760.00			29,760.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	11,520.00			11,520.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	55,680.00			55,680.00
รวม		3,000,000.00	-	1,000.00	2,999,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700002	100,000.00			100,000.00
รวม		100,000.00	-	-	100,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700003	1,300,000.00		31,050.00	1,268,950.00
รวม		1,300,000.00	-	31,050.00	1,268,950.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700004	43,700.00			43,700.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700004	26,000.00		21,500.00	4,500.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700004	24,800.00		13,800.00	11,000.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วนศ.	1800836002700004	40,500.00		20,500.00	20,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700004	20,000.00		5,000.00	15,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700004	20,000.00		15,000.00	5,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700004	20,000.00		16,250.00	3,750.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700004	20,000.00		7,200.00	12,800.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วชศ.	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
รวม		435,000.00	-	159,250.00	275,750.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700005	1,212,000.00	24,519.05	144,000.00	1,043,480.95
รวม		1,212,000.00	24,519.05	144,000.00	1,043,480.95

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700006	90,000.00		45,000.00	45,000.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700006	17,777.00		17,777.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700006	267,777.00		25,000.00	242,777.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002700006	267,777.00		10,600.00	257,177.00
วนศ.	1800836002700006	17,791.00			17,791.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700006	17,777.00		17,070.00	707
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700006	17,777.00		17,600.00	177
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700006	17,777.00		17,398.00	379
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วชศ.	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
รวม		910,000.00	-	150,445.00	759,555.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700007	200,000.00			200,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700007	30,000.00			30,000.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836002700007	50,000.00			50,000.00
วชศ.	1800836002700007	220,000.00			220,000.00
รวม		500,000.00	-	-	500,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

(ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700008	1,231,500.00		24,200.00	1,207,300.00
รวม		1,231,500.00	-	24,200.00	1,207,300.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700009	410,000.00		45,000.00	365,000.00
รวม		410,000.00	-	45,000.00	365,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700010	663,600.00		226,634.00	436,966.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700010	45,700.00		3,700.00	42,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700010	47,300.00		10,000.00	37,300.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836002700010	42,300.00			42,300.00
วนศ.	1800836002700010	43,100.00		3,100.00	40,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700010	40,000.00		16,600.00	23,400.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	40,000.00		12,000.00	28,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700010	120,000.00		10,800.00	109,200.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700010	40,000.00		6,650.00	33,350.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700010	40,000.00		39,781.00	219
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700010	40,000.00		40,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700010	40,000.00		10,000.00	30,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700010	40,000.00		20,000.00	20,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700010	40,000.00		4,225.00	35,775.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010	40,000.00		18,120.00	21,880.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700010	40,000.00			40,000.00
วชศ.	1800836002700010	40,000.00			40,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010	40,000.00		40,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	40,000.00			40,000.00
รวม		1,482,000.00	-	461,610.00	1,020,390.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700011	875,060.00	410,469.00	372,794.00	91,797.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700011	228,500.00	78,700.00	30,000.00	119,800.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700011	188,100.00			188,100.00
คณะศิลปปริจิตร	1800836002700011	93,000.00	63,000.00		30,000.00
วนศ.	1800836002700011	242,870.00	83,000.00	6,500.00	153,370.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700011	190,000.00		186,300.00	3,700.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	80,000.00			80,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700011	80,000.00			80,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700011	80,000.00		11,080.00	68,920.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700011	80,000.00		29,716.00	50,284.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700011	80,000.00			80,000.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700011	80,000.00			80,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700011	201,660.00		132,660.00	69,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700011	80,000.00			80,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	192,310.00	35,000.00	94,600.00	62,710.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700011	80,000.00			80,000.00
วชศ.	1800836002700011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
รวม		3,130,500.00	670,169.00	1,052,650.00	1,407,681.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สีเสียง สื่อผสม ชุดวงหน้ารำลึก

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700012	108,000.00		54,000.00	54,000.00
รวม		108,000.00	-	54,000.00	54,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800837010700001	2,528,000.00	797,060.00	280,796.00	1,450,144.00
คณะศิลปศึกษา	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
คณะศิลปปริจิตร	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	100,000.00		6,836.00	93,164.00
วนศ.อ่างทอง	1800837010700001	772,000.00			772,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837010700001	100,000.00		30,000.00	70,000.00
วนศ.ลพบุรี	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.พัทลุง	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วชศ.	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
รวม		5,000,000.00	797,060.00	317,632.00	3,885,308.00

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 10 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 10 ม.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 10 ม.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 10 ม.ค.65
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800830020700001	195,000.00		115,500.00	79,500.00
คณะศิลปศึกษา	1800830020700001	125,000.00		50,000.00	75,000.00
วนศ.	1800830020700001	186,860.00		50,000.00	136,860.00
วนศ.เชียงใหม่	1800830020700001	196,240.00		23,000.00	173,240.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800830020700001	202,900.00		90,000.00	112,900.00
วนศ.อ่างทอง	1800830020700001	781,000.00	80,000.00	45,000.00	656,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800830020700001	193,540.00		118,540.00	75,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800830020700001	190,900.00		75,000.00	115,900.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800830020700001	193,820.00			193,820.00
วนศ.ลพบุรี	1800830020700001	160,940.00	100,000.00	25,000.00	35,940.00
วนศ.จันทบุรี	1800830020700001	191,100.00		109,060.00	82,040.00
วนศ.พัทลุง	1800830020700001	203,640.00		50,000.00	153,640.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800830020700001	160,880.00		86,580.65	74,299.35
วนศ.นครราชสีมา	1800830020700001	188,660.00		60,000.00	128,660.00
วชศ.	1800830020700001	186,880.00	125,000.00		61,880.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800830020700001	161,260.00		50,000.00	111,260.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800830020700001	188,780.00		41,666.67	147,113.33
รวม		3,707,400.00	305,000.00	989,347.32	2,413,052.68

[illegible]

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	①ที่จัดสรร	②ที่เบิกจ่าย	③ที่จัดสรร	④ที่เบิกจ่าย	⑤ที่จัดสรร	⑥ที่เบิกจ่าย	⑦ที่จัดสรร	⑧ที่เบิกจ่าย	⑨รวมค่า	⑩รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ต.ค.64 - ธ.ค.64 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	2,208,500.00	943,486.19	-	-	-	-	1,850,247.00	202,568.18	4,058,747.00	1,146,054.37	28.24	2,912,692.63
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	132,603.62	-	-	-	-	1,708,720.00	9,248.02	1,887,020.00	141,851.64	7.52	1,745,168.36
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	350,105.00	179,161.92	-	-	-	-	148,560.00	-	498,665.00	179,161.92	35.93	319,503.08
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	2,889.00	-	-	-	-	273,990.00	-	296,490.00	2,889.00	0.97	293,601.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	936,435.00	702,661.06	-	-	1,627,810.00	2,123.00	2,564,245.00	704,784.06	27.49	1,859,460.94
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	262,590.63	-	-	557,610.00	-	880,725.00	262,590.63	29.82	618,134.37
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	29,000.00	-	289,350.00	69,839.46	-	-	452,540.00	57,006.35	770,890.00	126,845.81	16.45	644,044.19
8	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	-	-	358,155.00	71,125.56	-	-	1,391,982.00	-	1,750,137.00	71,125.56	4.06	1,679,011.44
9	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	-	329,835.00	281,167.88	-	-	923,510.00	-	1,253,345.00	281,167.88	22.43	972,177.12
10	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	-	-	290,490.00	284,764.01	-	-	1,009,257.00	-	1,299,747.00	284,764.01	21.91	1,014,982.99
11	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	-	-	337,332.00	19,750.05	-	-	537,910.00	127,905.59	875,242.00	147,655.64	16.87	727,586.36
12	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	-	-	254,625.00	207,386.16	-	-	1,125,210.00	-	1,379,835.00	207,386.16	15.03	1,172,448.84
13	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	27,400.00	11,326.86	268,800.00	225,816.37	-	-	2,261,716.00	-	2,557,916.00	237,143.23	9.27	2,320,772.77
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	-	-	426,390.00	-	-	-	1,474,050.00	193,012.91	1,900,440.00	193,012.91	10.16	1,707,427.09
15	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	-	307,665.00	237,048.46	-	-	495,726.00	-	803,391.00	237,048.46	29.51	566,342.54
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	-	206,880.00	118,645.79	-	-	946,534.00	-	1,153,414.00	118,645.79	10.29	1,034,768.21
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	351,540.00	259,741.19	-	-	319,470.00	-	671,010.00	259,741.19	38.71	411,268.81
18	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	101,505.00	7,490.00	188,925.00	94,396.40	49.97	94,528.60
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-	85,560.00	70,829.03	-	-	72,905.00	-	158,465.00	70,829.03	44.70	87,635.97
	รวม	2,815,805.00	1,269,467.59	4,853,592.00	2,898,272.05	0.00	0.00	17,279,252.00	599,354.05	24,948,649.00	4,767,093.69	19.11	20,181,555.31

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ

๑ มกราคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒๒,๑๘๗,๙๘๘.๗๕ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๑๖,๙๓๙.๖๒ บาท (สิบสองล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาท หกสิบสองสตางค์) โดย

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๓ เมื่อเทียบกับแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้สะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๗ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.64 - ธ.ค.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.64 - ธ.ค.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	13,480,480.00	1,242,870.00	-12,237,610.00	9.22	3,335,258.00	1,905,939.18	14.14	57.15	11,574,540.82	85.86
2	คณะศิลปศึกษา	14,831,200.00	4,322,820.00	-10,508,380.00	29.15	2,058,935.00	1,362,190.71	9.18	66.16	13,469,009.29	90.82
3	คณะศิลปวิจิตร	2,739,900.00	650,503.00	-2,089,397.00	23.74	550,800.00	201,583.60	7.36	36.60	2,538,316.40	92.64
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	649,710.00	-2,321,490.00	21.87	581,710.00	486,066.74	16.36	83.56	2,485,133.26	83.64
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,935,690.00	2,889,270.00	-13,046,420.00	18.13	4,203,533.00	2,117,716.47	13.29	50.38	13,817,973.53	86.71
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,717,400.00	1,423,742.00	-2,293,658.00	38.30	1,002,964.00	230,891.80	6.21	23.02	3,486,508.20	93.79
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,525,410.00	874,060.00	-3,651,350.00	19.31	473,700.00	412,583.35	9.12	87.10	4,112,826.65	90.88
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,606,950.00	289,055.00	-4,317,895.00	6.27	1,006,906.00	232,682.00	5.05	23.11	4,374,268.00	94.95
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	1,183,144.00	-3,434,406.00	25.62	958,001.00	300,181.55	6.50	31.33	4,317,368.45	93.50
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,327,720.00	1,249,400.00	-4,078,320.00	23.45	1,030,950.00	1,038,497.98	19.49	100.73	4,289,222.02	80.51
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	6,501,760.00	330,210.00	-6,171,550.00	5.08	1,216,200.00	414,100.84	6.37	34.05	6,087,659.16	93.63
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6,250,120.00	23,000.00	-6,227,120.00	0.37	1,528,484.00	1,062,851.19	17.01	69.54	5,187,268.81	82.99
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,154,280.00	1,057,280.00	-6,097,000.00	14.78	6,796,566.00	650,747.00	9.10	9.57	6,503,533.00	90.90
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,827,000.00	1,545,785.05	-6,281,214.95	19.75	1,295,817.00	405,517.49	5.18	31.29	7,421,482.51	94.82
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,642,650.00	1,780,518.00	-2,862,132.00	38.35	1,522,610.00	469,378.00	10.11	30.83	4,173,272.00	89.89
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,510,540.00	963,355.00	-2,547,185.00	27.44	250,000.00	244,882.40	6.98	97.95	3,265,657.60	93.02
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,169,200.00	1,222,151.00	-1,947,049.00	38.56	409,700.00	262,030.62	8.27	63.96	2,907,169.38	91.73
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,562,100.00	410,060.00	-1,152,040.00	26.25	370,998.75	216,847.50	13.88	58.45	1,345,252.50	86.12
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	81,065.70	-205,250.30	28.31	0.00	2,251.20	0.79	#DIV/0!	284,064.80	99.21
รวมทั้งสิ้น		113,657,466.00	22,187,998.75	- 91,469,467.25	19.52	28,593,132.75	12,016,939.62	10.57	42.03	101,640,526.38	89.43

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ได้ทั้งสิ้น 22,187,998.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.52

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ทั้งสิ้น 12,016,939.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.57 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถาบันฯ อนุมัติ คิดเป็นร้อยละ42.03 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 101,640,526.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.43

3 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 64 - ธันวาคม 64 จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี /วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

[illegible]