



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคารโปลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๕ สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๔.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
- ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
 - ๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS
 - ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
 - ข. วิธี E-bidding
 - ๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
 - ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว
 - ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ
 - ๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่)
 - ๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกผันเดิม)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ ภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) และผ่านระบบประชุมทางไกล
(Video Conference)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบที่ได้รับจัดสรร)	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สอดคล้อง ไตรมาสที่ 2 (ค.ค.63-มี.ค.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันกิตติมศักดิ์ปี สอดคล้อง ไตรมาสที่ 2 (ค.ค.63-มี.ค.64)		PO 29 มี.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 29 มี.ค.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน	ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่าย และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน		
							เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ. (งบที่ ได้รับจัดสรร)		หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท
	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	814,072,500.00	464,021,325.00	57.00	407,036,400.00	50.00	8,309,522.42	355,459,653.07	43.66	108,561,671.93	13.34	51,576,746.93	6.34
งบบุคลากร	588,503,900.00			294,084,900.00	49.97	-	292,401,460.29	49.89			1,883,439.71	0.29
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			26,091,900.00	63.94	4,326,320.07	19,246,999.72	47.17			6,844,900.28	16.77
งบอุดหนุน	103,312,900.00			45,209,400.00	43.76	711,320.35	29,945,106.93	28.98			15,264,293.07	14.77
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			41,850,200.00	51.14	3,271,882.00	13,866,086.13	17.02			27,784,113.87	34.11
รายจ่ายลงทุน	488,108,700.00	219,648,915.00	45.00	359,168,900.00	73.58	91,498,737.85	125,720,066.63	25.76	93,928,848.37	19.24	233,448,833.37	47.83
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	52,776,037.85	55,484,654.46	36.47			96,652,445.54	63.53
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			207,031,800.00	61.82	38,722,700.00	70,235,412.17	20.91			136,796,387.83	40.72
รวม	1,302,181,200.00	703,177,848.00	54.00	766,205,300.00	58.84	99,808,260.27	481,179,719.70	36.95	221,998,128.30	17.05	285,025,580.30	21.89

จากข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ **๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔** สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔๘๑,๑๗๙,๗๑๙.๗๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๕

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ คิดเป็น ร้อยละ ๑๗.๐๕

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๒๒๑,๙๙๘,๑๒๘.๓๐ บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๘๔ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๘๙

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๒๘๕,๐๒๕,๕๘๐.๓๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทสามสิบสตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๓๕๕,๔๕๙,๖๕๓.๐๗ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๖

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- **ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๔

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๖๑,๖๗๑.๙๓ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๐.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๖.๓๔

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๕๑,๕๗๖,๗๔๖.๙๓ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒๕,๗๒๐,๐๖๖.๖๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกสิบบาทหกสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๖

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๔

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๙๓,๙๒๘,๘๔๘.๓๗ บาท (เก้าสิบบาทสามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจาก ระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 มี.ค.2564	ผลการเบิกจ่าย เทียบ งบประมาณสุทธิ (ร้อยละ)
1	วนศ.จันทบุรี	22,150,453.00	19,266,039.00	86.98
2	วขศ.	1,589,405.00	1,152,383.81	72.50
3	วนศ.นครศรีธรรมราช	74,276,400.00	52,477,518.86	70.65
4	วนศ.เชียงใหม่	18,734,480.00	7,761,400.00	41.43
5	วขศ.สุพรรณบุรี	23,058,520.00	8,295,022.00	35.97
6	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,295,600.00	4,951,400.00	32.37
7	วนศ.นครราชสีมา	10,739,100.00	2,559,100.00	23.83
8	วขศ.นครศรีธรรมราช	3,674,200.00	874,150.00	23.79
9	วนศ.ลพบุรี	42,554,748.00	7,836,221.31	18.41
10	วนศ.สุโขทัย	20,385,280.00	3,645,485.00	17.88
11	สำนักงานอธิการบดี	28,728,052.00	3,760,970.35	13.09
12	วนศ.กาฬสินธุ์	22,508,221.00	2,892,100.00	12.85
13	วนศ.อ่างทอง	6,808,952.00	803,000.00	11.79
14	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	2,270,091.11	10.13
15	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	1,650,918.80	7.53
16	วนศ.พัทลุง	23,080,972.00	1,554,860.00	6.74
17	วนศ.สุพรรณบุรี	24,343,500.00	1,132,000.00	4.65
18	วนศ.	48,325,661.00	2,246,606.39	4.65
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,610,300.00	590,800.00	3.17
ผลรวมทั้งหมด		449,191,598.00	125,720,066.63	27.99

ข้อมูล ณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒๕,๗๒๐,๐๖๖.๖๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์) ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๙๙ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้เกินกว่าร้อยละ ๗๐ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๘๖.๙๘

๒. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๗๒.๕๐

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๐.๖๕

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ ๒๗.๙๙) แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๔๑.๔๓

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๓๕.๙๗

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๓๒.๓๗

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ ๒๗.๙๙) จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**๔.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)**
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกรายการ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบ รายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
งบเงิน อุดหนุน	๑ โครงการ ๕ รายการ	๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐.๐๐	๗๑๑,๓๒๐.๓๕	๒๙,๙๔๕,๑๐๖.๙๓	๗๒,๖๕๖,๔๗๒.๗๒
งบ รายจ่าย อื่น	๔ โครงการ ๑๖ รายการ	๘๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๗๑,๘๘๒.๐๐	๑๓,๘๖๖,๐๘๖.๑๓	๖๔,๓๑๒,๐๓๑.๘๗

จากข้อมูลพบว่า

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๔๕,๑๐๖.๙๓ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกบาทเก้าสิบบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๓.๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๗ โดยต้องเบิกจ่ายเพิ่มเติมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๑๕,๒๖๔,๒๙๓.๐๗ บาท (สิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบสามบาทเจ็ดสตางค์)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๖๖,๐๘๖.๑๓ บาท (สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันแปดสิบบบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๑.๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๑ โดยต้องเบิกจ่ายเพิ่มเติมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๒๗,๗๘๔,๑๑๓.๘๗ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

๔.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณ ที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ๑) งบดำเนินงาน ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ ๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก ๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๔.๕

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลาया)
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้มาประชุม

๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๓. นายจิรพจน์ จีงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยนาค รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๖. ผศ.ภุรี วงศ์วิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๗. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๘. ผศ.เด่น หวานจริง ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๙. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร	กรรมการ
๑๐. ผศ.นพคุณ สุตประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์	กรรมการ
๑๑. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา	กรรมการ
๑๒. นายกิตติ อัทธผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์	กรรมการ
๑๓. รศ.สมภาพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	กรรมการ

๑๕. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
๑๖. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๗. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๑๘. นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง
๑๙. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
๒๐. นายวิจิต เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
๒๑. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

๑. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
๒. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
๓. นายศุภรากร พานิชกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
๔. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
๕. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
๖. นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
๗. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
๘. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
๙. นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์
๑๐. นางขวัญใจ พิมพิมล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

๑๑. นางอารีย์ สีลาพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	กรรมการ
<u>ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)</u>	
๑. ผศ.พหลยุท กนิษฐบุตร รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๒. นายสุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๓. นางสาวนปภา ชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๔. นายสุริยา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นายธนพรธน์ ต่ายคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ
<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>	
๑. นายบัณฑิต เข้มทอง	คณะศิลปศึกษา
๒. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา	วิทยาลัยนาฏศิลป์
๓. นายวรวิทย์ เลิศอุทัย	คณะศิลปนาฏดุริยางค์

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการได้แจ้งรายการความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘ รายการ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามที่ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ**๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ**

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้แจ้งการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ซึ่งสำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใดที่เป็นรายการปีเดียวจัดสรรให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๓

๒. งบประมาณรายจ่าย สำหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ทั้งที่มีรายการก่อนนี้ผูกพันเดิม และรายการก่อนนี้ผูกพันใหม่ที่เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องจ่ายตามภาระผูกพัน ในไตรมาสที่ ๓

๓. งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากกรณีตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน

๔. กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขอรับอนุมัติเงินจัดสรรเกินกว่าที่กำหนดในข้อ ๑-๓ ให้ยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณโดยต้องแสดงความพร้อมในการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ การอนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ สำนักงบประมาณจะนำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ มาประกอบการพิจารณา

๕. เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้วกรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคโดยเร็วอย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

๖. งบประมาณรายจ่ายส่วนที่เหลือจากที่อนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ ๑-๔ สำนักงบประมาณจะพิจารณา อนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงานรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๔๕๖,๔๒๓,๐๖๗.๑๖ บาท (สี่ร้อยห้าสิบลบล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกสิบลบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๔๕๖,๔๒๓,๐๖๗.๑๖ บาท (สี่ร้อยห้าสิบลบล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกสิบลบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๙๕

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๒๔๖,๗๕๔,๗๘๐.๘๔ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๘๔ คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๗๙

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๓๐๙,๗๘๒,๒๓๒.๘๔ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบลบาทสตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น ๓๔๔,๖๒๘,๕๐๒.๕๓ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองบาทห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๗

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- **ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๑๑๙,๓๕๒,๘๒๒.๔๗ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบลบาทสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๐.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๗.๖๗

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๖๒,๔๐๗,๘๘๗.๔๗ บาท (หกสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบลบาทสี่สิบลบาทสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๓๐,๗๒๒,๑๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๙

- **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐

- มีวงเงินที่**ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น**ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๑๐๗,๘๕๔,๓๕๐.๓๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ **ไม่รวม**วงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 มี.ค.2564)				
ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจาก ระบบ GFMS ณ วันที่ 12 มี.ค.2564	ผลการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิ (ร้อยละ)
1	วชศ.	1,589,405.00	1,152,383.81	72.50
2	วณศ.จันทบุรี	22,150,453.00	15,806,087.00	71.36
3	วณศ.นครศรีธรรมราช	74,276,400.00	52,408,718.86	70.56
4	วชศ.สุพรรณบุรี	19,608,520.00	6,570,022.00	33.51
5	วณศ.ร้อยเอ็ด	15,295,600.00	4,944,400.00	32.33
6	วณศ.เชียงใหม่	11,984,480.00	3,778,400.00	31.53
7	วณศ.นครราชสีมา	10,739,100.00	2,559,100.00	23.83
8	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,674,200.00	874,150.00	23.79
9	วณศ.ลพบุรี	42,554,748.00	5,576,521.31	13.10
10	สำนักงานอธิการบดี	28,728,052.00	3,760,970.35	13.09
11	วณศ.กาฬสินธุ์	22,508,221.00	2,892,100.00	12.85
12	วณศ.อ่างทอง	6,808,952.00	803,000.00	11.79
13	วณศ.สุโขทัย	20,385,280.00	2,281,485.00	11.19
14	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	2,270,091.11	10.13
15	วณศ.พัทลุง	23,080,972.00	1,420,460.00	6.15
16	วณศ.สุพรรณบุรี	24,343,500.00	1,132,000.00	4.65
17	วณศ.	48,325,661.00	2,246,606.39	4.65
18	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	727,268.80	3.32
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,610,300.00	590,800.00	3.17
ผลรวมทั้งหมด		438,991,598.00	111,794,564.63	25.47

ข้อมูล ณ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑๑,๗๙๔,๕๖๔.๖๓ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๔๗ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้เกินกว่าร้อยละ ๗๐ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๗๒.๕๐
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๗๑.๓๖
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๐.๕๖

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ ๒๕.๔๗) แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๔. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๓๓.๕๑
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๓๒.๓๓
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๓๑.๕๓

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ ๒๕.๔๗) จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ตามลำดับ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายอยู่ในกลุ่มที่ ๓ ต่ำกว่าภาพรวมของการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๒๐.๔๓ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน
๓. มอบกองนโยบายแผนจัดทำมาตรการในการเร่งรัดให้หน่วยงานที่มีความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำเร่งดำเนินการให้ได้ตามมาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ TOR ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๒. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน ๕ รายการ ขณะนี้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้าง บริษัทห่อหมั่นเมืองจำกัดแล้ว และวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะเสนอราคาใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ระยะเวลาสัญญา ๑๒๐ วัน)

๒. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๒-๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๒-๓ เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แก๊ซสัญญา ทำให้มีการปรับลดงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๘๘,๖๘๘ บาท (เดิม ๑,๘๙๐,๐๐๐ ปรับลดเป็น ๑,๖๐๑,๓๑๒ บาท)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายคิวงพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑-๒ ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว

๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑-๒ ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพิรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับหนังสือเรื่องแผนงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง จากบริษัท อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนีย จำกัด (คู่สัญญา) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องแผนดำเนินการก่อสร้าง ฯ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จึงขอขยายระยะเวลาเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๒๔,๘๒๐ เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ จำนวน ๙๙๙,๘๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ จำนวน ๑,๘๗๔,๗๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๗ จำนวน ๒,๒๔๙,๖๔๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๘ จำนวน ๒,๔๙๙,๖๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

- ผลการดำเนินการ งบประมาณตามสัญญา จำนวน ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๒,๑๒๔,๖๖๐ บาท

- คงเหลือเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ที่ขอขยายระยะเวลากันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๓๗๓,๓๔๐ บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ ๔ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้รับ

งานทำแผนการดำเนินงานที่เหลือดังนี้ งวดที่ ๕-๖ คาดการณ์การเบิกจ่ายภายใน มีนาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๗ - ๘ การเบิกจ่ายภายใน เมษายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๙-๑๐ การเบิกจ่ายภายใน พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง งวดที่ ๔ , ๕ และงวดที่ ๖ (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (เริ่มค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)

๗. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จำนวน ๘ หุ่น บริษัทส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ /วิทยาลัยฯ แจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ/คณะกรรมการตรวจรับแล้ว แจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป/วิทยาลัยฯ ส่งหนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป/วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ เชิญคณะกรรมการประชุม ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการต่อไป/แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓/แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน/บริษัทมีหนังสือยืนยันการแก้ไขชิ้นงานจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๘. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ก่อหนี้แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๙๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการอยู่ระหว่างยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวน TOR เพื่อดำเนินการครั้งที่ ๒

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

- โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (สิ้นสุดวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๓๑ รายการอยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔) และอีก ๘ รายการ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๓. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์การศึกษา ๑ รายการอยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขรายละเอียดของงาน TOR คาดว่าจะประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ในสัปดาห์ที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการอยู่ในขั้นตอนที่ ๑๔ อยู่ระหว่างการรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

- รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ (พร้อมโดยสาร) พร้อมหลังคาบรรทุก อยู่ในขั้นตอนที่ ๑๕ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๑ รายการทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการอยู่ระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ มีความจำเป็นต้องยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งแรก เนื่องจากต้องแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๖ รายการอยู่ระหว่างรอทำสัญญา

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๒๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรก ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีการอุทธรณ์วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และพิจารณาใหม่

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ดังนี้

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๘ รายการอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๕๖ รายการอยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๑๓ รายการอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (วันที่ ๑-๙ มีนาคม ๒๕๖๔) เนื่องจากมีหนังสือท้วงติงและอุทธรณ์ วิทยาลัยจึงรายงานผลการดำเนินการ และกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น ถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อปรึกษาแนวทางในการชี้แจงข้อทักท้วงการดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๔๐ รายการอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

ข. วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๑๙ รายการอยู่ระหว่างยกเลิกประกาศการวิจารณ์รอบที่ ๑ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ TOR ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศเชิญชวน รอบที่ ๒

มติที่ประชุม

๑. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E – Bidding ในการกำหนดระยะเวลาการส่งมอบของ หน่วยงานควรพิจารณากำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมไม่ใช่ระยะเวลานานเกินไป และในขั้นตอนกำหนด TOR ของครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย โขน – ละคร ขอให้หน่วยงานพิจารณากำหนดการส่งมอบครุภัณฑ์เป็นแบ่งเป็นงวดงาน เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น โดยการแบ่งงวดงานให้พิจารณาถึงชุดเครื่องแต่งกายตามงวดที่สามารถใช้งานทำการแสดงได้ และคำนึงถึงรายการที่มีมูลค่าสูง และมีระยะเวลาการส่งมอบยาวนาน เป็นต้น

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ และ ๓

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และส่งมอบ

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๑๐ รายการส่งเบิกที่การเงินแล้ว ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๒๓ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

๓. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตรได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการอยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย และอีก ๑ รายการอยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน (เงินเหลือจ่ายตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๕๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๑ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๕๕ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๑๘ รายการทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒ รายการ และรายการรถมินิบัส ๑ รายการทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และรายการรถยนต์โดยสารรวม ๒๔ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๑ รายการลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒๐ รายการทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี และครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายรวม ๓๖ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๘ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๕๑ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการรอเบิกจ่าย (เงินเหลือจ่ายตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๒ / ๕๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒๐ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพย์สุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยช่างศิลป์ ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์รถไฟฟ้า ๑ รายการลงนามในสัญญาแล้ว / รอบริษัทจัดส่งสินค้า/แจ้งเรียกค่าปรับเนื่องจากเลยกำหนดส่งมอบสินค้า

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งเลข PO ในระบบ GFMS ให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พวงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างงานระบบประกอบอาคารยังไม่แล้วเสร็จ และคาดว่าจะส่งมอบพร้อมกัน ๒ งวด ภายในเวลาที่กำหนด

๒. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศาลพระภูมิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒๓๐,๖๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วธ ๐๘.๑.๐๒/๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างออกแบบรายการออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ๘๐% อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า ๗๐ %

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างแก้ไขราคาปริมาณและรายละเอียดวัสดุก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรมคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจะเริ่มประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ในสัปดาห์ที่ ๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๐๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขราคาปริมาณและรายละเอียดวัสดุก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรมคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจะเริ่มประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ในสัปดาห์ที่ ๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๐

- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๐

- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๐

- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

- จัดทำที่เก็บถังขยะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายคิวงพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงงบประมาณทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

- รายการปรับปรุงห้องสมุดอยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณา

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

- ต่อเติมอาคารหลังเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด รอเงินเหลือจ่ายตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒ / ๕๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล ได้รูปแบบรายการแล้วและได้ดำเนินการจัดส่งรูปแบบรายการ/ประมาณราคา ปร.๔-๖ ให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ วร.๐๘๐๑/๔๐ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

- อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคากลางท้องถิ่นคาดเสร็จ สิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- ได้ดำเนินการจัดทำแผน ให้สถาบันฯทราบแล้วทางไลน์เครือข่ายกองแผน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.รูปแบบรายการ(แบบก่อสร้าง) ได้รับ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

๒.ประมาณราคา ปร.๔-๖ ได้รับ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

๓.ประมาณราคาท้องถิ่น คาดว่าได้ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๔.กำหนดรายละเอียด TOR คาดกำหนด วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๕.ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง คาดประกาศ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๖.ศาลงนามสัญญา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๗.ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงาน จำนวน ๔๘๐ วัน

๘.กำหนดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑๔ งวด หมายเหตุ วิทยาลัยฯเชิญคณะกรรมการคำนวณราคากลางท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อร่วมจัดทำราคากลางท้องถิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) - วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการพิจารณา,ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง,ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา - วันที่ ๑๖-๒๔ รออพุทธรณ ๗ วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายใน วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

- รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์บุรีรัมย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๘๖๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.๑ออกแบบสถาปัตยกรรม ความเป็นหนี้ ๙๐% ก.๒ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความเป็นหนี้ ๙๐% ก.๓ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความเป็นหนี้ ๙๐%

ขั้นตอน ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความเป็นหนี้ ๙๐ %

ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความเป็นหนี้ ๙๐ % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน ๑ หลัง มอ.บงกชวดีที่ ๑ และตรวจรับงานจ้าง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ได้ภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย สิ้นสุดสัญญาการส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ววิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม คาดว่าจะส่งมอบงานได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- ปรับพื้นดินพร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเวทีกลางแจ้ง รอเงินเหลือจ่ายจากสถาบันฯ

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ดังนี้

- ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ในขณะที่ยังไม่ทราบราคาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการตกแต่งอาคารวิทยบริการ วนศ. พัทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้ำซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้ำซ้อนกันไปยังสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการโดยขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้รับแบบแก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างทำราคากลาง

- ก่อสร้างอาคารเรียนพื่นบ้าน (เรินโนรา หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ วิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งจากสำนักสถาปัตยกรรมว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามจากอธิบดีกรมศิลปากร โดยเบื้องต้นทางสำนักสถาปัตยกรรมได้ประสานการจัดทำราคาท้องถิ่นไปพลางก่อนแล้วในระหว่างรอลงนามจากอธิบดี

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความเป็นหนี้ ร้อยละ ๖๐

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

๓. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)

๑๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพย์สุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) กำหนดวันเสนอราคา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๕ %

- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๖ %

๑๗. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ ๔-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ววันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่ผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๒-๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๒-๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวกพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม งบประมาณทั้งสิ้น ๙๕,๘๘๘,๙๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙,๘๘๘,๙๐๐ บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๕,๙๙๐,๐๐๐บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกงวด งวดสุดท้ายงวดที่ ๑๗ เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔,๘๔๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย (งวดที่ ๒) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๑๐๖.๖๙ บาท รอส่งมอบงาน งวดที่ ๕

๔. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ส่งเบิกจ่ายงวดที่ ๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๗ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยงบเงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อย บาทถ้วน) สำหรับใช้ดำเนินโครงการจำนวน ๑ โครงการ และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ๕ รายการ โดยได้ดำเนินการ จัดสรรให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๒๘,๔๕๘,๗๘๒.๖๗ บาท และงบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๘๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) สำหรับใช้ดำเนินโครงการจำนวน ๔ โครงการ และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ๑๖ รายการมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๑๐,๖๗๕,๕๖๓.๒๓ บาท

หน่วย : บาท

งบ รายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
งบเงิน อุดหนุน	๑ โครงการ ๕ รายการ	๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐.๐๐	๗๙๕,๗๐๑.๔๕	๒๘,๔๕๘,๗๘๒.๖๗	๗๔,๐๕๘,๔๑๕.๘๘
งบรายจ่าย อื่น	๔ โครงการ ๑๖ รายการ	๘๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๑๑,๑๐๒.๐๐	๑๐,๖๗๕,๕๖๓.๒๓	๖๗,๖๖๓,๓๓๔.๗๗

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบ โครงการ และรายการค่าใช้จ่าย ให้เร่งรัดดำเนินกิจกรรม โครงการ ในช่วงไตรมาสที่ ๒- ๓ - ๔ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโดยให้ดำเนินการให้แล้ว เสร็จรวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นตามแผนการใช้จ่ายเงินกำหนดไว้

๕.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓,๔๙๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น

๑. ค่าจัดการเรียนการสอนจำนวน จำนวน ๑๙,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น สามพันบาทถ้วน) ค่าหนังสือเรียนจำนวน ๖,๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. ค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

๓. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๕,๓๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในภาพรวมจำนวน ๒๐,๐๗๘,๐๔๔.๗๕ บาท (ยี่สิบล้าน เจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) แบ่งเป็นผลการเบิกจ่ายค่าจัดการเรียนการสอนจำนวน ๑๔,๙๖๕,๙๙๕.๑๗ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๒,๖๖๕,๓๔๗.๕๘ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์) ค่าอุปกรณ์

การเรียนจำนวน ๑,๔๑๓,๔๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน ๑,๐๓๓,๒๘๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยงานในสังกัด ดังรายละเอียด ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๗๘๖,๖๗๗.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๖๐๐,๓๒๕.๑๕ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๔,๐๖๐,๑๒๒.๗๗ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๒๖,๒๒๙.๐๘ บาท
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๙๖,๒๕๔.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๒,๑๑๒,๑๑๒.๙๐ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒๗๖,๖๔๑.๑๐ บาท
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๓๔,๙๔๒.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๑๐๗,๑๒๓.๑๘ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๔๙๗,๘๑๘.๘๒ บาท
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๙๘,๗๖๕.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๖๙,๘๔๕.๐๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๐๐๑,๔๒๗.๐๒ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๖๒๗,๔๙๒.๙๘ บาท
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๙๒,๔๖๓.๘๘ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๔๔๒,๙๘๓.๓๑ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒๔๙,๔๘๐.๕๗ บาท
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๔๖,๙๓๕.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๓๐๓,๑๙๘.๐๐ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๓๔๓,๗๓๗.๐๐ บาท
๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๔๓,๙๘๐.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๕๙๓,๙๔๓.๘๐ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๓๖.๒๐ บาท
๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๔๗,๕๗๙.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๕๕,๙๑๒.๕๓ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๓๖๑,๖๖๖.๔๗ บาท
๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๓๒,๙๖๕.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๑๔๙,๒๘๖.๐๘ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๔๘๓,๖๗๘.๙๒ บาท
๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๘๒,๒๒๑.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๕๖๗,๗๖๐.๗๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๗๑๔,๔๖๐.๓๐ บาท
- ๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๖,๔๓๒.๒๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๐๙๗,๑๓๔.๕๑ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๕๘๒,๕๔๗.๖๙ บาท
- ๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๘,๙๐๗.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๗๕๐,๘๒๖.๓๔ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๓๑๘,๐๘๐.๖๖ บาท
- ๑๓. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๐๑,๒๙๖.๒๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๓๑,๒๘๑.๓๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๐๗,๒๗๐.๙๕ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๖๖๒,๗๔๓.๙๕ บาท
- ๑๔. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๘,๒๔๗.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๔๓๙,๓๙๑.๓๖ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๗๘,๘๕๕.๖๔ บาท
- ๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๗๔๐,๕๕๗.๓๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๕๔๗,๐๕๑.๓๐ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๙๓,๕๐๖.๐๐ บาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

๑. งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น ๓๓,๔๙๑,๑๐๐.๐๐ บาท

๒. ผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๘,๐๔๔.๗๕ บาท

๓. งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๑๒,๖๑๗,๓๕๓.๘๐ บาท

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

๒. เรงรัดให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่างานสื่อเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.63 -ก.พ..64 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)			
1	สำนักงานอธิการบดี	3,498,000.00	2,504,761.41	-	-	-	-	2,005,443.00	311,074.89	5,503,443.00	2,815,836.30	51.16	2,687,606.70
2	คณะศิลปศึกษา	6,000.00	4,995.10	-	-	-	-	1,800,000.00	0	1,806,000.00	4,995.10	0.28	1,801,004.90
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	6,000.00	4,815.00	-	-	-	-	164,473.00	0	170,473.00	4,815.00	2.82	165,658.00
4	คณะศิลปวิจิตร	6,000.00	4,840.38	-	-	-	-	195,720.00	6,509.19	201,720.00	11,349.57	5.63	190,370.43
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	293,160.00	15,355.71	972,360.00	813,281.10	-	-	1,396,129.00	1,217,827.23	2,661,649.00	2,046,464.04	76.89	615,184.96
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	100,900.00	71,441.28	344,370.00	270,377.52	323,454.00	323,453.51	207,238.00	140,328.23	975,962.00	805,600.54	82.54	170,361.46
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	0	295,530.00	291,263.90	-	-	261,305.00	0	665,405.00	291,263.90	43.77	374,141.10
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	111,600.00	74,473.71	333,210.00	330,482.02	-	-	728,510.00	104,112.14	1,173,320.00	509,067.87	43.39	664,252.13
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	158,240.00	155,613.50	344,205.00	341,486.93	-	-	430,295.00	316,217.43	932,740.00	813,317.86	87.20	119,422.14
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	143,120.00	93,177.18	325,125.00	324,789.80	-	-	1,120,327.75	276,465.03	1,588,572.75	694,432.01	43.71	894,140.74
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	126,740.00	119,278.17	96,500.00	0	-	-	756,480.00	218,025.84	979,720.00	337,304.01	34.43	642,415.99
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	143,120.00	113,128.63	287,325.00	269,048.53	-	-	949,425.00	231,053.14	1,379,870.00	613,230.30	44.44	766,639.70
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	149,950.00	149,644.46	315,675.00	310,045.08	-	-	1,609,025.00	224,273.93	2,074,650.00	683,963.47	32.97	1,390,686.53
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	195,300.00	171,915.45	432,285.00	0	-	-	1,002,486.00	638,130.14	1,630,071.00	810,045.59	49.69	820,025.41
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	109,300.00	106,745.35	332,430.00	213,704.04	-	-	443,870.00	199,703.50	885,600.00	520,152.89	58.73	365,447.11
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	109,300.00	100,915.36	211,080.00	198,049.34	-	-	312,340.00	203,643.38	632,720.00	502,608.08	79.44	130,111.92
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	253,790.00	212,035.99	361,770.00	244,323.43	-	-	248,202.00	245,955.57	863,762.00	702,314.99	81.31	161,447.01
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	78,750.00	52,135.26	93,930.00	86,268.48	-	-	88,075.00	14,980.00	260,755.00	153,383.74	58.82	107,371.26
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	78,750.00	78,750.00	74,400.00	74,400.00	-	-	69,158.00	17,739.05	222,308.00	170,889.05	76.87	51,418.95
	รวม	5,676,590.00	4,034,021.94	4,820,195.00	3,767,520.17	323,454.00	323,453.51	13,788,501.75	4,366,038.69	24,608,740.75	12,491,034.31	50.76	12,117,706.44

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

- มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สูงเกิน ๕๐ % ทั้งสิ้น ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๗๕,๙๖๒.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘๐๕,๖๐๐.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ %

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๓๒,๗๔๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘๑๓,๓๑๗.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ %

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖๓๒,๗๒๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๒,๖๐๘.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๔ %

๔. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๘๖๓,๗๖๒.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๗๐๒,๓๑๔.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๑ %

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒๖๐,๗๕๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๓,๓๘๓.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒ %

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒๒๒,๓๐๘.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๐,๘๘๙.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๗ %

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๘๘๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๒๐,๑๕๒.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๓ %

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒,๖๖๑,๖๔๙.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๔๖,๔๖๔.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙ %

๙. สำนักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕,๕๐๓,๔๔๓.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๘๑๕,๘๓๖.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๖ %

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๒. หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ๆ ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.พ.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.พ.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,832,010.00	5,571,932.48	-10,260,077.52	35.19	5,298,591.00	4,013,300.84	25.35	75.74	11,818,709.16	74.65
2	คณะศิลปศึกษา	13,128,950.00	6,700,001.00	-6,428,949.00	51.03	5,478,200.00	3,264,111.24	24.86	59.58	9,864,838.76	75.14
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	1,160,438.00	-2,753,962.00	29.65	1,463,000.00	1,318,500.00	33.68	90.12	2,595,900.00	66.32
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,289,450.00	846,825.00	-2,442,625.00	25.74	910,400.00	776,500.00	23.61	85.29	2,512,950.00	76.39
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	14,722,575.00	5,715,591.67	-9,006,983.33	38.82	6,527,480.00	3,830,546.91	26.02	58.68	10,892,028.09	73.98
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,144,750.00	1,761,417.00	-2,383,333.00	42.50	2,124,520.00	1,049,263.80	25.32	49.39	3,095,486.20	74.68
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,226,100.00	1,995,485.00	-3,230,615.00	38.18	1,634,600.00	689,301.83	13.19	42.17	4,536,798.17	86.81
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,642,550.00	1,278,254.40	-2,364,295.60	35.09	1,240,105.00	817,791.57	22.45	65.95	2,824,758.43	77.55
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	5,565,900.00	1,089,620.50	-4,476,279.50	19.58	2,472,745.00	2,063,954.67	37.08	83.47	3,501,945.33	62.92
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,609,500.00	1,343,691.60	-4,265,808.40	23.95	1,820,020.00	980,231.81	17.47	53.86	4,629,268.19	82.53
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,895,300.00	1,717,610.69	-4,177,689.31	29.14	2,152,423.00	767,701.38	13.02	35.67	5,127,598.62	86.98
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	7,130,234.00	2,222,130.00	-4,908,104.00	31.16	2,844,950.00	1,970,199.89	27.63	69.25	5,160,034.11	72.37
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,848,675.00	3,146,075.00	-4,702,600.00	40.08	2,805,798.00	1,861,649.38	23.72	66.35	5,987,025.62	76.28
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,024,860.00	2,247,995.52	-4,776,864.48	32.00	2,860,465.00	1,423,634.28	20.27	49.77	5,601,225.72	79.73
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,877,400.00	1,197,937.00	-3,679,463.00	24.56	2,130,090.00	1,188,189.73	24.36	55.78	3,689,210.27	75.64
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,585,300.00	1,363,870.00	-2,221,430.00	38.04	1,269,535.00	796,767.32	22.22	62.76	2,788,532.68	77.78
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,674,400.00	873,186.00	-2,801,214.00	23.76	1,249,842.00	597,816.32	16.27	47.83	3,076,583.68	83.73
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,333,100.00	339,225.00	-993,875.00	25.45	387,725.00	156,601.28	11.75	40.39	1,176,498.72	88.25
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	211,204.46	-211,957.54	49.91	96,750.00	62,982.80	14.88	65.10	360,179.20	85.12
รวมทั้งสิ้น		116,868,616.00	40,782,490.32	- 76,086,125.68	34.90	44,767,239.00	27,629,045.05	23.64	61.72	89,239,570.95	76.36

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ทั้งสิ้น 40,782,490.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.90

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งสิ้น 27,629,045.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.64 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งสิ้น 27,629,045.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.72 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๔๐,๗๘๒,๔๙๐.๓๒ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๐ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒๗,๖๒๙,๐๔๕.๐๕ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดพันหกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทห้าบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๒ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒๗,๖๒๙,๐๔๕.๐๕ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดพันหกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทห้าบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๔ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม

ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบที่ได้รับจัดสรร)	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สะสมถึง ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สะสมถึง ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)		PO 29 มี.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 29 มี.ค.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่ายฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน	
							เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ. (งบที่ได้รับจัดสรร)				
	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	814,072,500.00	464,021,325.00	57.00	407,036,400.00	50.00	8,309,522.42	355,459,653.07	43.66	108,561,671.93	13.34	51,576,746.93	6.34
งบบุคลากร	588,503,900.00			294,084,900.00	49.97	-	292,401,460.29	49.69			1,683,439.71	0.29
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			26,091,900.00	63.94	4,326,320.07	19,246,999.72	47.17			6,844,900.28	16.77
งบอุดหนุน	103,312,900.00			45,209,400.00	43.76	711,320.35	29,945,106.93	28.98			15,264,293.07	14.77
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			41,650,200.00	51.14	3,271,882.00	13,866,086.13	17.02			27,784,113.87	34.11
รายจ่ายลงทุน	488,108,700.00	219,648,915.00	45.00	359,168,900.00	73.58	91,498,737.85	125,720,066.63	25.76	93,928,848.37	19.24	233,448,833.37	47.83
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	52,776,037.85	55,484,654.46	36.47			96,652,445.54	63.53
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			207,031,800.00	61.62	38,722,700.00	70,235,412.17	20.91			136,796,387.83	40.72
รวม	1,302,181,200.00	703,177,848.00	54.00	766,205,300.00	58.84	99,808,260.27	481,179,719.70	36.95	221,998,128.30	17.05	285,025,580.30	21.89

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 มี.ค.2564)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจาก ระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 มี.ค.2564	ผลการเบิกจ่าย เทียบ งบประมาณสุทธิ (ร้อยละ)
1	วนศ.จันทบุรี	22,150,453.00	19,266,039.00	86.98
2	วชศ.	1,589,405.00	1,152,383.81	72.50
3	วนศ.นครศรีธรรมราช	74,276,400.00	52,477,518.86	70.65
4	วนศ.เชียงใหม่	18,734,480.00	7,761,400.00	41.43
5	วชศ.สุพรรณบุรี	23,058,520.00	8,295,022.00	35.97
6	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,295,600.00	4,951,400.00	32.37
7	วนศ.นครราชสีมา	10,739,100.00	2,559,100.00	23.83
8	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,674,200.00	874,150.00	23.79
9	วนศ.ลพบุรี	42,554,748.00	7,836,221.31	18.41
10	วนศ.สุโขทัย	20,385,280.00	3,645,485.00	17.88
11	สำนักงานอธิการบดี	28,728,052.00	3,760,970.35	13.09
12	วนศ.กาฬสินธุ์	22,508,221.00	2,892,100.00	12.85
13	วนศ.อ่างทอง	6,808,952.00	803,000.00	11.79
14	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	2,270,091.11	10.13
15	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	1,650,918.80	7.53
16	วนศ.พัทลุง	23,080,972.00	1,554,860.00	6.74
17	วนศ.สุพรรณบุรี	24,343,500.00	1,132,000.00	4.65
18	วนศ.	48,325,661.00	2,246,606.39	4.65
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,610,300.00	590,800.00	3.17
ผลรวมทั้งหมด		449,191,598.00	125,720,066.63	27.99

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มี.ค.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ①	งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร ②	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท) ③	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท) ④	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณตาม พรบ. ⑤	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร ⑥	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) ⑦	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) ⑧
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม									
1800836001500001	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000.00	14,250,000.00	-	4,535,250.00	23.87	31.83	14,464,750.00	9,714,750.00
1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	4,500,000.00	3,375,000.00	-	1,101,380.00	24.48	32.63	3,398,620.00	2,273,620.00
1800836001500003	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000.00	5,625,000.00	-	1,952,175.00	26.03	34.71	5,547,825.00	3,672,825.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		31,000,000.00	23,250,000.00	-	7,588,805.00	24.48	32.64	23,411,195.00	15,661,195.00
การบริการสังคม									
1800836002500001	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000.00	1,125,000.00	-	94,082.96	6.27	8.36	1,405,917.04	1,030,917.04
1800836002500002	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,475,000.00	1,856,200.00	-	978,824.96	39.55	52.73	1,496,175.04	877,375.04
รวมผลผลิตการบริการสังคม		3,975,000.00	2,981,200.00	-	1,072,907.92	26.99	35.99	2,902,092.08	1,908,292.08
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
1800843005500001	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,578,700.00	5,250,500.00	-	-	-	-	5,578,700.00	5,250,500.00
1800843005500002	ค่าหนังสือเรียน	12,040,500.00	9,514,400.00	6,500.00	2,665,347.58	22.14	28.01	9,368,652.42	6,842,552.42
1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,529,500.00	3,147,100.00	-	1,342,875.00	38.05	42.67	2,186,625.00	1,804,225.00
1800843005500004	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,855,100.00	28,007,300.00	695,920.35	15,669,901.29	39.32	55.95	23,489,278.36	11,641,478.36
1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,334,100.00	5,334,100.00	8,900.00	1,605,270.14	21.89	30.09	5,719,929.86	3,719,929.86
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		68,337,900.00	51,253,400.00	711,320.35	21,283,394.01	31.14	41.53	46,343,185.64	29,258,685.64
รวม		103,312,900.00	77,484,600.00	711,320.35	29,945,106.93	28.98	38.65	72,656,472.72	46,828,172.72

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)
- ③ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 29 มี.ค.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 29 มี.ค.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 29 มี.ค.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 29 มี.ค.64 เทียบกับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 29 มี.ค.64
- ⑧ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 29 มี.ค.64

สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 มี.ค.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรร-PO-ผล การเบิกจ่าย)
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม									
1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,000,000.00	1,500,000.00	-	42,980.00	2.15	2.87	1,957,020.00	1,457,020.00
1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,500,000.00	1,875,000.00	-	357,631.40	14.31	19.07	2,142,368.60	1,517,368.60
1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000.00	-	-	-	-	-	630,000.00	-
1800836001700004	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	750,000.00	-	72,326.00	7.23	9.64	927,674.00	677,674.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		6,130,000.00	4,125,000.00	-	472,937.40	7.72	11.47	5,657,062.60	3,652,062.60
การบริการสังคม									
1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	3,856,000.00	-	547,490.00	13.69	14.20	3,452,510.00	3,308,510.00
1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	850,000.00	-	525,006.43	52.50	61.77	474,993.57	324,993.57
1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	2,000,000.00	1,159,500.00	-	281,525.00	14.08	24.28	1,718,475.00	877,975.00
1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000.00	2,250,000.00	-	251,510.00	8.38	11.18	2,748,490.00	1,998,490.00
1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	878,000.00	-	211,790.00	21.18	24.12	788,210.00	666,210.00
1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000.00	1,500,000.00	-	404,919.66	20.25	26.99	1,595,080.34	1,095,080.34
1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	15,000,000.00	10,040,500.00	2,291,242.00	2,322,137.33	15.48	23.13	10,386,620.67	5,427,120.67
1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000.00	200,000.00	-	-	-	-	400,000.00	200,000.00
1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่21	2,000,000.00	1,910,000.00	-	87,500.00	4.38	4.58	1,912,500.00	1,822,500.00
1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000.00	750,000.00	6,800.00	246,200.00	24.62	32.83	747,000.00	497,000.00
1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000.00	4,246,000.00	25,000.00	673,249.00	11.77	15.86	5,021,751.00	3,547,751.00
1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	2,000,000.00	700,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	700,000.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		39,120,000.00	28,340,000.00	2,323,042.00	5,551,327.42	14.19	19.59	31,245,630.58	20,465,630.58

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ①	งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร ②	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท) ③	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท) ④	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. ⑤	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร ⑥	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย) ⑦	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรร-PO-ผล การเบิกจ่าย) ⑧
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน									
1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	10,000,000.00	7,500,000.00	790,000.00	1,372,300.00	13.72	18.30	7,837,700.00	5,337,700.00
โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น									
1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	6,200,000.00	4,650,000.00	-	-	-	-	6,200,000.00	4,650,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21									
1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	15,500,000.00	11,625,000.00	158,840.00	6,469,521.31	41.74	55.65	8,871,638.69	4,996,638.69
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0									
1800843022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4,500,000.00	3,375,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	3,375,000.00
รวม		81,450,000.00	59,615,000.00	3,271,882.00	13,866,086.13	17.02	23.26	64,312,031.87	42,477,031.87

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)
- ③ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 29 มี.ค.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ เบิกจ่ายสะสม ณ 29 มี.ค.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 29 มี.ค.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 29 มี.ค.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 29 มี.ค.64 เทียบกับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 29 มี.ค.64
- ⑧ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 29 มี.ค.64

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.อ่างทอง	3,486,614.00	1,700.00	1,144,672.02	2,340,241.98
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	382,500.00			382,500.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	740,114.00		235,765.00	504,349.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	220,210.00		98,710.00	121,500.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,774,075.00		744,277.02	1,029,797.98
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	369,715.00	1,700.00	65,920.00	302,095.00
วนศ.ลพบุรี	2,606,356.00	0.00	1,014,063.68	1,592,292.32
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	276,300.00			276,300.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	430,568.00		81,014.00	349,554.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	161,940.00		79,550.00	82,390.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,457,175.00		793,599.68	663,575.32
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	280,373.00		59,900.00	220,473.00

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.จันทบุรี	3,066,012.00	12,000.00	1,154,603.97	1,899,408.03
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	307,350.00			307,350.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	638,579.00		235,000.00	403,579.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	189,760.00		92,690.00	97,070.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,606,193.00	12,000.00	767,913.97	826,279.03
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	324,130.00		59,000.00	265,130.00
วนศ.นครราชสีมา	2,076,233.00	0.00	778,026.34	1,298,206.66
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	216,450.00			216,450.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	347,019.00		64,587.00	282,432.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	116,680.00		48,350.00	68,330.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,177,427.00		665,089.34	512,337.66
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	218,657.00			218,657.00

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.ร้อยเอ็ด	3,260,875.00	0.00	1,550,645.10	1,710,229.90
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	346,050.00			346,050.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	654,888.00		198,600.00	456,288.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	205,110.00		79,720.00	125,390.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,706,378.00		1,099,325.10	607,052.90
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	348,449.00		173,000.00	175,449.00
วนศ.กาฬสินธุ์	3,252,390.00	0.00	1,594,155.23	1,658,234.77
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	331,650.00			331,650.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	685,037.00		269,940.00	415,097.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	179,480.00		80,000.00	99,480.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,731,757.00		1,060,010.23	671,746.77
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	324,466.00		184,205.00	140,261.00

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.เชียงใหม่	4,049,516.00	0.00	2,179,962.90	1,869,553.10
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	354,600.00			354,600.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	720,474.00		254,000.00	466,474.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	212,240.00		94,310.00	117,930.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	2,400,044.00		1,628,830.90	771,213.10
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	362,158.00		202,822.00	159,336.00
วนศ.สุโขทัย	3,351,016.88	0.00	1,498,643.00	1,852,373.88
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	357,750.00			357,750.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	653,887.88		188,558.88	465,329.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	207,960.00		96,490.00	111,470.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,768,853.00		1,015,561.12	753,291.88
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	362,566.00		198,033.00	164,533.00

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.สุพรรณบุรี	3,276,450.20	18,725.00	1,160,724.74	2,097,000.46
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	332,550.00			332,550.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	678,895.20		230,987.20	447,908.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	206,560.00		99,060.00	107,500.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,704,882.00	18,725.00	771,523.54	914,633.46
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	353,563.00		59,154.00	294,409.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1,013,123.00	7,000.00	479,301.36	526,821.64
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	92,700.00			92,700.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	140,072.00		37,072.00	103,000.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	39,790.00		16,100.00	23,690.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	660,785.00	7,000.00	391,219.36	262,565.64
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	79,776.00		34,910.00	44,866.00

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.นครศรีธรรมราช	3,202,916.00	30,000.00	1,158,917.18	2,013,998.82
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	332,100.00			332,100.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	497,659.00		53,862.00	443,797.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	194,710.00		83,600.00	111,110.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,846,905.00	30,000.00	920,695.18	896,209.82
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	331,542.00		100,760.00	230,782.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1,169,937.30	10,929.00	565,795.55	593,212.75
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	100,800.00			100,800.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	136,897.30		24,897.30	112,000.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	43,470.00		13,570.00	29,900.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	816,190.00	10,929.00	507,328.25	297,932.75
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	72,580.00		20,000.00	52,580.00

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วนศ.พัทลุง	4,377,198.00	0.00	1,693,071.70	2,684,126.30
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	440,550.00			440,550.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	790,087.00		189,566.00	600,521.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	276,530.00		131,740.00	144,790.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	2,399,352.00		1,323,765.70	1,075,586.30
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	470,679.00		48,000.00	422,679.00
วนศ.	9,514,262.00	567,796.55	4,281,415.92	4,665,049.53
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	983,250.00			983,250.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	1,922,394.00		555,697.00	1,366,697.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	631,950.00		301,160.00	330,790.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	4,900,568.00	560,596.55	3,045,992.77	1,293,978.68
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,076,100.00	7,200.00	378,566.15	690,333.85

**สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)**

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
วชศ.	3,061,955.20	26,254.80	971,895.32	2,063,805.08
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	342,900.00			342,900.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	433,301.20	6,500.00	45,801.20	381,000.00
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	177,100.00		27,825.00	149,275.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,806,245.00	19,754.80	877,269.13	909,221.07
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	302,409.00		20,999.99	281,409.01
รวม	51,253,400.00	711,320.35	21,283,394.01	29,258,685.64
1800843005500001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,250,500.00	0.00	0.00	5,250,500.00
1800843005500002 ค่าหนังสือเรียน	9,514,400.00	6,500.00	2,665,347.58	6,842,552.42
1800843005500003 ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,147,100.00	0.00	1,342,875.00	1,804,225.00
1800843005500004 ค่าจัดการเรียนการสอน	28,007,300.00	695,920.35	15,669,901.29	11,641,478.36
1800843005500005 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,334,100.00	8,900.00	1,605,270.14	3,719,929.86

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๕ สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ค.ศ.63 -มี.ค.64 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	3,498,000.00	2,707,653.66	-	-	-	-	2,005,443.00	552,566.25	5,503,443.00	3,260,219.91	59.24	2,243,223.09
2	คณะศิลปศึกษา	6,000.00	4,995.10	-	-	-	-	1,800,000.00	0	1,806,000.00	4,995.10	0.28	1,801,004.90
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	6,000.00	4,815.00	-	-	-	-	164,473.00	0	170,473.00	4,815.00	2.82	165,658.00
4	คณะศิลปวิจิตร	6,000.00	4,840.38	-	-	-	-	195,720.00	6,509.19	201,720.00	11,349.57	5.63	190,370.43
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	293,160.00	15,355.71	1,452,170.00	1,453,168.52	-	-	1,396,129.00	996,170.14	3,141,459.00	2,464,694.37	78.46	676,764.63
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	100,900.00	94,703.40	344,370.00	320,870.39	323,454.00	323,453.51	207,238.00	140,328.23	975,962.00	879,355.53	90.10	96,606.47
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	0	295,530.00	291,263.90	-	-	261,305.00	105,373.18	665,405.00	396,637.08	59.61	268,767.92
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	111,600.00	77,071.71	333,210.00	330,482.02	-	-	728,510.00	243,222.83	1,173,320.00	650,776.56	55.46	522,543.44
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	158,240.00	157,352.14	344,205.00	343,367.62	-	-	430,295.00	378,063.44	932,740.00	878,783.20	94.22	53,956.80
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	143,120.00	112,223.18	325,125.00	325,001.23	-	-	1,120,327.75	375,399.33	1,588,572.75	812,623.74	51.15	775,949.01
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	126,740.00	119,684.77	96,500.00	14,462.10	-	-	756,480.00	291,255.59	979,720.00	425,402.46	43.42	554,317.54
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	143,120.00	116,724.54	287,325.00	282,299.68	-	-	949,425.00	304,196.54	1,379,870.00	703,220.76	50.96	676,649.24
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	149,950.00	149,644.46	315,675.00	313,506.97	-	-	1,609,025.00	363,921.40	2,074,650.00	827,072.83	39.87	1,247,577.17
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	195,300.00	195,119.20	432,285.00	0	-	-	1,030,900.00	636,789.14	1,658,485.00	831,908.34	50.16	826,576.66
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	109,300.00	106,745.35	332,430.00	229,987.97	-	-	443,870.00	328,339.24	885,600.00	665,072.56	75.10	220,527.44
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	109,300.00	103,787.24	211,080.00	198,049.34	-	-	595,000.00	284,518.86	915,380.00	586,355.44	64.06	329,024.56
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	253,790.00	213,580.92	361,770.00	347,721.85	-	-	248,202.00	245,955.57	863,762.00	807,258.34	93.46	56,503.66
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	78,750.00	52,389.47	93,930.00	86,446.13	-	-	88,075.00	18,725.00	260,755.00	157,560.60	60.42	103,194.40
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	78,750.00	78,750.00	74,400.00	74,400.00	-	-	69,158.00	28,394.77	222,308.00	181,544.77	81.66	40,763.23
	รวม	5,676,590.00	4,315,436.23	5,300,005.00	4,611,027.72	323,454.00	323,453.51	14,099,575.75	5,299,728.70	25,399,624.75	14,549,646.16	57.28	10,849,978.59

จากตารางพบว่า : 1. มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ 50 จำนวน 14 หน่วยงานดังนี้ สำนักงานอธิการบดี/ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช/ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์/ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี/ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง/ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา/ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี/ วิทยาลัยนาฏศิลป์

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่/ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย/ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี/ วิทยาลัยช่างศิลป์/ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

2. มีหน่วยงานที่ไม่เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคครบทุกแหล่งเงินได้แก่ คณะศิลปศึกษา/ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โดยยังไม่เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในส่วนของเงินรายได้ที่สภาอนุมัติ

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ยังไม่เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในส่วนของงบดำเนินงานที่สถาบันฯจัดสรร /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ยังไม่เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในส่วนของงบอุดหนุน

ร้อยละ 30 ของค่าจัดการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2564

ลำดับ ร.	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - มี.ค.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - มี.ค.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,832,010.00	7,755,759.37	-8,076,250.63	48.99	6,960,836.00	4,846,085.20	30.61	69.62	10,985,924.80	69.39
2	คณะศิลปศึกษา	13,128,950.00	7,248,988.00	-5,879,962.00	55.21	6,466,238.00	4,314,330.04	32.86	66.72	8,814,619.96	67.14
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	1,160,438.00	-2,753,962.00	29.65	1,740,500.00	422,978.92	10.81	24.30	3,491,421.08	89.19
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,289,450.00	846,825.00	-2,442,625.00	25.74	1,354,462.00	776,500.00	23.61	57.33	2,512,950.00	76.39
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	14,722,575.00	6,204,296.67	-8,518,278.33	42.14	7,976,136.00	4,766,327.69	32.37	59.76	9,956,247.31	67.63
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,144,750.00	1,761,417.00	-2,383,333.00	42.50	2,124,520.00	1,230,490.40	29.69	57.92	2,914,259.60	70.31
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	5,226,100.00	2,205,285.00	-3,020,815.00	42.20	1,634,600.00	1,061,972.83	20.32	64.97	4,164,127.17	79.68
8	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	3,642,550.00	1,597,329.40	-2,045,220.60	43.85	1,955,823.00	1,347,290.80	36.99	68.89	2,295,259.20	63.01
9	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	5,565,900.00	1,802,501.50	-3,763,398.50	32.38	2,794,855.00	2,195,834.27	39.45	78.57	3,370,065.73	60.55
10	วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	5,609,500.00	1,700,691.60	-3,908,808.40	30.32	1,820,020.00	1,266,802.71	22.58	69.60	4,342,697.29	77.42
11	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	5,895,300.00	2,039,240.69	-3,856,059.31	34.59	2,152,423.00	1,061,601.35	18.01	49.32	4,833,698.65	81.99
12	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	6,772,800.00	2,298,512.00	-4,474,288.00	33.94	3,476,620.00	2,219,191.89	32.77	63.83	4,553,608.11	67.23
13	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	7,848,675.00	3,768,336.00	-4,080,339.00	48.01	3,618,583.00	2,170,086.43	27.65	59.97	5,678,588.57	72.35
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	7,024,860.00	2,247,995.52	-4,776,864.48	32.00	2,860,465.00	1,673,882.18	23.83	58.52	5,350,977.82	76.17
15	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	4,877,400.00	1,216,787.00	-3,660,613.00	24.95	2,848,240.00	1,281,689.73	26.28	45.00	3,595,710.27	73.72
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	3,068,740.00	1,391,225.00	-1,677,515.00	45.34	1,852,035.00	1,075,945.80	35.06	58.10	1,992,794.20	64.94
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,674,400.00	909,950.00	-2,764,450.00	24.76	1,249,842.00	708,661.32	19.29	56.70	2,965,738.68	80.71
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,333,100.00	387,085.00	-946,015.00	29.04	449,470.00	206,051.56	15.46	45.84	1,127,048.44	84.54
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	423,162.00	213,775.28	-209,386.72	50.52	156,250.00	75,882.38	17.93	48.56	347,279.62	82.07
รวมทั้งสิ้น		115,994,622.00	46,756,438.03	-69,238,183.97	40.31	53,491,918.00	32,701,605.50	28.19	61.13	83,293,016.50	71.81

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้ทั้งสิ้น 46,756,438.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.31

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ทั้งสิ้น 32,701,605.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.19 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 61.13 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 83,293,016.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.81

3. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ผลการจัดเก็บเงินรายได้ 1,802,501.50 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,195,834.27 บาท เบิกจ่ายเกินไป 393,332.77 บาท

2. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ผลการจัดเก็บเงินรายได้ 1,216,787.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,281,689.73 บาท เบิกจ่ายเกินไป 64,902.73 บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยเงิน (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง	วัน เดือน ปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในสัญญา ซื้อสิ่งจ้าง	ชื่อคู่สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวน งวดตาม สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตามงวดตามที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง)	มูลค่า PO ทั้งใบ (บาท) ณ 29 มี.ค.64	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 29 มี.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 29 มี.ค.64	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างภายใน งบประมาณปี 12 มี.ค.2564	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างภายใน งบประมาณปี 29 มี.ค.2564
สำนักงาน อธิการบดี	จอแอลซีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อม ระบบเสียง สภาบันบิลด์ซิดฟิล์มเคลือบ ฟิล์ม ศาลาชา อ่างทองพทุมมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	8,700,000	✓															ระหว่างประชาพิจารณ์ TOR ครั้งที่ 2 (วันที่ 16-18 มี.ค.64) ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดสรรราคา 8 เม.ย.64	
วทศ.เชียงใหม่	การแสดงชุดดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อ่างทองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	1	ชุด	490,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญคุณทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	441,450	3	25 พฤษภาคม 2564	441,450	7015658205			441,450.00	441,450.00		"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)
วทศ.เชียงใหม่	ชุดฟ้อนเงี้ยว วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อ่างทองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	75,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญคุณทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	72,000	3	25 พฤษภาคม 2564	72,000	7015658205			72,000.00	72,000.00		"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)
วทศ.เชียงใหม่	ชุดฟ้อนโกล วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อ่างทองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	60,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญคุณทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	48,000	3	25 พฤษภาคม 2564	48,000	7015658205			48,000.00	48,000.00		"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)
วทศ.เชียงใหม่	ชุดฟ้อนหาง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อ่างทองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	12	ชุด	74,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญคุณทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	68,325	3	25 พฤษภาคม 2564	68,325	7015658205			68,325.00	68,325.00		"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)
วทศ.เชียงใหม่	ชุดยี่นเครื่องนาง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อ่างทองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	4	ชุด	200,000	✓	11/2564	25 มกราคม 2564	ห้างหุ้นส่วน สามัญคุณทรัพย์ ดนตรี	26 ม.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	180,225	3	25 พฤษภาคม 2564	180,225	7015658205			180,225.00	180,225.00		"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)	"แจ้งบอกเลิกสัญญา บจก.หอหมื่นเมือง แล้ว เนื่องจากไม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในกำหนดของสัญญา "ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะสรรราคา ใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)
วทศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อ่างทองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 11,540,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,160,000 บาท	1	หลัง	8,655,000	✓	10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงค์ทิพย์	1 ส.ค. 2563- 29 ก.ย. 2564	27,000,000 ปี 2563 ผูกพัน งบประมาณ 8,655,000 บาท ปี 2564 ผูกพัน งบประมาณ 18,345,000 บาท	12	งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค.64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย.64 งวดที่ 9: 20 ก.ค.64 งวดที่ 10: 19 ส.ค.64 งวดที่ 11: 8 ก.ย.64 งวดที่ 12: 29 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	7015650241	งวดที่ 1: 4 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 3: 22 ก.พ. 64	งวดที่ 1: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 10 มี.ค.64 งวดที่ 3: 10 มี.ค.64	8,655,000.00	3,273,688.00	5,381,312.00	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 2-3 เบิกจ่ายงวดที่ 2-3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 4 คาด ว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน 2564	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 2-3 เบิกจ่ายงวดที่ 2-3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน 2564
วทศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อ่างทองเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,739,000	✓	11/2563	17-เม.ย.-63	หจก.บี.ที.คอน สตรัคชั่น	27 เม.ย. -23 เม.ย. 63	3,739,000.00	3	งวดที่ 1: 15 มิ.ย. 63 งวดที่ 2: 4 ส.ค. 63 งวดที่ 3: 23 ก.ย. 63	งวดที่ 1: 1,121,700.00 งวดที่ 2: 1,121,700.00 งวดที่ 3: 1,494,600.00	7014366933	งวดที่ 1 : 19 มี.ค. 64 งวดที่ 2 : 19 มี.ค. 64		3,739,000.00	3,739,000.00		ขอแจ้งผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่ง เป็นงานงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ได้ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2564 และวิทยาลัยฯ ได้ ดำเนินการแจ้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว	ส่งมอบงานงวดที่ 1-2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นัด ตรวจรับงานวันที่ 1-2 เมษายน 2564 วิทยาลัยฯ ได้แจ้ง หนังสือพร้อม 10 แก่งผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างส่งหนังสือยืนยัน ดำเนินการจนแล้วเสร็จ และยื่นดีเลย์ค่าปรับโดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น (คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ค่าปรับจำนวน 76 วัน เนื่องจากเป็นเหตุจากรูปแบบของ ผู้รับจ้าง ดังนั้นผู้รับจ้างได้ลดค่าปรับตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. - 8 ธ.ค. 63)
วทศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพิสด เครื่องดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อ่างทองเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,082,000	✓	9/2563	17-เม.ย.-63	หจก.บี.เอส.ซี. การ โยธา	27 เม.ย.63 -10 ธ.ค. 63	3,082,000.00	2	งวดที่ 1 : 29 พ.ค.63 งวดที่ 2 : 10 ธ.ค.63	งวดที่ 1: 1,232,800.00 งวดที่ 2: 1,849,200.00	7014366927			3,082,000.00	3,082,000.00		ขอแจ้งผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่ง เป็นงานงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ได้ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2564 และวิทยาลัยฯ ได้ ดำเนินการแจ้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว	ขอแจ้งวิทยาลัยฯ ได้แจ้งหนังสือพร้อม 10 แก่งผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างส่งหนังสือยืนยันดำเนินการจนแล้วเสร็จ และยื่นดี เลย์ค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และวิทยาลัยฯ ได้ ดำเนินการแจ้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
วทศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องดนตรีในนคร ศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อ่างทองเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	หลัง	12,498,000	✓	สง.01/2563	27 มี.ค.63	บริษัทอรรถวิเศษเอ็นจิ เนียริงจำกัด	27 มี.ค.63 - 21 ม.ค.64	12,498,000	8	งวดที่ 1: 26 พ.ค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600	7014314588	งวดที่ 1: 3 ธ.ค.63	งวดที่ 1: 3 ธ.ค.63	12,498,000.00	10,373,340.00	2,124,660.00	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับหนังสือเรื่องแผนงาน ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องดนตรีในนครศรีธรรมราช วิทยาลัย นาฏศิลป์สุโขทัย จากบริษัท อรรถวิเศษ เอ็นจิ เนียริง จำกัด (สุโขทัย) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่องแผน ดำเนินการก่อสร้าง ฯ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จึงขอ ขยายระยะเวลาเงินกู้เมื่อวันที่ 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 งวดที่ 1 จำนวน 1,124,820 เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 2 จำนวน 999,840 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 3: 1,249,800 แผนส่งมอบ มีนาคม 2564 (คาด ว่าเบิกจ่าย 31 มี.ค.64) งวดที่ 4: 1,249,800 แผนส่งมอบ เมษายน 2564 งวดที่ 5: 1,249,800 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 งวดที่ 6: 1,874,700 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 งวดที่ 7: 2,249,640 แผนส่งมอบ มิถุนายน 2564 งวดที่ 8: 2,499,600 แผนส่งมอบ มิถุนายน 2564 **เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งวด เป็นเงิน 2,124,660 บาท คงเหลือเงินกู้เมื่อวันที่ 2563 ที่ขอขยายระยะเวลาเงิน กู้เมื่อวันที่ 2563 จำนวน 10,373,340 บาท	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับหนังสือเรื่องแผนงาน ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องดนตรีในนครศรีธรรมราช วิทยาลัย นาฏศิลป์สุโขทัย จากบริษัท อรรถวิเศษ เอ็นจิ เนียริง จำกัด (สุโขทัย) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่องแผน ดำเนินการก่อสร้าง ฯ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จึงขอ ขยายระยะเวลาเงินกู้เมื่อวันที่ 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 งวดที่ 1 จำนวน 1,124,820 เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 2 จำนวน 999,840 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 3: 1,249,800 แผนส่งมอบ เมษายน 2564 งวดที่ 4: 1,249,800 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 งวดที่ 5: 1,249,800 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 งวดที่ 6: 1,874,700 แผนส่งมอบ พฤษภาคม 2564 งวดที่ 7: 2,249,640 แผนส่งมอบ มิถุนายน 2564 งวดที่ 8: 2,499,600 แผนส่งมอบ มิถุนายน 2564 **เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งวด เป็นเงิน 2,124,660 บาท คงเหลือเงินกู้เมื่อวันที่ 2563 ที่ขอขยายระยะเวลาเงิน กู้เมื่อวันที่ 2563 จำนวน 10,373,340 บาท

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	ชื่อคู่สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง)	มูลค่า PO ทั้งใบ (บาท) ณ 29 มี.ค.64	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 29 มี.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 29 มี.ค.64	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด 12 มี.ค.2564	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด 29 มี.ค.2564
วศ.ภาพสินธุ์	ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 บูด วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาพสินธุ์ ตำบลภาพสินธุ์ อำเภอเมืองภาพสินธุ์ จังหวัดภาพสินธุ์	1	แห่ง	14,946,400	✓	ป01/2563	1-พ.ค.-63	บ.ร้อยเอ็ด แลนด์ จำกัด	1 พ.ค.63 ถึง 10 มี.ค.64	14,946,400	10	งวดที่ 1: 14 มี.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 13 ส.ค.63 งวดที่ 4: 13 ก.ย.63 งวดที่ 5: 13 ต.ค.63 งวดที่ 6: 12 พ.ย.63 งวดที่ 7: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 11 ม.ค.64 งวดที่ 9: 10 ก.พ.64 งวดที่ 10: 10 มี.ค.64	งวดที่ 1: 1,494,620 งวดที่ 2: 1,494,620 งวดที่ 3: 1,494,620 งวดที่ 4: 1,494,620 งวดที่ 5: 1,494,620 งวดที่ 6: 1,494,620 งวดที่ 7: 1,494,620 งวดที่ 8: 1,494,620 งวดที่ 9: 1,494,620 งวดที่ 10: 1,494,620	7014459339	งวดที่ 1:4 ส.ค.63 งวดที่ 2:14 ก.ย.63 งวดที่ 3:30 พ.ย.63 งวดที่ 4: 5 ก.พ.64	งวดที่ 1:10 ส.ค.63 งวดที่ 1:24 ก.ย.63 งวดที่ 3: 24 ธ.ค.63 งวดที่ 4: 17 ก.พ.64	14,946,400.00	8,967,840.00	5,978,560.00	เบิกจ่ายงวดที่ 4 เสร็จเรียบร้อย และผู้รับงานทำแผนการ ดำเนินงานที่เหลือตั้งแต่ งวดที่ 5-6 คาดการณ์การเบิกจ่าย ภายใน มีนาคม 2564 งวดที่ 7-8 การเบิกจ่ายภายใน เมษายน 2564 งวดที่ 9-10 การเบิกจ่ายภายใน พฤษภาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 5 ผู้รับจ้างทำหนังสือขอ ขยายสัญญา 40 วัน และคณะกรรมการฯมีมติให้ขยาย สัญญา 40 วัน คาดว่างวดที่ 5-6 จะส่งมอบงาน และ เบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2564 งวดที่ 7-8 จะส่งมอบ งาน และเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2564 งวดที่ 9-10 จะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายใน 23 มิถุนายน 2564
วศ. นครราชสีมา	ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกระวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	7,635,000	✓	ส.65/2563	5 พ.ค.63	บ.บุญเจือ จก.	6 พ.ค.63 - 30 ม.ค.64	7,635,000	6 งวด	งวดที่ 1: 14 มี.ย.63 งวดที่ 2: 29 ก.ค.63 งวดที่ 3: 7 ก.ย.63 งวดที่ 4: 22 ส.ค.63 งวดที่ 5: 11 ธ.ค.63 งวดที่ 6: 30 ม.ค.64	งวดที่ 1: 916,200 งวดที่ 2: 916,200 งวดที่ 3: 1,221,600 งวดที่ 4: 1,221,600 งวดที่ 5: 1,679,700 งวดที่ 6: 1,679,700	7014466811	งวดที่ 1 : 23 ก.ย.63 งวดที่ 2 : 25 พ.ย.63 งวดที่ 3 : 8 ธ.ค.63	งวดที่ 1 : 25 ก.ย.63 งวดที่ 2 : 3 ธ.ค.63 งวดที่ 3 : 22 ธ.ค.63	7,635,000.00	4,581,000.00	3,054,000.00	งวดที่ 4 , 5 และงวดที่ 6 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในเดือนเมษายน 2564 (เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 7,635 บาท)	งวดที่ 4 , 5 และงวดที่ 6 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในเดือนเมษายน 2564 (เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 7,635 บาท)
วศ.	ทุนประเดิมการปรับปรุงอาคารเรียน ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	8	ทุน	336,966	✓	5/2563	15 เม.ย 2563	บ.เค.เอส.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จ.	15 เม.ย 2563-14 มี.ย 2563	336,966.00	1	14 มี.ย 2563	336,966.00	7014385413			336,966.00	336,966.00	-	บริษัทส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ 10 ส.ค 2563 /วิทยาลัยฯ แจ้งขอส่งมอบสิทธิการเรียกค่าปรับ/ คณะกรรมการตรวจรับแล้ว แจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุด ต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป/วิทยาลัยส่ง หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไข ต่อไป/วันที่ 18 ก.ย.63 วิทยาลัยฯได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ เชิญ คณะกรรมการประชุม 24 ก.ย 63 เพื่อดำเนินการต่อไป/ แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ต.ค 63/แจ้งเร่งรัดแก้ไข ชิ้นงาน วันที่ 30 พ.ย.63 ครั้งที่ 3/อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไข ชิ้นงาน/บริษัทมีหนังสือยืนยันการแก้ไขชิ้นงานจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มี.ค.64	บริษัทส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ 10 ส.ค 2563 /วิทยาลัยฯ แจ้งขอส่งมอบสิทธิการเรียกค่าปรับ/ คณะกรรมการตรวจรับแล้ว แจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุด ต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป/วิทยาลัยส่ง หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไข ต่อไป/วันที่ 18 ก.ย.63 วิทยาลัยฯได้รับเอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ เชิญ คณะกรรมการประชุม 24 ก.ย 63 เพื่อดำเนินการต่อไป/ แจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ต.ค 63/แจ้งเร่งรัดแก้ไข ชิ้นงาน วันที่ 30 พ.ย.63 ครั้งที่ 3/อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไข ชิ้นงาน/บริษัทมีหนังสือยืนยันการแก้ไขชิ้นงานจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มี.ค.64
วศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่าง ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,440,000	✓	1/2563	17 เม.ย. 63	พจก.กอบบุญทวี ทรัพย์การโยธา	17 เม.ย. 63 - 25 ส.ค. 63	1,440,000	3	งวดที่ 1 : 27 พ.ค. 63 งวดที่ 2 : 11 ก.ค. 63 งวดที่ 3 : 25 ส.ค. 63	งวดที่ 1 : 432,000 งวดที่ 2 : 432,000 งวดที่ 3 : 576,000	7014365869	งวดที่ 1 : 24 ก.ย. 63 งวดที่ 2 : 18 ม.ค. 64	งวดที่ 1 : 30 ก.ย. 63 งวดที่ 2 : 25 ม.ค. 64	1,440,000.00	576,000.00	864,000.00	ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายในวันที่ 18 มี.ค. 2564 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564	ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้ว และได้ปิดคณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 1 เม.ย. 64


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)


๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จ่ายเงิน-วิธีเฉพาะเจาะจง





สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(9) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค. 2564)	ความคืบหน้า
สำนักงาน อธิการบดี	จัดซื้อโปรแกรม ZOOM จำนวน 50 license			250,000	✓				บจก.เจพี ยูไนท์		248,775.00	1		248,775.00				อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วธ 0801.02/90 ลงวันที่ 13 มี.ค.2564	ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อและจอง PO ในระบบ GFMS	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการขงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(9) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค. 2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	60,000	✓		17/2564	15/3/2564	นายที่ศักดิ์ อีครองษ์	15/3/2564- 14/5/2564	60,000.00	1	14/5/2564					อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ทำสัญญาแล้ว	

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(9) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค. 2564)	ความคืบหน้า
วนศ. นครศรีธรรมราช	TV Touch Screen ขนาด 65 นิ้ว วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	190,000	✓	15-22 มี.ค. 64												จัดทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	จัดทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณาผล	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	20,000	✓	15-22 มี.ค. 64												จัดทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณาผล	
วนศ. นครศรีธรรมราช	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก เซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	เครื่อง	36,400	✓	15-22 มี.ค. 64												จัดทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2	ทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณาผล	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องขึงน้ำหนัก วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	5,600	✓	12-มี.ค.-64	83/2564	15/3/2564	พจก.สัม ช้ เซ็ง	15 - 22 มี.ค. 2564	1,600.00	1	22-มี.ค.-64	1,600.00	7015868765	16-มี.ค.-64	17-มี.ค.-64	รอทำสัญญา	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(9) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค. 2564)	ความคืบหน้า
วนศ.ร้อยเอ็ด	พัฒนาระบบไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ตัว	45,000	✓	12/03/2564 - 22/03/2564												อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	พัฒนาระบบไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	ตัว	50,000	✓	12/03/2564 - 22/03/2564												อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา	


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS


ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จ่ายเงิน-วิธี E-bidding

สำนักงานอธิการบดี



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงซ้อนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)	ความคืบหน้า
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,282,000	✓	5-10 ก.พ.64								ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 เนื่องจากมีผู้เสนอราคาขายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวน TOR เพื่อดำเนินการครั้งที่ 2	ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคา 7 เม.ย.64	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์












คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ประโยชน์ทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่ อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)	ความคืบหน้า
คณะศิลปวิจิตร	กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	1,260,000	✓									อยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขรายละเอียดของงาน TOR คาดว่าจะประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ใน สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2564	คณะศิลปวิจิตร ได้ร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้น เว็บไซต์ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 และรับฟัง คำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้มีบริษัทเข้ามาเสนอข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ (TOR) ประชุมและพิจารณา ข้อวิจารณ์และข้อเสนอดังกล่าว วันที่ 29 มีนาคม 2564	





วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ประโยชน์ทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.	ระบบแสงสว่าง อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	2,024,500	✓									อยู่ในขั้นตอนที่ 14 อยู่ระหว่างการออกตรวจ 7 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 12-22 มี.ค. 64)	อยู่ในขั้นตอนที่ 15 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	
วนศ.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (พร้อม โดยสาร) พร้อมหลังคารถบรรทุก วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	1,057,400	✓		คร.2/2564	26-มี.ค.-64	บริษัท เข่งกล การ จำกัด	27 มี.ค. - 24 มี.ย. 64	946,150	1	24-มี.ย.-64	อยู่ในขั้นตอนที่ 15 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 16 ลงนามในสัญญาแล้ว	

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช















หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)	ความคืบหน้า
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปีกลางไม้ชิงชันประกอบเรือน วิทยาลัยนาฏ ศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เลา	6,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564								ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง	รอทำสัญญา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปีชวาไม้ชิงชันประกอบเรือน วิทยาลัยนาฏ ศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เลา	6,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564								ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง	รอทำสัญญา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปีนอกต้นไม้ชิงชันประกอบเรือน วิทยาลัยนาฏ ศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เลา	6,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564								ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง	รอทำสัญญา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปีนอกไม้ชิงชันประกอบเรือน วิทยาลัยนาฏ ศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เลา	6,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564								ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง	รอทำสัญญา	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	10	ตัว	320,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564								รายงานผลการพิจารณา	แจ้งทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 (ขณะนี้อยู่ รอทำสัญญา) คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ในวันที่ 2 เม.ย. 2564	
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	20	ตัว	460,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564								รายงานผลการพิจารณา	แจ้งทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 (ขณะนี้อยู่ รอทำสัญญา) คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ในวันที่ 2 เม.ย. 2564	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	10	เครื่อง	300,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564								รายงานผลการพิจารณา	แจ้งทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 (ขณะนี้อยู่ รอทำสัญญา) คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ในวันที่ 2 เม.ย. 2564	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัย นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	เครื่อง	15,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564								รายงานผลการพิจารณา	แจ้งทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 (ขณะนี้อยู่ รอทำสัญญา) คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ในวันที่ 2 เม.ย. 2564	
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัย นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	51	เครื่อง	127,500	✓	9 - 18 ก.พ. 2564								รายงานผลการพิจารณา	แจ้งทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 (ขณะนี้อยู่ รอทำสัญญา) คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ในวันที่ 2 เม.ย. 2564	
วนศ. นครศรีธรรมราช	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	5	ตัว	41,500	✓	9 - 18 ก.พ. 2564								รายงานผลการพิจารณา	แจ้งทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 (ขณะนี้อยู่ รอทำสัญญา) คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ในวันที่ 2 เม.ย. 2564	
วนศ. นครศรีธรรมราช	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Network Video Recorder แบบ 32 ช่อง วิทยาลัยนาฏ ศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ตัว	125,000	✓	9 - 18 ก.พ. 2564								รายงานผลการพิจารณา	แจ้งทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 (ขณะนี้อยู่ รอทำสัญญา) คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ในวันที่ 2 เม.ย. 2564	








วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ชี้แจงทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้าง (12.11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่ อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสโสดเซพพร้อมเครื่องประดับศีรษะและ อาวูร วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	170,000	✓	4/03/2564 - 11/03/2564								อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดลีลาสุรพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวูร วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓	4/03/2564 - 11/03/2564								อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดสัมพาทพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓	4/03/2564 - 11/03/2564								อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องประดับศีรษะและ อาวูร วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓	4/03/2564 - 11/03/2564								อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ชุดอินทรชิตพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวูร วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	150,000	✓	4/03/2564 - 11/03/2564								อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา	


วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ขออนุมัติ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Right 22 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	60,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับเดินแถว 18 นิ้ว (Marching Cymbals) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คู่	50,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	ดับเบิลเฟรนช์ฮอร์น (Double French Horn) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	300,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	เทเนอร์แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	400,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	เทเนอร์ทรอมโบน ดีบี มีแฟลด์ (Tenor Bb / F Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	100,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	บาริโตนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	350,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	บีแฟลด์ คลาริเน็ต (Bb Clarinet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คัน	120,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	บีแฟลด์ ทรัมเป็ต (Bb Trumpet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ตัว	320,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	เบสทรอมโบน (Bass Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	400,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	เปียโนไฟฟ้า (Electric Piano) ชนิดมีโพงในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	ตัว	450,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	พิณโป่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ตัว	100,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คัน	120,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชชิงทูบา (Marching Tuba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	400,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชชิงบาริโตน (Marching Baritone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	150,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ประโยชน์ทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชซิ่งเมลโลโฟน (Marching Mellophone) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	150,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและ คุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชซิ่งยูโฟเนียม (Marching Euphonium) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	250,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและ คุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	มาริมบา (Marimba) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	1	ตัว	500,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและ คุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	ไวบราโฟน (Vibraphone) วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	400,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและ คุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	สแตนด์วางโน้ตเพลง (Music Stand) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	50	ตัว	150,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและ คุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	ร่ามะนามสลิม (ใหญ่) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	4	ใบ	40,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและ คุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	
วนศ.ลพบุรี	อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	180,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64								อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและ คุณลักษณะเพื่อประกาศผู้ชนะ (ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค.64)	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค.64)	

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)	ความคืบหน้า
วนศ.สุพรรณบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	21	เครื่อง	52,500	✓									พิจารณาผลการเสนอราคา ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ดอนนีอยู่ขั้นตอนการเสนอ ราคาในระบบ รอบที่ 2	ดอนนีอยู่ขั้นตอนระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์รอบที่ 3 และจะประกาศ วิจารณ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2564	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,726,965	✓		6-18 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2564	15 ก.พ.64	บจก.ทูเฟลโลส์ เน็ดเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	15 ก.พ.64 - 13 ก.ย.64	1,726,964.85	3	งวดที่ 1: 1 เม.ย.64 งวดที่ 2: 15 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 13 ก.ย.64	งวดที่ 1: 431,741.21 งวดที่ 2: 604,437.70 งวดที่ 3: 690,785.94	7015752385			ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	พัฒนาระบบบันทึกการสอน ห้องเรียนวิชาการ (ทฤษฎี) ระดับมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน 6 ห้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	994,000	✓		6-15 พ.ย.63	สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2564	14 ธ.ค.63	บจก.ทูเฟลโลส์ เน็ดเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	14 ธ.ค.63 - 13 พ.ค.64	994,000.00	3	งวดที่ 1: 28 ม.ค.64 งวดที่ 2: 13 เม.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ค.64	งวดที่ 1: 248,500 งวดที่ 2: 347,900 งวดที่ 3: 397,600	7015446397	งวดที่ 1: 1 ก.พ.64	งวดที่ 1: 3 ก.พ.64	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 และ 3	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 และ 3

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบ ติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็ว ของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	330,630	✓			ม.ค.-64	5 กพ 64	บริษัท อี.เอส. ที. เทคตติ้ง จำกัด	5 กพ 64 ถึง 22 มีค 64	330,630.00	1	22 มีค 2564	330,630.00	7015779025	23 ก.พ 64	23 ก.พ 64	อยู่ระหว่างการเงินคณะฯตรวจเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการเงินสถาบันฯตรวจเอกสาร เบิกจ่าย วันที่ 29 มีนาคม 2564

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการขอลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าว่าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.	พิณโป่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	50,000	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	50,000.00	1	3 เม.ย. 64	50,000	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	แมนโดลิน (ชนิดไฟฟ้า) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	15,000	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	15,000.00	1	3 เม.ย. 64	15,000	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ไมค์กลอง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	คู่	2,100	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	2,100.00	1	3 เม.ย. 64	2,100	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ ไม่มีกะลือ ประกอบเรซิน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	วง	227,000	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	227,000.00	1	3 เม.ย. 64	227,000	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	40,000	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	40,000.00	1	3 เม.ย. 64	40,000	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	โหม่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ใบ	15,000	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	15,000.00	1	3 เม.ย. 64	15,000	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	โหวด 5 เสียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตัว	5,000	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	5,000.00	1	3 เม.ย. 64	5,000	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	อังกฤษ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	คัน	56,000	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	56,000.00	1	3 เม.ย. 64	56,000	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	แอ็คคordion (ขนาดกลาง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	20,000	✓			คร. 5/2564	4 ธ.ค. 63	ร้านที่ศวรรณ การดนตรี	5 ธ.ค. 63 - 3 เม.ย. 64	20,000.00	1	3 เม.ย. 64	20,000	7015491288			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ติดตั้งระบบเทปน้ำพุ สนามหญ้าด้านหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป์			19,581		✓			3 มี.ค. 64	บริษัท ทีเคเอส สกราค้าและ บริการจำกัด	3 มี.ค. -18 มี.ค. 64	19,581.00	1	18-มี.ค.-64	19,581.00	7015846644	8-มี.ค.-64	22-มี.ค.-64	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (วันที่ 26 มี.ค. 64)

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องตุ๊ก 3 ใบ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	33,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	23/3/2564	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	26,000.00	1	23-มี.ค.-64	26,000.00	7015915724			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณแหล่ง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณที่ไป	(3) วัตถุประสงค์เชิง ราคา	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วศ.อ่างทอง	ชุดนยวิก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	64,900	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	64,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	64,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	ชุดภาษีแดง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	51,900	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	51,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	51,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	ชุดวายุเวก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	64,900	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	64,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	64,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	ชุดสรุศัด วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	60,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	58,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	58,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	ธงนำทัพโขมยักษ์แบบปักกลาย วิทยาลัยนาฏ ศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	อัน	6,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	5,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	5,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	ธงนำทัพสิงห์แบบปักกลาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	อัน	6,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	5,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	5,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	นางรื่น วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลนาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	16,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	14,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	14,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	นางโรย วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลนาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	16,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	14,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	14,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	บรรลัยกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	80,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	77,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	77,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	พระพรหม วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	75,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	72,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	72,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	พระเพื่อน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	16,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	14,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	14,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	พระแพง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	16,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	14,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	14,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	ระบำครุฑตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง	10	ชุด	469,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	469,000.00	1งาน	8 เม.ย.64	469,000	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	ระบำครุฑตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง	1	ชุด	60,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	58,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	58,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	โรงพิธีลิขีเยว วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	35,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	33,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	33,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	โรงพิธีสีด้า วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	35,000	✓		16-25พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 2/2564	9 ธ.ค.63	ร้านบ้านครูพื่อน	9 ธ.ค.63 - 8 เม.ย.64	33,900.00	1งาน	8 เม.ย.64	33,900	7015451773	19-มี.ค.-64	19-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดสัมผัส ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	169,000	✓		1-30 มี.ค.64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 30/2564	10 มี.ค.64	บริษัท คิง แฉ็ความซ์ อิน โนเวชั่น จำกัด	10-25 มี.ค.64	169,000.00	1งาน	25 มี.ค.64	169,000	7015857230	17-มี.ค.-64	17-มี.ค.-64	รอส่งมอบครุภัณฑ์	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
วศ.อ่างทอง	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	5	เครื่อง	132,100	✓		1-30 มี.ค.64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 31/2564	10 มี.ค.64	หจก.พัฒนา คอม	10-25 มี.ค.64	132,100.00	1งาน	25 มี.ค.64	132,100	7015858011			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วศ.อ่างทอง	จอรับภาพ (ชนิดแขวนมีดิ่ง) ขนาด 150 นิ้ว	2	จอ	18,900	✓		1-30 มี.ค.64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 31/2564	10 มี.ค.64	หจก.พัฒนา คอม	10-25 มี.ค.64	18,900.00	1งาน	25 มี.ค.64	18,900	7015858011			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.กาฬสินธุ์	หมวกกะโหล่งชนโคเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	8	ชุด	114,000	✓		1 ธ.ค.63 ถึง 8 ธ.ค.63	ป8/2564	24-ธ.ค.-63	บ.ศรีนคร 161 จำกัด	24 ธ.ค.63 ถึง 23 มี.ค.64	114,000.00	1	23-มี.ค.-64	114,000	7015504244	23-มี.ค.-64		อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอตรวจรับครุภัณฑ์ นัดคณะกรรมการ ตรวจรับ วันที่ 30 มี.ค.64

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ก)	รายการผลงาน (ก)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.จันทบุรี	เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ ขนาด กว้าง 3525 x ลึก 1660 x สูง 1100 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ตัว	97,000	✓			ค2/2564	14-ม.ค.-64	บริษัท เฟอริตีเจอร เออาท์เล็ท จันทบุรี จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 14 ก.พ./ 2564	97,000.00	1	14-ก.พ.-64	97,000	7015595335	14-ก.พ.-64	18-ก.พ.-64	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (20 ที่นั่ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	28,900	✓			ค1/2564	15-ม.ค.-64	บริษัท เฟอริตีเจอร เออาท์เล็ท จันทบุรี จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 14 ก.พ./ 2564	28,900.00	1	14-ก.พ.-64	28,900	7015595335	14-ก.พ.-64	18-ก.พ.-64	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะหมู่ 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	8,500	✓			ค2/2564	14-ม.ค.-64	บริษัท เฟอริตีเจอร เออาท์เล็ท จันทบุรี จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 14 ก.พ./ 2564	8,500.00	1	14-ก.พ.-64	8,500	7015595335	14-ก.พ.-64	18-ก.พ.-64	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วนศ.จันทบุรี	โต๊ะหมู่ 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ชุด	16,500	✓			ค2/2564	14-ม.ค.-64	บริษัท เฟอริตีเจอร เออาท์เล็ท จันทบุรี จำกัด	15/ม.ค./2564 และ 14 ก.พ./ 2564	16,500.00	1	14-ก.พ.-64	16,500	7015595335	14-ก.พ.-64	18-ก.พ.-64	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วนศ.จันทบุรี	บอร์ดทำเนียบบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	บอร์ด	15,000	✓			ค14/2564	11-ม.ค.-64	ร้านสังข์ 2554	11/ม.ค./2564 และ 1/ก.พ./2564	15,000.00	1	1-ก.พ.-64	15,000	7015658339			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	กลองยาวขนาด 8 - 9 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	50	ใบ	50,000	✓			ค16/2564	17-ธ.ค.-63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกยอด	17/ธ.ค./2563 และ 17มี.ค./ 2564	50,000.00	1	17-มี.ค.-64	50,000	7015449221			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	รางระนาดทุ้มเหล็กไม่มีระคิดประกอบไม้พืด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ราง	60,000	✓			ค16/2564	17-ธ.ค.-63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลูกยอด	17/ธ.ค./2563 และ 17มี.ค./ 2564	60,000.00		17-มี.ค.-64	60,000	7015449221			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	รางระนาดเอกเหล็กไม่มีระคิดประกอบไม้พืด วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	ราง	55,000	✓			ค16/2564	17-ธ.ค.-63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลูกยอด	17/ธ.ค./2563 และ 17มี.ค./ 2564	55,000.00		17-มี.ค.-64	55,000	7015449221			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (A)	รายการลงทุน (B)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วศ. นครราชสีมา	ชุดระบาสูรพงศ์ พร้อมเครื่องประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	10	ชุด	599,000	✓		16-25 พ.ย. 63	ส.19/2564	22 ธ.ค.63	นายธานี เสียงสอน	23 ธ.ค.63 - 21 พ.ค.64	700,000.00	1	22-มี.ค.-64	700,000.00	7015516813			รอส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน (- งวดที่ 1 ชุดระบาสูรพงศ์ พร้อมเครื่องประดับและศีรษะ เงิน 700,000 บาท)

วิทยาลัยช่างศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วชศ.	รถไฟฟ้า 14 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	คัน	429,365	✓		23 ธ.ค 2563-30 ธ.ค 2563	1/2564	18 มี.ค 2564	บ.รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ.(มหาชน)	18 มี.ค 2564-3 มี.ค 2564	429,365.00	429,365.00	3 มี.ค 2564	429,365.00	7015698029			ลงนามในสัญญาแล้ว / รอบริษัทฯจัดส่งสินค้า/แจ้ง เรียกค่าปรับเนื่องจากเลขกำหนดส่งมอบสินค้า	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) ระบุประเภทสัญญาหรือวิธีปฏิบัติราชการ	(9) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,980,000	✓		23 พ.ย.63 - 14 ธ.ค.63	สัญญาจ้างเลขที่ 12/2564	20 ม.ค.64	บจก.ซอฟต์แวร์ 1999	20 ม.ค.64 - 13 ธ.ค.64	5,980,000.00	3	งวดที่ 1: 20 เม.ย.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000 งวดที่ 3: 2,392,000	7015620789			ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อสารสามมิติสำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง (หอสมุดกลาง, ห้องสมุดคณะ 3 แห่ง, ห้องสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง) และโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,104,000	✓		8-19 ม.ค.64	สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564	10 ก.พ.64	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต	11 ก.พ.64 - 10 ก.ค.64	1,103,935.00	1	10 ก.ค.64	1,103,935.00	7015729340			ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓		24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้างเลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซี เน็ทเวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083			ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	300,000.00		✓		ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2564	18 ธ.ค.63	บจก.ทรินิตี้เทคโนโลยี	18 ธ.ค.63 - 15 ส.ค.64	300,000.00	2	งวดที่ 1: 25 มี.ย.64 งวดที่ 2: 15 ส.ค.64	งวดที่ 1: 120,000 งวดที่ 2: 180,000	7015487444			ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	551,050	✓		25 ธ.ค.63 - 5 ม.ค.64	สัญญาซื้อขาย 13/2564	1 ก.พ.64	บจก.ซีเคียวร์ เซอร์ฟ	1 ก.พ.64 - 29 มี.ย.64	551,050.00	1	29 มี.ย.64	551,050.00	7015676607			ระหว่างส่งมอบ	ระหว่างส่งมอบ
สำนักงานอธิการบดี	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่บ่อยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด			28,000		✓		ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2564	16 มี.ค.64	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต	16 มี.ค.64 - 15 พ.ค.64	28,000.00	1	15 พ.ค.64	28,000.00	7015867360			อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วร 0801.02/90 ลงวันที่ 13 มี.ค.2564)	ระหว่างส่งมอบ
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง			350,000		✓		ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2564	16 มี.ค.64	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต	16 มี.ค.64 - 15 พ.ค.64	350,000.00	1	15 พ.ค.64	350,000.00	7015867360			อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วร 0801.02/90 ลงวันที่ 13 มี.ค.2564)	ระหว่างส่งมอบ
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง			32,000		✓		ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2564	16 มี.ค.64	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต	16 มี.ค.64 - 15 พ.ค.64	32,000.00	1	15 พ.ค.64	32,000.00	7015867360			อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วร 0801.02/90 ลงวันที่ 13 มี.ค.2564)	ระหว่างส่งมอบ

คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ชื่อ ทรัพย์สิน	(2) วัตถุประสงค์/ชื่อ ทรัพย์สิน	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
คณะศิลปศึกษา	กระดานอัจฉริยะ คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ตัว	320,000	✓		28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564	2/2564	2 มี.ค.2564	คิง แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น	2 มี.ค.2564- 1 พ.ค.2564	320,000.00	1	1 พ.ค.2564	320,000	7015807408	19 มี.ค. 2564	19 มี.ค. 2564	รอส่งมอบ	ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่การเงินสพศ.แล้ว 26 มี.ค. 2564
คณะศิลปศึกษา	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ตัว	19,300	✓		28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564	2/2564	2 มี.ค.2564	คิง แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น	2 มี.ค.2564- 1 พ.ค.2564	19,000.00	1	1 พ.ค.2564	19,000	7015807408	19 มี.ค. 2564	19 มี.ค. 2564	รอส่งมอบ	ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่การเงินสพศ.แล้ว 26 มี.ค. 2564
คณะศิลปศึกษา	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	272,000	✓		28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564	2/2564	2 มี.ค.2564	คิง แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น	2 มี.ค.2564- 1 พ.ค.2564	271,000.00	1	1 พ.ค.2564	271,000	7015807408	19 มี.ค. 2564	19 มี.ค. 2564	รอส่งมอบ	ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่การเงินสพศ.แล้ว 26 มี.ค. 2564
คณะศิลปศึกษา	จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง มม 150 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3	จอ	72,900	✓		28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564	2/2564	2 มี.ค.2564	คิง แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น	2 มี.ค.2564- 1 พ.ค.2564	72,000.00	1	1 พ.ค.2564	72,000	7015807408	19 มี.ค. 2564	19 มี.ค. 2564	รอส่งมอบ	ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่การเงินสพศ.แล้ว 26 มี.ค. 2564
คณะศิลปศึกษา	จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง มม 180 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	35,200	✓		28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564	2/2564	2 มี.ค.2564	คิง แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น	2 มี.ค.2564- 1 พ.ค.2564	35,000.00	1	1 พ.ค.2564	35,000	7015807408	19 มี.ค. 2564	19 มี.ค. 2564	รอส่งมอบ	ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่การเงินสพศ.แล้ว 26 มี.ค. 2564
คณะศิลปศึกษา	จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง มม 200 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	45,500	✓		28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564	2/2564	2 มี.ค.2564	คิง แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น	2 มี.ค.2564- 1 พ.ค.2564	45,000.00	1	1 พ.ค.2564	45,000	7015807408	19 มี.ค. 2564	19 มี.ค. 2564	รอส่งมอบ	ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่การเงินสพศ.แล้ว 26 มี.ค. 2564
คณะศิลปศึกษา	จอรับภาพ พร้อมขาแขวนติดตั้งขนาดเส้น ทแยงมุม 120 นิ้ว คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	จอ	6,000	✓		28 ก.พ.2564 - 3 ก.พ. 2564	2/2564	2 มี.ค.2564	คิง แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น	2 มี.ค.2564- 1 พ.ค.2564	6,000.00	1	1 พ.ค.2564	6,000	7015807408	19 มี.ค. 2564	19 มี.ค. 2564	รอส่งมอบ	ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่การเงินสพศ.แล้ว 26 มี.ค. 2564
คณะศิลปศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	22,000	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 มี.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต	12 มี.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	21,400.00	1	12 พ.ค.2564	21,400	7015574987	26 มี.ค. 2564	31 มี.ค.2564	รอส่งของ	จะส่งเอกสารเบิกจ่าย วันที่ 2 เม.ย. 2564
คณะศิลปศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	22	เครื่อง	55,000	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 มี.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต	12 มี.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	55,000.00	1	12 พ.ค.2564	55,000	7015574987	26 มี.ค. 2564	31 มี.ค.2564	รอส่งของ	จะส่งเอกสารเบิกจ่าย วันที่ 2 เม.ย. 2564
คณะศิลปศึกษา	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro 64 bit คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ลิขสิทธิ์	3,800	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 มี.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต	12 มี.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	3,800.00	1	12 พ.ค.2564	3,800	7015574987	26 มี.ค. 2564	31 มี.ค.2564	รอส่งของ	จะส่งเอกสารเบิกจ่าย วันที่ 2 เม.ย. 2564
คณะศิลปศึกษา	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สำหรับคนตรี คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	50	ลิขสิทธิ์	1,000,000	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 มี.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต	12 มี.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	1,000,000.00	1	12 พ.ค.2564	1,000,000	7015574987	26 มี.ค. 2564	31 มี.ค.2564	รอส่งของ	จะส่งเอกสารเบิกจ่าย วันที่ 2 เม.ย. 2564
คณะศิลปศึกษา	ระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ระบบ	3,379,356	✓		10-18 พ.ย. 2563	1/2563	18/พ.ย./2563	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต	18/พ.ย./2563 - 17/ เม.ย./2564	3,379,356.00	1	17 เม.ย. 2564	3,379,356	7015477913			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
คณะศิลปศึกษา	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะศิลปศึกษา แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	32,393	✓		23-30 พ.ย. 2563	1/2564	12 มี.ค.2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต	12 มี.ค.2564- 12 พ.ค. 2564	32,393.00	1	12 พ.ค.2564	32,393	7015574987	26 มี.ค. 2564	31 มี.ค.2564	รอส่งของ	จะส่งเอกสารเบิกจ่าย วันที่ 2 เม.ย. 2564

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ หรือ (2) วัตถุประสงค์เชิง คุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง คุณภาพ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ชุดตกยกเตียงแบบ ก ผ้าไหมพัสตร์ คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	50,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโขน	13/3/2564- 10/6/2564		1	10/6/2564	50,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ชุดนางยืนเครื่อง แบบ ข คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	110,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโขน	13/3/2564- 10/6/2564		1	10/6/2564	100,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ชุดพญ่ายักษ์(ศรีษะมียอด)รามสูร คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	150,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโขน	13/3/2564- 10/6/2564		1	10/6/2564	130,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	ชุดพระยืนเครื่อง ผู้หญิง (แขนสั้น) แบบ ข คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	130,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโขน	13/3/2564- 10/6/2564		1	10/6/2564	130,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	นางในราชสำนักแบบ ก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	200,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโขน	13/3/2564- 10/6/2564		1	10/6/2564	180,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	สิงพญา(ศรีษะมียอด)ทโมนครองเมืองแบบ ก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	150,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโขน	13/3/2564- 10/6/2564		1	10/6/2564	130,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	เสนาย์ยักษ์(ศรีษะโล้น)แบบ ข คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	240,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโขน	13/3/2564- 10/6/2564		1	10/6/2564	220,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	เสนาสิงและลิบแปดมงกุฎแบบ ข คณะศิลป นาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	120,000	✓			ม.ค.-64	12/3/2564	BK บ้านโขน	13/3/2564- 10/6/2564		1	10/6/2564	110,000	7015887181			ทำสัญญาแล้ว	ทำสัญญาแล้ว

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ชื่อผู้ขาย หรือไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่งซื้อ หรือจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อหรือจ้าง (12.2)	ชื่อผู้สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อหรือจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ หรือจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ หรือจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อหรือจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
คณะศิลปปริจิตร	ติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าอาคาร คณะศิลปปริจิตร			422.000		✓		15/2564	22 ก.พ 64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อีเล็กทริค	22 ก.พ 64 ถึง 13 เม.ย 64	421,687.00	1	13 เม.ย 64	421,687.00	7015807381			อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน (เงินเหลือจ่ายตามหนังสือสถาบันกัลยาพัฒนาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผน ที่ วธ 0801.02/52 ลงวันที่ 8 ก.พ.2564)	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานในวันที่ 22 มีนาคม 2564

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ หรือ (3) วัตถุประสงค์เชิง ราคา	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระราหู) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000.00	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระวิมาล) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000.00	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	ชุดเสนาธิการ (ศิระโกลน) แบบ ก (พระวิรุณ ปัทม) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓		คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธิดา จันทร์ณี	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000.00	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	กล้องวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อาคารหอพักชายและหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	256,800	✓		คร.14/2564	25-มี.ค.-64	บริษัท ไอโตน ซิเท็ม จำกัด	26 มี.ค. - 24 พ.ค. 64	256,800.00	1	24-พ.ค.-64	256,800	7015918208			อยู่ในขั้นตอนที่ 14 อยู่ระหว่างการรออุทธรณ์ 7 วัน ทำการ (ระหว่างวันที่ 10-18 มี.ค. 64)	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.	กล้องวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อาคารหอสมุดและสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	294,300	✓		คร.14/2564	25-มี.ค.-64	บริษัท ไอโตน ซิเท็ม จำกัด	26 มี.ค. - 24 พ.ค. 64	283,200.00	1	24-พ.ค.-64	283,200	7015918208			อยู่ในขั้นตอนที่ 14 อยู่ระหว่างการรออุทธรณ์ 7 วัน ทำการ (ระหว่างวันที่ 10-18 มี.ค. 64)	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ใช้เงิน ทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องแชก ไมซิงชัน คัดพิเศษ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คู่	66,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	59,400.00	1	24-ก.ค.-64	59,400.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องตะโพนพร้อมขา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	20,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	18,000.00	1	24-ก.ค.-64	18,000.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องตะโพนพร้อมขาประกอบไม้ชุด วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	55,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	49,500.00	1	24-ก.ค.-64	49,500.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องหัด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คู่	30,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	27,000.00	1	24-ก.ค.-64	27,000.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องยารีสานพร้อมเครื่องประกอบจังหวะ ชุด ใหญ่ ประกอบด้วย กล่องยาว 12 ใบ กล่องตม 2 ใบ ฉาบใหญ่ 2 คู่ ฉาบเล็ก 2 คู่ โหม่ง 1 ใบ ฉิ่ง 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	ชุด	35,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	31,500.00	1	24-ก.ค.-64	31,500.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	กล่องส่องหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ใบ	18,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	23/3/2564	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	16,000.00	1	23-ก.ค.-64	16,000.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	ซิมค้างหมู ไมซิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ตัว	24,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	23/3/2564	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	20,000.00	1	23-ก.ค.-64	20,000.00	7015915724			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	เครื่องดนตรีอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	137,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	123,300.00	1	24-ก.ค.-64	123,300.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	ห้องมุลิมพร้อมขาตั้งแกะลายแบบดั้งเดิม วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	ชุด	18,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	16,200.00	1	24-ก.ค.-64	16,200.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	ห้องวงเล็กมโหรี ไมซิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	29,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	23/3/2564	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	26,000.00	1	23-ก.ค.-64	26,000.00	7015915724			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	ห้องวงใหญ่มโหรี ไมซิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	29,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	23/3/2564	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	26,000.00	1	23-ก.ค.-64	26,000.00	7015915724			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ หรือ (3) วัตถุประสงค์เชิง เชิง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	จาม Ingriss ขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ไมดี และกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	13,500	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ. กู๊ด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27 มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	12,150.00	1	24-ก.ค.-64	12,150.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง
วนศ. นครศรีธรรมราช	ชอลเออู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คัน	30,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	23/3/2564	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	26,000.00	1	23-ก.ค.-64	26,000.00	7015915724			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง
วนศ. นครศรีธรรมราช	ตะโพนไทย เก้าธรรมดา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ลูก	16,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ. กู๊ด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27 มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	14,400.00	1	24-ก.ค.-64	14,400.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง
วนศ. นครศรีธรรมราช	ทับโนรา วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	6,500	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	23/3/2564	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	5,500.00	1	23-ก.ค.-64	5,500.00	7015915724			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง
วนศ. นครศรีธรรมราช	โพนระฆังนา เบญจรงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	15,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ. กู๊ด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27 มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	13,500.00	1	24-ก.ค.-64	13,500.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง
วนศ. นครศรีธรรมราช	ระฆังราวสีเงิน พร้อมขาตั้งและกระเป่า วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	6,500	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26-มี.ค.-64	บ. กู๊ด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27 มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	5,850.00	1	24-ก.ค.-64	5,850.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง
วนศ. นครศรีธรรมราช	ระนาดท่อมโหรี โม่ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ราง	29,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	25-มี.ค.-64	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	25,000.00	1	23-ก.ค.-64	25,000.00	7015915724			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง
วนศ. นครศรีธรรมราช	ระนาดเอกโหรี โม่ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ราง	29,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	7/2564	25-มี.ค.-64	ร้านสังคีตภิรมย์	26 มี.ค. - 23 ก.ค. 2564	25,000.00	1	23-ก.ค.-64	25,000.00	7015915724			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง
วนศ. นครศรีธรรมราช	วงพิณพาทย์มอญเครื่องคู่ ประกอบ โม่พุด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	วง	500,000	✓	1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26-มี.ค.-64	บ. กู๊ด ดีดี ซัพ พลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27 มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	450,000.00	1	24-ก.ค.-64	450,000.00	7015915835			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบของ จัดจ้าง

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ หรือ (3) วัตถุประสงค์เชิง เชิง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.อ่างทอง	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ(มีดีบีเอส) ขนาด 24 ที่ นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	คัน	3,248,752	✓	3-31 ม.ค. 64	สัญญาเลขที่ 4/2564	17 ก.พ.64	บ.จิงเจริญบิส นอสส์ จำกัด	18ก.พ.-17มิ.ย.64	2,579,000.00	1 งาน	17 มิ.ย.64	2,579,000	7015747962			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2	เครื่อง	34,000	✓	12-23พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 3/2564	5 ก.พ.64	บ.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด	6 ก.พ.-6 พ.ค.64	34,000.00	1 งาน	6 พ.ค.64	34,000	7015708799			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	เครื่อง	23,000	✓	12-23พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 3/2564	5 ก.พ.64	บ.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด	6 ก.พ.-6 พ.ค.64	22,935.00	1 งาน	6 พ.ค.64	22,935	7015708799			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	51	เครื่อง	1,122,000	✓	12-23พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 3/2564	5 ก.พ.64	บ.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด	6 ก.พ.-6 พ.ค.64	1,122,000.00	1 งาน	6 พ.ค.64	1,122,000	7015708799			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2	เครื่อง	44,000	✓	12-23พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 3/2564	5 ก.พ.64	บ.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด	6 ก.พ.-6 พ.ค.64	42,000.00	1 งาน	6 พ.ค.64	42,000	7015708799			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.อ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	3	เครื่อง	48,000	✓	12-23พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 3/2564	5 ก.พ.64	บ.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด	6 ก.พ.-6 พ.ค.64	48,000.00	1 งาน	6 พ.ค.64	48,000	7015708799			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.อ่างทอง	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดิจิทัลพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2	เครื่อง	16,000	✓	12-23พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 3/2564	5 ก.พ.64	บ.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด	6 ก.พ.-6 พ.ค.64	16,000.00	1 งาน	6 พ.ค.64	16,000	7015708799			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.อ่างทอง	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัย นาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5	เครื่อง	75,000	✓	12-23พ.ย.63	สัญญาเลขที่ 3/2564	5 ก.พ.64	บ.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด	6 ก.พ.-6 พ.ค.64	75,000.00	1 งาน	6 พ.ค.64	75,000	7015708799			รอส่งมอบครุภัณฑ์	รอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ชื่อ ทรัพย์สิน	(2) วัตถุประสงค์/ รายละเอียด	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.สุโขทัย	ระบาสุดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	การส	120,000	✓		14-18 ธ.ค 63	สข.05/2564	30-พ.ย.-63	ทำหุ่นส่วน สามัญ ธน ทรัพย์ ดนตรี จำกัด	13 มี.ค.-13 พ.ค. 64	120,000.00	1	13-พ.ค.-64	120,000	7015608134			ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ หรือ คุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง ราคา	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.จันทบุรี	ชุดนางยีนเครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ชุด	302,500	✓			กอ.5/2564	20-ม.ค.-64	นายรชิต เผือกพิพัฒน์	16/ก.พ./2564 และ 16 พ.ค./ 2564	302,500.00	1	16-พ.ค.-64	302,500	7015738608			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.จันทบุรี	ชุดพระแขนสั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	5	ชุด	227,500	✓			กอ.5/2564	20-ม.ค.-64	นายรชิต เผือกพิพัฒน์	16/ก.พ./2564 และ 16 พ.ค./ 2564	227,500.00	1	16-พ.ค.-64	227,500	7015738608			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ หรือ (2) วัตถุประสงค์เชิง ราคา	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.พัทลุง	พัฒนาอุทยานสามเภา ออกรวมยโธราณ วิทยาลัย นาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง พัทลุง จังหวัดพัทลุง	20	ชุด	160,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	160,000.00	1	20 มี.ย. 64	160,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	กลดสีต่าง ๆ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	4	หน่วย	8,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	8,000.00	1	20 มี.ย. 64	8,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	เครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	1	ชุด	35,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	35,000.00	1	20 มี.ย. 64	35,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	เครื่องสำอาง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ชุด	35,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	35,000.00	1	20 มี.ย. 64	35,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควน มะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	30	คู่	30,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	30,000.00	1	20 มี.ย. 64	30,000	7015627961	26 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	รอส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	ชุดยักซ์แบบมียอด มโหธร เปาวนาสุร มาร์ช วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	ชุด	195,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	195,000.00	1	20 มี.ย. 64	195,000	7015627961	26 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	รอส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	ชุดครุภัณฑ์แม่ข่ายไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	18	ชุด	129,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	127,008.00	1	20 มี.ย. 64	127,008	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	ชุดวงโยทวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	30	ชุด	144,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	144,000.00	1	20 มี.ย. 64	144,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	ชุดเสนาธิการ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	10	ชุด	500,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	500,000.00	1	20 มี.ย. 64	500,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	ตั้งวงเครื่องราชูปโภค วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	2	คู่	12,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	12,000.00	1	20 มี.ย. 64	12,000	7015627961	26 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	รอส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	3	เตียง	30,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	30,000.00	1	20 มี.ย. 64	30,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	ปัญญาเจริญเพชรโลหะชุดทอง วิทยาลัยนาฏ ศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง พัทลุง จังหวัดพัทลุง	8	ทิว	115,992	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	115,992.00	1	20 มี.ย. 64	115,992	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	รถเกลาเปลว วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	6	ชุด	162,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	159,000.00	1	20 มี.ย. 64	159,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	หนังใหญ่ ยักซ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	ตัว	30,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	30,000.00	1	20 มี.ย. 64	30,000	7015627961	26 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	รอส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	หนังใหญ่ สิง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	ตัว	30,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	30,000.00	1	20 มี.ย. 64	30,000	7015627961	26 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	รอส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	หุ้ดละครเล็กทนมาน วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	1	ตัว	87,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	87,000.00	1	20 มี.ย. 64	87,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	หุ้ดละครเล็กนางเบญกาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	ตัว	87,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	87,000.00	1	20 มี.ย. 64	87,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	หุ้ดละครเล็กทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	1	ตัว	87,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	87,000.00	1	20 มี.ย. 64	87,000	7015627961			รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
วนศ.พัทลุง	ง้าว (แบบ ข) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	เล่ม	5,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	5,000.00	1	20 มี.ย. 64	5,000	7015627961	26 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	รอส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
วนศ.พัทลุง	ทวยไทย (แบบ ข) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	2	เล่ม	5,000	✓		ส26/2564	21 ม.ค. 64	หสข. ธณ ทรัพย์สินดริ	22 ม.ค. 64 - 20 มี.ย. 64	5,000.00	1	20 มี.ย. 64	5,000	7015627961	26 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	รอส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์/ชื่อ ทรัพย์สิน	(2) วัตถุประสงค์/รายละเอียด	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ. นครราชสีมา	ชุดระบาวานรพดต์ พร้อมเครื่องประดับ และ ศิระะ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	18	ชุด	1,080,000	✓		16-25 พ.ย. 63	ส.19/2564	22 ธ.ค.63	นายธานี เสียงสอน	23 ธ.ค.63 - 21 พ.ค.64	979,000.00	1	21 พ.ค.64	979,000.00	7015516813			รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน (ครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องต่างกาย) แบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้ - งวดที่ 2 ชุดระบาวานร พดต์ พร้อมเครื่องประดับ และศิระะ เงิน 979,000 บาท)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน **รายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่+รายการ
เงินเหลือจ่ายที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม)**

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ วิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลากลางอำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	1,090,000	✓		4-12 พ.ย.63	สัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ 5/2564	2 ธ.ค.63	บจก.เวสต์ ลอฟท์	15 ธ.ค.63 - 13 เม.ย.64	1,090,000.00	2	งวดที่ 1: 12 ก.พ.64 งวดที่ 2: 13 เม.ย.64	งวดที่ 1: 490,500 งวดที่ 2: 599,500	7015459799			ระหว่างดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (งานระบบประกอบ อาคารยังไม่แล้วเสร็จ และคาดว่าจะส่งมอบพร้อมกัน 2 งวด ภายในเวลาที่กำหนด)
สำนักงาน อธิการบดี	ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศาลพระภูมิ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)	1	งาน	230,600		✓		ใบสั่งจ้าง 65/2564	29 มี.ค.64	บจ.ฉัตรณเฑ คอนสตรัคชั่น	29 มี.ค. 64 - 28 พ.ค.64	230,000.00	2	งวดที่ 1: 23 เม.ย.64 งวดที่ 2: 28 พ.ค.64	งวดที่ 1: 92,000 งวดที่ 2: 138,000				อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในระหว่างการจอง PO ในระบบ GFMS

คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	15,000,000	✓														ค.อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนัก สถาปัตย์กรรม	จะได้แบบบูรณาการ และประมาณราคากลางจาก สำนักสถาปัตย์ ประมาณ 23 เม.ย.2564

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
คณะศิลปภา ดุริยางค์	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปภาดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	3,700,000	✓														อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR
คณะศิลปภา ดุริยางค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปภาดุริยางค์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,000,000	✓														ก.อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80% ชั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความ คืบหน้า 70 %	ก.อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80% ชั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความ คืบหน้า 70 %

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณศัพท์ทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่อง เคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	17,700,000	✓														อยู่ระหว่างแก้ไขราคาปริมาณและรายละเอียดวัสดุ ก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรมคาดว่าจะเสร็จ สมบูรณ์ในสัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2564 และจะ เริ่มประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ใน สัปดาห์ที่ 5 เดือนมีนาคม 2564	อยู่ระหว่างแก้ไขราคาปริมาณและรายละเอียดวัสดุ ก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรม (แก้ไขครั้งที่ 2) คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2564 และจะ เริ่มประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ใน เดือนเมษายน 2564
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประดิษฐานกรม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	407,800		✓													อยู่ระหว่างแก้ไขราคาปริมาณและรายละเอียดวัสดุ ก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรมคาดว่าจะเสร็จ สมบูรณ์ในสัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2564 และจะ เริ่มประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ใน สัปดาห์ที่ 5 เดือนมีนาคม 2564	อยู่ระหว่างแก้ไขราคาปริมาณและรายละเอียดวัสดุ ก่อสร้างจากสำนักสถาปัตยกรรม (แก้ไขครั้งที่ 2) คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2564 และจะ เริ่มประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ใน เดือนเมษายน 2564

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	แห่ง	9,500,000	✓														อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ ระหว่างประมาณการราคา (90 %)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ ระหว่างประมาณการราคา (90 %)
วนศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลป์สากล วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	9,763,000	✓														อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ ระหว่างรออินชิตลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณการราคา	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ ระหว่างรออินชิตลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณการราคา
วนศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,342,000	✓														อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ ระหว่างประมาณการราคา (90 %)	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 อยู่ระหว่างการพิจารณา TOR และ ร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.	ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,485,000	✓				4-ม.ค.-64	บริษัท โท เทิลคอลลิตี้ เอ็นจีบีบี จำกัด	18 ม.ค.64 - 15 ส.ค. 64	7,485,000	4	งวดที่ 1: 27 เม.ย. 64 งวดที่ 2: 6 มิ.ย. 64 งวดที่ 3: 16 ก.ค. 64 งวดที่ 4: 15 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1,871,250 งวดที่ 2: 1,497,000 งวดที่ 3: 1,871,250 งวดที่ 4: 2,245,500	7015686618			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบงาน	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบงาน
วนศ.	จัดทำที่เก็บถังขยะ วิทยาลัยนาฏศิลป์			270,000	✓				2-มี.ค.-64	นายจิราวุฒิ กุลหลาม	2 มี.ค 64 - 2 เม.ย 64	270,000.00	1	2-เม.ย.-64	270,000.00	7015845605			จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบงาน	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่ง มอบงาน

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งาตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 27,000,000 บาท งบประมาศปี 2563 จำนวน 8,655,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 18,345,000 บาท	1	หลัง	7,815,000	✓			10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ทิพย์	เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2564	27,000,000 ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,655,000 บาท งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 1,095,000 ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท งวดที่ 5: 1,065,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000	12	งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค.64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย.64 งวดที่ 9: 20 ก.ค.64 งวดที่ 10: 19 ส.ค.64 งวดที่ 11: 8 ก.ย.64 งวดที่ 12: 29 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	PO ปี 63▶7014871128 PO ปี 64▶	งวดที่ 1: 4 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 3: 22 ก.พ. 64	งวดที่ 1: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 3: 10 มี.ค.64	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 2-3เบิกจ่ายงวดที่ 2-3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่4 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน 2564	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 2-3เบิกจ่ายงวดที่ 2-3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่4 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	500,000	✓		16 - 25 ก.พ. 2564												รายงานผลการพิจารณา	แจ้งทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 (ขณะนี้รอทำสัญญา)

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศ ตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓		03/11/2563- 10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มี.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419			ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
วศ.ร้อยเอ็ด	ต่อเติมอาคารหลังเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด			450,000	✓			จจ04/2564	26 มี.ค.64	นายประเสริฐ เรืองชัย	26 มี.ค. 64 - 25 พ.ค. 64	450,000	1	25 พ.ค. 64	450,000	7015932276			เงินเหลือจ่ายตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วธ 0801.02 / 52 ลงวันที่ 8 ก.พ.2564	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณศัพท์ทั่วไป	(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.จันทบุรี	ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แห่ง	2,161,400	✓			กบ.6/2564		บริษัท บังสุรีย์ จำกัด	09/12/2563และ 27/04/2564	2,161,400	3	งวดที่ 1 : 6 ก.พ. 64 งวดที่ 2 : 18 มี.ค. 64 งวดที่ 3 : 27 เม.ย. 64	งวดที่ 1 : 648,420 งวดที่ 2 : 648,420 งวดที่ 3 : 864,560	7015555652	งวดที่ 1 : 15 ก.พ. 64	งวดที่ 1 : 19 ก.พ. 64	ส่งมอบงานงวดที่ 1 และตรวจรับงานจ้าง เรียบร้อย แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ภายใน 18 มี.ค.64	เบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ 2 คาดว่า จะส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ภายใน 27 เม.ย.64
วนศ.จันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด่านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	แห่ง	300,000		✓		จ1/2564	1-ธ.ค.-63	ห้างหุ้นส่วน จำกัด พีรพ ลการช่าง	02/12/2563และ 01/03/2564	300,000	1	1-มี.ค.-64	300,000	7015428047			สิ้นสุดสัญญาการส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 แล้ว วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียก ค่าปรับ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม คาด ว่าจะส่งมอบงานได้ ภายในเดือนมีนาคม 2564	สิ้นสุดสัญญาการส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 แล้ว วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียก ค่าปรับ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม คาด ว่าจะส่งมอบงานได้ ภายในเดือนมีนาคม 2564
วนศ.จันทบุรี	ปรับพื้นดินพร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเวที กลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี			200,000		✓		จบ1/2564	8-มี.ค.-64	นายพิภพ สุชีโต	8/มี.ค./2564และ 23/มี.ค./2564	200,000	1	23-มี.ค.-64	200,000	7015920944	23-มี.ค.-64	23-มี.ค.-64	เงินเหลือจ่ายตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วธ 0801.02 / 52 ลงวันที่ 8 ก.พ.2564	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.พิทลุง	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัด พิทลุง	1	หลัง	9,780,000	✓														ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากสำนักสถาปัตย์ สถาปัตย์พร้อมแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคา ท้องถิ่นจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิทลุง แต่ในขณะที่ยังทำราคาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิทลุง ได้ตรวจพบว่า รูปแบบรายการตกแต่งอาคารวิทยบริการ วนศ. พิทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้ำซ้อนกัน โครงการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งขอ ปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้ำซ้อนกันไปยังสำนัก สถาปัตย์กรรมเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการ โดยขณะนี้ รายการ โดยขณะนี้วิทยาลัยฯได้รับแบบแก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างทำราคากลาง	ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากสำนักสถาปัตย์ พร้อมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคาท้องถิ่น จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิทลุง แต่ในขณะที่ยังทำราคาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิทลุง ได้ตรวจพบว่า รูปแบบรายการตกแต่งอาคารวิทยบริการ วนศ. พิทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้ำซ้อนกันโครงการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งขอ ปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้ำซ้อนกันไปยังสำนัก สถาปัตย์กรรมเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการ โดยขณะนี้ วิทยาลัยฯได้รับแบบแก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างทำราคา กลาง
วนศ.พิทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรือนรោห์ หนึ่งหลัง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัด พิทลุง	1	หลัง	9,850,000	✓														ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ วิทยาลัยฯ ได้รับ แจ้งจากสำนักสถาปัตย์กรรมว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามจากอธิบดีกรมศิลปากร โดย เบื้องต้น ทางสำนักสถาปัตย์กรรมได้ประสานการ จัดทำราคาท้องถิ่นไปพ่วงก่อนแล้วในระหว่างรอ การลงนามจากอธิบดี	ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ วิทยาลัยฯ ได้รับ แจ้งจากสำนักสถาปัตย์กรรมว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามจากอธิบดีกรมศิลปากร โดย เบื้องต้น ทางสำนักสถาปัตย์กรรมได้ประสานการ จัดทำราคาท้องถิ่นไปพ่วงก่อนแล้วในระหว่างรอ การลงนามจากอธิบดี

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	(3) วัตถุประสงค์เชิง เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓														อยู่ในขั้นตอนการคิดตามรูปแบบรายการและ ประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ ระหว่างประมาณการราคา	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓														อยู่ในขั้นตอนการคิดตามรูปแบบรายการและ ประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม สถานะอยู่ ระหว่างประมาณการราคา	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,000,000	✓														อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตงาน (TOR)	อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (A)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วนศ. นครราชสีมา	ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกระวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	หลัง	6,500,000	✓														อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (วันที่ 12 มี.ค.64 - 26 มี.ค.64) กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 29 มี.ค.64	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (วันที่ 12 มี.ค.64 - 26 มี.ค.64) กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 29 มี.ค.64

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	6,000,000	✓														อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า 95%	อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า 96%
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	3,000,000	✓														อยู่ระหว่างประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า 96%	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่นแล้วเสร็จ ใน วันที่ 31 มีนาคม 2564

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เขียน สัญญา/วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 29 มี.ค.2564)
วษศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,300,000	✓		04 มี.ค. 64	3/2564		ห้างหุ้นส่วน จำกัด โชคดี สัมพันธ์			2 งวด						อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4-11 มี.ค. 64	รอลงนามในสัญญาได้ วันที่ 1 เม.ย. 64
วษศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่าย ผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่าง ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,500,000	✓		02 มี.ค. 64	2/2564	26 มี.ค. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ชุมพร ตั้งชวดหลี	26 มี.ค. 64 - 24 ก.ค. 64	1,294,000.00	4 งวด	งวดที่ 1 : 25 เม.ย. 64 งวดที่ 2 : 25 พ.ค. 64 งวดที่ 3 : 24 มิ.ย. 64 งวดที่ 4 : 24 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 258,800 งวดที่ 2 : 258,800 งวดที่ 3 : 323,500 งวดที่ 4 : 452,900	7015922998			ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว วันที่ 12 มี.ค. 64	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 26 มี.ค. 64

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ *(รายการผูกผันเดิม)*

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณตาม พรบงบประมาณ (บาท) (9)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค. 2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	15,200,000	✓		29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564				อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ	ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-biddng) วันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณตาม พรบงบประมาณ (บาท) (9)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ในสิ่งก่อสร้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค. 2564)
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารครุภัณฑ์สาธิต วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	15,200,000	✓				งวดที่ 1: 15 พ.ค.64 งวดที่ 2: 29 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 29 ก.ค.64 งวดที่ 4: 28 ส.ค.64 งวดที่ 5: 27 ก.ย.64 งวดที่ 6: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 7: 26 พ.ย.64 งวดที่ 8: 26 ธ.ค.64 งวดที่ 9: 25 ม.ค.65 งวดที่ 10: 24 ก.พ.65 งวดที่ 11: 26 มี.ค.65 งวดที่ 12: 25 เม.ย.65 งวดที่ 13: 9 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 24 ก.ค.65	งวดที่ 1: 2,280,000 บาท งวดที่ 2: 3,906,400 บาท งวดที่ 3: 4,970,400 บาท งวดที่ 4: 3,511,200 บาท งวดที่ 5: 2,986,800 บาท งวดที่ 6: 3,040,000 บาท งวดที่ 7: 2,599,200 บาท งวดที่ 8: 5,548,000 บาท งวดที่ 9: 6,422,000 บาท งวดที่ 10: 8,474,000 บาท งวดที่ 11: 9,317,600 บาท งวดที่ 12: 8,869,200 บาท งวดที่ 13: 8,983,200 บาท งวดที่ 14: 5,092,000 บาท	ได้รูปแบบรายการแล้วและได้ดำเนินการจัดส่งรูปแบบรายการ/ประมาณราคา ปร.4-6 ให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ วธ.0810/40 วันที่ 18 มกราคม 2564 -อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคากลางท้องถิ่นคาดเสร็จ สิ้นภายในเดือนมีนาคม 2564-ได้ดำเนินการจัดทำแผน ให้สถาบันฯทราบแล้วทางไลน์เครือข่ายกองแผน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้ 1.รูปแบบรายการ(แบบก่อสร้าง) ได้รับ วันที่ 13 มกราคม 2564 2.ประมาณราคา ปร.4-6 ได้รับ วันที่ 13 มกราคม 2564 3.ประมาณราคาท้องถิ่น คาดว่าได้ วันที่ 16 มีนาคม 2564 4.กำหนดรายละเอียด TOR คาดกำหนด วันที่ 4 มีนาคม 2564 5.ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง คาดประกาศ วันที่ 4 มีนาคม 2564 6.คาดลงนามสัญญา วันที่ 31 มีนาคม 2564 7.ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงาน จำนวน 480 วัน 8.กำหนดการแบ่งงวดงาน จำนวน 14 งวด หมายเหตุ วิทยาลัยฯเชิญคณะกรรมการคำนวณราคากลางท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อร่วมจัดทำราคากลางท้องถิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 16 มีนาคม 2564	1."ได้รูปแบบรายการแล้วและได้ดำเนินการจัดส่งรูปแบบรายการ/ประมาณราคา ปร.4-6 ให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ วธ.0810/40 วันที่ 18 มกราคม 2564 2.ได้ประมาณราคากลางท้องถิ่น วันที่ 26 มีนาคม 2564 3.อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (23-30 มี.ค.64) 4.ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (30 มี.ค.-7เม.ย.64) 5. กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR วันที่ 7-14 เม.ย. 64) 6.ขอความเห็นชอบ TOR (วันที่ 7-14 เม.ย.64) 7.ทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง (วันที่ 15 เม.ย.64) 8.ร่างประกาศเชิญชวน (วันที่ 15-22 เม.ย.64) 9.วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน (วันที่ 15-22 เม.ย.64) 10.ทำประกาศเชิญชวน (วันที่ 23เม.ย.-27 พ.ค. 64) วงเงินเกิน50 ล้านบาทตามระเบียบ 20 วันทำการ) 11.เสนอราคาในระบบ (วันที่ 8 มี.ย.64) 12.พิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 14 มี.ย.64) 13.รายงานผลการพิจารณา (วันที่ 14 มี.ย.64) 14.ขออนัติสิ่งก่อสร้าง (วันที่ 5 กรกฎาคม 64) 15.ประกาศผู้ชนะราคา (วันที่ 5 กรกฎาคม 64) 16.รอตรวจรับ 7 วันทำการ (5-14 กรกฎาคม 64) 17.ทำสัญญา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณตาม พบบงบประมาณ (บาท) (9)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค. 2564)
วศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	14,000,000	✓		8 ก.พ. - 10 มี.ค.64				อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (12 มี.ค.64) - วันที่ 15 มี.ค.64 รายงานผลการพิจารณา, ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง, ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา - วันที่ 16-24 รออุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายใน วันที่ 29-31 มี.ค.64	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณตาม พรมงบประมาณ (บาท) (9)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่นำไป	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ในสิ่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ในสิ่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 12 มี.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 29 มี.ค. 2564)
วนศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	13,860,000	✓						1.อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจาก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 90% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า 90% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า 90% ขั้นตอน ขั้นตอน ข อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 90 % ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 90 % คาดว่าจะดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน มี.ค.64	1.อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจาก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 90% ก.2ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า 90% ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า 90% ขั้นตอน ข อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 90 % ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 90 % คาดว่าจะดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน มี.ค.64

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)