



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)
- ๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่าย
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)
- ๔.๓ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๔.๔ แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข้อมูลการรายงานผล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)
- ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)
 - ๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
 - ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
 - ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่)

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒.๔ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)

๕.๒.๕.๑ ครุภัณฑ์

ก. จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS

๕.๒.๕.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก. จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๔.๒ งบรายจ่ายอื่น

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

ค. ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันยายน ๒๕๖๔)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๑. นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประธานกรรมการ
๒. รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์	กรรมการ
๓. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา	กรรมการ
๔. ผศ.บุญพาด ช้างคะมะโน รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปวิจิตร	กรรมการ
๕. นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์	กรรมการ
๖. นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	กรรมการ
๗. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	กรรมการ
๘. รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๙. นายไพโรจน์ มหาอูตร แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๐. นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นายจำเริญ แก้วเพ็ญกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	กรรมการ
๑๒. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	กรรมการ
๑๓. นายวิวัฒนพล เทียนทอง แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	กรรมการ
๑๔. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	กรรมการ
๑๕. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	กรรมการ
๑๖. นายพงศกร ทิพย์ะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	กรรมการ

๑๗. นายจรูญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์
กรรมการ
๑๘. นางขวัญใจ พิมพ์ม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
๑๙. นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
กรรมการ
๒๐. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
๒๑. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
๒๒. นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ
๒๓. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
กรรมการ
๒๔. นายวิชิต เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นายสุรียา เล้าประเสริฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. ผศ.อำนวยการ นวลอนงค์
๓. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
๔. ผศ.พหุลยุทธ กนิษฐบุตร
๕. ผศ.ภุรี วงศ์วิเชียร
๖. นายสุรัตน์ จงดา
๗. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง
๘. ผศ.เด่น หวานจริง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
กรรมการ
๒. นายธนพรรณณ์ ต่ายคำ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข รายงานการประชุมวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ แก้ไขเลขหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๙๖๓ แก้ไขเป็น หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๑.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๙๓๓,๖๑๒,๐๕๑.๔๔ บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบลบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๐ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มี ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๓๐ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖๘,๕๖๙,๑๔๘.๕๖ บาท (สามร้อยหกสิบลบาทแปดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบลบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๗๐๑,๕๖๓,๐๓๕.๐๒ บาท (เจ็ดร้อยเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามสิบลบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๘ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มี ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๘๒ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯและแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๕๐๙,๔๖๔.๙๘ บาท (หนึ่งร้อยสิบลสองล้านห้าแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบลบาทเก้าสิบลบาทแปดสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๔๙,๐๑๖.๔๒ บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านสี่หมื่นเก้าพันสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๔ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มี **ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า** เป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ คิดเป็น ร้อยละ ๕๒.๔๖ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๕๙,๖๘๓.๕๘ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564)						
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค.2564 (บาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ณ 31 ส.ค.2564 ณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 9 ส.ค. 64	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค. 64	เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระหว่างวันที่ 9 ส.ค. 64 และ 31 ส.ค.64
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82	99.82	เบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ
2	วศศ.จันทบุรี	23,116,513.00	22,621,979.00	97.86	97.86	ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 2 คงเดิม)
3	วศศ.อ่างทอง	7,110,690.00	6,390,435.00	88.24	89.87	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 3คงเดิม)
4	วศศ.นครศรีธรรมราช	74,192,380.00	54,305,918.86	73.39	73.20	ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเนื่องจากได้รับจัดสรร เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม 1 รายการ (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 4 คงเดิม)
5	วศศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	2,168,150.00	42.39	66.04	ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 11 มาเป็นลำดับที่ 5 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.65
6	วศศ.เชียงใหม่	29,254,980.00	18,720,400.00	55.68	63.99	ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 7 มาเป็นลำดับที่ 6 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.31
7	วศศ.นครราชสีมา	9,868,527.00	5,925,540.00	61.29	60.04	ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเนื่องจากได้รับจัดสรร เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม 1 รายการ (ลำดับที่การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 5 มาเป็นลำดับที่ 7)
8	วศศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	13,106,884.78	47.69	58.27	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.58 (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 8 คงเดิม)
9	วศศ.สุพรรณบุรี	37,655,620.00	21,111,522.00	55.84	56.06	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 (ลำดับที่การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 6 มาเป็นลำดับที่ 9)
10	วศศ.ร้อยเอ็ด	16,011,400.00	7,948,900.00	43.18	49.65	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.47 (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 10 คงเดิม)
11	วศศ.	47,405,262.00	19,047,137.39	35.25	40.18	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93 (ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ลำดับที่ 13 มาเป็นลำดับที่ 11)
12	สำนักงานอธิการบดี	37,307,979.00	14,185,925.36	45.51	38.02	ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเนื่องจากได้รับจัดสรร เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม 2 รายการ (ลำดับที่การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 9 มาเป็นลำดับที่ 12)
13	วศศ.ลพบุรี	45,346,548.00	16,829,741.31	37.11	37.11	ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (ลำดับที่การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 12 มาเป็นลำดับที่ 13)
14	คณะศิลปศึกษา	20,301,188.00	6,910,867.80	31.53	34.04	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51 (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 14 คงเดิม)
15	วศศ.สุพรรณบุรี	22,557,200.00	7,171,800.00	26.27	31.79	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 15 คงเดิม)
16	วศศ.สุโขทัย	20,549,398.00	5,311,998.00	25.88	25.85	ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเนื่องจากได้รับจัดสรร เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม 1 รายการ (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 16 คงเดิม)
17	วศศ.พัทลุง	22,392,572.00	3,436,860.00	15.35	15.35	ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 17 คงเดิม)
18	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	14,796,800.00	2,250,800.00	11.84	15.21	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 (ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ลำดับที่ 19 มาเป็นลำดับที่ 18)
19	คณะศิลปปริวรรต	20,270,974.00	3,022,408.11	13.49	14.91	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 (ลำดับที่การเบิกจ่ายตกลงจากลำดับที่ 18 มาเป็นลำดับที่ 19)
ผลรวมทั้งหมด		475,499,638.00	232,049,016.42	46.50	48.80	ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๔๙,๐๑๖.๔๒ บาท (สองร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันสิบกบาท สี่สิบลสองสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๐ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนเรียบร้อยแล้วครบทุกรายการ มี ๑ หน่วยงานได้

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๖.๕๐) จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๙๗.๘๖
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ร้อยละ ๘๙.๘๗
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๓.๒๐
๔. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๖๖.๐๔
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๖๓.๙๙
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ร้อยละ ๖๐.๐๔
๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๕๘.๒๗
๘. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๕๖.๐๖
๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๔๙.๖๕

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๖.๕๐) จำนวน ๙ หน่วยงาน ตามลำดับ

กลุ่มที่ ๔ หน่วยงานที่มีร้อยละของผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการเบิกจ่ายระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๑ หน่วยงานได้แก่

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓.๖๕
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐.๕๘
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๓๑
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๔๗
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๕๒
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔.๙๓
๗. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๓๗
๘. คณะศิลปศึกษา ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๕๑
๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๓
๑๐. คณะศิลปะวิจารณ์ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๔๒
๑๑. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๒๒

มติที่ประชุม

รับทราบลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

๔.๓ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน ได้แจ้งรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานเตรียมการจัดหาแหล่งงบประมาณรองรับในการช่วยเหลือตามมาตรการ กำหนด โดยบริหารจัดการจากงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

มติที่ประชุม

๑.รับทราบ

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่อง

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ กรรมการชุดเดิมพำนักอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ คาดว่าสามารถตรวจรับงานได้ประมาณวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง รอการส่งมอบงวดที่ ๖,๗,๘ งวดที่ ๖ คาดส่งมอบ สิงหาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๗,๘ คาดส่งมอบ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. รายการเงินกันเหลื่อมปีของสำนักงานอธิการบดีขอให้เร่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จเรียบร้อย

๒. รายงานเงินกันเหลื่อมปีของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่คาดว่าผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าสัญญาที่กำหนดแต่ ส่งมอบทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๙๓ ให้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและแจ้งความประสงค์ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด ในการคิดค่าปรับร้อยละ ๐ ให้หน่วยงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างประชุมพิจารณาและเสนอผลพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่สอดคล้องกับมาตรการกำหนด เสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด และให้แก้ไขสัญญาแนบท้ายให้กำหนดอัตราค่าปรับ ตามมาตรการฯ กำหนด

- คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับ ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามระเบียบและมาตรการฯ ที่กำหนด

- ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๘๘,๑๐๘,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๒,๑๓๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่น เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๓๕,๙๗๑,๖๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS (ไม่มี)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

ข. วิธี E-bidding (ไม่มี)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๑๔๒ รายการ)

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว (วิธี E-bidding) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564			
หน่วยงานในสังกัด	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา (รายการ)	ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา (รายการ)	รวม (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี		4	4
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31		31
คณะศิลปวิจิตร		1	1
วนศ.	13		13
วนศ.นครศรีธรรมราช	12		12
วนศ.ร้อยเอ็ด	41		41
วนศ.ลพบุรี		40	40
รวม	97	45	142

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๙๗ รายการ

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS (วิธี E-bidding) และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31	
วนศ	13	
วนศ.นครศรีธรรมราช	12	
วนศ.ร้อยเอ็ด	41	
รวม	97	

๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ๓๑ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามสัญญา

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์จำนวน ๑๓ รายการดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (ส่งวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ๑๒ รายการอยู่ระหว่างสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยฯ ได้แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ และได้ทำหนังสือแจ้งการส่งมอบของแล้วคาดว่าจะส่งสามารถมอบของได้ประมาณวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นายไพโรจน์ มหาอุตร แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ๔๑ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบ (ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ ๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔)

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ รายการ

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว (วิธี E-bidding) แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	4	
2. คณะศิลปวิจิตร	1	
3. วนศ.ลพบุรี	40	
รวม	45	

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับปัญหาและอุปสรรค: ในการตรวจรับครุภัณฑ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเดินทางมาในวันตรวจรับได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชังคะมะโน แทน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ในขั้นตอนผู้ขายเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ได้ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ รายการดังนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

มติที่ประชุม

๑) รายการครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้วขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบ และเร่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกรณีที่ได้รับแจ้งคาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าสัญญา กำหนดแต่ ส่งมอบทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๙๓ ให้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและแจ้งความประสงค์ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด ในการคิดค่าปรับร้อยละ ๐ ให้หน่วยงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างประชุมพิจารณาและเสนอผลพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่สอดคล้องกับมาตรการกำหนด เสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด และให้แก้ไขสัญญาแนบท้ายให้กำหนดอัตราค่าปรับ ตามมาตรการฯ กำหนด

- คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับ ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามระเบียบและ มาตรการฯที่กำหนด

- ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบให้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาที่กำหนด

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่) (๒๒ รายการ)

สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564			
หน่วยงานในสังกัด	ยังไม่ลงเงิน ในระบบ GFMS (รายการ)	ลงเงินในระบบ GFMS แล้ว (รายการ)	รวม (รายการ)
คณะศิลปศึกษา		1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์		2	2
คณะศิลปวิจิตร		2	2
วนศ.		3	3
วนศ.นครศรีธรรมราช		2	2
วนศ.ร้อยเอ็ด		1	1
วนศ.สุโขทัย		1	1
วนศ.กาฬสินธุ์		1	1
วนศ.ลพบุรี	1		1
วนศ.พัทลุง		2	2
วนศ.สุพรรณบุรี		2	2
วนศ.นครราชสีมา		1	1
วชศ.สุพรรณบุรี		2	2
วชศ.นครศรีธรรมราช		1	1
รวม	1	21	22

ก. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS มีจำนวน ๑ รายการ

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการดังนี้ อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

ข. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว มีจำนวน ๒๑ รายการ

สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่ ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
คณะศิลปศึกษา	1	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	
คณะศิลปวิจิตร	2	
วนศ.	3	
วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
วนศ.สโขทัย	1	
วนศ.กาฬสินธุ์	1	
วนศ.พัทลุง	2	
วนศ.สุพรรณบุรี	2	
วนศ.นครราชสีมา	1	
วชศ.สุพรรณบุรี	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
วชศ.นครศรีธรรมราช	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
รวม	21	

๑. คณะศิลปศึกษา ๑ รายการ บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เพราะไม่เป็นไปตามประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ ๗๕/๒๕๖๔ และ ๘๐/๒๕๖๔

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๒ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)

๓. คณะศิลปวิจิตร ๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างผู้รับจ้างประสานงานกับทางอำเภอเรื่องเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง และอีก ๑ รายการ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งฐานประติมากรรมและเตรียมติดตั้งผลงานคาดว่าจะส่งมอบงานได้ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๓ รายการ งวด ๑ ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ งวด ๒-๓ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑ รายการ อยู่ขั้นตอนการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ คณะกรรมการที่อยู่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับพัสดุได้ วิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องหากรรมการที่อยู่ในจังหวัดที่ตั้งมาดำเนินการตรวจรับแทน คาดว่าจะตรวจรับงานได้ ประมาณวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ และอีก ๑ รายการขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญาวงงานที่ ๑ อยู่ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยความคืบหน้าดังนี้ ๑.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ ๒. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ ๑ ก.ย.๖๔ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ส่วนงวดที่ ๒ (เนื้องานที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน) จึงคาดว่าจะส่งมอบได้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ ๑ ปัญหาและอุปสรรค: การส่งวงงานที่ ๑ และ ๒ ไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ทำให้การทำงานล่าช้าจากแผนที่กำหนดไว้

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

๑ รายการ อยู่ระหว่าง๑.เบิกจ่ายงวดที่ ๒ วันที่ ๒๓ ส.ค.๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๒.อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - วางระบบพื้น Post tension ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - เทคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

๓.ผู้รับจ้าง ส่งวงงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๔ คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ ๗ ก.ย.๖๔

๔.วงงานที่ ๔ คาดว่าจะส่งเงิน วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๔

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และส่งมอบงาน และโครงการก่อสร้างเร็นโนรา หนึ่งลุง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการก่อสร้างตามแบบเดิม ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอรูปแบบรายการปรับแก้ไขจากสำนักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดติดตามรูปแบบรายการไปยังสำนักสถาปัตยกรรมแล้ว แจ้งว่าสามารถดำเนินการส่งรูปแบบรายการที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แก่วิทยาลัยฯ ได้ ไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการในงวดที่ ๒ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้เป็นไปตามงวด และอีก ๑ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ที่ ๒ จะส่งมอบงานตามงวดในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตามสัญญาจ้าง

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ๑ รายการ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยงวดที่ ๓ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดเนื่องจากสถานะโควิด-๑๙ (จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด)ทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานไม่ได้ โดยคาดว่าจะงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (สุดท้าย) จะสามารถส่งมอบงานได้ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ ขณะนี้ ผู้รับจ้างมีแผนงานที่ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ และอีก ๑ รายการเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑ ส่วนงวดที่ ๒ และ ๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับซึ่งคาดว่าจะตรวจรับงานได้ในวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๔ หมายเหตุ ทางวิทยาลัยแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับงวดที่ ๒ และ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๔ จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ๑ รายการ ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑-๒ ในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๔ ปัญหาและอุปสรรค: ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานตามกำหนดได้ เนื่องจากวัสดุก่อสร้างบางชนิดต้องสั่งผลิตจากโรงงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้งานล่าช้าและไม่สามารถส่งงานตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างได้

๕.๒.๔ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกผันเดิม) (๓ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๑ รายการ ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๘ เบิกจ่ายงวดที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๙-๑๒ - งวดที่ ๙-๑๐ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ - งวดที่ ๑๑ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในกลางเดือนกันยายนงวดที่ ๑๒ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ปัญหาและอุปสรรค: - งวดที่ ๑ เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แกะไขสัญญา ทำให้มีการปรับลดงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๘๘,๖๘๘ บาท(เดิม ๑,๘๙๐,๐๐๐ ปรับลดเป็น ๑,๖๐๑,๓๑๒ บาท) - งวดที่ ๖-๑๒ ปรับแก้ไขรายละเอียดวงงาน และแก้ไขสัญญา

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ๑ รายการ งวดที่ ๙ และ ๑๐ รอเบิกจ่าย งวดที่ ๑๑ รอส่งมอบงานปัญหาและอุปสรรค: เนื่องด้วยการก่อสร้างมีงานที่คาบเกี่ยวระหว่างวงงานทำให้ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า

๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) **มติที่ประชุม**

๑) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้วขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามวงงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกรณีนี้ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาล่าช้ากว่าสัญญากำหนด และต้องดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๙๓ ให้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและแจ้งความประสงค์ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนดในการคิดค่าปรับร้อยละ ๐ ให้หน่วยงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างประชุมพิจารณาและเสนอผลพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่สอดคล้องกับมาตรการกำหนด เสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด และให้แก้ไขสัญญาแนบท้ายให้กำหนดอัตราค่าปรับ ตามมาตรการฯ กำหนด

- คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับ ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามระเบียบและมาตรการฯ ที่กำหนด

๒) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบให้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาที่กำหนด

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย (๓๐ รายการ)

สรุปรายการเงินเหลือจ่ายบงทน ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ส.ค.2564					
หน่วยงานในสังกัด	ครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม (รายการ)
	ยังไม่จองเงิน ในระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS แล้ว (รายการ)	ยังไม่จองเงิน ในระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS แล้ว (รายการ)	
สำนักงานอธิการบดี	2	3		1	6
คณะศิลปศึกษา	1				1
คณะศิลปวิจิตร	2				2
วนศ.	2				2
วนศ.นครศรีธรรมราช			1		1
วนศ.อ่างทอง	2	5	1	1	9
วนศ.ร้อยเอ็ด	2			1	3
วนศ.สุโขทัย	1				1
วนศ.จันทบุรี				1	1
วนศ.สุพรรณบุรี				1	1
วนศ.นครราชสีมา			1		1
วศศ.สุพรรณบุรี		2			2
รวม	12	10	3	5	30

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (๑๒ รายการ)

๑. สำนักงานอธิการบดี ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคา

๒. คณะศิลปศึกษา ๑ รายการ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๔)

๓. คณะศิลปวิจิตร ๒ รายการ อยู่ระหว่างลงในระบบ e-GP และไปจองเลข PO หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔)

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๒ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน หมายเหตุ รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๔)

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ๒ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา หมายเหตุ รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ๑ รายการ รอการส่งมอบ หมายเหตุ รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๔)

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ๒ รายการ อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะ หมายเหตุ รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๔)

ข. จอเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๑๐ รายการ)

๑. สำนักงานอธิการบดี ๓ รายการ อยู่ระหว่างรอการส่งมอบงาน
๒. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ๕ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๒ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบ

ก. ยังไม่จอเงินในระบบ GFMS (๓ รายการ)

๑. วนศ.นครศรีธรรมราช ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) หมายเหตุรายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๔)
๒. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ๑ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา หมายเหตุรายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๔
๓. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ๑ รายการ รอส่งมอบงาน หมายเหตุ รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๒/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๔)

ข. จอเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๕ รายการ)

๑. สำนักงานอธิการบดี ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาปัญหาและอุปสรรค: มีปัญหาด้านสภาพอากาศ เนื่องจากมีฝนตก ส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่สะดวก
๒. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ๑ รายการ เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ แล้ว เหลือส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานเป็นไปตามสัญญา
๓. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หมายเหตุรายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๒/๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๔)
๔. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หมายเหตุรายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๒/๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๔)

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ที่ยังไม่ได้จอเงินในระบบ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจอเงินในระบบให้เรียบร้อย
๒. รายการงบลงทุนที่จอเงินในระบบเรียบร้อยแล้วให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้รีบดำเนินการและส่งมอบงานให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพัน สองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๓ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์ (๗๕ รายการ)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

๑. คณะศิลปศึกษา ๙ รายการ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ นายพิชัย เชื้อบุญมี
๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๒ รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ได้รับใบเสนอราคาแล้วอยู่ ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๓. คณะศิลปวิจิตร ๑๓ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ๑ รายการ ๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- ๒.กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) เรียบร้อยแล้ว ๓.รอการจัดสรรงบประมาณ
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ๖ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ๓ รายการ ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ๑ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง
๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ๖ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ
๑๐. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ๔ รายการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
๑๑. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ๕ รายการ อยู่ระหว่างครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการ กำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๑ รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
๒. คณะศิลปวิจิตร ๑ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๘ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ๑ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง
๙. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการ กำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา

มติที่ประชุม ให้เร่งดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ และเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยให้เร่งดำเนินการทำสัญญา และดำเนินการตามสัญญาต่อไป

๕.๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่) (๘ รายการ)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๒ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูปรายการจากกรมทรัพยากรของจังหวัดสุพรรณบุรี (ความคืบหน้าประมาณ ๖๐%)

๒. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ๑ รายการ รายการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ขณะนี้มีรูปแบบและรายการประกอบแบบ (BOQ) เรียบร้อยแล้ว

ข. วิธี E-bidding (๒ รายการ)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม) ความคืบหน้าประมาณ ๗๐%

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ แบบรูปรายการเสร็จแล้ว ๑๐๐% อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๖๔ แล้วจะนำเสนอให้อธิบดี กรมศิลปากร ลงนามต่อไป

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ๑ รายการ อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าประมาณ ๗๕%

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์ ๑ รายการ อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๖. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๑ รายการ อยู่ระหว่างรอการยืนยันราคากลางที่คณะศิลปวิจิตรส่งไปที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

มติที่ประชุม

๑. รายการสิ่งก่อสร้างที่รูปแบบรายการยังไม่เรียบร้อยให้เร่งดำเนินการประสานหน่วยงานผู้ออกแบบให้ดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒. รายการสิ่งก่อสร้างที่มีรูปแบบรายการ สมบูรณ์ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้น และเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยให้เร่งดำเนินการทำสัญญา และดำเนินการตามสัญญาต่อไป

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๒๖,๗๔๖,๔๐๕.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๔,๒๕๓,๕๙๕.๐๐ บาท

๒. การบริการสังคม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๓,๐๐๐,๖๔๔.๙๒ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๖๗๔,๓๕๕.๐๘ บาท

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น**พื้นฐาน**

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๘,๓๓๗,๙๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๔๗,๓๗๒,๓๒๑.๑๖ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๙๖๕,๕๗๘.๘๔ บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๑๐,๕๙๕.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๗,๑๑๙,๓๗๑.๐๘ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๒๖,๒๗๑,๒๒๔.๙๒ บาท

มติที่ประชุม

หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ให้ดำเนินการแจ้งคืนวงเงินเหลือจ่าย กลับไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕.๔.๒ งบรายจ่ายอื่น**ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔****๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๒,๑๐๖,๙๒๔.๕๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๔,๐๒๓,๐๗๕.๕๐ บาท

๒. การบริการสังคม

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๙,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๑๖,๒๘๘,๕๗๓.๗๒ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๒๒,๘๓๑,๔๒๖.๒๘ บาท

๓. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๖,๘๙๒,๐๗๕.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๓,๑๐๗,๙๒๕.๐๐ บาท

๔. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ ๑ ชิ้น

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๔,๐๔๙,๐๐๔.๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๒,๑๕๐,๙๙๖.๐๐ บาท

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๙,๒๗๘,๕๒๖.๗๓ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๖,๑๒๖,๔๗๓.๒๗ บาท

๖. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายสะสม ๓๙,๑๕๒,๒๕๖.๔๕ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๓๙,๘๘๘,๑๖๕.๑๕ บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๙,๑๕๒,๒๕๖.๔๕ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๓๙,๘๘๘,๑๖๕.๑๕ บาท

มติที่ประชุม

๑. หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่นบรรลุลำดับวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุลำดับวัตถุประสงค์แล้ว ให้ดำเนินการแจ้งคืนวงเงินเหลือจ่าย กลับไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. กรณีงบรายจ่ายอื่นๆ ที่เป็นงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ เช่นโครงการส่งเสริมเด็กดนตรีไทย ๑ ชั้น หากมีงบประมาณคงเหลือให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรม และใช้จ่ายงบประมาณในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ค.ศ.63 - ส.ค..64 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	5,304,793.00	4,882,044.66	-	-	-	-	2,005,443.00	552,566.25	7,310,236.00	5,434,610.91	74.34	1,875,625.09
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	10,750.80	-	-	-	-	575,500.00	215,952.61	587,500.00	226,703.41	38.59	360,796.59
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	143,432.00	75,193.55	-	-	-	-	81,432.00	0	224,864.00	75,193.55	33.44	149,670.45
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	9,636.42	-	-	-	-	121,041.00	16,580.54	133,041.00	26,216.96	19.71	106,824.04
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	461,030.31	2,038,605.00	2,038,605.00	1,136,374.00	1,136,373.47	1,331,756.00	1,298,188.97	5,093,055.00	4,934,197.75	96.88	158,857.25
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	201,800.00	201,800.00	870,693.00	581,514.93	323,454.00	323,453.51	180,060.00	180,060.00	1,576,007.00	1,286,828.44	81.65	289,178.56
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	217,140.00	114,659.80	456,653.00	337,714.29	-	-	238,276.00	238,276.00	912,069.00	690,650.09	75.72	221,418.91
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	190,300.89	569,828.75	468,804.31	-	-	728,510.00	243,222.83	1,521,538.75	902,328.03	59.30	619,210.72
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	316,119.64	931,540.00	732,837.73	-	-	701,780.00	605,483.79	1,949,800.00	1,654,441.16	84.85	295,358.84
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	286,240.00	286,240.00	677,130.00	511,514.92	-	-	914,707.00	802,371.68	1,878,077.00	1,600,126.60	85.20	277,950.40
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	215,186.28	96,500.00	19,327.39	245,000.00	64,846.00	756,480.00	613,591.41	1,351,460.00	912,951.08	67.55	438,508.92
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	286,240.00	215,554.39	580,276.00	417,399.57	160,000.00	0	823,005.00	623,392.80	1,849,521.00	1,256,346.76	67.93	593,174.24
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	294,031.20	644,970.00	539,367.40	100,000.00	0	1,100,894.00	645,783.88	2,145,764.00	1,479,182.48	68.94	666,581.52
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	389,460.61	646,293.60	416,171.03	-	-	1,030,900.00	709,868.57	2,067,793.60	1,515,500.21	73.29	552,293.39
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	218,600.00	218,395.64	690,365.00	665,390.80	184,000.00	0	443,870.00	443,870.00	1,536,835.00	1,327,656.44	86.39	209,178.56
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	218,600.00	218,565.66	442,965.00	312,238.38	-	-	410,600.00	410,518.70	1,072,165.00	941,322.74	87.80	130,842.26
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	482,580.00	466,261.07	716,100.00	562,580.80	-	-	268,338.00	245,955.57	1,467,018.00	1,274,797.44	86.90	192,220.56
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	157,500.00	135,321.57	189,721.00	188,490.38	197,600.00	0	73,424.00	37,450.00	618,245.00	361,261.95	58.43	256,983.05
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	157,500.00	117,144.65	121,272.00	74,400.00	-	-	69,158.00	31,630.07	347,930.00	223,174.72	64.14	124,755.28
	รวม	9,768,405.00	8,817,697.14	9,672,912.35	7,866,356.93	2,346,428.00	1,524,672.98	11,855,174.00	7,914,763.67	33,642,919.35	26,123,490.72	77.65	7,519,428.63

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

- มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สูงเกิน ๗๕ % ทั้งสิ้น ๘ หน่วยงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕,๐๙๓,๐๕๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๙๓๔,๑๙๗.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘ %

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๘๗๘,๐๗๗.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๐๐,๑๒๖.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ %

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๕๗๖,๐๐๗.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๘๖,๘๒๘.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๕ %

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๙๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๕๔,๔๔๑.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๕ %

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๐๗๒,๑๖๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๔๑,๓๒๒.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ %

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๔๖๗,๐๑๘.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๗๔,๗๙๗.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐ %

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๕๓๖,๘๓๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๒๗,๖๕๖.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๙ %

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๑๒,๐๖๙.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๙๐,๖๕๐.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๒

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด
๒. หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ ๗๕ ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด
๓. ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๕,๓๙๓,๔๐๕.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖๓,๕๗๕,๑๕๑.๕๔ บาท (หกสิบล้านสามพันห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๔ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖๓,๕๗๕,๑๕๑.๕๔ บาท (หกสิบล้านสามพันห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๘ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อย ละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ส.ค.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ส.ค.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,688,010.00	14,441,309.15	-1,246,700.85	92.05	6,888,773.00	8,112,505.47	51.71	117.76	7,575,504.53	48.29
2	คณะศิลปศึกษา	10,921,430.00	11,715,760.00	794,330.00	107.27	10,392,366.00	7,454,465.54	68.26	71.73	3,466,964.46	31.74
3	คณะศิลปวิจิตร	2,420,820.00	2,292,707.00	-128,113.00	94.71	2,011,172.00	1,908,556.44	78.84	94.90	512,263.56	21.16
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,628,630.00	3,461,840.00	833,210.00	131.70	2,035,966.00	1,808,378.39	68.80	88.82	820,251.61	31.20
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,435,105.00	12,666,856.67	-768,248.33	94.28	12,591,536.00	9,257,397.54	68.90	73.52	4,177,707.46	31.10
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,601,200.00	3,804,647.00	203,447.00	105.65	2,503,860.00	2,064,616.77	57.33	82.46	1,536,583.23	42.67
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,765,510.00	3,889,005.00	-876,505.00	81.61	5,181,611.00	2,176,960.83	45.68	42.01	2,588,549.17	54.32
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,313,065.00	3,352,861.40	39,796.40	101.20	2,513,010.00	2,398,480.66	72.39	95.44	914,584.34	27.61
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,877,635.00	4,392,748.03	-484,886.97	90.06	4,166,950.00	3,981,920.74	81.64	95.56	895,714.26	18.36
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,257,200.00	4,019,096.60	-238,103.40	94.41	3,938,870.97	2,549,661.59	59.89	64.73	1,707,538.41	40.11
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,107,705.00	5,569,123.69	461,418.69	109.03	4,852,320.00	2,614,046.75	51.18	53.87	2,493,658.25	48.82
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,926,720.00	4,902,665.00	-1,024,055.00	82.72	5,219,528.00	4,511,289.35	76.12	86.43	1,415,430.65	23.88
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,266,975.00	6,173,559.00	-93,416.00	98.51	5,953,626.00	4,777,193.04	76.23	80.24	1,489,781.96	23.77
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	6,090,840.00	4,740,188.58	-1,350,651.42	77.82	5,437,069.00	2,403,838.45	39.47	44.21	3,687,001.55	60.53
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,037,080.00	3,504,567.00	-532,513.00	86.81	3,835,226.00	2,642,184.14	65.45	68.89	1,394,895.86	34.55
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,068,740.00	2,941,370.00	-127,370.00	95.85	2,700,000.00	1,903,221.27	62.02	70.49	1,165,518.73	37.98
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	2,683,375.00	2,281,715.00	-401,660.00	85.03	2,462,946.00	2,133,574.60	79.51	86.63	549,800.40	20.49
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,112,080.00	808,725.00	-303,355.00	72.72	413,470.00	636,369.62	57.22	153.91	475,710.38	42.78
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	434,660.88	11,498.88	102.72	402,004.00	240,490.35	56.83	59.82	182,671.65	43.17
	รวมทั้งสิ้น	100,625,282.00	95,393,405.00	-5,231,877.00	94.80	83,500,303.97	63,575,151.54	63.18	76.14	37,050,130.46	36.82

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด
2. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิจิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 14 กันยายน 2564)													
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรการการคลังด้าน การใช้จ่ายภาครัฐ สะสมถึง ไตรมาสที่ 4 (ค.ค.63-ก.ย.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สะสมถึง ไตรมาสที่ 4 (ค.ค.63-ก.ย.64)		PO ณ 14 ก.ย.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 14 ก.ย.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน	ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่าย ฯและยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน			
							เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณ ตาม พรบ.					
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	814,072,500.00	814,072,500.00	100.00	814,072,500.00	100.00	16,441,476.28	763,302,953.41	93.76	50,769,546.59	6.24	50,769,546.59	6.24	
งบบุคลากร	588,503,900.00			588,503,900.00	100.00	-	588,923,136.22	100.07			-	419,236.22	-0.07
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			40,805,700.00	100.00	8,078,690.18	47,475,717.38	116.35			-	6,670,017.38	-16.35
งบอุดหนุน	103,312,900.00			103,312,900.00	100.00	4,737,908.65	83,996,516.96	81.30				19,316,383.04	18.70
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			81,450,000.00	100.00	3,624,877.45	42,907,582.85	52.68				38,542,417.15	47.32
รายจ่ายลงทุน	488,108,700.00	488,108,700.00	100.00	488,108,700.00	100.00	203,414,529.06	260,486,944.12	53.37	227,621,755.88	46.63	227,621,755.88	46.63	
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	28,717,334.61	114,205,225.17	75.07				37,931,874.83	24.93
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			335,971,600.00	100.00	174,697,194.45	146,281,718.95	43.54				189,689,881.05	56.46
รวม	1,302,181,200.00	1,302,181,200.00	100.00	1,302,181,200.00	100.00	219,856,005.34	1,023,789,897.53	78.62	278,391,302.47	21.38	278,391,302.47	21.38	

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564)						
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย.2564 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ใน ระบบ GFMS ณ 14 ก.ย.2564 ณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 31 ส.ค. 64	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย. 64	เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 64 และ 14 ก.ย.64
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82	99.82	เบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ
2	วศ.อ่างทอง	7,110,690.00	7,006,825.00	89.87	98.54	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 3 มาเป็นลำดับที่ 2 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.67
3	วศ.จันทบุรี	23,116,513.00	22,621,979.00	97.86	97.86	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 2 มาเป็นลำดับที่ 3 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
4	วศ.สุพรรณบุรี	37,610,620.00	32,304,522.00	56.06	85.89	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 9 มาเป็นลำดับที่ 4 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.83
5	วศ.เชียงใหม่	29,254,980.00	23,850,400.00	63.99	81.53	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 6 มาเป็นลำดับที่ 5 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.54
6	วศ.นครศรีธรรมราช	74,192,380.00	54,305,918.86	73.20	73.20	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 4 มาเป็นลำดับที่ 6 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
7	วศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	2,168,150.00	66.04	66.04	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 5 มาเป็นลำดับที่ 7 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
8	วศ.ร้อยเอ็ด	16,011,400.00	10,095,600.00	49.65	63.05	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 10 มาเป็นลำดับที่ 8 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.40
9	วศ.นครราชสีมา	9,868,527.00	5,925,540.00	60.04	60.04	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 7 มาเป็นลำดับที่ 9 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
10	วศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	13,106,884.78	58.27	58.27	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 8 มาเป็นลำดับที่ 10 ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
11	วศ.ลพบุรี	45,346,548.00	21,826,141.31	37.11	48.13	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 13 มาเป็นลำดับที่ 11 ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.02
12	สำนักงานอธิการบดี	37,352,979.00	16,540,363.06	38.02	44.28	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 12 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.26
13	วศ.	47,405,262.00	20,596,137.39	40.18	43.45	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายลดลงจากลำดับที่ 11 มาเป็นลำดับที่ 13) ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.27
14	คณะศิลปศึกษา	20,301,188.00	6,910,867.80	34.04	34.04	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 14 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
15	วศ.สุพรรณบุรี	22,557,200.00	7,599,800.00	31.79	33.69	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 15 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90
16	วศ.สุโขทัย	20,549,398.00	5,335,998.00	25.85	25.97	▲ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 16 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12
17	วศ.พัทลุง	22,392,572.00	3,436,860.00	15.35	15.35	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 17 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
18	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	14,796,800.00	2,250,800.00	15.21	15.21	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 18 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
19	คณะศิลปปริวรรต	20,270,974.00	3,022,408.11	14.91	14.91	▬ ลำดับที่การเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 19 คงเดิม ยอดเบิกจ่ายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ผลรวมทั้งหมด		475,499,638.00	260,486,944.12	48.80	54.78	▲ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๐,๔๘๖,๙๔๔.๑๒ บาท (สองร้อยหกสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสองสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๘ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วครบทุกรายการ มี ๑ หน่วยงานได้

๑. วชศ. ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันฯ (ร้อยละ ๕๔.๗๘) จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วนศ.อ่างทอง ร้อยละ ๙๘.๕๔
๒. วนศ.จันทบุรี ร้อยละ ๙๗.๘๖
๓. วชศ.สุพรรณบุรี ร้อยละ ๘๕.๘๙
๔. วนศ.เชียงใหม่ ร้อยละ ๘๑.๕๓
๕. วนศ.นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๓.๒๐
๖. วชศ.นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๖๖.๐๔
๗. วนศ.ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๖๓.๐๕
๘. วนศ.นครราชสีมา ร้อยละ ๖๐.๐๔
๙. วนศ.กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๕๘.๒๗

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันฯ (ร้อยละ ๕๔.๗๘) จำนวน ๙ หน่วยงาน ตามลำดับ

กลุ่มที่ ๔ หน่วยงานที่มีร้อยละของผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการเบิกจ่ายระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ มีจำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วชศ.สุพรรณบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๙.๘๓
๒. วนศ.เชียงใหม่ ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗.๕๔
๓. วนศ.ร้อยเอ็ด ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๓.๔๐
๔. วนศ.ลพบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑.๐๒
๕. วนศ.อ่างทอง ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๖๗
๖. สำนักงานอธิการบดี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๒๖
๗. วนศ. ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๒๗
๘. วนศ.สุพรรณบุรี ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๙๐
๙. วนศ.สุโขทัย ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๑๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

๔.๓ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว เมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใช้บังคับ สำนักงบประมาณจึงกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

๒. งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบลงทุน

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะประกาศใช้บังคับ ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” โดยงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการ ส่วนงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๑.๒ ค่าอำนวยการก่อสร้าง ถ้าเป็นรายการใหม่ขอให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างจากงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการนั้นๆ โดยแจ้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างเมื่อทำ PO เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗ วัน

๒. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสำนักงบประมาณจะติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส

๒.๒ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินการขออนุมัติหลักการโครงการโดยให้ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ขออนุมัติหลักการโครงการ เพื่อให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒.๓ เร่งรัดดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากช้ากว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะถือว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่าย อาจจะนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็น และมีความพร้อมในการดำเนินการ

๒.๔ เมื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้แจ้งงบประมาณเหลือจ่ายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบทุกไตรมาส เพื่อจะได้นำงบประมาณที่เหลือจ่ายจัดสรรให้กับหน่วยงานที่จัดทำคำขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป

๓. งบดำเนินงาน

๓.๑ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการ มีราคาสูงขึ้นแต่งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยู่ในวงเงินที่ได้รับ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใช้งบประมาณโดยจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็น ดังนี้

๑. รายการประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน / ที่ดิน ค่าเช่าบ้าน
๒. งบบริหาร
๓. งบโครงการ

๓.๒ รายการประจำให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของงบดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงานจะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

๓.๒.๑ สำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

๓.๔ ค่าสาธารณูปโภค

๓.๔.๑ ค่าไฟฟ้า ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

๓.๔.๒ ค่าโทรศัพท์ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยเคร่งครัดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๑๗๙๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๐ เรื่องการป้องกันมิให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ราชการโทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว และมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การใช้โทรศัพท์ติดต่อระหว่างหน่วยงาน

๔. โครงการฝึกอบรมสัมมนาที่ใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

๔.๑ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการภายในส่วนราชการที่ตั้งของหน่วยงานโดยไม่ให้ออกไปจัดต่างจังหวัด ยกเว้นโครงการที่มีความจำเป็นให้จัดได้ไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง

๔.๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ดังนั้นหากการประชุมของท่านสามารถประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ขอให้จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปราชการ

๔.๔ แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว และเมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศบังคับใช้การใช้จ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงกำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ ๑ : การประเมินผล

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก การใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายในมิติต่าง ๆ โดยให้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๔ เพื่อกำกับติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๓. ขอบเขตของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นการ ติดตามและรายงานผล จากรายงานผลการเบิกจ่ายตามคู่มือและแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด หรือจาก เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขต ดังนี้

๓.๑ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ และ การกิจ ของ วิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน ประกอบด้วย

ก. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบลงทุน รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวมและ จำแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ข. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน ในภาพรวมและจำแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร

ค. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น ในภาพรวมและจำแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร

โดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน เป้าหมายที่รัฐบาล กำหนด แผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเปรียบเทียบลำดับการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน

๓.๒ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ และภารกิจ ของ วิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

ก. ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ข. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ค. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕

๓.๓ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค

- ก. แหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประกอบด้วย
- เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน
 - เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐
 - เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ และ ร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก
 - เงินค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (กรณีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ)

ข. รายการค่าสาธารณูปโภคที่เบิกจ่าย ประกอบด้วย

- ค่าไฟฟ้า
- ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ค่าน้ำประปา
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพท์

ค. การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงานโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค กับ วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภค และแผนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

ง. การรายงานปัญหา/อุปสรรค ของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น สาเหตุของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เป็นไปตามแผนฯ เป็นต้น

๔. วิธีการ/เครื่องมือ ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๑ การติดตามและรายงานผลผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดประชุมทุกเดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ครั้ง

๔.๒ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ โดยรายงานผลการเบิกจ่ายพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เป็นรายไตรมาสต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๔.๓ การติดตามโดยใช้แบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด (ตามคู่มือการรายงานผลฯ) ประกอบด้วย

๔.๓.๑ แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๓.๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

๔.๓.๓ แบบรายงานผลการเบิกจ่าย เงินรายได้

๔.๓.๔ แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

๔.๔ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ BI ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๕. ระยะเวลาและช่องทางในการส่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด

ก. การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ รายงาน **ทุกวันพุธ** โดยมีบันทึกข้อความรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการ คณบดี รับรองข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และแฟ้มข้อมูล (File)

ข. การรายงานผลแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ และแบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลเดือนละ ๑ ครั้ง โดยส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓-๕ วัน ทั้งในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูล (File)

ค. ช่องทางการรายงานผล ได้แก่ Email: efficiency.planbpi@bpi.gmail.com และ line กลุ่มติดตามเร่งรัดงบประมาณ

๖. ขั้นตอนในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๒ จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๓ กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (การสร้างเครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๔ หน่วยงานในสังกัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานผลที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามหัวข้อที่ ๔)

๖.๕ หน่วยงานในสังกัดจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระยะเวลาที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามหัวข้อที่ ๕)

๖.๖ กองนโยบายและแผนโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล สรุป ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๗ ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

๖.๘ จัดทำรายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๙ หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๗. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ก. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณและแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ

ค. บุคลากรผู้รายงานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย และให้ความร่วมมือในการรายงานผล

ง. มีการสื่อสารข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ชัดเจนและเหมาะสม และต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์/เลขที่บัญชี	เลขที่สัญญา/ เลขที่ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	ชื่อสัญญา	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนงวด งานตาม สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง)	ยอดเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค.64	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด 31 ส.ค.2564	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด 15 ก.ย.2564
สำนักงานอธิการบดี	จอแอลซีดีลายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	8,700,000	✓	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 18/2564	28 เม.ย.64	นจก.ป่านริศ	29 เม.ย.64 - 27 ก.ค.64	7,281,400	1	27 ก.ค. 64	7,281,400.00	7016049242	23 ส.ค.64		-	อยู่ระหว่างแก้ไขขอบกพร่อง	ตรวจรับงานหลังการแก้ไขเรียบร้อยในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 และจะส่งเบิกในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกทำ ให้ไปปฏิบัติงานไม่สะดวกและติดขัดเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
วนศ.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บ พัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,082,000	✓	9/2563	17-เม.ย.-63	หจก.วี.เอส.ซี. การโยธา	27 เม.ย.63 - 10 ธ.ค. 63	3,082,000	2	งวดที่ 1 : 29 พ.ค.63 งวดที่ 2 : 10 ธ.ค.63	งวดที่ 1: 1,232,800 งวดที่ 2: 1,849,200	7014366927	งวดที่ 1: 16 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 20 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 27 ก.ค. 64	งวดที่ 1: 1,232,800	ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนแจ้งกรรมการตรวจรับ งานในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรรมการ ชุดเดิมพำนักอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครไม่สามารถ เดินทางมาตรวจรับงานได้ คาดว่าสามารถตรวจรับงาน ได้ประมาณวันที่ 9 กันยายน 2564	ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงาน ซึ่งนัดตรวจ รับงานวันที่ 16 กันยายน 2564
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย	1	หลัง	12,498,000	✓	สจ.01/2563	27 มี.ค.63	บริษัทอรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริงจำกัด	27 มี.ค.63 - 21 มี.ค.64	12,498,000	8	งวดที่ 1: 26 พ.ค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600	7014314588	งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 2:25 มี.ค.64 งวดที่ 3: 25 มี.ค.64 งวดที่ 4: 30 เม.ย.64 งวดที่ 5: 27 พ.ค.64	งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 2: 29 ม.ค.64 งวดที่ 3: 29 มี.ค.64 งวดที่ 4: 7 พ.ค.64 งวดที่ 5: 2 มิ.ย.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800	รอกการส่งมอบงวดที่ 6,7,8 งวดที่ 6 คัดส่งมอบ ส.ค.64 งวดที่ 7,8 คัดส่งมอบ ก.ย.64	รอกการส่งมอบงวดที่ 6,7,8 งวดที่ 6,7,8 คัดส่งมอบ ก.ย.64

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๘๘,๑๐๘,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยถ้วน) แบ่งเป็นงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๒,๑๓๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๓๕,๙๗๑,๖๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS (ไม่มี)

- ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)
- ข. วิธี E-bidding (ไม่มี)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๗ รายการ

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS (วิธี E-bidding) และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี	1	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31	
วนศ	1	
วนศ.นครศรีธรรมราช	12	
วนศ.ร้อยเอ็ด	32	
รวม	77	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,980,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564	20 ม.ค.64	บจก.ซอฟต์แวร์ แควร์ 1999	20 ม.ค.64 - 17 ต.ค.64	5,980,000.00	3	งวดที่ 1: 20 เม.ย.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 17 ต.ค.64	งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000 งวดที่ 3: 2,392,000	7015620789	งวดที่ 1 : 20 เม.ย. 64 งวดที่ 2 : 31 ส.ค. 64	งวดที่ 1 : 4 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,794,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : รับหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะส่ง เบิกภายในวันที่ 17 ก.ย. 64
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2564	5 พ.ค.64	บจก.เค.เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต	5 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64	5,000,000.00	3	งวดที่ 1: 19 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 2 ก.ย.64 งวดที่ 3: 31 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,250,000 งวดที่ 2: 1,750,000 งวดที่ 3: 2,000,000	7016149490	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1,250,000 งวดที่ 2: 1,750,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างส่งเบิก	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานอธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับ อาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซีเน็ท เวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1: 1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ (งวดที่ 2 : คณะกรรมการมี มติในประชุมให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขระบบ เนื่องจาก ระบบยังไม่สมบูรณ์)
คณะศิลปวิจิตร	กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	5	ชุด	795,000	✓	2/2564	30 ก.ค. 64	บริษัท แอควาพาร์ แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ เอ็นจี เนียริง จำกัด	30 ก.ค.64 - 28 ต.ค. 64	795,000.00	1	28 ต.ค. 64	795,000.00	7016470378	10-ก.ย.-64	10-ก.ย.-64		อยู่ในขั้นตอนผู้ขายเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่ง มอบครุภัณฑ์ได้ในวันที่ 8 กันยายน 2564	อยู่ระหว่างการเงินคณะกรรมการเบิกจ่าย
วศ.ลพบุรี	กลองเก็บเครื่องดนตรี (ซอด้วง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	2	ใบ	6,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	6,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	6,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองเก็บเครื่องดนตรี (ซอสามสาย) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	2	ใบ	7,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	6,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	6,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองเก็บเครื่องดนตรี (ซอด้วง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	7,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	6,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	6,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองเทนเนอร์ มาร์ชชิ่ง (Marching Tenor Drum or Marching Toms Drum) ชุด 6 ใบ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	2	ชุด	300,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	290,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	290,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ลูก	40,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	40,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	40,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองสนร์คอนเสิร์ต (Concert Snare Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	50,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	50,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	50,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองสนร์มาร์ชชิ่ง (Marching Snare Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	160,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	160,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	160,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองใหญ่คอนเสิร์ต ขนาด 36 นิ้ว (Concert Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	130,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	130,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	130,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 16 นิ้ว (Marching Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	55,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	55,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	55,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 18 นิ้ว (Marching Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	60,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	60,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	60,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 20 นิ้ว (Marching Bass Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	65,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	60,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	60,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10	ตัว	150,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	150,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	150,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	คอนเสิร์ตทูบา (Concert Tuba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	1	ตัว	600,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	595,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	595,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	ฉาบคอนเสิร์ต ขนาด 18 นิ้ว (Concert Cymbal) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	คู่	30,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	30,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	30,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	ฉาบรวิ 20 นิ้ว (Suspended Cymbal) พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ใบ	35,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	34,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	34,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วศ.ลพบุรี	ฉาบสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Cash 16 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	40,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	40,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	40,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลหน่วยงานรายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
วนศ.ลพบุรี	งานสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Cash 18 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	50,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	48,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	48,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	งานสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Chaina 18 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	40,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	38,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	38,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	งานสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Hihat 14 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คู่	50,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	50,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	50,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	งานสำหรับกลองชุด(Drum cymbal) Right 22 นิ้ว พร้อมขาตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ใบ	60,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	58,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	58,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	งานสำหรับเดินแถว 18 นิ้ว (Marching Cymbals) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คู่	50,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	48,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	48,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ดับเบิลเฟรนช์ฮอร์น (Double French Horn) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	300,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	295,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	295,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	เทเนอร์แซ็กโซโฟน (Tenor Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	400,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	400,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	400,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	เทเนอร์ทรอมโบน คีย์ บีแฟล็ต (Tenor Bb / F Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	100,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	100,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	100,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	บาริโตนแซ็กโซโฟน (Baritone Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	350,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	345,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	345,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	บีแฟล็ต คลาริเน็ต (Bb Clarinet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คัน	120,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	120,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	120,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	บีแฟล็ต ทรัมเป็ต (Bb Trumpet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ตัว	320,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	320,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	320,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	เบสทรอมโบน (Bass Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	400,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	390,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	390,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	เปียโนไฟฟ้า (Electric Piano) ชนิดมีโคงในตัว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3	ตัว	450,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	450,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	450,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	พิณโป่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20	ตัว	100,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	100,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	100,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ฟลูต (Flute) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	คัน	120,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	120,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	120,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชชิ่งทูบา (Marching Tuba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	400,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	398,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	398,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชชิ่งบาริโตน (Marching Baritone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	150,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	145,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	145,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชชิ่งเมลโลโฟน (Marching Mellophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	150,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	150,000.00	1 กวด	27-พ.ย.-64	150,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เขียนสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
วนศ.ลพบุรี	มาร์ชซิงกูฟเนียม (Marching Euphonium) วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	250,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	245,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	245,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	มาริมบา (Marimba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	500,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	498,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	498,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	ไวบราโฟน (Vibraphone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	400,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	400,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	400,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	สแตนด์วางโน้ตเพลง (Music Stand) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	50	ตัว	150,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	140,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	140,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	รามะนามสลิม (ใหญ่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ใบ	40,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	40,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	40,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
วนศ.ลพบุรี	อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	180,000	✓	16/2564	30-ก.ค.-64	บริษัทลพบุรี สระแก้วสแควร์ จำกัด	30 ก.ค. 64 - 27 พ.ย.64	180,000.00	1 งวด	27-พ.ย.-64	180,000.00	7016462883				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงซ้อนทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง งานที่ระบุในสัญญา สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,890,000	✓		1/2564	9 ส.ค.2564	1555 ปีข	16 ส.ค.2564 - 13 มี.ค.2565	12,890,000.00	7	งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 3: 13 พ.ย. 64 งวดที่ 4: 13 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 12 ม.ค. 65 งวดที่ 6: 11 ก.พ. 65 งวดที่ 7: 13 มี.ค. 65	งวดที่ 1: 1,546,800.- งวดที่ 2: 1,546,800.- งวดที่ 3: 1,546,800.- งวดที่ 4: 1,933,500.- งวดที่ 5: 1,933,500.- งวดที่ 6: 1,933,500.- งวดที่ 7: 2,449,100.-	7016511180			บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากที่ว่าการ อำเภอพุทธมณฑลไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เพราะไม่ เป็นไปตามประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 75/2564 และ 80/2564	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับงวดงาน-งวดเงิน ที่สามารถ ดำเนินการได้และไม่ขัดต่อประกาศของรัฐบาลและอำเภอ เพราะรายการที่ต้องใช้คนเข้าทำงานในพื้นที่ทางอำเภอ ยังไม่อนุญาต	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	3,288,000	✓		1/2564	28 /6/64	บริษัทไอทีเอ็ม เทคโนโลยีจำกัด	28 มิ.ย. 64- 26 ต.ค. 64	3,288,000	4	งวดที่ 1: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 27 ต.ค. 64	งวดที่ 1: 657,000 งวดที่ 2: 657,000 งวดที่ 3: 657,000 งวดที่ 4: 1,317,000	7016427288			คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 1 งวดก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 1 งวดก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,760,000	✓		2/2564	9 /7/64	บริษัท1555จำกัด	9 ก.ค.64- 5 ม.ค.65	8,760,000	6	งวดที่ 1: 8 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 7 ก.ย. 64 งวดที่ 3: 7 ต.ค. 64 งวดที่ 4: 6 พ.ย. 64 งวดที่ 5: 6 ธ.ค. 64 งวดที่ 6: 5 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000	7016427838			ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)	ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)	
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	15,988,000	✓		ก.พ.-64	23072564	บริษัท สจ.จำกัด	23 ส.ค. 64 - 19 พ.ค. 65	15,988,000.00	8	งวดที่ 1: 21 ก.ย.64 งวดที่ 2: 21 ต.ค.64 งวดที่ 3: 20 พ.ย.64 งวดที่ 4: 4 ม.ค.65 งวดที่ 5: 18 ก.พ.65 งวดที่ 6: 20 มี.ค.65 งวดที่ 7: 19 เม.ย.65 งวดที่ 8: 19 พ.ค.65	งวดที่ 1: 1,279,040.- งวดที่ 2: 1,279,040.- งวดที่ 3: 1,918,560.- งวดที่ 4: 2,558,080.- งวดที่ 5: 2,558,080.- งวดที่ 6: 2,238,320.- งวดที่ 7: 2,558,080.- งวดที่ 8: 1,598,800.-	7016474940			อยู่ระหว่างผู้รับจ้างประสานงานกับทางอำเภอเรื่องเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างประสานงานกับทางอำเภอเรื่องเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง	
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	398,273	✓		1/2564	29 มิ.ย. 64	บริษัทเพ็ญรัก ออกแบบ จำกัด	30 มิ.ย. 64 - 27 ก.ค. 64	398,272.96	1	27 ก.ย.-64	398,272.96	7016378150			ผู้รับจ้างได้ติดตั้งฐานประติมากรรมและเตรียมติดตั้งผลงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในวันที่ 15 กันยายน 2564	ผู้รับจ้างได้ติดตั้งฐานประติมากรรมและเตรียมติดตั้งผลงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในวันที่ 15 กันยายน 2564	
ว.ศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,367,691	✓		คร.17/2564	มิ.ย.-64	บริษัท 1555 ปีข จำกัด	1 ก.ค. 64 - 26 ม.ค. 65	8,367,690.71	7	งวดที่ 1: 30 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 29 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 28 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 27 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 27 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 26 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14	7016312750			งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	
ว.ศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลป์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	9,750,000	✓		คร.16/2564	มิ.ย.-64	บริษัท โอเน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	21 มิ.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	9,750,000	7	งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 18 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 16 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000	7016260929			งวด 1 ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้คุมงานตรวจรายละเอียดของงาน งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 18 ต.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	
ว.ศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,280,000	✓		คร.15/2564	พ.ค.-64	บริษัท โอเน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	31 พ.ค. 64. - 26 ธ.ค. 64	7,280,000	7	งวดที่ 1: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 26 ธ.ค. 64	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800	7016189521			งวด 1 ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้คุมงานตรวจรายละเอียดของงาน งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 (ปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน) คาดว่าจะส่งมอบงานและตรวจรับงานวันที่ 21 ก.ย. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	
ว.ศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท สิ่งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓		13/2564	23-มิ.ย.-64	กิจการร่วมค้า ภัทราสังแวดล้อม 5	24 มิ.ย. 2564 - 16 ก.ย.2565	57,330,000.00	14 งวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900.00 งวดที่ 2 : 2,579,850.00 งวดที่ 3 : 2,579,850.00 งวดที่ 4 : 2,579,850.00 งวดที่ 5 : 2,579,850.00 งวดที่ 6 : 2,866,500.00 งวดที่ 7 : 2,866,500.00 งวดที่ 8 : 3,439,800.00 งวดที่ 9 : 3,439,800.00 งวดที่ 10 : 3,439,800.00 งวดที่ 11 : 3,439,800.00 งวดที่ 12 : 5,733,000.00 งวดที่ 13 : 8,599,500.00 งวดที่ 14 : 11,466,000.00	7016298870			ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 1 อยู่ขั้นตอนการตกลงเสาเข็ม	ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 1 อยู่ขั้นตอนการตกลงเสาเข็ม	
ว.ศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	389,980	✓		11/2564	30-เม.ย.-64	หจก. พ.ม.ณี ก่อสร้าง	7 พ.ค. 64- 5 มิ.ย. 64	389,980.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 21 พ.ค. 64 งวดที่ 2 : 5 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 116,994 งวดที่ 2 : 272,986	7016080178	งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 20 ก.ค. 64		อยู่ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับวัสดุ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการที่อยู่ กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับวัสดุได้ วิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องทำการตรวจรับวัสดุได้ มาดำเนินการตรวจรับแทน คาดว่าจะตรวจรับงานได้ ประมาณวันที่ 6 กันยายน 2564	นัดตรวจรับงานวันที่ 16 กันยายน 2564	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
วศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท นีคเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มี.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419	งวดที่ 1: 27 ส.ค.64	งวดที่ 1: 1 ก.ย.64	งวดที่ 1: 626,700	งวดที่ 1 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยความเสียหาย ดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่าง การปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับ งานวันที่ 1 ก.ย.64 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน) จึง คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในวันที่ 30 กันยายน งวดที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564	<input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวด ที่ 2 โดยมี ความเสียหายดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่าง การปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับ งานวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน) จึงคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
วศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารศรีราชวงศ์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลาปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	66,880,000	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ 1 ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีการเพิ่มความยาวของ เสาเข็มตามผลการทดสอบดินทำให้อายุการใช้งานต้อง ดำเนินการสั่งเสาเข็มเพิ่มและลักษณะเสาเข็มเป็น ลักษณะเจาะทำให้ขีปนาวุธมากกว่าเดิม เป็นสาเหตุของ การส่งงวดงานไม่เป็นไปตามสัญญาตามงวดงานที่ กำหนดไว้ (ขอเงินเหลือปี 2564 งวดที่ 1-9)	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ 1 ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีการเพิ่มความยาวของ เสาเข็มตามผลการทดสอบดินทำให้อายุการใช้งานต้อง ดำเนินการสั่งเสาเข็มเพิ่มและลักษณะเสาเข็มเป็น ลักษณะเจาะทำให้ขีปนาวุธมากกว่าเดิม เป็นสาเหตุของ การส่งงวดงานไม่เป็นไปตามสัญญาตามงวดงานที่ กำหนดไว้ (ขอเงินเหลือปี 2564 งวดที่ 1-9)
วศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละครุ 4 ชั้น วิทยาลัย นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	✓	ป41/2564	23-เม.ย.-64	บ.พรอสเพอร์ ไพโรธรรม จำกัด	24 เม.ย.64 - 16 ส.ค.65	ปี 2564 =14,000,000 ปี 2565 = 45,501,615.32	ปี64 = 6 งวด ปี65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มี.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64 ปี 2565 งวดที่ 7: 19 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 ม.ค.65 งวดที่ 9: 17 ก.พ.65 งวดที่ 10: 18 มี.ค.65 งวดที่ 11: 17 เม.ย.65 งวดที่ 12: 17 พ.ค.65 งวดที่ 13: 16 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 16 ก.ค.65 งวดที่ 15: 16 ส.ค.65	ปี 2564 งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77 ปี 2565 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10: 3,570,096.92 งวดที่ 11: 4,165,113.07 งวดที่ 12: 4,165,113.07 งวดที่ 13: 5,950,161.53 งวดที่ 14: 5,950,161.53 งวดที่ 15: 8,925,242.29	PO 2564 ==> 7016022410	งวดที่ 1: 16 ก.ค.64 งวดที่ 2: 13 ส.ค.64	งวดที่ 1: 29 ก.ค.64 งวดที่ 2: 18 ส.ค.64	งวดที่ 1: 2,248,324.17 งวดที่ 2: 2,380,064.61	1.เบิกจ่ายงวดที่ 2 วันที่ 23 ส.ค.64 เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - วางระบบพื้น Post tension ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - เทคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตของลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 3.ผู้รับจ้าง ส่งงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 คาดว่าจะ ตรวจรับภายในวันที่ 7 ก.ย.64 4.งวดงานที่ 4 คาดว่าจะส่งเงิน วันที่ 20 ก.ย.64 และ เบิกจ่ายภายในวันที่ 27 ก.ย.64	1. เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 2. อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - วางระบบพื้น Post tension ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - เทคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตของลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 3.ผู้รับจ้าง ส่งงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 ตรวจรับ วันที่ 17 ก.ย.64 4. คาดว่าจะเบิกจ่าย งวดที่ 3 ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564
วศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	✓	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เลิศระวี สิริ	1 ก.ย.64- 25 พ.ย.65	13,860,000.00	10 งวด ปีงบ 64 = 3 งวด	งวดที่ 1: 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4: 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6: 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7: 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8: 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9: 16 ต.ค. 65 งวดที่ 10: 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 4,176,600 งวดที่ 2 : 4,176,600 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10: 6,264,240	7016680245				เซ็นสัญญาวันที่ 1 ก.ย.64	งวดที่ 1 รอส่งมอบงาน
วศ.พัทลุง	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,637,000	✓	ส76/2564	15 ก.ค. 64	หจก. สิงหา20	16 ก.ค. 64 - 10 ก.พ. 65	9,637,000	10	งวดที่ 1 : 14 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4 : 23 ต.ค. 64 งวดที่ 5 : 12 พ.ย. 64 งวดที่ 6 : 2 ธ.ค. 64 งวดที่ 7 : 22 ธ.ค. 64 งวดที่ 8 : 6 ม.ค. 65 งวดที่ 9 : 21 ม.ค. 65 งวดที่ 10 : 10 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 963,700 งวดที่ 2 : 963,700 งวดที่ 3 : 674,590 งวดที่ 4 : 770,960 งวดที่ 5 : 1,060,070 งวดที่ 6 : 770,960 งวดที่ 7 : 770,960 งวดที่ 8 : 1,445,550 งวดที่ 9 : 963,700 งวดที่ 10 : 1,252,810	7016409606				รอส่งมอบงานงวดที่ 1 ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการ เพื่อส่งมอบในช่วงกลางเดือนกันยายน 64 จำนวน 1 งวด	ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเลื่อนการส่งมอบงานจากปลายเดือน กันยายน เป็นต้นเดือนตุลาคม เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง การขมขืนส่งครุภัณฑ์
วศ.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนที่บ้าน (เรือนโอรพ หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,310,000	✓	ส75/2564	14 ก.ค. 64	บจก.สตุลเฮาส์ ซิง ซิวลอป เมนท์	15 ก.ค. 64 - 11 มี.ค. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 28 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 27 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 27 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 26 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 26 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 25 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 19 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 11 มี.ค. 65	งวดที่ 1 : 931,000 งวดที่ 2 : 931,000 งวดที่ 3 : 931,000 งวดที่ 4 : 1,210,300 งวดที่ 5 : 1,117,200 งวดที่ 6 : 1,396,500 งวดที่ 7 : 1,210,300 งวดที่ 8 : 1,582,700	7016409424				โครงการก่อสร้างเรือนโอรพ หนึ่งลุง ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการรับแก้ไขรูปแบบรายการ เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการก่อสร้างตามแบบเดิม ทำให้ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอ รูปแบบรายการรับแก้ไขจากสำนักสถาปัตยกรรม โดย วิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดติดตามรูปแบบรายการไปยังสำนัก สถาปัตยกรรมแล้ว แจ้งว่าสามารถดำเนินการส่งรูปแบบ รายการที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แก่วิทยาลัยฯ ได้ไม่ เกินวันที่ 10 กันยายน 2564	โครงการก่อสร้างเรือนโอรพ หนึ่งลุง ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการรับแก้ไขรูปแบบรายการ เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการก่อสร้างตามแบบเดิม ทำให้ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอ รูปแบบรายการรับแก้ไขจากสำนักสถาปัตยกรรม โดย วิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดติดตามรูปแบบรายการไปยังสำนัก สถาปัตยกรรมแล้ว แจ้งว่าสามารถดำเนินการส่งรูปแบบ รายการที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แก่วิทยาลัยฯ ได้ไม่ เกินวันที่ 10 กันยายน 2564
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	8,300,000	✓	จ.6/2564	18 มี.ย.64	บริษัท อี้นทีดี อินส์ติตูชั่น	19มี.ย.64- 13ก.พ.65	8,300,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,245,000.- งวดที่ 2: 1,245,000.- งวดที่ 3: 1,245,000.- งวดที่ 4: 1,660,000.- งวดที่ 5: 1,660,000.- งวดที่ 6: 1,245,000.-	7016265786	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64	งวดที่ 1: 1,245,000	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการในงวดที่ 2 คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ เป็นไปตามงวด	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2564

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงซ้อนทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	7,900,000	✓		จ.652564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินทีดี อินสตีชัน	19มิ.ย.64- 13ก.พ.65	7,900,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,185,000.- งวดที่ 2: 1,185,000.- งวดที่ 3: 1,185,000.- งวดที่ 4: 1,580,000.- งวดที่ 5: 1,580,000.- งวดที่ 6: 1,185,000.-	7016247971			อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 และงวดที่ 2 จะส่งมอบงานตามงวดในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตามสัญญาจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2564	
วศ.นครราชสีมา	ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	หลัง	5,344,800	✓		ส.30/2564	26 เม.ย.64	จักรทวีคอน สตรีชั่น	27 เม.ย.64 - 23 ก.ย.64	5,344,800.00	4	งวดที่ 1 : 5 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 15 ก.ค.64 งวดที่ 3 : 24 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 ก.ย.64	งวดที่ 1 : 534,480 งวดที่ 2 : 1,068,960 งวดที่ 3 : 1,870,680 งวดที่ 4 : 1,870,680	7016028299	งวดที่ 1: 7 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 7 มิ.ย.64	งวดที่ 1: 10 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 10 มิ.ย.64	งวดที่ 1 : 534,480 งวดที่ 2 : 1,068,960	งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยงวดที่ 3 ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดเนื่องจากสถานะ โควิด-19 (จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด) ทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานไม่ได้ โดยคาดว่าจะงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (สุดท้าย) จะสามารถส่งมอบงานได้ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564	งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยงวดที่ 3 ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 (จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด) ทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานไม่ได้ โดยคาดว่าจะงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (สุดท้าย) จะสามารถส่งมอบงานได้ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	5,173,000	✓		EB.(จ)2/2564	15 ก.ค.2564	คุ้มประสิทธิ์	16 ก.ค.64- 12 พ.ย.64	5,173,000.00	4	งวดที่ 1: 14 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ย.64 งวดที่ 4: 12 พ.ย.64	งวดที่ 1: 517,000.00.- งวดที่ 2: 1,034,600.00.- งวดที่ 3: 2,069,200.00.- งวดที่ 4: 1,551,900.00.-	7016398026			ขณะนี้ ผู้รับจ้างมีแผนงานที่ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564	ผู้รับจ้างมีแผนงานที่ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2564	
วศ.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,115,000	✓		3/2564	1 เม.ย. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไชยดี สัมพันธ์	1 เม.ย. 64 - 30 ก.ค. 64	1,115,000.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 31 พ.ค. 64 งวดที่ 2 : 30 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 334,500 งวดที่ 2 : 780,500	7015950825	งวดที่ 1: 13 ก.ย. 64		ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ในวันที่ 10 ก.ย. 64 ปัญหาและอุปสรรค:ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานตามกำหนดได้ เนื่องจากวัสดุก่อสร้างบางชนิด ต้องสั่งผลิตจากโรงงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งานล่าช้าและไม่สามารถส่งงานตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างได้	รอดตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 20 ก.ย. 64	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
วนศ.เชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหลายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินก่อสร้างตามสัญญา 26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 8,366,312 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,345,000 บาท	1	หลัง	18,345,000	✓	10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ทิพย์	เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2564	26,711,312 บาท ปี 2563 ผูกพัน งบประมาณ 8,655,000 บาท งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 1,095,000 ปี 2564 ผูกพัน งบประมาณ 18,345,000 บาท งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	12	งวดที่ 1: 9 ต.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	วงเงินก่อสร้าง 26,711,312 บาท ----- ปี 2563 PO 7015650241 งวดที่ 1-5 (บางส่วน) 8,366,312 บาท ----- ปี 2564 งวดที่ 5 - 8 PO 7015980898 7,815,000 บาท ----- ปี 2564 งวดที่ 9-12 PO 7016373308 10,530,000 บาท	งวดที่ 1: 4 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 3: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 4: 31 มี.ค. 64 งวดที่ 5: 6 พ.ค. 64 งวดที่ 6: 13 ก.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ก.ค. 64 งวดที่ 8: 18 ส.ค. 64 งวดที่ 9: 3 ก.ย. 64 งวดที่ 10: 3 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 3: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 4: 9 เม.ย. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ค. 64 งวดที่ 6: 15 ก.ค. 64 งวดที่ 7: 15 ก.ค. 64 งวดที่ 8: 18 ส.ค. 64 งวดที่ 9: 10 ก.ย. 64 งวดที่ 10: 10 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 8 เบิกจ่ายงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 9-12 - งวดที่ 9-10 กำหนดส่งมอบงานภายใน 10 กันยายน 2564 - งวดที่ 11 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายใน 21 กันยายน 2564 - งวดที่ 12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดสัญญา 29 กันยายน 2564 ปัญหาและอุปสรรค: - งวดที่ 1 เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แกไขสัญญา ทำให้มีการปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) - งวดที่ 6-12 ปรับแก้ไขรายละเอียดวงงาน และแก้ไขสัญญา	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 9-10 เบิกจ่ายงวดที่ 9-10 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 11-12 - งวดที่ 11 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายใน 21 กันยายน 2564 - งวดที่ 12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดสัญญา 29 กันยายน 2564 ปัญหาและอุปสรรค: - งวดที่ 1 เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แกไขสัญญา ทำให้มีการปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) - งวดที่ 6-12 ปรับแก้ไขรายละเอียดวงงาน และแก้ไขสัญญา
วนศ.ลพบุรี	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,964,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,700,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,783,800 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 27,480,200 บาท	1	หลัง	20,984,880	✓	22/2563	26 มิ.ย.63	จักรราช คอน สตรัคชั่น	1 ก.ค.63-21 เม.ย.65	8,700,000	20 งวด (ปี63=1 งวด) ปี64=12งวด ปี65=7งวด	งวดที่ 1: 29 ส.ค. 63 งวดที่ 2: 8 ต.ค.63 งวดที่ 3: 12 พ.ย.63 งวดที่ 4: 17 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 21 ม.ค.64 งวดที่ 6: 25 ก.พ.64 งวดที่ 7: 27 มี.ค.64 งวดที่ 8: 26 เม.ย.64 งวดที่ 9: 26 พ.ค.64 งวดที่ 10: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 25 ก.ค.64 งวดที่ 12: 24 ส.ค.64 งวดที่ 13: 23 ก.ย.64 งวดที่ 14: 23 ต.ค.64 งวดที่ 15: 22 พ.ย.64 งวดที่ 16: 22 ธ.ค.64 งวดที่ 17: 21 ม.ค.65 งวดที่ 18: 20 ก.พ.65 งวดที่ 19: 21 มี.ค.65 งวดที่ 20: 21 เม.ย.65	งวดที่ 1: 1,498,920 งวดที่ 2: 1,498,920 งวดที่ 3: 1,498,920 งวดที่ 4: 1,498,920 งวดที่ 5: 1,498,920 งวดที่ 6: 2,498,200 งวดที่ 7: 2,498,200 งวดที่ 8: 2,498,200 งวดที่ 9: 2,498,200 งวดที่ 10: 2,498,200 งวดที่ 11: 2,498,200 งวดที่ 12: 2,498,200 งวดที่ 13: 2,498,200 งวดที่ 14: 2,498,200 งวดที่ 15: 2,498,200 งวดที่ 16: 2,498,200 งวดที่ 17: 2,997,840 งวดที่ 18: 3,497,480 งวดที่ 19: 3,497,480 งวดที่ 20: 4,996,400	PO 2563==> 7014836240 PO 2564 ==> 7015330108 7015685185 7016358032	งวดที่ 1: 31 ส.ค. 63 งวดที่ 2: 7 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 5: 19 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 12 พ.ค. 64 งวดที่ 7: 12 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 19 ก.ค. 64 งวดที่ 9: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 10: 23 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 10 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 10 ก.ย. 63 งวดที่ 2: 22 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 3 ก.พ.64 งวดที่ 4: 3 ก.พ.64 งวดที่ 5: 2 เม.ย.64 งวดที่ 6: 2 เม.ย.64 งวดที่ 7: 20 พ.ค.64 งวดที่ 8: 30 ก.ค. 64 งวดที่ 9: 27 ส.ค. 64 งวดที่ 10: 27 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1,498,920 งวดที่ 2: 1,205,813.31 งวดที่ 3: 1,498,920 งวดที่ 4: 1,498,920 งวดที่ 5: 1,498,920 งวดที่ 6: 2,498,200 งวดที่ 7: 2,498,200 งวดที่ 8: 2,498,200 งวดที่ 9: 2,498,200 งวดที่ 10: 2,498,200	งวดที่ 9 และ 10 รอเบิกจ่าย งวดที่ 11 รอส่งมอบงาน ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องด้วยการก่อสร้างมีงานที่คาบเกี่ยว ระหว่างงวดงานทำให้ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 10 งวดที่ 11 รอเบิกจ่าย งวดที่ 12 รอส่งมอบงาน

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย

๕.๕.๕.๑ ครุภัณฑ์

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (๔ รายการ)

สรุปรายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์) - ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564	
หน่วยงานในสังกัด	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	2
วนศ.ร้อยเอ็ด	2
รวม	4

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
สำนักงานอธิการบดี	switch POE	97	เครื่อง	5,092,500	✓											อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคากำหนดเสนอราคาวันที่ 3 ก.ย.64 หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564)	ประกาศผู้ชนะ 13 ก.ย. 64 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการพิจารณา 7 วัน
สำนักงานอธิการบดี	access point	229	เครื่อง	1,685,440	✓											อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคากำหนดเสนอราคาวันที่ 3 ก.ย.64 หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564)	ประกาศผู้ชนะ 13 ก.ย. 64 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการพิจารณา 7 วัน
วนศ.ร้อยเอ็ด	switch POE	5	เครื่อง	262,500		✓	จจ09/2564	10 ก.ย.64	ร้านรุ่งสยาม อิเล็กทรอนิกส์	10 ก.ย.64 - 30 ก.ย. 64	262,500	1	30-ก.ย.-64	262,500	7016811258	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะ หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564)	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
วนศ.ร้อยเอ็ด	access point	10	เครื่อง	73,600		✓	จจ09/2564	10 ก.ย.64	ร้านรุ่งสยาม อิเล็กทรอนิกส์	10 ก.ย.64 - 30 ก.ย. 64	73,600	1	30-ก.ย.-64	73,600	7016811258	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะ หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564)	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย

๕.๕.๕.๑ ครูภัณฑ์

ข. จอเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (๑๓ รายการ)

สรุปรายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์) - จอนเงินในระบบ GFMS แล้ว ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564	
หน่วยงานในสังกัด	จอนเงินในระบบ GFMS แล้ว (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	5
คณะศิลปศึกษา	1
คณะศิลปวิจิตร	2
วนศ.	2
วนศ.อ่างทอง	1
วษศ.สุพรรณบุรี	2
รวม	13

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	✓ (9) หรือ เฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือ ส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
สำนักงานอธิการบดี	ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)			350,000	✓	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 92/2564	16 ส.ค. 64	บริษัท อินโน เวทพี โซลูชั่น อินทีเกรชั่น	16 ส.ค. 64 ถึง 13 ม.ค. 65	350,000.00	3	งวดที่ 1 : 15 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 5 ต.ค. 64 งวดที่ 3 : 13 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 52,500.- งวดที่ 2: 122,500.- งวดที่ 3: 175,000.-	7016588408	งวดที่ 1: 13 ก.ย. 64			งวดที่ 1 : รอการส่งมอบงาน	งวดที่ 1 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ คาดว่า จะส่งเบิกภายในวันที่ 17 ก.ย. 64
วชศ.สุพรรณบุรี	เป็นปีงบประมาณกรมทุน วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	96,000	✓	42/2564	9 ส.ค.64	ร้านเฟรม เซอร์วิส	10 ส.ค.64 - 21 ก.ย.64	96,000	1	21 ก.ย.64	96,000	7016537413				อยู่ระหว่างการส่งมอบ จะส่งมอบภายใน วันที่ 21 ก.ย.64	อยู่ระหว่างการส่งมอบ จะส่งมอบภายใน วันที่ 21 ก.ย.64
วชศ.สุพรรณบุรี	แท่นปั้นลอยตัวเฉพาะบุคคลหมอนไต้ วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	36,000	✓	42/2564	9 ส.ค.64	ร้านเฟรม เซอร์วิส	10 ส.ค.64 - 21 ก.ย.64	36,000	1	21 ก.ย.64	36,000	7016537413				อยู่ระหว่างการส่งมอบ	อยู่ระหว่างการส่งมอบ จะส่งมอบภายใน วันที่ 21 ก.ย.64
สำนักงานอธิการบดี	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (ICT Spec)	20	เครื่อง	400,000	✓	30/2564	16/8/2564	บจก.เอส วาย โซลูชั่น	16 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64	400,000.00	1	30-ก.ย.-64	400,000	7016549314				รอการส่งมอบ	รอการส่งมอบ นัดส่งมอบงาน วันที่ 20 ก.ย. 64
สำนักงานอธิการบดี	ระบบ Zoom Solution Licenses จำนวน 100 License	100	License	485,000	✓	31/2564	16/8/2564	บจก.เจพี ยูไนท์	16 ส.ค. 64 - 15 ก.ย. 64	485,000.00	1	15-ก.ย.-64	485,000	7016546253	9-ก.ย.-64	9-ก.ย.-64		รอการส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว
คณะศิลปศึกษา	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	13	ตัว	492,414	✓	23/2564	9 ก.ย. 2564	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต	10 ก.ย.64 - 6 ก.พ. 65	492,414.00	1	6-ก.พ.-65	492,414.00	7016755501				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลง วันที่ 13 ส.ค.2564)	จองเงินในระบบ GFMS แล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา
วชศ.	บิมน้ำชุดสงฆ์อาคาร สารสนเทศ	1	ระบบ	117,700	✓	จ. 13/2564	26-ส.ค.-64	บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุป จำกัด	27 ส.ค. 64 - 10 ก.ย. 64	117,700	1	10-ก.ย.-64	117,700	7016704384	7 ก.ย. 64	7 ก.ย. 64		ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลง วันที่ 13 ส.ค.2564)	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำให้ เอกสารเบิกจ่าย
วชศ.	บิมน้ำชุดสงฆ์อาคารและชุดส่งอาคาร หอพัก นักเรียนชาย	1	ระบบ	339,110	✓	จ.12/2564	26-ส.ค.-64	บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุป จำกัด	27 ส.ค. 64 - 10 ก.ย. 64	339,110	1	10-ก.ย.-64	339,110	7016744082	9 ก.ย. 64	10 ก.ย. 64		ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลง วันที่ 13 ส.ค.2564)	จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำให้ เอกสารเบิกจ่าย
วชศ.อ่างทอง	อุปกรณ์จัดทำสื่อการสอนภาคคีตศิลป์ระดับ อาชีวศึกษาและปริญญาตรี	1	ชุด	76,000	✓	ใบสั่งซื้อที่ 89/2564	1 ก.ย. 64	บ.มีหุจี	8-22 ก.ย.64	76,000	1	22 ก.ย.64	76,000	7013840931				อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลง วันที่ 13 ส.ค.2564)	รอส่งมอบครุภัณฑ์
คณะศิลปวิจิตร	ครุภัณฑ์พัฒนศิลป์	10	เครื่อง	27,606	✓	34/2564	24 ส.ค.64	บริษัท ที เค เอส การค้า และบริการ จำกัด	24 ส.ค.64 - 31 ส.ค.64	27,606	1	31 ส.ค.64	27,606	7016096150	6 ก.ย. 64	6 ก.ย. 64		อยู่ระหว่างลงในระบบ e-GP และไปจองเลข PO หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลง วันที่ 13 ส.ค.2564)	อยู่ระหว่างการโอนเงินคณะตรวจเอกสารเบิกจ่าย
คณะศิลปวิจิตร	พัฒนาเพดานพร้อมติดตั้ง	4	เครื่อง	21,400	✓	34/2564	24 ส.ค.64	บริษัท ที เค เอส การค้า และบริการ จำกัด	24 ส.ค.64 - 31 ส.ค.64	21,400	1	31 ส.ค.64	21,400	7016096150	6 ก.ย. 64	6 ก.ย. 64		อยู่ระหว่างลงในระบบ e-GP และไปจองเลข PO หมายเหตุ=> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วร 0801.02/366 ลง วันที่ 13 ส.ค.2564)	อยู่ระหว่างการโอนเงินคณะตรวจเอกสารเบิกจ่าย

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๒.๕ รายการเงินเหลือจ่าย

๕.๒.๕.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก. ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS (๑ รายการ)

สรุปรายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564	
หน่วยงานในสังกัด	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS (รายการ)
วนศ.นครศรีธรรมราช	1
รวม	1

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงาน รายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
วนศ.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงห้องสโมสรมักศึกษา	1	งาน	198,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตาม หนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564)	อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	✓ หรือ เฉพาะเจาะจง (9)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือ ส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 31 ส.ค.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 15 ก.ย.2564)
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า-ออก บริเวณแนวรั้วสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ (พื้นที่ติดกับโรงเรียน วัดนโกลนทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา) กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน			388,176	✓	สัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ 20/2564	20-ส.ค.-64	บริษัท เควี เอ็นจีเนียร์ 2501 จำกัด	20 ส.ค. 64- 4 ต.ค. 64	388,175.05	1	4 ต.ค. 64	388,175.05	7016589975				อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ปัญหาและอุปสรรค: มีปัญหาด้านสภาพอากาศ เนื่องจากมีฝนตก ส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่สะดวก	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ปัญหาและอุปสรรค: มีปัญหาด้านสภาพอากาศ เนื่องจากมีฝนตก ส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่สะดวก
วนศ.จันทบุรี	ก่อสร้างหลังคาคลุมโรงอาหาร ประชุมวิทยานุก ศิลป์จันทบุรี			484,000	✓	จบ3/2564	4 ส.ค.64	นายประเสริฐ เชื้อเพื่อ	4 ส.ค. 64 - 22ก.ย. 64	484,000	1	22-ก.ย.-64	484,000	7016482839				ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง	ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
วนศ.อ่างทอง	ติดตั้งมิเตอร์หอพักนักศึกษา	1	งาน	12,000	✓	ใบสั่งซื้อที่ 88/2564	1 ก.ย. 64	นายเดชา ติม จรี	8-22 ก.ย.64	12,000	1	22 ก.ย.64	12,000	7016728846				อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลง วันที่ 13 ส.ค.2564	รอส่งมอบงาน
วนศ.นครราชสีมา	ปรับปรุงระบบส่งน้ำดี อาคารเอนกประสงค์	1	งาน	200,000	✓	จ.77/2564	31 ส.ค.64	ดี เอ เอ็นจี เนียร์ (2014)	1-15 ก.ย.64	20,000.00	1	15 ก.ย.64	200,000.00	7016672886	13 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64		รอส่งมอบงาน หมายเหตุ==> รายการเงินเหลือจ่ายตามหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ 0801.02/366 ลง วันที่ 13 ส.ค.2564)	อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายเงิน

**๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๓ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

สรุปรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)																
หน่วยงานในสังกัด	ครุภัณฑ์				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						รวมครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง				รวมครุภัณฑ์ และ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง+ วิธี E-bidding)	
	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี E-bidding		รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่		รายการผูกพันเดิม (วิธี E-bidding)		วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี E-bidding					
	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
	1. คณะศิลปศึกษา	9	437,600									9	437,600	0	-	9
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000	1	3,000,000							2	92,000	1	3,000,000	3	3,092,000
3. คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500	1	550,000							12	1,786,500	1	550,000	13	2,336,500
4. วนศ.	1	500,000	1	5,000,000							1	500,000	1	5,000,000	2	5,500,000
5. วนศ.เชียงใหม่			8	2,107,200							0	-	8	2,107,200	8	2,107,200
6. วนศ.นครศรีธรรมราช			1	1,358,000					1	42,130,000	0	-	2	43,488,000	2	43,488,000
7. วนศ.อ่างทอง							1	12,000,000			0	-	1	12,000,000	1	12,000,000
8. วนศ.ร้อยเอ็ด			1	1,358,000			1	832,300			0	-	2	2,190,300	2	2,190,300
9. วนศ.สุโขทัย	1	445,000							1	51,680,000	1	445,000	1	51,680,000	2	52,125,000
10. วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000							1	45,501,700	6	724,000	1	45,501,700	7	46,225,700
11. วนศ.ลพบุรี	3	297,000							2	69,923,200	3	297,000	2	69,923,200	5	70,220,200
12. วนศ.พัทลุง	1	36,000	1	1,375,000							1	36,000	1	1,375,000	2	1,411,000
13. วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900			1	490,000	1	7,000,000			7	1,118,900	1	7,000,000	8	8,118,900
14. วนศ.นครราชสีมา							1	5,000,000			0	-	1	5,000,000	1	5,000,000
15. วชศ.							1	8,000,000			0	-	1	8,000,000	1	8,000,000
16. วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100					1	2,700,000			4	482,100	1	2,700,000	5	3,182,100
17. วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200	11	1,424,700	1	497,000					6	877,200	11	1,424,700	17	2,301,900
รวม	50	5,809,300	25	16,172,900	2	987,000	6	35,532,300	5	209,234,900	52	6,796,300	36	260,940,100	88	267,736,400

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

1. อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง
6. อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา
7. อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
8. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
9. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
10. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
11. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 11 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)

ครุภัณฑ์ (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง
6. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
7. วิจัย TOR และร่างประกาศเชิญชวน
8. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
9. อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
10. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)
11. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
12. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
13. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
14. อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
15. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
16. ทำสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 16 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมกรรมศิลปากร โดยระบุสถานะตาม ข้อ ก-จ (ขั้นตอนนี้เวลาทำนรายงานในตาราง ตผ.3 ให้พิมพ์ข้อความตามขั้นตอน ก-จ แล้วระบุความคืบหน้าเป็น % ได้เลยนะครับ)

ขั้นตอน	ความคืบหน้า (ระบุเป็น %)
ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม	
ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา	
ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)	
ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ง. อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา	
จ. อื่น (โปรดระบุ)	

2. รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น
3. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
5. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
6. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
7. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR
8. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
9. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
10. อยู่ระหว่างการวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
11. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
12. อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
13. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding) (ต่อ)

14. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
15. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
16. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
17. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
18. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
19. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-7 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างของท่าน เลยขั้นตอนที่ 19 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโดยคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน..... เป็นต้น

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
คณะศิลปศึกษา	9	437,600
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000
คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500
วนศ.	1	500,000
วนศ.สุโขทัย	1	445,000
วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000
วนศ.ลพบุรี	3	297,000
วนศ.พัทลุง	1	36,000
วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900
วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100
วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200
รวม	50	5,809,300

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงินเหลือ จ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการงบบุณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	490,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	โต๊ะเขียนแบบศิลปะไทย ขนาด 100x60x80 (กว้างxยาวxลึก) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	7	ตัว	56,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	ตู้ชั้นวางกระดาษ 14 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	5,500	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดอุปกรณ์เขียนแบบ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	100	ชุด	70,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	หุ่นกายวิภาคมา (โครงกระดูกจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	150,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	ชุด	91,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
คณะศิลปวิจิตร	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดไม้ประชุมแบบแยกส่วนแบบพกพา พร้อมการติดตั้ง คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	90,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
วนศ.	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	Double French Horns วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	500,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วนศ.สุโขทัย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	เครื่อง	445,000	✓	1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) เรียบร้อยแล้ว 3.รอการจัดสรรงบประมาณ	อยู่ในขั้นตอนที่ 9 ==> 1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) เรียบร้อย แล้ว 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 4.รอการจัดสรรงบประมาณ
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	เครื่อง	54,000	✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	คีย์บอร์ด (Keyboard) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	100,000	✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	เบสกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Bass Guita) วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	100,000	✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ตัว	70,000	✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	กลองชุด (Drum set) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ชุด	150,000	✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วนศ.กาฬสินธุ์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	50	ชุด	250,000	✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
วนศ.ลพบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	60	ตัว	150,000	✓	ได้คู่ค่าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค่าเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในใบสั่งซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงินเหลือ จ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการงบลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)
วนศ.ลพบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	60	ตัว	123,000	✓	ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
วนศ.ลพบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ตุ้ล้าโพง 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว มีช่องเสียบ USB เล่น mp3 พร้อมหน้าจอแสดงผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบ ศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตุ้	24,000	✓	ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> ได้คู่ค้าเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
วนศ.พัทลุง	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เบาะฝึกยิมนาสติก วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	6	แผ่น	36,000	✓	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญาจ้าง โดย วิทยาลัยฯ ได้จัดทำรายละเอียดแล้วเสร็จทุกขั้นตอน รอรับงบประมาณจัดสรร และลงนามสัญญาได้เลย
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	210,000	✓	อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	ตู้แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ตู้	70,000	✓	อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี	ตู้แอมป์เบส วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ตู้	70,000	✓	อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	8	เครื่อง	240,000	✓	อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	8	เครื่อง	20,000	✓	อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	เครื่อง	18,900	✓	อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติสั่งซื้อ	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	ขาหยั่งไม้ตั้งภาพ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	22	ตัว	61,600	✓	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ และ T-Slide พร้อมติดตั้งสื่อดคล้อง กับขนาดของโต๊ะ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	13	ตัว	123,500	✓	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	แป้นหมุนไฟฟ้า ชนิดปรับทิศทางและความเร็วได้ วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	4	ชุด	227,000	✓	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ ชนิด Summers Pump ขนาดมอเตอร์ 7.5 แรงม้า 380 โวลต์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	70,000	✓	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 7 ==> อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	ขาหยั่งวาดรูปไม้ ปรับระดับได้ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	33	ชุด	70,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อ ผู้ค้าในการเสนอราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	ขาตั้งรูปแบบมีฐานเหลี่ยม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	24	ตัว	40,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อ ผู้ค้าในการเสนอราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงินเหลือ จ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	หุ่นปูนพลาสติก วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	18	ชุด	38,500	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อกำหนดราคา เพื่อเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อก ผู้ดำเนินการเสนอราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ล็อกเกอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	5	ตู้	52,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อกำหนดราคา เพื่อเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อก ผู้ดำเนินการเสนอราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เสื้อผ้า วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	30	ตู้	179,700	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อกำหนดราคา เพื่อเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> การร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อก ผู้ดำเนินการเสนอราคาเพื่อให้ได้มาของครุภัณฑ์

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	3,000,000
คณะศิลปวิจิตร	1	550,000
วนศ.	1	5,000,000
วนศ.เชียงใหม่	8	2,107,200
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	1,358,000
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	1,358,000
วนศ.พัทลุง	1	1,375,000
วชศ.นครศรีธรรมราช	11	1,424,700
รวม	25	16,172,900

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ชบตามพรบ/เงินเหลือ จ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการงบลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	3,000,000	✓	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
คณะศิลปปริวรรต	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนังหรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	550,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและอยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ (TOR)
วนศ.	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR)
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดเครื่องเสียง สำหรับโรงละครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ วิทยาลัย นาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	1,200,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่	5	ชุด	140,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัย นาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	3	เครื่อง	54,600	✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (จออัจฉริยะ) พร้อมเครื่องขยายเสียง , ไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	2	ชุด	600,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ไมโครโฟน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่	2	ตัว	2,600	✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ตุ้ลาโพงช่วยสอน แบบลาก พร้อมแอมป์ และช่อง USB Mp3 Cd ไม่สล็อต วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่	7	ชุด	70,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	วิทยุสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่	6	เครื่อง	12,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.เชียงใหม่	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	อุปกรณ์ตัดความถี่เสียง Corss Over พร้อมติดตั้ง (กลางแจ้ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่	1	ชุด	28,000	✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ==> อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
วนศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คัน	1,358,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR)
วนศ.ร้อยเอ็ด	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	1,358,000	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ
วนศ.พัทลุง	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	คัน	1,375,000	✓	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อของจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ (TOR)
วนศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	บอร์ดติดตั้งชั้นงาน พร้อมตะขอแขวนชั้นงาน ขนาด 1.20x2.00x0.40 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	34	ชุด	544,000	✓	ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดลักษณะของ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ค้า เพื่อเสนอราคา	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างร่าง TOR (กำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์)

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๒ รายการ)

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ (วิธีเฉพาะเจาะจง)		
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000
วชศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000
รวม	2	987,000

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ชบตามพรบ/เงินเหลือ จ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ชุดเจาะและปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ ปั๊มอัดแรงดัน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	490,000	✓	อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูปรายการจากกรมทรัพยากรของจังหวัดสุพรรณบุรี (ความคืบหน้าประมาณ 60%)	อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> รอลงนามในสัญญา
วชศ.นครศรีธรรมราช	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	497,000	✓	รายการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ขณะนี้ มีรูปแบบและ รายการประกอบแบบ (BOQ) เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	งบตามพรบ/เงินเหลือ จ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (31 ส.ค.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)
วนศ.อ่างทอง	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนัก สถาปัตยกรรม) ความคืบหน้าประมาณ 70%	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่างออกแบบรายการโดยสำนัก สถาปัตยกรรม) ขึ้นออกแบบโครงสร้าง ไฟฟ้าและสุขาภิบาล)
วนศ.ร้อยเอ็ด	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	832,300	✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ (TOR)
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคาร เรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	7,000,000	✓	แบบรูปรายการเสร็จแล้ว 100% อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 15 ก.ย. 64 แล้วจะนำเสนอให้อธิบดี กรมศิลปากร ลงนามต่อไป	อยู่ในขั้นตอนให้อธิบดีกรมศิลปากรลงนามในรูปแบบรายการและประมาณ ราคา เนื่องจากอธิบดีไปตรวจราชการ คาดว่าจะได้รับเอกสาร 20 กันยายน 2564
วนศ.นครราชสีมา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 75%	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 75%
วชศ.	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓	อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร	อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยาม วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓	อยู่ระหว่างรอการยืนยันราคากลางที่คณะศิลปปริจฉัตรส่งไปที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร	คณะศิลปปริจฉัตรได้ดำเนินการออกแบบรูปรายการและรายละเอียด พร้อม ประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการยืนยัน ราคากลาง จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (งบตามพรบ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
งบเงิน อุดหนุน	๑ โครงการ ๕ รายการ	๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐	๔,๗๓๗,๙๐๘.๖๕	๘๓,๙๙๖,๕๑๖.๙๖	๑๔,๕๗๘,๔๗๕.๓๙

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๘๓,๙๙๖,๕๑๖.๙๖ บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบลบาทเก้าสิบลบาทสามสตางค์) มียอด
ใบสั่งซื้อจำนวน ๔,๗๓๗,๙๐๘.๖๕ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดบาทหกสิบบาทสามสตางค์)
คงเหลือจำนวน ๑๔,๕๗๘,๔๗๕.๓๙ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย.64	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณ ตาม พรบ.	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณสุทธิ หลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย.64	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 14 ก.ย.64
		❶	❸	❷	❹	❺	❻	❽	❾
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม									
1800836001500001	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000.00	19,000,000.00	-	16,536,630.00	87.03	87.03	2,463,370.00	2,463,370.00
1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	4,500,000.00	4,500,000.00	-	3,892,920.00	86.51	86.51	607,080.00	607,080.00
1800836001500003	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000.00	7,500,000.00	-	7,465,510.00	99.54	99.54	34,490.00	34,490.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		31,000,000.00	31,000,000.00	-	27,895,060.00	89.98	89.98	3,104,940.00	3,104,940.00
การบริการสังคม									
1800836002500001	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000.00	1,187,680.00	-	1,181,639.96	78.78	99.49	318,360.04	6,040.04
1800836002500002	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,475,000.00	2,472,695.00	-	2,077,894.96	83.96	84.03	397,105.04	394,800.04
รวมผลผลิตการบริการสังคม		3,975,000.00	3,660,375.00	-	3,259,534.92	82.00	89.05	715,465.08	400,840.08
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
1800843005500001	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,578,700.00	4,532,850.00	-	4,300,207.00	77.08	94.87	1,278,493.00	232,643.00
1800843005500002	ค่าหนังสือเรียน	12,040,500.00	8,083,774.00	-	8,069,721.93	67.02	99.83	3,970,778.07	14,052.07
1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,529,500.00	2,781,990.00	-	2,682,659.00	76.01	96.43	846,841.00	99,331.00
1800843005500004	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,855,100.00	49,938,382.00	4,737,908.65	34,793,231.06	87.30	69.67	323,960.29	10,407,242.29
1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,334,100.00	3,000,904.00	-	2,996,103.05	40.85	99.84	4,337,996.95	4,800.95
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		68,337,900.00	68,337,900.00	4,737,908.65	52,841,922.04	77.32	77.32	10,758,069.31	10,758,069.31
รวม		103,312,900.00	102,998,275.00	4,737,908.65	83,996,516.96	81.30	81.55	14,578,474.39	14,263,849.39

หมายเหตุ

- ❶ งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ❸ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง
- ❷ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 14 ก.ย.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ❹ เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 14 ก.ย.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ❺ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 14 ก.ย.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ❻ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 14 ก.ย.64 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ❽ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 ก.ย.64

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ข. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการศึกษานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500001	2,370,450.00			2,370,450.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001500001	1,140,770.00		1,133,850.00	6,920.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500001	360,100.00		359,500.00	600.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836001500001	97,850.00		97,850.00	
วนศ.	1800836001500001	199,225.00		198,225.00	1,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500001	1,310,115.00		1,285,315.00	24,800.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500001	28,000.00		28,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836001500001	28,000.00		27,000.00	1,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836001500001	12,887,140.00		12,836,540.00	50,600.00
วชศ.	1800836001500001	113,350.00		112,350.00	1,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500001	465,000.00		458,000.00	7,000.00
รวม		19,000,000.00	-	16,536,630.00	2,463,370.00

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

(ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500002	4,500,000.00		3,892,920.00	607,080.00
รวม		4,500,000.00	-	3,892,920.00	607,080.00

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส)

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500003	6,140.00			6,140.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001500003	959,310.00		949,185.00	10,125.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500003	223,680.00		223,680.00	
คณะศิลปปริจิตร	1800836001500003	177,875.00		177,875.00	
วนศ.	1800836001500003	598,435.00		598,435.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836001500003	438,155.00		438,155.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	231,440.00		231,440.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836001500003	548,680.00		548,680.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001500003	634,060.00		634,060.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836001500003	448,470.00		448,470.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001500003	660,950.00		660,950.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836001500003	506,875.00		496,750.00	10,125.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001500003	542,470.00		542,470.00	
วนศ.พัทลุง	1800836001500003	432,150.00		432,150.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001500003	409,980.00		409,980.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836001500003	258,155.00		250,055.00	8,100.00
วชศ.	1800836001500003	161,725.00		161,725.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001500003	179,450.00		179,450.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	82,000.00		82,000.00	
รวม		7,500,000.00	0.00	7,465,510.00	34,490.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ)

(ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เด่น หวานจริง)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002500001	1,094,200.00		1,094,199.96	0.04
วนศ.เชียงใหม่	1800836002500001	16,040.00		16,040.00	
วนศ.ภาพลัสนธุ์	1800836002500001	15,000.00		15,000.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002500001	9,440.00		9,440.00	
วชศ.	1800836002500001	20,000.00		20,000.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002500001	8,000.00		1,960.00	6,040.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500001	25,000.00		25,000.00	
รวม		1,187,680.00	0.00	1,181,639.96	6,040.04

ผลผลิต: การบริการสังคม
(เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002500002	455,995.00		301,534.96	154,460.04
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002500002	96,000.00		80,700.00	15,300.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002500002	221,000.00		176,900.00	44,100.00
วนศ.	1800836002500002	39,000.00		39,000.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002500002	12,600.00		12,600.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500002	31,100.00		29,470.00	1,630.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002500002	55,500.00		38,620.00	16,880.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002500002	113,400.00		87,608.00	25,792.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002500002	111,800.00		84,800.00	27,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002500002	222,900.00		209,400.00	13,500.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002500002	292,700.00		292,700.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002500002	146,700.00		132,060.00	14,640.00
วนศ.พัทลุง	1800836002500002	54,200.00		54,200.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002500002	134,500.00		134,370.00	130
วนศ.นครราชสีมา	1800836002500002	44,700.00		44,654.00	46
วชศ.	1800836002500002	285,500.00		248,000.00	37,500.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002500002	91,500.00		64,200.00	27,300.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500002	63,600.00		47,078.00	16,522.00
รวม		2,472,695.00	0.00	2,077,894.96	394,800.04

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)**

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500001				
วนศ.	1800843005500001	846,000.00		835,200.00	10,800.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500001	290,700.00		290,700.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	269,550.00		269,550.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500001	336,150.00		336,150.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500001	290,250.00		290,250.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500001	301,950.00		301,950.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500001	292,950.00		272,700.00	20,250.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500001	239,850.00		239,850.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500001	258,300.00		258,300.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500001	406,800.00		406,800.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	290,700.00		287,550.00	3,150.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500001	212,850.00		200,700.00	12,150.00
วชศ.	1800843005500001	342,900.00		156,607.00	186,293.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	72,900.00		72,900.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	81,000.00		81,000.00	
รวม		4,532,850.00	0.00	4,300,207.00	232,643.00

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าหนังสือเรียน)**

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500002	0.42			0.42
วนศ.	1800843005500002	1,706,779.00		1,706,779.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500002	720,474.00		720,474.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	333,059.00		333,059.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500002	739,009.00		739,009.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500002	654,888.00		654,886.00	2
วนศ.สุโขทัย	1800843005500002	442,555.88		442,555.88	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500002	549,608.00		549,608.00	
วนศ.ลพบุรี	1800843005500002	363,686.00		363,685.80	0.2
วนศ.จันทบุรี	1800843005500002	638,579.00		638,579.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500002	661,566.00		654,018.00	7,548.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	678,509.20		678,509.20	
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500002	294,217.00		294,217.00	
วชศ.	1800843005500002	127,823.20		121,322.50	6,500.70
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	91,992.00		91,992.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	81,028.30		81,027.55	0.75
รวม		8,083,774.00	0.00	8,069,721.93	14,052.07

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)**

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500003				
วนศ.	1800843005500003	580,060.00		576,730.00	3,330.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500003	186,350.00		186,350.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	170,440.00		170,440.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500003	202,780.00		202,780.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500003	170,900.00		170,900.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500003	189,520.00		189,520.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500003	166,740.00		160,520.00	6,220.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500003	151,580.00		151,580.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500003	174,090.00		174,090.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500003	265,150.00		265,150.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	191,590.00		190,690.00	900
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500003	112,910.00		108,930.00	3,980.00
วชศ.	1800843005500003	150,880.00		65,979.00	84,901.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	34,730.00		34,730.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	34,270.00		34,270.00	
รวม		2,781,990.00	0.00	2,682,659.00	99,331.00

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าจัดการเรียนการสอน)**

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500004	263,931.00		132,500.00	131,431.00
วนศ.	1800843005500004	9,622,498.00	3,171,248.95	6,212,845.63	238,403.42
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500004	3,921,764.00	159,520.00	2,998,880.73	763,363.27
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	2,734,252.00	39,070.00	1,734,324.43	960,857.57
วนศ.อ่างทอง	1800843005500004	4,138,023.00	488,444.00	2,576,512.20	1,073,066.80
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500004	3,318,125.00		2,206,927.37	1,111,197.63
วนศ.สุโขทัย	1800843005500004	3,269,007.00	86,500.00	2,506,980.43	675,526.57
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500004	2,520,510.00		2,110,962.73	409,547.27
วนศ.ลพบุรี	1800843005500004	2,588,322.00	90,000.00	1,661,720.67	836,601.33
วนศ.จันทบุรี	1800843005500004	2,880,360.00		2,291,741.17	588,618.83
วนศ.พัทลุง	1800843005500004	3,601,009.00		2,766,258.43	834,750.57
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	3,258,755.00		2,233,463.39	1,025,291.61
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500004	2,275,622.00	225,696.40	1,377,864.41	672,061.19
วชศ.	1800843005500004	2,836,867.00	351,633.70	1,860,957.66	624,275.64
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	1,437,107.00	71,936.10	1,049,108.56	316,062.34
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	1,272,230.00	53,859.50	1,072,183.25	146,187.25
รวม		49,938,382.00	4,737,908.65	34,793,231.06	10,407,242.29

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)**

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500005				
วนศ.	1800843005500005	847,120.00		847,092.65	27.35
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500005	219,468.00		219,468.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	209,543.00		208,910.00	633
วนศ.อ่างทอง	1800843005500005	110,280.00		108,140.00	2,140.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500005	201,000.00		199,000.00	2,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500005	230,338.00		230,338.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500005	264,705.00		264,705.00	
วนศ.ลพบุรี	1800843005500005	177,748.00		177,748.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500005	62,640.00		62,640.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500005	276,316.00		276,316.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	208,285.00		208,285.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500005	61,528.00		61,528.00	
วชศ.	1800843005500005	59,023.00		59,022.40	0.6
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	40,790.00		40,790.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	32,120.00		32,120.00	
รวม		3,000,904.00	0.00	2,996,103.05	4,800.95

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๔.๑ งบเงินอุดหนุน

ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของโครงการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม												
1	1800836001500001	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19,000,000.00	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ /วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์ /วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปวิจิตร / คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลป /วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	19,000,000.00	ภาคการศึกษาที่ 2/63- ตัดโอน ธ.ค. 63- เม.ย.64 ภาคการศึกษาที่ 1/64 ตัดโอน ก.ค.-ก.ย. 64	- ตัดโอนงบประมาณให้กับ คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปวิจิตร /คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลป /วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์ /วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 492 คน ดังนี้ - ตัดโอนค่าอาหารและค่าที่พัก จำนวน 492 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,880,000 บาท - ตัดโอนค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่บุตรข้าราชการ จำนวน 139 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,147,475 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,027,475 บาท ** ภาคการศึกษา 2/2563 กองกิจการนักเรียนนักศึกษาดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีคณะและวิทยาลัย ได้รับงานงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย รวมเป็นทั้งสิ้น 90,825 บาท ดำเนินการทำขออนุมัติตั้งเงินคืนเรียบร้อยแล้ว **ตัดโอนภาคการศึกษา 1/2564 8,686,100 บาท ดังนี้ 1. ตัดโอนค่าที่พัก 2 เดือนๆ ละ 500 บาท (มิ.ย.-ก.ค.) เป็นเงิน 788,000 บาท 2. ตัดโอนค่าอาหาร 2 เดือนๆ ละ 3,000 บาท (มิ.ย.-ก.ค.) เป็นเงิน 3,072,000 บาท 3. ตัดโอนค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 165 คน เป็นเงิน 1,535,100 บาท 4. ดำเนินการตัดโอนค่าที่พักและค่าอาหาร 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้กับคณะและวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 3,291,000 บาท	-	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,536,630 บาท คณะ/วิทยาลัย ที่มีเงินคงเหลือเบิกจ่ายและนำส่งเงินคืน ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา 6,920 บาท 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 600 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป 1,000 บาท 4. วนศ.นครศรีธรรมราช 24,800 บาท 5. วิทยาลัยช่างศิลป์ 1,000 บาท 6. วนศ.นครศรีธรรมราช 7,000 บาท 7. วนศ.สุพรรณบุรี 1,000 บาท 8. วนศ. พัทลุง 50,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,920 บาท ทั้งนี้ กองกิจการนักเรียนนักศึกษาทำหนังสือขออนุมัติเรียกคืนเงินกลับเข้ามายังสถาบันฯเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.ย.64	เงินคงเหลือในระบบ GF สถาบันฯ จำนวน 2,370,450 บาท นำส่งเงินคืนทั้งหมด - คณะ/วิทยาลัยส่งคืนเงิน จำนวน 92,920 บาท นำส่งเงินคืนทั้งหมด	กองกิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
2	1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4,500,000.00	1. เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับจัดสรรทุนในระหว่างปี 2561 – 2563	ทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายเก่า	4,268,640	1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64	1. ผู้รับทุนปี 2561 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 200,500 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 29 คน เป็นเงิน 1,271,920 บาท 3. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 13 คน เป็นเงิน 782,180 บาท 4. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 20 คน เป็นเงิน 877,020 บาท 5. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 8 คน เป็นเงิน 488,350 บาท	-	3,619,970.00	648,670.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				2. จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รายใหม่)	จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายใหม่ จำนวน 8 ราย	231,360	มีนาคม - กันยายน 2564	1. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 117,210 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 5 คน เป็นเงิน 229,890 บาท	-	347,100.00	115,740.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	1800836001500003	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7,500,000	จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุนเรียนดี ทุนศิลปะ ทุนทุนสาขาขาดแคลน (สาขาศิลปะไทย) ระดับปริญญาตรี 2 ภาคการศึกษา (2/63 และ 1/64)	จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มี ความสามารถพิเศษทางศิลปะ(เรียนดี ศิลปะเด่น)ให้กับ คณะ 3 , วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งและ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	6,816,800	ภาคการศึกษาที่ 2/63- ตัดโอน ม.ค 64 ภาคการศึกษาที่ 1/64- ตัดโอน มิ.ย.64	- ดำเนินการตัดโอน ภาคการศึกษาที่ 2/63 จำนวน 282 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,949,850 บาท ติดตามผลการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบคงเหลือของภาคเรียนที่2/63 เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการไม่สามารถเบิกได้ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 20,250 บาท ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 10,125 บาท 2. วน.สท.บุรี จำนวน 1 รายเป็นเงิน 10,125 บาท และคณะศิลปปริชิตร ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 10,125 บาท (รอเบิกจ่าย) - ดำเนินการตัดโอนภาคการศึกษาที่ 1/64 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวนทั้งสิ้น 304 ราย ดังนี้ - ตัดโอนเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,416,900 บาท - ตัดโอนเป็นค่าหน่วยกิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,400 ติดตามผลการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบคงเหลือ ของภาคเรียนที่ 1/64 เนื่องจากนักศึกษาจ่ายค่าหอ 20% โอนเงินไป 8,100 บาท รวมผลการเบิกจ่าย ของเทอม ภาคเรียนที่ 2/63 จำนวนเงิน 1,929,600 และภาคเรียนที่ 1/64จำนวนเงิน 2,646,900 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,576,500 บาท	-	4,576,500 บาท	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 7,500,000 บาท โดยดำเนินการแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1 .กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตัดโอน ของภาคการศึกษาที่ 2/63 และภาคการศึกษาที่ 1/64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,566,375 บาท 2. กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตัดโอน ของภาคการศึกษาที่ 2/63 และภาคการศึกษา 1/64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 167,010 บาท 3.กิจกรรมที่ 3 ตัดโอน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,722,000 บาท รวมดำเนินการตัดโอนทั้ง 3 กิจกรรมเป็นเงิน 7,465,510 บาท (ข้อมูลคงเหลือในระบบ GF ณ วันที่ 14 ก.ย .64 ** คงเหลือจำนวน 28,350 บาท) นำส่งเงินคืนทั้งหมด ทั้งนี้ กองกิจการนักเรียนนักศึกษาทำหนังสือขออนุมัติ เรียกคืนเงินกลับเข้ามายังสถาบันฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 **หมายเหตุ - จำนวนเงินคงเหลือของเทอม 2/63 เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการ จำนวน 2ราย 20,250 บาท - คงเหลือเทอม 1/64 เนื่องจากนักศึกษาจ่ายค่าหอ 20% โอนเงินไป 8,100 บาท	กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
				2. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี	จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ, วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	295,900	ภาคการศึกษาที่ 2/63- ตัดโอน ม.ค.64 ภาคการศึกษาที่ 1/64- ตัดโอน มิ.ย.64	- ดำเนินการตัดโอนทุนผู้พิการระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2/63 จำนวน 12 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 74,850 บาท - ดำเนินการตัดโอนทุนผู้พิการระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1/64 จำนวน เป็นค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน เป็นจำนวนเงิน 92,160 บาท		167,010 บาท		
				3. จัดสรรทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสระดับปริญญาตรี และทุนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสระดับพื้นฐานและประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ตัดโอนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	1. จัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง 2. จัดสรรทุนให้กับนักเรียน ผู้พิการระดับพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับ วิทยาลัย 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง	387,300	1. สัรวจและพิจารณา มิ.ย. 64 2. ตัดโอน ก.ค.64	- กองกิจการฯขออนุมัติปรับแผนกิจกรรมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ โดยนำเงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ 1และ 2 มาเพิ่มให้กิจกรรมที่ 3 จัดสรรทุนให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท (ตัดโอนเมื่อวันที่ 21 ก.ค 64) ดำเนินการตัดโอนครั้งที่ 2 จำนวน 225 ทุน (ตัดโอนเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893,000 บาท รวมการตัดโอนครั้งที่ 1และ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,722,000 บาท		2,722,000 บาท		

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ ดำเนินงาน)	รายละเอียดของโครงการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลผลิต: การบริการทางสังคม												
4	1800836002500001	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,500,000	1. ประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ติดป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เว็บไซต์ (Website) ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ (YouTube)	100,000	เดือนกุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการแล้ว	-	94,082.96	5,917.04	ผศ.เด่น หวานจริง ผู้ช่วยอธิการบดี
				2. รับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็กฯ	- ลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงาน และขนย้ายผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ - จัดลงทะเบียนรับผลงานตามอายุ - แยกระดับผลงานตามระดับอายุ จำนวน 5 ระดับ และขนย้ายผลงานศิลปกรรมในวันตัดสิน	150,000	เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564	1. จัดจ้างเหมาลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงานและขนย้ายผลงาน 2. ตัดโอนเงินเป็นค่าขนส่งผลงานไป-กลับ และค่าจ้างเหมารับผลงานศิลปกรรม 6 แห่ง 3. จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการรับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็กฯ 4. ค่าล่วงเวลา	-	1. 48,000 บาท (เบิกจ่าย 7 มิ.ย. 64) 2. 87,440 บาท (เบิกจ่ายภายใน 10 ส.ค. 64) 3. 6,975 บาท 4. 8,400 บาท รวม 150,815 บาท	-815 บาท (ส่วนเกิน 815 บาท นำถัวจ่ายกับกิจกรรมที่ 1)	
				3. ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็กฯ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 5 ระดับ • ระดับอายุ 5 - 8 ปี • ระดับอายุ 9-12 ปี • ระดับอายุ 13-16 ปี • ระดับอายุ 17-20 ปี • ระดับอายุ 21-25 ปี	190,000	เดือนมิถุนายน 2564	1. จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ 2. โบประกาศนียบัตร 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานฯ 4. ค่าจัดเลี้ยงประชุมวันตัดสิน 5. ค่าจัดทำโล	-	1. 29,924 บาท 2. 14,766 บาท 3. 76,000 บาท 4. 11,780 บาท 5. 43,549 บาท รวม 176,019 บาท		13,981
				4. จัดทำสูจิบัตร	จัดทำสูจิบัตร	120,000	เดือนกรกฎาคม 2564	จัดทำสูจิบัตร	-	119,733		267
				5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กฯ	การแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมแสดง	935,000	เดือนกรกฎาคม 2564	1. เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 53 รางวัล 2. เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 2 รางวัล 3. จัดทำปกผ้าไหม 215 เล่ม 4. จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ	-	1. 575,000.- (เบิกจ่ายภายใน 16 ส.ค.64) 2. 26,000.- (เบิกจ่ายภายใน 20 ส.ค. 64 3. 39,990.- (เบิกจ่ายภายใน 10 ก.ย.64 4. 2,300.50.- (เบิกจ่ายภายใน 20 ส.ค.64)		291,709.50
				6. ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็กฯ	จัดทำแบบฟอร์มประเมินโครงการ	5,000	เดือนกรกฎาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงกรกฎาคม	-	-	-	-
5	1800836002500002	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,475,000	1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	5,000	ก.พ. - ก.ย. 64	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 ก.พ. 64 ใช้งบประมาณจำนวน 1,050 บาท, ครั้งที่ 2/2564 23 ก.พ. 64 จำนวน 1,120 บาท, ครั้งที่ 3/2564 4 มิ.ย. 64 จำนวน 1,120 บาท		3,290.00	1,710.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตำราวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
				2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุน	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 13 แห่ง งบประมาณ 97,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ	184,300	วันที่ 28-29 พ.ย. 63	จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 และส่งคืนเงินกองทุนและแผนแล้ว จำนวน 2,305 บ.		181,994.96		0.00
				3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตัดโอนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค	153,000	เดือน ส.ค. 64	จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom		60,150.00		92,850.00
				4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัย การเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตัดโอนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค	32,700	วันที่ 22-23 ก.ค. 64	จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 27,100 บาท)		27,100.00		5,600.00
				5. การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 5 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 14 แห่ง จำนวน 40 ทุน งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท - งวดที่ 1 (30%) เดือน พ.ย. 63 จำนวน 540,000 บาท - งวดที่ 2 (40%) เดือน มี.ค. 64 จำนวน 720,000 บาท - งวดที่ 3 (30%) เดือน พ.ค. 64 จำนวน 540,000 บาท	1,800,000	พ.ย. 63-ก.ย. 64	9 พ.ย. 63 ตัดโอนเงินงวดที่ 1 (30%) จำนวน 540,000 บาท 2 เม.ย. 64 ตัดโอนเงินงวดที่ 2 (40%) จำนวน 720,000 บาท 11 ส.ค. 64 ตัดโอนเงินงวดที่ 3 (30%) จำนวน 540,000 บาท	ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับทุนทำเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3 ภายใน 15 ก.ย. 64	1,800,000.00		0.00
				6 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน งบประมาณ 300,000 บาท	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 6 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 9 แห่ง จำนวน 16 ทุน พ.ย. 63 งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท	300,000	เดือน พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 ตัดโอนเงินทุน จำนวน 300,000 บาท		300,000.00		0.00

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน												
6	1800843005500001	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมงบประมาณ 68,337,900 บาท	5,578,700.00	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 5,197,500บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 53,000 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 578,700 บาท	4,532,850.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน			4,300,207.00	232,643.00	ผศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	1800843005500002		12,040,500.00	ค่าหนังสือเรียน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 2/63 - ม.ปลาย, ปวช. ตัดโอน ต.ค. 63 จำนวน 2,671,848 บาท (ร้อยละ 100) ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 6,798,025 บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 44,527 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 1,384,994 บาท	8,083,774.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน			8,069,721.93	14,052.07	
	1800843005500003		3,529,500.00	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 2/63 - ตัดโอน ต.ค. 63 จำนวน 1,481,060 บาท (ร้อยละ 100) ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 1,629,400 บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 36,640 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 248,330 บาท	2,781,990.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน			2,682,659.00	99,331.00	
	1800843005500004		39,855,100.00	ค่าจัดการเรียนการสอน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 2/63 - ตัดโอน ต.ค. 63 จำนวน 16,848,300 บาท (ร้อยละ 100) - ตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดเป็นค่าอำนวยความสะดวกสร้าง จำนวน 1,452,000 บาท - ตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,365,575 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 8,341,425 บาท (ร้อยละ 45) - ตัดโอน ส.ศ. 64 จำนวน 10,195,075 บาท (ร้อยละ 55) - จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมให้หน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง เพิ่มเติมจำนวน 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) งบประมาณ 462,000 บาท (สิ้นสภทหมีนสองพันบาทถ้วน)	49,938,382.00	จัดกิจกรรมตามแผนของหน่วยงาน			ผลเบิกจ่าย 34,793,231.06 บาท PO 4,737,908.65 บาท	10,407,242.29	
	1800843005500005		7,334,100.00	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 2/63 - ตัดโอน ต.ค. 63 จำนวน 3,076,880 บาท (ร้อยละ 100) ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ตัดโอน มี.ศ. 64 จำนวน 2,200,283 บาท (ร้อยละ 65) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 56,937 บาท - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 2,250,105 บาท - ตัดโอน ส.ศ. 64 จำนวน 1,184,767 บาท (ร้อยละ 35)	3,000,904.00	จัดกิจกรรมตามแผนของหน่วยงาน			2,996,103.05	4,800.95	

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๔.๒ งบรายจ่ายอื่น

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย: บาท

งบรายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (งบตามพรบ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
งบรายจ่ายอื่น	๔ โครงการ ๑๖ รายการ	๘๑,๔๕๐,๐๐๐	๓,๖๒๔,๘๗๗.๔๕	๔๒,๙๐๗,๕๘๒.๘๕	๓๔,๙๑๗,๕๓๙.๗๐

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๙๐๗,๕๘๒.๘๕ บาท (สี่สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) มียอดใบสั่งซื้อจำนวน ๓,๖๒๔,๘๗๗.๔๕ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) คงเหลือจำนวน ๓๔,๙๑๗,๕๓๙.๗๐ บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 14 ก.ย.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย.64	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 14 ก.ย.64
		①	③	④	⑤	⑥	⑧	⑨	⑩⑪
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม									
1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,000,000.00	655,200.00	28,000.00	622,472.32	31.12	95.00	1,349,527.68	4,727.68
1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,500,000.00	2,200,000.00	146,005.00	1,333,901.40	53.36	60.63	1,020,093.60	720,093.60
1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000.00	-	-	-	-	-	630,000.00	-
1800836001700004	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	1,000,000.00	-	623,921.78	62.39	62.39	376,078.22	376,078.22
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		6,130,000.00	3,855,200.00	174,005.00	2,580,295.50	42.09	66.93	3,375,699.50	1,100,899.50
การบริการสังคม									
1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	3,908,047.00	-	3,859,846.35	96.50	98.77	140,153.65	48,200.65
1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	979,449.00	-	690,726.43	69.07	70.52	309,273.57	288,722.57
1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	2,000,000.00	806,472.00	-	758,471.45	37.92	94.05	1,241,528.55	48,000.55
1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000.00	1,525,400.00	-	766,446.00	25.55	50.25	2,233,554.00	758,954.00
1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	746,760.00	-	674,690.00	67.47	90.35	325,310.00	72,070.00
1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000.00	2,000,000.00	94,160.00	948,919.66	47.45	47.45	956,920.34	956,920.34
1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	15,000,000.00	5,244,560.00	120,268.00	5,004,291.33	33.36	95.42	9,875,440.67	120,000.67
1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-
1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่21	2,000,000.00	2,000,000.00	65,000.00	971,979.50	48.60	48.60	963,020.50	963,020.50
1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000.00	367,808.00	-	367,808.00	36.78	100.00	632,192.00	-
1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000.00	3,419,969.00	126,779.55	3,035,363.40	53.07	88.75	2,557,857.05	257,826.05
1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	2,000,000.00	627,910.00	627,910.00	-	-	-	1,372,090.00	-
รวมผลผลิตการบริการสังคม		39,120,000.00	21,626,375.00	1,034,117.55	17,078,542.12	43.66	78.97	21,007,340.33	3,513,715.33

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ①	งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย.64 (บาท) ③	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท) ④	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท) ⑤	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. ⑥	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 14 ก.ย.64 ⑧	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย) ⑨	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 14 ก.ย.64 ① ①
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน									
1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	10,000,000.00	10,000,000.00	1,458,689.00	7,267,825.00	72.68	72.68	1,273,486.00	1,273,486.00
โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น									
1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	6,200,000.00	6,200,000.00	-	4,657,513.00	75.12	75.12	1,542,487.00	1,542,487.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21									
1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	15,500,000.00	15,500,000.00	30,000.00	10,536,254.73	67.98	67.98	4,933,745.27	4,933,745.27
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0									
1800843022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4,500,000.00	4,500,000.00	928,065.90	787,152.50	17.49	17.49	2,784,781.60	2,784,781.60
รวม		81,450,000.00	61,681,575.00	3,624,877.45	42,907,582.85	52.68	69.56	34,917,539.70	15,149,114.70

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ③ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 14 ก.ย.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 14 ก.ย.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 14 ก.ย.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑧ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 14 ก.ย.64 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 ก.ย.64
- ① ① งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 ก.ย.64

๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๔.๒ งบรายจ่ายอื่น

ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700001	86,953.00	28,000.00	51,984.20	6,968.80
คณะศิลปศึกษา	1800836001700001	68,727.00		68,726.00	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700001	31,930.00		37,500.00	-5,570.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836001700001	49,255.00		49,245.00	10
วนศ.	1800836001700001	31,930.00		31,488.92	441.08
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700001	25,845.00		25,845.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700001	30,713.00		30,713.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836001700001	41,870.00		41,870.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700001	55,340.00		55,340.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836001700001	23,418.00		23,348.00	70
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700001	51,670.00		51,670.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836001700001	49,255.00		49,255.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836001700001	18,546.00		18,546.00	
วนศ.พัทลุง	1800836001700001	24,878.00		24,877.20	0.8
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700001	16,600.00		16,330.00	270
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700001	34,364.00		34,364.00	
วชศ.	1800836001700001	3,600.00		3,600.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001700001	10,306.00		7,770.00	2,536.00
รวม		655,200.00	28,000.00	622,472.32	4,727.68

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700002	930,000.00	108,605.00	616,123.40	205,271.60
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700002	300,000.00			300,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700002	970,000.00	37,400.00	717,778.00	214,822.00
รวม		2,200,000.00	146,005.00	1,333,901.40	720,093.60

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์)

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700003				
รวม		0.00	0.00	0.00	0.00

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700004	394,620.00		121,730.00	272,890.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001700004	28,360.00		13,634.38	14,725.62
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700004	34,360.00		28,580.00	5,780.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836001700004	44,840.00		56,860.00	-12,020.00
วนศ.	1800836001700004	25,385.00		25,385.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700004	36,440.00		23,821.00	12,619.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700004	44,860.00		42,200.00	2,660.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001700004	34,660.00		25,885.00	8,775.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700004	40,965.00		32,865.00	8,100.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001700004	43,660.00		27,495.00	16,165.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700004	40,965.00		39,905.00	1,060.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001700004	31,685.00		31,685.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836001700004	32,885.00		25,015.00	7,870.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700004	42,485.00		42,484.40	0.6
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700004	37,685.00		28,910.00	8,775.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700004	32,385.00		21,954.00	10,431.00
วชศ.	1800836001700004	26,580.00		14,638.00	11,942.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001700004	27,180.00		20,875.00	6,305.00
รวม		1,000,000.00	0.00	623,921.78	376,078.22

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700001	770,604.00		722,604.00	48,000.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700001	134,060.00		134,060.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700001	133,860.00		133,860.00	
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700001	214,666.00		214,665.75	0.25
วนศ.	1800836002700001	134,060.00		134,060.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700001	175,992.00		175,991.60	0.4
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	194,595.00		194,595.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002700001	122,000.00		122,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700001	106,860.00		106,860.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836002700001	121,000.00		121,000.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700001	857,730.00		857,730.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700001	132,440.00		132,440.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002700001	135,360.00		135,360.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700001	205,920.00		205,920.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	133,540.00		133,540.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700001	129,080.00		129,080.00	
วชศ.	1800836002700001	61,980.00		61,780.00	200
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	61,780.00		61,780.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	82,520.00		82,520.00	
รวม		3,908,047.00	0.00	3,859,846.35	48,200.65

ผลผลิต: การบริการสังคม

(ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700002	702,600.00		474,899.43	227,700.57
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700002	70,000.00		10,000.00	60,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700002	80,000.00		80,000.00	
วณศ.เชียงใหม่	1800836002700002	13,440.00		13,440.00	
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700002	14,400.00		14,400.00	
วณศ.อ่างทอง	1800836002700002	3,460.00		3,460.00	
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700002	14,160.00		13,336.00	824
วณศ.สุโขทัย	1800836002700002	9,136.00		9,136.00	
วณศ.กาฬสินธุ์	1800836002700002	14,400.00		14,400.00	
วณศ.ลพบุรี	1800836002700002	5,000.00		5,000.00	
วณศ.จันทบุรี	1800836002700002	8,036.00		8,036.00	
วณศ.พัทลุง	1800836002700002	17,280.00		17,280.00	
วณศ.สุพรรณบุรี	1800836002700002	2,180.00		2,180.00	
วณศ.นครราชสีมา	1800836002700002	10,200.00		10,190.00	10
วชศ.	1800836002700002	1,637.00		1,637.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700002	2,000.00		2,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700002	11,520.00		11,332.00	188
รวม		979,449.00	0.00	690,726.43	288,722.57

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700003	806,472.00		758,471.45	48,000.55
รวม		806,472.00	0.00	758,471.45	48,000.55

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร)

(ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700004	925,482.00		209,682.00	715,800.00
วนศ.	1800836002700004	98,494.00		98,494.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700004	39,072.00		39,072.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700004	43,956.00		43,956.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002700004	44,770.00		39,354.00	5,416.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700004	47,212.00		43,115.00	4,097.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700004	33,374.00		33,374.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700004	37,444.00		20,300.00	17,144.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700004	39,072.00		39,072.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002700004	30,932.00		30,932.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700004	34,188.00		34,188.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700004	39,886.00		39,886.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700004	29,304.00		20,000.00	9,304.00
วชศ.	1800836002700004	47,212.00		40,121.00	7,091.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700004	24,420.00		24,380.00	40
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700004	10,582.00		10,520.00	62
รวม		1,525,400.00	0.00	766,446.00	758,954.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700005	226,250.00		176,000.00	50,250.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700005	39,790.00		39,780.00	10
วนศ.	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700005	36,000.00		36,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700005				
วนศ.อ่างทอง	1800836002700005	90,000.00		88,000.00	2,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700005	39,790.00		20,000.00	19,790.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700005	36,400.00		36,400.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700005				
วนศ.ลพบุรี	1800836002700005	39,790.00		39,770.00	20
วนศ.จันทบุรี	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700005				
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700005				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700005				
วชศ.	1800836002700005				
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
รวม		746,760.00	0.00	674,690.00	72,070.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700006	800,400.00	94,160.00	294,374.66	411,865.34
คณะศิลปศึกษา	1800836002700006	42,000.00		42,000.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700006	312,000.00		6,000.00	306,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700006	60,000.00		60,000.00	
วณศ.เชียงใหม่	1800836002700006	48,700.00		33,700.00	15,000.00
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	40,200.00		34,734.00	5,466.00
วณศ.อ่างทอง	1800836002700006	59,200.00		53,780.00	5,420.00
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700006	115,700.00		112,344.00	3,356.00
วณศ.สุโขทัย	1800836002700006	53,700.00		29,822.00	23,878.00
วณศ.กาฬสินธุ์	1800836002700006	81,700.00		15,675.00	66,025.00
วณศ.ลพบุรี	1800836002700006	25,200.00		20,200.00	5,000.00
วณศ.จันทบุรี	1800836002700006	55,200.00		53,940.00	1,260.00
วณศ.พัทลุง	1800836002700006	35,200.00		35,200.00	
วณศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	56,200.00		28,050.00	28,150.00
วณศ.นครราชสีมา	1800836002700006	70,200.00		40,350.00	29,850.00
วชศ.	1800836002700006	12,000.00		12,000.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	62,200.00		31,720.00	30,480.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	70,200.00		45,030.00	25,170.00
รวม		2,000,000.00	94,160.00	948,919.66	956,920.34

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700007	2,637,510.00	120,268.00	2,397,241.33	120,000.67
คณะศิลปศึกษา	1800836002700007				
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700007				
วนศ.	1800836002700007	191,340.00		191,340.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700007	288,130.00		288,130.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002700007	198,980.00		198,980.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700007	154,140.00		154,140.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700007	779,800.00		779,800.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700007				
วนศ.จันทบุรี	1800836002700007	555,580.00		555,580.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700007				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700007	439,080.00		439,080.00	
รวม		5,244,560.00	120,268.00	5,004,291.33	120,000.67

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700008				
รวม		0.00	0.00	0.00	0.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่21)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700009	285,000.00		162,000.00	123,000.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700009	70,000.00		31,612.84	38,387.16
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700009	70,000.00		35,000.00	35,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700009	105,000.00		105,000.00	
วนศ.	1800836002700009	105,000.00		105,000.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700009	105,000.00		105,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700009	105,000.00		95,000.00	10,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700009	105,000.00	30,000.00	60,000.00	15,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700009	105,000.00		70,000.00	35,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700009	105,000.00		69,166.66	35,833.34
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700009	105,000.00		70,000.00	35,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700009	105,000.00		22,000.00	83,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วชศ.	1800836002700009	70,000.00	35,000.00		35,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700009	70,000.00		7,200.00	62,800.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700009	70,000.00		35,000.00	35,000.00
รวม		2,000,000.00	65,000.00	971,979.50	963,020.50

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700010				
คณะศิลปศึกษา	1800836002700010	80,100.00		80,100.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.	1800836002700010	43,500.00		43,500.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010				
วนศ.อ่างทอง	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836002700010	44,208.00		44,208.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700010				
วนศ.ลพบุรี	1800836002700010				
วนศ.จันทบุรี	1800836002700010				
วนศ.พัทลุง	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
รวม		367,808.00	0.00	367,808.00	0.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบต (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700011	679,749.00		632,249.00	47,500.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700011	197,920.00		197,173.00	747
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700011	150,000.00		33,000.00	117,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700011	150,000.00	25,000.00	125,000.00	
วนศ.	1800836002700011	150,000.00	15,000.00	125,280.00	9,720.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700011	180,000.00		180,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	82,300.00		53,246.00	29,054.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700011	150,000.00		147,043.00	2,957.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700011	150,000.00		150,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836002700011	150,000.00		105,418.00	44,582.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700011	230,000.00		230,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700011	150,000.00		150,000.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002700011	150,000.00		150,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700011	150,000.00		149,600.00	400
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	150,000.00		150,000.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700011	150,000.00		149,743.40	256.6
วชศ.	1800836002700011	100,000.00	86,779.55	7,811.00	5,409.45
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	150,000.00		149,800.00	200
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	150,000.00		150,000.00	
รวม		3,419,969.00	126,779.55	3,035,363.40	257,826.05

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวงหน้ารำลึก)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700012	627,910.00	627,910.00		
รวม		627,910.00	627,910.00	0.00	0.00

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย)

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800837010700001	3,891,600.00	670,000.00	2,379,125.00	842,475.00
คณะศิลปศึกษา	1800837010700001	304,000.00	65,000.00	239,000.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837010700001	304,000.00		238,500.00	65,500.00
คณะศิลปวิจิตร	1800837010700001	304,000.00	65,000.00	239,000.00	
วนศ.	1800837010700001	304,000.00	30,200.00	208,800.00	65,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800837010700001	304,000.00		274,000.00	30,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	304,000.00		239,000.00	65,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800837010700001	304,000.00	65,000.00	239,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837010700001	304,000.00		304,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800837010700001	304,000.00	303,500.00		500
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837010700001	953,600.00		953,600.00	
วนศ.ลพบุรี	1800837010700001	304,000.00	65,000.00	239,000.00	
วนศ.จันทบุรี	1800837010700001	304,000.00		304,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800837010700001	304,000.00	65,000.00	230,000.00	9,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	304,000.00		239,000.00	65,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800837010700001	290,800.00		225,800.00	65,000.00
วชศ.	1800837010700001	304,000.00	64,989.00	239,000.00	11
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	304,000.00		238,000.00	66,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	304,000.00	65,000.00	239,000.00	
รวม		10,000,000.00	1,458,689.00	7,267,825.00	1,273,486.00

โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพต (สำนักงานอธิการบดี)	1800837019700001	536,400.00		135,000.00	401,400.00
คณะศิลปศึกษา	1800837019700001	930,000.00		929,600.00	400
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837019700001	200,000.00		187,200.00	12,800.00
วนศ.	1800837019700001	200,000.00		200,000.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800837019700001	600,000.00		600,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800837019700001	200,000.00			200,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800837019700001	800,000.00		794,850.00	5,150.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837019700001	400,000.00		297,123.00	102,877.00
วนศ.สุโขทัย	1800837019700001	200,000.00		161,460.00	38,540.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837019700001	400,000.00		40,680.00	359,320.00
วนศ.ลพบุรี	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800837019700001	800,000.00		778,000.00	22,000.00
วนศ.พัทลุง	1800837019700001	400,000.00		400,000.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837019700001	133,600.00		133,600.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800837019700001				
รวม		6,200,000.00	0.00	4,657,513.00	1,542,487.00

**โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21**
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843020700001	3,083,489.00		399,692.00	2,683,797.00
คณะศิลปศึกษา	1800843020700001	773,251.00		662,160.23	111,090.77
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800843020700001	418,727.00		418,727.00	
คณะศิลปปริทัศน์	1800843020700001	375,823.00		340,813.00	35,010.00
วนศ.	1800843020700001	442,486.00		407,460.00	35,026.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843020700001	820,072.00		779,072.00	41,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843020700001	814,907.00		547,418.40	267,488.60
วนศ.อ่างทอง	1800843020700001	652,066.00		544,040.00	108,026.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843020700001	872,869.00		651,362.00	221,507.00
วนศ.สุโขทัย	1800843020700001	779,092.00		568,322.10	210,769.90
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843020700001	1,576,146.00		1,156,747.00	419,399.00
วนศ.ลพบุรี	1800843020700001	655,466.00	30,000.00	524,420.00	101,046.00
วนศ.จันทบุรี	1800843020700001	773,205.00		574,536.00	198,669.00
วนศ.พัทลุง	1800843020700001	693,208.00		683,208.00	10,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843020700001	646,162.00		530,740.00	115,422.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843020700001	591,871.00		393,269.00	198,602.00
วชศ.	1800843020700001	577,232.00		465,340.00	111,892.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843020700001	473,062.00		443,062.00	30,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843020700001	480,866.00		445,866.00	35,000.00
รวม		15,500,000.00	30,000.00	10,536,254.73	4,933,745.27

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0)

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 14 ก.ย.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843022700001	1,034,795.00		66,990.00	967,805.00
คณะศิลปศึกษา	1800843022700001	436,900.00	408,065.90	27,900.00	934.1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800843022700001	657,840.00		7,290.00	650,550.00
คณะศิลปวิจิตร	1800843022700001	131,970.00		11,970.00	120,000.00
วนศ.	1800843022700001	522,700.00		62,700.00	460,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843022700001	436,480.00	400,000.00	36,480.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843022700001	38,760.00		38,760.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843022700001	41,040.00		40,425.00	615
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843022700001	279,330.00		39,330.00	240,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800843022700001	19,500.00		19,500.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843022700001	263,100.00		263,100.00	
วนศ.ลพบุรี	1800843022700001	34,200.00		34,080.00	120
วนศ.จันทบุรี	1800843022700001	274,057.00		30,210.00	243,847.00
วนศ.พัทลุง	1800843022700001	25,118.00		25,117.50	0.5
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843022700001	32,490.00		32,370.00	120
วนศ.นครราชสีมา	1800843022700001	25,650.00		25,650.00	
วชศ.	1800843022700001	70,000.00	70,000.00		
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843022700001	116,380.00		16,380.00	100,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843022700001	59,690.00	50,000.00	8,900.00	790
รวม		4,500,000.00	928,065.90	787,152.50	2,784,781.60

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม													
1	1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยการคัดเลือกงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง ประมาณ ในเดือน เมษายน 64	600,000	เม.ย.64	ดำเนินการขออนุมัติเดือนงบประมาณไปยัง กองกลาง ฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 - มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 17 หน่วยงาน เป็นเงิน 564,918.12 บาท	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19	564,918.12 บาท	นำส่งเงินคืน 35,081.88 บาท	กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา	
				2. โครงการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	พัฒนาระบบงานและการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดอภิปรายเรื่องแนวทางการปรับปรุงแผน การจัดกิจกรรม แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ค่าบำรุงกิจกรรมฯ และทบทวนการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ การรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบดูแลการบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง (จัดโครงการผ่านระบบ Video Conference)	450,000	27-28 กุมภาพันธ์ 2564	1. การดำเนินงานโครงการ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ได้รับอนุมัติปรับแผนกิจกรรม และขอเงินไว้จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อย 2 จัดพิมพ์คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดการพิมพ์คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำรูปเล่ม และรอพิมพ์ จะส่งวันที่ 17 ก.ย.64 นี้	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19	42,980 บาท	407,020 บาท *หมายเหตุ กั้นเงินไว้ปรับปรุงคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 35,000 บาท (ประเมินราคาโรงพิมพ์ เป็นเงิน 28,000 บาท จะคงเหลือ 7,000 บาท ประสานกองแผนแล้วแจ้งในส่วนนี้ งานแผนจะต้องเงินคืนองค์การฯใช้เงินส่วนนี้) และนำส่งเงินคืนไปแล้ว 372,020 บาท		
				3. โครงการปัจฉิมนิเทศ	จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาของ 3 คณะ จัดโดยผ่านระบบ Conference ณ โรงละครวังหน้า และคัดโอนงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง	50,000	มิ.ย. 64	กำหนดการจัดโครงการ วันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่มีการเตรียมการ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการจัดทำป้ายและติดตั้งประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 2 ป้าย) และได้มีนโยบายให้เลื่อนไปจัดในช่วงรับปริญญา แต่เนื่องจากเลื่อนพิธีรับปริญญา จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID 19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	2,204.20 บาท	47,795.80 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)	*หมายเหตุ ตั้งเงินคืนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจากหน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง 34,750 บาท	
				4. โครงการประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่	จัดกิจกรรมประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง	50,000	มิ.ย.64	จัดกิจกรรมประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง รับชมทาง Face book page สถาบัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID 19)	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ)	50,000 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)		
				5. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์	จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีการอบรมทักษะด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักความรู้และทักษะที่ได้รับนำไปใช้ในการร่วมแสดงและการเรียน การสอน ได้ใช้ความสามารถและทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ในการช่วยเหลืองานในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ และเป็นกำลังเสริมการอนุรักษ์ และการสืบทอดด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ของผู้เชี่ยวชาญ	350,000	เม.ย. 64	ได้จัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินการคัดเลือกตามประกาศเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดให้จัดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็น Clip VDO การแสดง การบรรเลงเพลง หรือการขับร้อง ผ่านการคัดเลือกของคณะวิทยากรฯ แยกตามสาขาฯ และมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของ สาขาขาดแคลนคีตศิลป์(ไทย) กลางเดือนมีนาคมในส่วนของการฝึกอบรม คาดว่าจะจัดช่วงเดือน เม.ย-พ.ค. ทั้งนี้ต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรอมติที่ประชุมของคณะกรรมการ - ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ วันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 40 คน เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID 19)	6,800 บาท	343,200 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)		
				6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยคัดโอนงบประมาณให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	500,000	ก.ค.64	ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 และได้ทำหนังสือขอคืนเงินงบประมาณดังกล่าว ไปยังกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID 19) ทำให้หน่วยงานในสังกัด ทั้ง 17 แห่ง ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	-	500,000 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)		
2	1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,500,000	1. จัดท้าวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ	ดำเนินงานจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)	520,000	เดือน ธ.ค.63-ก.ย. 64	จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 แล้วจำนวน 1 ฉบับ	การตีพิมพ์แล้ววารสารล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากขาดบทความที่มีคุณภาพจนการวางราคาให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	281,511.40	238,488.60	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และวิจัยและนวัตกรรม	
				2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	300,000	เดือน ม.ค.-ก.ย. 64	แจ้งส่งคืนงบประมาณแล้ว 300,000 บาท	สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ และแจ้งคืนงบประมาณกับกองนโยบายและแผนแล้ว จำนวน 300,000 บาท	0.00	0.00	กองส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
				3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ									
				กิจกรรมย่อยที่ 1: การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรระดับชาติ	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 1 ให้กับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ก.พ. 64) งบประมาณ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	300,000	วันที่ 21 ส.ค. 2564	ตัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 จำนวน 300,000 บาท	สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ คณะศิลปนาฏดุริยางค์คืนเงินงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564	0.00	300,000.00		
				กิจกรรมย่อยที่ 2: การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 2 ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง งบประมาณ 520,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	520,000	13-14 ส.ค. 64	ตัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ วนศ.พัทลุงแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563		520,000.00	0.00		
				4. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 4 ให้กับวิทยาลัยศิลปพัทลุง (เม.ย.) งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	13-14 ส.ค. 64	ตัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ วนศ.พัทลุงแล้ว เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 จำนวน 450,000 บาท และเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,112 บาท		460,112.00	39,888.00		
				5. จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤษณ์ ชูญายู และนายณัฐวุฒิ ทองกร	360,000	ค.ศ. 63-มี.ค. 64	เบิกจ่ายค่าจ้างเดือนค.ศ.63-ส.ค.64 และอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่เหลือ		325,000.00	35,000.00		
3	1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	630,000	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน แก่นักเรียนนักศึกษา โดยตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง	630,000	-	ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 และได้ทำหนังสือขอคืนเงินงบประมาณดังกล่าว ไปยังกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID 19) ทำให้หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่งไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	-	630,000 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)	กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
4	1800836001700004	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับอุดมศึกษา	ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในหน่วยงานในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และโครงการบัณฑิตศึกษา							กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา		
				กิจกรรมย่อยที่ 1: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และโครงการบัณฑิตศึกษา	337,680	พ.ศ. - มี.ย. 64	หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรแล้ว ตามวันในกำหนดการที่ปรากฏในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563	-	ตัดโอนไปแล้ว 337,680 บาท เบิกจ่ายแล้ว	ยอดเท่ากับที่คณะ/วิทยาลัยส่งคืน			
				กิจกรรมย่อยที่ 2: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจำนวน 17 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์	204,000	มี.ย. - ก.ค. 64	หน่วยงานในสังกัด คณะและวิทยาลัยทั้ง 17 แห่ง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	สถานการณ์โควิด ในระลอกใหม่	ตัดโอน 204,000 บาท และ เบิกจ่ายแล้ว	ยอดเท่ากับที่คณะ/วิทยาลัยส่งคืน			
				กิจกรรมย่อยที่ 3: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563	ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	55,200	ส.ค.64	ดำเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 10 กันยายน 2564	-	27800.00	27,400.00			
				2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งบประมาณ 175,240 บาท	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2 ให้กับหน่วยงานในสังกัดทั้ง 13 แห่ง งบประมาณ 104,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ	175,240	ม.ค.64	ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 อยู่ในระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่าย และติดตามการเบิกจ่ายจากส่วนที่ตัดโอนให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าที่พักในโครงการดังกล่าว	-	เบิกค่าใช้จ่าย 69,940 บาท + ตัดโอน 104,100 บาท	1200 + ยอดที่วิทยาลัยส่งคืน			
				3. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ งบประมาณ 227,880 บาท	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับหน่วยงานในสังกัด 38,600 บาท และดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ	227,880	19 - 20 ก.พ. 64	อยู่ในระหว่างการอนุมัติหลักการ โดยยังไม่ได้ออกอนุมัติดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามกำหนดการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564	สถานการณ์โควิด 19	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	227,880.00			
ผลผลิต: การบริการสังคม														
5	1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4,000,000	1. การแสดงงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,411,270	5 - 6 เมษายน 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่มั่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564	-	2,343,116.60	68,153.40	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม		
				2. ค่าขนส่งผลงานนิทรรศการสำหรับจัดแสดงในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ตัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร	155,000		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่มั่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	154,999.75	0.25			
				3. การแสดงนิทรรศการผลงานทางนาฏศิลป์ ตรียางคศิลป์ และทัศนศิลป์	ตัดโอนงบประมาณให้กับ วน.ศ.ภาพสินธุ์ (เจ้าภาพ)	857,730		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่มั่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564	-	857,730.00	-			
				4. กิจกรรมที่ 4 จัดงานบุคลการ	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1 นางนฤมล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2 นายเจริญเสถียร ปิสิมปริษา (กองกิจการนักศึกษา) 3 นางสาวจิรวรรตี ตันวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการฯ)	576,000	ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2564) 1. นางนฤมล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายสังจา วทาร์จน์ แทน นายเจริญเสถียร ปิสิมปริษา (กน.) ลาออก เม.ย. 3. นางสาวจิรวรรตี ตันวงศ์ (กน.)	-	504,000.00	72,000	ส่งคืนแล้ว 24,000 ค่าจ้างเหมาบุคลากรเดือนก.ย. 48,000		
6	1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ตรียางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ดำเนินโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 63 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา	300,000	พ.ศ.64	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 63	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย 204,734.67 บาท จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปหน่วยงานในสังกัด 80,120 บาท	15,145.33	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
				2. โครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ	ดำเนินโครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10-12 ธ.ค. 63 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา	300,000	พ.ศ.64	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 - 12 ธ.ค. 63	-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย 203,594 บาท จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปหน่วยงานในสังกัด 67,280 บาท	29,126.00			
				3. โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ไทย	ตัดโอนให้กับคณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ดำเนินการโครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย	70,000	พ.ศ.64	ดำเนินการจนการจัดสรรงบประมาณแล้วตามหนังสือขออนุมัติตัดโอนตามหนังสือที่ วน 0801.03/337 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564	-	-	70,000.00			
				4. โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้										
				4.1 โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา งบประมาณ 114,400 บาท	ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิต) เดือน พ.ศ. 64	114,400	พ.ศ.64	ดำเนินงานในเดือน พ.ศ. 64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอวงงบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2	-	-	114,400.00			
				4.2 โครงการแนะนำแนวทางและวิพากษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา งบประมาณ 135,600 บาท	ดำเนินโครงการแนะนำแนวทางและวิพากษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา(โครงการบัณฑิต) เดือน มี.ย. 64	135,600	มี.ย.64	ดำเนินงานในเดือน มี.ย. 64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอวงงบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2	-	-	135,600.00			
				5. โครงการมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทัศนศิลป์และการออกแบบ จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้										
				5.1 อบรมคณะกรรมการดำเนินงานร่างสูตร	จัดสรรงบประมาณดำเนินงานอบรมคณะกรรมการดำเนินงานร่างสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64	26,300	เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ศ. 64 งบประมาณที่จัดสรร 26,300 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 26,300 บาท	-	26,300.00	-			
				5.2 สัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร	จัดสรรงบประมาณดำเนินงานสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64	53,700	เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13-14 พ.ศ. 64 งบประมาณที่จัดสรร 53,700 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 53,700 บาท	-	53,700.00	-			

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
7	1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ นครศรี ศิครศิลป์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. การประกวดนาฏศิลป์ นครศรี ศิครศิลป์แห่งชาติ	จัดการประกวดนาฏศิลป์ นครศรี ศิครศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6	1,424,000	กรกฎาคม 2564	1. เนื่องจากกรมแพรรีบขาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อการรวมตัวเพื่อเป็นที่กีดกันส่งผลงานประกวดของสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสินการประกวด จึงให้มีการเลื่อนการประกวดออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2. รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมติดตามงานฯ ค่าจ้างบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์และเกียรติบัตร ค่าจ้างทำป้ายไวโอล และค่าจ้างทำเบคตรอป 3. ได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 353,029 บาท	-	238,971.45	1,185,028.55	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัชร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. น.ส.พัชญาณี เนตรนุช (กองกลาง) 3. นายรัชชชัย กัลปนารถ (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	576,000	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2564) 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัชร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. น.ส.พัชญาณี เนตรนุช (กองกลาง) 3. นายรัชชชัย กัลปนารถ (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	-	519,500.00	56,500	ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 8,500 ค่าจ้างเหมาบุคลากรเดือนก.ย. 48,000
8	1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3,000,000	1. โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	200,000	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	200,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	อนุมัติบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	150,000	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการขออนุมัติบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 8 คน ซึ่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	103,578.00	46,422.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				3. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	635,000	เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	635,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคลสายสนับสนุนของกลุ่มตรวจสอบภายใน	เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก (กรมบัญชีกลาง)	46,100	เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว เนื่องจากกรมบัญชีกลางขอเลื่อนการอบรมออกไปยังไม่มีกำหนด (กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งยังไม่ดำเนินการแล้ว)	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	-	46,100.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน
				5. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดทำสื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 48 ราย	72,000	วันที่ 11 มิถุนายน 2564	ไม่ส่งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 ใบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564	-	71,904.00	96.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ"	ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ"	185,000	เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว (ฝ่ายแผนและประชาสัมพันธ์แจ้งยังไม่ดำเนินการแล้ว)	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	-	185,000.00	ฝ่ายแผนและประชาสัมพันธ์
				7. โครงการรทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดโครงการรทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	390,000	เดือนสิงหาคม 2564	ดำเนินการในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2564	-	34,200.00	355,800.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				8. โครงการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจัดโครงการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	382,000	เดือนสิงหาคม 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	382,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				9. โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการคัดเลือกเงินงบประมาณให้กับวิทยาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาสถาบัน 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 599,918 บาท	600,000	เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564	ดำเนินการคัดเลือกเงินงบประมาณให้กับวิทยาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จำนวน 12 แห่ง และวิทยาสถาบัน 3 แห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณที่คัดเลือก 599,918 บาท หน่วยงานในสังกัดทั้ง 15 แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	556,764.00	43,236.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				10. โครงการพัฒนาทักษะการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (OD)	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (OD)	339,900	เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	339,900.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9	1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. ประชุมหารือวิชาการ งบประมาณ 43,780 บาท	จัดให้มีการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และจะมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เดือน ส.ค. 64	43,780	ส.ค. / ส.ค.64	จัดให้มีการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563	-	ดำเนินการเบิกจ่ายการจัดประชุมแล้วเสร็จ งบประมาณ จำนวน 525 บาท	43,255.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง และละ 39,790 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 716,220 บาท	716,220	ส.ค. 63-พ.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้วตามหนังสือขออนุมัติติดโอนงบประมาณฯ ที่ รว 0801.03/960 ลงวันที่ 2 พ.ย. 63 มีสถานศึกษาที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1.วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 งบ.ที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 2.วศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 25-26 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 20,000 บาท 3.วศ.สพ.จี จัดเมื่อ 12-16 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,770 บาท ส่งคืน 20 บาท 4. คณะศิลปวิจิตร จัดเมื่อ 14 ธ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดเมื่อ 3-4 เม.ย 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 36,400 บาท คงเหลือส่งคืนสถาบัน 3,390 บาท 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จัดเมื่อ 17-19 มี.ค. 64 และ 1 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดเมื่อ 4 - 5 มี.ค 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 13-14 ก.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท	-	295,120.00	421,100.00	
				3. ลูกจ้างเหมารายเดือน	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร 1. นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ (ส.ค. 63- ส.ค. 63) 2. นายสุพร รัตนวาระ (ม.ค. - ก.ย. 64)	240,000	ส.ค. 63-ก.ย. 64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร โดยเบิกจ่ายถึงเดือน ส.ค. 2564	-	176,000.00	64,000.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
10	1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1	จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1	5,000	26 มกราคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	385.00	4,615.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
				2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทพวน ในการนำองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ งบประมาณ 230,000 บาท (ดำเนินการแล้ว ขออนุมัติจำนวน 199,740 บาท)	ตัดโอนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 83,440 บาท 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 7,480 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 8,080 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 4,480 4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 7,480 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 7,480 6 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 7,480 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 5,280 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 5,280 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 8,080 10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 4,480 11 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 5,280 12 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 4,480 13 วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา 8,080	200,940	5 - 6 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	199,740.00	1,200.00		
				3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ งบประมาณ 280,000 บาท (ดำเนินการแล้ว ขออนุมัติจำนวน 256,060 บาท)	ตัดโอนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 125,160 บาท 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 11,220 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 12,120 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 6,720 4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 11,220 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 11,220 6 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 11,220 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 7,920 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 7,920 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 12,120 10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 6,720 11 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 7,920 12 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 6,720 13 วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา 12,120	256,060	26 - 27 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	256,060.00	-		
				4. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2	จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2	5,000	9 กุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	1,215.00	3,785.00		
				5. ประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้	จัดประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้	57,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อประสานคณะกรรมการพิจารณาบทความ	-	-	57,000.00		
				6. ให้อาจารย์จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน	ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	153,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	153,000.00	-		
				7. ให้อาจารย์จัดการความรู้ ด้านการวิจัย	ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	130,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	130,000.00	-		
				8. ให้อาจารย์จัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	166,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	166,000.00	-		
				9. ให้อาจารย์จัดการศึกษา ด้านสายสนับสนุน	ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	36,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	36,000.00	-		
				10. ให้อาจารย์จัดการความรู้ ของนักศึกษา	ตัดโอนทุนการจัดการความรู้ ของนักศึกษา ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	218,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	218,000.00	-		
				11. การนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY	จัดสัมมนาการนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY	373,000	กำหนดจัดเดือน กรกฎาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม	-	373,000.00		
				12. จัดทำวารสารการจัดการความรู้	จัดทำวารสารการจัดการความรู้	100,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	100,000.00		
				13. โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินโครงการ	300,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	-	300,000.00		

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
11	1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่วัดและดินไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,000,000	1. การจัดการแสดงโซน 4 ภูมิภาคเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์	จัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง จัดการแสดงโซน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามราชสุริยวงศ์	12,000,000	ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564	1. จัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงโซน 4 ภูมิภาค เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์ จำนวน 11 แห่ง 2. ผลการดำเนินงาน คือ จัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ - งานพิธีเปิดเวทีสังคีตศาลาของคณะวิทยาลัย จำนวน ๕ ครั้ง - งานดูสวนทิวและงาน OTOP ของเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาากลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - งานนมัสราลีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา - งานงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) - งานอยุธยา อยุธยาประเทศไทยในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - งานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ครบ ๑๑๖ ปี ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 3. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 โดยสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	-	2,607,050.00	9,392,950.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				2. การจัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง	ดำเนินการจัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง	2,000,000	ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564	1. จัดจ้างทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง ลงนามในสัญญาแล้ว ในราคา 1,964,000 บาท 2. ส่งงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	1,964,000.00	36,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
				3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการแสดงโซนเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย"	30,000	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการ คุณพระช่วย ออกอากาศในวันที่ 13 ธันวาคม 2563	-	24,000.00	6,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
				กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์การแสดง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการแสดงโซนเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "โต๊ะข่าวบันเทิง"	9,400	วันที่ 9 ธันวาคม 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการ โต๊ะข่าวบันเทิง ออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2564	-	9,100.00	300.00	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
				3. กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่วัดและดินไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสุทธาสารวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)	1. จัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่วัดและดินไทย 2. ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโซน โดยการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์	360,600	ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564	1. ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่วัดและดินไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสุทธาสารวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การแสดงผลของคณะวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ได้ทำการส่งงานในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงิน 80,000 บาท ส่วนการส่งงานงวดสุดท้าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ไม่สามารถจัดการแสดงได้ จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ผู้รับจ้างจึงไม่เบิกเงินในงวดสุดท้าย	-	219,739.33	140,260.67	ส่งคืน โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 20,260 คงเหลือ แจ้งส่งคืนแล้ว 120,000.67	
4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ดำเนินการจัดงานฉบับที่กึ่งเสียง บันทึกที่กึ่งทัศน์การสาธิตทำว่า และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	600,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	1. จ้างเหมาบันทึกเสียงและวิธีทัศน์การสาธิตทำว่า รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การฝึกซ้อม การแสดง และบรรยายการจัดโครงการ และนำมาตัดต่อเป็นวีดิทัศน์ 2. ทำการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 120,268 บาท (PO)	-	300,670.00	299,530.00	ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว					
12	1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	400,000	การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ยังไม่มีดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีการมอบหมายผู้นำต่างประเทศ	-	-	200,000.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
13	1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. พัฒนาศักยภาพใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 10 คน	1,820,000	เม.ย.64	ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายตามหนังสือที่ วอ 0801.03/644 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เป็นค่าจ้างครูภาษาอังกฤษ ตามหนังสือที่ วอ 0801.03/669 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เงินจำนวน 1,715,000 บาท	-	-	1,820,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนากฎหมาย	
				2. พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร 1 คน -นางสาววรรุทัย วิโมกเกษม	180,000	ค.ศ. 63-ก.ย. 64	เบิกจ่ายถึงเดือน ส.ค. 2564	-	162,500.00	17,500.00	การศึกษา	
14	1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท	360,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	สถานศึกษาในสังกัดได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 13 แห่ง และไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 5 แห่ง (วน.ศ.ส.บ. /วน.จ.บ. /วน.ศ.พ. /วน.ศ.ก.ล. /วน.ศ.บ.ค.) ได้นำส่งเงินงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	-	249,400	110,600	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				2. จัดเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรม/จัดโอนเงินงบประมาณสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย	400,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาดำเนินการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในงาน "ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง" ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ไอคอนสยาม งบประมาณ 60,100 บาท 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ถือกระทงติดตามคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล งบประมาณ 20,500 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดการแสดงการแสดง สี่ เสียง เรื่อง ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๔ วิชาประวัติศาสตร์ไทย (H ๕๑๐๔) มาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย แต่จังหวัดขอยกเลิกการแสดงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการไปแล้ว 16,800 บาท	-	97,408	302,592	ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
				3. สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	จัดโอนงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	240,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	จัดโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อสนับสนุนการแสดงผลการประกวด "การต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563" จำนวน 3,000 บาท ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดละครเพลงดนตรีไทยร่วมสมัยทรอง (รอบรองชนะเลิศ) จำนวน 43,500 บาท ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลพิเศษ "ดนตรีไทยดีเด่น" และรางวัลพิเศษ "ดนตรีสากลดีเด่น" ทั้งนี้ เบิกจ่าย 18,000 บาท นำส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 25,500 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีสากล การประกวดวงโยทวาทิต จำนวน 54,000 บาท ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากเป็นการประกวดออนไลน์ จึงนำเงินส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 54,000 บาท	-	21,000	219.00	ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
15	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5,720,000	1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 150,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 150,000 บาท	2,700,000	ตุลาคม , ธันวาคม 2563 เมษายน , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม 2564	สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแผนครบทั้ง 6 พระองค์ 1.1 กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 หรือกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 1.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเดือนเมษายน 2564 1.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 1.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 1.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 1.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564	-	2,371,973.95	328,026.05	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม			
				2. จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์											
				กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสีภาค)	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (เจ้าภาพงานสีภาค)	80,000	5 - 6 เมษายน 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบันเทิงพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564	-	80,000	-				
				กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำสูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสีภาค)	จัดทำสูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสีภาค)	120,000		จัดทำรูปเล่มสูจิบัตรมหกรรมศิลปวัฒนธรรม "เบิกฟ้าบันเทิงพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" จำนวน 800 เล่ม เรียบร้อยแล้ว	-	119,840	160.00	ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว			
				3. จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรม/ตัดโอนเงินงบประมาณสำหรับจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	2,070,000	ตุลาคม , ธันวาคม 2563 เมษายน , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม 2564	1. ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา ดำเนินการจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการบรรเลงดนตรีไทยพื้นเมือง เข้าร่วมงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 30,000 บาท 1.2 คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน "พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร. 9" ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 47,920 บาท 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่วางแผนไว้ได้ คือ กิจกรรมนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ (จัดโดยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	-	77,920	1,992,080	ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว			
4. จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายทศธรรม เมธลา (กลุ่มประกันฯ) 2. น.ส.สุเพ็ญ ตระการศุกร (ศูนย์รักษาศิลป์) 3. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	750,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายยังเดือนสิงหาคม 2564) 1. นายทศธรรม เมธลา (กลุ่มประกันฯ) 2. น.ส.สุเพ็ญ ตระการศุกร (ศูนย์รักษาศิลป์) 3. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	-	512,409	237,591	ส่งคืน โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 190,091 ค่าจ้างเหมาบุคลากรเดือนก.ย. 47,500							
16	1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดง สี่ เสี่ยงสี่อสมชุดวังนักรำลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. กิจกรรมที่ 1 การแสดงนิทรรศการ วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า	ดำเนินการจัดการแสดง สี่ เสี่ยงสี่อสม ชุด วังนักรำลึก	500,000	สิงหาคม 2564	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19 ทำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของทางภาครัฐ จึงไม่สามารถจัดจัดการแสดง สี่ เสี่ยงสี่อสม ชุด วังนักรำลึก ได้ ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. การจัดทำสารคดี ชุด วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า จำนวน 400,000 บาท 2. การบันทึกเสียงประกอบการแสดง จำนวน 227,910 บาท ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64	-	400,000	100,000	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม			
				2. กิจกรรมที่ 2 การแสดง สี่ เสี่ยงสี่อสม ชุด วังนักรำลึก		1,500,000	-		227,910	1,272,090	ส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว				

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของงบดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน												
17	1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้เห็นมาตรฐานและทันสมัย	10,000,000	1. การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ตัดโอนเงินงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 หน่วยงานๆ ละ 250,000 บาท	4,500,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	1. ตัดโอนเงินงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 239,000 บาท รวม 4,302,000 บาท 2. ทุกสถานศึกษาดำเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยผ่านการนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินแห่งชาติ รอบ ๕๐% แล้ว สำหรับการนำเสนอผลงานรอบ 80% มีผลงานบางหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้การร่วมตัวคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมากกว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทางภาครัฐกำหนด ดังนั้น จึงให้ดำเนินการในส่วนที่ทำได้ตามที่ได้นำเสนอแนวคิดและคำแนะนำของคณะกรรมการ แต่ขอให้อยู่ในข้อปฏิบัติของแต่ละจังหวัดหรือของแต่ละสถานศึกษา	-	4,277,800	222,200	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				2. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	500,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ตรวจรับและเบิกจ่ายเครื่องดนตรีแล้ว	-	496,000	4,000	
				3. จัดทำชุดโขน - ละคร	จัดทำชุดโขน - ละคร	670,000	กันยายน 2564	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคา 670,000 บาท และวาง PO แล้ว (ผู้รับจ้างชวยเวลา 60 วัน)	-	670,000	-	
				4. การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย	1. ตัดโอนงบประมาณให้กับ วนศ.ภาคสิบสี่ (เจ้าภาพงานสี่ภาค) 2. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ	649,600 80,400	5 - 6 เมษายน 2564 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 จัดทำเล่มรายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นฏศิลป์ภาคสิบสี่ระดับชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	649,600 75,650	- 4,750	
				5. กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD จุดพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และการแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดทำ DVD บันทึกผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และทัศนศิลป์	540,000	กรกฎาคม - กันยายน 2564	ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด แห่งละ 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ DVD บันทึกผลงานสร้างสรรค์สถานศึกษาละ 20 ชุด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	330,000	210,000	
				6. กิจกรรมที่ 6 จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดพิมพ์รูปเล่มผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และทัศนศิลป์	630,000		ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด แห่งละ 35,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รูปเล่มผลงานสร้างสรรค์สถานศึกษาละ 20 เล่ม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	419,989	210,011	
				7. กิจกรรมที่ 7 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดำเนินติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ จำนวน ๔ รอบ ได้แก่ รอบ 10% รอบ 30% (วงหน้า) รอบ 50% (VDO Con.) และรอบ 80% (โรละตรงวงหน้า)	270,000	ธันวาคม 2563 . มีนาคม และ สิงหาคม 2564	- ดำเนินการพิจารณานำเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ รอบ0% เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2564 - ดำเนินการพิจารณานำเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ รอบ50% เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 - เลื่อนการนำเสนอผลงานรอบ 80% ในรูปแบบออนไลน์ ออกไปก่อน เพราะมีผลงานบางหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้การร่วมตัวคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมากกว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-	8,700	261,300	
				8. ค่าจ้างเนมาบุคลากร	ดำเนินการจ้างเนมาบุคลากร จำนวน 10 คน ได้แก่ 1. นายยุทธ โททวีป (โรละตรง) 2. น.ส.ณิชา ชามุสสิโยค (โครงการบัณฑิต) 3. น.ส.กรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายประเมษฐ์ ปุณณะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นายสมศักดิ์ หัตติ (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางประคอง ชลาบุภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 7. นางมศาย กลิ่นกาศิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 8. นายวีโรจน์ อยู่สุวิธ (ผู้เชี่ยวชาญ) 9. นายวีระชัย มีบ่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 10. นางณฤมล ชินสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)	2,160,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ดำเนินการจ้างเนมาบุคลากร จำนวน 10 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2564) 1. นายยุทธ โททวีป (โรละตรง) 2. น.ส.กรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายประเมษฐ์ ปุณณะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประคอง ชลาบุภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางมศาย กลิ่นกาศิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นายวีโรจน์ อยู่สุวิธ (ผู้เชี่ยวชาญ) 7. นายวีระชัย มีบ่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 8. นางณฤมล ชินสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 9. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ 10. ว่าที่ร้อยตรี ประดิษฐ พรหมบุตร	-	1,798,775	361,225	
โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ชั้น												
18	180087019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ชั้น	6,200,000	1. ตัดโอนให้สถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รว 0801.03/501 ลงวันที่ 20พ.ค. 2654 สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท	5,600,000	มี.ย. - พ.ค.64	คณะศิลปศึกษา ขอเพิ่ม อนุมัติขอจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/728 ลงวันที่ 6 ส.ค. 64 จำนวน 400,000 บาท วศ.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเพิ่ม อนุมัติขอจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/728 ลงวันที่ 6 ส.ค.64 จำนวน 400,000 บาท วศ.สพบุรีรัมย์ ขอจัดสรรเพิ่มตามหนังสือ ที่ รว 0812/447 ลงวันที่ 11 ส.ค. 64 จำนวน 150,000 บาท งบประมาณ วงที่ 2 ไตรมาส 4 ตามหนังสือที่ รว 0801/4715 ลงวันที่ 5 ส.ค. 64 จำนวน 1,550,000 บาท คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ขอ อนุมัติจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว0801.03/752 ลงวันที่ 17 ส.ค.64 จำนวน 200,000 บาท วศ.อ่างทอง (เพิ่ม) อนุมัติจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/752 ลงวันที่ 17 ส.ค. 64 จำนวน 400,000 บาท วศ.เชียงใหม่ (เพิ่ม) อนุมัติจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว0801.03/752 ลงวันที่ 17 ส.ค.64 จำนวน 200,000 บาท คณะศิลปศึกษา ขอเพิ่ม อนุมัติขอจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/792 ลงวันที่ 25 ส.ค. 64 จำนวน 130,000 บาท วิทยาลัยนาฏศิลป์ ขอ อนุมัติขอจัดสรรเงินตามหนังสือ ที่ รว 0801.03/792 ลงวันที่ 25 ส.ค. 64 จำนวน 200,000 บาท	-	-	5,600,000.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				2. ค่าจัดแสดงผลงานโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คณะ 1 ชั้น กระทรง ทำเนียบ และสถานที่ภายนอก	จัดแสดงผลงาน เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากโครงการ	600,000	มี.ย.64	ดำเนินการจัดทำหนังสือปรับปรุงประมาณโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการตามมติที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	-	-	600,000.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแค่กิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21												
19	1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,500,000	1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 140,000 บาท	6,300,000	ค.ศ. 63-ก.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 เดือน เดือนละ 35,000 บาท รวม 2,520,000 บาท จัดสรรงบประมาณ เพิ่มตามหนังสือที่ วอ 0801.03/338 ลงวันที่ 1 เม.ย. 64 จำนวน 1 เดือน เดือนละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 630,000 บาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องจัดสรร จำนวน 5 เดือน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอประมาณวงที่ 2 ไตรมาส 4 1. คณะศิลปศึกษา งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 3. คณะศิลปวิจิตร งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 4. วนศ.ลพบุรี งบประมาณที่จัดสรร 140,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 60,000 บาท 5. วศศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 6. วนศ.จันทบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 7. วนศ. งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 8. วนศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 240,000 บาท 9. วนศ.พัทลุง งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 160,000 บาท 10. วนศ.นครราชสีมา งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 140,000 บาท 11. วศศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 12. วนศ.ร้อยเอ็ด งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 13. วนศ.สุโขทัย งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 173,387.10 บาท 14. วศศ. งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 15. วนศ.อ่างทอง งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 168,000 บาท 16. วนศ.เชียงใหม่ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,000 บาท 17. วนศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 18. วนศ.กาฬสินธุ์ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 95,967 บาท	2,937,354.10	3,362,645.90	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
				2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 15 แห่ง รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท	2,000,000	8 มี.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 2,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติติดโอนงบประมาณฯ ที่ วอ 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง งบประมาณที่จัดสรร 147,440 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 147,440 บาท 2. วนศ.ร้อยเอ็ด งบประมาณที่จัดสรร 59,680 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 59,680 บาท 3. วศศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 109,840 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 109,840 บาท 4. วศศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 76,580 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,580 บาท 5. วนศ.เชียงใหม่ งบประมาณที่จัดสรร 80,660 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 79,680 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 980 บาท 6. วศศ. งบประมาณที่จัดสรร 76,580 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 52,820 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 23,760 บาท 7. วนศ.นครราชสีมา งบประมาณที่จัดสรร 59,680 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 59,680 บาท 8. วนศ. งบประมาณที่จัดสรร 76,660 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,660 บาท 9. วนศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 146,500 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 131,186.90 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 15,313.10 บาท 10. วนศ.สุโขทัย งบประมาณที่จัดสรร 75,360 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,360 บาท 11. วนศ.ลพบุรี งบประมาณที่จัดสรร 75,040 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,040 บาท 12. วนศ.อ่างทอง งบประมาณที่จัดสรร 75,340 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,099.50 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 240.50 บาท 13. วนศ.จันทบุรี งบประมาณที่จัดสรร 77,960 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 77,960 บาท 14. วนศ.กาฬสินธุ์ งบประมาณที่จัดสรร 791,260 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 791,260 บาท 15. วนศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 76,140 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,140 บาท	1,964,426.40	35,573.60		
				3. โครงการค่ายศิลปะ	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 35,000 บาท	630,000	พ.ย. 63 - ส.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 630,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติติดโอนงบประมาณฯ ที่ วอ 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 23-24 พ.ย. 63 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 2. คณะศิลปวิจิตร จัดเมื่อ 11 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,993 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 7 บาท 3. วศศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อ 18 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 4. วศศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อ ก.พ 64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 5. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อ มี.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 6. วนศ.สุโขทัย จัดเมื่อ 3-4 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,450 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 550 บาท 7. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 1-6 มี.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 8. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อ 15-19 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 9. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 18 - 24 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท	279,443.00	350,557.00		

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของงบดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแค่กิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
19	1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,500,000	4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จัดสรรงบประมาณตามจำนวนของนักเรียน นักศึกษา แต่ละแห่ง รวมงบประมาณ 3,000,000 บาท	3,000,000	ก.พ. - มี.ค.64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 3,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณฯ ที่ รว 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง จัดเมื่อวันที่ 18-20 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 226,320 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 226,320 บาท 2. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 219,600 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 193,758 บาท คงเหลือ งบประมาณส่งคืนสถาบัน 25,842 บาท 3. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อวันที่ 20-21ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 174,480 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 174,780 บาท 4. วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 26-27 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 40,160 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 40,160 บาท 5. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อเดือน มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 67,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 55,150 บาท คงเหลือ งบประมาณส่งคืนสถาบัน 12,770 บาท 6. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อเดือน ก.พ. 64 งบ. ที่จัดสรร 192,000 บาท งบ. ที่ใช้จ่าย 192,000 บาท 7. วศ. จัดเมื่อวันที่ 2-3 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 133,440 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 130,360 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 940 บาท 8. วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อ 19-20 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 171,360 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 171,360 บาท 9. วนศ.อุทัย จัดเมื่อ 25 ก.พ.และ 2 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 180,960 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 179,762 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 1,198 บาท 10. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 27-28 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 168,480 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 168,310 บาท คงเหลือ งบประมาณส่งคืนสถาบัน 170 บาท 11. วนศ.อ่างทอง จัดเมื่อ 27-28 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 198,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 196,900 บาท คงเหลือ งบประมาณส่งคืนสถาบัน 1,100 บาท 12. วนศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อ 20 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 215,520 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 215,520 บาท 13. คณะศิลปปริวรรต จัดเมื่อ 22-23 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 57,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 57,920 บาท 14. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 6,8,10 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 63,200 บาท งบประมาณที่จ่าย 63,200 บาท 15. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 29-31 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 180,720 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 122,800 บาท 16. วศ.นครราชสีมา จัดเมื่อ 3 - 4 เมษายน 2564 งบประมาณที่จัดสรร 134,640 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 133,995 บาท คงเหลืองบประมาณ 645 บาท 17. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อ 7 - 8 เมษายน 2564 งบประมาณที่จัดสรร 174,240 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 174,240 บาท คงเหลืองบประมาณ 645 บาท 18. วศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อ 20 มี.ค. 2564 งบประมาณที่จัดสรร 215,520 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 215,520 บาท	-	2,188,300.00	811,700.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
				5. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบประกาศวิชาชีพครู	ตัดโอนให้สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง ตามรายหัวนักศึกษาแต่ละแห่ง 1.คณะศิลปศึกษา 2.วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 3.วิทยาลัยนาฏศิลป์ 4.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 5.วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 6.วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 7.วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 8.วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 9.วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 10.วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 11.วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 12.วิทยาลัยนาฏศิลป์อุทัย 13.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 14.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	1,126,000	เม.ย 64	อยู่ระหว่างงบดำเนินการตามแผนในเดือนเมษายน 64 จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แต่ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการตัดโอนงบประมาณได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ไตรมาส 4	-	-	1,126,000.00	
				6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท	2,000,000	ก.พ. - มี.ค.64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 2,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณฯ ที่ รว 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อเดือน ธ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 43,099 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 326,402 บาท คงเหลือส่งคืน สถาบัน 10,452 บาท 2. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อ ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 127,960 งบประมาณที่ใช้จ่าย 127,960 บาท 3. วศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 4 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 147,165 งบประมาณที่ใช้จ่าย 11,500 บาท 4. วศ.นครศรีธรรมราชจัดเมื่อ 26 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 25,546 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 16,900 บาท คงเหลือส่งคืน สถาบัน 8,646 บาท 5. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 5 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 41,577 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 41,577 บาท 6. วศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 8-9 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 111,594 งบประมาณที่ใช้จ่าย 3,770 บาท 7. วศ.อ่างทอง จัดเมื่อ 18-19 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 30,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 30,000 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 15-16 ก.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 122,931 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 122,931 บาท	-	816,705.00	1,183,295.00	
				7. พนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรนอก 3 อัตรา	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายฤทธิธรรม ชาวประดิษฐ์ 2. นายนิพนธ์ ธรรมานนท์ 3. นายธนากร หนูเชื้อเวียง	444,000	ค.ศ. 63 - ก.ย.64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน (เบิกจ่ายถึงเดือน ส.ค. 2564) 1. นายฤทธิธรรม ชาวประดิษฐ์ 2. นายนิพนธ์ ธรรมานนท์ 3. นายธนากร หนูเชื้อเวียง	-	326,825.00	117,175.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ย.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0												
20	1800843022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4,500,000	1. โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา	กิจกรรมการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนใน ศตวรรษที่ 21 วิทยุ ในสถานศึกษาสังกัดทั้ง 15 แห่ง	1,500,000	พ.ศ.64	ดำเนินการจัดทำโครงการ (อบรม Video Conference) เมื่อวันที่ 24-25 พ.ศ. 2564และ 27 พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ใช้จ่าย 66,900 บาท จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง 571,110 บาท	-	512,082.50	987,917.50	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				2. โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	กิจกรรมการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนใน ศตวรรษที่ 21 ให้อาจารย์ ในสถานศึกษาสังกัดทั้ง 18 แห่ง	1,000,000	พ.ศ.64	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จึงปรับเป็นการอบรมออนไลน์(อบรม Video Conference) โดยรวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมที่ 1 เหลืองบประมาณสงคืน 1,000,000 บาท	-	-	1,000,000.00	
				3. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้	จัดสรรงบประมาณ ตามรายหัว ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง	2,000,000	พ.ศ.64	ตามแนบจะดำเนินการติดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เดือนพ.ศ.64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการติดโอนงบประมาณได้เนื่องจากผู้ว่ารงบประมาณจัดสรรในวอที่ 2 ไตรมาส 4	-	-	2,000,000.00	

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 14 กันยายน 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ต.ค.63 - ส.ค.64 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	5,304,793.00	4,919,984.55	-	-	-	-	2,005,443.00	552,566.25	7,310,236.00	5,472,550.80	74.86	1,837,685.20
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	10,750.80	-	-	-	-	575,500.00	216,829.61	587,500.00	227,580.41	38.74	359,919.59
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	143,432.00	75,193.55	-	-	-	-	81,432.00	0	224,864.00	75,193.55	33.44	149,670.45
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	10,599.42	-	-	-	-	121,041.00	17,577.56	133,041.00	28,176.98	21.18	104,864.02
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	581,214.55	2,818,862.00	2,659,333.76	1,136,374.00	1,136,373.47	1,331,756.00	1,299,206.97	5,873,312.00	5,676,128.75	96.64	197,183.25
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	201,800.00	201,800.00	870,693.00	619,946.28	323,454.00	323,453.51	180,060.00	180,060.00	1,576,007.00	1,325,259.79	84.09	250,747.21
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	217,140.00	114,659.80	456,653.00	337,714.29	-	-	238,276.00	238,276.00	912,069.00	690,650.09	75.72	221,418.91
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	204,901.58	569,828.75	471,158.31	750,000.00	552,320.25	728,510.00	243,222.83	2,271,538.75	1,471,602.97	64.78	799,935.78
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	316,119.64	931,540.00	779,887.23	-	-	701,780.00	605,483.79	1,949,800.00	1,701,490.66	87.26	248,309.34
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	286,240.00	286,240.00	677,130.00	603,941.98	-	-	914,707.00	802,371.68	1,878,077.00	1,692,553.66	90.12	185,523.34
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	217,754.28	96,500.00	19,327.39	245,000.00	64,846.00	756,480.00	613,591.41	1,351,460.00	915,519.08	67.74	435,940.92
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	286,240.00	215,554.39	580,276.00	417,399.57	160,000.00	0	823,005.00	623,392.80	1,849,521.00	1,256,346.76	67.93	593,174.24
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	294,031.20	644,970.00	541,287.40	100,000.00	96,620.25	1,100,894.00	645,783.88	2,145,764.00	1,577,722.73	73.53	568,041.27
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	389,460.61	646,293.60	435,200.26	-	-	1,030,900.00	720,916.32	2,067,793.60	1,545,577.19	74.75	522,216.41
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	218,600.00	218,395.64	690,365.00	690,365.00	184,000.00	87,955.96	443,870.00	443,870.00	1,536,835.00	1,440,586.60	93.74	96,248.40
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	218,600.00	218,565.66	442,965.00	312,238.38	163,955.00	157,174.88	595,000.00	410,518.70	1,420,520.00	1,098,497.62	77.33	322,022.38
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	482,580.00	467,806.07	716,100.00	635,113.80	-	-	268,338.00	245,955.57	1,467,018.00	1,348,875.44	91.95	118,142.56
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	157,500.00	135,321.57	189,721.00	188,939.38	197,600.00	141,176.91	73,424.00	41,195.00	618,245.00	506,632.86	81.95	111,612.14
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	157,500.00	146,055.85	121,272.00	74,400.00	-	-	69,158.00	31,630.07	347,930.00	252,085.92	72.45	95,844.08
	รวม	9,768,405.00	9,024,409.16	10,453,169.35	8,786,253.03	3,260,383.00	2,559,921.23	12,039,574.00	7,932,448.44	35,521,531.35	28,303,031.86	79.68	7,218,499.49

จากตารางพบว่า : 1. มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ 75 จำนวน 9 หน่วยงานดังนี้ วิทยาลัยนาฏศิลป์/ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี /วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย/ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ /วิทยาลัยช่างศิลป์ /วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 14 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.ย.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ก.ย.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	141 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,688,010.00	15,115,735.15	-572,274.85	96.35	6,888,773.00	8,179,625.47	52.14	118.74	7,508,384.53	47.86
2	คณะศิลปศึกษา	10,921,430.00	11,800,960.00	879,530.00	108.05	10,921,430.00	8,275,768.47	75.78	75.78	2,645,661.53	24.22
3	คณะศิลปวิจิตร	2,420,820.00	2,297,037.00	-123,783.00	94.89	2,011,172.00	2,089,523.46	86.31	103.90	331,296.54	13.69
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,628,630.00	3,491,840.00	863,210.00	132.84	2,628,630.00	1,999,818.39	76.08	76.08	628,811.61	23.92
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,435,105.00	12,715,051.67	-720,053.33	94.64	13,435,105.00	10,920,235.19	81.28	81.28	2,514,869.81	18.72
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,601,200.00	3,919,996.00	318,796.00	108.85	2,503,860.00	2,243,445.77	62.30	89.60	1,357,754.23	37.70
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,765,510.00	3,892,605.00	-872,905.00	81.68	5,181,611.00	2,346,660.83	49.24	45.29	2,418,849.17	50.76
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,313,065.00	3,352,861.40	39,796.40	101.20	2,513,010.00	2,553,164.66	77.06	101.60	759,900.34	22.94
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,877,635.00	4,594,001.78	-283,633.22	94.19	4,166,950.00	4,113,810.74	84.34	98.72	763,824.26	15.66
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,257,200.00	4,019,096.60	-238,103.40	94.41	3,938,870.97	2,549,661.59	59.89	64.73	1,707,538.41	40.11
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,107,705.00	5,607,773.69	500,068.69	109.79	4,328,112.00	2,822,387.36	55.26	65.21	2,285,317.64	44.74
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,926,720.00	5,324,790.00	-601,930.00	89.84	5,630,384.00	4,701,677.85	79.33	83.51	1,225,042.15	20.67
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,266,975.00	6,441,379.00	174,404.00	102.78	5,953,626.00	4,871,893.04	77.74	81.83	1,395,081.96	22.26
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	6,090,840.00	4,939,643.18	-1,151,196.82	81.10	6,088,710.00	2,403,838.45	39.47	39.48	3,687,001.55	60.53
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,037,080.00	3,504,567.00	-532,513.00	86.81	3,835,226.00	2,642,184.14	65.45	68.89	1,394,895.86	34.55
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,068,740.00	2,945,080.00	-123,660.00	95.97	2,700,000.00	1,948,571.27	63.50	72.17	1,120,168.73	36.50
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	2,683,375.00	2,312,221.00	-371,154.00	86.17	2,549,206.00	2,160,524.60	80.52	84.75	522,850.40	19.48
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,112,080.00	881,925.00	-230,155.00	79.30	413,470.00	686,675.91	61.75	166.08	425,404.09	38.25
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	437,660.88	14,498.88	103.43	402,004.00	247,490.35	58.49	61.56	175,671.65	41.51
รวมทั้งสิ้น		100,625,282.00	97,594,224.35	- 3,031,057.65	96.99	86,090,149.97	67,756,957.54	67.34	78.70	32,868,324.46	32.66

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 ได้ทั้งสิ้น 97,594,224.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.99

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 ทั้งสิ้น 67,756,957.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.34 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 78.70 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 32,868,324.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.66

3. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ 10 หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี /วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ /วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)