

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ (GFMS) เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการทุนกายวิภาคม้า (โครงการกระดูกม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง

โดย ผศ.บุญพาด ชั่งกะมโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงว่ารายการนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้รับจ้างตั้งขึ้นส่วนกระดูกม้าเพื่อนำชิ้นส่วนประกอบเป็นโครงสร้างกระดูกม้า) ผู้รับจ้างตากกระดูกม้าเพื่อให้น้ำมันแห้งและพร้อมขึ้นโครงกระดูกและยึดโครงสร้างเข้ากับฐาน ซึ่งกระบวนการขึ้นโครงกระดูกม้าและยึดโครงสร้างเข้ากับฐานต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานประมาณ ๑ เดือน คาดว่างานเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด)

๒. รายการเงินเหลือจ่าย (๔ รายการ)

รายการงบลงทุน-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน ***

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	3	132,377			3
คณะศิลปศึกษา	1	90,300		1	
รวม	4	222,677	0	1	3

สถาบันฯ ได้จัดสรรเงินเหลือจ่ายงบลงทุนให้สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔ รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๖๗๗ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันหกหรือเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการโต๊ะหน้าเมลามีนของคณะศิลปศึกษา ขอให้คณะศิลปศึกษารายงานความคืบหน้าเงินเหลือจ่ายงบลงทุนต่อที่ประชุม ดังนี้

นายบัณฑิต เข้มทอง ได้ชี้แจงแทนคณบดีคณะศิลปศึกษา รายการนี้คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

รายการงบบุคลากร-ครุภัณฑ์
(วิธี E-bidding) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จ่ายเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	3,000,000			1
คณะศิลปวิจิตร	1	550,000			1
วนศ.	1	5,000,000		1	
วนศ.เชียงใหม่	8	2,107,200			8
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	1,358,000			1
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	1,358,000			1
วนศ.พัทลุง	1	1,375,000		1	
วษศ.นครศรีธรรมราช	11	1,424,700			11
รวม	25	16,172,900	0	2	23

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๒๕ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๗๒,๙๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒๓ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๒ รายการ ขอให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง นำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายวิสุทธิ จุ้ยมา ได้ชี้แจงแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

งวด ๑ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวด ๒ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวด ๓ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ รอส่งมอบ โดยผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับจ้างไปจดประกอบการรถ และพบว่าไม่สามารถดำเนินการเพิ่มประกอบการรถได้ เนื่องจากมีรถอยู่ในความครอบครองของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียนอยู่ ๑ คัน ของคณะศิลปวิจิตร สำนักงานขนส่งนครปฐมแจ้งให้ดำเนินการต่อทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถเพิ่มประกอบการรถคันใหม่ได้ และวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินต่อทะเบียนรถให้แล้วเสร็จ เพื่อผู้รับจ้างจะได้ส่งมอบครุภัณฑ์ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ต่อไปตามระยะเวลาการส่งมอบ

ผศ.บุญพาด ช้างคะมโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ารถที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียนอยู่ระหว่างการซ่อมแซม

มติที่ประชุม

- ครุภัณฑ์ที่ลงนามในสัญญาและจ่ายเงินแล้วให้เร่งติดตามผู้รับจ้างให้ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายเพื่อให้สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

รายการขบลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว

(วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	จ่ายเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	832,300			1
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000			1
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000			1
รวม	3	1,819,300	0	0	3

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจง จำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓ รายการ

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

รายการขบลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ + ผูกพันเดิม (วิธี E-bidding) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***						
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	จ่ายเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	หมายเหตุ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1	42,130,000		1		รายการที่จ่ายเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วนศ.อ่างทอง	1	12,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเป็นรายการผูกพันใหม่
วนศ.สุโขทัย	1	51,680,000		1		รายการที่จ่ายเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วนศ.กาฬสินธุ์	1	45,501,700		1		รายการที่จ่ายเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วนศ.ลพบุรี	2	69,923,200		1	1	รายการที่จ่ายเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วนศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000		1		รายการที่จ่ายเงินเป็นรายการปีเดียว
วนศ.นครราชสีมา	1	5,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเป็นรายการปีเดียว
วนศ.	1	8,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเป็นรายการปีเดียว
วนศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเป็นรายการปีเดียว
รวม	10	243,934,900	4	5	1	

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๕ รายการ ยังไม่จ่อเงินในระบบ GFMS ๔ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง ได้ชี้แจงแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง รายการก่อสร้างอาคารหอพัก อยู่ระหว่างทำราคาท้องถิ่นจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายทรงศักดิ์ คลังบุญครอง แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โชน ละคร ๔ ชั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๙

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ ๑๐ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. แผนประมาณการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐-๑๕ ดังนี้ (ผู้รับจ้างประมาณการ)

งวดที่ ๑๐ ส่งมอบงาน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจรับงานภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๑ ส่งมอบงาน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๒ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๓ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๔ ส่งมอบงาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๕ ส่งมอบงาน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓

งวดที่ ๔-๕ ส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๖-๗ ส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือติดตามแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการตามงวดงานทราบแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างได้แจ้งว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งหม้อแปลงไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางผู้รับจ้างได้นำวัสดุทั้งหมดมาให้ทางวิทยาลัยฯ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ให้ผู้รับจ้างทำแผนการส่งมอบงานในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ งวดที่ ๑-๒ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารอำนวยการ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบรายการ ซึ่งทางผู้ออกแบบแจ้งว่าแบบยังไม่แล้วเสร็จ

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ นองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ตอนนี้อยู่รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างรออธิบดีฯ ลงนามคาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๗. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุง ที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รูปแบบรายการและประมาณการราคาแล้วเร่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และทำสัญญาพร้อมทั้งจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่อไป

๒. รายการที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานให้ เป็นไปตามงวดงานในสัญญาต่อไป

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน และ งบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙,๓๐๒,๕๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าพันสามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนจำนวน ๔๓,๐๓๖,๒๓๗.๐๘ บาท (สี่สิบล้านสามหมื่นหกพัน สองร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน ๑,๘๑๐,๑๘๒.๓๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น

หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นห้าสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๔ เมื่อเทียบกับ งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔,๑๕๒,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นจำนวน ๑๔,๗๗๗,๔๓๑.๕๒ บาท (สิบสี่ ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบลบาทถ้วน) มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน ๖๙๖,๒๑๙ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบลบาทถ้วน) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๗ เมื่อเทียบกับ งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบประมาณอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หน่วยงานในสังกัดที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ประสงค์จะคืนมายังสถาบันฯ ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะคืนเงินไปยังผู้รับผิดชอบโครงการภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อไป

๓. มอบคณะศิลปวิจิตรตรวจสอบงบรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย รายการ ดังนี้

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

เพื่อนำข้อมูลมาชี้แจงต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป

๔. ให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการสำรวจงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้การโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอให้ท่านยืนยันยอดงบประมาณที่ส่งคืนด้วย หากมีการแก้ไขปรับยอดงบประมาณ ให้ดำเนินการแจ้งกองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ๑) งบดำเนินงาน ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ ๓) เงินรายได้ ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก ๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดังนี้

๑. สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๕,๔๖๓,๔๔๖.๗๑บาท (สิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์)

๒. ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๑ เมื่อเทียบกับค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่า ร้อยละ ๗๐ มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน ได้แก่

๓.๑ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๑๐๘.๔๓

๓.๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๙๙.๕๔

๓.๓ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยละ ๙๓.๘๕

๓.๔ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร้อยละ ๘๕.๓๓

๓.๕ วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๘๒.๖๘

๓.๖ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๘๑.๕๔

๓.๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ร้อยละ ๗๑.๐๖

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ต.ค.64 - 27 พ.ค.65 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	2,524,000.00	2,122,291.26	-	-	-	-	2,510,247.81	1,026,536.24	5,034,247.81	3,148,827.50	62.55	1,885,420.31
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	137,555.30	-	-	-	-	1,708,720.00	583,513.94	1,887,020.00	721,069.24	38.21	1,165,950.76
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	633,405.00	581,918.17	-	-	-	-	48,560.00	-	681,965.00	581,918.17	85.33	100,046.83
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	21,569.70	-	-	-	-	273,990.00	220,186.18	296,490.00	241,755.88	81.54	54,734.12
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	1,164,060.00	1,066,740.20	-	-	1,159,385.00	1,113,818.42	2,323,445.00	2,180,558.62	93.85	142,886.38
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	295,423.34	-	-	1,115,220.00	363,226.49	1,438,335.00	658,649.83	45.79	779,685.17
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	29,000.00	-	289,350.00	191,012.24	-	-	452,540.00	164,062.23	770,890.00	355,074.47	46.06	415,815.53
8	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	-	-	358,155.00	343,117.16	-	-	1,391,982.00	116,606.61	1,750,137.00	459,723.77	26.27	1,290,413.23
9	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	-	439,819.50	439,791.69	-	-	923,510.00	528,929.88	1,363,329.50	968,721.57	71.06	394,607.93
10	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	-	-	394,926.00	364,415.10	-	-	1,009,257.00	473,320.72	1,404,183.00	837,735.82	59.66	566,447.18
11	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	-	-	442,807.50	353,702.83	-	-	537,910.00	147,604.05	980,717.50	501,306.88	51.12	479,410.62
12	วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	-	-	254,625.00	254,321.27	-	-	871,158.00	382,653.59	1,125,783.00	636,974.86	56.58	488,808.14
13	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	27,400.00	12,484.86	585,525.00	400,387.55	-	-	2,261,716.00	455,574.57	2,874,641.00	868,446.98	30.21	2,006,194.02
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	-	-	566,457.00	419,023.61	-	-	1,474,050.00	310,294.56	2,040,507.00	729,318.17	35.74	1,311,188.83
15	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	-	404,145.00	399,982.59	-	-	495,726.00	495,726.00	899,871.00	895,708.59	99.54	4,162.41
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	-	206,880.00	206,865.80	-	-	892,534.00	395,387.28	1,099,414.00	602,253.08	54.78	497,160.92
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	467,046.00	446,537.62	-	-	450,514.23	312,157.24	917,560.23	758,694.86	82.69	158,865.37
18	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	101,505.00	26,215.00	188,925.00	113,121.40	59.88	75,803.60
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-	114,855.00	130,682.02	-	-	72,905.00	72,905.00	187,760.00	203,587.02	108.43	-15,827.02
	รวม	3,414,605.00	2,875,819.29	6,099,186.00	5,398,909.42	0.00	0.00	17,751,430.04	7,188,718.00	27,265,221.04	15,463,446.71	56.71	11,801,774.33

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัด

๒. มอบกองนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานเตรียมปรับแผนการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคฯ ต่อไป

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดของกรวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๕๕,๙๕๔,๘๑๔.๙๙ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔๖,๖๗๘,๗๐๖.๒๗ บาท (สี่สิบล้านหกพันเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกบาทยี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๘ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๗ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ข้อสังเกต:

มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะศิลปวิจิตร และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด โดยทั้ง ๓ หน่วยงานได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ว่าขณะนี้คณะฯ และวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินค่าเทอมมายังฝ่ายการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายการเงินจะทำการตรวจสอบและนำส่งเป็นเงินฝากคลังฯ ซึ่งจะทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เกินยอดที่จัดเก็บได้

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 -27พ.ค. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 27 พ.ค. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 27 พ.ค. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการเบิกจ่าย กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%)งบประมาณ คงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	13,480,480.00	6,321,995.00	-7,158,485.00	46.90	8,961,754.00	6,434,570.17	47.73	71.80	7,045,909.83	52.27
2	คณะศิลปศึกษา	14,831,200.00	7,001,416.00	-7,829,784.00	47.21	8,916,067.00	5,450,718.12	36.75	61.13	9,380,481.88	63.25
3	คณะศิลปวิจิตร	2,739,900.00	1,195,833.00	-1,544,067.00	43.65	1,653,710.00	1,218,784.35	44.48	73.70	1,521,115.65	55.52
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	2,133,798.33	-837,401.67	71.82	2,079,607.52	2,006,922.17	67.55	96.50	964,277.83	32.45
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,935,690.00	11,194,641.56	-4,741,048.44	70.25	11,017,397.00	7,672,441.25	48.15	69.64	8,263,248.75	51.85
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,717,400.00	1,902,842.00	-1,814,558.00	51.19	2,639,434.00	1,376,454.70	37.03	52.15	2,340,945.30	62.97
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,525,410.00	2,043,185.00	-2,482,225.00	45.15	1,461,590.00	1,412,331.62	31.21	96.63	3,113,078.38	68.79
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,606,950.00	1,773,740.00	-2,833,210.00	38.50	2,409,122.00	1,681,049.54	36.49	69.78	2,925,900.46	63.51
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	2,363,798.75	-2,253,751.25	51.19	2,378,700.00	2,266,271.50	49.08	95.27	2,351,278.50	50.92
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	5,327,720.00	2,149,490.00	-3,178,230.00	40.35	3,697,508.00	1,978,582.24	37.14	53.51	3,349,137.76	62.86
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	6,501,760.00	2,162,618.00	-4,339,142.00	33.26	3,663,072.00	1,957,317.79	30.10	53.43	4,544,442.21	69.90
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6,250,120.00	2,019,200.00	-4,230,920.00	32.31	3,623,764.00	2,694,887.85	43.12	74.37	3,555,232.15	56.88
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,154,280.00	3,072,577.00	-4,081,703.00	42.95	5,451,463.68	3,012,289.68	42.10	55.26	4,141,990.32	57.90
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,827,000.00	3,268,981.85	-4,558,018.15	41.77	5,204,974.00	2,174,675.73	27.78	41.78	5,652,324.27	72.22
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,624,650.00	2,540,514.00	-2,084,136.00	54.93	3,592,715.00	2,009,992.90	43.46	55.95	2,614,657.10	56.54
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,510,540.00	1,613,300.00	-1,897,240.00	45.96	250,000.00	1,297,296.60	36.95	518.92	2,213,243.40	63.05
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,169,200.00	2,154,238.00	-1,014,962.00	67.97	1,846,155.00	1,271,726.86	40.13	68.89	1,897,473.14	59.87
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,562,100.00	762,680.00	-799,420.00	48.82	1,112,996.25	681,634.00	43.64	61.24	880,466.00	56.36
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	279,966.50	-6,349.50	97.78	159,322.00	80,759.20	28.21	50.69	205,556.80	71.79
	รวมทั้งสิ้น	113,639,466.00	55,954,814.99	-57,684,651.01	49.24	70,119,351.45	46,678,706.27	41.08	66.57	66,960,759.73	58.92

ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๘,๑๓๙,๑๒๗.๕๘ บาท

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง ๑๑ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๕,๒๑๕,๓๓๖.๔๙ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๗๙๑.๐๙ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๒

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								ข้อมูล ณ 27 พฤษภาคม 2565
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท) 27 พ.ค. 2565	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท) 27 พ.ค. 2565	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (3/2)*100 = 4	5 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-3=5)	6 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ (5/1)*100 = 6	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	4,992,576.81	3,506,742.46	3,923,049.31	111.87	1,069,527.50	21.42	
2	คณะศิลปวิจิตร	375,000.00	171,700.00	200,041.01	116.51	174,958.99	46.66	
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1,168,140.00	610,500.00	491,480.00	80.50	676,660.00	57.93	
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	182,394.38	182,394.38	182,394.38	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	267,629.00	0.00	0.00	-	267,629.00	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	285,830.00	135,146.00	111,764.15	82.70	174,065.85	60.90	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	239,048.00	239,048.00	0.00	-	239,048.00	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	207,700.00	207,700.00	31,090.00	14.97	176,610.00	85.03	
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	131,044.23	0.00	0.00	-	131,044.23	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565
10	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	240,765.16	229,797.16	226,517.64	98.57	14,247.52	5.92	
11	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น		8,139,127.58	5,332,028.00	5,215,336.49	97.81	2,923,791.09	35.92	

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ให้งานในสังกัดใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกินกว่า กรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ และไม่เกินกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ที่หน่วยงานรับจริง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ ได้แจ้ง ติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๑๑ รายการ และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายวัฒนพล เทียนทอง ได้ชี้แจงแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ รายการค่า ก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ๗ ชั้น งบประมาณทั้งสิ้น ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๒๓๔,๐๔๕,๘๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างปรับราคาวัสดุ

ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๙๓,๖๑๘,๓๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๙๓,๖๑๘,๓๐๐ บาท

๒. สำนักงานอธิการบดี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างของสำนักงานอธิการบดี ทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้

- ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมตีเส้น งบประมาณ ๓,๐๒๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ งบประมาณ ๑,๒๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รายการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ๑ หลัง รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๒๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) คำนวณโครงสร้างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารหอพักหญิง งบประมาณ ๒๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
ได้รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารหอพักหญิง งบประมาณ ๓๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ดังนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาและตรวจสอบ BOQ

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายวิสุทธิ จั๊ยมมา ได้ชี้แจงแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ รายการค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หญ้าเทียม งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) แบบรายการจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งต่อไปให้เพิ่มการติดตามแบบรูปรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระอื่นๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นายสุริยา เล้าประเสริฐ

นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม

ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)																			
	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสมถึง ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.64-มิ.ย.65)				แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สถาบันกึ่งพัฒนาคลังสะสม ถึง ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.64-มิ.ย.65)		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 30 มิ.ย.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.65		ยอดใช้จ่าย ณ 30 มิ.ย.65 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตามพรบ-PO- เบิกจ่าย)	การประเมินผลเทียบเกณฑ์มาตรฐานการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				การประเมินผลเทียบเกณฑ์ แผนการเบิกจ่ายของสถาบันฯ	
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย {เบิกจ่าย + PO}		เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณ ตาม พรบ.		ใช้จ่าย {เบิกจ่าย + PO}	ร้อยละการ เบิกจ่าย+ ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบ งบประมาณ ตาม พรบ.	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย					
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท						หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		
รายจ่ายประจำ	747,617,000.00	590,617,430	79.00	611,251,659.20	81.76	583,732,698.00	78.08	8,356,441.81	528,239,324.17	70.66	536,595,765.98	71.77	211,021,234.02	- 62,378,105.83	-8.34	- 74,655,893.22	-9.99	- 55,493,373.83	-7.42
งบบุคลากร	562,195,400.00					421,646,500.00	75.00		436,302,344.99	77.61	436,302,344.99	77.61	125,893,055.01					14,655,844.99	2.61
งบดำเนินงาน	41,966,700.00					31,474,898.00	75.00	3,701,606.29	21,121,317.20	50.33	24,822,923.49	59.15	17,143,776.51					- 10,353,580.80	-24.67
งบเงินอุดหนุน	99,302,500.00					89,666,800.00	90.30	2,596,986.52	50,314,010.43	50.67	52,910,996.95	53.28	46,391,503.05					- 39,352,789.57	-39.63
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					40,944,500.00	92.73	2,057,849.00	20,501,651.55	46.43	22,559,500.55	51.09	21,592,899.45					- 20,442,848.45	-46.30
รายจ่ายลงทุน	267,736,400.00	123,158,744	46.00	218,606,770.60	81.65	182,236,700.00	68.07	169,337,826.49	61,934,643.64	23.13	231,272,470.13	86.38	36,463,929.87	- 61,224,100.36	-22.87	12,665,699.53	4.73	- 120,302,056.36	-44.93
- ครุภัณฑ์	21,982,200.00					21,982,200.00	100.00	3,055,000.00	16,306,264.50	74.18	19,361,264.50	88.08	2,620,935.50					- 5,675,935.50	-25.82
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	245,754,200.00					160,254,500.00	65.21	166,282,826.49	45,628,379.14	18.57	211,911,205.63	86.23	33,842,994.37					- 114,626,120.86	-46.64
รวม	1,015,353,400.00	731,054,448	72.00	829,949,869.16	81.74	765,969,398.00	75.44	177,694,268.30	590,173,967.81	58.12	767,868,236.11	75.63	247,485,163.89	- 140,880,480.19	-13.88	- 62,081,633.05	-6.11	- 175,795,430.19	-17.31

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่า

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๕๙๐,๑๓๓,๙๖๗.๘๑ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๒ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๑.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๓.๘๘ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๘๘๐,๔๘๐.๑๙ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

๑.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่าย ในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖.๑๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๐๘๑,๖๓๓.๐๕ บาท (หกสิบล้านสองพันแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์)

๑.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๗.๓๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๗๙๕,๔๓๐.๑๙ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๕๒๘,๒๓๙,๓๒๔.๑๗ บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๖ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๒.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘.๓๔ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๓๗๘,๑๐๕.๘๓ บาท (หกสิบล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

๒.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๙.๙๙ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๖๕๕,๘๙๓.๒๒ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

๒.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗.๔๒ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๕,๔๙๓,๓๗๓.๘๓ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๖๑,๙๓๔,๖๔๓.๖๔ บาท (หกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๒.๘๗ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๑,๒๒๔,๑๐๐.๓๖ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทสามสิบกสตางค์)

๓.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔.๗๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๖๕,๖๙๙.๕๓ บาท (สิบสองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบกบาทห้าสิบบสตางค์)

๓.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔๔.๙๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๓๐๒,๐๕๖.๓๖ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามแสนสองพันห้าสิบบบาทสามสิบบสตางค์)

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดโดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)						
ลำดับ	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิในระบบ GFMS [บาท]	ใบสั่งซื้อ (PO) [บาท]	ผลการเบิกจ่าย [บาท]	ยอดคงเหลือ (งบสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย) [บาท]	ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิ
1	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	9,189,383.00	-	7,037,625.94	2,151,757.06	76.58
2	สำนักงานอธิการบดี	598,975,267.06	4,139,140.84	442,632,375.44	152,203,750.78	73.90
3	วชศ.นครศรีธรรมราช	6,761,301.00	200,000.00	4,935,580.16	1,625,720.84	73.00
4	คณะศิลปปริฉัตร	8,000,611.40	316,558.45	5,480,872.75	2,203,180.20	68.51
5	วณศ.ร้อยเอ็ด	9,373,348.00	-	6,418,296.47	2,955,051.53	68.47
6	วณศ.จันทบุรี	8,168,387.00	25,000.00	5,534,023.57	2,609,363.43	67.75
7	คณะศิลปศึกษา	7,655,963.00	290,300.00	4,747,432.38	2,618,230.62	62.01
8	วณศ.เชียงใหม่	11,861,668.00	427,608.00	7,087,433.36	4,346,626.64	59.75
9	วณศ.พัทลุง	23,318,857.30	375,361.30	13,059,498.54	9,883,997.46	56.00
10	วณศ.ลพบุรี	72,298,837.00	38,679,480.00	31,228,816.27	2,390,540.73	43.19
11	วณศ.กาฬสินธุ์	54,792,680.36	29,282,934.49	22,462,017.78	3,047,728.09	40.99
12	วณศ.	22,348,827.00	4,411,586.00	8,949,080.79	8,988,160.21	40.04
13	วชศ.สุพรรณบุรี	6,004,751.50	249,275.12	2,074,852.35	3,680,624.03	34.55
14	วณศ.สุพรรณบุรี	13,898,298.00	4,687,555.00	4,706,386.17	4,504,356.83	33.86
15	วณศ.อ่างทอง	21,945,705.00	579,171.00	6,205,920.47	15,160,613.53	28.28
16	วณศ.นครราชสีมา	10,273,614.00	-	2,536,288.12	7,737,325.88	24.69
17	วชศ.	14,493,237.90	100,298.10	2,985,775.16	11,407,164.64	20.60
18	วณศ.นครศรีธรรมราช	53,421,738.48	42,250,000.00	6,508,680.18	4,663,058.30	12.18
19	วณศ.สุโขทัย	60,219,116.00	51,680,000.00	5,583,011.91	2,956,104.09	9.27
รวม		1,013,001,591.00	177,694,268.30	590,173,967.81	245,133,354.89	58.26

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๗๓ รายการ คงเหลือ ๙ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๑

สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 30 มิ.ย.65)			
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปี งบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการ)	เบิกจ่ายแล้วครบทุกงวด (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 มิ.ย.65) (รายการ)	คงเหลือ (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	12	11	1
คณะศิลปศึกษา	2	1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	3	1
คณะศิลปปริวรรต	3	2	1
วนศ.	5	3	2
วนศ.นครศรีธรรมราช	13	12	1
วนศ.ร้อยเอ็ด	33	33	0
วนศ.สุโขทัย	1	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	1	0
วนศ.พัทลุง	2	1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	2	2	0
วษศ.สุพรรณบุรี	1	1	0
รวม	82	73	9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ก่ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 พ.ค.2565)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 4 ก.ค.2565)	สถานะการคง เงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มี.ย.2565
วทศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารศรัทธาศาสถล วิทยาลัย นาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	5 เม.ย 64- 5พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	จำนวนเงินตาม สัญญา66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 บาท ปีงบ 65 = 51,680,000 บาท	20 กวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11 งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค.64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 พ.ค.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ส.ค.64 งวดที่ 3-5: 10 ก.พ.65 งวดที่ 6: 14 มี.ค.65 งวดที่ 7: 18 เม.ย.65	งวดที่ 1: 16 ส.ค.64 งวดที่ 2: 16 ส.ค.64 งวดที่ 3-5: 15 ก.พ.65 งวดที่ 6: 17 มี.ค.65 งวดที่ 7: 18 เม.ย.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7 'งบผูกพัน (2564-2565) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รวมผลการเบิกจ่าย กวดที่ 1-7 จำนวน 12,192,224.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย กวดที่ 8-9 จำนวน 3,007,776.00 บาท แผนส่งมอบ -คาดผูกพันจ้างส่งงวดงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย ได้ทันภายใน 30 ก.ค.65 -วิทยาลัยฯได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาเงินไว้ในเบิกเหลือมปี 2564 ตามบันทึกข้อความที่ รธ 0810/466 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 แจ้งให้สถาปนาทราบแล้ว	งบผูกพัน (2564-2565) เงินเกินเหลือมปี 2564 กวดที่ 1-9 จำนวน 15,200,000-บาท -เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7 กวด (งวดที่1-7) **งวดที่ 8 เังกจ่ายวันที่ 4 ก.ค.2565 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,198,624.- บาท -ยังไม่ได้เบิกจ่ายงวดที่ 9 คาดเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 30 ก.ค.65 รวมงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 3,007,776.- บาท <u>เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 กวดที่ 10-20 จำนวน</u> <u>51,680,000 -บาท</u> -ยังไม่มีการเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาางวดงานที่ 9 (เงินเกิน เหลือมปี2564) คาดส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่าย 15 เดือน สิงหาคม 2565 -หากสิ้นสุดปีงบประมาณ วิทยาลัยฯจะขอเงินไว้ในเบิกเหลือม ปี 2565 เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดหลังสิ้นปีงบประมาณ 2565 (สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค.65)	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7
วทศ.พิทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรียนในราห หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบลควมมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	1	หลัง	9,310,000	✓	17 - 24 พ.ค. 64	ส75/2564	14 ก.ค. 64	บจก.สตุลเฮ้าส์ ซึ่ง ีเวลลอป เมนท์	15 ก.ค. 64 - 25 ส.ค. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 29 ต.ค. 64 งวดที่ 2 : 28 พ.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ธ.ค. 64 งวดที่ 4 : 27 ม.ค. 65 งวดที่ 5 : 26 ก.พ. 65 งวดที่ 6 : 28 มี.ค. 65 งวดที่ 7 : 22 เม.ย. 65 งวดที่ 8 : 11 มิ.ย. 65	งวดที่ 1 : 465,500 งวดที่ 2 : 558,600 งวดที่ 3 : 1,210,300 งวดที่ 4 : 1,862,000 งวดที่ 5 : 1,489,600 งวดที่ 6 : 931,000 งวดที่ 7 : 931,000 งวดที่ 8 : 1,862,000	7017545712	งวดที่ 1 : 28 ก.พ. 65 งวดที่ 2 : 4 เม.ย. 65 งวดที่ 3 : 4 เม.ย. 65 งวดที่ 4 :16 มิ.ย. 65	งวดที่ 1 : 3 มี.ค. 65 งวดที่ 2 : 8 เม.ย.65 งวดที่ 3 : 8 เม.ย.65 งวดที่ 4 : 21 มิ.ย. 65	งวดที่ 1 : 465,500 งวดที่ 2 : 558,600 งวดที่ 3 : 1,210,300 งวดที่ 4 : 1,862,000	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 ขณะนี้ผูกพันจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-3 แล้วเสร็จ จำนวน 3 กวด เมื่อ วันที่ 4 เม.ย.65 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ 4-7 ได้ส่งเลข ระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่ง มอบในงวดที่ 4-6 จำนวน 3 กวด เดิมผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 แต่ด้วยปัญหาสภาพอากาศ พายุเข้า ทางภาคใต้ทำให้กระทบต่องานเหมืองหินคำ จึงไม่สามารถส่งงาน ได้ตามวันที่แจ้ง โดยจะส่งมอบได้อีกครั้งในวันที่ 8 มิ.ย. 65 ละ งวดงานสุดท้ายงวดที่ 7-8 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วง ปลายเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการ ก่อสร้างออกไปจนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 65 ตามมติที่ประชุมตรวจการ จ้างเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลา เนื่องจาก วิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ได้ทั้งหมดใน คราวเดียวกัน ซึ่ง (เป็นพื้นที่วางเสาเข็มของวิทยาลัยฯ) ผู้รับ จ้างได้รับการขยายเวลาเพิ่ม จำนวน 30 วัน ทำให้สัญญาจ้าง จะครบกำหนดในวันที่ 11 มิ.ย. 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 วิทยาลัยฯได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามงวดงานโดยที่แผนการส่งมอบงานดังนี้ - กวดที่ 5-6 คาดว่าจะส่งมอบงานช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - กวดที่ 7-8 คาดว่าจะส่งมอบงานช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึง วันที่ 11 มิ.ย. 65 ตามมติที่ประชุมตรวจการจ้างเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลา เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่ง (เป็นพื้นที่วางเสาเข็มของวิทยาลัยฯ) ผู้รับจ้างได้รับการ ขยายเวลาเพิ่ม จำนวน 30 วัน ทำให้สัญญาจ้างจะครบกำหนด ในวันที่ 11 มิ.ย. 2565 และ วันที่ 8 มิ.ย. 65 ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอขยายเวลาก่อสร้าง มายังวิทยาลัยฯ เนื่องจากเหตุผลสุดท้ายที่ปิดการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 2019 และวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างจะได้รับ การขยายเวลาเพิ่ม 75 วัน ทำให้สัญญาจ้างไปสิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

๑. รายการตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการหุ่นกายวิภาคม้า (โครงการดูม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ขอให้คณะศิลปวิจิตรนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

รายการงบลงทุน-ครุภัณฑ์					
(วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปศึกษา	9	437,600			9
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000			2
คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500		1	11
วนศ.	1	500,000			1
วนศ.สุโขทัย	1	445,000			1
วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000			6
วนศ.ลพบุรี	3	297,000			3
วนศ.พัทลุง	1	36,000			1
วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900			6
วษศ.สุพรรณบุรี	4	482,100			4
วษศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200			5
รวม	50	5,809,300	0	1	49

๒. รายการเงินเหลือจ่าย (๑ รายการ)

สถาบันฯ ได้จัดสรรเงินเหลือจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗ รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น ๖๔๔,๓๔๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔ รายการ คงเหลือ ๓ รายการ ซึ่งหน่วยงานยังไม่ได้จองเงินในบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยทั้ง ๓ รายการเป็นรายการที่สถาบันฯ เพิ่งโอนเปลี่ยนแปลงให้กับสำนักงานอธิการบดีในช่วงสัปดาห์ที่ ๓-๔ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้สำนักงานอธิการบดีรายงานความคืบหน้าเงินเหลือจ่ายงบลงทุนต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

รายการงบลงทุน-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน ***					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงิน ในระบบ GFMIS (รายการ)	จองเงินใน ระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	6	554,040	3		3
คณะศิลปศึกษา	1	90,300			1
รวม	7	644,340	3	0	4

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (NEW)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (30 พ.ค.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ก.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิ.ย.65
สำนักงานอธิการบดี	18008370018003110A90	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกและประมวลผลในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และวีดิทัศน์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)	1	ชุด	141,818	✓										-	สถาบันจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายให้แล้วตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วธ 0801.02/338 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายการเงินดำเนินการทำเอกสารเพื่อแจ้งให้ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการต่อไป	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	18008370018003110A88	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง (โครงการบัณฑิตศึกษา)	1	งาน	249,845	✓										-	สถาบันจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายให้แล้วตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วธ 0801.02/316 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายการเงินดำเนินการทำเอกสารเพื่อแจ้งให้ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการต่อไป	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	18008370018003110A89	ครุภัณฑ์สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมแท่น (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	1	ชุด	30,000	✓										-	สถาบันจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายให้แล้วตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วธ 0801.02/334 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายการเงินดำเนินการทำเอกสารเพื่อแจ้งให้ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการต่อไป	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	18008370018003110063	ทุนกายวิภาคมา (โครงกระดูกมาจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	140,000	✓	13/2565	9 ก.พ. 2565	มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์	10 ก.พ. 65 - 28 ส.ค. 65	140,000.00	1	28 ส.ค. 2565	140,000.00	4100000671	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ 28 ส.ค. 65 (ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบกระดูกมาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบให้แก่นักเรียนและพร้อมยื่นโครงกระดูกและยึดโครงสร้างเข้ากับฐาน ซึ่งกระบวนการยื่นโครงกระดูกมาและยึดโครงสร้างเข้ากับฐานต้องใช้เวลาในการทำงานประมาณ 1 เดือน คาดว่างานเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด)	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณใน ระบบ GFMS (NEW)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	วันที่ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (1) หรือประกาศ เชิญชวนทั่วไป (12.1)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เขียนสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่สั่ง มอบงาน หรือสั่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (30 พ.ค.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ก.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิ.ย.65
วนศ.	1800837001800312000 1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคาร เรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	4,916,400	✓ คร.3/2565		31 มี.ค. 65	บริษัท วีบี จำกัด	4 เม.ย.65 - 1 ส.ค. 65	2,915,000.00	3	งวดที่ 1: 2 มิ.ย. 65 งวดที่ 2: 2 ก.ค. 65 งวดที่ 3: 1 ส.ค. 65	งวดที่ 1: 1,020,250 งวดที่ 2: 1,020,250 งวดที่ 3: 874,500	4100000057	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 31 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน งวด 1 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 2 มิ.ย.65 งวด 2 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 2 ก.ค.65 งวด 3 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 1 ส.ค.65	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 31 มี.ค. 65 อยู่ ระหว่างรอส่งมอบงาน งวด 1-3 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 2 ส.ค. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงบจำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ รายการ

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รายการปีเดียว					
(วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จ่ายเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	832,300			1
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000			1
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000			1
รวม	3	1,819,300	0	0	3

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)
ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๕ รายการ ยังไม่จ่อเงินในระบบ GFMS ๔ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ข) โดยเริ่มจากรายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินในระบบ GFMS และรายการที่จ่อเงินในระบบ GFMS แล้วตามลำดับ

หมายเหตุ รายการที่จ่อเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ได้แก่ รายการของ วนศ.นครศรีธรรมราช และวณศ.สุโขทัย เป็นรายการผูกพันเดิม ซึ่งรายงานไปแล้วในวาระเงินกันหล่อมปี (วาระที่ ๕.๑)

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ + ผูกพันเดิม (วิธี E-bidding) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***						
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่อเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จ่อเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	หมายเหตุ
วณศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.อ่างทอง	1	12,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการผูกพันใหม่
วณศ.สุโขทัย	1	51,680,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.กาฬสินธุ์	1	45,501,700		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.ลพบุรี	2	69,923,200		1	1	รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วณศ.นครราชสีมา	1	5,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.	1	8,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
รวม	10	243,934,900	4	5	1	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (2)	ประเภท งบบุคลากร (3)	รหัสงบประมาณใน ระบบ GFMS (NEW) (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ ตามทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ (12.1)	วันเดือนปี ที่เซ็น สัญญา/ วันที่ลง นามใน ใบสั่งซื้อ สัญญา (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สัญญา (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สัญญา (12.9)	จำนวนงวด ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สัญญา (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสัญญา (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (30 พ.ค.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ก.ค.65)	สถานะการจ่าย เงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิ.ย.65
บ.ศ. นครศรีธรรมราช	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	18008370018003220003	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	งาน	42,130,000	✓	21 เม.ย.64 - 5 พ.ค.64	13/2564	23-มิ.ย.-64	กิจการร่วมค้า กิจสัง สิ่งแวดล้อม 5	24 เม.ย. 64 - 16 ก.ย.65	จำนวนเงินตามสัญญา 57,330,000 ปี 64 = 15,200,000 ปี 65 = 42,133,000	14 งวด ปี 64 งวดที่ 1-7 ปี 65 งวดที่ 7-14	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000	PO ปีงบ 64 7016298870 PO ปีงบ 65 7017156280	งวดที่ 1 : 8 พ.ย.64 งวดที่ 2 : 22 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 18 พ.ย. 64 งวดที่ 2 : 28 เม.ย. 65	งบผูกพัน (2564-2565) งบเบิกจ่ายปี 2564 งวดที่ 1-7 จำนวน 15,200,000 บาท - เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 - ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 5 งวด (งวดที่ 3-7) งบผูกพันปี 2565 งวดที่ 7-14 จำนวน 42,130,000 บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย ผูกพันส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตรวจงานวันที่ 28 เมษายน 2565 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผูกพันกำลังดำเนินการงวดที่ 3 โดย มีแผนการส่งมอบงานงวดที่ 3-7 ดังต่อไปนี้ - งวดที่ 3 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 8 มิ.ย. 65 - งวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 29 มิ.ย. 65 - งวดที่ 5 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 27 ก.ค. 65 - งวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 24 ส.ค. 65 - งวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 13 ก.ย. 65	งบผูกพัน (2564-2565) งบเบิกจ่ายปี 2564 งวดที่ 1-7 จำนวน 15,200,000 บาท - เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 - ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 4 งวด (งวดที่ 4-7) งบผูกพันปี 2565 งวดที่ 7-14 จำนวน 42,130,000 บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย ผูกพันส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตรวจงานวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผูกพันกำลังดำเนินการงวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานงวดที่ 4 ได้ประมาณเดือนกันยายน 2565 - งวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 ก.ค. 65 - งวดที่ 5 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 27 ก.ค. 65 - งวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 24 ส.ค. 65 - งวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 13 ก.ย. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMSเรียบร้อยแล้ว	
บ.ศ. อ่างทอง	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	18008370018003220002	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓												อยู่ระหว่างทำราคาต่อพื้นที่จากในรายชื่อบริษัทเมืองอ่างทอง	ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ (22 มิ.ย.-6 ก.ค.65) เสนอราคา (7 ก.ค.) พิจารณาผล (8 ก.ค. 65)	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS	
บ.ศ. สุโขทัย	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	18008370018003220004	ก่อสร้างอาคารศูนย์ช่างศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	งาน	51,680,000	✓	5 เม.ย.65 พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มิ.ย.-64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภัทร คอน สตรัคชัน	17 มิ.ย.64- 22 ก.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา 66,880,000 บาท ปี 64 = 15,200,000 ปี 65 = 51,680,000	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11 งวด)	งวดที่ 1 : 1 ส.ค.64 งวดที่ 2 : 31 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 15 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 2,006,400 งวดที่ 5 : 2,006,400 งวดที่ 6 : 14 ส.ค.64 งวดที่ 7 : 13 ก.ย.65 งวดที่ 8 : 12 ก.พ.65 งวดที่ 9 : 14 มิ.ย.65 งวดที่ 10 : 13 เม.ย.65 งวดที่ 11 : 28 เม.ย.65 งวดที่ 12 : 29 พ.ค.65 งวดที่ 13 : 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14 : 12 ก.ค.65 งวดที่ 15 : 27 ก.ค.65 งวดที่ 16 : 11 ส.ค.65 งวดที่ 17 : 26 ส.ค.65 งวดที่ 18 : 10 ก.ย.65 งวดที่ 19 : 25 ก.ย.65 งวดที่ 20 : 10 ส.ค.65	PO ปีงบ 64 7016281315 PO ปีงบ 65 7017055450	งวดที่ 1 : 13 ส.ค.64 งวดที่ 2 : 13 ส.ค.64 งวดที่ 3-5 : 10 ก.พ.65 งวดที่ 6 : 14 มิ.ค.65 งวดที่ 7 : 18 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 16 ส.ค.64 งวดที่ 2 : 16 ส.ค.64 งวดที่ 3-5 : 15 ก.พ.65 งวดที่ 6 : 17 มิ.ค.65 งวดที่ 7 : 18 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 2,675,200 งวดที่ 2 : 1,337,600 งวดที่ 3 : 153,824 งวดที่ 4 : 2,006,400 งวดที่ 5 : 2,006,400 งวดที่ 6 : 2,006,400 งวดที่ 7 : 2,006,400 งวดที่ 8 : 2,006,400 งวดที่ 9 : 1,001,376 งวดที่ 10 : 4,681,600 งวดที่ 11 : 2,006,400 งวดที่ 12 : 2,006,400 งวดที่ 13 : 2,675,200 งวดที่ 14 : 2,675,200 งวดที่ 15 : 6,019,200 งวดที่ 16 : 2,006,400 งวดที่ 17 : 2,675,200 งวดที่ 18 : 2,006,400 งวดที่ 19 : 4,012,800 งวดที่ 20 : 20,915,200	งบผูกพัน (2564-2565) งบเบิกจ่ายปี 2564 งวดที่ 1-9 จำนวน 15,200,000 บาท - เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7 งวด (งวดที่ 1-7) รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 12,192,224 - บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย 2 งวด (8-9) คาดเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 30 ก.ค.65 รวมงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3,007,776 - บาท งบผูกพันปี 2565 งวดที่ 10-20 จำนวน 51,680,000 บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย - ยังไม่มีการเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญางวดงานที่ 9 (เงินกู้ยืมปี 2564) คาดเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2565 - หากสิ้นสุดปีงบประมาณ วิทยาลัยฯ จะขอเงินไปเบิกเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดหลังสิ้นปีงบประมาณ 2565 (สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค.65)	งบผูกพัน (2564-2565) งบเบิกจ่ายปี 2564 งวดที่ 1-9 จำนวน 15,200,000 บาท - เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7 งวด (งวดที่ 1-7) รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 12,192,224 - บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย 2 งวด (8-9) คาดเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 30 ก.ค.65 รวมงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3,007,776 - บาท งบผูกพันปี 2565 งวดที่ 10-20 จำนวน 51,680,000 - บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย - ยังไม่มีการเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญางวดงานที่ 9 (เงินกู้ยืมปี 2564) คาดส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่าย 15 เดือนสิงหาคม 2565 - หากสิ้นสุดปีงบประมาณ วิทยาลัยฯ จะขอเงินไปเบิกเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดหลังสิ้นปีงบประมาณ 2565 (สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค.65)	จ่ายเงินในระบบ GFMSเรียบร้อยแล้ว
บ.ศ. กาฬสินธุ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	18008370018003220005	ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา อบจ. 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 59,501,700 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 45,501,700 บาท	1	งาน	45,501,700	✓	8 ก.พ. - 10 มิ.ค.64	ป41/2564	23-เม.ย.-64	บ.พรอสเพอริ โท ธรรม จำกัด	24 เม.ย.64- 16 ส.ค.64	จำนวนเงินตามสัญญา = 59,501,615.32 บาท ปี 64 = 14,000,000 ปี 65 = 45,501,615.32	ปี 64 = 6 งวด ปี 65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1 : 07 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 22 ก.ค.64 งวดที่ 3 : 2,975,080.77 งวดที่ 4 : 20 ก.ค.64 งวดที่ 5 : 20 ส.ค.64 งวดที่ 6 : 19 พ.ย.64 ปี 2565 งวดที่ 7 : 19 ส.ค.64 งวดที่ 8 : 3,570,096.92 งวดที่ 9 : 3,570,096.92 งวดที่ 10 : 3,570,096.92 งวดที่ 11 : 4,165,113.07 งวดที่ 12 : 4,165,113.07 งวดที่ 13 : 5,950,161.53 งวดที่ 14 : 5,950,161.53 งวดที่ 15 : 8,925,242.29	PO ปีงบ 64 7016022410 PO ปีงบ 65 7017295299	งวดที่ 1 : 16 ก.ค.64 งวดที่ 2 : 13 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 30 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 พ.ย.64 งวดที่ 5 : 11 พ.ย.64 งวดที่ 6 : 17 ส.ค.64 งวดที่ 7 : 17 ส.ค.64 งวดที่ 8 : 5 พ.ค.65 งวดที่ 9 : 5 พ.ค.65 งวดที่ 10 : 1 มิ.ย.65	งวดที่ 1 : 29 ก.ค.64 งวดที่ 2 : 18 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 17 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 7 ส.ค.64 งวดที่ 5 : 26 พ.ย.64 งวดที่ 6 : 2,975,080.77 งวดที่ 7 : 29 ส.ค.64 งวดที่ 8 : 18 พ.ค.65 งวดที่ 9 : 18 พ.ค.65 งวดที่ 10 : 17 มิ.ย.65	งวดที่ 1 : 2,248,324.17 งวดที่ 2 : 2,380,064.61 งวดที่ 3 : 2,975,080.77 งวดที่ 4 : 2,975,080.77 งวดที่ 5 : 2,975,080.77 งวดที่ 6 : 2,975,080.77 งวดที่ 7 : 2,975,080.77 งวดที่ 8 : 3,570,096.92 งวดที่ 9 : 3,570,096.92 งวดที่ 10 : 3,570,096.92	1. เบิกจ่ายถึงงวดที่ 9เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ กวดที่ 10 คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ 10 มิ.ย.65 3. แผนประมาณการส่งมอบงานงวดที่ 10-15 ดังนี้ (ผูกพันประมาณการ) 3.1 งวดที่ 10 ส่งมอบงาน วันที่ 31 พ.ค.65 3.2 งวดที่ 11 ส่งมอบงาน วันที่ 30 มิ.ย.65 3.3 งวดที่ 12 ส่งมอบงาน วันที่ 20 ก.ค.65 3.4 งวดที่ 13 ส่งมอบงาน วันที่ 20 ส.ค.65 3.5 งวดที่ 14 ส่งมอบงาน วันที่ 30 ก.ค.65 3.6 งวดที่ 15 ส่งมอบงาน วันที่ 30 พ.ค.65	1. ดำเนินการตรวจรับงวดที่ 10 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 และเบิกจ่ายงวดที่ 10เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,570,096.92 - บาท วันที่ 22 มิถุนายน 2565 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ กวดที่ 11 ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 61, 62, 3, 4, 5 ติดตั้งแม่พิมพ์ พ.ศ. 61, 62, 3, 4, 5 ตามพื้นที่เรียบร้อยแล้ว วันที่ 4 และส่งไปตรวจเยี่ยมกรณีสถิต คณะที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติการฯ 3. แผนประมาณการส่งมอบงานงวดที่ 11-15 ดังนี้ (ผูกพันประมาณการ) 3.2 งวดที่ 11 ส่งมอบงาน วันที่ 30 ก.ค.65 3.3 งวดที่ 12 ส่งมอบงาน วันที่ 20 ส.ค.65 3.4 งวดที่ 13 ส่งมอบงาน วันที่ 20 ก.ค.65 3.5 งวดที่ 14 ส่งมอบงาน วันที่ 30 ก.ค.65 3.6 งวดที่ 15 ส่งมอบงาน วันที่ 30 พ.ค.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 10
บ.ศ. ลพบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	18008370018003220006	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนหอประชุมโรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	งาน	38,629,480	✓	28 มิ.ย. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เลิศศิระ สิริ	1 ก.ย.64 - 25 พ.ย.65	วงเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000 (งวดที่ 1-3 งวด) - ปี 65 = 38,342,000 (งวดที่ 4-10)	10 งวด	งวดที่ 1 : 26 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 25 ส.ค. 64 งวดที่ 3 : 18 ก.ย. 65 งวดที่ 4 : 30 มิ.ค. 65 งวดที่ 5 : 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7 : 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8 : 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9 : 16 ส.ค. 65 งวดที่ 10 : 25 พ.ย. 65	PO ปีงบ 64 7016680245 PO ปีงบ 65 7017060896 (งวดที่ 4-9) 7017384623 (งวดที่ 10)	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 17 ก.พ. 65 งวดที่ 3 : 25 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 17 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 25 ก.พ. 65 งวดที่ 3 : 29 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 4,176,160 งวดที่ 2 : 4,176,160 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10 : 6,264,240	งบผูกพัน (2564-2565) งบเบิกจ่ายปี 2564 งวดที่ 1-3 จำนวน 13,572,520 บาท - เบิกจ่ายครบทั้ง 3 งวดเรียบร้อยแล้ว งบผูกพันปี 2565 งวดที่ 4-10 จำนวน 38,629,480 บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย - ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงานงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565	งบผูกพันปี 2565 งวดที่ 4-10 จำนวน 38,629,480 บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย - ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงานงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMSเรียบร้อยแล้ว
บ.ศ. สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันปี เดียว)	18008370018003210004	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	6,608,337	✓		1/2565	28 มิ.ย.65	บริษัท ซีพี เทคโนโลยี อินทรีย์ จำกัด	29 มิ.ย.65- 24 ก.ย.65	4,687,555.00	4 งวด	งวดที่ 1 : 937,511- งวดที่ 2 : 1,171,888.75 งวดที่ 3 : 1,171,888.75 งวดที่ 4 : 1,406,266.50	7017647806			ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามสัญญาจ้างเนื่องจากผู้จ้างดำเนินงานหรือของเก่า ซึ่งอยู่ในงวดที่ 1 ไม่แนบเสร็จ จึงทำให้อาจไม่สามารถเบิกเงินได้ และทางวิทยาลัยฯได้แจ้งให้ผู้จ้างปรับแผนดำเนินการตามใบขอคาว่าผู้จ้างจะเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565		จ่ายเงินในระบบ GFMSเรียบร้อยแล้ว	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (2)	ประเภท งบบุคลากร (3)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS (NEW) (4)	รายการงบบุคลากร (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	✓	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ (12.1)	วันเดือนปี ที่ขึ้นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (30 พ.ค.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ก.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.65
วศ. นครราชสีมา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	18008370018003210002	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓														ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อขึ้นประกาศประกวดราคา จัดส่งแบบรายการ พร้อมราคากลางให้วิทยาลัย คาดว่าจะถึงภายใน วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2565 มีผูกพันและอุปสรรค: ราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณ (งบประมาณ 5,000,000 บาท ราคากลางท้องถิ่น 5,614,624.86 บาท)	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อขึ้นประกาศประกวดราคา มีผู้ยื่นขอแก้ไขครั้งที่ 2 สำนักศึกษาธิการแจ้งว่าอยู่ระหว่างจัดส่งแบบรายการ พร้อมราคากลางให้วิทยาลัย คาดว่าจะถึงภายใน วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2565 มีผูกพันและอุปสรรค: ราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณ (งบประมาณ 5,000,000 บาท ราคากลางท้องถิ่น 5,614,624.86 บาท)	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	18008370018003210006	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓														รอลงนาม	อยู่ระหว่างขึ้นคอนกรีตเอกสาร-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์/เว็บไซต์วิจารณ์ สิ้นสุดวันที่ 5 กค.65	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ. สุพรรณบุรี	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	18008370018003210005	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมซ่อมแซมวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓	10-15 มิ.ย. 65	EB(จ)1/2565	11 ก.ค.65	คณโพธิ์ก่อสร้าง	12 ก.ค.65/ 8 พ.ค.65	2,500,200.00	4	งวดที่ 1 : 10 ส.ค.65 งวดที่ 2 : 9 ก.ย.65 งวดที่ 3 : 19 ต.ค.65 งวดที่ 4 : 8 พ.ย.65	งวดที่ 1 : 250,020 บาท งวดที่ 2 : 750,060 บาท งวดที่ 3 : 1,000,080 บาท งวดที่ 4 : 500,040 บาท					รูปแบบรายการและปริมาณการราคาจากสำนักสถาปัตย์กรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางท้องถิ่น	ทำสัญญา รอลงนามในสัญญาในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 8 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMIS

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบประมาณอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 30 มิ.ย.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย.65		งบคงเหลือ (งบตามพรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พรบ.	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท
งบเงินอุดหนุน	99,302,500.00	2,596,986.52	50,314,010.43	50.67	46,391,503.05
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00	2,057,849.00	20,501,651.55	46.43	21,592,899.45

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙,๓๐๒,๕๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าพันสามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนจำนวน ๕๐,๓๑๔,๐๑๐.๔๓ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งพันสี่สิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) มีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน ๒,๕๙๖,๙๘๖.๕๒ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าพันหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) มีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๔๖,๓๙๘,๕๐๓.๐๕ บาท (สี่สิบล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งพันห้าร้อยสามบาทห้าสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๗ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔,๑๕๒,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นจำนวน ๒๐,๕๐๑,๖๕๑.๕๕ บาท (ยี่สิบล้านห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) มีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน ๒,๐๕๗,๘๔๙ บาท (สองล้านห้าพันเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๑,๕๙๒,๘๙๙.๔๕ บาท (ยี่สิบล้านห้าพันเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตามโครงการ/ผลผลิต และแยกตามหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๓

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 30 มิถุนายน 2565)

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ.	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณสุทธิ หลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 30 มิ.ย.65
			①	③	④	⑤	⑥	⑧	⑨	⑩⑪
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม										
1800836001500001	18008360001004100001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	7,500,000.00	-	2,704,240.00	36.06	36.06	4,795,760.00	4,795,760.00
1800836001500002	18008360001004100002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	2,981,440.00	-	1,879,420.00	75.18	63.04	620,580.00	1,102,020.00
1800836001500003	18008360001004100003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	19,000,000	19,000,000.00	-	8,130,890.00	42.79	42.79	10,869,110.00	10,869,110.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม			29,000,000	29,481,440.00	-	12,714,550.00	43.84	43.13	16,285,450.00	16,766,890.00
การบริการสังคม										
1800836002500001	18008360002004100001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,500,000.00	-	1,044,650.00	69.64	69.64	455,350.00	455,350.00
1800836002500002	18008360002004100002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	1,500,000.00	86,358.00	420,527.25	28.04	28.04	993,114.75	993,114.75
รวมผลผลิตการบริการสังคม			3,000,000.00	3,000,000.00	86,358.00	1,465,177.25	48.84	48.84	1,448,464.75	1,448,464.75
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1800843005500001	18008430005004100001	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500	46,091,079.30	488,757.22	22,158,967.16	56.47	48.08	16,589,775.62	23,443,354.92
1800843005500002	18008430005004100002	ค่านั่งสือเรียน	11,827,500	8,177,112.70	1,994,881.30	5,791,885.61	48.97	70.83	4,040,733.09	390,345.79
1800843005500003	18008430005004100003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000	2,607,268.00	-	2,416,119.00	69.17	92.67	1,076,881.00	191,149.00
1800843005500004	18008430005004100004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000	4,364,550.00	5,990.00	3,749,946.00	68.37	85.92	1,729,064.00	608,614.00
1800843005500005	18008430005004100005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500	6,062,490.00	21,000.00	2,017,365.41	27.79	33.28	5,221,134.59	4,024,124.59
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			67,302,500.00	67,302,500.00	2,510,628.52	36,134,283.18	53.69	53.69	28,657,588.30	28,657,588.30
รวม			99,302,500.00	99,783,940.00	2,596,986.52	50,314,010.43	50.67	50.42	46,391,503.05	46,872,943.05

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ③ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.2565
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑧ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิ.ย.65
- ⑩⑪ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิ.ย.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001004100001	858,250.00		342,090.00	516,160.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001004100001	202,500.00		75,600.00	126,900.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360001004100001	189,000.00		66,150.00	122,850.00
วนศ.	18008360001004100001	387,210.00		158,760.00	228,450.00
วนศ. เชียงใหม่	18008360001004100001	299,850.00	-	240,170.00	59,680.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360001004100001	108,660.00	-	42,210.00	66,450.00
วนศ. อ่างทอง	18008360001004100001	353,340.00	-	148,890.00	204,450.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360001004100001	464,120.00	-	184,590.00	279,530.00
วนศ. สุโขทัย	18008360001004100001	342,390.00	-	255,360.00	87,030.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360001004100001	513,780.00	-	210,210.00	303,570.00
วนศ. ลพบุรี	18008360001004100001	423,210.00	-	170,310.00	252,900.00
วนศ. จันทบุรี	18008360001004100001	424,560.00	-	344,820.00	79,740.00
วนศ. พัทลุง	18008360001004100001	281,900.00	-	212,450.00	69,450.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360001004100001	253,290.00	-	105,840.00	147,450.00
วนศ. นครราชสีมา	18008360001004100001	155,190.00	-	61,740.00	93,450.00
วชศ.	18008360001004100001	32,400.00		9,450.00	22,950.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360001004100001	101,250.00	-	75,600.00	25,650.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กั้นเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001004100003	1,292,020.00		587,050.00	704,970.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001004100003	464,100.00		178,150.00	285,950.00
คณะศิลปปริทัศน์	18008360001004100003	117,250.00		46,900.00	70,350.00
วนศ.	18008360001004100003	161,900.00		83,450.00	78,450.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360001004100003	1,420,910.00	-	730,990.00	689,920.00
วนศ. สุโขทัย	18008360001004100003	28,000.00	-	14,000.00	14,000.00
วนศ. ลพบุรี	18008360001004100003	26,000.00	-	12,000.00	14,000.00
วนศ. พัทลุง	18008360001004100003	12,644,190.00	-	6,186,900.00	6,457,290.00
วชศ.	18008360001004100003	121,250.00		54,950.00	66,300.00
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008360001004100003	370,000.00	-	236,500.00	133,500.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทาง
ศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002004100001	66,500.00		46,550.00	19,950.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002004100001	34,500.00		24,150.00	10,350.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002004100001	135,500.00		68,250.00	67,250.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002004100001	79,700.00	-	59,750.00	19,950.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002004100001	69,000.00	-	48,300.00	20,700.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002004100001	135,500.00	-	94,850.00	40,650.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002004100001	45,200.00	-	35,600.00	9,600.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002004100001	29,000.00	-	20,300.00	8,700.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002004100001	132,950.00	-	113,750.00	19,200.00
วนศ.พัทลุง	18008360002004100001	13,200.00		13,200.00	-
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002004100001	26,400.00		26,400.00	-
วนศ.นครราชสีมา	18008360002004100001	39,600.00		39,600.00	-
วชศ.	18008360002004100001	138,000.00		96,600.00	41,400.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002004100001	106,200.00	-	78,300.00	27,900.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

(ผู้รับผิดชอบ: รองอธิการบดี ผศ.อำนาจ นวลอนงค์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กักเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
วนศ.เชียงใหม่	18008360002004100002	22,520.00	-	2,520.00	20,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002004100002	15,920.00	-	4,070.00	11,850.00
วชศ.	18008360002004100002	80,000.00	-	6,690.00	73,310.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002004100002	25,000.00	-	12,980.00	12,020.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าจัดการเรียนการสอน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ-กันเงิน-ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
วนศ.	18008430005004100001	8,653,100.00	280,830.00	3,612,461.05	4,759,808.95
วนศ. เชียงใหม่	18008430005004100001	2,804,690.00	-	1,672,701.47	1,131,988.53
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008430005004100001	2,843,110.00	120,000.00	1,030,486.70	1,692,623.30
วนศ. อ่างทอง	18008430005004100001	3,031,480.00	-	1,540,027.96	1,491,452.04
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008430005004100001	2,651,590.00	-	1,635,908.66	1,015,681.34
วนศ. สุโขทัย	18008430005004100001	3,246,840.00	-	1,711,894.91	1,534,945.09
วนศ. กาฬสินธุ์	18008430005004100001	2,764,120.00	-	1,482,915.59	1,281,204.41
วนศ. ลพบุรี	18008430005004100001	2,145,480.00	-	1,194,301.27	951,178.73
วนศ. จันทบุรี	18008430005004100001	2,383,690.00	-	1,126,092.27	1,257,597.73
วนศ. พัทลุง	18008430005004100001	3,829,840.00	-	2,123,268.54	1,706,571.46
วนศ. สุพรรณบุรี	18008430005004100001	2,521,760.00	-	1,269,492.92	1,252,267.08
วนศ. นครราชสีมา	18008430005004100001	1,829,640.00	-	820,123.12	1,009,516.88
วชศ.	18008430005004100001	2,926,200.00	49,552.10	1,339,517.16	1,537,130.74
วชศ. สุพรรณบุรี	18008430005004100001	1,048,500.00	38,375.12	520,577.85	489,547.03
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008430005004100001	1,378,800.00	-	830,621.69	548,178.31

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กักเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
วนศ.	18008430005004100005	1,215,495.00	21,000.00	463,346.91	731,148.09
วนศ. เชียงใหม่	18008430005004100005	402,570.00	-	297,025.00	105,545.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008430005004100005	383,295.00	-	42,180.00	341,115.00
วนศ. อ่างทอง	18008430005004100005	466,095.00	-	79,220.00	386,875.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008430005004100005	397,570.00	-	137,458.00	260,112.00
วนศ. สุโขทัย	18008430005004100005	419,300.00	-	152,966.00	266,334.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008430005004100005	373,260.00	-	147,130.00	226,130.00
วนศ. ลพบุรี	18008430005004100005	297,040.00	-	168,351.00	128,689.00
วนศ. จันทบุรี	18008430005004100005	358,020.00	-	169,850.00	188,170.00
วนศ. พัทลุง	18008430005004100005	564,170.00	-	41,777.00	522,393.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008430005004100005	367,700.00	-	186,285.00	181,415.00
วนศ. นครราชสีมา	18008430005004100005	265,075.00	-	-	265,075.00
วชศ.	18008430005004100005	376,200.00	-	27,775.00	348,425.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008430005004100005	83,125.00	-	63,850.00	19,275.00
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008430005004100005	93,575.00	-	40,151.50	53,423.50

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
แนบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์												
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม												
1	1800836001500001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็กเยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	1. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และทุนศิลปะไทย 2 ภาคการศึกษา (2/64 และ 1/65)	จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และทุนศิลปะไทย ให้กับ คณะ 3, วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งและ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3,030,800 บาท	ภาคการศึกษาที่ 2/64 เดือน 7 ค.ศ. 64 ภาคการศึกษาที่ 1/65 เดือน มิ.ย. 65	กองกิจการนักเรียนนักศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 3 ไตรมาสที่ 4 จำนวน 1,875,100 บาท ได้ดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติมให้กับคณะ/วิทยาลัย จำนวน 17 แห่ง เป็นเงิน 198,450 บาท 1.คณะศิลปศึกษา จำนวน 4 คน เป็นเงิน 37,800 บาท 2.คณะศิลปปฏึกษา จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 3.คณะศิลปวิจิตร จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 4.วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 5.วนศ.เชียงใหม่ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 6.วนศ.นครศรีฯ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 7.วนศ.ลำพอง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 8.วนศ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 คน เป็นเงิน 18,900 บาท 9.วนศ.สุโขทัย จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 10.วนศ.ภาพสินธุ์ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 11.วนศ.สพบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 12.วนศ.จันทบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 13.วนศ.พิบูลย์ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 14.วนศ.นครราชสีมา จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 15.วนศ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 16.วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 17.วนศ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท	-	- อยู่ในช่วงระหว่างการเบิกจ่าย	งบคงเหลือจากการคัดเลือกงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 จำนวน 498,600 คงเหลือจากการคัดเลือกงวดที่ 3 1,610,500 บาท รวมงบคงเหลือทั้งสิ้น 2,109,100 บาท	กองกิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
				2. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการ ระดับปริญญาตรี 2 ภาคการศึกษา (2/64 และ 1/65)	จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ/วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	273,390	ภาคการศึกษาที่ 2/64 เดือน 7 ค.ศ. 64 ภาคการศึกษาที่ 1/65 เดือน มิ.ย. 65	ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นค่าเล่าเรียน และค่าหน่วยกิตให้กับคณะ/วิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง จำนวน 7 คน เป็นเงินรวม 66,150 บาท 1.คณะศิลปปฏึกษา จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 2.คณะศิลปวิจิตร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 18,900 บาท 3.คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 4.วนศ.สพบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 5.วนศ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 คน เป็นเงิน 18,900 บาท.	-	- อยู่ในช่วงระหว่างการเบิกจ่าย	ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายน จำนวน 104,500 บาท	
				3. จัดสรรทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ/วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง	145,410	1. สำรองและพิจารณา มิ.ย. 65	รอดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งต้องสำรวจนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565	-	-	-	
2	1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คุมจางารี่ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันจัดพัฒนศิลป์ ที่ได้รับการจัดสรรระหว่างปี 2562-2564	ทุนการศึกษาให้กับบุคลากรในสังกัดสถาบันจัดพัฒนศิลป์ รายค่า	2,981,440	1. ค.ศ. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 20 คน เป็นเงิน 898,940 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 12 คน เป็นเงิน 638,120 บาท 3. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 7 คน เป็นเงิน 342,360 บาท	-	1,879,420.00	1,102,020.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
3	1800836001500003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ตามระดับการศึกษา ดังนี้ - ระดับชั้นพื้นฐาน เบิกจ่ายได้ 2 รายการ ได้แก่ 1. ค่าที่พัก 4 เดือนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 2. ค่าอาหาร 120 วันละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท - ระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เบิกจ่ายได้ 3 รายการ ได้แก่ 1. ค่าที่พัก 4 เดือนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 2. ค่าอาหาร 120 วันละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 3. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่บุตรข้าราชการ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง	ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 โดรมาสที่ 3 จำนวน 4,063,900.00 บาท	- ภาคการศึกษาที่ 2/64 ตัดโอน 7 ต.ค. 64 - ภาคการศึกษาที่ 1/65 ตัดโอน มี.ย.65	- ได้รับจัดสรรงวดที่ 3 จำนวน 6,233,000.00 บาท ตัดโอนงบประมาณจำนวน 4,019,230.00 บาท - ดำเนินการตัดโอนให้กับคณะ/วิทยาลัย 10 แห่ง ตามหนังสือที่ วอ 0801.02/314 ลงวันที่ 17 มี.ย.65 ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา 35 คน จำนวน 389,970.00 บาท 2. คณะศิลปวิจิตร 3 คน จำนวน 43,350.00 บาท 3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 13 คน จำนวน 168,950.00 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 1 คน จำนวน 5,000.00 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์ 3 คน จำนวน 24,450.00 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา 9 คน จำนวน 48,000.00 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 42 คน จำนวน 311,920.00 บาท 8. วิทยาลัยนาฏศิลป์พิบูลย์ 386 คน จำนวน 2,983,290.00 บาท 9. วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 คน จำนวน 39,300.00 บาท 10. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 1 คน จำนวน 5,000.00 บาท	- อยู่ระหว่างกรเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าอาหารและค่าที่พักเบิกจ่ายเป็นรายเดือน (เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน)	- งบประมาณคงเหลือจากการตัดโอนงวดที่ 1-2 จำนวน 140,610.00 บาท - งบประมาณคงเหลือจากการตัดโอนงวดที่ 3 จำนวน 2,213,770.00 บาท *** รวมคงเหลือในระบบ GFทั้งสิ้น 2,354,380.00 บาท งบประมาณคงเหลือกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจะดำเนินการนำส่งเงินคืนไปยังหน่วยงานและแผน	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา			
4	1800836002500001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	10,770	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ วันที่ 12 ต.ค., 23 ก.ค. 2564, 5 ม.ค., 3 ก.พ., 5 มี.ค., 28 มี.ย. 2565		2,520.00	8,250.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสารวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
				กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมการวิจัยในมนุษย์	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	29,880	29 พ.ย. 2564	จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564					
				กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	60,340	ก.ค. 2565					60,340.00	
				กิจกรรมที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	31,080	ก.ค. 2565					31,080.00	
				กิจกรรมที่ 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	50,280	7-9, 13 มี.ย. 2565	จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 มี.ย. 2565			50,040.00	240.00	
				กิจกรรมที่ 6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	20,850	2, 5-6 พ.ค. 2565	จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 2, 5-6 พ.ค. 2565 และขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อจัดกิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เลี้ยง ในเดือน มี.ย. 65 จำนวน 9,050 บาท			19,600.00	1,250.00	
				กิจกรรมที่ 7 การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรทุนงานสร้างสรรค์ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 33 ทุน	1,100,000	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	เบิกจ่ายทุนงวดที่ 1 (30%) และงวดที่ 2 (40%) แล้ว อยู่ระหว่างตัดโอนงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคเพื่อเบิกจ่ายทุนงวดที่ 3			747,600.00	352,400.00	
				กิจกรรมที่ 8 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน	จัดสรรทุนวิจัยด้านการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 7 แห่ง จำนวน 14 ทุน	187,750	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	ผู้รับทุนส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (100%)			187,750.00	0.00	
				กิจกรรมที่ 9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เลี้ยง	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom โดยใช้เงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ 6	9,050	23 มี.ย. 65	จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 มี.ย. 2565			9,040.00		

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ / กิจกรรมภายใต้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
5	1800836002500002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	1. ประชาสัมพันธ์	1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ติดป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ (Website) ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) 1.2 จัดประชุม (คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	50,000	ก.พ. 65 มี.ค.65	ดำเนินการแล้ว - จัดประชุม		49,969.00	31.00	รองอธิการบดี ผศ. อำนวย นवलอนงค์
				2. รับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็ก	2.1 ลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงาน และขนย้ายผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2.2 จัดลงทะเบียนรับผลงานตามอายุ 2.3 แยกระดับผลงานตามระดับอายุ จำนวน 5 ระดับ และขนย้ายผลงานศิลปกรรมในวันตัดสิน 2.4 คำบำรุงระบบการรับสมัคร	190,000	พ.ค. 65	- จัดจ้างแหล่งทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงานและขนย้ายผลงาน (48,150 บาท)+จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการรับสมัครผลงานศิลปกรรมฯ (12,064.25 บาท) - ค่าตัดโอนเงินเป็นค่าขนส่งผลงานไป - กลับ และค่าจ้างเหมาและผลงานศิลปกรรม 4 แห่ง (83,440 บาท) - ค่าดูแลระบบ (35,000 บาท)		95,214.25	94,785.75	
				3. ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็ก	สถาปนาบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 4 ระดับ • ระดับอายุ 5 - 8 ปี • ระดับอายุ 9-12 ปี • ระดับอายุ 13-16 ปี • ระดับอายุ 17-20 ปี	200,000	มี.ย.65	- จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการวันตัดสิน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าที่พักกรรมการตัดสิน - ค่าตอบแทนทำกรุปปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ หมายเหตุ ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็กไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พ.ค.65 ตัดตั้งผลงานศิลปกรรมช่วงวันที่ 1-5 ก.ค.65 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดแสดงผลงานนิทรรศการช่วงวันที่ 6-30 ก.ค.65		156,489.00	43,511.00	
				4. จัดทำสูจิบัตร	จัดทำพิมพ์สูจิบัตร	120,000	มี.ย.65	ดำเนินการแล้ว		100,000.00	20,000	
				5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็ก	จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็ก	935,000	ก.ค. 65	ดำเนินการแล้ว - จัดทำเกียรติบัตร (24,806.88 บาท) - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2565 (1,190 บาท) - ประชุมตรวจพื้นที่นิทรรศการ (8,680 บาท) - ค่าจ้างเหมาติดตั้งนิทรรศการและจัดเก็บผลงาน (49,000 บาท) - จัดทำโลโก้ (47,508 บาท)		131,184.88	803,815	
				6. ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็ก	ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็ก	5,000	ก.ค. 65	รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน ก.ค. 65		0.00	5,000	

สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 30 มิถุนายน 2565)

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณสุทธิ หลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 30 มิ.ย.65
			❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม										
1800836001700001	18008360001005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000	1,500,000.00	17,700.00	760,959.60	50.73	50.73	721,340.40	721,340.40
1800836001700002	18008360001005000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	770,000.00	-	203,125.00	20.31	26.38	796,875.00	566,875.00
1800836001700003	18008360001005000003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	500,000.00	-	217,940.26	43.59	-	282,059.74	282,059.74
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม			3,000,000.00	2,770,000.00	17,700.00	1,182,024.86	39.40	42.67	1,800,275.14	1,570,275.14
การบริการสังคม										
1800836002700001	18008360002005000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	3,000,000.00	345,055.00	2,404,114.88	80.14	80.14	250,830.12	250,830.12
1800836002700002	18008360002005000002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือ ผู้นำต่างประเทศ	200,000	200,000.00	7,600.00	114,930.00	57.47	57.47	77,470.00	77,470.00
1800836002700003	18008360002005000003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	949,560.00	-	521,330.00	34.76	54.90	978,670.00	428,230.00
1800836002700004	18008360002005000004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000	500,000.00	20,000.00	368,547.70	73.71	73.71	111,452.30	111,452.30
1800836002700005	18008360002005000005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกวีแห่งชาติ	1,500,000	1,474,000.00	-	1,217,031.01	81.14	82.57	282,968.99	256,968.99
1800836002700006	18008360002005000006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใน ศตวรรษที่ 21	1,000,000	1,000,000.00	-	712,119.00	71.21	71.21	287,881.00	287,881.00
1800836002700007	18008360002005000007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์	500,000	500,000.00	-	147,867.00	29.57	29.57	352,133.00	352,133.00
1800836002700008	18008360002005000008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานุเคราะห์	1,500,000	1,500,000.00	-	458,762.00	30.58	-	1,041,238.00	1,041,238.00
1800836002700009	18008360002005000009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ตรียางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	500,000.00	-	132,500.00	26.50	26.50	367,500.00	367,500.00
1800836002700010	18008360002005000010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000	3,800,000.00	-	1,292,863.00	34.02	34.02	2,507,137.00	2,507,137.00
1800836002700011	18008360002005000011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000	7,805,200.00	281,735.00	3,748,118.10	46.85	48.02	3,970,146.90	3,775,346.90
1800836002700012	18008360002005000012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้าวังหลัง	1,000,000	1,000,000.00	-	159,000.00	15.90	15.90	841,000.00	841,000.00
รวมผลผลิตการบริการสังคม			23,000,000.00	22,228,760.00	654,390.00	11,277,182.69	49.03	50.73	11,068,427.31	10,297,187.31

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาสุทธิ หลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ณ 30 มิ.ย.65
			①	③	④	⑤	⑥	⑧	⑨	①①
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน										
1800837010700001	18008370010005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	7,000,000	7,000,000.00	883,616.00	3,055,784.05	43.65	43.65	3,060,599.95	3,060,599.95
2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น										
1800837019700001	18008370019005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000	3,000,000.00	200,000.00	810,960.00	27.03	27.03	1,989,040.00	1,989,040.00
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม										
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21										
1800830020700001	18008300020005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	5,902,400.00	302,143.00	3,677,761.95	62.31	62.31	1,922,495.05	1,922,495.05
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0										
1800830022700001	18008300022005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000	2,250,000.00	-	497,938.00	22.13	22.13	1,752,062.00	1,752,062.00
รวม			44,152,400.00	43,151,160.00	2,057,849.00	20,501,651.55	46.43	47.51	21,592,899.45	20,591,659.45

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ③ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.2565
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑧ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิ.ย.65
- ①① งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ 30 มิ.ย.65 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิ.ย.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
สู่มาตรฐานสากล

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ-กันเงิน-ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000001	200,000.00		199,749.60	250.40
คณะศิลปปริทัศน์	18008360001005000001	150,000.00	17,700.00	94,800.00	37,500.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360001005000001	619,000.00	-	120,800.00	498,200.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001005000002	72,399.00		28,225.00	44,174.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000002	34,584.00		10,800.00	23,784.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360001005000002	41,374.00		19,189.00	22,185.00
วนศ.	18008360001005000002	32,484.00		15,584.00	16,900.00
วนศ. เชียงใหม่	18008360001005000002	34,869.00	-	16,349.00	18,520.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360001005000002	30,009.00	-	10,600.00	19,409.00
วนศ. อ่างทอง	18008360001005000002	33,434.00	-	2,100.00	31,334.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360001005000002	54,879.00	-	5,250.00	49,629.00
วนศ. สุโขทัย	18008360001005000002	31,994.00	-	10,854.00	21,140.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360001005000002	58,809.00	-	18,484.00	40,325.00
วนศ. ลพบุรี	18008360001005000002	33,364.00	-	12,294.00	21,070.00
วนศ. จันทบุรี	18008360001005000002	32,769.00	-	4,625.00	28,144.00
วนศ. พัทลุง	18008360001005000002	33,514.00	-	15,636.00	17,878.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360001005000002	31,939.00	-	11,580.00	20,359.00
วนศ. นครราชสีมา	18008360001005000002	37,189.00	-	-	37,189.00
วชศ.	18008360001005000002	24,360.00		1,050.00	23,310.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360001005000002	22,505.00	-	980.00	21,525.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กั้นเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001005000003	19,500.00	-	10,500.00	9,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000003	16,000.00	-	7,000.00	9,000.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360001005000003	16,000.00	-	7,000.00	9,000.00
วนศ.	18008360001005000003	16,000.00	-	7,000.00	9,000.00
วนศ. เชียงใหม่	18008360001005000003	19,500.00	-	10,500.00	9,000.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360001005000003	16,000.00	-	-	16,000.00
วนศ. อ่างทอง	18008360001005000003	16,000.00	-	16,000.00	-
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360001005000003	19,500.00	-	19,500.00	-
วนศ. สุโขทัย	18008360001005000003	16,000.00	-	7,000.00	9,000.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360001005000003	19,500.00	-	19,500.00	-
วนศ. ลพบุรี	18008360001005000003	16,000.00	-	-	16,000.00
วนศ. จันทบุรี	18008360001005000003	16,000.00	-	7,000.00	9,000.00
วนศ. พัทลุง	18008360001005000003	16,000.00	-	7,000.00	9,000.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360001005000003	16,000.00	-	7,000.00	9,000.00
วนศ. นครราชสีมา	18008360001005000003	16,000.00	-	7,000.00	9,000.00
วชศ.	18008360001005000003	12,500.00	-	3,500.00	9,000.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360001005000003	12,500.00	-	3,500.00	9,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000001	93,000.00		91,000.00	2,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000001	95,500.00		95,500.00	-
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000001	199,000.00	110,000.00	-	89,000.00
วนศ.	18008360002005000001	93,000.00		93,000.00	-
วนศ. เชียงใหม่	18008360002005000001	160,490.00	-	160,490.00	-
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000001	163,680.00	-	160,930.00	2,750.00
วนศ. อ่างทอง	18008360002005000001	1,100,000.00	235,055.00	864,944.88	0.12
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360002005000001	109,140.00	-	109,140.00	-
วนศ. สุโขทัย	18008360002005000001	107,040.00	-	93,840.00	13,200.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360002005000001	112,100.00	-	112,100.00	-
วนศ. ลพบุรี	18008360002005000001	45,920.00	-	43,920.00	2,000.00
วนศ. จันทบุรี	18008360002005000001	107,500.00	-	107,500.00	-
วนศ. พัทลุง	18008360002005000001	164,660.00	-	164,660.00	-
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000001	45,960.00	-	44,950.00	1,010.00
วนศ. นครราชสีมา	18008360002005000001	104,220.00	-	-	104,220.00
วชศ.	18008360002005000001	41,380.00		41,160.00	220.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000001	21,840.00	-	21,840.00	-
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000001	78,400.00	-	78,400.00	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กักเงิน- ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000002	19,400.00	-	19,400.00	-
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000002	37,700.00	-	28,500.00	9,200.00
วนศ.	18008360002005000002	74,630.00	7,600.00	50,030.00	17,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กั้นเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000003	25,000.00	-	12,500.00	12,500.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000003	330,000.00	-	300,000.00	30,000.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000003	60,000.00	-	30,000.00	30,000.00
วนศ. เชียงใหม่	18008360002005000003	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00
วนศ. อ่างทอง	18008360002005000003	30,000.00	-	-	30,000.00
วนศ. สุโขทัย	18008360002005000003	45,000.00	-	22,500.00	22,500.00
วนศ. พัทลุง	18008360002005000003	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000003	72,000.00	-	36,000.00	36,000.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000003	35,000.00	-	35,000.00	-
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000003	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000004	39,000.00	-	39,000.00	-
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000004	24,800.00	-	23,800.00	1,000.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000004	20,000.00	-	-	20,000.00
วนศ.	18008360002005000004	52,080.00	-	51,635.00	445.00
วนศ. เชียงใหม่	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-
วนศ. อ่างทอง	18008360002005000004	20,000.00	-	17,000.00	3,000.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360002005000004	20,000.00	-	-	20,000.00
วนศ. สุโขทัย	18008360002005000004	20,000.00	-	19,300.00	700.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-
วนศ. ลพบุรี	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-
วนศ. จันทบุรี	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-
วนศ. พัทลุง	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000004	26,000.00	-	25,900.60	99.40
วนศ. นครราชสีมา	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-
วชศ.	18008360002005000004	20,000.00	-	11,912.10	8,087.90
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000004	20,000.00	-	20,000.00	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ-กันเงิน-ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000006	17,777.00	-	17,777.00	-
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000006	267,777.00	-	192,650.00	75,127.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000006	267,777.00	-	174,025.00	93,752.00
วนศ.	18008360002005000006	17,791.00	-	17,791.00	-
วนศ. เชียงใหม่	18008360002005000006	17,777.00	-	17,777.00	-
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000006	17,777.00	-	17,777.00	-
วนศ. อ่างทอง	18008360002005000006	17,777.00	-	17,600.00	177.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360002005000006	17,777.00	-	17,777.00	-
วนศ. สุโขทัย	18008360002005000006	17,777.00	-	17,398.00	379.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360002005000006	17,777.00	-	4,800.00	12,977.00
วนศ. ลพบุรี	18008360002005000006	17,777.00	-	17,777.00	-
วนศ. จันทบุรี	18008360002005000006	17,777.00	-	17,777.00	-
วนศ. พัทลุง	18008360002005000006	17,777.00	-	17,777.00	-
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000006	17,777.00	-	17,777.00	-
วนศ. นครราชสีมา	18008360002005000006	17,777.00	-	-	17,777.00
วชศ.	18008360002005000006	17,777.00	-	8,339.00	9,438.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000006	17,777.00	-	4,800.00	12,977.00
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000006	17,777.00	-	-	17,777.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กั้นเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000007	30,000.00	-	30,000.00	-
คณะศิลปปริฉัตร	18008360002005000007	50,000.00	-	-	50,000.00
วชศ.	18008360002005000007	215,000.00	-	62,867.00	152,133.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000007	2,000.00	-	2,000.00	-
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000007	3,000.00	-	3,000.00	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

(ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กั้นเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000008	42,000.00	-	40,100.00	1,900.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000008	22,500.00	-	21,448.00	1,052.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000008	10,968.00	-	10,952.00	16.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000008	12,220.00	-	11,920.00	300.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000008	14,720.00	-	12,620.00	2,100.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000008	13,720.00	-	9,720.00	4,000.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000008	8,720.00	-	8,720.00	-
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000008	13,480.00	-	13,480.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000008	21,600.00	-	17,080.00	4,520.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000008	11,980.00	-	10,480.00	1,500.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000008	10,980.00	-	9,880.00	1,100.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กักเงิน- ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ.	18008360002005000009	17,791.00	-	-	17,791.00
วนศ. เชียงใหม่	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. อ่างทอง	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. สุโขทัย	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. ลพบุรี	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. จันทบุรี	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. พัทลุง	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วนศ. นครราชสีมา	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วชศ.	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000009	17,777.00	-	-	17,777.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ-กันเงิน-ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000010	105,700.00	-	3,700.00	102,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000010	107,300.00	-	29,700.00	77,600.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000010	102,300.00	-	-	102,300.00
วนศ.	18008360002005000010	103,100.00	-	3,100.00	100,000.00
วนศ. เชียงใหม่	18008360002005000010	100,000.00	-	36,200.00	63,800.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000010	100,000.00	-	25,000.00	75,000.00
วนศ. อ่างทอง	18008360002005000010	180,000.00	-	46,260.00	133,740.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360002005000010	100,000.00	-	23,650.00	76,350.00
วนศ. สุโขทัย	18008360002005000010	100,000.00	-	39,781.00	60,219.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360002005000010	100,000.00	-	40,000.00	60,000.00
วนศ. ลพบุรี	18008360002005000010	100,000.00	-	40,000.00	60,000.00
วนศ. จันทบุรี	18008360002005000010	100,000.00	-	59,220.00	40,780.00
วนศ. พัทลุง	18008360002005000010	100,000.00	-	35,200.00	64,800.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000010	100,000.00	-	31,120.00	68,880.00
วนศ. นครราชสีมา	18008360002005000010	100,000.00	-	30,430.00	69,570.00
วชศ.	18008360002005000010	100,000.00	-	39,679.00	60,321.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000010	100,000.00	-	40,000.00	60,000.00
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000010	100,000.00	-	31,524.00	68,476.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กักเงิน- ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000011	228,500.00		212,700.10	15,799.90
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000011	188,100.00	-	185,100.00	3,000.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000011	93,000.00	-	93,000.00	-
วนศ.	18008360002005000011	242,870.00		212,670.00	30,200.00
วนศ. เชียงใหม่	18008360002005000011	190,000.00		190,000.00	-
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000011	177,900.00	-	173,794.00	4,106.00
วนศ. อ่างทอง	18008360002005000011	214,000.00	-	210,610.00	3,390.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360002005000011	217,450.00	-	174,450.00	43,000.00
วนศ. สุโขทัย	18008360002005000011	80,000.00	-	29,716.00	50,284.00
วนศ. กภาพลินธุ์	18008360002005000011	373,500.00	-	373,500.00	-
วนศ. ลพบุรี	18008360002005000011	80,000.00	-	-	80,000.00
วนศ. จันทบุรี	18008360002005000011	201,660.00		201,660.00	-
วนศ. พัทลุง	18008360002005000011	206,360.00	-	206,360.00	-
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000011	192,310.00	-	192,280.00	30.00
วนศ. นครราชสีมา	18008360002005000011	80,000.00	-	29,950.00	50,050.00
วชศ.	18008360002005000011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360002005000011	93,000.00	11,400.00	81,600.00	-
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008360002005000011	93,000.00		93,000.00	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008370010005000001	220,000.00	200,000.00	-	20,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
คณะศิลปปริวรรต	18008370010005000001	220,000.00		100,000.00	120,000.00
วนศ.	18008370010005000001	220,000.00	-	100,000.00	120,000.00
วนศ. เชียงใหม่	18008370010005000001	220,000.00	-	112,240.00	107,760.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008370010005000001	220,000.00	-	36,836.00	183,164.00
วนศ. อ่างทอง	18008370010005000001	892,000.00	284,116.00	379,392.05	228,491.95
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008370010005000001	220,000.00	-	100,000.00	120,000.00
วนศ. สุโขทัย	18008370010005000001	220,000.00	-	198,000.00	22,000.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008370010005000001	220,000.00	-	200,000.00	20,000.00
วนศ. ลพบุรี	18008370010005000001	220,000.00	-	-	220,000.00
วนศ. จันทบุรี	18008370010005000001	220,000.00	-	76,000.00	144,000.00
วนศ. พัทลุง	18008370010005000001	220,000.00		52,500.00	167,500.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008370010005000001	220,000.00	-	-	220,000.00
วนศ. นครราชสีมา	18008370010005000001	220,000.00	-	3,500.00	216,500.00
วชศ.	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008370010005000001	220,000.00	199,500.00	-	20,500.00
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008370010005000001	220,000.00	200,000.00	-	20,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กั้นเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008370019005000001	200,000.00	-	74,400.00	125,600.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008370019005000001	200,000.00	-	-	200,000.00
วนศ.	18008370019005000001	200,000.00	-	-	200,000.00
วนศ. เชียงใหม่	18008370019005000001	200,000.00	-	120,000.00	80,000.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008370019005000001	200,000.00	-	-	200,000.00
วนศ. อ่างทอง	18008370019005000001	200,000.00	-	120,000.00	80,000.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008370019005000001	200,000.00	-	-	200,000.00
วนศ. สุโขทัย	18008370019005000001	200,000.00	-	113,560.00	86,440.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008370019005000001	200,000.00	-	63,000.00	137,000.00
วนศ. ลพบุรี	18008370019005000001	200,000.00	-	-	200,000.00
วนศ. จันทบุรี	18008370019005000001	200,000.00	-	120,000.00	80,000.00
วนศ. พัทลุง	18008370019005000001	200,000.00	-	200,000.00	-
วนศ. สุพรรณบุรี	18008370019005000001	200,000.00	-	-	200,000.00
วนศ. นครราชสีมา	18008370019005000001	200,000.00	-	-	200,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

**โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21**

**ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21**

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008300020005000001	250,000.00	-	150,000.00	100,000.00
วนศ.	18008300020005000001	311,860.00	-	234,367.73	77,492.27
วนศ.เชียงใหม่	18008300020005000001	321,240.00	-	128,240.00	193,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008300020005000001	327,900.00	-	243,945.00	83,955.00
วนศ.อ่างทอง	18008300020005000001	906,000.00	60,000.00	794,940.00	51,060.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008300020005000001	318,540.00	-	227,737.00	90,803.00
วนศ.สุโขทัย	18008300020005000001	315,900.00	-	184,751.00	131,149.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008300020005000001	318,820.00	127,143.00	42,985.00	148,692.00
วนศ.ลพบุรี	18008300020005000001	285,940.00	50,000.00	185,940.00	50,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008300020005000001	316,100.00	25,000.00	189,540.00	101,560.00
วนศ.พัทลุง	18008300020005000001	328,640.00	-	175,335.00	153,305.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008300020005000001	285,880.00	-	188,460.65	97,419.35
วนศ.นครราชสีมา	18008300020005000001	380,660.00	-	152,000.00	228,660.00
วชศ.	18008300020005000001	311,880.00	40,000.00	170,760.00	101,120.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008300020005000001	286,260.00	-	175,260.00	111,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008300020005000001	313,780.00	-	175,425.57	138,354.43

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 30 มิ.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 30 มิ.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ถึง 30 มิ.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ถึง 30 มิ.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008300022005000001	101,955.00	-	101,660.00	295.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008300022005000001	62,995.00	-	36,060.00	26,935.00
คณะศิลปปริวรรต	18008300022005000001	75,170.00	-	-	75,170.00
วนศ.	18008300022005000001	239,000.00	-	60,800.00	178,200.00
วนศ. เชียงใหม่	18008300022005000001	123,300.00	-	43,515.00	79,785.00
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008300022005000001	144,375.00	-	57,518.00	86,857.00
วนศ. อ่างทอง	18008300022005000001	161,765.00	-	-	161,765.00
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008300022005000001	140,949.00	-	50,820.00	90,129.00
วนศ. สุโขทัย	18008300022005000001	124,140.00	-	-	124,140.00
วนศ. กาฬสินธุ์	18008300022005000001	135,518.00	-	-	135,518.00
วนศ. ลพบุรี	18008300022005000001	131,596.00	-	55,690.00	75,906.00
วนศ. จันทบุรี	18008300022005000001	122,696.00	-	53,255.00	69,441.00
วนศ. พัทลุง	18008300022005000001	110,823.00	-	-	110,823.00
วนศ. สุพรรณบุรี	18008300022005000001	127,071.00	-	-	127,071.00
วนศ. นครราชสีมา	18008300022005000001	114,141.00	-	-	114,141.00
วชศ.	18008300022005000001	156,852.00	-	7,100.00	149,752.00
วชศ. สุพรรณบุรี	18008300022005000001	100,177.00	-	31,520.00	68,657.00
วชศ. นครศรีธรรมราช	18008300022005000001	77,477.00	-	-	77,477.00

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
-------	--------------	---	--	--	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาต้นแบบนวัตกรรม

1	1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมสากล	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ	ดำเนินการจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2564) และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)	171,000.00	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	ดำเนินการรวบรวมวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ จัดประชุมกองบรรณาธิการครั้งที่ 2/2564, เป่าข้าวเจ้าทอดหมกอบขนมวิชาการ		86,610.00	86,390.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายส่งเสริมสิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการ		
				กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	2.1 จัดประชุมวิชาการนำผลงานนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ จำนวน 200,000 บาท 2.2 จัดประชุมวิชาการนำผลงานนวัตกรรมระดับชาติ จำนวน 300,000 บาท 2.3 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ จำนวน 80,000 บาท	580,000.00	16-17 ส.ค. 2564, 21-23 ก.ค. 2565, 8-17 ก.ค. 2565	2.1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16-17 ส.ค. 2564 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงาน ในวันที่ 21-23 ก.ค. 65 2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงาน ในวันที่ 8-17 ก.ค. 65		199,749.60	380,250.40	2.1 คณะศิลปบัณฑิตวิทยาเขต 2.2 วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 2.3 คณะศิลปวิจิตร		
				กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	3.1 จัดประชุมวิชาการนำผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ จำนวน 319,000 บาท 3.2 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ จำนวน 70,000 บาท	389,000.00	21-23 ก.ค. 2565, 8-17 ก.ค. 2565	3.1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงาน ในวันที่ 21-23 ก.ค. 65 3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงาน ในวันที่ 8-17 ก.ค. 65		-	389,000.00	3.1 วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 3.2 คณะศิลปวิจิตร		
				กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างนักวิจัยและนักวิชาการ	จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันเพื่อพัฒนศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤษณีย์ ชูชุกัญญา และนายณัฐวุฒิ ทองกร	360,000.00	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	เบิกจ่ายค่าจ้างเดือน ค.ศ. 2564 - มิ.ย. 2565 แล้ว		261,000.00	99,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม		
2	1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเท่าเทียมและตามอัตลักษณ์ของสถาบันเพื่อพัฒนศิลป์	1,000,000	1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันเพื่อพัฒนศิลป์ 17 แห่งจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ได้ปัจจัยการที่ปรึกษาครบถ้วนทุกวิชาในสังกัด	200,000	มิ.ย. - ก.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3.ติดต่อคนนำค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง เป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากร ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 5.ดำเนินการแล้ว 11 แห่ง ได้แก่ 1)คณะศิลปบัณฑิตวิทยาเขต 2) คณะศิลปวิจิตร 3)คณะศิลปศึกษา 4)วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 6)วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 7)วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 8) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 9) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 10) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 11) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 12) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 13) สอ.		127,040	72,960.00	กองจัดการนักเรียน นักศึกษา		
				2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	พัฒนากระบวนการและการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์และสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา และนิเทศ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในสังกัด 17 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 51 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 14 คน รวม 65 คน	150,000	มิ.ย. - ก.ค. 65	1. มีการดำเนินการขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. มีการดำเนินการขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. เตรียมวางแผนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมต่อไป 4. ติดต่อคนนำค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง แห่งละ 5,700 บาท เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 96,900 บาท 5. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน (รายการเลือกส่งนายคนนำโรงเรียนแล้วเสร็จทุกคณะ/วิทยาลัย)		-	150,000.00			
				3. โครงการปัจฉิมนิเทศ	จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาคิดว่าสร้างเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จัดโดยผ่านระบบ Conference และติดต่อมอบงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 16 แห่ง	50,000	มิ.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. ติดต่อมอบงบประมาณให้ คณะและวิทยาลัยในสังกัด 16 แห่ง เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ค.ศ.64 4. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 65 ในรูปแบบออนไลน์ 5.เบิกจ่ายแล้ว 13 แห่ง ดังนี้ 1) คณะศิลปวิจิตร 2) คณะศิลปศึกษา 3) วิทยาลัยนฤมิตร 4) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 5) วิทยาลัยนฤมิตร นครศรีธรรมราช 6) วิทยาลัยนฤมิตร ลำปาง 7) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 8) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 9) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 10) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 11) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 12) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 13) สอ.		22,915	27,085.00			
				4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนการศึกษา 2565 จัดโดยผ่านระบบ Conference และติดต่อมอบงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในสังกัด 17 แห่ง	50,000	พ.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. จัดงานปฐมนิเทศด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 พ.ค.65 4.เบิกจ่ายแล้ว 13 แห่ง ดังนี้ 1) คณะศิลปวิจิตร 2) คณะศิลปศึกษา 3) วิทยาลัยนฤมิตร 4) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 5) วิทยาลัยนฤมิตร ลำปาง 6) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 7) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 8) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 9) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 10) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 11) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 12) วิทยาลัยนฤมิตร เชียงใหม่ 13) สอ.		37,945	12,055.00			
				5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปะวัฒนธรรมด้านศิลปคดี สุวิทยาคศิลป์ และคดีศิลป์	เพื่อส่งเสริมความรู้ศิลปะวัฒนธรรมด้านศิลปคดี คณิตศาสตร์คดีศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น จากครูผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน ซึ่งเป็นต้นแบบโดยตรง จึงเป็นการไม่ได้รับความรู้ความกระจ่างชัด อันเป็นการนำไปสู่การส่งเสริม การอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 14 แห่ง และหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 แห่ง รวม 85 คน	300000	ฝ่ายแผนฯ เปลี่ยนงบประมาณจำนวน 230,000 บาท ไปใช้สำหรับเงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	300000	ค.ศ. - เม.ย. 65	1. มีการดำเนินการขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. มีการดำเนินการขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 3. สถาบันเตรียมเข้าร่วมประชุมกับ มูลนิธิบริหารคดีจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 โดยเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom 4. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5. จัดทำร่างคำขออนุมัติโครงการดำเนินงาน 6. ร่างหลักเกณฑ์กำหนดคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประชุม 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัย เวลา 09.30 - 14.00 น. 8. ประชุมครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อม วันที่ 22 มี.ค.65 ณ หอศิลป์ศิลปศึกษา 9. ประชุมครั้งที่ 3 และเป็นที่ทำำร่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 ณ สถาบันเพื่อพัฒนศิลป์ (โรงหนัง) 10. ตั้งงบประมาณคืน สอ. เที่ยงเรียบร้อยแล้ว 56,000 บาท 11. ส่งมอบงบประมาณ 284,775 บาท		15,225	284,775 หลังแปลงเหลือ 54,775	
				6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยติดต่อมอบงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	250,000	ก.ค. - ส.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. ติดต่อมอบงบประมาณแล้ว		-	250,000.00			

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
3	1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ปีการศึกษา 2564 ระดับอุดมศึกษา	ประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับหลักสูตร (คัดเลือกค่าใช้จ่ายในการประเมิน ให้ทุกหลักสูตร)	147,000	พฤษภาคม - มิถุนายน 2565	คัดเลือกค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับหลักสูตร แล้ว เสนอคำขอแผนการประเมิน ภายออก จำนวน 42 หลักสูตร เป็นเงิน 147,000 บาท เพื่อดำเนินการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการบัณฑิตนิเทศ จำนวน 21,000 บาท 2. คณะศิลปปฏฺฐศึกษา จำนวน 7,000 บาท 3. คณะศิลปวิจิตร จำนวน 7,000 บาท 4. คณะศิลปศึกษา จำนวน 10,500 บาท 5. วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 3,500 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 3,500 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 7,000 บาท 8. วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคเหนือ จำนวน 10,500 บาท 9. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน 7,000 บาท 10. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน 10,500 บาท 11. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 7,000 บาท 12. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 7,000 บาท 13. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 7,000 บาท 14. วิทยาลัยนาฏศิลป์บึงฉลือ จำนวน 10,500 บาท 15. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน 7,000 บาท 16. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน 7,000 บาท 17. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 7,000 บาท 18. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวน 7,000 บาท		126,000.00	21,000.00	กลุ่มประกันคุณภาพ การศึกษา	
					ประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับคณะ (คัดเลือกค่าใช้จ่ายในการประเมิน ให้ทั้งคณะและวิทยาลัยในสังกัด 14 แห่ง)	153,000.00	มิถุนายน - กรกฎาคม 2565	คณะและวิทยาลัย ดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับคณะ ซึ่งจัดการประเมินไปแล้ว ดังนี้ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง เบิกจ่ายแล้ว 9000 บาท 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคเหนือ เบิกจ่ายแล้ว 9000 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์บึงฉลือ เบิกจ่ายแล้ว 9000 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กำลังดำเนินการเบิกจ่าย		27,000.00	126,000.00		
					ประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับสถาบัน	39,600.00	ก.ย.-65	กำลังดำเนินการอนุมัติโครงการ และมีกำหนดการจัดประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2565			39,600.00		
					2. โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี	ประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี	30,400.00	ค.ค.-65	ดำเนินการอนุมัติดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565			30,400.00	
				3. โครงการอบรมสร้างความรู้แก่การประเมินคุณภาพ การศึกษายานใน รอบใหม่ ปีการศึกษา 2564	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในเกณฑ์รอบใหม่ ปีการศึกษา 2564	65,000.00	มี.ค.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมโครงการ			65,000.00		
				4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการ ความคุณภาพใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงและความคุณภาพใน	65,000.00	8 - 9 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting แล้วเสร็จ		64,940.26	59.74		
เกณฑ์ที่ 2 : การบริการสังคม													
4	1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทาง วิชาการและการแสดงทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	กิจกรรมที่ 1 การแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของ สถาบันศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	คัดเลือกงบประมาณให้ไปสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,740,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	คัดเลือกงบประมาณให้ไปสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก งาน มุทกรรมศิลปวัฒนธรรมมีชม ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		1,539,170.00	200,830.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
					กิจกรรมที่ 2 การจัดและนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับ บานชาชาติ	คัดเลือกงบประมาณให้ไปคณะศิลปวิจิตร	160,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	คัดเลือกงบประมาณให้ไปคณะศิลปวิจิตร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับ บานชาชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมมีชม ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย		110,000.00	50,000.00	
					กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานทางนาฏศิลป์ ดุริยางค ศิลป์ และทัศนศิลป์	คัดเลือกงบประมาณให้กับ วงอังกะทอง (เจ้าภาพ)	1,100,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมมีชม "วชิระบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ อิงอ่างทอง" ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		1,099,999.88	0.12	
5	1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสื่อ ตีตนับประมุขฯ อัครกษัตริย์หรือผู้ว่า ต่างประเทศ	200,000	การสนทนาพิเศษวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง วัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุขฯ อัครกษัตริย์หรือผู้ว่าต่างประเทศ	200,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ และคณะศิลปปฏฐศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดการแสดงและการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพมหานคร 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ คณะศิลปปฏฐศึกษา และคณะศิลปศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดการแสดงและการบรรเลง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพมหานคร 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์ คณะศิลปปฏฐศึกษา และคณะศิลปศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดการแสดงและการบรรเลง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพมหานคร		122,530.00	77,470.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกระดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแค่ ละกิจกรรม (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทบทวน ในการนำองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่	การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทบทวน ในการนำองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดสารทรวง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา และผ่านระบบ (Video conference)	43,000.00	เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เหลือ 1 วัน โดยจัดการสัมมนาผ่านโปรแกรม zoom meeting หมดเขต เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงมีแผนดำเนินการนำเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 5 การจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปบัณฑิตศึกษาก่อตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป		14,860.00	28,140.00	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
				กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในนักศึกษา	การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในนักศึกษา ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดสารทรวง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา และผ่านระบบ (Video conference)	43,000.00	เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เหลือ 1 วัน โดยจัดการสัมมนาผ่านโปรแกรม zoom meeting หมดเขต เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงมีแผนดำเนินการนำเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 5 การจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปบัณฑิตศึกษาก่อตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป		15,620.00	27,380.00	
				กิจกรรมที่ 3 การจัดสรรทุนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การจัดสรรทุนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -พิจารณาเพื่อจัดการจัดการความรู้ งบประมาณ 2,000 บาท -ให้ทุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสายสนับสนุน และด้านบัณฑิตศึกษา งบประมาณ 900,000 บาท -พิจารณาการจัดการความรู้ฉบับสมบูรณ์และบทความการจัดการความรู้ งบประมาณ 50,000 บาท -พิจารณาผลการดำเนินงานให้ทุนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2,000 บาท	454,000.00	ภายในเดือน มีนาคม 2565	1. ดำเนินการประชุมพิจารณาเพื่อจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 350 บาท 2. ผลการพิจารณาหรือการจัดการความรู้โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดการความรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 29 ทุน งบประมาณ 406,000 บาท ดังนี้ 2.1 ทุนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน จำนวน 8 เรื่อง งบประมาณ 115,000 บาท 2.2 ทุนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 90,000 บาท 2.3 ทุนการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 85,000 บาท 2.4 ทุนการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 36,000 บาท 2.5 ทุนการจัดการความรู้ของนักศึกษา จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 80,000 บาท 3. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการให้ทุนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคัดเลือกงบประมาณทั้งหมดตามในสังกัด ดังนี้ 3.1 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 39,000 บาท 3.2 คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 25,000 บาท 3.3 คณะศิลปบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.4 คณะศิลปบริหาร จำนวน 4 เรื่อง งบประมาณ 60,000 บาท 3.5 วิทยาลัยนวัตศิลป์บูรณาการ จำนวน 5 เรื่อง งบประมาณ 72,000 บาท 3.6 วิทยาลัยวิชาศิลปบูรณาการ จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 35,000 บาท 3.7 วิทยาลัยนวัตศิลป์อำเภอ จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.8 วิทยาลัยนวัตศิลป์สุโขทัย จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 45,000 บาท 3.9 วิทยาลัยนวัตศิลป์เชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.10 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.11 วิทยาลัยนวัตศิลป์พัทลุง จำนวน 1 เรื่อง งบประมาณ 10,000 บาท ขณะนี้ ผู้รับทุนดำเนินการเบิกจ่ายทุนงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 190,500 บาท และยังไม่ได้เบิกจ่ายทุนงวดที่ 2 ภายในเดือน กันยายน 2565 จำนวน 215,500 บาท - ประชุมพิจารณาการจัดการความรู้ฉบับสมบูรณ์และบทความการจัดการความรู้ ดำเนินการภายใน กรกฎาคม 2565 - ประชุมพิจารณาผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2565 ดำเนินการภายใน สิงหาคม 2565 หมดเขต เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดสรรตามประกาศเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงตั้งงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท	190,850.00	263,150.00		
				กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การนำเสนอผลการจัดการความรู้	160,000.00	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ - จัดประกวดบทความการจัดการความรู้ ผู้ได้รับทุนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			160,000.00	
				กิจกรรมที่ 5 โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตศิลป์ คณะฯ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยคณะศิลปบัณฑิตศึกษาศรี	โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตศิลป์ คณะฯ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยคณะศิลปบัณฑิตศึกษา โดยโครงการนี้ฝ่ายวิจัยได้ขออนุมัติปรับเงินการนำเงินสนับสนุนจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท และกิจกรรมที่ 2 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการ	300,000.00	มกราคม - กันยายน 2565	ดำเนินการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขอเพิ่มกิจกรรมที่ 12 โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตศิลป์ คณะฯ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 โดยตั้งเดือนมิถุนายนโดยคณะศิลปบัณฑิตศึกษาเมื่อ 11 มกราคม 2565 คณะศิลปบัณฑิตศึกษาได้จ่ายเรียบร้อยแล้ว		300,000.00		คณะศิลปบัณฑิตศึกษา

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
7	1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม	500,000	กิจกรรมที่ 1 มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดดำเนินงานงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท	360,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	คณะ วิทยาลัยจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ และทัศนศิลป์		308,212.10	51,787.90	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				กิจกรรมที่ 2 จัดเผยแพร่การและศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวง วัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย และเข้าร่วม แข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรืออื่นๆ	จัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องงบประมาณสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวง วัฒนธรรมมอบหมาย และจัดดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขัน ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรืออื่นๆ	140,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	จัดดำเนินงานงบประมาณให้กับคณะ วิทยาลัยดำเนินการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย จำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจัดนิทรรศการนิทรรศการร่วมงาน "เอกราชหัวใจไทย สืบสาน ประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระแสา รักษาประเพณี สานหมักกอบน้อมย์ ปอดโคโรนา โปสเตอร์" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 20,500 บาท 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในงาน "รัฐสภาหัวใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย เอกราชหัวใจ ไทย" ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 4,800 บาท 3. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเอกราชหนึ่งร้อยสองชัชวาล "วันพิบูลย์ เขียวไทย 4 ภาค" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 6,000 บาท 4. วิทยาลัยนาฏดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงทางเผยแพร่นาฏดุริยางคศิลป์ เนื่องในพิธีครบรอบรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ 6,000 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันประกวด แข่งขันประกวด เพลงลูกทุ่ง สานฝัน ระดับอุดมศึกษา ในงานราชภัฏสุรินทร์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 งบประมาณ 6,800 บาท 6. คณะศิลปศึกษา จัดการประกวดผลงานศิลปศึกษาในฝัน และการแสดงสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประสงค์ 5 ชั้น ของสถาบันตำรวจนครบาลนครราชสีมา ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 งบประมาณ 9,000 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการแสดงต้นแบบนักเรียน To BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2564 ในวันที่ 3 เมษายน 2565 งบประมาณ 4,780 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงประเพณีวัฒนธรรมไทยในพิธีเปิดงาน Thailand's Songkran Festival 2022 ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า		60,335.60	79,664.40		
8	1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกศิลป์แห่งชาติ	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 จัดงานประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกศิลป์แห่งชาติ	จัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6	924,000.00	เมษายน 2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565		793,031.01	130,968.99	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				กิจกรรมที่ 2 จัดผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุภัท ย์ภูมิจิระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสุรวิทย์ ศุภภัก (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวีรชัย กัลปนารอด (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	576,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือนกันยายน 2565) 1. น.ส.สุภัท ย์ภูมิจิระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสุรวิทย์ ศุภภัก (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวีรชัย กัลปนารอด (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)		424,000.00	152,000.00		
9	1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนา ทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 2 แห่ง ๆ ละ 250,000 บาท ได้แก่ 1.คณะศิลปปริชิต 2.คณะศิลปนาฏดุริยางค์	500,000	ค.ศ.-ก.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 2 แห่ง จำนวน 250,000 บาท รวม 500,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ ๖8 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ค.ศ. 64 - คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 250,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท - คณะศิลปปริชิต งบประมาณ 250,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 93,450 บาท		268,450.00	231,550.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย	
				กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท	320,000	พ.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท รวม 320,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ ๖8 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ค.ศ. 64 สถานศึกษาที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้ 1.คณะศิลปศึกษา จัดวันที่ 25-26 พ.ย. 64 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 2.คณะศิลปปริชิต จัดวันที่ 21 ธ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,775 บาท คงเหลือ 2 บาท 3.คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดวันที่ 7 มี.ย. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 4.วศ.สุพรรณบุรี จัดเดือน ธ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,398 บาท คงเหลือ 379 บาท 5.วศ.อ่างทอง จัดวันที่ 27 ธ.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,600 บาท คงเหลือ 177 บาท 6. วศ.เชียงใหม่ จัดวันที่ 28 ธ.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 7. วศ.สุพรรณบุรี จัดวันที่ 17 ธ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 8. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 9. วศ.พิบูลย์ จัดเมื่อวันที่ 17-18 ก.พ. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 10.วศ.จันทบุรี จัดเมื่อ ๓๓-๓๔. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 11. วศ. กำแพงเพชร จัดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 12. วศ. จันทบุรีที่ 28 ก.พ. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 8,339 บาท คงเหลือ 9,438 บาท 13. วศ.นครราชสีมา จัดเมื่อวันที่ ๓ มี.ค. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 14.วศ. จันทบุรีที่ 4-5 มี.ค. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,791 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,791 บาท 15. วศ.สพบุรี จัดเมื่อวันที่ 10-11 มี.ค. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 16. วศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อวันที่ 23-24 พ.ค.65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 17. วศ.นครราชสีมา จัดเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 18.วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.65/7 มี.ย. 65 งบประมาณที่จัดสรร 17,777 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 17,777 บาท		274,450.00	45,550.00		
				กิจกรรมที่ 3 พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 อัตรา	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววรรณฤทัย วัฒนภักขม	180,000	ค.ศ.-ก.ย. 64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน พ.ค 65) 1. นางสาววรรณฤทัย วัฒนภักขม		132,500.00	47,500.00		

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จัดดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของตัวกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
10	1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพด้านบัญชี ศึกษาระดับ และทัศนศิลป์	500,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้วิทยากรจ้างศิลป ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	220,000	พ.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้วิทยากรจ้างศิลป จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ ๖๐801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 ในระแวกหลักสูตร ศ.ประ.(ปรับปรุง) 60 ของแต่ละวิทยากรเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กำหนดประชุม หารือการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดำเนินการโครงการ เมื่อวันที่ 10-11.พ.ย. 65 คิดเงินให้ วิชา.สุพรรณ 2,000 บาท วิชา.นครศรี 5,000 บาท		67,867.00	152,133.00	วิทยากรจ้างศิลป			
				กิจกรรมที่ 2 โครงการทบทวนหลักสูตร ศึกษาระดับบัณฑิต (ครู ๓ ปี)	ทบทวนหลักสูตร ศึกษาระดับบัณฑิต(ครู ๓ ปี)	200,000.00	ธ.ค. 64	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2565			200,000.00	-	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย		
				กิจกรรมที่ 3 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คณะศิลปบัณฑิต)	จัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปบัณฑิตดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต	30,000.00	ก.พ. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปบัณฑิต จัดสรรงบประมาณหนังสือที่ ๖๐801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 คณะศิลปบัณฑิตฯ ลงมติจัดสรร 30,000 บาท ลงมติใช้จ่าย 30,000 บาท			30,000.00	-	คณะศิลปบัณฑิต		
				กิจกรรมที่ 4 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คณะศิลปวิจิตร)	จัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปวิจิตรดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต	50,000.00	ก.พ. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปวิจิตร จัดสรรงบประมาณหนังสือที่ ๖๐801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 คณะศิลปวิจิตร ลงมติจัดสรร 50,000 บาท ลงมติ			50,000.00	-	คณะศิลปวิจิตร		
11	1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะบุคลากร (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	อนุมัติงบประมาณและบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก	143,219	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		94,300	48,919.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล/กลุ่มตรวจสอบภายใน		
				2. โครงการอบรมข้าราชการครูใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการครูใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	674,400	ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		-	674,400.00	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				3. โครงการการบริหารงานบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ส่งผู้เข้ารับการอบรมในสังกัดดำเนินการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 4 ราย (ดำเนินการแก้ไขกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)	264,000	ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ อบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ (บน.ส.) - รุ่นที่ 20 เริ่ม 6 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2565 (บน.สอ ออ ฝึกอบรม และนายพิชญ พวงแม่) - รุ่นที่ 21 เริ่ม 8 สิงหาคม - 23 กันยายน 2565 (บน.สอ ออ) สน.นท และนายวิศ พิเศษ)	-		-	132,000	132,000.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				4. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,200	ดำเนินการวันที่ 22 ธันวาคม 2564	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-		7,200	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรดำเนินการใน กศสส และการบริหารหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ของบุคลากร ดำเนินการใน การคลัง และการบริหารหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14,400	ดำเนินการวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-		14,400	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				6. โครงการสร้างสุขในองค์กร เพื่อความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน (Happy workplace) กิจกรรมย่อยที่ 1 สานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้บุคลากร	ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้บุคลากร	17,512	7 มกราคม 2565		-		-	-	17,512.00	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				กิจกรรมย่อยที่ 2 เชิญชวน สืบสานพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9	ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิญชวน สืบสานพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9	26,550	วันที่ 27 พฤษภาคม 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โครงการอิมพาคา ซิมทีพัฒนาผู้ช้ ตำบลอิมพาคา อำเภออิมพาคา จังหวัดสุพรรณบุรี และแจ้งถึงสมรรถนะชาติฯ ตาม (ศูนย์เรียนรู้การอู่รักษ์ป่าชุมชน) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	-		-	26,550	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				7. โครงการสร้างผู้นำคุณธรรม ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ ผู้นำ มีธรรมภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการสร้างผู้นำคุณธรรม ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ ผู้นำ มีธรรมภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	171,962	วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-		171,962	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				8. โครงการพัฒนาคนจากราย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคนจากราย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12,350	ดำเนินการวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-		12,350	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				9. โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ ในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ ในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	36,000	ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		0		36,000.00	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				10. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากร ผู้ทำคุณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดจ้างทำดี มอบให้แก่ผู้ใช้ที่ก่อคุณคุณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 53 ราย)	96,407	ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		0		96,407.00	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
11. โครงการพัฒนาคนจากราย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 2)	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคนจากราย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 2)	36,000	ดำเนินการช่วงเดือน กรกฎาคมถึงกันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		0		36,000.00	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล				
12	1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการ ด้านบัญชี ศึกษาระดับ และทัศนศิลป์	500,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารวิชาการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรงบประมาณให้วิทยากรในสังกัด 17 แห่ง ๗ ๕๕ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท	320,000.00	ม.ย. - ก.ย.65	ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินให้ วิทยากรในสังกัด 15 แห่ง ตามหนังสือที่ ๖๐801.03/503 ลงวันที่ 26 พ.ค.2565 จัดสรรเงินให้ คณะ 3 คณะ ตามหนังสือที่ ๖๐801.02/314 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2565		320,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย				
				กิจกรรมที่ 2 พนักงานจ้างมหาวิทยาลัยภายนอก	ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยภายนอก จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือน ม.ย.65) 1. นางราวสุณี ตรีการศุภกุล	180,000.00	ค.ค.-ก.ย.65	ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยภายนอก จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือน ม.ย.65) 1. นางราวสุณี ตรีการศุภกุล		132,500.00	47,500.00				

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
13	1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเสวนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000	กิจกรรมที่ 1 การมอบหมายสถาบันศึกษาในสังกัด 18 แห่ง และ 120,000 บาท จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และถือวาทายาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จัดมอบเงินงบประมาณให้แกสถาบันศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง แบ่งเป็น 120,000 บาท	2,160,000.00	ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2564 เมษายน 2565 มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565	คณะ วิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 3 พระองค์ ได้แก่ 1. กิจกรรมกิจกรรมนิทรรศการและแสดงความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเดือนตุลาคม 2564 และเดือนธันวาคม 2564 2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระชนมชีพ 2 เมษายน 2565 3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2565		536,804.00	1,623,196.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์								
				กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย	จัดมอบเงินงบประมาณให้แก่วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฝ่ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ)	80,000.00	3 มิถุนายน 2565	สถาบันศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในนามมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "รวมใจนับพันศรัทธา" ณ อ่างทอง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ		6,260.00	73,740.00	
				กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำคู่มือโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทย	จัดทำคู่มือโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทย	120,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	จัดทำคู่มือโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทย เชิญเรียนแล้ว		119,480.00	520.00	
				กิจกรรมที่ ๓ จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อถวายอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรมจัดมอบเงินงบประมาณให้แก่วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	816,000.00	3 ธันวาคม 2565	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยศิลป คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปปฏฐาธิบาย และคณะศิลปศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารเรียนถาวร (อาคารคิง) วิทยาลัยราชภัฏศรี		82,134.00	733,866.00	
				กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายนิพนธ์ ทรฆานนท์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 2. นายสุเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) 3. นายอุตธรรม ขาวประสิทธิ์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 4. นางสาวจิราวรรณ ด้วงวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการ)	624,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายตั้งเดือนมิถุนายน 2565) 1. นายนิพนธ์ ทรฆานนท์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 2. นายสุเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) 3. นายอุตธรรม ขาวประสิทธิ์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 4. นางสาวจิราวรรณ ด้วงวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการ)		448,825.00	175,175.00	
14	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาโดย	8,000,000	กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการ ๔ ภูมิภาค เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษณีฉัตร	จัดมอบเงินงบประมาณให้แก่วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดการแสดง เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษณีฉัตร	5,600,000	ธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565	สถาบันศึกษาในสังกัดจัดการแสดง เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษณีฉัตร จำนวน 12 ครั้ง ได้แก่ 1. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในงานงานกาชาดศิลป สว่างสรรค์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ริมเขื่อนทางเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ.จังหวัดสุรินทร์ 2. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยวัฒนธรรมโลกาความภาคภูมิใจของลพบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๗ ธันวาคม 2564 ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. คณะศิลปศึกษา งาน "รอยศรัทธา อยุธยาครุฑโลก" ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 ปี ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ภายในลานวัฒนธรรม บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลข้างวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องในโครงการศิลปวัฒนธรรมทวิศตวรรษไทยร่วมกับงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 5. คณะศิลปปฏฐาธิบาย ในงานเทวัญด้วย สดุดีสมเด็จพระศรี ๒๗ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 พูลภูมิคอนเสิร์ต กรุงเทพมหานคร 6. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในงาน "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ" ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 2564 ณ จัตุรัสพื้นที่กับลานบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ 7. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดชุมชนบ้านประจักษ์ จังหวัดอ่างทอง 8. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "สืบศิลป์" ณ โรงแรม "เสน่ห์เมืองทอผ้า" จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาบำเพ็ญประโยชน์ อ.สวนสมุย จ.พัทลุง 9. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกระทรวงการ เนื่องในงาน "ภาษา มานะ มานะ" ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนศรีธรรมโศภน อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 10. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยร่วมกับงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 11. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง นครราชสีมา ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) 12. วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "สืบศิลป์" ณ สถาบันอิสาน ESAN DOO DEE" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณเวทีกลาง บริเวณสถานพระธาตุภูเพ็ก จังหวัดกาฬสินธุ์		2,023,360.10	3,576,639.90	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกระดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแค่ กิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
14	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมไทย	8,000,000	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย)	ติดต่อในงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๗ ๓๕ 30,000 บาท	540,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	คณะ วิทยาลัย จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 14 แห่ง		417,425.00	122,575.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม		
				กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน										
				กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม (วัดพระแก้ววัดหน้า)	1. จัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม (วัดพระแก้ววัดหน้า)	271,000.00	16 ธันวาคม 2564	1. ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม (วัดพระแก้ววัดหน้า)	2. ดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์การจัดแสดงศิลปะของคณะวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์			266,653.00	4,347.00	
				กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์การแถลง ณ ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม	ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแถลงถึงเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย"	28,000.00	17 ธันวาคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแถลงประชาสัมพันธ์โครงการคุณพระช่วย ออกอากาศในวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางช่องวีทีพอลท์ กดหมายเลข 23				27,700.00	300.00	
				กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	1. ติดต่องบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร และวิทยาลัยช่างศิลป์ ทั้ง 3 แห่ง 2. ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ประกอบการแสดง	252,000.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2564	คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์การแสดง (กองโขนและแห่พญาคงค) เรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้สถานศึกษาที่จัดการแสดงแล้ว				252,000.00	-	
				2. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เสียง บันทึกวีดิทัศน์การสาธิตท่ารำ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	301,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เสียงและสายท่ารำ และจัดทำข้อมูลออนไลน์ส่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการแสดงแล้ว			300,670.00	330.00			
				กิจกรรมที่ 5 จัดผู้ช่วยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างหน้าบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายจตุพร รัตนวาระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสาวกรณิการ์ วีระทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวีระชัย อู่สุวรัตน์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายวีระชัย มีเอทธิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางนฤมล ชินันันสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)	1,008,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างหน้าบุคลากร จำนวน 5 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือนมิถุนายน 2565) 1. นายจตุพร รัตนวาระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสาวกรณิการ์ วีระทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวีระชัย อู่สุวรัตน์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายวีระชัย มีเอทธิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางนฤมล ชินันันสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)		742,000.00	266,000.00			
15	1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงงิ้วเสียง สีลมณ ชุมนวีรวิภา	1,000,000	กิจกรรมที่ 1 การแสดงงิ้ว สีลมณ ชุมนวีรวิภา	ดำเนินการจัดการแสดง งิ้ว สีลมณ ชุมนวีรวิภา	784,000.00	กรกฎาคม 2565	ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วัดหน้า)		-	784,000.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม		
				กิจกรรมที่ 2 จัดผู้ช่วยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างหน้าบุคลากร ได้แก่ นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ)	216,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างหน้าบุคลากร (เบิกจ่ายสิ้นเดือนมิถุนายน 2565) ได้แก่ นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ)			159,000.00	57,000.00		

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพร.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของงบดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม												
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21												
16	1800830020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนทั้งนักเรียน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทัศนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 16 แห่ง ๑ รวมงบประมาณ 4,000,000	4,000,000	ค.ศ. - ก.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 เดือน เดือนละ 25,000 บาท แห่งละ 125,000 บาท รวม 2,000,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 3 เดือน เดือนละ 25,000 บาท แห่งละ 75,000 บาท ตามหนังสือที่ รร 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 1. คณะศิลปศึกษา งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 150,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 2. วนศ.พรสุฯ งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 150,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 3. วนศ.อ่างทอง งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 4. วนศ.ร้อยเอ็ด งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 150,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 5. วนศ.นครศรีธรรมราช งบที่จัดสรร 250,000 บาท งบใช้จ่าย 184,838 บาท คงเหลือ 65,162 บาท 6. วนศ.สุโขทัย งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 150,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 7. วนศ.พัทลุง งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 8. วนศ.เชียงใหม่ งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 74,000 บาท คงเหลือ 126,000 บาท 9. วนศ. งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 160,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท 10. วนศ. จันทบุรี งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 150,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 11. วนศ. งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 175,000 บาท คงเหลือ 25,000 12. วนศ.นครราชสีมา งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 170,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท 13. วนศ.สุพรรณบุรี งบที่จัดสรร 250,000 บาท งบใช้จ่าย 152,580.65 บาท คงเหลือ 97,419.35 บาท 14. วนศ.สุพรรณบุรี งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 150,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 15. วนศ.นครราชสีมา งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 16. วนศ.กาฬสินธุ์ งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบใช้จ่าย 27,633 บาท คงเหลือ 172,367 บาท		2,219,051.65	1,780,948.35	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 สถานบันต้นพัฒนาศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 15 แห่ง ๑ รวมงบประมาณ 1,512,400 บาท	1,512,400	ค.ศ. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,512,400 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณ ที่ รร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 63 เรื่องขออนุมัติจัดโอนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด กำหนดดำเนินการ วันที่ 27 ก.พ. 65 1.วนศ.ร้อยเอ็ด งบที่จัดสรร 68,540 บาท งบใช้จ่าย 68,540 บาท 2.วนศ. นครศรีฯ งบที่จัดสรร 77,900 บาท งบใช้จ่าย 32,195 บาท คงเหลือ 45,705 บาท 3.วนศ.เชียงใหม่ งบที่จัดสรร 71,240 บาท งบใช้จ่าย 54,240 บาท คงเหลือ 17,000 บาท 4.วนศ.สุพรรณบุรี งบที่จัดสรร 35,880 บาท งบใช้จ่าย 35,880 บาท 5. วนศ.นครราชสีมา งบที่จัดสรร 63,660 บาท งบใช้จ่าย 63,660 บาท 6. วนศ.รับแท่ง งบที่จัดสรร 66,100 บาท งบใช้จ่าย 59,540 บาท คงเหลือ 6,560 บาท 7. วนศ.สุพรรณบุรี งบที่จัดสรร 36,260 บาท งบใช้จ่าย 25,260 บาท คงเหลือ 11,000 บาท 8. วนศ.สุโขทัย งบที่จัดสรร 65,900 บาท งบใช้จ่าย 34,751 บาท คงเหลือ 31,149 บาท 9. วนศ.พัทลุง งบที่จัดสรร 78,640 บาท งบใช้จ่าย 25,335 บาท คงเหลือ 53,305 บาท 10. วนศ. งบที่จัดสรร 61,860 บาท งบใช้จ่าย 10,760 บาท คงเหลือ 51,100 บาท 11. วนศ.นครราชสีมา งบที่จัดสรร 63,780 บาท งบใช้จ่าย 33,758.90 บาท คงเหลือ 30,021.10 บาท 12. วนศ.อ่างทอง งบที่จัดสรร 656,000 บาท งบใช้จ่าย 594,940 บาท คงเหลือ 61,060 บาท 13. วนศ. พรสุฯ งบที่จัดสรร 35,940 บาท งบใช้จ่าย 35,940 บาท 14. วนศ. งบที่จัดสรร 61,860 บาท งบใช้จ่าย 59,367.73 บาท คงเหลือ 2,492.27 บาท 15. วนศ.กาฬสินธุ์ งบที่จัดสรร 68,820บาท งบใช้จ่าย 42,985 บาท คงเหลือ 25,835 บาท		1,157,152.63	355,247.37	วิทยานิพนธ์ศิลปศึกษา/กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 3 พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายสมการ พงษ์เชื้อเนื่อง 2. นายพุทธรม เมฆลา	390,000	ค.ศ. - ก.ย. 65	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน มี.ย.65) 1. นายสมการ พงษ์เชื้อเนื่อง 15,000 ต่อเดือน 2. นายพุทธรม เมฆลา 17,500 ต่อเดือน		258,075.00	131,925.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0												
17	1800830022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๑ รวมงบประมาณ 1,250,000 บาท	1,250,000	มี.ค. - ก.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,250,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณ ที่ รร 0801.02/314 ลงวันที่ 17 มี.ย. 2565			1,250,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๑ รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท	1,000,000	มี.ค. - ก.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณ ที่ รร 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 คณะวิทยาสัย ได้ดำเนินการแล้วดังนี้ 1. คณะศิลปบัณฑิตศึกษาคณิตศาสตร์ จัดเมื่อวันที่ 10-12 พ.ค. 65 งบ.ที่จัดสรร 62,995 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 62,995 บาท 2.วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 งบ.ที่จัดสรร 43,515 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,480 บาท 3.วนศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ มี.ย 65 งบ.ที่จัดสรร 58,125 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 58,125 บาท		160,600.00	839,400.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน													
18	1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการดำเนินงานให้มีความครบถ้วนและทันสมัย	7,000,000	กิจกรรมที่ 1 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนวัตกรรมศิลปศึกษา	จัดโดยงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง งบฯ 200,000 บาท	3,600,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. จัดโดยงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง งบฯ 200,000 บาท 2. ดำเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยผ่านการนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญศิลปินแห่งชาติ รอบที่ 2 -30% เปรียบร้อยแล้ว 3. นำเสนอผลงาน รอบที่ 3 - 50% ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 4. รอบที่ 4 - 70% ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 5. นำเสนอผลงาน รอบที่ 5 - 80% ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		1,578,576.00	2,021,424.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	390,000.00	ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ส่งมอบเครื่องดนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		387,060.00	2,940.00		
				กิจกรรมที่ 3 จัดทำคู่มือช่างกาย	จัดทำคู่มือช่าง - ละคร	410,000.00	ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ส่งมอบคู่มือแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		410,000.00	-		
				กิจกรรมที่ 4 การแสดงผลแพร่ศิลป์วัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย	1. จัดโดยงบประมาณให้กับ วนศ.อ่างทอง (เจ้าภาพหลัก) 2. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	672,000.00 80,000.00	3-4 มิถุนายน 2565 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	จัดงานแสดงผลศิลปวัฒนธรรมไทย "รวมใจนับพันพิศมณฑลศิลป์ ณ ถิ่นอ่างทอง" ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง อยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำต้นฉบับรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์		663,508.00 7,500.00	8,492.00 72,500.00		
				กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD และจัดทำหนังสือ ชุดพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และการแสดง ผลงานด้านนาฏศิลป์	จัดโดยงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดพิมพ์รูปเล่มผลงาน และจัดทำ DVD บันทึกผลงานสร้างสรรค์ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์	360,000.00	มิถุนายน - กันยายน 2565	1. จัดโดยงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง งบฯ 200,000 บาท 2. จะดำเนินการนำผลงานมาทำการนำเสนออยู่ที่ 4-80%			-	360,000.00	
				กิจกรรมที่ 6 การติดตามและประเมินผลงานสร้างสรรค์	ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ จำนวน ๔ รอบ ได้แก่ -รอบที่ 1 10% และรอบที่ 2 30% (VDO Con.) -รอบที่ 3 50% (วนศ.อ่างทอง) -รอบที่ 4 80% (โรและศรีจันทร์)	270,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการติดตามนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ รอบที่ 3 - 50% ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		9,600.00	260,400.00		
				กิจกรรมที่ 7 ค่าจ้างเนกษุลากร	ดำเนินการจ้างเนกษุลากร จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นางณัฐ สุนทรโศภ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายสุเชษฐ โพธิ์รับ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นางสาววิมลธรา สุภาโสมกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประจักษ์ ช่างภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางศศชาย กลิ่นกสิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางสาววิมลวรรณ ใจพิศมณฑล	1,218,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเนกษุลากร จำนวน 6 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565) 1. นางณัฐ สุนทรโศภ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายสุเชษฐ โพธิ์รับ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นางสาววิมลธรา สุภาโสมกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประจักษ์ ช่างภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางศศชาย กลิ่นกสิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางสาววิมลวรรณ ใจพิศมณฑล		886,654.00	331,346.00		
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ขึ้น													
19	1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ขึ้น	3,000,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ขึ้น	จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง งบฯ 3,000,000 บาท	3,000,000.00	ม.ย. - พ.ค. 65	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง งบฯ 120,000 บาท รวม 1,680,000 บาท ตามหนังสือที่ ๒๐ 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 กำหนดดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อนำไปตอบประกาศคุณภาพ 1.วนศ.อ่างทอง จัดเมื่อวันที่ 3-8 พ.ค. 65 งบ.ที่จัดสรร 120,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 119,120 บาท 2. วนศ.พิบูลย์ จัดเมื่อวันที่ 18-22 เม.ย. 65 งบ.ที่จัดสรร 120,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 63,000 บาท 3. วนศ.พิบูลย์ จัดเมื่อวันที่ 4-5 มี.ย. 65 งบ.ที่จัดสรร 120,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 120,000 บาท		302,120.00	2,697,880.00	กลุ่มส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย	

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.64 - 30 มิ.ย.65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	2,524,000.00	2,095,483.48	-	-	-	-	2,510,247.81	1,072,016.74	5,034,247.81	3,167,500.22	62.92	1,866,747.59
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	138,168.52	-	-	-	-	993,960.00	705,972.25	1,172,260.00	844,140.77	72.01	328,119.23
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	633,405.00	596,908.17	-	-	-	-	48,560.00	-	681,965.00	596,908.17	87.53	85,056.83
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	273,990.00	220,186.18	296,490.00	242,686.18	81.85	53,803.82
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	1,922,880.00	1,067,739.58	1,000,000.00	900,166.72	1,183,855.00	1,114,469.42	4,106,735.00	3,082,375.72	75.06	1,024,359.28
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	662,685.00	449,057.47	-	-	1,115,220.00	363,226.49	1,777,905.00	812,283.96	45.69	965,621.04
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	29,000.00	-	613,170.00	220,172.57	-	-	452,540.00	164,062.23	1,094,710.00	384,234.80	35.10	710,475.20
8	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	-	-	358,155.00	343,117.16	-	-	1,391,982.00	279,432.43	1,750,137.00	622,549.59	35.57	1,127,587.41
9	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	-	696,450.00	580,805.36	-	-	923,510.00	528,929.88	1,619,960.00	1,109,735.24	68.50	510,224.76
10	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	-	-	638,610.00	383,838.09	-	-	1,041,512.00	600,490.26	1,680,122.00	984,328.35	58.59	695,793.65
11	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	-	-	688,917.00	486,952.66	-	-	537,910.00	147,604.05	1,226,827.00	634,556.71	51.72	592,270.29
12	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	-	-	254,625.00	254,321.27	-	-	647,652.00	402,209.10	902,277.00	656,530.37	72.76	245,746.63
13	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	27,400.00	12,484.86	585,525.00	403,432.36	-	-	1,954,275.00	656,625.91	2,567,200.00	1,072,543.13	41.78	1,494,656.87
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	-	-	566,457.00	419,664.54	-	-	1,378,014.00	452,509.83	1,944,471.00	872,174.37	44.85	1,072,296.63
15	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	-	404,145.00	403,152.12	-	-	498,650.00	495,726.00	902,795.00	898,878.12	99.57	3,916.88
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	-	277,296.00	277,295.80	-	-	456,340.00	421,676.35	733,636.00	698,972.15	95.28	34,663.85
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	467,046.00	461,833.88	-	-	450,514.23	312,157.24	917,560.23	773,991.12	84.35	143,569.11
18	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	72,815.00	29,960.00	160,235.00	116,866.40	72.93	43,368.60
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-	183,210.00	133,047.32	-	-	72,905.00	72,905.00	256,115.00	205,952.32	80.41	50,162.68
	รวม	3,414,605.00	2,865,545.03	8,406,591.00	5,971,336.58	1,000,000.00	900,166.72	16,004,452.04	8,040,159.36	28,825,648.04	17,777,207.69	61.67	11,048,440.35

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ปรับลดกรอบวงเงินครั้งที่ ๒)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ๗ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๖๘,๖๓๙,๕๗๑.๐๓ บาท (หกสิบล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๙ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๕๓,๙๑๐,๔๖๒.๖๔ บาท (ห้าสิบล้านสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบล้านสี่สตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๐ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๑ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ข้อสังเกต:

มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ โดยทั้ง ๒ หน่วยงานได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ว่าขณะนี้วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินค่าเทอมมายังฝ่ายการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายการเงินจะทำการตรวจสอบและนำส่งเป็นเงินฝากคลังฯ ซึ่งจะทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เกินยอดที่จัดเก็บได้

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 2)

ป	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 -30 มิ.ย. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการเบิกจ่าย กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	11,779,810.00	7,566,215.00	-4,213,595.00	64.23	8,844,571.00	6,673,778.15	56.65	75.46	5,106,031.85	43.35
2	คณะศิลปศึกษา	11,278,200.00	10,247,137.00	-1,031,063.00	90.86	6,564,449.44	6,118,377.05	54.25	93.20	5,159,822.95	45.75
3	คณะศิลปวิจิตร	2,173,100.00	1,862,133.00	-310,967.00	85.69	1,727,325.00	1,555,977.95	71.60	90.08	617,122.05	28.40
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	2,669,145.00	-302,055.00	89.83	2,300,618.94	2,227,933.59	74.98	96.84	743,266.41	25.02
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,687,590.00	12,196,508.16	-1,491,081.84	89.11	10,438,257.00	8,811,774.49	64.38	84.42	4,875,815.51	35.62
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,514,880.00	2,061,442.00	-1,453,438.00	58.65	2,614,607.00	1,992,418.78	56.69	76.20	1,522,461.22	43.31
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,031,160.00	2,228,585.00	-1,802,575.00	55.28	2,590,405.00	1,746,857.62	43.33	67.44	2,284,302.38	56.67
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,872,400.00	2,360,740.00	-1,511,660.00	60.96	2,300,887.00	1,996,232.34	51.55	86.76	1,876,167.66	48.45
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	3,594,204.75	-1,023,345.25	77.84	2,733,350.00	2,521,108.07	54.60	92.24	2,096,441.93	45.40
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,077,680.00	2,285,990.00	-1,791,690.00	56.06	2,791,712.00	2,120,807.15	52.01	75.97	1,956,872.85	47.99
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	4,871,360.00	2,504,718.00	-2,366,642.00	51.42	3,663,072.00	2,429,063.97	49.86	66.31	2,442,296.03	50.14
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,513,030.00	3,055,560.00	-2,457,470.00	55.42	4,893,960.00	3,113,223.07	56.47	63.61	2,399,806.93	43.53
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	5,660,660.00	3,214,989.00	-2,445,671.00	56.80	4,183,042.00	4,056,241.71	71.66	96.97	1,604,418.29	28.34
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	6,341,260.00	4,683,416.45	-1,657,843.55	73.86	3,656,383.00	2,752,230.86	43.40	75.27	3,589,029.14	56.60
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,010,820.00	2,723,414.00	-1,287,406.00	67.90	2,817,611.00	2,278,142.28	56.80	80.85	1,732,677.72	43.20
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	2,600,620.00	1,630,630.00	-969,990.00	62.70	1,994,589.00	1,460,980.95	56.18	73.25	1,139,639.05	43.82
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	2,733,950.00	2,490,728.00	-243,222.00	91.10	1,514,478.00	1,460,521.59	53.42	96.44	1,273,428.41	46.58
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,060,290.00	977,850.00	-82,440.00	92.22	599,055.00	454,199.02	42.84	75.82	606,090.98	57.16
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	286,165.67	-150.33	99.95	159,322.00	140,594.00	49.10	88.25	145,722.00	50.90
	รวมทั้งสิ้น	95,081,876.00	68,639,571.03	-26,442,304.97	72.19	66,387,694.38	53,910,462.64	56.70	81.21	41,171,413.36	43.30

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ทั้งสิ้น 68,639,571.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.19

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งสิ้น 53,910,462.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.70 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถาบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 81.21 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 41,171,413.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.30

3 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 64 - 30 มิถุนายน 65 จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

3.1 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 30 มิถุนายน 65 จำนวน 3,055,560.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,113,223.07 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 57,663.07 บาท

3.2 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 30 มิถุนายน 65 จำนวน 3,214,989.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,056,241.71 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 841,252.71 บาท

4. มี 3 หน่วยงานที่ไม่ขอปรับลดกรอบวงเงินครั้งที่ 2 ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย /วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัด ๑๑ หน่วยงาน ๆ ดังนี้

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๘,๑๓๙,๑๒๗.๕๘ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง ๑๑ หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔,๗๐๙,๙๐๔.๘๔ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยสี่บาทแปดสิบบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๕ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๔๒๙,๒๒๒.๗๔บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๓

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท) 30 มิ.ย. 2565	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท) 30 มิ.ย. 2565	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย $(3/2)*100 = 4$	5 งบประมาณคงเหลือ (บาท) $(1-3)=5$	6 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ $(5/1)*100 = 6$	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	4,992,576.81	3,939,175.48	2,734,255.29	69.41	2,258,321.52	45.23	
2	คณะศิลปวิจิตร	375,000.00	222,700.00	283,974.42	127.51	91,025.58	24.27	
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1,168,140.00	960,500.00	841,480.00	87.61	326,660.00	27.96	
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	182,394.38	182,394.38	182,394.38	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	267,629.00	119,980.00	36,359.20	30.30	231,269.80	86.41	
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	285,830.00	173,567.00	239,039.49	137.72	46,790.51	16.37	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	239,048.00	239,048.00	0.00	-	239,048.00	100.00	อยู่ในขั้นตอน วาง PO และดำเนินการเบิกจ่าย
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	207,700.00	207,700.00	114,347.00	55.05	93,353.00	44.95	
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	131,044.23	0.00	0.00	-	131,044.23	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565
10	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	240,765.16	232,539.16	229,055.06	98.50	11,710.10	4.86	
11	วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น		8,139,127.58	6,326,604.02	4,709,904.84	74.45	3,429,222.74	42.13	

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 11 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,139,127.58 บาท

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งสิ้น 4,709,904.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.45 เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 3,429,222.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.13

คำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

หมวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อรายการเดิม	งบประมาณ ปรับ (บาท)	แบบรูปรายการ	ประมาณการราคา	ระบุความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการจัดทำแบบรูปรายการ และประมาณการราคา / ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ล่าสุด
			①	②	③
กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา					
รายการที่ผูกพันใหม่ จำนวน 1 รายการ					
1	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 234,045,800 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 46,809,200 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 93,618,300 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 93,618,300 บาท	46,809,200	-	-	อยู่ระหว่างสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรดำเนินการปรับราคางานก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2565
รายการที่จัดหายภายในปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ					
1	ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 9,975,000 บาท	23,275,000	-	✓	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
2	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมดีเส็น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	3,029,300	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการประมาณราคาของสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
3	ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,235,400	✓	✓	อยู่ในระหว่างปรับปรุงแบบรายการ เนื่องจากสถาบันฯ ได้ส่งค่าของงบประมาณ เป็นเงิน 1,300,000 บาท แต่สถาบันฯ ได้รับอนุมัติจัดสรร เป็นเงิน 1,235,400 บาท
4	ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	4,500,000	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	ชื่อรายการเดิม	งบประมาณ ปรับ (บาท)	แบบรูปรายการ	ประมาณการราคา	ระบุความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการจัดทำแบบรูปรายการ และประมาณการราคา / ความก้าวหน้าในการดำเนินการล่าสุด
กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน					
รายการที่ผูกพันใหม่ จำนวน 1 รายการ					
1	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 85,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 17,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 68,000,000 บาท	17,000,000	✓	-	รูปแบบรายการและประมาณการราคา ขณะนี้วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ประสานไปยังสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรแล้ว ทราบว่ารูปแบบรายการดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้ได้ส่งต่องานดังกล่าวไปยังส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้าแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการราคา โดยเจ้าหน้าที่วิศวกรรมไฟฟ้าผู้รับผิดชอบแจ้งว่างานคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ตอนนี้งานอยู่ที่ประมาณ 75 %
รายการที่จัดหาภายในปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ					
1	ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	23,980,000	-	-	ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตยกรรม ได้รับคำตอบดังนี้ แบบงานสถาปัตยกรรมอยู่ 90% งานมีทนายศิลป์เหลือ 75% กำลังทำสรุปครุภัณฑ์ กำลังสรุปข้อต่ออ้างอิงแผนผังแคสตั้งบันไดหนีไฟ แผงฝังแดดช่องหน้าต่าง งานไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเมื่องานมีทนายศิลป์เสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอหลายส่วนประกอบกัน
2	ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	30,800,000	✓	-	อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคา
3	ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หญ้าเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	22,000,000	-	-	งานออกแบบสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบงานไฟส่องสว่าง งานฐานรากเสาไฟสูง งานโครงสร้างพื้นลู่วิ่งก่อนปูยาง และรวบรวมงานประมาณการราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน ก.ค. 2565
4	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,595,400	✓	✓	

คำอธิบายแบบรายงาน

- ❶ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีที่หน่วยงานในสังกัดมีแบบรูปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นเรียบร้อยแล้ว
 - ❷ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีที่หน่วยงานในสังกัดได้ประมาณการรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
- กรณีที่หน่วยงานยังไม่ได้แบบรูปรายการและประมาณการราคาให้อธิบายความก้าวหน้าในการดำเนินการล่าสุดในช่อง ❸

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แบบรูปรายการ	ประมาณการราคา	ระบุความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการจัดทำแบบรูปรายการ และประมาณการราคา / ความก้าวหน้าในการดำเนินการ
			①	②	③
	รายการที่ผูกพันใหม่	-			
1	ปรับปรุงพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ให้เป็น Landmark Arts สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				อยู่ระหว่างการให้สำนักสถาปัตยกรรมประมาณการราคา
	รายการที่จัดหาภายในปีงบประมาณ	17,000,000			
1	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ วิชาเอก ศิลปไทย และวิชาเอกประติมากรรม อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร	17,000,000	-	-	เนื่องจากคณะศิลปวิจิตรงบประมาณเงินรายได้ลดลงจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้เขียนแบบซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำที่มีหน้าที่ทำการสอนและงานวิชาการทำการสอนเต็มเวลาเพื่อลดค่าจ้างสอนแก้ปัญหางบประมาณจ้างสอนอาจารย์พิเศษที่งบประมาณของทางคณะที่มีไม่เพียงพอในการจ้าง ตลอดจนงานออกแบบ ประมาณราคากลางให้บางหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงทำให้คณาจารย์ผู้ออกแบบรายการและประมาณราคากลาง ไม่สามารถดำเนินการในการออกรูปแบบและประมาณราคากลางได้ เนื่องจากติดภารกิจทำการสอนอย่างเต็มเวลา
2	ปรับปรุงอาคารจิตรกรรม วิทยาลัยช่างศิลป์	2,000,000	-	-	อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแบบอาคารเดิม
3	ปรับปรุงอาคารศิลป์ไทย วิทยาลัยช่างศิลป์	2,000,000	-	-	อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแบบอาคารเดิม

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แบบรูปรายการ		ระบุมความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการจัดทำแบบรูปรายการ และประมาณการราคา / ความก้าวหน้าในการดำเนินการ
			①	②	
รายการที่ผูกพันใหม่					
1	ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลป์ งบประมาณทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 70,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 140,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 140,000,000 บาท	70,000,000	-	-	ออกแบบโครงสร้างภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ ปรับรายละเอียดภายในอาคาร คาดว่าจะนำเข้าเสนอ คณะกรรมการ วนศ. ประมาณปลายเดือน ก.ค.2565
รายการที่จัดหายภายในปีงบประมาณ					
1	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี	30,000,000	-	-	ได้แบบสเก็ทจากสถาปัตย์กรรมแล้ว
2	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์	30,000,000	-	-	วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์เรื่องดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบ กำหนดรูปแบบรายการในโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และได้รับการ ตอบรับจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยินดีให้ความอนุเคราะห์ ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ รูปแบบรายการในโครงการ ก่อสร้างโรงอาหาร ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 25645
3	ก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป์	25,000,000	-	-	อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ
4	ปรับปรุงอาคารเทพสถิต วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด	19,500,000.00	-	-	วิทยาลัยฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการเขียนแบบ ขณะนี้อยู่การตอบรับอยู่
5	ก่อสร้างหลังคอบลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	1,500,500	✓	✓	ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณการเรียบร้อย แล้ว โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
6	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงและสาย ส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 315 KVA ระบบสาย สื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	2,000,000	-	-	ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลพบุรี เพื่อดำเนินการ ประมาณการราคา ตามปริมาณงานปรับปรุงที่กำหนดไว้
7	ปรับปรุงบ่อพักระบบระบายน้ำทิ้งรวมพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,000,000	-	-	ประสานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ จัดทำแบบรูปรายการละเอียด ได้กำหนดปริมาณงานการ ปรับปรุงทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา	1,500,000.00	-	-	-วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ดำเนินการประสาน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ช่วยออกแบบ แบบรูป รายการและการประมาณการราคา ซึ่งคาดว่าจะได้แบบและ ราคากลางในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้
9	ก่อสร้างศาลาแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา	1,500,000.00	-	-	-วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ดำเนินการประสาน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ช่วยออกแบบ แบบรูป รายการและการประมาณการราคา ซึ่งคาดว่าจะได้แบบและ ราคากลางในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

คำอธิบายแบบรายงาน

- ① ให้ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีที่หน่วยงานในสังกัดมีแบบรูปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นเรียบร้อยแล้ว
- ② ให้ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีที่หน่วยงานในสังกัดได้ประมาณการรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่หน่วยงานยังไม่ได้แบบรูปรายการและประมาณการราคาให้อธิบายความก้าวหน้าในการดำเนินการล่าสุดในช่อง ③