

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ข. วิธีคัดเลือก (๑ รายการ)

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	1	2,847,200	1		
รวม	1	2,847,200	1	0	0

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกจำนวน ๑ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๘๔๗,๒๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ รายการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงละครและหอศิลป์วังหน้า

นายกฤตเฉลิมรัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงละครและหอศิลป์วังหน้าให้ผู้รับจ้างแล้ว จะจองเงินในระบบวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	หมายเหตุ
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000		1		รายการที่จองเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วนศ.อ่างทอง	1	12,000,000		1		รายการที่จองเงินเป็นรายการผูกพันใหม่
วนศ.สุโขทัย	1	51,680,000		1		รายการที่จองเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วนศ.กาฬสินธุ์	1	45,501,700		1		รายการที่จองเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วนศ.ลพบุรี	2	69,923,200		1	1	รายการที่จองเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วนศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000			1	
วนศ.นครราชสีมา	1	5,000,000		1		รายการที่ยังไม่ได้จองเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.	1	8,000,000		1		รายการที่ยังไม่ได้จองเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000		1		รายการที่ยังไม่ได้จองเงินเป็นรายการปีเดียว
รวม	10	243,934,900	0	8	2	

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว ๘ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ดังนี้

หมายเหตุ : รายการที่จองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้แก่ รายการของ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย เป็นรายการผูกพันเดิม ซึ่งรายงานไปแล้วในวาระเงินกันหล่อมปี

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารหอพัก ขณะนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ (อยู่ในระหว่างปฏิบัติงาน)

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคาร นาฏศิลป์โขน ละคร ๔ ชั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบิกจ่าย งวดที่ ๑๑ และ ๑๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘,๓๓๐,๒๒๖ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ ๑๓ ตกแต่งผนังกรุอลูมิเนียมคอมโพสิต, กรูไฟเบอร์ซีเมนต์, กรุแผ่นเหล็กชุบ, กรุไม้แนวสังเคราะห์, ติดตั้งสุขภัณฑ์, ราวบันได, ราวระเบียง, บันไดหนีไฟ, แผงระบายอากาศ, แผงระแนงไม้เทียม, ระแนงบันได

แผนประมาณการส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ - ๑๕ ดังนี้

งวดที่ ๑๓ ส่งมอบงาน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๔ ส่งมอบงาน วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๕ ส่งมอบงาน วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างหอประชุม นักเรียนพร้อมโรงอาหาร เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๕ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงานงวดที่ ๖-๗ คาดว่าจะส่งมอบงาน และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายทูลทองใจ ชิงรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการปรับปรุง อาคารอำนวยการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ส่งมอบงาน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพ์มล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุง ที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยาม อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาคาดว่าจะส่งมอบงานเฉพาะงวดที่ ๑ ประมาณวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำสัญญาแล้วให้หน่วยงานในสังกัดเร่งติดตามผู้รับจ้างให้ส่งมอบงาน ให้เป็นไปตามงวดงานตามสัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบประมาณอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕)

นายสุรียา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งติดตามงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ดังนี้

เงินงบอุดหนุน

เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม

นางละออ แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ติดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- ค่าจัดการเรียนการสอน ใ้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ตามยอดเงินคงเหลือ ไม่ต้องนำส่งคืนมาทางสถาบันฯ

เงินงบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

นายวรวิทย์ เลิศอุทัย แทนคนบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๒,๘๗๖.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๓,๓๕๐.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๒,๑๕๙.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

นายจรูญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๔,๒๐๒.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยสองบาทถ้วน) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๑๕,๗๙๙.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

นายวรวิทย์ เลิศอุทัย ได้ชี้แจงแทนคนบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ ๑ ชิ้น

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๕,๘๔๘.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

นายวรุฒิ เลิศอุทัย แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๗,๔๕๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๒๑,๘๔๙.๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาท) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๑,๐๐๐.๕๐ บาท (หนึ่งพันบาทห้าสิบบาท) และมีความประสงค์จะคืนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมายังสถาบันฯ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้วเร่งทำการเบิกจ่ายเพื่อให้สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดฯ สรรวจงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ที่เป็นเงินงบบุคลากรและงบประมาณรายจ่ายอื่น ส่งให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการจะได้สรุปงบประมาณเหลือจ่ายส่งคืนให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อจะได้รวบรวมและนำมาเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด ต่อไป

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ๑) งบดำเนินงาน ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ ๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก ๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕) ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดังนี้

โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕) ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดังนี้

๑. สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๓๐,๕๖๗,๔๙๔.๑๑ บาท (สามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์)

๒. ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐ เมื่อเทียบกับค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่า ร้อยละ ๙๐ มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน ได้แก่
- ๓.๑ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ร้อยละ ๙๙.๕๖
 - ๓.๒ วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๙๖.๙๘
 - ๓.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร้อยละ ๙๕.๓๖
 - ๓.๔ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ร้อยละ ๙๕.๐๖
 - ๓.๕ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๙๔.๙๗
 - ๓.๖ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยละ ๙๒.๖๑
 - ๓.๗ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยละ ๙๑.๗๑

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	1 ที่จัดสรร	2 ที่เบิกจ่าย	3 ที่จัดสรร	4 ที่เบิกจ่าย	5 ที่จัดสรร	6 ที่เบิกจ่าย	7 ที่จัดสรร	8 ที่เบิกจ่าย	9 ที่จัดสรร	10 ที่เบิกจ่าย	11 ที่จัดสรร	12 ที่เบิกจ่าย	13 รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ค.ศ.64 - 14 ก.ย. 65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	©ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ สหสภา (ครั้งที่ 1)	เงินรายได้ สหสภา (ครั้งที่ 1)	เงินรายได้ สหสภา (ครั้งที่ 2)	เงินรายได้ สหสภา (ครั้งที่ 2)				
1	สำนักงานอธิการบดี	3,855,348.75	2,998,919.07	-	-	-	-	2,510,247.81	1,172,267.82	1,694,891.81	937,751.26	-	-	8,060,488.37	5,108,938.15	63.38	2,951,550.22
2	คณะศิลปศึกษา	485,091.79	259,567.75	-	-	-	-	993,960.00	908,571.52	-	-	-	-	1,479,051.79	1,168,139.27	78.98	310,912.52
3	คณะศิลปภาควิชาศึกษาศาสตร์	833,273.89	831,347.89	-	-	-	-	48,560.00	-	-	-	380,000.00	213,868.38	1,261,833.89	1,045,216.27	82.83	216,617.62
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	369,427.00	333,114.71	375,000.00	372,736.24	-	-	766,927.00	728,350.95	94.97	38,576.05
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	2,637,505.00	2,523,534.63	1,000,000.00	900,166.72	1,683,855.00	1,542,404.75	-	-	500,000.00	425,257.72	5,821,360.00	5,391,363.82	92.61	429,996.18
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	662,685.00	662,685.00	-	-	583,740.84	434,847.08	-	-	-	-	1,246,425.84	1,097,532.08	88.05	148,893.76
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	29,000.00	29,000.00	613,170.00	442,874.30	-	-	452,540.00	300,837.06	-	-	-	-	1,094,710.00	772,711.36	70.59	321,998.64
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	100,000.00	100,000.00	758,460.00	757,062.83	20,000.00	20,000.00	818,730.00	487,308.45	-	-	50,000.00	50,000.00	1,747,190.00	1,414,371.28	80.95	332,818.72
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	696,450.00	696,450.00	-	-	923,510.00	843,467.49	-	-	-	-	1,619,960.00	1,539,917.49	95.06	80,042.51
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	1,004,084.57	1,004,084.17	-	-	1,041,512.00	600,490.26	-	-	-	-	2,045,596.57	1,604,574.43	78.44	441,022.14
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	688,917.00	629,930.41	-	-	464,542.00	427,955.55	-	-	-	-	1,153,459.00	1,057,885.96	91.71	95,573.04
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	36,000.00	-	430,258.00	409,420.48	114,134.00	41,280.33	647,652.00	598,328.92	200,000.00	201,539.49	123,963.00	123,963.00	1,552,007.00	1,374,532.22	88.56	177,474.78
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	12,484.86	585,525.00	583,166.56	-	-	1,155,386.00	1,090,521.70	-	-	-	-	1,768,311.00	1,686,173.12	95.36	82,137.88
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	893,280.00	877,874.46	-	-	1,378,014.00	604,612.26	-	-	-	-	2,271,294.00	1,482,486.72	65.27	788,807.28
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	636,753.00	628,499.94	-	-	876,605.00	876,605.00	-	-	377,955.00	377,955.00	1,891,313.00	1,883,059.94	99.56	8,253.06
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	441,600.00	441,600.00	-	-	456,340.00	423,229.78	-	-	200,000.00	200,000.00	1,097,940.00	1,064,829.78	96.98	33,110.22
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	736,560.00	723,222.76	-	-	656,095.23	467,892.38	131,044.23	0	-	-	1,523,699.46	1,191,115.14	78.17	332,584.32
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	162,750.00	127,605.01	50,000.00	44,722.65	72,815.00	37,450.00	240,765.16	235,704.81	223,850.00	158,894.62	750,180.16	604,377.09	80.56	145,803.07
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	318,461.50	279,014.04	-	-	72,905.00	72,905.00	-	-	100,000.00	0	491,366.50	351,919.04	71.62	139,447.46
	รวม	5,388,614.43	4,253,819.57	11,266,459.07	10,787,024.59	1,184,134.00	1,006,169.70	15,206,436.88	11,222,809.73	2,641,701.20	1,747,731.80	1,955,768.00	1,549,938.72	37,643,113.58	30,567,494.11	81.20	7,075,619.47

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

นายสุรียา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

๕.๕.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๘๗,๖๕๖,๘๔๔.๒๒ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันหกแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบลองสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๙ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๗๓,๐๔๕,๐๕๘.๓๘ บาท (เจ็ดสิบล้านสามหมื่นห้าพันห้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๒ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๘ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

ป	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 -31 ส.ค. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 14 ก.ย. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 14 ก.ย. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการเบิกจ่าย กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%)งบประมาณ คงเหลือ 9/1)*100 = 10	11 เบิกจ่ายเกิน(บาท)
1	สำนักงานอธิการบดี	11,779,810.00	9,160,515.00	-2,619,295.00	77.76	11,779,810.00	8,815,629.89	74.84	74.84	2,964,180.11	25.16	
2	คณะศิลปศึกษา	11,278,200.00	11,068,135.00	-210,065.00	98.14	11,278,200.00	8,364,095.00	74.16	74.16	2,914,105.00	25.84	
3	คณะศิลปวิจิตร	2,173,100.00	2,256,123.00	83,023.00	103.82	2,010,422.00	1,793,283.48	82.52	89.20	379,816.52	17.48	
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	3,210,378.45	239,178.45	108.05	2,785,085.00	2,376,362.23	79.98	85.32	594,837.77	20.02	
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,687,590.00	13,739,258.16	51,668.16	100.38	13,687,590.00	13,379,541.42	97.75	97.75	308,048.58	2.25	
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,514,880.00	3,492,870.00	-22,010.00	99.37	3,508,136.00	3,030,311.24	86.21	86.38	484,568.76	13.79	
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	4,031,160.00	3,686,665.00	-344,495.00	91.45	3,954,460.00	2,375,701.62	58.93	60.08	1,655,458.38	41.07	
8	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	3,872,400.00	3,313,750.00	-558,650.00	85.57	3,128,448.00	2,720,658.77	70.26	86.97	1,151,741.23	29.74	
9	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	4,617,550.00	4,362,292.00	-255,258.00	94.47	3,743,650.00	3,484,407.11	75.46	93.08	1,133,142.89	24.54	
10	วิทยาลัยนาฏศิลปปทุมธานี	4,077,680.00	4,118,910.00	41,230.00	101.01	3,873,796.00	2,910,467.97	71.38	75.13	1,167,212.03	28.62	
11	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	4,871,360.00	4,016,428.00	-854,932.00	82.45	4,871,360.00	3,967,246.17	81.44	81.44	904,113.83	18.56	
12	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	5,513,030.00	4,259,460.00	-1,253,570.00	77.26	5,123,226.00	4,267,934.18	77.42	83.31	1,245,095.82	22.58	8,474.18
13	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	5,660,660.00	4,901,984.00	-758,676.00	86.60	5,377,627.00	4,569,778.50	80.73	84.98	1,090,881.50	19.27	
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	6,341,260.00	5,140,964.85	-1,200,295.15	81.07	5,296,622.00	3,221,970.96	50.81	60.83	3,119,289.04	49.19	
15	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	4,010,820.00	3,908,664.00	-102,156.00	97.45	4,188,234.00	2,500,774.05	62.35	59.71	1,510,045.95	37.65	
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	2,600,620.00	2,603,705.00	3,085.00	100.12	1,994,589.00	2,025,254.10	77.88	101.54	575,365.90	22.12	
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	2,733,950.00	2,938,947.23	204,997.23	107.50	2,602,410.00	2,308,400.29	84.43	88.70	425,549.71	15.57	
18	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	1,060,290.00	1,158,415.00	98,125.00	109.25	1,060,290.00	729,485.42	68.80	68.80	330,804.58	31.20	
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	286,316.00	319,379.53	33,063.53	111.55	272,000.00	203,755.98	71.16	74.91	82,560.02	28.84	
	รวมทั้งสิ้น	95,081,876.00	87,656,844.22	-7,425,031.78	92.19	90,535,955.00	73,045,058.38	76.82	80.68	22,036,817.62	23.18	

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดฯ
๒. ให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่สภาอนุมติ และไม่เกินกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ที่หน่วยงานรับจริง

๕.๕.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๘,๑๓๙,๑๒๗.๕๘ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมครั้งที่ ๑ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

- การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมครั้งที่ ๑ : หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง ๑๑ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๕,๗๗๒,๔๒๔.๑๓ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๙ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมและคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๒ เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ฯ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๓๖๖,๗๐๓.๔๕ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาทสี่สิบบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๘

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๐๒,๒๘๑.๙๗ บาท (สองล้านเก้าแสนสองพันสองร้อยแปดสิบบแปดบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

- การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมครั้งที่ ๒ : หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง ๑๓ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒,๑๔๕,๕๙๗.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๐ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมและคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๓ เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ฯ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๗๕๖,๖๘๔.๙๗ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบแปดบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๗

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๕,๑๓๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมของสำนักงานอธิการบดีดังต่อไปนี้

- การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม: หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒๔๐,๓๙๖.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ฯ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๖๒๔,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๑

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)									ข้อมูล ณ 14 กันยายน 2565
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ (ครั้งที่ 1)	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท)	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท)	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (3/2)*100 = 4	5 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติฯ (3/1) *100 = 5	6 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-3) = 6	7 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ (6/1)*100 = 7	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	4,992,576.81	4,992,576.81	3,019,452.01	60.48	60.48	1,973,124.80	39.52	
2	คณะศิลปวิจิตร	375,000.00	375,000.00	372,736.24	99.40	99.40	2,263.76	0.60	
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1,168,140.00	1,168,140.00	1,167,290.00	99.93	99.93	850.00	0.07	
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	182,394.38	182,394.38	182,394.38	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	267,629.00	267,629.00	36,359.20	13.59	13.59	231,269.80	86.41	
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	285,830.00	269,289.00	262,739.49	97.57	91.92	23,090.51	8.08	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	239,048.00	239,048.00	239,048.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	207,700.00	207,700.00	207,700.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	131,044.23	131,044.23	0.00	-	-	131,044.23	100.00	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอจึงไม่ใช้เงินสะสม
10	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	240,765.16	238,023.16	235,704.81	99.03	97.90	5,060.35	2.10	
11	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น		8,139,127.58	8,119,844.58	5,772,424.13	71.09	70.92	2,366,703.45	29.08	

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)									ข้อมูล ณ 14 กันยายน 2565
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ (ครั้งที่ 2)	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท)	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท)	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (3/2)*100 = 4	5 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติฯ (3/1) *100 = 5	6 งบประมาณ คงเหลือ (บาท) (1-3) = 6	7 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ (6/1)*100 = 7	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	870,180.00	870,180.00	870,180.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	380,000.00	380,000.00	342,179.61	90.05	90.05	37,820.39	9.95	ขอใช้เป็นค่าสาธารณฯ
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	500,000.00	500,000.00	425,257.72	85.05	85.05	74,742.28	14.95	ขอใช้เป็นค่าสาธารณฯ
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	46,890.00	46,890.00	46,890.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	377,955.00	377,955.00	377,955.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	123,963.00	123,963.00	123,963.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	72,900.00	72,900.00	72,900.00	100.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	379,000.00	379,000.00	0.00	-	-	379,000.00	100.00	
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	447,723.97	447,723.97	447,557.05	99.96	99.96	166.92	0.04	
12	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	223,850.00	223,850.00	158,894.62	70.98	70.98	64,955.38	29.02	ขอใช้เป็นค่าสาธารณฯ
13	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	200,000.00	170,000.00	0.00	-	-	200,000.00	100.00	เนื่องจากทางวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชได้รับเงิน งบประมาณจากทางสถาบันและได้นำเงินมาบริหารจัดการ ส่วนดังกล่าวเพียงพอแล้ว
รวมทั้งสิ้น		2,902,281.97	2,872,281.97	2,145,597.00	74.70	73.93	756,684.97	26.07	

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)									ข้อมูล ณ 14 กันยายน 2565
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ (ครั้งที่ 3)	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท)	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท)	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย $(3/2) * 100 = 4$	5 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติฯ $(3/1) * 100 = 5$	6 งบประมาณ คงเหลือ (บาท) $(1-3) = 6$	7 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ $(6/1) * 100 = 7$	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	1,865,136.00	1,865,136.00	240,396.00	12.89	12.89	1,624,740.00	87.11	

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม (ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวช่วยخان
นายสุรียา เล้าประเสริฐ
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม
ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

๔.๑ แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๗๑,๒๐๑,๘๐๐ บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อให้สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงกำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ ๑ : การประเมินผล

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก การใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายในมิติต่าง ๆ โดยให้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๔ เพื่อกำกับติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๓. ขอบเขตของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นการติดตามและรายงานผล จากรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม และระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) ที่สถาบันฯ กำหนดโดยมีขอบเขต ดังนี้

๓.๑ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ และภารกิจ ของ วิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน ประกอบด้วย

ก. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวมและ จำแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ข. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ในภาพรวมและจำแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ: ในส่วนของการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ กองนโยบายและแผนจะมีการประเมินผลการเบิกจ่ายโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน กับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และแผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเปรียบเทียบลำดับการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

๓.๒ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ และภารกิจ ของ วิทยาลัยคณศึกษา สำนักงาน โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

ก. ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ข. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ค. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๖

หมายเหตุ: กองนโยบายและแผนจะมีการสรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ (ตามทีละข้อ ก-ค) ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อสังเกต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาต่อไป

๓.๓ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค

ก. แหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน
- เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐
- เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ และ ร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

- เงินค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (กรณีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ)

ข. รายการค่าสาธารณูปโภคที่เบิกจ่าย ประกอบด้วย

- ค่าไฟฟ้า
- ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ค่าน้ำประปา
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพท์

ค. การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงานโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค กับ วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภค และแผนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

ง. การรายงานปัญหา/อุปสรรค ของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น สาเหตุของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เป็นไปตามแผนฯ เป็นต้น

หมายเหตุ: กองนโยบายและแผนจะมีการสรุปข้อมูลผลการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อสังเกต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาต่อไป

๔. วิธีการในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑๒ ครั้ง (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) โดยมีวิธีการติดตามรายงานผลฯ ดังต่อไปนี้

๔.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านแบบรายงานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด ได้แก่

๔.๑.๑ แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต.ผ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๒ แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนรายการเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑.๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๔ แบบรายงานผลการเบิกจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๕ แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ **ผ่านระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณ และด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI)** ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งหน่วยงานสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่ายที่ <http://bi.bpi.ac.th/bpi> โดยมีแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายผ่านระบบฯ ดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ การรายงานผลการเบิกจ่ายในครั้งนี้อย่างน้อย ๑ ครั้ง จะเริ่มให้หน่วยงานทดลองรายงานผลฯ จริงในส่วนของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อน (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)

๔.๒.๒ ให้หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายตามข้อ ๔.๒.๑ เป็นประจำทุกเดือนมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายของแต่ละเดือนไม่เกิน ๗ วันของเดือนถัดไป เริ่มรายงานผลฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เฉพาะการรายงานผลฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายย้อนหลังของเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วย ทั้งนี้เมื่อหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วให้ทำบันทึกข้อความแจ้งให้สถาบันฯ ทราบด้วย

๔.๒.๓ ในช่วง ๒ ไตรมาสแรกของการรายงานผลฯ หน่วยงานยังคงต้องใช้แบบรายงานตามที่สถาบันฯ กำหนดตามข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๔ ควบคู่กับการรายงานผลผ่านระบบ BI เพื่อให้สถาบันฯ มีข้อมูล (ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อสังเกต) ย้อนกลับในการปรับปรุงระบบ BI กับทางผู้พัฒนาระบบก่อนที่จะใช้ระบบอย่างเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงตามข้อ ๔.๒ หน่วยงานยังต้องรายงานตามเครื่องมือที่สถาบันฯ กำหนดในข้อ ๔.๑ ต่อไป

๕. ระยะเวลาและช่องทางในการส่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด

ก. การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายงานตามแบบรายงานและในระบบฯ ที่สถาบันฯ กำหนด โดยให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผล ๒ ครั้งต่อเดือน คือ ๑) ทุกวัน ๑๕ ของแต่ละเดือน และ ๒) รายงานก่อนก่อนประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓-๕ วันทำการ โดยมีบันทึกข้อความรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการ คณบดี และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ และแฟ้มข้อมูล (File)

ข. การรายงานผลแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ และแบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลเดือนละ ๑ ครั้ง โดยส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓-๕ วัน โดยมีบันทึกข้อความรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการ คณบดี และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ และแฟ้มข้อมูล (File)

ค. ช่องทางการรายงานผล ได้แก่ Email: efficiency.planbpi@bpi.gmail.com และ line กลุ่มติดตามเร่งรัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. ขั้นตอนในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๑ จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๒ กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (การสร้างเครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๓ หน่วยงานในสังกัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานและระบบฯ ที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามหัวข้อที่ ๔)

๖.๔ หน่วยงานในสังกัดจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระยะเวลาและช่องทางที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามหัวข้อที่ ๕)

๖.๕ กองนโยบายและแผนโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล สรุป วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๖ ประชุมคณะกรรมการฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

๖.๗ จัดทำรายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ภายใน ๗ วันทำการ

๖.๘ แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ในคณะกรรมการฯ รับรอง

๖.๙ หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการฯ

๗. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ก. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณและแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข. เครื่องมือและระบบที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ

ค. บุคลากรผู้รายงานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย และให้ความร่วมมือในการรายงานผล

ง. มีการสื่อสารข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ชัดเจนและเหมาะสม และต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๔.๒ รายงานความก้าวหน้าในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI)

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) โดยมีเป้าหมายในการนำระบบฯ มาช่วยในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ของแต่ละปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แทนเครื่องมือที่มีเดิม นั้น

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว ให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เพื่อเตรียมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ แล้วในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น (ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๖/๑๑๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ทั้งนี้กองนโยบายและแผนได้มีหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วธ ๐๘๐๑/๖๕๘๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดภายใน ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเลยระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว ขอสรุปจำนวนหน่วยงานที่ความก้าวหน้าในการทดลองใช้งานระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ ยอดเงินที่มีการกู้ยืมรวมทั้งสิ้น ๑๖๔,๒๔๐,๑๑๕.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๑

สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ ๒๑ ต.ค.๖๕)				
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปีงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายการ)		สถานะการเบิกจ่าย	
	(รายการ)	บาท	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	6	4,090,569.80	1	5
วณศ.	1	874,500.00	0	1
วณศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000.00	0	1
วณศ.อ่างทอง	1	12,000,000.00	0	1
วณศ.สุโขทัย	1	46,998,400.00	0	1
วณศ.กาฬสินธุ์	1	20,825,565.35	0	1
วณศ.ลพบุรี	1	22,968,880.00	0	1
วณศ.นครราชสีมา	1	3,955,000.00	0	1
วชศ.	3	7,897,000.00	0	3
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,500,200.00	0	1
รวม	17	164,240,115.15	1	16

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	ประเภทของ ลงทุน (3)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ ของโครงการ	(2) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	รายงานความก้าวหน้า ณ 25 ต.ค.65
สำนักงานอธิการบดี	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	1	ชุด	480,000		✓	-	23/2565	7 กันยายน 2565	อินทัช อินทีเกรชั่น	7/9/65 - 6/11/65	480,000.00	1 งวด	6 พ.ย.65	480,000.00	4100006037				อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ	1	ระบบ	250,000		✓	-	114/2565	24 สิงหาคม 2565	บริษัท บีทีไอ เทคโนโลยี จำกัด	25/8/65 - 8/10/65	250,000.00	1 งวด	8 ต.ค.65	250,000.00	4100005605	7 ต.ค.65	18 ต.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี	ครุภัณฑ์	ไมโครโฟน	3	ชุด	82,539.80		✓	-	วธ 0801.01(4)/249	15 กันยายน 2565	พี.เอส.โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติง	15/9/2565 - 14/11/2565	82,539.80	1 งวด	14 พ.ย.65	82,539.80	4100006764	11 ต.ค.65	11 ต.ค.65		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	ครุภัณฑ์	เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมติดตั้ง	1	เครื่อง	138,030		✓	-	27/2565	20 กันยายน 2565	คอสมิก ไอที เซอร์วิส	20/9/2565 - 20/10/2565	138,030	1 งวด	20 ต.ค.65	138,030	4100007098	10 ต.ค.65	20 ต.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงละครและหอศิลป์วังหน้า	1	งาน	3,070,000		✓	-	7/2565	21 กันยายน 2565	บริษัท บ้าน รักษ์ จำกัด	1/10/2565 - 29/12/2565	3,070,000.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 14 พ.ย. 2565 งวดที่ 2 : 29 ธ.ค. 2565	งวดที่ 1 : 1,381,500 งวดที่ 2 : 1,688,500	4100007090				อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	ครุภัณฑ์	ชุดโซฟารับแขก	1	ชุด	70,000			-	28/2565	23 กันยายน 2565	นายอภิสิทธิ์ หุทธคุณ วงศ์	23/9/2565 - 7/11/2565	70,000.00	1 งวด	11 พ.ย.65	70,000.00	4100007571				อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
วทศ.	ครุภัณฑ์	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	2,915,000	✓			คร.3/2565	31 มี.ค. 65	บริษัท วีดี จำกัด	4 เม.ย.65 - 1 ส.ค. 65	2,915,000.00	3	งวดที่ 1 : 2 มี.ย. 65 งวดที่ 2 : 2 ก.ค. 65 งวดที่ 3 : 1 ส.ค. 65	งวดที่ 1 : 1,020,250 งวดที่ 2 : 1,020,250 งวดที่ 3 : 874,500	4100000057	งวด 1:18 ก.ค. 65 งวด 2: 27 ก.ค. 65	งวด 1: 20 ก.ค. 65 งวด 2: 4 ส.ค. 65	งวดที่ 1 : 1,020,250 งวดที่ 2 : 1,020,250	งวด 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวด 2 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวด 3 ผู้รับเหมาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอเอกสารรับรองจากทางไฟฟ้า ซึ่งทางไฟฟ้า จะเข้ามาตรวจสอบระบบวันที่ 20 ต.ค.65 หากผ่านเกณฑ์ ผู้รับเหมาจะดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 ต่อไป
วทศ. นครศรีธรรมราช	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	งาน	42,130,000	✓		21 เม.ย.64 - 5 พ.ค.64	13/2564	23-มี.ย.-64	กิจการร่วมค้าบริษัท สิงห์เวลล์ 5	24 มี.ย. 64 - 16 ก.ย. 65	จำนวนเงินตามสัญญา 57,330,000 ปี 64 = 15,200,000 ปี 65 = 42,133,000	14 งวด ปี 64 งวดที่ 1-7 ปี 65 งวดที่ 7-14	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000	PO ปีงบ 64 7016298870 PO ปีงบ 65 7017156280	งวดที่ 1 : 8 พ.ย.64 งวดที่ 2 : 22 เม.ย.65 งวดที่ 3 : 9 มิ.ย. 65 งวดที่ 4 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 5 : 22 ส.ค. 65 งวดที่ 6 : 19 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 18 พ.ย. 64 งวดที่ 2 : 28 เม.ย. 65 งวดที่ 3 : 21 มิ.ย. 65 งวดที่ 4 : 2 ส.ค. 65 งวดที่ 5 : 26 ส.ค. 65 งวดที่ 6 : 23 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500	-เงินที่เหลือปี 2565 งวดที่ 8-14 จำนวน 42,130,000 บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงวดที่ 7 โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ 7-14 ดังนี้ -งวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 5 พ.ย. 2565 -งวดที่ 8 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 5 ธ.ค. 2565 -งวดที่ 9 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 3 ก.พ. 2566 -งวดที่ 10 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 มี.ค. 2566 -งวดที่ 11 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 เม.ย. 2566 -งวดที่ 12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 พ.ค. 2566 -งวดที่ 13 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 มิ.ย. 2566 -งวดที่ 14 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 3 มิ.ย. 2566
วทศ. อ่างทอง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาทผูกพันงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓			สัญญาเลขที่ จ.16/2565	30 ส.ค. 2565	กิจการร่วมค้า บริษัท โฟร์ ซีดี เซอร์วิส จำกัด	31 ส.ค.65- 12 พ.ค. 67	50,042,000.00	14 งวด	งวดที่ 1:29 ต.ค.65 งวดที่ 2: 8 ธ.ค.65 งวดที่ 3: 17 ม.ค. 66 งวดที่ 4: 26 ก.พ. 66 งวดที่ 5: 7 เม.ย. 66 งวดที่ 6: 17 พ.ค. 66 งวดที่ 7: 16 ก.ค. 66 งวดที่ 8: 30 ส.ค. 66 งวดที่ 9: 14 ต.ค. 66 งวดที่ 10: 28 พ.ย. 66 งวดที่ 11: 12 ม.ค. 67 งวดที่ 12: 26 ก.พ. 67 งวดที่ 13: 12 เม.ย. 67 งวดที่ 14: 12 พ.ค. 67	งวดที่ 1: 4,503,780 งวดที่ 2: 2,502,100 งวดที่ 3: 2,502,100 งวดที่ 4: 2,502,100 งวดที่ 5: 3,002,520 งวดที่ 6: 3,002,520 งวดที่ 7: 3,002,520 งวดที่ 8: 3,002,520 งวดที่ 9: 3,002,520 งวดที่ 10: 3,002,520 งวดที่ 11: 5,004,200 งวดที่ 12: 5,004,200 งวดที่ 13: 5,004,200 งวดที่ 14: 5,004,200	4100005758				อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง
วทศ. สุโขทัย	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	ก่อสร้างอาคารศรีบางค้อสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	งาน	51,680,000	✓		5 เม.ย.65 พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ทำงานส่วนจำกัด สว่างภัทร คอนสตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 22 ต.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา 66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 ปีงบ 65 = 51,680,000	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	PO ปีงบ 64 7016281315 PO ปีงบ 65 7017055450	งวดที่ 1: 13 ธ.ค.64 งวดที่ 3-5: 10 ก.พ.65 งวดที่ 6: 14 มี.ค.65 งวดที่ 7: 18 เม.ย.65 งวดที่ 8: 24 ส.ค. 65 งวดที่ 9 : 12 ก.ย. 65 งวดที่ 10 : 12 ก.ย.65	งวดที่ 1: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 3-5: 15 ก.พ.65 งวดที่ 6: 17 มี.ค.65 งวดที่ 7: 18 เม.ย.65 งวดที่ 8: 1 ก.ค. 65 งวดที่ 9: 20 ก.ย. 65 งวดที่ 10 20 ก.ย. 65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดงวดที่ 11 จะส่งมอบ เดือน พฤศจิกายน 2565

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (2)	ประเภทของ ลงทุน (3)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เฉพาะ	(2) วัตถุประสงค์ เฉพาะ	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	รายงานความก้าวหน้า ณ 25 ต.ค.65
วศ.ภาพสีนุ้ย	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	ก่อสร้างอาคารนุ้ยศิลป์ โขน และคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาพสีนุ้ย ตำบลภาพสีนุ้ย อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 59,501,700 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 45,501,700 บาท	1	งาน	45,501,700	✓			8 ก.พ. - 10 มี.ค.64	ป41/2564	23-เม.ย.-64	บ.พรอสเพอร์ โท ธรรม จำกัด	24 เม.ย.64- 16 ส.ค.64	จำนวนเงินตามสัญญา = 59,501,615.32 บาท ปี 64 = 14,000,000 ปี 65 = 45,501,615.32	ปี 64 = 6 งวด ปี 65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มี.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64 ปี 2565 งวดที่ 7: 19 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 ม.ค.65 งวดที่ 9: 17 ก.พ.65 งวดที่ 10: 18 มี.ค.65 งวดที่ 11: 17 เม.ย.65 งวดที่ 12: 17 พ.ค.65 งวดที่ 13: 16 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 16 ก.ค.65 งวดที่ 15: 16 ส.ค.65	ปี 2564 งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77 ปี 2565 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10: 3,570,096.92 งวดที่ 11: 4,165,113.07 งวดที่ 12: 4,165,113.07 งวดที่ 13: 5,950,161.53 งวดที่ 14: 5,950,161.53 งวดที่ 15: 8,925,242.29	PO ปีงบประมาณ 65 7017295299	งวดที่ 1: 16 ก.ค.64 งวดที่ 2: 13 ส.ค.64 งวดที่ 3: 30 ส.ค.64 งวดที่ 4: 23 ก.ย.64 งวดที่ 5: 11 พ.ย.64 งวดที่ 6: 17 ธ.ค.64 งวดที่ 7: 17 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 5 พ.ค.65 งวดที่ 9: 5 พ.ค.65 งวดที่ 10: 1 มี.ย.65 งวดที่ 11: 19 ส.ค.65 งวดที่ 12: 19 ส.ค.65	งวดที่ 1: 29 ก.ค.64 งวดที่ 2: 18 ส.ค.64 งวดที่ 3: 17 ก.ย.64 งวดที่ 4: 7 ต.ค.64 งวดที่ 5: 26 พ.ย.64 งวดที่ 6: 29 ธ.ค.64 งวดที่ 7: 29 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 พ.ค.65 งวดที่ 9: 18 พ.ค.65 งวดที่ 10: 17 มิ.ย.65 งวดที่ 11: 5 ก.ย.65 งวดที่ 12: 5 ก.ย.65	งวดที่ 1: 2,248,324.17 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10: 3,570,096.92 งวดที่ 11: 4,165,113.07 งวดที่ 12: 4,165,113.07	1.เบิกจ่ายถึงงวดที่ 12 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดที่ 13 ตกแต่งผนังกรอบมียูนิเยม คอมโพสิท, ฝ้าเพดานบอร์ด, ฝ้าเพดานเหล็กชุบ, ฝ้าเพดาน สังเคราะห์, ติดตั้งสุขภัณฑ์, ราวจับบันได, ราวจับเบี่ยง, บันไดหนีไฟ, และระแนงภายนอก, แอร์แชนแนลในเพดาน, ระแนงบันได 3.และงบประมาณการส่งมอบงานงวดที่ 13-15 ผู้รับจ้างคาดว่าจะ ส่งมอบงาน ดังนี้ 3.1 งวดที่ 13 ส่งมอบงาน วันที่ 28 ธ.ค.65 3.2 งวดที่ 14 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ก.พ.66 3.3 งวดที่ 15 ส่งมอบงาน วันที่ 15 มิ.ย.66 (ประมาณการการส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง)
วศ.ลพบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	ก่อสร้างหอประชุมภัคเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	งาน	38,629,480	✓			28 มี.พ. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการรวมค้า เลิศธีระ ศิริ	1 ก.ย.64 - 25 พ.ย.65	วงเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000 (งวดที่ 1-3 งวด) - ปี 65 = 38,342,000 (งวดที่ 4-10)	10 งวด	งวดที่ 1: 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4: 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6: 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7: 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8: 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9: 16 ต.ค. 65 งวดที่ 10: 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1: 4,176,160 งวดที่ 2: 4,176,160 งวดที่ 3: 5,220,200 งวดที่ 4: 5,220,200 งวดที่ 5: 5,220,200 งวดที่ 6: 5,220,200 งวดที่ 7: 5,220,200 งวดที่ 8: 5,220,200 งวดที่ 9: 6,264,240 งวดที่ 10: 6,264,240	PO ปีงบประมาณ 65 7017060896 (งวดที่ 4-9) 7017384623 (งวดที่ 10)	งวดที่ 1: 7 ธ.ค. 64 งวดที่ 2: 17 ก.พ. 65 งวดที่ 3: 25 เม.ย.65 งวดที่ 4: 7 ก.ค.65 งวดที่ 5: 15 ส.ค.65 งวดที่ 6: 20 ก.ย.65	งวดที่ 1: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ก.พ. 65 งวดที่ 3: 29 เม.ย.65 งวดที่ 4: 11 ก.ค.65 งวดที่ 5: 24 ส.ค.65 งวดที่ 6: 30 ก.ย.65	งวดที่ 1: 4,176,160 งวดที่ 2: 4,176,160 งวดที่ 3: 5,220,200 งวดที่ 4: 5,220,200 งวดที่ 5: 5,220,200 งวดที่ 6: 5,220,200	รายการผูกพันงบประมาณ 2564-2566 เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4-10 จำนวน 38,629,480 บาท - งวดที่ 4-6 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงานงวดที่ 7 คาดว่าจะส่งมอบ งานและเบิกจ่ายภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
วศ.นครราชสีมา	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกระต อําเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	3,955,000	✓			20-27 ก.ค.65	ส.85/2565	22 ส.ค.65	บ.โรเทค อิมแพค จก.	23 ส.ค. - 20 ธ.ค.65	3,955,000.00	3 งวด	งวดที่ 1 : 1 ต.ค.65 งวดที่ 2 : 20 พ.ย.65 งวดที่ 3 : 20 ธ.ค.65	งวดที่ 1: 1,186,500 งวดที่ 2: 1,186,500 งวดที่ 3: 1,582,000	4100005211				อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงงาน เนื่องจากรายการ ก่อสร้างระบุให้มีการเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด แต่เนื่องจากในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม 2565 เกิดพายุและฝนตกหนักทำให้อาคาร ดำเนินการได้ (คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายในเดือน พ.ย.65)
วศ.	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	7,792,000	✓			6-12 /ก.ค/ 2565	1/2565	04/ส.ค./2565	บ.พาณิชย์ คอนสตรัคชั่น จ.	04/ส.ค./ 2565-01/เม.ย/ 2566	7,792,000.00	5 งวด	งวดที่ 1 : 23 ก.ย. 65 งวดที่ 2 : 12 พ.ย. 65 งวดที่ 3 : 1 ม.ค. 66 งวดที่ 4 : 20 ก.พ. 66 งวดที่ 5 : 1 เม.ย. 66	งวดที่ 1 : 779,200.00 งวดที่ 2 : 1,558,400.00 งวดที่ 3 : 1,558,400.00 งวดที่ 4 : 1,948,000.00 งวดที่ 5 : 1,948,000.00	4100005157				อยู่ในระหว่างดำเนินการ
วศ.	ครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	3	เครื่อง	90,000		✓			50/2565	14/ก.ย./2565	บ.ไบบิว โยลูชั่นส์ จ.	14/ค.ค./2565	90,000.00	1 งวด			4100006788				- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่ เกินวันที่ 12/พ.ย./2565
วศ.	ครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	1	เครื่อง	15,000		✓			50/2566	14/ก.ย./2566	บ.ไบบิว โยลูชั่นส์ จ.	14/ค.ค./2566	15,000.00	1 งวด			4100006788				- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่ เกินวันที่ 12/พ.ย./2565
วศ.สุพรรณบุรี	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมมีอมยาน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลศรีโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,500,200	✓			10-15 มี.ย.65	EB(จ)/1/2565	11 ก.ค.65	ต้นโพธิ์ก่อสร้าง	12 ก.ค.65/ 8 พ.ย.65	2,500,200.00	4	งวดที่ 1 : 10 ส.ค.65 งวดที่ 2 : 9 ก.ย.65 งวดที่ 3 : 19 ต.ค.65 งวดที่ 4 : 8 พ.ย.65	งวดที่ 1 : 250,020 งวดที่ 2 : 750,060 งวดที่ 3 : 1,000,080 งวดที่ 4 : 500,040	4100003388				ขณะนี้ยังไม่ได้ทำการเบิกงวดงาน เนื่องจากรอแก้ไขสัญญา โดยมี แผนจะเบิกงวดที่ 1 และ 2 ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม 2565



บันทึกข้อความ

กองนโยบายและแผน
รับที่ 1918 (712) (289)
วันที่ 20 ต.ค. 2565
14.14

39
21176
วันที่ 20 ต.ค. 2565
เวลา 12.48

ส่วนราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหาร

โทร ๐๗๕-๔๔๖๑๕๕

ที่ วธ ๐๘๐๗/๕๒๗

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการในกรณีการเงินงบประมาณทั่วไป

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่องเดิม

ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ เป็นงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) และทำสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้ารักษาสิ่งแหวดล้อม ๕ สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๗,๓๓๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๔ งวดงาน ซึ่งเงินทำสัญญาเป็นเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) และ เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒,๑๓๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาให้ขยายเวลาทำการก่อสร้างออกไป จำนวน ๑๓ วัน สัญญาจึงสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องงานงวดที่ ๗ ที่ไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้ารักษาสิ่งแหวดล้อม ๕) ยินดีที่จะไม่ขอรับเงินงวดที่ ๗ บางส่วนซึ่งเป็นของปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่พับไปเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) แต่งวดงานยังคงดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาพร้อมกันแล้ว เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนราชการ และเพื่อให้งานโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ และสำเร็จคล่องไปด้วยดี คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมที่ผู้รับจ้างยินดีที่จะไม่ขอรับเงินงวดที่ ๗ บางส่วน ซึ่งเป็นของปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่พับไปเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เรื่องพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

กองนโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายนโยบายและแผน
✓ ฝ่ายแผนงานโครงการ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕

“มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์”

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- เพื่อไปตรวจงานภาคใต้ เห็นทางขอ
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต
ขอประมาณค่าหนังสือ 100 บาท 9 ทุ่มขึ้นไป

Handwritten signature

(นายสุรินทร์ วิไลนาใจกิจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน
รับที่ 1919
วันที่ 21 ต.ค. 2565
เวลา 14.46 น.

- ททบ
- โทร กพ. 11: กก.

Handwritten signature

(นางนิภา ไสภาสัมฤทธิ์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
21 ต.ค. 2565

Handwritten notes:
nu/comp/10/10/2025
10/20/2025/10/20/2025
10/20/2025/10/20/2025
10/20/2025/10/20/2025

กองนโยบายและแผน
รับที่ 6190
วันที่ 21 ต.ค. 2565
เวลา 9:43

อธิการบดี สบศ. รับที่ 6190
วันที่ 21 ต.ค. 2565 เวลา 9:43



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
รับที่ 35A3 41
วันที่ 28 11 65
15.17

ส่วนราชการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหาร โทร ๐๗๕-๔๔๖๑๕๔
ที่ วธ ๐๘๐๗/ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารหอพักฯ งวดที่ ๗


เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ เป็นงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) และทำสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้ารัชสิ่งแวดล้อม ๕ สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๗,๓๓๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๔ งวดงาน ซึ่งเงินทำสัญญาเป็นเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน และ เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒,๑๓๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาให้ขยายเวลาทำการก่อสร้างออกไป จำนวน ๑๓ วัน สัญญาจึงสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ทั้งนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง งานงวดที่ ๗ ที่ไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้ารัชสิ่งแวดล้อม ๕) ยินดีที่จะไม่ขอรับเงินงวดที่ ๗ บางส่วนซึ่งเป็นของปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่พับไปเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) แต่งวดงานยังคงดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนราชการ และเพื่อให้งานโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมที่ผู้รับจ้างยินดีที่จะไม่ขอรับเงินงวดที่ ๗ บางส่วน ซึ่งเป็นของปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่พับไปเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และได้โปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายคิวงค์ กิ่งสกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปณิธาน เจริญใจ)

ลงชื่อ.../

-๒-

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรเชษฐ์ เชื้อดกิง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชาวนวิศ มังกร)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายปริญญา สุขมา)

เรียน ผอ.อสมต.นครศรีฯ
เพื่อรับทราบรายงาน
คณะกรรมการ ตามวามตักคณะ กรรมการ
ทรงธรรมฝ่าย โดยภาพทั่วว่าวอตาตทอพัก

ภิเดช
๒๑/๖/๖๕

ทอาบ.
- ขอเสนอพัสดุ
ทำเป็นสร
- เข้าสืบหนังสือที่ติดต่อน
สมมติที่ส่งมอบให้ เพื่อให้
ขอสรุปไว้สำหรับสรต่อไป.
Somy

26 ก.ย. ๖๕

มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง
 สัญญาเลขที่ 13/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่องเดิม


วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 -2565 เป็นงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง เป็นเงิน 76,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) และทำสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้ารักษสิ่งแวดล้อม 5 สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 57,330,000.- บาท (ห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ 16 กันยายน 2565 มีจำนวน 14 งาน และคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาให้ขยายเวลาทำการก่อสร้างออกไป จำนวน 13 วัน สัญญาจึงสิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2565

ข้อเท็จจริง


โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนหญิงตามสัญญาเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณผูกพัน จำนวน 2 ปี คือ ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 15,200,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2565 เป็นเงิน 42,130,000.- บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ และผู้ว่าจ้างได้เร่งรัดการดำเนินการตลอดเรื่อยมา แต่ก็ไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทัน จึงส่งผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ได้ดำเนินการกันเงินเหลือมปีไว้แล้วก็ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งานงวดที่ 7 ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งงานงวดที่ 7 มีเงิน 2 ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 294,200.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) และเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,572,300.- บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) มีผลทำให้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 294,200.- บาท ต้องถูกพับไป และหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ก็ไม่สามารถดำเนินการขอเงินงบประมาณในตามหนังสือที่ นร 0702/ว64 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของหน่วยงานรัฐ จึงไม่มีเหตุผลอันควรที่จะตั้งของงบประมาณของปีถัดไป

ทั้งนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงในวันที่ 22 กันยายน 2565 เรื่อง งานงวดที่ 7 ที่ไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้ารักษสิ่งแวดล้อม 5) ยินดีที่จะไม่ขอรับเงินงวดที่ 7 บางส่วนซึ่งเป็นของปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่พับไปเป็นจำนวนเงิน 294,200.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) แต่งวดงานยังคงดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนราชการ และเพื่อให้
งานโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบ
ตามมติที่ประชุมที่ผู้รับจ้างยินดีที่จะไม่ขอรับเงินงวดที่ 7 บางส่วน ซึ่งเป็นของปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่พับ
ไปเป็นจำนวนเงิน 294,200.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายปณิธาน เจริญใจ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรเชษฐ์ เชื้อดก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชาวนวิศ มังกร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นายปริญญา สุขมา)

ข้าพเจ้ายินดีและยืนยันที่จะไม่ขอรับเงินงวดที่ 7 บางส่วนซึ่งเป็นของปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่พับไปเป็น
จำนวนเงิน 294,200.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) และจะดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน
ที่ 7 จนแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยจะไม่ขอวงเงินเพิ่ม จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(นายสามารถ เต็มหมาด)

กรรมการผู้จัดการ

กิจการร่วมค้ารักษาสีงแวดล้อม 5

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๕

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ วรรคสาม กำหนดให้การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลัง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ประกอบกับบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว มีผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่องหนผูกพันและกันเงินไว้เบิกเหลือมปีแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นพับไป ทำให้หน่วยรับงบประมาณต้องนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป นั้น

สำนักงานประมาณขอข้อมความเข้าใจในการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. การนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไปจะกระทำได้เฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่ายที่พับไปนั้นได้มีการก่องหนผูกพันไว้แล้ว โดยการนำเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชย ไม่ถือเป็นการเพิ่มวงเงินของรายการงบประมาณที่พับไป เช่น รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากเบิกจ่ายไม่ทัน มีงบประมาณพับไปจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท การนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยตามจำนวนที่พับไป คือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงถือว่ารายการครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นรายการที่มีวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. หน่วยรับงบประมาณมีอำนาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันไปชดเชยงบประมาณที่พับไปได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘

- ๒ -


๓. การนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณที่พับไป ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยรับงบประมาณ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ เว้นแต่ระเบียบหรือข้อบังคับนั้นกำหนดว่าเป็นกรณีที่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

๔. การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือการนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป ที่มีได้อยู่ในอำนาจหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ตามที่กล่าวในข้อ ๒ และข้อ ๓ หน่วยรับงบประมาณจะต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ สำหรับกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ส่งเรื่องขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ หากสำนักงบประมาณตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ สำนักงบประมาณจะส่งเรื่องคืนเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ต่อไป

๕. ขอให้หน่วยรับงบประมาณให้ความสำคัญกับการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยรายการที่พับไป เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินตามที่ได้ก่อกั้นผูกพันไว้แล้ว โดยขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือหน่วยรับงบประมาณสรุปรายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปทุกกรณี ให้สำนักงบประมาณทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร ๐๒ ๒๖๕ ๑๐๕๑

โทรสาร ๐๒ ๒๗๓ ๙๔๓๖

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๘,๑๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๗,๙๘๓,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓๒ รายการ)

๑. รายการตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงบจำนวน ๑๓๒ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๗ รายการ และยังไม่จอบเงินในระบบ GFMS ๑๒๔ รายการ ขอให้หน่วยงานในสังกัดนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจอบเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จอบเงินในระบบ GFMS	จอบเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	7	1,799,300	2	4	1
คณะศิลปศึกษา	15	528,200	15		
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	12	709,300	12		
คณะศิลปวิจิตร	13	822,300	13		
วณศ.	2	109,900	2		
วณศ.เชียงใหม่	3	390,000		3	
วณศ.นครศรีธรรมราช	3	551,500	3		
วณศ.อ่างทอง	3	400,000	3		
วณศ.ร้อยเอ็ด	15	424,000	15		
วณศ.สุโขทัย	4	622,000	4		
วณศ.กาฬสินธุ์	2	191,000	2		
วณศ.ลพบุรี	9	686,600	9		
วณศ.จันทบุรี	5	639,100	5		
วณศ.พัทลุง	2	409,200	2		
วณศ.สุพรรณบุรี	9	935,600	9		
วณศ.นครราชสีมา	12	267,500	12		
วชศ.	8	619,100	8		
วชศ.สุพรรณบุรี	5	393,600	5		
วชศ.นครศรีธรรมราช	3	332,800	3		
รวม	132.00	10,831,000.00	124	7	1

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ค) วัช เฉพาะเจาะ จง	ช่วงเวลา ประกาศ (ก)ปี (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 ก.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค.65	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 21 ต.ค.65
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	11	เครื่อง	456,500	✓	6/9/2565	4/2566	10/10/2565	บิกแอนด์ เซอร์วิส	10/10/2565-24/11/2565	456,500.00	1 งวด	24 พ.ย. 65	456,500.00	4100008085	-	-	ทำรายงานขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5/9/2565	อยู่ในระหว่างส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMIS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	กล้องบันทึกและการถ่ายทอดการประชม พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	224,700	✓	23/08/2565	1/2566	12/10/2565	เว็ลด์ลอฟท์	12/10/2565-11/12/2565	224,700.00	1 งวด	11 ธ.ค. 65	224,700.00	4100008088	-	-	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ณ วันที่ 23 สค65	อยู่ในระหว่างส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMIS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	เครื่อง	183,600	✓	2/9/2565	3/2566	11/10/2565	ที.เอส.โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติง	11/10/2565-10/12/2565	182,970.00	1 งวด	12 ธ.ค. 65	182,970.00	4100008086	-	-	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ณ วันที่ 2 กย 65	อยู่ในระหว่างส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMIS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	กล้องดีวีดีคอลมิลเลอร์เลส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	72,000	✓	30/08/2565	2/2566	07/10/2565	ชินฮอนเทค	07/10/2565-6/11/2565	72,000.00	1 งวด	10 ต.ค. 65	72,000.00	4100008087	10 ตุลาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ณ วันที่ 30สค65	อยู่ระหว่างขึ้นคอนกรีตการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องกรองน้ำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	8,500	✓	6/9/2565	0801.01(4)/2069	10/10/2565	บิกแอนด์ เซอร์วิส	10/10/65-24/11/65	8,500.00	1 งวด	24 พ.ย. 65	8,500.00	4100008084	-	-	ทำรายงานขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5/9/2565	อยู่ในระหว่างส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMIS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KAV สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	454,000	✓	-	6/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด	26/10/2565-24/3/2566	454,000	1 งวด	24/3/2566	454,000				อนุมัติรายงานขอซื้อแล้ว	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาและปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษาในระบบบริหาร การศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	400,000	✓	-	8/2566	27/10/2565	ปิโซฟเทคเนียบีล จำกัด	28/10/2565-25/4/2566	400,000.00	1 งวด	25/4/2566	400,000.00				อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 27 ต.ค. 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ไฟสตูดิโอ LED (ชุดใหญ่) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	45,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		45,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ไฟสตูดิโอ LED (ชุดเล็ก) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	30,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		30,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	กริ่งพวง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	พวง	8,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		8,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ตั้ง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	คู่	5,600	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		5,600							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ขาตั้งคีย์บอร์ดรูปตัว X คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	8,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		8,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	เก้าอี้รูปตัว X คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	7,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		7,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ฉากกั้นเสียงกลอง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	40,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		40,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	สแตนด์วางโน้ต คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	24	ตัว	38,400	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		38,400							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	รถเข็นขาตั้งโน้ต คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	17,200	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		17,200							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	เบาะไฟฟ้า ชนิดไม่มีลำโพงในตัว คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	150,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		150,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ชุดฉากกลองชุด คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	16,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		16,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	Boomwhackers คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	13,000	✓				บริษัท พี.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		13,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ชุดตั้งพญาแบบ ข (ชุดชมพูพาน) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	65,000	✓				นางสาวพัชรา เลียงสอน		65,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ชุดพระล่อ คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000	✓				นางสาวพัชรา เลียงสอน		75,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปศึกษา	ศิระแบบพอลูน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ศิระ	10,000	✓				นางสาวพัชรา เลียงสอน		10,000							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	พัดลมไอเย็น คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ตัว	48,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกลดลงกับราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกลดลงกับราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	ป้าย	45,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกลดลงกับราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกลดลงกับราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	จอร์นภาพ ชนิดอะลูมิเนียมไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	14,900	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกลดลงกับราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกลดลงกับราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ค) วัช เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 ก.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค.65	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 21 ต.ค.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	45,900	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	โพลีสเตอร์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	24,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ไมโครโฟน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	ตัว	97,500	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ไฟสปอร์ตไลท์ LED คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ตัว	16,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	120,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ชุดเครื่องเสียงแบบติดตั้งประจำห้องเรียน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	60,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เตียงทองเล็กและลายยัดทองคำเปลวแท้ ไบสิกซ์จริง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เตียง	60,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เตียงทองใหญ่และลายยัดทองคำเปลวแท้ ไบสิกซ์จริง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เตียง	90,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	เครื่อง	88,000	✓													อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้ออกค่างานราคาในปัจจุบัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	โต๊ะเรียนปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิงและเท้าแขน คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	ชุด	212,800	✓		6/2566	25 ต.ค.2565	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์	25 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565	164,512.50	1	24 พฤศจิกายน 2565	164,512.50				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	ตู้เก็บงานเขียนพื้น คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	22,000	✓		6/2566	25 ต.ค.2565	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์	25 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565	21,935.00	1	24 พฤศจิกายน 2565	21,935.00				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	ตู้เก็บงานเขียนกระจก คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	24,000	✓		6/2566	25 ต.ค.2565	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์	25 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565	23,861.00	1	24 พฤศจิกายน 2565	23,861.00				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	ตู้เหล็กสูงบานเปิดคู่ คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	ตู้	16,500	✓		6/2566	25 ต.ค.2565	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์	25 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565	16,467.30	1	24 พฤศจิกายน 2565	16,467.30				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	โต๊ะเขียนแบบขนาด 100x60x80(กว้างxยาวxลึก) คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	80,000	✓		5/2566	4 ต.ค.2565	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์	5 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565	80,000.00	1	3 ธันวาคม 2565	80,000.00				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	โคมไฟปฏิบัติด้าน สิ่งทอ ปรับความสูง ปรับองศาโต๊ะ คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	โคม	24,000	✓		4/2566	3 ต.ค.2565	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	4 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565	23,807.50	1	2 ธันวาคม 2565	23,807.50				อยู่ระหว่างติดต่อผู้ว่าจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	ชั้นวางเหล็ก MICRO RACK คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตัว	24,000	✓		5/2566	4 ต.ค.2565	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์	5 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2565	24,000.00	1	3 ธันวาคม 2565	24,000.00				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	เครื่องเขียน/ขีด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	10,000	✓		2/2566	3 ต.ค.2565	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	4 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565	9,630.00	1	2 ธันวาคม 2565	9,630.00				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	ส่วนแท่น ขนาด ครึ่งนิ้ว คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	10,000	✓		2/2566	3 ต.ค.2565	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	4 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565	9,630.00	1	2 ธันวาคม 2565	9,630.00				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	ชั้นลมสกรู ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรมมา คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	263,000	✓		2/2566	3 ต.ค.2565	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	4 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565	262,150.00	1	2 ธันวาคม 2565	262,150.00				อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	แท่นแสงยึดคองคา คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	32,000	✓		3/2566	3 ต.ค.2565	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	25 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565	30,495.00	1	2 ธันวาคม 2565	30,495.00				อยู่ระหว่างติดต่อผู้ว่าจ้างให้เข้ามาเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	เครื่องระบายอากาศ บานเกล็ด ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์หิน คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	44,000	✓		1/2566	3 ต.ค.2565	บริษัท บี.โอ. อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	4 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565	43,998.40	1	2 ธันวาคม 2565	43,998.40				อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวีดิทัศน์	เครื่องระบายอากาศ ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์ดอกรังไหม (Blower Sirocco) คณะศิลปวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	60,000	✓		1/2566	3 ต.ค.2565	บริษัท บี.โอ. อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	4 ต.ค.2565 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565	59,994.90	1	2 ธันวาคม 2565	59,994.90				อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา	อยู่ระหว่างลงระบบ e-GP และจ่ายเงินในระบบ GFMS	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.	พัดลมขนาดใหญ่ 2,190x2,000x748 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	85,600	✓													อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.	วิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ 245.00 - 246.00 MHz พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	เครื่อง	24,300	✓													อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	คาดว่าจะส่งมอบในวันที่ 28 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.เชียงใหม่	ชุดพระยีนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (ว่างประเลง) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2	ชุด	150,000	✓	8/2565.	3/2566.	10 ต.ค.2565	ชัยยะพาณิชย์	11 ต.ค. 65 ถึง 7 ก.พ. 66	150,000	1	7 กุมภาพันธ์ 2566	150,000	4100008152			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คือ รุ่งชัยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ค) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (กัมี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 ก.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค.65	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 21 ต.ค.65
วชศ.	ชิ้นวางของ 5 ชั้นปรับระดับได้ เหล็กกันสนิม วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	20	อัน	150,000	✓													อยู่ระหว่างหาผู้ค้า	ได้ บริษัท อีตาเลียนไทย เซรามิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ค้า	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.	เครื่องสูบน้ำ แบบหยดโซ่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	34,600	✓													อยู่ระหว่างหาผู้ค้า	อยู่ระหว่างหาผู้ค้า	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.	ตู้ลำโพงแบบประสมดี 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	ตู้	9,400	✓													อยู่ระหว่างหาผู้ค้า	อยู่ระหว่างหาผู้ค้า	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.สุพรรณบุรี	ผ้าม่าน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	49,200	✓													แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อ	แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.สุพรรณบุรี	ม่านบัง วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	5	ตัว	60,200	✓													แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อ	แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.สุพรรณบุรี	จออัจฉริยะ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	240,000	✓													แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อ	แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องปั้นวิจิตรศิลป์ (ผสมวิจิตรศิลป์) ขนาดย่อม วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	เครื่อง	40,500	✓													แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อ	แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.สุพรรณบุรี	เครื่องปั้นน้ำดิน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	3,700	✓													แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อ	แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.นครศรีธรรมราช	โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับนั่งปฏิบัติงานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	10	ตัว	190,000	✓													อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR	อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.นครศรีธรรมราช	กระดานดำ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	3	ชุด	44,000	✓													อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR	อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.นครศรีธรรมราช	โต๊ะเขียนแบบ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอน หงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	20	ตัว	98,800	✓													อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR	อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	✓ (ก) วัสดุประเภท เชิงพาณิชย์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 ก.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค.65	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 21 ต.ค.65
สำนักงานอธิการบดี	รางขนาดเหล็กและสายส่งมก พร้อมตีนระนาดเหล็ก เหล็กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ราง	263,000	✓	30/9/65- 11/10/65	9/2566	31/10/2565	สุวรรณสังคีต	1/11/2565- 29/4/2566	250,410.00	1	งวด	29-เม.ย.-66	250,410.00	อยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 31 ต.ค. 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	รางขนาดท่อนเหล็กและสายส่งมก พร้อมตีนระนาดเหล็ก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ราง	263,000	✓	30/9/65- 11/10/65	9/2566	31/10/2565	สุวรรณสังคีต	1/11/2565- 29/4/2566	250,410.00	1	งวด	29-เม.ย.-66	250,410.00	อยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 31 ต.ค. 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	กล่องแยก และสลักสายส่งมก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000	✓	30/9/65- 11/10/65	9/2566	31/10/2565	สุวรรณสังคีต	1/11/2565- 29/4/2566	114,260.00	1	งวด	29-เม.ย.-66	114,260.00	อยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 31 ต.ค. 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดถยนต์แดง (ทศกัณฐ์แปลง) แบบ ข สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	55,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (กว้างท่อน) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดพระบ้านกุ่ม ตัวเอก กรอบหน้า ลงรักปิดทองแท้ ประดับ เพชรเทียม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดพระบ้านกุ่ม ตัวรอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	ชุด	80,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดไทยจิตรลดา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ชุด	130,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดนางยืนเครื่อง แบบ ข (นางเมขลา) สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	55,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระพรต) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระลัดรด) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (ประเลง) สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	150,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดนางยืนเครื่อง แบบ ข (นางฟ้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	220,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดพระยืนเครื่องแขนสั้น แบบ ข (เทวดา) สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	4	ชุด	260,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดสิงพญา แบบ ข (สุครีพ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	65,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดสิงพญา แบบ ข (หนุมานครองเมือง) สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	65,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ชุดนกสตาชู พร้อมเครื่องประดับและศิระะ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	45,000	✓	30/9/65- 17/10/65			หยกทิพย์ ชัย พายุ			1	งวด			อยู่ระหว่างการทำร่างขอบเขตของงาน TOR	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	3	เครื่อง	132,000	✓	30/8/2565- 7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	131,353.20	1	งวด	24/3/2566	131,353.20	อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 30 ส.ค. 65 ถึง วันที่ 7 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	ชุดโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	600,000	✓	9/9/2565- 19/9/2565	2/2566	19/10/2565	ซี เคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด	20/10/2565- 17/1/2566	561,750.00	1	งวด	17/1/2566	561,750.00	อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 29 ส.ค. 65 ถึง วันที่ 5 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	33	เครื่อง	990,000	✓	30/8/2565- 7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	987,973.80	1	งวด	24/3/2566	987,973.80	อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 30 ส.ค. 65 ถึง วันที่ 7 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ก) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 ก.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ก.ย.65	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 21 ต.ค.65
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	22,000	✓	30/8/2565- 7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	21,892.20	1	งวด	24/3/2566		อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 30 ส.ค. 65 ถึง วันที่ 7 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	32,000	✓	30/8/2565- 7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	31,862.46	1	งวด	24/3/2566		อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 30 ส.ค. 65 ถึง วันที่ 7 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	อุปกรณ์ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	เครื่อง	4,650,000	✓	30/8/2565- 11/9/2565	4/2566	25/10/2565	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	4,649,935.00	1	งวด	24/3/2566		อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 30 ส.ค. 65 ถึง วันที่ 9 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	30,000	✓	30/8/2565- 7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	29,853.34	1	งวด	24/3/2566		อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 30 ส.ค. 65 ถึง วันที่ 7 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	2,850,000	✓											อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่าง กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระบบปฏิบัติการ ขนาดจอไม่น้อย กว่า 16 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	150,000	✓											อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่าง กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานกราฟิกระดับสูง ขนาดจอไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	130,000	✓											อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่าง กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	75,000	✓											อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่าง กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	กระดานเขียนภาพดิจิทัลพร้อมปากกาสำหรับงานกราฟิก ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 15.6 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	840,000	✓											อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่าง กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	ชุดโปรแกรมเพื่อใช้ในการศึกษาเฉพาะด้านกราฟิก คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	31	ชุด	713,000	✓											อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่าง กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 22 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	30	จอ	165,000	✓											อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่าง กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์ MultiFunction สี ชนิด Network คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	30,000	✓											อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่าง กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	85,000	✓	2-13	ก.ย.65									วันเสวนาราคา 14 ก.ย.65 วันเปิดซอง 15 ก.ย.65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	16,000	✓	2-13	ก.ย.65									วันเสวนาราคา 14 ก.ย.65 วันเปิดซอง 15 ก.ย.65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	690,000	✓	2-13	ก.ย.65									วันเสวนาราคา 14 ก.ย.65 วันเปิดซอง 15 ก.ย.65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	12,500	✓	2-13	ก.ย.65									วันเสวนาราคา 14 ก.ย.65 วันเปิดซอง 15 ก.ย.65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	20,000	✓	2-13	ก.ย.65									วันเสวนาราคา 14 ก.ย.65 วันเปิดซอง 15 ก.ย.65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.พัทลุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์ พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	41	เครื่อง	902,000	✓											อยู่ระหว่างขึ้นคอนร่าง TOR เพื่อจัดทำรายงานขอ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	- อยู่ระหว่างขึ้นคอนร่าง TOR เพื่อจัดทำ รายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ก) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 ก.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค.65	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMIS ณ วันที่ 21 ต.ค.65
วศ.นครราชสีมา	คลาริเน็ต บีแฟลต (Bb Clarinet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	60,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	เทเนอร์ ทรอมโบน คีย์ บีแฟลต (Bb/F Tenor Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	130,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	แซกโซโฟน อัลโต (Eb Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	90,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	75,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	บองโก (Bongo) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	คู่	20,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	คอนเสิร์ตทอม (Tom Concert) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	100,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	คอนเสิร์ตไตรแองเกิล (Concert Triangle) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	8,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	วูดบล็อก (Woodblock) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	6,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	คู่แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	50,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.นครราชสีมา	คู่แอมป์คีย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	60,000	✓											อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	15	เครื่อง	1,080,300	✓											-	-	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	6	เครื่อง	180,000	✓											-	-	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS
วศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	23,000	✓											-	-	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ค) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	(ข) วัตถุประสงค์เลือก	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 ก.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค.65	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 21 ต.ค.65
สำนักงานอธิการบดี	ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน เงินยกย่องประมาณ (เงินรายได้) 9,975,000 บาท	1	งาน	23,275,000	✓	✓	30/08/2565- 13/09/2565	1/2566	12/10/2565	สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	13/10/2565- 11/03/2566	28,000,000.00	4 กวด	งวดที่ 1 : 11/11/2565 งวดที่ 2 : 11/12/2565 งวดที่ 3 : 10/01/2566 งวดที่ 4 : 11/03/2566	งวดที่ 1 : 7,000,000 งวดที่ 2 : 7,000,000 งวดที่ 3 : 7,000,000 งวดที่ 4 : 7,000,000	4100008116	อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญคัดเลือก ช่วงวันที่ 30 ส.ค. 65 ถึง วันที่ 13 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมดีเส็น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	แห่ง	3,029,300	✓												ยังไม่ได้รับแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จากสำนักสถาปัตย์กรรมการศิลปากร	รอประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ในวันที่ 8 พ.ย. 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	แห่ง	1,235,400	✓												แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คำสั่งที่ 457/2565	อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ ครบกำหนด 27 ต.ค. 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	1	งาน	4,500,000													มีการเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมขงลงทุน (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) เป็น ขงลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	รอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมขงลงทุน (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) เป็นขงลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.	ค่าก่อสร้างลานกีฬาแบดประสงศ์หญ้าเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	แห่ง	22,000,000	✓												งานออกแบบสถาปัตย์ งานประมาณราคาเสร็จ เขียนร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการลงนามเพื่อเสนอ อธิบดีกรมศิลปากรต่อไป	คณะกรรมการกำลังตรวจสอบสรุปวงจางวดเงินใน TOR คาดว่าจะประกาศจัดจ้างภายในวันที่ 28 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	แห่ง	1,595,400	✓												อยู่ระหว่างกร่าง TOR และรณทวนราคากลาง	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ข้อร้องเรียนของผู้เข้าประกวดราคาฯรยหนึ่ง คาดว่า คณะกรรมการจะส่งหนังสือตอบกลับภายใน วันที่ 28 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.อ่างทอง	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 12,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 22,800,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 25,200,000 บาท	1	หลัง	22,800,000	✓			สัญญาเลขที่ จ.16/2565	30 ส.ค. 2565	กิจการร่วมค้า บริษัท โปล์ ซีเอส เซอร์วิสเซส จำกัด	31 ส.ค.65-1 2 พ.ค. 67	50,042,000.00	14 กวด	งวดที่ 1:29 ต.ค.65 งวดที่ 2: 8 ต.ค.65 งวดที่ 3: 17 ม.ค. 66 งวดที่ 4: 26 ก.พ. 66 งวดที่ 5: 7 เม.ย. 66 งวดที่ 6: 17 พ.ค. 66 งวดที่ 7: 16 ก.ค. 66 งวดที่ 8: 30 ส.ค. 66 งวดที่ 9: 14 ต.ค. 66 งวดที่ 10: 28 พ.ย. 66 งวดที่ 11: 12 ม.ค. 67 งวดที่ 12: 26 ก.พ. 67 งวดที่ 13: 12 เม.ย. 67 งวดที่ 14: 12 พ.ค. 67	งวดที่ 1: 4,503,780 งวดที่ 2: 2,502,100 งวดที่ 3: 2,502,100 งวดที่ 4: 2,502,100 งวดที่ 5: 3,002,520 งวดที่ 6: 3,002,520 งวดที่ 7: 3,002,520 งวดที่ 8: 3,002,520 งวดที่ 9: 3,002,520 งวดที่ 10: 3,002,520 งวดที่ 11: 5,004,200 งวดที่ 12: 5,004,200 งวดที่ 13: 5,004,200 งวดที่ 14: 5,004,200	PO ปี 65 => 4100005758	รายการผูกพันเดิม(งบประมาณปี65 - งบประมาณปี67) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานใน งบประมาณปี 65	รายการผูกพันเดิม(งบประมาณปี65 - งบประมาณปี 67) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงบประมาณปี 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1	แห่ง	23,980,000	✓						ต.ค.65 - พ.ย.65						ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตย์กรรม ได้รับ ค่าคอมดิ่งนี้แบบงานสถาปัตย์กรรมอยู่ 90% งานมีท นาคิลปีเหลือ 75% กำลังทำสรุปครุภัณฑ์ กำลังสรุป ปรุ สปรูปข้อร้องแย้งแผนคสตั้งบันไดหนีไฟ แ่งคังแคดของ หน้าต่าง งานไฟที่จะแล้วเสร็จเนื่องจากมีท นาคิลปี แล่คังแคดของหน้าต่าง งานไฟที่จะแล้วเสร็จเนื่องจากมีท นาคิลปีเสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอหลาย ส่วนประกอบกัน	ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตย์กรรม ได้รับ ค่าคอมดิ่งนี้แบบงานสถาปัตย์กรรมอยู่ 90% งานมีท นาคิลปีเหลือ 75% กำลังทำสรุปครุภัณฑ์ กำลัง สปรูปข้อร้องแย้งแผนคสตั้งบันไดหนีไฟ แ่งคังแคดของ หน้าต่าง งานไฟที่จะแล้วเสร็จเนื่องจากมีท นาคิลปีเสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอหลาย ส่วนประกอบกัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.จันทบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติครุศึกษาศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 234,045,800 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 46,809,200 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 93,618,300 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 93,618,300 บาท	1	หลัง	46,809,200	✓			กบ.1/2566									อยู่ระหว่าง โยธาธิการจังหวัดจันทบุรี ประมาณราคา ท้องถิ่น	อยู่ระหว่าง โยธาธิการจังหวัดจันทบุรี ประมาณราคา ท้องถิ่น	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.พิจิตร	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พิจิตร ตำบลความเมตตา อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 85,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 17,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 68,000,000 บาท	1	หลัง	17,000,000	✓												รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณ ราคา	รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำ ประมาณราคา	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	1	แห่ง	30,800,000	✓												อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS

คำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

หมวดงบประมาณ รายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาคและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แบบรูปรายการ	ประมาณการราคา	ความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณการราคา / ความก้าวหน้าในการดำเนินการล่าสุด ณ 25 ต.ค.65
			①	②	
	รายการที่ผูกพันใหม่	-			
1	ปรับปรุงพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ให้เป็น Landmark Arts สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-	การจ้างเหมาออกแบบสามมิติ (3D Presentation) ส่งมอบงานวันที่ 4 ต.ค. 2565 อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์สำนักสถาปัตยกรรมจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณราคากลาง
	รายการที่จัดหาภายในปีงบประมาณ	17,000,000			
1	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ วิชาเอกศิลป์ไทย และ วิชาเอกประติมากรรม อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร	17,000,000	-	-	เนื่องจากคณะศิลปวิจิตรงบประมาณเงินรายได้ลดลงจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้เขียนแบบซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำที่มีหน้าที่ทำการสอนและงานวิชาการทำการสอนเต็มเวลาเพื่อลดค่าจ้างสอนแก้ปัญหาทางงบประมาณจ้างสอนอาจารย์พิเศษที่งบประมาณของทางคณะที่มีไม่เพียงพอในการจ้าง ตลอดจนงานออกแบบ ประมาณราคากลางให้บางหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงทำให้คณาจารย์ผู้ออกรูปแบบรายการและประมาณราคากลาง ไม่สามารถดำเนินการในการออกรูปแบบและประมาณราคากลางได้ เนื่องจากติดภารกิจทำการสอนอย่างเต็มเวลา
2	ปรับปรุงอาคารจิตรกรรม วิทยาลัยช่างศิลป์	2,000,000	-	-	งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 35%
3	ปรับปรุงอาคารศิลป์ไทย วิทยาลัยช่างศิลป์	2,000,000	-	-	งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 50%

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แบบรูปรายการ	ประมาณการราคา	ความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณการราคา / ความก้าวหน้าในการดำเนินการล่าสุด ณ 25 ต.ค.65
			①	②	③
	รายการที่ผูกพันใหม่				
1	ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลป์ งบประมาณทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 70,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 140,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 140,000,000 บาท	70,000,000	-	-	ออกแบบภายในและภายนอกอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำแบบสถาปัตยกรรม มีความก้าวหน้าแล้วประมาณ 60%
	รายการที่จัดหาภายในปีงบประมาณ				
1	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	30,000,000	-	-	รูปแบบรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่างประสานงานกับ วนศ.ภาพลีนธุ์
2	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	30,000,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ กำหนดรูปแบบโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลักษ์ภาพลีนธุ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565
3	ก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป์	25,000,000	-	-	งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 50%
4	ปรับปรุงอาคารเทศบาลิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	19,500,000.00	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แบบรูปรายการ	ประมาณการราคา	ความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณการราคา / ความก้าวหน้าในการดำเนินการล่าสุด ณ 25 ต.ค.65
			①	②	③
5	ก่อสร้างหลังครอบลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	1,500,500	✓	✓	ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
6	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 315 KVA ระบบสายสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	2,000,000	-	-	แก้ไขข้อรายการ ขนาดหม้อแปลงไฟ 315 KVA เป็น 500 KVA อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและ ประมาณการราคา
7	ปรับปรุงบ่อพักระบบระบายน้ำทั้งหมดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ น้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,000,000	✓	-	แก้ไขประมาณราคา ให้สอดคล้องกับราคาในปัจจุบัน
8	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	1,500,000.00	-	-	-วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ดำเนินการประสานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ช่วยออกแบบ แบบรูปรายการและการประมาณราคา ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองใหม่ และกำลังดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ
9	ก่อสร้างศาลาแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	1,500,000.00	-	-	-วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ดำเนินการประสานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ช่วยออกแบบ แบบรูปรายการและการประมาณราคา ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองใหม่ และกำลังดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ

