



### ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)  
และผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: ๙๖๐ ๙๙๖๘ ๒๔๐๓ Passcode: ๗๐๘๗๔๗)

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบัน  
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

#### ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจาก  
ระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินก้อนหลัอมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจาก  
ระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่และรายการผูกพันเดิม)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธีคัดเลือก

ค. วิธี E-biding

๕.๓ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

๖.๑ ชักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอความพร้อมและเหตุผลความจำเป็นลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)  
และผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้ง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ โดยมีสาระสำคัญ คือ ที่ประชุมกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายที่ก่องหนผู้กพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดการก่องหนและเบิกจ่ายโดยเร็ว



**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕**

ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  
 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)  
 และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

ผู้มาประชุม

- |   |                  |
|---|------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์<br>อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์           | ประธานกรรมการ    |
| ๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์           | กรรมการ          |
| ๔. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     | กรรมการ          |
| ๕. รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์        | กรรมการ          |
| ๖. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์        | กรรมการ          |
| ๗. นายสุรัตน์ จงดา<br>ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์         | กรรมการ          |
| ๘. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม<br>คณบดีคณะศิลปศึกษา                   | กรรมการ          |
| ๙. รศ.จินตนา สายทองคำ<br>คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์                   | กรรมการ          |
| ๑๐. ผศ.บุญพาด ช้างคะมโน<br>คณบดีคณะศิลปวิจิตร                       | กรรมการ          |
| ๑๑. ผศ.กิตติ อรรถาผล<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์                 | กรรมการ          |
| ๑๒. นางกษมา ประสงค์เจริญ<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่    | กรรมการ          |
| ๑๓. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ          |
| ๑๔. รศ.สมภาพ เขียวมณี<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง         | กรรมการ          |
| ๑๕. ผศ. เกษร เอ็มโอด<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย          | กรรมการ          |
| ๑๖. นายสุรชัย สิบบุผา<br>แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี       | กรรมการ          |
| ๑๗. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ระยอง      | กรรมการ          |

๑๗. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
๑๘. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๑๙. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๒๐. นายทูลทองใจ ชิ่งรัมย์ กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
๒๑. นางขวัญใจ พิมพิมล กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๒๒. นายศุภชัย ระเห็ดหาญ กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒๓. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย กรรมการ  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๔. นายภัทรชัย พ่วงแผน กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๕. นางสาวนภานนท์ บุชบา กรรมการ  
แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
๒๖. นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน กรรมการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา
๒๗. นางสาวภัสนันท์ สมนาค กรรมการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๘. นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๒๙. นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน ผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้มาประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๑. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
๒. นายจรัญ หนองบัว กรรมการ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์
๓. นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ กรรมการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
๔. นางสาวนปภา ชูเกียรติ กรรมการ  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบัณฑิต เข้มทอง คณะศิลปศึกษา
๒. นายวิสุทธิ์ จัยมมา วิทยาลัยนาฏศิลป

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายวรวิทย์ เลิศอุทัย      | คณะศิลปนาฏดุริยางค์      |
| ๒. นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำพล | วิทยาลัยช่างศิลป์        |
| ๓. นายดิษฐ์วัฒน์ ภาควิน      | วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี |

ผู้ไม่มาประชุม (ติตราชการ/ติดภารกิจ/ลา)

- |   |                  |
|---|------------------|
| ๑. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง<br>ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ          |
| ๒. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน<br>หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ       | กรรมการ          |
| ๓. นายธนพรธรรณ์ ต่ายคำ  | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายสุริยา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ๔.๑ แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๗๑,๒๐๑,๘๐๐ บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงกำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้



## ๑. ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

### - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

### - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ ๑ : การประเมินผล

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก การใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายในมิติต่าง ๆ โดยให้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๔ เพื่อกำกับติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

### ๓. ขอบเขตของการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นการติดตามและรายงานผล จากรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม และระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณ และด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) ที่สถาบันฯ กำหนดโดยมีขอบเขต ดังนี้

#### ๓.๑ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ และภารกิจของวิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน ประกอบด้วย

ก. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวมและ จำแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ข. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ในภาพรวมและจำแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ: ในส่วนของการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ กองนโยบายและแผนจะมีการประเมินผลการเบิกจ่ายโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน กับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และแผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเปรียบเทียบลำดับการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

#### ๓.๒ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภายใต้ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ และภารกิจ ของ วิทยาลัย คณะวิชา สำนักงาน โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

ก. ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ข. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

ค. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๖

**หมายเหตุ:** กองนโยบายและแผนจะมีการสรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ (ตามที่ระบุในข้อ ก-ค) ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อสังเกต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาต่อไป

### ๓.๓ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค

ก. แหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน
- เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ

รายการค่าจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐

- เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ และ ร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก
- เงินค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (กรณีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ)

ข. รายการค่าสาธารณูปโภคที่เบิกจ่าย ประกอบด้วย

- ค่าไฟฟ้า
- ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ค่าน้ำประปา
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพท์

ค. การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงานโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค กับ วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภค และแผนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

ง. การรายงานปัญหา/อุปสรรค ของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น สาเหตุของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เป็นไปตามแผนฯ เป็นต้น

**หมายเหตุ:** กองนโยบายและแผนจะมีการสรุปข้อมูลผลการเบิกจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อสังเกต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาต่อไป

### ๔. วิธีการในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑๒ ครั้ง (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) โดยมีวิธีการติดตามรายงานผลฯ ดังต่อไปนี้

๔.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านแบบรายงานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนด ได้แก่

๔.๑.๑ แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต.ผ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๒ แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑.๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๔ แบบรายงานผลการเบิกจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๕ แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณ และด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งหน่วยงานสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่ายที่ <http://bi.bpi.ac.th/bpi> โดยมีแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายผ่านระบบฯ ดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ การรายงานผลการเบิกจ่ายในครั้งนี้อย่างน้อย จะเริ่มให้หน่วยงานทดลองรายงานผลฯ จริงในส่วนของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อน (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)

๔.๒.๒ ให้หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายตามข้อ ๔.๒.๑ เป็นประจำทุกเดือน มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายของแต่ละเดือนไม่เกิน ๗ วันของเดือนถัดไป เริ่มรายงานผลฯ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เฉพาะการรายงานผลฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายย้อนหลังของเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วย ทั้งนี้เมื่อหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วให้ทำบันทึกข้อความแจ้งให้สถาบันฯ ทราบด้วย

๔.๒.๓ ในช่วง ๒ ไตรมาสแรกของการรายงานผลฯ หน่วยงานยังคงต้องใช้แบบรายงานตามที่สถาบันฯ กำหนดตามข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๔ ควบคู่กับการรายงานผลผ่านระบบ BI เพื่อให้สถาบันฯ มีข้อมูล(ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อสังเกต) ย้อนกลับในการปรับปรุงระบบ BI กับทางผู้พัฒนาระบบก่อนที่จะใช้ระบบอย่างเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**หมายเหตุ** นอกเหนือจากที่กล่าวถึงตามข้อ ๔.๒ หน่วยงานยังต้องรายงานตามเครื่องมือที่ สถาบันฯ กำหนดในข้อ ๔.๑ ต่อไป

#### ๕. ระยะเวลาและช่องทางในการส่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด

ก. การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยรายงานตามแบบรายงานและในระบบฯ ที่สถาบันฯ กำหนด โดยให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผล ๒ ครั้งต่อเดือน คือ ๑) ทุกวัน ๑๕ ของแต่ละเดือน และ ๒) รายงานก่อนก่อนประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓-๕ วันทำการ โดยมีบันทึกข้อความรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการ คณบดี และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ และแฟ้มข้อมูล (File)

ข. การรายงานผลแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ และแบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลเดือนละ ๑ ครั้ง โดยส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓-๕ วัน โดยมีบันทึกข้อความรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการ คณบดี และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ และแฟ้มข้อมูล (File)

ค. ช่องทางการรายงานผล ได้แก่ Email: [efficiency.planbpi@bpi.gmail.com](mailto:efficiency.planbpi@bpi.gmail.com) และ line กลุ่มติดตามเร่งรัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ๖. ขั้นตอนในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๑ จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๒ กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (การสร้างเครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๓ หน่วยงานในสังกัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานและระบบฯ ที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามหัวข้อที่ ๔)

๖.๔ หน่วยงานในสังกัดจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระยะเวลาและช่องทางที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามหัวข้อที่ ๕)

๖.๕ กองนโยบายและแผนโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล สรุป วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๖ ประชุมคณะกรรมการฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

๖.๗ จัดทำรายงานการประชุมและขอส่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ภายใน ๗ วันทำการ

๖.๘ แจกเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ในคณะกรรมการฯ รับรอง

๖.๙ หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้จากการประชุม คณะกรรมการฯ

### ๗. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ก. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณและแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข. เครื่องมือและระบบที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ

ค. บุคลากรผู้รายงานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย และให้ความร่วมมือในการรายงานผล

ง. มีการสื่อสารข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ชัดเจนและเหมาะสม และต่อเนื่อง

### มติที่ประชุม

รับทราบแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าในการทดลองใช้งานระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและด้าน การศึกษาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI)

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) โดยมีเป้าหมายในการนำระบบฯ มาช่วยในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ของแต่ละปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แทนเครื่องมือที่มีเดิม นั้น

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว ให้กับหน่วยงานในสังกัด สถาบันฯ เพื่อเตรียมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ แล้วในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น (ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๖/๑๑๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทั้งนี้กองนโยบายและแผนได้มีหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน ที่ วธ ๐๘๐๑/๖๕๘๑ ลง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แจกให้หน่วยงานรายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้โดยมีกำหนด ระยะเวลาสิ้นสุดภายใน ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเลยระยะเวลาตามที่ กำหนดแล้ว โดยหน่วยงานในสังกัดทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ในระบบ (BI) ครบ ทุกหน่วยงานแล้ว

### มติที่ประชุม

รับทราบการรายงานความก้าวหน้าในการทดลองใช้งานระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและ ด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI)

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

<b>สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ 21 ต.ค.65)</b>				
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปีงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายการ)		สถานะการเบิกจ่าย	
	(รายการ)	บาท	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	6	4,090,569.80	1	5
วนศ.	1	874,500.00	0	1
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000.00	0	1
วนศ.อ่างทอง	1	12,000,000.00	0	1
วนศ.สุโขทัย	1	46,998,400.00	0	1
วนศ.กาฬสินธุ์	1	20,825,565.35	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	22,968,880.00	0	1
วนศ.นครราชสีมา	1	3,955,000.00	0	1
วษศ.	3	7,897,000.00	0	3
วษศ.สุพรรณบุรี	1	2,500,200.00	0	1
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>164,240,115.15</b>	<b>1</b>	<b>16</b>

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ ยอดเงินที่มีการกู้ยืมรวมทั้งสิ้น ๑๖๔,๒๔๐,๑๑๕.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### ๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการเงินกู้ยืมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุนของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ รายการ และอีก ๓ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

- รายการครุภัณฑ์ชุดโซฟารับแขกอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงละครและหอศิลป์วังหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

## **๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์**

นายวิสุทธิ จุ้ยมา ได้ชี้แจงแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ รายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒

งวดที่ ๓ ผู้รับเหมาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอเอกสารรับรองจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะเข้ามาตรวจสอบระบบวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากผ่านเกณฑ์ ผู้รับเหมาจะดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ต่อไป

## **๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช**

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๖

ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ ๗ โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ ๗ - ๑๔ ดังนี้

งวดที่ ๗ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๙ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๐ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๑ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๒ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๓ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๔ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง งานงวดที่ ๗ ที่ไม่สามารถดำเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ๕) ยินดีที่จะไม่ขอรับเงินงวดที่ ๗ ในส่วนงบประมาณที่ถูกพบไปทางผู้รับจ้างจะเป็นคนรับผิดชอบยอดเงินที่ถูกพบไปจำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาทเอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนราชการ และเพื่อให้งานโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมที่ผู้รับจ้างยินดีจะไม่ขอรับเงินงวดที่ ๗ บางส่วน ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาททางวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือสัญญากับทางผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในส่วนเงินที่ถูกพบเรียบร้อยแล้ว

## **๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง**

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่) รายการก่อสร้างอาคารหอพัก อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

### ๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผศ. เกษร เอ็มโอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่) รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากลอยู่ระหว่าง  
ดำเนินการก่อสร้าง คาดงวดที่ ๑๑ จะส่งมอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

### ๖. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) รายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔  
ชั้น เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑๒ แผนประมาณการส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ - ๑๕ ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๑๓ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๔ ส่งมอบงาน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๕ ส่งมอบงาน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

### ๗. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

นายสุรชัย สืบบุผา แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร  
เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดที่ ๗ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

### ๘. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายทูลทองใจ ชิ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเงินกัน  
เหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ  
อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับวงงาน เนื่องจากรายการก่อสร้างระบุให้มีการเปลี่ยนหลังคาหลัง  
แต่เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ เกิดพายุและฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ (คาดว่า  
จะส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

### ๙. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรรย์ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ขณะนี้อยู่ในระหว่าง  
ดำเนินงาน

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง  
มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

### ๑๐. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) รายการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์  
พร้อมป้อมยามขณะนี้ยังไม่ได้ทำการเบิกงวดงาน เนื่องจากรอแก้ไขสัญญา โดยมีแผนจะเบิกงวดที่ ๑ และ ๒  
ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่มีการกักเงินเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการเงินกักเหลือมปีฯ ให้แล้วเสร็จ โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนดอย่างเคร่งครัด

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

## ๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓๒ รายการ)

๑. รายการตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจ่ายเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จ่ายเงินใน ระบบ GFMS	จ่ายเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	7	1,799,300	2	4	1
คณะศิลปศึกษา	15	528,200	15		
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	12	709,300	12		
คณะศิลปวิจิตร	13	822,300	13		
วนศ.	2	109,900	2		
วนศ.เชียงใหม่	3	390,000		3	
วนศ.นครศรีธรรมราช	3	551,500	3		
วนศ.อ่างทอง	3	400,000	3		
วนศ.ร้อยเอ็ด	15	424,000	15		
วนศ.สุโขทัย	4	622,000	4		
วนศ.กาฬสินธุ์	2	191,000	2		
วนศ.ลพบุรี	9	686,600	9		
วนศ.จันทบุรี	5	639,100	5		
วนศ.พัทลุง	2	409,200	2		
วนศ.สุพรรณบุรี	9	935,600	9		
วนศ.นครราชสีมา	12	267,500	12		
วชศ.	8	619,100	8		
วชศ.สุพรรณบุรี	5	393,600	5		
วชศ.นครศรีธรรมราช	3	332,800	3		
<b>รวม</b>	<b>132.00</b>	<b>10,831,000.00</b>	<b>124</b>	<b>7</b>	<b>1</b>



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๘,๑๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๗,๙๘๓,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๑๓๒ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMIS แล้ว ๗ รายการ และยังไม่จอบเงินในระบบ GFMIS ๑๒๔ รายการ ขอให้หน่วยงานในสังกัดฯ นำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

### ๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๗ รายการ ดังนี้ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ รายการ อยู่ในระหว่างส่งมอบงาน ๔ รายการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๒ รายการ

### ๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๕ รายการ ดังนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

### ๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๒ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้สอดคล้องกับราคาในปัจจุบัน

### ๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชังคะมโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา

### ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

ผศ.กิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๒ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ๑ รายการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ รายการ

### ๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

### ๗. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาภายในสิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

### ๘. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ในระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

### ๙. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๕ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบ ๗ รายการ และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๘ รายการ

**๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย**

ผศ. เกษร เอ็มโอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๔ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

**๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์**

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๒ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

**๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี**

นายสุรชัย สืบบุผา แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๙ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

**๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี**

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๕ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

**๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง**

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๒ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

**๑๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี**

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๙ รายการ ดังนี้ อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และขออนุมัติ

**๑๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา**

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๒ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

**๑๗. วิทยาลัยช่างศิลป์**

นายจรรย์ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๘ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๖ รายการ และหาผู้ค้า ๒ รายการ

**๑๘. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี**

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๕ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ

**๑๙. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช**

นายศุภชัย ระเห็จหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

## ๕.๒.๒ ครุภัณฑ์

## ข. วิธี E-bidding (๕๒ รายการ)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจ่ายเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จ่ายเงินใน ระบบ GFMS	จ่ายเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	25	8,592,000	18	7	
คณะศิลปวิจิตร	8	4,953,000	8		
วนศ.	5	823,500	5		
วนศ.พัทลุง	1	902,000	1		
วนศ.นครราชสีมา	10	599,000	10		
วขศ.	3	1,283,300	3		
<b>รวม</b>	<b>52.00</b>	<b>17,152,800.00</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๕๒ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗,๑๕๒,๘๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีเงินในระบบ GFMS แล้ว ๗ รายการ ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS ๔๕ รายการ ขอให้หน่วยงานนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับดังนี้

**๑. สำนักงานอธิการบดี**

นายกฤตเชมณัฐ สารสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๒๕ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๓ รายการ และอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ๒๒ รายการ

**๒. คณะศิลปวิจิตร**

ผศ.บุญพาด ชังคะมโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๘ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

**๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์**

ผศ.กิตติ อัดถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๕ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

**๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง**

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนร่าง TOR เพื่อจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

**๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา**

นายทูลทองใจ ชิงรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๐ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

**๖. วิทยาลัยช่างศิลป์**

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

### มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งลงนามในสัญญา และจองเงินในระบบค่าครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามแนวทางการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทาง กำหนด ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ลงนามในสัญญา และจองเงินในระบบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวิธี E-bidding ให้เร่งลงนามในสัญญา และจองเงินในระบบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

### ๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๑รายการ)

#### ก. วิธีคัดเลือก (๑ รายการ)

#### ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจองเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จองเงินใน ระบบ GFMS	จองเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	4	32,039,700	3	1	
วนศ.	2	23,595,400	2		
วนศ.อ่างทอง	1	22,800,000	1		
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	23,980,000	1		
วนศ.จันทบุรี	1	46,809,200	1		
วนศ.พัทลุง	1	17,000,000	1		
วนศ.สุพรรณบุรี	1	30,800,000	1		
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>197,024,300</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๑ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดมีการจองเงินในระบบ GFMS แล้ว ๑ รายการ ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ๑๐ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### ๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

- ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

- ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมตีเส้น สถาปนิกบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาปนิกบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ ครบกำหนด ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

- ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาปนิกบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

## ๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์

ผศ.กิตติ อรรถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หญ้าเทียม คณะกรรมการกำลังตรวจสอบวงเงิน ใน TOR คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

- ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ข้อร้องเรียนของผู้เข้าประกวดราคาขายหนึ่ง คาดว่าคณะกรรมการจะส่งหนังสือตอบกลับมาที่ วทศ. ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

## ๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ดังนี้ ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตยกรรม ได้รับคำตอบตั้งนี้แบบงานสถาปัตยกรรมอยู่ ๙๐% งานมณฑลศิลป์เหลือ ๗๕% กำลังทำสรุปครุภัณฑ์ กำลังสรุปข้อปดอร์อิงแผนกแคสตั้งบันไดหนีไฟ แผงผังแดดช่องหน้าต่าง งานไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเมื่องานมณฑลศิลป์เสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอหลายส่วนประกอบกัน

## ๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ๗ ชั้น อยู่ระหว่างโยธาธิการจังหวัดจันทบุรี ประมาณราคาท้องถิ่น

## ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา

## ๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษาอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## มติที่ประชุม

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว

๒. รายการสิ่งก่อสร้างที่ทำสัญญาและจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้หน่วยงานกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามวงเงินที่กำหนด และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินตามสัญญา

๓. หน่วยงานใดหากเกิดปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานผลให้สถาบันฯ รับทราบ ต่อไป

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณการรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการของสำนักงานอธิการบดี ๑ รายการ ดังนี้

- รายการปรับปรุงพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ให้เป็น Landmark Arts สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การจ้างเหมาออกแบบสามมิติ (๓D Presentation) ส่งมอบงานวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์สำนักสถาปัตยกรรมจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณราคากลาง

#### ๒. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ช้างคะมโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ วิชาเอกศิลป์ไทย และวิชาเอกประติมากรรม อาคาร ๗ ชั้น เนื่องจากคณะศิลปวิจิตรมีงบประมาณเงินรายได้ลดลงจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้เขียนแบบซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำที่มีหน้าที่ทำการสอนและงานวิชาการทางการสอนเต็มเวลา เพื่อลดค่าจ้างสอนแก้ปัญหาทางงบประมาณจ้างสอนอาจารย์พิเศษที่งบประมาณของทางคณะฯ ที่มีไม่เพียงพอในการจ้าง ตลอดจนงานออกแบบ ประมาณราคากลางให้บางหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงทำให้คณาจารย์ผู้ออกแบบรายการและประมาณราคากลางไม่สามารถดำเนินการในการออกแบบและประมาณราคากลางได้ เนื่องจากติดภารกิจทางการสอนอย่างเต็มเวลา จึงไม่ขอรับงบประมาณในรายการนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๓. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการ ๓ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารจิตรกรรม งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว ๓๕%
- ปรับปรุงอาคารศิลป์ไทย งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว ๕๐%
- รายการก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป์ งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว ๕๐%

#### ๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์

ผศ.กิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ออกแบบภายในและภายนอกอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำแบบสถาปัตย์ มีความก้าวหน้าแล้ว ประมาณ ๖๐%

#### ๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร รูปแบบรายการยังไม่สมบูรณ์ อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

#### ๖. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ กำหนดรูปแบบโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยกาฬสินธุ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

#### ๗. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารเทพสถิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคา

#### ๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างหลังครอบลานเอนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

#### ๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายสุรชัย สืบบุผา แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงรายการ ๒ รายการดังนี้

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด ๓๑๕ KVA ระบบสายสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีอยู่ระหว่างแก้ไขข้อรายการ ขนาดหม้อแปลงไฟ ๓๑๕ KVA เป็น ๕๐๐ KVA อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและ ประมาณราคา

- ปรับปรุงบ่อพักระบบระบายน้ำที่รวมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แก้ไขประมาณราคาให้สอดคล้องกับราคาในปัจจุบัน

#### ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายทูลทองใจ ชิงรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการ ๒ รายการดังนี้

- ก่อสร้างระบบกรองน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
- ก่อสร้างศาลาแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

ทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ดำเนินการประสานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวดช่วยออกแบบ แบบรูปรายการและการประมาณราคา ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองใหม่ อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบความก้าวหน้าในการดำเนินการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวดยกเงินรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

#### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**แนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งเรื่องแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับช่วงวาระการดำเนินงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๙ และ มาตรา ๒๐ ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณและปฏิบัติการอย่างอื่น อาทิ การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย การเรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น และกำหนดให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ นายกรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### ๑. ดำเนินการให้สอดคล้องกับ

- (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
 (๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (๕) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 (๖) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (๗) นโยบายสำคัญของรัฐบาล

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเป็น/ภารกิจ/ความต้องการในพื้นที่ และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน

๒. ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกมิติ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๓. ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดการบริการสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทางงบประมาณ โดยพิจารณา

- ความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน โดยนำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดำเนินการให้เป็นลำดับแรก
- ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความสำคัญต่ำหรือหมดความจำเป็น
- ความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ-ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ และ ปี ๒๕๖๖ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

๕. ดำเนินการให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ / พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ ๒๕๖๑ / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ๒๕๖๑ / กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน





**มติที่ประชุม**

๑. รับทราบแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ และประมาณราคาให้เรียบร้อยพร้อมส่งไปยัง  
กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน  
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม  
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)										
หมวดงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สะสมถึง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65)				ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 25 พ.ย.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 25 พ.ย.65		ยอดใช้จ่าย ณ 25 พ.ย.65 (เบิกจ่าย+PO)	
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย {เบิกจ่าย + PO}			เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณ ตาม พรบ	ใช้จ่าย {เบิกจ่าย + PO}	ร้อยละการ เบิกจ่าย+ ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบ งบประมาณ ตาม พรบ
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>746,193,700.00</b>	<b>261,167,795</b>	<b>35.00</b>	<b>263,630,234.21</b>	<b>35.33</b>	<b>5,127,671.03</b>	<b>108,598,963.04</b>	<b>14.55</b>	<b>113,726,634.07</b>	<b>15.24</b>
งบบุคลากร	559,098,900.00					-	94,762,574.65	16.95	94,762,574.65	16.95
งบดำเนินงาน	41,974,800.00					2,826,588.58	3,465,058.10	8.26	6,291,646.68	14.99
งบเงินอุดหนุน	100,967,600.00					1,753,537.45	9,407,928.29	9.32	11,161,465.74	11.05
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					547,545.00	963,402.00	2.18	1,510,947.00	3.42
<b>รายจ่ายลงทุน</b>	<b>225,008,100.00</b>	<b>42,751,539</b>	<b>19.00</b>	<b>65,162,345.76</b>	<b>28.96</b>	<b>45,750,851.60</b>	<b>17,400,593.00</b>	<b>7.73</b>	<b>63,151,444.60</b>	<b>28.07</b>
- ครุภัณฑ์	27,983,800.00					16,192,851.60	3,400,593.00	12.15	19,593,444.60	70.02
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	197,024,300.00					29,558,000.00	14,000,000.00	7.11	43,558,000.00	22.11
<b>รวม</b>	<b>971,201,800.00</b>	<b>310,784,576</b>	<b>32.00</b>	<b>330,985,573.44</b>	<b>34.08</b>	<b>50,878,522.63</b>	<b>125,999,556.04</b>	<b>12.97</b>	<b>176,878,078.67</b>	<b>18.21</b>



## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินเหลือปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ ยอดเงินที่มีการกู้ยืมรวมทั้งสิ้น ๑๖๔,๒๔๐,๑๑๕.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสิบบ้าบาทสิบบ้าสตางค์) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๘ รายการ คงเหลือ ๙ รายการ สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๑

สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ ๒๕ พ.ย.๖๕)				
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปีงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายการ)		สถานะการเบิกจ่าย	
	(รายการ)	บาท	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	6	4,090,569.80	5	1
วศ.	1	874,500.00	1	0
วศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000.00	0	1
วศ.อ่างทอง	1	12,000,000.00	0	1
วศ.สุโขทัย	1	46,998,400.00	0	1
วศ.กาฬสินธุ์	1	20,825,565.35	0	1
วศ.ลพบุรี	1	22,968,880.00	0	1
วศ.นครราชสีมา	1	3,955,000.00	0	1
วศ.	3	7,897,000.00	2	1
วศ.สุพรรณบุรี	1	2,500,200.00	0	1
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>164,240,115.15</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	รายงานความก้าวหน้า ณ 25 ต.ค.65	รายงานความก้าวหน้า ณ 25 พ.ย.65
สำนักงานอธิการบดี	ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงละครและหอศิลป์ วังหน้า	1	งาน	3,070,000	7/2565	บริษัท ปาน ภัค จำกัด 1/10/2565 - 29/12/2565	3,070,000.00	2	งวดที่ 1 : 14 พ.ย. 2565 งวดที่ 2 : 29 ธ.ค. 2565	งวดที่ 1 : 1,381,500 งวดที่ 2 : 1,688,500	4100007090			อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานงวดที่ 1 กับงวดที่ 2 พร้อมกัน - คาดว่าจะส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - การเบิกจ่ายเงินหลังจากที่ส่งมอบงานแล้ว ภายใน 10 วันทำการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 16 ม.ค. 2565	
วทศ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	งาน	42,130,000	13/2564	กิจการร่วมค้าวิเศษ ลิ้นแฉล้ม 5 24 มิ.ย. 64 - 16 ก.ย.65	จำนวนเงินตามสัญญา 57,330,000 ปี 64 = 15,200,000 ปี 65 = 42,133,000	14 งวด ปี 64 งวดที่ 1-7 ปี 65 งวดที่ 7-14	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 20 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000	PO ปีงบ 64 7016298870  PO ปีงบ 65 7017156280	งวดที่ 1: 8 พ.ย.64 งวดที่ 2: 22 เม.ย.65 งวดที่ 3: 9 มิ.ย. 65 งวดที่ 4: 18 ก.ค.65 งวดที่ 5: 22 ส.ค. 65 งวดที่ 6: 19 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 18 พ.ย. 64 งวดที่ 2 : 28 เม.ย. 65 งวดที่ 3 : 21 มิ.ย. 65 งวดที่ 4 : 2 ส.ค. 65 งวดที่ 5 : 26 ส.ค. 65 งวดที่ 6 : 23 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500	-เงินที่เหลือมี 2565 งวดที่ 8-14 จำนวน 42,130,000 บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย  ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงานงวดที่ 7 โดยมีแผนการส่งมอบงาน งวดที่ 7-14 ดังนี้  -งวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 5 พ.ย. 2565 -งวดที่ 8 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 5 ธ.ค. 2565 -งวดที่ 9 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 ม.ค. 2566 -งวดที่ 10 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 3 ก.พ. 2566 -งวดที่ 11 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 5 มี.ค. 2566 -งวดที่ 12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 เม.ย. 2566 -งวดที่ 13 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 พ.ค. 2566 -งวดที่ 14 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 3 มิ.ย. 2566	-เงินที่เหลือมี 2565 งวดที่ 8-14 จำนวน 42,130,000 บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย  ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงานงวดที่ 7 โดยมีแผนการส่งมอบงาน งวดที่ 7-14 ดังนี้  -งวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 5 ธ.ค. 2565 -งวดที่ 8 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 5 ม.ค. 2566 -งวดที่ 9 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 ก.พ. 2566 -งวดที่ 10 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 3 มี.ค. 2566 -งวดที่ 11 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 5 เม.ย. 2566 -งวดที่ 12 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 พ.ค. 2566 -งวดที่ 13 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 4 มิ.ย. 2566 -งวดที่ 14 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 3 มิ.ย. 2566
วทศ.อ่างทอง	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลนางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	สัญญาเลขที่ จ.16/2565	กิจการร่วมค้า บริษัท โพธิ์ ซิลิ เซอร์วิส เชส จำกัด 31 ส.ค.65- 12 พ.ค. 67	50,042,000.00	14	งวดที่ 1:29 ต.ค.65 งวดที่ 2: 8 ธ.ค.65 งวดที่ 3: 17 ม.ค. 66 งวดที่ 4: 26 ก.พ. 66 งวดที่ 5: 7 เม.ย. 66 งวดที่ 6: 17 พ.ค. 66 งวดที่ 7: 16 ก.ค. 66 งวดที่ 8: 30 ส.ค. 66 งวดที่ 9: 14 ต.ค. 66 งวดที่ 10: 28 พ.ย. 66 งวดที่ 11: 12 ม.ค. 67 งวดที่ 12: 26 ก.พ. 67 งวดที่ 13: 12 เม.ย. 67 งวดที่ 14: 12 พ.ค. 67	งวดที่ 1: 4,503,780 งวดที่ 2: 2,502,100 งวดที่ 3: 2,502,100 งวดที่ 4: 2,502,100 งวดที่ 5: 3,002,520 งวดที่ 6: 3,002,520 งวดที่ 7: 3,002,520 งวดที่ 8: 3,002,520 งวดที่ 9: 3,002,520 งวดที่ 10: 3,002,520 งวดที่ 11: 5,004,200 งวดที่ 12: 5,004,200 งวดที่ 13: 5,004,200 งวดที่ 14: 5,004,200	4100005758		อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง	รายการกู้เงิน งบ65 วงเงิน 12,000,000.-  ความคืบหน้างวดที่ 1=> ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเรื่องขอเปลี่ยนแปลง เสาเข็มเนื่องจากเสาเข็มตามแบบไม่มีจำหน่ายในท้องถิ่นตลาด ซึ่ง ขออนุญาตกรรมการตรวจรับพัสดุคำสั่งเตรียมประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องเสาเข็มเจาะต่อไป  โดยมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ 1-4 ดังต่อไปนี้ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ ช่วงเดือนธันวาคม 2565 งวดที่ 2 คาดว่าจะเบิกจ่ายประมาณเดือนมกราคม 2566 งวดที่ 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 งวดที่ 4 คาดว่าจะเบิกจ่ายประมาณเดือนมีนาคม 2566		
วทศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารอำนวยการ ศสทศ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	งาน	51,680,000	สจ.1/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภัทร คอน สตรัคชั่น 17 มิ.ย.64- 22 ต.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา 66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 ปีงบ 65 = 51,680,000	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	PO ปีงบ 65 7017055450	งวดที่ 1: 13 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 13 ธ.ค.64 งวดที่ 3: 5-10 ก.พ.65 งวดที่ 4: 14 มี.ค.65 งวดที่ 5: 18 เม.ย.65 งวดที่ 6: 24 ส.ค. 65 งวดที่ 7: 12 ก.ย. 65 งวดที่ 8: 24 ก.ย. 65	งวดที่ 1: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 3: 5-15 ก.พ.65 งวดที่ 4: 17 มี.ค.65 งวดที่ 5: 18 เม.ย.65 งวดที่ 6: 1 ก.ค. 65 งวดที่ 7: 20 ก.ย. 65 งวดที่ 8: 10 ต.ค. 65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดงวดที่ 11 จะส่งมอบ เดือน พฤศจิกายน 2565	คาดการณ์งวดงานที่ 11 งานเดือนธันวาคมปีหน้าอากาศแล้วเสร็จ รายละเอียดงวดงานที่ 12 พื้นที่อาคารแล้วเสร็จ
วทศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ระตร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม งบประมาณทั้งสิ้น 59,501,700 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 45,501,700 บาท	1	งาน	45,501,700	ป41/2564	บ.พรอสเพอร์ โท ธรรม จำกัด 24 เม.ย.64- 16 ส.ค.64	จำนวนเงินตามสัญญา = 59,501,615.32 บาท ปี 64 = 14,000,000 ปี 65 = 45,501,615.32	ปี 64 = 6 งวด ปี 65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64  ปี 2565 งวดที่ 7: 19 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 ม.ค.65 งวดที่ 9: 17 ก.พ.65 งวดที่ 10: 18 มิ.ค.65 งวดที่ 11: 17 เม.ย.65 งวดที่ 12: 17 พ.ค.65 งวดที่ 13: 16 มิ.ย. 65 งวดที่ 14: 16 ก.ค.65 งวดที่ 15: 16 ส.ค.65	ปี 2564 งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77  ปี 2565 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10: 3,570,096.92 งวดที่ 11: 4,165,113.07 งวดที่ 12: 4,165,113.07 งวดที่ 13: 5,950,161.53 งวดที่ 14: 5,950,161.53 งวดที่ 15: 8,925,242.29	PO ปีงบ 65 7017384623 (งวดที่ 10)	งวดที่ 1 : 16 ก.ค.64 งวดที่ 2 : 13 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 30 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 ก.ย.64 งวดที่ 5 : 11 พ.ย.64 งวดที่ 6 : 17 ส.ค.64 งวดที่ 7 : 5 พ.ค.65 งวดที่ 8 : 5 พ.ค.65 งวดที่ 9 : 5 พ.ค.65 งวดที่ 10 : 1 มิ.ย.65 งวดที่ 11 : 19 ส.ค.65 งวดที่ 12 : 19 ส.ค.65	งวดที่ 1 : 29 ก.ค.64 งวดที่ 2 : 18 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 7 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 7 ต.ค.64 งวดที่ 5 : 26 พ.ค.64 งวดที่ 6 : 29 ส.ค.64 งวดที่ 7 : 29 ส.ค.64 งวดที่ 8 : 18 พ.ค.65 งวดที่ 9 : 18 พ.ค.65 งวดที่ 10 : 17 มิ.ย.65 งวดที่ 11 : 5 ก.ย.65 งวดที่ 12 : 5 ก.ย.65	งวดที่ 1 : 2,248,324.17 งวดที่ 2 : 2,380,064.61 งวดที่ 3 : 2,975,080.77 งวดที่ 4 : 2,975,080.77 งวดที่ 5 : 2,975,080.77 งวดที่ 6 : 2,975,080.77 งวดที่ 7 : 2,975,080.77 งวดที่ 8 : 3,570,096.92 งวดที่ 9 : 3,570,096.92 งวดที่ 10 : 3,570,096.92 งวดที่ 11 : 4,165,113.07 งวดที่ 12 : 4,165,113.07	1.เบิกจ่ายถึงงวดที่ 12 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดที่ 13 ตกแต่งผนังกรอบภูมิเเยม คอมโพสิต, ทุฟไฟเบอร์ซีเมนต์, ทุฟแผ่นเหล็กชน, ทุฟไม้แนว สังเคราะห์, ติดตั้งสุขภัณฑ์, ราวจับบันได, ราวจับเตียง, บันไดหนีไฟ, แผงระนาบอากาศ, แผงระแนงไม้เทียม, ระแนงบันได 3.แผนประมาณการส่งมอบงานงวดที่ 13-15 ผู้รับจ้างคาดว่าจะ ส่งมอบงาน ดังนี้ 3.1 งวดที่ 13 ส่งมอบงาน วันที่ 28 ธ.ค.65 คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายใน วันที่ 9 ม.ค.66 3.2 งวดที่ 14 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ก.พ.66 คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายใน วันที่ 24 ก.พ.66 3.3 งวดที่ 15 ส่งมอบงาน วันที่ 15 มี.ค.66 3.4 งวดที่ 15 ส่งมอบงาน วันที่ 15 มี.ค.66 คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายใน วันที่ 24 มิ.ค.66	
วทศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเขียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	งาน	38,629,480	17/2564	กิจการร่วมค้า เลิศ ระ สิริ 1 ก.ย.64 - 25 พ.ย.65	วงเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000 (งวดที่ 1-3 งวด) - ปี 65 = 38,342,000 (งวดที่ 4-10)	10	งวดที่ 1 : 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2 : 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4 : 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5 : 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7 : 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8 : 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9 : 16 ส.ค. 65 งวดที่ 10 : 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 4,176,160 งวดที่ 2 : 4,176,160 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10 : 6,264,240	PO ปีงบ 65 7017060896 (งวดที่ 4-9) 7017384623 (งวดที่ 10)	งวดที่ 1 : 7 ธ.ค. 64 งวดที่ 2 : 17 ก.พ. 65 งวดที่ 3 : 25 เม.ย.65 งวดที่ 4 : 7 ก.ค.65 งวดที่ 5 : 15 ส.ค.65 งวดที่ 6 : 20 ก.ย.65	งวดที่ 1 : 17 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 25 ก.พ. 65 งวดที่ 3 : 29 เม.ย.65 งวดที่ 4 : 11 ก.ค.65 งวดที่ 5 : 24 ส.ค.65 งวดที่ 6 : 30 ก.ย.65	งวดที่ 1 : 4,176,160 งวดที่ 2 : 4,176,160 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200	รายการผูกพันงบประมาณ 2564-2566 เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4-10 จำนวน 38,629,480 บาท - งวดที่ 4-6 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงานงวดที่ 7 คาดว่าจะส่งมอบ งานและเบิกจ่ายภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565	รายการผูกพันงบประมาณ 2564-2566 เงินงบประมาณ 2564 => งวดที่ 1-3 จำนวน 13,572,520 บาทเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565=> งวดที่ 4-10 จำนวน 38,629,480 บาท - งวดที่ 4-7 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 8 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 - งวดที่ 9 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 - งวดที่ 10 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.1)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงาน ที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	รายงานความก้าวหน้า ณ 25 ต.ค.65	รายงานความก้าวหน้า ณ 25 พ.ย.65
วศ.นครราชสีมา	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกจรด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	3,955,000	ส.85/2565	บ.โรเทค อิมแพค จก.	23 ส.ค. - 20 ธ.ค.65	3,955,000.00	3 งวด	งวดที่ 1 : 1 ต.ค.65 งวดที่ 2 : 20 พ.ย.65 งวดที่ 3 : 20 ธ.ค.65	งวดที่ 1: 1,186,500 งวดที่ 2: 1,186,500 งวดที่ 3: 1,582,000	4100005211				อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจ้างงาน เนื่องจากรายการ ก่อสร้างระบุให้มีการเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด แต่เนื่องจากในช่วง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 เกิดพายุและฝนตกหนักทำให้อาคาร ไม่สามารถดำเนินงานได้ (คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายในเดือน พ.ย.65)	งวดที่ 1 ค่าเงินงานก่อสร้างได้ 90% อยู่ระหว่างจ้างพนักงานกริด แล้วเสร็จครบ 100% ก็จะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้สำหรับ งวดที่ 2 ผู้ประกอบการได้ดำเนินการบางส่วนไปแล้ว 50% ทั้งนี้ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน - งวดที่ 1 : 30 พ.ย.65 เบิกจ่ายเงิน : 6 ต.ค.65 - งวดที่ 2 : 20 ธ.ค.65 เบิกจ่ายเงิน : 23 ต.ค.65 - งวดที่ 3 (สุดท้าย) : 30 ม.ค.66 เบิกจ่ายเงิน : 2 ก.พ.66
วศ.	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	7,792,000	1/2565	บ.พาณิชย์ คอนสตรัคชั่น จ.	04/ส.ค/ 2565-01/ม.ย/ 2566	7,792,000.00	5 งวด	งวดที่ 1 : 23 ก.ย 65 งวดที่ 2 : 12 พ.ย 65 งวดที่ 3 : 1 ม.ค 66 งวดที่ 4 : 20 ก.พ 66 งวดที่ 5 : 1 เม.ย 66	งวดที่ 1 : 779,200.00 งวดที่ 2 : 1,558,400.00 งวดที่ 3 : 1,558,400.00 งวดที่ 4 : 1,948,000.00 งวดที่ 5 : 1,948,000.00	4100005157				อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	งวดที่ 1 .ม.ส่งมอบวันที่ 7 พ.ย 65 คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับ งานได้เนื่องจากปริมาณงานไม่ตรงตามสัญญา บ.ต้องดำเนินการ ใหม่แล้วส่งมอบงานอีกครั้ง งวดที่ 2 : คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ 1 ธ.ค 65 และสามารถเบิกจ่ายได้ ช่วง วันที่ 13 ต.ค 65 งวดที่ 3 : คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ 1 ม.ค 66 และสามารถเบิกจ่าย ได้ช่วง วันที่ 9 ม.ค 66 งวดที่ 4 : คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ 20 ก.พ 66 และสามารถเบิกจ่าย ได้ช่วง วันที่ 28 ก.พ 66 งวดที่ 5 : คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ 1 เม.ย 66 และสามารถเบิกจ่าย ได้ช่วง วันที่ 10 เม.ย 66
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยาม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,500,200	EB(จ)1/2565	ต้นโพธิ์ก่อสร้าง	12 ก.ค.65/ 8 พ.ย.65	2,500,200.00	4	งวดที่ 1 : 10 ส.ค.65 งวดที่ 2 : 9 ก.ย.65 งวดที่ 3 : 19 ต.ค.65 งวดที่ 4 : 8 พ.ย.65	งวดที่ 1 : 250,020 งวดที่ 2 : 750,060 งวดที่ 3 : 1,000,080 งวดที่ 4 : 500,040	4100003388				ขณะนี้ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายงาน เนื่องจากรอแก้ไขสัญญา โดยมี แผนจะเบิกงวดที่ 1 และ 2 ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 คาดว่าทำการเบิกจ่ายงวดที่ 3 และ 4 ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565



**๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๘,๑๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๗,๙๘๓,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

**๕.๒.๑ ครุภัณฑ์**

**ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓๔ รายการ)**

**๑. รายการตามพร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงบจำนวน ๑๓๔ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๑ รายการ จอบเงินในระบบ GFMSแล้ว ๘๘ รายการ และยังไม่จอบเงินในระบบ GFMS ๕ รายการ ขอให้หน่วยงานในสังกัดฯนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
วิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 25 พ.ย.2565)					
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจอบเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จอบเงินในระบบ GFMS	จอบเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	7	1,799,300		3	4
คณะศิลปศึกษา	15	528,200		15	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	14	709,300		11	3
คณะศิลปวิจิตร	13	822,300		11	2
วนศ.	2	109,900		1	1
วนศ.เชียงใหม่	3	390,000		3	
วนศ.นครศรีธรรมราช	3	551,500			3
วนศ.อ่างทอง	3	400,000		3	
วนศ.ร้อยเอ็ด	15	424,000		6	9
วนศ.สุโขทัย	4	622,000			4
วนศ.กาฬสินธุ์	2	191,000		2	
วนศ.ลพบุรี	9	686,600	2	7	
วนศ.จันทบุรี	5	639,100		1	4
วนศ.พัทลุง	2	409,200		1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	9	935,600		4	5
วนศ.นครราชสีมา	12	267,500		12	
วษศ.	8	619,100	3	2	3
วษศ.สุพรรณบุรี	5	393,600		3	2
วษศ.นครศรีธรรมราช	3	332,800		3	
<b>รวม</b>	<b>134.00</b>	<b>10,831,000.00</b>	<b>5</b>	<b>88</b>	<b>41</b>

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณตามประมาณ (บาท) (9)	✓	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ยื่นนามในใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค. 65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย. 65	สถานะการเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พ.ย. 65
สำนักงานอธิการบดี	18008360010003110019	กล้องบันทึกและภาพถ่ายเหตุการณ์พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	224,700	✓	23/08/2565	1/2566	12/10/2565	เรลด์คอมพิวเตอร์	12/10/2565-11/12/2565	224,700.00	1	11 ต.ค. 65	224,700.00	4100008088			อยู่ในระหว่างส่งมอบงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	18008360010003110150	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KAV สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	454,000	✓	-	6/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด	26/10/2565-24/3/2566	454,000	1	24/3/2566	454,000	4100008292			อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	18008360010003110151	พัฒนาและปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษาในระบบบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	400,000	✓	-	8/2566	27/10/2565	บริษัท เชน เชลล์ จำกัด	28/10/2565-25/4/2566	400,000.00	1	25/4/2566	400,000.00	4100008455			อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 27 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110024	ไฟสตูดิโอ LED (ชุดใหญ่) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	45,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	45,000	1	30 ต.ค. 2565	45,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110025	ไฟสตูดิโอ LED (ชุดเล็ก) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	30,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	30,000	1	30 ต.ค. 2565	30,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110026	กวีพวง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	พวง	8,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	8,000	1	30 ต.ค. 2565	8,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110027	ธง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	คู่	5,600	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	5,600	1	30 ต.ค. 2565	5,600	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110028	ชาตังคีย์บอร์ดรูปตัว X คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	8,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	8,000	1	30 ต.ค. 2565	8,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110029	เก้าอี้รูปตัว X คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	7,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	7,000	1	30 ต.ค. 2565	7,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110030	ฉากกั้นแสงกล้อง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	40,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	40,000	1	30 ต.ค. 2565	40,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110031	สแตนดาร์ดโต๊ะ คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	24	ตัว	38,400	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	38,400	1	30 ต.ค. 2565	38,400	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110032	รถเข็นชาตังโต๊ะ คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	17,200	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	17,200	1	30 ต.ค. 2565	17,200	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110033	เบาะโซฟาหนัง ขลิบไม่มีสำโพลงในตัว คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	150,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	150,000	1	30 ต.ค. 2565	150,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110034	ชุดฉากมอซาร์ท คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	16,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	16,000	1	30 ต.ค. 2565	16,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110035	Boomwhackers คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	13,000	✓		1/2566	31 ต.ค. 2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2565	13,000	1	30 ต.ค. 2565	13,000	4100008576			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110036	ชุดสังฆานาแบบ ข (ชุดชมพูพาน) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	65,000	✓		4/2566	31 ต.ค. 2565	นางสาวพัชรา เสี่ยงสอน	1 พ.ย. 2565 - 29 ม.ค. 2566	65,000	1	29 ม.ค. 2566	65,000	4100008570			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110037	ชุดพระล้อ คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000	✓		4/2566	31 ต.ค. 2565	นางสาวพัชรา เสี่ยงสอน	1 พ.ย. 2565 - 29 ม.ค. 2566	75,000	1	29 ม.ค. 2566	75,000	4100008570			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	18008360010003110038	ศิระแบบพ่อน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ศิระ	10,000	✓		4/2566	31 ต.ค. 2565	นางสาวพัชรา เสี่ยงสอน	1 พ.ย. 2565 - 29 ม.ค. 2566	10,000	1	29 ม.ค. 2566	10,000	4100008570			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2565	รอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360010003110039	พัดลมโอบีเอ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ตัว	48,000	✓		03/2566	01/11/2565	ร้านเทพประทาน	1/11/2565-1/12/65	48,000.00	1	01/12/2565	48,000.00	4100009486			อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้อุดคล้องกับราคาในปัจจุบัน	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360010003110185	โพลีเอสเตอร์พร้อมติดป้ายโลโก้	2	ชุด	36,000	✓		10/2566	22/11/2565	บริษัท ที.ที. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	23/11/2565-22/12/65	36,000.00	1	22/12/2565	36,000.00	4100009504				รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360010003110186	โต๊ะพินอเนกประสงค์	3	ตัว	3,795	✓		11/2566	22/11/2565	ร้านเทพประทาน	23/11/2565-22/12/65	3,795.00	1	22/12/2565	3,795.00	4100009507				รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360010003110187	เลนส์กล้องถ่ายรูป	1	ชิ้น	5,205	✓		12/2566	22/11/2565	ร้านเทพประทาน	23/11/2565-22/12/65	5,205.00	1	22/12/2565	5,205.00	4100009501				รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360010003110043	ไฟสตูดิโอ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	24,000	✓		05/2566	01/11/2565	บริษัท ริเบิ้ล 888 จำกัด	1/11/2565-1/12/65	24,000.00	1	01/12/2565	24,000.00	4100009485			อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้อุดคล้องกับราคาในปัจจุบัน	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360010003110044	ไมโครโฟน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	ตัว	97,500	✓		07/2566	01/11/2565	บริษัท ริเบิ้ล 888 จำกัด	1/11/2565-1/12/65	97,500	1	01/12/2565	97,500	4100009481			อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้อุดคล้องกับราคาในปัจจุบัน	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360010003110046	ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	120,000	✓		09/2566	01/11/2565	บริษัท ฟังก์ชั่นพีพี	1/11/2565-1/12/65	119,600	1	01/12/2565	119,600	4100009479			อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อให้อุดคล้องกับราคาในปัจจุบัน	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว





หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	✓ (๑) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปีที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปีที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปีที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค. 65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย. 65	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พ.ย. 65
วศ. นครศรีธรรมราช	18008360010003110129	ได้ปฏิบัติงานสำหรับปฏิบัติงานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	10 ตัว	190,000	✓	ก.ย. 65	ข.1/2565	1 พ.ย. 65	นายเสถียร เวชโช	1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65	190,000	1 งวด	งวดที่ 1 : 31 ธ.ค. 65	งวดที่ 1 : 190000	4100008747			อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ. นครศรีธรรมราช	18008360010003110130	กระดาษคำ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	3 ชุด	44,000	✓	ก.ย. 65	ข.1/2565	1 พ.ย. 65	นายเสถียร เวชโช	1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65	44,000	1 งวด	งวดที่ 1 : 31 ธ.ค. 65	งวดที่ 1 : 44000	4100008747			อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ. นครศรีธรรมราช	18008360010003110131	โต๊ะเขียนแบบ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	20 ตัว	98,800	✓	ก.ย. 65	ข.1/2565	1 พ.ย. 65	นายเสถียร เวชโช	1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65	98,800	1 งวด	งวดที่ 1 : 31 ธ.ค. 65	งวดที่ 1 : 98800	4100008747			อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ. ลพบุรี	18008360010003110088	ชุดโคมไฟเวทีพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1 ชุด	123,800	✓	2 ก.ย. 65	ข.1/2566	1 พ.ย. 65	ร้านเจริญทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	2 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65	123,800	1 งวด	14 พ.ย. 65	123,800		14 พ.ย. 65	14 พ.ย. 65	ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ระหว่างรอการส่งเบิก	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ. ลพบุรี	18008360010003110089	กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2 ชุด	155,300	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	18008360010003110015	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	3 เครื่อง	135,000	✓		11/2566	7 พ.ย. 65	ขายคอมพิวเตอร์ สุนชะกุล	8 พ.ย. 65 - 7 ธ.ค. 65	135,000.00	1	7 ธ.ค. 2565	135,000.00	4100008993			ได้ นายคอมพิวเตอร์ สุนชะกุล เป็นผู้จำหน่าย		ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	18008360010003110017	เครื่องสูบน้ำ แบบหยดน้ำ ขีดมอเดอไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	2 เครื่อง	34,600	✓													อยู่ระหว่างหาผู้จำหน่าย	อยู่ระหว่างหาผู้จำหน่าย	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	18008360010003110018	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1 ตู้	9,400	✓													อยู่ระหว่างหาผู้จำหน่าย	อยู่ระหว่างหาผู้จำหน่าย	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS





หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) •	รายการบงกช (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	(ก) วัตถุประสงค์/ชื่อของงานที่ไป	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงส่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์/ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างมงบพ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค. 65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างมงบพ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย. 65	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พ.ย. 65
สำนักงานอธิการบดี	18008360010003110156	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	32,000	✓	30/8/2565-7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด	26/10/2565-24/3/2566	31,862.46	1	24/3/2566	31,862.46	4100008197	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	18008360010003110157	อุปกรณ์ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	เครื่อง	4,650,000	✓	30/8/2565-11/9/2565	4/2566	25/10/2565	เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด	26/10/2565-24/3/2566	4,649,935.00	1	24/3/2566	4,649,935.00	4100008196	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	18008360010003110158	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	30,000	✓	30/8/2565-7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด	26/10/2565-24/3/2566	29,853.34	1	24/3/2566	29,853.34	4100008197	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 25 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปปริฉัตร	18008360010003110160	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ ขนาดจอไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	2,850,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริฉัตร	18008360010003110161	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระบบปฏิบัติการ ขนาดจอไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	150,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริฉัตร	18008360010003110162	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานกราฟิกระดับสูง ขนาดจอไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	130,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริฉัตร	18008360010003110163	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	75,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริฉัตร	18008360010003110164	กระดาษเขียนภาพดิจิทัลพร้อมปากกาสำหรับงานกราฟิก ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 15.6 นิ้ว คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	840,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริฉัตร	18008360010003110165	ชุดโปรแกรมเพื่อใช้ในการศึกษาเฉพาะด้านกราฟิก คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	31	ชุด	713,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริฉัตร	18008360010003110166	จอแสดงผลแบบตั้งโต๊ะ ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 22 นิ้ว คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	จอ	165,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริฉัตร	18008360010003110167	เครื่องพิมพ์ Multifunction สี ชนิด Network คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	30,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
ว.ศ.	18008360010003110168	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	85,000	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคาเซียอินเตอร์เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	84,400.00	1			4100008553	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
ว.ศ.	18008360010003110169	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	16,000	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคาเซียอินเตอร์เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	15,900.00	1			4100008553	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
ว.ศ.	18008360010003110170	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	690,000	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคาเซียอินเตอร์เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	686,400.00	1			4100008553	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
ว.ศ.	18008360010003110171	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	12,500	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคาเซียอินเตอร์เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	11,900.00	1			4100008553	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
ว.ศ.	18008360010003110172	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	20,000	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคาเซียอินเตอร์เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	19,900.00	1			4100008553	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ประมาณวันที่ 27 ต.ค.65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
ว.ศ.พัทลุง	18008360010003110181	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	41	เครื่อง	902,000	✓											- อยู่ระหว่างขึ้นตอนร่าง TOR เพื่อจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (25 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
ว.ศ.นครราชสีมา	18008360010003110144	คลาริเน็ต บีแฟลต (Bb Clarinet) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	60,000	✓	8-15 พ.ย.65										อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
ว.ศ.นครราชสีมา	18008360010003110115	เทนเนอร์ ทรมอนโซน คีย์ บีแฟลต (Bb/F Tenor Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	130,000	✓	8-15 พ.ย.65										อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
ว.ศ.นครราชสีมา	18008360010003110116	แซกโซโฟน อัลโต (Eb Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	90,000	✓	8-15 พ.ย.65										อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS



หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) •	รายการผลงาน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณตามพรบงบประมาณ (บาท) (9)	(ก) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ช่วงเวลาประกาศ (ก่ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปีที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค. 65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย. 65	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พ.ย. 65	
วศ.นครราชสีมา	18008360010003110117	กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	75,000	✓	8-15 พ.ย.65										อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.นครราชสีมา	18008360010003110118	ฆ้องวง (Bongo) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	คู่	20,000	✓	8-15 พ.ย.65											อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครราชสีมา	18008360010003110119	คอนเสิร์ตทอม (Tom Concert) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	100,000	✓	8-15 พ.ย.65											อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครราชสีมา	18008360010003110120	คอนเสิร์ตไทรแองเกิ้ล (Concert Triangle) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	8,000	✓	8-15 พ.ย.65											อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครราชสีมา	18008360010003110121	วูดบล็อก (Woodblock) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	6,000	✓	8-15 พ.ย.65											อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครราชสีมา	18008360010003110122	ตู้แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	50,000	✓	8-15 พ.ย.65											อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครราชสีมา	18008360010003110123	ตู้แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	60,000	✓	8-15 พ.ย.65											อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	18008360010003110182	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	15	เครื่อง	1,080,300	✓	23-30 พ.ย. 65											-	- อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 23-30 พ.ย. 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	18008360010003110183	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	6	เครื่อง	180,000	✓	23-30 พ.ย. 65											-	- อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 23-30 พ.ย. 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	18008360010003110184	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	23,000	✓	23-30 พ.ย. 65											-	- อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 23-30 พ.ย. 65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๑ รายการ)

ก. วิธีคัดเลือก (๑ รายการ)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๑ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดมีการจองเงินในระบบ GFMS แล้ว ๓ รายการ ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ๘ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ข)

หมายเหตุ รายการที่ดินของวนศ.อ่างทอง รายงานไปแล้วในรายงานเงินกัน เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีคัดเลือก และวิธี E-bidding (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 25 พ.ย.2565)					
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจองเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จองเงินใน ระบบ GFMS	จองเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	4	32,039,700	2	2	
วนศ.	2	23,595,400	2		
วนศ.อ่างทอง	1	22,800,000		1	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	23,980,000	1		
วนศ.จันทบุรี	1	46,809,200	1		
วนศ.พัทลุง	1	17,000,000	1		
วนศ.สุพรรณบุรี	1	30,800,000	1		
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>197,024,300</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ก) วัตถุประสงค์ เลือก (ข) วัตถุประสงค์เลือก	ช่วงเวลา ประกาศ (ก่ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 ต.ค.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย.65	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พ.ย.65	
สำนักงานอธิการบดี	ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 9,975,000 บาท	1 งาน	23,275,000	✓	30/08/2565 - 13/09/2565	1/2566	12/10/2565	สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร	13/10/2565- 11/03/2566	28,000,000.00	4 งวด	งวดที่ 1 : 11/11/2565 งวดที่ 2 : 11/12/2565 งวดที่ 3 : 10/01/2566 งวดที่ 4 : 11/03/2566	งวดที่ 1 : 7,000,000 งวดที่ 2 : 7,000,000 งวดที่ 3 : 7,000,000 งวดที่ 4 : 7,000,000	4100008116	งวดที่ 1 : 25 ต.ค. 65 งวดที่ 2 : 15 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 1 พ.ย. 65 งวดที่ 2 : 22 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 7,000,000 งวดที่ 2 : 7,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 พ.ย. 65 งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว	
สำนักงานอธิการบดี	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถร่วมดีเอสเอ็น สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1 แห่ง	3,029,300	✓	24/11/2565 -8/12/2565													รอประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ในวันที่ 8 พ.ย. 2565	อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างฯ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1 แห่ง	1,235,400	✓	30/9/2565- 9/10/2565	10/2566	7/11/2565	หจก.ป. เจริญ ไว ก่อสร้าง	8/11/2565- 7/12/2565	1,158,000.00	1 งวด	7/12/2565	1,158,000.00	4100008984					อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ ครบกำหนด 27 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 งาน	1 งาน	4,500,000																รอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมงบประมาณ (คำที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง)	รอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมงบประมาณ (คำที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง) เป็นงบประมาณ (คำครุภัณฑ์)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.	ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หญ้าเทียม วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1 แห่ง	22,000,000	✓															คณะกรรมการกำลังตรวจสอบวงเงินงบเงินใน TOR คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 28 ต.ค.65	อยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ร่างขอบเขต ของงานจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ 24 -29 พ.ย.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1 แห่ง	1,595,400	✓															อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ข้อ ร้องเรียนของผู้เข้าประกวดราคาขายหนึ่ง คาดว่า คณะกรรมการจะส่งหนังสือตอบกลับภายใน วันที่ ภายในวันที่ 28 ต.ค.65	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ข้อ ร้องเรียนของผู้เข้าประกวดราคาขายหนึ่ง คณะกรรมการจะส่งหนังสือตอบกลับภายใน วันที่ ภายในวันที่ 28 ต.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.ช่างทอง	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ปี 2565 ใช้งบประมาณ 12,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 22,800,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 25,200,000 บาท	1 หลัง	22,800,000	✓		สัญญาเลขที่ จ.16/2565	30 ส.ค. 2565	กิจการร่วมค้า บริษัท ไทฟ์ ซีเอส เซอร์วิส เซส จำกัด	31 ส.ค.65-1 2 พ.ค. 67	50,042,000.00	14 งวด	งวดที่ 1:29 ต.ค.65 งวดที่ 2: 8 ต.ค.65 งวดที่ 3: 17 ม.ค. 66 งวดที่ 4: 26 ก.พ. 66 งวดที่ 5: 7 เม.ย. 66 งวดที่ 6: 17 พ.ค. 66 งวดที่ 7: 16 ก.ค. 66 งวดที่ 8: 30 ส.ค. 66 งวดที่ 9: 14 ต.ค. 66 งวดที่ 10: 28 พ.ย. 66 งวดที่ 11: 12 ม.ค. 67 งวดที่ 12: 26 ก.พ. 67 งวดที่ 13: 12 เม.ย. 67 งวดที่ 14: 12 พ.ค. 67	งวดที่ 1: 4,503,780 งวดที่ 2: 2,502,100 งวดที่ 3: 2,502,100 งวดที่ 4: 2,502,100 งวดที่ 5: 3,002,520 งวดที่ 6: 3,002,520 งวดที่ 7: 3,002,520 งวดที่ 8: 3,002,520 งวดที่ 9: 3,002,520 งวดที่ 10: 28 พ.ย. 66 งวดที่ 11: 5,004,200 งวดที่ 12: 5,004,200 งวดที่ 13: 5,004,200 งวดที่ 14: 5,004,200	PO ปี 65 => 4100005758				รายการผูกพันเดิม(งบประมาณปี65 - งบประมาณปี 67) ดันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงบประมาณปี 65	รายการผูกพันเดิม(งบประมาณปี65 - งบประมาณ ปี67) ดันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงบประมาณปี 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว	
วนศ.ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1 แห่ง	23,980,000	✓															ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตย์กรรม ได้รับ คำตอบคั้งนี้แบบงานสถาปัตย์กรรมอยู่ 90% งานนัก นาศิลปะเหลือ 75% กำลังทำสรุปครุภัณฑ์ กำลัง สรุปข้อปดสรซึ่งแนงแคตสิ่งบันไดหนีไฟ แง่งคัง แคตซึ่งหม่าค่าง งานไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเมื่องานนัก นาศิลปะเสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอ หลายส่วนประกอบกัน	ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตย์กรรม ได้รับคำตอบคั้งนี้แบบงานสถาปัตย์กรรมอยู่ 90% งานนักนาศิลปะเหลือ 75% กำลังทำ สรุปครุภัณฑ์ กำลังสรุปข้อปดสรซึ่งแนงแคต สิ่งบันไดหนีไฟ แง่งคังแคตซึ่งหม่าค่าง งานไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเมื่องานนักนาศิลปะ เสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอ หลายส่วนประกอบกัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.จันทบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติศรียางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 234,045,800 บาท ปี 2566 ใช้งบประมาณ 46,809,200 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 93,618,300 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 93,618,300 บาท	1 หลัง	46,809,200	✓		กค.1/2566													อยู่ระหว่าง โยธาธิการจังหวัดจันทบุรี ประมาณราคา ท้องถิ่น	อยู่ระหว่าง โยธาธิการจังหวัดจันทบุรี ประมาณ ราคาท้องถิ่น	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.พิจิตร	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ พิจิตร ตำบลความะพร้าว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 85,000,000 บาท ปี 2566 ใช้งบประมาณ 17,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 68,000,000 บาท	1 หลัง	17,000,000	✓															รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำ ประมาณราคา	รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำ ประมาณราคา	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	1 แห่ง	30,800,000	✓															อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ในขั้นตอนมอบแบบจากสถาปัตย์กรรม	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS



## ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	1 ที่จัดสรร	2 ที่เบิกจ่าย	3 ที่จัดสรร	4 ที่เบิกจ่าย	5 ที่จัดสรร	6 ที่เบิกจ่าย	7 ที่จัดสรร	8 ที่เบิกจ่าย	9 รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.64 - 21 พ.ย. 65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	©ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	2,202,500.00	721,119.87	-	-	-	-	860,970.00	-	3,063,470.00	721,119.87	23.54	2,342,350.13
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	114,343.50	-	-	-	-	1,832,920.00	37,972.80	2,011,220.00	152,316.30	7.57	1,858,903.70
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1,151,855.00	160,531.33	-	-	-	-	218,095.00	-	1,369,950.00	160,531.33	11.72	1,209,418.67
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	-	-	-	-	-	369,427.00	95,554.51	391,927.00	95,554.51	24.38	296,372.49
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	825,466.00	644,570.00	-	-	2,223,040.00	199,822.17	3,048,506.00	844,392.17	27.70	2,204,113.83
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	293,025.60	200,745.37	-	-	1,085,445.00	-	1,378,470.60	200,745.37	14.56	1,177,725.23
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	29,000.00	-	237,961.00	113,957.53	-	-	1,528,680.00	-	1,795,641.00	113,957.53	6.35	1,681,683.47
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	308,846.00	263,507.50	-	-	1,568,694.00	-	1,877,540.00	263,507.50	14.03	1,614,032.50
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	265,226.00	261,699.68	-	-	776,605.00	-	1,041,831.00	261,699.68	25.12	780,131.32
10	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	-	-	348,320.00	258,788.41	-	-	1,175,541.00	117,105.30	1,523,861.00	375,893.71	24.67	1,147,967.29
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	269,784.90	229,703.19	-	-	916,040.00	-	1,185,824.90	229,703.19	19.37	956,121.71
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	-	-	168,240.00	142,285.55	-	-	986,070.00	-	1,154,310.00	142,285.55	12.33	1,012,024.45
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	-	232,897.00	180,795.41	-	-	2,424,548.00	160,192.72	2,684,845.00	340,988.13	12.70	2,343,856.87
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	382,239.90	275,045.42	-	-	2,094,034.00	-	2,476,273.90	275,045.42	11.11	2,201,228.48
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	259,825.00	29,965.03	-	-	610,890.00	171,024.90	870,715.00	200,989.93	23.08	669,725.07
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	-	180,341.00	137,509.52	-	-	1,007,438.00	95,741.20	1,187,779.00	233,250.72	19.64	954,528.28
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	350,982.00	227,281.29	-	-	609,000.00	-	959,982.00	227,281.29	23.68	732,700.71
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	76,837.00	-	-	-	136,720.00	-	213,557.00	0.00	-	213,557.00
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-	65,453.00	54,805.85	-	-	87,518.00	-	152,971.00	54,805.85	35.83	98,165.15
	รวม	3,611,555.00	995,994.70	4,265,444.40	3,020,659.75	0.00	0.00	20,511,675.00	877,413.60	28,388,674.40	4,894,068.05	17.24	23,494,606.35

**๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ๗ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๔ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

**๑. ความสามารถในการหารายได้:** หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๘,๓๗๕,๐๙๒.๙๓บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๗ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

**๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้:** หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๕,๙๑๕,๔๒๔.๕๘ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทแปดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๔

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สถานบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 65 - พ.ย. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 65 - พ.ย. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 65 - พ.ย. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สถานบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10	เบิกจ่ายเกิน
1	สำนักงานอธิการบดี	14,349,500.00	255,840.00	-14,093,660.00	1.78	3,609,376.00	1,141,322.80	7.95	31.62	13,208,177.20	92.05	885,482.80
2	คณะศิลปศึกษา	18,019,200.00	353,115.00	-17,666,085.00	1.96	2,978,575.00	811,428.23	4.50	27.24	17,207,771.77	95.50	458,313.23
3	คณะศิลปวิจิตร	2,657,700.00	15,750.00	-2,641,950.00	0.59	526,500.00	107,554.51	4.05	20.43	2,550,145.49	95.95	91,804.51
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4,361,900.00	304,283.22	-4,057,616.78	6.98	481,000.00	187,462.30	4.30	38.97	4,174,437.70	95.70	
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	19,185,000.00	2,542,275.00	-16,642,725.00	13.25	5,665,570.00	1,271,008.17	6.63	22.43	17,913,991.83	93.37	
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,341,780.00	87,812.00	-4,253,968.00	2.02	890,032.00	52,058.00	1.20	5.85	4,289,722.00	98.80	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,095,620.00	236,000.00	-4,859,620.00	4.63	362,400.00	72,358.00	1.42	19.97	5,023,262.00	98.58	
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	6,103,100.00	43,500.00	-6,059,600.00	0.71	929,737.00	0.00	-	-	6,103,100.00	100.00	
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	6,366,050.00	695,873.50	-5,670,176.50	10.93	948,540.00	226,852.30	3.56	23.92	6,139,197.70	96.44	
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	6,093,800.00	13,250.00	-6,080,550.00	0.22	1,205,100.00	266,334.54	4.37	22.10	5,827,465.46	95.63	253,084.54
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	8,073,140.00	1,481,201.00	-6,591,939.00	18.35	1,584,680.00	35,754.37	0.44	2.26	8,037,385.63	99.56	
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	8,560,400.00	270,840.00	-8,289,560.00	3.16	976,710.00	480,191.41	5.61	49.16	8,080,208.59	94.39	209,351.41
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	8,706,700.00	493,714.00	-8,212,986.00	5.67	1,999,384.00	495,550.65	5.69	24.79	8,211,149.35	94.31	1,836.65
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	8,970,170.00	200,323.20	-8,769,846.80	2.23	530,070.00	161,040.00	1.80	30.38	8,809,130.00	98.20	
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	6,194,000.00	284,450.00	-5,909,550.00	4.59	1,539,610.00	359,874.90	5.81	23.37	5,834,125.10	94.19	75,424.90
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	4,774,500.00	123,395.00	-4,651,105.00	2.58	992,258.99	182,560.40	3.82	18.40	4,591,939.60	96.18	59,165.40
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,582,350.00	871,286.00	-2,711,064.00	24.32	572,750.00	59,934.00	1.67	10.46	3,522,416.00	98.33	
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	2,194,400.00	10,060.00	-2,184,340.00	0.46	369,435.00	4,140.00	0.19	1.12	2,190,260.00	99.81	
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	343,976.00	92,125.01	-251,850.99	26.78	83,250.00	0.00	-	-	343,976.00	100.00	
	รวมทั้งสิ้น	137,973,286.00	8,375,092.93	-129,598,193.07	6.07	26,244,977.99	5,915,424.58	4.29	22.54	132,057,861.42	95.71	

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถานบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ได้ทั้งสิ้น 8,375,092.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.07

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ทั้งสิ้น 5,915,424.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.29 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถานบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 22.54 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 132,057,861.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.71

3. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 65 - 21 พฤศจิกายน 65 จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่

สำนักงานอธิการบดี คณะศิลปศึกษา คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

