



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันกตพัฒนาศิลป์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอริการบดี สถาบันกตพัฒนาศิลป์ (ศาลายา)
และผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: ๙๖๑ ๗๔๙๘ ๔๓๔๖ Passcode: ๐๙๐๑๐๐)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบัน
กตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

- ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
- ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่และรายการผูกพันเดิม)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธีคัดเลือก

ค. วิธี E-biding

๕.๓ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ สรุปลงเงินรายได้คงเหลือที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๔. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา | กรรมการ |
| ๖. รศ.จินตนา สายทองคำ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กรรมการ |
| ๗. ผศ.บุญพาด ช้างคะมโน
คณบดีคณะศิลปวิจิตร | กรรมการ |
| ๘. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |
| ๙. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๑๐. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ |
| ๑๑. รศ.สมภาพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๒. ผศ. เกษร เอ็มโอด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | กรรมการ |
| ๑๓. นายสุระชัย สืบบุผา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี | กรรมการ |
| ๑๔. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๕. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ระยองเอ็ด | กรรมการ |

๑๖. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
๑๗. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๑๘. นายทูลทองใจ ชิ่งรัมย์ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
๑๙. นายศุภชัย ระเห็ดทาญ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒๐. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๑. นายภัทรชัย พ่วงแผน กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๒. นางละออ แก้วสุวรรณ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
๒๓. นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน กรรมการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา
๒๔. นางภัสนันท์ สมนาค กรรมการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๕. นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ กรรมการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
๒๖. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
๒๗. นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๒๘. นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นายธนพรธน์ ต่ายคำ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๑. นายจรัญ หนองบัว กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์
๒. นางทิพวรรณ เพชรดี กรรมการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๓. นางขวัญใจ พิมพ์มิล กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๑. ผศ. นพคุณ สุตประเสริฐ	คณะศิลปนาฏดุริยางค์
๒. นายวรวิทย์ เลิศอุทัย	คณะศิลปนาฏดุริยางค์
๓. นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำพล	วิทยาลัยช่างศิลป์
๔. นายดิศวัฒน์ ภาคฐิน	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลา)

๑. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรรมการ
๒. รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรรมการ
๓. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรรมการ
๔. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรรมการ
๕. นางสาวนปภา ชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการได้แจ้งเรื่องการรับรางวัลองค์กรความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานสถาบันฯ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ เงินรางวัลจะมอบในนามส่วนราชการ นิติบุคคลระดับสถาบัน โดยรางวัลจะมีทั้งหมด ๕ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. ด้านการเบิกจ่ายเงิน
๓. ด้านการบัญชี
๔. ด้านการตรวจสอบภายใน
๕. ด้านความรับผิดชอบการละเมิด

มติที่ประชุม

รับทราบ เรื่องการรับรางวัลองค์กรความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งเรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑๒.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ โดยมีสาระสำคัญ คือ ที่ประชุมกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายใน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายที่ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดการก่อนนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

มติที่ประชุม

รับทราบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

นายสุริยา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)										
หมวดงบประมาณ	งบประมาณตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สะสมถึง ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.65-ธ.ค.65)				ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 25 พ.ย.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 25 พ.ย.65		ยอดใช้จ่าย ณ 25 พ.ย.65 (เบิกจ่าย+PO)	
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)			เบิกจ่าย	รวมผลการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณ ตาม พรบ	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)	รวมผลการ เบิกจ่าย+ ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบ งบประมาณ ตาม พรบ
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท
รายจ่ายประจำ	746,193,700.00	261,167,795	35.00	263,630,234.21	35.33	5,127,671.03	108,598,963.04	14.55	113,726,634.07	15.24
งบบุคลากร	559,096,900.00					-	94,762,574.65	16.95	94,762,574.65	16.95
งบดำเนินงาน	41,974,800.00					2,826,588.58	3,465,058.10	8.26	6,291,646.68	14.99
งบเงินอุดหนุน	100,967,800.00					1,753,537.45	9,407,928.29	9.32	11,161,465.74	11.05
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					547,545.00	963,402.00	2.18	1,510,947.00	3.42
รายจ่ายลงทุน	225,008,100.00	42,751,539	19.00	65,162,345.76	28.96	45,750,851.60	17,400,593.00	7.73	63,151,444.60	28.07
- ครุภัณฑ์	27,983,800.00					16,192,851.60	3,400,593.00	12.15	19,593,444.60	70.02
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	197,024,300.00					29,558,000.00	14,000,000.00	7.11	43,558,000.00	22.11
รวม	971,201,800.00	310,784,576	32.00	330,985,573.44	34.08	50,878,522.63	125,999,556.04	12.97	176,878,078.67	18.21

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบว่า

๑. ด้านการเบิกจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๑๒๕,๙๙๙,๕๕๖.๐๔ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๗ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งเป็นผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๑๐๘,๕๙๘,๙๖๓.๐๔ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทสี่สตางค์) และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๗,๔๐๐,๕๙๓ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำและงบลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๕ และ ๗.๗๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับ

๒. ด้านการใช้จ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) งบประมาณภาพรวม ๑๗๖,๘๗๘,๐๗๘.๖๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทสี่สตางค์) โดยผลการใช้จ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๑ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งเป็นผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๑๑๓,๗๒๖,๖๓๔.๐๗ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหกกร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์) และผลการใช้จ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๖๓,๑๕๑,๔๔๔.๖๐บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำและงบลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๔ และ ๒๘.๐๗ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับ

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ 25 พ.ย.65)				
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปีงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการ)		สถานะการเบิกจ่าย	
	(รายการ)	บาท	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	6	4,090,569.80	5	1
วนศ.	1	874,500.00	1	0
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000.00	0	1
วนศ.อ่างทอง	1	12,000,000.00	0	1
วนศ.สุโขทัย	1	46,998,400.00	0	1
วนศ.กาฬสินธุ์	1	20,825,565.35	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	22,968,880.00	0	1
วนศ.นครราชสีมา	1	3,955,000.00	0	1
วษศ.	3	7,897,000.00	2	1
วษศ.สุพรรณบุรี	1	2,500,200.00	0	1
รวม	17	164,240,115.15	8	9

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ ยอดเงินที่มีการกู้ยืมรวมทั้งสิ้น ๑๖๔,๒๔๐,๑๑๕.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๘ รายการ คงเหลือ ๙ รายการ สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเมธ ฐิติสาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุนของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงละครและหอศิลป์วังหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ กับงวดที่ ๒ พร้อมกันคาดว่าจะส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๖

ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ ๗ โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ ๗ - ๑๔ ดังนี้

งวดที่ ๗ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๙ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๐ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๑ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๒ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๓ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๔ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่) รายการก่อสร้างอาคารหอพักโดยมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๑-๔ ดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผศ. เกษร เอ็มโอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่) รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดงวดที่ ๑๑-๑๒ จะส่งมอบ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดงวดงานที่ ๑๑ งานเดินท่อระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ

รายละเอียดงวดงานที่ ๑๒ พื้นผิวอาคารแล้วเสร็จ

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) รายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑๒ แผนประมาณการส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ - ๑๕ ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงาน ดังนี้

- งวดที่ ๑๓ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
- งวดที่ ๑๔ ส่งมอบงาน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- งวดที่ ๑๕ ส่งมอบงาน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายสุรชัย สืบบุผา แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๗

- งวดที่ ๘ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
- งวดที่ ๙ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
- งวดที่ ๑๐ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายทูลทองใจ ชิ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน

- งวดที่ ๑ ส่งมอบงาน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเงิน ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
- งวดที่ ๒ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเงิน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
- งวดที่ ๓ (สุดท้าย) ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงิน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๘. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินงาน

งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ ๗ พ.ย ๖๕ คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับงานได้เนื่องจากปริมาณงานไม่ตรงตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการใหม่แล้วส่งมอบงานอีกครั้ง

- งวดที่ ๒ : คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสามารถเบิกจ่ายได้ช่วง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
- งวดที่ ๓ : คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และสามารถเบิกจ่ายได้ช่วง วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
- งวดที่ ๔ : คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสามารถเบิกจ่ายได้ช่วง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ : คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และสามารถเบิกจ่ายได้ช่วง วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

๙. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยาม ผู้รับจ้างได้ทำการส่งงวดงานที่ ๑ และ ๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับได้เช่นตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทำการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ คาดว่าทำการเบิกจ่ายงวดที่ ๓ และ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่มีการกักเงินเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการเงินกันเหลือมปีฯ ให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด

๒. ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยจัดทำแผนการส่งมอบงาน และแผนการเบิกจ่าย รายการก่อสร้าง อาคารดุริยางค์สากล ในงวดงานที่ ๑๓ - ๒๐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๘,๑๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๗,๙๘๓,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓๔ รายการ)

๑. รายการตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
วิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 25 พ.ย.2565)					
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจ่ายเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จ่ายเงินใน ระบบ GFMS	จ่ายเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	7	1,799,300		3	4
คณะศิลปศึกษา	15	528,200		15	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	14	709,300		11	3
คณะศิลปวิจิตร	13	822,300		11	2
วนศ.	2	109,900		1	1
วนศ.เชียงใหม่	3	390,000		3	
วนศ.นครศรีธรรมราช	3	551,500			3
วนศ.อ่างทอง	3	400,000		3	
วนศ.ร้อยเอ็ด	15	424,000		6	9
วนศ.สุโขทัย	4	622,000			4
วนศ.กาฬสินธุ์	2	191,000		2	
วนศ.ลพบุรี	9	686,600	2	7	
วนศ.จันทบุรี	5	639,100		1	4
วนศ.พัทลุง	2	409,200		1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	9	935,600		4	5
วนศ.นครราชสีมา	12	267,500		12	
วษศ.	8	619,100	3	2	3
วษศ.สุพรรณบุรี	5	393,600		3	2
วษศ.นครศรีธรรมราช	3	332,800		3	
รวม	134.00	10,831,000.00	5	88	41

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงจนวน ๑๓๔ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMSแล้ว ๘๘ รายการ และยังไม่จอเงินในระบบ GFMS ๕ รายการ ขอให้หน่วยงานในสังกัดฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๕ รายการ ดังนี้ อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๑ รายการ ดังนี้ อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชังคะมโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๑ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจเอกสารส่งเบิกจ่ายต่อไป

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายวิสุทธิ จั๊ยมมา แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รศ.สมภาพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๖ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๒ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายสุระชัย สิบบุผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๙ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ๘ รายการ ส่วนรายการกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board) อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ รำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

นางทิพวรรณ เพชรดี แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๔ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๑๒ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๕ รายการ ดังนี้ ส่งเบิกแล้ว ๒ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ๑ รายการ และอยู่ระหว่างหาผู้ค้า ๒ รายการ ได้แก่

- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที
- ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ๑๕ นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไม้คัลอย

๑๖. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๑๗. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศุภชัย ระเห็จหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์**ข. วิธี E-bidding (๕๒ รายการ)**

ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
วิธี E-bidding (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 พ.ย.2565)					
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจ่ายเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จ่ายเงินใน ระบบ GFMIS	จ่ายเงินในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	25	8,592,000		25	
คณะศิลปวิจิตร	8	4,953,000	8		
วณศ.	5	823,500		5	
วณศ.พัทลุง	1	902,000	1		
วณศ.นครราชสีมา	10	599,000	10		
วขศ.	3	1,283,300	3		
รวม	52.00	17,152,800.00	22	30	0

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๕๒ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗,๑๕๒,๘๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีเงินในระบบ GFMIS แล้ว ๓๐ รายการ ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMIS ๒๒ รายการ ขอให้หน่วยงานนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๒๕ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

๒. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชิ่งคะมิโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๘ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๕ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวน ทั้งหมด ๑ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างประกาศ TOR

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวน ทั้งหมด ๑๐ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ผู้ชนะ ๗ วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการครุภัณฑ์จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งลงนามในสัญญา และจองเงินในระบบค่าครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้น ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนด ทั้งนี้หากมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทาง กำหนด ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ลงนามในสัญญา และจองเงินในระบบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวิธี E-bidding ให้เร่งลงนามในสัญญา และจองเงินในระบบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๑รายการ)

ก. วิธีคัดเลือก (๑ รายการ)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีคัดเลือก และวิธี E-bidding (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 25 พ.ย.2565)					
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจ่ายเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จ่ายเงินใน ระบบ GFMS	จ่ายเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	4	32,039,700	2	2	
วนศ.	2	23,595,400	2		
วนศ.อ่างทอง	1	22,800,000		1	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	23,980,000	1		
วนศ.จันทบุรี	1	46,809,200	1		
วนศ.พัทลุง	1	17,000,000	1		
วนศ.สุพรรณบุรี	1	30,800,000	1		
รวม	11	197,024,300	8	3	0

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๑ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดมีการจ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว ๓ รายการ ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS ๘ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

- ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และงวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมตีเส้น สถาบบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
- ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาบบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาบบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายวิสุทธิ จั๊ยมมา แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หญ้าเทียม อยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ข้อร้องเรียนของผู้เข้าประกวดราคารายหนึ่ง คาดว่าคณะกรรมการจะส่งหนังสือตอบกลับไปที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นางฉัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ดังนี้ ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตยกรรม ได้รับคำตอบดังนี้แบบงานสถาปัตยกรรมอยู่ ๙๐% งานมณฑลศิลป์เหลือ ๗๕% กำลังทำสรุปครุภัณฑ์ กำลังสรุปข้อปดอร์อิ่งแผงแคสตั้งบันไดหนีไฟ แผงผังแดดช่องหน้าต่าง งานไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเมื่องานมณฑลศิลป์เสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอหลายส่วนประกอบกัน

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ๗ ชั้น อยู่ระหว่างโยธาธิการจังหวัดจันทบุรี ประมาณราคาท้องถิ่น

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

นางทิพวรรณ เพชรดี แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษาอยู่ในขั้นตอนรอแบบจากสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

มติที่ประชุม

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรงติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว

๒. รายการสิ่งก่อสร้างที่ทำสัญญาและจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้หน่วยงานกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามวงงานที่กำหนด และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามวงงานตามสัญญา

๓. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามวงงานตามสัญญาให้หน่วยงานประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการทำแผนการส่งมอบงานและแผนการเบิกจ่ายเข้ามาใหม่

๔. หน่วยงานใดหากเกิดปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานผลให้สถาบันฯ รับทราบ ต่อไป

๕.๓ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายสุรียา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ๑) งบดำเนินงาน ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ ๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก ๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดังนี้

โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดังนี้

๑. สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวม ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔,๘๙๔,๐๖๘.๐๕ บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกสิบแปดบาทห้าสตางค์)

๒. ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ เมื่อเทียบกับค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่า ร้อยละ ๒๐ มีทั้งหมด ๘ หน่วยงาน ได้แก่

๓.๑ สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๒๓.๕๔

๓.๒ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๒๔.๓๘

๓.๓ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยละ ๒๗.๗๐

๓.๔ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ร้อยละ ๒๕.๑๒

๓.๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๒๔.๖๗

๓.๖ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๒๓.๐๘

๓.๗ วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๒๓.๖๘

๓.๘ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๓๕.๘๓

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	1 ที่จัดสรร	2 ที่เบิกจ่าย	3 ที่จัดสรร	4 ที่เบิกจ่าย	5 ที่จัดสรร	6 ที่เบิกจ่าย	7 ที่จัดสรร	8 ที่เบิกจ่าย	9 รวมค่า	รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ค.ศ.64 - 21 พ.ย. 65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	©ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)			
1	สำนักงานอธิการบดี	2,202,500.00	721,119.87	-	-	-	-	860,970.00	-	3,063,470.00	721,119.87	23.54	2,342,350.13
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	114,343.50	-	-	-	-	1,832,920.00	37,972.80	2,011,220.00	152,316.30	7.57	1,858,903.70
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1,151,855.00	160,531.33	-	-	-	-	218,095.00	-	1,369,950.00	160,531.33	11.72	1,209,418.67
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	-	-	-	-	-	369,427.00	95,554.51	391,927.00	95,554.51	24.38	296,372.49
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	825,466.00	644,570.00	-	-	2,223,040.00	199,822.17	3,048,506.00	844,392.17	27.70	2,204,113.83
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	293,025.60	200,745.37	-	-	1,085,445.00	-	1,378,470.60	200,745.37	14.56	1,177,725.23
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	29,000.00	-	237,961.00	113,957.53	-	-	1,528,680.00	-	1,795,641.00	113,957.53	6.35	1,681,683.47
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	308,846.00	263,507.50	-	-	1,568,694.00	-	1,877,540.00	263,507.50	14.03	1,614,032.50
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	265,226.00	261,699.68	-	-	776,605.00	-	1,041,831.00	261,699.68	25.12	780,131.32
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	348,320.00	258,788.41	-	-	1,175,541.00	117,105.30	1,523,861.00	375,893.71	24.67	1,147,967.29
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	269,784.90	229,703.19	-	-	916,040.00	-	1,185,824.90	229,703.19	19.37	956,121.71
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	-	-	168,240.00	142,285.55	-	-	986,070.00	-	1,154,310.00	142,285.55	12.33	1,012,024.45
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	-	232,897.00	180,795.41	-	-	2,424,548.00	160,192.72	2,684,845.00	340,988.13	12.70	2,343,856.87
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	382,239.90	275,045.42	-	-	2,094,034.00	-	2,476,273.90	275,045.42	11.11	2,201,228.48
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	259,825.00	29,965.03	-	-	610,890.00	171,024.90	870,715.00	200,989.93	23.08	669,725.07
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	180,341.00	137,509.52	-	-	1,007,438.00	95,741.20	1,187,779.00	233,250.72	19.64	954,528.28
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	350,982.00	227,281.29	-	-	609,000.00	-	959,982.00	227,281.29	23.68	732,700.71
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	76,837.00	-	-	-	136,720.00	-	213,557.00	0.00	-	213,557.00
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	65,453.00	54,805.85	-	-	87,518.00	-	152,971.00	54,805.85	35.83	98,165.15
	รวม	3,611,555.00	995,994.70	4,265,444.40	3,020,659.75	0.00	0.00	20,511,675.00	877,413.60	28,388,674.40	4,894,068.05	17.24	23,494,606.35

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัด

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และการซักซ้อมความเข้าใจการนำส่งเงินรายได้เป็นเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุรียา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๘,๓๗๕,๐๙๒.๙๓บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๗ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๕,๙๑๕,๔๒๔.๕๘ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทแปดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามตาราง

ลำดับ	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 65 - พ.ย. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 65 - พ.ย. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 65 - พ.ย. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10	เบิกจ่ายเกิน
1	สำนักงานอธิการบดี	14,349,500.00	255,840.00	-14,093,660.00	1.78	3,609,376.00	1,141,322.80	7.95	31.62	13,208,177.20	92.05	885,482.80
2	คณะศิลปศึกษา	18,019,200.00	353,115.00	-17,666,085.00	1.96	2,978,575.00	811,428.23	4.50	27.24	17,207,771.77	95.50	458,313.23
3	คณะศิลปวิจิตร	2,657,700.00	15,750.00	-2,641,950.00	0.59	526,500.00	107,554.51	4.05	20.43	2,550,145.49	95.95	91,804.51
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4,361,900.00	304,283.22	-4,057,616.78	6.98	481,000.00	187,462.30	4.30	38.97	4,174,437.70	95.70	
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	19,185,000.00	2,542,275.00	-16,642,725.00	13.25	5,665,570.00	1,271,008.17	6.63	22.43	17,913,991.83	93.37	
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,341,780.00	87,812.00	-4,253,968.00	2.02	890,032.00	52,058.00	1.20	5.85	4,289,722.00	98.80	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,095,620.00	236,000.00	-4,859,620.00	4.63	362,400.00	72,358.00	1.42	19.97	5,023,262.00	98.58	
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	6,103,100.00	43,500.00	-6,059,600.00	0.71	929,737.00	0.00	-	-	6,103,100.00	100.00	
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	6,366,050.00	695,873.50	-5,670,176.50	10.93	948,540.00	226,852.30	3.56	23.92	6,139,197.70	96.44	
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	6,093,800.00	13,250.00	-6,080,550.00	0.22	1,205,100.00	266,334.54	4.37	22.10	5,827,465.46	95.63	253,084.54
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	8,073,140.00	1,481,201.00	-6,591,939.00	18.35	1,584,680.00	35,754.37	0.44	2.26	8,037,385.63	99.56	
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	8,560,400.00	270,840.00	-8,289,560.00	3.16	976,710.00	480,191.41	5.61	49.16	8,080,208.59	94.39	209,351.41
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	8,706,700.00	493,714.00	-8,212,986.00	5.67	1,999,384.00	495,550.65	5.69	24.79	8,211,149.35	94.31	1,836.65
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	8,970,170.00	200,323.20	-8,769,846.80	2.23	530,070.00	161,040.00	1.80	30.38	8,809,130.00	98.20	
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	6,194,000.00	284,450.00	-5,909,550.00	4.59	1,539,610.00	359,874.90	5.81	23.37	5,834,125.10	94.19	75,424.90
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	4,774,500.00	123,395.00	-4,651,105.00	2.58	992,258.99	182,560.40	3.82	18.40	4,591,939.60	96.18	59,165.40
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,582,350.00	871,286.00	-2,711,064.00	24.32	572,750.00	59,934.00	1.67	10.46	3,522,416.00	98.33	
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	2,194,400.00	10,060.00	-2,184,340.00	0.46	369,435.00	4,140.00	0.19	1.12	2,190,260.00	99.81	
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	343,976.00	92,125.01	-251,850.99	26.78	83,250.00	0.00	-	-	343,976.00	100.00	
	รวมทั้งสิ้น	137,973,286.00	8,375,092.93	-129,598,193.07	6.07	26,244,977.99	5,915,424.58	4.29	22.54	132,057,861.42	95.71	

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานในสังกัดฯ
๒. ให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ และไม่เกินกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ที่หน่วยงานรับจริง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ การชักซ้อมความเข้าใจการนำส่งเงินรายได้เป็นเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงเรื่องการชักซ้อมความเข้าใจการนำส่งเงินรายได้เป็นเงินสะสมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้แล้ว หากส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายเงินรายได้ตามรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี และมีได้ก่อนนี้ผู้พันที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายถ้างบประมาณคงเหลืออยู่ก็ให้ออนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินสะสมของสถาบัน นั้นและตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ วธ ๐๘๐๑/๗๕๓๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสาระสำคัญ ขอให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อยืนยันหรือขอแก้ไขข้อมูลตามตารางข้อมูลที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แจ้งให้ตรวจสอบ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งให้ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับรองข้อมูล และจัดส่งข้อมูลไปยังกองนโยบายและแผน ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังกองนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาดังกล่าว

สูตรคำนวณการนำส่งเงินรายได้เป็นเงินสะสม

กรณีที่ ๑ หน่วยงานสามารถจัดเก็บรายได้ไม่เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

สูตรคำนวณ ผลการจัดเก็บเงินรายได้จริงของหน่วยงาน - ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน - งบสำรองจ่ายคงเหลือของหน่วยงาน = วงเงินคงเหลือที่นำส่งเป็นเงินสะสมของสถาบัน

กรณีที่ ๒ หน่วยงานสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่ากรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

สูตรคำนวณ กรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ ของหน่วยงาน - ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน - งบสำรองจ่ายคงเหลือของหน่วยงาน = วงเงินคงเหลือที่นำส่งเป็นเงินสะสมของสถาบัน

วงเงินสำรองจ่ายคงเหลือ = งบสำรองจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายได้ประจำปีของหน่วยงาน - วงเงินสำรองจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนและเบิกจ่ายแล้ว

สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบข้อมูล

๑. ไม่พบว่าหน่วยงานในสังกัด มีการใช้จ่ายเงินเกินกว่ากรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติ
๒. ไม่พบว่าหน่วยงานในสังกัดมีการใช้จ่ายเงินเกินกว่ากรอบวงเงินที่สามารถจัดเก็บได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการขออนุมัติปรับลดกรอบวงเงินหลายครั้งส่งผลต่อการควบคุมและการปรับวงเงินการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายที่ต้องมีการผันแปรวงเงิน ตามจำนวนร้อยละที่หน่วยงานขออนุมัติกรอบวงเงินสำรองจ่ายของหน่วยงานไว้
๔. การใช้เงินสำรองจ่ายของบางหน่วยงานเกินกว่าร้อยละของกรอบวงเงินที่มีการปรับลดกรอบวงเงินครั้งสุดท้ายส่งผลต่อการคำนวณวงเงินรายได้คงเหลือที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสมของสถาบัน

๕. การขอใช้เงินสำรองจ่ายต้องได้รับการอนุมัติให้ปรับแผนการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายตามกรอบวงเงินที่กำหนดจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หากหน่วยงานมีการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายเกินกว่ากรอบวงเงินที่กำหนดอาจเป็นการใช้จ่ายโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

๖. การจำแนกรายการของรายจ่ายจากวงเงินการใช้จ่ายเงินตามแผนกับการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายยังไม่ชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อการคำนวณตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖

มติที่ประชุม

๑. รับทราบการซักซ้อมความเข้าใจการนำส่งเงินรายได้เป็นเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒. ให้กองนโยบายและแผนดำเนินการสรุป และปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้ และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ต่อไป

๖.๒ ซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอความพร้อมและเหตุผลความจำเป็นงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสุริยา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งการซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอความพร้อมและเหตุผลความจำเป็นงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดำเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้มีการเชิญผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และผู้แทนจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อมารับฟังความต้องการและวิเคราะห์ค่า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานนำเสนอ ความพร้อมและเหตุผลความจำเป็นงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอความพร้อมและเหตุผลความจำเป็นงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
๙. วิทยาลัยช่างศิลป์

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงนำเสนอรายการงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เนื่องจากจำนวนนักเรียนของวิทยาลัยฯ มีจำนวนมาก คือ ระดับชั้น ม .๑ จำนวน ๗ ห้อง ระดับชั้น ม .๒ จำนวน ๗ ห้อง ระดับชั้น ม .๓ จำนวน ๗ ห้อง ระดับชั้น ปวช .๑ จำนวน ๕ ห้อง ระดับชั้น ปวช .๒ จำนวน ๕ ห้องและระดับชั้น ปวช.๓ จำนวน ๕ ห้อง และวิทยาลัยฯ มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ สาขา ได้แก่ สาขานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาดุริยางคศิลป์ศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีห้องเรียนวิชาศึกษา ทัวไปไม่เพียงพอต่อการใช้งานรวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และยังไม่มีความเหมาะสมที่ใช้ สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยปัจจุบันใช้ห้องเรียนร่วมกับนักเรียนระดับพื้นฐานซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และวิทยาลัยฯ

๒. งบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุงเวทีการแสดงกลางแจ้งงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ระบบแสงสีเวทีชุดใหญ่และระบบเครื่องเสียงเวทีชุดใหญ่ เพื่อใช้ในการแสดงต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีราคาที่สูงมาก และทุกครั้งที่มีการจัดการแสดงจะต้องติดตั้งและยกเก็บทุกครั้ง เช่น โครงการสังคีตศาลายา จะจัดการแสดงต่อเนื่องหลายเดือนในแต่ละปีซึ่งจะต้องยกติดตั้งและขนย้ายเก็บทุกวันที่มีการจัดการแสดงเพื่อป้องกันฝนตก ซึ่งการขนย้ายครุภัณฑ์มีความลำบากและขนย้ายยากเนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณจำนวนมาก รวมถึงถ้าขนย้ายบ่อยครั้งอาจทำให้ครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหายได้

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงนำเสนอรายการงบประมาณลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. โครงการงานก่อสร้างหลังคาครอบลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาเพียงสนามบาสเท่านั้น และใช้พื้นที่มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน สนามบาสมีการแตกเสียหาย อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างใช้พื้นที่ได้ และหากฝนตก ก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมด้านกีฬาได้ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการชักซ้อมการแสดง การเคารพธงชาติ กิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น งานคริสต์มาส งานวันวิชาการ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

๒. โครงการงานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารวิทยบริการและโรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อให้การจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมโยงอาคารสถานที่ให้สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งระหว่างอาคาร วิทยบริการและโรงละคร ยังไม่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารวิทยบริการและโรงละคร

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงนำเสนอรายการงบประมาณลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารเทพสถิต) งบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เนื่องจากตัวอาคารมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ทั้งภายนอกและภายในตัวอาคารซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ผู้ใช้อาคารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานสำนักงาน ห้องน้ำสุขภัณฑ์เก่าไม่ถูกสุขลักษณะฯ

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงนำเสนอรายการงบประมาณลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เนื่องจากโรงอาหาร (ชั่วคราว) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มีอายุการใช้งานมาแล้ว ๓๘ ปี ปัจจุบันมีสภาพที่ชำรุด ทรุดโทรม ไม่ถูกสุขอนามัย และมีขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้อาศัยของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ช่วงเวลาในการใช้บริการโรงอาหาร และเกิดปัญหานักเรียน ออกไปรับประทานอาหารนอกวิทยาลัย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

๒. ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถทางราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๓,๖๓๔,๕๑๗ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) เนื่องจากโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มีอายุการใช้งานมาแล้ว ๓๔ ปี ซึ่งเป็นโรงจอดรถชั่วคราว ปัจจุบันมีสภาพที่ชำรุด ทรุดโทรม เพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด และเพื่อการดูแลรักษารถยนต์ทางราชการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน ซึ่งทางวิทยาลัย ยังไม่เคยมีโรงจอดรถบัสมาก่อน ที่มีอยู่เป็นหลังคาคลุมรถชั่วคราวไม่สามารถกันแดดกันฝนได้

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

นายสุระชัย สิบบุผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ได้ชี้แจงนำเสนอรายการงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด ๕๐๐ KVA ระบบสายสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เนื่องจากแนวเสาที่พาดสายเก่าอยู่เดิม ขวางระโยงระยาง อันตรายจากไฟฟ้ารั่วลงจร

๒. ปรับปรุงบ่อพัก ระบบระบายน้ำทิ้งรวม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เนื่องจากการชำรุดเสียหาย และอุดตันของท่อระบายน้ำและฝาท่อ และระดับตัวอาคาร ๑ ต่ำกว่าถนน หากฝนมีปริมาณมากท่วมทุกครั้ง

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

นางทิพวรรณ เพชรดี แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงนำเสนอรายการงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เนื่องจากโรงอาหารของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มีการใช้งานมาเป็นเวลามากกว่า ๒๘ ปี ทำให้มีความเสื่อมโทรม และชำรุดตามการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ส่วนปรุงอาหารของร้านค้าระบบคักไขมันยังไม่ได้มาตรฐาน

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงนำเสนอรายการงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. งานก่อสร้างระบบกรองน้ำ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยได้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยไม่มีระบบกรองน้ำ ด้วยสภาพน้ำในปัจจุบันมีความกระด้างสูงและมีตะกอน ทำให้ท่อส่งน้ำอุดตัน ระบบการไหลของน้ำของทุกอาคารมีปัญหาอุปกรณ์และสุขภัณฑ์เกิดชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร ไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษา

๒. งานก่อสร้างศาลาแห่งการเรียนรู้ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ด้วยนโยบายในการประหยัดพลังงานจึงมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการใช้ห้องและอาคาร ประกอบกับพื้นที่บริเวณภายนอกอาคารยังขาดความพร้อม ไม่มีพื้นที่ ไม่มีหลังคา ไม่เอื้อต่อความต้องการในการเรียนรู้ตลอดเวลาของนักเรียนเวลาผู้ปกครองมาส่งหรือรอรับบุตรหลาน ไม่มีที่รับรองที่เหมาะสม ศาลาดังกล่าวนอกจากใช้เป็นที่เรียนรู้แล้ว ยังสามารถใช้เป็นที่พักของผู้ปกครองที่มาส่งหรือรอรับลูกกลับบ้านได้อีกด้วย

๘. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรณ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงนำเสนอรายการงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป์งบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) นักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยไกลจากวิทยาลัย และรองรับนักศึกษาจีนในอนาคต

๒. ปรับปรุงอาคารศิลปะไทยและลายรดน้ำ เนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่ควรได้รับการปรับปรุง

๓. ก่อสร้างอาคารป้อมยาม วิทยาลัยช่างศิลป์ ปรับปรุงทางเข้าออกแต่ยังไม่มีป้อมยาม

๔. ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำวิทยาลัยช่างศิลป์ เนื่องจากพื้นดินทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อระบบการระบายน้ำในช่วงที่มีน้ำมาก

มติที่ประชุม

๑. รับทราบการซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอความพร้อมและเหตุผลความจำเป็นงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒. ให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบรายการงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายการที่นำเสนอเพิ่มเติมส่งรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณการราคาไปยังกองนโยบายและแผน ฝ่ายแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565)										
หมวดงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สะสมถึง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65)				ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 13 ธ.ค.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค.65		ยอดใช้จ่าย ณ 13 ธ.ค.65 (เบิกจ่าย+PO)	
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย {เบิกจ่าย + PO}			เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณ ตาม พรบ	ใช้จ่าย {เบิกจ่าย + PO}	ร้อยละการ เบิกจ่าย+ ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบ งบประมาณ ตาม พรบ
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท					
รายจ่ายประจำ	746,193,700.00	261,167,795	35.00	263,630,234.21	35.33	4,539,822.06	113,948,043.24	15.27	118,487,865.30	15.88
งบบุคลากร	559,098,900.00					-	95,304,314.65	17.05	95,304,314.65	17.05
งบดำเนินงาน	41,974,800.00					2,410,770.11	3,943,714.37	9.40	6,354,484.48	15.14
งบเงินอุดหนุน	100,967,600.00					1,442,081.95	13,080,337.72	12.95	14,522,419.67	14.38
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					686,970.00	1,619,676.50	3.67	2,306,646.50	5.22
รายจ่ายลงทุน	225,008,100.00	42,751,539	19.00	65,162,345.76	28.96	44,612,689.10	18,827,255.50	8.37	63,439,944.60	28.19
- ครุภัณฑ์	27,983,800.00					15,054,689.10	4,827,255.50	17.25	19,881,944.60	71.05
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	197,024,300.00					29,558,000.00	14,000,000.00	7.11	43,558,000.00	22.11
รวม	971,201,800.00	310,784,576	32.00	330,985,573.44	34.08	49,152,511.16	132,775,298.74	13.67	181,927,809.90	18.73

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินเหลือปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ ยอดเงินที่มีการกู้ยืมรวมทั้งสิ้น ๑๖๔,๒๔๐,๑๑๕.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๘ รายการ คงเหลือ ๙ รายการ สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๑

สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ 13 ธ.ค.65)				
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปีงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายการ)		สถานะการเบิกจ่าย	
	(รายการ)	บาท	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	6	4,090,569.80	5	1
วนศ.	1	874,500.00	1	0
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000.00	0	1
วนศ.อ่างทอง	1	12,000,000.00	0	1
วนศ.สุโขทัย	1	46,998,400.00	0	1
วนศ.กาฬสินธุ์	1	20,825,565.35	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	22,968,880.00	0	1
วนศ.นครราชสีมา	1	3,955,000.00	0	1
วชศ.	3	7,897,000.00	2	1
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,500,200.00	0	1
รวม	17	164,240,115.15	8	9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการมอบเงิน (๖)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณเท่าใด	(2) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	รายงานความก้าวหน้า <u>ณ 25 พ.ย.65</u>	รายงานความก้าวหน้า <u>ณ 13 ธ.ค.65</u>	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 13 ธ.ค.65
วชศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมเปิดลาน วิทยาศาสตร์ข้างศาลาสุพรรณบุรี ตำบลวังใหญ่/ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,500,200	✓		10-15 พ.ย. 65	EB(จ)/2565	11 ก.ค.65	ต้นโพธิ์ก่อสร้าง	12 ก.ค.65/ 8 พ.ย.65	2,500,200.00	4	งวดที่ 1 : 10 ธ.ค.65 งวดที่ 2 : 9 ก.ย.65 งวดที่ 3 : 19 ธ.ค.65 งวดที่ 4 : 8 พ.ย.65	งวดที่ 1 : 250,020 งวดที่ 2 : 750,060 งวดที่ 3 : 1,000,080 งวดที่ 4 : 500,040	4100003388	งวดที่ 1 : 9 พ.ย. 65 งวดที่ 2 : 9 พ.ย. 65 งวดที่ 3 : 8 ธ.ค. 65 งวดที่ 4 : 8 ธ.ค. 65	งวดที่ 1: 11 พ.ย. 65 งวดที่ 2: 11 พ.ย. 65 งวดที่ 3: 13 ธ.ค. 65 งวดที่ 4: 13 ธ.ค. 65	งวดที่ 1 : 250,020 บาท งวดที่ 2 : 750,060 บาท	เบิกจ่ายงวดที่ 2 คาดว่าทำการเบิกจ่ายงวดที่ 3 และ 4 ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565	เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ งวดที่ 3 และ 4 ตรวจรับงานแล้ว เสร็จ วันที่ 13 ธ.ค. 2565 ขณะนี้กำลังดำเนินการยื่นขอการ เบิกจ่ายต่อไป (ไม่มีค่านับ เนื่องจากทำการรวมเวลาก่อสร้าง 30 วัน จาก 8 พ.ย.2565 เป็น วันที่ 8 ธ.ค.2565)	เบิกจ่ายงวดที่ 2

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๘,๑๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๗,๙๘๓,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดพันสามร้อยแปดบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓๔ รายการ)

๑. รายการตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงบจำนวน ๑๓๔ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๖๒ รายการ จอเงินในระบบ GFMSแล้ว ๗๐ รายการ และยังไม่จอบเงินในระบบ GFMS ๒ รายการ ขอให้หน่วยงานในสังกัดนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 13 ธ.ค.2565)					
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจอบเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จอบเงินใน ระบบ GFMS	จอบเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	7	1,799,300		3	4
คณะศิลปศึกษา	15	528,200		15	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	14	709,300		11	3
คณะศิลปวิจิตร	13	822,300		6	7
วนศ.	2	109,900			2
วนศ.เชียงใหม่	3	390,000		3	
วนศ.นครศรีธรรมราช	3	551,500			3
วนศ.อ่างทอง	3	400,000		3	
วนศ.ร้อยเอ็ด	15	424,000			15
วนศ.สุโขทัย	4	622,000			4
วนศ.กาฬสินธุ์	2	191,000		2	
วนศ.ลพบุรี	9	686,600		1	8
วนศ.จันทบุรี	5	639,100		1	4
วนศ.พัทลุง	2	409,200		1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	9	935,600		4	5
วนศ.นครราชสีมา	12	267,500		12	
วชศ.	8	619,100	2	2	4
วชศ.สุพรรณบุรี	5	393,600		3	2
วชศ.นครศรีธรรมราช	3	332,800		3	
รวม	134.00	10,831,000.00	2	70	62

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการผลงาน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ค) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 13 ธ.ค.65	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 13 ธ.ค.65
สำนักงานอธิการบดี	กล้องบันทึกและการถ่ายทอดการประชุม พร้อมติดตั้ง สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ชุด	224,700	✓	23/08/2565	1/2566	12/10/2565	เว็ลด์ลอฟท์	12/10/2565- 11/12/2565	224,700.00	1	11 ธ.ค. 65	224,700.00	4100008088	13 ธันวาคม 2565	13 ธันวาคม 2565		อยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจรับ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KAV สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	454,000	✓	-	6/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล ธันเดอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	454,000	1	24/3/2566	454,000	4100008292				อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาและปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษาในระบบบริหาร การศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	400,000	✓	-	8/2566	27/10/2565	บริษัท โพนเทม เชิลล์ จำกัด	28/10/2565- 25/4/2566	400,000.00	1	25/4/2566	400,000.00	4100008455				อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	ไฟสตูดิโอ LED (ชุดใหญ่) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	45,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	45,000	1	30 ธ.ค. 2565	45,000	4100008576				รอส่งมอบ	จะส่งมอบระหว่างวันที่ 19-23 ธ.ค. 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	ไฟสตูดิโอ LED (ชุดเล็ก) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	30,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	30,000	1	30 ธ.ค. 2565	30,000	4100008576				รอส่งมอบ	จะส่งมอบระหว่างวันที่ 19-23 ธ.ค. 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	กริ่งพวง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	พวง	8,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	8,000	1	30 ธ.ค. 2565	8,000	4100008576				รอส่งมอบ	ส่งมอบแล้วรอตรวจรับ (รอส่งเบิกพร้อมกันทั้งหมด)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	นั่ง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	8	คู่	5,600	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	5,600	1	30 ธ.ค. 2565	5,600	4100008576				รอส่งมอบ	ส่งมอบแล้วรอตรวจรับ (รอส่งเบิกพร้อมกันทั้งหมด)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	ขาตั้งดีวีดีพร้อมตัว x คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	8,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	8,000	1	30 ธ.ค. 2565	8,000	4100008576				รอส่งมอบ	จะส่งมอบระหว่างวันที่ 19-23 ธ.ค. 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	เก้าอี้รูปตัว x คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	7,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	7,000	1	30 ธ.ค. 2565	7,000	4100008576				รอส่งมอบ	จะส่งมอบระหว่างวันที่ 19-23 ธ.ค. 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	ฉากกั้นเสียงกลอง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	40,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	40,000	1	30 ธ.ค. 2565	40,000	4100008576				รอส่งมอบ	จะส่งมอบระหว่างวันที่ 19-23 ธ.ค. 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	สแตนด์วางโน้ต คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	24	ตัว	38,400	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	38,400	1	30 ธ.ค. 2565	38,400	4100008576				รอส่งมอบ	ส่งมอบแล้วรอตรวจรับ (รอส่งเบิกพร้อมกันทั้งหมด)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	รถเข็นขาตั้งโน้ต คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	17,200	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	17,200	1	30 ธ.ค. 2565	17,200	4100008576				รอส่งมอบ	ส่งมอบแล้วรอตรวจรับ (รอส่งเบิกพร้อมกันทั้งหมด)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	เบียดไฟฟ้า ชนิดไม่มีลำโพงในตัว คณะศิลปศึกษา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	150,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	150,000	1	30 ธ.ค. 2565	150,000	4100008576				รอส่งมอบ	จะส่งมอบระหว่างวันที่ 19-23 ธ.ค. 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	ชุดจานกลองชุด คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	16,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	16,000	1	30 ธ.ค. 2565	16,000	4100008576				รอส่งมอบ	ส่งมอบแล้วรอตรวจรับ (รอส่งเบิกพร้อมกันทั้งหมด)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	Boomwhackers คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	13,000	✓	-	1/2566	31 ธ.ค. 2565	บริษัท พี.พี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565	13,000	1	30 ธ.ค. 2565	13,000	4100008576				รอส่งมอบ	ส่งมอบแล้วรอตรวจรับ (รอส่งเบิกพร้อมกันทั้งหมด)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	ชุดสังฆาฏา แบบ ๗ (ชุดชมพูพาน) คณะศิลปศึกษา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	65,000	✓	-	4/2566	31 ธ.ค. 2565	นางสาวพัชรา เลื่องสอน	1 พ.ย. 2565 - 29 ม.ค. 2566	65,000	1	29 ม.ค. 2566	65,000	4100008570				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (เร่งให้ดำเนินการส่งมอบเร็วที่กำหนด แล้ว)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	ชุดพระล่อ คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000	✓	-	4/2566	31 ธ.ค. 2565	นางสาวพัชรา เลื่องสอน	1 พ.ย. 2565 - 29 ม.ค. 2566	75,000	1	29 ม.ค. 2566	75,000	4100008570				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (เร่งให้ดำเนินการส่งมอบเร็วที่กำหนด แล้ว)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปศึกษา	ศีรษะแบบพู่ขน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ศีรษะ	10,000	✓	-	4/2566	31 ธ.ค. 2565	นางสาวพัชรา เลื่องสอน	1 พ.ย. 2565 - 29 ม.ค. 2566	10,000	1	29 ม.ค. 2566	10,000	4100008570				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (เร่งให้ดำเนินการส่งมอบเร็วที่กำหนด แล้ว)	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	พัดลมไอน้ำเย็น คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ตัว	48,000	✓	-	03/2566	1 พ.ย.65	ร้านเทพประธา	1 พ.ย.65- 1 ธ.ค.65	48,000.00	1	1 ธ.ค.65	48,000.00	4100009486	1 ธ.ค.65	1 ธ.ค.65		รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	ส่งมอบมอบแล้วอยู่ระหว่างทำเรื่องส่งเบิก(เอกสาร ส่งเบิกน่าจะถึงการเงินสถาบัน 16 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	โพเดียม พร้อมเค็ดป้ายโลโก้	2	ชุด	36,000	✓	-	10/2566	22 พ.ย.65	บริษัท ที แอนด์ ที เที ทรัพย์	23 พ.ย.65- 22 ธ.ค.65	36,000.00	1	22 ธ.ค.65	36,000.00	4100009504				รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	โต๊ะพื่อเนกประสงค์	3	ตัว	3,795	✓	-	11/2566	22 พ.ย.65	ร้านเทพประธา	23 พ.ย.65- 22 ธ.ค.65	3,795.00	1	22 ธ.ค.65	3,795.00	4100009507				รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เลนส์กล้องถ่ายรูป	1	ชิ้น	5,205	✓	-	12/2566	22 พ.ย.65	ร้านเทพประธา	23 พ.ย.65- 22 ธ.ค.65	5,205.00	1	22 ธ.ค.65	5,205.00	4100009501				รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ไฟสตูดิโอ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	24,000	✓	-	05/2566	1 พ.ย.65	บริษัท ริเบ็ช 888 จำกัด	1 พ.ย.65- 1 ธ.ค.65	24,000.00	1	1 ธ.ค.65	24,000.00	4100009485	1 ธ.ค.65	1 ธ.ค.65		รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	ส่งมอบมอบแล้วอยู่ระหว่างทำเรื่องส่งเบิก(เอกสาร ส่งเบิกน่าจะถึงการเงินสถาบัน 16 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ไมโครโฟน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	ตัว	97,500	✓	-	07/2566	1 พ.ย.65	บริษัท ริเบ็ช 888 จำกัด	1 พ.ย.65- 1 ธ.ค.65	97,500	1	1 ธ.ค.65	97,500	4100009481	1 ธ.ค.65	1 ธ.ค.65		รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	ส่งมอบมอบแล้วอยู่ระหว่างทำเรื่องส่งเบิก(เอกสาร ส่งเบิกน่าจะถึงการเงินสถาบัน 16 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	120,000	✓	-	09/2566	1 พ.ย.65	บริษัท ทุ่งเรือง ทรัพย์	1 พ.ย.65- 1 ธ.ค.65	119,600	1	1 ธ.ค.65	119,600	4100009479	1 ธ.ค.65	1 ธ.ค.65		รอการส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา	ส่งมอบมอบแล้วอยู่ระหว่างทำเรื่องส่งเบิก(เอกสาร ส่งเบิกน่าจะถึงการเงินสถาบัน 16 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ค) วัตถุประสงค์เฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 13 ธ.ค.65	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 13 ธ.ค.65
วศ.นครราชสีมา	โมดูลโทรโข่งสำหรับกรอกเอกสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ชุด	24,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.17/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	24,000	1	25 ธ.ค.65	24,000	4100009636				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครราชสีมา	ชุดไฟส่องสว่างขาตั้ง ดวงกลมกลมได้ ปรับโคมได้ ปรับระดับสูงต่ำได้ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	10	ชุด	40,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.17/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	40,000	1	25 ธ.ค.65	40,000	4100009636				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครราชสีมา	เครื่องส่งสัญญาณภาพไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	เครื่อง	5,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.18/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	5,000	1	25 ธ.ค.65	5,000	4100009631				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครราชสีมา	เครื่องแปลงสัญญาณเสียงอนาล็อกเป็นดิจิทัล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	10,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.18/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	10,000	1	25 ธ.ค.65	10,000	4100009631				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครราชสีมา	เครื่องมือสร้างและจำลองเสียงเครื่องดนตรี บนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	10,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.18/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	10,000	1	25 ธ.ค.65	10,000	4100009631				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครราชสีมา	MIXER ดิจิทัล รองรับการทำงานบันทึกเสียง อินเทอร์เน็ต และจัดการการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	90,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.18/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	90,000	1	25 ธ.ค.65	90,000	4100009631				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครราชสีมา	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพ CAPTURE HDMI 4K วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ชุด	14,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.18/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	14,000	1	25 ธ.ค.65	14,000	4100009631				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครราชสีมา	กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	20,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.18/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	20,000	1	25 ธ.ค.65	20,000	4100009631				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครราชสีมา	กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว WEB CAMERA FULL HD 4K วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	5,000	✓	17-22 พ.ย. 65	ข.18/2566	25 พ.ย.65	ไอที.โปรเจค	26 พ.ย.- 25 ธ.ค.65	5,000	1	25 ธ.ค.65	5,000	4100009631				รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.	โทรทัศน์ และ ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	3	เครื่อง	135,000	✓		11/2566	7 พ.ย 65	นายคมสัน สุเมฆะกุล	8 พ.ย.2565-7ธ.ค.2565	135,000.00	1	7ธ.ค.2565		4100008993	1 ธ.ค.2565	1 ธ.ค.2565	135,000.00	- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2565	- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ โดยกำหนดส่งมอบไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.	ชั้นวางของ 5 ชั้นปรับระดับได้ เหล็กกันสนิม วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	20	อัน	150,000	✓		10/2566	29 พ.ย 65	น.โอบุญ ไชยสิน จ.	30 พ.ย.2565-28 ม.ค.2566	150,000.00	1	28 ม.ค.2566						- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2566	- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 28 มกราคม 2566	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	เครื่องสูบน้ำ แบบหยดโขง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	34,600	✓		17/2566	8 ธ.ค 65	น.โอบุญ ไชยสิน จ.	9 ธ.ค.2565-6 ก.พ.2566	34,600.00	1	6 ก.พ.2566						อยู่ระหว่างหาผู้ค้า	- อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	ตู้	9,400	✓		14/2566	25 พ.ย 65	น.โอบุญ ไชยสิน จ.	26 พ.ย.2565-24 ม.ค.2566	9,400.00	1	24 ม.ค.2566		4100009697	6 ธ.ค.2565	6 ธ.ค.2565	9,400.00	อยู่ระหว่างหาผู้ค้ารายใหม่	- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ โดยกำหนดส่งมอบไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.สุพรรณบุรี	ผ้าม่าน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลลิ้นใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	49,200	✓		16 ก.ย.65	3/2566	2 พ.ย.65	หจก. พิษณุญา	2 พ.ย.65-3 ธ.ค.65	1	3 ธ.ค.65		4100008763	29 พ.ย.65	1 ธ.ค.65	46,000.00	- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2565	- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ เนื่องจากทางผู้รับจ้างส่งเอกสารต่างๆมาเพื่อใช้ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ที่คลังจังหวัดสุพรรณบุรี	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.สุพรรณบุรี	ผ้าบัง วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลลิ้นใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	5	ตัว	60,200	✓		16 ก.ย.65	4/2566	2 พ.ย.65	บจก. แอนิเฟอร์	2 พ.ย.65-2 ม.ค.66	1	2 ม.ค.66		4100008755				- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2566	- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2566	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.สุพรรณบุรี	จออัจฉริยะ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลลิ้นใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	240,000	✓		16 ก.ย.65	2/2566	2 พ.ย.65	หจก.เจอาร์ เอ็น	2 พ.ย.65-2 ม.ค.66	1	2 ม.ค.66		4100008759	30 พ.ย.65	30 พ.ย.65	239,000.00	- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2566	- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย เนื่องจากทางผู้รับจ้างขอเข้ามาทำการ Set ระบบเพื่อทดลองใช้ในวันที่ 8 พ.ย. เมื่อเช็คลงแล้ว ว่าจะระบบไม่มีปัญหา จึงทำการส่งเบิกให้	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับนั่งปฏิบัติงานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	10	ตัว	190,000	✓		ก.ย. 65	ข.1/2565	1 พ.ย. 65	นายเสถียร เวชไชย	1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65	1	งวดที่ 1 : 31 ธ.ค. 65	งวดที่ 1 : 190000	4100008747				อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	กระดานดำ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	3	ชุด	44,000	✓		ก.ย. 65	ข.1/2565	1 พ.ย. 65	นายเสถียร เวชไชย	1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65	1	งวดที่ 1 : 31 ธ.ค. 65	งวดที่ 1 : 44000	4100008747				อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	โต๊ะเขียนแบบ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	20	ตัว	98,800	✓		ก.ย. 65	ข.1/2565	1 พ.ย. 65	นายเสถียร เวชไชย	1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65	1	งวดที่ 1 : 31 ธ.ค. 65	งวดที่ 1 : 98800	4100008747				อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	✓ (๓) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญาใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย. 65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	2	เครื่อง	32,000	✓	30/8/2565- 7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	31,862.46	1	24/3/2566	31,862.46	4100008197			อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	อุปกรณ์ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	เครื่อง	4,650,000	✓	30/8/2565- 11/9/2565	4/2566	25/10/2565	เค เอส ซี คอม เมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	4,649,935.00	1	24/3/2566	4,649,935.00	4100008196			อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้าเท่า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	30,000	✓	30/8/2565- 7/9/2565	5/2566	25/10/2565	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	26/10/2565- 24/3/2566	29,853.34	1	24/3/2566	29,853.34	4100008197			อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	30	เครื่อง	2,850,000	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1-2 วัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระบบปฏิบัติการ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	150,000	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1-2 วัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานกราฟิกระดับสูง ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	130,000	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1-2 วัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	75,000	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1-2 วัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	กระดานเขียนภาพดิจิทัลพร้อมปากกาสำหรับงานกราฟิก ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 15.6 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	840,000	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1-2 วัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	ชุดโปรแกรมเพื่อใช้ในการศึกษาเฉพาะด้านกราฟิก คณะศิลป วิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	31	ชุด	713,000	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1-2 วัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	จอแสดงผลแบบตั้งโต๊ะ ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 22 นิ้ว คณะ ศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	จอ	165,000	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1-2 วัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องพิมพ์ MultiFunction สี ชนิด Network คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	30,000	✓													อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1-2 วัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	85,000	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคา เซียอินเตอร์ เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	84,400.00	1	11 ธ.ค.65	84,400.00	4100008553	6-ธ.ค.-65	13-ธ.ค.-65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 นัดตรวจรับวันที่ 13 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วทศ.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	เครื่อง	16,000	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคา เซียอินเตอร์ เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	15,900.00	1	11 ธ.ค.65	15,900.00	4100008553	6-ธ.ค.-65	13-ธ.ค.-65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 นัดตรวจรับวันที่ 13 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วทศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	30	เครื่อง	690,000	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคา เซียอินเตอร์ เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	686,400.00	1	11 ธ.ค.65	686,400.00	4100008553	6-ธ.ค.-65	13-ธ.ค.-65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 นัดตรวจรับวันที่ 13 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วทศ.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	12,500	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคา เซียอินเตอร์ เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	11,900.00	1	11 ธ.ค.65	11,900.00	4100008553	6-ธ.ค.-65	13-ธ.ค.-65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 นัดตรวจรับวันที่ 13 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วทศ.	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	20,000	✓	2-13 ก.ย.65	คร.1/2566	27 ต.ค.65	บริษัท อคา เซียอินเตอร์ เทค จำกัด	28 ต.ค.65 - 11 ธ.ค.65	19,900.00	1	11 ธ.ค.65	19,900.00	4100008553	6-ธ.ค.-65	13-ธ.ค.-65	อยู่ระหว่างส่งมอบ กำหนด 45 วัน (ภายในวันที่ 11 ธ.ค.65)	ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 นัดตรวจรับวันที่ 13 ธ.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
วทศ.พิทลุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	41	เครื่อง	902,000	✓													อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (25 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65)	คณะกรรมการร่าง TOR ให้อำนาจร่าง TOR และประกาศใหม่ในวันที่ (14 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.นครราชสีมา	คลาริเน็ต บีแฟลต (Bb Clarinet) วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	1	ตัว	60,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	60,000	1	8 ม.ค.66	60,000				อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติให้ส่งมอบ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.นครราชสีมา	เทเนอร์ทรอมโบน คีย์ บีแฟลต (Bb/F Tenor Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	130,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	130,000	1	8 ม.ค.66	130,000				อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติให้ส่งมอบ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.นครราชสีมา	แซกโซโฟน อัลโต (Eb Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	1	ตัว	90,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	90,000	1	8 ม.ค.66	90,000				อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติให้ส่งมอบ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วทศ.นครราชสีมา	กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบล โคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	75,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	75,000	1	8 ม.ค.66	75,000				อยู่ระหว่างรอผลลัพท์ผู้ชนะ 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติให้ส่งมอบ	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ก) วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญาใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย. 65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65
วศ.นครราชสีมา	บองโก (Bongo) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคก กรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	คู่	20,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	20,000	1	8 ม.ค.66	20,000			อยู่ระหว่างรอผลพุทธศักราช 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติหลักสูตรผู้ขาย	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.นครราชสีมา	คอนเสิร์ตทอม (Tom Concert) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	100,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	100,000	1	8 ม.ค.66	100,000			อยู่ระหว่างรอผลพุทธศักราช 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติหลักสูตรผู้ขาย	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.นครราชสีมา	คอนเสิร์ตโทรมองเกิล (Concert Triangle) วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	1	ชุด	8,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	8,000	1	8 ม.ค.66	8,000			อยู่ระหว่างรอผลพุทธศักราช 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติหลักสูตรผู้ขาย	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.นครราชสีมา	วูดบล็อก (Woodblock) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบล โคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	6,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	6,000	1	8 ม.ค.66	6,000			อยู่ระหว่างรอผลพุทธศักราช 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติหลักสูตรผู้ขาย	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.นครราชสีมา	คู่แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	50,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	49,000	1	8 ม.ค.66	49,000			อยู่ระหว่างรอผลพุทธศักราช 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติหลักสูตรผู้ขาย	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.นครราชสีมา	คู่แอมป์ดีเบย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	60,000	✓	8-15 พ.ย.65	ส.19/2566	9 ธ.ค.65	พีแอล มิวสิค	1 ธ.ค.65-8 ม.ค. 66	59,000	1	8 ม.ค.66	59,000			อยู่ระหว่างรอผลพุทธศักราช 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.65)	รออนุมัติหลักสูตรผู้ขาย	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	15	เครื่อง	1,080,300	✓	23-30 พ.ย 65	4/2566		บ. พูยู คอร์ ปอเรชั่น จ.		975,840.00	1		975,840.00			- อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 23-30 พ.ย 65	- อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะ สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 26 ธ.ค 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	6	เครื่อง	180,000	✓	23-30 พ.ย 65	5/2566		บ.เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ.		99,670.00	1		99,670.00			- อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 23-30 พ.ย 65	- อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะ สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 26 ธ.ค 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	23,000	✓	23-30 พ.ย 65	5/2566		บ.เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ.		17,300.00	1		17,300.00			- อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ช่วงวันที่ 23-30 พ.ย 65	- อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา คาดว่าจะ สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 26 ธ.ค 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๑ รายการ)

ก. วิธีคัดเลือก (๑ รายการ)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๑ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙๗,๐๒๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดมีการจองเงินในระบบ GFMIS แล้ว ๓ รายการ ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS ๘ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ข)

หมายเหตุ รายการที่ดินของวนศ.อ่างทอง รายงานไปแล้วในรายงานเงินกัน เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
วิธีคัดเลือก และวิธี E-bidding (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 13 ธ.ค.2565)					
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	บาท	สถานะการจองเงินและการเบิกจ่าย		
			ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS	จองเงินในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงานอธิการบดี	4	32,039,700	2	2	
วนศ.	2	23,595,400	2		
วนศ.อ่างทอง	1	22,800,000		1	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	23,980,000	1		
วนศ.จันทบุรี	1	46,809,200	1		
วนศ.พัทลุง	1	17,000,000	1		
วนศ.สุพรรณบุรี	1	30,800,000	1		
รวม	11	197,024,300	8	3	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(ก) วัตถุประสงค์ที่ระบุใน คำขอ	(ข) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็น สัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อส่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ตรวจ รับครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พ.ย.65	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 13 ธ.ค.65	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 13 ธ.ค.65
สำนักงานอธิการบดี	ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน เงินออกงบประมาณ (เงินรายได้) 9,975,000 บาท	1	งาน	23,275,000	✓		30/08/2565-13/09/2565	1/2566	12/10/2565	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	13/10/2565-11/03/2566	28,000,000	4	งวดที่ 1 : 11/11/2565 งวดที่ 2 : 11/12/2565 งวดที่ 3 : 10/01/2566 งวดที่ 4 : 11/03/2566	งวดที่ 1 : 7,000,000 งวดที่ 2 : 7,000,000 งวดที่ 3 : 7,000,000 งวดที่ 4 : 7,000,000	4100008116	งวดที่ 1 : 25 ธ.ค. 65 งวดที่ 2 : 15 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 1 พ.ย. 65 งวดที่ 2 : 22 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 7,000,000 งวดที่ 2 : 7,000,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 พ.ย. 65 งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 พ.ย. 65 งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 พ.ย. 65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2
สำนักงานอธิการบดี	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมดีเส็น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	แห่ง	3,029,300	✓		24/11/2565-8/12/2565													อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดซองประกวดราคา วันที่ 13-14 ธันวาคม 2565	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	แห่ง	1,235,400	✓		30/9/2565-9/10/2565	10/2566	7/11/2565	ทจก.ป. เจริญไว ก่อสร้าง	8/11/2565-7/12/2565	1,158,000	1	7/12/2565	1,158,000.00	4100008984	6 ธันวาคม 2565	7 ธันวาคม 2565		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
สำนักงานอธิการบดี	ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	1	งาน	4,500,000																รอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมงบประมาณ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์)	รอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมงบประมาณ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์)	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หญ้าเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	แห่ง	22,000,000	✓															อยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ 24 -29 พ.ย.65	ประกาศเชิญชวนประมูล ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 21 ธ.ค. 65 คาดว่าจะเปิดซองประมูล วันที่ 5 ม.ค.65 และลงนามสัญญาประมาณปลายเดือน ม.ค.66	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	แห่ง	1,595,400	✓															อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ข้อร้องเรียนของผู้เข้าประกวดราคารายหนึ่ง คณะกรรมการจะส่งหนังสือตอบกลับทันที วศ. ภายใน 60 วัน (23 ธ.ค.65) นับจากวันที่คณะกรรมการได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.65	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ข้อร้องเรียนของผู้เข้าประกวดราคารายหนึ่ง คณะกรรมการจะส่งหนังสือตอบกลับทันที วศ. ภายใน 60 วัน (23 ธ.ค.65) นับจากวันที่คณะกรรมการได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.65	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.ช่างทอง	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 12,000,000 บาท ปี 2566 ยุคพื้นงบประมาณ 22,800,000 บาท ปี 2567 ยุคพื้นงบประมาณ 25,200,000 บาท	1	หลัง	22,800,000	✓			สัญญาเลขที่ จ.16/2565	30 ส.ค. 2565	กิจการร่วมค้า บริษัท ไฟร์ ซีส์ เซอร์วิสเอส จำกัด	31 ส.ค.65-12 พ.ค. 67	50,042,000	14	งวดที่ 1:29 ธ.ค.65 งวดที่ 2: 8 ธ.ค.65 งวดที่ 3: 17 ม.ค. 66 งวดที่ 4: 26 ก.พ. 66 งวดที่ 5: 7 เม.ย. 66 งวดที่ 6: 17 พ.ค. 66 งวดที่ 7: 16 ก.ค. 66 งวดที่ 8: 30 ส.ค. 66 งวดที่ 9: 14 ธ.ค. 66 งวดที่ 10: 28 พ.ย. 66 งวดที่ 11: 12 ม.ค. 67 งวดที่ 12: 26 ก.พ. 67 งวดที่ 13: 12 เม.ย. 67 งวดที่ 14: 12 พ.ค. 67	งวดที่ 1: 4,503,780 งวดที่ 2: 2,502,100 งวดที่ 3: 2,502,100 งวดที่ 4: 2,502,100 งวดที่ 5: 3,002,520 งวดที่ 6: 3,002,520 งวดที่ 7: 3,002,520 งวดที่ 8: 3,002,520 งวดที่ 9: 3,002,520 งวดที่ 10: 3,002,520 งวดที่ 11: 5,004,200 งวดที่ 12: 5,004,200 งวดที่ 13: 5,004,200 งวดที่ 14: 5,004,200	PO ปี 65 => 4100005758			รายการผูกพันเดิม(งบประมาณปี65 - งบประมาณปี67) ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงบประมาณปี 65	รายการผูกพันเดิม(งบประมาณปี65 - งบประมาณปี 67) ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงบประมาณปี 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว	
วศ.ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1	แห่ง	23,980,000	✓															ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตย์กรรม ได้รับคำตอบดังนี้แบบงานสถาปัตย์กรรมอยู่ 90% งานมีขนาดศิลป์เหลือ 75% กำลังทำสรุปครุภัณฑ์ กำลังสรุปข้อปดอร์ถึงแผนผังคั้งบับโถงไฟฟ้า แฉงฝั่งแดดของหน้าต่าง งานไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเมื่องานมีขนาดศิลป์เสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอหลายส่วนประกอบกัน	ได้มีการประสานสำนักงานสถาปัตย์กรรม ได้รับคำตอบดังนี้แบบงานสถาปัตย์กรรมอยู่ 90% งานมีขนาดศิลป์เหลือ 75% กำลังทำสรุปครุภัณฑ์ กำลังสรุปข้อปดอร์ถึงแผนผังคั้งบับโถงไฟฟ้า แฉงฝั่งแดดของหน้าต่าง งานไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเมื่องานมีขนาดศิลป์เสร็จ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงจึงต้องรอหลายส่วนประกอบกัน	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.จันทบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติวิทยาคสิย 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลสวไรใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 234,045,800 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 46,809,200 บาท ปี 2567 ยุคพื้นงบประมาณ 93,618,300 บาท ปี 2568 ยุคพื้นงบประมาณ 93,618,300 บาท	1	หลัง	46,809,200	✓				ก.ค.1/2566											อยู่ระหว่าง โยธาธิการจังหวัดจันทบุรี ประมาณราคาท้องถิ่น	อยู่ในระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 8 ธ.ค. 65 - 10 ม.ค. 66 เสนอราคาในวันที่ 11 ม.ค. 66	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.พัทลุง	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติวิทยาคสิยไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 85,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 17,000,000 บาท ปี 2567 ยุคพื้นงบประมาณ 68,000,000 บาท	1	หลัง	17,000,000	✓															รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา	รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	30,800,000	✓															อยู่ในขั้นตอนมอบหมายจากสถาปัตย์กรรม	อยู่ในขั้นตอนมอบหมายจากสถาปัตย์กรรม	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	1 ที่จัดสรร	2 ที่เบิกจ่าย	3 ที่จัดสรร	4 ที่เบิกจ่าย	5 ที่จัดสรร	6 ที่เบิกจ่าย	7 ที่จัดสรร	8 ที่เบิกจ่าย	9 รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.65 - 12 ธ.ค. 65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	2,202,500.00	721,119.87	-	-	-	-	860,970.00	-	3,063,470.00	721,119.87	23.54	2,342,350.13
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	114,343.50	-	-	-	-	1,832,920.00	37,972.80	2,011,220.00	152,316.30	7.57	1,858,903.70
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1,151,855.00	382,925.94	-	-	-	-	218,095.00	-	1,369,950.00	382,925.94	27.95	987,024.06
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	9480.20	-	-	-	-	369,427.00	181,123.28	391,927.00	190,603.48	48.63	201,323.52
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	825,466.00	646,631.36	-	-	2,223,040.00	199,822.17	3,048,506.00	846,453.53	27.77	2,202,052.47
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	293,025.60	218,944.44	-	-	1,085,445.00	-	1,378,470.60	218,944.44	15.88	1,159,526.16
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	29,000.00	-	237,961.00	113,957.53	-	-	1,528,680.00	-	1,795,641.00	113,957.53	6.35	1,681,683.47
8	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	-	-	308,846.00	263,507.50	-	-	1,568,694.00	-	1,877,540.00	263,507.50	14.03	1,614,032.50
9	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	-	265,226.00	264,932.25	-	-	776,605.00	115,293.95	1,041,831.00	380,226.20	36.50	661,604.80
10	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	-	-	348,320.00	260,750.41	-	-	1,175,541.00	297,937.02	1,523,861.00	558,687.43	36.66	965,173.57
11	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	-	-	269,784.90	232,271.19	-	-	916,040.00	-	1,185,824.90	232,271.19	19.59	953,553.71
12	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	-	-	168,240.00	143,017.43	-	-	986,070.00	-	1,154,310.00	143,017.43	12.39	1,011,292.57
13	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	27,400.00	-	232,897.00	180,795.41	-	-	2,424,548.00	160,192.72	2,684,845.00	340,988.13	12.70	2,343,856.87
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	-	-	382,239.90	349,059.23	-	-	2,094,034.00	-	2,476,273.90	349,059.23	14.10	2,127,214.67
15	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	-	259,825.00	29,965.03	-	-	610,890.00	171,024.90	870,715.00	200,989.93	23.08	669,725.07
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	-	180,341.00	137,509.52	-	-	1,007,438.00	95,741.20	1,187,779.00	233,250.72	19.64	954,528.28
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	350,982.00	227,281.29	-	-	609,000.00	-	959,982.00	227,281.29	23.68	732,700.71
18	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	-	76,837.00	73,531.13	-	-	136,720.00	3,745.00	213,557.00	77,276.13	36.19	136,280.87
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-	65,453.00	54,805.85	-	-	87,518.00	-	152,971.00	54,805.85	35.83	98,165.15
	รวม	3,611,555.00	1,227,869.51	4,265,444.40	3,196,959.57	0.00	0.00	20,511,675.00	1,262,853.04	28,388,674.40	5,687,682.12	20.04	22,700,992.28

จากตารางพบว่า : มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ 25 จำนวน 7 หน่วยงานดังนี้ คณะศิลปนาฏดุริยางค์/ คณะศิลปวิจิตร/ วิทยาลัยนาฏศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย / วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ /วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๔ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒๒,๒๕๕,๘๖๑.๕๑ บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๙,๒๑๘,๑๖๐.๒๔ บาท (เก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทยี่สิบลบาทยี่สิบลบาทยี่สิบลบาท) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๖.๙๘ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๙ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๔

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10	เบิกจ่ายเกิน
1	สำนักงานอธิการบดี	14,349,500.00	404,990.00	-13,944,510.00	2.82	3,609,376.00	1,256,160.80	8.75	34.80	13,093,339.20	91.25	851,170.80
2	คณะศิลปศึกษา	18,019,200.00	4,015,483.00	-14,003,717.00	22.28	2,978,575.00	927,639.33	5.15	31.14	17,091,560.67	94.85	
3	คณะศิลปวิจิตร	2,657,700.00	599,586.00	-2,058,114.00	22.56	526,500.00	247,356.28	9.31	46.98	2,410,343.72	90.69	
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4,361,900.00	878,266.91	-3,483,633.09	20.13	688,000.00	484,790.29	11.11	70.46	3,877,109.71	88.89	
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,230,400.00	4,540,135.00	-10,690,265.00	29.81	2,515,622.00	1,562,251.47	10.26	62.10	13,668,148.53	89.74	
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,341,780.00	1,630,677.00	-2,711,103.00	37.56	890,032.00	160,028.00	3.69	17.98	4,181,752.00	96.31	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,095,620.00	417,000.00	-4,678,620.00	8.18	362,400.00	132,458.00	2.60	36.55	4,963,162.00	97.40	
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	6,103,100.00	457,858.00	-5,645,242.00	7.50	332,421.00	122,216.33	2.00	36.77	5,980,883.67	98.00	
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	6,366,050.00	796,766.75	-5,569,283.25	12.52	948,540.00	422,636.26	6.64	44.56	5,943,413.74	93.36	
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	6,093,800.00	1,236,580.00	-4,857,220.00	20.29	1,205,100.00	402,049.74	6.60	33.36	5,691,750.26	93.40	
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	8,046,140.00	1,542,101.00	-6,504,039.00	19.17	1,584,680.00	0.00	-	-	8,046,140.00	100.00	
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	8,560,400.00	270,840.00	-8,289,560.00	3.16	1,217,555.00	562,090.51	6.57	46.17	7,998,309.49	93.43	291,250.51
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,850,610.00	1,425,504.00	-5,425,106.00	20.81	1,626,858.00	1,251,731.81	18.27	76.94	5,598,878.19	81.73	
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	8,970,170.00	2,127,525.60	-6,842,644.40	23.72	1,448,506.00	746,410.29	8.32	51.53	8,223,759.71	91.68	
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	6,194,000.00	345,250.00	-5,848,750.00	5.57	1,539,610.00	369,874.90	5.97	24.02	5,824,125.10	94.03	24,624.90
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	4,774,500.00	136,495.00	-4,638,005.00	2.86	992,258.99	306,446.23	6.42	30.88	4,468,053.77	93.58	169,951.23
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,582,350.00	960,708.00	-2,621,642.00	26.82	544,550.00	123,934.00	3.46	22.76	3,458,416.00	96.54	
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	2,194,400.00	375,320.00	-1,819,080.00	17.10	369,435.00	140,086.00	6.38	37.92	2,054,314.00	93.62	
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	343,976.00	94,775.25	-249,200.75	27.55	83,250.00	0.00	-	-	343,976.00	100.00	
	รวมทั้งสิ้น	132,135,596.00	22,255,861.51	- 109,879,734.49	16.84	23,463,268.99	9,218,160.24	6.98	39.29	122,917,435.76	93.02	

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ได้ทั้งสิ้น 22,255,861.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.84 เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 9,218,160.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
คิดเป็นร้อยละ 39.29 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 122,917,435.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.02

3. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 65 - 12 ธันวาคม 65 จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่

สำนักงานอธิการบดี/ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด/ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

ตารางสรุปผลการจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 แผนการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	3 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	4 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (3-2=4)	5 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) เทียบกับแผน (3/2)*100 = 5
1	สำนักงานอธิการบดี	14,349,500.00	5,290,500.00	404,990.00	-4,885,510.00	7.66
2	คณะศิลปศึกษา	18,019,200.00	5,545,980.00	4,015,483.00	-1,530,497.00	72.40
3	คณะศิลปวิจิตร	2,657,700.00	630,000.00	599,586.00	-30,414.00	95.17
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4,361,900.00	1,802,900.00	878,266.91	-924,633.09	48.71
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,230,400.00	5,050,630.00	4,540,135.00	-510,495.00	89.89
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,341,780.00	1,758,680.00	1,630,677.00	-128,003.00	92.72
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,095,620.00	2,180,120.00	417,000.00	-1,763,120.00	19.13
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	6,103,100.00	2,222,480.00	457,858.00	-1,764,622.00	20.60
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	6,366,050.00	1,231,280.00	796,766.75	-434,513.25	64.71
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	6,093,800.00	2,258,210.00	1,236,580.00	-1,021,630.00	54.76
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	8,046,140.00	2,143,230.00	1,542,101.00	-601,129.00	71.95
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	8,560,400.00	2,824,550.00	270,840.00	-2,553,710.00	9.59
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,850,610.00	2,895,610.00	1,425,504.00	-1,470,106.00	49.23
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	8,970,170.00	1,265,275.00	2,127,525.60	862,250.60	168.15
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	6,194,000.00	2,597,450.00	345,250.00	-2,252,200.00	13.29
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	4,774,500.00	1,751,800.00	136,495.00	-1,615,305.00	7.79
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,582,350.00	1,151,550.00	960,708.00	-190,842.00	83.43
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	2,194,400.00	541,940.00	375,320.00	-166,620.00	69.25
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	343,976.00	108,886.00	94,775.25	-14,110.75	87.04
รวมทั้งสิ้น		132,135,596.00	43,251,071.00	22,255,861.51	- 20,995,209.49	16.84

จากตารางพบว่า : มีหน่วยงานที่มีความสามารถจัดเก็บเงินรายได้มากกว่าแผนการจัดเก็บเงินรายได้ จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่

วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง มีแผนการจัดเก็บเงินรายได้ เดือน ตุลาคม 65 - ธันวาคม 65 จำนวน 1,265,275 บาท

มีผลการจัดเก็บเงินรายได้ จำนวน 2,127,525.60 บาท สามารถจัดเก็บได้เกินกว่าแผนฯ จำนวน 862,250.60 บาท

คิดเป็นร้อยละ 168.15

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ สรุปวงเงินรายได้คงเหลือที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่ ๕ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการบริหารงบประมาณ ข้อ ๒๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้แล้วหากส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายเงินรายได้ตามรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี และมีได้ก่อนนี้ผู้กักพื้นที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายถึงงบประมาณคงเหลืออยู่ ก็ให้โอนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินสะสมของสถาบัน

เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการสรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ที่คงเหลือและต้องนำส่งเป็นเงินสะสมของสถาบัน โดยดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และยืนยันข้อมูลกลับมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนได้นำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณวงเงินรายได้คงเหลือที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์การนำเงินรายได้คงเหลือนำส่งเป็นเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก. การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน

กรณีที่ ๑ ผลจัดเก็บเงินรายได้ต่ำกว่ากรอบรายได้ที่สภาขออนุมัติ

ผลการจัดเก็บรายได้จริง - ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ = วงเงินรายได้คงเหลือนำส่งคืน

กรณีที่ ๒ ผลจัดเก็บเงินรายได้สูงกว่าหรือเท่ากับกรอบรายได้ที่สภาขออนุมัติ

กรอบวงเงินที่สภาสถาบันขออนุมัติ - ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ = วงเงินรายได้คงเหลือนำส่งคืน

ข. การใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายตามแผนฯ

กรณี ๑ ไม่ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จ่าย = วงเงินรายได้คงเหลือนำส่งคืน ๐ บาท

กรณี ๒ ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายได้ทั้งหมดตามที่ขออนุมัติปรับแผน = วงเงินรายได้คงเหลือนำส่งคืน ๐ บาท

กรณี ๓ วงเงินปรับแผนการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จ่าย - ผลเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายที่เบิกจริงไม่เท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติ = วงเงินรายได้คงเหลือนำส่งคืน

ก. การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน + ข. การใช้เงินสำรองจ่ายตามแผนฯ = เงินรายได้คงเหลือที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสม

จากการใช้ข้อมูลคำนวณวงเงินรายได้คงเหลือที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีวงเงินที่ต้องนำส่งเป็นเงินสะสมรวมทั้งสิ้น ๖,๑๑๑,๑๒๓.๐๓ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสามสตางค์)

