



### ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)  
และผ่านระบบ Zoom Meeting

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  - ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

#### ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

##### ๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

- ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
- ข. วิธี E-bidding

##### ๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่และรายการผูกพันเดิม)

- ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
- ข. วิธี E-bidding

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่าย  
อื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)  
และผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

มติที่ประชุม

.....  
.....  
.....  
.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

มติที่ประชุม

.....  
.....  
.....  
.....



รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)  
และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

**ผู้มาประชุม**

- |                                                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์<br>อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                                     | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                           | รองประธานกรรมการ           |
| ๓. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                                     | กรรมการ                    |
| ๔. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                               | กรรมการ                    |
| ๕. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร<br>รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                                  | กรรมการ                    |
| ๖. นายกิตติ อັตถาผล<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์                                            | กรรมการ                    |
| ๗. นายสุรินทร์ วิไลนาโชคชัย<br>ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                                   | กรรมการ                    |
| ๘. นางภัสรินทร์ สมนาค<br>รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล                   | กรรมการ                    |
| ๙. นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์<br>รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน          | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน<br>หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ                                | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาวณัฏฐพัชร คุ่มบัว<br>แทนผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นายสุรัตน์ จงดา)      | กรรมการ                    |
| ๑๒. นางสาวสุกัญญา มุ่งเครื่องกลาง<br>แทนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา | กรรมการ                    |
| ๑๓. นายวิจิต เพ็ชรดี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล                                     | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๔. นายสุรียา เล้าประเสริฐ                                                                    | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นายธนพรธน์ ต่ายคำ                                                                         | ผู้ช่วยเลขานุการ           |
| ๑๖. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน                                                                    | ผู้ช่วยเลขานุการ           |

ผู้มาประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

- |                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| ๑. นางสาวศิริลักษณ์ ดุริยประณีต<br>ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๒. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง<br>ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม<br>คณบดีคณะศิลปศึกษา                        | กรรมการ |
| ๔. นายวรวิทย์ เลิศอุทัย<br>แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์                   | กรรมการ |
| ๕. ผศ.บุญพาด ช้างคะมโน<br>คณบดีคณะศิลปวิจิตร                             | กรรมการ |
| ๓. นางกษมา ประสงค์เจริญ<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่          | กรรมการ |
| ๔. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช       | กรรมการ |
| ๕. นางพีรานุช รุ่งศรี<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย              | กรรมการ |
| ๖. นายลิขิต สุนทรสุข<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี                | กรรมการ |
| ๗. รศ.สมภพ เขียวมณี<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง                | กรรมการ |
| ๘. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี        | กรรมการ |
| ๙. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด         | กรรมการ |
| ๑๐. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์        | กรรมการ |
| ๑๑. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง           | กรรมการ |
| ๑๒. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี       | กรรมการ |
| ๑๓. นายทูลทองใจ ชิ่งรัมย์<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา       | กรรมการ |
| ๑๔. นายจรัญ หนองบัว<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์                      | กรรมการ |
| ๑๕. นางขวัญใจ พิมพ์มิล<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี         | กรรมการ |
| ๑๖. นายศุภชัย ระเห็ดหาญ<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช     | กรรมการ |
| ๑๗. นางสาวนปภา ชูเกียรติ<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                         | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๒. นายบัณฑิต เข้มทอง

คณะศิลปศึกษา

๒. นางสาววันธร แทนเครือ

สำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ

กรรมการ

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒. รศ.จินตนา สายทองคำ

กรรมการ

คณบดีคณะศิลปวิจิตร

๒. นางละออ แก้วสุวรรณ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

๓. นายภัทรชัย พ่วงแผน

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองกลาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565)																			
หมายเลข	หมายเลขงาน พ.บ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามมาตรการลดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติ ไรนามสที่ 2 (พ.ศ.64-6.๕.65)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตาม สถานะโครงการลดหนี้สินตาม มติ ไรนามสที่ 2 (๑.๑.64-6.๕.65)		ใบสั่งจ่าย (PO) ณ 4 มี.ค.65		ยอดเบิกจ่าย ณ 4 มี.ค.65		ยอดใช้จ่าย ณ 4 มี.ค.65 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตามงบ-PO-เบิกจ่าย)	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/โครงการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ แผนการเบิกจ่ายของ สถานะ	
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (เบิกจ่าย + ใบสั่งจ่าย (PO))			งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน		งบผูกพัน	งบผูกพัน		งบผูกพัน
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ล้านบาท													
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>747,817,000.00</b>	<b>426,141,690</b>	<b>57.00</b>	<b>417,020,762.60</b>	<b>55.78</b>	<b>368,407,200.00</b>	<b>49.41</b>	<b>4,852,918.78</b>	<b>288,781,414.04</b>	<b>38.63</b>	<b>293,634,332.82</b>	<b>39.28</b>	<b>453,982,667.18</b>	<b>-137,386,275.96</b>	<b>-18.37</b>	<b>-123,386,429.78</b>	<b>-16.50</b>	<b>80,625,785.96</b>	<b>-10.78</b>
ยุทธศาสตร์	562,195,400.00					281,987,700.00	50.00		240,079,017.13	42.70	240,079,017.13	42.70	322,116,362.87					41,018,662.87	-7.30
ผลงานชิ้นเอก	41,966,700.00					20,983,200.00	50.00	3,119,518.78	10,796,313.85	25.65	13,885,832.63	33.09	20,080,867.37					10,216,886.15	-24.35
กลยุทธ์	99,302,500.00					44,226,000.00	44.54	376,861.40	30,103,952.73	30.32	30,480,814.13	30.69	68,821,685.87					14,122,947.27	-14.22
รายการรายอื่น	44,152,400.00					23,100,300.00	52.32	1,356,538.60	7,832,130.33	17.74	9,188,668.93	20.81	34,963,731.07					15,288,169.67	-34.58
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>267,736,400.00</b>	<b>77,643,556</b>	<b>29.00</b>	<b>155,688,716.60</b>	<b>58.15</b>	<b>122,824,100.00</b>	<b>45.88</b>	<b>178,043,772.25</b>	<b>45,404,257.38</b>	<b>16.96</b>	<b>223,448,029.63</b>	<b>83.46</b>	<b>44,288,370.37</b>	<b>-32,239,286.82</b>	<b>-12.04</b>	<b>67,759,313.03</b>	<b>25.31</b>	<b>77,419,842.62</b>	<b>-28.92</b>
ยุทธศาสตร์	21,982,200.00					21,982,200.00	100.00	4,764,210.00	11,493,169.00	52.13	16,254,379.00	73.81	5,757,821.00					10,522,031.00	-47.87
ผลิตภัณฑ์	245,754,200.00					100,841,900.00	41.03	173,279,562.25	33,944,088.38	13.81	207,223,650.63	84.32	38,530,540.37					66,897,811.62	-27.22
<b>รวม</b>	<b>1,015,353,400.00</b>	<b>517,830,234</b>	<b>51.00</b>	<b>571,034,752.16</b>	<b>56.24</b>	<b>492,231,300.00</b>	<b>48.48</b>	<b>182,896,691.03</b>	<b>334,185,671.42</b>	<b>32.91</b>	<b>517,082,362.45</b>	<b>50.93</b>	<b>498,271,037.55</b>	<b>-183,644,562.58</b>	<b>-18.09</b>	<b>-53,952,389.71</b>	<b>-5.31</b>	<b>158,045,628.58</b>	<b>-15.57</b>

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๓๓๔,๑๘๕,๖๗๑.๔๒ บาท (สามร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านสี่พันสองสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๑.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๘.๐๙ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๖๔๔,๕๖๒.๕๘ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบล้านสองบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๑.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย (ผลเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง) ในภาพรวม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕.๓๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๙๕๒,๓๘๙.๗๑ บาท (ห้าสิบล้านสามหมื่นเก้าแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบล้านเก้าบาทเจ็ดสิบล้านสี่สตางค์)

๑.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๕.๕๗ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๐๔๕,๖๒๘.๕๘ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดสิบล้านสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบล้านแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๒๘๘,๗๘๑,๔๑๔.๐๔ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบล้านสี่บาทสี่สตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปีคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้



๒.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๘.๓๗ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๓๖๐,๒๗๕.๙๖ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์)

๒.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่าย (ผลการเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง) ในภาพรวม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๖.๕๐ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๓๘๖,๔๒๙.๗๘ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๒.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๐.๗๘ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๖๒๕,๗๘๕.๙๖ บาท (แปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์)

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๔๕,๔๐๔,๒๕๗.๓๘ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๖ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๒.๐๔ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๓๙,๒๙๘.๖๒ บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)

๓.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย (ผลเบิกจ่ายรวมใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง) สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๕.๓๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๗,๗๕๙,๓๑๓.๐๓ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสามบาทสามสตางค์)

๓.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๘.๙๒ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๗,๔๑๙,๘๔๒.๖๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)

โดยมีลำดับผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัด (ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

## ลำดับผลการเบิกจ่าย

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบบุคลากร+งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบเงินอุดหนุน+งบรายจ่ายอื่น) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565						
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิในระบบ GFMS [บาท] ณ วันที่ 4 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ (PO) ณ วันที่ 4 มี.ค.65 [บาท]	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 4 มี.ค.65 [บาท]	ยอดคงเหลือ (งบสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย) ณ วันที่ 4 มี.ค.65 [บาท]	ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบสุทธิ
1	คณะศิลปศึกษา	3,906,652.00	-	3,287,077.34	619,574.66	84.14
2	สำนักงานอธิการบดี	301,984,588.00	4,274,856.23	241,982,039.05	55,727,692.72	80.13
3	วนศ.ร้อยเอ็ด	5,343,018.00	-	4,254,010.61	1,089,007.39	79.62
4	วนศ.จันทบุรี	3,080,777.00	-	2,362,883.04	717,893.96	76.70
5	วชศ.นครศรีธรรมราช	4,209,128.00	484,000.00	3,066,436.17	658,691.83	72.85
6	วนศ.เชียงใหม่	6,684,137.00	10,130.00	4,692,119.23	1,981,887.77	70.20
7	วนศ.พัทลุง	12,051,297.00	1,345,000.00	8,455,362.61	2,250,934.39	70.16
8	คณะศิลปวิจิตร	5,602,701.00	484,493.55	3,572,916.05	1,545,291.40	63.77
9	วนศ.ลพบุรี	68,981,769.00	38,679,480.00	29,593,127.42	709,161.58	42.90
10	วนศ.	11,992,390.00	257,364.90	5,002,875.94	6,732,149.16	41.72
11	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	6,442,347.00	3,058,156.60	2,195,207.82	1,188,982.58	34.07
12	วชศ.สุพรรณบุรี	4,527,477.00	7,600.00	1,421,976.95	3,097,900.05	31.41
13	วนศ.สุพรรณบุรี	10,722,333.00	495,350.00	2,653,973.87	7,573,009.13	24.75
14	วนศ.นครราชสีมา	7,107,927.00	-	1,366,153.30	5,741,773.70	19.22
15	วนศ.กาฬสินธุ์	49,758,107.00	39,886,082.25	8,886,155.43	985,869.32	17.86
16	วนศ.อ่างทอง	17,644,089.00	30,000.00	2,554,874.88	15,059,214.12	14.48
17	วชศ.	10,780,418.00	44,177.50	1,556,987.52	9,179,252.98	14.44
18	วนศ.นครศรีธรรมราช	48,285,115.00	42,160,000.00	4,239,806.43	1,885,308.57	8.78
19	วนศ.สุโขทัย	55,888,010.00	51,680,000.00	3,041,687.76	1,166,322.24	5.44
	รวม	634,992,280.00	182,896,691.03	334,185,671.42	117,909,917.55	52.63
	หมายเหตุ					
	*** งบประมาณสุทธิ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นยอดเงินสุทธิที่สำนักงบประมาณโอนให้สถาบันฯ วงดที่ 1 ครั้งที่ 1-4 สำหรับใช้ในไตรมาสที่ 1-2 ไม่ใช่งบประมาณตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จำนวน ๖๓๔,๙๙๒,๒๘๐ บาท (หกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อ (PO) จำนวน ๑๘๒,๘๙๖,๖๙๑.๐๓ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทสามสตางค์) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๓๔,๑๘๕,๖๗๑.๔๒ บาท (สามร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบลองสตางค์) มีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๑๗,๙๐๙,๙๑๗.๕๕ บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

๑) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่

ลำดับที่ ๑ คณะศิลปศึกษา ร้อยละ ๘๔.๑๔

ลำดับที่ ๒ สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๘๐.๑๓

ลำดับที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๗๙.๖๒

ลำดับที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๗๖.๗๐

ลำดับที่ ๕ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๒.๘๕

๒) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ (ร้อยละ ๕๒.๖๓) จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๒.๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๗๐.๒๐

๒.๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ร้อยละ ๗๐.๑๖

๒.๓ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๖๓.๗๗

๓) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ (ร้อยละ ๕๒.๖๓) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางลำดับที่ ๙ - ๑๙

## ลำดับผลการใช้จ่าย

ลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบบุคลากร+งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบเงินอุดหนุน+งบรายจ่ายอื่น) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565							
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิในระบบ GFMS [บาท]	ใบสั่งซื้อ (PO) [บาท]	ผลการเบิกจ่าย [บาท]	ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) [บาท]	ยอดคงเหลือ (งบสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย) [บาท]	ร้อยละผลการใช้จ่ายเทียบกับงบสุทธิ
1	วนศ.ลพบุรี	68,981,769.00	38,679,480.00	29,593,127.42	68,272,607.42	709,161.58	98.97
2	วนศ.กาฬสินธุ์	49,758,107.00	39,886,082.25	8,886,155.43	48,772,237.68	985,869.32	98.02
3	วนศ.สุโขทัย	55,888,010.00	51,680,000.00	3,041,687.76	54,721,687.76	1,166,322.24	97.91
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	48,285,115.00	42,160,000.00	4,239,806.43	46,399,806.43	1,885,308.57	96.10
5	วษศ.นครศรีธรรมราช	4,209,128.00	484,000.00	3,066,436.17	3,550,436.17	658,691.83	84.35
6	คณะศิลปศึกษา	3,906,652.00	-	3,287,077.34	3,287,077.34	619,574.66	84.14
7	สำนักงานอธิการบดี	301,984,588.00	4,274,856.23	241,982,039.05	246,256,895.28	55,727,692.72	81.55
8	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	6,442,347.00	3,058,156.60	2,195,207.82	5,253,364.42	1,188,982.58	81.54
9	วนศ.พัทลุง	12,051,297.00	1,345,000.00	8,455,362.61	9,800,362.61	2,250,934.39	81.32
10	วนศ.ร้อยเอ็ด	5,343,018.00	-	4,254,010.61	4,254,010.61	1,089,007.39	79.62
11	วนศ.จันทบุรี	3,080,777.00	-	2,362,883.04	2,362,883.04	717,893.96	76.70
12	คณะศิลปวิจิตร	5,602,701.00	484,493.55	3,572,916.05	4,057,409.60	1,545,291.40	72.42
13	วนศ.เชียงใหม่	6,684,137.00	10,130.00	4,692,119.23	4,702,249.23	1,981,887.77	70.35
14	วนศ.	11,992,390.00	257,364.90	5,002,875.94	5,260,240.84	6,732,149.16	43.86
15	วษศ.สุพรรณบุรี	4,527,477.00	7,600.00	1,421,976.95	1,429,576.95	3,097,900.05	31.58
16	วนศ.สุพรรณบุรี	10,722,333.00	495,350.00	2,653,973.87	3,149,323.87	7,573,009.13	29.37
17	วนศ.นครราชสีมา	7,107,927.00	-	1,366,153.30	1,366,153.30	5,741,773.70	19.22
18	วษศ.	10,780,418.00	44,177.50	1,556,987.52	1,601,165.02	9,179,252.98	14.85
19	วนศ.อ่างทอง	17,644,089.00	30,000.00	2,554,874.88	2,584,874.88	15,059,214.12	14.65
<b>รวม</b>		<b>634,992,280.00</b>	<b>182,896,691.03</b>	<b>334,185,671.42</b>	<b>517,082,362.45</b>	<b>117,909,917.55</b>	<b>81.43</b>
<b>หมายเหตุ</b>							
*** งบประมาณสุทธิ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นยอดเงินสุทธิที่สำนักงบประมาณโอนให้สถาบันฯ งวดที่ 1 ครั้งที่ 1-4 สำหรับใช้ในไตรมาสที่ 1-2 ไม่ใช้งบประมาณตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							
***ยอดการใช้จ่าย คำนวณจาก ยอดเบิกจ่าย รวมกับใบสั่งซื้อ (PO)							

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) จำนวน ๖๓๔,๙๙๒,๒๘๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ) รวมทั้งสิ้น ๕๑๗,๐๘๒,๓๖๒.๔๕ บาท (หาร้อยสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทสี่สิบบห้าสตางค์) โดยผลการใช้จ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) โดยสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

๑. หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่
  - ลำดับที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์บุรีรัมย์ ร้อยละ ๙๘.๙๗
  - ลำดับที่ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ร้อยละ ๙๘.๐๒
  - ลำดับที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ร้อยละ ๙๗.๙๑
  - ลำดับที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๙๖.๑๐
  - ลำดับที่ ๕ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๘๔.๓๕
๒. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ (ร้อยละ ๘๑.๔๓) จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่
  - ๒.๑ คณะศิลปศึกษา ร้อยละ ๘๔.๑๔
  - ๒.๒ สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๘๑.๕๕
  - ๒.๓ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร้อยละ ๘๑.๕๔
๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ (ร้อยละ ๘๑.๔๓) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางลำดับที่ ๙ - ๑๙

### **มติที่ประชุม**

รับทราบ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

### **๔.๒ การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔**

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

สำนักงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด ที่เป็นรายการปีเดียวจัดสรรให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน ในไตรมาสที่ ๓

๒. งบประมาณรายจ่าย สำหรับรายก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ทั้งที่เป็นรายการก่อนนี้ผูกพันเดิมและรายการก่อนนี้ผูกพันใหม่ที่เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องจ่ายตามภาระผูกพันในไตรมาสที่ ๓

๓. งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน

๔. กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขอรับอนุมัติเงินจัดสรรเกินกว่าที่กำหนด ให้ยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณโดยต้องแสดงความพร้อมในการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ ผู้กผันเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป

๕. เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการจัดสรรโดยเร็วอย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

๖. ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### **มติที่ประชุม**

รับทราบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

<b>สรุปรายการเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ 4 มี.ค.65)</b>			
<b>หน่วยงานในสังกัด</b>	<b>รายการเงินกันเหลื่อมปี งบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการ)</b>	<b>เบิกจ่ายแล้วครบทุกงวด (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 4 ก.พ.65) (รายการ)</b>	<b>คงเหลือ (รายการ)</b>
สำนักงานอธิการบดี	12	9	3
คณะศิลปศึกษา	2	1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	3	1
คณะศิลปวิจิตร	3	2	1
วนศ.	5	2	3
วนศ.นครศรีธรรมราช	13	6	7
วนศ.ร้อยเอ็ด	33	32	1
วนศ.สุโขทัย	1	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	0	1
วนศ.พัทลุง	2	1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	2	0	2
วชศ.สุพรรณบุรี	1	0	1
<b>รวม</b>	<b>82</b>	<b>59</b>	<b>23</b>

นายสุรียา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๕๙ รายการ คงเหลือ ๒๓ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### ๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเฉลิม ฐิติ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว รายการนี้สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ ธันวาคม ๖๔ แต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการงวดที่ ๒-๓ ไม่แล้วเสร็จ ทางฝ่ายพัสดุและ

บริหารทรัพย์สินได้ทำหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานจ้างฯ (ครั้งที่ ๒) ถึงผู้รับจ้าง ตามหนังสือเลขที่ วธ ๐๘๐๑/๘๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยเร็ว และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒-๓ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- switch POE อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งตามวิทยาลัย จำนวน ๑๔ แห่ง
- access point อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งตามวิทยาลัย จำนวน ๑๔ แห่ง

## ๒. คณะศิลปศึกษา

นายบัณฑิต เข้มทอง แทนคณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนรายการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน มีแผนการส่งมอบงาน โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ งานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และงานงวดที่ ๓ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

## ๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

นายวรวิทย์ เลิศอุทัย แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนรายการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน มีการตรวจรับงานในงวดที่ ๑-๔ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ระหว่างคณะทำเอกสารส่งเบิกการเงินสถาบัน และมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ ๕-๖ ดังต่อไปนี้

การส่งมอบงานในงวดที่ ๕ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕

การส่งมอบงานในงวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

## ๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน รายการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา เนื่องจากเอกสารเบิกจ่ายมีการแก้ไข และได้แก้ไขข้อมูลในระบบ e-gp เรียบร้อยแล้ว ส่งการเงินคณะฯ ตรวจสอบเอกสารและได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ยังสถาบันเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พัสดุได้ส่งงวดที่ ๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้การเงินคณะฯ ตรวจสอบเอกสารคาดว่าจะส่งสถาบันได้ประมาณ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเบิกจ่ายต่อไป และมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๓ - งวดที่ ๘ ดังนี้

งวดที่ ๓ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวนปภา ชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า

ฝ่ายการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

## ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- รายการปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม งวด ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา ๑๒๐ วัน ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีแผนส่งมอบงานงวด ๒ - ๗ ดังนี้



งวดที่ ๒ - ๔ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- รายการปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล งวดที่ ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๒-๔ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๕ ส่งมอบงานวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื้องานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด)

งวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- รายการปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ งวดที่ ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๒-๕ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ ตรวจรับงานวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื้องานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด) คาดว่าจะตรวจรับงานครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

#### **๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช**

นายคิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๖ รายการ ผู้รับจ้างส่งมอบของเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบครุภัณฑ์แล้วไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามสัญญา วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ผู้ขายดำเนินการแก้ไข และได้ทำหนังสือแจ้งให้เร่งดำเนินการ คาดว่าสามารถส่งมอบของได้ประมาณวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรวจรับงานวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีแผนการส่งมอบงานดังต่อไปนี้

งานงวดที่ ๒-๓ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ มีนาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๔ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ เมษายน ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๕ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๖ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ มิถุนายน ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๗ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ กรกฎาคม ๒๕๖๕

#### **๗. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด**

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตกว่าเบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ ๑ โดยรายการนี้ได้รับรูปแบบรายการจากสำนักสถาปัตยกรรมแล้วช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับการก่อสร้างงวดที่ ๒ มีความคืบหน้าดังนี้

๑. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กำหนดตรวจรับงานวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ ๒ (เนื้องานที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน)

#### ๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากลซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ว่าขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด รวมยอดเงินที่เบิกจำนวน ๘,๑๗๙,๔๒๔ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ ๖-๙ จำนวน ๗,๐๒๐,๕๗๖ บาท และแผนส่งมอบค่างผู้รับจ้างส่งงวดงาน งวดที่ ๖ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดตรวจรับงานงวดที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

#### ๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร รายการผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ งวดงาน ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีแผนการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างส่งหนังสือชี้แจงการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (ไม่สามารถส่งมอบงานงวด ๓ ได้ทันในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากปัญหาเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้แรงงานไม่สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ส่งผลให้การส่งมอบงานงวดที่ ๓ ต้องล่าช้าออกไปด้วยและจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๓ ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ )

#### ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารเรียนพื่นบ้าน (เรินโนราร์ หนึ่งลุง) ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ ๒-๕ ได้ล่วงเลยระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแจ้งมีแผนการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๒-๓ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔-๕ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๗-๘ ผู้รับจ้างจะส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

#### ๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

รศ.वासนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๔ แล้ว โดยผู้รับจ้างมีแผนการส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๕-๖ ภายใน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ แล้ว โดยผู้รับจ้างมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ ๔-๖ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

## **๑๒. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี**

นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผาว่าผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือส่งมอบงานพร้อมกัน ๒ งวด คือ งวดที่ ๓-๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และอยู่ในระหว่างให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดของงานเพื่อนัดคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจรับต่อไป

### **มติที่ประชุม**

๑. หน่วยงานในสังกัดที่ต้องการขยายเวลาการเบิกจ่ายรายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทำหนังสือแจ้งความต้องการขยายเวลากันเงินเหลื่อมปีมาที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. ให้คณะศิลปวิจิตรเร่งเบิกจ่ายงานงวดที่ ๒ รายการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ หลังจากที่ได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

๓. ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่มีการกันเงินเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการเงินกันเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามนโยบายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

**๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)**

#### **๕.๒.๑ ครุภัณฑ์**

##### **ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)**

นายสุริยา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ (GFMS) เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการหุ่นกายวิภาคม้า (โครงกระดูกม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง โดย ผศ.บุญพาด ชังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการนี้ว่าอยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์โดยคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

#### **๕.๒.๑ ครุภัณฑ์**

##### **ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)**

นายสุริยา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๒๕ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๗๒,๙๐๐ บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒๑ รายการ จองเงินในระบบ GFMS แล้ว ๓ รายการ (ซึ่งทั้ง ๓ รายการยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา) และยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ๑ รายการ รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์

โดย นายกิตติ อัทธผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (๔ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้

- คาดว่าจะเสนอราคาในระบบวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะพิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะรายงานผลการพิจารณา ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะรื้ออุทธรณ์ ๗ วัน ทำการ วันที่ ๒๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๕

#### มติที่ประชุม

- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และให้ลงนามในสัญญาพร้อมทั้งจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ต่อไป
- ครุภัณฑ์ที่ลงนามในสัญญาและจองเงินแล้วให้เร่งติดตามผู้รับจ้างให้ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เพื่อที่จะได้ทำการเบิกจ่ายต่อไป

#### **๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)**

##### **ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)**

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจง จำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ รายการ จองเงินในระบบ GFMS แล้ว ๒ รายการ ซึ่งทั้ง ๒ รายการได้แก่ ปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโยนละคร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ และ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ

##### **๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)**

##### **ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)**

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัด เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จองเงินในระบบ GFMS แล้ว ๔ รายการ ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ๕ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ดังนี้

##### **๑. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง**

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารหอพัก อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการประมาณการราคา

##### **๒. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์**

นายจำเริญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๖-๗ เรียบร้อย วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

๒. อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ ๘ (เนื่องงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานโครงสร้างหลังคา/ทาสีกันสนิม/มุงหลังคา/ก่ออิฐผนัง/ฉาบปูนภายในอาคาร/เดินท่อระบบประปา และสุขาภิบาล/ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน/ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน/ฉาบปูนเรียบท้องพื้น ค.ส.ล โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ ภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

### ๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะจองเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

### ๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายทูลทองใจ ชิงรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารอำนวยการ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณราคา รายการนี้ตามแบบรูปรายการเดิม เมื่อคำนวณราคากลางโดยสำนักสถาปัตยกรรมแล้ว ปรากฏว่า ราคากลางน้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ วิทยาลัยจึงขอปรับเพิ่มแบบรูปรายการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารให้ครอบคลุมถึงปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ได้เสนอค่าของงบประมาณดังกล่าว

### ๕. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารโรงอาหารแบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมาณราคาประมาณราคาได้ ๗๕ %

### ๖. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยามคาดว่าจะได้รับแบบรูปรายการและประมาณราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

### มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รูปแบบรายการและประมาณการราคาแล้วเร่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และทำสัญญาพร้อมทั้งจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ต่อไป

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการและประมาณการราคาเร่งติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

**๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)**

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙,๓๐๒,๕๐๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านสามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า

สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนจำนวน ๓๐,๑๐๓,๙๕๒.๗๓ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท) มีใบสั่งซื้อจำนวน ๓๗๖,๘๖๑.๔๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๒ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔,๑๕๒,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นจำนวน ๗,๘๓๒,๑๓๐.๓๓บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทสามสิบบาท) มีใบสั่งซื้อจำนวน ๑,๓๕๖,๕๓๘.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### มติที่ประชุม

๑. รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หน่วยงานในสังกัดที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ประสงค์จะคืนมายังสถาบันฯ ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะคืนเงินไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

### **๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ๑) งบดำเนินงาน ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ ๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก ๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดังนี้

๑. สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวม ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๙,๕๕๘,๗๓๕.๒๑ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาท)

๒. ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๕ เมื่อเทียบกับค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่า ร้อยละ ๕๐ มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน ได้แก่

๓.๑ สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๗๐.๒๙

๓.๒ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๘๐.๘๙

๓.๓ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยละ ๗๕.๒๘

๓.๔ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ ๖๔.๘๙

๓.๕ วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๖๕.๘๔

๓.๖ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๖๑.๔๖

๓.๗ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ ๕๓.๙๓

## ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ค.ศ.64 - 1 มี.ค.65 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	2,208,500.00	1,580,314.57	-	-	-	-	815,356.00	545,071.54	3,023,856.00	2,125,386.11	70.29	898,469.89
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	134,576.25	-	-	-	-	1,708,720.00	251,220.14	1,887,020.00	385,796.39	20.44	1,501,223.61
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	523,405.00	249,635.81	-	-	-	-	148,560.00	-	671,965.00	249,635.81	37.15	422,329.19
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	19,643.70	-	-	-	-	273,990.00	220,186.18	296,490.00	239,829.88	80.89	56,660.12
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	936,435.00	865,617.35	-	-	1,159,385.00	712,152.95	2,095,820.00	1,577,770.30	75.28	518,049.70
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	295,423.34	-	-	1,115,220.00	123,890.01	1,438,335.00	419,313.35	29.15	1,019,021.65
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	29,000.00	-	289,350.00	69,839.46	-	-	452,540.00	163,784.03	770,890.00	233,623.49	30.31	537,266.51
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	358,155.00	238,414.60	-	-	1,391,982.00	35,695.00	1,750,137.00	274,109.60	15.66	1,476,027.40
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	329,835.00	329,182.44	-	-	923,510.00	271,324.74	1,253,345.00	600,507.18	47.91	652,837.82
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	290,490.00	289,044.01	-	-	1,009,257.00	187,446.60	1,299,747.00	476,490.61	36.66	823,256.39
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	337,332.00	171,303.48	-	-	537,910.00	147,604.50	875,242.00	318,907.98	36.44	556,334.02
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	-	-	254,625.00	220,855.42	-	-	871,158.00	196,367.49	1,125,783.00	417,222.91	37.06	708,560.09
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	12,484.86	268,800.00	229,651.88	-	-	2,261,716.00	232,382.73	2,557,916.00	474,519.47	18.55	2,083,396.53
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	426,390.00	100,938.34	-	-	1,474,050.00	222,043.35	1,900,440.00	322,981.69	17.00	1,577,458.31
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	307,665.00	278,552.40	-	-	495,726.00	242,774.57	803,391.00	521,326.97	64.89	282,064.03
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	206,880.00	204,366.42	-	-	892,534.00	75,851.67	1,099,414.00	280,218.09	25.49	819,195.91
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	351,540.00	298,928.61	-	-	319,470.00	142,890.73	671,010.00	441,819.34	65.84	229,190.66
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	101,505.00	14,980.00	188,925.00	101,886.40	53.93	87,038.60
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	85,560.00	85,560.00	-	-	72,905.00	11,829.64	158,465.00	97,389.64	61.46	61,075.36
	รวม	2,989,105.00	1,996,655.19	4,853,592.00	3,764,584.15	0.00	0.00	16,025,494.00	3,797,495.87	23,868,191.00	9,558,735.21	40.05	14,309,455.79

## มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัด

### ๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

**๑. ความสามารถในการหารายได้:** หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวมตั้งเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๓๘,๓๑๙,๗๔๕.๗๐ บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๒ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

**๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้:** หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวมตั้งเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒๕,๗๒๕,๔๖๙.๗๓ บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๐ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

### ข้อสังเกต:

๑. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดเก็บเงินรายได้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่สภาฯ อนุมัติ แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่

๒.๑ คณะศิลปศึกษา ร้อยละ ๔๘.๐๐

๒.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ร้อยละ ๔๖.๓๗

๒.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๔๓.๐๕

๒.๔ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ ๔๒.๖๗

๒.๕ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ ๔๒.๐๑

๒.๖ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร้อยละ ๔๐.๐๓

๒.๗ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๒๐.๖๘



## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 - 1 มี.ค. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 1 มี.ค. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 1 มี.ค. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	13,480,480.00	5,787,170.00	-7,693,310.00	42.93	5,439,478.00	4,015,558.31	29.79	73.82	9,464,921.69	70.21
2	คณะศิลปศึกษา	14,831,200.00	5,474,576.00	-9,356,624.00	36.91	3,163,695.00	1,518,515.78	10.24	48.00	13,312,684.22	89.76
3	คณะศิลปวิจิตร	2,739,900.00	1,000,143.00	-1,739,757.00	36.50	1,169,900.00	767,793.38	28.02	65.63	1,972,106.62	71.98
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	1,103,560.00	-1,867,640.00	37.14	1,153,130.00	940,437.27	31.65	81.56	2,030,762.73	68.35
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,935,690.00	4,942,246.00	-10,993,444.00	31.01	7,889,590.00	4,519,520.64	28.36	57.28	11,416,169.36	71.64
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,717,400.00	1,878,142.00	-1,839,258.00	50.52	2,061,587.00	825,194.10	22.20	40.03	2,892,205.90	77.80
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,525,410.00	1,264,725.00	-3,260,685.00	27.95	1,992,890.00	857,985.77	18.96	43.05	3,667,424.23	81.04
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,606,950.00	1,556,080.00	-3,050,870.00	33.78	1,651,168.00	840,763.72	18.25	50.92	3,766,186.28	81.75
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	1,633,467.75	-2,984,082.25	35.38	1,177,750.00	1,000,341.82	21.66	84.94	3,617,208.18	78.34
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี	5,327,720.00	1,433,400.00	-3,894,320.00	26.90	2,475,979.00	1,504,415.32	28.24	60.76	3,823,304.68	71.76
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	6,501,760.00	1,329,630.00	-5,172,130.00	20.45	2,135,675.00	1,226,709.84	18.87	57.44	5,275,050.16	81.13
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6,250,120.00	1,411,180.00	-4,838,940.00	22.58	2,327,196.00	1,791,709.65	28.67	76.99	4,458,410.35	71.33
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,154,280.00	2,106,018.00	-5,048,262.00	29.44	3,398,283.00	1,718,665.05	24.02	50.57	5,435,614.95	75.98
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,827,000.00	2,047,909.85	-5,779,090.15	26.16	1,873,933.00	1,385,489.80	17.70	73.93	6,441,510.20	82.30
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,624,650.00	2,018,524.00	-2,606,126.00	43.65	2,786,725.00	1,170,756.37	25.32	42.01	3,453,893.63	74.68
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,510,540.00	1,273,070.00	-2,237,470.00	36.26	1,219,000.00	565,222.72	16.10	46.37	2,945,317.28	83.90
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,169,200.00	1,323,201.00	-1,845,999.00	41.75	1,240,405.00	743,879.85	23.47	59.97	2,425,320.15	76.53
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,562,100.00	581,330.00	-980,770.00	37.21	741,997.50	316,629.50	20.27	42.67	1,245,470.50	79.73
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	155,373.10	-130,942.90	54.27	76,800.00	15,880.84	5.55	20.68	270,435.16	94.45
	รวมทั้งสิ้น	113,639,466.00	38,319,745.70	-75,319,720.30	33.72	43,975,181.50	25,725,469.73	22.64	58.50	87,913,996.27	77.36

### มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### ๖.๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แจ้งรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยขอให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการต่อไป นั้น โดย สกสว. ฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้นำส่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลงนาม ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังต่อไปนี้

โครงการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน ได้แก่

๑. โครงการวิจัยที่ไม่ได้กระทำต่อร่างกาย จิตใจ เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ สารพันธุกรรม สิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่งของบุคคล

๒. โครงการวิจัยข้อมูลที่บ้านทึกในขณะเขียนหรือข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับการวิจัย บรรดาซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๓. โครงการวิจัยที่ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์หรือสังเกตผู้รับการวิจัยซึ่งมิได้กระทำต่อหรือมีผลต่อร่างกาย จิตใจ เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ สารพันธุกรรม สิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง สุขภาพหรือพฤติกรรม ทั้งนี้ ซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๔. โครงการวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพ รสชาติอาหาร หรือการยอมรับของผู้บริโภค หากอาหารนั้นไม่มีสิ่งเจือปนของสารปรุงแต่งที่ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายหรืออาหารนั้นไม่มีสารอันตรายเกินระดับความปลอดภัยตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕. โครงการวิจัยซึ่งมีการสังเกตพฤติกรรมในชุมชนหรือในสังคมเป็นการทั่วไปโดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๖. โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนหรือการประมวลผลการเรียนการสอน ซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๗. โครงการวิจัยอื่นที่ กสว. ประกาศกำหนด

**มติที่ประชุม**

รับทราบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์  
และมนุษยศาสตร์

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นายสุรียา เล้าประเสริฐ

นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม

ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม

ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม  
-ไม่มี-

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

## ๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)																			
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสมถึง ไตรมาสที่ 2 (ค.ค.64-มี.ค.65)				แผนการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สถาบันมักซ์พัฒนาศิลป์ สะสมถึง ไตรมาสที่ 2 (ค.ค.64-มี.ค.65)		ใบสั่งซื้อ (PO) ณ 31 มี.ค.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.65		ยอดใช้จ่าย ณ 31 มี.ค.65 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตามพรบ.-PO- เบิกจ่าย)	การประเมินผลเทียบเกณฑ์มาตรฐานการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				การประเมินผลเทียบ เกณฑ์ แผนการ เบิกจ่ายของสถาบันฯ	
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย {เบิกจ่าย + ใบสั่งซื้อ (PO)}		เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย เทียบ งบประมาณ ตาม พรบ.		ใช้จ่าย {เบิกจ่าย + PO}	ร้อยละการ เบิกจ่าย+ ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบ งบประมาณ ตาม พรบ.	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย					
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท						หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>747,617,000.00</b>	<b>426,141,690</b>	<b>57.00</b>	<b>417,020,762.60</b>	<b>55.78</b>	<b>369,407,200.00</b>	<b>49.41</b>	<b>3,306,754.19</b>	<b>345,696,099.29</b>	<b>46.24</b>	<b>349,002,853.48</b>	<b>46.68</b>	<b>398,614,146.52</b>	<b>- 80,445,590.71</b>	<b>-10.76</b>	<b>- 68,017,909.12</b>	<b>-9.10</b>	<b>- 23,711,100.71</b>	<b>-3.17</b>
งบบุคลากร	562,195,400.00					281,097,700.00	50.00		288,554,564.85	51.33	288,554,564.85	51.33	273,640,835.15					7,456,864.85	1.33
งบดำเนินงาน	41,966,700.00					20,983,200.00	50.00	1,915,292.24	13,910,058.35	33.15	15,825,350.59	37.71	26,141,349.41					- 7,073,141.65	-16.85
งบอุดหนุน	99,302,500.00					44,226,000.00	44.54	137,379.95	33,096,178.46	33.33	33,233,558.41	33.47	66,068,941.59					- 11,129,821.54	-11.21
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					23,100,300.00	52.32	1,254,082.00	10,135,297.63	22.96	11,389,379.63	25.80	32,763,020.37					- 12,965,002.37	-29.36
<b>รายจ่ายลงทุน</b>	<b>267,736,400.00</b>	<b>77,643,556</b>	<b>29.00</b>	<b>155,688,716.60</b>	<b>58.15</b>	<b>122,824,100.00</b>	<b>45.88</b>	<b>178,828,117.25</b>	<b>45,888,257.38</b>	<b>17.14</b>	<b>224,716,374.63</b>	<b>83.93</b>	<b>43,020,025.37</b>	<b>- 31,755,298.62</b>	<b>-11.86</b>	<b>69,027,658.03</b>	<b>25.78</b>	<b>- 76,935,842.62</b>	<b>-28.74</b>
- ครุภัณฑ์	21,982,200.00					21,982,200.00	100.00	1,345,000.00	11,460,169.00	52.13	12,805,169.00	58.25	9,177,031.00					- 10,522,031.00	-47.87
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	245,754,200.00					100,841,900.00	41.03	177,483,117.25	34,428,088.38	14.01	211,911,205.63	86.23	33,842,994.37					- 66,413,811.62	-27.02
<b>รวม</b>	<b>1,015,353,400.00</b>	<b>517,830,234</b>	<b>51.00</b>	<b>571,034,752.16</b>	<b>56.24</b>	<b>492,231,300.00</b>	<b>48.48</b>	<b>182,134,871.44</b>	<b>391,584,356.67</b>	<b>38.57</b>	<b>573,719,228.11</b>	<b>56.50</b>	<b>441,634,171.89</b>	<b>- 126,245,877.33</b>	<b>-12.43</b>	<b>2,684,475.95</b>	<b>0.26</b>	<b>-100,646,943.33</b>	<b>-9.91</b>

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า

**๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๓๙๑,๕๘๔,๓๕๖.๖๗ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบลบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๗ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้**

๑.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๒.๔๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๒๔๕,๘๗๗.๓๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบลบาทสามสิบลบาทสามสตางค์)

๑.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่าย ในภาพรวม สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๐.๒๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๘๔,๔๗๕.๙๕ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๑.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๙.๙๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๖๔๖,๙๔๓.๓๓ บาท (หนึ่งร้อยล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบลบาทสามสตางค์)

**๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๓๔๕,๖๙๖,๐๙๙.๒๙ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าสิบบาทยี่สิบบาทเก้าสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้**

๒.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๐.๗๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๔๔๕,๕๙๐.๗๑ บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์)

๒.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๙.๑๐ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๑๗,๙๐๙.๑๒ บาท (หกสิบลบาทแปดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

๒.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓.๑๗ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๗๑๑,๑๐๐.๗๑ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์)

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔๕,๘๘๘,๒๕๗.๓๘ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบลบาทสามสิบบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๑.๘๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๓๕๕,๒๙๘.๖๒ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบบาทหกสิบบสองสตางค์)

๓.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๕.๗๘ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๐๒๗,๖๕๘.๐๓ บาท (หกสิบล้านเก้าพันสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบบาทสามสตางค์)

๓.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๘.๗๔ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๖,๙๓๕,๘๔๒.๖๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบบาทหกสิบบสองสตางค์)

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดโดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMIS] ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	รวมงบกลาง+งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบเงินอุดหนุน+งบรายจ่ายอื่น				
		งบประมาณสุทธิในระบบ GFMIS [บาท]	ใบสั่งซื้อ (PO) [บาท]	ผลการเบิกจ่าย [บาท]	ยอดคงเหลือ (งบสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย) [บาท]	ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบงบสุทธิ
1	วชศ.นครศรีธรรมราช	5,678,610.50	-	3,815,604.17	1,863,006.33	67.19
2	สำนักงานอธิการบดี	448,703,415.02	3,008,954.24	292,155,148.52	153,539,312.26	65.11
3	วณศ.ร้อยเอ็ด	7,488,788.50	-	4,781,691.61	2,707,096.89	63.85
4	คณะศิลปศึกษา	5,985,704.00	-	3,615,076.58	2,370,627.42	60.40
5	คณะศิลปปริจิตร	6,856,925.00	-	4,062,482.25	2,794,442.75	59.25
6	วณศ.พัทลุง	17,950,797.00	1,345,000.00	9,539,749.51	7,066,047.49	53.14
7	วณศ.เชียงใหม่	9,507,056.50	107,975.00	4,875,507.23	4,523,574.27	51.28
8	วณศ.จันทบุรี	5,456,585.50	71,184.00	2,534,646.55	2,850,754.95	46.45
9	วณศ.ลพบุรี	70,775,286.00	38,654,480.00	29,913,055.50	2,207,750.50	42.26
10	วณศ.	16,984,449.00	44,940.00	5,817,507.13	11,122,001.87	34.25
11	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	7,762,466.00	-	2,616,317.42	5,146,148.58	33.70
12	วชศ.สุพรรณบุรี	5,339,839.50	3,800.00	1,470,550.45	3,865,489.05	27.54
13	วณศ.สุพรรณบุรี	12,567,833.50	5,180,230.00	2,770,321.21	4,617,282.29	22.04
14	วณศ.กาฬสินธุ์	52,687,441.00	39,866,082.25	9,417,185.43	3,404,173.32	17.87
15	วณศ.นครราชสีมา	8,743,553.50	-	1,461,697.80	7,281,855.70	16.72
16	วณศ.อ่างทอง	20,102,015.50	-	3,074,426.43	17,027,589.07	15.29
17	วชศ.	12,711,358.00	12,225.95	1,838,014.99	10,861,117.06	14.46
18	วณศ.นครศรีธรรมราช	50,997,438.48	42,160,000.00	4,488,677.04	4,348,761.44	8.80
19	วณศ.สุโขทัย	58,335,917.50	51,680,000.00	3,336,696.85	3,319,220.65	5.72
รวม		824,635,480.00	182,134,871.44	391,584,356.67	250,916,251.89	47.49





## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๖๘ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๑

หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปี งบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการ)	เบิกจ่ายแล้วครบทุก งวด (ข้อมูลจาก ระบบ GFMS ณ 4 ก.พ.65) (รายการ)	คงเหลือ (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	12	9	3
คณะศิลปศึกษา	2	1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	3	1
คณะศิลปปริฉัตร	3	2	1
วนศ.	5	2	3
วนศ.นครศรีธรรมราช	13	12	1
วนศ.ร้อยเอ็ด	33	32	1
วนศ.สุโขทัย	1	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	0	1
วนศ.พัทลุง	2	1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	2	2	0
วชศ.สุพรรณบุรี	1	1	0
<b>รวม</b>	<b>82</b>	<b>68</b>	<b>14</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <b>ณ 4 มี.ค.2565</b> )	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <b>ณ 1 เม.ย.2565</b> )
สำนักงานอธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓	24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซีเอ็นที เวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1: 1 มี.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - รายการสิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 ธ.ค. 64 แต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการงวดที่ 2-3 ไม่แล้วเสร็จ ทางฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องการปฏิบัติงานล่าช้า (ครั้งที่ 2) ถึงผู้รับจ้าง ตามหนังสือเลขที่ ขบ 0801/853 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยเร็ว และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2-3 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์ โดยให้ผู้รับจ้างปรับ แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หมายเหตุ: กำหนดระยะเวลาแก้ไขภายใน 1 เดือน
สำนักงานอธิการบดี	switch POE สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	97	เครื่อง	5,079,021.06	✓	26 ส.ค. 64 - 2 ก.ย. 64	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2565	13-ม.ค.-65	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	13 ม.ค. 65 - 13 พ.ค. 65	5,079,021.06	1	13 พ.ค.65	5,079,021.06	7017318177				อยู่ระหว่างจัดตั้งอุปกรณ์และจัดทำรายงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565	ปัญหาและอุปสรรค: อุปกรณ์มีการชำรุดเสื่อมสภาพไม่พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ส่งผลให้การติดตั้งนั้นเกิดความล่าช้า
สำนักงานอธิการบดี	access point สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	229	เครื่อง	1,680,978.94	✓	26 ส.ค. 64 - 2 ก.ย. 64	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2565	13-ม.ค.-65	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	13 ม.ค. 65 - 13 พ.ค. 65	1,680,978.94	1	13 พ.ค.65	1,680,978.94	7017318177				อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งตามวิทยาลัย จำนวน 14 แห่ง	ปัญหาและอุปสรรค: อุปกรณ์มีการชำรุดเสื่อมสภาพไม่พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ส่งผลให้การติดตั้งนั้นเกิดความล่าช้า
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,890,000	✓	12-27 พ.ค. 2564	1/2564	9 ส.ค.64	1555 ณิช	16 ส.ค.64 - 13 มี.ค.65	12,890,000.00	7	งวดที่ 1 : 23 ธ.ค. 64 งวดที่ 2 : 22 ม.ค. 65 งวดที่ 3 : 21 ก.พ. 65 งวดที่ 4 : 23 มี.ค. 65 งวดที่ 5 : 22 เม.ย. 65 งวดที่ 6 : 22 พ.ค. 65 งวดที่ 7 : 23 มี.ย. 65	งวดที่ 1: 1,546,800.- งวดที่ 2: 1,546,800.- งวดที่ 3: 1,546,800.- งวดที่ 4: 1,933,500.- งวดที่ 5: 1,933,500.- งวดที่ 6: 1,933,500.- งวดที่ 7: 2,449,100.-	7016511180	งวดที่ 1-3: 16 มี.ค.65	งวดที่ 1-3: 25 มี.ค.65	คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2565 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2565 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2565	ส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 1-3 ที่การเงิน สนศ. แล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สำหรับงานงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบ 21 เม.ย. 2565	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,760,000	✓		2/2564	9 ก.ค.64- 5 ม.ค.65	บริษัท 1555 ณิช จำกัด	9 ก.ค.64- 5 ม.ค.65	8,760,000	6	งวดที่ 1: 8 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 7 ก.ย. 64 งวดที่ 3: 7 ต.ค. 64 งวดที่ 4: 6 พ.ย. 64 งวดที่ 5: 6 ธ.ค. 64 งวดที่ 6: 5 ม.ค. 64	งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000	7016427838	งวดที่ 1-4: 28 ก.พ.65	งวดที่ 1-4: 2 มี.ค.65	มีการตรวจรับงานในงวดที่ 1-4 ในวันที่ 2 มี.ค.2565 ซึ่งเอกสารอยู่ในระหว่างการทำส่งเบิก ทั้งนี้ผู้รับจ้างมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ 5-6 ส่งรายละเอียดด้านล่าง - งวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน เมษายน 2565 - งวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 แล้ว โดยมีแผนการดำเนินการส่งมอบในงวดที่ 5 และ 6 ดังนี้ - งวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน เมษายน 2565 - งวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2565	
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	15,988,000	✓		ก.พ.-64	23072564	บริษัท สูงศักดิ์ จำกัด	23 ส.ค. 64 - 19 พ.ค. 65	15,988,000.00	8	งวดที่ 1: 21 ก.ย.64 งวดที่ 2: 21 ส.ค.64 งวดที่ 3: 20 พ.ย.64 งวดที่ 4: 4 ม.ค.65 งวดที่ 5: 18 ก.พ.65 งวดที่ 6: 20 มี.ค.65 งวดที่ 7: 19 เม.ย.65 งวดที่ 8: 19 พ.ค.65	งวดที่ 1: 1,279,040 งวดที่ 2: 1,279,040 งวดที่ 3: 1,918,560 งวดที่ 4: 2,558,080 งวดที่ 5: 2,558,080 งวดที่ 6: 2,238,320 งวดที่ 7: 2,558,080 งวดที่ 8: 1,598,800	7017456848	งวดที่ 1: 29 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 29 ธ.ค.64	เนื่องจากเอกสารเบิกจ่ายมีการแก้ไข และได้แก้ไขข้อมูลในระบบ e-gp เรียบร้อยแล้ว ส่งการเงินคณะตรวจเอกสารและได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 1 ถึงสถาบันเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อตรวจเอกสารเบิกจ่ายเงินต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 พักได้ส่งงวดที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ให้การเงินคณะตรวจเอกสาร คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณ 14 มีนาคม 2565 เพื่อเบิกจ่ายไป โดยมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ 3-งวดที่ 8 โดยประมาณ ดังนี้ งวดที่ 3 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2565 งวดที่ 4 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนเมษายน 2565 งวดที่ 5 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 งวดที่ 6 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 งวดที่ 7 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 งวดที่ 8 เบิกจ่ายได้ ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 สำหรับงานงวดที่ 3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจงานก่อสร้างงานงวดที่ 3 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. ถึง เวลา 14.00 น. โดยมีแผนการเบิกจ่ายดังนี้ งวดที่ 4 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนเมษายน 2565 งวดที่ 5 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 งวดที่ 6 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 งวดที่ 7 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 งวดที่ 8 เบิกจ่ายได้ ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565	
วทศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,367,690.71	✓		คร.17/2564	มี.ย.-64	บริษัท 1555 ณิช จำกัด	1 ก.ค. 64 - 26 ม.ค. 65	8,367,690.71	7	งวดที่ 1: 20 ม.ค. 65 งวดที่ 2: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 3: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 4: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 31 มี.ค. 65 งวดที่ 6: 29 เม.ย. 65 งวดที่ 7: 26 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14	7016312750	งวด 1: 20 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1 ก.พ.65	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 ก.พ. 65 โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา 120 วัน ถึงวันที่ 26 พ.ค. 65 โดยมีแผนส่งมอบงานงวด 2 - 7 ดังนี้ งวด 2 - 4 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 15 มี.ค. 65 งวด 5 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 31 มี.ค. 65 งวด 6 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 29 เม.ย. 65 งวด 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 26 พ.ค. 65	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 ก.พ. 65 โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา 120 วัน ถึงวันที่ 26 พ.ค. 65 โดยมีแผนส่งมอบงานงวด 2 - 7 ดังนี้ งวด 2 - 3 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 11 เม.ย. 65 งวด 4 - 5 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 3 พ.ค. 65 งวด 6 - 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 26 พ.ค. 65	
วทศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสาลา วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	9,750,000	✓		คร.16/2564	มี.ย.-64	บริษัท โอเอเอ็นจีเนียร์ จำกัด	21 มี.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	9,750,000	7	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 4: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 5: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 6: 25 เม.ย. 65 งวดที่ 7: 19 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000	7016260929	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2-4: 7 ม.ค.65	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2-4: 17 ม.ค.65	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 11 พ.ย. 64 งวด 2-4 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 26 ม.ค. 65 งวด 5 ส่งมอบงานวันที่ 18 ก.พ. 65 (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจากไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด) งวด 6 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 25 เม.ย. 65 งวด 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 19 พ.ค. 65	ปัญหาและอุปสรรค: ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 และมีการปรับเพิ่มปริมาณและขยายเวลาดำเนินการ 123 วัน	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <b>ณ 4 มี.ค.2565</b> )	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <b>ณ 1 เม.ย.2565</b> )
วทศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,280,000	✓		คร.15/2564	พ.ค.-64	บริษัท โอเน เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด	31 พ.ค.64 - 26 ธ.ค. 64	7,280,000	7	งวดที่ 1: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 25 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800	7016969914	งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 4: 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6: 30 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 25 ม.ค.65	งวดที่ 1: 21 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 24 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 24 ธ.ค. 64 งวดที่ 4: 24 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 24 ธ.ค. 64 งวดที่ 6: 11 ม.ค. 65 งวดที่ 7: 3 ก.พ. 65	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2-5 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ธ.ค. 64 งวด 6 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 13 ม.ค. 65 งวด 7 ส่งมอบงาน วันที่ 25 ม.ค. 65 ตรวจรับงานวันที่ 3 ก.พ. 65 (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจากให้เป็นไปตาม งวดงานที่กำหนด) คาดว่าจะตรวจรับงานครั้งที่ 2 วันที่ 18 มี.ค. 65	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2-5 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ธ.ค. 64 งวด 6 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 13 ม.ค. 65 งวด 7 ส่งมอบงาน วันที่ 25 ม.ค. 65 ตรวจรับงานวันที่ 3 ก.พ. 65 (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจากให้เป็นไปตาม งวดงานที่กำหนด) คาดว่าจะตรวจรับงานครั้งที่ 2 วันที่ 18 มี.ค. 65  ปัญหาและอุปสรรค: ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาด covid 19 และมีการปรับเพิ่มปริมาณและขยายเวลา ดำเนินการ 35 วัน
วทศ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564	13/2564	23-มิ.ย.-64	กิจการร่วมค้า วิเศษสิ่งแควตล้อม 5	24 มิ.ย. 64 - 16 ก.ย.65	จำนวนเงินตาม สัญญา 57,330,000 ปี 64 = 15,200,000 (6 งวด + งวดที่ 7 บางส่วน) ปี 65 = 42,133,000- (งวดที่ 7 ส่วนที่ เหลือ-งวดที่ 14)	14 งวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ก.ย. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มิ.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000	7016298870	งวดที่ 1: 8 พ.ย. 64	งวดที่ 1: 18 พ.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,719,900	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
วทศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศ ตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓	03/11/2563- 10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419	งวดที่ 1: 27 ส.ค.64	งวดที่ 1: 1 ก.ย.64	งวดที่ 1: 626,700	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 การก่อสร้างงวดที่ 2 โดยมี ความ คืนหน้าดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง การดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากสิ่ง มอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน)	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 การก่อสร้างงวดที่ 2 มีความคืนหน้าดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง การดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.2564 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากสิ่ง มอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน)
วทศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารศิวายาศสาลง วิทยาลัย นาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	5 เม.ย 64- 5พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มิ.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปางภัทร คอนสตรัคชั่น	17 มิ.ย.64- 10 ต.ค.65	จำนวนเงินตาม สัญญา66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 บาท ปีงบ 65 = 51,680,000 บาท	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11 งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค.64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315	งวดที่ 1: 13 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 13 ธ.ค.64 งวดที่ 3-5: 10 ก.พ.65 งวดที่ 6: 14 มิ.ค.65	งวดที่ 1: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 3-5: 15 ก.พ.65 งวดที่ 6: 17 มิ.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400	งบบุคลากร (2564-2565) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รวมผลการเบิกจ่าย งวดที่ 1-5 จำนวน 8,179,424.00 บาท  ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ 6-9 จำนวน 7,020,576.00 บาท  แผนส่งมอบ -คาดผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 7 วันที่ 18 เมษายน 2565 -คาดว่าสัญญาได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลือปี 2564 ตามบันทึกข้อความที่ วอ 0810/466 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 แจ้งให้สถาบันทราบแล้ว	งบบุคลากร (2564-2565) เบิกจ่ายถึงงวดที่ 6 ยอดรวมที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 10,185,824.00 บาท  ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ 7-9 จำนวน 5,014,176.00 บาท  แผนส่งมอบ -คาดว่าสัญญาได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลือปี 2564 ตามบันทึกข้อความที่ วอ 0810/466 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 แจ้งให้สถาบันทราบแล้ว
วทศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรง อาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	หลัง	13,572,520	✓	28 มิ.ย. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เลิศศิระ สิริ	1 ก.ย.64- 25 พ.ย.65	งเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000- - ปี 65 = 38,342,000-	10 งวด	งวดที่ 1: 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4: 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6: 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7: 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8: 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9: 16 ต.ค. 65 งวดที่ 10: 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1: 4,176,160 งวดที่ 2: 4,176,160 งวดที่ 3: 5,220,200  งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10: 6,264,240	PO ปี 2564 >>> - 7016680245 PO ปี 2565>>> -7017060896 -7017063432 (ยกเลิก) ปี 65 Po ใหม่เป็น - 7017384623	งวดที่ 1: 7 ธ.ค. 64 งวดที่ 2: 17 ก.พ. 65	งวดที่ 1: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 2: 17 ก.พ. 65	งวดที่ 1: 4,176,160 งวดที่ 2 : 4,176,160	<b>รายการผูกพันงบประมาณ 2564-2566</b> โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 งวดงาน ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมี แผนการส่งมอบงาน ดังนี้ งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย งวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งการส่งมอบงานงวดที่ 3 ลง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่สามารถส่งมอบงานงวด 3 ได้ทันใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีเหตุเกิดระบอบของ เชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้แรงงานไม่สามารถเดินทางเข้ามาใน พื้นที่ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดที่ 2 ส่งผลให้ การส่งมอบงานงวดที่ 3 ต้องล่าช้าออกไปด้วยและสามารถส่ง มอบงานงวดที่ 3 ได้ภายในเดือนเมษายน 2565 )	<b>รายการผูกพันงบประมาณ 2564-2566</b> โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 งวดงาน ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมี แผนการส่งมอบงาน ดังนี้ งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งการส่งมอบงานงวดที่ 3 ลง วันที่ 2 มีนาคม 2565 (ไม่สามารถส่งมอบ งานงวด 3 ได้ทันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากปัญหา เกิดระบอบของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้แรงงาน ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการส่ง มอบงานงวดที่ 2 ส่งผลให้การส่งมอบงานงวดที่ 3 ต้องล่าช้าออกไปด้วยและสามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ ภายในเดือนเมษายน 2565 ) คาดว่าจะส่งเบิกวันที่ 22 เมษายน 2565
วทศ.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เงินในราห หลัง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนชะงัว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	หลัง	9,310,000	✓	17 - 24 พ.ค. 64	ส75/2564	14 ก.ค. 64	บจก.สตูลเฮาส์ ซิ่ง ดีเวลลอป เมนท์	15 ก.ค. 64 - 11 มี.ค. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 29 ต.ค. 64 งวดที่ 2 : 28 พ.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ธ.ค. 64 งวดที่ 4 : 27 ม.ค. 65 งวดที่ 5 : 26 ก.พ. 65 งวดที่ 6 : 28 มี.ค. 65 งวดที่ 7 : 22 เม.ย. 65 งวดที่ 8 : 12 พ.ค. 65	งวดที่ 1 : 465,500 งวดที่ 2 : 558,600 งวดที่ 3 : 1,210,300 งวดที่ 4 : 1,862,000 งวดที่ 5 : 1,489,600 งวดที่ 6 : 931,000 งวดที่ 7 : 931,000 งวดที่ 8 : 1,862,000	7017545712	งวดที่ 1 : 28 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 3 มี.ค. 65	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วจำนวน 1 งวด เมื่อวันที่ 28 ก.พ.65 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ 2-5 ได้ส่งเลข ยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่ง มอบในงวดที่ 2 -3 จำนวน 2 งวด ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และ งวดงานที่ 4-5 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงต้นเดือน เมษายน 2565 ส่วนงวดงานที่ 6 จะส่งมอบในช่วงปลายเดือน เมษายน 2565 และงวดงานที่ 7-8 ผู้รับจ้างจะส่งมอบให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลา การก่อสร้างออกไปถึงเดือนพฤษภาคม 2565	ขณะนี้ผู้รับจ้างจะส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2565  ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึง เดือนพฤษภาคม 2565	

**๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๘๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

**๕.๒.๑ ครุภัณฑ์**

**ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)**

**๑. รายการตามพร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS ได้แก่ รายการหุ่นกายวิภาคม้า (โครงการดูม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ขอให้คณะศิลปวิจิตรนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปศึกษา	9	437,600			9
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000			2
คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500	1		11
วนศ.	1	500,000			1
วนศ.สุโขทัย	1	445,000			1
วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000			6
วนศ.ลพบุรี	3	297,000			3
วนศ.พัทลุง	1	36,000			1
วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900			6
วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100			4
วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200			5
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>5,809,300</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>49</b>

## ๒. รายการเงินเหลือจ่าย (๑ รายการ)

สถาบันฯ ได้จัดสรรเงินเหลือจ่ายงบประมาณให้สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๗๐๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทถ้วน) ขอให้สำนักงานอธิการบดีรายงานความคืบหน้าเงินเหลือจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	1	121,701	1		
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>121,701</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	ชมตามพรบ/ เงินเหลือจ่าย (2)	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	✓ (3) ระบุเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เขียนสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการการ จัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 มี.ค.65)	ระบุความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มี.ค.65
สำนักงานอธิการบดี	เงินเหลือจ่าย	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	28	จุด	121,701	✓			บริษัท สกาย อินเตอร์เทค จำกัด		120,910.00	1 งวด		120,910.00			<b>รายการเงินเหลือจ่ายบงลงทุน</b> อยู่ในระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริจิตร	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2565	ทุนกายวิภาคมา (โครงกระดูกมาจริง) พร้อม แท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปปริจิตร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	150,000	✓	13/2565	9 ก.พ. 2565	มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตว แพทยศาสตร์	10 ก.พ. 65 - 28 ส.ค. 65	140,000.00	1	28 ส.ค. 2565	140,000.00		อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนด ส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคม 2565	ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาแล้ว อยู่ระหว่าง ขั้นตอนจัดการขากมาเพื่อนำกระดูกมาต่อกัน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS





หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 มี.ค.65)	ระบุความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มี.ค.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	3,000,000	✓	1/2565	7 มี.ค.2565	บริษัท เวลโฟนเทค	10 มี.ค.65- 10 พ.ค.65	2,999,210.00	1	10 พ.ค.65	2,999,210.00		รอส่งมอบงานตามสัญญา ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาวันที่ 10 พ.ค.2565	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาตามสัญญา โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนังหรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	367,020	✓	1/2565	1 มี.ค.2565	บริษัท มิตรซูด้า (ประเทศไทย) จำกัด	2 มี.ค. 65 - 30 เม.ย. 65	280,000.00	1	30 เม.ย. 2565	280,000.00		อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2565	อยู่ระหว่างบริษัทเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ โดยคาดว่าจะจัดส่งครุภัณฑ์ประมาณ ต้นเดือน เมษายน 2565	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓		31 มี.ค. 65	บริษัท วีดี จำกัด	4 เม.ย.64 - 1 ส.ค. 65	2,915,000.00	3	งวด 1: 2 มี.ย. 65 งวด 2: 2 ก.ค. 65 งวด 3: 1 ส.ค. 65	งวด 1: 1,020,250 งวด 2: 1,020,250 งวด 3: 874,500		ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (4 มี.ค. 65) โดยมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้ - คาดว่าจะเสนอราคาในระบบวันที่ 11 มี.ค. 65 - คาดว่าจะพิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ 14 มี.ค. 65 - คาดว่าจะรายงานผลการพิจารณา 14 - 18 มี.ค. 65 - คาดว่าจะขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 21 มี.ค. 65 - คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคาวันที่ 21 มี.ค. 65 - คาดว่าจะรอทบทวน 7 วันทำการ วันที่ 22-30 มี.ค. 65 - คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 31 มี.ค. - 8 เม.ย. 65	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 31 มี.ค. 65	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วนศ.พัทลุง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	คัน	1,375,000	✓	ส22/2565	25 ก.พ. 2565	บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	26 ก.พ. 65 - 25 มี.ย. 65	1,345,000.00	1	25 มี.ย. 65	1,345,000.00	7017515720	รอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาวันที่ 25 มิถุนายน 2565	รอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาวันที่ 25 มิถุนายน 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี  
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงบ  
จำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  
โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ รายการ และจองเงินในระบบ GFMS แล้ว ๑ รายการ ได้แก่ ปรับปรุงลานฝึก  
ปฏิบัติโขนละคร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดยรายการนี้ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่  
๓ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตาม  
เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ก)

หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงิน ในระบบ GFMS	จองเงินใน ระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่าย แล้ว (รายการ)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	832,300			1
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000		1	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000			1
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>1,819,300</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	✓ (3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวด งานที่ระบุใน สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการการ จัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 มี.ค.65)	ระบุความก้าวหน้าในการ การจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มี.ค.65
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโยนละคร วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	490,000	✓	49/2565	2 ก.พ.65	นายศุภกิตต์ ดอนสระ	03ก.พ.65-03เม.ย.65	490,000.00	1 งวด	03 เม.ย.65	490,000.00	7017415589	อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโยน-ละคร ตามสัญญาจ้าง	อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโยน-ละคร ตามสัญญาจ้าง	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)  
ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๕ รายการ ยังไม่จ่อเงินในระบบ GFMS ๔ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ข) โดยเริ่มจากรายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินในระบบ GFMS และรายการที่จ่อเงินในระบบ GFMS แล้วตามลำดับ

หมายเหตุ รายการที่จ่อเงินในระบบ GFMS ของ วนศ.นครศรีธรรมราช/ วนศ.สุโขทัย/วนศ.ลพบุรี เป็นรายการผูกพันเดิม ซึ่งรายงานไปแล้วในวาระเงินกันหล่อมปี (วาระที่ ๕.๑)

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่อเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จ่อเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	หมายเหตุ
วณศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.อ่างทอง	1	12,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการผูกพันใหม่
วณศ.สุโขทัย	1	51,680,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.กาฬสินธุ์	1	45,501,700		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.ลพบุรี	2	69,923,200		1	1	รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วณศ.นครราชสีมา	1	5,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.	1	8,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>243,934,900</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ก)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(1) รับผิดชอบ ส่วนใดไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งจ่าย (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนาม ใบสั่งจ่าย (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งจ่าย (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งจ่าย (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งจ่าย (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งจ่าย (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 มี.ค.65)	ระบุความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มี.ค.65
ว.ศ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	งาน	42,130,000	✓	21 เม.ย.64 - 5 พ.ค.64	13/2564	23-มี.ย.-64	กิจการร่วมค้าวิเศษ สิ่งแวดล้อม 5	24 มี.ย. 64 - 16 ก.ย.65	จำนวนเงินตามสัญญา 57,330,000 ปี 64 = 15,200,000 ปี 65 = 42,133,000	14 งวด ปี 64 งวดที่ 1-7 ปี 65 งวดที่ 7-14	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900.00 งวดที่ 2 : 2,579,850.00 งวดที่ 3 : 2,579,850.00 งวดที่ 4 : 2,579,850.00 งวดที่ 5 : 2,579,850.00 งวดที่ 6 : 2,866,500.00 งวดที่ 7 : 2,866,500.00 งวดที่ 8 : 3,439,800.00 งวดที่ 9 : 3,439,800.00 งวดที่ 10 : 3,439,800.00 งวดที่ 11 : 3,439,800.00 งวดที่ 12 : 5,733,000.00 งวดที่ 13 : 8,599,500.00 งวดที่ 14 : 11,466,000.00				รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ====> ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ 2  ====> ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ 2 คาดว่าสามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ประมาณเดือนมีนาคม 2565  ปัญหาและอุปสรรค: ผู้รับจ้างแจ้งว่ามีปัญหาขาดแคลนคนงาน	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ 2  โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดต่อไปที่ งานงวดที่ 2 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 10 เม.ย. 65 งานงวดที่ 3 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 10 พ.ค. 65 งานงวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 9 มิ.ย. 65 งานงวดที่ 5 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 8 ส.ค.65 งานงวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 7 ก.ย. 65	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	
ว.ศ.อ่างทอง	ก่อสร้างอาคารที่พัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓													อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามใสรูปแบบรายการประมาณการราคา	อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามใสรูปแบบรายการประมาณการราคา	ยังไม่ได้ออกเงินในระบบ GFMS	
ว.ศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	งาน	51,680,000	✓	5 เม.ย-5 พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภัทร คอน สตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา 66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 ปีงบ 65 = 51,680,000	20 งวด (ปี64-9 งวด) ปี65=11งวด)	งวดที่ 1 : 1 ส.ค.64 งวดที่ 2 : 31 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 15 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 15 ต.ค.64 งวดที่ 5 : 14 พ.ย.64 งวดที่ 6 : 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7 : 13 ม.ค.65 งวดที่ 8 : 12 ก.พ.65 งวดที่ 9 : 14 มี.ค.65 งวดที่ 10 : 13 เม.ย.65 งวดที่ 11 : 28 เม.ย.65 งวดที่ 12 : 28 พ.ค.65 งวดที่ 13 : 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14 : 12 ก.ค.65 งวดที่ 15 : 27 ก.ค.65 งวดที่ 16 : 11 ส.ค.65 งวดที่ 17 : 26 ส.ค.65 งวดที่ 18 : 10 ก.ย.65 งวดที่ 19 : 25 ก.ย.65 งวดที่ 20 : 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200			งบบุคลากร (2564-2565)  เงินกู้ยืมเพื่อปี 2564 งวดที่ 1-9 จำนวน 15,200,000.-บาท -เบิกจ่ายแล้วจำนวน 5 งวด (งวดที่1-5) รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,179,424.-บาท -ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4 งวด (6-9) รวมงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 7,020,576.-บาท  ความก้าวหน้า: ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญางวดงานที่ 6-7 (เงินกู้ยืมเพื่อปี2564)  เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 10-20 จำนวน 51,680,000.- บาท -ยังไม่มีการเบิกจ่าย	งบบุคลากร (2564-2565)  เงินกู้ยืมเพื่อปี 2564 งวดที่ 1-9 จำนวน 15,200,000.-บาท -เบิกจ่ายแล้วจำนวน 6 งวด (งวดที่1-6) รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10,185,824.-บาท -ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3 งวด (7-9) รวมงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 5,014,176.-บาท  เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 10-20 จำนวน 51,680,000.- บาท -ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญางวดงานที่ 7,8,9 (เงินกู้ยืมเพื่อปี2564)	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	
ว.ศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 59,501,700 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 45,501,700 บาท	1	งาน	45,501,700	✓	8 ก.พ. - 10 มี.ค.64	ป41/2564	23-เม.ย.-64	บ.พรอสเพอริ โท ธรรม จำกัด	24 เม.ย.64- 16 ส.ค.64	จำนวนเงินตามสัญญา = 59,501,615.32 บาท ปี 64 = 14,000,000 ปี 65 = 45,501,615.32	ปี64 = 6 งวด ปี65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มี.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64  ปี 2565 งวดที่ 7: 19 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 ม.ค.65 งวดที่ 9: 17 ก.พ.65 งวดที่ 10: 18 มี.ค.65 งวดที่ 11: 17 เม.ย.65 งวดที่ 12: 17 พ.ค.65 งวดที่ 13: 16 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 16 ก.ค.65 งวดที่ 15: 16 ส.ค.65	ปี 2564 งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77  ปี 2565 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10: 3,570,096.92 งวดที่ 11: 4,165,113.07 งวดที่ 12: 4,165,113.07 งวดที่ 13: 5,950,161.53 งวดที่ 14: 5,950,161.53 งวดที่ 15: 8,925,242.29	PO 2564 ==> 7016022410	งวดที่ 1 : 16 ก.ค.64 งวดที่ 2 : 13 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 30 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 ก.ย.64 งวดที่ 5 : 11 พ.ย.64 งวดที่ 6 : 17 ธ.ค.64 งวดที่ 7 : 17 ธ.ค.64	งวดที่ 1 : 29 ก.ค.64 งวดที่ 2 : 18 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 17 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 7 ต.ค.64 งวดที่ 5 : 26 พ.ย.64 งวดที่ 6 : 29 ธ.ค.64 งวดที่ 7 : 29 ธ.ค.64	งวดที่ 1 : 2,248,324.17 งวดที่ 2 : 2,380,064.61 งวดที่ 3 : 2,975,080.77 งวดที่ 4 : 2,975,080.77 งวดที่ 5 : 2,975,080.77 งวดที่ 6 : 2,975,080.77 งวดที่ 7 : 2,975,080.77	1. เบิกจ่ายงวดที่ 6-7 เรียบร้อย วันที่ 19 ม.ค.65 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 8 (เนื่องจากส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานโครงสร้างหลังคา/ทาสีกันสนิม/ผนังหลังคา/ก่ออิฐผนัง/งานปูภายในอาคาร/เดินท่อระบบประปา และสุขาภิบาล/ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน/ระบบประปา และสุขาภิบาล/ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน/ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน/งานปูเรียบห้องทั้งชั้น ค.ส.ล. โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 8 ภายใน วันที่ 18 เมษายน 2565	1. เบิกจ่ายส่งงวดที่ 7 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 8 (เนื่องจากส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานโครงสร้างหลังคา/ทาสีกันสนิม/ผนังหลังคา/ก่ออิฐผนัง/งานปูภายในอาคาร/เดินท่อระบบประปา และสุขาภิบาล/ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน/ระบบประปา และสุขาภิบาล/ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน/ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน/งานปูเรียบห้องทั้งชั้น ค.ส.ล. โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 8 ภายใน วันที่ 18 เมษายน 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7
ว.ศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมนักเขียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	งาน	38,629,480	✓	28 มี.ย. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เลิศธีระ สิริ	1 ก.ย.64 - 25 พ.ย.65	วงเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000 (งวดที่ 1-3 งวด) - ปี 65 = 38,342,000 (งวดที่ 4-10)	10 งวด	งวดที่ 1 : 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2 : 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3 : 18 ก.ย. 65 งวดที่ 4 : 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5 : 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7 : 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8 : 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9 : 16 ต.ค. 65 งวดที่ 10 : 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 4,176,160 งวดที่ 2 : 4,176,160 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10 : 6,264,240	PO ปี 2564 >>> 701680245 PO ปี 2565>>> 7017060896 (งวดที่ 4-9) 7017384623 (งวดที่ 10)	งวดที่ 1: 7 ธ.ค. 64 งวดที่ 2: 17 ก.พ. 65	งวดที่ 1: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 4,176,160 งวดที่ 2 : 4,176,160	รายการผูกพันงบประมาณ 2564-2566  ขณะที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซึ่งประกอบด้วย 3 งวดงาน) ความก้าวหน้าขณะนี้อยู่รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีแผนการส่งมอบงาน ดังนี้ งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งการส่งมอบงาน งวดที่ 3 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 (ไม่สามารถส่งมอบงานงวด 3 ได้ทันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากปัญหาเกิดการขาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้แรงงานไม่สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดที่ 2 ส่งผลให้การส่งมอบงานงวดที่ 3 ต้องล่าช้าออกไปด้วยและจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ภายในเดือนเมษายน 2565 ) คาดว่าจะส่งเบิกวันที่ 22 เมษายน 2565	รายการผูกพันงบประมาณ 2564-2566  ขณะที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซึ่งประกอบด้วย 3 งวดงาน) ความก้าวหน้าขณะนี้อยู่รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีแผนการส่งมอบงาน ดังนี้ งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งการส่งมอบงาน งวดที่ 3 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 (ไม่สามารถส่งมอบงานงวด 3 ได้ทันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากปัญหาเกิดการขาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้แรงงานไม่สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดที่ 2 ส่งผลให้การส่งมอบงานงวดที่ 3 ต้องล่าช้าออกไปด้วยและจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ภายในเดือนเมษายน 2565 ) คาดว่าจะส่งเบิกวันที่ 22 เมษายน 2565	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
ว.ศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านที่เชื่อมและทิศใต้) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	7,000,000	✓		1/2565	28 มี.ค.65	บริษัท ซีพี เมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	29 มี.ค.65-24 ก.ย.65	4,687,555.00	4 งวด	งวดที่ 1 : 937,511.- งวดที่ 2 : 1,171,888.75 งวดที่ 3 : 1,171,888.75 งวดที่ 4 : 1,406,266.50	งวดที่ 1 : 12 พ.ค.65 งวดที่ 2 : 26 มิ.ย.65 งวดที่ 3 : 10 ส.ค.65 งวดที่ 4 : 24 ก.ย.65	7017647806			ขณะที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และคาดว่าจะออกเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ 28 มีนาคม 2565 ระยะเวลาในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 180 วัน	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(1) รัชนีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 มี.ค.65)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มี.ค.65
วศ.นครราชสีมา	ปรับปรุงอาคารฝ่ายการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ศาลากลางอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓														อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณราคา  ปัญหาและอุปสรรค: ตามแบบรายการเดิม เมื่อ คำนวณราคากลางโดยสำนักสถาปัตยกรรมแล้ว ปรากฏ ว่า ราคากลางน้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ วิทยาลัยจึงขอปรับเพิ่มแบบรายการก่อสร้างเพื่อ ปรับปรุงอาคารให้ครอบคลุมถึงปัญหาตามวัตถุประสงค์ ที่ได้เสนอค่าของงบประมาณดังกล่าว	อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณราคา  ปัญหาและอุปสรรค: ตามแบบรายการเดิม เมื่อ คำนวณราคากลางโดยสำนักสถาปัตยกรรมแล้ว ปรากฏ ว่า ราคากลางน้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ วิทยาลัยจึงขอปรับเพิ่มแบบรายการก่อสร้างเพื่อ ปรับปรุงอาคารให้ครอบคลุมถึงปัญหาตามวัตถุประสงค์ ที่ได้เสนอค่าของงบประมาณดังกล่าว	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓														แบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมาณ ราคาประมาณราคาได้ 75 %	แบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมาณ ราคา ประมาณราคาได้ 75 %	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมมีอมยาน วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓														คาดว่าจะได้รับแบบรายการและประมาณราคา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565	รูปแบบรายการและประมาณการราคาสำนัก สถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลางท้องถิ่น	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS



## สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 31 มี.ค.2565)

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร งวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการ เบิกจ่าย)
		①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>									
<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>									
1800836001500001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	5,624,900.00	-	2,072,350.00	27.63	36.84	5,427,650.00	3,552,550.00
1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	2,122,600.00	-	1,753,260.00	70.13	82.60	746,740.00	369,340.00
1800836001500003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000	12,767,000.00	-	8,071,490.00	42.48	63.22	10,928,510.00	4,695,510.00
<b>รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>29,000,000</b>	<b>20,514,500.00</b>	<b>-</b>	<b>11,897,100.00</b>	<b>41.02</b>	<b>57.99</b>	<b>17,102,900.00</b>	<b>8,617,400.00</b>
<b>การบริการสังคม</b>									
1800836002500001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,125,000.00	-	856,730.00	57.12	76.15	643,270.00	268,270.00
1800836002500002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	1,125,000.00	-	50,354.00	3.36	4.48	1,449,646.00	1,074,646.00
<b>รวมผลผลิตการบริการสังคม</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>907,084.00</b>	<b>30.24</b>	<b>40.31</b>	<b>2,092,916.00</b>	<b>1,342,916.00</b>
<b>แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>									
<b>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>									
1800843005500001	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500	25,677,300.00	129,404.95	14,956,069.94	38.12	58.25	24,152,025.11	10,591,825.11
1800843005500002	ค่านั่งสือเรียน	11,827,500	11,169,400.00	-	2,990,111.11	25.28	26.77	8,837,388.89	8,179,288.89
1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000	3,282,500.00	-	1,268,808.00	36.32	38.65	2,224,192.00	2,013,692.00
1800843005500004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000	5,485,000.00	-	-	-	-	5,485,000.00	5,485,000.00
1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500	4,862,600.00	7,975.00	1,077,005.41	14.84	22.15	6,174,519.59	3,777,619.59
<b>รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>		<b>67,302,500.00</b>	<b>50,476,800.00</b>	<b>137,379.95</b>	<b>20,291,994.46</b>	<b>30.15</b>	<b>40.20</b>	<b>46,873,125.59</b>	<b>30,047,425.59</b>
<b>รวม</b>		<b>99,302,500.00</b>	<b>73,241,300.00</b>	<b>137,379.95</b>	<b>33,096,178.46</b>	<b>33.33</b>	<b>45.19</b>	<b>66,068,941.59</b>	<b>40,007,741.59</b>

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 + งวดที่ 2 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่1ถึง2 = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1ถึง2 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.65
- ⑩ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.65



แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836001500001	868,260.00		342,090.00	526,170.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500001	192,840.00		75,600.00	117,240.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836001500001	160,650.00		66,150.00	94,500.00
วนศ.	1800836001500001	393,300.00		158,760.00	234,540.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001500001	307,620.00		122,990.00	184,630.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500001	108,660.00		42,210.00	66,450.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001500001	397,020.00		148,890.00	248,130.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001500001	455,090.00		194,040.00	261,050.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500001	353,730.00		139,440.00	214,290.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001500001	538,770.00		106,260.00	432,510.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001500001	422,370.00		170,310.00	252,060.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001500001	440,730.00		176,610.00	264,120.00
วนศ.พัทลุง	1800836001500001	280,430.00		114,170.00	166,260.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001500001	278,910.00		105,840.00	173,070.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001500001	164,010.00		61,740.00	102,270.00
วชศ.	1800836001500001	32,400.00		9,450.00	22,950.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001500001	91,800.00		37,800.00	54,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836001500003	887,320.00		587,050.00	300,270.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500003	290,800.00		159,250.00	131,550.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836001500003	67,600.00		46,900.00	20,700.00
วนศ.	1800836001500003	148,800.00		83,450.00	65,350.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	1,090,640.00		730,990.00	359,650.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500003	23,000.00		14,000.00	9,000.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001500003	23,000.00		12,000.00	11,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836001500003	9,632,240.00		6,186,900.00	3,445,340.00
วชศ.	1800836001500003	109,700.00		54,950.00	54,750.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	322,000.00		196,000.00	126,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น  
ทางศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836002500001	46,550.00		46,550.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002500001	24,150.00		24,150.00	
คณะศิลปวิจิตร	1800836002500001	94,850.00		68,250.00	26,600.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500001	59,750.00		59,750.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002500001	48,300.00		48,300.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002500001	94,850.00		94,850.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836002500001	35,600.00		35,600.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002500001	20,300.00		20,300.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002500001	113,750.00		113,750.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002500001	13,200.00		13,200.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002500001	26,400.00		26,400.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002500001	39,600.00		39,600.00	
วชศ.	1800836002500001	96,600.00		96,600.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002500001	100,700.00		78,300.00	22,400.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าจัดการเรียนการสอน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สหรั ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
วนศ.	1800843005500001	4,268,395.00	44,940.00	2,555,522.62	1,667,932.38
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500001	1,648,360.00		1,118,964.34	529,395.66
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	1,756,530.00	30,000.00	574,289.56	1,152,240.44
วนศ.อ่างทอง	1800843005500001	1,697,435.00		974,524.85	722,910.15
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500001	1,490,225.00		1,008,215.80	482,009.20
วนศ.สุโขทัย	1800843005500001	2,038,405.00		1,172,231.45	866,173.55
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500001	1,642,840.00		1,071,577.36	571,262.64
วนศ.ลพบุรี	1800843005500001	1,310,035.00		935,206.50	374,828.50
วนศ.จันทบุรี	1800843005500001	1,338,665.00	39,564.00	694,779.55	604,321.45
วนศ.พัทลุง	1800843005500001	2,220,430.00		1,505,362.51	715,067.49
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	1,459,670.00	2,675.00	868,177.96	588,817.04
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500001	1,052,960.00		585,902.80	467,057.20
วชศ.	1800843005500001	1,652,820.00	12,225.95	871,118.19	769,475.86
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	791,730.00		367,660.45	424,069.55
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	1,082,950.00		495,036.00	587,914.00

## แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

## โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## ค่าน้ำเชื้อเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สหรั ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
วนศ.	1800843005500002	1,917,769.00		626,674.00	1,291,095.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500002	670,608.00		243,000.00	427,608.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	546,968.00		125,268.00	421,700.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500002	765,287.00		252,400.00	512,887.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500002	669,944.00		233,000.00	436,944.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500002	603,180.00		142,607.31	460,572.69
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500002	671,135.00		244,615.00	426,520.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500002	516,274.00		208,811.00	307,463.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500002	603,462.00		201,000.00	402,462.00
วนศ.พัทลุง	1800843005500002	900,101.00		286,565.00	613,536.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	594,028.00		222,679.00	371,349.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500002	365,655.00		70,405.00	295,250.00
วชศ.	1800843005500002	486,148.00		72,147.80	414,000.20
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	131,660.00		50,660.00	81,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	115,279.00		10,279.00	105,000.00

## แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

## โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## ค่าอุปกรณ์การเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
วนศ.	1800843005500003	562,620.00		263,750.00	298,870.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500003	189,980.00		90,930.00	99,050.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	182,000.00		84,280.00	97,720.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500003	224,290.00		103,290.00	121,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500003	175,210.00		73,910.00	101,300.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500003	197,940.00		91,480.00	106,460.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500003	179,670.00		80,750.00	98,920.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500003	141,070.00		69,960.00	71,110.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500003	172,120.00		78,800.00	93,320.00
วนศ.พัทลุง	1800843005500003	271,030.00		129,430.00	141,600.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	176,700.00		91,170.00	85,530.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500003	123,330.00		54,860.00	68,470.00
วชศ.	1800843005500003	115,998.00		20,778.00	95,220.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	37,030.00		18,400.00	18,630.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	41,170.00		17,020.00	24,150.00

## แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

## โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## ค่าเครื่องแบบนักเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
วนศ.	1800843005500004	914,850.00			914,850.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500004	317,700.00			317,700.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	300,600.00			300,600.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500004	373,050.00			373,050.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500004	329,850.00			329,850.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500004	343,350.00			343,350.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500004	327,600.00			327,600.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500004	236,250.00			236,250.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500004	295,650.00			295,650.00
วนศ.พัทลุง	1800843005500004	432,900.00			432,900.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	270,000.00			270,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500004	219,600.00			219,600.00
วชศ.	1800843005500004	372,600.00			372,600.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	72,900.00			72,900.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	94,500.00			94,500.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สหรั ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
วนศ.	1800843005500005	904,720.00		166,061.91	738,658.09
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500005	299,697.50	7,975.00	121,560.00	170,162.50
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	281,695.00		36,980.00	244,715.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500005	342,642.50		57,920.00	284,722.50
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500005	292,402.50		51,200.00	241,202.50
วนศ.สุโขทัย	1800843005500005	308,747.50		81,470.00	227,277.50
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500005	270,610.00		147,130.00	123,480.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500005	223,255.00		36,000.00	187,255.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500005	261,067.50		57,900.00	203,167.50
วนศ.พัทลุง	1800843005500005	416,925.00		38,470.00	378,455.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	278,832.50		185,085.00	93,747.50
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500005	193,962.50			193,962.50
วชศ.	1800843005500005	277,875.00		27,775.00	250,100.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	63,887.50		31,450.00	32,437.50
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	68,637.50		38,003.50	30,634.00



## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม												
1	1800836001500001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็กเยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	1. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภททุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และทุนศึกษาศิลป์ไทย 2 ภาคการศึกษา (2/64 และ 1/65)	จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภททุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และทุนศึกษาศิลป์ไทย ให้กับ คณะ 3, วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งและ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3,030,800 บาท	ภาคการศึกษาที่ 2/64 ตัดโอน 7 ต.ค.64 ภาคการศึกษาที่ 1/65 ตัดโอน มิ.ย.65	กองกิจการนักเรียนนักศึกษาบริการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3,030,800 บาท ได้ดำเนินการตัดโอนเป็นค่าเล่าเรียน และค่าหน่วยกิตให้กับคณะ/วิทยาลัย จำนวน 17 แห่ง จำนวน 249 คน เป็นจำนวนเงิน 2,845,500 บาท 1.คณะศิลปศึกษา จำนวน 40 คน เป็นเงิน 468,000 บาท 2.คณะศิลปปนาฏฯ จำนวน 7 คน เป็นเงิน 94,500 บาท 3.คณะศิลปวิจิตร จำนวน 4 คน เป็นเงิน 54,000 บาท 4.วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 18 คน เป็นเงิน 219,000 บาท 5.วนศ.เชียงใหม่ จำนวน 15 คน เป็นเงิน 166,500 บาท 6.วนศ.นครราชสีมา จำนวน 6 คน เป็นเงิน 57,000 บาท 7.วนศ.อ่างทอง จำนวน 18 คน เป็นเงิน 195,000 บาท 8.วนศ.ร้อยเอ็ด จำนวน 19 คน เป็นเงิน 220,500 บาท 9.วนศ.สุโขทัย จำนวน 17 คน เป็นเงิน 193,500 บาท 10.วนศ.กาฬสินธุ์ จำนวน 25 คน เป็นเงิน 289,500 บาท 11.วนศ.สพบุรี จำนวน 19 คน เป็นเงิน 220,500 บาท 12.วนศ.จันทบุรี จำนวน 23 คน เป็นเงิน 238,500 บาท 13.วนศ.พัทลุง จำนวน 14 คน เป็นเงิน 153,000 บาท 14.วนศ.นครราชสีมา จำนวน 8 คน เป็นเงิน 84,000 บาท 15.วนศ.สุพรรณบุรี จำนวน 12 คน เป็นเงิน 138,000 บาท 16.วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,500 บาท 17.วชศ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 คน เป็นเงิน 40,500 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้ยังไม่รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาใหม่	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/65 เดือน มิถุนายน 2565	- ยอดเงินในระบบ GF ณ วันที่ 31 มี.ค.65 จำนวน 3,552,550 บาท ดังนี้ - ตัดโอนให้คณะ/วิทยาลัย จำนวน 2,845,500 บาท - งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายในทอม 1/64 กองกิจการนักเรียนนักศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งงบประมาณคืนกลับมายังสถาบันฯ เป็นเงิน 369,470 บาท - วิทยาลัยกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เทอม 1/2654 จำนวน 94,770 บาท ***งบประมาณคงเหลือใน GF สถาบันฯ 138,310 บาท	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการ และทุนนักเรียนนักศึกษา
				2. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการ ระดับปริญญาตรี 2 ภาคการศึกษา (2/64 และ 1/65)	จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ/วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	273,390	ภาคการศึกษาที่ 2/64 ตัดโอน 7 ต.ค.64 ภาคการศึกษาที่ 1/65 ตัดโอน มิ.ย.65	ได้ดำเนินการตัดโอนเป็นค่าเล่าเรียน และค่าหน่วยกิตให้กับคณะ/วิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 104,500 บาท 1.คณะศิลปปนาฏฯ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,500 บาท 2.คณะศิลปวิจิตร จำนวน 3 คน เป็นเงิน 40,500 บาท 3.วนศ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 คน เป็นเงิน 18,500 บาท 4.วนศ.สพบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,500 บาท 5.วนศ.พัทลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 6.วชศ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,500 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้ยังไม่รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาใหม่	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/65 เดือน มิถุนายน 2565	104,500	
				3.จัดสรรทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ/วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง	145,410	1.สำรวจและพิจารณา มิ.ย. 65	รอดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องสำรวจนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ช่วงเดือนมิถุนายน 2565	-	-		
2	1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับการจัดสรรในระหว่างปี 2562-2564	ทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายเก่า	2,500,000	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 18 คน เป็นเงิน 820,140 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 11 คน เป็นเงิน 590,760 บาท 3. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 7 คน เป็นเงิน 342,360 บาท	-	1,753,260.00	746,740.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	1800836001500003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แบ่งเป็นระดับชั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ตามระดับการศึกษา ดังนี้ - ระดับชั้นพื้นฐาน เบิกจ่ายได้ 2 รายการ ได้แก่ 1. ค่าที่พัก 4 เดือนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 2. ค่าอาหาร 120 วันๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท - ระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เบิกจ่ายได้ 3 รายการ ได้แก่ 1. ค่าที่พัก 4 เดือนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 2. ค่าอาหาร 120 วันๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท	ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 4,063,900.00 บาท	- ภาคการศึกษาที่ 2/64 ตัดโอน 7 ต.ค. 64 - ภาคการศึกษาที่ 1/65 ตัดโอน มี.ย. 65	- กองการนักเรียนนักศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 4,063,900.00 บาท ดำเนินการตัดโอนงบประมาณค่าอาหารให้กับคณะ/วิทยาลัย 10 แห่ง จำนวน 434 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,906,000 บาท ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา จำนวน 27 คน 243,000.00 บาท 2. คณะศิลปวิจิตร จำนวน 2 คน 18,000.00 บาท 3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 8 คน 72,000.00 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 1 คน 9,000.00 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 6 คน 54,000.00 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 14 คน 126,000.00 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน 324,000.00 บาท  **หมายเหตุ ต้องตัดโอนค่าอาหารเพิ่มเติมอีก 30 วัน และ ค่าที่พัก 2 เดือนตัดโอนในช่วงเดือนมิถุนายน 2565	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 เดือนมิถุนายน 2565	- 3,906,000.00 บาท และงบประมาณคงเหลือใน GF สถาบันฯ จำนวน 171,900.00 บาท  ** มีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายในทอม 1/2654 กองการนักเรียนนักศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งงบประมาณคืนกลับมายังสถาบันฯ จำนวน 617,610.00 บาท	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการ และทุนนักเรียนนักศึกษา

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติ หลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม												
4	1800836002500001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและ คณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลัก จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอ หัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน กิจกรรมที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอ หัวข้อโครงการงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อ กิจกรรมที่ 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา ทักษะการเขียนข้อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน กิจกรรมที่ 6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียน บทความงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความ วิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมที่ 7 การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 8 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom จัดสรรทุนงานสร้างสรรค์ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 33 ทุน จัดสรรทุนวิจัยด้านการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานใน สังกัด จำนวน 7 แห่ง จำนวน 14 ทุน	10,770.00 29,880.00 60,340.00 31,080.00 50,280.00 29,900.00 1,100,000.00 187,750.00	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 พ.ย. 2564 ก.ค. 2565 ก.ค. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ วันที่ 12 ต.ค., 23 ธ.ค. 2564, 5 ม.ค., 3 ก.พ. 2565 จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom เบิกจ่ายงวดที่ 1 (30%) แล้ว อยู่ระหว่างเบิกงวดที่ 2 (40%) ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565 และงวดที่ 3 (30%) ผู้รับทุนส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (100%)	840.00 28,940.00 60,340.00 31,080.00 50,280.00 29,900.00 639,200.00 187,750.00	9,930.00 940.00 60,340.00 31,080.00 50,280.00 29,900.00 460,800.00 0.00	กองส่งเสริม วิชาการและ งานวิจัย ฝ่ายผลิต ตำราวิชาการ ฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม	
5	1800836002500002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวด ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	1. ประชาสัมพันธ์ 2. รับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็กฯ 3. ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็กฯ 4. จัดทำสูจิบัตร 5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กฯ 6. ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็กฯ	1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เว็บไซต์ (Website) ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) 1.2 จัดประชุม (คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 2.1 ลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงาน และขนย้ายผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2.2 จัดลงทะเบียนรับผลงานตามอายุ 2.3 แยกระดับผลงานตามระดับอายุ จำนวน 5 ระดับ และขนย้ายผลงานศิลปกรรมในวันตัดสิน 2.4 ค่าบำรุงระบบการรับสมัคร 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 4 ระดับ • ระดับอายุ 5 - 8 ปี • ระดับอายุ 9-12 ปี • ระดับอายุ 13-16 ปี • ระดับอายุ 17-20 ปี 4. จัดทำสูจิบัตร 5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กฯ ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็กฯ	50,000 190,000 200,000 120,000 935,000 5,000	ก.พ. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ก.ค. 65	ดำเนินการแล้ว รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน พ.ค. 65 รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน มิ.ย. 65 รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน มิ.ย. 65 รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน ก.ค. 65 รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน ก.ค. 65	50,354.00 190,000 200,000 120,000 935,000 5,000	รองอธิการบดี ผศ.อำนาจ นวลอนงค์		

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณ ตามพรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติ หลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของ แต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ ของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา													
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
6	1800843005500001	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500	เอกสารนอกเล่ม									กองนโยบายและ แผน
	1800843005500002	ค่านั่งเรือเรียน	11,827,500										
	1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000										
	1800843005500004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000										
	1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500										

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 31 มี.ค.2565)

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร งวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการ เบิกจ่าย)
		①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>									
<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>									
1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000	1,125,000.00	-	446,659.60	29.78	39.70	1,053,340.40	678,340.40
1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	750,000.00		11,900.00	1.19	1.59	988,100.00	738,100.00
1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	375,000.00		64,940.26	12.99	17.32	435,059.74	310,059.74
<b>รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>523,499.86</b>	<b>17.45</b>	<b>23.27</b>	<b>2,476,500.14</b>	<b>1,726,500.14</b>
<b>การบริการสังคม</b>									
1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	3,000,000.00		-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำ ต่างประเทศ	200,000	150,000.00		40,680.00	20.34	27.12	159,320.00	109,320.00
1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,300,000.00		30,830.00	2.06	2.37	1,469,170.00	1,269,170.00
1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000	500,000.00		332,007.60	66.40	66.40	167,992.40	167,992.40
1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,500,000	1,356,000.00	-	863,709.75	57.58	63.70	636,290.25	492,290.25
1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใน ศตวรรษที่ 21	1,000,000	910,000.00		455,629.00	45.56	50.07	544,371.00	454,371.00
1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	500,000.00	-	97,867.00	19.57	19.57	402,133.00	402,133.00
1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1,231,500.00		128,492.00	8.57	10.43	1,371,508.00	1,103,008.00
1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	410,000.00		87,500.00	17.50	21.34	412,500.00	322,500.00
1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระ บรมวงศานุวงศ์	3,800,000	2,609,000.00	14,120.00	679,735.00	17.89	26.05	3,106,145.00	1,915,145.00
1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000	6,000,000.00	300,402.00	3,026,587.10	37.83	50.44	4,673,010.90	2,673,010.90
1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	1,000,000	519,000.00		105,000.00	10.50	20.23	895,000.00	414,000.00
<b>รวมผลผลิตการบริการสังคม</b>		<b>23,000,000.00</b>	<b>18,485,500.00</b>	<b>314,522.00</b>	<b>5,848,037.45</b>	<b>25.43</b>	<b>31.64</b>	<b>16,837,440.55</b>	<b>12,322,940.55</b>

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร งวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการ เบิกจ่าย)
		①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>									
<b>1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>									
1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	7,000,000	5,250,000.00	897,060.00	810,007.00	11.57	15.43	5,292,933.00	3,542,933.00
<b>2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น</b>									
1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000	2,250,000.00			-	-	3,000,000.00	2,250,000.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม</b>									
<b>1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21</b>									
1800830020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	5,037,400.00	42,500.00	2,953,753.32	50.04	58.64	2,906,146.68	2,041,146.68
<b>2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0</b>									
1800830022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000	1,076,900.00			-	-	2,250,000.00	1,076,900.00
<b>รวม</b>		<b>44,152,400.00</b>	<b>34,349,800.00</b>	<b>1,254,082.00</b>	<b>10,135,297.63</b>	<b>22.96</b>	<b>29.51</b>	<b>32,763,020.37</b>	<b>22,960,420.37</b>

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 + งวดที่ 2 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่1ถึง2 = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1ถึง2 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.65
- ⑩ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม  
สู่มาตรฐานสากล

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700001	200,000.00		199,749.60	250.4
คณะศิลปวิจิตร	1800836001700001	112,500.00			112,500.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700001	464,250.00			464,250.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836001700002	33,929.00			33,929.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700002	23,594.00			23,594.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836001700002	24,894.00			24,894.00
วนศ.	1800836001700002	21,494.00		2,000.00	19,494.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700002	28,549.00			28,549.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700002	30,349.00			30,349.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001700002	24,344.00			24,344.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700002	31,919.00			31,919.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001700002	26,504.00			26,504.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700002	34,189.00			34,189.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001700002	24,874.00			24,874.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001700002	27,379.00			27,379.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700002	30,104.00		2,175.00	27,929.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700002	22,449.00			22,449.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700002	26,039.00			26,039.00
วชศ.	1800836001700002	18,860.00			18,860.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001700002	17,005.00			17,005.00



แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836001700003	19,500.00			19,500.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700003	19,500.00			19,500.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700003	19,500.00			19,500.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700003	19,500.00			19,500.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700003	16,000.00			16,000.00
วชศ.	1800836001700003	12,500.00			12,500.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001700003	12,500.00			12,500.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836002700001	76,260.00			76,260.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700001	76,260.00			76,260.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700001	129,760.00			129,760.00
วนศ.	1800836002700001	76,260.00			76,260.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700001	142,680.00			142,680.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	142,680.00			142,680.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700001	1,100,000.00			1,100,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700001	98,400.00			98,400.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700001	98,400.00			98,400.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700001	98,400.00			98,400.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700001	29,520.00			29,520.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700001	98,400.00			98,400.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700001	142,680.00			142,680.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	29,520.00			29,520.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700001	76,260.00			76,260.00
วษศ.	1800836002700001	29,760.00			29,760.00
วษศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	11,520.00			11,520.00
วษศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	55,680.00			55,680.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สหรั ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700002	14,400.00		10,800.00	3,600.00
วนศ.	1800836002700002	24,880.00		24,380.00	500

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836002700003	25,000.00			25,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700003	330,000.00			330,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700003	60,000.00			60,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700003	30,000.00			30,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700003	30,000.00			30,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700003	45,000.00			45,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700003	10,000.00			10,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700003	72,000.00			72,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700003	35,000.00			35,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700003	30,000.00			30,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836002700004	35,000.00		35,000.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700004	24,800.00		23,800.00	1,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วนศ.	1800836002700004	47,300.00		47,300.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700004	20,000.00		15,800.00	4,200.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700004	20,000.00		12,000.00	8,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700004	20,000.00		14,100.00	5,900.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700004	26,000.00		25,900.60	99.4
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วชศ.	1800836002700004	20,000.00			20,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700004	20,000.00		20,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700004	20,000.00		18,107.00	1,893.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836002700006	17,777.00		17,777.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700006	267,777.00		100,000.00	167,777.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700006	222,777.00		80,275.00	142,502.00
วนศ.	1800836002700006	17,791.00		17,791.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700006	17,777.00		17,777.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	17,777.00		15,264.00	2,513.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700006	17,777.00		17,600.00	177
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700006	17,777.00		17,398.00	379
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700006	17,777.00		17,777.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002700006	17,777.00		17,777.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700006	17,777.00		17,777.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	17,777.00		17,777.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700006	17,777.00			17,777.00
วชศ.	1800836002700006	17,777.00		8,339.00	9,438.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	17,777.00		4,800.00	12,977.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	17,777.00			17,777.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สหรั ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700007	30,000.00		30,000.00	
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002700007	50,000.00			50,000.00
วชศ.	1800836002700007	215,000.00		62,867.00	152,133.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700007	2,000.00		2,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700007	3,000.00		3,000.00	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

(ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700008	42,000.00			42,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700008	22,500.00			22,500.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700008	10,968.00			10,968.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700008	12,220.00			12,220.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700008	14,720.00			14,720.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700008	13,720.00			13,720.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700008	8,720.00			8,720.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700008	13,480.00		13,480.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700008	21,600.00			21,600.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700008	11,980.00			11,980.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700008	10,980.00			10,980.00



แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836002700010	45,700.00		3,700.00	42,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700010	47,300.00		19,700.00	27,600.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700010	102,300.00			102,300.00
วนศ.	1800836002700010	43,100.00		3,100.00	40,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700010	40,000.00		16,600.00	23,400.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	40,000.00		12,000.00	28,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700010	120,000.00		14,200.00	105,800.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700010	40,000.00		26,650.00	13,350.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700010	40,000.00		39,781.00	219
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700010	40,000.00		40,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700010	40,000.00		10,000.00	30,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700010	40,000.00	14,120.00	20,000.00	5,880.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700010	40,000.00		18,325.00	21,675.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010	40,000.00		18,120.00	21,880.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700010	40,000.00		12,000.00	28,000.00
วชศ.	1800836002700010	40,000.00			40,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010	40,000.00		40,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	40,000.00		12,600.00	27,400.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800836002700011	228,500.00		212,700.10	15,799.90
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700011	188,100.00		156,600.00	31,500.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วนศ.	1800836002700011	242,870.00		212,670.00	30,200.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700011	190,000.00		190,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	177,900.00		143,900.00	34,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700011	214,000.00		181,210.00	32,790.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700011	217,450.00		174,450.00	43,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700011	80,000.00		29,716.00	50,284.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700011	313,500.00		161,800.00	151,700.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700011	80,000.00			80,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700011	201,660.00		201,660.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700011	206,360.00		176,360.00	30,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	192,310.00		160,860.00	31,450.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700011	80,000.00			80,000.00
วชศ.	1800836002700011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	93,000.00		93,000.00	

## แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

## โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

## ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800837010700001	100,000.00		100,000.00	
วนศ.	1800837010700001	100,000.00		100,000.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800837010700001	100,000.00	100,000.00		
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	100,000.00		6,836.00	93,164.00
วนศ.อ่างทอง	1800837010700001	772,000.00			772,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837010700001	100,000.00		30,000.00	70,000.00
วนศ.ลพบุรี	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.พัทลุง	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วชศ.	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	100,000.00			100,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	100,000.00			100,000.00

## แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

## โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

## ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.ลพบุรี	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.พัทลุง	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837019700001	120,000.00			120,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800837019700001	120,000.00			120,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์  
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์  
และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800830020700001	200,000.00		125,000.00	75,000.00
วนศ.	1800830020700001	261,860.00		180,900.00	80,960.00
วนศ.เชียงใหม่	1800830020700001	271,240.00		128,240.00	143,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800830020700001	277,900.00		182,195.00	95,705.00
วนศ.อ่างทอง	1800830020700001	856,000.00		689,940.00	166,060.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800830020700001	268,540.00		193,540.00	75,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800830020700001	265,900.00		184,751.00	81,149.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800830020700001	268,820.00		37,550.00	231,270.00
วนศ.ลพบุรี	1800830020700001	235,940.00	25,000.00	135,940.00	75,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800830020700001	266,100.00	17,500.00	130,000.00	118,600.00
วนศ.พัทลุง	1800830020700001	278,640.00		125,335.00	153,305.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800830020700001	235,880.00		144,460.65	91,419.35
วนศ.นครราชสีมา	1800830020700001	263,660.00		120,000.00	143,660.00
วชศ.	1800830020700001	261,880.00		135,400.00	126,480.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800830020700001	236,260.00		125,260.00	111,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800830020700001	263,780.00		107,666.67	156,113.33

## แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

## โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

## ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 31 มี.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 31 มี.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 31 มี.ค.65
คณะศิลปศึกษา	1800830022700001	101,955.00			101,955.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800830022700001	62,995.00			62,995.00
คณะศิลปวิจิตร	1800830022700001	75,170.00			75,170.00
วนศ.	1800830022700001	75,170.00			75,170.00
วนศ.เชียงใหม่	1800830022700001	43,515.00			43,515.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800830022700001	58,125.00			58,125.00
วนศ.อ่างทอง	1800830022700001	65,430.00			65,430.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800830022700001	50,820.00			50,820.00
วนศ.สุโขทัย	1800830022700001	50,820.00			50,820.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800830022700001	50,820.00			50,820.00
วนศ.ลพบุรี	1800830022700001	55,690.00			55,690.00
วนศ.จันทบุรี	1800830022700001	53,255.00			53,255.00
วนศ.พัทลุง	1800830022700001	36,210.00			36,210.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800830022700001	41,080.00			41,080.00
วนศ.นครราชสีมา	1800830022700001	41,080.00			41,080.00
วชศ.	1800830022700001	65,430.00			65,430.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800830022700001	41,080.00			41,080.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800830022700001	31,355.00			31,355.00

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม												
1	1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ	ดำเนินงานจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)	171,000	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	ดำเนินการวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ จัดประชุมกองบรรณาธิการครั้งที่ 2/2564, เบิกจ่ายค่าตอบแทนกองบรรณาธิการ และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความ		71,910.00	99,090.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตำราวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	2.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ จำนวน 200,000 บาท 2.2 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 300,000 บาท 2.3 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ จำนวน 80,000 บาท	580,000	16-17 ธ.ค. 2564, 21-23 ก.ค. 2565	2.1 คณะศิลปนาฏดุริยางค์จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ วันที่ 16-17 ธ.ค. 2564		199,749.60	380,250.40	
				กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	3.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 319,000 บาท 3.2 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ	389,000	21-23 ก.ค. 2565			-	389,000.00	
				กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤตดิษฐ์ ชูญหาญ และนายณัฐวุฒิ ทองกร	360,000	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	เบิกจ่ายค่าจ้างเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 แล้ว		175,000.00	185,000.00	
2	1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 17 แห่งจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัด	200,000	พ.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. ตัดโอนค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง เป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากรประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	-	-	200,000.00	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
				2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	พัฒนากระบวนการและการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษา และผู้แทนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 51 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 14 คน รวม 65 คน	150,000	พ.ค. 65	1. มีการดำเนินการขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. มีการดำเนินการขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. เตรียมวางแผนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมต่อไป 4. ตัดโอนค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง แห่งละ 5,700 บาท เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 96,900 บาท 5. งบประมาณที่ดำเนินการโดยกองกิจการนักเรียนนักศึกษา 53,100 บาท	-	-	150,000	
				3. โครงการปัจฉิมนิเทศ	จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จัดโดยผ่านระบบ Conference และตัดโอนงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 16 แห่ง	50,000	มี.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. ตัดโอนงบประมาณให้ คณะและวิทยาลัยในสังกัด 16 แห่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 4. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 65 ในรูปแบบออนไลน์		วนศ 2,000 บาท, วนศ. พัทลุง 2,175 บาท	45,825 (อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายโดยกองกิจการนักเรียนนักศึกษา 3,000 บาท)	
				4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปีการศึกษา 2565 จัดโดยผ่านระบบ Conference และตัดโอนงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	50,000	พ.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. ตัดโอนค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ตามประมาณการตามแผนรับของนักศึกษาแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ้น 47,775 บาท 4. งบประมาณที่ดำเนินการโดยกองกิจการนักเรียนนักศึกษา 2,225 บาท เป็นค่าวิทยากรและค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		-	50,000.00	

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
2	1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	5. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์	เพื่อส่งเสริมความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน ซึ่งเป็นต้นแบบโดยตรง จึงเป็นการนับได้ว่าเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่รุ่น อันเป็นการนำไปสู่การส่งเสริม การอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 14 แห่ง และหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 แห่ง รวม 85 คน	300,000	มี.ค. - เม.ย. 65	1. มีการดำเนินการขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 2. มีการดำเนินการขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 3. สถาบันเตรียมเข้าร่วมประชุมกับ มูลนิธิสิริราชานุวัตติวงศ์ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 โดยเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom 4. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ 5. จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 6. ร่างหลักเกณฑ์กำหนดข้อสอบเข้าที่ประชุม 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ว่างหน้า เวลา 09.30 - 14.00 น. 8. ประชุมครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อม วันที่ 22 มี.ค.65 ณ ตึกคณะศิลปศึกษา 9.ประชุมครั้งที่ 3 และบันทึกทำว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 10. กองกิจการนักเรียนนักศึกษาดำเนินการตัดโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัย 11 แห่ง เป็นเงิน 56,000 บาท		7,725.00	292,275.00	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา	
				6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	250,000	มี.ย. - ส.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564					
3	1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับอุดมศึกษา	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินให้ทุกหลักสูตร)	147,000.00	พฤษภาคม - มิถุนายน 2565	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แล้ว เฉพาะค่าตอบแทนกรรมการประเมินภายนอก จำนวน 42 หลักสูตร เป็นเงิน 147,000 บาท เพื่อดำเนินการประเมินตาม		-	147,000.00	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา	
					ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินให้กับคณะและวิทยาลัยในสังกัด 14 แห่ง)	153,000.00	มิถุนายน - กรกฎาคม 2565	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ แล้ว เฉพาะค่าตอบแทนกรรมการประเมินภายนอก จำนวน 17 หน่วยงาน เป็นเงิน 153,000 บาท เพื่อดำเนินการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565			153,000.00		
					ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	39,600.00	สิงหาคม 2565	-			39,600.00		
				2. โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี	ประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี	30,400.00	มิถุนายน 2565	-			-	30,400.00	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
		3. โครงการอบรมสร้างความรู้แก่การประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติ รอบใหม่ ปีการศึกษา 2564	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รอบใหม่ ปีการศึกษา 2564	65,000.00	มี.ค.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ			-	65,000.00	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา		
		4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	65,000.00	8 - 9 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting แล้วเสร็จ		64,940.26	59.74	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา			
<b>ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม</b>													
4	1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	กิจกรรมที่ 1 การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,700,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	ตัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน (ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก) งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง			1,700,000.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ระดับนานาชาติ	ตัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร	200,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	ตัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง			-	200,000.00	
				กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	ตัดโอนงบประมาณให้กับ วนศ.อ่างทอง (เจ้าภาพ)	1,100,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	ตัดโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง			-	1,100,000.00	



## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
5	1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	200,000	การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	200,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	จัดการแสดงเนื่องในงานเลี้ยงต้อนรับนายดาโต๊ะ ชรี อีสมาลี ซาบริ ยาเค็บ (Dato Sri Ismail Sabri Yaakob) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ)		40,680.00	159,320.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
6	1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทบทวน ในการนำองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา และผ่านระบบ (Video conference)	การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทบทวน ในการนำองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา และผ่านระบบ (Video conference)	43,000.00	เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เหลือ 1 วัน โดยจัดการสัมมนาผ่านโปรแกรม zoom meeting หมายเหตุ เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงมีแผนดำเนินการนำเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 5 การจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป		15,050.00	27,950.00	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
				กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในนักศึกษา	การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในนักศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา และผ่านระบบ (Video conference)	43,000.00	เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เหลือ 1 วัน โดยจัดการสัมมนาผ่านโปรแกรม zoom meeting หมายเหตุ เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงมีแผนดำเนินการนำเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 5 การจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป		16,000.00	27,000.00	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
				กิจกรรมที่ 3 การจัดสรรทุนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การจัดสรรทุนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ - ใ้ทุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสายสนับสนุน และสำหรับนักศึกษา - พิจารณาการจัดการความรู้ฉบับสมบูรณ์และบทความการจัดการความรู้ - พิจารณาผลการดำเนินงานจัดเก็บองค์ความรู้	954,200.00	ภายในเดือน มีนาคม 2565	1. ดำเนินการประชุมพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 2. ผลการพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการจัดการความรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 29 ทุน งบประมาณ 406,000 บาท ดังนี้ 2.1 ทุนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน จำนวน 8 เรื่อง งบประมาณ 115,000 บาท 2.2 ทุนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 90,000 บาท 2.3 ทุนการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 85,000 บาท 2.4 ทุนการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 36,000 บาท 2.5 ทุนการจัดการความรู้ของนักศึกษา จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 80,000 บาท 3. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานให้ทุนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตัดโอนงบประมาณแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 3.1 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 39,000 บาท 3.2 คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 25,000 บาท 3.3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.4 คณะศิลปวิจิตร จำนวน 4 เรื่อง งบประมาณ 60,000 บาท 3.5 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 5 เรื่อง งบประมาณ 72,000 บาท 3.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 35,000 บาท 3.7 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.8 วิทยาลัยนาฏศิลปไชยหัว จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 45,000 บาท 3.9 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.10 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.11 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 1 เรื่อง งบประมาณ 10,000 บาท ทั้งนี้ ทุนการจัดการความรู้เบิกจ่าย 2 งวด งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และงวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2565		350.00	953,850.00	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
				กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การนำเสนอผลการจัดการความรู้	159,800.00	ภายในเดือน พฤษภาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด		-	159,800.00	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
				กิจกรรมที่ 5 โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์	โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์ โดยโครงการนี้ฝ่ายวิจัยได้ขออนุมัติปรับหลักการนำเงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท และกิจกรรมที่ 2 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการ	300,000.00	มกราคม - กันยายน 2565	ดำเนินการปรับหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขอเพิ่มกิจกรรมที่ 12 โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 โดยตัดโอนเงินให้คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เมื่อ 11 มกราคม 2565			300,000.00	คณะศิลปนาฏดุริยางค์

**แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
7	1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม	500,000	กิจกรรมที่ 1 มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง งบประมาณ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท	360,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	คณะ วิทยาลัยจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ จำนวน 15 หน่วยงาน/ครั้ง (วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง / วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี / วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี / วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา / วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ / วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ / วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย / วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี / วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช / วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสุพรรณบุรี / วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง / วิทยาลัยนาฏศิลป์ / วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช / คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปนาฏดุริยางค์)		280,007.00	79,993.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามที่ กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมาย และเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้าน ศิลปวัฒนธรรมหรืออื่นๆ	จัดกิจกรรม/จัดโอนเงินงบประมาณสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่ กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย และจัดโอนเงินงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆ	140,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับคณะ วิทยาลัยดำเนินการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่ กระทรวงวัฒนธรรมหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจัดนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระถาง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดภัยตลอดภัย” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 20,500 บาท 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในงาน “รัฐสภาหัวใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงวิถีใหม่” ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 4,800 บาท 3. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานลอยกระทงเมืองสุโขทัย “วันเพ็ญ เย็นใจ เทียวไทย 4 ภาค” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 6,000 บาท  4. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จัดการแสดงทางเผยแพร่ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ เนื่องในพิธีบวงสรวงและรัฐ พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ 6,000 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เข้าร่วมการประกวด เดี่ยวระนาดเอก เพลงพญาโศก สามชั้น ระดับอุดมศึกษา ในงานราชภัฏรำไพพรรณี มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 งบประมาณ 6,800 บาท 6. คณะศิลปศึกษา จัดการบรรเลงวงดนตรีปี่พาทย์ไม้แข็ง และการแสดงสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร อนุภปะสงฆ์ 5 ชั้น ของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 งบประมาณ 9,000 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 256๕ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 งบประมาณ 4,780 บาท	52,000.60	87,999.40		
8	1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการประกวด นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 จัดงานประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ	จัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6	924,000	เมษายน 2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565		595,709.75	328,290.25	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัชระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสุพรทิพย์ ศุภกรกุล (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายอวิชัย กัลปนารอด (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	576,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 2565) 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัชระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสุพรทิพย์ ศุภกรกุล (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายอวิชัย กัลปนารอด (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)		274,000.00	302,000.00	

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
9	1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 2 แห่ง ๆ ละ 250,000 บาท ได้แก่ 1.คณะศิลปวิจิตร 2.คณะศิลปนาฏดุริยางค์	500,000	ต.ค.-ก.ย. 64	ได้ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จ้างครูชาวต่างชาติ จำนวน 10 เดือน เดือนละ 25,000 บาท รวม 500,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ วร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 - คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบ.ที่จัดสรร 250,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 100,000 บาท - คณะศิลปวิจิตร อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างจะเริ่มปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2565		100,000	400,000	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท	320,000	พ.ย. 64	ได้ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท รวม 320,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ วร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 สถานศึกษาที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้ 1.คณะศิลปศึกษา จัดวันที่ 25-26 พ.ย. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 2.คณะศิลปวิจิตร จัดวันที่ 21 ธ.ค. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,775 บาท คงเหลือ 2 บาท 3.วนศ.สุโขทัย จัดเดือน ธ.ค. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,398 บาท คงเหลือ 379 บาท 4.วนศ.อ่างทอง จัดวันที่ 27 ธ.ค.64 งบ.จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,600 บาท คงเหลือ 177 บาท 5. วนศ.เชียงใหม่ จัดวันที่ 28 ธ.ค.64 งบ.จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 6. วนศ.สุพรรณบุรี จัดวันที่ 17 ม.ค. 64 งบ. จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 8. วนศ.พัทลุง จัดเมื่อวันที่ 17-18 ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 9.วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อ มค-ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 10. วนศ กาฬสินธุ์ จัดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 อยู่ระหว่างทำเบิกจ่าย 11. วนศ จัดวันที่ 28 ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 8,339 บาท คงเหลือ 9,438 บาท 12. วนศ.นครศรีฯ จัดเมื่อวันที่ มีค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 15,261 บาท คงเหลือ 2,513 บาท 13.วนศ จัดเมื่อวันที่ 4-5 มี.ค 65 จัดสรร 17,791 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,791 บาท 14. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อวันที่ 10-11 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท	218,603.00	101,397		
				กิจกรรมที่ 3 พนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก 1 อัตรา	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวรฤทัย วิโมกเกษม	180,000	ต.ค.-ก.ย. 64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน มี.ค.65) 1. นางสาวรฤทัย วิโมกเกษม	87,500.00	92,500.00		
10	1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยช่างศิลป์ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	220,000	พ.ย. 64	ได้ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยช่างศิลป์ จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ วร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 วิเคราะห์หลักสูตร ศ.ปวช.(ปรับปรุง) 60 ของแต่ละวิทยาลัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กำหนดประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดำเนินการโครงการ เมื่อวันที่ 10-11ก.พ. 65		62,867.00	157,133	วิทยาลัยช่างศิลป์
				กิจกรรมที่ 2 โครงการทบทวนหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	ทบทวนหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ครู4 ปี)	200,000.00	ธ.ค. 64	ประสานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร		200,000	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย	
				กิจกรรมที่ 3 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คณะศิลปนาฏดุริยางค์)	จัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปนาฏดุริยางค์ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต	30,000.00	ก.พ. 65	ได้ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ วร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบ.ที่จัดสรร 30,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 30,000 บาท	30,000.00		- คณะศิลปนาฏดุริยางค์	
				กิจกรรมที่ 4 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คณะศิลปวิจิตร)	จัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปวิจิตรดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต	50,000.00	ก.พ. 65	ได้ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปวิจิตร จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ วร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 คณะศิลปวิจิตร งบ.ที่จัดสรร 50,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 50,000 บาท	50,000.00		- คณะศิลปวิจิตร	

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
11	1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	146,100	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	75,500	70,600	กองบริหารทรัพยากรบุคคล/กลุ่มตรวจสอบภายใน	
				2. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	674,400	ช่วงเดือนธันวาคม 2564	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	เนื่องจากแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid/19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด	-	674,400	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				3. โครงการการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ส่งผู้อำนวยการกอง/ผู้บริหารในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	264,000	ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	-	-	264,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				4. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,200	ดำเนินการวันที่ 22 ธันวาคม 2564	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการบรรยาย Online ผ่านระบบ Zoom Meeting	-	7,200	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ของบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14,400	ดำเนินการวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อบรม onlone ผ่านระบบ Zoom Meeting	-	14,400	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				6. โครงการสร้างสุขในองค์กร เพื่อความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน (Happy workplace) กิจกรรมย่อยที่ 1 สานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้กับบุคลากร	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้กับบุคลากร	17512	วันที่ 7 มกราคม 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้กับบุคลากร เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid/19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	-	17512	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				กิจกรรมย่อยที่ 2 เรียนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9	2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9	45,000	ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	-	-	45,000	-	
				7. โครงการวางฐานข้อมูลระบบงาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ซีเอสดีที ใ้ผู้ปฏิบัติงาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	188,450	ช่วงเดือนเมษายน 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารคณะศิลปศึกษา	-	19,042	169,408	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				8. โครงการพัฒนาคณาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12,350	ดำเนินการวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการบรรยาย Online ผ่านระบบ Zoom Meeting	-	12,350	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				9. โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	36,000	ช่วงเดือนมิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	-	-	36,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				10. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดจ้างทำโล่มอบแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	94,588	ช่วงเดือนมิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	-	-	94,588	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
12	1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้าน ศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท	320,000.00	เม.ย. - ก.ย.65	กำหนดดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อนำไปตอบประกันคุณภาพ			320,000.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย	
				กิจกรรมที่ 2 พนักงานจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวสุเพ็ญ ตระการศุภกร	180,000.00	ต.ค.-ก.ย.65	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน มี.ค.65.) 1. นางสาวสุเพ็ญ ตระการศุภกร	87,500.00	92,500.00			
13	1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000	กิจกรรมที่ 1 การมอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 120,000 บาท จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และ เพื่อถวายอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง แห่งละ 120,000 บาท	2,160,000	ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2564 เมษายน 2565 มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565	คณะ วิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2 พระองค์ ได้แก่ 1. กิจกรรมกิจกรรมน้อมรำลึกและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 และเดือนธันวาคม 2564 2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		309,396.00	1,850,604.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์									
				กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (ฝ่ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ)	80,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	ตัดโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย (นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ) ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง			-		80,000.00
				กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำสูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรม	จัดทำสูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย	120,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินงาน			-		120,000.00
				กิจกรรมที่ ๓ จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อถวายอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรม/ตัดโอนเงินงบประมาณสำหรับจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	816,000	242,858	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารเรียนสามถัญ (อาคารตัญญู) วิทยาลัยนาฏศิลป์			82,134.00		733,866.00
กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายนิพนธ์ ทรราชานนท์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 2. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) 3. นายกฤตธรรม ชาวประดิษฐ์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 4. นางสาวจิตราวดี ต้นวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการฯ)	624,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 2565) 1. นายนิพนธ์ ทรราชานนท์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 2. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) 3. นายกฤตธรรม ชาวประดิษฐ์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 4. นางสาวจิตราวดี ต้นวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการฯ)			303,325.00	320,675.00					

**แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
14	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000	กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงโซน ๔ ภูมิภาค เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา	ตัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง จัดการแสดงโซน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา	5,600,000	ธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565	สถานศึกษาในสังกัดจัดการแสดงโซน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา จำนวน 11 ครั้ง ได้แก่ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ในงานงานเกลิอศิลป์ สร้างสรรค์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมืองจังหวัดสมุทรสาคร 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี งานวัฒนธรรมรวมใจถวายความภักดีน้อมสำนึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๗ ธันวาคม 2564 ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี 3. คณะศิลปศึกษา งาน “ยอยศอิงฟ้า อวยยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ภายในลานวัฒนธรรม บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ด้านข้างวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เนื่องในโครงการศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทยร่วมกับงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 5. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ในงานเที่ยวทั่วไทย สดใสพริ้มเพี้ยง ครั้งที่ 27 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 ทรูไอคอนฮอลล์ กรุงเทพมหานคร 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ในงาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เนื่องในงานเกษรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง 8. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้” ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาหน้าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 9. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช เนื่องในงาน “มาชะ มานะ มานคร” ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนศรีธรรมมาโคกราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 10. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เนื่องในงานมหานาถนารมีประเพณีบุญแห่แหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 32 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ บริเวณลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด 11. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)		1,835,440.10	3,764,559.90	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้าน ศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย)	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 30,000 บาท	540,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	คณะ วิทยาลัย จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ดังนี้ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการละคร 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม รักรัศศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพงานศิลปวัฒนธรรม(ด้านนาฏศิลป์ไทย) “สวนวิชาการการเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม” (ครั้งที่ 1)		154,516.00	385,484.00	

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
14	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้าน ศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย)	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 30,000 บาท	540,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	4. คณะศิลปศึกษา จัดโครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม โดย มุ่งเน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางการพากย์-เจรจา และ ทักษะทางด้านการแต่งกาย โขน-ละคร วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ดังนี้ - จัดการเสวนาเรื่อง "จารีตพิธีไหว้ครูและจารีตในการแสดงโขน-ละคร" วันที่ 19 มกราคม 2565 - จัดการอบรมการแต่งหน้าประกอบการแสดง โขน-ละคร วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ชั้น2 อาคาร วิจิตรจินดา - จัดอบรมเทคนิคการแต่งกายประกอบการแสดง และบทประพันธ์ประกอบการแสดงโขน-ละคร วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ชั้น2 อาคารวิจิตรจินดา 6. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช					กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน										
				กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้า พระอุโบสถบรรณสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)	1. จัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย 2. ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขน โดยการจัดงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	271,000	16 ธันวาคม 2564  ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565	1. ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบรรณสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) 2. ดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขนของแต่ละวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์		266,653.00	4,347.00			
				กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์การแสดง ณ เวทีศพออยท์ สตูดิโอ	ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแสดงโขนเพื่อเป็นที่ทราบการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย"	28,000	17 ธันวาคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการคุณพระช่วย ออกอากาศในวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางช่องวีร์ศพออยท์ กดหมายเลข 23		27,700.00	300.00			
				กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	1. ตัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร และวิทยาลัยช่างศิลป์ ทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ประกอบการแสดง  2. ดำเนินการจัดงานบันเทิงเสียง บันทึกวีดิทัศน์การสาธิตท่ารำ และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	252,000	ตุลาคม - ธันวาคม 2564	คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์การแสดง (กองไฟและแท่นยกศร) เรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้สถานศึกษาที่จัดการแสดงแล้ว		252,000.00	-			
				กิจกรรมที่ 5 จัดผู้เชี่ยวชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายจุดพร รัตนวราหะ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสาวกรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายวีระชัย มีบ่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางนฤมล ชันสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)	1,008,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 5 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 2565) 1. นายจุดพร รัตนวราหะ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสาวกรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายวีระชัย มีบ่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางนฤมล ชันสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)		490,000.00	518,000.00			
15	1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	1,000,000	กิจกรรมที่ 1 การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุด วังหน้ารำลึก	ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วังหน้ารำลึก	784,000	กรกฎาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		-	784,000.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม		
				กิจกรรมที่ 2 จ้างผู้เชี่ยวชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร ได้แก่ นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ)	216,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร (เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 2565) ได้แก่ นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ)		105,000.00	111,000.00			

## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม												
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21												
16	1800830020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนทั้งนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 16 แห่ง ๆ ละ 250,000 บาท	4,000,000	ต.ค.- ก.ย. 65	<p>ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 เดือน เดือนละ 25,000 บาท แห่งละ 125,000 บาท รวม 2,000,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ วร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 3 เดือน เดือนละ 25,000 บาท แห่งละ 75,000 บาท ตามหนังสือที่ วร 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คณะศิลปศึกษา งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> <li>วนศ.ลพบุรี งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> <li>วนศ.อ่างทอง งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> <li>วนศ.ร้อยเอ็ด งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> <li>วนศ.นครศรีธรรมราช งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 150,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท</li> <li>วนศ.สุโขทัย งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> <li>วนศ.พัทลุง งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท</li> <li>วนศ.เชียงใหม่ งบทจัดสรร 125,000 บาท งบทใช้จ่าย 89,000 บาท คงเหลือ 36,000 บาท</li> <li>วนศ. งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> <li>วนศ. จันทบุรี งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท</li> <li>วนศ. งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> <li>วนศ.นครราชสีมา งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 120,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท</li> <li>วนศ.สุพรรณบุรี งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 108,580.65 บาท คงเหลือ 91,419.35 บาท</li> <li>วนศ.สุพรรณบุรี งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> <li>วนศ.นครศรีฯ งบทจัดสรร 200,000 บาท งบทใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท</li> </ol>		1,792,580.65	2,207,419.35	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 15 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 1,512,400 บาท	1,512,400.00	ม.ค. 65	<p>ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,512,400 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณฯ ที่ วร 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 63 เรื่องขออนุมัติจัดโอนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด กำหนดดำเนินโครงการ วันที่ 27 ก.พ.65</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>วนศ.ร้อยเอ็ด งบทจัดสรร 68,540 บาท งบทใช้จ่าย 68,540 บาท</li> <li>วนศ. นครศรีฯ งบทจัดสรร 77,900 บาท งบทใช้จ่าย 25,320 บาท คงเหลือ 52,030 บาท</li> <li>วนศ.เชียงใหม่ งบทจัดสรร 71,240 บาท งบทใช้จ่าย 44,110 บาท คงเหลือ 27,130 บาท</li> <li>วนศ.สุพรรณบุรี งบทจัดสรร 35,880 บาท งบทใช้จ่าย 20,880 บาท คงเหลือ 15,000 บาท</li> <li>วนศ.นครราชสีมา งบทจัดสรร 63,660 บาท งบทใช้จ่าย 63,660 บาท</li> <li>วนศ.จันทบุรี งบทจัดสรร 66,100 บาท งบทใช้จ่าย 39,540 บาท คงเหลือ 26,560 บาท</li> <li>วนศ.สุพรรณบุรี งบทจัดสรร 36,260 บาท งบทใช้จ่าย 25,260 บาท คงเหลือ 11,000 บาท</li> <li>วนศ.สุโขทัย งบทจัดสรร 65,900 บาท งบทใช้จ่าย 26,005 บาท คงเหลือ 39,895 บาท</li> <li>วนศ.พัทลุง งบทจัดสรร 78,640 บาท งบทใช้จ่าย 25,335 บาท คงเหลือ 53,305 บาท</li> <li>วนศ.งบทจัดสรร 61,860 บาท งบทใช้จ่าย 10,760 บาท คงเหลือ 51,100 บาท</li> <li>วนศ.นครศรีฯ งบทจัดสรร 63,780 บาท งบทใช้จ่าย 16,000 บาท คงเหลือ 47,780 บาท</li> <li>วนศ.อ่างทอง งบทจัดสรร 656,000 บาท งบทใช้จ่าย 564,940 บาท คงเหลือ 91,060 บาท</li> <li>วนศ. ลพบุรี งบทจัดสรร 35,940 บาท งบทใช้จ่าย 35,970 บาท</li> <li>วนศ. งบทจัดสรร 61,860 บาท 59,367.73 บาท คงเหลือ 2,492.27 บาท</li> </ol>		995,687.73	516,712.27	วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง/กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 3 พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายธนกร หนูเชื้อเวียง 2. นายทศธรรม เมชลา	390,000.00	ต.ค.- ก.ย. 65	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน มี.ค.65) 1. นายธนกร หนูเชื้อเวียง 2. นายทศธรรม เมชลา		189,575.00	200,425.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย



## แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
<b>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0</b>												
17	1800830022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 1,250,000 บาท	1,250,000	มี.ค. - ก.ย. 65	ดำเนินการจัดอบรมงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เดือน มี.ค.65 อยู่ระหว่างรองบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ไตรมาส 4				กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21เรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท	1,000,000	มี.ค. - ก.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดอบรมงบประมาณ ที่ วร 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 ได้ดำเนินงานเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ดังนี้ -- วร.เชียงใหม่ จัดเมื่อวันที่ 3-4 มี.ค. 65 งบ.ที่จัดสรร 70,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 32,700 บาท คงเหลือ 33,300 บาท		32,700.00	967,300.00	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>												
<b>โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>												
18	1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	7,000,000	กิจกรรมที่ 1 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดสรรงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 หน่วยงานๆ ละ 200,000 บาท	3,600,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. ตัดโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท 2. ดำเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยผ่านการนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินแห่งชาติ รอบที่ 2 -30% เรียบร้อยแล้ว		336,836.00	3,263,164.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	390,000	ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์		387,060.00	2,940.00	
				กิจกรรมที่ 3 จัดทำเครื่องแต่งกาย	จัดทำชุดโขน - ละคร	410,000	ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์		410,000.00	-	
				กิจกรรมที่ 4 การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย	1. ตัดโอนงบประมาณให้กับ วร.อ่างทอง (เจ้าภาพงานสีภาค) 2. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ	672,000	3 -4 มิถุนายน 2565	ตัดโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		-	672,000.00	
				กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD และจัดทำหนังสือ ชุด พัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และการแสดง	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดพิมพ์รูปเล่มผลงาน และจัดทำ DVD บันทึกผลงานสร้างสรรค์ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และ	360,000	มิถุนายน - กันยายน 2565	จะดำเนินงานเมื่อผลงานผ่านการนำเสนอรอบที่ 4 80%		-	360,000.00	
				กิจกรรมที่ 6 การติดตามและประเมินผลงานสร้างสรรค์	ดำเนินติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ จำนวน ๔ รอบ ได้แก่ - รอบที่ 1 10% และรอบที่ 2 30% (VDO Con.) - รอบที่ 3 50% (วร.อ่างทอง) - รอบที่ 4 80% (โรงละครวังหน้า)	270,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการพิจารณาเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ รอบที่ 2 30% เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565 ทาง VDO Conference		9,600.00	260,400.00	
				กิจกรรมที่ 7 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นางนฤมล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายยุทธ ไหวพริบ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประคอง ชลาบุภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางคมคาย กลิ่นกักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางสาววิไลวรรณ ใจทัศน์กุล	1,218,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 6 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 2565) 1. นางนฤมล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายยุทธ ไหวพริบ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประคอง ชลาบุภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางคมคาย กลิ่นกักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางสาววิไลวรรณ ใจทัศน์กุล		582,154.00	635,846.00	
<b>โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น</b>												
19	1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง ๆ	2,800,000.00	เม.ย. -พ.ค. 65	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แห่งละ 120,000 บาท รวม1,680,000 บาท ตามหนังสือที่ วร 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65			2,800,000	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดแสดงผลงาน กระทบวง/ทำเนียบ/หน่วยงานราชการ สถานที่ภายนอก	ร่วมจัดงาน ที่จัด กระทบวง/ทำเนียบ/หน่วยงานราชการ	200,000.00	มี.ย. 65	ดำเนินการ เดือนมี.ย.64 อยู่ระหว่างรองบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ไตรมาส 3			200,000	



## ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.64 - 1 เม.ย.65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่ สถานอนุมัติ	เงินรายได้ ที่ สถานอนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	2,208,500.00	1,570,396.12	-	-	-	-	815,356.00	555,034.10	3,023,856.00	2,125,430.22	70.29	898,425.78
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	135,555.30	-	-	-	-	1,708,720.00	369,599.40	1,887,020.00	505,154.70	26.77	1,381,865.30
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	523,405.00	350,086.19	-	-	-	-	148,560.00	-	671,965.00	350,086.19	52.10	321,878.81
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	20,606.70	-	-	-	-	273,990.00	220,186.18	296,490.00	240,792.88	81.21	55,697.12
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	936,435.00	868,807.02	-	-	1,159,385.00	860,396.70	2,095,820.00	1,729,203.72	82.51	366,616.28
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	295,423.34	-	-	1,115,220.00	138,279.58	1,438,335.00	433,702.92	30.15	1,004,632.08
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	29,000.00	-	289,350.00	124,017.43	-	-	452,540.00	163,784.03	770,890.00	287,801.46	37.33	483,088.54
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	358,155.00	324,714.85	-	-	1,391,982.00	47,363.35	1,750,137.00	372,078.20	21.26	1,378,058.80
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	329,835.00	329,182.44	-	-	923,510.00	356,037.81	1,253,345.00	685,220.25	54.67	568,124.75
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	394,926.00	289,044.01	-	-	1,009,257.00	306,113.53	1,404,183.00	595,157.54	42.38	809,025.46
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	337,332.00	227,874.80	-	-	537,910.00	147,604.50	875,242.00	375,479.30	42.90	499,762.70
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	-	-	254,625.00	239,906.50	-	-	871,158.00	272,115.42	1,125,783.00	512,021.92	45.48	613,761.08
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	12,484.86	268,800.00	249,516.25	-	-	2,261,716.00	393,038.68	2,557,916.00	655,039.79	25.61	1,902,876.21
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	426,390.00	250,374.51	-	-	1,474,050.00	301,474.82	1,900,440.00	551,849.33	29.04	1,348,590.67
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	307,665.00	295,917.74	-	-	495,726.00	374,628.32	803,391.00	670,546.06	83.46	132,844.94
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	206,880.00	206,865.80	-	-	892,534.00	160,985.10	1,099,414.00	367,850.90	33.46	731,563.10
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	351,540.00	298,928.61	-	-	319,470.00	142,890.73	671,010.00	441,819.34	65.84	229,190.66
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	101,505.00	18,725.00	188,925.00	105,631.40	55.91	83,293.60
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	85,560.00	85,560.00	-	-	72,905.00	68,737.47	158,465.00	154,297.47	97.37	4,167.53
	รวม	2,989,105.00	2,089,129.17	4,958,028.00	4,173,039.70	0.00	0.00	16,025,494.00	4,896,994.72	23,972,627.00	11,159,163.59	46.55	12,813,463.41

## ๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล

### ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ๗ ประเภทย่อย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

**๑. ความสามารถในการหารายได้:** หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔๓,๓๗๖,๐๖๙.๓๘ บาท (สี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกสิบบาทสามสิบบาทแปดสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๗ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

**๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้:** หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๓๓,๕๗๐,๙๗๘.๖๒ บาท (สามสิบล้านสามพันห้าร้อยเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทสองสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๙ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

#### ข้อสังเกต:

มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลป์ปะกาฬสินธุ์ โดยทั้ง ๓ หน่วยงานได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ว่าขณะนี้คณะฯ และวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินค่าเทอมมายังฝ่ายการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายการเงินจะทำการตรวจสอบและนำส่งเป็นเงินฝากคลังฯ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายไม่เกินยอดที่จัดเก็บได้

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 - 1 เม.ย. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 1 เม.ย. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 1 เม.ย. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการ เบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	13,480,480.00	6,078,495.00	-7,401,985.00	45.09	6,821,166.00	4,771,478.92	35.40	69.95	8,709,001.08	64.60
2	คณะศิลปศึกษา	14,831,200.00	5,590,426.00	-9,240,774.00	37.69	3,188,495.00	2,262,219.78	15.25	70.95	12,568,980.22	84.75
3	คณะศิลปวิจิตร	2,739,900.00	1,025,938.00	-1,713,962.00	37.44	1,344,200.00	959,823.13	35.03	71.40	1,780,076.87	64.97
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	1,151,546.33	-1,819,653.67	38.76	1,598,145.00	1,308,724.65	44.05	81.89	1,662,475.35	55.95
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,935,690.00	6,736,621.56	-9,199,068.44	42.27	9,206,555.00	5,869,390.15	36.83	63.75	10,066,299.85	63.17
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,717,400.00	1,878,142.00	-1,839,258.00	50.52	2,061,587.00	1,113,138.87	29.94	53.99	2,604,261.13	70.06
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,525,410.00	1,687,185.00	-2,838,225.00	37.28	1,992,890.00	991,324.77	21.91	49.74	3,534,085.23	78.09
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,606,950.00	1,559,600.00	-3,047,350.00	33.85	1,716,040.00	1,245,338.95	27.03	72.57	3,361,611.05	72.97
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	1,718,401.25	-2,899,148.75	37.21	1,813,250.00	1,707,334.56	36.97	94.16	2,910,215.44	63.03
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,327,720.00	2,337,410.00	-2,990,310.00	43.87	2,475,979.00	1,897,414.15	35.61	76.63	3,430,305.85	64.39
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	6,501,760.00	1,742,178.00	-4,759,582.00	26.80	6,501,760.00	1,601,837.90	24.64	24.64	4,899,922.10	75.36
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6,250,120.00	1,641,430.00	-4,608,690.00	26.26	2,899,052.00	2,050,909.85	32.81	70.74	4,199,210.15	67.19
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,154,280.00	2,245,745.00	-4,908,535.00	31.39	3,398,283.00	2,492,272.98	34.84	73.34	4,662,007.02	65.16
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,827,000.00	2,400,614.65	-5,426,385.35	30.67	3,768,789.00	1,790,091.73	22.87	47.50	6,036,908.27	77.13
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,624,650.00	2,077,344.00	-2,547,306.00	44.92	2,786,725.00	1,566,522.72	33.87	56.21	3,058,127.28	66.13
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,510,540.00	1,328,730.00	-2,181,810.00	37.85	1,954,913.00	779,202.49	22.20	39.86	2,731,337.51	77.80
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,169,200.00	1,323,201.00	-1,845,999.00	41.75	1,240,405.00	743,879.85	23.47	59.97	2,425,320.15	76.53
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,562,100.00	642,330.00	-919,770.00	41.12	741,997.50	343,684.50	22.00	46.32	1,218,415.50	78.00
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	210,731.59	-75,584.41	73.60	76,800.00	76,388.67	26.68	99.46	209,927.33	73.32
	รวมทั้งสิ้น	113,639,466.00	43,376,069.38	-70,263,396.62	38.17	55,587,031.50	33,570,978.62	29.54	60.39	80,068,487.38	70.46

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ได้ทั้งสิ้น 43,376,069.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.17

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งสิ้น 33,570,978.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.54 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถาบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 60.39 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 80,068,487.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.46

3 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 64 - 1 เมษายน 65 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

3.1 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 1 เมษายน 65 จำนวน 1,151,546.33 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,308,724.65 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 157,178.32 บาท

3.2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 1 เมษายน 65 จำนวน 1,641,430.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,050,909.85 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 409,479.85 บาท

3.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 1 เมษายน 65 จำนวน 2,245,745.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,492,272.98 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 246,527.98 บาท

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท) 1 เม.ย. 65	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท) 1 เม.ย. 65	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย $(3/2)*100 = 4$	5 งบประมาณ คงเหลือ (บาท) $(1-3=5)$	6 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ $5/1)*100 = 6$	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	4,992,576.81	369,424.84	0.00	-	4,992,576.81	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	คณะศิลปวิจิตร	375,000.00	65,800.00	0.00	-	375,000.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1,168,140.00	94,910.00	21,910.00	23.09	1,146,230.00	98.12	
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	182,394.38	182,394.38	0.00	-	182,394.38	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	267,629.00	0.00	0.00	-	267,629.00	100.00	เบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	285,830.00	58,301.00	0.00	-	285,830.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	239,048.00	0.00	0.00	-	239,048.00	100.00	เบิกจ่ายเดือน เมษายน 2565
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	207,700.00	65,666.00	0.00	-	207,700.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	131,044.23	0.00	0.00	-	131,044.23	100.00	เบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565
10	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	240,765.16	170,040.15	103,362.67	60.79	137,402.49	57.07	
11	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00	-	0.00	
รวมทั้งสิ้น		8,139,127.58	1,055,536.37	174,272.67	16.51	7,964,854.91	97.86	

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 11 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,139,127.58 บาท

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งสิ้น 174,272.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.51 เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม  
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 7,964,854.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.86







## ตรวจสอบหน่วยงานจัดส่งค่าของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ/หน่วยงาน	งบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง)											
		ระดับพื้นฐาน					ระดับอุดมศึกษา						
		รายการที่ผูกพันเดิม		รายการที่ผูกพันใหม่		รายการที่จัดหาภายในปีงบประมาณ		รายการที่ผูกพันเดิม		รายการที่ผูกพันใหม่		รายการที่จัดหาภายในปีงบประมาณ	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)
1	สำนักอธิการบดี											4.00	32,039,700.00
2	คณะศิลปศึกษา												
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์												
4	คณะศิลปวิจิตร												
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์					2.00	23,595,400.00						
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่												
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช												
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	1.00	26,400,000.00										
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด					1.00	23,980,000.00						
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย												
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์												
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี												
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี								1.00	46,809,200.00			
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง			1.00	17,000,000.00								
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี					1.00	30,800,000.00						
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา												
17	วิทยาลัยช่างศิลป์												
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี												
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช												
	รวม	1.00	26,400,000.00	1.00	17,000,000.00	4.00	78,375,400.00	-	-	1.00	46,809,200.00	4.00	32,039,700.00
	รายการที่ผูกพันเดิม								1.00				26,400,000.00
	รายการที่ผูกพันใหม่								2.00				63,809,200.00
	รายการที่จัดหาภายในปีงบประมาณ								8.00				110,415,100.00
	รวมทุกแผนงาน								11.00				200,624,300.00

## คำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

หมวดงบประมาณ รายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อรายการเดิม	งบประมาณ ปรับ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20 รายการ		200,624,300
กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาคและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา		78,848,900
รายการที่ผูกพันใหม่ จำนวน 1 รายการ		46,809,200
1	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 234,045,800 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 46,809,200 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 93,618,300 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 93,618,300 บาท	46,809,200
รายการที่จัดทหายในปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ		32,039,700
1	ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน เงินนอกงบประมาณ 9,975,000 บาท	23,275,000
2	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมดีเสี้ยน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	3,029,300
3	ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,235,400
4	ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	4,500,000

ลำดับที่	ชื่อรายการเดิม	งบประมาณ ปรับ (บาท)
กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน		121,775,400
รายการที่ผูกพันเดิม จำนวน 1 รายการ		26,400,000
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 12,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 26,400,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 21,600,000 บาท	26,400,000
รายการที่ผูกพันใหม่ จำนวน 1 รายการ		17,000,000
1	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 85,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 17,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 68,000,000 บาท	17,000,000
รายการที่จัดหาภายในปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ		78,375,400
1	ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	23,980,000
2	ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	30,800,000
3	ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หญ้าเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	22,000,000
4	ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,595,400

## ตรวจสอบหน่วยงานจัดส่งค่าของประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ (ครุภัณฑ์)												รวมงบประมาณ
		ระดับพื้นฐาน				ระดับอุดมศึกษา				พัฒนาเทคโนโลยี				
		ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้าน		ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท		ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท		ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน(รายการ)	งบประมาณ(บาท)	จำนวน(รายการ)	งบประมาณ(บาท)	จำนวน(รายการ)	งบประมาณ(บาท)	จำนวน(รายการ)	งบประมาณ(บาท)	จำนวน(รายการ)	งบประมาณ(บาท)			
1	สำนักอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	23.00	3,081,300.00	-	-	9.00	7,310,000.00	10,391,300.00
2	คณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	15.00	528,200.00	-	-	-	-	528,200.00
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	-	-	-	-	11.00	621,300.00	-	-	1.00	88,000.00	709,300.00
4	คณะศิลปวิจิตร	-	-	-	-	-	-	13.00	822,300.00	-	-	8.00	4,953,000.00	5,775,300.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	2.00	109,900.00	-	-	-	-	-	-	5.00	823,500.00	933,400.00
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	-	-	-	-	3.00	390,000.00	-	-	-	-	390,000.00
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	2.00	52,500.00	-	-	1.00	499,000.00	-	-	-	-	551,500.00
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	-	-	-	-	3.00	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	-	-	-	-	15.00	424,000.00	-	-	-	-	424,000.00
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	3.00	556,000.00	-	-	1.00	66,000.00	622,000.00
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	1.00	147,000.00	-	-	-	-	-	-	1.00	44,000.00	191,000.00
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	-	-	1.00	130,000.00	-	-	2.00	279,100.00	-	-	6.00	277,500.00	686,600.00
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	-	-	-	-	-	-	5.00	639,100.00	-	-	-	-	639,100.00
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	-	-	-	-	2.00	409,200.00	-	-	1.00	902,000.00	1,311,200.00
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	4.00	200,000.00	-	-	5.00	735,600.00	-	-	-	-	935,600.00
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	22.00	866,500.00	-	-	-	-	866,500.00
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	8.00	619,100.00	-	-	-	-	-	-	3.00	1,283,300.00	1,902,400.00
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	-	-	-	-	5.00	393,600.00	-	-	-	-	393,600.00
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	3.00	332,800.00	-	-	-	-	332,800.00
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	18.00	1,258,500.00	-	-	131.00	10,978,000.00	-	-	35.00	15,747,300.00	27,983,800.00
	รวมงบประมาณของสถาบันฯ ทั้งสิ้น				1,258,500.00				10,978,000.00				15,747,300.00	27,983,800.00

รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	184.00	รายการ	งบประมาณ	27,983,800.00	บาท
ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	-	รายการ	งบประมาณ	-	บาท
ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184.00	รายการ	งบประมาณ	27,983,800.00	บาท



## การจัดทำคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน	ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
		<b>3. งบลงทุน*</b>			<b>945,300</b>
		<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
		ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
		<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	11	เครื่อง	456,500
		<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>			
กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย	2	กล้องบันทึกและการถ่ายทอดการประชุม พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	224,700
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	เครื่อง	183,600
กองกลาง	4	กล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	72,000
		<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>			
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	เครื่องกรองน้ำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	8,500
		<b>ครุภัณฑ์ดนตรี</b>			
โครงการอุตสาหกรรม	6	ร่างระนาเดกเหล็กแกะลายฝิ่งมุก พร้อมฝืนระนาเดกเหล็กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ร่าง	263,000
โครงการอุตสาหกรรม	7	ร่างระนาดหุ้มเหล็กแกะลายฝิ่งมุก พร้อมฝืนระนาดหุ้มเหล็กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ร่าง	263,000
โครงการอุตสาหกรรม	8	กลองแขก แกะสลักลายฝิ่งมุก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	120,000
		<b>ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>			
โครงการอุตสาหกรรม	9	ชุดฤษีแดง (ทศกัณฐ์แปลง) แบบ ข สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	55,000
โครงการอุตสาหกรรม	10	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (กว้างทอง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000
โครงการอุตสาหกรรม	11	ชุดระบำนกยูง ตัวเอก กรอบหน้า ลงรักปิดทองแท้ ประดับเพชรเทียม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000
โครงการอุตสาหกรรม	12	ชุดระบำนกยูง ตัวรอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	ชุด	80,000
โครงการอุตสาหกรรม	13	ชุดไทยจิตรลดา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ชุด	130,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	14	ชุดนางยืนเครื่อง แบบ ข (นางเมขลา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	55,000

หน่วยงาน	ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
		<b>3. งบลงทุน*</b>			<b>945,300</b>
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	15	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระพรต) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	16	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระสัตรุด) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	17	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (ประเลง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	150,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	18	ชุดนางยืนเครื่อง แบบ ข (นางฟ้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	220,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	19	ชุดพระยืนเครื่องแขนสั้น แบบ ข (เทวดา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	260,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	20	ชุดลิงพญา แบบ ข (สุครีพ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	65,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	21	ชุดลิงพญา แบบ ข (หนุมาณครองเมือง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	65,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	22	ชุดลิงพญา แบบ ข (มัจฉานุ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	65,000
ทั่วทิศแผ่นดินไทย	23	ชุดนกสหาย พร้อมเครื่องประดับและศิระะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	45,000

## การจัดทำค่าของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน	ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
		3. งบลงทุน*			7,310,000
		3.1 ค่าครุภัณฑ์			
		ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KAV สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	454,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	พัฒนาและปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษาในระบบบริหารการศึกษาระดับปริญญา ตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	400,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	เครื่อง	132,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ชุดโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	600,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	33	เครื่อง	990,000
กองกลาง 1 เครื่อง กองแผน 2 เครื่อง					
กองกลาง 1 เครื่อง	6	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	22,000
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	7	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	32,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	อุปกรณ์ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication ) สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	เครื่อง	4,650,000
กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย	9	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	30,000



การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายนอกและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน.คณะศิลปศึกษา.... ผู้จัดทำ.....นายชาญศิริ..ฤกษ์ผ่องศรี..... เบอร์ติดต่อ...0891947995...

ลำดับ ที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			528,200
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>			
1	ไฟสตูดิโอ LED (ชุดใหญ่) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	45,000
2	ไฟสตูดิโอ LED (ชุดเล็ก) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	30,000
	<b>ครุภัณฑ์ดนตรี</b>			
3	กรับพวง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	พวง	8,000
4	ฉิ่ง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8	คู่	5,600
5	ขาตั้งคีย์บอร์ดรูปตัว x คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	8,000
6	เก้าอี้รูปตัว x คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	7,000
7	ฉาบกันเสียงกลอง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	40,000
8	สแตนท์วางโน้ต คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	24	ตัว	38,400
9	รถเข็นขาตั้งโน้ต คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	17,200
10	เปียโนไฟฟ้า ชนิดไม่มีลำโพงในตัว คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	150,000
11	ชุดฉาบกลองชุด คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	16,000
12	Boomwhackers คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	13,000
	<b>ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>			
13	ชุดลิ่งพญา แบบ ข (ชุดชมพูปาน) คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	65,000
14	ชุดพระลอ คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	75,000
15	ศิระษะแบบพ้อขุน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ศิระษะ	10,000

## การจัดทำค่าของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผู้จัดทำ นายวรวิทย์ เลิศอุทัย เบอร์ติดต่อ 066-1583223

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			621,300
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			
1	พัดลมไอเย็น คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ตัว	48,000
2	บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	ป้าย	45,000
	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>			
3	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	14,900
4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	45,900
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>			
5	ไฟสตูดิโอ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	24,000
6	ไมค์โครโฟน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	ตัว	97,500
7	ไฟสปอร์ตไลท์ LED คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ตัว	16,000
8	ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	120,000
9	ชุดเครื่องเสียงแบบติดตั้งประจำห้องเรียน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	60,000
	<b>ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>			
10	เตียงทองเล็กแกะลายปิดทองคำเปลวแท้ ไม้สักจริง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เตียง	60,000
11	เตียงทองใหญ่แกะลายปิดทองคำเปลวแท้ ไม้สักจริง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เตียง	90,000

## การจัดทำคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผู้จัดทำ นายวรุฒิ เลิศอุทัย เบอร์ติดต่อ 066-1583223

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	3. งบลงทุน*			88,000
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวผล คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	เครื่อง	88,000

## การจัดทำคำขอของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน คณะศิลปวิจิตร ผู้จัดทำ น.ส.ศุภราภรณ์ ฉายจรุง เบอร์ติดต่อ 091 719 2554

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			822,300
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	-	-	-
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			275,300
1	โต๊ะเรียนปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิงและเท้าแขน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	15	ชุด	212,800
2	ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	22,000
3	ตู้เตี้ยบานเลื่อนกระจก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ตู้	24,000
4	ตู้เหล็กสูงบานเปิดคู่ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3	ตู้	16,500
	<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	-	-	128,000
5	โต๊ะเขียนแบบขนาด 100x60x80(กว้างxยาวxลึก) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	80,000
6	โคมไฟปฏิบัติงาน ตั้งพื้น ปรับความสูง ปรับองศาได้ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	โคม	24,000
7	ชั้นวางเหล็ก MICRO RACK คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	ตัว	24,000
	<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>			419,000
8	เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	10,000
9	สว่านแท่น ขนาด ครึ่งนิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	10,000
10	ปั๊มลมสกรู ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	263,000
11	แท่นเลื่อยตัดองศา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	32,000
12	เครื่องระบายอากาศ บานเกล็ด ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์หิน คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	44,000
13	เครื่องระบายอากาศ ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Blower Sirocco) คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	60,000

## การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน คณะศิลปวิจิตร ผู้จัดทำ น.ส.ศุภราภรณ์ ฉายจรุง เบอร์ติดต่อ 091 719 2554

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			4,953,000
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	-	-	-
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			4,953,000
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	2,850,000
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระบบปฏิบัติการ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	150,000
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานกราฟิกระดับสูง ขนาดจอไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	130,000
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	75,000
5	กระดานเขียนภาพดิจิทัลพร้อมปากกาสำหรับงานกราฟิก ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 15.6 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	840,000
6	ชุดโปรแกรมเพื่อใช้ในการศึกษาเฉพาะด้านกราฟิก คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	31	ชุด	713,000
7	จอแสดงผลแบบตั้งโต๊ะ ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 22 นิ้ว คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	จอ	165,000
8	เครื่องพิมพ์ MultiFunction สี ชนิด Network คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	30,000

## การจัดทำคำขอของบงลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ผู้จัดทำ นางสาวสุพัตรา สันติรุ่งโรจน์ เบอร์ติดต่อ 0656986356

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			109,900
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1	พัดลมขนาดใหญ่ 2,190x2,000x748 มม. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	85,600
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
2	วิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ 245.00 - 246.00 MHz พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6	เครื่อง	24,300

## การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ผู้จัดทำ นางสาวสุพัตรา สันติรุ่งโรจน์ เบอร์ติดต่อ 0656986356

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			823,500
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	85,000
2	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	16,000
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30	เครื่อง	690,000
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	12,500
5	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	20,000

## การจัดทำคำขอขบงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน...วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่..... ผู้จัดทำ.....นางจันทร์ฉาย ทองงาม..... เบอร์ติดต่อ..053-283562.....

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			390,000
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>			
1	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (รำประเลง) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2	ชุด	150,000
2	ชุดนางยืนเครื่อง แบบ ข (รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2	ชุด	110,000
3	ชุดพระยืนเครื่อง ผู้หญิง (แขนสั้น) แบบ ข (ระบำกฤดาภินิหาร) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2	ชุด	130,000



## การจัดทำค่าของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นพื้นฐาน

ผู้จัดทำนางสุจิตตรา มินา เบอร์ติดต่อ 0890240424

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			52,500
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1	ไมค์โครโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	3	ชุด	22,500
2	ลำโพง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ตู้	30,000

## การจัดทำค่าของบงลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงานวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้จัดทำนางสุจิตตรา มินา เบอร์ติดต่อ 0890240424

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	3. งบลงทุน*			499,000
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์การศึกษา			
1	กระดานอัจฉริยะ ขนาด 86 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	เครื่อง	499,000

## การจัดทำค่าของบงลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ผู้จัดทำ จันทิมา คำแก้ว เบอร์ติดต่อ 0851495762

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			400,000
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์ดนตรี</b>			
1	ฮอร์น (Horn) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	คัน	260,000
	<b>ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>			
2	ชุดลึงพญา แบบ ข (ระบำวานรพงศ์ ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	65,000
3	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระอินทร์) วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	ชุด	75,000

การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงานวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผู้จัดทำนางพูนทรัพย์ ชัยตระกูล เบอร์ติดต่อ 0872151712

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			424,000
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>			
1	เบาะติลังกา สำหรับโขนลิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	2	เบาะ	18,000
	<b>ครุภัณฑ์ดนตรี</b>			
2	ก้อง (Gong) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	อัน	100,000
3	แทมเพิลบล็อก (Temple Block) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	6,000
4	บาร์ไชม์ (Bar chimes) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	10,000
5	กลองเล็ก (Concert Snare Drum) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ใบ	50,000
6	กีตาร์คลาสสิก (Classic Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ตัว	60,000
7	ฮาร์โมนี ไดเร็คเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ตัว	65,000
8	สะล้อเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	2,500
9	สะล้อกลาง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	3,000
10	สะล้อใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	3,500
11	ซึงเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	3,500
12	ซึงกลาง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	4,000
13	ซึงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	4,500
14	กลองโป่งป่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ใบ	4,000
16	เครื่องผสมสัญญาณเสียง power mixer วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	3	ชุด	90,000

## การจัดทำคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ผู้จัดทำ นายปราโมช ศรศรี เบอร์ติดต่อ 0931375238

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	3. งบลงทุน*			556,000
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์การศึกษา			
1	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	เครื่อง	426,000
	ครุภัณฑ์ดนตรี			
2	กีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	ตัว	70,000
3	อะคูสติค เบส กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2	ตัว	60,000

## การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ผู้จัดทำ นายปราโมช ศรศรี เบอร์ติดต่อ 0931375238

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			66,000
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	3	เครื่อง	66,000

## การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ผู้จัดทำ นายภัทรวุฒิ สรแสง เบอร์ติดต่อ 094-338-9966

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			147,000
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
1	กล้อง conference cam วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	ชุด	147,000

## การจัดทำคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ผู้จัดทำ นายภัทรวุฒิ สรแสง เบอร์ติดต่อ 094-338-9966

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			44,000
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2	เครื่อง	44,000



## การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ผู้จัดทำ นายคณัย น้อยชื่น เบอร์ติดต่อ 081-4955637

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	3. งบลงทุน*			130,000
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
1	ชุดรำโทนชายหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10	ชุด	130,000

## การจัดทำคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ผู้จัดทำ นายดนัย น้อยชื่น เบอร์ติดต่อ 081-4955637

ลำดับ ที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	3. งบลงทุน*			279,100
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ชุด	123,800
	ครุภัณฑ์การศึกษา			
2	กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ชุด	155,300

## การจัดทำค่าของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ผู้จัดทำ นายคนัย น้อยชื่น เบอร์ติดต่อ 081-4955637

ลำดับ ที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			277,500
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5	เครื่อง	150,000
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	เครื่อง	46,000
3	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	เครื่อง	15,000
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	เครื่อง	30,000
5	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5	ชุด	19,000
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	7	เครื่อง	17,500

## การจัดทำค่าของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายนอกและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ผู้จัดทำ นางสาวกัญญา สุระชัยปัญญา เบอร์ติดต่อ 0811956541

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			639,100
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			
1	โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	ชุด	55,000
	<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>			
2	กระดาน White Board ห้องเรียน แบบบานเลื่อน 2 ด้านพร้อมกรอบและขาตั้ง smart tv ขนาด 60 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	10	บอร์ด	408,100
	<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>			
3	เครื่องลวกซอสต้มสแตนเลส แบบตั้งโต๊ะ รุ่น 6 หลุม วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	เครื่อง	34,900
	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>			
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	เครื่อง	90,000
5	ลำโพงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ และขาตั้งรองรับ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2	ชุด	51,100

## การจัดทำคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายนอกและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ผู้จัดทำ นางสาวศรีสุดา หนูพินิตร เบอร์ติดต่อ 0878869284 โทรสาร 074840449

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	3. งบลงทุน*			409,200
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์การศึกษา			
1	เก้าอี้เอนเออร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	80	ตัว	79,200
2	กระดานอัจฉริยะ ขนาด 65 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2	ชุด	330,000

## การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ผู้จัดทำ นางสาวศรีสุดา หนูพินิตร เบอร์ติดต่อ 0878869284 โทรสาร 074840449

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	3. งบลงทุน*			902,000
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	41	เครื่อง	902,000

## การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ผู้จัดทำ..... เบอร์ติดต่อ.....

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			200,000
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>			
1	ชุดลิ้งพญาแบบ ข ชุดหนุมานครองเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	65,000
2	ชุดพญายักษ์อื่นๆ แบบ ข ชุดแสงอาทิตย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	75,000
3	โรงพิธีพร้อมหลังคาและฉัตร(สี่เหลี่ยม) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	45,000
4	กระบังหน้า (หน้าเงิน) โลหะชุบเงินประดับเพชรเทียม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	อัน	15,000

## การจัดทำค่าของบงลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี..... ผู้จัดทำ..นางทิพวรรณ เพชรดี..... เบอร์ติดต่อ.....083-1319918.....

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			735,600
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>			
1	จออัจฉริยะ interactive board 65 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	เครื่อง	480,000
	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>			
2	กล้องเว็บแคม ความละเอียด 1080p วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8	เครื่อง	56,000
4	เครื่องรวมสัญญาณภาพ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8	เครื่อง	60,000
5	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	เครื่อง	79,600
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>			
6	เครื่องขยายเสียงแบบพาวเวอร์มิคซ์ ขนาด 60 W วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	เครื่อง	60,000



## การจัดทำคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน..วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา... ผู้จัดทำ....นางปวีร์ วชิรมโนสุข..... เบอร์ติดต่อ..0899492118....

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			866,500
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			
1	โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ชุด	20,000
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>			
2	ไม้โครโฟนสำหรับบันทึกเสียงแบบ CONDENSER แผ่นกรองอากาศ ขาตั้ง ฉากป้องกันเสียงรบกวน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	9,500
3	ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงแบบ BETA พร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบยาว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	10	ชุด	20,000
4	ไม้โครโฟนสำหรับการออกอากาศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ชุด	24,000
5	ชุดไฟสตูดิโอพร้อมขาตั้ง ควบคุมอุณหภูมิได้ ปรับโทนสีได้ ปรับระดับสูงต่ำได้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	10	ชุด	40,000
	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>			
6	เครื่องส่งสัญญาณภาพไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	เครื่อง	5,000
7	เครื่องแปลงสัญญาณเสียงอนาล็อกเป็นดิจิทัล วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	10,000
8	เครื่องมือสร้างและจำลองเสียงเครื่องดนตรี บนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	10,000
9	MIXER ดิจิทัล รองรับการทำงานบันทึกเสียง อินเทอร์เน็ต และจัดรายการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	90,000
10	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพ CAPTURE HDMI 4K วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	2	ชุด	14,000
11	กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	20,000
12	กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว WEB CAMERA FULL HD 4K วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	5,000
	<b>ครุภัณฑ์ดนตรี</b>			
13	คลาริเน็ต บีแฟลต (Bb Clarinet) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	60,000
14	เทเนอร์ ทรอมโบน คีย์ บีแฟลต (Bb/F Tenor Trombone) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	130,000
15	แซกโซโฟน อัลโต (Eb Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	90,000

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
16	กลองชุด (Drum Set) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	75,000
17	บองโก (Bongo) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	คู่	20,000
18	คอนเสิร์ตทอม (Tom Concert) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	100,000
19	คอนเสิร์ตไทรแองเกิล (Concert Triangle) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	8,000
20	วูดบล็อก (Woodblock) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ชุด	6,000
21	ตู้แอมป์กีตาร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	50,000
22	ตู้แอมป์กีตาร์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	ตัว	60,000

## การจัดทำค่าของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป์ ผู้จัดทำ นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำพล เบอร์ติดต่อ 065-6351019

ลำดับ ที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			619,100
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			
1	พัตลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	77	ตัว	189,400
2	พัตลมโคจรเพดาน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	14	ตัว	53,700
3	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	3	ตู้	24,000
	<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>			
4	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	23,000
	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>			
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	3	เครื่อง	135,000
	<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>			
6	ชั้นวางของ 5 ชั้นปรับระดับได้ เหล็กกันสนิม วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	20	อัน	150,000
	<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>			
7	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	34,600
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>			
8	ตุ้ล้าโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	ตู้	9,400

## การจัดทำคำของบงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป์ ผู้จัดทำ นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำพล เบอร์ติดต่อ 065-6351019

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			1,283,300
	<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	15	เครื่อง	1,080,300
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	6	เครื่อง	180,000
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	23,000

## แบบฟอร์มการจัดทำคำขอของบงทงนรยกรครุภณท์ ประจําปีงบประมาณรยจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทงการศีกษาด้านศีกษาพัฒนาวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทงการศีกษา ภายภพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศีกษา

หน่วยงน วิทยาลัยช่างศีกษาสุพรรณบุรี ผู้จัดทำ นางสาวนุชนาฏ อ้นรักดี เบอร์ติดต้อ 0985988355 .

ลำดับที่	งบรยจําย - รยการ	จํานวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	<b>3. งบลงทุน*</b>			393,600
	<b>3.1 ค่าครุภณท์</b>			
	ราคาต้อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	<b>ครุภณท์สำนักงาน</b>			
1	ผ้ามัน วิทยาลัยช่างศีกษาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	ชุด	49,200
2	ม้านั่ง วิทยาลัยช่างศีกษาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	5	ตัว	60,200
	<b>ครุภณท์การศีกษา</b>			
3	จออัจฉริยะ วิทยาลัยช่างศีกษาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	240,000
4	เครื่องปั่นวัตตุคิบ (ผสมวัตตุคิบ) ขนาดย่อม วิทยาลัยช่างศีกษาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	40,500
5	เครื่องปั่นน้ำดิน วิทยาลัยช่างศีกษาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	3,700

## การจัดทำค่าของบงลทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายภาพและสภาพแวดล้อมระดับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ผู้จัดทำ นางสาวบุญเรือน จันทร์แก้ว เบอร์ติดต่อ 0831801366

ลำดับที่	งบรายจ่าย - รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)
	3. งบลงทุน*			332,800
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			
	ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
	ครุภัณฑ์การศึกษา			
1	โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับนั่งปฏิบัติงานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	10	ตัว	190,000
2	กระดานดำ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	3	ชุด	44,000
3	โต๊ะเขียนแบบ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	20	ตัว	98,800