



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทพุชิต ชั้น ๒ อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
และผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
 - ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบัน
 บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่และรายการผูกพันเดิม)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข. วิธี E-bidding

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่าย
อื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการ
เบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่าย
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทพบุษิต ชั้น ๒ อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
และผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๔. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๕. รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๖. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๘. ผศ.กิตติ อัดถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |
| ๙. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๙. นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวกวีตาภัทร มงคลนำ
แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวเต็มดวง ศิริรัตน์เวคิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา | กรรมการ |
| ๑๒. นางภัสชนันท์ สมนาค
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๑๓. นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ | กรรมการ |

๑๕. นายวิชิต เพ็ชรดี	กรรมการและเลขานุการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	
๑๖. นายสุรียา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
<u>ผู้มาประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)</u>	
๑. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศึกษา	
๒. รศ.จินตนา สายทองคำ	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์	
๓. ผศ.บุญพาด ชังคะมโน	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร	
๔. นางกษมา ประสงค์เจริญ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	
๕. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	
๖. นางพีรานุช รุ่งศรี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	
๗. นายลิขิต สุนทรสุข	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	
๘. รศ.สมภพ เขียวมณี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	
๙. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	
๑๐. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	
๑๑. นายจำเริญ แก้วเพ็ชร	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	
๑๒. นางทัศนีย์ เต๋นยุกต์	กรรมการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	
๑๓. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	
๑๔. นางพนารัตน์ ศิลแสน	กรรมการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	
๑๕. นายจรัญ หนองบัว	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์	
๑๖. นางขวัญใจ พิมพ์มิล	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	

๑๗. นายศุภชัย ระเห็ดทาญ กรรมการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
๑๘. นางสาวนปภา ชูเกียรติ กรรมการ
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

๑. นายบัณฑิต เข้มทอง คณะศิลปศึกษา
๒. นายวรวิทย์ เลิศอุทัย คณะศิลปนาฏดุริยางค์
๓. นายวิสุทธิ์ ยิ้มประเสริฐ คณะศิลปวิจิตร
๔. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา วิทยาลัยนาฏศิลป์
๕. นางสาววันธร แทนเครือ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร กรรมการ
 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง กรรมการ
 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. นายธนพรธรณ์ ต่ายคำ ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบให้ นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายสุรียา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

งบรายจ่าย	งบประมาณเดตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสมถึง ไตรมาสที่ 3 (ค.ค.64-มี.ย.65)				แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันกึ่งพัฒนาตติมีสะสมถึง ไตรมาสที่ 3 (ค.ค.64-มี.ย.65)		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 29 เม.ย.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 29 เม.ย.65		ยอดใช้จ่าย ณ 29 เม.ย.65 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตามพรบ-PO-เบิกจ่าย)	การประเมินผลเทียบเกณฑ์มาตรฐานการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				การประเมินผลเทียบเกณฑ์แผนการเบิกจ่ายของสถาบันฯ			
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)		เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ.		ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละการเบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบงบประมาณตาม พรบ.	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย							
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท						หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท			หน่วย: ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	747,617,000.00	590,617,430	79.00	611,251,659.20	81.76	583,732,698.00	78.08	3,521,132.13	399,690,777.99	53.46	403,211,910.12	53.93	344,405,089.88	-	190,926,652.01	-25.54	208,039,749.08	-27.83	184,041,920.01	-24.62	
งบบุคลากร	562,195,400.00					421,646,500.00	75.00		336,521,815.85	59.86	336,521,815.85	59.86	225,673,584.15						-	85,124,684.15	-15.14
งบดำเนินงาน	41,966,700.00					31,474,898.00	75.00	1,758,312.53	15,527,601.80	37.00	17,285,914.33	41.19	24,680,785.67						-	15,947,296.20	-38.00
งบเงินอุดหนุน	99,302,500.00					89,666,800.00	90.30	516,927.60	36,177,372.32	36.43	36,694,299.92	36.95	62,608,200.08						-	53,489,427.68	-53.87
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					40,944,500.00	92.73	1,245,892.00	11,463,988.02	25.96	12,709,880.02	28.79	31,442,519.98						-	29,480,511.98	-66.77
รายจ่ายลงทุน	267,736,400.00	123,158,744	46.00	218,606,770.60	81.65	182,236,700.00	68.07	182,163,117.25	45,888,257.38	17.14	228,051,374.63	85.18	39,685,025.37	-	77,270,486.62	-28.86	9,444,604.03	3.53	136,348,442.62	-50.93	
- ครุภัณฑ์	21,982,200.00					21,982,200.00	100.00	4,680,000.00	11,460,169.00	52.13	16,140,169.00	73.42	5,842,031.00						-	10,522,031.00	-47.87
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	245,754,200.00					160,254,500.00	65.21	177,483,117.25	34,428,088.38	14.01	211,911,205.63	86.23	33,842,994.37						-	125,826,411.62	-51.20
รวม	1,015,353,400.00	731,054,448	72.00	829,949,869.16	81.74	765,969,398.00	75.44	185,684,249.38	445,579,035.37	43.88	631,263,284.75	62.17	384,090,115.25	-	285,475,412.63	-28.12	198,686,584.41	-19.57	320,390,362.63	-31.55	

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๔๔๕,๕๗๙,๐๓๕.๓๗ บาท (สี่ร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๘ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๑.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๘.๑๒ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,๔๗๕,๔๑๒.๖๓ บาท (สองร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)

๑.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่าย ในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๙.๕๗ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๖๘๖,๕๘๔.๔๑ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๑.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๓๑.๕๕ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๓๙๐,๓๖๒.๖๓ บาท (สามร้อยยี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๓๙๙,๖๙๐,๗๗๗.๙๙ บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๖ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๒.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๕.๕๔ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๐,๙๒๖,๖๕๒.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)

๒.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๗.๘๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๓๙,๗๔๙.๐๘ บาท (สองร้อยแปดล้านสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์)

๒.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๔.๖๒ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๔,๐๔๑,๙๒๐.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทหนึ่งสตางค์)

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔๕,๘๘๘,๒๕๗.๓๘ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๘.๘๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๗,๒๗๐,๔๘๖.๖๒ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทสามสตางค์)

๓.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๓.๕๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๔,๖๐๔.๐๓ บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่บาทสามสตางค์)

๓.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๕๐.๙๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๓๔๘,๔๔๒.๖๒ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทสามสตางค์)

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดโดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMIS] ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับผลการเบิกจ่าย

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 เม.ย.2565						
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิในระบบ GFMIS [บาท]	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) [บาท]	ผลการเบิกจ่าย [บาท]	ยอดคงเหลือ (งบสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย) [บาท]	ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิ
1	สำนักงานอธิการบดี	448,517,834.02	2,880,313.03	339,952,154.53	105,685,366.46	75.79
2	วชศ.นครศรีธรรมราช	5,685,360.50	-	4,068,091.73	1,617,268.77	71.55
3	วณศ.ร้อยเอ็ด	7,502,288.50	-	5,049,385.72	2,452,902.78	67.30
4	คณะศิลปวิจิตร	6,856,925.00	420,000.00	4,411,802.25	2,025,122.75	64.34
5	คณะศิลปศึกษา	5,989,704.00	-	3,851,356.18	2,138,347.82	64.30
6	วณศ.เชียงใหม่	9,520,556.50	-	5,307,839.23	4,212,717.27	55.75
7	วณศ.พัทลุง	17,953,621.00	1,345,000.00	9,984,246.30	6,624,374.70	55.61
8	วณศ.จันทบุรี	6,193,471.50	46,000.00	3,005,891.01	3,141,580.49	48.53
9	วณศ.ลพบุรี	70,788,786.00	38,800,541.00	30,101,221.27	1,887,023.73	42.52
10	วณศ.	17,002,729.00	3,196,356.50	6,705,525.49	7,100,847.01	39.44
11	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	7,762,466.00	-	2,911,267.42	4,851,198.58	37.50
12	วชศ.สุพรรณบุรี	5,346,589.50	22,800.00	1,586,997.85	3,736,791.65	29.68
13	วณศ.สุพรรณบุรี	12,581,333.50	5,177,555.00	3,023,632.44	4,380,146.06	24.03
14	วณศ.นครราชสีมา	8,757,053.50	8,830.00	1,664,897.80	7,083,325.70	19.01
15	วณศ.กาฬสินธุ์	52,700,941.00	39,866,082.25	9,899,975.43	2,934,883.32	18.79
16	วชศ.	12,718,108.00	57,171.60	2,205,802.78	10,455,133.62	17.34
17	วณศ.อ่างทอง	20,120,742.50	53,600.00	3,276,264.92	16,790,877.58	16.28
18	วณศ.นครศรีธรรมราช	51,010,938.48	42,130,000.00	4,895,621.32	3,985,317.16	9.60
19	วณศ.สุโขทัย	58,349,417.50	51,680,000.00	3,677,061.70	2,992,355.80	6.30
รวม		825,358,866.00	185,684,249.38	445,579,035.37	194,095,581.25	53.99

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) จำนวน ๘๒๕,๓๕๘,๘๖๖ บาท (แปดร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน ๑๘๕,๖๘๔,๒๔๙.๓๘ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบแปดสตางค์) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๔๕,๕๗๙,๐๓๕.๓๗ บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) มีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๙๔,๐๙๕,๕๘๑.๒๕ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๙ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) โดยสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

- ๑) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่
 - ลำดับที่ ๑ สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๗๕.๗๙
 - ลำดับที่ ๒ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๑.๕๕
 - ลำดับที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๖๗.๓๐
 - ลำดับที่ ๔ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๖๔.๓๔
 - ลำดับที่ ๕ คณะศิลปศึกษา ร้อยละ ๖๔.๓๐
- ๒) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ (ร้อยละ ๕๓.๙๙) จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่
 - ๒.๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๕๕.๗๕
 - ๒.๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ร้อยละ ๕๕.๖๑
- ๓) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ (ร้อยละ ๕๓.๙๙) จำนวน ๑๒ หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางลำดับที่ ๘ - ๑๙

มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

สรุปรายการเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ 6 พ.ค.65)			
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกันเหลื่อมปี งบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการ)	เบิกจ่ายแล้วครบทุกงวด (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 6 พ.ค.65) (รายการ)	คงเหลือ (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	12	9	3
คณะศิลปศึกษา	2	1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	3	1
คณะศิลปปริวรรต	3	2	1
วนศ.	5	2	3
วนศ.นครศรีธรรมราช	13	12	1
วนศ.ร้อยเอ็ด	33	32	1
วนศ.สุโขทัย	1	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	0	1
วนศ.พัทลุง	2	1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	2	2	0
วชศ.สุพรรณบุรี	1	1	0
รวม	82	68	14

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการติดตามผล การเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๖๘ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเฉลิมภรณ์ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑ ผู้รับจ้างได้ส่งแผนการดำเนินงานและแจ้งกับทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและนัดประชุมส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- switch POE อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

- access point อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนรายการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ ๕

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนรายการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๔ แล้ว สัญญาหมดวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะฯได้นัดประชุมคณะกรรมการและบริษัท(ผู้รับจ้าง) มาเร่งรัดการทำงานและชี้แจงการส่งมอบงานโดยบริษัทแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการให้งานแล้วเสร็จ งานงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมติของคณะกรรมการเห็นชอบและเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งมา

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชังคะมโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน รายการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ สำหรับงานงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างการเงินตรวจเอกสารงวดงานที่ ๓ เพื่อส่งเอกสารให้สถาบันฯเบิกจ่ายต่อไป และมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๔ - งวดที่ ๘ ดังนี้

งวดที่ ๔ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

ผศ.กิตติ อรรถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- รายการปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม

งวด ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา ๑๒๐ วัน ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีแผนส่งมอบงานงวด ๒ - ๗ ดังนี้

งวด ๒ - ๓ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

งวด ๔ - ๕ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวด ๖ - ๗ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- รายการปรับปรุงอาคารดนตรีศิลป์สากล

งวด ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 งวด ๒-๔ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
 งวด ๕ ส่งมอบงานวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรวจรับวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
 (คณะกรรมการ มีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื้องานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด)

งวด ๖ - ๗ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid ๑๙ และมีการปรับเพิ่มปรับลดและขยายเวลาดำเนินการ ๑๒๓ วัน

- รายการปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๖

งวด ๗ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื้องานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด)

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กังสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลืออมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง เบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒เรียบร้อยแล้ว และมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๓ - งวดที่ ๗ ดังนี้

งานงวดที่ ๓ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๔ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๕ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๖ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๗ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการประสานทางผู้รับจ้างให้เร่งส่งมอบงานในงวดงานงวดที่ ๘ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลืออมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ ๑

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ ๓ โดยมี ความคืบหน้าดังนี้

๑. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว กำหนดตรวจรับ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ ๒ (เนื้องานที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน) รอตรวจรับ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. งานงวดที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลืออมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากลซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ว่างผูกพัน (๒๕๖๔-๒๕๖๕) เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๗ แล้ว คาดว่าผู้รับจ้างส่งงวดงาน งวดที่ ๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ และงวดที่ ๙ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลืออมปี ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความที่ วร ๐๘๑๐/๔๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้สถาบันฯ ทราบแล้ว

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร รายการผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๔- ๑๐ จำนวน ๓๘,๖๒๙,๔๘๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงานงวดที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

นางทัศนีย์ เต่นยุคต์ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนราห์ หนึ่งลุง) ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ ๔ - ๗ ได้ล่วงเลยระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบในงวดที่ ๔ - ๖ จำนวน ๓ งวด ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และงวดงานสุดท้ายงวดที่ ๗ - ๘ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และตามมติที่ประชุมตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลา เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่ง (เป็นพื้นที่วางเสาธงเดิมของวิทยาลัยฯ) ผู้รับจ้างจึงได้รับการขยายเวลาเพิ่ม จำนวน ๓๐ วัน ทำให้สัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่มีการกันเงินเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการเงินกันเหลือมปีฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. ให้คณะศิลปศึกษาทำแผนการส่งมอบงานและแผนการเบิกจ่ายรายการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน งวดงานที่ ๕ - ๗ โดยรายงานในที่ประชุมฯ ต่อไป

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

๑. รายการตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ (GFMS) เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการหุ่นกายวิภาคม้า (โครงกระดูกม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง

โดย นายวิสุทธิ ยิ้มประเสริฐ ได้ชี้แจงแทนคณบดีคณะศิลปวิจิตร ว่ารายการนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้รับจ้างถมขึ้นส่วนกระดูกม้าเพื่อนำชิ้นส่วนประกอบเป็นโครงสร้างกระดูกม้า)

๒. รายการเงินเหลือจ่าย (๑ รายการ)

สถาบันฯ ได้จัดสรรเงินเหลือจ่ายบงกชให้สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๓๗๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และขอให้สำนักงานอธิการบดีรายงานความคืบหน้าเงินเหลือจ่ายบงกชต่อที่ประชุม ดังนี้

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด อยู่ในระหว่างการส่งมอบ ตามสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- เครื่องฟอกอากาศ สำนักงานอธิการบดี อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
- พัดลมตั้งโต๊ะ สำนักงานอธิการบดี อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๒๕ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๗๒,๙๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMIS แล้ว ๑ รายการ และยังไม่จอเงินในระบบ GFMIS ๓ รายการ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

นายวรวิทย์ เลิศอุทัย ได้ชี้แจงแทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รายการระบบบริหารจัดการเครือข่าย ส่งเอกสารเบิกจ่ายมาที่การเงินสถาบันฯ แล้ว ตามหนังสือ วธ ๐๘๐๓/๓๒๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. คณะศิลปวิจิตร

นายวิสุทธิ ยิ้มประเสริฐ ได้ชี้แจงแทนคณบดีคณะศิลปวิจิตร รายการเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนังหรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง อยู่ระหว่างการเงินตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งสถาบันฯ ทำเบิกจ่ายต่อไป

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายวิสุทธิ จุ้ยมา ได้ชี้แจงแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามสัญญา

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางทัศนีย์ เต๋นยุกต์ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ รอส่งมอบ ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบให้แล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๖๕

มติที่ประชุม

-ครุภัณฑ์ที่ลงนามในสัญญาและจอเงินแล้วให้เร่งติดตามผู้รับจ้างให้ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายเพื่อทำให้สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายบงกชเป็นไปตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจง จำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๑ รายการได้แก่ ปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโขนละคร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดยรายการนี้ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

โดย รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโขนละครอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๕ รายการ ยังไม่จอเงินในระบบ GFMS ๔ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารหอพัก อยู่ระหว่างทำราคาท้องถื่นจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว

๒. อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ ๘ (เนื่องจากส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานโครงสร้างหลังคา/ทาสีกันสนิม/มุงหลังคา/ก่ออิฐผนัง/ฉาบปูนภายในอาคาร/เดินท่อระบบประปา และสุขาภิบาล/ ติดตั้งโครงเคร่า ฝ้าเพดาน/ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน/ฉาบปูนเรียบท้องพื้น ค.ส.ล โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ และ ๙ ภายใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ปัญหาคือผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการเข้าพื้นที่ ทางวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ประธานตรวจการจ้างทำหนังสือเร่งรัดไปทางผู้รับจ้างแล้ว ทางผู้รับจ้างรับทราบแล้วและจะทำแผนการส่งมอบงานเข้ามาใหม่เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันตามสัญญาจ้างงาน ต่อไป

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นางพนารัตน์ ศิลแสน แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารอำนวยการ อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (วันที่ ๙ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ยื่นเสนอราคาทางระบบ EGP (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) พิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรูญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร แบบบูรณาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมาณราคาประมาณราคา เนื่องจากมีงบประมาณเกินมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการประมาณการราคาใหม่

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ทราบว่าการประมาณราคาใหม่ น่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดราคากลางท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รูปแบบรายการและประมาณการราคาแล้วเร่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และทำสัญญาพร้อมทั้งจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่อไป

๒. ให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ทำแผนการส่งมอบงานและแผนการเบิกจ่ายรายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โชน ละคร ๔ ชั้น งบวงงานที่ ๑๐ - ๑๕ โดยรายงานในที่ประชุมฯ ต่อไป

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

นายสุรียา เล่าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙,๓๐๒,๕๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนจำนวน ๓๖,๑๗๗,๓๗๒.๓๒ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน ๕๑๖,๙๒๗.๖๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔,๑๕๒,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นจำนวน ๑๑,๔๖๓,๙๘๘.๐๒ บาท (สิบล้าน

ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสองสตางค์) มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน ๑,๒๔๕,๘๙๒ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๖ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หน่วยงานในสังกัดที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ประสงค์จะคืนมายังสถาบันฯ ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะคืนเงินไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ ต่อไป

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุริยา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ๑) งบดำเนินงาน ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ ๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก ๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดังนี้

๑. สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวม ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๓,๘๘๓,๑๔๐.๙๘บาท (สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๒. ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๒ เมื่อเทียบกับค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่า ร้อยละ ๖๐ มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน ได้แก่

- ๓.๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยละ ๙๓.๗๐
- ๓.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ ๙๒.๘๒
- ๓.๓ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๘๔.๑๒
- ๓.๔ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๘๑.๒๑
- ๓.๕ วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๗๓.๕๘
- ๓.๖ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร้อยละ ๗๒.๘๒
- ๓.๗ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ร้อยละ ๖๔.๒๕

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ค.ศ.64 - 2 พ.ศ.65 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	2,524,000.00	1,819,512.37	-	-	-	-	2,510,247.81	799,023.12	5,034,247.81	2,618,535.49	52.01	2,415,712.32
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	135,555.30	-	-	-	-	1,708,720.00	488,073.98	1,887,020.00	623,629.28	33.05	1,263,390.72
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	633,405.00	569,449.99	-	-	-	-	148,560.00	-	781,965.00	569,449.99	72.82	212,515.01
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	20,606.70	-	-	-	-	273,990.00	220,186.18	296,490.00	240,792.88	81.21	55,697.12
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	1,164,060.00	1,063,661.81	-	-	1,159,385.00	1,113,504.42	2,323,445.00	2,177,166.23	93.70	146,278.77
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	295,423.34	-	-	1,115,220.00	205,341.57	1,438,335.00	500,764.91	34.82	937,570.09
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	29,000.00	-	289,350.00	165,210.71	-	-	452,540.00	163,784.03	770,890.00	328,994.74	42.68	441,895.26
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	358,155.00	342,875.34	-	-	1,391,982.00	116,606.61	1,750,137.00	459,481.95	26.25	1,290,655.05
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	439,819.50	439,791.69	-	-	923,510.00	436,082.59	1,363,329.50	875,874.28	64.25	487,455.22
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	394,926.00	289,044.01	-	-	1,009,257.00	473,320.72	1,404,183.00	762,364.73	54.29	641,818.27
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	337,332.00	305,778.91	-	-	537,910.00	147,604.05	875,242.00	453,382.96	51.80	421,859.04
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	-	-	254,625.00	254,321.27	-	-	871,158.00	272,717.42	1,125,783.00	527,038.69	46.82	598,744.31
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	12,484.86	585,525.00	397,256.71	-	-	2,261,716.00	393,038.68	2,874,641.00	802,780.25	27.93	2,071,860.75
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	426,390.00	355,074.30	-	-	1,474,050.00	301,474.82	1,900,440.00	656,549.12	34.55	1,243,890.88
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	394,497.00	330,578.97	-	-	495,726.00	495,726.00	890,223.00	826,304.97	92.82	63,918.03
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	206,880.00	206,865.80	-	-	892,534.00	310,670.78	1,099,414.00	517,536.58	47.07	581,877.42
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	467,046.00	429,493.61	-	-	450,514.23	245,681.91	917,560.23	675,175.52	73.58	242,384.71
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	101,505.00	22,470.00	188,925.00	109,376.40	57.89	79,548.60
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา	-	-	114,855.00	89,204.54	-	-	72,905.00	68,737.47	187,760.00	157,942.01	84.12	29,817.99
	รวม	3,414,605.00	2,557,609.22	5,843,995.50	5,051,487.41	0.00	0.00	17,851,430.04	6,274,044.35	27,110,030.54	13,883,140.98	51.21	13,226,889.56

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัด

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔๘,๔๑๑,๘๔๘.๗๕ บาท (สี่สิบบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบแปดบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๐ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐,๘๗๗.๔๑ บาท (สามสิบบแปดล้านแปดร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดบาทสี่สิบบเอ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๗ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ข้อสังเกต:

มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โดยทั้ง ๔ หน่วยงานได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ว่าขณะนี้คณะฯ และวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินค่าเทอมมายังฝ่ายการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายการเงินจะทำการตรวจสอบและนำส่งเป็นเงินฝากคลังฯ ซึ่งจะทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เกินยอดที่จัดเก็บได้

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 -2 พ.ค. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 2 พ.ค. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 2 พ.ค. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการเบิกจ่าย กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%)งบประมาณ คงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	13,480,480.00	6,078,495.00	-7,401,985.00	45.09	8,467,896.00	6,021,440.96	44.67	71.11	7,459,039.04	55.33
2	คณะศิลปศึกษา	14,831,200.00	5,628,316.00	-9,202,884.00	37.95	4,810,687.00	968,590.98	6.53	20.13	13,862,609.02	93.47
3	คณะศิลปวิจิตร	2,739,900.00	1,195,833.00	-1,544,067.00	43.65	1,344,200.00	1,172,084.35	42.78	87.20	1,567,815.65	57.22
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	1,658,919.33	-1,312,280.67	55.83	1,817,145.00	1,744,459.65	58.71	96.00	1,226,740.35	41.29
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,935,690.00	9,276,141.56	-6,659,548.44	58.21	9,961,801.00	6,682,410.67	41.93	67.08	9,253,279.33	58.07
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,717,400.00	1,902,842.00	-1,814,558.00	51.19	2,639,434.00	1,376,454.70	37.03	52.15	2,340,945.30	62.97
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,525,410.00	1,713,185.00	-2,812,225.00	37.86	1,461,590.00	1,158,184.62	25.59	79.24	3,367,225.38	74.41
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,606,950.00	1,666,460.00	-2,940,490.00	36.17	2,047,581.00	1,439,205.19	31.24	70.29	3,167,744.81	68.76
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	1,796,098.75	-2,821,451.25	38.90	2,153,550.00	2,006,882.07	43.46	93.19	2,610,667.93	56.54
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,327,720.00	2,149,490.00	-3,178,230.00	40.35	3,697,508.00	2,143,636.25	40.24	57.98	3,184,083.75	59.76
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	6,501,760.00	1,917,568.00	-4,584,192.00	29.49	6,501,760.00	1,815,101.90	27.92	27.92	4,686,658.10	72.08
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6,250,120.00	1,642,730.00	-4,607,390.00	26.28	3,261,408.00	2,383,532.85	38.14	73.08	3,866,587.15	61.86
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,154,280.00	2,986,070.00	-4,168,210.00	41.74	5,451,463.68	3,012,289.68	42.10	55.26	4,141,990.32	57.90
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,827,000.00	2,580,055.65	-5,246,944.35	32.96	4,212,128.00	1,880,334.66	24.02	44.64	5,946,665.34	75.98
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,624,650.00	2,128,524.00	-2,496,126.00	46.03	3,592,715.00	1,678,672.72	36.30	46.72	2,945,977.28	63.70
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,510,540.00	1,435,060.00	-2,075,480.00	40.88	1,954,913.00	1,076,138.14	30.65	55.05	2,434,401.86	69.35
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,169,200.00	1,773,896.00	-1,395,304.00	55.97	1,702,855.00	990,579.85	31.26	58.17	2,178,620.15	68.74
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,562,100.00	670,470.00	-891,630.00	42.92	1,112,996.25	374,489.50	23.97	33.65	1,187,610.50	76.03
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	211,694.46	-74,621.54	73.94	159,322.00	76,388.67	26.68	47.95	209,927.33	73.32
	รวมทั้งสิ้น	113,639,466.00	48,411,848.75	-65,227,617.25	42.60	66,350,952.93	38,000,877.41	33.44	57.27	75,638,588.59	66.56

ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุรียา เล้าประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัด ๆ ดังนี้

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๘,๑๓๙,๑๒๗.๕๘ บาท

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมปี ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง ๑๑ หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๙๘๐,๕๒๖.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๔ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๗,๑๕๘,๖๐๐.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๕

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2565								ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2565
ลำดับที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท) 2 พ.ค. 65	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท) 2 พ.ค. 65	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย $(3/2)*100 = 4$	5 งบประมาณคงเหลือ (บาท) $(1-3=5)$	6 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ $5/1)*100 = 6$	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	4,992,576.81	2,407,702.00	186,687.57	7.75	4,805,889.24	96.26	
2	คณะศิลปวิจิตร	375,000.00	120,100.00	0.00	-	375,000.00	100.00	
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1,168,140.00	532,360.00	421,020.00	79.09	747,120.00	63.96	
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	182,394.38	182,394.38	91,813.38	50.34	90,581.00	49.66	อุปกรณ์ studio จำนวน 90,581.บาท มีแผนเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 65
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	267,629.00	0.00	0.00	-	267,629.00	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	285,830.00	96,723.00	111,764.15	115.55	174,065.85	60.90	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	239,048.00	239,048.00	0.00	-	239,048.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมฯ จะ แล้วเสร็จวันที่ 10 พ.ค.65
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	207,700.00	142,033.00	15,917.00	11.21	191,783.00	92.34	
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	131,044.23	0.00	0.00	-	131,044.23	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565
10	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	240,765.16	227,055.16	104,324.60	45.95	136,440.56	56.67	
11	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น		8,139,127.58	3,996,415.54	980,526.70	24.54	7,158,600.88	87.95	

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกินกว่า กรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ และไม่เกินกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ที่หน่วยงานรับจริง

๓. ให้คณะศิลปศึกษาตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะฯ และให้ส่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔. ให้คณะศิลปวิจิตรรายงานความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายงานมายังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายสุริยา เล้าประเสริฐ
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม
ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565)																			
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสมถึง ไตรมาสที่ 3 (ค.ค.64-มี.ย.65)				แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สถาบันกัลยาพัฒนาศิลป์ สะสมถึง ไตรมาสที่ 3 (ค.ค.64-มี.ย.65)		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 27 พ.ค.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 27 พ.ค.65		ยอดใช้จ่าย ณ 27 พ.ค.65 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตามพร.-PO- เบิกจ่าย)	การประเมินผลเทียบเกณฑ์มาตรฐานการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				การประเมินผลเทียบเกณฑ์ แผนการเบิกจ่ายของ สถาบันฯ	
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)		เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณ ตาม พรบ.		ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละการ เบิกจ่าย+ ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบ งบประมาณ ตาม พรบ.	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย					
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท						หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		
รายจ่ายประจำ	747,617,000.00	590,617,430	79.00	611,251,659.20	81.76	583,732,698.00	78.08	4,774,953.12	460,822,517.97	61.64	465,597,471.09	62.28	282,019,528.91	- 129,794,912.03	-17.36	- 145,654,188.11	-19.48	- 122,910,180.03	-16.44
งบบุคลากร	562,195,400.00					421,646,500.00	75.00		384,876,854.24	68.46	384,876,854.24	68.46	177,318,546.76					- 36,769,645.76	-6.54
งบดำเนินงาน	41,966,700.00					31,474,898.00	75.00	2,268,551.77	18,131,995.13	43.21	20,400,546.90	48.61	21,566,153.10					- 13,342,902.87	-31.79
งบเงินอุดหนุน	99,302,500.00					89,666,800.00	90.30	1,810,182.35	43,036,237.08	43.34	44,846,419.43	45.16	54,456,080.57					- 46,630,562.92	-46.96
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					40,944,500.00	92.73	696,219.00	14,777,431.52	33.47	15,473,650.52	35.05	28,678,749.48					- 26,167,068.48	-59.27
รายจ่ายลงทุน	267,736,400.00	123,158,744	46.00	218,606,770.60	81.65	182,236,700.00	68.07	174,343,223.41	56,929,246.72	21.26	231,272,470.13	86.38	36,463,929.87	- 66,229,497.28	-24.74	12,665,699.53	4.73	- 125,307,453.28	-46.80
- ครุภัณฑ์	21,982,200.00					21,982,200.00	100.00	4,490,300.00	14,870,964.50	67.65	19,361,264.50	88.08	2,620,935.50					- 7,111,235.50	-32.35
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	245,754,200.00					160,254,500.00	65.21	169,852,923.41	42,058,282.22	17.11	211,911,205.63	86.23	33,842,994.37					- 118,196,217.78	-48.10
รวม	1,015,353,400.00	731,054,448	72.00	829,949,869.16	81.74	765,969,398.00	75.44	179,118,176.53	517,751,764.69	50.99	696,869,941.22	68.63	318,483,458.78	- 213,302,683.31	-21.01	- 133,079,927.94	-13.11	- 248,217,633.31	-24.45

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๕๑๗,๗๕๑,๗๖๔.๖๙ บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๙ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๑.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๑.๐๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๓๐๒,๖๘๓.๓๑ บาท (สองร้อยสิบสามล้านสามแสนสองพันหกหรือแปดสิบสามบาทสามสิบบัดสตางค์)

๑.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่าย ในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๓.๑๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๐๗๙,๙๒๗.๙๔ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบบัดสตางค์)

๑.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๔.๔๕ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๒๑๗,๖๓๓.๓๑ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกหรือสามสิบล้านสามสิบบัดสตางค์)

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๔๖๐,๘๒๒,๕๑๗.๙๗ บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบบัดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๒.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๗.๓๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๗๙๔,๙๑๒.๐๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสองบาทสามสตางค์)

๒.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๙.๔๘ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๖๕๔,๑๘๘.๑๑ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบัดสตางค์)

๒.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๖.๔๔ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๙๑๐,๑๘๐.๐๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองพันเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสามสตางค์)

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๕๖,๙๒๙,๒๔๖.๗๒ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๖ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๔.๗๔ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๒๒๙,๔๙๗.๒๘ บาท (หกสิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบบแปดสตางค์)

๓.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔.๗๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๖๕,๖๙๙.๕๓ บาท (สิบสองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสามสตางค์)

๓.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔๖.๘๐ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๓๐๗,๔๕๓.๒๘ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบสามบาทยี่สิบบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดโดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 27 พ.ค.2565						
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิ ในระบบ GFMS [บาท] ①	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) [บาท]	ผลการเบิกจ่าย [บาท]	ยอดคงเหลือ (งบสุทธิ-PO- ผลการเบิกจ่าย) [บาท]	ร้อยละผล การ เบิกจ่าย เทียบงบ สุทธิ
1	สำนักงานอธิการบดี	448,169,578.02	2,618,290.77	389,513,848.42	56,037,438.83	86.91
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	7,865,916.00	-	6,371,173.74	1,494,742.26	81.00
3	วชศ.นครศรีธรรมราช	5,853,080.50	-	4,465,454.73	1,387,625.77	76.29
4	คณะศิลปวิจิตร	6,956,465.00	140,000.00	5,057,322.25	1,759,142.75	72.70
5	วนศ.ร้อยเอ็ด	7,599,758.50	-	5,466,971.64	2,132,786.86	71.94
6	วนศ.จันทบุรี	6,291,351.50	247,985.50	4,441,020.75	1,602,345.25	70.59
7	คณะศิลปศึกษา	6,199,014.00	280,600.00	4,186,599.18	1,731,814.82	67.54
8	วนศ.เชียงใหม่	9,657,166.50	427,608.00	6,336,260.23	2,893,298.27	65.61
9	วนศ.พัทลุง	17,657,781.00	1,345,000.00	10,471,942.61	5,840,838.39	59.30
10	วนศ.	17,054,629.00	3,050,890.00	8,031,466.40	5,972,272.60	47.09
11	วนศ.ลพบุรี	70,902,626.00	38,812,514.00	30,505,022.27	1,585,089.73	43.02
12	วนศ.กาฬสินธุ์	52,853,701.00	33,047,663.41	17,977,614.67	1,828,422.92	34.01
13	วชศ.สุพรรณบุรี	5,476,909.50	29,526.00	1,860,992.35	3,586,391.15	33.98
14	วนศ.สุพรรณบุรี	12,681,203.50	4,687,555.00	4,291,941.06	3,701,707.44	33.84
15	วนศ.นครราชสีมา	8,966,163.50	-	2,016,067.80	6,950,095.70	22.49
16	วชศ.	12,826,528.00	167,069.85	2,732,753.66	9,926,704.49	21.31
17	วนศ.อ่างทอง	20,193,788.50	303,474.00	3,581,990.74	16,308,323.76	17.74
18	วนศ.นครศรีธรรมราช	51,097,338.48	42,280,000.00	5,827,273.85	2,990,064.63	11.40
19	วนศ.สุโขทัย	58,451,767.50	51,680,000.00	4,616,048.34	2,155,719.16	7.90
รวม		826,754,766.00	179,118,176.53	517,751,764.69	129,884,824.78	62.62

หมายเหตุ

① งบประมาณสุทธิในระบบ GFMS หมายถึง งบประมาณที่สถาบันได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณงวดที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ใช่ใช้งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๗๑ รายการ คงเหลือ ๑๑ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๑

สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ 31 พ.ค.65)			
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปี งบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการ)	เบิกจ่ายแล้วครบทุก งวด (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 31 พ.ค.65) (รายการ)	คงเหลือ (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	12	11	1
คณะศิลปศึกษา	2	1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	3	1
คณะศิลปวิจิตร	3	2	1
วนศ.	5	2	3
วนศ.นครศรีธรรมราช	13	12	1
วนศ.ร้อยเอ็ด	33	32	1
วนศ.สุโขทัย	1	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	1	0
วนศ.พัทลุง	2	1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	2	2	0
วนศ.สุพรรณบุรี	1	1	0
รวม	82	71	11

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามสัญญา งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2565)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 พ.ค.2565)	สถานะการจ เงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พ.ค.2565
สำนักงานอธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓	24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	น.จก.เอ็มซีซี เบ็ญไอร์แลนด์	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1 : 12 พ.ค.64 งวดที่ 2 : 9 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1 : 1,806,250 งวดที่ 2 : 2,528,750 งวดที่ 3 : 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1 : 1 มี.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มี.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,806,250	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 - ผู้รับจ้างได้ส่งแผนการดำเนินงานและแจ้งกับทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและได้ประชุมส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 ตามรูปแบบ TOR แล้ว แต่ไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากระบบทะเบียนและประมวลผลฯ ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติให้ปิดตรวจรับพัสดุในวันที่ 15 มี.ย. 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,890,000	✓	12-27 พ.ค. 2564	1/2564	9 ส.ค.64	1555 มีช	16 ส.ค.64 - 13 มี.ค.65	12,890,000.00	7	งวดที่ 1 : 23 ธ.ค. 64 งวดที่ 2 : 22 ม.ค. 65 งวดที่ 3 : 21 ก.พ. 65 งวดที่ 4 : 23 มี.ค. 65 งวดที่ 5 : 22 เม.ย. 65 งวดที่ 6 : 22 พ.ค. 65 งวดที่ 7 : 23 มี.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,546,800- งวดที่ 2 : 1,546,800- งวดที่ 3 : 1,546,800- งวดที่ 4 : 1,933,500- งวดที่ 5 : 1,933,500- งวดที่ 6 : 1,933,500- งวดที่ 7 : 2,449,100-	7016511180	งวดที่ 1-3: 16 มี.ค.65 งวดที่ 4: 19 เม.ย.65	งวดที่ 1-3: 25 มี.ค.65 งวดที่ 4: 21 เม.ย.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 5	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ 5 - 7 ดังต่อไปนี้ งวดที่ 5-6 คาดว่าจะส่งมอบภายใน 31 พ.ค.65 งวดที่ 7 คาดว่าจะส่งมอบภายใน 23 พ.ค.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,760,000	✓		2/2564	9/7/64	บริษัท1555มีค จำกัด	9 ก.ค.64- 5 พ.ค.65	8,760,000	6	งวดที่ 1: 8 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 7 ก.ย. 64 งวดที่ 3: 7 ต.ค. 64 งวดที่ 4: 4 ม.ค. 65 งวดที่ 5: 6 พ.ค. 65 งวดที่ 6: 5 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000	7016427838	งวดที่ 1-4: 28 ก.พ.65	งวดที่ 1-4: 2 มี.ค.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 สัญญาครบวันที่ 5 พ.ค.65 โดยวันที่ 3 พ.ค.65 คณะได้นัดประชุมคณะกรรมการและบริษัท(ผู้รับจ้าง)มาเร่งรัดการทำงานและชี้แจงการส่งมอบงานโดยบริษัทแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการโอนเงินแล้วเสร็จงานงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ภายในเดือน พ.ค.65 ตามมาตรการโควิดของภาครัฐ ซึ่งมติของคณะกรรมการเห็นชอบให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.65 ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งมา	สัญญาครบวันที่ 5 พ.ค.65 โดยวันที่ 3 พ.ค.65 คณะได้นัดประชุมคณะกรรมการและบริษัท(ผู้รับจ้าง)มาเร่งรัดการทำงานและชี้แจงการส่งมอบงานโดยบริษัทแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการโอนเงินแล้วเสร็จงานงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ภายในเดือน พ.ค.65 ตามมาตรการโควิดของภาครัฐ ซึ่งมติของคณะกรรมการเห็นชอบให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในเดือน พ.ค.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4	
คณะศิลปวิจิตร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	15,988,000	✓			ก.พ.-64	บริษัท สจจดี จำกัด	23 ส.ค. 64 - 19 พ.ค. 65	15,988,000.00	8	งวดที่ 1: 21 ก.ย.64 งวดที่ 2: 21 ต.ค.64 งวดที่ 3: 20 พ.ย.64 งวดที่ 4: 4 ม.ค.65 งวดที่ 5: 18 ก.พ.65 งวดที่ 6: 20 มี.ค.65 งวดที่ 7: 19 เม.ย.65 งวดที่ 8: 19 พ.ค.65	งวดที่ 1: 1,279,040 งวดที่ 2: 1,279,040 งวดที่ 3: 1,918,560 งวดที่ 4: 2,558,080 งวดที่ 5: 2,238,320 งวดที่ 6: 2,558,080 งวดที่ 7: 1,598,800	7017456848	งวดที่ 1: 29 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 18 ก.พ.65 งวดที่ 3: 1 เม.ย.65	งวดที่ 1: 29 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 18 ก.พ.65 งวดที่ 3: 1 เม.ย.65	งวดที่ 1: 1,279,040 งวดที่ 2: 1,279,040 งวดที่ 3: 1,918,560	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 งวดที่ 3 อยู่ระหว่างการเงินตรวจสอบเอกสารงวดงานที่ 3 เพื่อส่งเอกสารให้สถาบันฯเบิกจ่ายต่อไป โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ 4-8 โดยประมาณ ดังนี้ - งวดที่ 4 ส่งมอบงานได้ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 65 - งวดที่ 5 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 65 - งวดที่ 6 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 65 - งวดที่ 7 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 65 - งวดที่ 8 ส่งมอบงานได้ ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ 4 - งวดที่ 8 - งวดที่ 4 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 65 - งวดที่ 5 ส่งมอบงานได้ ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 65 - งวดที่ 6 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 65 - งวดที่ 7 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 65 - งวดที่ 8 ส่งมอบงานได้ ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3
วศศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,367,690.71	✓		คร.16/2564	มี.ย.-64	บริษัท 1555 มีช จำกัด	1 ก.ค. 64 - 26 ม.ค. 65	8,367,690.71	7	งวดที่ 1: 20 ม.ค. 65 งวดที่ 2: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 3: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 4: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 31 มี.ค. 65 งวดที่ 6: 29 เม.ย. 65 งวดที่ 7: 26 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14	7016312750	งวด 1: 20 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1 ก.พ.65	งวดที่ 1: 836,769.07	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 ก.พ. 65 โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา 120 วัน ถึงวันที่ 26 พ.ค. 65 โดยมีแผนส่งมอบงานงวด 2 - 7 ดังนี้ งวด 2 - 3 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 29 เม.ย. 65 งวด 4 - 5 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 3 พ.ค. 65 งวด 6 - 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 26 พ.ค. 65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 ก.พ. 65 โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา 120 วัน ถึงวันที่ 26 พ.ค. 65 โดยมีแผนส่งมอบงานงวด 2 - 7 ดังนี้ งวดที่ 2 - 5 ส่งมอบงานแล้ววันที่ 9 พ.ค. 65 ตรวจรับแล้ววันที่ 23 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย งวดที่ 6 - 7 ขยายเวลาถึงวันที่ 10 ก.ค. 65 เนื่องจากมีการปรับลดปรับเพิ่ม	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1
วศศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	9,750,000	✓		คร.16/2564	มี.ย.-64	บริษัท โอเน เล็งจึเนียร์จ จำกัด	21 มี.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	9,750,000	7	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 4: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 5: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 6: 25 เม.ย. 65 งวดที่ 7: 19 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000	7016260929	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2-4: 7 ม.ค.65 งวดที่ 5: 24 ก.พ.65	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2-4: 17 ม.ค.65 งวดที่ 5: 2 มี.ค.65	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 11 พ.ย. 64 งวด 2-4 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 26 ม.ค. 65 งวด 5 ส่งมอบงานวันที่ 24 ก.พ. 65 ตรวจรับวันที่ 2 มี.ค. 65 (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจากเงินเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด) งวด 6 - 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 19 พ.ค. 65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 -งวดที่ 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 11 พ.ย. 64 -งวดที่ 2 - 4 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 26 ม.ค. 65 -งวดที่ 5 ส่งมอบงานวันที่ 24 ก.พ. 65 ตรวจรับวันที่ 2 มี.ค. 65 -งวดที่ 6 ส่งมอบงานแล้ววันที่ 26 พ.ค. 65 คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจาก คาดว่าจะเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 65 -งวดที่ 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 15 มี.ย. 65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5
วศศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,280,000	✓		คร.15/2564	พ.ค.-64	บริษัท โอเน เล็งจึเนียร์จ จำกัด	31 พ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64	7,280,000	7	งวดที่ 1: 9 มี.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 25 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800	7016969914	งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 4: 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6: 30 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 25 พ.ค.65	งวดที่ 1: 21 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 24 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 24 ธ.ค. 64 งวดที่ 4: 24 ธ.ค. 64 งวดที่ 5: 24 ธ.ค. 64 งวดที่ 6: 30 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 26 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 6 งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2 - 5 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ธ.ค. 64 งวด 6 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 13 ม.ค. 65 งวด 7 ส่งมอบงาน วันที่ 25 ม.ค. 65 ตรวจรับงานวันที่ 3 ก.พ. 65 (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจากเงินเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด) งวดที่ 6 - 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 19 พ.ค. 65	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2 - 5 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ธ.ค. 64 งวด 6 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 13 ม.ค. 65 งวด 7 ส่งมอบงาน วันที่ 25 พ.ค. 65 ตรวจรับงานแล้ววันที่ 26 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 6
วศศ. นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564	13/2564	23-มี.ย.-64	กิจการร่วมค้า วัชรสิ่งแวดล้อม 5	24 มี.ย. 64 - 16 ก.ย. 65	จำนวนเงินตามสัญญา 57,330,000 มี 64 = 15,200,000 (6 งวด + งวดที่ 7 บางส่วน) มี 65 = 42,130,000- (งวดที่ 7 ส่วนที่เหลือ-งวดที่ 14)	14 งวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000	7016298870	งวดที่ 1 : 8 พ.ย. 64 งวดที่ 2 : 22 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 18 พ.ย. 64 งวดที่ 2 : 28 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850	งบผูกพัน (2564-2565) เงินกันเหลือเมื่อปี 2564 งวดที่ 1-7 จำนวน 15,200,000 บาท - เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 - ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 5 งวด (งวดที่ 3-7) เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 7-14 จำนวน 42,130,000 บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย ความก้าวหน้าผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตรวจรับงานวันที่ 28 เมษายน 2565 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการส่งมอบงานดังต่อไปนี้ - งวดที่ 3 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 21 พ.ค. 2565 - งวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 11 มี.ย. 2565 - งวดที่ 5 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 9 ก.ค. 2565 - งวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 29 ก.ค. 2565 - งวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 18 ส.ค. 2565	งบผูกพัน (2564-2565) เงินกันเหลือเมื่อปี 2564 งวดที่ 1-7 จำนวน 15,200,000 บาท - เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 - ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 5 งวด (งวดที่ 3-7) เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 7-14 จำนวน 42,130,000 บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย ความก้าวหน้าผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตรวจรับงานวันที่ 28 เมษายน 2565 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการส่งมอบงานดังต่อไปนี้ - งวดที่ 3 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 21 พ.ค. 2565 - งวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 29 มิ.ย. 2565 - งวดที่ 5 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 27 ก.ค. 2565 - งวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 24 ส.ค. 2565 - งวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 13 ก.ย. 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (ข)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวด งาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2565)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 พ.ค.2565)	สถานะการคง เงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พ.ค.2565
วศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วคาน้ำหน้าและคาน้ำข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓	03/11/2563-10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท อีเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419	งวดที่ 1: 27 ส.ค.64 งวดที่ 2: 25 เม.ย.65 งวดที่ 3: 24 พ.ค.65	งวดที่ 1: 1 ก.ย.64 งวดที่ 2: 3 พ.ค. 65 งวดที่ 3: 27 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 3 โดยมี ความคืบหน้าดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว กำหนดตรวจรับ 3 พ.ค.65 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเทียบกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน) รอตรวจรับ 3 พ.ค.65 3. งานงวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน พ.ค. 65	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 2 งวดที่ 3 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2
วศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารครุฑวงศสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	5 เม.ย 64-5พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มิ.ย.-64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางภัทร คอนสตรัคชั่น	17 มิ.ย.64-10 ธ.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา66,880,000 บาท مبلغ 64 = 15,200,000 บาท مبلغ 65 = 51,680,000 บาท	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11 งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 => 7016281315	งวดที่ 1: 13 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 13 ธ.ค.64 งวดที่ 3-5: 10 ก.พ.65 งวดที่ 6: 14 มี.ค.65 งวดที่ 7: 18 เม.ย.65	งวดที่ 1: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 2: 16 ธ.ค.64 งวดที่ 3-5: 15 ก.พ.65 งวดที่ 6: 17 มี.ค.65 งวดที่ 7: 18 เม.ย.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7 งบบุคลากร (2564-2565) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรวมผลการเบิกจ่าย งวดที่ 1-7 จำนวน 12,192,224.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ 8-9 จำนวน 3,007,776.00 บาท แผนส่งมอบ -คาดผู้รับจ้างส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย ได้ทันภายใน 30 ก.ค.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7 งบบุคลากร (2564-2565) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรวมผลการเบิกจ่าย งวดที่ 1-7 จำนวน 12,192,224.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ 8-9 จำนวน 3,007,776.00 บาท แผนส่งมอบ -คาดผู้รับจ้างส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย ได้ทันภายใน 30 ก.ค.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7
วศ.พิทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนที่บ้าน (เงินในราห์หลังลง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบลความะเพรา อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	1	หลัง	9,310,000	✓	17 - 24 พ.ค. 64	ส75/2564	14 ก.ค. 64	บจก.สตุลเฮาส์ ซิง ดีเวลลอปเม้นท์	15 ก.ค. 64 - 11 มิ.ย. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 29 ต.ค. 64 งวดที่ 2 : 28 พ.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ธ.ค. 64 งวดที่ 4 : 27 ม.ค. 65 งวดที่ 5 : 26 ก.พ. 65 งวดที่ 7 : 22 เม.ย. 65 งวดที่ 8 : 11 มิ.ย. 65	งวดที่ 1 : 465,500 งวดที่ 2 : 558,600 งวดที่ 3 : 1,210,300 งวดที่ 4 : 1,862,000 งวดที่ 5 : 1,489,600 งวดที่ 6 : 931,000 งวดที่ 8 : 1,862,000	7017545712	งวดที่ 1 : 28 ก.พ. 65 งวดที่ 2 : 4 เม.ย. 65 งวดที่ 3 : 4 เม.ย. 65	งวดที่ 1 : 3 มี.ค. 65 งวดที่ 2 : 8 เม.ย.65 งวดที่ 3 : 8 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 465,500 งวดที่ 2 : 558,600 งวดที่ 3 : 1,210,300	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-3 แล้วเสร็จ จำนวน 3 งวด เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ 4-7 ได้ส่งมอบระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบในงวดที่ 4-6 จำนวน 3 งวด เดิมผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 แต่ด้วยปริมาณสภาพอากาศ พายุเข้าทางภาคใต้ทำให้กระทบต่องานเบงหลังคา จึงไม่สามารถส่งงานได้ตามวันที่แจ้ง โดยจะส่งมอบได้อีกครั้งในวันที่ 8 มิ.ย. 65 ละงวดงานสุดท้ายงวดที่ 7-8 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้นับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 65 ตามมติที่ประชุมตรวจการจ้างเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 ผู้รับจ้างได้ออขอขยายเวลา เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่ง (เป็นพื้นที่ว่างเสาะงเดิมของวิทยาลัยฯ) ผู้รับจ้างจึงได้นับการขยายเวลาเพิ่ม จำนวน 30 วัน ทำให้สัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ 11 มิ.ย. 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-3 แล้วเสร็จ จำนวน 3 งวด เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ 4-7 ได้ส่งมอบระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบในงวดที่ 4-6 จำนวน 3 งวด เดิมผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 แต่ด้วยปริมาณสภาพอากาศ พายุเข้าทางภาคใต้ทำให้กระทบต่องานเบงหลังคา จึงไม่สามารถส่งงานได้ตามวันที่แจ้ง โดยจะส่งมอบได้อีกครั้งในวันที่ 8 มิ.ย. 65 ละงวดงานสุดท้ายงวดที่ 7-8 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้นับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 65 ตามมติที่ประชุมตรวจการจ้างเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 ผู้รับจ้างได้ออขอขยายเวลา เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่ง (เป็นพื้นที่ว่างเสาะงเดิมของวิทยาลัยฯ) ผู้รับจ้างจึงได้นับการขยายเวลาเพิ่ม จำนวน 30 วัน ทำให้สัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ 11 มิ.ย. 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

๑. รายการตามพร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการหุ่นกายวิภาคม้า (โครงการดูม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ขอให้คณะศิลปวิจิตรนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

รายการงบลงทุน-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปศึกษา	9	437,600			9
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000			2
คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500		1	11
วนศ.	1	500,000			1
วนศ.สุโขทัย	1	445,000			1
วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000			6
วนศ.ลพบุรี	3	297,000			3
วนศ.พัทลุง	1	36,000			1
วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900			6
วษศ.สุพรรณบุรี	4	482,100			4
วษศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200			5
รวม	50	5,809,300	0	1	49

๒. รายการเงินเหลือจ่าย (๑ รายการ)

สถาบันฯ ได้จัดสรรเงินเหลือจ่ายงบลงทุนให้สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔ รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๖๗๗ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการโต๊ะหน้าแลมมีน ของคณะศิลปศึกษา ขอให้คณะศิลปศึกษารายงานความคืบหน้าเงินเหลือจ่ายงบลงทุนต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

รายการงบลงทุน-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน ***					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	3	132,377			3
คณะศิลปศึกษา	1	90,300		1	
รวม	4	222,677	0	1	3

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (NEW)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	✓	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (6 พ.ค.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (30 พ.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008370018003110A87	โต๊ะหน้าแลม้านิ คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	90,300	✓		5/2565	23 พ.ค. 2565	ร้านแสงเจริญทรัพย์	24 พ.ค. 2565-22 มิ.ย. 2565	90,300.00	1	22 มิ.ย.2565	90,300.00	4100001485		รายการเงินเหลือจ่าย คาดว่าจะส่งมอบภายใน 10 มิ.ย. 2565	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปวิจิตร	18008370018003110063	ทุนกายวิภาคมา (โครงกระดูกมาจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	140,000	✓		13/2565	9 ก.พ. 2565	มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์	10 ก.พ. 65 - 28 ส.ค. 65	140,000.00	1	28 ส.ค. 2565	140,000.00	4100000671	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ 28 ส.ค.65 (ความก้าวหน้าขณะนี้อยู่รับจ้างตัดกระดูกมาเพื่อนำมาขึ้นแท่นและพร้อมขึ้นโครงกระดูกและยึดโครงสร้างเข้ากับฐาน ซึ่งกระบวนการขึ้นโครงกระดูกมาและยึดโครงสร้างเข้ากับฐานต้องใช้เวลาในการทำงานประมาณ 1 เดือน คาดว่างานเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด)	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ 28 ส.ค.65 (ความก้าวหน้าขณะนี้อยู่รับจ้างตัดกระดูกมาเพื่อนำมาขึ้นแท่นและพร้อมขึ้นโครงกระดูกและยึดโครงสร้างเข้ากับฐาน ซึ่งกระบวนการขึ้นโครงกระดูกมาและยึดโครงสร้างเข้ากับฐานต้องใช้เวลาในการทำงานประมาณ 1 เดือน คาดว่างานเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด)	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (NEW) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(1) รับผิดชอบค่าไป	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (6 พ.ค.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (30 พ.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 27 พ.ค.65
วนศ.	18008370018003120001	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	4,916,400	✓			31 มี.ค. 65	บริษัท วีจี จำกัด	4 เม.ย.65 - 1 ส.ค. 65	2,915,000.00	3	งวดที่ 1: 2 มี.ย. 65 งวดที่ 2: 2 ก.ค. 65 งวดที่ 3: 1 ส.ค. 65	งวดที่ 1: 1,020,250 งวดที่ 2: 1,020,250 งวดที่ 3: 874,500	4100000057	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 31 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 31 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน งวด 1 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 2 มี.ย.65 งวด 2 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 2 ก.ค.65 งวด 3 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 1 ส.ค.65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วนศ.พัทลุง	18008370018003120005	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	คัน	1,364,324	✓	20 ม.ค.65 - 28 ม.ค. 65	ส22/2565	25 ก.พ. 2565	บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	26 ก.พ. 65 - 25 มี.ย. 65	1,345,000.00	1	25 มี.ย. 65	1,345,000.00	7017515720	รถส่งมอบ ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบให้แล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 65	รถส่งมอบ โดยผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบในวันที่ 25 พ.ค. 65 ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับไปจดประกอบการรถ และพบว่าไม่สามารถดำเนินการเพิ่มประกอบการรถได้ เนื่องจากมีรถอยู่ในความครอบครองของ สบศ. ที่ยังไม่ได้ออกทะเบียนอยู่ 1 คัน สำนักงานขนส่งกรมแจ้งให้ดำเนินการต่อทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถเพิ่มประกอบการรถคันใหม่ได้ และวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง สบศ. แล้วเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ สบศ. ดำเนินต่อทะเบียนรถให้แล้วเสร็จ เพื่อผู้รับจ้างจะได้ส่งมอบครุภัณฑ์ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ต่อไป ตามระยะเวลาการส่งมอบ	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจง
จำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๖๕ พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ รายการ

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รายการปีเดียว					
(วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่ายเงิน ในระบบ GFMS (รายการ)	จ่ายเงินใน ระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	832,300			1
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000			1
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000			1
รวม	3	1,819,300	0	0	3

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)
ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๕ รายการ ยังไม่จงบเงินในระบบ GFMS ๔ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ข) โดยเริ่มจากรายการที่ยังไม่ได้จงบเงินในระบบ GFMS และรายการที่จงบเงินในระบบ GFMS แล้วตามลำดับ

หมายเหตุ รายการที่จงบเงินในระบบ GFMS ของ วนศ.นครศรีธรรมราช/ วนศ.สุโขทัย/วนศ.ลพบุรี เป็นรายการผูกพันเดิม ซึ่งรายงานไปแล้วในวาระเงินกันหล่อมปี (วาระที่ ๕.๑)

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ + ผูกพันเดิม (วิธี E-bidding) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***						
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จงบเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จงบเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	หมายเหตุ
วณศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000		1		รายการที่จงบเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.อ่างทอง	1	12,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จงบเงินเป็นรายการผูกพันใหม่
วณศ.สุโขทัย	1	51,680,000		1		รายการที่จงบเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.กาฬสินธุ์	1	45,501,700		1		รายการที่จงบเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.ลพบุรี	2	69,923,200		1	1	รายการที่จงบเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000		1		รายการที่จงบเงินเป็นรายการปีเดียว
วณศ.นครราชสีมา	1	5,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จงบเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.	1	8,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จงบเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จงบเงินเป็นรายการปีเดียว
รวม	10	243,934,900	4	5	1	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รหัสงบประมาณใน ระบบ GFMS (NEW) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	ข้อปฏิบัติ ของทำไป (10)	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (6 พ.ศ.65)	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (30 พ.ศ.65)	สถานะการจ งเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 27 พ.ศ.65
วศ.นครราชสีมา	18008370018003210002	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓														1. อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (วันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565) 2. ยื่นเสนอราคาทางระบบ EGP (วันที่ 19 พฤษภาคม 2565) 3. พิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) (คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนมิถุนายน 2565)	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อขึ้นประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ปัญหาและอุปสรรค: ราคากลางสูงกว่าราคาประมาณ (งบประมาณ 5,000,000 บาท ราคากลางท้องถิ่น 5,614,624.86 บาท)	ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS
วศ.	18008370018003210006	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓														อยู่ขั้นตอนการประมาณราคา ปัญหาและอุปสรรค: ไม่ได้มีความร่วมมือจากผู้ประมาณราคา ติดต่อบริษัทแล้ว ไม่มีผู้รับสาย	รองลงนาม	ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS
วศ.สุพรรณบุรี	18008370018003210005	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยาม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓														รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น	รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น	ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบประมาณอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 27 พ.ค.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 27 พ.ค.65	
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พรบ.
			หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ
งบเงินอุดหนุน	99,302,500.00	1,810,182.35	43,036,237.08	43.34
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00	696,219.00	14,777,431.52	33.47

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙,๓๐๒,๕๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนจำนวน ๔๓,๐๓๖,๒๓๗.๐๘ บาท (สี่สิบล้านสามหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน ๑,๘๑๐,๑๘๒.๓๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔,๑๕๒,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นจำนวน ๑๔,๗๗๗,๔๓๑.๕๒ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน ๖๙๖,๒๑๙ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๗ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตามโครงการ/ผลผลิต และแยกตามหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๓

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 พ.ค.2565)

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบประมาณ สุทธิที่ได้รับการ จัดสรรงวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการเบิกจ่าย)
			①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม										
1800836001500001	18008360001004100001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	5,624,900.00	-	2,166,850.00	28.89	38.52	5,333,150.00	3,458,050.00
1800836001500002	18008360001004100002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	2,122,600.00	-	1,879,420.00	75.18	88.54	620,580.00	243,180.00
1800836001500003	18008360001004100003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	19,000,000	12,767,000.00	-	8,080,940.00	42.53	63.30	10,919,060.00	4,686,060.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม			29,000,000	20,514,500.00	-	12,127,210.00	41.82	59.12	16,872,790.00	8,387,290.00
การบริการสังคม										
1800836002500001	18008360002004100001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,125,000.00	-	985,570.00	65.70	87.61	514,430.00	139,430.00
1800836002500002	18008360002004100002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	1,125,000.00	59,704.00	187,293.25	12.49	16.65	1,253,002.75	878,002.75
รวมผลผลิตการบริการสังคม			3,000,000.00	2,250,000.00	59,704.00	1,172,863.25	39.10	52.13	1,767,432.75	1,017,432.75
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1800843005500001	18008430005004100001	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500	25,677,300.00	417,329.85	19,364,316.41	49.35	75.41	19,455,853.74	5,895,653.74
1800843005500002	18008430005004100002	ค่านั่งสือเรียน	11,827,500	11,169,400.00	1,333,148.50	4,234,281.01	35.80	37.91	6,260,070.49	5,601,970.49
1800843005500003	18008430005004100003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000	3,282,500.00	-	2,071,458.00	59.30	63.11	1,421,542.00	1,211,042.00
1800843005500004	18008430005004100004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000	5,485,000.00	-	2,661,750.00	48.53	48.53	2,823,250.00	2,823,250.00
1800843005500005	18008430005004100005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500	4,862,600.00	-	1,404,358.41	19.35	28.88	5,855,141.59	3,458,241.59
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			67,302,500.00	50,476,800.00	1,750,478.35	29,736,163.83	44.18	58.91	35,815,857.82	18,990,157.82
รวม			99,302,500.00	73,241,300.00	1,810,182.35	43,036,237.08	43.34	58.76	54,456,080.57	28,394,880.57

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 + งวดที่ 2 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 27 พ.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 27 พ.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 27 พ.ค.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่1ถึง2 = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 27 พ.ค.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1ถึง2 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 พ.ค.65
- ⑩ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 พ.ค.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001004100001	811,000.00		342,090.00	468,910.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001004100001	183,600.00		75,600.00	108,000.00
คณะศิลปปริฉัตร	18008360001004100001	160,650.00		66,150.00	94,500.00
วนศ.	18008360001004100001	377,760.00		158,760.00	219,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360001004100001	290,400.00		122,990.00	167,410.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360001004100001	99,210.00		42,210.00	57,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360001004100001	343,890.00		148,890.00	195,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360001004100001	426,320.00		184,590.00	241,730.00
วนศ.สุโขทัย	18008360001004100001	332,940.00		139,440.00	193,500.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360001004100001	504,330.00		210,210.00	294,120.00
วนศ.ลพบุรี	18008360001004100001	404,310.00		170,310.00	234,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008360001004100001	415,110.00		176,610.00	238,500.00
วนศ.พัทลุง	18008360001004100001	272,450.00		114,170.00	158,280.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360001004100001	243,840.00		105,840.00	138,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360001004100001	145,740.00		61,740.00	84,000.00
วชศ.	18008360001004100001	22,950.00		9,450.00	13,500.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360001004100001	91,800.00		37,800.00	54,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001004100003	830,050.00		587,050.00	243,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001004100003	250,150.00		168,700.00	81,450.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360001004100003	64,900.00		46,900.00	18,000.00
วนศ.	18008360001004100003	137,450.00		83,450.00	54,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360001004100003	1,054,990.00		730,990.00	324,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008360001004100003	23,000.00		14,000.00	9,000.00
วนศ.ลพบุรี	18008360001004100003	21,000.00		12,000.00	9,000.00
วนศ.พัทลุง	18008360001004100003	9,210,900.00		6,186,900.00	3,024,000.00
วชศ.	18008360001004100003	81,950.00		54,950.00	27,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360001004100003	322,000.00		196,000.00	126,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทาง
ศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002004100001	46,550.00		46,550.00	-
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002004100001	24,150.00		24,150.00	-
คณะศิลปปริวรรต	18008360002004100001	94,850.00		94,850.00	-
วนศ. นครศรีธรรมราช	18008360002004100001	59,750.00		59,750.00	-
วนศ. อ่างทอง	18008360002004100001	48,300.00		48,300.00	-
วนศ. ร้อยเอ็ด	18008360002004100001	94,850.00		94,850.00	-
วนศ. สุโขทัย	18008360002004100001	35,600.00		35,600.00	-
วนศ. กาฬสินธุ์	18008360002004100001	20,300.00		20,300.00	-
วนศ. ลพบุรี	18008360002004100001	113,750.00		113,750.00	-
วนศ. พัทลุง	18008360002004100001	13,200.00		13,200.00	-
วนศ. สุพรรณบุรี	18008360002004100001	26,400.00		26,400.00	-
วนศ. นครราชสีมา	18008360002004100001	39,600.00		39,600.00	-
วชศ.	18008360002004100001	96,600.00		96,600.00	-
วชศ. สุพรรณบุรี	18008360002004100001	100,700.00		78,300.00	22,400.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

(ผู้รับผิดชอบ: รองอธิการบดี ผศ.อำนาจ นวลอนงค์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
วนศ.เชียงใหม่	18008360002004100002	22,520.00		2,520.00	20,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002004100002	15,920.00		-	15,920.00
วชศ.	18008360002004100002	20,000.00		-	20,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002004100002	25,000.00		-	25,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าจัดการเรียนการสอน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
วนศ.	18008430005004100001	4,268,395.00	135,890.00	3,478,382.66	654,122.34
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100001	1,648,360.00		1,361,768.34	286,591.66
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100001	1,756,530.00	150,000.00	916,778.37	689,751.63
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100001	1,697,435.00	20,370.00	1,147,287.16	529,777.84
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100001	1,490,225.00		1,384,928.83	105,296.17
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100001	2,038,405.00		1,413,891.34	624,513.66
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100001	1,642,840.00		1,230,963.40	411,876.60
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100001	1,310,035.00		1,088,801.27	221,233.73
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100001	1,338,665.00		992,714.85	345,950.15
วนศ.พัทลุง	18008430005004100001	2,220,430.00		1,938,238.61	282,191.39
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100001	1,459,670.00		1,179,072.81	280,597.19
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100001	1,052,960.00		687,402.80	365,557.20
วชศ.	18008430005004100001	1,652,820.00	92,069.85	1,152,937.86	407,812.29
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100001	791,730.00	19,000.00	477,557.85	295,172.15
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100001	1,082,950.00		702,014.26	380,935.74

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่านั่งสื่อเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
วนศ.	18008430005004100002	1,917,769.00		626,674.00	1,291,095.00
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100002	670,608.00	427,608.00	243,000.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100002	546,968.00		450,111.00	96,857.00
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100002	765,287.00	283,104.00	252,400.00	229,783.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100002	669,944.00		233,000.00	436,944.00
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100002	603,180.00		406,893.31	196,286.69
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100002	671,135.00	321,775.00	244,615.00	104,745.00
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100002	516,274.00	88,150.00	379,872.00	48,252.00
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100002	603,462.00	201,985.50	401,474.90	1.60
วนศ.พัทลุง	18008430005004100002	900,101.00		286,565.00	613,536.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100002	594,028.00		448,694.00	145,334.00
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100002	365,655.00		70,405.00	295,250.00
วชศ.	18008430005004100002	486,148.00		72,147.80	414,000.20
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100002	131,660.00	10,526.00	96,094.50	25,039.50
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100002	115,279.00		22,334.50	92,944.50

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สหัตถ์ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
วนศ.	18008430005004100003	562,620.00		504,050.00	58,570.00
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100003	189,980.00		174,050.00	15,930.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100003	182,000.00		84,280.00	97,720.00
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100003	224,290.00		103,290.00	121,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100003	175,210.00		73,910.00	101,300.00
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100003	197,940.00		169,480.00	28,460.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100003	179,670.00		151,930.00	27,740.00
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100003	141,070.00		69,960.00	71,110.00
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100003	172,120.00		161,600.00	10,520.00
วนศ.พัทลุง	18008430005004100003	271,030.00		129,430.00	141,600.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100003	176,700.00		166,070.00	10,630.00
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100003	123,330.00		107,150.00	16,180.00
วชศ.	18008430005004100003	115,998.00		108,178.00	7,820.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100003	37,030.00		34,730.00	2,300.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100003	41,170.00		33,350.00	7,820.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
วนศ.	18008430005004100004	914,850.00		764,100.00	150,750.00
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100004	317,700.00		271,350.00	46,350.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100004	300,600.00		-	300,600.00
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100004	373,050.00		-	373,050.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100004	329,850.00		-	329,850.00
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100004	343,350.00		250,200.00	93,150.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100004	327,600.00		242,100.00	85,500.00
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100004	236,250.00		-	236,250.00
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100004	295,650.00		252,000.00	43,650.00
วนศ.พัทลุง	18008430005004100004	432,900.00		-	432,900.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100004	270,000.00		240,300.00	29,700.00
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100004	219,600.00		171,900.00	47,700.00
วชศ.	18008430005004100004	372,600.00		342,000.00	30,600.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100004	72,900.00		63,900.00	9,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100004	94,500.00		63,900.00	30,600.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สหัตถ์ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
วนศ.	18008430005004100005	904,720.00		166,061.91	738,658.09
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100005	299,697.50		236,635.00	63,062.50
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100005	281,695.00		36,980.00	244,715.00
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100005	342,642.50		63,520.00	279,122.50
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100005	292,402.50		51,200.00	241,202.50
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100005	308,747.50		81,470.00	227,277.50
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100005	270,610.00		147,130.00	123,480.00
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100005	223,255.00		110,271.00	112,984.00
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100005	261,067.50		154,600.00	106,467.50
วนศ.พัทลุง	18008430005004100005	416,925.00		41,777.00	375,148.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100005	278,832.50		185,085.00	93,747.50
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100005	193,962.50		-	193,962.50
วชศ.	18008430005004100005	277,875.00		27,775.00	250,100.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100005	63,887.50		63,850.00	37.50
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100005	68,637.50		38,003.50	30,634.00

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติ หลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
<p>แนบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</p>												
1	1800836001500001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็กแนวรชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	1. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และ ทุนคิดศิลป์ 2 ภาคการศึกษา (2/64 และ 1/65) 2. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการ ระดับปริญญาตรี 2 ภาคการศึกษา (2/64 และ 1/65) 3. จัดสรรทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ	1. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และ ทุนคิดศิลป์ไทย ให้กับ คณะ 3, วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง 2. จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ, วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง 3. จัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ, วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง	ได้รับจัดสรร งบประมาณรวมทั้ง 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3,030,800 บาท 273,390 145,410	ภาคการศึกษาที่ 2/64 คัตโคม 7 ต.ค. 64 ภาคการศึกษาที่ 1/65 คัตโคม มี.ย. 65 1. สักรวและพิจารณา มี.ย. 65	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดทุกแห่ง/วิทยาลัยช่างศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี หนังสือที่ รว0801/3594 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 โดยมีกำหนดส่ง ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กองกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดทุกแห่ง/วิทยาลัยช่างศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี หนังสือที่ รว0801/3593 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบ นักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี โดยมีกำหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องสำรวจนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ช่วงเดือนมิถุนายน 2565	- -	- ดำเนินการเบิกจ่ายช่วงปีภาค การศึกษาที่ 1/65 เดือน มิถุนายน 2565 - ดำเนินการเบิกจ่ายช่วงปีภาค การศึกษาที่ 1/65 เดือน มิถุนายน 2565	- งบประมาณคณะ/วิทยาลัย 17 แห่ง จำนวน 2,854,950 บาท - งบประมาณคณะ/วิทยาลัยในระบบ GF สถาบันฯ 498,600.00 บาท ความเสียหายในการเบิกจ่ายอยู่ในระหว่างเดือน มิถุนายน จำนวน 104,500 บาท	กองกิจการ นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการ และทุนนักเรียน นักศึกษา
2	1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาคณะระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณะอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันที่ผลิตศิลป์ ที่ได้รับการจัดสรร ระหว่างปี 2562-2564	ทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันที่ผลิตศิลป์ รวมค่า	2,500,000	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 20 คน เป็นเงิน 898,940 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 12 คน เป็นเงิน 638,120 บาท 3. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/64 จำนวน 7 คน เป็นเงิน 342,360 บาท	-	1,879,420.00	620,580.00	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
3	1800836001500003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับ นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัด สถานบันที่ผลิตศิลป์ แบ่งเป็นระดับชั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนา ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ตามระดับการศึกษา ดังนี้ - ระดับชั้นพื้นฐาน เบิกจ่ายได้ 2 รายการ ได้แก่ 1. ค่าที่พัก 4 เดือนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 2. ค่าอาหาร 120 วันละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท - ระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เบิกจ่ายได้ 3 รายการ ได้แก่ 1. ค่าที่พัก 4 เดือนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 2. ค่าอาหาร 120 วันละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 3. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สุรขั้วราชการ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง	ได้รับจัดสรร งบประมาณรวมทั้ง 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 4,063,900 บาท - ภาคการศึกษาที่ 2/64 คัตโคม 7 ต.ค. 64 - ภาคการศึกษาที่ 1/65 คัตโคม มี.ย. 65	- กองกิจการนักเรียนนักศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ งบที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 4,063,900.00 บาท ดำเนินการตัดโอนงบประมาณค่าอาหาร 90 วัน x 100 บาท (แทนค่าที่พัก) = 9,000.00บาท/คน ให้กับคณะ/วิทยาลัย 10 แห่ง จำนวน 434 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,906,000 บาท ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา จำนวน 27 คน 243,000.00 บาท 2. คณะศิลปวิจิตร จำนวน 2 คน 18,000.00 บาท 3. คณะศิลปนาฏศิลป์ จำนวน 8 คน 72,000.00 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน 1 คน 9,000.00 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 6 คน 54,000.00 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลป์นครสวรรค์ราช จำนวน 14 คน 126,000.00 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครสวรรค์ราช จำนวน 36 คน 324,000.00 บาท 8. วิทยาลัยนาฏศิลป์เบ็ญจมาภรณ์ จำนวน 336 คน 3,024,000.00บาท 9. วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 3 คน 27,000.00 บาท 10. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 1 คน 9,000.00 บาท ** หมายเหตุ คือตัดโอนค่าอาหารเพิ่มเติมอีก 30 วัน และ ค่าที่พัก 4 เดือน คัด โอนในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 - กอง กิจการส่งสำรวจจำนวนนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามหนังสือที่ รว 0801/3590 ลงวันที่ 18 พ.ศ.65 กำหนดส่งข้อมูลมายังกองกิจการนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 26 พ.ศ.65 ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับทุน	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงปีภาค การศึกษาที่ 1/2565 เดือนมิถุนายน 2565	- งบประมาณคณะ/วิทยาลัย ในช่วงปีภาค การศึกษา จำนวน 770,610.00 บาท - งบประมาณคณะ/วิทยาลัย 10 แห่ง จำนวน 3,915,450.00 บาท	กองกิจการ นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและ ทุนนักเรียน นักศึกษา	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติ หลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
4	1800836002500001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานวิจัยทางศึกษาศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและ คณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางศึกษาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	10,770.00	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ วันที่ 12 ค.ศ. 2564, 23 ธ.ค. 2564, 5 ม.ค. , 3 ก.พ., 5 มี.ค. 2565		1,680.00	9,090.00	กองส่งเสริม วิชาการและ งานวิจัย ฝ่ายผลิต สื่อสิ่งพิมพ์และ ตำราวิชาการ ฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม
				กิจกรรมที่ 2 สัมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรม การวิจัยในมนุษย์	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	29,880.00	29 พ.ย. 2564	จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564		28,940.00	940.00	
				กิจกรรมที่ 3 สัมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อ โครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	60,340.00	ก.ค. 2565				60,340.00	
				กิจกรรมที่ 4 สัมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อ โครงการงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	31,080.00	ก.ค. 2565				31,080.00	
				กิจกรรมที่ 5 สัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การเขียนข้อเสนอองานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ งานนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	50,280.00	7-9, 13 มี.ย. 2565				50,280.00	
				กิจกรรมที่ 6 สัมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ เพื่อ เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ zoom	29,900.00	2, 5-6 พ.ค. 2565	จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 2, 5-6 พ.ค. 2565 และขออนุมัติใช้เงินเพื่อ จ่าย เพื่อจัดกิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่ยัง ในเดือน มี.ย. 65 จำนวน 90,700 บาท		19,600.00	10,300.00	
				กิจกรรมที่ 7 การให้ทุนพัฒนาผลงานงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรทุนสร้างสรรค์ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 33 ทุน	1,100,000.00	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	เบิกจ่ายงวดที่ 1 (30%) และงวดที่ 2 (40%) แล้ว อยู่ระหว่างรอจัดสรร งบประมาณเพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 3		747,600.00	352,400.00	
				กิจกรรมที่ 8 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน	จัดสรรทุนวิจัยด้านการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 7 แห่ง จำนวน 14 ทุน	187,750.00	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	ผู้รับทุนส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (100%)		187,750.00	0.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติ หลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ				
5	1800836002500002	เงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	1. ประชาสัมพันธ์	1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ติดป้ายไว้อัด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ (Website) ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) 1.2 จัดประชุม (คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	50,000	ก.พ. 65 มี.ค.65	ดำเนินการแล้ว		49,969.00		31.00	รองอธิการบดี ผศ. อำนวย นวอนงค์			
				2. รับผิดชอบผลงานศิลปกรรมเด็ก	2.1 ลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงาน และขนย้ายผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2.2 จัดลงทะเบียนรับผลงานตามอายุ 2.3 แยกระดับผลงานตามระดับอายุ จำนวน 5 ระดับ และขนย้ายผลงานศิลปกรรมในวีดิทัศน์ 2.4 คำนำร่วรระบบการรับสมัคร	190,000	พ.ค. 65	- จัดจ้างหมอลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงานและขนย้ายผลงาน - จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการรับสมัครผลงานศิลปกรรมฯ - ค่าดูแลระบบ - ค่าตัดโอนเงินเป็นค่าขนส่งผลงานไป - กลับ และค่าจ้างหมอลงผลงานศิลปกรรม 4 แห่ง		178,654.25		11,345.75				
				3. ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็ก	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 4 ระดับ • ระดับอายุ 5 - 8 ปี • ระดับอายุ 9-12 ปี • ระดับอายุ 13-16 ปี • ระดับอายุ 17-20 ปี	200,000	มี.ย.65	- จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการรับตัดสิน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการและเจ้าหน้าที่ - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าที่พักรวมการตัดสิน - ค่าตอบแทนทำกรภูมิทัศน์งานอเนกการราชการ		156,489.00		43,511.00				
				4. จัดทำคู่มือ	จัดทำคู่มือ	120,000	มี.ย.65	รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน มี.ย. ๖๕						120,000		
				5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็ก	จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็ก	935,000	ก.ค. 65	รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน ก.ค. ๖๕							935,000	
				6. ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็ก	ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็ก	5,000	ก.ค. 65	รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน ก.ค. ๖๕							5,000	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
6	1800843005500001	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500.00	เอกสารนอกเล่ม	กองนโยบายและแผน
	1800843005500002	ค่าหนังสือเรียน	11,827,500.00		
	1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000.00		
	1800843005500004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000.00		
	1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500.00		

สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 27 พ.ค.2565)

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร งวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการเบิกจ่าย)
			①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม										
1800836001700001	18008360001005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม สู่มาตรฐานสากล	1,500,000	1,125,000.00	-	519,359.60	34.62	46.17	980,640.40	605,640.40
1800836001700002	18008360001005000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	750,000.00		84,064.00	8.41	11.21	915,936.00	665,936.00
1800836001700003	18008360001005000003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	375,000.00		64,940.26	12.99	17.32	435,059.74	310,059.74
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม			3,000,000.00	2,250,000.00	-	668,363.86	22.28	29.71	2,331,636.14	1,581,636.14
การบริการสังคม										
1800836002700001	18008360002005000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	3,000,000.00		944,565.00	31.49	31.49	2,055,435.00	2,055,435.00
1800836002700002	18008360002005000002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำ ต่างประเทศ	200,000	150,000.00		52,880.00	26.44	35.25	147,120.00	97,120.00
1800836002700003	18008360002005000003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,300,000.00		30,830.00	2.06	2.37	1,469,170.00	1,269,170.00
1800836002700004	18008360002005000004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000	500,000.00		347,300.60	69.46	69.46	152,699.40	152,699.40
1800836002700005	18008360002005000005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,500,000	1,356,000.00	-	1,169,031.01	77.94	86.21	330,968.99	186,968.99
1800836002700006	18008360002005000006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000	910,000.00		623,219.00	62.32	68.49	376,781.00	286,781.00
1800836002700007	18008360002005000007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	500,000.00	50,000.00	97,867.00	19.57	19.57	352,133.00	352,133.00
1800836002700008	18008360002005000008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1,231,500.00		320,062.00	21.34	25.99	1,179,938.00	911,438.00
1800836002700009	18008360002005000009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ ทัศนศิลป์	500,000	410,000.00		117,500.00	23.50	28.66	382,500.00	292,500.00
1800836002700010	18008360002005000010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์	3,800,000	2,609,000.00	60,000.00	995,098.00	26.19	38.14	2,744,902.00	1,553,902.00
1800836002700011	18008360002005000011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000	6,000,000.00	270,335.00	3,521,144.10	44.01	58.69	4,208,520.90	2,208,520.90
1800836002700012	18008360002005000012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อบุคคล ชุดวังหน้ารำลึก	1,000,000	519,000.00		141,000.00	14.10	27.17	859,000.00	378,000.00
รวมผลผลิตการบริการสังคม			23,000,000.00	18,485,500.00	380,335.00	8,360,496.71	36.35	45.23	14,259,168.29	9,744,668.29

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร งวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการเบิกจ่าย)
			①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน										
1800837010700001	18008370010005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐาน และทันสมัย	7,000,000	6,645,900.00	146,000.00	2,058,707.00	29.41	30.98	4,795,293.00	4,441,193.00
2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น										
1800837019700001	18008370019005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000	2,250,000.00		182,120.00	6.07	8.09	2,817,880.00	2,067,880.00
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม										
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21										
1800830020700001	18008300020005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	5,037,400.00	150,000.00	3,410,648.95	57.78	67.71	2,341,751.05	1,476,751.05
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0										
1800830022700001	18008300022005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000	1,076,900.00	19,884.00	97,095.00	4.32	9.02	2,133,021.00	959,921.00
รวม			44,152,400.00	35,745,700.00	696,219.00	14,777,431.52	33.47	41.34	28,678,749.48	20,272,049.48

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 + งวดที่ 2 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 27 พ.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 27 พ.ค.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 27 พ.ค.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1ถึง2 = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 27 พ.ค.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1ถึง2 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 พ.ค.65
- ⑩ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 พ.ค.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
สู่มาตรฐานสากล

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000001	200,000.00		199,749.60	250.40
คณะศิลปวิจิตร	18008360001005000001	112,500.00		-	112,500.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360001005000001	464,250.00		-	464,250.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001005000002	33,929.00		20,585.00	13,344.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000002	23,594.00		10,800.00	12,794.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360001005000002	24,894.00		-	24,894.00
วนศ.	18008360001005000002	21,494.00		2,000.00	19,494.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360001005000002	22,049.00		13,899.00	8,150.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360001005000002	20,849.00		-	20,849.00
วนศ.อ่างทอง	18008360001005000002	22,444.00		2,100.00	20,344.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360001005000002	27,419.00		5,250.00	22,169.00
วนศ.สุโขทัย	18008360001005000002	21,004.00		-	21,004.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360001005000002	27,689.00		5,950.00	21,739.00
วนศ.ลพบุรี	18008360001005000002	22,374.00		-	22,374.00
วนศ.จันทบุรี	18008360001005000002	21,779.00		-	21,779.00
วนศ.พัทลุง	18008360001005000002	21,604.00		2,175.00	19,429.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360001005000002	20,949.00		2,100.00	18,849.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360001005000002	22,539.00		-	22,539.00
วชศ.	18008360001005000002	18,860.00		-	18,860.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360001005000002	17,005.00		980.00	16,025.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สหรั ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001005000003	19,500.00		-	19,500.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.เชียงใหม่	18008360001005000003	19,500.00		-	19,500.00
วณศ.นครศรีธรรมราช	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.อ่างทอง	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.ร้อยเอ็ด	18008360001005000003	19,500.00		-	19,500.00
วณศ.สุโขทัย	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.กาฬสินธุ์	18008360001005000003	19,500.00		-	19,500.00
วณศ.ลพบุรี	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.จันทบุรี	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.พัทลุง	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.สุพรรณบุรี	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วณศ.นครราชสีมา	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วชศ.	18008360001005000003	12,500.00		-	12,500.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360001005000003	12,500.00		-	12,500.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000001	93,000.00		91,000.00	2,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000001	95,500.00		95,500.00	-
คณะศิลปปริฉัตร	18008360002005000001	199,000.00		-	199,000.00
วนศ.	18008360002005000001	93,000.00		-	93,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000001	160,490.00		160,490.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000001	163,680.00		142,680.00	21,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000001	1,100,000.00		-	1,100,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000001	109,140.00		98,400.00	10,740.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000001	107,040.00		107,040.00	-
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000001	112,100.00		98,400.00	13,700.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000001	45,920.00		-	45,920.00
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000001	107,500.00		8,375.00	99,125.00
วนศ.พัทลุง	18008360002005000001	164,660.00		142,680.00	21,980.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000001	45,960.00		-	45,960.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000001	104,220.00		-	104,220.00
วชศ.	18008360002005000001	41,380.00		-	41,380.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000001	21,840.00		-	21,840.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000001	78,400.00		-	78,400.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000002	6,500.00		-	6,500.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000002	28,500.00		21,000.00	7,500.00
รวม.	18008360002005000002	50,530.00		24,380.00	26,150.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000003	25,000.00		-	25,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000003	330,000.00		-	330,000.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360002005000003	60,000.00		-	60,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000003	30,000.00		-	30,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000003	30,000.00		-	30,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000003	45,000.00		-	45,000.00
วนศ.พัทลุง	18008360002005000003	10,000.00		-	10,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000003	72,000.00		-	72,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000003	35,000.00		-	35,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000003	30,000.00		-	30,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000004	39,000.00		39,000.00	-
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000004	24,800.00		23,800.00	1,000.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000004	20,000.00		-	20,000.00
วนศ.	18008360002005000004	52,080.00		47,300.00	4,780.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000004	20,000.00		12,000.00	8,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000004	20,000.00		-	20,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000004	20,000.00		19,300.00	700.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000004	26,000.00		25,900.60	99.40
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วชศ.	18008360002005000004	20,000.00		-	20,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000006	267,777.00		150,000.00	117,777.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000006	222,777.00		142,775.00	80,002.00
วนศ.	18008360002005000006	17,791.00		17,791.00	-
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000006	17,777.00		17,600.00	177.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000006	17,777.00		17,398.00	379.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000006	17,777.00		4,800.00	12,977.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000006	17,777.00		-	17,777.00
วชศ.	18008360002005000006	17,777.00		8,339.00	9,438.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000006	17,777.00		4,800.00	12,977.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000006	17,777.00		-	17,777.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สหิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000007	30,000.00		30,000.00	-
คณะศิลปวิจิตร	18008360002005000007	50,000.00		-	50,000.00
วชศ.	18008360002005000007	215,000.00		62,867.00	152,133.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000007	2,000.00		2,000.00	-
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000007	3,000.00		3,000.00	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

(ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000008	42,000.00		40,100.00	1,900.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000008	22,500.00		21,448.00	1,052.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000008	10,968.00		10,952.00	16.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000008	12,220.00		11,920.00	300.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000008	14,720.00		12,620.00	2,100.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000008	13,720.00		9,720.00	4,000.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000008	8,720.00		8,720.00	-
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000008	13,480.00		13,480.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000008	21,600.00		17,080.00	4,520.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000008	11,980.00		10,480.00	1,500.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000008	10,980.00		9,880.00	1,100.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000010	45,700.00		3,700.00	42,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000010	47,300.00		24,700.00	22,600.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360002005000010	102,300.00		-	102,300.00
วนศ.	18008360002005000010	43,100.00		3,100.00	40,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000010	40,000.00		36,200.00	3,800.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000010	40,000.00		25,000.00	15,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000010	120,000.00		41,260.00	78,740.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000010	40,000.00		23,650.00	16,350.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000010	40,000.00		39,781.00	219.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000010	40,000.00		40,000.00	-
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000010	40,000.00		10,000.00	30,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000010	40,000.00		40,000.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000010	40,000.00		30,325.00	9,675.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000010	40,000.00		31,120.00	8,880.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000010	40,000.00		30,430.00	9,570.00
วชศ.	18008360002005000010	40,000.00		39,679.00	321.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000010	40,000.00		40,000.00	-
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000010	40,000.00		29,694.00	10,306.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000011	228,500.00		212,700.10	15,799.90
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000011	188,100.00		156,600.00	31,500.00
คณะศิลปปริฉัตร	18008360002005000011	93,000.00		93,000.00	-
วนศ.	18008360002005000011	242,870.00		212,670.00	30,200.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000011	190,000.00		190,000.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000011	177,900.00		143,900.00	34,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000011	214,000.00		181,210.00	32,790.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000011	217,450.00		174,450.00	43,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000011	80,000.00		29,716.00	50,284.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000011	373,500.00		373,500.00	-
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000011	80,000.00		-	80,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000011	201,660.00		201,660.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000011	206,360.00		176,360.00	30,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000011	192,310.00		167,100.00	25,210.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000011	80,000.00		29,950.00	50,050.00
วชศ.	18008360002005000011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000011	93,000.00		81,600.00	11,400.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000011	93,000.00		93,000.00	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน- ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008370010005000001	220,000.00	100,000.00	-	120,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
คณะศิลปปริทัศน์	18008370010005000001	220,000.00		100,000.00	120,000.00
วนศ.	18008370010005000001	220,000.00		100,000.00	120,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008370010005000001	220,000.00		112,240.00	107,760.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008370010005000001	220,000.00		36,836.00	183,164.00
วนศ.อ่างทอง	18008370010005000001	892,000.00		13,400.00	878,600.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008370010005000001	220,000.00		100,000.00	120,000.00
วนศ.ลพบุรี	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008370010005000001	220,000.00	46,000.00	-	174,000.00
วนศ.พัทลุง	18008370010005000001	220,000.00		12,000.00	208,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008370010005000001	220,000.00		3,500.00	216,500.00
วชศ.	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008370010005000001	220,000.00		-	220,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สหิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008370019005000001	120,000.00		119,120.00	880.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008370019005000001	120,000.00		63,000.00	57,000.00
วนศ.ลพบุรี	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.พัทลุง	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

**โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21**

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008300020005000001	200,000.00		125,000.00	75,000.00
วนศ.	18008300020005000001	261,860.00		184,367.73	77,492.27
วนศ.เชียงใหม่	18008300020005000001	271,240.00		128,240.00	143,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008300020005000001	277,900.00		273,839.00	4,061.00
วนศ.อ่างทอง	18008300020005000001	856,000.00		779,940.00	76,060.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008300020005000001	268,540.00		218,540.00	50,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008300020005000001	265,900.00		184,751.00	81,149.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008300020005000001	268,820.00		37,550.00	231,270.00
วนศ.ลพบุรี	18008300020005000001	235,940.00	75,000.00	160,940.00	-
วนศ.จันทบุรี	18008300020005000001	266,100.00		163,665.00	102,435.00
วนศ.พัทลุง	18008300020005000001	278,640.00		150,335.00	128,305.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008300020005000001	235,880.00		188,460.65	47,419.35
วนศ.นครราชสีมา	18008300020005000001	330,660.00		120,000.00	210,660.00
วชศ.	18008300020005000001	261,880.00	75,000.00	135,760.00	51,120.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008300020005000001	236,260.00		150,260.00	86,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008300020005000001	263,780.00		150,425.57	113,354.43

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 27 พ.ค.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 27 พ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 27 พ.ค.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 27 พ.ค.65
คณะศิลปศึกษา	18008300022005000001	101,955.00		-	101,955.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008300022005000001	62,995.00		36,060.00	26,935.00
คณะศิลปปริวรรต	18008300022005000001	75,170.00		-	75,170.00
วนศ.	18008300022005000001	75,170.00		-	75,170.00
วนศ.เชียงใหม่	18008300022005000001	43,515.00		43,515.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008300022005000001	58,125.00		-	58,125.00
วนศ.อ่างทอง	18008300022005000001	65,430.00		-	65,430.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008300022005000001	50,820.00		-	50,820.00
วนศ.สุโขทัย	18008300022005000001	50,820.00		-	50,820.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008300022005000001	50,820.00		-	50,820.00
วนศ.ลพบุรี	18008300022005000001	55,690.00	19,884.00	-	35,806.00
วนศ.จันทบุรี	18008300022005000001	53,255.00		-	53,255.00
วนศ.พัทลุง	18008300022005000001	36,210.00		-	36,210.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008300022005000001	41,080.00		-	41,080.00
วนศ.นครราชสีมา	18008300022005000001	41,080.00		-	41,080.00
วชศ.	18008300022005000001	65,430.00		-	65,430.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008300022005000001	41,080.00		17,520.00	23,560.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008300022005000001	31,355.00		-	31,355.00

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพร.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จัดดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
<p>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>ผลลัพธ์ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาต้นคิดปณิธาน</p>												
1	1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ภาคธุรกิจ	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 จัดทำวรรณกรรมศิลปศึกษา	ดำเนินการจัดทำวรรณกรรมศิลปศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วรรณกรรมศิลปศึกษา ครั้งที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) และวรรณกรรมศิลปศึกษา ครั้งที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)	171,000.00	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	ดำเนินการรวบรวมหนังสือศิลปศึกษา จัดประชุมกองบรรณาธิการครั้งที่ 2/2564, เบิกจ่ายค่าตอบแทนกองบรรณาธิการ, ค่าตอบแทนผู้ดูแลต้นคิดวรรณกรรม และค่าบริหารระบบสารสนเทศออนไลน์		84,610.00	86,390.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตัวอักษร
				กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	2.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 200,000 บาท 2.2 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 300,000 บาท 2.3 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 80,000 บาท	580,000.00	16-17 ก.ย. 2564 21-23 ก.ย. 2565 8-17 ก.ย. 2565	2.1 คณะศิลปปฎิบัติการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16-17 ก.ย. 2564 จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 2.2 ทยอยส่งงานวิจัยใหม่จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.3 คณะศิลปวิจิตรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะ ครั้งที่ 4 วันที่ 8-17 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการ		199,749.60	380,250.40	2.1 คณะศิลปปฎิบัติการจัด 2.2 ทยอยส่งงานวิจัยใหม่ 2.3 คณะศิลปวิจิตร
				กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	3.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 319,000 บาท 3.2 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 70,000 บาท	389,000.00	21-23 ก.ย. 2565, 8-17 ก.ย. 2565	3.1 ทยอยส่งงานวิจัยใหม่จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.2 คณะศิลปวิจิตรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะ ครั้งที่ 4 วันที่ 8-17 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	389,000.00	3.1 ทยอยส่งงานวิจัยใหม่ 3.2 คณะศิลปวิจิตร
				กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างพนักงานจ้างแบบบริการ	จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันเพื่อผลิตหนังสือ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤษณ์ ชูชญาญ และนายณัฐวุฒิ ทองกร	360,000.00	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	เบิกจ่ายค่าจ้างเดือน ค.ศ. 2564 - พ.ค. 2565 แล้ว		235,000.00	125,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2	1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันผลิตบัณฑิต	1,000,000	1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันผลิตบัณฑิต 17 แห่งจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรีในสังกัด	200,000	พ.ศ. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3.ติดต่อเอาใจใส่ให้บุคลากรศึกษาในสังกัด 17 แห่ง เป็นคำอาหาร คำวิทยากร ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 4.อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ 5.ดำเนินการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ คณะศิลปปฎิบัติการจัด คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยบัณฑิตไทยใหม่			164,186.00	กองกิจการนิเทศ บัณฑิตศึกษา
				2. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา	พัฒนากระบวนการและการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาค้นคว้าและสร้างแรงจูงใจให้ตนเองลง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตศึกษา และแผนกคณะกรรมการบริหารนิสิตนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง แบ่งเป็น 3 คน รวม 51 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 14 คน รวม 65 คน	150,000	พ.ศ. 65	1. มีการดำเนินการของมูลนิธิสหการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. มีการดำเนินการของมูลนิธิแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. เตรียมวางแผนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในระหว่างที่กำหนด ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมต่อไป 4. ติดต่อเอาใจใส่ให้บุคลากรศึกษาในสังกัด 17 แห่ง แบ่ง 5,700 บาท เป็นคำอาหารว่างและเครื่องดื่มและคำอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 96,900 บาท 5.อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ			150,000.00	
				3. โครงการปฐมนิเทศ	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จัดโดยผ่านระบบ Conference และติดต่อมอบหมายประธานคณาจารย์และเครือข่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 16 แห่ง	50,000	พ.ศ. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. ติดต่อมอบหมายหน่วยงานให้ คณะและวิทยากรในสังกัด 16 แห่ง เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 8 ค.ศ.64 4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 65 ทั่วประเทศออนไลน์			33,355.00	
				4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปีการศึกษา 2565 จัดโดยผ่านระบบ Conference และติดต่อมอบหมายประธานคณาจารย์และเครือข่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	50,000	พ.ศ. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. จัดงานปฐมนิเทศด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 พ.ศ.65			33,620.00	
				5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านงานศิลป์ ดนตรีและศิลปะ เพื่อเป็นโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเขียน นักศึกษาในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการถ่ายทอดความรู้กับเขียน จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน ซึ่งเป็นต้นแบบโดยตรง จึงเป็นการนำได้มาเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูผู้รู้ อันเป็นการนำไปสู่การส่งเสริม การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเขียน นักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 14 แห่ง และหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 แห่ง รวม 85 คน	300,000	พ.ศ. - เม.ย. 65	1. มีการดำเนินการของมูลนิธิสหการค่าใช้จ่ายของโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. มีการดำเนินการของมูลนิธิแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 3. สถาบันเตรียมจัดประชุมกับ มูลนิธิปรีชาวัฑฒัน วิชาที่ 12 ชื่อว่า 2564 โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom 4. เตรียมจัดประชุมและกรรมการดำเนินการงาน 5. จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ 6. ร่างหลักเกณฑ์กำหนดข้อสอบเข้าที่ประชุม 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัย เวลา 09:30 - 14:00 น. 8. ประชุมครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อม วันที่ 22 มี.ค.65 ณ ศึกษาศาสตร์ศึกษา 9. ประชุมครั้งที่ 3 และบันทึกทำ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 ณ สถาบันผลิตบัณฑิต (รพีทน์) 10. ตั้งงบประมาณต่อสถาบัน เที่ยงวันแล้ว 56,000 บาท		15,225.00	284,775.00	
				6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยติดต่อมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	250,000	พ.ย. - ส.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยงวันแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564			250,000.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จัดดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
3	1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ปีการศึกษา 2564 ระดับอุดมศึกษา	ประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับหลักสูตร (ติดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมิน หลักสูตร)	147,000	พฤษภาคม - มิถุนายน 2565	ติดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับหลักสูตร แล้ว เสร็จแล้วคํวณแผนกรรมการประเมิน ภายนอก จำนวน 42 หลักสูตร เป็นเงิน 147,000 บาท เพื่อดำเนินการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการบัณฑิตพิเศษ จำนวน 21,000 บาท 2. คณะศิลปปฏฺฐศึกษา จำนวน 7,000 บาท 3. คณะศิลปวิจิตร จำนวน 7,000 บาท 4. คณะศิลปศึกษา จำนวน 10,500 บาท 5. วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 3,500 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 3,500 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 7,000 บาท 8. วิทยาลัยนาฏศิลป์ท่าหลวง จำนวน 10,500 บาท 9. วิทยาลัยนาฏศิลป์วังทอง จำนวน 7,000 บาท 10. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน 10,500 บาท 11. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 7,000 บาท 12. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 7,000 บาท 13. วิทยาลัยนาฏศิลป์พิบูลย์ จำนวน 7,000 บาท 14. วิทยาลัยนาฏศิลป์บึงฉลือ จำนวน 10,500 บาท 15. วิทยาลัยนาฏศิลป์พิจิตร จำนวน 7,000 บาท 16. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน 7,000 บาท 17. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 7,000 บาท 18. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวน 7,000 บาท				กลุ่มประกันคุณภาพ การศึกษา	
					ประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับคณะ (ติดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมิน ให้กับคณะและวิทยาลัยในสังกัด 14 แห่ง)	153,000.00	มิถุนายน - กรกฎาคม 2565	ติดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับคณะ แล้ว เสร็จแล้วคํวณแผนกรรมการประเมิน ภายนอก จำนวน 17 หน่วยงาน หน่วยงานละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 153,000 บาท เพื่อดำเนินการประเมินตาม ระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565		153,000.00			
					ประเมินคุณภาพการศึกษายานใน ระดับสถาบัน	39,600.00	ส.ค.-65 -			39,600.00			
					2. โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี					30,400.00			
					ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการดี	30,400.00	ธ.ย.-65 -						
3. โครงการอบรมสร้างความรู้แก่คณาจารย์การประเมินคุณภาพ การศึกษายานใน รอบใหม่ ปีการศึกษา 2564	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์ในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในเกณฑ์รอบใหม่ ปีการศึกษา 2564	65,000.00	มี.ค.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ		65,000.00							
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการ ความปลอดภัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์ในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย	65,000.00	8 - 9 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักวิทย บริการดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ตลตา) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting แล้วเสร็จ		64,940.26	59.74						
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม													
4	1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทาง วิชาการและการแข่งขันด้าน ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	กิจกรรมที่ 1 การแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ติดโอนงบประมาณมาให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,740,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	ติดโอนงบประมาณมาให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก) งาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		944,565.00	795,435.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
					กิจกรรมที่ 2 การจัดและนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับ บานาชาติ	ติดโอนงบประมาณมาให้กับคณะศิลปวิจิตร	160,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	ติดโอนงบประมาณมาให้กับคณะศิลปวิจิตร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับ บานาชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		-		160,000.00
					กิจกรรมที่ 3 การแสดงผลงานทางนาฏศิลป์ ดุริยางค ศิลป์ และทัศนศิลป์	ติดโอนงบประมาณมาให้กับ วนช่างทอง (เจ้าภาพ)	1,100,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	ติดโอนงบประมาณมาให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		-		1,100,000.00
5	1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสื่อ ตี๋งอนุรักษ์ประเพณี อนุรักษ์ศิลปะหรือภูมิ ทัศน์ประเพณี	200,000	การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง วัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประเพณี อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	200,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ และคณะศิลปปฏฐศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดการแสดงและการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านแบบไทยโบราณ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ท่าเทียบเรือท่าเรือ กรุงเทพมหานคร 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ คณะศิลปปฏฐศึกษา และคณะศิลปศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดการแสดงและการ บรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านแบบไทยโบราณ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ท่าเทียบเรือท่าเรือ กรุงเทพมหานคร 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์ คณะศิลปปฏฐศึกษา และคณะศิลปศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดการแสดงและการ บรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านแบบไทยโบราณโดยระชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ท่าเทียบเรือท่าเรือ กรุงเทพมหานคร		52,880.00	147,120.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทบทวน ในการนำองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่	การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทบทวน ในการนำองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา และผ่านระบบ (Video conference)	43,000.00	เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เหลือ 1 วัน โดยจัดการสัมมนานำผ่านโปรแกรม zoom meeting หมดเขต เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงมีแผนดำเนินการนำเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 5 การจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป		15,050.00	27,950.00	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้เพื่อผู้พิการที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในนักศึกษา	การจัดการความรู้เพื่อผู้พิการที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในนักศึกษา ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา และผ่านระบบ (Video conference)	43,000.00	เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เหลือ 1 วัน โดยจัดการสัมมนานำผ่านโปรแกรม zoom meeting หมดเขต เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงมีแผนดำเนินการนำเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 5 การจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป		16,000.00	27,000.00	
				กิจกรรมที่ 3 การจัดสรรทุนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การจัดสรรทุนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ -ให้ทุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสายสนับสนุน และสำหรับนักศึกษา -พิจารณาการจัดการความรู้ฉบับสมบูรณ์และบทความการจัดการความรู้ -พิจารณาผลการดำเนินงานจัดเก็บองค์ความรู้	954,200	ภายในเดือน มีนาคม 2565	1. ดำเนินการประกาศพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 2. ผลการพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการจัดการความรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 29 ทุน งบประมาณ 406,000 บาท ดังนี้ 2.1 ทุนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน จำนวน 8 เรื่อง งบประมาณ 115,000 บาท 2.2 ทุนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 90,000 บาท 2.3 ทุนการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 85,000 บาท 2.4 ทุนการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 36,000 บาท 2.5 ทุนการจัดการความรู้ของนักศึกษา จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 80,000 บาท 3. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการให้ทุนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคัดเลือกรายชื่อผู้ได้รับทุนตามในสังกัด ดังนี้ 3.1 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 39,000 บาท 3.2 คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 25,000 บาท 3.3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.4 คณะศิลปวิจิตร จำนวน 4 เรื่อง งบประมาณ 60,000 บาท 3.5 วิทยาลัยศิลปปทุมธานี จำนวน 5 เรื่อง งบประมาณ 72,000 บาท 3.6 วิทยาลัยศาสตร์ศิลปกรรม จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 35,000 บาท 3.7 วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.8 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 45,000 บาท 3.9 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.10 วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.11 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 1 เรื่อง งบประมาณ 10,000 บาท และมี ผู้รับทุนกำลังจัดทำสัญญา โดยทุนการจัดการความรู้มีผู้เบิกจ่าย 2 งวด จนถึง 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และงวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2565 - ระบุชื่อโครงการจัดการความรู้ฉบับสมบูรณ์และบทความการจัดการความรู้ จำนวน 50,000 บาท ดำเนินการภายใน กรกฎาคม 2565 - ระบุชื่อโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2565 จำนวน 2,000 บาท ดำเนินการภายใน สิงหาคม 2565		350.00	953,850.00	
				กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การนำเสนอผลการจัดการความรู้	160,000.00	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ - จัดประกวดบทความการจัดการความรู้ ผู้ได้รับทุนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			160,000.00	
				กิจกรรมที่ 5 โครงการบันทึกองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์	โครงการบันทึกองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยโครงการนี้เกี่ยวข้องได้ขออนุมัติปรับหลักการนำเงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท และกิจกรรมที่ 2 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการ	300,000.00	มกราคม - กันยายน 2565	ดำเนินการปรับหลักการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขอเพิ่มกิจกรรมที่ 12 โครงการบันทึกองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และทัศนศิลป์ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 โดยตัดเงินให้คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เมื่อ 11 มกราคม 2565			300,000.00	คณะศิลปนาฏดุริยางค์

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
7	1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม	500,000	กิจกรรมที่ 1 มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดดำเนินงานงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท	360,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	คณะ วิทยากรจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปศิลป์ และทัศนศิลป์ จำนวน 15 หน่วยงาน/ครั้ง		291,300.00	68,700.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดเผยแพร่สารคดีศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวง วัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย และเข้าร่วม แข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรืออื่นๆ	จัดกิจกรรมที่ดำเนินงานงบประมาณสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวง วัฒนธรรมมอบหมาย และจัดดำเนินงานประชาสัมพันธ์สมทบการเข้าร่วมแข่งขัน ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆ	140,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	จัดดำเนินงานงบประมาณให้กับคณะ วิทยากรดำเนินการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรม หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. วิทยาสถาปัตยกรรม จัดการและจัดศิลปวัฒนธรรม และจัดนักเขียนนักศึกษาร่วมงาน "เออระหงส์ใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทะ อีกราระหงส์ สามหม้ากอกอนามัย ปอโคจร ปอกลีฟ" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 20,500 บาท 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดการและจัดศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในงาน "รัฐสภาวันใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ออกระหงส์ ใหม่" ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 4,800 บาท 3. คณะศิลปศึกษา จัดการและจัดศิลปวัฒนธรรมในงานออกระหงส์เมืองสุพรรณ "วันพญา ะหงส์ไทย 4 ภาค" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 6,000 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จัดการและจัดศิลปวัฒนธรรมในงานออกระหงส์เมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ 6,000 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เข้าร่วมการประกวด แข่งขันระนาดเอก เพลงมโหรีภาค สามชั้น ระดับอุดมศึกษา ในงานรณรงค์ อนุรักษ์ อนุรักษ์ อนุรักษ์ อนุรักษ์ อนุรักษ์ อนุรักษ์ ครั้งที่ 5 งบประมาณ 6,800 บาท 6. คณะศิลปศึกษา จัดการประกวดและจัดศิลปวัฒนธรรมในงาน "วันพญา ะหงส์ไทย 4 ภาค" ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 งบประมาณ 9,000 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เข้าร่วมการประกวด แข่งขันระนาดเอก และตี To BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2564 ในวันที่ 3 เมษายน 2565 งบประมาณ 4,780 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดการและจัดศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาล Thailand's Songkran Festival 2022 ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า		56,000.60	83,999.40	
8	1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 จัดงานประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	จัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6	924,000.00	เมษายน 2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)		793,031.01	130,968.99	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ	ดำเนินการจ้างหน่วยงานราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุวิทย์ อัญญาวิริยะ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสุรวิทย์ ศุภภักดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวิรัช กัลป์บรรณ (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	576,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างหน่วยงานราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือนตุลาคม 2565) 1. น.ส.สุวิทย์ อัญญาวิริยะ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสุรวิทย์ ศุภภักดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวิรัช กัลป์บรรณ (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)		376,000.00	200,000.00	
9	1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนา ทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 2 แห่ง ๆ ละ 250,000 บาท ได้แก่ 1.คณะศิลปบริหาร 2.คณะศิลปดุริยางค์	500,000	ค.ศ.-ก.ย. 64	ได้ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 2 แห่ง คือ 250,000 บาท รวม 500,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ ๖๖ 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ค.ศ. 64 - คณะศิลปดุริยางค์ งบประมาณ 250,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 175,000 บาท - คณะศิลปบริหาร งบประมาณ 250,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 93,450 บาท		268,450.00	231,550.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท	320,000	พ.ย. 64	ได้ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท รวม 320,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ ๖๖ 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ค.ศ. 64 สถานศึกษาที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้ 1.คณะศิลปศึกษา จัดวันที่ 25-26 พ.ย. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 2.คณะศิลปบริหาร จัดวันที่ 21 ธ.ค. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,775 บาท คงเหลือ 2 บาท 3.วนศ.อังกูร จัดเดือน ธ.ค. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,398 บาท คงเหลือ 379 บาท 4.วนศ.อังกูร จัดวันที่ 27 ธ.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,600 บาท คงเหลือ 177 บาท 5.วนศ.เชียงใหม่ จัดวันที่ 28 ธ.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 6.วนศ.สุพรรณบุรี จัดวันที่ 17 ม.ค. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 7.วนศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อวัน 8-10 ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 8.วนศ.พิจิตร จัดเมื่อวันที่ 17-18 ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 9.วนศ.อังกูร จัดเมื่อ ๒๓-๒๔ ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 10.วนศ.กาญจนบุรี จัดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 11.วนศ.นครราชสีมา จัดเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 15,261 บาท คงเหลือ 2,513 บาท 12.วนศ.นครราชสีมา จัดเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,791 บาท 13.วนศ.พิจิตร จัดเมื่อวันที่ 10-11 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 14.วนศ.อังกูร จัดเมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 65 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 15.วนศ.นครราชสีมา จัดเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท		274,450.00	45,550.00	
				กิจกรรมที่ 3 พนักงาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 อัตรา	ดำเนินการจ้างหน่วยงานราชการ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววราวุฒิชัย มีนิกภาม	180,000	ค.ศ.-ก.ย. 64	ดำเนินการจ้างหน่วยงานราชการ จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน พ.ค 65) 1. นางสาววราวุฒิชัย มีนิกภาม		117,500.00	62,500.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จัดดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
10	1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐาน คู่มือพิธีกรศึกษาดูงานศึกษาศูนย์คุณศึกษาศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้วิทยากรช่างศิลป์ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	220,000	พ.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้วิทยากรช่างศิลป์ จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รส0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 วิเคราะห์หลักสูตร ศ.บ. (ปรับปรุง) 60 ของแต่ละวิชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กำหนด ประสิทธิภาพการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดำเนินการโครงการ เมื่อวันที่ 10-11ก.พ. 65		62,867.00	157,133.00	วิทยากรช่างศิลป์			
				กิจกรรมที่ 2 โครงการบทวนหลักสูตร ศึกษาทศวรรษบัณฑิต (ศรฎ ๓)	บทวนหลักสูตร ศึกษาทศวรรษบัณฑิต(ศรฎ ๓)	200,000	ธ.ค. 64	อนุมัติจัดประชุมชี้แจง เรื่อง กฎกระทรวงฯ และกฎเกณฑ์จัดของที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน หลักสูตรและTQF+ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 27 พ.ค. 2565			200,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย			
				กิจกรรมที่ 3 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คณะศิลปนิเทศศึกษาศาสตร์)	จัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปนิเทศศึกษาศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต	30,000	ก.พ. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปนิเทศศึกษาศาสตร์ จัดสรรงบประมาณหนังสือที่ รส0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 คณะศิลปนิเทศศึกษาศาสตร์ ลงมติจัดสรร 30,000 บาท ลงมติใช้จ่าย 30,000 บาท		30,000.00	-	คณะศิลปนิเทศ			
				กิจกรรมที่ 4 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คณะศิลปวิจิตร)	จัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปวิจิตรดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต	50,000	ก.พ. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปวิจิตร จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รส0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 คณะศิลปวิจิตร ลงมติจัดสรร 50,000 บาท ลงมติ		-		50,000.00	คณะศิลปวิจิตร		
11	1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	146,100	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ			75,500.00	70,600.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล/ศูนย์ตรวจสอบภายใน		
				2. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	674,400	ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ						กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				3. โครงการการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ส่งผู้อำนวยการกองบริหารในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	264,000	ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ส่งผู้อำนวยการกองบริหารในหน่วยงานภายนอก จำนวน 4 ราย) หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (บนสส.) - รุ่นที่ 20 เริ่ม 6 มิ.ย. 2565 (บางเจฮอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วังน้อย) - รุ่นที่ 21 เริ่ม 8 ต.ค. 2565 (บางเจฮอ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี)		264,000.00	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
				4. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,200	ดำเนินการวันที่ 22 ธันวาคม 2564	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พึงประสงค์ 1 ชั้น 5 ที่สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการบรรยาย Online ผ่านระบบ Zoom Meeting		7,200.00	-			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				5. โครงการส่งเสริมชมรมและของบุคลากรด้านการฝึกสอน และการบริหารหลักสูตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมชมรมและของบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง และการบริหารหลักสูตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14,400	ดำเนินการวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อบรม online ผ่านระบบ Zoom Meeting		14,400.00	-			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				6. โครงการสร้างสุขในที่ทำงาน อย่างยั่งยืน (Happy workplace) กิจกรรมย่อยที่ 1 งานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้กับบุคลากร	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ส่งความสุขให้กับบุคลากร	17,512.00	วันที่ 7 มกราคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ						17,512.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				กิจกรรมย่อยที่ 2 เชิญชวน สืบสานพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9	2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิญชวน สืบสานพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9	45,000	ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ณ โครงการอิมทิว ซิตพัฒนาบุ้กซ์ ตำบลอิมทิว อำเภออิมทิว จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนธรรมศาสตร์ฯ ราชสมเณ (ศูนย์เรียนรู้การอู่รักษ์ป่าชายเลน) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		27,650.00			17,350.00		
				7. โครงการสร้างปัญญาคนใหม่ ชื่อสโลโก้ ไม้ รุ่งเรือง มีธรรมภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการสร้างปัญญาคนใหม่ ชื่อสโลโก้ ไม้ รุ่งเรือง มีธรรมภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	188,450	ช่วงเดือนเมษายน 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารคณะศิลปศึกษา ในวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565		171,962.00			16,488.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				8. โครงการพัฒนาคนงานวิจัย เพื่อความก้าวหน้าวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคนงานวิจัย เพื่อความก้าวหน้า วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12,350	ดำเนินการวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พึงประสงค์ 2 ชั้น 2 ที่สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการบรรยาย Online ผ่านระบบ Zoom Meeting		12,350.00	-			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				9. โครงการพัฒนาคุณวุฒิอื่น เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ ในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาคุณวุฒิอื่น เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ ในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	36,000	ช่วงเดือนมิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-			36,000.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
10. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากร ที่ทำคุณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดจ้างทำโล่มอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	94,588	ช่วงเดือนมิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ		94,588.00				กองบริหารทรัพยากรบุคคล					
12	1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ศึกษาศาสตร์ และทัศนศิลป์	500,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารงานส่งเสริมคณะศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรงบประมาณให้งานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท	320,000.00	ม.ย. - ก.ย.65	ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินให้ วิทยาลัยในสังกัด 15 แห่ง ตามหนังสือที่ รส 0801.03/503 ลงวันที่ 26 พ.ค.2565 คณะ 3 คณะ รอจัดสรรงบประมาณ วิชา 2 วิชา 4		320,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย				
				กิจกรรมที่ 2 พนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือน ม.ค.65.) 1. นางระวัญญา ธรรมการศุภกร	180,000.00	ค.ค.-ก.ย.65	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือน พ.ค.65.) 1. นางระวัญญา ธรรมการศุภกร		117,500.00	62,500.00				

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของภาระงานที่ดำเนินการ	งบประมาณของมติ สภากิจกรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ				
13	1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000	กิจกรรมที่ 1 การมอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง และ 120,000 บาท จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และเทิดถวายเป็นพระราชกุศล ความสำคัญในพระมหากษัตริย์องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จัดมอบเงินงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง แห่งละ 120,000 บาท	2,160,000.00	ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2564 เมษายน 2565 มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565	คณะ วิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2 พระองค์ ได้แก่ 1. กิจกรรมกิจกรรมนิมิตว่าถักและแสดงความสำคัญในพระมหากษัตริย์องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเดือนตุลาคม 2564 และเดือนธันวาคม 2564 2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565		475,879.00	1,684,121.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม				
				กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์												
				กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย	จัดมอบเงินงบประมาณให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ต่างๆ ของ (ฝ่ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ)	80,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	จัดมอบเงินงบประมาณให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ต่างๆ ของ สหพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ภายใต้งานมหกรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย "รวมใจเป็นหนึ่งพัฒนาศิลป์ ณ ชัยนาททอง"	1,260.00	78,740.00						
				กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำคู่มือโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทย	จัดทำคู่มือโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทย	120,000.00	3 - 4 มิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	120,000.00						
				กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อถวายอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรมที่โดยมอบเงินงบประมาณสำหรับจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	816,000.00	242,858	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารเรียนสามัญ (อาคารศึกษา) วิทยาลัยนาฏศิลป์	82,134.00	733,866.00						
กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายนิพนธ์ ทรราชานนท์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 2. นายฐเกียรติ แสงเอกแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) 3. นายยศธรรม ชารุประสิทธิ์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 4. นางสาวจิราวรรณ ศิววงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการ)	624,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือนตุลาคม 2565) 1. นายนิพนธ์ ทรราชานนท์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 2. นายฐเกียรติ แสงเอกแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) 3. นายยศธรรม ชารุประสิทธิ์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 4. นางสาวจิราวรรณ ศิววงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการ)	396,825.00	227,175.00										
14	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาคนไทย	8,000,000	กิจกรรมที่ 1 การจัดส่งหนังสือ ๔ ภูมิภาค เรื่องรวมเกียรติ ชู ลักษณ์วิถีชา	จัดมอบเงินงบประมาณให้ภัณฑสถานปฏิบัติการฯ คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง จัดการจัดส่งหนังสือ เรื่องรวมเกียรติ ชู ลักษณ์วิถีชา	5,600,000	ธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565	สถานศึกษาในสังกัดจัดการจัดส่ง เรื่องรวมเกียรติ ชู ลักษณ์วิถีชา จำนวน 11 ครั้ง ได้แก่ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ในงานงานฉลองสิริราชสมบัติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ริมเขื่อนกาญจน์จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี งานวัฒนธรรมโลกความภาคภูมิใจอันล้ำค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๗ ธันวาคม 2564 ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จัหวัดสุพรรณบุรี 3. คณะศิลปศึกษา งาน "योคีพีฟ้า อยุธยาครดลโลก" ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 30 ปี ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนอุทยานเป็นเมืองมรดกโลก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ภายในลานวัฒนธรรม บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลพิตร ด้านข้างวัดพระราม ๓ วัดวัดพระนครศรีอยุธยา 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เนื่องในโครงการศิลปวัฒนธรรมหัวใจคนดีคนไทยร่วมใจงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 5. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ในงานเทิดทูนวีรบุรุษ สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 27 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์การค้าคอนสยาม ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ในงาน "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่" ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 2564 ณ ซิทธินิพนธ์ที่มั่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลำปาง เนื่องในงานเกษตรและของดีเมืองลำปาง ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดคุณเนื่องประเทศ จังหวัดลำปาง 8. วิทยาลัยนาฏศิลป์แพร่ เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย "เสน่ห์เมืองพริ้วในนา ไร่สรรคศิลป์ถิ่นใต้" ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาภัทรเกษม อ. ควบคุม ๙. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 10. วิทยาลัยนาฏศิลป์บึงกาฬ เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย "ศิลป์ถิ่นถิ่นล้าน ESAN DOO DEE" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณเวทีกลาง ในบริเวณสถานพระธาตุภูเพ็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	1,963,200.10	3,636,799.90	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม					

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของงบดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของ แต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
14	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาคนไทย	8,000,000	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย)	จัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๗ ๕๐ 30,000 บาท	540,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	คณะ วิทยาลัย จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม(ด้านนาฏศิลป์ไทย) ดังนี้ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาคนไทย กิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) หัวข้อ จารตศิลป์ไทย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติกิจกรรม 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาคนไทย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม (1) เหนือการพากย์เงงเงา (2) กลวิธีในการแต่งคำใบ้ (3) เทคนิคและวิธีการร้องเพลงประกอบการแสดง (4) เทคนิคการบรรเลงประกอบการแสดงใน ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอ่างศิลาปทุม วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม(ด้านนาฏศิลป์ไทย) ครั้งที่ 1 : การสนทนาวิชาการเป็นสื่ออาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยหัวข้อ (1) ภาวะเป็นสื่ออาศัยงานศิลป์ (2) การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง และ (3) เทคนิคแสง เสียง สำหรับการประกอบการแสดง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 4. คณะศิลปศึกษา จัดโครงการพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อเทคนิคการพากย์เงงเงา/ เหนือการพากย์ เงงเงา ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ณ คณะศิลปศึกษา 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม(ด้านนาฏศิลป์ไทย) ดังนี้ - จัดการเสวนาเรื่อง "จารีตพิธีไหว้ครูและจารีตในการแสดงไทย-ละคร" วันที่ 19 มกราคม 2565 - จัดการอบรมการแต่งหน้าประกอบการแสดง ไทยละคร วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ชั้น 2 อาคารวิจิตรจินดา - จัดอบรมเทคนิคการแต่งกายประกอบการแสดง และบทประพันธ์ประกอบการแสดงไทยละคร วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ชั้น 2 อาคารวิจิตรจินดา 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ประกอบด้วยหัวข้อ (1) เหนือ และเสียง ด้านนาฏศิลป์ไทย (2) จารีตในการแสดงนาฏศิลป์ไทย และ (3) แต่งหน้าไทย ละคร และท่าร่าย นาฏศิลป์ไทย ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 7. วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นอยู่อาศัยด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ หอศิลป์นครราชสีมา วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา				
				กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการ								
				กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณนันทารออุบลบรรณสถาน สุทธาวาส (วัดพระแก้ววัดหน้า)	1. จัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาคนไทย 2. ประชาสัมพันธ์โครงการแสดง โดยการจัดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์	271,000.00	16 ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565	1. ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณนันทารออุบลบรรณสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววัดหน้า) 2. ดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์การจัดแสดงของแต่ละวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์		266,653.00	4,347.00	
				กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการ และ ณ เวทีหอศิลป์ ๕๕๕	ประชาสัมพันธ์โครงการในการแสดงไทยเพื่อเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน "คุณพระช่วย"	28,000.00	17 ธันวาคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์รายการคุณพระช่วย ออกอากาศในวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางช่องวีทีคอมที่ ๕๓ หมายเลข 23		27,700.00	300.00	
				กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	1. จัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร และวิทยาลัยช่างศิลป์ ทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ประกอบการแสดง 2. ดำเนินการจัดงานนิทรรศการ วันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	252,000.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2564	คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์การแสดง (กองโขนและแห่บั้งคนท้าว) เข็มร้อยผ้า และส่งมอบให้ทางศึกษาที่จัดการแสดงแล้ว		252,000.00	-	
						301,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการจัดงานนิทรรศการเสียงและสายพิงว่า และจัดทำข้อมูลออนไลน์ส่งให้สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการแสดงแล้ว		300,670.00	330.00	
				กิจกรรมที่ 5 จัดผู้เชี่ยวชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างนายบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายจุฑาทิ ธนวาระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสาววรรณิการ์ วีระทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวิโรจน์ อู่สุวดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายวิระชัย มีน่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางณัฐณิ ชัยสัมพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)	1,008,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างนายบุคลากร จำนวน 5 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือนตุลาคม 2565) 1. นายสุทธ รัตนวาระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสาววรรณิการ์ วีระทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวิโรจน์ อู่สุวดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายวิระชัย มีน่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางณัฐณิ ชัยสัมพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)		658,000.00	350,000.00	
15	1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงผล ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนวัดหน้าวัดสัก	1,000,000	กิจกรรมที่ 1 การแสดงผล ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนวัดหน้าวัดสัก	ดำเนินการจัดการแสดง และ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนวัดหน้าวัดสัก	784,000.00	กรกฎาคม 2565	ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วัดหน้า)		-	784,000.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดผู้เชี่ยวชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างนายบุคลากร ได้แก่ นายประมัญญ์ บุณยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ)	216,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างนายบุคลากร (เบิกจ่ายสิ้นเดือนเมษายน 2565) ได้แก่ นายประมัญญ์ บุณยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ)		141,000.00	75,000.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่ดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของงบดำเนินงานแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในงบดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
<p>แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม</p> <p>โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น สนธิ คีตศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21</p>												
16	1800830020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาญี่ปุ่น สนธิ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนทั้งสามัญศิลป์ สนธิ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 16 แห่ง จำนวน 250,000 บาท	4,000,000	ด.ค. - ก.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 เดือน เดือนละ 25,000 บาท เท่าละ 125,000 บาท รวม 2,000,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รว 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 จัดสรรงบประมาณแล้ว 3 เดือน เดือนละ 25,000 บาท เท่าละ 75,000 บาท ตามหนังสือที่ รว 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65		2,001,580.65	1,998,419.35	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 สถานรับพัฒนาพิเศษ	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 15 แห่ง จำนวนงบประมาณ 1,512,400 บาท	1,512,400	ม.ค. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,512,400 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณ ที่ รว 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 63 เรื่องขออนุมัติจัดโอนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด กำหนดดำเนินการในวันที่ 27 ก.พ. 65		1,157,152.63		พิเศษสามัญศิลป์ช่างทอ/กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 3 พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายสมภาร พงษ์เชื้อเนื่อง 2. นายศุภธรรม เมลา	390,000	ด.ค. - ก.ย. 65	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน พ.ค.65)		240,575.00	149,425.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
<p>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0</p>												
17	1800830022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จำนวนงบประมาณ 1,250,000 บาท	1,250,000	มี.ค. - ก.ย. 65	ดำเนินการจัดโอนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เดือน มี.ค.65 <u>มีการรวบรวมภาพผู้สอนจัดสรรในวงที่ 2 โครงการ 4</u>			1,250,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จำนวนงบประมาณ 1,000,000 บาท	1,000,000	มี.ค. - ก.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณ ที่ รว 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 คณะวิทยลัย ได้ดำเนินการแล้วดังนี้ 1. คณะศิลปบัณฑิต 3 วิชา คิดเป็นเงิน 10-12 พ.ค. 65 งบที่จัดสรร 62,995 บาท งบที่ใช้จ่าย 62,995 บาท 2. คณะเชียงใหม่ 3 วิชา คิดเป็นเงิน 22 พ.ค.65 งบที่จัดสรร 43,515 บาท งบที่ใช้จ่าย 39,840 บาท		102,475.00	897,525.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	รายการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน													
18	1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการดำเนินงานให้มีความครบถ้วนและทันสมัย	7,000,000	กิจกรรมที่ 1 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถานบันนิเทศพัฒนาศิลป์	จัดโอนงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่งๆ ละ 200,000 บาท	3,600,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. จัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 200,000 บาท 2. ดำเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยผ่านการนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินแห่งชาติ รอบที่ 2 -50% เบื้องต้นแล้ว ๓. นำเสนอผลงาน รอบที่ 3 - 50% ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		623,976.00	2,976,024.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	390,000.00	ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ส่งมอบครูฝึกแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565		387,060.00	2,940.00		
				กิจกรรมที่ 3 จัดทำชุดเครื่องแต่งกาย	จัดทำชุดไทย - ลีลาศ	410,000.00	ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ส่งมอบครูฝึกแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565		410,000.00	-		
				กิจกรรมที่ 4 การแสดงผลและพิธีเปิดกิจกรรมครั้งแรกในรูปแบบใหม่ทันสมัย	1. จัดโอนงบประมาณให้กับ วนศ.อ่างทอง (เจ้าภาพแรกเริ่มภาค) 2. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	672,000.00	3-4 มิถุนายน 2565	จัดโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		-	672,000.00		
				กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD และจัดทำหนังสือ ชุดพัฒนาการแสดง ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และการแสดง ผลงานด้านทัศนศิลป์	จัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการแสดง และจัดทำ DVD บันทึกการแสดงสร้างสรรค์ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์	360,000.00	มิถุนายน - กันยายน 2565	1. จัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท 2. จะดำเนินการนำเสนอผลงานผ่านการนำเสนอรอบที่ 4 80%			-	360,000.00	
				กิจกรรมที่ 6 การติดตามและประเมินผลผลงานสร้างสรรค์	ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ จำนวน ๔ รอบ ได้แก่ -รอบที่ 1 10% และรอบที่ 2 30% (VDO Con.) -รอบที่ 3 50% (วนศ.อ่างทอง) -รอบที่ 4 80% (โรงเรียนศรีโพธิ์)	270,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการพิจารณาและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ รอบที่ 3 - 50% ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง			9,600.00	260,400.00	
				กิจกรรมที่ 7 ค่าจ้างเนกวลูลากร	ดำเนินการจ้างเนกวลูลากร จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นางณัฐพร สุทธิกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางณัฐพร โพธิ์รับ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นางสาววิจิตรรา สุภาโสมกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประจักษ์ ช่างภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางศุภมาส กลิ่นภักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางสาวนิรารมณ ใจพิศนิจกุล	1,218,000.00	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างเนกวลูลากร จำนวน 6 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายสิ้นเดือนตุลาคม 2565) 1. นางณัฐพร สุทธิกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางณัฐพร โพธิ์รับ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นางสาววิจิตรรา สุภาโสมกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประจักษ์ ช่างภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางศุภมาส กลิ่นภักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางสาวนิรารมณ ใจพิศนิจกุล			785,154.00	432,846.00	
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ชั้น													
19	1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ชั้น	3,000,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ชั้น	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง ๆ	2,800,000	ม.ย. - พ.ค. 65	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ไปสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง วงละ 120,000 บาท รวม: ๑,680,000 บาท ตามหนังสือที่ รส 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 กำหนดดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อนำไปมอบประกันคุณภาพ		182,120.00	2,617,880.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย	
				กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างแสดงผลงาน กระทรวงฯ/มอบ/สถานที่ภายนอก	ร่วมแสดงงาน ที่วัด กระทรวงฯ/มอบ/สถานที่ภายนอก	200,000	มิ.ย. 65	ดำเนินการ เดือนมี.ย.64 <u>สรุปว่าวงมอบงบประมาณเสร็จสิ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 64</u>			200,000.00		

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.64 - 27 พ.ค.65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	2,524,000.00	2,122,291.26	-	-	-	-	2,510,247.81	1,026,536.24	5,034,247.81	3,148,827.50	62.55	1,885,420.31
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	137,555.30	-	-	-	-	1,708,720.00	583,513.94	1,887,020.00	721,069.24	38.21	1,165,950.76
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	633,405.00	581,918.17	-	-	-	-	48,560.00	-	681,965.00	581,918.17	85.33	100,046.83
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	21,569.70	-	-	-	-	273,990.00	220,186.18	296,490.00	241,755.88	81.54	54,734.12
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	1,164,060.00	1,066,740.20	-	-	1,159,385.00	1,113,818.42	2,323,445.00	2,180,558.62	93.85	142,886.38
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	295,423.34	-	-	1,115,220.00	363,226.49	1,438,335.00	658,649.83	45.79	779,685.17
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	29,000.00	-	289,350.00	191,012.24	-	-	452,540.00	164,062.23	770,890.00	355,074.47	46.06	415,815.53
8	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	-	-	358,155.00	343,117.16	-	-	1,391,982.00	116,606.61	1,750,137.00	459,723.77	26.27	1,290,413.23
9	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	-	439,819.50	439,791.69	-	-	923,510.00	528,929.88	1,363,329.50	968,721.57	71.06	394,607.93
10	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	-	-	394,926.00	364,415.10	-	-	1,009,257.00	473,320.72	1,404,183.00	837,735.82	59.66	566,447.18
11	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	-	-	442,807.50	353,702.83	-	-	537,910.00	147,604.05	980,717.50	501,306.88	51.12	479,410.62
12	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	-	-	254,625.00	254,321.27	-	-	871,158.00	382,653.59	1,125,783.00	636,974.86	56.58	488,808.14
13	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	27,400.00	12,484.86	585,525.00	400,387.55	-	-	2,261,716.00	455,574.57	2,874,641.00	868,446.98	30.21	2,006,194.02
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	-	-	566,457.00	419,023.61	-	-	1,474,050.00	310,294.56	2,040,507.00	729,318.17	35.74	1,311,188.83
15	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	-	404,145.00	399,982.59	-	-	495,726.00	495,726.00	899,871.00	895,708.59	99.54	4,162.41
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	-	206,880.00	206,865.80	-	-	892,534.00	395,387.28	1,099,414.00	602,253.08	54.78	497,160.92
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	467,046.00	446,537.62	-	-	450,514.23	312,157.24	917,560.23	758,694.86	82.69	158,865.37
18	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	101,505.00	26,215.00	188,925.00	113,121.40	59.88	75,803.60
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-	114,855.00	130,682.02	-	-	72,905.00	72,905.00	187,760.00	203,587.02	108.43	-15,827.02
	รวม	3,414,605.00	2,875,819.29	6,099,186.00	5,398,909.42	0.00	0.00	17,751,430.04	7,188,718.00	27,265,221.04	15,463,446.71	56.71	11,801,774.33

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ๗ ประเภทย่อย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๕๕,๙๕๔,๘๑๔.๙๙ บาท ห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๔ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔๖,๖๗๘,๗๐๖.๒๗ บาท (สี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๘ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๗ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ข้อสังเกต:

มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะศิลปวิจิตร และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด โดยทั้ง ๓ หน่วยงานได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ว่าขณะนี้คณะฯ และวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินค่าเทอมมายังฝ่ายการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายการเงินจะทำการตรวจสอบและนำส่งเป็นเงินฝากคลังฯ ซึ่งจะทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เกินยอดที่จัดเก็บได้

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 -27พ.ค. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 27 พ.ค. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 27 พ.ค. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการเบิกจ่าย กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	13,480,480.00	6,321,995.00	-7,158,485.00	46.90	8,961,754.00	6,434,570.17	47.73	71.80	7,045,909.83	52.27
2	คณะศิลปศึกษา	14,831,200.00	7,001,416.00	-7,829,784.00	47.21	8,916,067.00	5,450,718.12	36.75	61.13	9,380,481.88	63.25
3	คณะศิลปวิจิตร	2,739,900.00	1,195,833.00	-1,544,067.00	43.65	1,653,710.00	1,218,784.35	44.48	73.70	1,521,115.65	55.52
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	2,133,798.33	-837,401.67	71.82	2,079,607.52	2,006,922.17	67.55	96.50	964,277.83	32.45
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,935,690.00	11,194,641.56	-4,741,048.44	70.25	11,017,397.00	7,672,441.25	48.15	69.64	8,263,248.75	51.85
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,717,400.00	1,902,842.00	-1,814,558.00	51.19	2,639,434.00	1,376,454.70	37.03	52.15	2,340,945.30	62.97
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,525,410.00	2,043,185.00	-2,482,225.00	45.15	1,461,590.00	1,412,331.62	31.21	96.63	3,113,078.38	68.79
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,606,950.00	1,773,740.00	-2,833,210.00	38.50	2,409,122.00	1,681,049.54	36.49	69.78	2,925,900.46	63.51
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	2,363,798.75	-2,253,751.25	51.19	2,378,700.00	2,266,271.50	49.08	95.27	2,351,278.50	50.92
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,327,720.00	2,149,490.00	-3,178,230.00	40.35	3,697,508.00	1,978,582.24	37.14	53.51	3,349,137.76	62.86
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	6,501,760.00	2,162,618.00	-4,339,142.00	33.26	3,663,072.00	1,957,317.79	30.10	53.43	4,544,442.21	69.90
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6,250,120.00	2,019,200.00	-4,230,920.00	32.31	3,623,764.00	2,694,887.85	43.12	74.37	3,555,232.15	56.88
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,154,280.00	3,072,577.00	-4,081,703.00	42.95	5,451,463.68	3,012,289.68	42.10	55.26	4,141,990.32	57.90
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,827,000.00	3,268,981.85	-4,558,018.15	41.77	5,204,974.00	2,174,675.73	27.78	41.78	5,652,324.27	72.22
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,624,650.00	2,540,514.00	-2,084,136.00	54.93	3,592,715.00	2,009,992.90	43.46	55.95	2,614,657.10	56.54
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,510,540.00	1,613,300.00	-1,897,240.00	45.96	250,000.00	1,297,296.60	36.95	518.92	2,213,243.40	63.05
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,169,200.00	2,154,238.00	-1,014,962.00	67.97	1,846,155.00	1,271,726.86	40.13	68.89	1,897,473.14	59.87
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,562,100.00	762,680.00	-799,420.00	48.82	1,112,996.25	681,634.00	43.64	61.24	880,466.00	56.36
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	279,966.50	-6,349.50	97.78	159,322.00	80,759.20	28.21	50.69	205,556.80	71.79
รวมทั้งสิ้น		113,639,466.00	55,954,814.99	- 57,684,651.01	49.24	70,119,351.45	46,678,706.27	41.08	66.57	66,960,759.73	58.92

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ได้ทั้งสิ้น 55,954,814.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.24

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 46,678,706.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.08 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถาบันฯ อนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 66.57 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 66,960,759.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.92

3 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 64 - 27 พฤษภาคม 65 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

3.1 สำนักงานอธิการบดี ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 2 พฤษภาคม 65 จำนวน 6,321,995.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,434,570.17 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 112,575.17 บาท

3.2 คณะศิลปวิจิตร ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 2 พฤษภาคม 65 จำนวน 1,195,833.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,218,784.35 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 22,951.35 บาท

3.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 2 พฤษภาคม 65 จำนวน 2,019,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,694,887.85 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 675,687.85 บาท

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัด ๑๑ หน่วยงาน ๆ ดังนี้

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๘,๑๓๙,๑๒๗.๕๘ บาท

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมปี ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง ๑๑ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๕,๒๑๕,๓๓๖.๔๙ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์)

คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๗๙๑.๐๙ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๒

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท) 27 พ.ค. 2565	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท) 27 พ.ค. 2565	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย $(3/2)*100 = 4$	5 งบประมาณ คงเหลือ (บาท) $(1-3)=5$	6 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ $(5/1)*100 = 6$	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	4,992,576.81	3,506,742.46	3,923,049.31	111.87	1,069,527.50	21.42	
2	คณะศิลปวิจิตร	375,000.00	171,700.00	200,041.01	116.51	174,958.99	46.66	
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1,168,140.00	610,500.00	491,480.00	80.50	676,660.00	57.93	
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	182,394.38	182,394.38	182,394.38	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	267,629.00	0.00	0.00	-	267,629.00	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	285,830.00	135,146.00	111,764.15	82.70	174,065.85	60.90	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	239,048.00	239,048.00	0.00	-	239,048.00	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	207,700.00	207,700.00	31,090.00	14.97	176,610.00	85.03	
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	131,044.23	0.00	0.00	-	131,044.23	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565
10	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	240,765.16	229,797.16	226,517.64	98.57	14,247.52	5.92	
11	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น		8,139,127.58	5,332,028.00	5,215,336.49	97.81	2,923,791.09	35.92	

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 11 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,139,127.58 บาท

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 5,215,336.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.81 เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 2,923,791.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.92

