

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	ขบตามพรบ/เงินเหลือ จ่าย (2)	ประเภทงบ ลงทุน (3)	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (4)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (15 ก.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (4 ต.ค.64)
วนศ.อ่างทอง	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่าง ออกแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม) ขึ้นออกแบบ โครงสร้าง ไฟฟ้าและสุขาภิบาล)	อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณ ราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (อยู่ระหว่าง ออกแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม) ขึ้นออกแบบ โครงสร้าง ไฟฟ้าและสุขาภิบาล)
วนศ.ร้อยเอ็ด	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	832,300	✓	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด และคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ==> อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
วนศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคาร เรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	7,000,000	✓	อยู่ในขั้นตอนให้อธิบดีกรมศิลปากรลงนามในรูปแบบ รายการและประมาณราคา เนื่องจากอธิบดีไปตรวจ ราชการ คาดว่าจะได้รับเอกสาร 20 กันยายน 2564	รับแจ้งจากกรมศิลปากรว่าท่านอธิบดีกรมศิลปากรจะ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน ระยะเวลาดังกล่าวจะอนุมัติแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้ง สำนักสถาปัตยกรรมจึงขอเรื่องกลับมารอการแต่งตั้ง อธิบดีท่านใหม่เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ลงนามในรูปแบบรายการ และวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำราคากลางท้องถิ่น เชิญประชุม เตรียมร่างราคากลางเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ
วนศ.นครราชสีมา	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 75%	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ความคืบหน้าประมาณ 90%
วชศ.	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓	อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรายการ โดยสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร	แบบรายการ โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งให้วิ ศกรจัดทำรายการ
วชศ.สุพรรณบุรี	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ระดับพื้นฐาน)	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมบ่อน้ำยม วิทยาลัยช่าง ศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓	คณะศิลปวิจิตรได้ดำเนินการออกแบบรายการและ รายละเอียด พร้อมประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างรอการยืนยัน ราคากลาง จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร	อยู่ระหว่างการออกแบบรายการโดยคณะศิลปวิจิตร

