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24 ธ.ค.63 - 

14 ม.ค.64

สัญญำจำ้ง
เลขที ่
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11 ก.พ.64
บจก.เอ็นซซีี

เน็ทเวริค์
11 ก.พ.64 - 
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     7,225,000.00 3

 งวดที ่1: 12 พ.ค.64

งวดที ่2: 9 ก.ย.64

งวดที ่3: 8 ธ.ค.64

 งวดที ่1: 1,806,250

งวดที ่2: 2,528,750

งวดที ่3: 2,890,000

7015746083
งวดที ่1: 1 ม.ิย. 

64
งวดที ่1 : 23 ม.ิย. 64

 งวดที ่1: 

1,806,250

เบกิจำ่ยถงึงวดที ่1 

 - ผูรั้บจำ้งสง่มอบงำน งวดที ่2 เมือ่วันที ่27

 พ.ค. 2565 ตำมรปูแบบ TOR แลว้ แตไ่ม่
สำมำรถตรวจรับงำนได ้เนือ่งจำกระบบ
ทะเบยีนและประมวลผลฯ ยังไมส่มบรูณ์ 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรมมีตใิหนั้ดตรวจรับอกี
ครัง้ในวันที ่15 ม.ิย. 2565

 - เบกิจำ่ยถงึงวดที ่1

 - งวดที ่2 คณะกรรมกำรใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำร
แกไ้ขระบบฯ ตำมขอ้เสนอแนะใหแ้ลว้เสร็จ ถูกตอ้ง
 ครบถว้นตำมขอบเขตของงำน ภำยในวันที ่22 

ม.ิย. 2565

- คณะกรรมกำรจะเขำ้ทดสอบระบบฯ ในวันที ่
24-26 มถิุนำยน 2565

- ก ำหนดประชมุคณะกรรมกำรตรวจรับ ในวันที ่27

 มถิุนำยน 2565 เวลำ 13.00 น. ผำ่นระบบกำร
ประชมุทำงไกล (Zoom)

เบกิจำ่ยถงึงวดที ่1


