

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ หมวดไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่ง ซื้อสิ่ง จ้าง (12.1)	วันเดือน ปีที่เซ็น สัญญา/ วันที่ลง นามใน ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวด ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ม.ค.2565)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 18 ก.พ.2565)
สำนักงาน อธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับพื้นฐาน และระดับ อาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓		24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญา จ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็น ซีซีเน็ต เวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1: 1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ: ครมกำหนดส่งมอบ งานวันที่ 8 ธ.ค. 64 แต่ผู้รับจ้าง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คาด ว่าจะส่งมอบงานงวด2 และงวด 3 พร้อมกัน โดยฝ่ายพัสดุฯ ได้มี หนังสือแจ้งการปรับเรียบร้อยแล้ว แล้ว ทางคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการโดยเร็ว และคาดว่าจะ น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 แล้ว รายการนี้สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 ธ.ค. 64 แต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการงวดที่ 2-3 ไม่แล้วเสร็จ ทางฝ่ายพัสดุ และบริหารทรัพยากรสั่งจึงได้ทำ หนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานจ้างฯ ถึงผู้รับจ้างตามหนังสือเลขที่ วธ 0801/492 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 และมีหนังสือแจ้งการปรับ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยเร็ว และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2-3 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565
สำนักงาน อธิการบดี	switch POE สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	97	เครื่อง	5,092,500	✓		26 ส.ค. 64 - 2 ก.ย. 64	สัญญา ซื้อขาย เลขที่ 5/2565	13-ม.ค.-65	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	13 ม.ค. 65 - 13 พ.ค. 65	5,079,021.06	1	13 พ.ค.65	5,079,021.06	7017318177				ลงนามสัญญา 13 ม.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	ลงนามสัญญา 13 ม.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	access point สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	229	เครื่อง	1,685,440	✓		26 ส.ค. 64 - 2 ก.ย. 64	สัญญา ซื้อขาย เลขที่ 5/2565	13-ม.ค.-65	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	13 ม.ค. 65 - 13 พ.ค. 65	1,680,978.94	1	13 พ.ค.65	1,680,978.94	7017318177				ลงนามสัญญา 13 ม.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	ลงนามสัญญา 13 ม.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา