

หน่วยงาน	หมวด งบประมาณ	รายการเงินกันเหลือปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานอธิการบดี	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ สุทธิ (บาท)	รหัสประกาศเชิญชวนทั่วไป	(2) รหัสคัดเลือก	รหัสเฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่ง ซื้อส่ง จ้าง	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง	ชื่อ คู่สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้น และ สิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อส่งจ้าง	จำนวน งวด งาน ตาม สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อส่งจ้าง	เลขที่ PO ในระบบ GFMS	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 23 ธ.ค. 2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ม.ค. 2565)
สำนักงาน อธิการบดี	งบลงทุน	ระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันนักพัฒนาศิลปศาสตร์ ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓			24 ธ.ค. 63 - 14 ม.ค. 64	สัญญา จ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็น ซีซีเน็ท เวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000	3	งวดที่ 1 : 12 พ.ค.64 งวดที่ 2 : 9 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1 : 1,806,250 งวดที่ 2 : 2,528,750 งวดที่ 3 : 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1 : 1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,806,250	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ: ครบกกำหนดส่งมอบ งานวันที่ 8 ธ.ค. 64 แต่ผู้รับจ้างยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะ ส่งมอบงานงวด2 และงวด 3 พร้อมกัน โดยฝ่ายพัสดุฯ ได้มี หนังสือแจ้งการปรับเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยเร็ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2565	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงาน อธิการบดี	งบลงทุน	ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบ ออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)	1	ระบบ	350,000			✓		ใบสั่ง จ้าง เลขที่ 92/2564	16 ส.ค. 64	บริษัท อีน โนเวทฟ โซลูชั่น อินทีเกรชั่น	16 ส.ค. 64 - 13 ม.ค. 65	350,000	3	งวดที่ 1 : 15 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 5 ต.ค. 64 งวดที่ 3 : 13 ม.ค. 65	งวดที่ 1 : 52,500 งวดที่ 2 : 122,500 งวดที่ 3 : 175,000	7016588408	งวดที่ 1 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 4 ต.ค. 64	งวดที่ 1 : 16 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 11 ต.ค. 64	งวดที่ 1 : 52,500 งวดที่ 2 : 122,500	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
สำนักงาน อธิการบดี	งบลงทุน	switch POE	97	เครื่อง	5,092,500	✓			26 ส.ค. 64 ถึง 2 ก.ย. 64	สัญญา ซื้อขาย เลขที่ 5/2565	13-ม.ค.-65	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เน ต จำกัด	13 ม.ค. 65 ถึง 13 พ.ค. 65	5,079,021.06	1	13 พ.ค. 65	5,079,021.06	7017318177				1.ครบกกำหนดพิจารณาอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 22 พ.ย. 2564 2.ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ จากกรมบัญชีกลาง 3.ทางฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพยากรฯได้มีหนังสือสอบถาม ความคืบหน้าไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือเลขที่ วร 0801/7086 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564	ลงนามสัญญา 13 ม.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	งบลงทุน	access point	229	เครื่อง	1,685,440	✓			26 ส.ค. 64 ถึง 2 ก.ย. 64	สัญญา ซื้อขาย เลขที่ 5/2565	13-ม.ค.-65	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เน ต จำกัด	13 ม.ค. 65 ถึง 13 พ.ค. 65	1,680,978.94	1	13 พ.ค. 65	1,680,978.94	7017318177				1.ครบกกำหนดพิจารณาอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 22 พ.ย. 2564 2.ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ จากกรมบัญชีกลาง 3.ทางฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพยากรฯได้มีหนังสือสอบถาม ความคืบหน้าไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือเลขที่ วร 0801/7086 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564	ลงนามสัญญา 13 ม.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงาน อธิการบดี	งบรายจ่ายอื่น	จ้างทำสื่อการเรียนการสอนด้านการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	1	งาน	490,000			✓		105/256 4	10/9/2564	บริษัท สันติภาพ วิศดุ การศึกษา จำกัด	10 ก.ย.64- 9 ธ.ค.64	490,000.00	1	9 ธ.ค.64	490,000.00	7016818606	9 ธ.ค.64	18 ม.ค.65	-	ผู้รับจ้างส่งมอบมาแล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดูตรวจสอบแล้วงานยังไม่ ถูกต้องตรงตามขอบเขตของ งานจึงมีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ภายใน 30 วัน โดย คาดว่า ผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งมอบงาน ภายใน วันที่ 8 มกราคม 2565	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
สำนักงาน อธิการบดี	งบรายจ่ายอื่น	จ้างเหมาออกแบบและตัดต่อวีดิทัศน์สื่อ การสอนวิชาปฏิบัติดุริยางค์ไทยสาขา เครื่องสายและปี่พาทย์	1	งาน	478,825			✓		106/256 4	15/9/2564	บริษัท ณัฏ คอมมู นิเคชัน จำกัด	16ก.ย.64- 13 ม.ค.65	478,825.00	2	งวดที่ 1: 14 พ.ย. 64 งวดที่ 2 : 13 ม.ค 65	งวดที่ 1: 191,530 งวดที่ 2 : 287,295	7016823372	งวดที่ 1: 12 ม.ค. 65 งวดที่ 2 : 12 ม.ค 65	-	-	ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงาน 2 งวด พร้อมกัน ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565	ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้ง 2 งวดแล้ว เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 คณะกรรมการมีมติให้แก้ไขภายใน 30 วัน