

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 30 พ.ค.2565</u>)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน <u>ณ 24 มิ.ย.2565</u>)	สถานะการจอง เงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 24 มิ.ย.2565
สำนักงานอธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓	24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	มจก.เอ็นซีซี เน็ตเวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1: 1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 ตามรูปแบบ TOR แล้ว แต่ไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากระบบ ทะเบียนและประมวลผลฯ ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติให้นัดตรวจรับอีก ครั้งในวันที่ 15 มิ.ย. 2565	- เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 - งวดที่ 2 คณะกรรมการให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขระบบฯ ตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 2565 - คณะกรรมการจะเข้าทดสอบระบบฯ ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 - กำหนดประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล (Zoom)	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1