



หน่วยงาน	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS *	หมวดงบประมาณ	รายการเงินกันเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอธิการบดี	จำนวน *	หน่วยนับ *	งบประมาณสุทธิ (บาท)	วิธีประมาณการตามหลักไป	(2) วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	ชื่อคู่สัญญา	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนงวดงานตามสัญญา	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เลขที่ PO ในระบบ GFMS	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์(ตามจริง)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 22 พ.ย. 2564)	รวมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 23 ธ.ค. 2564)
สำนักงานอธิการบดี	1800837018120013	งบลงทุน	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันผลิตพัฒนคิลป์ คำนัลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓			22 มี.ค.64 - 6 เม.ย.64	สัญญาจ้างเลขที่ 19/2564	5 พ.ค.64	นจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต	5 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64	5,000,000	3	งวดที่ 1 : 19 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 2 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 31 ธ.ค.64	งวดที่ 1 : 1,250,000 งวดที่ 2 : 1,750,000 งวดที่ 3 : 2,000,000	7016149490	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64	งวดที่ 1 : 1,250,000 งวดที่ 2 : 1,750,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	1800837018120008	งบลงทุน	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันผลิตพัฒนคิลป์ คำนัลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓			24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้างเลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	นจก.เอ็นซีซี เน็ทเวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000	3	งวดที่ 1 : 12 พ.ค.64 งวดที่ 2 : 9 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1 : 1,806,250 งวดที่ 2 : 2,528,750 งวดที่ 3 : 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1 : 1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,806,250	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ปัญหาและอุปสรรค : งวดที่ 2 คณะกรรมการมีมติในที่ประชุมให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขระบบ เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หมายเหตุ: ครบกําหนดส่งมอบงานวันที่ 8 ธ.ค. 64 แต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะส่งมอบงานงวด2 และงวด3 พร้อมกัน โดยฝ่ายพัสดุฯ ได้มีหนังสือแจ้งการปรับเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยเร็ว
สำนักงานอธิการบดี	1800837018110A54	งบลงทุน	ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)	1	ระบบ	350,000			✓		ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2564	16 ส.ค. 64	บริษัท อินโนเวทีฟโซลูชั่น อินเทอร์เน็ต	16 ส.ค. 64 - 13 ม.ค. 65	350,000	3	งวดที่ 1 : 15 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 5 ต.ค. 64 งวดที่ 3 : 13 ม.ค. 65	งวดที่ 1 : 52,500 งวดที่ 2 : 122,500 งวดที่ 3 : 175,000	7016588408	งวดที่ 1 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 4 ต.ค. 64	งวดที่ 1 : 16 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 11 ต.ค. 64	งวดที่ 1 : 52,500 งวดที่ 2 : 122,500	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สำนักงานอธิการบดี	1800837018110A67	งบลงทุน	switch POE	97	เครื่อง	5,092,500	✓																ครบกำหนดพิจารณาพัสดุของกรมบัญชีกลาง - ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง - ทางฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือเลขที่ ๖ธ 0801/7086 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564	1.ครบกำหนดพิจารณาพัสดุของกรมบัญชีกลาง วันที่ 22 พ.ย. 2564 2.ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง 3.ทางฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือเลขที่ ๖ธ 0801/7086 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564
สำนักงานอธิการบดี	1800837018110A68	งบลงทุน	access point	229	เครื่อง	1,685,440	✓																ครบกำหนดพิจารณาพัสดุของกรมบัญชีกลาง - ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง - ทางฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือเลขที่ ๖ธ 0801/7086 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564	1.ครบกำหนดพิจารณาพัสดุของกรมบัญชีกลาง วันที่ 22 พ.ย. 2564 2.ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง 3.ทางฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สินได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือเลขที่ ๖ธ 0801/7086 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564
สำนักงานอธิการบดี	1800836002700002	งบรายจ่ายอื่น	จ้างเหมาพัฒนารายวิชาเสริมพื้นฐานตามเกณฑ์การสอนเข้า(ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา)	1	งาน	100,000			✓		101/2564	8/9/2564	นายมณฑล กนกเทิมนุน	9 ก.ย 64- 6 ม.ค 65	100,000.00	1			7016815058	-	-	-	-	อยู่ระหว่างรอการส่งมอบงาน ซึ่งจะครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ 6 มกราคม 2565
สำนักงานอธิการบดี	1800843022700001	งบรายจ่ายอื่น	จ้างทำสื่อการเรียนการสอนคํานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	1	งาน	490,000			✓		105/2564	10/9/2564	บริษัท สันติภาพวิศตการศึกษาจำกัด	10 ก.ย.64- 9 ธ.ค.64	490,000.00	1			7016818606	9-ธ.ค.-64	-	-	-	ผู้รับจ้างส่งมอบมาแล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบแล้วงานยังไม่ถูกต้องตรงตามขอบเขตของงานจึงมีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 30 วัน โดยคาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งมอบงานภายในวันที่ 8 มกราคม 2565
สำนักงานอธิการบดี	1800843022700001	งบรายจ่ายอื่น	จ้างเหมาออกแบบและตัดต่อวีดิทัศน์สื่อการสอนวิชาปฏิบัติดุริยางคไทยสาขาคีเริงสายและพิพาทย์	1	งาน	478,825			✓		106/2564	15/9/2564	บริษัท ฅญ็ญคอมมูนิตี้เคชั่นจำกัด	16ก.ย.64- 13 ม.ค 65	478,825.00	2	งวดที่ 1: 14 พ.ย. 64 งวดที่ 2 : 13 ม.ค 65	งวดที่ 1: 191,530 งวดที่ 2 : 287,295	7016823372	-	-	-	-	ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงาน 2 งวดพร้อมกัน ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565

สำนักงานอธิการบดีมีงบรายจ่ายอื่นที่มีการเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน ๒ รายการ คือ ๑) รายการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และ ๒) รายการจัดทำเครื่องแต่งกาย วงเงิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

## มติที่ประชุม

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

แบบรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																				
หน่วยงาน/ สถานศึกษา CE	ประเภท งบประมาณ	โครงการ	กิจกรรม	รหัสงบประมาณใน ระบบ GFMIS *	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (1)			ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (2)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (3)	วันเดือนปีที่เซ็น สัญญา/วันที่ลง นามในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (4)	ชื่อคู่สัญญา (5)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (10)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (11)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (13)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (14)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (15)	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19) ณ 23 พ.ย.64	ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19) ณ 23 ธ.ค.64
						(ก) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(ข) วิธีคัดเลือก	(ค) วิธีเฉพาะเจาะจง												
กลุ่ม ศิลปวัฒนธรรม	งบรายจ่าย อื่น	โครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบ และเทคนิคการแสดงให้เห็นได้ มาตรฐานและทันสมัย)	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย  โดยมีรายการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. ตะโพนไทย เท้าแกะลวดลายฝังมุก 1 ลูก 2. ข้องวงใหญ่ แกะลวดลายฝังมุก 1 ร้าน 3. ข้องวงเล็ก แกะลวดลายฝังมุก 1 ร้าน 4. กลองทัด แกะลวดลายฝังมุก 1 คู่	1800837010700001	390,000			✓		3/2565	29 พ.ย. 64	บ.สุวรรณ สังคีต	30 พ.ย. 64 - 28 พ.ค. 65	387,060.00	1 งวด	วันที่ 28 พ.ค. 64	387,060.00	7017151025	อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอ ราคา (พจก.สุวรรณสังคีต)	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
กลุ่ม ศิลปวัฒนธรรม	งบรายจ่าย อื่น		กิจกรรมที่ 3 จัดทำเครื่องแต่งกาย  โดยมีรายการจัดทำเครื่องแต่งกาย จำนวน 11 รายการ ดังนี้ 1. ชุดฟ้อนดั้งห้วยแบบกาฬสินธุ์ จำนวน 8 ชุด 2. ชุดฟ้อนสาวไหม จำนวน 4 ชุด 3. ชุดดาบริบหนว้าไป จำนวน 4 ชุด 4. ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระอินทร์) จำนวน 1 ชุด 5. รัดเกล้ายออด แบบ ก โลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียม จำนวน 1 ยอด 6. รัดเกล้ายออด แบบ ข ลงรักปิดทองแท้ ประดับเพชรเทียม จำนวน 1 ยอด 7. รัดเกล้าปลิว แบบ ก โลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียม จำนวน 1 ยอด 8. รัดเกล้าปลิว แบบ ข ลงรักปิดทองแท้ ประดับเพชรเทียม จำนวน 1 ยอด 9. วอ พร้อมขารอง จำนวน 1 ชุด 10. กระบอกสร จำนวน 2 กระบอก 11. แก้วเนชลา จำนวน 5 ลูก	1800837010700001	410,000			✓		12/2565	19 พ.ย. 64	บ.สัถีวงศ์ จำกัด	20 พ.ย. 64 - 18 พ.ค. 65	410,000.00	1 งวด	วันที่ 18 พ.ค. 64	410,000.00	7017161920	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ในวันที่ 26 พ.ย. 64  ผู้รับจ้าง คือ บ.สัถีวงศ์ จำกัด มียอดเงิน ตามใบเสนอราคา 410,000 บาท ดำเนินการจัดทำเครื่องแต่งกาย	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์