

วาระที่ ๔.๒ การกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ สำนักงานอธิการบดี

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กองนโยบายและแผน โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลได้จัดทำรายงานข้อมูลของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีใช้ในการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย โดยสรุปดังต่อไปนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายรายการเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณา ๑) รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายรายการเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒) รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานอธิการบดีมีการกันเงินเหลือปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ วงเงินรวมที่จองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งสิ้น ๑๗,๑๔๘,๖๕๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น

- สำหรับความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินกันเหลือในปี (งบลงทุน)
ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานดังรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

[illegible]

รายการงบประมาณ (6)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปล (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวด งาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด จ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูล หน่วยงานรายงาน ณ 20 ต.ค.2564)	
พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับ บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามลดาเลีย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม (1 ระบบ)	5,980,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564	20 ม.ค.64	บจก.ซอฟต์แวร์ แควร์ 1999	20 ม.ค.64 ถึง 17 ต.ค.64	5,980,000.00	3	งวดที่ 1 : 20 เม.ย.64 งวดที่ 2 : 17 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 17 ต.ค.64	งวดที่ 1 : 1,794,000 งวดที่ 2 : 1,794,000 งวดที่ 3 : 2,392,000	7015620789	งวดที่ 1 : 20 เม.ย. 64 งวดที่ 2 : 31 ส.ค. 64 งวดที่ 3 : 15 ต.ค. 64	งวดที่ 1 : 4 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 16 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 15 ต.ค. 64	งวดที่ 1 : 1,794,000 งวดที่ 2 : 1,794,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	
พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามลดาเลีย อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (1 ระบบ)	5,000,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2564	5 พ.ค.64	บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต	5 พ.ค.64 ถึง 31 ธ.ค.64	5,000,000.00	3	งวดที่ 1 : 19 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 2 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 31 ธ.ค.64	งวดที่ 1 : 1,250,000 งวดที่ 2 : 1,750,000 งวดที่ 3 : 2,000,000	7016149490	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64 งวดที่ 2 : 30 ส.ค. 64	งวดที่ 1 : 1,250,000 งวดที่ 2 : 1,750,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตามลดาเลีย อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม (1 ระบบ)	7,225,000	✓	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซี เน็ทเวิร์ค	11 ก.พ.64 ถึง 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1 : 12 พ.ค.64 งวดที่ 2 : 9 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1 : 1,806,250 งวดที่ 2 : 2,528,750 งวดที่ 3 : 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1 : 1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,806,250	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หมายเหตุ ==> งวดที่ 2 : คณะกรรมการมีมติ ในที่ประชุมให้ปรับจ้างทำการปรับปรุงแก้ไข ระบบ เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์ตามรูปแบบ TOR จึงไม่สามารถตรวจรับงานได้ และ คณะกรรมการได้มีการนัดทดสอบระบบใหม่อีก ครั้งในวันที่ 29 ต.ค. 64	
ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า-ออก บริเวณแนวรั้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (พื้นที่ติดกับ โรงเรียนธรรมาโศภนธรรมนิเวศ ศาลายา) กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน (1 งาน)	385,000	✓	สัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ 20/2564	20-ส.ค.-64	บริษัท เควี เอ็นเจเนียร์ 2501 จำกัด	20 ส.ค. 64 ถึง 4 ต.ค. 64	385,000.00	1	4 ต.ค. 64	385,000.00	7016589975	19-ค.ค.-64			อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	
ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบ ออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) (1 ระบบ)	350,000	✓	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 92/2564	16 ส.ค. 64	บริษัท อินโน เวทีฟ โซลูชั่น อินทิเกรชั่น	16 ส.ค. 64 ถึง 13 ม.ค. 65	350,000.00	3	งวดที่ 1 : 15 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 5 ต.ค. 64 งวดที่ 3 : 13 ม.ค. 65	งวดที่ 1 : 52,500 งวดที่ 2 : 122,500 งวดที่ 3 : 175,000	7016588408	งวดที่ 1 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 4 ต.ค. 64	งวดที่ 1 : 16 ก.ย. 64 งวดที่ 2 : 11 ต.ค. 64	งวดที่ 1 : 52,500 งวดที่ 2 : 122,500	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
switch POE 97 เครื่อง	5,092,500	✓														ส่งหนังสือขอพรณไปยังกรมบัญชีการ วันที่ 22 ก.ย. 64 ค้องรอพรณประมาณ 60 วัน จำนวนเงินที่คาดว่าจะซื้อ 6,777,940 บาท
access point 229 เครื่อง	1,685,440	✓														

สำนักงานอธิการบดีมีงบรายจ่ายอื่นที่มีการเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน ๒ รายการ คือ ๑) รายการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และ ๒) รายการจัดทำเครื่องแต่งกาย วงเงิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

[illegible]

แบบรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน/ สถานศึกษา CE	ประเภท งบประมาณ	โครงการ	กิจกรรม	รหัสงบประมาณใน ระบบ GFMIS •	งบประมาณ ตามพรบ งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (1)			ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19)
						(ก) วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	(ข) วิธีคัดเลือก	(ค) วิธีเฉพาะเจาะจง	
กลุ่ม ศิลปวัฒนธรรม	งบรายจ่าย อื่น	โครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน	กิจกรรมที่ 2 - จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	1800837010700001	390,000			✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์(TOR) รายละเอียดการดำเนินงาน คือ จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 4 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร ราชการ คือ ขออนุมัติดำเนินงาน ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) คาดว่าจะเอกสารจะส่งถึงฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองกลาง ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
กลุ่ม ศิลปวัฒนธรรม	งบรายจ่าย อื่น	(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา รูปแบบและเทคนิคการแสดง ให้ได้มาตรฐานและทันสมัย)	กิจกรรมที่ 3 - จัดทำเครื่องแต่งกาย	1800837010700001	410,000			✓	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์(TOR) รายละเอียดการดำเนินงาน คือ จัดทำเครื่องแต่งกายและ อุปกรณ์การแสดง จำนวน 11 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารราชการ คือ ขออนุมัติ ดำเนินงาน ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) คาดว่าเอกสารจะส่งถึง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองกลาง ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564