

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือน ปีที่เซ็น สัญญา/ วันที่ลง นามใน ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด <u>ณ 22 ก.ค.2565</u>	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่า อยู่ในกระบวนการใด <u>ณ 26 ส.ค.2565</u>	สถานะการจอง เงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 ส.ค.2565
สำนักงานอธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓	24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซี เป็ทเวิร์ด	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1: 1 ธ.ย.64 งวดที่ 2: 12 ก.ค.64	งวดที่ 1 : 23 ธ.ย. 64 งวดที่ 2 : 12 ก.ค. 65	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - งวดที่ 2 ผู้รับจ้างดำเนินการปรับ เพิ่มเติมข้อมูล ตามที่คณะกรรมการมีประเด็นให้แก้ไขแล้ว และ ได้ทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 - คณะกรรมการนัดตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ	- งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 3 ผู้รับจ้างนัดอบรมการใช้ระบบฯ วันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 ตามหนังสือ ที่ NCC65-1908-1 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2