
1. รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายรายการเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรกันเงินเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน    
7 รำยกำร วงเงินรวมที่จองเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งสิ้น 
17,148,690 บำท (สิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) แบ่งเป็น 

1. กำรจองเงินแบบมีหนี้จ ำนวน 5 รำยกำร วงเงินรวม 10,370,750 บำท (สิบล้ำน      
สำมแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 

2.  กำรส ำรองเงิน (กันเงินแบบไม่มีหนี้) 2 รำยกำร วงเงินรวม 6,777,940 บำท (หกล้ำน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้ำร้อยสี่สิบบำทถ้วน) 
  ส ำหรับควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงินกันเหลื่อมปี (งบลงทุน) 
ขอให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนดังรำยละเอียดตำมเอกสำรดังแนบ 

                มติที่ประชุม 
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รหสังบประมาณ

ในระบบ GFMIS  •

รายการเงนิกนัเหลือ่มปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2564 ของส านกังานอธกิารบดี
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ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

เลขที่

สญัญา/

เลขที่

ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่ง

นามในใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

ชือ่คูส่ญัญา

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิ

ตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง

จ านวน

งวดงาน

ตามสญัญา

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครภุณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา

 / ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครภุณัฑ(์ตามจรงิ)

วนั เดอืน ปี ที่

ตรวจรบังาน/ตรวจ

รบัครภุณัฑ ์(ตาม

จรงิ)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่

อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน 

ณ 22 พ.ย. 2564)

 

1800837018120001

พัฒนาระบบทะเบยีนและประมวลผลระดับบัณฑติศกึษา 
สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล
 จังหวัดนครปฐม (พีต่ัม้)

1 ระบบ 5,980,000 P
23 พ.ย.63 -

14 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง
เลขที ่

12/2564

20 ม.ค.64
บจก.ซอฟตส์
แควร ์1999

20 ม.ค.64 -

17 ต.ค.64
          5,980,000 3

 งวดที ่1 : 20 เม.ย.64

งวดที ่2 : 17 ก.ย.64

งวดที ่3 : 17 ต.ค.64

 งวดที ่1 : 1,794,000

งวดที ่2 : 1,794,000

งวดที ่3 : 2,392,000

7015620789

งวดที ่1 : 20 เม.ย. 64

งวดที ่2 : 31 ส.ค. 64

งวดที ่3 : 15 ต.ค. 64

งวดที ่1 : 4 ม.ิย. 64

งวดที ่2 : 16 ก.ย. 64

งวดที ่3 : 15 ต.ค. 64

 งวดที ่1 : 1,794,000

งวดที ่2 : 1,794,000

งวดที ่3 : 2,392,000

 งวดที ่1 : เบกิจา่ยแลว้
งวดที ่2 : เบกิจา่ยแลว้
งวดที ่3 : เบกิจา่ยแลว้

 

1800837018120013

พัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ
 ระยะที ่2 สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต าบลศาลายา อ าเภอ
พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม (พีปั่ณ)

1 ระบบ 5,000,000 P
22 ม.ีค.64 -

6 เม.ย.64

สัญญาจา้ง
เลขที ่

19/2564

5 พ.ค.64

บจก.เค เอส ซี

 คอมเมอร์
เชยีล 
อนิเตอรเ์นต

5 พ.ค.64 -

31 ธ.ค.64
          5,000,000 3

 งวดที ่1 : 19 ม.ิย.64

งวดที ่2 : 2 ก.ย.64

งวดที ่3 : 31 ธ.ค.64

 งวดที ่1 : 1,250,000

งวดที ่2 : 1,750,000

งวดที ่3 : 2,000,000

7016149490
งวดที ่1 : 18 ม.ิย. 64

งวดที ่2 : 30 ส.ค. 64

งวดที ่1 : 18 ม.ิย. 64

งวดที ่2 : 30 ส.ค. 64

 งวดที ่1 : 1,250,000

งวดที ่2 : 1,750,000

 งวดที ่1 : เบกิจา่ยแลว้  
งวดที ่2 : เบกิจา่ยแลว้
งวดที ่3 : อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามสัญญา

 

1800837018120008

ระบบทะเบยีนและประมวลผลระดับพืน้ฐาน และระดับ
อาชวีศกึษา สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต าบลศาลายา อ าเภอ
พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม (พีเ่อ็ม)

1 ระบบ 7,225,000           P
24 ธ.ค.63 -

14 ม.ค.64

สัญญาจา้ง
เลขที ่

15/2564

11 ก.พ.64
บจก.เอ็นซซีี

เน็ทเวริค์
11 ก.พ.64 -

8 ธ.ค.64
          7,225,000 3

 งวดที ่1 : 12 พ.ค.64

งวดที ่2 : 9 ก.ย.64

งวดที ่3 : 8 ธ.ค.64

 งวดที ่1 : 1,806,250

งวดที ่2 : 2,528,750

งวดที ่3 : 2,890,000

7015746083 งวดที ่1 : 1 ม.ิย. 64 งวดที ่1 : 23 ม.ิย. 64  งวดที ่1 : 1,806,250

 งวดที ่1 : เบกิจา่ยแลว้
งวดที ่2 : อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามสัญญา
ปัญหาและอปุสรรค : งวดที ่2 คณะกรรมการมมีตใินที่
ประชมุใหผู้รั้บจา้งท าการแกไ้ขระบบ เนือ่งจากระบบยัง
ไมส่มบรูณ์

1800837018410027

ปรับปรงุพืน้ทีท่างเขา้-ออก บรเิวณแนวรัว้สถาบันบัณฑติ
พัฒนศลิป์ (พืน้ทีต่ดิกับโรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบวร
นเิวศศาลายา) กองกลาง ฝ่ายพัสดแุละบรหิารทรัพยส์นิ

1 งาน               385,000 P
สัญญาจา้ง

กอ่สรา้งเลขที่
 20/2564

20-ส.ค.-64

บรษัิท เคว ี
เอ็นจเินียริง่ 
2501 จ ากัด

20 ส.ค. 64 -

4 ต.ค. 64
             385,000 1 4 ต.ค. 64 385,000 7016589975 19-ต.ค.-64 19-พ.ย.-64

ผูรั้บจา้งสง่มอบงานครัง้ที ่1 เมือ่วันที ่19 ต.ค.64 

คณะกรรมการตรวจรับงานมมีตใิหแ้กไ้ข ซึง่ผูรั้บจา้งได ้
ท าการแกไ้ขและท าการสง่มอบงานครัง้ที ่2 เมือ่วันที ่  
 12 พ.ย.64 โดยคณะกรรมการมมีตติรวจรับงานเมือ่
วันที ่19 พ.ย.64 และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการรวบรวม
เอกสารเพือ่ท าการเบกิจา่ย

1800837018110A5

4

ระบบบรหิารจัดการวารสารวชิาการแบบออนไลน์
อเิล็กทรอนกิส ์(E-Journal)

1 ระบบ               350,000 P
ใบสัง่จา้ง
เลขที ่

92/2564

16 ส.ค. 64

บรษัิท อนิโน
เวทฟี โซลชูัน่
 อนิทเิกรชัน่

16 ส.ค. 64 -

13 ม.ค. 65
             350,000 3

งวดที ่1 : 15 ก.ย. 64

งวดที ่2 :  5 ต.ค. 64

งวดที ่3 : 13 ม.ค. 65

งวดที ่1 : 52,500

งวดที ่2 : 122,500

งวดที ่3 : 175,000

7016588408
งวดที ่1 : 13 ก.ย. 64

งวดที ่2 : 4 ต.ค. 64

งวดที ่1 : 16 ก.ย. 64

งวดที ่2 : 11 ต.ค. 64

งวดที ่1 : 52,500

งวดที ่2 : 122,500

งวดท ี1 : เบกิจา่ยแลว้ 
งวดที ่2 : เบกิจา่ยแลว้
งวดที ่3 : อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามสัญญา

1800837018110A6

7
switch POE  97 เครือ่ง            5,092,500 P

ครบก าหนดพจิารณาอทุธรณ์ของกรมบัญชกีลาง
- ยังไมไ่ดรั้บหนังสอืตอบกลับจากกรมบัญชกีลาง 
- ทางฝ่ายพัสดแุละบรหิารทรัพยส์นิไดม้หีนังสอื

สอบถามความคบืหนา้ไปยังกรมบัญชกีลาง ตาม
หนังสอืเลขที ่วธ 0801/7086 ลงวันที ่23 พ.ย. 2564 

1800837018110A6

8
access point  229 เครือ่ง            1,685,440 P

ครบก าหนดพจิารณาอทุธรณ์ของกรมบัญชกีลาง
- ยังไมไ่ดรั้บหนังสอืตอบกลับจากกรมบัญชกีลาง 
- ทางฝ่ายพัสดแุละบรหิารทรัพยส์นิไดม้หีนังสอื
สอบถามความคบืหนา้ไปยังกรมบัญชกีลาง ตาม
หนังสอืเลขที ่วธ 0801/7086 ลงวันที ่23 พ.ย. 2564 



2. รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะ        
งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีงบรำยจ่ำยอ่ืนที่มีกำรเบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2565 ภำยใต้โครงกำร ส่งเสริมอุตสำหกรรมวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน 
จ ำนวน 2 รำยกำร คือ 1) รำยกำรจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และ 2) รำยกำรจัดท ำเครื่องแต่งกำย วงเงิน
งบประมำณรวมทั้งสิ้น 800,000 บำท (แปดแสนบำทถ้วน)  
 ส ำหรับควำมก้ำวหน้ำในกำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงบรำยจ่ำยอ่ืนที่มีกำรเบิกจ่ำยในลักษณะ       
งบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ขอให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนดังรำยละเอียดตำมเอกสำรดังแนบ 

                มติที่ประชุม 
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กลุม่ศลิปวฒันธรรม งบรายจา่ยอืน่ กจิกรรมที ่2 จัดซือ้เครือ่งดนตรไีทย  1800837010700001 390,000 P

อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มาเสนอราคา (หจก.สวุรรณสงัคตี)

โดยมรีายการจัดซือ้เครือ่งดนตรไีทย จ านวน 4 รายการ ดังนี้

 1. ตะโพนไทย เทา้แกะลวดลายฝังมกุ 1 ลกู

 2. ฆอ้งวงใหญ ่แกะลวดลายฝังมกุ 1 รา้น

 3. ฆอ้งวงเล็ก แกะลวดลายฝังมกุ 1 รา้น

 4. กลองทัด แกะลวดลายฝังมกุ 1 คู่

กลุม่ศลิปวฒันธรรม งบรายจา่ยอืน่ กจิกรรมที ่3 จัดท าเครือ่งแตง่กาย  1800837010700001 410,000  P

อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา ในวนัที ่26 พ.ย. 64 

ผูรั้บจา้ง คอื บ.สถติวงศ ์จ ากดั มยีอดเงนิตามใบเสนอราคา 410,000 บาท

ด าเนนิการจัดท าเครือ่งแตง่กาย จ านวน 11 รายกาย ดังนี้

 1. ชดุฟ้อนตังหวายแบบกาฬสนิธุ ์จ านวน 8 ชดุ

 2. ชดุฟ้อนสาวไหม จ านวน 4 ชดุ

 3. ชดุตารบีหุงาร าไป จ านวน 4 ชดุ

 4. ชดุพระยนืเครือ่ง (แขนยาว) แบบ ข (พระอนิทร)์ จ านวน 1 ชดุ

 5. รัดเกลา้ยอด แบบ ก โลหะชบุเงนิ ประดับเพชรเทยีม จ านวน 1 ยอด

 6. รัดเกลา้ยอด แบบ ข ลงรักปิดทองแท ้ประดับเพชรเทยีม จ านวน 1 ยอด

 7. รัดเกลา้เปลว แบบ ก โลหะชบุเงนิ ประดับเพชรเทยีม จ านวน 1 ยอด

 8. รัดเกลา้เปลว แบบ ข ลงรักปิดทองแท ้ประดับเพชรเทยีม จ านวน 1 ยอด

 9. วอ พรอ้มขารอง จ านวน 1 ชดุ

 10. กระบอกศร จ านวน 2 หน่วย

 11. แกว้เมขลา จ านวน 5 หน่วย

โครงการ สง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรม

สรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขัน

(คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนารปูแบบและเทคนคิ

การแสดงใหไ้ดม้าตรฐานและทันสมัย)

แบบรายงานความกา้วหนา้ในการเตรยีมการจดัซือ้จดัจา้งงบรายจา่ยอืน่ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง

(1)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการเตรยีมการจดัซือ้

จดัจา้งงบลงทนุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19) 
หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ

ประเภท

งบประมาณ โครงการ กจิกรรม
รหสังบประมาณใน

ระบบ GFMIS  •

 งบประมาณ

ตามพรบ

งบประมาณ 

(บาท)


